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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con actividades,
presupuestos y productos definidos el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO OBRA NUEVA”.

11.1.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar la “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO OBRA
NUEVA”.

A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

1.1.1.1. ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCO

Consiste en la ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios para la construccion de 2 Laboratorios de tecnologia e
innovacién, 1 laboratorio de ciencias naturales y bilingliismo, 2 areas deportivas, 1 area administrativa, 6 baterias sanitarias
y 2 comedor-cocinas distribuidos en las siguientes instituciones educativas, asi: 1 &rea deportiva y 1 comedor-cocina en
la I.E. Jose Manuel Palacios Palacios Sede Managri de Cantén de San Pablo, 2 Laboratorios, 4 baterias sanitarias y 1
area deportiva en la IE Maria Auxiliadora de Condoto, y 1 Sala de Informatica, 1 area deportiva, 1 area administrativa, 2
bateria sanitaria y 1 comedor en la I.E. Diego Luis Cérdoba Pino de Medio Atrato; beneficiando a 766 estudiantes del
Departamento del Chocd, incluyendo el tramite para la obtencién de las licencias y permisos necesarios y/o requeridos
para la ejecucién de las obras.

Los disefios y estudios técnicos de las aulas y espacios complementarios se deben ejecutar de acuerdo a los
LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE JORNADA UNICA
del Ministerio de Educacion Nacional (Segun ultima actualizacién), a la norma NTC 4595 de 1999 y su ultima actualizacién
del afio 2015, a los LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del
Departamento Nacional de Planeacion Subdireccidn Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo de Coordinacion de SGR
y del Ministerio de Educacion nacional (2017), a las recomendaciones minimas de construccion y en cumplimiento de las
normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, NSR-10, etc).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico.
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1.1.1.2. ETAPA Il. CONSTRUCCION ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCO

Consiste en la construccion de las obras de “CONSTRUCCION ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO” con base en los estudios técnicos y disefios integrales producto de la Etapa |,
debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos,
entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc.), la interventoria y basados en los requerimientos de areas
anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en operacion
y funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo y/o fluvial, con los requerimientos que implique
como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros, tanto de los materiales, equipos y personal.

Se busca contar con una infraestructura disefiada de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en las
Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucion mediante la implementaciéon de un sistema
constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas
del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de
posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto deberé utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos de la Institucién Educativa se deben ejecutar serian
los siguientes:

. Aulas, Baterias Sanitarias y Zonas Administrativas (éste Gltimo segun aplique)

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metélicas segln disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, UPS, sistema de emergencia y evacuacion, iluminacion y todas
aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las Aulas, Baterias
Sanitarias y Zonas Administrativas, conforme lo requerido en las normativas vigentes.

. Zonas de Servicios, Cocina, Comedor, Laboratorios (segun aplique) y Cuartos Técnicos.

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metélicas segun disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, UPS, sistema de emergencia y evacuacion, iluminacion y todas
aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de servicios,
cocina, comedor, laboratorios y cuartos técnicos.

. Circulacion Cubierta Abierta, Rampas Cubiertas, Escaleras Cubiertas y Plazoleta de Entrada
Cubierta/Salida Cubierta.

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, acabados, obras de drenaje,
red de media tension, iluminacién, mobiliario (canecas, bancas, barandas, dotacién de juegos infantiles), y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de circulacion abiertas.

. Aire libre: Zonas Duras

La construccién de los mencionados escenarios deportivos incluyen preliminares, excavaciones, adecuacion y
mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas, formaletas especiales, grama sintética,
dotacion de arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados, demarcacion, sistemas de iluminacion, cerramientos, y todas
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aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos
y de parqueaderos.

. Aire libre: Zonas Blandas

Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra, empradizacion,
obras de proteccién, iluminacion, paisajismo, y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y
adecuado funcionamiento de las zonas verdes del proyecto.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacion de todos los espacios que
corresponden a cada Institucién Educativa: red de media tension, acometidas, puesta a tierra, apantallamiento, cajas,
postes metalicos, luminarias tipo LED, ductos y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y
adecuado funcionamiento del sistema de iluminacién de cada Institucién Educativa.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

1. Red de Media Tensi6n segun disefios y normas aplicables.

2. lluminacién de aulas y espacios complementarios en las Instituciones Educativas, segun disefios y normas
aplicables.

3. Drenaje de aulas, bafios, cocinas y espacios complementarios en las Instituciones Educativas, segun disefios y
normas aplicables. Incluye conexion a red de disposiciones final, construccion de pozos sépticos de ser necesario.

4, Instalaciones Eléctricas segiin Norma Técnica Colombiana.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de
las obras y espacios contemplados en cada Institucion Educativa.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por
lo cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefos, debera contemplar la totalidad de las obras de
ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con cada Institucion Educativa disefiada de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas por este tipo de infraestructura.

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Los lugares donde se ejecutara el contrato sera en los municipios de Cantén de San Pablo, Condoto y Medio Atrato, en el
Departamento de Chocd; asi:

ISEDE |[MUNICIPIO |INSTITUCION EDUCATIVA ||SEDE |
1 ||ICANTON DE SANPABLO ||IE JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS [MANAGRU |
2 |lconboto | MARIA AUXILIADORA |IPRINCIPAL |
I3 |[MEDIO ATRATO |[IE DIEGO LUIS CORDOBA PINO |PRINCIPAL |

e Institucion Educativa José Manuel Palacios Palacios Sede Managru del municipio de Canton de San Pablo: lote
identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No184-8695 de la Oficina de instrumentos Publicos de Itsmina-Chocb,
el cual cuenta con un area de 20.000 m2, segun consta en escritura publica No. 125 del 8 de julio de 2002 de la
Notaria unica del Circulo de Tado-Chocé y de propiedad del municipio de Cantén de San Pablo Departamento
del Choco.
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Fotografia 1. Vista frontal de la IE. Fotografia 2. Estado actual Infraestructura Educativa

e Institucion Educativa Maria Auxiliadora Sede Principal del municipio de Condoto: lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No 184-8392 de la Oficina de instrumentos Publicos de Istmina, el cual cuenta con un area
de 9.500 m2, seglin consta en escritura publica No. 149 del 16 de junio de 2001 de la N.U. del Circulo de Istmina
y Cédula Catastral N0.272050100000560011000, de propiedad del municipio de Condoto en el Departamento

del Choco.

Fotografia 1. Vista frontal de la IE. Fotografia 2. Estado actual Infraestructura Educativa

e Institucion Educativa Diego Luis Cordoba Pino Sede Principal del municipio de Medio Atrato: lote identificado
bajo la Matricula Inmobiliaria No 180-21108 de la Oficina de instrumentos Publicos de Bahia Solano, el cual
cuenta con un &rea de 30.000 m2, segun consta en escritura publica No. 589 del 31 de julio de 2002 de la Notaria
Segunda de Quibdé (Chocd) de propiedad del municipio de MEDIO ATRATO en el Departamento del Chocb.
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Fotografia 1. Estado actual Infraestructura Educativa.

Fotografia 2. Vista localizacion proyecto.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

1.34. ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto para el desarrollo de las etapas
tal y como se presenta en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION DE LA ETAPA

Condoto

(PARA CADA PROYECTO) PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA I: Estudios y disefios.
1. Institucion Educativa Jose Manuel Palacios Palacios Sede
Managru de Cantén de San Pablo $29.443.824 MICTE

2. Institucién Educativa Maria Auxiliadora (Sede Principal) de $39.431.631 M/CTE

3. Institucién Educativa Diego Luis Cérdoba Pino (sede
Principal) de Medio Atrato.

$ 16.222.969 M/CTE

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere

lugar.

La sumatoria de los estudios y disefios de las tres (3) I.E. corresponden a la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 85.098.424.00) M/CTE, incluido el valor del IVA
(19%), costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar.

Para la estimacion del presupuesto de la ETAPA |, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales del
Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.
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El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos), asi como el valor del VA y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de analisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

1.3.2.  ETAPAII. EJECUCION DE OBRA.

Teniendo en cuenta que el desarrollo de los proyectos implica que el contratista, en la etapa de ejecucion de estudios y
disefios, elabore el presupuesto de cada I.E. con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realiz6
un muestreo en los Ultimos tres afios de las obras similares que se han construido en todo el pais, y teniendo en cuenta el
programa de Jornada Unica como de Equipamientos, se tomé como referencia los proyectos realizados para este tipo de
infraestructuras.

Con base en esto la entidad contratante determind el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas
que se contemplan en el presupuesto, de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de
mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

4 Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), campamento, vallas, trdmites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pélizas e Impuestos y tributos
aplicables.

4 Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los
imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto
el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra (excavacion -
cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de
epoxicos por factores de humedad, salinidad, conexiones a servicios publicos, entre otros). La Entidad podréa solicitar un
informe discriminando los costos asumidos bajo este concepto.

v Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS de cada proyecto es de:

DESCRIPCION DE LA ETAPA
(PARA CADA PROYECTO)

ETAPA lI: Construccion Obras.

PRESUPUESTO ESTIMADO

$337.151.424.00 M/CTE

1. Institucion Educativa Jose Manuel Palacios Palacios Sede
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DESCRIPCION DE LA ETAPA
(PARA CADA PROYECTO) PRESUPUESTO ESTIMADO

Managru $621.704.841,00 M/CTE

2. Institucién Educativa Maria Auxiliadora (Sede Principal) de $515.851.733,00 M/CTE
Condoto

3. Institucion Educativa Diego Luis Cordoba Pino (Sede
Principal) de Medio Atrato

La sumatoria de la construccion de las obras de las tres (3) I.E. corresponde a la suma de MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($
1.474.707.998.00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA (19%) sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

La construccion de las obras incluye el AlU, el valor del IVA (19%) sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas, como se
detalla a continuacién:

PRESUPUESTO OFICIAL

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR
EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO

1. ETAPA 1, REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
1.1. Ejecucion de Estudios y Disefios en la Institucién Educativa Jose Manuel Palacios Palacios $24.742.709
Sede Managru en el municipio de Cantén de San Pablo (Chocd). ST
1.2. Ejecucion de Estudios y Disefios en la Institucion Educativa Maria Auxiliadora Sede Principal en $33.135.824
el municipio de Condoto (Chocb). s
1.3. Ejecucion de Estudios y Disefios en la Institucién Educativa Diego Luis Cérdoba Pino (Sede $13.632.747
Principal) en el municipio de Medio Atrato (Chocd). T
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS $13.587.144,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 85.098.424.00

2. ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA
2.1. ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE
MANAGRU)

ITEM No. 1 CANT. | vum2 | vir. Total
Espacios (m2)
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Comedory cocina (Aula miltple) 1,00 | 9000 | 1579236 | 142.131.240
Areas recreativas (duras), canchas deportivas y circulaciones
abiertas descubiertas 1,00 420,00 288.000 120.960.000
A | VALORDIRECTO OBRA $263.091.240.00
B | VALOR COSTOS INDIRECTOS %
L $
Administracion 21.58% 56.775.090.00
$
Imprevistos 3% 7.892.737,00
$
Utilidad 3% 7.892.737,00
$
Valor IVA sobre la utilidad 19% 1.499.620,00
$
COSTO TOTAL OBRA (A+B)
337.151.424,00
VALOR TOTAL OFERTA (1 (Incluido IVA) + 2.1) $ 366.595.248,
2.2. ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE
CONDOTO

ITEM N°'. CANT. Vir. M2 Vir. Total
Espacios (m2)
Laboratorios de tecnologia, innovacién y multimedia 1,00 92,00 1679775 | 154.539.300
Laboratorios de fisica, quimica, ciencias naturales y
bilingiiismo 1,00 92,00 1.679.775 |154.539.300
Baterias sanitarias (aparatos: preescolar, basica, media,
discapacitados, docentes y personal admin.) 4,00 18,00 1.607.440 |28.933.920
ITEM No. CANT- 1 vir, m2 Vr. total

Espacios (m2)

Areas recreativas (duras), canchas deportivas y circulaciones

abiertas descubiertas 1,00 420,00 |288.000 120.960.000
ITEM No.' CANT. Vir. M2 Vr. Total
Espacios (m2)

CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos,

0
corredores, plazoletas y accesos cubiertos) 22% 45,00

496.749 22.353.705

Pagina 12 de 91



Findeter Aﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexion entre
edificaciones, escaleras y rampas de conexién a nivel de 8%
terreno, andenes de proteccion de cimentacion) 16,00 |238.260 3.812.160
A | VALOR DIRECTO OBRA $ 485.138.385.00
B | VALOR COSTOS INDIRECTOS %
$
Administracion 21.58% 104.692.863,00
$
Imprevistos 3% 14.554.152,00
$
Utilidad 3% 14.554.152,00
$
Valor VA sobre la utilidad 19% 2.765.289,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B) 621.704.841 03
VALOR TOTAL OFERTA (1 (Incluido IVA) +2.2) $ 661.136.472
2.3. ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL
DE MEDIO ATRATO
ITEM N°‘. CANT. Vir. M2 Vir. Total
Espacios (m2)
Laboratorios de tecnologia, innovacién y multimedia 1,00 9200 |1679.775 154 539.300
Zona administrativa 1,00 4600 |1579236 |  72.644.856
Comedory cocina (Aula mtiple) 1,00 90,00 [1579.236 | 142.131.240
Baterias sanitarias (aparatos: preescolar, bésica, media,
discapacitados, docentes y personal admin.) 2,00 9,00 1.607.440 14.466.960
ITEM No. 1 CANT. Ty m2 VIr. Total
Espacios (m2)
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, 999 3200
corredores, plazoletas y accesos cubiertos) ° ' 496.749 15.895.968
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexion entre
edificaciones, escaleras y rampas de conexion a nivel de 8% 1200 1238260 2859.120
terreno, andenes de proteccion de cimentacion) ’ ’ RS
A | VALORDIRECTO OBRA 1.172,54 $402.537.444,00
B | VALOR COSTOS INDIRECTOS %]
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. .y 0,
Administracin 21.58% | ¢ g5 867.580,00
. 0,
Imprevistos 3% | $12,076.123,00
o 0,
Utiidad 3% | $12.076.123,00
e 0,
Valor IVA sobre la utilidad 19% $ 2.294.463,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B) $
515.851.733,00
_ $
VALOR TOTAL OFERTA (1 (Incluido IVA) +2.3) 532.074.702,00

NOTA: El valor total de la oferta incluye la construccion del cerramiento de cada proyecto, muros de cada proyecto,
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de cada proyecto, y todo aquello que permita a las construcciones ser funcionales.

1.3.3. RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién, se muestra el resumen de los costos por cada proyecto:

1. INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRU DE CANTON DE SAN

PABLO

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios.

Hasta la suma de $ 29.443.824

ETAPA II: Ejecucion de obra.

Hasta la suma de $ 337.151.424

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPA II)

Hasta la suma de $366.595.248

A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las

etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

DESCRIPCION R “g't’;'$° dela | yalor Maximo de la Etapa
ETAPA I: Estudios y disefios. $26.499.441 Hasta la suma de $ 29.443.824
ETAPA II: Ejecucion de obra. $ 303.436.282 Hasta la suma de $ 337.151.424
gg: A' "F;RESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA1+ $329.935.723 Hasta la suma de $366.595.248

2. INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE

CONDOTO

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios.

Hasta la suma de $ 39.431.631

ETAPA II: Ejecucion de obra.

Hasta la suma de $ 621.704.841,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPAII)

Hasta la suma de $ 661.136.472
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A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

DESCRIPCION LELED "é't';';'f dela | valor Maximo de la Etapa
. . - Hasta la suma de
ETAPA I: Estudios y disefios. $ 35.488.468 $39.431.631
C s Hasta la suma de
ETAPA II: Ejecuci6n de obra. $ 559.534.357 $621.704.841.00
g&l’: A‘ "F;RESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA + $595.022.825 | Hastalasumade $ 661.136.472

3. INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA PINO (Sede Principal) DE MEDIO ATRATO

DESCRIPCION VALOR TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Hasta la suma de $ 16.222.969
ETAPA II: Ejecuci6n de obra. Hasta la suma de $ 515.851.733
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPAII) Hasta la suma de $ 532.074.702

A continuacion se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

DESCRIPCION LD "é't';':)? dela | yalor Maximo de la Etapa
ETAPA I: Estudios y disefios. $ 14.600.672 Hasta la suma de $ 16.222.969
ETAPA II: Ejecucion de obra. $464.266.560 Hasta la suma de $ 515.851.733
gg: A' BRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA T + $ 478.867.232 Hasta la suma de $ 532.074.702

Respecto a la Etapa Il obra, a continuacién se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor méaximo a
ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado, que aplicara a cada proyecto.

ITEM VR. MINIMO VR
MAXIMO
Laboratorios de tecnologia, innovacién y multimedia 1.511.797,50
1.679.775
Laboratorios de fisica, quimica, ciencias naturales y bilingiiismo 1.511.797,50
1.679.775
Baterias sanitarias (aparatos: preescolar, basica, media, discapacitados, 1.446.696,00
docentes y personal admin.) 1.607.440
Comedor y cocina (Aula multiple) 1.421.312,40
1.579.236
Zona administrativa 1.421.312,40
1.579.236
Areas recreativas (duras), canchas deportivas y circulaciones abiertas 259.200,00
descubiertas 288.000
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, corredores, plazoletas 447.074,10
y accesos cubiertos) 496.749

Pagina 15 de 91



Findeter Aﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexidn entre edificaciones, 214.434,00
escaleras y rampas de conexion a nivel de terreno, andenes de proteccion de 238.260
cimentacion)

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

1. INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRU DE CANTON DE SAN
PABLO

a. Tope méaximo componente Administracién del A.l.U.: 21.58%
b. Tope maximo componente Imprevistos del A.l.U.: 3%

2. INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO

a. Tope maximo componente Administracion del A.l.U.: 21.58%
b. Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%

3. INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO

a. Tope méaximo componente Administracién del A.l.U.: 21.58%
b. Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucién del proyecto es de hasta MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS
($ 1.559.806.422,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la Utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas,
traslados y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.4 IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato y demés a que haya lugar.

Adicionalmente tendrd en cuenta, los costos de las pdlizas de seguro o garantia bancaria, incluidas en el numeral
GARANTIAS del presente documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracidn de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo
el Régimen Juridico del derecho privado.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato sera méaximo de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, no obstante
correspondera a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas para cada proyecto Para efectos de la
contabilizacion del plazo se tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de
terminacion de cada una de las etapas, en cada proyecto. Cada etapa contara con plazos individuales, para cada proyecto.
En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacion de la Ultima etapa en
cada proyecto.

El plazo del contrato sera discriminado por Institucion Educativa, como se presenta a continuacion:
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRU DE CANTON DE SAN PABLO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Tres (3) meses * SEIS (6) MESES Y
o Tres (3) meses y quince (15) dias | QUINCE (15) DIAS

ETAPA II: Ejecucion de obra. calendario * CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacién, para cada

proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Tres (3) meses * SEIS (6) MESES Y
o Tres (3) meses y quince (15) dias | QUINCE (15) DIAS

ETAPA II: Ejecucion de obra. calendario * CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcidn de un acta de inicio y de terminacion, para cada

proyecto.
INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO
DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA |: Estudios y disefios. Tres (3) meses * SEIS (6) MESES Y
s Tres (3) meses y quince (15) dias | QUINCE (15) DIAS
ETAPA II: Ejecucién de obra. calendario * CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion, para cada
proyecto.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad, por cada proyecto.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta economica.

El acta de inicio de EJECUCION de cada una de las etapas de cada proyecto, debera firmarse simultaneamente con el
acta de inicio de la Interventoria del respectivo proyecto.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Etapa y la suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente
Etapa, en cada proyecto, LA CONTRATANTE no reconocerd valor adicional al establecido en cada Etapa (numeral 3 de
este documento) ni se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacion para cada una de las Etapas, para cada proyecto.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de
Referencia y sus anexos.
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) SUBCAPITULO I
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO OBRA NUEVA”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracién de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones tecnicas, se encuentran descritas en el
ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Seré responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes
con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar, asi mismo tendra como obligacion ejecutar el contrato
en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO y en el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucidn de cada proyecto, actividades y/o obras
a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo de cada proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucidn del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto
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La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.31. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucidn de las actividades y/o productos

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum

académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
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educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacidn académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacién
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 5) y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacién del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
seguin sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenémenos, actividades y buenas
practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa,
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.
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Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de
este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacion de suscribir
pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los cuales
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razon de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacién.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucién del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, deberéa soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion

Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignaci6n

Es el resultado de la tipificacién y estimacién de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.
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2.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

La actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizara a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. que se encuentra vigente, el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente.

2.7. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS frente a la entidad, por razon de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio
previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el CONTRATISTA debera constituir por
cada proyecto una garantia mediante una pdliza de seguro o garantia bancaria a primer requerimiento, expedidas por una
compafiia de seguros o0 una entidad o establecimiento bancario; legalmente constituido en Colombia, segun corresponda.

Esta poliza de seguro o garantia bancaria que se constituya, se distribuira en el cubrimiento de los siguientes riesgos que
afectan la ejecucion del contrato, para lo cual la Entidad ha previsto que cuando un contrato involucre varios proyectos, se
exigira una pdliza de seguro o garantia bancaria individual por proyecto, asi las cosas, se debe expedir una péliza de
seguro o garantia bancaria individual por proyecto, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia asi:

2.7.1. INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRU DE CANTON DE SAN
PABLO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Cumplimi 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucién del
umplimiento ; .
para este proyecto proyecto y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones

. X o 10% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
sociales e indemnizaciones % .
laborales para este proyecto proyecto y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual para este proyecto proyecto y cuatro (4) meses mas Contratista de
Vigente por (3) tres afios contados desde la Ejecucion del
30% del valor total de la fecha de suscripcion del acta de entrega y Contrato

Calidad del Servicio Etapa | etapa | para este proyecto | recibo a satisfaccion final de la Etapa 1 para

este proyecto
Vigente por cinco (5) afios contados a partir
de la suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de obra (Etapa 2)
por parte de la interventoria para este
proyecto

Estabilidad y calidad de 30% del valor de la Etapa
obra - Etapa 2 2 para este proyecto

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la
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2.7.2. INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO

Fiduciaria Bogota (

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

RESPONSABLE

Cumplimiento

20% del valor del Contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del
proyecto y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del
proyecto y tres (3) afios mas.

laborales
Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucién del
Extracontractual para este proyecto proyecto y cuatro (4) meses mas

Contratista de

Calidad del Servicio Etapa |

30% del valor total de la
etapa | para este proyecto

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de la Etapa 1 para
este proyecto

Ejecucién del
Contrato

Estabilidad y calidad de
obra — Etapa 2

30% del valor de la Etapa
2 para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
de la suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de obra (Etapa 2)
por parte de la interventoria para este
proyecto

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas.

2.7.3. INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA PINO (SEDE PRINCIPAL) DE MEDIO ATRATO

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

RESPONSABLE

Cumplimiento

20% del valor del Contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del
proyectio y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del
proyecto y tres (3) afios mas.

laborales
Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual para este proyecto proyecto y cuatro (4) meses mas

Contratista de

Calidad del Servicio Etapa |

30% del valor total de la
etapa | para este proyecto

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de la Etapa 1 para
este proyecto

Ejecucion del
Contrato

Estabilidad y calidad de
obra — Etapa 2

30% del valor de la Etapa
2 para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
de la suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de obra (Etapa 2)
por parte de la interventoria para este
proyecto

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
ningln contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas.
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La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

A PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podra solicitar la
expedicidn de la péliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e informacion requeridos, con
el fin de solicitar la expedicion de la poliza.

En atencion a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la poliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracion del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las pélizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
o Tomador: EL CONTRATANTE
e Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

Pagina 24 de 91



Findeter ",q MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente que:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de Cumplimiento
en el formato sefalado, se deberan incluir lo siguiente:

e Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e lrrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE
No terminacién automatica del seguro.
Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.
Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.
Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico de
hasta 30 dias para prorrogas.
o No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se deberé realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningUn caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las polizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA
e Asegurado: EL CONTRATISTA
o  Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pdlizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pdlizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.
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PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razén por la cual ninglin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucidn sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y
de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

B) PARA CONSTITUIR LA GARANTIA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERA:

Para el caso de las garantias bancarias a primer requerimiento, éstas deberan constar en documento privado en el cual la
entidad o establecimiento bancario asume en forma expresa, auténoma, e irrevocable, en favor de LA CONTRATANTE el
compromiso de honrar las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en caso de
incumplimiento por parte de éste.

Y por tanto, a pagar directamente a la CONTRATANTE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma de
dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la misma se hara efectiva mediante documento constitutivo de
incumplimiento y se informara del mismo a la entidad o establecimiento bancario.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar la constitucion de la garantia, mediante la entrega
del documento contentivo de la misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria o por su apoderado, y en
ella debera constar: i) el nombre de la CONTRATANTE beneficiaria de la garantia; ii) los riesgos garantizados; iii) la forma
de hacer exigible la garantia; iv) el valor de la garantia; y v) la vigencia de la garantia de acuerdo con los coberturas,
montos y exigencias hechos en el presente numeral.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién del o los proyectos, previo concepto favorable de la Interventoria y
por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para
la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS, segun proyecto. En caso de incumplimiento de los disefios, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la Etapa 2 por proyecto.
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El CONTRATISTA podré dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucién y Entrega de Obras por proyecto, SI'Y SOLO SI, terminada
la etapa 1 por proyecto, con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por
la Interventoria de todos los entregables de la etapa 1 por proyecto.

En caso en que el contratista advierta su posicidn con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa 2 de uno o
los proyectos, la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificardn sus argumentos y con base en los mismos decidiran
si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista
la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ningln caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios por proyecto. Para ello el contratista debera presentar una nueva
propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucién y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los
términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa | de un proyecto. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion
técnica viable econdmicamente.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre las cuales
no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier otra razon que
determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no
pueda adoptarse una solucion técnica y econémica viable.

C. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicidn de servidumbres
u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad
de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e. Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucién; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.
f. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria

y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido
para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS segtin proyecto correspondiente. Por ningiin motivo FINDETER pagara a EL
CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la
REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de
continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguirdn en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucién,
sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS Y DE OBRA.
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2.9. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la materializacién del
proyecto, 0 sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios,
requeridos por la autoridad competente para el trdmite de dichas licencias y/o permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para
tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o de urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la entidad urbanistica
competente; del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a responder, a
sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a
FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo
si a ello hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas
sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad
y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccion ante las
entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

e  Firma de planos y formularios para obtencién de licencias.

e Firma de memoriales de responsabilidad.

e Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento de cada una de las instituciones educativas, ante
las entidades pertinentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucién del contrato se requiera el trdmite de algin tipo de licencia y/o permiso

adicional, seré responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 18 de octubre de 2018

Recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Hasta el 23 de octubre de 2018

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a
los términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 25 de octubre de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 31 de octubre de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 06 de noviembre de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta el 13 de noviembre de 2018
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N°
19-20

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 15 de noviembre de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 19 de noviembre de 2018

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 21 de noviembre de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 22 de noviembre de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 23 de noviembre de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econdmica

Hasta el 27 de noviembre de 2018

Determinacion del método y ponderacién econdémica de
las propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento
del plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 29 de noviembre de 2018

Publicacién del Acta de Seleccidn del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 03 de diciembre de 2018

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a ofra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacién
necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion. Se
debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Analisis detallado del A.L.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su oferta
econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el formato,
para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos
formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacidn del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7 - Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.

Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio .- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
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natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unidn temporal, sobre la inscripcion o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contrataciéon que
adelante directamente o a través de Patrimonios Autonomos. Las condiciones especiales estan consignadas en la “Pdliza
de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacion” y en la “Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de la Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacién’; y el
clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacién bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacion tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS
A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.L.U.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MEN: Ministerio de Educacion Nacional

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefalizacién para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

13.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacidn y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Codigo Civil, el Codigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
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en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de
10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a
los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberén ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:
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Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electronica y teléfonos fijos
ylo celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

NUmero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccion
de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electronico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota,
Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.
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112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en medio
escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los

documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.
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1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando |&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentaciéon No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacidn en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega,
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacion ni
evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.
1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato

Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.
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1.14.11. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberé diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
117.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las
mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacidn de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninguin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
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provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules harén constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite mediante
el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del documento y que se
surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera
presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del

contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
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1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminaciéon o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés normas
concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta
la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicidén también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.5. No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar la interventoria de este proyecto.
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1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas
y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le daréa derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
Yy en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacién de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el

curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y FINDETER.
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1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccion de Contratacion,
asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original dentro de los horarios de atencién sefialados, no
seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencion
sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o
lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacién en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.
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La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electrénico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o en la Calle 103 # 19 -
20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Economica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejara constancia mediante
acta, la cual seréa suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendré en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica se elaborara y publicara el Informe de evaluacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econdmica, determinaran el método y ponderacion econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién con el respectivo
Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.
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El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. El Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion o declarara desierto el
proceso, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevaré a cabo el dia hébil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION
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La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unioén temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3.  Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta economica o etapa.

1.37.5. Cuando el valor unitario corregido de algin item o unidad sea inferior al minimo o superior al méaximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.7. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.37.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econoémica o viceversa.

1.37.9. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicidn para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos
de Referencia.

1.37.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.37.12. Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal,
SUs socios 0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.37.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

1.37.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.

1.37.20. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.22. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones, o
declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
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contratacién resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.23. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacion o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la
habilitacion o calificacién de la propuesta.

1.37.24. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.25. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias mediante péliza de seguro o garantia bancaria, requeridas para la ejecucién del
contrato suscrito dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato mediante péliza de seguro o garantia bancaria.
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra
hacer efectiva la garantia de seriedad expedida mediante pdliza de seguro o garantia bancaria, y dispondra de su valor
como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.
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142. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULOII
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederd a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al
cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

21.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):
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El proponente debera presentar el documento de constitucidén de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberé acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura plural
y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberad allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio 0 union temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacion expresa de la direccion del domicilio de cada uno de los integrantes tratdndose de personas
naturales.

6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa

7. Sefalar si la participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucidn que quienes integran el consorcio o union
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros
para el caso de la union temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sdlo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el consorcio 0
unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).
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1. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de existencia
y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratdndose de personas
juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucién de nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la
cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia
del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante legal esta facultado
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de
liquidacién.

Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse o incluidos dentro de una lista nacional o

internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los integrantes,
con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el Codigo de
Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo
podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta constituida mediante péliza de seguro o garantia bancaria, tratdndose de
proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los presentes términos de referencia, debera indicar los
integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o0 unién temporal, deberé presentar
solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberd allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.
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En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

21.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informaciéon de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio
que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacion.

21.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES
Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes. Constancia que debera

tener fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.
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2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

21.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro o garantia bancaria a primer
requerimiento, expedidas por una compafiia de seguros o una entidad o establecimiento bancario; legalmente constituido
en Colombia, segun corresponda; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes caracteristicas:

o CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. identificada con NIT 830.055.897-7

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendré un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza de seguro o garantia bancaria, incluidas las prérrogas
de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la pdliza de seguro o garantia bancaria de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de
los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del
término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

A. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR
POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia de
seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario
del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como
afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicion de la péliza a través de Liberty Seguros
S.A.
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2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego de
condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, se prorrogue o cuando
el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan
un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

B. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EL PROPONENTE DEBERA:

Para el caso de las garantias bancarias a primer requerimiento, éstas deberan constar en documento privado en el cual la
entidad o establecimiento bancario asume en forma expresa, auténoma, e irrevocable, en favor de LA CONTRATANTE el
compromiso de honrar las obligaciones a cargo del PROPONENTE, en caso de incumplimiento por parte de éste.

Y por tanto, a pagar directamente a la CONTRATANTE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma de
dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por
el PROPONENTE y la misma se hara efectiva mediante documento constitutivo de incumplimiento y se informara del
mismo a la entidad o establecimiento bancario.

El PROPONENTE debera acreditar la constitucion de la garantia, mediante la entrega del documento contentivo de la
misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria o por su apoderado, y en ella deberéa constar: i) el nombre
de la CONTRATANTE beneficiaria de la garantia; ii) los riesgos garantizados; iii) la forma de hacer exigible la garantia; iv)
el valor de la garantia; y v) la vigencia de la garantia de acuerdo con los coberturas, montos y exigencias hechos en el
presente numeral.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
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de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberéa declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio 0 union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil 0 Arquitecto, para
lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual deberé adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

21.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
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Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

21.15.  LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, v (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta

para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Pagina 54 de 91



Findeter ",q MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

, SUBCAPITULO Il , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, e
inexistencia de conflicto de interés.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o varias carta(s)
de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan una carta de cupo de crédito pre aprobado, que
cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener nimero telefonico y correo electrénico de contacto. En caso que la certificacién de cupo de
crédito pre aprobado no contenga alguno de los datos de contacto, y la Entidad dentro de su potestad verificatoria
logre con el Unico contacto entregado, verificar los requisitos del cupo de crédito con la entidad financiera que
expidio la misma, la propuesta no sera RECHAZADA por el hecho de no indicar ambos datos de contacto; y si
no es posible la verificacion con este Unico dato de contacto entregado la propuesta sera RECHAZADA.

Pagina 55 de 91



Findeter Aﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. Lafecha de expedicién de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
20% del presupuesto de la convocatoria.

El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o
juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar
MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes
condiciones:

i. Elvalor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.0 veces
el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

ii. Elvalorde Uno (1) de los contratos y/o proyectos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

iii. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES que de manera taxativa deberan ser en cualquier de las siguientes tipologias:
Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o
Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de Convenciones o areas cubiertas en construccion de
proyectos de vivienda (con un nimero igual 0 mayor a 40 unidades de vivienda y/o 1.000 m? de &rea construida
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cubierta). Para las anteriores tipologias el area de construccion cubierta del proyecto debera ser igual o mayor a
1.000 m2 por contrato y/o proyecto.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas
pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios
o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o
Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas en construccion de proyectos
de vivienda (con un nimero igual o mayor a 40 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de area construida cubierta). No se
acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia
en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivo.

“AREA CUBIERTA" la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de adecuacion o
remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i.Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las cantidades de obra
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcién al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacién de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ninglin caso podré acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida.
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Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
serd la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le requiera
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o liquidacion del contrato
o proyecto. En ninglin caso se aceptard la certificacion o constancia expedida Ginicamente por el interventor externo.

Alternativa B Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (0 la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacidn, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucién, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto, y deberé(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptarén auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacién expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podré
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

Pagina 58 de 91



Findeter Aﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos 0 proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.
411. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.L.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, IVA
sobre la utilidad, total costos directos administracién, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procederd a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. Enelevento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente
acoge en su integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para la respectiva actividad o item y/o
unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion
de la propuesta economica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

3. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o de alguno
de los items, 0 €l mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algin simbolo, la propuesta sera
rechazada.

4. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

5. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para

que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.
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6. Se realizard la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
7. Encaso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a) Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta econdmica.

b) Cuando la propuesta economica presentada para alguna de las etapas o proyecto presente un valor
corregido inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la
respectiva etapa o proyecto en los términos de referencia.

c) Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo
o superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

d) Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo
del presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

e) Cuando el componente Administracion del A.LU. sea superior al establecido para la Institucion
Educativa.

f)  Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%.

9. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe de evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,
modificar o mejorar sus propuestas.

11. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:
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RANGO ’ .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos
en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
X=) 4
Lan
. i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X - -
100 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntaje i = _
X = Vil -
100x|1-2 < para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta
y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes féormulas:
o Vmax +X
AT 2
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Doénde:

X4 = Media aritmética alta.

X = Media aritmética.

Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( XA - Vi . —
l 100 X | 1 — | —=—— | para valores menores o iguales a X

Xa
Puntajei = X |
XA - V —
lk 100 x (1 -2 (Tl)> para valores mayores a X,
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas / habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica se obtendra mediante la siguiente formula:

G= (nifPI*Pz * ..%P

n
Dadnde:
i = Media Geomética.
n = Mimero de propuesiss econdmicas validas,
i = Valor de la propussta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procederé a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
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Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 100 x (1 — (Tl>> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
|G — Vi —
100 x (1 —2- G para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.
Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100*VMIN
Puntaje i = (—)
untaje i ( Vi )
Donde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

12. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacién
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, clausula

penal (no apremio), multa, sancion o declaracién de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.
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La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacion anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuaréd por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracién de incumplimiento, o por resolucion o terminacién anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuantas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 seglin corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

13.  Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarén el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

14. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
1. PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben

presentarse con la propuesta:

1.1.

PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |
PARA CADA PROYECTO)
No. de .
.l N Porcentaje
Formacioén | Experiencia L - Contratos
Cant. Cargo L Experiencia Especifica de
Académica General ylo Dedicacis
Provect edicacion
yectos
Arquitecto  disefiador en  proyectos de
Construccion de Edificaciones de tipo institucional
Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro
Arauitecto Educativo o Centros de Desarrollo Infantil u 30
1 rqur Arquitecto 6 afios hospitales o Centro de Salud o Establecimientos 4 °
Disefiador A -
Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
Convenciones. Para las anteriores tipologias el
area de construccion cubierta debera ser igual o
mayor a 1.000 m2,
Especialista Estructural en proyectos de estudios
y disefios de edificaciones de tipo institucional
Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro
Ingeniero Educativo o Centros de Desarrollo Infantil u
1 Especialista |  Civil con 6 afios hospitales o Centro de Salud o Establecimientos 4 20
Estructural | posgrado en Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de °
estructuras Convenciones o area cubiertas en construccion de
vivienda. Para las anteriores tipologias el area de
construccion cubierta debera ser igual 0 mayor a
1.000 m2.
Ingeniero
civil y/o
Ingen!ero Ingeniero Hidrosanitario en proyectos de estudios
Sanitario y/o o e CU L R
| . y disefios de edificaciones de tipo institucional
ngeniero . T
- oo Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro
Especialista | Sanitarioy E . c D o Infanil
1| Hidrosanitari | Ambiental | 3afios | Educativo o Centros de Desarrollo Infantil uj 15%
hospitales o Centro de Salud o Establecimientos
0 con A -
Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
posgrado en . . ) 9
. Convenciones o area cubiertas en construccién de
elareadela L
o vivienda
hidraulica, o
la Ingenieria
Sanitaria
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |
PARA CADA PROYECTO)
.l N c %60 Porcentaje
Cant. Cargo Form§c|'o 1 || e Experiencia Especifica ontlratos de
Académica General ylo Dedicacion
Proyectos
Ingeniero eléctrico o electricista en proyectos de
edificaciones de tipo institucional Colegios o
Ingeniero Universidades o Escuelas y/o Centro Educativo o
1 Espgmgllsta Eléctrico o 3 afios Centros de Desarrollo Infantil u hospllta_les 0 3 15%
Eléctrico L Centro de Salud o Establecimientos
Electricista o .
Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
Convenciones 0 area cubiertas en construccion de
vivienda.
Especialista en Geotecnia en proyectos de
Ingeniero edificaciones de tipo institucional Colegios o
Especialista C?vil con Universidades o Escuelas y/o Centro Educativo o
P ) N Centros de Desarrollo Infantil u hospitales o 0
1 en estudios de 4 afios | Establecimient 3 15%
Geotecnia | posgrado en CenFro . Qe Sa uq o stablecimientos
. Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
Geotecnia . ) : g
Convenciones 0 area cubiertas en construccion de
vivienda.
Ingﬁlr;llzro Especialista en Ambiental en proyectos de
. edificaciones de tipo institucional Colegios o
Ambiental L X
. Universidades o Escuelas y/o Centro Educativo o
- con estudios ; .
1 Especialista de posarado 4 afos Centros de Desarrollo Infantil u hospitales o 3 10%
Ambiental posg Centro de Salud o  Establecimientos °
en N .
- Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
Ingenieria . . ) g
; Convenciones 0 area cubiertas en construccién de
Ambiental o .
. vivienda.
afines
Profesional
de Arquitecto o Profesional de programacion de obra, elaboracién
1 Programaci6 | Ingeniero 3 afios de presupuestos y especificaciones técnicas para 1 10%
ny Civil proyectos de infraestructura civil.
Presupuesto
Trabajador
Social, Profesional Social con experiencia en proyectos
Psicélogo, de infraestructura civil.
Socidlogo,
1 Profes!onal Antropo_logo, 3 Afios ? 10%
Social Comunicado
r Social o
profesional
de areas
afines.
Profesional Alrrr]l?)?:rﬁar\?o
de | . Ingeniero SISOMA en proyectos de edificaciones
. ngeniero PR : :
Seguridad h de tipo institucional como: Colegios o
) civil con R .
Industrial Y estudios de Universidades o Escuelas y/o Centro Educativo o
1 Salud 3 Afios Centros de Desarrollo Infantil u hospitales o 2 10%
) posgrado en -
Ocupacional ol 4rea Centro de Salud o Establecimientos
y medio ambiental o Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
ambiente Profesional Convenciones.
(SISOMA) en
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |
PARA CADA PROYECTO)
No. de .
.l N Porcentaje
Formacioén | Experiencia L - Contratos
Cant. Cargo L Experiencia Especifica de
Académica General ylo L
Dedicacion
Proyectos
Seguridad
Industrial o
salud
ocupacional

El Arquitecto Disefiador de la consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento,
Comités de obra y cuando FINDETER lo requiera. Se podra presentar el mismo profesional para los diferentes proyectos
siempre y cuando la sumatoria de su dedicion no supere el 100%.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos en cada proyecto:

Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Topégrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del 10% del
plazo de ejecucion de los trabajos.

1.2.  PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, EJECUCION DE LA

OBRA:

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA II

(PARA CADA PROYECTO)
G2 Porcentaje
Formacion | Experiencia Requerimiento particular de Contratos I
Cant. Cargo - L e de
Académica General Experiencia Especifica ylo Dedicacié
edicacion
Proyectos
20% Debera
Director de obra en proyectos de estar
D S . presente en
edificaciones de tipo institucional como:
: o la toma de
Colegios o Universidades o Escuelas y/o decisiones
Centro Educativo o Centros de Desarrollo en los '
Director de Ingeniero Civil N Infantil u hospitales o Centro de Salud o o
1 . 6 Afios - I 8 Comités de
Obra o0 Arquitecto Establecimientos Penitenciarios 0 Seauimi
o . eguimiento,
Bibliotecas o Centro de Convenciones. o
. . . . Comités de
Para las anteriores tipologias el area obra
construida debera serigual o mayor a 1.000 y
m2 cuando
' FINDETER
lo requiera.
Residente de obra en proyectos de
edificaciones de tipo institucional como:
Colegios o Universidades o Escuelas y/o
1 Residente de | Ingeniero Civil 3 Afios Centro Educativo o Centros de Desarrollo 5 100 %
Obra o0 Arquitecto Infantil u hospitales o Centro de Salud o ’
Establecimientos Penitenciarios 0
Bibliotecas o Centro de Convenciones.
Para las anteriores tipologias el area
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA I
(PARA CADA PROYECTO)
2 el Porcentaje
Cant Cardo Formacion | Experiencia Requerimiento particular de Contratos de /
’ g Académica General Experiencia Especifica ylo e fV
Dedicacion
Proyectos
construida deberd serigual o mayor a 1.000
m2.
Ingeniero Civil Especialista en Ambiental en proyectos de
og Ambiental edificaciones de tipo institucional Colegios
con estudios o Universidades o Escuelas y/o Centro
1 Especialista de posarado 2 afios Educativo o Centros de Desarrollo Infantil u 3 10%
Ambiental en IFr)1 e%ieria hospitales o Centro de Salud o °
Amb?ental o Establecimientos Penitenciarios 0
afines Bibliotecas o Centro de Convenciones o
area cubiertas en construccion de vivienda.
Trabajador
Social,
Psicologo,
1 Profesional Ai?rgoggoé) 3 Afios Profesional Social con experiencia en 3
Social Comuaicago‘r proyectos de infraestructura 30%
Social o
profesional de
areas afines.
Profesional en . . 2
Administracion | Ingeniero yfo i Profgsmnal con experiencia en proyectos
1 Eiecucion de Arquitecto 3 Afos de infraestructura - Responsable del 50%
éo r{strucciones g presupuesto y la programacion de obra.
Ingeniero
Ambiental o
Prg;esllj?ir;a: dde lggﬁzg{s d?(')\gl Ingeniero SISOMA en proyectos de
In dgstriaIY de posarado edificaciones de tipo institucional como:
Salud enpel grea Colegios o Universidades o Escuelas y/o 20%
1 Ocupacional ambiental o 4 Afios Centro Educativo o Centros de Desarrollo 3 0
r€1e dio y Profesional en Infantil u hospitales o Centro de Salud o
ambiente Sequridad Establecimientos Penitenciarios 0
) ibliotecas o Centro de Convenciones.
SISOWA) | mdustil o Bibliotecas o Centro de Convenci
salud
ocupacional

Se entiende por (1)‘EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y
cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa,
deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales
o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas en
construccion de proyectos de vivienda. No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacién o
Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

. Tres (3) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos para cada uno
de los proyectos. Nota: En caso que se presenten atrasos en la ejecucién de la obra o incumplimiento de los hitos del
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proyecto, se deberd implementar un adicional segun lo convenga la Interventoria y/o FINDETER, y sera de obligatorio
cumplimiento. El retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 1%, este porcentaje seré tomado de los informes
semanales de interventoria.

- Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Topografo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del
10% del plazo de ejecucién de los trabajos, para cada uno de los proyectos.

- Un (1) Almacenista con una dedicacién del 66% del plazo de ejecucidn para los proyectos a ejecutar.

- Un (1) Celador con una dedicacion del 33% para cada uno de los frentes.

- Una (1) Secretaria con dedicacién acorde con las necesidades del contrato.

- Un (1) Conductor con dedicaciéon del 70%.

- Profesionales designados en el Anexo No. 4, plan de gestion social.

- Un (1) dibujante con una dedicacion del 10% del plazo de ejecucion de los trabajos para todos los proyectos.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de cada una de
las etapas del contrato y por proyecto, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en
su totalidad para cada una de las etapas.

En la Etapa Il - Ejecucion de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion
establecidos en el presente documento.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

El CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal
de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona de influencia beneficiada donde se esta
desarrollando cada proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona de influencia
beneficiada, se podra llevar a cabo su contratacidn con habitantes de las zonas aledafias a cada Proyecto.
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ANEXO 2
PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO OFICIAL

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR
EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO

1. ETAPA 1, REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
1.1. Ejecucion de Estudios y Disefios en la Institucién Educativa Jose Manuel Palacios Palacios $24.742.709
Sede Managru en el municipio de Cantén de San Pablo (Chocd). ST
1.2. Ejecucion de Estudios y Disefios en la Institucion Educativa Maria Auxiliadora Sede Principal en $33.135.824

el municipio de Condoto (Chocb).
1.3. Ejecucion de Estudios y Disefios en la Institucion Educativa Diego Luis Cérdoba Pino (Sede $13.632.747
Principal) en el municipio de Medio Atrato (Chocb). T

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS $13.587.144,00

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 85.098.424.00

2. ETAPA2, EJECUCION DE OBRA
2.1. ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE
MANAGRU)

ITEM N°'. CANT. Vir. M2 Vir. Total
Espacios (m2)
Comedory cocina (Aula mltple) 100 | 9000 | 1579236 | 142.131.240
Areas recreativas (duras), canchas deportivas y circulaciones
abiertas descubiertas 1,00 420,00 288.000 120.960.000
A | VALOR DIRECTO OBRA $263.091.240.00
B | VALOR COSTOS INDIRECTOS %
Administracion 21.58% | $56.775.090,00
Imprevistos 39 $ 7.892.737,00
Utilidad 3% $7.892.737,00
Valor IVA sobre la utiidad 19 | 8149962000
COSTO TOTAL OBRA (A+B) $337.151.424,00
VALOR TOTAL OFERTA (1 (Incluido IVA) + 2.1) $ 366.595.248,
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2.2. ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE
CONDOTO

No CANT.

ITEM Espacios (m2) Vir. M2 VIr. Total
Laboratorios de tecnologia, innovacion y multimedia 1,00 92,00 1679775 | 154.539.300
Laboratorios de fisica, quimica, ciencias naturales y
bilingiiismo 1,00 92,00 1.679.775 |154.539.300
Baterias sanitarias (aparatos: preescolar, basica, media,
discapacitados, docentes y personal admin.) 4,00 18,00 1.607.440 |28.933.920
ITEM No. 1 CANT. | vim2 | Vr.total

Espacios (m2)

Areas recreativas (duras), canchas deportivas y circulaciones

abiertas descubiertas 100 | 420,00 |288.000 120.960.000
ITEM No. | CANT. Iy\ w2 Vr. Total
Espacios (m2)

CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos,

corredores, plazoletas y accesos cubiertos)

CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexién entre
e > . 0

edificaciones, escaleras y rampas de conexion a nivel de 8% 16,00 |238.260 3.812.160

terreno, andenes de proteccion de cimentacion)

0,
2% | 4500 | 496 749 22.353.705

A | VALOR DIRECTO OBRA $ 485.138.385,00
B | VALOR COSTOS INDIRECTOS %
$
Administracion 21.58% | 104.692.863,00
$
Imprevistos 3% 14.554.152,00
$
Utilidad 3% 14.554.152,00
$
Valor IVA sobre la utilidad 19% 2.765.289,00
$
COSTO TOTAL OBRA (A+B) 621.704.841,00
VALOR TOTAL OFERTA (1 (Incluido IVA) +2.2) $ 661.136.472

2.3. ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL
DE MEDIO ATRATO
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ITEM No. | CANT. | vi M2 | Vir. Total
Espacios (m2)
Laboratorios de tecnologia, innovacion y multimedia 1,00 9200 |1679.775 154 539.300
Zona administrativa 1,00 46,00 [1579.236 |  72.644.856
Comedory cocina (Aula mdiple) 1,00 90,00 |1579.236 | 142.131.240
Baterias sanitarias (aparatos: preescolar, basica, media,
discapacitados, docentes y personal admin.) 2,00 9,00 1.607.440 14.466.960
ITEM No. | CANT. 'y w2 Vir, Total
Espacios (m2)
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, 220, 3200
corredores, plazoletas y accesos cubiertos) ° ' 496.749 15.895.968
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexion entre
P e . 0
edificaciones, escaleras y rampas .de conexion a nivel de 8% 1200 |238.260 2859.120
terreno, andenes de proteccion de cimentacion)
A | VALOR DIRECTO OBRA 1.172,54 $402.537.444,00
B | VALOR COSTOS INDIRECTOS %
Administracion 21.58% $ 86.867.580.00
Imprevistos 3% $12.076.123.00
il 0,
Utiidad 3% | $12.076.123,00
Valor VA sobre la utilidad 19% $ 2.204.463,00

COSTO TOTAL OBRA (A+B)
$515.851.733,00

VALOR TOTAL OFERTA (1 (Incluido IVA) +2.3)

$532.074.702,00

NOTA: El valor total de la oferta incluye la construccion del cerramiento de cada proyecto, muros de cada proyecto,
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de cada proyecto, y todo aquello que permita a las construcciones ser funcionales.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2018

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “XXXXXXKXXXKKXXXXXXXXXXXX”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el esquema de
ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Analisis
Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.
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8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion
de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos
y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razon Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESESy ___ DIAS CALENDARIO
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
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Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

Pagina 76 de 91



Findeter Aﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2018
Objeto Convocatoria: CONTRATAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona hatural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado

(marque con una X segun corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ___ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacioén Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberéa acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN | ENTIDAD o | FECHADE |  EDE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota 4: El proponente deberd indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO
GRUPO OBRA NUEVA” - MODALIDAD AMPLIACION, OBRA NUEVA.

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS
SEDE MANAGRU DE CANTON DE SAN PABLO

1. ETAPA1, EJECUCION DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR
TOTAL

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS AJUSTES ALOS
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS AJUSTES A
LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL ETAPA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS

Y DISENOS
2. ETAPA2,EJECUCION DE OBRA Y PUESTAEN
FUNCIONAMIENTO
ITEM CANT. CANT. Vr. M2 Vr. Total
M2
Comedor y cocina (Aula multiple)
1,00 90,00
Areas recreativas (duras), canchas deportivas y circulaciones
abiertas descubiertas 1,00 420,00
SubTotal Costo Directo Obras (1)
510,00
NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE
CONDOTO

1. ETAPA1, EJECUCION DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR
TOTAL

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS AJUSTES A LOS
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS
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VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS AJUSTES A
LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL ETAPA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS
Y DISENOS

2. ETAPA2,EJECUCION DE OBRA Y PUESTAEN

FUNCIONAMIENTO
ITEM CANT. CANT. Vr. M2 Vr. Total
M2
Laboratorios de tecnologia, innovacién y multimedia
1,00 92,00 -
Laboratorios de fisica, quimica, ciencias naturales y bilingismo
1,00 92,00 -
Baterias sanitarias (aparatos: preescolar, basica, media,
discapacitados, docentes y personal admin.) 4,00 18,00 -
ITEM ESCALA | CANT.
M2
Areas recreativas (duras), canchas deportivas y circulaciones
abiertas descubiertas 1,00 420,00 -

CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, 22% 45,00
corredores, plazoletas y accesos cubiertos) -
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexion entre 8%
edificaciones, escaleras y rampas de conexion a nivel de 16,00 -
terreno, andenes de proteccion de cimentacion)

SubTotal Costo Directo Obras (2)
683,00 -

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE
PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO

1. ETAPA 1, EJECUCION DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR
TOTAL

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS AJUSTES A LOS
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS AJUSTES A
LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL ETAPA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS
Y DISENOS

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE
PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO
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2. ETAPA2,EJECUCION DE OBRA Y PUESTAEN

FUNCIONAMIENTO
ITEM CANT. CANT. Vr. M2 Vr. Total
M2
Laboratorios de tecnologia, innovacion y multimedia
1,00 92,00 -
Zona administrativa
1,00 46,00 -
Comedor y cocina (Aula miltiple)
1,00 90,00 -

Baterias sanitarias (aparatos: preescolar, basica, media,
discapacitados, docentes y personal admin.) 2,00 9,00 -
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, 22% 32,00
corredores, plazoletas y accesos cubiertos) -
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexion entre 8%
edificaciones, escaleras y rampas de conexion a nivel de 12,00 -
terreno, andenes de proteccion de cimentacion)

SubTotal Costo Directo Obras (3)

281,00 -
SubTotal Costo Directo Obras (1 AL 3)

1.474,00
ADMINISTRACION A %
IMPREVISTOS | %
UTILIDAD U %
IVA SOBRE LA UTILIDAD IVA/U 19%

SubTotal Costo Indirectos

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OBRA

COSTOS CONSULTORIA

TOTAL CONSULTORIA Y OBRAS

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econdémica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AlU que debera ser
expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

Nota: El proponente deberd entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor

Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.
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Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos
caso contrario la entidad procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso y el
formato no podré presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO §
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.l.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta
economica presentada.

OBJETO:
PROPONENTE:
Vr. Vr. Vr.
Cédigo | Descripcion Unidad | Cantidad | i~ | parcial Capi'tulo
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes

102 Personal de apoyo administrativo +

. . Mes
prestaciones sociales

103  Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes

104  Software/Hardware para Obra Gl
105  Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106  Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108  Sistema plan de manejo ambiental Gl
109  Ensayos de Control de Calidad Gl
110  PapelerialEmpastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotogréafico/Videos/Informes Gl
114  Registro y Elaboracion Planos Récord Gl
15 EIabora_cic")n manuales  operaciéon y Gl
mantenimiento
116  Transportes / almacenamiento Gl
117  Costo Proporcional Oficina Central Gl
118  Publicaciones Contrato Gl
119  Pdlizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
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Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad Un\i't;'rio Pa\:::'ial Ca:,’i't'ulo
122  Servicios publicos Gl
123  Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125  Ofros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] presento
(amos) Declaraciéon Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX". Mediante la suscripcion
del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo
serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2018 para
contratar la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni
ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes
conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. No podréan presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se adelanta
para contratar la interventoria de este proyecto

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-JU-O-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucién o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuacion:

Medida(s) impuesta(s) | NUmero de veces impuesta | Contrato | Contratante Nombre de la persona a quien
N° se le impuso la medida

Incumplimiento

Resolucion(es) 0
terminacion anticipada
por incumplimiento del
contratista

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
(No apremio) 3.
4,

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4.,

1.

Multa(s) 2
4,

. 1.
Sanciones 0
Declaracion de 3'
4.,

1.

2.

3.

4,

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
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Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Cmara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 9

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS
Ciudad y Fecha:
Sefiores . .
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2018 para contratar la XXXXXXXXXXX

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento ____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
Jjuramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores . .

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-0-0XX-2018 para contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, _(nombre y apellido) _ , identificado con , en mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.
OBJETO Y ALCANCE
DEL OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste
con actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS
Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO OBRA NUEVA”.

A continuacion, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el
proyecto:

1.1. ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la
construccion de 2 Laboratorios de tecnologia e innovacién, 1 laboratorio de ciencias y
bilingliismo, 2 areas deportivas, 1 area administrativas, 6 baterias sanitarias y 2 comedor-
cocinas distribuidos en las siguientes instituciones educativas, asi: 1 area deportiva y 1
comedor-cocina en la I.E. Jose Manuel Palacios Palacios Sede Managri de Canton de San
Pablo, 2 Laboratorios, 4 baterias sanitarias y 1 area deportiva en la I.E. Maria Auxiliadora
de Condoto y 1 Sala de Informatica, 1 area deportiva, 1 area administrativa, 2 baterias
sanitarias y 1 comedor en la |.E. Diego Luis Cérdoba Pino de Medio Atrato, beneficiando a
766 estudiantes; en el Departamento de Choco, incluyendo el tramite para la obtencion de
las licencias y permisos necesarios y/o requeridos para la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos de las aulas y espacios complementarios se deben ejecutar
de acuerdo a los LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO
ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE JORNADA UNICA del Ministerio de Educacion
Nacional (Segun Ultima actualizacién), a la norma NTC 4595 de 1999 y su Ultima
actualizacion del afio 2015, a los LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA “PROYECTO TIPO" del Departamento Nacional de Planeacién Subdireccion
Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo de Coordinacion de SGR y del Ministerio de
Educacién nacional (2017), a las recomendaciones minimas de construccion y en
cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad
(RETIE, RETILAP, NSR-10, etc).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las
caracteristicas particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve
a cabo un dptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico.

1.2. ETAPA Il. CONSTRUCCION ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO

Consiste en la construccion de las obras de “CONSTRUCCION ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCO” con base en los estudios técnicos y disefios integrales
producto de la Etapa I, debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el
desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden municipal,
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corporaciones ambientales, etc.), la interventoria y basados en los requerimientos de areas
anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e
integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera
contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en operacién y
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo y/o fluvial, con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros, tanto
de los materiales, equipos y personal.

Se busca contar con una infraestructura disefiada de acuerdo con los estandares y las
especificaciones dadas en las Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su
ejecucion mediante la implementacién de un sistema constructivo por método tradicional,
que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas del
sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez
en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo
propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen
funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos de la Institucion
Educativa se deben ejecutar serian los siguientes:

. Aulas, Baterias Sanitarias y Zonas Administrativas (éste dltimo segun
aplique)

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas
segUn disefio, acabados, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, UPS,
sistema de emergencia y evacuacion, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de
acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las Aulas, Baterias
Sanitarias y Zonas Administrativas, conforme lo requerido en las normativas vigentes.

. Zonas de Servicios, Cocina, Comedor, Laboratorios (segun aplique) y
Cuartos Técnicos.

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas
segun disefio, acabados, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, UPS,
sistema de emergencia y evacuacion, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de
acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de servicios,
cocina, comedor, laboratorios y cuartos técnicos.

. Circulacion Cubierta Abierta, Rampas Cubiertas, Escaleras Cubiertas y
Plazoleta de Entrada Cubierta/Salida Cubierta.

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno,
placas, acabados, obras de drenaje, red de media tension, iluminacion, mobiliario (canecas,
bancas, barandas, dotacidén de juegos infantiles), y todas aquellas obras, actividades e
insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de circulacion
abiertas.

. Aire libre: Zonas Duras

La construccion de los mencionados escenarios deportivos incluyen preliminares,
excavaciones, adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas,
placas, muros, rampas, formaletas especiales, grama sintética, dotacién de arcos, tableros,
andenes, bordillos, acabados, demarcacion, sistemas de iluminacién, cerramientos, y todas
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aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de los escenarios deportivos y de parqueaderos.

. Aire libre: Zonas Blandas

Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en
tierra negra, empradizacién, obras de proteccion, iluminacion, paisajismo, y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las
zonas verdes del proyecto.

El contratista, segin los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de
iluminacion de todos los espacios que corresponden a cada Institucion Educativa: red de
media tensidn, acometidas, puesta a tierra, apantallamiento, cajas, postes metalicos,
luminarias tipo LED, ductos y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen
el correcto y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacién de cada Institucion
Educativa.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

1. Red de Media Tension segun disefios y normas aplicables.

2. lluminacién de aulas y espacios complementarios en las Instituciones Educativas,
segun disefios y normas aplicables.

3. Drenaje de aulas, bafios, cocinas y espacios complementarios en las Instituciones

Educativas, segun disefios y normas aplicables. Incluye conexién a red de disposiciones
final, construccion de pozos sépticos de ser necesario.
4, Instalaciones Eléctricas segiin Norma Técnica Colombiana.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA deberé realizar todas las actividades necesarias y
suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos
requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios
contemplados en cada Institucion Educativa.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente
funcionales e integrales, por lo cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y
disefos, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con cada Institucién Educativa disefiada de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

2. OBLIGACIONES
GENERALES

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas
o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto,
de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas
que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién
del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de
Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los
principios de la gestién fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la
Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles y especificaciones minimas de
construccion que hacen parte de Los términos de referencia, con sujecion al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como
en la norma sismo resistente colombiana NSR-10.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del CONTRATO

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan
por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas
que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que
tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y
contractuales, evitando dilaciones o cualquier ofra situacion que obstruya la
normal ejecucién del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo
con los procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en
los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para
la suscripcién del acta de inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las
pélizas requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua
y demés requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga
la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio segin
corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde
el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles no sélo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las
disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.
Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara
dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto,
las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.
Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL.
Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa
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31.

e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en
este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.
Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, por proyecto
y etapa, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO.
Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)
y EL MINEDUCACION estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo
del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia
a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion
del contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan
cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en
Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité
de seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio,
FINDETER, MEN y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) ylo FINDETER, y al
MINEDUCACION en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas
con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de
la documentacion objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) ylo FINDETER, y al
MINEDUCACION en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente
ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano
en relacion con la ejecucién, desarrollo o implementacién del contrato objeto del
presente documento.

Utlizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)
y del MINEDUCACION, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste.
Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios
o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) toda la informacion y los documentos
recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del
mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de
cualquier reclamacién de terceras personas, subcontratistas, proveedores y
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demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién
del contrato.

32. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del
contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes
subordinados o subcontratistas.

33. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades
realizadas en desarrollo del contrato, por proyecto.

34. Mantener durante la ejecucién de cada proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos del referencia, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las minimos requeridos o que no esté laborando,
se descontara a manera de sancion de los pagos pendientes la suma de veinte
(20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario
que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo requerimiento que
sobre el particular efectué el Interventor. Realizados maximo tres (3)
requerimiento al CONTRATISTA, el Interventor solicitarda al PATRIMONIO
AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

35. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

36. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de
los presentes términos de referencia y del contrato - Anexo 4.

37. Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la etapa
Il.

3. OBLIGACIONES DE
CARACTER FINANCIERO

1. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para
lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

2. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los
debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) o
el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas,
departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de
su propuesta econémica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos
establecida para el proceso

4. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

5. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera
presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi
como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

6. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato.

4. OBLIGACIONES
RELACIONADAS CON EL
PERSONAL REQUERIDO

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:
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PARA LA EJECUCION a.
DEL CONTRATO

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un SESENTA POR CIENTO
(60%) del PERSONAL DE OBRA NO CALIFICADO DE LA REGION,
preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando el
proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en el
area de influencia beneficiaria, se podra llevar a cabo su contrataciéon con
habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una
de sus etapas del proyecto, el contenido en el presente documento y de acuerdo
con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible
de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo
exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento
al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A), de lo cual se entendera incluido su costo en la
propuesta econémica que presente el interesado. En ninglin caso podra presentar
equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) u ofras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su
finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, deberé solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y
disefios y obra, del proyecto, mantener al frente de los estudios, disefios y
ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas personal de especialistas
aprobados por la INTERVENTORIA

El Director del proyecto deberad tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTAYy para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico
0 administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en
desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el
personal que aplique segun las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral
y parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo
50 de laley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
del personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la
ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el contratista al momento de la presentacion de la carta de presentacion de la
propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.
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Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una
direccién competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo
ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segiin corresponda, en el proyecto de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato
respectivo, garantizando que se encuentra en oOptimas condiciones fisicas y
mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el
valor correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su
personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado
por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento
en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una
ARL y/o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de
la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segin sea el caso, las respectivas
afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de
su personal.

5. OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO
GLOBAL

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la
INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre
otros aspectos los siguientes:

~o oo o

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e
INTERVENTOR.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcidn
del Acta de Inicio del Contrato, el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos

a.

Programas detallados para la ejecucidn de los estudios, disefios y obra (Diagrama de

Gantt): Los programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser
elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada
en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de
ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta
de iniciacion y seran, como minimo:

Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
indicadas en el formato de cantidades de la oferta econémica. Indicando duracion
responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

La indicacion de la duracién de la ejecucién del proyecto objeto del presente
proceso de seleccion.

Ruta critica.
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Esta programacién aplica para las etapas | y Il, y deberd detallarse de manera
indicativa, sin definir fechas de inicio y terminacion; no obstante deberan especificarse
los plazos de las actividades.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecuciéon del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara
los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual
forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos.
Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando
dias y horas laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripcion
del acta de inicio de la etapa Il.

d. Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de
inversion del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La
presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera realizarse
utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo project o similar, por
cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta
Econdmica, discriminadas por mes.

e. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisard& que los amparos
correspondientes a las garantias, se hallen conforme lo exigido en los Términos de
Referencia, para efectos de su presentacion y aprobacién por parte de la
CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validard
el Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU y la consistencia de la propuesta
economica con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio de la Etapa | por proyecto, de manera
simultanea a la suscripcién del Acta de Inicio Global del Contrato. Asi mismo, cada vez que
se termine y reciba a satisfaccién, por parte de la interventoria y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A, el producto de cada etapa comprendida por proyecto, se procedera a suscribir el acta
de inicio de la etapa siguiente, por proyecto.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccién por la interventoria y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y obtenidas las licencias y permisos
correspondientes, EL CONTRATISTA debera suscribir Acta de Inicio de la Obra por
proyecto.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la etapa de entrega de
Estudios y Disefios por proyecto, y la suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra por
proyecto, no se cancelarad ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato.
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Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del
Contratista y hasta la expedicién de las licencias o permisos correspondientes, no se
contabilizara ese tiempo como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la
suscripcion del acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que
haya lugar.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue
asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en
cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que
a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento
se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que
tales circunstancias le generen.

6. ETAPAS DEL
PROTECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas, diferenciadas e
independientes con actividades, presupuestos y productos definidos que tienen como fin la
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO OBRA
NUEVA”

6.1. ETAPA | DEL
CONTRATO

ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO

1. CONCEPTO

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la
construccion de 2 Laboratorios de tecnologia e innovacién, 1 laboratorio de ciencias y
bilingliismo, 2 areas deportivas, 1 area administrativa, 6 baterias sanitarias y 2 comedor-
cocinas distribuidos en las siguientes instituciones educativas, asi: 1 &rea deportiva y 1
comedor-cocina en la |.E. Jose Manuel Palacios Palacios Sede Managru de Canton de San
Pablo, 2 Laboratorios, 4 baterias sanitarias y 1 area deportiva en la I.E. Maria Auxiliadora
de Condoto y 1 Sala de Informatica, 1 area deportiva, 1 area administrativa, 2 baterias
sanitarias y 1 comedor en la I.E. Diego Luis Cérdoba Pino de Medio Atrato, beneficiando a
766 estudiantes; en el Departamento de Choco, incluyendo el tramite para la obtencién de
las licencias y permisos necesarios y/o requeridos para la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos de las aulas y espacios complementarios se deben ejecutar
de acuerdo a los LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO
ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE JORNADA UNICA del Ministerio de Educacion
Nacional (Segun ultima actualizacién), a la norma NTC 4595 de 1999 y su Ultima




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter : 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

actualizacion del afio 2015, a los LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA “PROYECTO TIPO’ del Departamento Nacional de Planeacién Subdireccién
Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo de Coordinaciéon de SGR y del Ministerio de
Educacién nacional (2017), a las recomendaciones minimas de construccidén y en
cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad
(RETIE, RETILAP, NSR-10, etc).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre ofras cosas, las
caracteristicas particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve
a cabo un dptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico.

1. Productos a desarrollar:
Seran los relacionados en el Anexo Técnico N° 1 — Recomendaciones Minimas de
Construccion, con el propdsito de obtener como minimo los siguientes entregables:

2. Informe recopilacion informacion.
soportado en el insumo documental entregado por FINDETER vy acorde con las visitas de
campo ejecutadas a cada proyecto, adicionalmente sera responsable de elaborar:

1. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal (para cada Institucién Educativa):
i. Informacién Cartografica Catastral
i. Consulta y compilacion informacién de Catastro y Secretaria del Municipio
correspondiente.
iii. Situacion legal del predio
iv. Informacién general del inmueble
v. Localizacién urbanistica
vi. Titularizacién del predio
vii. Situacién juridica del inmueble y titulos de valorizacion
viii. Areas y linderos
ix. Naturaleza juridica del inmueble
x. Gravamenes y limitaciones
Xi. Impuestos y contribuciones
xii. Servicios publicos domiciliarios
xiii. Observaciones y recomendaciones
xiv. Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.
xv. Estudio Normativa, Afectaciones
xvi. Compilacién y andlisis de informacion de las entidades pertinentes
xvii. Cesidn: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente
xviii. Esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal,
seguln aplique.

3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las
normas vigentes aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios,
servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras)

4. \Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan
directamente en el predio, para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las
consultas necesarias a las entidades competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la
implantacién se realice dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estdndares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para
terrenos planos o en ladera.
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7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacién de la entidad
territorial certificada y conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que
las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

8. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién
permita la legalizacién, construccidn y puesta en funcionamiento de las aulas y espacios
complementarios para cada Institucion Educativa.

3. Esquema Basico:

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general de la(s) edificacion(es) en
planos esquematicos, a escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas,
por usos, Yy la imagen global de la edificacion, para su aprobacién por parte de la
INTERVENTORIA, FINDETER y MINEDUCACION. En esta fase se definira con detalle la
configuracién espacial y formal de las edificaciones teniendo en cuenta la propuesta
bioclimatica, asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno,
la infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos,
restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como
criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios o cualquier otro elemento que Arquitectonicamente cuente y tenga valor en el
proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del
Programa Arquitecténico y el analisis de areas de cada espacio de dicho Programa.
Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e
interesados del Proyecto (conservando el conducto regular a definir por FINDETER).

Se deberan elaborar dos (2) esquemas arquitectdnicos diferenciales para revision, analisis
y aprobacién del Comité de Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la
aprobacion se debera desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitectdnico y de
instalaciones.

i. El contratista previamente debera realizar:
ii. Visitas al terreno por proyectista.
i Revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).
iv. Estudio de restricciones de uso.
V. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

Vi. Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios),
Instalaciones eléctricas, hidraulica, drenaje, vialidades, teléfono.
vii. Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)
viii. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

4.  Anteproyecto:
Con base del resultado de los productos arrojados en el esquema basico, el contratista se
compromete a entregar los siguientes productos en el anteproyecto:

a. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

i.  Criterios basicos de disefio.
i. Listado de protocolos de referencia.
i Diagramas de funcionamiento.
iv. Propuesta bioclimatica
V. Desarrollo del Programa Arquitecténico.
Vi. Plano de implantacién del Proyecto en el contexto de las edificaciones
existentes en cada Institucién Educativa.
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Vi
viii.
iX.
X.
Xi.
Xii.

Xiil.
Xiv.
XV.

i.
i,
i,
iv.
V.
Vi.

Vii.
viii.

iX.
X.
Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.
XVii.
XViii.
XiX.

XX.
XXi.
XXii.

Plano de Zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Curvas de nivel.

Presupuesto de obra

Estudio de vialidades y propuesta de accesos (en caso que la existente no
permita capacidad).

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
Memoria descriptiva de anteproyecto.

Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

Criterios basicos de disefio.

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitecténico.
Verificacion de las normas y criterios de disefio
Planos arquitecténicos de anteproyecto.
Propuesta de acabados exteriores.
Elaboracion de trabajos de presentacion. (renders, videos, entre otros).
Plano de acabados para espacios tipo: aulas, espacios complementarios:
pasillos, bafios, entre otros.

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Plano de ubicacion de contactos.

Plano de ubicacién de apagadores.

Plano de ubicacion de teléfonos.

Plano de ubicacion de lamparas.

Plano de ubicacién de mobiliario.

Plano de ubicacién de equipos especiales.
Plano de ubicacién de voz y datos.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.
Estimado preliminar de costo de obra.

c. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.

Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas e Incendio:
i.

Ubicacion de tanques de agua, equipos hidroneumaticos o sistemas alternativos
de alcantarillado (si aplica).

Ubicacion de gabinetes de incendio y/o rociadores automaticos, segun aplique
Definir localizacion de bajantes de aguas lluvias y residuales.

Localizacién de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes.
V. Localizacién de acometida de agua a red publica o existente.
vi. Definir criterios de localizacion de registros de control.
Vii. Localizacién de medidor de gas o conexion a red existente, si es el caso.
viii. Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas.
iX. Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion.
X. Ubicacién de planta de tratamiento, si asi se requiere.
Xi. Criterio general de canalizacion.
Xii. Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.
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xii. ~ Analisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.
Xiv. Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.
XV. Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

XVi. Definir ubicacion de toma general de agua.
XVil. Definir ubicacion de acometida telefénica.
XViil. Establecer punto de descarga al drenaje municipal o al sistema existente

(alternativos de alcantarillado).
XiX. Definir red contra incendios.
XX. Disefio preliminar de iluminacion.
XXi. Definir necesidad de colocar planta de emergencia y posible ubicacion.
XXi. Ubicar el o los cuartos de maquinas y equipos.

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectonicos de manera objetiva seran los
siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico
para la evaluacion, la calidad integral de la propuesta.

Se evaluara la respuesta arquitectdnica a los programas arquitecténicos y a su entorno
urbano: su imagen institucional y su capacidad de generar espacios y edificios
representativos para la comunidad. De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran
analizadas teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el
orden citado signifique preferencia:

i.  Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccién de
ciudad - espacio publico).
ii.  Aporte Arquitectonico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.
i Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de los lineamientos de los
Estandares Bésicos para Construcciones Escolares.
iv. Calidad estética, imagen arquitectonica e institucional.
V. Viabilidad técnica y economica: Los proyectos se deben ajustar a los costos
especificados para cada caso.
Vi. Criterios de eco-urbanismo y sostenibilidad ambiental.
Vi, Criterios Biocliméticos.

5. Proyecto Definitivo:

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento normatividad vigente, y deben
cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las
entregas parciales y en la definitiva.

Ademés el contratista debera garantizar la Coordinacion en la ELABORACION y REVISION
como en los AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS para lo cual debera realizar las
siguientes actividades:

i. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacién de la metodologia del proyecto.

ii. Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y
entrega de los productos de la Etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los
estudios técnicos o disefios integrales objeto del presente contrato.

iii. Fijar los lineamientos de interaccién entre los profesionales de las diferentes areas que
intervendran en el proyecto.

iv. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.
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v. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisién e interaccion de todos
los componentes del proyecto.

vi. Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de
los estudios y disefios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

vii. Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los
estudios técnicos o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

viii. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el
fin de hacer las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las
reuniones de avance de la ejecucion de los estudios técnicos y disefios integrales.

ix. Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos,
para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

x. Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la
correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura
y evitar la sobre-posicién de redes y tuberias en obra.

xi. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando
se requiera.

Productos a entregar:

El' CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a realizar los
ESTUDIOS Y DISENOS necesarios a la totalidad de planos de disefios y estudios descritos
a continuacion, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la
utilizacion de los medios informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario
y para cada tipo de documento de la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de
ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 3D .DWG
AutoCAD Coordinacién 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e
Imégenes del Proyecto .JPG Varios Programacién de obra .MPP Project Presupuesto de
obra .XLS Excell Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel
Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por
la Interventoria y aceptados por FINDETER.

Los estudios técnicos y los disefios serén aprobados cuando cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la
Entidad y cuenten con aprobacidn definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el
seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido
con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos
definitivos que hayan sido objeto de ajuste y/o complementacion:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS

ETAPA 1

1 | Estudio de suelos. **

2 | Estudio topografico (m? del predio). **
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Disefio arquitectdnico y urbano bajo criterios de normativa vigente. **

Memoria Descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes realizados.

Disefio estructural y de elementos no estructurales. **

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye diagnéstico del sistema de descarga actual) **

Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la
construccion. **

Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de
requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad o revisién del
sistema existente, si se requiere) **

Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal o aquellas actividades
necesarias para la conexion al sistema existente cumpliendo con requisitos de las empresas
prestadoras y normatividad vigente, incluyendo revision y conexion del sistema existente, si
se requiere) **

Disefio de redes de voz y datos (contemplando acometida principal o aquellas actividades y
equipos necesarios para la conexion al sistema existente cumpliendo con requisitos de las
empresas prestadoras y normatividad vigente) **

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua.

10

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para el manejo de aguas residuales.

1

Propuesta tecnolégica de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos. (Basura)

12

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado unicamente como
referencia pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja a
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE conforme a lo indicado en los
términos de referencia.)

Cronograma de Actividades de la Obra (dando cumplimiento a la Curva “S”).

Memorias de Cantidades de Obra.

Consolidacion de Especificaciones Técnicas, el cual debera ir en concordancia con el
Presupuesto Detallado de referencia.

Andlisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del
presupuesto)

13

Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia.

14

Gestién con Empresas de Servicios Publicos.

15

Plan de Gestion Social (Informe de Socializacién del proyecto con la comunidad.). Ver
productos sociales (anexo)

16

Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal del contrato.

NOTA:
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En caso que se realicen ajustes o complementaciones a la documentacién entregada de
disefios, se deberan realizar entregas parciales, acorde con los hitos relacionados en la
“CURVA §”, con el fin de que interventoria cuente con el tiempo suficiente para realizar
revision de la documentacion entregada y no generar atrasos en el cronograma y la
transicion entre la Etapa 1y la Etapa 2.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a
continuacién:

1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a
través de Ensayos de Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de
cimentacién y obras de contencién, Perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigrafico
adoptado para los andlisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las
alternativas posibles de cimentacion y recomendaciones generales de construccion para
luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la
estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de
los elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacion mas acorde
con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a
soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto
regule su ejecucion. Incluye perforaciones, anélisis y recomendaciones para la cimentacién
de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos,
andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico
(Recomendaciones Minimas de Construccion), el cual forma parte del presente documento
y se deberén tener en cuenta las siguientes actividades

a) El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar
y definir las propiedades geo mecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que
evalle el estado de interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su
cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de
consolidacién de las estructuras vecinas y su interaccién con la futura construccién de las
obras. El Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos,
pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como
minimo las pruebas que exige la NSR - 10.

b) Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad
que exige la NSR - 10.
c) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista

presentara para aprobacion del Interventor el programa de exploracion de campo y ensayos
de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo
las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se consideren necesarios para
lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de
disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacién, no se podra dar
inicio a la elaboracién de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier
atraso por este motivo.
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d) El Contratista debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacion con
sus respectivos andlisis de costo beneficio para evaluacién y aprobacion por parte de la
Interventoria y aceptacion de FINDETER

El estudio de suelos debe comprender:

a) Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b) Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que
permitan el disefio estructural del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice
un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones
técnicas y economicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi
como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

c) Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la
NSR - 10 que permitan conocer el limite de la interaccién subsuelo-estructura.
d) Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del

subsuelo a través de un registro continuo de las caracteristicas de las muestras

encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos

detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como

penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada

(RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe

estudiar en detalle la presencia y evolucién del nivel freatico y si se detectan suelos

expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

e) Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de

comportamiento geo mecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del

estudio.

f) El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos

y cualquier otro que este incluido en la NSR - 10.

i. Prueba de identificacién y clasificacién: Humedad natural, limites de Atterberg y
peso especifico de solidos, peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).

i Prueba de resistencia al corte.

il Comprension inconfinada.

iv. Prueba de compresibilidad: Consolidacion.

V. Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten
suelos expansivos.

a) El disefio geotécnico debe comprender todos los andlisis de suelos y disefios

necesarios que permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben
determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

h) Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria
para el desarrollo de los disefios estructurales e hidraulicos
i) El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero

estructural para sus disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los
procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la
Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, deberda contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de
infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizaciéon o manejo en caso de suelos
expansivos o especiales.
) El informe final debera contener como minimo la siguiente informacién:
i. Antecedentes
i. Descripcidn general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.
i. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y
apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotogréfico y pruebas sobre
cada una de ellas y los perfiles estratigraficos de cada una de las perforaciones.
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iv. Memorias de calculo, diagnéstico de la situacién actual, desde el punto de vista
geotécnico.

v. Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

vi. Disefios requeridos y recomendaciones.

vii. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacién y capacidad
portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante
para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

vii. En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

2. Estudio topografico (m2 del predio)
El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la
medicion de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos
componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la preparacién de los
documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe garantizar que el
Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartogréaficas
cartesianas), y la informacion altimétrica con la precision requerida, referida al sistema de
Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER,
de tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades
preliminares necesarias para el disefio y futura construccién, efectuando los amarres al
sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion
general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto.
En caso que en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el
levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del
proyecto.

Los levantamientos topogréficos deberén incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo
con los requerimientos de la Interventoria.

El informe topografico debera contener ademas:

a) Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los
amarres al sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria,
cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control
amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

b) Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con
cuadro de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

c) Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética
donde se deben anexar las carteras topograficas de campo.

d) Planos topogréaficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan
todos los elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas
y camaras de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a
predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e) Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.

f) Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas
de nivel.

a) Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los
levantamientos y célculos ejecutados.

h) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i) Registro de levantamientos con GPS.
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i) Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto

k) El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las
memorias copia de su respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las
coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnolégicos modernos
(GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles autométicos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los
presentes Términos de Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion.

3. Disefio arquitectonico y urbano bajo criterios de normativa vigente
Corresponde al disefio arquitectdnico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes
proyectos que debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas
minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto
antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico de los modulos, deberéa respetar las areas minimas que se indican
en el programa arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y las
recomendaciones minimas de construccion (especificaciones técnicas).

Los estudios y disefios del proyecto, deberan obedecer a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la
normatividad técnica vigente y lo relacionado en el documento de recomendaciones
minimas de construccién. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no
puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno
(incluye elaboracion de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con
todos los alcances que exige un proyecto arquitectdnico segun el Consejo Nacional
Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos,
incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente para la obtencién
de la licencia de construccién), que se hayan visto afectados por los ajustes al disefio
estructural, incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes,
elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria
descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente
referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para
la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del
proyecto, deben estar en coordinacién con los proyectos técnicos; planos y detalles de
zonas exteriores, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural,
hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto de suministro de gas,
carpinteria, obras metalicas, decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada,
enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacién en el proyecto y otro que a juicio de
FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones
técnicas y especiales que requieran solucién arquitecténica; especificaciones detalladas
que complementen los planos arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que
se deben usar y su forma de aplicacion; coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre
si y de éstos con los arquitecténicos, para lograr una total correspondencia de todos los
estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los
planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios dpticos
(Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion,
todos los reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones
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que tenga el predio. El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones
posteriores.

El costo del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes
o cualquier otro espacio exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que
se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el valor
por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan
con la NSR 10 o que se encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora
Permanente para el Régimen de Construccion Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de
la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones rurales y biocliméticas del
lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte,
rapidez en la ejecucion y facilidad en mantenimiento. Esto siempre y cuando no afecta el
contexto urbanistico de la edificacion con el conjunto de infraestructuras contiguas.

=  Proyecto Paisajistico
Revisidn, ajuste y complementacién de estudios y disefios paisajisticos generales y
detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

a) Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.
b) Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

c) Distancias y alturas minimas de plantacién.

d) Lineamientos  establecidos por la Corporacién Auténoma Regional
correspondiente.

e) Proyeccién de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos

generados en temas relacionados con ruido.
Se debera entregar ademas:
a) Localizacién general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacién del

proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas proximas, linderos, mojones,
paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

b) Plano indice: en el cual se detallarén las convenciones por zonas de obra y lista
de planos con sus respectivas referencias.
c) Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida en cada nivel de

piso, superficie total construida, superficie libre total, indices de ocupacién, indice de
construccion, y demas que se requieran para los tramites de licencias.

d) Plantas arquitectonicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con
localizacién y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras,
referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por parte del
constructor.

e) Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las
edificaciones comunales.

f) Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).

a) Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las

secciones ftransversales y longitudinales de la edificacion, con la indicacién de los
paramentos interiores y exteriores, planos de carpinteria metalica y/o de madera, espesores
de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de piso fino, altura
libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, cubiertas, planos de
despiece y/o de taller y demas referencias.

h) Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

i) Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).
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) Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

k) Detalles de bafios (1:25, 1:20).

1) Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

m) Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

n) Cantidades de obra.

0) Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y

sostenible del proyecto, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién
del ambiente.

p) Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

q) Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas
especialidades técnicas (estructural hidrosanitario, incendio, ventilacion, etc.).

r Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

s) Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los

planos es necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas
con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre
los métodos de ejecucion y aprobacion (medios y métodos de controlar su calidad y
conformidad), e indicar su medicion y forma de pago.

f) Render: Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista desde
un punto determinado.

u) Presupuesto detallado de obra.

V) Anélisis de precios unitarios.

w) Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

X) Planos generales de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso de
No Aplicar, se debera presentar su debida justificacion).

y) Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores (En los casos en
que aplique. En caso de No Aplicar, se debera presentar su debida justificacion).

2) Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas exteriores (En los
casos en que aplique. En caso de No Aplicar, se debera presentar su debida justificacion).
aa) Especificaciones técnicas de construccion.

4. Memoria Descriptiva.
La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:
a) Informacion general del proyecto.
i. Concepto general del proyecto.
i. Aspecto arquitectonico general del proyecto.
ii. Anélisis Urbano.
iv.  Analisis de matricula y de ocupacion
V. Andlisis Funcional.
Vi. Anélisis Cultural.
Vi, Estructura.
Localizacién del proyecto mapa y descripcion.
Registro Fotografico del lote.
Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta y rutas de evacuacion.
Aislamiento y/o cerramiento.
Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
) Alcance del proyecto.

O
—_—— =

« o o O

5. Diseiios Estructurales.
Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitecténico definitivo y estar
basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural
debe cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente
NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios
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estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan
la Curaduria Urbana o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

a) Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcidn de las teorias y
andlisis estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado,
hipotesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de
temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad
de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza
sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe
entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y
los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como
de salida, con sus correspondientes esquemas.

i. La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcidn del proyecto y
del sistema estructural empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas
utilizadas en la modelacién, andlisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

b)  Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacién y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se
requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se
debera indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los
procedimientos constructivos y toda la informacién que se considere relevante
para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad de
disipacion de energia bajo el cual se disefio el material estructural del sistema de
resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los célculos y
el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse como minimo la siguiente
informacion:

i.  Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de
disefio general (esc. 1:50, 1:75), Planos de detalles y despieces de elementos
estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

i. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores;
secciones estructurales, planos de cimentacion con todos sus elementos
componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes,
caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencién, rellenos minimos
recomendados y demas elementos.

ii. ~ Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la
indicaciéon del tipo, localizacién y dimensiones de las vigas, viguetas,
aligeramientos, etc.

iv.  Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura,
con indicacion de secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se
incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas
estructurales.

v.  Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte
de la estructura como son: tanques subterraneos y elevados, escaleras,
rampas, barreras de proteccion, vigas-canales, remates, riostras, detalles de
elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y
todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos
tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencion,
cajas de inspeccion, pozos, carcamos, canales, submuraciones, etc.

vi.  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en
acero segun su forma (figuracion), desarrollo (longitud total), localizacion (en
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el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos
estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los
cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En
estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun
su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicién y localizacién del
elemento estructural. .

vii.  Planos de disefio de las estructuras metélicas, dentro de los cuales se deben
incluir plantas de distribucién de los elementos principales, secundarios,
contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion; desarrollos en
verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando
los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccién de las
mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles
de unién, secciones transversales, elementos que componen las fachadas
con indicacion clara de cudles de ellas son estructurales y forman parte del
sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

c) Cuadro resumen de cantidades de obra.

d) Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos,
(Cartilla de despiece de todos los elementos estructurales y no estructurales).

e) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades
resultante de los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

f)  Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes:
Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metalicas,
conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si
se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los
mismos.

i. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los
ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la
preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

ii. Formaletas: normas relativas a la ejecucién, consistencia, elaboracion,
manejo y proteccion de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el
concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento
estructural.

iii. Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de
limpieza y humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables,
de las losas aligeradas.

iv. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de
centrales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la
especificacidn se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos
a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la
comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio,
tipo de resistencia a medir (compresion, flexién) segun la funcién del elemento
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacién, compactacion , curado,
proteccion contra la accion fisica y/o quimica de los agentes externos, tiempos
minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los
controles a los diferentes materiales utilizados en la construccién). Se requiere
se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes
elementos estructurales
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g) Informe con recomendaciones para disefio y construccién con elementos de
madera de los proyectos que lo requieran.

h) Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un
adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado entregara las
correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.

i) El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los
elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo,
cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales,
acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y
especificaciones técnicas de la construccion que deberan contener las
condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi
como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucién; para
efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra,
Normas técnicas de disefio y construccién aplicables.

j)  Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del
calculista responsable.

6. Disefio Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Gas.
El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de
drenaje superficial y subterraneo, pozo séptico si se requiere, equipos y demas sistemas
hidraulicos necesarios para el optimo suministro de agua potable, la evacuacién y
disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones,
rejillas, etc.) Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de
Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa
de Acueducto competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desaglies
(AN 'y ALL) funcionen por gravedad y de forma independiente. Se deben entregar memorias
de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos,
sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes,
ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y
equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexion y desagiles deben corresponder a los establecidos en los
planos aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre
los pardmetros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en relacion con las Cartas
de Compromisos Especiales, Pdlizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los
casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las
Empresas prestadoras de servicios publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos,
incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El Contratista deberé entregar los
proyectos de conexion domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios
Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la
respectiva disponibilidad de servicio y memorias de célculo incluyendo copias de la
matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, revisar la existencia del
tanque de reserva de Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes
existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la
acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere
modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas
lluvias.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10.
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El disefio de las redes de gas natural, debera ser proyectado de manera independiente para
cocina y comedor escolar, implementando medidores separados.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:
a) Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes,

pendientes de las tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y
accesorios, especificacion de materiales, etc.

b) Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c) Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y
accesorios, indicandose claramente los tramos y flujos.

d) Memorias de verificacion, estudio y célculo de disefio, incluyendo las tablas y

parametros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los
criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta
profesional del responsable.

e) Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

f) Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos
constructivos.

1) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades
resultante de los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

h) Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que
correspondan.

i) Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red
contraincendio, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

) Tanques, plantas de tratamiento y solucidon de sistemas de vertimiento y
tratamiento de aguas residuales, fosa séptica si se requiere.

k) Detalles constructivos.

1) Memorias de célculo.

m) Especificaciones técnicas de construccién y de materiales.

n) Anélisis de precios unitarios.

0) Cantidades de obra.

p) Presupuesto detallado.

q) Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

r Las memorias y disefios deberan ajustarse a las normas RAS vy al codigo

colombiano de fontaneria y contendrdn como minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto,
codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y
generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias,
presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos,
diagramas isométricos, etc.

s) Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con
el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto
se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

f) Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

u) Célculo de aportes y areas aferentes.

V) Célculo y disefio de colectores.

w) Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.

X) Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos
de tuberias.

y) Localizacién y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.

2) Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

aa) Célculo de caudales requeridos.
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bb) Trazado de la red de distribucion.
cc) Dimensionamiento de tuberias.
dd) Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de

acueducto y alcantarillado del municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes
de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota.

ee) Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

ff) Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

g9) Memorias de calculo de la red de acueducto.

hh) Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.
i) Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales,

elementos y equipos, que conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de
urbanismo como de los edificios. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberias,
aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansién, camaras de aire, bombas, gabinetes
de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion debe dar
indicaciones respecto a la ejecucidon de los trabajos (roscado, suspensién y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/lhumo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes,
etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

i Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables:
Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida,
tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red,
diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

kk) Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico
y conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la
estructura, el proyecto se amarraré adecuadamente a los ejes del proyecto.

1) Anélisis del trazado general de la red contra incendio.

mm) Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad
correspondiente.

nn) Determinacion de perfiles y definicidn de rasantes.

00) Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de
tuberias.

pp) Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

qa) Memorias de calculo de la red contra incendio.

rr) Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra

incendio, documento con especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico
(Recomendaciones Minimas de Construccién), el cual forma parte del presente documento.

7. Diseiio Eléctrico, Telefonico, Voz y Datos y de Emergencia.
El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado
estructurado para voz y datos en cable UTP categoria 6 0 6A (si el costo no supera un 30%),
sistema de respaldo y calculo y suministro de la UPS segun la necesidad del proyecto,
sistema de TV y sonido, sistema de iluminacién y de detalle, sistema de emergencia,
realizando el andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo los sistemas,
de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas
del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO, Resolucién No. 181331 de
agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraria en vigencia el 20 de
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febrero de 2010. Mediante la Resolucion 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazé la
entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de 2010 y demas normativa vigente
aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se
desarrollaran los proyectos y de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de
servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar
el disefio del proyecto de conexién domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios
publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del servicio. Adicionalmente,
debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos. El
costo de los derechos sera cancelado por FINDETER.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la
EMPRESA DE ENERGIA y la respectiva empresa de teléfonos. Debe contener planos de
disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos, diagramas
unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general,
subestacion eléctrica, sonido, voz y datos. Se deben entregar las memorias de calculo,
especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE
ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico deberd entregar toda la
informacion y hacer las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacion del
servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las
consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de
los proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion,
fuerza, comunicaciones, CCTV, plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para
redes eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicacion,
sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion, tableros,
cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes
0 elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacién de las redes de
comunicaciones (voz y datos en fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros
proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacién de materiales, elementos y
equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y
especiales, apagadores, interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de
distribucion de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension,
pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

a) Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos.

b) Diagramas unifilares, cuadro de cargas, tableros de circuitos, Tablero general,
subestacion eléctrica, red de sonido, sistemas de control de activos y de acceso.

c) Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcién
del proyecto, cddigos que aplican, indice de los calculos realizados, indice de
célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos
debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia),
acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y
alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas
unifilares y cuadro de cargas eléctricas.
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Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la
ampliacién de la carga, se debe contemplar una subestacion, esto debe quedar
previsto en los planos aprobados por la Curaduria.

El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.
Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

Anélisis de precios unitarios.

Cantidades de obra.

Presupuesto detallado de obra.

Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

F2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor
del enlace de internet hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.
Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en
cableado estructurado o en fibra dptica manteniendo la topologia estrella.

Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6,
Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por
ciento.

Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2
metros deben ser protegidas con tapa.

Si llegase a contemplar area administrativa deben contemplar punto de datos y
toma regulada por puesto de trabajo.

En los salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto
de datos para el tablero inteligente.

Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un
Access Point.

Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en el comedor, en
la ventanilla donde se entrega el alimento a los alumnos. (no dentro de la cocina),
si la distancia supera los 100 metros contemplar un punto de red para un Access
Point que de cubrimiento a esta area.

Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar,
aclarando el tipo de mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la
red de datos y red regulada (z6calo), siguiendo las indicaciones de Dotaciones
Escolares sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacién estratégica del mismo.
(no se deben contemplar tomas al piso)

En caso que la(s) Institucidn(es) Educativa(s) cuente(n) con programas de
informacidn, se debe contemplar la sala de informatica donde se desarrollen estos
programas, con cableado estructurado para la red LAN.

Calcular el sistema de respaldo de energia UPS, al cual debe ser suministrado y
ubicado en un sitio de control directo por la directiva de la institucion.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico
Recomendaciones Minimas de Construccién, el cual forma parte del presente documento.

Ademas debera disefiar e instalar el sistema de emergencia, conforme lo establecido en la
normatividad vigente.

8.

Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento
de energia
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El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de
energia, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual
deberé presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo
andlisis de precios y cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas
factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

c) Andlisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto

d) Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la
utilizacién de la tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

e) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la
actividad hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el
desplazamiento al sitio de ejecucidn del proyecto.

f)  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

g) Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad
para ahorro y aprovechamiento de energia, el cual debe comprender un sistema
de facil manipulacién por parte del operador o quien determine el municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucién sera
incluida o no en la etapa II, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro
para actividades de ejecucion condicionada en caso de aprobar su ejecucion.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento
de agua
El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de
agua, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera
presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo
analisis de precios y cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores
necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

c) Anélisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto.

d) Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la
utilizacion de la tecnologia en comparacién con el sistema convencional.

e) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la

actividad hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio
de ejecucion del proyecto.

f) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

a) Presentar sistema de medicién una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad
para ahorro y aprovechamiento de agua, el cual debe comprender un sistema de facil
manipulacion por parte del operador o quien determine el municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucién seréd
incluida o no en la etapa II, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro
para actividades de ejecucidn condicionada en caso de aprobar su ejecucion.

10. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo de aguas residuales
El contratista deberd entregar una propuesta tecnoldgica para el manejo de aguas
residuales, mediante equipos o intervenciones que se integren de manera adecuada con el
proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:
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a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Analisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto.

c) Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis
de precios y cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores
necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

d) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la
actividad hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento
al sitio de ejecucion del proyecto.

e) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

f) Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad
para aguas residuales, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacion
por parte del operador o quien determine el municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucién sera
incluida o no en la etapa II, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro
para actividades de ejecucidn condicionada en caso de aprobar su ejecucion.

11. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos
sdlidos (Basuras)
El contratista deberd entregar una propuesta tecnolégica para el manejo integral de
residuos solidos o basuras, mediante equipos o intervenciones que se integren de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
b) Analisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto
c) Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo

analisis de precios y cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores
necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

d) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la
actividad hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio
de ejecucion del proyecto.

e) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidird si su ejecucién sera
incluida o no en la etapa II, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro
para actividades de ejecucion condicionada en caso de aprobar su ejecucion.

Para la implementacion de las propuestas de tecnologia de sostenibilidad, actividades de
ejecucion condicionada, la interventoria deberd emitir un concepto dentro del plazo
comprendido para ejecucién de la Etapa 1, adoptando una de las siguientes alternativas:

a) Concepto Favorable: La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable
cuando del andlisis de la propuesta de tecnologia de sostenibilidad presentada por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy de las verificaciones realizadas en
cumplimiento de sus obligaciones, considere que la alternativa es ejecutable y sera
funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este caso la INTERVENTORIA
considera que es viable la implementacion de la alternativa propuesta.

b) En todo caso, la implementacion de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad,
solamente se entendera formalizado con la aprobacion por parte de FINDETER, de manera
que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la
ejecucion de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la decisién de su ejecucion depende
del andlisis que efectue FINDETER, conforme se establece en este Capitulo
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c) Concepto con Recomendaciones y propuesta de ajuste: La INTERVENTORIA
emitird concepto sobre la alternativa de tecnologia de sostenibilidad presentada por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a FINDETER su
implementacion, con recomendaciones, indicando el alcance y costo.

d) En todo caso, la implementacion de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad,
solamente se entendera formalizado con la aprobacion por parte de FINDETER, de manera
que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la
ejecucion de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la decisidn de su ejecucién depende
del analisis que efectie FINDETER, conforme se establece en este Capitulo.

e) Concepto de imposibilidad de ejecucion y/o riesgo de funcionalidad del proyecto:
La interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en propuesta de implementacion de
alternativa de tecnologia de sostenibilidad, que impidan la ejecucidn del proyecto.

12. Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra, Especificaciones de
Construccion y Analisis de Precios Unitarios.
El Contratista debera entregar las cantidades de obra estimadas y las especificaciones
generales y particulares de construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra, el cual sera DE
REFERENCIA PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener
en forma clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la
construccion, cimentacion, estructura, obra negra, obra gris, acabados, instalaciones
eléctricas, telefonicas y de sonido, instalaciones hidrosanitarias y de gas, red
contraincendios, equipos especiales, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios
indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual
que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara
la descripcidn de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas
especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccién en el
marco de la normativa y lineamientos de construccién indicados por Findeter y en caso de
ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la
metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las
Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de
acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar
acompafiadas de sus memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de
duracién y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del
presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos tedricos de
obra; se debe entregar en un diagrama de Gantty LPU o PERT, que muestre la ruta critica,
fecha de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura
de cada actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversion mensual en
Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad
y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra
ejecutada incluyendo el valor del A.l.U. e IVA sobre la utilidad.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica
contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y
particulares) y las cantidades de obra. La definicion de los valores unitarios de las
actividades que conforman el presupuesto, se realizard mediante la metodologia para
calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Andlisis de Precios Unitarios” -
APU-y el otro es un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones,
este ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacidn de costos de muebles, herramientas
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y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en
el mercado.

Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios,
presentados por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion
es precio global fijo, estos productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez
aprobadas no podran modificarse sin justificacion y nueva aprobacién por parte de la
interventoria y FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccién de
todo el proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y
en concordancia con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

a) Laconcordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares

del proyecto y las referencias en planos.

b) Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

c) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion

incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e) Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el

total del presupuesto.

f)  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion

incluyendo todos los fletes.

g) Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los

materiales y procesos constructivos necesarios.

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso
de ser necesaria la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion
técnica debera incluirse la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones
por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

Memorias de cantidades de obra.
Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

) Listado de Insumos y materiales basicos
Discriminacion de los costos indirectos

[ —
=

=

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA,
el cual servird como base de seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollarda de conformidad con lo indicado en el anexo técnico
(Recomendaciones Minimas), el cual forma parte del presente documento.

13. Plan de manejo ambiental
De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el
CONTRATISTA debera presentar el analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a
lo indicado en las normas, Interventor, para que la implementacion del documento producto
de este analisis sea de caracter obligatorio para el futuro constructor. Lo anterior en caso
de ser necesario.
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Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de anélisis de
informacion existente en el terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para
generar una linea de base de analisis de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten
arboles existentes en caso de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de
incorporacion del concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos para la obtencion
de permiso de tala segun el Decreto Distrital 531 de 2010 en la que se elabore un inventario
forestal de acuerdo con las fichas técnicas No 1y No 2, y que incluya la Georeferenciacion
de los individuos arboreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio
y construccién de la Institucion Educativa, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la
SDA de acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 y aportar la
documentacion del Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el que se formulen los
modos de reposicién y tratamiento de arboles, el contratista esté obligado a determinar si
asi se requiere el numero y especificacién de las especies que se afecten total o
parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacion con FINDETER
la gestion requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la
Entidad Ambiental correspondiente o la CAR para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo
de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta obligado a realizar
el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible,
teniendo en cuenta la guia ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los
parametros propios del disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde,
en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental integral, siguiendo entre otras
las siguientes pautas: 1) Relacion arménica con el entorno. 2) Eleccién de procesos y
materiales de construccidn con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de la obras con el
entorno. 4) Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de
residuos. 7) Mantenimiento y conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort acustico. 10)
Confort visual. 11) Confort olfativo. 12) Condiciones sanitarias. 13) Calidad del aire. 14)
Calidad del agua, de acuerdo con la GAHE (Guia ambiental de habitat escolar), para
construcciones escolares. 15) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el analisis
costo beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y econémica de cada
propuesta.

14. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.
El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido de la Etapa 1, todos los ajustes a
los estudios técnicos y a los disefios, aprobados por la INTERVENTORIA, y demas
entidades competentes. Para este efecto deberd programar sus reuniones con
representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos
requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que
requieran aprobacion de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el
Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de
las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la
informacion y documentacion que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL
CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria
ylo la entidad, y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el
Contratista en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios
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y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad, dentro del
plazo de ejecucion del Contrato.

15. Plan de Gestion Social.
El Contratista debera garantizar la implementacién de un plan de Gestion Social durante
toda la ejecucion del proyecto desde la etapa 1 de revision ajustes y complementacion de
disefios, la etapa 2 ejecucion del proyecto, hasta la entrega de las obras a la comunidad y
el Municipio, con el fin de llevar a cabo un analisis social de la ejecucién de la obra con el
entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del
Proyecto, se llevaran a cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto.

16. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion final de los disefios se debe realizar y presentar Balance
General de Areas (segun los indicados en los términos de referencia y lo disefiado), en
donde se refleje el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

17. Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales
que se deben adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la
interventoria del informe mensual de avance de los trabajos, en donde se consignen las
memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos, estructurales,
hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demés consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera
entregarlos bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben
cumplir entre ellas:

1.NTC 1456

2.NTC 5613

3.NTC 4490

4.NTC 1594

5.NTC 1580

6. NTC 1687

7.NTC 1914

9.NTC 6199

10. LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO
DEL COLEGIO DE JORNADA UNICA del Ministerio de Educacién Nacional (Segun Gltima
actualizacion),

11. NTC 4595 de 1999 y su Ultima actualizacién del afio 2015

12. LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO”
del Departamento Nacional de Planeacion Subdireccion Territorial y de Inversiones Publicas
- Grupo de Coordinacién de SGR y del Ministerio de Educacién nacional (2017).

13. Demas normativa vigente y aplicable.

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO EN LA ETAPA |

En esta etapa EL CONTRATISTA debera realizar ejecutar todos los estudios técnicos y
disefios para la CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y
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ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN
EL DEPARTAMENTO DE CHOCO. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar
acogiendo las recomendaciones Minimas de Construccién, NTC 4595 y los lineamientos y
recomendaciones para el disefio arquitectonico del colegio de Jornada Unica que hacen
parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las
caracteristicas particulares del terreno pro proyecto, optando por soluciones mediante las
cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y
las normativas establecidas por el Ministerio de Educacién Nacional y demas normatividad
aplicable, para las obras de Infraestructura Educativa en el Departamento de Chocé.

2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico
(Recomendaciones minimas de construccion) del presente proceso.

b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidn
Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda
conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se
entendera como cesién de derechos o licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas
parciales y finales de los diagnosticos y estudios y disefios a ejecutar.

d.  Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion de
edificaciones y en especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de
Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion
funcional y ambiental del proyecto.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones
para la ejecucion de los disefios de Infraestructura Educativa Jornada Unica.

. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas

relacionadas con los proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias

para la obtencidn de la licencia de construccion.

i.  De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la
licencia de construccién del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la
memoria de los célculos y planos estructurales, de las memorias de disefio de los
elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para
determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de
Construccion Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o
sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes
se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la
informacion contenida en ellos.

j.  Paralas solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y I
Media Complejidad de que trata el articulo 18 del Decreto 1469 de 20100nicamente se
acompafiara copia de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el
profesional que los elabord.

k. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados
posteriormente como insumo para los procesos de contratacion de obras e
interventorias respectivas.

=«




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econdmico del
proyecto, como minimo en los siguientes términos:
i. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial
consumo de materiales naturales;
i Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y
grado escolar,
ii. Creacion de empleos con la ejecucién de la obra.

m. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la

obtencién y la aprobacion de los estudios y disefios en cada proyecto, asi como para
los tramites y obtencién de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para
ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada
area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién
del espacio publico.

Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion, aprobacion y obtencién de la
licencia de construccién y permisos para cada proyecto, ante las entidades
competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para
éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresion, presentacion
y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia correran por
cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia sera a cargo
del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. El CONTRATISTA adelantara bajo
su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo
los tramites para obtener la licencia de construccion ante las entidades competentes.

El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser
previamente revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo
de ejecucion de esta etapa del contrato, para proceder a su verificacion por parte de
FINDETER.

EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo
presentacion audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales,
la Interventoria, FINDETER, EI MEN y todas aquellas entidades que estas dos Ultimas
estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los
parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por
FINDETER.

Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada
coordinacién entre la totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto
contractual.

Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes
de las entidades territoriales, FINDETER, EI MEN y demas que apliquen, en estas
reuniones deben entregarse los hitos como: Esquemas arquitectdnicos basicos,
anteproyecto arquitectonico, proyecto arquitectonico.

Cada proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de
urbanismo con mobiliario, paisajismo, arborizacion.

Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders y esquemas para la facil
divulgacion y socializacién de cada proyecto.

Se debera adelantar |a totalidad de los Inventarios de las redes existentes de servicios
publicos por cada proyecto.

El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por médulos con el fin
de ajustarse al presupuesto disponible para cada institucion Educativa. De igual
manera debera entregar el presupuesto y la programacion de las obras para cada
proyecto. Hace parte integral de los presentes Términos de Referencia, los
requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se encuentran
publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios
y Disefios ha sido culminada a satisfaccién cuando la Interventoria de su aprobacion y
aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.
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w. Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento
para la no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los
disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios
garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los
términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucién y debera recurrir a los
imprevistos presentados en su propuesta para garantizar la ejecucién de las obras,
para cada proyecto.

x.  El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo (a cada
proyecto) previa a la elaboracién del proyecto arquitectonico para que recoja las
inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los costos
de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior a la implantacion
arquitectonica, se requiere como minimo una visita adicional para la socializacion
definitiva del proyecto y la implantacién del mismo en el lote respectivo, para cada
proyecto.

y.  Tener en cuenta como insumo para la elaboraciéon del proyecto arquitecténico los
criterios desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y/o
institucion educativa.

z. El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores
condiciones de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible,
para cada proyecto. Igualmente debe considerar:

i. La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion
i Orientacién y proteccion solar
ii. Ventilacion natural
iv. Materiales y sistemas constructivos

V. [luminacién natural
vi.  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
Vi, Acustica
viii. Considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita

adaptarse a las condiciones rurales y bioclimaticas, que contemple
materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad
en el mantenimiento.

iX. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente
calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida
en servicio y facil mantenimiento.

aa. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro
de agua), que garanticen menores costos de operacion y mantenimiento, para cada
proyecto.

bb. Dentro de los criterios arquitecténicos el contratista se obliga a la preservacion de la
arborizacién nativa del predio.

cc. El contratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios.

dd. Para poder iniciar la Obra en cada proyecto, EL CONTRATISTA debe contar con la
debida aprobacion de la totalidad de los estudios y disefios por parte de la Interventoria
y verificacion de FINDETER, y contar con las licencias y permisos indispensables para
iniciar la obra de cada proyecto.

ee. Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del
Proyecto las Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte integral
de los presentes Términos de Referencia.

ff. ~ Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de
las Recomendaciones Minimas de Construccion.

gg. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién
por parte de la Interventoria.

hh. Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, y
verificacion de FINDETER, se llevard a cabo socializacién de los disefios a la
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comunidad, la cual debe ser acompafiada por la Interventoria, Findeter y demas
entidades participantes.

ii. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucién del Proyecto, con el fin de
atender inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicién
de impactos.

ji- ElContratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los disefios y estudios,
aprobados por la Interventoria y las empresas de servicios publicos y demas
entidades del orden municipal.

Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas,
de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo
estipulado en el contrato y para cada proyecto. El contratista debera radicar ante las
empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De acuerdo
con el alcance de los Estudios y Disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de
los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta
obtener su aprobacion.

El interventor del proyecto presentara por escrito su aprobacién o sus observaciones, a la
informacion y documentacion que le entregue el Contratista. De igual forma, el Contratista
debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por El Interventor y/o las empresas de
servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud.
Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo
exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y
aprobados.

Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para
la no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios.
Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos
de referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

2.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios
contemplados, por proyecto, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos
Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada
y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como
tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados pro
proyecto (memorias de calculo, informes periodicos, bitacora, registro fotografico, planos
definitivos de construccion, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo,
cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas
detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos
de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos por proyecto, esto es,
una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con
el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa.
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los
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profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria. A ella tendran
acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y
contener:

a. Avance de cada una de las actividades programadas, por proyecto.

b. Registros fotograficos por proyecto.

c. Videos o rendes del avance del Proyecto por proyecto.

d. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, por proyecto.

e. Fotocopia de la bitacora, por proyecto.

f.  Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones, por
proyecto.

g. Relacion del personal empleado en la ejecucion de los disefios, por proyecto.

h.  Actualizacion del programa de ejecucién de los disefios, por proyecto.

i.  Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, por proyecto.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios por proyecto
i. Documentacién técnica productos entregables de la consultoria
i Bitacora
b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.
c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas, por proyecto
d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los
productos de los estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la
aprobacion y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de
conformidad a lo solicitado por la Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y
disefios por proyecto en original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

3. PRODUCTOS
Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las
Recomendaciones Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos

requeridos para la ejecucion de la Obra.

4. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPAI
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Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa | del proyecto es por PRECIO
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio incluye todos los
gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacidon del
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacién del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa I; computadores,
licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para
el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por
consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucion de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la presentacién
de la oferta.

El valor de la etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para
esta etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, ejecucién y
liquidacion del contrato, el cual corresponde a la suma de hasta
XXXXXXXXXXXXXXXX (SXXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, valor que se encuentra
distribuido para cada proyecto, asi:

1. El valor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS
PALACIOS corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(SXXXXXXXXX,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

2. El valor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00)
M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

3. Elvalor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA PINO
corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00)
M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la Etapa
| correspondiente a cada proyecto, una vez se cuente con el recibo a satisfaccion y
aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales
(planos de construccién, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto
arquitectonico, memorias de célculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de
construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida
forma de la solicitud de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los
respectivos soportes ante las entidades respectivas.




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa | correspondiente a cada
proyecto, se pagara una vez se hayan entregado las licencias de construccion debidamente
aprobadas; dicha entrega seré realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccién por parte de la Interventoria
de la etapa |, incluidas la licencia de construccién y deméas permisos requeridos, se podra
dar inicio a la ejecucion de la etapa I.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que
se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de
Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién
de la etapa, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
de la etapa.

6.2. ETAPAII
DEL CONTRATO

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA
1. CONCEPTO

Consiste en la construccion de las obras de “CONSTRUCCION ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCO” con base en los estudios técnicos y disefios integrales
producto de la Etapa |, debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el
desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden municipal,
corporaciones ambientales, etc.), la interventoria y basados en los requerimientos de areas
anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e
integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera
contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en operacién y
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo y/o fluvial, con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros, tanto
de los materiales, equipos y personal.

Se busca contar con una infraestructura disefiada de acuerdo con los estandares y las
especificaciones dadas en las Recomendaciones minimas de construccién y que facilite su
ejecucion mediante la implementacién de un sistema constructivo por método tradicional,
que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas del
sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez
en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo
propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen
funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos de la Institucion
Educativa se deben ejecutar serian los siguientes:

. Aulas, Baterias Sanitarias y Zonas Administrativas (éste ultimo segun
aplique)
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Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metélicas
segun disefio, acabados, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, UPS,
sistema de emergencia y evacuacion, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de
acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las Aulas, Baterias
Sanitarias y Zonas Administrativas, conforme lo requerido en las normativas vigentes.

. Zonas de Servicios, Cocina, Comedor, Laboratorios (segun aplique) y
Cuartos Técnicos.

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metélicas
segun disefio, acabados, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, UPS,
sistema de emergencia y evacuacion, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de
acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de servicios,
cocina, comedor, laboratorios y cuartos técnicos.

. Circulacion Cubierta Abierta, Rampas Cubiertas, Escaleras Cubiertas y
Plazoleta de Entrada Cubierta/Salida Cubierta.

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno,
placas, acabados, obras de drenaje, red de media tension, iluminacion, mobiliario (canecas,
bancas, barandas, dotacién de juegos infantiles), y todas aquellas obras, actividades e
insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de circulacién
abiertas.

3 Aire libre: Zonas Duras

La construccion de los mencionados escenarios deportivos incluyen preliminares,
excavaciones, adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas,
placas, muros, rampas, formaletas especiales, grama sintética, dotacion de arcos, tableros,
andenes, bordillos, acabados, demarcacién, sistemas de iluminacion, cerramientos, y todas
aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de los escenarios deportivos y de parqueaderos.

. Aire libre: Zonas Blandas

Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en
tierra negra, empradizacion, obras de proteccion, iluminacion, paisajismo, y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las
zonas verdes del proyecto.

El contratista, segin los disefios y normas aplicables, deberd ejecutar las obras de
iluminacion de todos los espacios que corresponden a cada Institucion Educativa: red de
media tensidn, acometidas, puesta a tierra, apantallamiento, cajas, postes metélicos,
luminarias tipo LED, ductos y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen
el correcto y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacion de cada Institucidn
Educativa.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

1. Red de Media Tensién segun disefios y normas aplicables.
lluminacién de aulas y espacios complementarios en las Instituciones Educativas,
segun disefios y normas aplicables.

3. Drenaje de aulas, bafios, cocinas y espacios complementarios en las Instituciones
Educativas, segun disefios y normas aplicables. Incluye conexién a red de
disposiciones final, construccién de pozos sépticos de ser necesario.

4. Instalaciones Eléctricas segiin Norma Técnica Colombiana.
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Para esta etapa, EL CONTRATISTA deberé realizar todas las actividades necesarias y
suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos
requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios
contemplados en cada Institucion Educativa.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente
funcionales e integrales, por lo cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y
diseios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con cada Institucién Educativa disefiada de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

1. Recibo del sitio de la obra
El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la suscripcién del acta
de inicio del contrato, procedera a recibir el predio en el que va a ejecutar las obras. De este
procedimiento se deberd dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo
siguiente:

- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

- Registro fotografico.

- Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las
construcciones existentes especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de
alineamiento y verticalidad de las mismas.

2. Demoliciones
En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucidn se deberan realizar las
siguientes actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

o Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

- Descripcién del elemento y su procedimiento de demolicién de tal manera
que no se produzcan dafios en las estructuras adyacentes.

- Cantidad.

- Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicion de
los escombros, a la escombrera Municipal o al lugar que se determine para
ello).

e Registro fotogréfico del procedimiento.
e Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con el
retiro o demolicidn, suscrita por las partes.

3. Ejecucién de la obra

- Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en los LINEAMIENTOS Y
RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE
JORNADA UNICA del Ministerio de Educacién Nacional (Segun Gltima actualizacion),
a la norma NTC 4595 de 1999 y su Ultima actualizacién del afio 2015 y a los
LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ‘PROYECTO
TIPO" del Departamento Nacional de Planeacion Subdireccidon Territorial y de
Inversiones Publicas - Grupo de Coordinacién de SGR y del Ministerio de Educacion
nacional (2017).

- Ejecutarlas obras correspondientes de acuerdo con la programacién y dentro del plazo
de la etapa.
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- Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

- Ejecutar las obras y suministrito de equipos requeridos para la descarga al emisario
final o disposicion final de aguas negras y aguas grises

- Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del
plazo contractual. Con el personal minimo indicado.

- Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a
servicios publicos listas y funcionando.

4,

NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en
cuenta para la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de
seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto
del contrato):

Vi,

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.
XVii.

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la
radicaciéon del proyecto para los tramites de obtencion de la licencias ylo
permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma
vigente que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de
las personas con limitacion y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto.
NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC.
4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de
las normas de Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun
Resolucion 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en
casos que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria
de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC
1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto
1753 de 1994, GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de
residuos.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental
Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y
Desarrollo  Territorial Establece normas de prevencién y control de la
contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.
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Xviii.

XiX.

XX.
XXi.

XXil.
XXiil.
XXiV.
XXV,
XXVi.
XXVi.

XXViii.
XXiX.

XXX.
XXX.

XXXil.

XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

XXXiX.

xl.

xli.

xlii.

xliii.

Xliv.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en
alturas

Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece
la norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000
(Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de
Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE
2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000
que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico RAS

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en
edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico
(62.1).

Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398
de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).
Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control
de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento
Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera
los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad
competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los
servicios.

Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin
técnico No. 46 de A.L.S.)

Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo
a las particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas por
factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.
Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto
1077 de 2015.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del
Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los
parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el
ahorro de agua y energia en edificaciones.

Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por
FINDETER.

Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

xlv. LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO
ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE JORNADA UNICA del Ministerio de
Educacién Nacional (Segu ultima actualizacion).

xlvi.  Norma NTC 4595 de 199 y su Ultima actualizacion del afio 2015.

xlvii. LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO
TIPO” del Departamento Nacional de Planeacion Subdireccion Territorial y de
Inversiones Publicas - Grupo de Coordinacién de SGR y del Ministerio de
Educacién nacional (2017).

5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS ETAPAII
Construccion de la obra: CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN
EL DEPARTAMENTO DE CHOCO, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la
Etapa | por proyecto, basados en los requerimientos de areas anexos al documento de
Recomendaciones Minimas de Construccion.

5.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION
DE LA OBRA (POR PROYECTO)

a. Obtener, el suministro de los servicios plblicos provisionales para la ejecucién de la
obra y mantener su provisidén durante el tiempo necesario, por proyecto.

b.  Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para
la ejecucidn del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes
requeridas para la obtencion del servicio.

c. Realizar, la construccién del campamento de obra (por proyecto) con un &rea minima
de 60 m2, cuya ubicacién deberé contar con la aprobacion de la interventoria. Las
especificaciones técnicas minimas del campamento por proyecto, seran las siguientes:

i. EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o
edificacion provisional que reGna condiciones adecuadas de higiene,
comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

i. El campamento estard conformado por oficinas para la direccion de la obra y
la interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un
depdsito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su
exposicion a la intemperie.

i La capacidad del deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo
con la programacion detallada de la obra.

iv. El campamento se ubicaré en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan
peligros de contaminacidn con aguas residuales, letrinas y demés desechos
y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los
colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o
Instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y
seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga
acreedor debido a su incumplimiento u omisién.

V. Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se
restituiran las condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las
construcciones, si a ello hay lugar.

d. Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) por proyecto, de acuerdo con la
informacién y modelo que debe ser suministrado por FINDETER.
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e. Instalar valla de la Licencia de Construccion, por proyecto, la cual debe instalarse de
acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la
respectiva Licencia.

f.  Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, por
proyecto, de acuerdo con el disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que
proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de personas ajenas a los
trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener
como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva
necesaria para la segura circulaciéon del personal de obra, vecinos y terceros,
incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento
del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos
estan asumidos en la Administracion del proyecto.

5.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION (POR POYECTO)

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los
demas elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes
de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

b.  Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechas indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcidn de los mismos en el sitio de la obra.

c.  Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos
y licencias requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la
cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los
materiales y elementos utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion
de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello deberd
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con
cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los
demés elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL
CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que permitan
acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes
capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion,
comparado con patrones de medicién trazables a patrones de medicion
nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

ii. Ajustar o reajustarse, seguin sea necesario.

i Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el
mantenimiento y el almacenamiento.

V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de
presion hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y
demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por
parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de
las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en
la obra.
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5.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA
(POR PROYECTO)

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un
programa de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de
cada uno de los componentes de la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase
de la obra.
Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y
propietario o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del
presente contrato, en compaiiia de la Interventoria, en la cual se hara una inspeccion
ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual
del area a intervenir.
Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.
Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de
Accion Comunal del area beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional
social tanto del contratista como de la Interventoria, que debera hacer seguimiento
minimo 2 veces por mes.
EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y tnico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas
de intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance
financiero y ejecucion del Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de
los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso
dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor
o FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa
segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para
la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier
caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
colocacion de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:
i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del
personal que interviene en las actividades de obra.
i Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
ii. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacién
para todo el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos
equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que
requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los plazos pactados
contractualmente.
El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada
de trabajo extendido de doce (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00
p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el
contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para
cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de
manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte
del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar
cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas
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del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucién normal
de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el
numero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la
Interventoria indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi
mismo las jornadas adicionales

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
no sélo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales,
las normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Cualquier contravencién a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL
CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podré ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias
y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la
iniciacién de las actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generarad dafio o
perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por
este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual
que un manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la
aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los
equipos instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio
que ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la
ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales,
ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio
ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi
como las especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido
para la ejecucién del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccién a la
interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones
a servicios publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades
Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa
de Energia del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y
entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas
vigentes aplicables (Codigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y
demas normas que apliquen).
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aa. El sistema constructivo propuesto deberd utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

bb. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del
proyecto, Ver Anexo. “RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

cc. Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la prorroga necesaria
para la terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

dd. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias)
que se requieran del consultor que elaboré los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el
proposito de hacer verificacion al proyecto.

5.4, OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA (POR
PROYECTO)
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y
contener, para cada uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva “S”.
Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestidn social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

TOoS3ITATITSQ@ OO0 T

Presentar informe final por proyecto, el cual debera ser aprobado por la interventoria y
contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacién técnica, entre ella:
i. Bitacora de obra.
ii. Libro de medidas
i, Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos
criterios de los planos y disefios, en medio impreso y magnético

c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El
manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras
ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.
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Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucién de la obra con el entorno.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de
participacion.

i.  Registro fotografico definitivo.

sa ™o

j- Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para

el proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello
informe FINDETER

Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y
mantenimiento, en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso
(pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos instalados), su
funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los
equipos. Este manual contendrd en una escala reducida, pero legible, los planos
arquitectonicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la
aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la
obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de
obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

La informacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de
informes, planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el
documento Recomendaciones Minimas de Construccion se listan los elementos minimos
basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y
disefios en original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

6. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad
y funcionalidad, previa ejecucién de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de
las mismas.

6.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecuciéon del avance de la misma en la
periodicidad pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la
obra. La presentacién de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse de como minimo
los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en Ia ejecucién de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento

T Te o oooTwD




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo
que se refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no
tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni
de la CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su
pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa
el recibo definitivo a satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones,
reducciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera
indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las
especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A)), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA
DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.

7. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la Etapa Il del proyecto es por PRECIO
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos los
gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacién del
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacién del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa Il; computadores,
licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para
el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por
consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacién de
la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que
resulten necesarias para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no
contempladas en la oferta, 0 en el resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello
hubiere lugar, de manera tal que se garantice la operacion y funcionamiento de la
infraestructura

El valor de la etapa Il del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para
esta etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién, ejecucion y
liquidacién del contrato, corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(SXXXXXXXXX,00) incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar; valor que se encuentra
distribuido para cada proyecto, asi:

1. El valor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS
PALACIOS corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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(SXXXXXXXXX,00) M/CTE incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

2. El valor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00)
M/CTE incluido el AU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

3. Elvalor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA PINO
corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00)
M/CTE incluido el AU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUIONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il - Ejecucion
de las obras, de la siguiente forma:

PARA CADA PROYECTO - INDEPENDIENTE: Pagos parciales de acuerdo a actas
mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar
con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual
ylo quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes
a radicacién de la respectiva factura (Segun la programacion de recibo mensual de la
Contratante para este tramite) y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa Il correspondiente a cada proyecto, se efectuara
una retencién en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA
DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la etapa de entrega de obras, sefialados
en los Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara
previa suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella
intervinientes.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i.Para los pagos el CONTRATISTA deberé acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de
la etapa.

ii. EICONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
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autoridades ambientales, que afecten la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato
y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

iii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.
8. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato
por la ejecucion de cantidades o items no identificados en los estudios y disefios tendientes
al cumplimiento del alcance del objeto inicial; la ejecucidén de estos es obligatoria para el
contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia
de ampliacién del alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

a) La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la
interventoria.

b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del
contrato.

c) Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

d) Avaly concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

9. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias
para la ejecucidon del objeto contractual entregandolo en correcta condiciones de
operatividad y funcionabilidad, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno
adicional al establecido dentro del valor global del contrato.

7. EJECUCION

EJECUCION

1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA (POR PROYECTO)
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes
minimos:
1. Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
i. Provision de recursos
i Materiales
i Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
i. Proceso de disefio y desarrollo
i Control de cambios del disefio y desarrollo

Nookowd
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11.  Compras

12. Produccion y prestacion del servicio
13. Identificacion y trazabilidad

14.  Propiedad del cliente

15.  Preservacion del producto

16.  Control de producto no conforme
17.  Seguimiento y medicion

18.  Auditoria

2, PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS (POR PROYECTO)
El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del
proyecto que debera contener como minimo:

a. Frentes de trabajo minimos requeridos.
b. Las lineas de mando y coordinacion.
c. Los niveles de decision.

d.  El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y
requerido para la ejecucion de los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor
durante la ejecucion del contrato.

f.  Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con
seguros de trabajo, seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA
manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que,
entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y
contable.

3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO (POR PROYECTO)
Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la
metodologia a seguir para la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de
trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucién de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el
enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos,
relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con el Interventor, FINDETER vy su
propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método
con el cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de
acceso, suministros, implementacion del plan de manejo ambiental, control de aguas
superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos
mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccidon de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de
seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacion del personal no calificado,
especialmente del area de influencia del proyecto y de la region, incluyendo las personas
en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:
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Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de
las actividades indicadas en el programa detallado de obra.

Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades
para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento
en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de
comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a
utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo
concerniente con la administracion del contrato.

Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para
ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y
obras asociadas.

Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o
fabricacién, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y
distribucion.

Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de
equipos y herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en
el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares

para

el seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso

compartido con la interventoria y FINDETER.

4,

5.

INST

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS (POR PROYECTO)
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial
Programa de salud ocupacional
Programa de manejo ambiental.
Programa de manejo de tréfico

oo oo

CURVA “S” (POR PROYECTO)

EI CONTRATISTA deberé elaborar la curva “S” del proyecto, que permita comparar el
avance real Vs. el avance planificado, con el propésito de establecer las desviaciones
del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto
de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la
terminacion de los Hitos de las etapas | y Il sefialados en las semanas indicadas en
los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA deberé evaluar y ajustar
su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando
los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los Términos de Referencia.

4.1. ETAPA . ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

ITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRU

DE CANTON DE SAN PABLO

I8 SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Visita lote 1
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Taller participativo 1

Esquemas arquitectonicos 3
Anteproyecto 4

Presentacion del proyecto final a los interesados 8
Aprobaciéq de los disefios por parte de 10
interventoria

Radicacion de solicitud de licencia de construccion 12

ylo demas permisos

* Coordinacién de reunién por parte del contratista para presentacion del proyecto a
designados del MEN, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO

e SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Visita lote 1
Taller participativo 1
Esquemas arquitectonicos 3
Anteproyecto 4
Presentacion del proyecto final a los interesados 8
Aprobacion de los disefios por parte de 10
interventoria
Radicacién de solicitud de licencia de construccién 12
ylo demés permisos

* Coordinacion de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados
del MEN, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA PINO (SEDE PRINCIPAL) DE

MEDIO ATRATO
llfeS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Visita lote 1
Taller participativo 1
Esquemas arquitectonicos 3
Anteproyecto 4
Presentacion del proyecto final a los interesados 8
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Aprobacion de los disefios por parte de
interventoria

10

Radicacion de solicitud de licencia de construccién
ylo demas permisos

12

* Coordinacion de reunién por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del

MEN, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER

4.2. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRU

DE CANTON DE SAN PABLO
HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Obras preliminares 1

Excavacion, cimentacion y rellenos 6

Estructuras en concreto 8

Mamposteria y concretos menores 12

Estructura metalica y cubierta 14

Acabados y urbanismo (Terminacion) 15

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 6
Estructuras en concreto 8
Mamposteria y concretos menores 12
Estructura metalica y cubierta 14
Acabados y urbanismo (Terminacion) 15

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA PINO (SEDE PRINCIPAL) DE

MEDIO ATRATO
HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 6

Estructuras en concreto
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Mamposteria y concretos menores 12
Estructura metalica y cubierta 14
Acabados y urbanismo (Terminacion) 15

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta gréafica sera objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia
cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados por proyecto, luego de su aprobacion por parte del
Interventor y avalado por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no
podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los planes y
programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion
escrita y previa del Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico.
En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra
exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo
ylo en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales
acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el incumplimiento
de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato en
cualquiera de sus etapas y por proyecto, y como consecuencia de ello debe adicionarse el
valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible
efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podré reclamarlo judicialmente. De tal
descuento se deberd dejar constancia en el documento de prorroga. Lo anterior, sin
perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda
iniciar El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que
tales circunstancias le generen.

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el
avance planificado, con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor
ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos de las etapas
I y Il sefialados en las semanas indicadas en los Términos de Referencia, para cada
proyecto. En tal sentido, el CONTRATISTA deberd evaluar y ajustar su programacion con
base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores literales. Su
no cumplimiento seré causal de las sanciones respectivas establecidas en los Términos de
Referencia.

8. ACTA DE

TERMINACION Y ACTA

DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a la
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, el CONTRATISTA, debera entregar la obra
objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de
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funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del
supervisor designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo maximo de
cuarenta y cinco (45) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién del
contrato. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de
Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y
el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de
Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de Obra, razén por la cual, hasta ese momento la
INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

9. PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO

El plazo general del contrato sera maximo de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO, no obstante correspondera a la sumatoria de los plazos individuales de
cada una de las etapas para cada proyecto Para efectos de la contabilizacién del plazo se
tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y
de terminacién de cada una de las etapas, en cada proyecto. Cada etapa contara con plazos
individuales, para cada proyecto. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato
se tendra en cuenta la fecha de terminacion de la Ultima etapa en cada proyecto.

El plazo del contrato sera discriminado por Institucion Educativa, como se presenta a
continuacion

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRU
DE CANTON DE SAN PABLO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION HEZO
TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Tres (3) meses * SEIS (6)
MESES Y
. QUINCE (15)
ETAPA II: Ejecucion de obra. TE?Z)(ﬁ)i e DIAS
CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de
inicio y de terminacion, para cada proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION HEAZD)
TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Tres (3) meses * SEIS (6)
MESES Y
. QUINCE (15)
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tﬁ;‘?ﬁt%ﬁ:ﬂ’ggﬁg‘ce DIAS
CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esté determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de
inicio y de terminacion, para cada proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE

MEDIO ATRATO
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS | PLAZO DE EJECUCION %ﬁf
ETAPA I: Estudios y disefios. Tres (3) meses * SEIS (6)
MESES Y
. QUINCE (15)
ETAPA II: Ejecucion de obra. TZ?;)(:;)i e DiAS
CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de
inicio y de terminacién, para cada proyecto.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad, por
cada proyecto.

La distribucion de plazos descrita anteriormente deberd tenerse en cuenta
independientemente al momento de elaborar la propuesta economica.

El acta de inicio de EJECUCION de cada una de las etapas de cada proyecto, debera
firmarse simultdneamente con el acta de inicio de la Interventoria del respectivo proyecto.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Etapa y la suscripcion
del Acta de Inicio de la siguiente Etapa, en cada proyecto, LA CONTRATANTE no
reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa (numeral 3 de este documento) ni
se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato. EI CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién
para cada una de las Etapas, para cada proyecto.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con
el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son
adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién, acometidas de servicios
publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de
la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los
presentes Términos de Referencia y sus anexos.

10. CLAUSULAS
ESPECIALES A TENER
EN CUENTA -
CONDICION
RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién del o los proyectos, previo concepto
favorable de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER
pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS
Y DISENOS. Por ningdn motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior
al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS, segun proyecto. En caso de
incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no
con el contratista para la Etapa 2 por proyecto.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras por
proyecto, SI' Y SOLO SI, terminada la etapa 1 por proyecto, con todos sus componentes
mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de
todos los entregables de la etapa 1 por proyecto.

En caso en que el contratista advierta su posicion con respecto a la no continuacion del
contrato en la etapa 2 de uno o los proyectos, la interventoria y la entidad CONTRATANTE
verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no por terminado
el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista
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la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por
incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningin caso se considerara como argumento para
la no continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios
por proyecto. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios
garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los
términos de referencia, asi como el menor costo de ejecuciéon y debera recurrir a los
imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la
ejecucion de las obras.

Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa | de un
proyecto. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para
hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del
proyecto que se ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre las cuales no es posible
hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacién, o
por cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de
obras anteriores 0 en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda
adoptarse una solucion técnica y econdmica viable.

c. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte
que el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se
puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE
OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera
la imposicion de servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que
el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL debera
pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho
término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos
para el efecto, se entenderd acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e. Reubicacion de poblacidn. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones
de ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucién
del proyecto requiere de la reubicacién de poblacion.

f.  En caso de optarse por la alternativa de no ejecuciéon del proyecto, previo
concepto favorable de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al
contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA unicamente el valor
establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS segin proyecto
correspondiente. Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un
valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o
no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cadigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado contrato de terminara de
mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y
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ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa
| del CONTRATO.

Por ningtin motivo FINDETER pagaréa a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado
para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS Y DE OBRA.

11. LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos
requeridos para la materializacion del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones
para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios, requeridos por la
autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias,
ensayos, etc. necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o de
urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la entidad urbanistica competente; del mismo
modo estad obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a
responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y demas entidades
competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de
Construccion debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello
hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del
CONTRATISTA y los costos de las expensas sera un costo reembolsable que se pagara al
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del
plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de
construccion ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

- Firma de planos y formularios para obtencion de licencias.

- Firma de memoriales de responsabilidad.

- Licencia de construccién y licencias y/o permisos para el suministro de servicios
publicos y demas tramites necesarios para la construccidn y puesta en funcionamiento
de cada una de las instituciones educativas, ante las entidades pertinentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucién del contrato se requiera el tramite de
alguin tipo de licencia y/o permiso adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar
las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo
normal del contrato y de las obras.

12. PERSONAL
MiNIMO REQUERIDO
Y PORCENTAJES DE
DEDICACION DE
CADA UNO

Tal como lo asegurd con la presentacion de la propuesta, el contratista garantizé que cuenta
como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber
sido seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos
soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten el
cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del
proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA
LA ETAPAI

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la
dedicacidn requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.
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B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA
LAETAPAI

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la
dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.




