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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPITULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 

 
1.1. OBJETO 

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con 
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. 

1.1.1. ALCANCE – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se ejecutará en dos (2) etapas que tienen como fin contratar la “DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. 
 
A continuación, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto: 
 

1.1.1.1. ETAPA I. elaboración del “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA 
ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y 
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” 
 
Los diagnósticos, estudios y diseños se deben realizar de acuerdo a las normas RETIE, RETILAP, NSR-10, 
NTC 1456, NTC 5613, NTC 4490, NTC 1594, NTC 1580, NTC 1687, NTC 1914, NTC 6199, NTC 1500, 
LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL COLEGIO DE 
JORNADA ÚNICA del Ministerio de Educación Nacional (Según última actualización), NTC 4595 de 1999 y su 
última actualización del año 2015, LINEAMIENTOS DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
“PROYECTO TIPO” del Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones 
Públicas - Grupo de Coordinación de SGR y del Ministerio de Educación nacional (2017) y demás normativa 
vigente y aplicable. 
 
Durante esta Etapa, el CONTRATISTA, deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características 
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo 
un óptimo manejo del diseño técnico y arquitectónico, para cada proyecto. 
 
1.1.1.1.1 PRODUCTOS A DESARROLLAR:  
 
1.1.1.1.1.1 INFORME PRELIMINAR, DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
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Informe Preliminar y Diagnóstico: 
 
Una vez suscrita el acta de inicio de la Etapa I para cada proyecto, EL CONTRATISTA deberá realizar las 
diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega de los Diagnósticos dentro del 
plazo estipulado en el cuadro de Hitos de la Etapa I, esto soportado en los conceptos realizados por los 
especialistas estructural, eléctrico e hidrosanitario, arquitectónico; este documento que deberá incluir como 
mínimo los siguientes aspectos de cada proyecto:  
 
1. Informe Preliminar  

i. Información general del inmueble.  
ii. Localización urbanística. 
iii. Titularización del predio.  
iv. Servicios públicos domiciliarios (en caso de que aplique). 
v. Estado actual de las redes eléctricas e hidrosanitarias (en caso de que aplique). 
vi. Estado actual de cobertura de servicios (en caso de que aplique). 
vii. Estado actual de aparatos sanitarios, y accesorios hidráulicos y eléctricos (en caso de que aplique). 

 
2. DIAGNÓSTICO. Se deberá realizar documento que relacione como mínimo la siguiente información: 

i. Concepto técnico de cada uno de los especialistas. 
ii. Aspectos relevantes. 
iii. Observaciones y recomendaciones.  

 
Estudios y Diseños. 
 
Una vez realizado el Informe Preliminar y el diagnóstico de los elementos estructurales, no estructurales, 
redes a intervenir y demás, se deberán realizar todos y cada uno de los Estudios y Diseños que sean 
necesarios con base al concepto técnico, observaciones y recomendaciones realizadas por cada uno de los 
especialistas 
 
1.1.1.1.1.2 PROYECTO DEFINITIVO:  
 
Los diseños deberán dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones previas 
realizadas por la INTERVENTORÍA en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.  
 
Además el CONTRATISTA deberá garantizar la Coordinación de los estudios y diseños para lo cual deberá 
realizar las siguientes actividades:  
 

i. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicación de la metodología de cada proyecto.  
ii. Coordinar con la INTERVENTORÍA y FINDETER en las Etapas de elaboración, desarrollo y entrega de los 

productos de la Etapa I, la forma en la que deberán ser presentados los estudios técnicos, o diseños 
integrales objeto del presente contrato.  

iii. Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que intervendrán en 
cada proyecto.  

iv. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.  
v. Conocer todos los aspectos de cada proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los 

componentes de cada proyecto.  
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vi. Coordinar con la INTERVENTORÍA y FINDETER la estructuración, articulación y traslapo de los 
diagnósticos, estudios y diseños técnicos en las Etapas de elaboración, desarrollo y entrega.  

vii. Revisión previa a la presentación a la INTERVENTORÍA y FINDETER de la totalidad de los diagnósticos, 
estudios técnicos, ajustes a diseños o diseños integrales elaborados por cada uno de los especialistas.  

viii. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las 
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la INTERVENTORÍA en las reuniones de avance de la 
ejecución de los ajustes y complementación a los diagnósticos, estudios técnicos y diseños integrales.  

 
Productos a entregar:  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS está obligado a entregar la totalidad de planos de 
diseños y estudios descritos a continuación, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera 
LA INTERVENTORÍA o FINDETER. 
 
Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del proyecto se deberán ajustar a la utilización de los 
medios informáticos, con la consecuente utilización del software necesario y para cada tipo de documento de 
la siguiente manera: Planos Arquitectónicos y de ingeniería en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitectónicos y 
de ingeniería en 3D .DWG AutoCAD Coordinación 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. AutoCAD - Revit Render 
e Imágenes del Proyecto .JPG Varios Programación de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell 
Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.  
 
Con los estudios y diseños se deberá presentar las diferentes alternativas conforme a balances de áreas a 
intervenir, se establecerán las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuesto final de cada proyecto.  
 
Los estudios y diseños serán aprobados en comité conjunto con el MEN, cuando cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas por FINDETER.  
 
El CONTRATISTA deberá utilizar herramientas informáticas que sean compatibles con la mayoría de equipos 
con el fin de garantizar el seguimiento y control de la ejecución de cada proyecto, estas herramientas 
informáticas deberán permitir el uso compartido con la INTERVENTORÍA y FINDETER.  
 
Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos que hayan 
sido objeto de ajuste y/o complementación: 
 

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (O 
PROYECTOS) 

ETAPA I 

1 
Levantamiento topográfico de la edificación y el levantamiento de las redes 
hidrosanitarias, eléctricas existentes (cuando existan en el área a intervenir). 

2 
Diseño de redes hidrosanitarias (Incluye pruebas de presión y planimetría, en los casos 
en que aplique) 

3 
Diseño redes eléctricas (Incluye pruebas y sondeos requeridos y planimetría, en los casos 
en que aplique) 

4 
Diseño de elementos estructurales y no estructurales (Incluye pruebas requeridas y 
planos, en los casos en que aplique) 

4 Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades, y Especificaciones Técnicas de 
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Construcción.  
Este presupuesto será revisado y aprobado por la interventoría y avalado por El MEN y 
FINDETER, teniendo en cuenta los precios unitarios contenidos en los TDR y que hacen 
parte integral de contrato. 

5 
Definición de Hitos (Los cuales serán presentados a la Interventoría y aprobados 
conjuntamente con FINDETER y el MEN) y semana de cumplimiento de acuerdo al 
alcance final. 

 

NOTA: 
 
En caso que se realicen ajustes o complementaciones a la documentación entregada de diseños, se deberán 
realizar entregas parciales, acorde con los hitos relacionados en la “CURVA S”, con el fin de que interventoría 
cuente con el tiempo suficiente para realizar revisión de la documentación entregada y no generar atrasos en 
el cronograma y la transición entre la Etapa 1 y la Etapa 2.  
 
 
Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuación: 
 
1. Levantamiento topográfico de la edificación a intervenir 
 

El objetivo principal del levantamiento topográfico de la edificación es realizar los levantamientos de campo 
con la medición de parámetros de planimetría y altimetría, requeridos por los distintos componentes y 
objetivos del proyecto, ubicación de las áreas a intervenir y espacios, incluyendo ubicación, recorridos y 
tramos, de los elementos estructurales y no estructurales, de las redes eléctricas e hidrosanitarias a intervenir, 
que servirán de base en la preparación de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa I. Se debe 
garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartográficas 
cartesianas), y la información altimétrica con la precisión requerida, referida al sistema de Catastro Municipal 
y que permitan adelantar los trámites de permisos y licencia necesarios.  
 
Se deberá elaborar el levantamiento detallado del área a intervenir indicado por FINDETER, de tal manera 
que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el 
diseño y futura intervención, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). 
Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el CONTRATISTA indicadas en un 
plano de ubicación general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. 
En caso que en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las 
coordenadas determinadas y aprobadas por la INTERVENTORÍA del proyecto.  
 
Los levantamientos topográficos de la edificación deberán incluir toda la información de detalle, de acuerdo 
con los requerimientos y parámetros que exija la INTERVENTORÍA.  
 
El informe topográfico deberá contener, además:  
 

i. Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización de la edificación en el predio, 
ubicación de cada uno de los espacios, cuadro de áreas a intervenir. 

ii. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la INTERVENTORÍA con cuadro de 
coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.  
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iii. Memorias topográficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben 
anexar las carteras topográficas de campo.  

iv. Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos los 
elementos existentes: Construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de 
servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, 
bordillos, canales, entre otros.  

v. Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes (en los casos en que aplique).  
vi. Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y cálculos 

ejecutados.  
vii. Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto  
viii. El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico, anexará en las memorias copia de su 

respectiva matrícula profesional vigente y certificación de las coordenadas de la placa de amarre del 
IGAC. Utilizando equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisión, estaciones 
totales, niveles automáticos. etc.).  

 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los 
ítems de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.  
 
2. Diseños Estructurales (En los casos en que aplique). 

 
Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectónico definitivo y estar basado en las 
recomendaciones y conclusiones del GEOTECNISTA (siendo necesario, si aplica, según estudio de suelos). 
El diseño estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente 
NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los diseños estructurales en el país. 
Deberá realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduría Urbana o la entidad 
competente.  
 
Como mínimo se deberán entregar:  
 

i. Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales 
aplicados, descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y 
muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de 
capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, 
verificación de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción de los 
principios bajo los cuales se realiza el diseño y los datos identificables tanto de entrada de datos al 
procesador automático como de salida, con sus correspondientes esquemas.  

 
a. La memoria de cálculo contendrá como mínimo: Descripción del proyecto y del sistema 

estructural empleado, códigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelación, 
análisis sísmico y de viento, memorias del computador, memorias de cálculos manuales, índice 
de cálculos. 

 
ii. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localización y 

dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de 
desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro 
de los planos, se deberá indicar las especificaciones de los materiales de construcción, los 
procedimientos constructivos y toda la información que se considere relevante para la construcción y 
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supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía bajo el cual se diseñó el 
material estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los 
cálculos y el grupo de uso al cual pertenece. Deberá entregarse como mínimo la siguiente información, 
en los casos en que apliquen los mismos: 

 
 Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.), Planos de diseño general (esc. 1:50, 

1:75), Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).  
 Planos dimensionales para formaletería, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, 

planos de cimentación con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, 
contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilización, muros de contención, rellenos 
mínimos recomendados y demás elementos. 

 Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, según nivel y contorno, con la indicación del tipo, 
localización y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc. 

 Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicación de 
secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales 
como muros y pantallas estructurales. 

 Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como 
son: tanques subterráneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de 
elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos 
estructurales que provengan de diseños técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos 
técnicos, muros de contención, cajas de inspección y pozos, etc.  

 Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero según su forma 
(figuración), desarrollo (longitud total), localización (en el elemento estructural), cantidad (de 
unidades) y en general, las características de las varillas o estribos de cada uno de los elementos 
estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran 
(cimentación, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la 
clase de acero a emplear según su resistencia, y recubrimiento según el tipo de exposición y 
localización del elemento estructural. . 

 Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de 
distribución de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su 
respectiva identificación; desarrollos en verdadera magnitud de las celosías de cubiertas o de alma 
llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construcción de las mismas, 
detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unión, secciones 
transversales, elementos que componen las estructuras y forman parte del sistema principal de 
resistencia a fuera sísmicas o de viento. 

 Planos de reforzamiento de cubierta, ya sea en estructura en concreto, metálica o de madera 
iii. Cuadro resumen de cantidades de obra. 
iv. Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.  
v. Planos de despiece detallados para las estructuras metálica (cubiertas, edificación, entre otras), si aplica. 
vi. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y 

diseños para la ejecución del proyecto.  
vii. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.  

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: Materiales, 
Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los 
diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o 
ensayos destructivos a los mismos. 
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a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los ensayos para 
comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparación del concreto estructural 
(concreto, acero, agregado, agua y aditivos).  

b. Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo y protección de los 
moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, así mismo indicar los tiempos mínimos 
recomendados por el diseñador para los procesos de desencofrado según el tipo de elemento 
estructural.  

c. Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y 
humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.  

d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las 
preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificación se refiere a los materiales 
componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relación agua cemento 
máxima sugerida, a la comprobación de la resistencia para que sea consistente con la del diseño, 
tipo de resistencia a medir (compresión, flexión) según la función del elemento estructural y al 
manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, 
colocación, compactación , curado, protección contra la acción física y/o química de los agentes 
externos, tiempos mínimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los 
controles a los diferentes materiales utilizados en la construcción). Se requiere se indiquen en los 
planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales 

viii. Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de madera de los proyectos que 
lo requieran. 

ix. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de 
la estructura. Como resultado entregará las correspondientes cartillas de despiece para todos los 
elementos estructurales.  

x. El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con 
sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y 
elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido análisis de precios unitarios y 
especificaciones técnicas de la construcción que deberán contener las condiciones y requisitos de 
carácter técnico que debe cumplir la estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos 
utilizados en su ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y para verificar la calidad de 
la obra, Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. 

xi. Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del calculista responsable.  
 

Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capítulo A.10 de la Norma Colombiana de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo análisis, de 
acuerdo con el capítulo A.10.8.1:  

 
a. Determinación de los índices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales y la 

capacidad de resistirlos.  
b. Formulación de una hipótesis de secuencia de falla de la edificación con base en la línea de menor 

resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos 
con un mayor índice de sobreesfuerzo.  

c. Definición de un índice de sobreesfuerzo general de la edificación, definido con base en los 
resultados.  

d. Obtención de un índice de flexibilidad general de la edificación, definido con base en el 
procedimiento definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.  
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e. Para realizar lo anterior, la información preliminar como en la evaluación de la estructura existente, 
además de una memoria justificativa de cálculos, en la cual deben quedar claramente consignados 
los aspectos especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR 10.  

f. Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de 
calidad estado de la estructura indicados en el título A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompañado 
con un registro fotográfico de la misma, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente 
la edificación y de los apiques realizados a la cimentación. Este documento debe ser la justificación 
técnica para cualquier demolición, en caso de ser sugerida.  

g. Para las edificaciones construidas sin licencia de construcción debe presentarse un informe de 
vulnerabilidad sísmica acompañado del levantamiento estructural, ensayos de materiales y todo lo 
estipulado en el título A.10 de la NSR 10  

 
Si lo más conveniente es la restitución del edificio, en el análisis de vulnerabilidad se deben presentar, 
tres ensayos de núcleo de concreto por cada bloque y una relación costo beneficio que justifique la 
intervención.  

 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los 
ítems de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.  
 
3. Diseño Hidrosanitario (En los casos en que aplique). 

 
El diseño comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y 
subterráneo, equipos y demás sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo suministro de agua potable, la 
evacuación y disposición final de aguas negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, accesorios, canales, 
sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORÍA de 
Diseños en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. 
 
Se debe ejecutar la totalidad del diseño o el ajuste a la red existente de acuerdo con las normas exigidas por 
la Empresa de Acueducto competente o según buenas prácticas de Ingeniería, NSR 10 y en lo posible que 
todos los desagües (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas y los planos de plantas de los diseños hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias, 
cumpliendo todas las normas vigentes, además de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos 
isométricos y equipos hidroneumáticos si son necesarios.  
 
Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de 
la Empresa Prestadora del Servicio o entidad competente. (Deberá tener en cuenta entre los parámetros 
exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en relación con las Cartas de Compromisos Especiales, 
Pólizas y Costos de INTERVENTORÍA asociados). En todos los casos será responsabilidad del 
CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos o la 
entidad competente, para garantizar la aprobación de los proyectos, incluido el trámite de preliminares, si son 
necesarias. El CONTRATISTA deberá entregar los proyectos de conexión domiciliaria debidamente 
aprobados por la Empresa de Servicios Públicos correspondiente o Entidad competente, entregando a 
FINDETER con copia a la INTERVENTORÍA, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de cálculo 
incluyendo copias de la matrícula profesional y cédula de ciudadanía del profesional responsable.  
 
Se debe contemplar ampliación de diámetro de la acometida, revisar la existencia y funcionalidad de tanques 
de reserva de agua potable y aguas lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias 
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y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar 
hidráulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente se deberá evaluar y 
considerar técnicamente los pozos sépticos.  
 
Como mínimo se debe entregar la siguiente información, en caso que aplique:  
 

i. Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes de las 
tuberías, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, sistemas de 
pozos sépticos, especificación de materiales, etc.  

ii. Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, 

indicándose claramente los tramos y flujos (si aplica).  
iv. Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, 

en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodología 
seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable. 

v. Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra.  
vi. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.  
vii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y 

diseños para la ejecución del proyecto.  
viii. Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que correspondan (si se 

requiere).  
ix. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, esquemas verticales, detalles, 

cortes, e isométricos.  
x. Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas 

residuales (si se requiere).  
xi. Detalles constructivos.  
xii. Especificaciones técnicas de construcción y de materiales. 
xiii. Cantidades de obra.  
xiv. Presupuesto detallado.  
xv. Normas técnicas de diseño y construcción aplicables  
xvi. Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al código colombiano de fontanería y 

contendrán como mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados 
en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se 
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuación, 
unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, diámetros 
requeridos, diagramas isométricos, sistema pozos sépticos, etc.  

xvii. Los planos se elaborarán con base a la infraestructura existente. 
xviii. Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias existente (si se requiere).  
xix. Cálculo de aportes y áreas aferentes (si se requiere).   
xx. Cálculo y diseño de colectores (si se requiere). 
xxi. Determinación de perfiles y definición de rasantes.  
xxii. Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.  
xxiii. Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias.  
xxiv. Verificar que el diseño propuesto este en coordinación y se ajuste con la infraestructura existente.  
xxv. Cálculo de caudales requeridos.  
xxvi. Trazado de la red de distribución.  
xxvii. Dimensionamiento de tuberías.  
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xxviii. Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas negras.  
xxix. Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias.  
xxx. Memorias de cálculo de la red de acueducto (si se requiere).  
xxxi. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable (si se requiere). 
xxxii. Las especificaciones deberán determinar las características de los materiales, elementos y equipos, 

que conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se 
incluyen, especificaciones para tanques, tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de 
expansión, cámaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumático, medidores, 
pozos sépticos, etc. La especificación debe dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos 
(roscado, suspensión y fijación, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), 
Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presión, pruebas de agua, 
pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de 
mantenimiento).  

xxxiii. Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la entidad correspondiente.  
xxxiv. Determinación de perfiles y definición de rasantes.  
xxxv. Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.  
xxxvi. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas, documento con especificación de pruebas al 

sistema y mantenimiento al mismo (si se requiere). 
xxxvii. Todos los estudios, diseños, planos, memorias y demás documentación soporte resultado de la 

Etapa I deberán estar suscritos por cada uno de los profesionales, especialistas que elaboraron y 
aprobaron la documentación.  
 

Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los 
ítems de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.  
 
4. Diseño Eléctrico (En los casos en que aplique). 
 
El CONTRATISTA deberá realizar los estudios, diseños eléctricos, sistema de iluminación y de detalle, 
realizando el análisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se 
satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local 
prestadora del servicio o entidad competente, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TÉCNICO DE 
ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO, Resolución 181331 de agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el 
RETILAP que entraría en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolución 180265 del 19 de febrero 
de 2010 se aplazó la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1º de abril de 2010 y demás normativa 
vigente aplicable.  
 
EL CONTRATISTA deberá obtener de la EMPRESA DE ENERGÍA de la zona en la que se desarrollarán los 
proyectos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del diseño eléctrico y posteriormente 
deberá entregar el diseño del proyecto de conexión domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios 
públicos (si se requiere). 
 
Este diseño se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGÍA 
competente. Debe contener planos de diseño de instalaciones eléctricas, iluminación con sus respectivos 
circuitos, diagramas unifilares, diseño de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, 
subestación eléctrica. Se deben entregar las memorias de cálculo, especificaciones técnicas y la Preliminar 
de energía, expedida por EMPRESA DE ENERGÍA, debidamente aprobada. El diseñador eléctrico deberá 
entregar toda la información y hacer las correcciones necesarias durante el trámite de aprobación del servicio 
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de energía (si se requiere). En todos los casos será responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las 
consultas previas con las Empresas de Servicios Públicos para garantizar la aprobación de los proyectos por 
la empresa correspondiente 
 
Se deberán entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminación, fuerza, plantas de 
localización, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, 
comunicación, sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestación, tableros, 
cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que 
no se visualicen en las plantas y cortes. 
 
Las especificaciones deben incluir la indicación de materiales, elementos y equipo necesarios para un 
adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones para tuberías, alambres y cables, accesorios 
y aparatos anti vandálicos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores 
automáticos, contactores de alumbrado, cajas de distribución de comunicaciones, tableros especiales, corta 
circuitos de alta tensión, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia 
 
El CONTRATISTA debe prever para la red eléctrica, en caso que aplique: 
 

i. Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos (si se requiere).  
ii. Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestación eléctrica, sistemas de 

control de activos y de acceso (si se requiere).   
iii. Memorias de cálculo. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del proyecto, 

códigos que aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos y planos, dentro de los 
cuales se incluyan acometida principal, acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, 
circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas 
unifilares y cuadro de cargas eléctricas.  

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida.  
v. El diseño puede incluir planta eléctrica de emergencia (según se requiera).  
vi. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.  
vii. Cantidades de obra.  
viii. Presupuesto detallado de obra.  
ix. Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. 
x. Todos los estudios, diseños, planos, memorias y demás documentación soporte resultado de la 

Etapa I deberán estar suscritos por cada uno de los profesionales, especialistas que elaboraron y 
aprobaron la documentación.  

 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los 
ítems de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.  
 
5. Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción.  
 
El CONTRATISTA deberá entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y 
particulares de construcción para cada proyecto.  
 
El CONTRATISTA deberá realizar el presupuesto detallado de obra, para cada proyecto, bajo las siguientes 
consideraciones:  
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 El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberán contener en forma 
clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construcción, 
cimentación, estructura, obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones 
hidrosanitarias, equipos especiales, etc. basado en el LISTA DE PRECIOS FIJOS entregado por 
FINDETER,  al igual que todas las especificaciones de construcción, las cuales deben contener en forma 
clara la descripción de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas 
especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construcción entregadas por 
FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificación adicional, ésta se debe 
ajustar siguiendo la metodología de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las 
Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las 
especificaciones de construcción y las cantidades de obra deberán estar acompañadas de sus memorias, 
la programación de obra definiendo los tiempos de duración y secuencia de tiempos asociados a cada 
una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las Etapas de construcción, determinando 
los tiempos teóricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la 
ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y holgura 
de cada actividad; expresada en días calendario, Programa de inversión mensual en Microsoft Project, 
las memorias de rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad y programación de equipos a 
utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.I.U.  

 

 En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por 
FINDETER, el CONTRATISTA deberá presentar el Análisis de Precios Unitario detallado para revisión y 
aprobación de INTERVENTORÍA y aprobación de FINDETER, con base en precios de mercado y basado 
en las bases de datos de la Gobernación, municipio o grandes superficies del lugar de ejecución del 
proyecto. 

 
Esto requiere del conocimiento detallado del Informe Preliminar, Diagnóstico, Estudios y Diseños de la 
intervención a realizar, pues implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones 
técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra.  

 
Nota: En ningún caso se considerará el presupuesto y los análisis de precios unitarios, presentados por el 
CONTRATISTA, aprobados, ya que estos deben ser avalados y aprobados por INTERVENTORÍA y 
aprobados por FINDETER.  

 

 Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas 
no podrán modificarse sin justificación y nueva aprobación por parte de la INTERVENTORÍA y 
FINDETER.  

 

 El CONTRATISTA deberá acogerse a las especificaciones técnicas y precios relacionados en la 
descripción de los ítems de la LISTA DE PRECIOS FIJOS. 

 

 El CONTRATISTA deberá presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el 
proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada ítem del presupuesto, por proyecto.  

  

 El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la estructuración del presupuesto se adelantará y en 
concordancia con el proyecto técnico, deberá tener en cuenta:  
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i. La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y particulares del 
proyecto, y las referencias en planos.  

ii. La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente.  
iii. Los precios relacionados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS suministrada por FINDETER 

incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.  
iv. Presupuesto detallado de obra.  
v. Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del 

presupuesto.  
vi. La unidad de medida no podrá presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusión 

de una actividad a precio global, en la especificación técnica deberá incluirse la descripción 
detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de 
esta manera.  

vii. Memorias de cantidades de obra.  
viii. Listado de Insumos y materiales básicos  
ix. Discriminación de los costos indirectos  
x. El presupuesto que presente debe estar discriminado por las áreas o zonas a intervenir. 

 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a 
los ítems de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.  

 
6. Gestión con Empresas de Servicios Públicos (si se requiere) 
 
El CONTRATISTA deberá entregar, dentro del plazo definido, todos los ajustes a los estudios técnicos y a los 
diseños, aprobados por las empresas de servicios públicos y demás entidades competentes. Para este efecto 
deberá programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan 
totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado en el Contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el 
desarrollo del objeto del Contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran 
aprobación de éstas.  
 
De acuerdo con el alcance de los estudios y diseños, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de 
los diseños que se radiquen en cada una de las empresas de servicios públicos, hasta obtener su aprobación.  
 
El CONTRATISTA deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la INTERVENTORÍA y/o la 
entidad, y/o las empresas de servicios públicos dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de 
la solicitud. Estos términos deberán ser considerados por el CONTRATISTA en su programación, y no lo 
exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y diseños, debidamente revisados y aprobados por la 
INTERVENTORÍA o la entidad, dentro del plazo de ejecución del Contrato. 
 
7. Programación de Obra y Definición de Hitos y semana de cumplimiento de acuerdo al alcance 

final. 
 
Programas detallados para la ejecución de obra (Diagrama de Gantt): El programa detallado para la ejecución 
del proyecto, deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información 
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presentada en la ETAPA I, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras 
discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto 
contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de la ETAPAII y serán, como 
mínimo:  

 
 Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el 

formato de cantidades de la Etapa I. Indicando duración responsable, recursos físicos y método de 
seguimiento y monitoreo a la programación. 

 Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
 La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.  
 Ruta crítica.  

 
 
1.1.1.1.3.  EDICIÓN DE INFORMES 
 
De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los diseños integrales que se deben 
adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA deberá hacer entrega a la interventoría del informe mensual 
de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes 
arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos, geotecnia y demás consignados en esta metodología. 
 
Para la entrega de estos informes y demás paquetes técnicos, el consultor deberá entregarlos bajo las 
normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:  
 
1. NTC 1456  
2. NTC 5613  
3. NTC 4490  
4. NTC 1594  
5. NTC 1580  
6. NTC 1687  
7. NTC 1914  
8. Demás normativa vigente y aplicable.  
 
1.1.1.2. ETAPA II. las obras de “ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” 
 

Consiste en las obras de “ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO 
DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”, con base en los estudios técnicos y diseños integrales 
producto de la Etapa I, debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del 
proyecto (empresas de servicios públicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc.), la 
interventoría y basados en los requerimientos de áreas anexos al documento de Recomendaciones Mínimas 
de Construcción. 
 
Las obras y edificaciones que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser completamente funcionales e 
integrales, por lo cual el CONTRATISTA, desde la Etapa de Estudios y Diseños, deberá contemplar la 
totalidad de las obras de ingeniería para su puesta en funcionamiento y correcta operación. 
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Como requisito para dar inicio a la Etapa II de cada uno de los proyectos, se deberá contar con el respectivo 
balance definitivo debidamente suscrito por el contratista e interventor, y aprobado por Ministerio y Findeter. 
 
Con lo anterior se busca contar con espacios diseñados de acuerdo con los estándares y las normativas 
establecidas por el Gobierno Nacional y ajustados a la necesidad propia de cada institución. 
 
 

 
 

1.1.1.2.1. Normatividad Aplicable 
 

Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la 
ejecución y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la 
INTERVENTORÍA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato): 
 

i. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 
ii. Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicación del proyecto 

para los tramites de obtención de la licencias y/o permisos. 
iii. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas 

que la modifiquen o desarrollen.  
iv. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule 

el diseño y construcción sismo resistente en Colombia. 
v. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo 
que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 
4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

vi. Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

vii. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de 
Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

viii. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique) 
ix. Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). 
x. Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 

1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). 
xi. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 

24 de 1989 
xii. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano. 
xiii. Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 
xiv. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y 

Nacional. 
xv. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. 

xvi. NFPA 101 Código de Seguridad Humana 
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xvii. Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de 
Higiene y seguridad en la construcción. 

xviii. Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas 
xix. Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional 

de emisión de ruido y ruido ambiental. 
xx. Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. 
xxi. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 

del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de 
Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS 

xxii. Código colombiano de fontanería NTC-1500. 
xxiii. NORMAS AISC, AISI. 
xxiv. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar. 
xxv. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio. 
xxvi. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. 
xxvii. NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. 
xxviii. Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-

1669. 
xxix. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). 
xxx. Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  
xxxi. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 

expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
xxxii. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía.  
xxxiii. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público RETILAP  
xxxiv. Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.  
xxxv. Legislación de tránsito vehicular y peatonal  
xxxvi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido 

por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente.  
xxxvii. Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.  
xxxviii. Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de 

A.I.S.)  
xxxix. Estudio de micro zonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto.  

xl. Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las 
particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno 
(localización del Proyecto) y su regulación específica.  

xli. LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL COLEGIO 
DE JORNADA ÚNICA del Ministerio de Educación Nacional (Segú última actualización). 

xlii. Norma NTC 4595 de 1999 y su última actualización del año 2015. 
xliii. Norma NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 
xliv. LINEAMIENTOS DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del 

Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas - Grupo de 
Coordinación de SGR y del Ministerio de Educación nacional (2017).  

xlv. Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar. 
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1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Los lugares en donde se ejecutará el contrato serán en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo; 
así: 
 

 
Las adecuaciones y/o mejoramientos de las infraestructuras objeto de la presente convocatoria, se llevarán a bajo el 
Convenio Derivado y suscrito con El DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y EL MUNICIPIO DE MOCOA, en el marco de 
la Modificación No. 04 al Contrato Interadministrativo No. 620-2015 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional.  
 
IDENTIFICACIÓN PREDIAL POR PROYECTO:  
 
I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL, predio rural del Municipio de Mocoa, sobre el cual se 
encuentra ubicado el Resguardo INGA DE YUNGUILLO, el cual se encuentra bajo medida de protección a solicitud de la 
comunidad indígena (oficio DTPM1-00013 de enero 16 de 2017 expedido por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS). Soportado en el Acuerdo No. 362 del 5 de mayo de 
2015, expedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Certificado de Libertado y tradición con Matrícula 
Inmobiliaria No. 440-70783 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa.   

 
Registro fotográfico del área a intervenir 

  
 

 

    
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO 

I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE 
MOCOA 

I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ 
WAMBRAKUNAPA WASI 

I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA 
YUNGUILLO 

I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA 
OSOCOCHA 

I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN 
LUIS LAS VEGAS 

I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL 

I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL 

I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO 
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Área adecuación modulo aulas educativas, en la cual se visualiza la cubierta y muros a intervenir 
 

 

   
Áreas a intervenir e integrar en una misma para sala de profesores con su respectivo baño 
 

 
I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI, predio rural 
del Municipio de Mocoa, sobre el cual se encuentra ubicado el Resguardo INGA DE YUNGUILLO, el cual se encuentra 
bajo medida de protección a solicitud de la comunidad indígena (oficio DTPM1-00013 de enero 16 de 2017 expedido por 
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS). Soportado 
en el Acuerdo No. 362 del 5 de mayo de 2015, expedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Certificado de 
Libertado y tradición con Matrícula Inmobiliaria No. 440-70783 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Mocoa.    
 

Registro fotográfico del Predio 
 

 
 

   
 
Área disponible para la circulación cubierta, la cual comunicará los módulos de dormitorio niñas, batería baños, 
comedor, dormitorio niños y cocina 
 
 
 
 



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 24 de 156 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Estado de la cocina actual y que deberá ser diseña y construida en la misma área disponible 
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Estado actual de la batería sanitaria, en la cual se deberá realizar intervención indiciada en los alcances. 

    
Áreas de circulación intermedias las cuales deberán ser contempladas para su intervención y por las cuales se 

deberá cruzar el sistema de conducción de las aguas de escorrentía superficial. 
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Área para diseñar y construir la zona de lavandería debidamente cubierta 
 
 

 

   

 
 
Estado de los dormitorios de niñas y niños, a los cuales se les debe diagnosticar y ejecutar las actividades que 
permitían recuperar estas áreas y garantizar las condiciones óptimas para su correcta operación. 
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Áreas contiguas a la edificación y a las acules se les debe realizar el diagnóstico y diseños del sistema de recolección 
y conducción del agua de escorrentía superficial. 

I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO, predio rural del Municipio 
de Mocoa, sobre el cual se encuentra ubicado el Resguardo INGA DE YUNGUILLO, el cual se encuentra bajo medida de 
protección a solicitud de la comunidad indígena (oficio DTPM1-00013 de enero 16 de 2017 expedido por la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS). Soportado en el 
Acuerdo No. 362 del 5 de mayo de 2015, expedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Certificado de 
Libertado y tradición con Matrícula Inmobiliaria No. 440-70783 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Mocoa.    
 

Registro fotográfico del Predio 
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Área del módulo escolar, al cual se deberá realizar las actividades mínimas relacionadas en el alance de éste proyecto 

 

 
 
Módulo de la batería de balos existentes, a las cuales se les debe realizar las actividades mínimas indicadas en el 
alcance de éste proyecto. 
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Área para rehabilitar o construir para el baño escolar, incluye la circulación cubierta 
 

 

   
 
Área de la batería existente, ubicada en el comedor, ya la cual se deberá realizar su construcción, conforme al resultado 
del diagnóstico. 
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Área del aula de informática, a la cual se deberá realizar la reposición de cubierta y demás actividades mínimas 
relacionadas en el alcance del proyecto. 
 

 
I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA, predio rural del Municipio 
de Mocoa, sobre el cual se encuentra ubicado el Resguardo INGA DE YUNGUILLO, el cual se encuentra bajo medida de 
protección a solicitud de la comunidad indígena (oficio DTPM1-00013 de enero 16 de 2017 expedido por la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS). Soportado en el 
Acuerdo No. 362 del 5 de mayo de 2015, expedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Certificado de 
Libertado y tradición con Matrícula Inmobiliaria No. 440-70783 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Mocoa.    
 

Registro fotográfico del Predio 
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Área de la única aula escolar, a la cual se debe realizar la cambio de la cubierta y demás actividades mínimas 
indicadas en el alcance del proyecto 

    
 

 
 
Módulo de la batería sanitaria a intervenir. 
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Módulo de la cocina y comedor, a la cual la actividad sobresaliente es la ampliación de los aleros de la cubierta y 
demás actividades enunciadas 
 

 
I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS, predio rural del 
Municipio de Mocoa, sobre el cual se encuentra ubicado el Resguardo INGA DE YUNGUILLO, el cual se encuentra bajo 
medida de protección a solicitud de la comunidad indígena (oficio DTPM1-00013 de enero 16 de 2017 expedido por la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS). Soportado en 
el Acuerdo No. 362 del 5 de mayo de 2015, expedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Certificado de 
Libertado y tradición con Matrícula Inmobiliaria No. 440-70783 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Mocoa.    
 

Registro fotográfico del Predio 
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Panorámica del proyecto a intervenir, en la cual se visualiza los módulos existentes, el aula y comedor-cocina a intervenir 
 

 

     
 

    
Modulo comedor – cocina, en donde se evidencia el área de comedor y de la cocina a intervenir. 
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Modulo del acula escolar a intervenir y área de circulación existente. 

    
Batería de baños existentes y a reponer. 



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 35 de 156 
 

 
ESTADO DEL CAMINO HACIA LOS PROYECTOS EN EL RESGUARDO INDIGENA 

 

 

    
 
Vía de acceso desde la vía panamericana al sitio conocido como la Punta, en donde se encuentra la IE OSOCOHA. 
 

 

   
 
Estado de la ruta de traslado de la IE Osococha hacia la IE Las Vegas. 
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Estado del camilo de traslado de la IE Las Vegas hasta las Instituciones educativas ABORIGENES DE COLOMBIA. Las 
tres instituciones educativas se encuentra contiguas, con una distancia entre ellas de aproximadamente 500mt 
 

   
 
Camino de salida desde las Instituciones educativas ABORIGENES DE COLOMBIA al sitio del punto de retorno “La 
Punta”. 

 
 
I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL, presenta sana posesión por más de 10 años, predio rural de propiedad 
del Municipio de Mocoa según Escritura Pública No. 1865 del 22 de noviembre de 2006 de la N.U del Círculo de Mocoa, 
a la Escritura Pública No. 35 del 15 de enero de 2000 de la N.U del Círculo de Mocoa y que se soporta en el Certificado 
de Libertad y Tradición del folio de M.I. No. 440-54064 del 31 de agosto de 2017, expedido por la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Mocoa.  
 
 

Registro fotográfico del Predio 
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I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL, presenta sana posesión por más de 10 años, predio rural de 
propiedad del Municipio de Mocoa según Escritura Pública No. 273  del 01 de marzo de 2006 de la N.U del Círculo de 
Mocoa y que se soporta en el Certificado de Libertad y Tradición del folio de M.I. No. 440-25589 del 22 de septiembre de 
2017, expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Mocoa.  
 
 

Registro fotográfico del área a intervenir 
 
 
 

 

  
Bloque de aulas pedagógicas y aula de informática a intervenir.  
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Baños: Baterias sanitarias a reponer.  

  
Accesibilidad a la Institución Educativa: De la vía que comunica Mocoa a Villa garzón - Puerto Asís, se desprende vía 
carreteable hasta la vereda el Limón, aprox. a 13 km. de la vía principal. Disponibilidad de servicios públicos.  

 
 
I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO, presenta sana posesión, predio rural de propiedad del Municipio de 
Mocoa según Escritura Pública No. 522 del 1 de abril de 2011 otorgado por la de la N.U del Círculo de Mocoa, a la 
Escritura Pública No. 693 del 10 de abril de 2015 otorgado por la de la N.U del Círculo de Mocoa, y que se soporta en el 
Certificado de Libertad y Tradición del folio de M.I. No. 440-68980 del 21 de septiembre de 2017, expedido por la Oficina 
de Instrumentos Públicos de Mocoa.  
 

Registro fotográfico del Predio 
 

 

  
Accesibilidad a la Institución Educativa: De la vía que comunica Mocoa con Pitalito (Huila), vía nacional en buen estado, 
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aproximadamente a 10 km, se desvía hacia la vereda Alto Afán – Sede 15 de mayo. Disponibilidad de servicios 
públicos. 

 

  

  
 
Bloque de aulas pedagógicas y aula de informática a intervenir. 
 

 

   
Baños: Baterias sanitarias a reponer. 
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 

1.3.1. ETAPA I. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto para el desarrollo de 
las etapas tal y como se presenta en el siguiente cuadro: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 
(PARA CADA PROYECTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

ETAPA I: Diagnostico, Estudios y diseños. 
 

 

1. I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE 
PRINCIPAL) 

$3.652.336,00 M/CTE 
 

2. I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE 
INTERNADO) NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI 

$4.740.239,00 M/CTE 
 

3. I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE 
ESCUELA) RURAL MIXTO YUNGUILLO 

$7.102.760,00 M/CTE 
 

4. I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE 
ESCUELA) RURAL MIXTA OSOCOCHA 

$2.625.466,00 M/CTE 
 

 
5. I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE 

ESCUELA) RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS 

$1.721.537,00 M/CTE 
 

6. I.E. RURAL PUEBLO VIEJO (SEDE PRINCIPAL) $43.409.009,00 M/CTE 
 

7. I.E. RURAL PUERTO LIMON (SEDE PRINCIPAL) $10.176.517,00 M/CTE 
 

8. I.E. RURAL ALTO AFAN (SEDE 15 DE MAYO) $ 2.380.956,00 M/CTE 
 

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
El presupuesto para el desarrollo de la Etapa I corresponde a la sumatoria de las ocho (8) I.E. para un valor 
total de SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 
($75.808.820,00) M/CTE, incluido el valor del IVA (19%), costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 
 
Para la estimación del presupuesto de la ETAPA I, se adopta la metodología de reembolso de sueldos reales 
del Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, más costos directos. 
 
El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el 
factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, 
muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, 
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografía, equipos especiales, entre 
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otros costos directos), así como el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como los gastos administrativos generados durante la 
ejecución del mismo.  
 
Para la determinación de este presupuesto, FINDETER se basó en el modelo de análisis de costos y en los 
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demás gastos que inciden en los contratos de 
consultoría y / o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los 
análisis de estudio de precios de mercado y del factor multiplicador.  

1.3.2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. 

Para esta Etapa se determina que el precio del contrato es a PRECIOS UNITARIOS. 

Para el inicio de esta Etapa se debe contar con el presupuesto de obra por proyecto, ordenado por 
componentes y cada componente discriminado por capítulos, detallando conceptos, unidades y cantidades. El 
presupuesto deberá ser conforme a los precios unitarios adjudicados, en el marco de lo establecido en la 
LISTA DE PRECIOS FIJOS adjunto a los Términos de Referencia (TDR), debe presentarse en medio impreso 
y copia en medio digital. 
 
Con base en esto la entidad contratante determinó el costo del metro cuadrado de construcción para las 
diferentes áreas que se contemplan en el presupuesto, de cada región incluyendo las incidencias de las 
fuentes de materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros. 
 
Costos Indirectos: Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos 
de: 
 
 Administración: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y 

tiempo del proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administración: Equipos, vehículos, ensayos, 
transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento, vallas, trámites, arriendos de oficina principal, 
computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, placa conmemorativa, copias, 
entre otros, costos de pólizas e Impuestos y tributos aplicables.  

 
 Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución 

de proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Así mismo se tiene en 
cuenta los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, 
adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que 
surjan durante la ejecución de la obra (excavación - cimentación - estructuras – concretos – cubiertas, 
cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epóxicos por factores de humedad, 
salinidad, conexiones a servicios públicos, entre otros). La Entidad podrá solicitar un informe 
discriminando los costos asumidos bajo este concepto.       
 

 Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país.  
 

El Presupuesto Estimado para la etapa II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTOS  es de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS  ($1.451.427.188,00) M/CTE, incluido el AIU, el 
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valor del IVA (19%) sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar. 
 
El Presupuesto Estimado para la Etapa II. EJECUCIÓN DE OBRAS de cada proyecto es de: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 
(PARA CADA PROYECTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

ETAPA II: Adecuación y/o mejoramientos de obras  

1. I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE 
PRINCIPAL) 

$131.183.092,00M/CTE 
 

2. I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE 
INTERNADO) NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI 

$357.178.081,00 M/CTE 
 

3. I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE 
ESCUELA) RURAL MIXTO YUNGUILLO 

$229.856.627,00 M/CTE 
 

4. I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE 
ESCUELA) RURAL MIXTA OSOCOCHA 

$77.578.872,00 M/CTE 
 

 
5. I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE 

ESCUELA) RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS 

$70.770.931,00 M/CTE 
 

6. I.E. RURAL PUEBLO VIEJO (SEDE PRINCIPAL) 
$266.151.532,00 M/CTE 

 

7. I.E. RURAL PUERTO LIMON (SEDE PRINCIPAL) 
$155.472.724,00 M/CTE 

 

8. I.E. RURAL ALTO AFAN (SEDE 15 DE MAYO) 
$163.235.329,00 M/CTE 

 

 
 
Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes 
etapas, como se detalla a continuación: 
 

PRESUPUESTO OFICIAL “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” 

ITEM ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO Observaciones  

A 
ETAPA  

I 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL 

$ 3.652.336,00 

Presupuesto 
Precio Global, 

incluye IVA 
 
 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO 
NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI 

$ 4.740.239,00 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 

$ 7.102.760,00 
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priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA YUNGUILLO 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA OSOCOCHA 

$ 2.625.466,00 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS 

$ 1.721.537,00 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO 
VIEJO SEDE PRINCIPAL 

$ 43.409.009,00 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO 
LIMON SEDE PRINCIPAL 

$ 10.176.517,00 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN 
SEDE 15 DE MAYO 

$ 2.380.956,00 

B ETAPA II 

Ejecución de las Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL 

$131.183.092,00 

Presupuesto 
Estimado 
Agotable, 

incluye AIU e 
IVA 

 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO 
NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI 

$ 357.178.081,00 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA YUNGUILLO 

$ 229.856.627,00 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA OSOCOCHA 

$ 77.578.872,00 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS 

$ 70.770.931,00 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO 
VIEJO SEDE PRINCIPAL 

$ 266.151.532,00 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO 
LIMON SEDE PRINCIPAL 

$ 155.472.724,00 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos $ 163.235.329,00 
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priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN 
SEDE 15 DE MAYO 

C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 1.527.236.008,00  

 
 
* Nota 1. Con el valor del presupuesto de la Etapa II debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de cada una 
de las áreas a intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planas, conforme a los productos entregados en 
la Etapa I del contrato y aprobadas por la Interventoría y Findeter.  
 
* Nota 2: El valor de la Etapa 2 de cada proyecto será determinado de acuerdo con el resultado de los entregables de la 
Etapa 1, que hace referencia al Diagnóstico, Estudios y Diseños de las adecuaciones de cada una de las I.E. 

 
1.3.3. RESUMEN DEL PROYECTO 
A continuación, se muestra el resumen de los costos del proyecto: 
 
A continuación se resumen los valores correspondientes al valor mínimo y al valor máximo del valor de cada 
una de las etapas, y del valor total del presupuesto estimado. 
 

 Valor Mínimo y Valor Máximo de la Etapa I: 
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DESCRIPCIÓN 
Valor Mínimo de la 

Etapa  
Valor Máximo de la 

Etapa  

ETAPA I: Elaboración de Diagnóstico, 
Estudios y Diseños para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE 
PRINCIPAL 

$  3.287.103,00 
Hasta la suma de 

$ 3.652.336,00 

ETAPA I: Elaboración de Diagnóstico, 
Estudios y Diseños para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE 
INTERNADO NUKANCHIPÁ 
WAMBRAKUNAPA WASI 

$  4.266.215,00 
Hasta la suma de 

$ 4.740.239,00 

ETAPA I: Elaboración de Diagnóstico, 
Estudios y Diseños para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE 
ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO 

$  6.392.484,00 
Hasta la suma de 

$ 7.102.760,00 

ETAPA I: Elaboración de Diagnóstico, 
Estudios y Diseños para I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE 
ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA 

$  2.362.920,00 
Hasta la suma de 

$ 2.625.466,00 

ETAPA I: Elaboración de Diagnóstico, 
Estudios y Diseños para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE 
ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS 
VEGAS 

$  1.549.383,00 
Hasta la suma de 

$ 1.721.537,00 

ETAPA I: Elaboración de Diagnóstico, 
Estudios y Diseños para la I.E. RURAL 
PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL 

$  39.068.108,00 
Hasta la suma de 

$ 43.409.009,00 

ETAPA I: Elaboración de Diagnóstico, 
Estudios y Diseños para la I.E. RURAL 
PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL 

$  9.158.865,00 
Hasta la suma de 

$ 10.176.517,00 

 ETAPA I: Elaboración de Diagnóstico, 
Estudios y Diseños para la I.E. RURAL 
ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO 

$  2.142.860,00 
Hasta la suma de 

$ 2.380.956,00 

 TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE 
(Etapa I) 

$ 68.227.938,00 
Hasta la suma de 

$ 75.808.820,00  

 
 

Respecto a la Etapa II, a continuación se muestran los valores correspondientes al valor mínimo y al valor 
máximo a ofertar por el proponente para cada ítem del presupuesto oficial estimado, que aplicará a cada 
proyecto. 
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DESCRIPCIÓN 
Valor Mínimo de la 

Etapa  
Valor Máximo de la 

Etapa  

  ETAPA II: Ejecución de Obras de 
Adecuación y/o Mantenimiento para la I.E. 
RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA 
SEDE PRINCIPAL 

$  118.064.783,00 
Hasta la suma de 
$ 131.183.092,00 

ETAPA II: Ejecución de Obras de 
Adecuación y/o Mantenimiento para la I.E. 
RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA 
SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ 
WAMBRAKUNAPA WASI 

$  321.460.273,00 
Hasta la suma de 
$ 357.178.081,00 

ETAPA II: Ejecución de Obras de 
Adecuación y/o Mantenimiento para la I.E. 
RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA 
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA 
YUNGUILLO 

$  206.870.964,00 
Hasta la suma de 
$ 229.856.627,00 

ETAPA II: Ejecución de Obras de 
Adecuación y/o Mantenimiento para la I.E. 
RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA 
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA 
OSOCOCHA 

$  69.820.985,00 
Hasta la suma de 

$ 77.578.872,00 

ETAPA II: Ejecución de Obras de 
Adecuación y/o Mantenimiento para la I.E. 
RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA 
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS 
LAS VEGAS 

$  63.693.838,00 
Hasta la suma de 

$70.770.931,00  

ETAPA II: Ejecución de Obras de 
Adecuación y/o Mantenimiento para la I.E. 
RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL 

$  239.536.379,00 
Hasta la suma de 
$ 266.151.532,00 

ETAPA II: Ejecución de Obras de 
Adecuación y/o Mantenimiento para la I.E. 
RURAL PUERTO LIMON SEDE 
PRINCIPAL 

$  139.925.451,00 
Hasta la suma de 
$ 155.472.724,00 

ETAPA II: Ejecución de Obras de 
Adecuación y/o Mantenimiento para la la 
I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE 
MAYO 

$  146.911.796,00 
Hasta la suma de 
$ 163.235.329,00 

 TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE 
(Etapa II) 

$ 1.306.284.469,00 
Hasta la suma de  

$ 1.451.427.188,00 
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RESUMEN GENERAL: 
 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE 
(Etapa I) 

$ 68.227.938,00 
Hasta la suma de 

$ 75.808.820,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE 
(Etapa II) 

$ 1.306.284.469,00 
Hasta la suma de 

$ 1.451.427.188,00 

 TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE 
(Etapa I + Etapa II) 

$ 1.374.512.407,00 
Hasta la suma de  

$  1.527.236.008,00 

 
 
Nota. Los valores mínimos relacionados por Etapa, son objeto de la propuesta que realice el proponente, el porcentaje 
de descuento que se establezca en la oferta económica del proponente, será aplicable a cada uno de los ítems 
relacionados en la Lista de Precios Fijos aportada por el proponente, no obstante, es preciso aclarar que los ahorros que 
se presenten de la Propuesta Económica del Proponente vs. Presupuesto Oficial serán reinvertidos en los proyectos por 
lo cual el valor total del contrato será por el tope máximo relacionado en el cuadro. 

 
Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta: 
 
a. Tope máximo componente Administración del A.I.U.: 23.31% 
b. Tope máximo componente Imprevistos del A.I.U.: 3%  
 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE Total para la ejecución de los proyectos es de 
hasta MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHO PESOS ($ 
1.527.236.008,00) M/CTE, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

1.3.4  IMPUESTOS  
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y 
liquidación del contrato y demás a que haya lugar. 
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente 
documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que 
considere necesarios para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar 
ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo 
esto enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogotá, es EL 
CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado. 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN  DEL CONTRATO  
 
El plazo general del contrato es de CUATRO (04) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos 
individuales por proyecto y de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilización del plazo se tendrá 
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en cuenta el período de tiempo transcurrido entre la suscripción del acta de inicio y de terminación de cada 
una de las etapas. Cada etapa contará con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total 
del contrato se tendrá en cuenta la fecha de terminación de la última etapa. 
 
Cada proyecto y cada Etapa contarán con plazos individuales. 
 
El plazo del contrato será discriminado como se presenta a continuación: 
 

I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Elaboración Diagnóstico, Estudios y 
Diseños 

UN (1) Mes * CUATRO (4) 
meses 

ETAPA II: Ejecución de Obra TRES (3) Meses* 

I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO 

I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ 
WAMBRAKUNAPA WASI 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Elaboración Diagnóstico, Estudios y 
Diseños 

UN (1) Mes* CUATRO (4) 
meses 

ETAPA II: Ejecución de Obra TRES (3) Meses* 
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DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Elaboración Diagnóstico, Estudios y 
Diseños 

UN (1) Mes * CUATRO (4) 
meses 

ETAPA II: Ejecución de Obra TRES (3) Meses* 

 

I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Elaboración Diagnóstico, Estudios y 
Diseños 

UN (1) Mes * CUATRO (4) 
meses 

ETAPA II: Ejecución de Obra TRES (3) Meses* 

 

I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS 
VEGAS 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Elaboración Diagnóstico, Estudios y 
Diseños 

UN (1) Mes * CUATRO (4) 
meses 

ETAPA II: Ejecución de Obra TRES (3) Meses* 

 

I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Elaboración Diagnóstico, Estudios y 
Diseños 

UN (1) Mes * CUATRO (4) 
meses 

ETAPA II: Ejecución de Obra TRES (3) Meses* 

 

I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Elaboración Diagnóstico, Estudios y 
Diseños 

UN (1) Mes * CUATRO (4) 
meses 

ETAPA II: Ejecución de Obra TRES (3) Meses* 

 

I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Elaboración Diagnóstico, Estudios y 
Diseños 

UN (1) Mes * 
CUATRO (4) 

meses 
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* El plazo de cada una de las etapas está determinado y delimitado con la suscripción de un acta de inicio y de terminación, para cada 
proyecto.  

 
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para la ejecución de las actividades y los 
espacios a intervenir. 
    
La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento 
de elaborar la propuesta económica. 
 
El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá firmarse simultáneamente con el 
acta de inicio del contrato de Interventoría.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suscribir un acta de inicio para cada una de las 
etapas y proyectos de manera simultánea con el acta de inicio del contrato de interventoría. De igual forma se 
deberá suscribir un acta de terminación y de entrega y recibo a satisfacción para cada una de las Etapas. 
 
Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de cada Etapa por cada proyecto y la suscripción 
del Acta de Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al establecido en 
cada Etapa, ni se contabilizarán esos tiempos como plazo del contrato. El CONTRATISTA DE EJECUCION 
DEL PROYECTO deberá suscribir un acta de inicio y un acta de terminación para cada una de las Etapas, 
para cada proyecto. 
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SUBCAPITULO II 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.), está interesado en contratar “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO 
DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. 

El CONTRATISTA, tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en 
los presentes términos de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato. 

El contrato resultante de la presente convocatoria será ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condición, 
con actividades y productos definidos.  
 
2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del 
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del 
“Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren 
imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 
y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del 
CONTRATISTA las siguientes:  
 

1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión 
fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente 
del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las 
norma sismo resistente colombiana NSR-10 

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 
criterios de calidad exigibles y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de Los 
términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
Convocatoria y consignadas en la propuesta, así como en la norma sismo resistente colombiana 
NSR-10. 

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo 
del CONTRATO 

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la 
INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO 
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa 
necesaria 

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando 
dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO. 
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7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho. 

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del CONTRATO. 

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

10. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos 
establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta de inicio 
del contrato. 

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas para 
la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del alcance del 
CONTRATO. 

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, 
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el 
Departamento y/o Municipio según corresponda. 

13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en 
que el INTERVENTOR lo disponga.  

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de 
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la 
modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 
legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE 
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto 
imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el 
presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.  

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo 
así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para 
salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la 
comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al 
respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por 
parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las 
sanciones previstas por incumplimiento.  

17. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes 
en el país.  

18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 
19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la 

ejecución del CONTRATO. 
20. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, por proyecto y etapa, de 

acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MÍNIMO. 
21. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea 

imputable al CONTRATISTA DE OBRA.  
22. Utilizar la información entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 

ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A) y EL MINEDUCACION 
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estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de 
ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

23. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y 
disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones 
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogotá.  

24. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o 
comités de obra a los cuales podrá asistir el Municipio, FINDETER, MEN y demás entidades 
involucradas en el desarrollo del Proyecto.  

25. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en este contrato.  

26. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A) y/o FINDETER, y al MINEDUCACION en todas las 
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

27. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación 
objeto del presente contrato.  

28. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A) y/o FINDETER, y al MINEDUCACION en el suministro y respuesta de 
la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado 
Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del 
presente documento.  

29. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A) y del MINEDUCACION, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún 
funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o 
de cualquier otra índole.  

30. Entregar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A) toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la 
ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones 
vigentes 

31. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamación de 
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido 
requeridas para la ejecución del contrato.  

32. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones 
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

33. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del 
contrato, por proyecto.  

34. Mantener durante la ejecución de cada proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los 
términos del referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las mínimos 
requeridos o que no esté laborando, se descontará a manera de sanción de los pagos pendientes la 
suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada día calendario que 
no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo requerimiento que sobre el particular 
efectué el Interventor. Realizados máximo tres (3) requerimiento al CONTRATISTA, el Interventor 
solicitará al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del 
contrato. 

35. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
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36. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Social, el cual hace parte integral de los presentes 
términos de referencia y del contrato - Anexo 4. 

37. Realizar tomas aéreas periódicas del avance presentado en la ejecución de la etapa II. 
 
2.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO  
 

a. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá 
suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.  

b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin 
de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle 
CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que 
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación de su 
propuesta económica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el 
proceso 

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar 
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial de obra. 
Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el 
informe y/o productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y 
parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO  

f. Suscribir el Acta de liquidación del contrato. 
g. El capital de trabajo presentado en la propuesta de la cual se adjudicó el presente contrato, lo deberá 

mantener durante la ejecución del contrato; en su defecto, la disponibilidad de cupo de crédito, la 
debe mantener o renovar durante la ejecución de la obra, y será objeto de verificación por parte del 
interventor 

 
2.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 
 

a. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un SESENTA POR CIENTO (60%) del 
PERSONAL DE OBRA NO CALIFICADO DE LA REGIÓN, preferiblemente habitantes de la zona 
beneficiaria donde se está desarrollando cada proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad 
del personal requerido en el área de influencia beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación 
con habitantes de las zonas aledañas a cada Proyecto. 

b. Presentar previa suscripción del contrato, previo aval del interventor, el personal mínimo profesional 
y técnico exigido para la ejecución del contrato en cada una de sus etapas y por proyecto, el 
contenido en el presente documento y de acuerdo con la metodología para cumplir cabalmente el 
contrato, el cual no fue susceptible de ponderación. El contratista se compromete a suministrar el 
personal mínimo exigido así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al 
objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
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FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A), de lo cual se 
entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso 
podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de 
dedicación en contratos en ejecución con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. 
El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el 
profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de 
dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORIA.  

c. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

d. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y diseños y obra, para 
cada proyecto, mantener al frente de los estudios, diseños y ejecución de obra al Director del 
Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA 

e. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del 
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas 
Colombianas. 

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, 
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos 
han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de presentación de la 
propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  

i. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, el 
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

j. Emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada proyecto de conformidad con 
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra 
en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por 
haber suministrado información falsa.  

l. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor 
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA 
CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de 
aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad 
industrial.  

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de 
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos 
por parte de la interventoría.  
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n. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes 
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.  

 

2.5. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO GLOBAL: 
 
Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y la INTERVENTORÍA, 
deben suscribir el acta correspondiente, la cual deberá contener entre otros aspectos los siguientes: 
 

a. Lugar y fecha de suscripción del acta, por proyecto.  
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
c. Plazo por proyecto y por cada etapa 
d. Fecha de Terminación de la etapa 1 por proyecto. 
e. Valor por proyecto. 
f. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO e INTERVENTOR. 
g. Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantías. 
h. Fecha de aprobación de las garantías. 
i. Personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE CADA PROYECTO por ETAPA. 
j. Programación de obra. Información de fechas de inicio y fin de estudios y diseños y/o obra, la cual 

debe ser consecuente con la Curva “S” por proyecto. 

 
Dentro de los CINCO (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción del Acta de 
Inicio del Contrato el Interventor verificará el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos: 
 

a. Programas detallados para la ejecución de los estudios, diseños y obra (Diagrama de Gantt): Los 
programas detallados para la ejecución del proyecto, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la oferta, utilizando un software tipo 
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, 
en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de iniciación y serán, como mínimo:  

 
- Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el 

formato de cantidades de la oferta económica. Indicando duración responsable, recursos físicos y 
método de seguimiento y monitoreo a la programación. 

- Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
- La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.  
- Ruta crítica.  

  
Esta programación aplica para las etapas I y II, y deberá detallarse de manera indicativa, sin definir 
fechas de inicio y terminación; no obstante deberán especificarse los plazos de las actividades. 

 
b. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El INTERVENTOR 

verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la 
oferta para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos 
de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes 
del proponente plural. 
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c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá 
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales 
para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripción del acta de inicio de la etapa II. 

 
d. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del contrato, 

expresado en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los 
recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software 
tipo project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el 
Formato Oferta Económica, discriminadas por mes. 

 
e. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR verificará que las garantías  requeridas estén 

aprobadas y conminará al CONTRATISTA al cumplimiento de constitución, modificación y 
presentación de las garantías,  conforme lo establecen  los Términos de Referencia, y dentro de los 
plazos estipulados. 

 
f. Afiliación a la seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliación y pago de seguridad social 

integral vigente de todo el personal propuesto y del empleado en la obra. 
 
g. Verificación del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U: El interventor validará el Formato de 

ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U. 
 
El CONTRATISTA deberá suscribir un acta de inicio de la etapa I por proyecto, de manera simultánea a la 
suscripción del Acta de Inicio Global del Contrato. Así mismo, cada vez que se termine y reciba a satisfacción, 
por parte de la interventoría y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., el producto de cada etapa comprendida por proyecto, se procederá a 
suscribir el acta de inicio de la etapa siguiente, por proyecto. 
 
Posteriormente, terminada y recibida a satisfacción por la interventoría y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y 
Diseños y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA deberá 
suscribir Acta de Inicio de la Obra (Etapa II), por proyecto. 
 
Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Diseños por 
proyecto, y la suscripción del acta de inicio de la Etapa de Obra por proyecto, no se cancelará ninguna suma 
o adicional al establecido en el valor del contrato. Durante el lapso comprendido entre la entrega de los 
estudios y diseños por parte del Contratista y hasta la expedición de las licencias o permisos 
correspondientes, no se contabilizará ese tiempo como plazo del contrato. 
 
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripción del acta de 
inicio dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la suscripción del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA deberá ajustar las garantías del 
Contrato. 
 
Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, resulta 
necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en cualquiera de sus etapas, y como 
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoría, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. descontará dicho valor de 
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las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho 
descuento, El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el documento 
de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal y/o de las acciones 
que pueda iniciar El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales 
circunstancias le generen.     
 
2.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
2.6.1 ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
 
En esta etapa EL CONTRATISTA deberá realizar ejecutar todos los estudios técnicos y diseños para la 
“DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO”.  
 
Durante esta etapa, el CONTRATISTA, deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características 
particulares del terreno pro proyecto, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo 
manejo del diseño técnico y arquitectónico. 
 
Se busca contar con un equipamiento urbano diseñado de acuerdo con los estándares y las normativas 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y demás normatividad aplicable, para las obras de 
Infraestructura Educativa en el municipio de Mocoa (Putumayo). 
 
2.6.1.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
 

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas por normativa vigente en casos que 
aplique. 

b. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción únicamente para 
el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 
propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento.  

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y 
finales de los estudios y diseños a ejecutar.  

d. Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción de edificaciones y en 
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Físico – Ley 
361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuación funcional y ambiental de cada proyecto, en lo que 
resulte aplicable de acuerdo al objeto del contrato.   

e. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas 
con los proyectos.  

f. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.  
g. Las demás actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la 

obtención de la licencia de construcción. (en casos que aplique) 
h. Entregar los estudios y diseños completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente 

como insumo para los procesos de contratación de obras e INTERVENTORÍA respectiva.  
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i. El resultado de los estudios y diseños realizados por EL CONTRATISTA deberán ser previamente 
revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA antes del vencimiento del plazo de ejecución de esta 
Etapa del contrato, para proceder a su verificación por parte de FINDETER.  

j. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por semana incluyendo presentación 
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la INTERVENTORÍA, 
FINDETER, y todas aquellas entidades que estimen durante la totalidad del desarrollo de los 
estudios y diseños, para definir los parámetros a aplicar en los diseños. El lugar de los comités será 
definido por FINDETER.  

k. Como resultado de los diseños, estos deberán realizarse con una adecuada coordinación entre la 
totalidad de los estudios y diseños contemplados para el objeto contractual.  

l. Se deberá adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios públicos (cuando los 
mismos existan) 

m. El CONTRATISTA se compromete a entregar el presupuesto y la programación de las obras como 
resultado de la Etapa I. Solamente será considerada que la Etapa de Diagnósticos, Estudios y 
Diseños ha sido culminada a satisfacción cuando la INTERVENTORÍA dé su aprobación y se cuente 
con el aval del comité técnico, para las obras a realizar con base al presupuesto estimado agotable 
de la Etapa II.  

n. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobación de la totalidad 
de los estudios y diseños por parte de la INTERVENTORÍA y verificación de FINDETER, y contar con 
las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra, en casos que se requieran.  

o. El contratista deberá tener en cuenta en los diseños a obras nuevas o mejoramientos, que en varias 
instituciones educativas no existe el servicio público de energía eléctrica, por lo cual para garantizar 
el correcto funcionamiento de las áreas intervenidas, deberá contemplar dentro de su presupuesto a 
ejecutar y suministrar un sistema alterno que le permita suplir la necesidad básica de los infantes 
(puede ser energía solar, pero esto lo evaluara y lo propone el mismo contratista). 

p. Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la no 
continuación del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los diseños. Para ello el 
contratista deberá presentar una nueva propuesta de diseños garantizando el cumplimiento de los 
requisitos mínimos técnicos establecidos en los respectivos términos de referencia, que se deberá 
ajustar al presupuesto estimado del Contrato. 
 

Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la no continuación 
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los diseños. Para ello el contratista deberá 
presentar una nueva propuesta de diseños garantizando el cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos 
establecidos en los respectivos términos de referencia, que se deberá ajustar al presupuesto estimado del 
Contrato. 
 
2.6.1.2  OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN – ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
Presentar Informes periódicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Diseños contemplados, por 
proyecto, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. Estos Informes deben poseer y presentar 
características y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se 
trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.  
 
Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Diseños realizados pro proyecto (memorias 
de cálculo, informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, cantidades 
finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva y 
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especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los 
planos de construcción.  
 
Llevar una bitácora de la ejecución de los estudios y diseños técnicos por proyecto, esto es, una memoria 
diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como 
de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita 
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de 
la consultoría y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada para esta etapa. 
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen 
en la consultoría, así como de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados 
de El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A).  
 
Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener:  

 
a. Avance de cada una de las actividades programadas, por proyecto.  
b. Registros fotográficos por proyecto.  
c. Videos o rendes del avance del Proyecto por proyecto. 
d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, por proyecto.  
e. Fotocopia de la bitácora, por proyecto.  
f. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones, por proyecto.  
g. Relación del personal empleado en la ejecución de los diseños, por proyecto.  
h. Actualización del programa de ejecución de los diseños, por proyecto.  
i. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, por proyecto.  

 
Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:  

 
a. Resumen de actividades y desarrollo de los diseños por proyecto 

i. Documentación técnica productos entregables de la consultoría  
ii. Bitácora   

b. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

c. Póliza de los estudios y diseños técnicos y actualización de las demás, por proyecto  
d. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y diseños técnicos.  

 
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los 
estudios y diseños técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobación y recibo a satisfacción.  
   
Presentar toda la información requerida por el Interventor o El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) de conformidad a lo solicitado por la 
Interventoría.  
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EL CONTRATISTA debe entregar como mínimo los productos de los estudios técnicos y diseños por proyecto 
en original, dos (2) copias físicas y dos (2) copias magnéticas. 
 
2.6.2  ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
Adecuación y/o mejoramientos: “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO 
DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”, de acuerdo con los estudios y diseños producto de la 
Etapa I por proyecto. 
 
2.6.2.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACIÓN DE LA OBRA  
 
1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su 

provisión durante el tiempo necesario.  
2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del 

objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  
3. Realizar la construcción del campamento de obra (POR PROYECTO) con un área mínima de 40 m2, cuya 

ubicación deberá contar con la aprobación de la INTERVENTORÍA.  Las especificaciones técnicas 
mínimas del campamento, serán las siguientes:  

a) EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación 
provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y 
seguridad.  

b) El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la 
INTERVENTORÍA, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para 
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie.  

c) La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación 
detallada de la obra.  

d) El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los 
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en 
cercanías del campamento y/o Instalación de baños móviles de acuerdo a lo que salud 
ocupacional y seguridad industrial determine para cada proyecto. EL CONTRATISTA será 
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las 
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u 
omisión.  

e) Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 
que existían inmediatamente antes de iniciar la construcción, si a ello hay lugar.  

4. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el diseño 
que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de 
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá 
tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la 
segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual 
forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de 
la obra. Estos costos están asumidos en la Administración de cada proyecto.  

5. Garantizar la seguridad y tránsito de menores en las áreas contiguas a las obras a intervenir, teniendo en 
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cuenta que las obras aquí contempladas, están al interior de instituciones educativas en funcionamiento. 
6. El contratista deberá garantizará el servicio del fluido eléctrico en las actividades donde las requiera}, 

teniendo en cuenta que en varias instituciones educativas no existe este servicio público. Este costo 
deberá ser contemplado al interior de cada valor unitario de cada actividad 

7. En caso que el Operador de la I.E. disponga de un sitio que el contratista pueda utilizar como 
campamento, el Contratista de Obra estará en la obligación de reconocer a la I.E. los gastos por la 
utilización del espacio como campamento. 

8. Realizar cerramientos provisionales de obra y/o de las zonas por intervenir en casos que se requiera y el 
respectivo mantenimiento continuo durante la ejecución de la obra, para evitar el acceso de personas 
ajenas a los trabajos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización 
preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros. Estos costos 
están asumidos en la Administración del proyecto.  

9. El contratista deberá garantizar el retiro y correcta disposición de elementos y residuos de materiales, en 
sitios autorizados y que no afecten el medio ambiente. En todo caso no podrá durar más de 48 horas en 
acopio del material. 

 
2.6.2.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (POR PROYECTO) 
 
a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 

necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas 
en los Términos de Referencia.  

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas 
en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de cada obra.  

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias 
requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales 
para no retrasar el avance de los trabajos 

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y elementos 
utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio 
y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  

e. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá mantener los frentes de 
obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con 
soportes tubulares. 

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen 
en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la 
INTERVENTORÍA los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes 
ensayos tengan las siguientes capacidades:  
 

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones 
de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales 
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.  

ii. Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
iii. Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  
iv. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento.  
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v. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión 
hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen 
de acuerdo con cada proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la 
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás 
elementos que se instalen en la obra.  

 
2.6.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (POR PROYECTO)  
 

a. Antes de iniciar la obra, el CONTRATISTA, debe presentar al INTERVENTOR, un programa de trabajo que 
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de 
acuerdo a la Curva S estimada de la Etapa de la obra. 

b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y Operador de 
cada I.E, en compañía de la INTERVENTORÍA, en la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos 
y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir. De la misma forma, se deberá 
realizar un acta de vecindad de cierre, en donde se deje registrado las afectaciones que pudo haber sufrido las 
edificaciones contiguas y las reparaciones que el contratista realizo, con el respectivo recibo a satisfacción de 
cada uno de los vecinos del proyecto según corresponda. 

c. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales en casos que la 
intervención a realizar involucre áreas o espacios que afecten a terceros. 

d. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las 
condiciones contratadas. 

e. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde 
se ejecute la obra durante la ejecución y liquidación de cada Proyecto.  

f. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 
estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las 
obras.  

g. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o LA 
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

h. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la 
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta 
y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.  

i. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en 
especial en cuanto guarda relación con:  

 Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra.  

 Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual.  

 Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado 
en la ejecución de objeto contractual.  

j. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los componentes que 
tenga cada proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos 
pactados contractualmente. 

k. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la INTERVENTORÍA y con el 
Operador de cada I.E. indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas 
adicionales. En todo caso, deberá asegurar un mínimo de ejecución diario de 8 horas. 
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l. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al municipio o a terceros por esta causa, por 
lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por el 
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del 
valor del contrato 

m. Entregar los planos récord de la totalidad de cada Proyecto dentro de los Quince (15) días calendarios 
siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de 
estructuras y/o equipos instalados, con la aprobación de la INTERVENTORÍA, en medio impreso y magnético.  

n. Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.  
o. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione a las 

obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución de cada proyecto.  
p. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

q. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable a cada proyecto, así como las 
especificaciones técnicas propias del mismo. 

r. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 
s. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecución del 

contrato. 
t. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el 

caso, hasta la entrega a satisfacción a la INTERVENTORÍA. 
u. Tramitar la certificación RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energía del municipio 

prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las conexiones definitivas debidamente 
energizadas. (si se requiere) 

v. El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA deberá cumplir con las normas vigentes aplicables 
(Código Colombianos de Construcción Sismo resistente NSR-10 y demás normas que apliquen). 

w. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y 
buen funcionamiento durante su vida en servicio.  

x. Solicitar y justificar con la debida antelación a la INTERVENTORÍA la prorroga necesaria para la terminación de 
la obra, cuando así se requiera.  

y. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una vez cada quince días) que se requieran del 
consultor que elaboró los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción, con el 
propósito de hacer verificación a cada proyecto.  

z. Dada la necesidad de suspender la ejecución del contrato de obra, o de alguno de los proyectos, deberá con la 
suficiente antelación remitir a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de 
que al INTERVENTORIA emita concepto de aprobación o rechazo, y este a su vez informe al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) para su aval o 
rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR deberán suscribir el acta de 
suspensión para el contrato de obra, o para alguno de los proyectos y remitirla al PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) debidamente suscrito con el 
visto bueno del Supervisor, o acoger el procedimiento para la suspensión definido en el manual operativo. Una 
vez resuelta la situación que motivó la suspensión de los contratos, o de alguno de los proyectos, el 
CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR darán aviso a FINDETER, y remitirán suscritas las 
correspondientes actas de reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente modificación 
de las pólizas. 

aa. El CONTRATISTA, para efectos de ejecución de los trabajos, deberá tener en cuenta el reglamento interno del 
Operador en el cual se va a ejecutar la obra y acordar, previo el inicio de la misma, los horarios de ingreso del 
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personal a los diferentes frentes, así como para el ingreso de materiales, insumos, equipos y herramientas que 
se requieran. Por lo anterior, estos horarios deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración del cronograma 
de obra.  

bb. Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoría, en relación con: 
 Requerimientos de documentación de personal de obra. 
 Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehículos, materiales y herramienta. 
 Manejo de personal. 
 Indumentaria personal de Obra. 
 Acceso a áreas en uso. 
 Horarios laborales establecidos por el Operador. 
 Medidas de seguridad.  
 Protocolo y manejo con las comunidades 

cc. Garantizar el suministro de servicios de energía y agua diario en cada I.E. y áreas que se encuentren en 
operación, en casos que se requiera realizar cortes de los servicios, se deberá informar con tiempo y coordinar 
planes de contingencia y ejecución de estas actividades de forma conjunta con el operador de cada I.E. 

 
2.6.2.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA OBRA (POR PROYECTO) 
 

Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA 
y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:  
 

a. Informe ejecutivo 
b. Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S y análisis de la misma.  
c. Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.  
d. Registros fotográficos.  
e. Videos de avance de ejecución de obra 
f. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
g. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  
h. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
i. Informe técnico  
j. Informe de control topográfico 
k. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  
l. Informe de seguridad industrial.  
m. Informe de manejo ambiental.  
n. Informe de gestión social.  
o. Informe de control de modificaciones y de control de pólizas 
p. Actualización del programa de ejecución de obra.  
q. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  
 
Presentar informe final por proyecto, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y contener:  

 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
b. Documentación técnica, entre ella:  

i. Bitácora de obra.  
ii. Libro de medidas 
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iii. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA, siguiendo los mismos criterios de los 
planos y diseños, en medio impreso y magnético 

c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las 
respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y 
cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así como de los equipos e 
instalaciones.  

d. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.  
h. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación.  
i. Registro fotográfico definitivo.  
 
Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual 
se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así 
como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las 
garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos 
arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual deberá contar con la aprobación por parte de la 
interventoría.  
 
Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  
 
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final 
de obra y de liquidación.  
 
La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, 
dibujos y demás contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Mínimas de 
Construcción se listan los elementos mínimos básicos que debe contener un informe, al igual que el alcance 
del Anteproyecto y Proyecto. 
 
EL CONTRATISTA debe entregar como mínimo los productos de los estudios técnicos y diseños en original, 
dos (2) copias físicas y dos (2) copias magnéticas.  

 
2.7. EJECUCIÓN  

 
2.7.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA (POR PROYECTO) 
 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos: 

 
1. Alcance  
2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad  
3. Objetivos de la Calidad  
4. Responsabilidades de la Dirección  
5. Control de documentos y datos  
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6. Control de registros  
7. Recursos:  

i. Provisión de recursos  
ii. Materiales  
iii. Recursos humanos  
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo  

8. Requisitos  
9. Comunicación con el Cliente  
10. Diseño y desarrollo:  

i. Proceso de diseño y desarrollo  
ii. Control de cambios del diseño y desarrollo  

11. Compras  
12. Producción y prestación del servicio  
13. Identificación y trazabilidad  
14. Propiedad del cliente  
15. Preservación del producto  
16. Control de producto no conforme  
17. Seguimiento y medición  
18. Auditoria  

 
2.7.2. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PROYECTO) 
 
El CONTRATISTA DE OBRA deberá elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que deberá 
contener como mínimo: 
 
a. Frentes de trabajo mínimos requeridos. 
b. Las líneas de mando y coordinación. 
c. Los niveles de decisión. 
d. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la 
ejecución de los trabajos. 
e. Las funciones del personal que interactuará con FINDETER y el interventor durante la ejecución del 
contrato. 
f. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, 
seguridad social y seguridad industrial.  
 
Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera 
expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de 
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 
 
2.7.3. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO (POR 

PROYECTO) 
 
Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para 
la ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 
 
La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia 
de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e 
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interrelación con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos 
y administrativos. 
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual 
desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, 
implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de 
drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y 
montajes de equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes 
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad industrial y 
salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado, especialmente del área de influencia del 
proyecto y de la región, incluyendo las personas en condición de desplazamiento. 
 
En el documento es necesario precisar como mínimo los siguientes aspectos: 

 
a. Características sobresalientes de la metodología oferta para desarrollar cada una de las actividades 

indicadas en el programa detallado de obra. 
b. Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el 

contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas 
o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y 
los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo 
concerniente con la administración del contrato. 

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el 
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. 

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, 
transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución. 

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas 
requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo indicado. 

 
EL CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con los actuales softwares para el 
seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la 
interventoría y FINDETER. 
 

2.7.4. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS (POR PROYECTO) 
 

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos: 
 

a. Programa de seguridad industrial por proyecto. 
b. Programa de salud ocupacional por proyecto. 
c. Programa de manejo ambiental por proyecto (si aplica). 
d. Programa de manejo de tráfico por proyecto (si aplica). 
 
2.7.5. CURVA “S” (POR PROYECTO) 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar la curva “S” por proyecto, que permita comparar el avance real Vs. el 
avance planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas 
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la terminación de los Hitos de la etapa I señalados en las semanas indicadas en los Términos 
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de Referencia, en el caso de los Hitos de la Etapa II, serán definidos en la Etapa I con base al plazo 
estipulado para la Etapa II. En tal sentido, el CONTRATISTA deberá evaluar y ajustar su programación con 
base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento 
será causal de las sanciones respectivas establecidas en los Términos de Referencia.  
 
2.8.1. ETAPA I.  ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS  
 

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO  

VISITA AL LOTE O INMUEBLE 1 

ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO DE LA EDIFICACION.  

1 

PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA 
APROBACION DE LA INTERVENTORÍA 

3 

REVISION DE INTERVENTORIA Y 
OBSERVACIONES 

3 

ENTREGA DEFINITIVA DE PRODUCTOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES.  

4 

APROBACION POR PARTE DE LA 
INTERVENTORIA  

4 

 
 

2.8.2. ETAPA II.  EJECUCIÓN DE OBRA 
 
Los hitos de la Etapa II para los proyectos se determinará en la Etapa I con base al plazo de ejecución 
establecido en tres (3) meses y dependiendo del grado de intervención a realizarse, según el diagnóstico 
realizado y lo aprobado por el Ministerio de Educación, en todo caso la Interventoría aprobará cada Curva S 
según alcance establecido para cada proyecto: 

 

PROYECTO: I.E. XXXXXXXX 

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO  

INICIO  1 

XXXXXX X 

XXXXXX X 

TERMINACION 

12 (No podrá exceder los 3 Meses, 
deberá ser proporcional según 

alcance de cada proyecto – 
avalado por Interventoría)  

 
Las semanas de cumplimiento de los Hitos de la Etapa II se establecerán luego de la aprobación por parte del 
Interventor y el aval por parte de FINDETER de los Hitos de la Etapa I, sin embargo, el plazo no podrá 
exceder  los tres meses establecidos para el cumplimiento de esta Etapa, ni el plazo máximo de ejecución del 
Contrato. 
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NOTA: En caso de aprobarse una modificación al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta 
gráfica será objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA INTERVENTORÍA, para lo cual el 
Constructor acepta desde los Términos de Referencia ceñirse a las condiciones de los mismos. 
 
Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalado por 
FINDETER, serán obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La 
modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y 
requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de FINDETER o del comité 
técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por 
escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los 
insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin 
que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el 
incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 
 
Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, 
resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en cualquiera de sus etapas, y como 
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoría, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. descontará dicho valor de 
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho 
descuento, El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el documento 
de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal y/o de las acciones 
que pueda iniciar El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales 
circunstancias le generen.   
 
El CONTRATISTA deberá elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, 
con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, 
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la 
terminación de los Hitos de las etapas I y II señalados en las semanas indicadas en los Términos de 
Referencia, para cada proyecto. En tal sentido, el CONTRATISTA deberá evaluar y ajustar su programación 
con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores literales. Su no 
cumplimiento será causal de las sanciones respectivas establecidas en los Términos de Referencia. 
 

 
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento será exigible a EL CONTRATISTA:  
 

i. Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente 
ii. Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente 
iii. Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios vigentes 
iv. Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente 
v. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto 

según el tipo de obra, por la entidad competente. 
vi. Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los 

diseños aprobados vigente 
vii. Ley 400 de 1997 ó la que aplique de acuerdo con los diseños aprobados. 
viii. El Código Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050 



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 73 de 156 
 

ix. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolución No. 90708 de 30 de agosto de 
2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)  

x. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la 
localidad 

xi. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente, RAS – 2000, Resolución 
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de 
Colombia. 

xii. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos vigentes. 
xiii. Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigentes,  
xiv. Ley 915 de 2004. 
xv. Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 
xvi. Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares 

para Colegios  
xvii. Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares 
xviii. Guía de Implementación de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI 
xix. RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentación para accesibilidad a discapacitados 
xx. Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 
xxi. Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.  

 
 
2.9. ACTAS PARCIALES DE OBRA 
 
Las actas parciales de obra, contienen la ejecución del avance de la misma en la periodicidad pactada en el 
CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentación de las Actas Parciales 
de obra debe acompañarse de como mínimo los siguientes documentos: 
 
a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
b. Registros fotográficos y video de avance de obra. 
c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
e. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
f. Informe de seguridad industrial. 
g. Informe de manejo ambiental. 
h. Informe de gestión social. 
i. Informe de Control topográfico de asentamiento 
 
Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la 
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el carácter de definitivo, ni 
certifican la satisfacción por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecución de las 
actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las 
obras y de su pago; razón por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el 
recibo definitivo a satisfacción.  
 
El INTERVENTOR podrá, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente 
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del 
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
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(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL 
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno. 
 
2.10. ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN  
 
Dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, el 
CONTRATISTA, deberá entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y 
condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del 
supervisor designado, deberán suscribir el Acta de Terminación.  
 
El CONTRATISTA entregará al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo máximo de cuarenta y cinco (45) 
días calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminación del contrato. Del recibo por parte del 
INTERVENTOR se dejará constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Final de Obra, 
suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR.  
 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y Recibo a 
Satisfacción Final de la Obra, razón por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORÍA y/o la 
CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuación, ajustes o correcciones 
de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.  
 
2.11. VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor inicial estimado del contrato será el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del 
AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, el IVA y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la 
celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 
 
2.11.1. ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
Precio global fijo sin formula de reajuste  
 
El método para la determinación del valor de la ETAPA I es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE 
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e indirectos, 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato para los proyectos con ejecución en el 
municipio de Mocoa.  
 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la etapa I; computadores, licencias de utilización de 
software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y cierre, y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerá, por 
consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en relación 
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución de estas etapas y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
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2.11.2. ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA  
 
Precio unitarios fijos sin fórmula de ajuste  
 
 
 
Para la ejecución de la ETAPA II del contrato se encuentra establecida la LISTA DE PRECIOS FIJOS, sobre 
la cual se realizara el descuento a cada uno de los ítems relacionados en esta lista, con base al porcentaje de 
descuento ofertado sobre el costo total del contrato, con esta lista de precios fijos ajustada el contratista en la 
Etapa I deberá realizar las Especificaciones técnicas y las cantidades de obra, para definir el alcance de la 
intervención a realizar en los proyectos con ejecución en el municipio de Mocoa, el método para la 
determinación del valor de la ETAPA II es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En 
consecuencia, el valor definitivo del contrato para la Etapa II será la suma de los resultados que se obtengan 
al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS y 
entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos pactados 
para el respectivo ítem según la LISTA DE PRECIOS FIJOS aportada por FINDETER.  El CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por la 
entidad. 
 
El presupuesto por proyecto que resulte como entregable de la Etapa I, deberá estar ajustado acorde a los 
precios unitarios establecidos en la LISTA DE PRECIOS FIJOS que resulte una vez se realice el descuento a 
cada uno de los ítems, con base al porcentaje de descuento ofertado sobre el costo total del contrato. 
 
2.12. FORMA DE PAGO  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.) pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma 
de pago, previa presentación a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoría:  

A. ETAPA I DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.) pagará el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo a 
satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría, de la totalidad de los Estudios y Diseños Integrales 
(planos de construcción, levantamiento topográfico, estudio de suelos, proyecto arquitectónico, memorias de 
cálculo de los estudios y diseños, especificaciones técnicas de construcción, procedimientos constructivos, 
presupuesto, etc.), junto a radicación en debida forma de la solicitud de la licencia de construcción/permiso de 
ocupación de espacio público y los demás permisos requeridos con los respectivos soportes ante las 
entidades respectivas, en caso que aplique.. 
 
El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa I, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  
 

a. Recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA de los productos entregados por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS en desarrollo de esta Etapa por cada 
proyecto. 
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b. Obtención de la licencia de construcción y permisos requeridos para la intervención de cada proyecto 
(En los casos en que aplique) 

c. Suscripción del acta de terminación de la Etapa I de los dos proyectos.  
d. Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.   

 
Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de la etapa I, 
incluidas la licencia de construcción y demás permisos requeridos, se podrá dar inicio a la ejecución de la 
etapa II. 
 

B. ETAPA II DEL CONTRATO. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.) pagará al CONTRATISTA el valor de la etapa II – Ejecución de las obras, de la siguiente forma:  
 
PARA CADA PROYECTO - INDEPENDIENTE: Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o 
quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno de la 
INTERVENTORÍA, e informe técnico de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagarán dentro de 
los QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO siguientes a radicación de la respectiva factura (Según la programación 
de recibo mensual de la Contratante para este trámite) y con el cumplimiento de los requisitos indicados.  
 
De cada uno de estos pagos de la Etapa II correspondiente a cada proyecto, se efectuará una retención en 
garantía del diez por ciento (10%), la cual se devolverá al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los 
siguientes requisitos: 
 

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, señalados en los Términos de 
Referencia a la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE. 

b) Acta de Entrega y Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA  
c) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del 

presente documento. 
 
El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retención en Garantía, se realizará previa 
suscripción del Acta de liquidación del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes. 
 
Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA deberá:  
 
i. Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y las Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de 
Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, 
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 
 
ii. El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos 
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por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y 
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  

iii. Cumplir los demás requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.  
 
2.13. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA 

 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto, actividades 
y/o obras a ejecutar y con la presentación de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correrá 
por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los 
trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, 
la forma, características y accesibilidad del sitio. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en 
especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del 
valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para 
posteriores reclamaciones. 
 
2.14. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado deberá disponer del Personal que se requiere para 
garantizar la ejecución del contrato, que como mínimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de 
carácter obligatorio en el proyecto.  Sus hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia, 
deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificación de cumplimiento por parte 
del interventor, quien validará que cumplan con los requisitos mínimos o superiores a estos, como requisito 
previo para suscribir el acta de iniciación del contrato.  
 
Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y 
dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del 
mismo.  
 
De modo que, para la elaboración de su oferta económica debe tener en cuenta la totalidad del personal 
mínimo y además aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecución del contrato y deberá 
costearlo en su propuesta económica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que 
no se había contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecución del contrato, dentro del valor 
de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que 
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del 
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de 
Infraestructura. 
 
Para efectos de verificación del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberá presentar al 
interventor para acreditar la formación profesional y experiencia los siguientes soportes: 
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a. Para acreditar la formación profesional, tratándose de las profesiones que conforme a la ley aplique 
tarjeta profesional, se deberá aportar copia simple de la misma, la cual se acompañara del certificado de 
vigencia, igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demás profesiones se 
acreditará aportando fotocopia del diploma o acta de grado. 

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto. 
 
2.14.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL 
PROPUESTO  
 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del 
interventor, se tendrá en cuenta la  formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta 
la fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber 
acreditado la formación académica y experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente 
seleccionado deberá allegar al interventor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que 
permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de 
derecho público o de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o 
funciones y/o productos entregados o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o 
productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o 
jurídica que contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos 
entregados y/o desarrollados así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se 
deberá adjuntar copia del contrato y acta de liquidación y/o acta de terminación del contrato laboral, de 
prestación de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie 
el cargo y/o  funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita 
según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el 
Contratista. 
  
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de 
acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de 
solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentos que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en 
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y 
cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del 
contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podrá aclarar, aportar 
información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
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La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 
Ley 019 de 2012, y para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio 
de lo anterior, si el proponente no cuenta con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o 
diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y 
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se 
aceptará únicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales 
se estableció expresamente que procedía la misma y conforme a los parámetros allí indicados.  
 
2.15. DEDICACIÓN DE PERSONAL  
 
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o más contratos en el marco de los programas de la Gerencia 
de Infraestructura administrados por Patrimonios Autónomos de Asistencia Técnica, se verificará, previo a la 
suscripción del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 
100% de la dedicación acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podrá solicitar el cambio del personal 
que supere esta dedicación. 
 
2.16. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO – MATRIZ DE RIESGOS 
 
La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 5) y por 
lo tanto del contrato que se suscriba. Ésta es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y 
distribución de dichos riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de 
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No será 
posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la 
etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, 
así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha 
etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la 
distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista 
para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.   
 

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparación y presentación de su oferta conocer, valorar, 
aceptar e  incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con 
la presentación de la oferta. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar 
su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de 
elaborar su propuesta.  
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El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en 
sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo 
relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un 
precio por la obra a contratar.  
 
Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades 
y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma 
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí 
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de 
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos 
señalados, no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante para el cálculo de los 
ingresos y utilidad esperada del futuro contratista. 
 
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a 
las cargas de este contrato tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante 
la obligación de suscribir pólizas de daños reales y patrimoniales.  
 
Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican están mencionados de manera enunciativa y 
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la 
presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en 
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la 
etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su 
conocimiento especializado del objeto de esta contratación.  
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de 
selección, se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las 
obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la 
naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participación, considerando, preponderantemente, que 
en general, está a cargo del contratista la ejecución del contrato de conformidad con la documentación técnica 
suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -
con la presentación de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reúne las 
siguientes características:  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos 
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.  
 
Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.  
 
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior o 
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de conocimiento a 
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o 
personal o sus indagaciones previas particulares.  
 
Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o luego de su 
terminación, siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las 
obligaciones que de ella emanaron.  
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El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de 
tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, y si, por el contrario, 
afecta el patrimonio de la otra parte, deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado 
del daño emergente.  
 
1. Tipificación  
 
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales que 
podrían afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales. 
 
2. Estimación  
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la 
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.  
 
3. Asignación  
Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados 
eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de su concreción. 
 
2.17. INTERVENTORIA DEL CONTRATO  

 
Las actividad consistente en  controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de selección se realizarán a través de la 
INTERVENTORÍA, la cual será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE 
para tal fin. El interventor desempeñará las funciones previstas en el manual de Interventoría del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A   
vigente, las Reglas de Participación de los términos de referencia y el Contrato. 

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y 
control de sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría 
vigente del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER. 

2.18. GARANTÍAS 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
CONTRATISTA frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio de 
necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el contratista deberá 
constituir las garantías a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA 
TÉCNICA -  FINDETER” NIT 830.055.897-7, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida 
en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes 
amparos, cobertura y vigencia: 
 
2.18.1. DEL CONTRATO 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento  30% del valor del contrato  
Vigente por el plazo de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más 
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La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER 
es requisito previo para el inicio de la ejecución de la etapa, razón por la cual, ningún contrato en el que se 
haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la etapa sin la respectiva aprobación 
de estas. 

2.18.2. ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS (POR PROYECTO) 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales Etapa 1 

10% del valor de la Etapa 1 
Vigente por el plazo de ejecución de la Etapa 1 y 
tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual Etapa 1 

20% del valor de la Etapa 1 
Vigente por el plazo de ejecución de la Etapa 1 y 
cuatro (4) meses más 

Calidad del Servicio Etapa 1 
30% del valor total de la 
Etapa 1 

Vigente por (3) tres años contados desde la 
fecha de suscripción del acta de recibo final de 
la Etapa 1 

 
La aprobación de la garantía por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA - FINDETER  (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecución del 
contrato, razón por la cual, el mismo no podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de ésta. 
 
2.18.3. ETAPA 2 DEL CONTRATO: EJECUCIÓN OBRA (POR PROYECTO) 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor de la Etapa 2 
Vigente por el plazo de ejecución de la Etapa 2 
contado a partir de la suscripción del acta de 
inicio de la Etapa 2 y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor de la Etapa 2 
Vigente por el plazo de ejecución de la Etapa 2 
contado a partir de la suscripción del acta de 
inicio de la Etapa 2 y cuatro (4) meses más. 

Estabilidad y calidad de obra 
50% del valor de la Etapa 2 
(obra) 

Vigente por cinco (5) años contados a partir de 
la suscripción del acta de recibo final de obra por 
parte de la interventoría. 

 
La póliza que expida la compañía de seguros deberá contener, por condición particular expresa, que para 
efectos de este contrato, no se aplicará ninguna cláusula o estipulación de indemnización proporcional atada 
al cumplimiento de la obligación asegurada.  Así las cosas, la aseguradora indemnizará en todo momento 
según el valor asegurado en la póliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato. 
 
La aprobación de la garantía por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER 
es requisito previo para el inicio de la ejecución de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y 
Recibo de la Etapa 1 y expedida la Licencia de construcción  así como los demás permisos requeridos, el 
CONTRATISTA deberá presentar las garantías correspondientes a la Etapa 2 en un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha máxima de culminación de las anteriores requisitos so pena a la 
aplicación del numeral 1.37  de los Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACIÓN DEL MISMO” 
 
La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - 
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecución de la etapa, razón por la cual, ningún contrato en 
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el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la etapa sin la respectiva 
aprobación de estas. 

 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de 
la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración 
por falta de pago. 
  
2.19. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 
 
El contrato que se suscriba quedará sometido a las siguientes condiciones resolutorias: 
 

1. Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción de cada proyecto, así dicha circunstancia 
no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa 1. Dicha oposición de la comunidad 
deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial de cada proyecto, 
de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente.  

2. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad de cada proyecto que se 
ejecutará depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en 
construcción, sobre las cuales no es posible hacer intervención alguna, por corresponder a otras 
entidades su culminación, o por cualquier otra razón que determine esta imposibilidad. La no 
funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser de tal magnitud que no pueda 
adoptarse una solución técnica y económica viable.  

3. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o 
modificación a cada proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del 
ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.  

4. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de cada proyecto requiera la imposición 
de servidumbres u obtención de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda 
sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días 
calendario siguientes a la comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en 
dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, 
se entenderá acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria. 

5. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución; 
trazado; o modificación de cada proyecto, se advierta que la ejecución de cada proyecto requiere de 
la reubicación de población.  

6. En caso de optarse por la alternativa de no ejecución de alguno de los proyectos, previo concepto 
favorable de la Interventoría y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagará a EL 
CONTRATISTA únicamente el valor establecido para la Etapa I de DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS. Por ningún motivo FINDETER pagará a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado 
para esta Etapa. En caso de incumplimiento de la Etapa I, LA CONTRATANTE tendrá la potestad de 
continuar o no con el contratista para la Etapa II. 

7. Por el incumplimiento aplicado al contratista y del cual su evaluación jurídica y técnica, determine 
que el contratista no entregara el proyecto y por lo cual, tanto el contratista y la entidad Contratante, 
dan por terminado anticipadamente y de mutuo acuerdo el respectivo contrato. 

 

Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 
CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, 
por lo tanto el mencionado contrato de terminará de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en etapa 
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de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor de la Etapa I del 
CONTRATO. 
 
Por ningún motivo FINDETER pagará a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DE OBRA.  

 
2.20.  LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES  

 
El CONTRATISTA debe realizar los trámites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la 
materialización del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual deberá atender y realizar 
los estudios técnicos y diseños, requeridos por la autoridad competente para el trámite de dichas licencias y/o 
permisos.    
 
El CONTRATISTA está obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. 
necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construcción y/o de urbanismo, ante la Curaduría Urbana 
y ante la entidad urbanística competente; del mismo modo está obligado a asistir a cualquier tipo de reunión 
que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduría Urbana y demás 
entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construcción 
debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar. 
 
Los costos de las copias para la realización de este trámite serán a cargo del CONTRATISTA y los costos de 
las expensas será un costo reembolsable que se pagará al CONTRATISTA. El CONTRATISTA adelantará 
bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los trámites para 
obtener la licencia de construcción ante las entidades competentes. 
 
Con el fin de obtener las licencias el contratista deberá presentar: 
 
- Firma de planos y formularios para obtención de licencias.  
- Firma de memoriales de responsabilidad.  
- Licencia de construcción y licencias y/o permisos para el suministro de servicios públicos y demás 
trámites necesarios para la construcción y puesta en funcionamiento de cada una de las instituciones 
educativas, ante las entidades pertinentes. 

Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se requiera el trámite de algún tipo de licencia 
y/o permiso adicional, será responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las 
autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.  
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

El 15 de diciembre de 2017 

Recepción de Observaciones a los Términos de 
Referencia y anexos.  

Hasta el  22 de diciembre de 2017 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones  a 
los Términos de Referencia y anexos o constancia de no 
presentación de observaciones 

Hasta el 02 de enero de 2018 

Cierre -  plazo máximo de presentación de oferta Sobre 
No. 1 y  2 y Apertura de Sobre No. 1 

El 11 de enero de 2018  Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, 
Bogotá D.C. 

Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad  Hasta el 22 de enero de 2018 

Oportunidad para subsanar 

Hasta el 26 de enero de 2018  
Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 
19 – 20 

Publicación del Informe de verificación de requisitos 
habilitantes 

Hasta el 01 de febrero de 2018 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
verificación de requisitos habilitantes 

Hasta el 05 de febrero de 2018 

Publicación del informe definitivo de requisitos habilitantes Hasta el 07 de febrero de 2018 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta  económica de las 
propuestas habilitadas. 

El 08 de febrero de 2018 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, 
Bogotá D.C. 

Publicación del Informe de Evaluación Económica Hasta el 14 de febrero de 2018 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Evaluación Económica 

Hasta el 16 de febrero de 2018 

Determinación del método y ponderación económica de 
las propuestas habilitadas 

Segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento 
del plazo establecido para presentar observaciones al 
informe de evaluación económica 

Publicación del  Informe Definitivo de Evaluación y 
Calificación (Orden de elegibilidad). 

Hasta el 21 de febrero de 2018 

Publicación del acta de selección del contratista o de 
declaratoria desierta. 

Hasta el 26 de febrero de 2018 

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será consultada vía 
Internet en la página web http://www.sic.gov.co/hora-legal-colombiana 
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUBCAPITULO I 

GENERALIDADES 
 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente 
proceso de contratación. 
 
CONTRATISTA: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de 
Convocatoria. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que adelantará las labores de interventoría a los estudios, 
diseños y obra del proyecto a contratar a través del presente proceso de selección. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones 
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo 
conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total 
de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de 
cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá 
contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada 
cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será 
irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar 
los perjuicios que con su revocación cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en 
los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la 
que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del 
proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para 
poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como las manifestaciones de desacuerdo del 
Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o por la CONTRATANTE. 
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Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus 
propuestas y presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La 
información requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales 
de la propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social 
Integral: Está destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes 
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral o CREE según corresponda y debe 
presentarse debidamente suscrito con la oferta.  
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite 
verificar la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la 
convocatoria. Se debe presentar con la oferta. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la 
información necesaria de la propuesta económica y deberá presentarse en el sobre N° 2 para efectos de 
evaluación y calificación. Se debe presentar con la oferta. 
 
Formato 5 – Análisis detallado del A.I.U. discrimina la administración considerada por el proponente en su 
oferta económica. Únicamente el proponente seleccionado debe presentar en físico y Excel, debidamente 
diligenciado el formato, para verificación de cumplimiento por parte del interventor, quien validará que 
cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para 
suscribir el acta de iniciación del contrato. Estos formatos son considerados únicamente como una 
herramienta para la interventoría del contrato. 
 
Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaración juramentada de la identificación e información del 
beneficiario real del contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) beneficiaria(s) directa(s) del 
contrato. Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y  
tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del 
contrato, así como, sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial 
sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo 
beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial, el cual 
deberá presentarse debidamente firmado. Se debe presentar con la oferta. 
 
Formato 7 - Formato de Declaración Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaración 
juramentada del proponente, de la persona jurídica y/o de los integrantes del consorcio o de la unión 
temporal, de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o 
celebrar contrato establecidas en los términos de referencia. Se debe presentar con la oferta. 
 
Formato 8: Formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales, cláusulas penales de 
apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución  o terminación 
anticipada por incumplimientos del contratista impuestas: Es la declaración juramentada del proponente, 
que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, sobre las cláusulas penales, 
cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución  o 
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terminación anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas o declaradas en los 
contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las 
anteriores, deberá aportar debidamente suscrito el Formato 9.  
 

Formato 9: Formato de declaración juramentada de inexistencia de imposición de cláusulas penales, 
cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución o 
terminación anticipada por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el 
representante legal de persona jurídica que se presente de manera individual o alguno de los integrantes del 
consorcio o de la unión temporal no haya sido sujeto como contratista de cláusulas penales, cláusulas 
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución  o terminación 
anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales ha 
ostentado la calidad de contratista, deberá presentar la respectiva declaración juramentada.   
 
Formato 10: Formato de declaración Inscripción en el Registro Único de Proponentes del Registro 
Único Empresarial de la Cámara de Comercio.- Es la declaración juramentada del proponente, que debe 
presentar la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera individual 
y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, sobre la inscripción o no en el registro 
 
1.2. SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
A.I.U.: Administración, Imprevistos y Utilidad.  
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.  
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.  
MEN: Ministerio de Educación Nacional   
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.  
RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana  
NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares.  
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares  
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas  
RETILAP: Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.  
NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Código Colombiano de Fontanería 
 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El proceso de contratación correspondiente a la presente convocatoria está sometido a la legislación y jurisdicción 
Colombiana y se rige por el régimen de la contratación privado contenido en el Código Civil, el Código de 
Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los 
documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá y está sujeta por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión 
Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e 
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incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, 
artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia 
colombiana y la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley, podrán realizar control social al presente proceso de 
selección y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación 
requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado 
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete 
formalmente a no efectuar  o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el 
hecho a Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede 
reportar el hecho a www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
A excepción de la propuesta, que deberá radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno 
de los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente 
convocatoria, podrá(n) ser remitido(s) al correo electrónico 
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder de 10 MB incluido el 
cuerpo del correo en un solo correo electrónico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, así mismo 
aquellos documentos que requieran presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de 
modo que deberán radicarse en físico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos 
con mayor capacidad a los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener precaución que 
todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.  
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del 
proceso y por tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada según corresponda a 
cualquiera de los medios establecidos.  
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo 
electrónico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
Las  comunicaciones deberán  ser dirigidas a:  
Señores  
FINDETER 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  

mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
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PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.  
Teléfonos: 6230311 
Calle 103 No. 19 - 20 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y 
teléfonos fijos y/o celulares.  
Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 
Número total de folios. 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en 
la página web www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), y estarán a 
disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su 
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del 
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, 
Piso 6to, a la que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de Contratación, de lo cual se dejará 
constancia escrita. 
 
1.9. PUBLICACION DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO  
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los 
documentos del proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE. 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS 
DEL PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los 
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado 
con el presente proceso de selección, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el 
cronograma del proceso, a través de correo  electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, 
o  en físico, en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, Findeter. No se absolverán consultas efectuadas 
telefónicamente o en forma personal.  
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
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La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web y a través de la página web  
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el 
cronograma del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas 
observaciones de naturaleza común.  
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en 
consecuencia, solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar 
los términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER 
www.findeter.gov.co y a través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el 
cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del 
contrato. 
  
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el 
presente proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
proponentes plurales en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 
como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá 
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y 
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del 
presente proceso y en la suscripción del contrato, así mismo deberá aportar copia de la cédula de ciudadanía 
o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, 
para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al 
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) 
Formular propuesta para el proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar 
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente 
proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representación 
del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la 
constitución de apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que 
otorguen las personas naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  con los requisitos 
exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, deberá cumplir con los requisitos  de autenticación 
y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, según el 
caso. 
 
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma 
propuesta en medio escrito (físico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la 
convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la  propuesta, de la siguiente manera:  
 
1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes en medio escrito (físico) e información establecidos en los 
presentes términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes 
del proponente de orden jurídico, financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá 
estar marcado como Sobre Propuesta Técnica  
 
Debe presentarse medio escrito (físico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera 
consecutiva ascendente. 
 
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medios físico y magnético 
en Excel y PDF.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Deberá presentarse medio escrito (físico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera 
consecutiva ascendente. 
 
1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán 

estar foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir 
números, desde el primer hasta el último folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el 
suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza en la esquina superior derecha del documento según 
el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lápiz de mina negra y blanda, 
tipo HB ó B, o bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble.  

 

Toda la documentación deberá estar almacenada en carpeta legajadora de archivo –en cartón, tamaño 
oficio- de 300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plásticos libres de 
ácidos. Para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentación No se debe presentar en 
AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o velobinder.  
 
La cantidad máxima de folios  por carpeta no deberá superar los doscientos (200) folios, en caso de 
superarlos se deberá incluir la documentación excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo 
de foliación.  
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1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1. Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o 
constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.  
 
1.14.2. En el presente proceso podrán participar y presentar propuestas directamente o a través de 
apoderados, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las 
figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan 
con los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria.  
 
1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demás normas concordantes con el fin de no 
permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural que pretenda participar en la presente 
convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión 
temporal), deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 
1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 
1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 
1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 
1.14.7. No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier 
otro medio telemático.  
 
1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados 
para su entrega, serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no 
serán objeto de verificación ni evaluación. 
 
1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.  
 
1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en formato 
digital, prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o 
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se 
considera únicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores. 
 
1.14.11. La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse 
completamente. 
 
1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la 
convocatoria deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente 
apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la 
naturaleza pública o privada del documento. 

 



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 94 de 156 
 

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 
 

Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra 
actuación dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar 
expresamente en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y 
para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para 
que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O 
CONDICIONADAS 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas 
para el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá 
sin abrir y se dejará constancia escrita de la devolución.  
 
Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podrán radicar una solicitud de devolución de 
las copias de su propuesta en un plazo máximo de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 
publicación del acta de selección del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas 
serán enviadas a archivo general para su destrucción. 
 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será a partir del momento en que se publiquen estos términos de 
referencia y hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan 
para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en 
lugar diferente al establecido en el cronograma.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberán estar 
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos 
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá 
adjuntarse acompañado de la respectiva traducción oficial al idioma castellano, por traductor oficial, 
acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así mismo dicha traducción deberá 
presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  

1.19.1. LEGALIZACIÓN 
 

Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de 
la Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los 



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 95 de 156 
 

documentos privados provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo 
cual se verificará que se haya surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del 
documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos 
ante la autoridad competente  en el país de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los 
documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el país en el cual se emitió el 
documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad que lo legalizó, o a falta de 
éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y 
ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 

1.19.2. APOSTILLE. 
 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un 
Estado parte de la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización 
para Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961,  sólo será exigible la 
apostilla. La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa  
el funcionario público firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de 
origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una 
traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente apostillada o legalizada. 
 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la 
Convención de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el 
trámite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha 
actuado la persona que firma el documento público.   

 
1.20. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos 
otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por 
la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los 
mismos o iniciar con suficiente anticipación los trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato 
previo a la suscripción del acta de inicio.  
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS 
EN MONEDA EXTRANJERA 
 
1.21.1. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
contrato.   
 
1.21.2. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
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1.21.3. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 
posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, 
el valor del dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de 
entrega y recibo final del contrato.   
 
1.21.4. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando 
exista información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 
 
1.21.5. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con 
el valor total del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
mismo.  
 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha 
de terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para 
la conversión, será la de terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que 
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia en donde se 
pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho 
contrato o proyecto no será tenido en cuenta para  acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del  Banco de la República de 
Colombia: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo. 
 
1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta 
persona, quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, 
previa autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión 
temporal, éste cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera 
individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta 
ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  
1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y 

demás normas concordantes.  
 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoría con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de 
ejecución y hasta la liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los 
beneficiarios reales de las mismas personas 
 

1.23.3. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del 
proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de 
Referencia y en la  evaluación y selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se 
predicará igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas 

 
1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto 

objeto de la presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las 
mismas personas. 
 

1.23.5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la 
interventoría a la presente convocatoria. 

 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 

1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del 
ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones 
que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y 
características generales y específicas de la actividad y/u obra a contratar.  
 

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Será responsabilidad del proponente conocer las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrá 
por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la 
naturaleza del terreno, la forma, características y accesibilidad del sitio. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas 
las condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias 
legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial 
aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo 
del valor de la propuesta. Por lo tanto,  el desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa 
válida para posteriores reclamaciones. 

 
1.24.3. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen 

completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de 
la misma.  
 

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el 
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que 
haga de la misma.  

 
1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 

económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, 
no haber obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo 
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eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a 
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte 
de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en 
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  
 

1.24.6. De modo que, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual 
deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en 
sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.   

 
1.25. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o 
documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, 
entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificación de aquellos aspectos que se 
consideren necesarios. 
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la 
convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o 
sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.  
 
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se 
publicará en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - 
FINDETER y FINDETER. 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en el lugar, la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los 
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre suscrita por 
quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y 
FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en 
los presentes términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.  
 

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los aspectos 
de los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones 
que pretenda hacer valer en la convocatoria. 
 
Las solicitudes de subsanación se efectuarán en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la 
entidad publicará en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten 

http://www.findeter.gov.co/
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información o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser 
objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el 
cronograma, las  subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrónico 
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente 
foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá cuyo horario de 
atención al público es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 
17:00 horas, dirigido a la Dirección de Contratación, así mismo aquellos documentos que requieran 
presentación en original dentro de los horarios de atención señalados, no serán admitidos en correo 
electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y original dentro de los horarios de atención señalados. 
No serán tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporánea ni las radicadas en la Fiduciaria o 
lugar distinto al señalado. 
 
En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo 
haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaración o 
explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá solicitar a los proponentes para que alleguen los 
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento. 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje o relacionados con la falta de 
capacidad no podrán ser objeto de subsanación, por lo que, los mismos deben ser aportados por los 
proponentes desde el momento mismo de la presentación de la oferta.  
 
Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta o de aclaración, los proponentes 
no podrán adicionar o mejorar sus ofertas. 
 

1.28.2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la 
etapa de subsanación, se elaborará un informe que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requerimientos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los 
presentes términos de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación y las 
subsanaciones, y se dejará constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes 
en el término otorgado por la entidad. 
 
La Entidad publicará el Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el 
cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la 
página web de la CONTRATANTE, y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen 
pertinentes. 
 
1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha 
establecidos en el cronograma, a través del correo electrónico 
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co,  o en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, D.C. 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:electrónico%20convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
mailto:electrónico%20convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
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Los proponentes con ocasión de esta potestad, no podrán adicionar,  subsanar,  modificar o mejorar sus 
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificación. 
 
1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES 
 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos 
Habilitantes, el cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren 
habilitadas o no, y se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan 
o rechazan las mismas.  
 
1.31. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura 
del Sobre No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se 
dejará constancia mediante acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas económicas 
serán publicadas en la página web del proceso. 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.), hará entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas.  De 
esta entrega se dejará constancia en acta respectiva. El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendrá en custodia una (1) copia del 
Sobre No. 2 de cada propuesta. 
 
1.32. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la 
evaluación de la propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de evaluación económica en el que consten 
los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán 
formularle observaciones.  
 
Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el 
análisis de las observaciones presentadas al Informe de Evaluación Económica, determinarán el método y 
ponderación económica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarán el Informe Definitivo de 
Evaluación y Calificación con el respectivo Orden de Elegibilidad. 
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio 
Autónomo, indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado 
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de la evaluación. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, 
hará la selección o declarará desierto el proceso, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del 
proponente ubicado en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo 
orden de elegibilidad y así sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el 
Comité Fiduciario declarará desierto el proceso. 
 
Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autónomo constituyen invitaciones a los interesados a que 
presenten su oferta, de tal manera que el COMITÉ FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a 
concluirlo mediante la celebración de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento 
sin aceptar ninguna oferta. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser 
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los 
proponentes, mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del 
plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las observaciones correspondientes.  
 
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS 

APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter 
reservado por disposición constitucional o legal, acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que 
ampara dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá 
que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta 
sea la mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se 
aplicarán los siguientes criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente 
de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participación de personas naturales o 
jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de 
constitución.   
 

1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevará a cabo el día 
hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora 
y lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o 
delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la 
del número mayor. 
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En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la 
audiencia que tome la balota en su representación. 
 
1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 

 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección, si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del 
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.  
 
 
1.37. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas 

exigidas. 
1.37.2. Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o 

constituido como consorcio o unión temporal, presente más de una oferta, las propuestas 
presentadas serán rechazadas. 

1.37.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.  
1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las 

correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos 
establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o 
etapa. 

1.37.5. Cuando el valor unitario corregido de algún ítem o unidad sea inferior al mínimo o superior al máximo 
del presupuesto estimado para el respectivo ítem o unidad en los Términos de Referencia. 

1.37.6. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos 
de Referencia. 

1.37.7. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecución estipulado en los Términos de 
Referencia. 

1.37.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
1.37.9. El proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de 
interés, establecidas por la Constitución, la Ley y los términos de referencia. 

1.37.10. El proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal se encuentre incurso en alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en 
los presentes Términos de Referencia. 

1.37.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 
objetiva. 

1.37.12. Cuando la propuesta económica sea parcial o totalmente ilegible. 
1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 

unión temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables 
Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.  

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 
Unión Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar 
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en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la 
Procuraduría General de la Nación. 

1.37.15. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 
unión temporal o sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales. 

1.37.16. El proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 
unión Temporal o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de las listas 
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

1.37.17. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y 
con los soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes. 

1.37.18. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de 
referencia. 

1.37.19. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada. 
1.37.20. Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los 

integrantes del proponente plural. 
1.37.21. Cuando la constitución del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen 

las facultades requeridas con posterioridad al cierre. 
1.37.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. 
1.37.23. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No 

Concentración de Contratos. 
1.37.24. Cuando el proponente, persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal presenten declaración juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) años anteriores al 
cierre del presente proceso de contratación imposiciones de cláusulas penales, cláusulas penales de 
apremio, multas, sanciones, o declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) años 
anteriores al cierre del presente proceso de contratación resolución o terminación anticipada por 
incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista y 
la entidad evidencie lo contrario.  

1.37.25. Cuando el proponente presente documentos que contengan información o datos que carezcan de 
veracidad, inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la 
entidad, que incidan en la habilitación o calificación de la propuesta.  

1.37.26. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales, y en caso de 
personas jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente 
debidamente facultado o por el apoderado constituido para el efecto. 

1.37.27. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.37.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y 

de experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de 

elegibilidad o de selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso 
en el cual deberá motivar su decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de 
publicidad establecido en los Términos de Referencia. 
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1.38. CARTA DE CUPO CRÉDITO APROBADO 
 
El proponente seleccionado deberá presentar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del acta de selección emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en 
firme, libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria 
y que el monto comprometido no podrá ser utilizado en otros procesos contractuales. 
 
En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término 
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podrá 
seleccionar como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente; 
en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
La carta de cupo de crédito aprobado deberá corresponder al porcentaje del presupuesto de la convocatoria 
establecido, estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente de oficina o 
sucursal que la expide o su equivalente. 
 
En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito 
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar documento idóneo donde se evidencie 
el nombramiento.  
 
La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito. 
 
Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se deberá 
adjuntar el documento idóneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones. 
 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha en que la CONTRATANTE aprobó la carta cupo de crédito. 
 
1.40. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá allegar las garantías requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el 
adjudicatario deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACIÓN DEL 
MISMO 

 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no aporta la carta cupo de crédito aprobado o no constituyere las garantías requeridas en 
el contrato, El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
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BOGOTA S.A.) podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por 
perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones 
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  
 
En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de 
elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, 
previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga 
de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los 
requerimientos, dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el 
adjudicatario deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
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SUBCAPITULO II 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS  

 
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA 
 
Con la propuesta se deberán cumplir los requisitos y allegar los documentos señalados a continuación: 

 
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar 
su existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio 
correspondiente, en el cual se verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que 
guarden relación con el mismo.  
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán 
habilitarlo para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de 
selección en caso de resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  
4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la 
Cámara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta 
y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano 
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si 
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la 
parte pertinente de los mismos. 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido 
por la entidad, o la acreditación de la misma con posterioridad al cierre, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo. 
5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente 
registrada en Colombia.  
6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre constituida con cinco (5) años de con 
antelación al cierre de la presente convocatoria.  
7. Las sucursales deberán acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) años de 
antelación al cierre de la presente convocatoria. 
8. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y cinco 
(5) años más. 
9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 
documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo 
la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente 
con estos requerimientos.  
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El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada 
jurídicamente; Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el 
proponente en los términos y plazos señalados por la entidad. 
 
2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras 
asociativas de consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:  
 
1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberá acompañar de cada uno de los integrantes de la 

estructura plural y de su representante legal los siguiente:  
 
a. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas 
caras.  
b. De las personas jurídicas se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de 
ciudadanía del representante legal.  
c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera 
con establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de 
extranjería o permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la 
persona jurídica o administrador de la sucursal.  
d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera 
sin establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del 
pasaporte del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica.  
e. Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida 
por la Registraduría Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendrá como documento válido.  

 
2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 
3. El proponente podrá asignar nombre al consorcio o unión temporal, sin embargo, deberá abstenerse 
de hacer referencia o de incluir en dicha nominación el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de 
Findeter. 
 
4. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en 
los casos de ausencia temporal o definitiva. 
 
5. La indicación expresa de la dirección del domicilio de cada uno de los integrantes tratándose de 

personas naturales. 
. 
 
6. La indicación del domicilio de la figura asociativa 
 
7. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran 
expresamente las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la 
propuesta y en la ejecución del contrato. 
 
8. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución  que quienes integran el consorcio 

o unión temporal responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
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de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y 
limitada conforme a la participación de los miembros para el caso de la unión temporal.  

 
9. Para la presente convocatoria al menos  uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia 
específica señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación  igual o superior 
al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural 
o jurídica. Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, 
su participación en el mismo no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).  
 
10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el 
consorcio o unión temporal, no menor al treinta por ciento (30%). 
 
11. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la 
propuesta, igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los 
porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió 
con posterioridad al cierre del proceso. 
 
2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 
deberán dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos: 
 

1. Al acta de constitución del consorcio o unión temporal se le deberá anexar la documentación que acredite la 
existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los 
certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta 
Directiva y poderes y tratándose de personas jurídicas de derecho público acto de creación (si aplica), 
resolución de nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la 
certificación del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del 
representante legal. 
 

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la 
persona jurídica, deberá presentar copia del órgano social competente, en el que conste que el representante 
legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.  
 

3. Los integrantes del proponente plural responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y 
postcontractual, incluyendo la liquidación. 
 

4. Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de 
las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 

5. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 
apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por 
todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y 
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traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de 
Referencia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal.  
 

6. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados 
en los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje 
de participación.  
 

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, 
deberá presentar solamente una oferta. 
 

8. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su 
participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario 
la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización 
escrita de la CONTRATANTE.  
 

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el 
Estatuto Tributario. 
 
2.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía 
del representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o 
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 
administrador de la sucursal. 
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente 
persona natural o del representante legal de la persona jurídica.  
 
2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del 
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas 
jurídicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido 
expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará 
los antecedentes correspondientes, en la página web de la Contraloría General de la República.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
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aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo 
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo 
la gravedad de juramento.  
 
2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del 
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, 
en el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la 
Nación. Certificado que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 
la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE 
al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo 
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo 
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación 
consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la Procuraduría General de la Nación.   
 
2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policía Nacional para el 
proponente, sea persona natural o jurídica o los miembros del consorcio o unión temporal o sus 
representantes. Constancia que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
2.1.7. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
 
En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal  de profesión ingeniero o profesión auxiliar o a 
fin,  titulado y domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor para la suscripción del acta de inicio el 
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia sin matrícula profesional, certificado de 
inscripción profesional o certificado de matrícula, según el caso. 
 
2.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar 
con su oferta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente 
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 
1. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del 

incumplimiento del ofrecimiento.  
2. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto 

del proyecto. 
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3. Vigencia: La Garantía de Seriedad  deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de 
la fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a 
partir de la  nueva fecha del cierre.  

4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. NIT 830.055.897-7 

5. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura 
en el documento de identidad y tratándose de consorcio o unión temporal a nombre de éste y no de su 
representante legal y deberá indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participación según 
conste en el documento de constitución. 

6. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificación de No expiración por 
falta de pago, ni soporte de transacción electrónica. 

 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente 
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los 
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas. 
 
Cuando no se allegue la garantía de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los 
términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones 
dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la 
propuesta si no cumple. 
 
Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, una vez finalizado el proceso de selección, 
podrán presentar petición suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantía 
de seriedad de la oferta. 
 
2.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no 
aplica este requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el 
Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 
2.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES 
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el 
pago de los aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con 
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener 
personal a cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta 
circunstancia  bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de 
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aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los 
empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.  
 
Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera: 
 

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando 
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el 
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.   

b. Las personas naturales lo harán mediante declaración juramentada. 
 
Adicionalmente tratándose de persona natural nacional deberá también acreditar el cumplimiento de esta 
obligación con la planilla o comprobante de pago de sus aportes a la seguridad social y aportes parafiscales 
(si aplican) como mínimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente 
convocatoria. 
 
2.1.11. REQUERIMIENTO TÍTULACIÓN COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA 
NATURAL  
 
En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la 
Ingeniería, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera 
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que 
posee título como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y 
copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA o por el CPNAA según 
corresponda, el cual se debe encontrar vigente. 
 
2.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el 
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Arquitecto, la 
oferta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, el cual se 
debe encontrar vigente. 
 
2.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación 
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este 
requisito sólo será exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 
documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo 
la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 113 de 156 
 

Las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del 
Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del 
proponente singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal tratándose de 
proponente plural, expedido(s) dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la 
presente convocatoria para efectos de la evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos 
dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la entidad en 
cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
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SUBCAPITULO III 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 

 
3.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, 
así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
legales y los exigidos en los términos de referencia. 
 
b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones 
establecidas en los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto 
de vista de experiencia, conflicto de interés y de la No concentración de contratos. 
 
c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos 
en los presentes términos de referencia. 
 
3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico y 
aportar con la propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular 
los contenidos en el acápite de documentos y requisitos de la propuesta. 
 
3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con 
sucursal en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar con la 
propuesta una o varias carta(s) de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan una 
carta de cupo de crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos: 

  
3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por 

una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptarán por 
medio electrónico, ni fotocopias. 

 
3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe 

estar incorporada de manera explícita en el texto de la certificación. 
 

3.1.2.3. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
 
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación.  
 
3.1.2.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la 

entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
3.1.2.6. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto. 
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3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el 

mayor cupo de crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor 
al 30%.  

 
3.1.2.8. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de 

cierre de la convocatoria.  
 

3.1.2.9. La entidad verificará que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o 
superior al 30% del presupuesto de la convocatoria.  
 

3.1.2.10. Se podrá presentar una misma carta de cupo de crédito en más de una de las convocatorias del 
Programa Jornada Única - Findeter.  

 
Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito deberá estar dirigida a las convocatorias del Programa 
Jornada Única - Findeter, bajo las siguientes alternativas: 
 
a) Estar dirigida específicamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentación del mismo 
cupo de crédito para diferentes convocatorias en curso. 
 
b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Jornada Única - Findeter.  
 
Cuando se opte por esta opción, la asignación del cupo de crédito se hará en primer lugar, a la convocatoria 
del Programa Jornada Única - Findeter. de la primera fecha de adjudicación, y así en orden ascendente. 

 
Sin perjuicio de la opción por la cual haya optado el proponente, podrá subsanar el monto faltante siempre y 
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la 
propuesta será RECHAZADA. 

 
3.1.2.11. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses 

contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las 
adendas que se expidan para tal fin. 

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, 
ni bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de 
crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta 
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, 
antes de la adjudicación de la misma. En caso que al momento de la verificación de la carta de cupo de 
crédito la entidad financiera confirme una disminución del valor del cupo, el proponente podrá subsanar el 
monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta 
etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA.  
 
Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se 
efectuará la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente 
se efectuará la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas 
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por el proponente sea persona natural o jurídica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberán cumplir 
los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas en cuenta. 
 
3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia 
mínimos exigidos: 
 
3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 
Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Específica del proponente, para la cual en 
el presente proceso se considera oportuno, objetivo, ecuánime y razonable solicitar Experiencia Específica en 
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 
CUBIERTAS. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÍNIMO UNO (1) Y 
MÁXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes 
condiciones:  
 

i. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o 
superior a 1.0 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 

ii. El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces 
el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV. 

iii. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en 
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES CUBIERTAS que de manera taxativa deberán ser en cualquiera de las 
siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centros Educativos u Hospitales o 
Centros de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de 
convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o 
superior a 35 unidades de vivienda o 1.000 m2 de área construida cubierta). Para las anteriores 
tipologías el área de construcción cubierta de al menos un (1) proyecto deberá ser igual o superior a 
1.000 m2 o con un número igual o superior a 35 unidades de vivienda (cuando el proyecto aportado 
corresponda a proyectos de vivienda). 
 

Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 
1) EDIFICACIONES: aquellas construcciones fijas de carácter permanente y cubiertas, de uno o más pisos, 
de tipo Institucional públicas o privadas.  
 
2) ÁREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, 
excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.  
 
Nota: Para el presente proceso de selección NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de 
adecuación o remodelación. Así mismo no se acepta la experiencia en construcción de bodegas ni plazas de 
mercado. 
 
3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE 
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A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier 
tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual 
de la siguiente manera: 

 
i. Cuando la participación fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrá en cuenta las 
cantidades de obra ejecutadas en su totalidad. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se 
cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura 
asociativa.  
 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
proponente plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se 
tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los 
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren 
participando en el presente proceso de selección.  
 
Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participación del 50% o más, dicho contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificará bajo esta regla la experiencia de este 
proponente. El porcentaje de participación de los demás integrantes en dicho contrato o proyecto no se podrá 
acumular, por cuanto, no se podrá acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o 
proyecto aportado.  
 

ii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el 
integrante en la respectiva figura asociativa.  
 

iii. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de 
alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida 
 

iv. En ningún caso podrá acumularse la experiencia específica acreditada a la de otro de sus miembros 
con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia específica individual requerida.  
 
Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica, se tendrá en cuenta la unidad de 
medida de la estructura, de la experiencia específica que se está requiriendo acreditar. 

 
B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los 

miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o 
sus subordinadas.  

C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva  
sucursal. 

D. No se aceptara experiencia derivada de  contratos o proyectos escindidos. 
 

E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con 
el valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta 
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de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la 
dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la 
fecha de terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será 
tomada para la conversión, será la de terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, 
se le requiera documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación 
de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el 
cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de 
experiencia.  
 
Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a 
Salarios Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 
 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las 
siguientes alternativas: 

 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la 
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de 
participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la 
ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o 
constancia expedida únicamente por el interventor externo. 
  
Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, 
o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del 
contrato, y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el 
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido 
como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier 
certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida 
por figuras asociativas en la  que  el oferente o los integrantes de la misma  hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente 
podrá anexar el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual 
deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad 
contratante y el Contratista, así mismo podrá aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso 
(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la 
ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de 
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
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En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos 
solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del 
proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de 
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la 
modalidad de Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con 
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la 
experiencia que se pretende acreditar. 

 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número 
mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que 
aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, 
en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de 
un contrato o proyecto o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale 
parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán 
en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los 
términos de referencia. 

 

3.1.4. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS   
 

Se verificará a los proponentes la no concentración de contratos, para lo cual se considerará que un mismo 
proponente y/o beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unión 
Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta en máximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la 
Gerencia de Infraestructura de FINDETER así: Jornada única – infraestructura escolar (JORNADA ÚNICA – 
Infraestructura Escolar, EQUIPAMIENTOS e INFRAESTRUCTURAS EN ENTORNOS INSTITUCIONALES Y 
CULTURALES), comenzando por la primera fecha de cierre (plazo máximo de presentación de oferta). 
 
Al número máximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontarán aquellos contratos en los que se 
hayan suscrito las respectivas actas de terminación al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el 
proponente deberá adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de 
dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.  
 

En este sentido el incumplimiento de la No concentración de contratos afectará solidariamente al proponente 
(Consorcio o Unión Temporal), 
 
La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentración de contratos, incurrirá en causal de 
rechazo. 
 
En consecuencia, se verificará que los proponentes presenten con la propuesta la declaración juramentada en 
la que identifiquen plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean 
beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria. 
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Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato 
es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la 
propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los 
recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios 
económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente y/o beneficiario real las 
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial. 
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SUBCAPITULO IV 
 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de 
referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor 
calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta 
contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) 
puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del Criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
3.2.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

 
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la 
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.I.U. En el 
evento que el formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al 
“Valor total de la propuesta” la entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los 
siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos administración, imprevistos y 
utilidad.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las 
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la 

entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual 
o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
cinco lo aproximará por defecto al peso. 
 

2. En el evento que el formato de propuesta económica presentado por el proponente presente errores en la 
descripción de los ítems y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderá que el 
proponente acoge en su integridad la descripción y/o unidades y/o cantidades establecidas para el 
respectivo ítem y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se 
realizará la respectiva corrección de la propuesta económica y los resultados serán los que se tomarán 
para efectos de la evaluación. 
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3. En el evento que la propuesta económica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o 
de alguno de los ítems, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algún 
símbolo, la propuesta será rechazada. 

 
4. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 

 
5. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaración o explicación, podrá solicitar a los 

proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las 
aclaraciones, los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta. 
 

6. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 
7. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas 

sumas. 
 
8. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una 

de las siguientes condiciones: 
 
c. Cuando no se incluya el IVA o el AIU en la propuesta económica. 
d. Cuando la propuesta económica presentada para alguna de las etapas o proyecto presente un valor 

corregido inferior al valor mínimo o superior al valor máximo del presupuesto oficial estimado para la 
respectiva etapa o proyecto en los términos de referencia. 

e. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o 
superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  

f. Cuando el valor unitario corregido de algún ítem o unidad sea inferior al mínimo o superior al máximo del 
presupuesto estimado para el respectivo ítem o unidad en los Términos de Referencia. 

g. Cuando el componente Administración del A.I.U. sea superior a los establecidos para cada una de las 
Instituciones Educativas.  

h. Cuando el componente Imprevistos del A.I.U. sea superior al 3%.  
 

9. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida. 
 

10. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica en el que consten los 
resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas 
correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente 
proceso de selección. 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de 
selección, formular observaciones a dicho informe de evaluación económica. Sin que en ejercicio de esta 
facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 

11. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 
acuerdo con los siguientes métodos:  
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Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo 
establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica, de conformidad con las 
fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el 
cuadro que se presenta a continuación: 

 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como 
resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

 ̅  ∑
  
 

 

   

 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula:  

          

{
 
 

 
     (  (

 ̅    

 ̅
))                                  ̅

    (   (
| ̅    |

 ̅
))                        ̅

 

Dónde:  

  ̅= Media aritmética.  

   = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética  

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 

 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica  

De 75 a 99  4  Menor valor  

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 
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i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta 
válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de 
la proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 

 ̅  
      ̅

 
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  

          

{
 
 

 
     (  (

 ̅    

 ̅ 
))                                  ̅ 

     (   (
| ̅    |

 ̅ 
))                        ̅ 

 

 

 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
El cálculo de la media geométrica se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

 𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 125 de 156 
 

 
 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el 
siguiente procedimiento:  

 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

           

{
 
 

 
                (  (

 ̅    

 ̅
))                                    ̅

      (    (
| ̅    |

 ̅
))                          ̅

 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.  
 
d. MENOR VALOR  
 
Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que 
se indican en seguida. Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el 
menor valor de las propuestas habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 
Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

          ((
         

  
)) 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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Dónde: 

    = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
   = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y 
que fueron habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 

 
12. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES: 

 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 
asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta 
las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de 
incumplimiento, resolución o terminación anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas 
o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, 
cláusula penal (no apremio), multa, sanción o declaración de  incumplimiento, impuesta dentro de los TRES 
(3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación,  en contratos en los cuales éste haya 
ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolución o terminación anticipada del 
contrato por incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del 
presente proceso de contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de 
contratista.  
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de 
apremio, cláusula penal (no apremio), multa, sanciones o declaración  de  incumplimiento, o por resolución o 
terminación anticipada por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), 
impuestas o declaradas a cada integrante. 
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación 
de la propuesta económica. 
 
Para los efectos de evaluación de este criterio, el proponente deberá presentar certificación juramentada 
expedida por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate 
de personas jurídicas, en la que se indique si le han impuesto cláusulas penales de apremio, cláusulas 
penales (no apremio),  multas,  declaratorias de incumplimiento, resolución o terminación anticipada por 
incumplimiento del contratista, en los términos antes señalados, indicando e identificando expresamente 
cuántas y cuáles se le han impuesto. Para estos efectos se deberá diligenciar el Formato N° 8 o el Formato 
N° 9 según corresponda. 
En el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación juramentada (Formato N° 8 
o el Formato N° 9 según corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes. 
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Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en 
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro 
Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el 
certificado de este registro, expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
de la presente convocatoria.  
 
13. Una vez aplicado el criterio  de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje 
total obtenido se procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán el orden de 
elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total  inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez 
aplicado el criterio Evaluación Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores. 

 
 

14. Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se 
presentará al Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la 
recomendación del orden de elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada.  

 
15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la 

selección correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el 
cronograma.  
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ANEXO 1 
 

1. PERSONAL REQUERIDO 
 

Para la ejecución del contrato, el proponente con la presentación de la propuesta garantiza que cuenta como 
mínimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones mínimas y que en caso de ser seleccionado 
presentará para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y 
profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para cada 
una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta: 
 
1.1. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS   
 
Para la ejecución de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberá garantizar el 
personal mínimo requerido para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 

 
1. ETAPA I DEL CONTRATO – ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Para la ejecución de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá garantizar el 
personal mínimo requerido para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 
 
 
 

Cant
. 

Cargo a 
desempe

ñar 

Formació
n 
 

Académi
ca 

Experien
cia 

General 

Experiencia Específica 

Porcentaje 
de 

dedicación 
Mínima en la 
duración de 

la Etapa I 

Como / 
En: 

Número 
de 

Contratos 
y/o 

Proyecto
s 
 

Requerid
os 

Requerimiento 
particular de 
Experiencia 
Especifica 
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Cant
. 

Cargo a 
desempe

ñar 

Formació
n 
 

Académi
ca 

Experien
cia 

General 

Experiencia Específica 

Porcentaje 
de 

dedicación 
Mínima en la 
duración de 

la Etapa I 

Como / 
En: 

Número 
de 

Contratos 
y/o 

Proyecto
s 
 

Requerid
os 

Requerimiento 
particular de 
Experiencia 
Especifica 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
-ETAPA DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS - 

1 

Director 
de 

Consultorí
a 

Arquitecto 
y/o 

ingeniero 
civil 

6 años 

Director 
de 
Consultorí
a en 
Proyectos 
de 
Estudios y 
Diseños 
para 
construcci
ón de 
Edificacio
nes. 

4 

En los contratos y/o 
proyectos aportados 
deberá acreditar la 
participación como 
Director de 
Consultoría de 
estudios y diseños 
para la construcción 
de edificaciones 
cubiertas 
institucionales pública 
y/o privada, de 
acuerdo con la 
definición del Título K 
numeral 2.6 de la 
NSR-10, el área de 
cubierta diseñada del 
proyecto deberá ser 
igual o superior a 
1.000 m2. 

EL 50% DEL 
TIEMPO DE 
DURACION 

DE LA 
ETAPA I 

PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 
Arquitecto 
Diseñador  

Arquitecto 4 años 

Arquitecto 
en 
Proyectos 
de 
Estudios y 
Diseños 
para 
construcci
ón de 
Edificacio
nes 

3 

Arquitecto diseñador 
en proyectos de 
Construcción de 
Edificaciones de tipo 
institucional Colegios 
o Universidades o 
Escuelas y/o Centro 
Educativo o Centros 
de Desarrollo Infantil u 
hospitales o Centro de 
Salud o 
Establecimientos 
Penitenciarios o 
Bibliotecas o Centro 

EL 100% DEL 
TIEMPO DE 
DURACION 

DE LA 
ETAPA I 

PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 
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Cant
. 

Cargo a 
desempe

ñar 

Formació
n 
 

Académi
ca 

Experien
cia 

General 

Experiencia Específica 

Porcentaje 
de 

dedicación 
Mínima en la 
duración de 

la Etapa I 

Como / 
En: 

Número 
de 

Contratos 
y/o 

Proyecto
s 
 

Requerid
os 

Requerimiento 
particular de 
Experiencia 
Especifica 

de Convenciones. 
Para las anteriores 
tipologías el área de 
construcción cubierta 
deberá ser igual o 
mayor a 1.000 m2. 

1 

Especialis
ta 

Estructura
l 

Ingeniero 
Civil con 
Posgrado 
en 
estructura
s 

4 años 

Especialis
ta 
Estructura
l en 
Proyectos 
de 
Estudios y 
Diseños 
para 
construcci
ón de 
Edificacio
nes  
 

3 

En los contratos y/o 
proyectos aportados 
deberá acreditar la 
participación como 
Diseñador de 
estructuras en 
proyectos de Estudios 
y Diseños para la 
Construcción de 
edificaciones de 
acuerdo a la definición 
del Título K numeral 
2.6 de la NSR-10 
(Grupo de ocupación 
institucional), con 
áreas de cubierta 
diseñada igual o 
superior a 1.000 m2. 

EL 100% DEL 
TIEMPO DE 
DURACION 

DE LA 
ETAPA I 

PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 

Especialis
ta 

Hidrosanit
ario 

Ingeniero 
civil y/o 
Ingeniero 
Sanitario 
y/o 
Ingeniero 
Sanitario 
y 
Ambiental 
con 
posgrado 
en el área 

3 años 

Ingeniero 
Hidrosanit
ario en 
Proyectos 
de 
Estudios y 
Diseños 
para 
construcci
ón de 
edificacio
nes. 

3 

En los contratos y/o 
proyectos aportados 
deberá acreditar la 
participación como 
Ingeniero especialista 
hidrosanitario o su 
equivalente, en 
proyectos de 
infraestructura civil. 

25% 
DEL TIEMPO 

DE 
DURACION 

DE LA 
ETAPA I 

PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 
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Cant
. 

Cargo a 
desempe

ñar 

Formació
n 
 

Académi
ca 

Experien
cia 

General 

Experiencia Específica 

Porcentaje 
de 

dedicación 
Mínima en la 
duración de 

la Etapa I 

Como / 
En: 

Número 
de 

Contratos 
y/o 

Proyecto
s 
 

Requerid
os 

Requerimiento 
particular de 
Experiencia 
Especifica 

de la 
hidráulica, 
o la 
Ingeniería 
Sanitaria 

1 
Especialis

ta en 
Geotecnia  

Geotecnis
ta o 
Ingeniero 
civil con 
especializ
acion en 
geotecnic
a 

3 años 

Especialis
ta en 
Geotecnic
a en 
Proyectos 
de 
construcci
ón de 
edificacio
nes. 

3 

En los contratos y/o 
proyectos aportados 
deberá acreditar la 
participación como 
Geotecnista, en 
proyectos de 
infraestructura civil. 

25% 
DEL TIEMPO 

DE 
DURACION 

DE LA 
ETAPA I 

PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 
Especialis

ta 
Eléctrico 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricist
a 

4 años 

Ingeniero 
eléctrico o 
electricist
a en 
Proyectos 
de 
construcci
ón de 
edificacio
nes. 

3 

En los contratos y/o 
proyectos aportados 
deberá acreditar la 
participación como 
Ingeniero especialista 
eléctrico, en proyectos 
de infraestructura civil. 

25% 
DEL TIEMPO 

DE 
DURACION 

DE LA 
ETAPA I 

PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 

Profesion
al de 

Programa
ción y 

Presupue
sto 

Arquitecto 
o 

Ingeniero 
Civil 

4 años 

Profesion
al de 
programa
ción de 
obra, 
elaboració
n de 
presupues
tos y 
especifica
ciones 

3 N.A 

25% 
DEL TIEMPO 

DE 
DURACION 

DE LA 
ETAPA I 

PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 
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Cant
. 

Cargo a 
desempe

ñar 

Formació
n 
 

Académi
ca 

Experien
cia 

General 

Experiencia Específica 

Porcentaje 
de 

dedicación 
Mínima en la 
duración de 

la Etapa I 

Como / 
En: 

Número 
de 

Contratos 
y/o 

Proyecto
s 
 

Requerid
os 

Requerimiento 
particular de 
Experiencia 
Especifica 

técnicas 
para 
construcci
ón de 
edificacio
nes. 

 
El director de consultoría deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento, 
Comités de obra y cuando FINDETER lo requiera. Se podrá presentar el mismo profesional para los 
diferentes proyectos siempre y cuando la sumatoria de su dedición no supere el 100%. 
 
Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO deberá contar con el siguiente personal mínimo para la ejecución de los trabajos en cada 
proyecto:  
Dos (2) Comisiones de Topográficas cada compuesta por dos (2) Topógrafo y dos (2) cadeneros, con una 
dedicación del 25% del plazo de ejecución de los trabajos de la Etapa I.  
Una (1) secretaria, Dos (2) dibujantes, un Profesional especializado en SISO, un profesional en temas de 
Sistema de Gestión de la Calidad, Un profesional en tema Sociales y/o manejo de comunidades, cada uno de 
los anteriores deberá contar con la experiencia especifica en los temas respectivos en tres (3) proyectos y Un 
(1) Conductor con dedicación acorde con las necesidades de cada proyecto. 
 

1.2. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 
Para la ejecución de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá garantizar el 
personal mínimo requerido para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 
 

Cant
. 

Cargo a 
desempeña

r 

Formación 
 Académica 

Experienci
a General 

Experiencia Específica 

Porcentaje 
de 

dedicación 
mínima en la 
duración de 
la Etapa II 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
y/o 

Proyectos 
Requerido

s 

Requerimient
o particular 

de 
Experiencia 
Especifica 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
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1 
Director de 

Obra 

Ingeniero 
Civil o 

Arquitecto 
6 Años 

Director de 
obra en 
proyectos de 
construcción de 
Edificaciones. 

4 

En uno (1) de 
los Proyectos 
y/o Contratos 
aportados 
deberá 
acreditar la 
participación 
como Director 
de Obra en la 
construcción 
de una 
Edificación 

con un área 
cubierta 
mínima 
construida de 
1.000 m2 

50% 
DEL TIEMPO 

DE 
DURACION 

DE LA 
ETAPA II 

PARA 
TODOS LOS 
PROYECTO

S  

3 
Residente 
de Obra 

Ingeniero 
Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Residente de 
obra en 
proyectos de 
construcción de 
Edificaciones. 

4 

En uno (1) de 
los Proyectos 
y/o Contratos 
aportados 
deberá 
acreditar la 
participación 
como Director 
de Obra en la 
construcción 
de una 
Edificación 

con un área 
cubierta 
mínima 
construida de 
1.000 m2 

Los tres 
residentes 
estarán 
distribuidos 
para atender 
los siguientes 
proyectos: 

 

 (1) Un 

residente 

para los 

proyecto

s a 

intervenir 

en el 

resguard

o 

indígena 

ABORIG

ENES 

DE 

COLOM

BIA con 

una 

dedicaci

ón del 
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100%. 

 (1) Un 

residente 

para los 

proyecto

s a 

intervenir 

en el 

casco 

urbano 

de 

Mocoa 

con una 

dedicaci

ón del 

100%. 

 (1) Un 

residente 

para los 

proyecto

s a 

intervenir 

en el 

casco 

rural de 

Mocoa 

con una 

dedicaci

ón del 

100% 

1 
Profesional 

Social 

Trabajador 
Social, 
Psicólogo, 
Sociólogo, 
Antropólogo
, 
Comunicad
or Social o 
profesional 

3 Años 

Profesional 
Social con 

experiencia en 
proyectos de 

infraestructura 

1 

 
 
 
 

N.A 

100% 
DEL TIEMPO 

DE 
DURACION 

DE LA 
ETAPA II 

PARA 
TODOS LOS 
PROYECTO
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de áreas 
afines. 

S  

1 

Profesional 
seguridad 
Industrial y 

Salud 
Ocupaciona

l  

Ingeniero 
civil, 

ingeniero 
industrial o 
Profesional 

en 
Seguridad 
Industrial, 

Salud 
ocupacional  

3 Años  

Experiencia en 
construcción o 
interventoría a 
la construcción 

como 
profesional de 
seguridad y 

salud 
ocupacional en 
proyectos de 

Infraestructura 
Civil.  

3 N.A.  

100% 
DEL TIEMPO 

DE 
DURACION 

DE LA 
ETAPA II 

PARA 
TODOS LOS 
PROYECTO

S 

1 

Profesional 
en Sistema 
de gestión 

de la 
Calidad  

Ingeniero 
civil, 

ingeniero 
industrial o 
Profesional 

con 
estudios 

específicos 
en Sistema 
de Gestión 

de la 
Calidad 

3 Años  

Experiencia en 
manejo, 

implementació
n, control y 

seguimientos 
al Sistema de 
Gestión de la 

Calidad  

3 N.A.  

100% 
DEL TIEMPO 

DE 
DURACION 

DE LA 
ETAPA II 

PARA 
TODOS LOS 
PROYECTO

S 

 
El contratista deberá contar con el acompañamiento de los especialistas en estructuras, eléctricos, 
hidrosanitario, toda vez que ellos como responsables de los diseños y/o ajustes deberán realizar los ajustes o 
atender cualquier consulta durante la ejecución de la etapa II. 
 
Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO deberá contar con el siguiente personal mínimo para la ejecución de los trabajos:  
 
Dos (2) Maestros de obra, así: Un (01) Maestro para proyectos Resguardo Indígena, otro para el proyecto 
rural del municipio de Mocoa, cada uno de ellos con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los 
trabajos, según distribución de los proyectos que determine FINDETER y/o INTERVENTORIA.  
 
Tres (3) Almacenistas, así: Un (01) Almacenista para proyectos Resguardo Indígena, Un (01) Almacenista 
para los proyectos a intervenir en el casco urbano y el otro almacenista para el proyecto ubicado en el casco 
rural. Cada uno de ellos con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los trabajos, según 
distribución de los proyectos que determine FINDETER y/o INTERVENTORIA.  
 
Un (1) Profesional de Apoyo con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los trabajos, según 
distribución de los proyectos que determine FINDETER y/o INTERVENTORIA. Este profesional estará en 
campo y apoyando a todos los proyectos. 
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Un (1) Contados con dedicación del 10% del plazo de ejecución del contrato. Una (1) secretaria, Un (1) 
dibujante, Un (1) Conductor con dedicación acorde con las necesidades de cada proyecto y una comisión 
topográfica con una dedicación del 25% del plazo de ejecución de esta etapa. 
 
Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto, será de carácter obligatorio durante la ejecución de 
cada una de las etapas del contrato y por proyecto, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en 
cuenta y considerar en su totalidad para cada una de las etapas.  
 
El personal mínimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben 
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte 
seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. 
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ANEXO 2 

 
PRESUPUESTO OFICIAL 

 
PRESUPUESTO OFICIAL “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” 

ITEM ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO Observaciones  

A 
ETAPA  

I 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL 

$ 3.652.336,00 

Presupuesto 
Precio Global, 

incluye IVA 
 
 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO 
NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI 

$ 4.740.239,00 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA YUNGUILLO 

$ 7.102.760,00 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA OSOCOCHA 

$ 2.625.466,00 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS 

$ 1.721.537,00 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO 
VIEJO SEDE PRINCIPAL 

$ 43.409.009,00 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO 
LIMON SEDE PRINCIPAL 

$ 10.176.517,00 

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños 
necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN 
SEDE 15 DE MAYO 

$ 2.380.956,00 

B ETAPA II 

Ejecución de las Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL 

$131.183.092,00 
Presupuesto 

Estimado 
Agotable, 

incluye AIU e 
IVA 

 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO 

$ 357.178.081,00 
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NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA YUNGUILLO 

$ 229.856.627,00 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA OSOCOCHA 

$ 77.578.872,00 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS 

$ 70.770.931,00 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO 
VIEJO SEDE PRINCIPAL 

$ 266.151.532,00 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO 
LIMON SEDE PRINCIPAL 

$ 155.472.724,00 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN 
SEDE 15 DE MAYO 

$ 163.235.329,00 

C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 1.527.236.008,00  
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FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2017 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 
convocatoria cuyo objeto es contratar “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO 
DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo 
contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los 
documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás 
estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir 
todos los requisitos en ellos exigidos.  
 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el numeral anterior.  
 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto bajo el 
esquema de ejecución establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y 
metodología.  
 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, 
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos 
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la 
propuesta y el contrato, respectivamente.   

 
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
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6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en 
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, 
condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la 
elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  

 
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los 

perfiles de personal requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré para 
verificación del interventor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio, debidamente diligenciado, 
el Formato Análisis Detallado del A.I.U., y los respectivos soportes de formación académica y profesional y 
de experiencia de dicho personal. 

 
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de 

los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos 
encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de 
las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar 
el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente 
proceso de selección.   

 
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y 

declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las 
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener 
respuestas a mis inquietudes.  
 

10. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del 
modelo de contratación por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la 
inviabilidad de la realización de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente 
no se avale la ejecución del proyecto. 
 

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios 
previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 
 

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en 
caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad 
que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes 
fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En 
caso que proceda.  

 
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad 

que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes 
disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso 
que proceda. 

 



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 141 de 156 
 

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 
______ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y 
económicos, es veraz y susceptible de comprobación. 

RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de 
origen de cada uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la 
garantía de seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:  ______MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 

 
 

NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 
__________________ y  C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la presente 
propuesta”. ________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL 
 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia:  Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2017 
Objeto Convocatoria: CONTRATAR “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO 
DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. 

 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le 
corresponda según el caso: 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según 
el caso) Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) 
identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el 
pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales 
(Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) 
meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de 
selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por 
las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según 
el caso) Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) 
identificada con Nit ________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago 
de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.     
  
 
Yo,    como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con 
la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y 
aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente 
convocatoria. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) 
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identificada con Nit ________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de 
Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son 
exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de 
juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.  
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de 
acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal 
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 
2014.  
 
Adicionalmente tratándose de persona natural nacional deberá también acreditar el pago de sus aportes al 
Sistema  de Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos 
aportes como mínimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente 
convocatoria. 
 

 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá 
certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.  
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACI
ÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

        

        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y 
podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se 
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá 
diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 

 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de 
los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos  
de habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o 
proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán 
tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente 
presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados 
cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita 
su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y 
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o 
proyecto o tomar la información que falte. 

 
Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar 
cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos 
o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este 
formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar 
un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos 
y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, 
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se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo 
requerido en los términos de referencia. 
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 
Presente en el Sobre N° 2 su propuesta económica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AIU que 
deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen. 
 

“DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” 

CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-XXX-2017 

FORMATO No.4 

1. ETAPA 1.  EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS 
DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO” 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS  $                                  -    

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE 
COLOMBIA SEDE PRINCIPAL 

  

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE 
COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI 

  

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE 
COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO 

  

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE 
COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA 

  

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE 
COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS 

  

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE 
PRINCIPAL 

  

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE 
PRINCIPAL 

  

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE 
MAYO 
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VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA I  $                                  -    

1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                  -    

  

2. ETAPA 2.  EJECUCIÓN DE OBRA || “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

A VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO  $                                  -    

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL 

  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI 

  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO 

  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA 

  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS 

  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL 

  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL 

  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL 
ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO 

  

B 
VALOR COSTOS 
INDIRECTOS  

   $                                  -    

  Administración    $                                  -    

  Imprevistos     $                                  -    

  Utilidad    $                                  -    

  Valor IVA sobre la utilidad 19,00%  $                                  -    

AIU     

COSTO TOTAL OBRA (A+B)  $                                  -    

  

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 
 $                                  
-    
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Nota: El proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios 
Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta, sin símbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y 
sin modificar los valores relacionados con: Item. – Descripción – Unidad y Cantidad,  allí consignadas, en PDF 
y en Excel, el cual se anexa.  
 
Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta 
sujeción a las especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas 
distintas a las que allí se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios deberá 
estar ajustado al peso sin centavos caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo este, 
redondeándolo por exceso o por defecto al peso y el formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras. 
 
Este Formulario deberá ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberá ser 
entregado obligatoriamente en la hoja de cálculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el 
valor total de la propuesta. En la página web www.fidubogota.com, la entidad publicará el formato 4 en hoja 
de cálculo. 
 
Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad 
procederá a ajustar el valor que no lo este, redondeándolo por exceso o por defecto al peso.  
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FORMATO 5 
 

ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U 
 

El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato Análisis Detallado del A.I.U., teniendo especial 
cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser 
inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicación mínima requerida para la ejecución de la 
obra y totalizar las mismas, así como los demás costos directos requeridos en el presente formato y 
presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a la suscripción del acta de inicio del contrato, 
quien verificará el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la presente 
convocatoria.  
 
Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera únicamente una herramienta para la 
interventoría del contrato, por lo tanto, no será objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede 
modificar el valor de la propuesta económica presentada. 
 

 OBJETO: 
PROPONENTE: 
VALOR COSTO DIRECTO: 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Vr. 

Unitario 
Vr. 

Parcial 
Vr. 

Capitulo 

1 ADMINISTRACIÓN %        

101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes        

102 
Personal de apoyo administrativo  +  
prestaciones sociales 

Mes  
      

103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes        

104 Software/Hardware para Obra Gl        

105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotación Gl        

106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl        

107 
Suministro  y  consumo de  servicios  Públicos 
durante la ejecución del proyecto 

Gl  
      

108 Sistema plan de manejo ambiental Gl        

109 Ensayos de Control de Calidad Gl        

110 Papelería/Empastes Gl        

111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías Gl        

112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl        

113 Registro Fotográfico/Videos/Informes Gl        

114 Registro y Elaboración Planos Récord Gl        

115 
Elaboración       manuales       operación       y 
mantenimiento 

Gl  
      

116 Transportes / almacenamiento Gl        

117 Costo Proporcional Oficina Central Gl        

118 Publicaciones Contrato Gl        
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Código Descripción Unidad Cantidad 
Vr. 

Unitario 
Vr. 

Parcial 
Vr. 

Capitulo 

119 Pólizas Gl        

120 Impuestos Indirectos Gl        

121 Valla Gl        

122 Servicios públicos Gl        

123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl        

125 Otros (indicar) Gl        

1 ADMINISTRACIÓN %        

2 IMPREVISTOS %        

3 UTILIDAD %        

 TOTAL AIU %        

 
Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 

 
  



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 151 de 156 
 

FORMATO 6 
 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BENEFICIARIO REAL 
 
 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de 
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus 
integrantes] presento (amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario 
Real, en desarrollo de la Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2017 adelantado por el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será contratar 
“DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO”. Mediante la suscripción del presente documento, identificamos plenamente a las personas 
naturales o jurídicas que a título personal o directo serían beneficiarias reales del futuro Contrato.  
 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente 
documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O 
INTEGRANTE DEL 
INTERESADO PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD (CÉDULA DE 
CIUDADANIA, CEDULA DE 
EXTRANJERIA O SU 
EQUIVALENTE O NIT) 

 
 
 

  

  

  

 
 
 

  

  

  

 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las 
personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de 
existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 7  
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de 
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus 
integrantes] para la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocatoria No. 
PAF-JU-O-XXX-2017 para contratar la “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO 
DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni 
yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que 
represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión 
temporal, en los siguientes conflictos de interés, por: 
 
1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás 
normas concordantes.  
 
2. Haya suscrito contrato de interventoría con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecución y 
hasta la liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las 
mismas personas 
 
3. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto 
objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la  
evaluación y selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto 
de  los beneficiarios reales de las mismas personas 

 
4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de 
la presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas. 
 
5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoría a 
la presente convocatoria. 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación 
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 8 

 
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES, 
CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE 

INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION  O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS 
DEL CONTRATISTA IMPUESTAS 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El abajo firmante, para efectos de la Evaluación factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la 
Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2017, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o 
declarado (en caso de persona natural)] ___ [a la sociedad que represento (en caso de persona jurídica)] 
____ en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) años 
anteriores al cierre del presente proceso de contratación, las cláusulas penales (no apremio), cláusulas 
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) años 
anteriores al cierre del presente proceso de contratación resolución o terminación anticipada por 

incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuación: 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y en 
consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y deberá presentar los documentos que respaldan lo 
aquí consignado y los demás que se le requieran. 

Medida(s) impuesta(s)  Número de veces impuesta Contrato 
N° 

Contratante Nombre de la persona a quien 
se le impuso la medida 

Cláusula(s) Penal(es) 
(No apremio) 

1.     

2.     

3.     

4.      

Cláusula(s)  Penal(es) 
de Apremio 

1.     

2.     

3.     

4.      

Multa(s) 

1.     

2.     

3.     

4.     

Sanciones o 
Declaración de 
Incumplimiento 

1.     

2.     

3.     

4.     

Resolución(es) o 
terminación anticipada 
por incumplimiento del 
contratista 

1.     

2.     

3.     

4.     
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No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el 
presente formato.  
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de 
manera individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios se deberá 
aportar la certificación juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.] 

 
[Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en 
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro 
Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el 
certificado de este registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.] 
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FORMATO 9 
 

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE 
CLÁUSULAS PENALES, CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O 

DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
 
Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2017 para contratar la  
 
El abajo firmante,  para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la 
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto  ____  (en caso 
de persona natural) / a la sociedad que represento  ____  (en caso de persona jurídica), ), dentro los tres (3) 
años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, cláusulas penales, cláusulas penales de 
apremio,  multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) años anteriores al 
cierre del presente proceso de contratación resolución o terminación anticipada por incumplimiento de 
contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.  
.  
 
No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el 
presente formato.  
 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
 
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de 
manera individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios se deberá 
aportar la certificación juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.] 
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FORMATO 10 
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL 

REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 

Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-O-0XX-2017 para contratar los “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le 
corresponda según el caso: 
 
El abajo firmante,   (nombre y apellido) _ __________, identificado con _____________, en mi condición de 
(marque con una X según el caso) Persona Natural   / Representante Legal ____ de (Razón social 
de la compañía) identificada con Nit ________,  para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de 
Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que: 
  
No me encuentro inscrito ____  en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la 
Cámara de Comercio 
 
Si me encuentro inscrito ____  en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la 
Cámara de Comercio 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes 
deberá aportar la certificación juramentada suscrita.] 
 

Las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas, deberán aportar el certificado del registro del proponente 
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural, expedido(s) 
dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la 
evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 

 
No obstante la anterior declaración juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la 
información reportada en el presente formato.  

 


