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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-024-2019 (PAF-MEN-I-035-2019)
SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO CONSTRUPROYECTOS FINDETER IDENTIFICADO CON NIT
901.332.729-3

Entre los suscritos, DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA, identificada con la cédula
de ciudadania No. 52.259.607 de Bogotd D.C., actuando en su calidad de
representante legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios
financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica nimero veinticinco (25)
otorgada el dia veintinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco
(1985) en la Notaria 33 del Circulo de Bogotd D.C., con autorizacién de funcionamiento
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez
actta en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo PA FINDETER
(PAF),en adelante el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido en virtud del Contrato
de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracién y Pagos No. 3-1-68573, quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominard el CONTRATANTE,
de una parte, y de la otra, EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra,
CONSORCIO CONSTRUPROYECTOS FINDETER, identificado con NIT.
901.332.729-3, integrado por: WILSON ANDRES DOMINGUEZ CASTIBLANCO,
identificado con cedula de ciudadania No. 80.807.980 de Bogota D.C., con una
participacion del (20%) - ECOHABITAT S.A.S., con NIT. 830.091.013-6 con una
participacion del (30%) vy por la sociedad CONSTRUTODO INGENIEROS
CONTRATISTAS LIMITADA., con NIT. 900.084.348-2 con una participacion del
cincuenta por ciento (50%), Consorcio representado por WILSON ANDRES
DOMINGUEZ CASTIBLANCO, identificado con la C.C. 80.807.980, el cual en adelante
y para todos los efectos de este vinculo contractual se denominard el CONTRATISTA
o el INTERVENTOR; hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 68573-024-2019, en adelante el CONTRATO, que se regulara
por las Cldusulas enunciadas a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Ministerio de Educacién Nacional- MEN, suscribié con FINDETER el Contrato
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.680087 (INTERNO 1229 DE 2018)cuyo objeto es
“(..)JADMINISTRACION DE RECURSOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES Y DE FRONTERA QUE
SE ENCUENTREN AFECTADOS EN SU INFRAESTRUCTURA Y QUE SEAN PRIORIZADOS
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EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (...)".
Igualmente, en la cldusula segunda se menciona lo siguiente: “(...)FINDETER debers
realizar la Administracién de Recursos y Asistencia Técnica para el mejoramiento de
establecimientos educativos rurales y de frontera que se encuentren afectados en su
infraestructura y que sean priorizados en el marco de las Politicas del Ministerio de
Educacién Nacional. Para los mejoramientos de infraestructura educativa, se cuenta
con el anexo 1 de las sedes educativas, que hace parte integral del presente contrato,
y deberd incluir dentro del proceso como minimo los siguientes componentes:

* Viabilidad juridica y Técnica de los predios priorizados

* Diagndstico y levantamiento de necesidades en los casos en los que no se cuente
con él.

* Estructuracion de presupuesto de consultoria, obra e interventoria acorde a la regién
a intervenir y dependiendo de la necesidad de cada proyecto.

* Procesos de seleccion y contratacién de la ejecucién de los proyectos y alcances
priorizados

* Seguimiento, control y entrega de la ejecucién de los proyectos y alcances
priorizados. (...)".

2, Que para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene suscrito
con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable
de Administracién y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017),
a su vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo objeto es: “(/) La
constitucién de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos transferidos por el
FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su administracidn, inversién y
pagos; (ii) La recepcion, administracion, inversion y pagos por parte de la FIDUCIARIA,
de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas con las cuales suscriba
convenios y/o contratos interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las entidades
territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la entidades Publicas, vinculadas
igualmente a través de contratos y/o convenios interadministrativos con el
FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformarédn PATRIMONIOS AUTONOMOS
DERIVADOS, mediante la celebracién de contratos de Fiducia Mercantil derivados para
la ejecucién de los proyectos seleccionados por cada uno de los COMITES
FIDUCIARIOS".
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3. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta
a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
que le transfieran otras entidades puUblicas para financiar la gjecucion de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en lo referente
a disefio, ejecucién y administracion de proyectos o programas de inversion.

4. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contratacion en los proyectos seleccionados por el Comité
Fiduciario.

5. Que FINDETER, abri6 la Convocatoria Plblica N° PAF-MEN-I-035-2019 con el
objeto de contratar “LA INTERVENTORIAINTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA'Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE
DE DIGANOSTICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL GRUPO 8 CHOCO 1" con actividades, presupuestos vy
productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

6. Que el veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019) se publicaron en la
pagina de FINDETER, los Estudios Previos y los Términos de Referencia para
Contratacion de “LA INTERVENTORIAINTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE
DE DIGANOSTICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL GRUPO 8 CHOCO 1"

7. Que el Comité Fiduciario del Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER-
MEN, mediante Acta No. 14 del ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019),
acept6 la recomendacion de orden de elegibilidad efectuada por los evaluadores,
en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la convocatoria No.
CONVOCATORIA N° PAF-MEN-I-035-2019 al proponente CONSORCIO
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CONSTRUPROYECTOS FINDETER, e instruyé a FIDUPREVISORA para adelantar
las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcién del presente CONTRATO.

8. Que el CONTRATISTA, no se encuentra incluidos dentro de las listas restrictivas
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

9. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio,
no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacién
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, no serdn destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

10. EIl CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demds prohibiciones, que impida la celebracién del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederd el CONTRATO previa autorizacién escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucién sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacidén o indemnizacién
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.,

11. Que sin perjuicio de la informacién que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvié para la elaboracién de su propuesta, declara que,
adicionalmente verifico, evalué y analizd las condiciones técnicas, geogréficas,
demogrdficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de acceso, y demés
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

12. Que las especificaciones técnicas del presente CONTRATO se encuentran
descritas en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente CONTRATO.

13. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.
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14. Que de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto
contratar "LA  INTERVENTORIAINTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE
DE DIGANOSTICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTI TUC{ONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL GRUPO 8 CHOCO 1” con actividades, presupuestos y productos
definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas
en el numeral 1.1.1., de los términos de referencia, el Anexo Técnico y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-MEN-I-035-2019, los cuales hacen parte
integral del presente CONTRATO, el cual corresponde al mejoramiento de aulas,
baterias sanitarias, comedor y espacios complementarios de las sedes educativas
priorizadas para la Entidad Territorial Certificada.

El presente CONTRATO se estructura de conformidad con las siguientes etapas:
ETAPA I. INTERVENTORIA A LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS

ETAPA II. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO
La Interventoria integral comprende lo siguiente:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las
condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante
la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para la ejecucion de las

actividades de dragado, a partir de la adjudicacién del contrato, hasta la terminacién
y liquidacion del CONTRATO.

»
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FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y
control del manejo financiero del Contrato de Obra. Adicionalmente, en caso de que
haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a
FINDETER sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisidén y concepto sobre la
inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la
fecha de la reversidon se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia economica vy
financiera. Ademds de la elaboracién de los formatos que para el proceso de liquidacion
que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y
procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion
de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversién de los recursos, bajo
disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de
adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales del MEN
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos
y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
de las obligaciones sociales contenidas en la presente Convocatoria - Plan de Gestion
Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la ejecucion
de los instrumentos de gestion social establecidos en el PGS, las leyes en materia de
atencién al usuario, seguimiento del tramite de peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la construcciéon de las obras y de las
medidas sociales establecidas en el plan de manejo ambiental y en general, la
verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en este
documento; ; bajo disposiciones y normas aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el
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respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, el MEN, y al PATRIMONIO
AUTONOMO en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del
contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la
calidad y cantidad para los materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los
items de construccién ejecutados y el seguimiento correspondiente a los procesos y
procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra (segln
disefios y estudios técnicos suministrados) y para lo cual debe tener en cuenta los
materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de
construccion, los ensayos las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su
aplicacion, instalaciones técnicas y su instalacion, y correcto recibo que garantice su
funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

CLAUSULA TERCERA. -UBICACION DEL PROYECTO: El lugar de ejecucién del
presente CONTRATO serd en el Departamento del Chocd. -
Las obras a ejecutar se encuentran ubicados en los siguientes municipios:

No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO ETC INSTITUCION EDUCATIVA SEDE

. wn C.E.SAN ONOFRE ALTO | ESCOLNVARURDE
1 CHOCO NOVITA CHOCO TAVANA URABARA
ESCOL RUR NVA
CENT EDUC UNION JUSTINIANO
CHARCO LARGO ARBOLEDA DE
BARRANCON

1 CHOCO SPI CHOCO
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: ( ) CE SANTA TERESTADE | ESCOL RUR BUENAS
3 cHocao SiFt CHOCO CERANERAL BRIZAZ
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CHECO SIFY CHOCO CAMANERAL DIVING WG
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s cHoCo BocniITA CHICO TR JUAN DE IRSSUSU {105
e | ESCOL RUR SAGRADO
5 CHOOO SIF CHOCD e %W" € | corazce DE JESUS
: SAN ACLUSTIN
- , « CE. CAMTE TERESTADE | EECOL FOR SANTA,
T CHoCO SIF CHOCD CANAWERAL CRUZ DE TEATING
— . — CE E&N CROERE ALTO ESCOL WA RUR
B CHOCO ROITE CHOCD N O e N
p—— po— TE. SAN OROFRE ALTO | ESCOLNWA RUR SN
5 CHOCO MOATTR CHOCD e, P
/ ) IE CARLOE ROLGUIN ESCOL M FUR
o cHoco ity mni AT L ARING CUESRADA LARGA [13)
— ESCOL S0A0N
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PARAGRAFO: El CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c¢) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y
g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién del contrato sobre el cual
ejercera vigilancia y, su terminacidn oportuna y exitosa. De conformidad con lo
anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasiéon del cumplimiento de las
obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo
el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo global del CONTRATO es de CINCO (5)
MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio del respectivo
CONTRATO.

El plazo del CONTRATO serd uno solo, no obstante discriminado como se presenta a
continuacién:

ETAPA I Interventoria a 1a Vakidacién vio ajuste:

Un{1) Mes *
de Diagndsticos n (i} Mes
Cuatro (4) Meses CINCO (5)
ETAPA 1l Interventoria a la Ejecucion de Obras | (Incluido 1 mes para meses
de Mejoramiento efectuar el cierre y
liquidacion del
proyecto)
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CLAUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es
por la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. M/CTE. ($118.568.675) incluido
el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere
lugar del orden nacional o local.

TExotuCA UG

e coLomein

VIGIADG *wenin!

- ETAPA L. INTERVENTORIA A LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS

El valor de la Etapa I es por la suma de DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($16.713.629) incluido el valor
del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, o contribuciones a que hubiere lugar ya sea
de orden nacional o local.

- ETAPA 1II. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO

El valor de la Etapa II es por la suma de CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($101.855.046)
incluido AIU, IVA sobre la Utilidad, y deméas costos, gastos, impuestos, tasas y demds
contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacién de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacidn del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demés
tributos que se causen por el hecho de su celebracioén, ejecucién y liquidacién, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.
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CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagard el valor del
CONTRATO de la siguiente manera:

- ETAPA I. INTERVENTORIA A LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS

a. Se pagara el pagard el noventa por ciento (90%) del valor total de la ETAPA I
correspondiente a la Interventoria de los diagnésticos previo recibo a
satisfaccion por la supervision del CONTRATO de los ajustes a los diagnosticos
efectuada por el contratista de obra junto con permisos requeridos con los
respectivos soportes ante las entidades respectivas.

b. El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la ETAPA I, se pagara una
vez se haya validado la intervencién final de la ETAPA II y de acuerdo con los
recursos asignados y debidamente presentado a las Entidades Territoriales
Certificadas correspondientes.

- ETAPA II. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO

a. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del CONTRATO, mediante
pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos,
administrativos y juridicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben
ser aprobados por la supervisiéon del CONTRATO.

b. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del CONTRATO, se pagara
proporcional al avance de ejecucién de la obra. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado
con la programacién de obra y previo visto bueno del supervisor del
CONTRATO.

c. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del CONTRATO, se pagard
previo recibo a satisfaccién de la obra contratada y la suscripcion del acta de
liquidacién del contrato de interventoria.

NOTA 1: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion las
facturas deben salir a nombre del Patrimonio Auténomo PA FINDETER-PAF con NIT
830.053.105-3. Los pagos estaran sujetos a las formalidades comerciales y tributarias
que conlleven el titulo valor.

/
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NOTA 2: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando
corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y
de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Etapa, incluido el personal independiente que preste sus servicios para
la ejecucién de la Etapa.

CLAUSULA SEPTIMA. - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
de obra que tuvo por objeto contratar “LA INTERVENTORIAINTEGRAL
(ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE, AMBIENTAL SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIGANOSTICO Y EJECUCION DE LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 8 CHOCO 1",
en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos.

El INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el
presente CONTRATO y aquellas que se deriven de su ejecucién; también las que
provengan de la naturaleza del CONTRATO, las que se encuentran descritas en el
ANEXO TECNICO, y las establecidas en los demds documentos que hacen parte del
CONTRATO; las que se resulten de la propuesta presentada por INTERVENTOR, asi
como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del CONTRATO, de acuerdo con lo dispuesto
en las normas que rigen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, el INTERVENTOR tendra en general, las siguientes
obligaciones:

1. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas,
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del
CONTRATO.

2. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA
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DE OBRA en la ejecucién del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucioén.

4. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

5. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demads condiciones pactadas.

6. Asegurar en la ejecucion del Proyecto el cumplimiento de los diagnosticos
suministrados por el MEN, que forman parte integral de los Términos de Referencia
del CONTRATO.

7. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA, la supervision
por parte de FINDETER y con la CONTRATANTE.

8. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

9. Velar porque la ejecucion del CONTRATO no se interrumpa injustificadamente.

10. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA
acorde con la realidad de la ejecucién contractual.

11. El INTERVENTOR deberd hacer llegar oportunamente los registros y documentos
a la CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.

12. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecuciéon de los proyectos objeto del
presente CONTRATO.

13. Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL REQUERIDO en los
términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con los minimos requeridos o que no esté laborando, se descontard a manera de
sancién de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios
legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL
REQUERIDO, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor,
maximo tres (3) requerimientos al CONTRATISTA, el supervisor solicitard al
PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
CONTRATO.

14. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el incumplimiento del
contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de cardacter
técnico, administrativo, juridico, financiero y contable, de seguridad, las previas a la
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suscripcion del acta de inicio glol?al, entregables y en general, todas las que se
encuentran descritas en el ANEXOTECNICO de la Convocatoria PAF-MEN-I-035-2019
que hace parte integral de los términos de referencia y del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA.- GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a la
celebracién del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cdlculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutard el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del mismo. En la ejecucién del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestidn de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del CONTRATO.

Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificaciéon de los riesgos.

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion
de:cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la
priorizacion de riesgos realizada, con lo cual determinard si hay cambios en la
priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera
presentar a la Supervision para su aprobacién un documento que contenga la siguiente
informacion como minimo:

a) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestidn del riesgo,
la categorizacion que utilizard para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que
realizard las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que
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realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica
de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo
con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA.- PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que
se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas, multas
y sanciones que surjan de la ejecucién del CONTRATO vy las actividades que de éste
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo,
El CONTRATISTA tendrd a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos,
pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos
que surjan con ocasién de la ejecucién del CONTRATO, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el trdmite para la obtencién
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencién u omisién a lo sefialado serd responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios,
segln el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: EI INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estdndares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO con apoyo del supervisor designado
por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo
del mismo.

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter.

d) Las demds que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccion al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de
ejecucion del CONTRATO, se mantendrd un SUPERVISOR designado por la
Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura de FINDETER, quien de manera
permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, econdmico,
juridico, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefialadas en el presente contrato y demds documentos que hacen
parte del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve
al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucién del contrato. El supervisor
ejercerd su labor de acuerdo al Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

El supervisor del CONTRATO estd facultado a solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidén contractual y serd responsable por
mantener informado a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
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presente.

En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion
que reciba el INTERVENTOR para la ejecucion del CONTRATO y con ocasién del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO, MEN y FINDETER, segun corresponda, y al ser
confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecuciéon, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accion contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacion de cualquier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicard lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
MINISTERIO DE EDUCACION, FINDETER y al INTERVENTOR son exclusivamente de
su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitiran en cada caso su uso,
si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas. Cualquier uso no autorizado implicard el incumplimiento del presente
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente CONTRATO
y con ocasién del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se
obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.
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Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cldusula hara responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segin el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podrdn adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estard en la obligacién de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisién y decisién.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debers devolver toda la informacion en
su poder, de lo cual se dejard constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a;

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO
AUTONOMO o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de
la ejecuciéon del CONTRATO. Todos los gastos que implique la defensa de los
intereses del PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER deberdn ser asumidos por
EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO y
FINDETER, éstos podrén requerir al CONTRATISTA o vinculario bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE RELACION LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

El INTERVENTOR ejecutaré el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para la
ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasion del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicard lo acordado en la cldusula
de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del mismo, segin
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones deberd ser acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente
a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una pdliza expedida por una compaifiia de seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes

o
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amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del ejecucion del contrato y seis
contrato .
(6) meses mas.
De Salarios,
prestaciones sociales | 10% del valor del valor Vigente por el plazo de
e indemnizaciones | del contrato ejecucion del contrato y tres
laborales (3) afios mas.
Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y por
Calidad del Servicio 30% del valor del tres (3) afios contados a
contrato partir de la suscripcion del
Acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del
contrato.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Rg;ponsabllldad 20% del valor del Vggent.e’ por el plazo de
Civil Contrato ejecucion del contrato y
Extracontractual cuatro (4) meses mas

Elaboré: Yordan Zamora Gutiérrezuﬁ/ (/
Revisd y Aprob6: Ana Cristina Hernandez Rivas w

Bogotad D.C Calle 72 No. 10-03 §PBX (87 1) 594 5111
Barranquilia (57 5) 356 2733 | Bucaramanga {(+57 7) 696 0546 Fiduprevisora SA, NIT 860.525,148-5
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (57 5) 660 1798 | ibagué (157 &) 259 6345 Soficitudes: 018000 919015
Manizales {+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 { Monteria (+S7 4) 780 0739 servicioalclieme@fiduprevisoracorm.oo
Pereira (+57 &) 345 5466 | Popaydn (+57 238320009 | wwwiduprevisor.com.co
Riohacha (+57 §) 749 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

_El emprendimiento
esdetodos



~{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-024-2019 (PAF-MEN-I-035-2019)
SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO CONSTRUPROYECTOS FINDETER IDENTIFICADO CON NIT
901.332.729-3

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales poélizas deberd estar compuesto por estas
tres (3) Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 y el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7, y debe ser expedida conforme las
exigencias que dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

NOTA 2: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razon por la cual, no
podrd iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas. Las garantias deberdn
aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes dela
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera vélido para el proceso
la certificacion de No expiracion por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA

- Asegurado: EL CONTRATISTA

- Beneficiario/Asegurado: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-
5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 y el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.

- Asegurado: EL CONTRATISTA.

- Beneficiario: ElI PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT.
830.053.105-3 y terceros afectados

EL CONTRATISTA deberd pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicién de las pélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pdlizas.

Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su respectivo
comprobante de pago dentro de los dos (2) dias siguientes a la expedicion de las
pélizas.
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PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos
requisitos, el CONTRATISTA deberd responder en un plazo no superior a dos (2) dias
habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcién del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representaciéon, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacién del
CONTRATO en mencioén. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo con ocasién de la celebracién del presente CONTRATO,
y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento
0 indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucién del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA deberd acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacién del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA deberd
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del CONTRATO o de recibo a
satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demds gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas serdn condicion previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del CONTRATO.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes
que mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer
efectiva la cldusula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segln el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podrd dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liquidacion y hacer efectiva la Cldusula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR deberd mantener durante la ejecucién del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1,
de los Términos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitard a EL CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cldusula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizaciéon de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y,
por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de mcumpllmlento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
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constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podrd
exigir a EI INTERVENTOR la indemnizacién total de los perjuicios causados.

La cldusula penal pactada se causard por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE_APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccién de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacién de la cldusula
de apremio y de la cldusula penal:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de El INTERVENTOR seguln el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos
retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes,

3. EI INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracién del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR v las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO y por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la cldusula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor serd sometido a los 6rganos del PATRIMONIO

AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable,
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7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EL INTERVENTOR podrd reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por El INTERVENTOR Yy el pronunciamiento de la
aseguradora serdn analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o
la cldusula penal, se instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio 0 pena pecuniaria
se aplicara la formula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor
de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o cldusula penal, con los
montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacién una vez se
le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o cldusula penal, podrén ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el CONTRATO terminara en los siguientes eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del
mismo.
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b. Por mutuo acuerdo de las partes.

C. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cliusula de terminacion
anticipada del CONTRATO.

d. Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucién del contrato sobre
el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procederd a su liquidacién.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Porincumplimiento de EI INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa Causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucién del CONTRATO dentro de los
términos previstos, caso en el cual se dard por terminado el CONTRATO.
Ademads, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del CONTRATO. Para lo cual se procederd a iniciar el procedimiento establecido
en el presente CONTRATO.

¢. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente CONTRATO, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida,
su ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente CONTRATO y no
reanude las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR
0 EL CONTRATANTE.

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

a. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificados por la
interventoria del proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucién
Y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su
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momento por el MEN, en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo méximo
acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la
interventoria.

b. No allegarse por el MEN o ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA los permisos y
demds requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucién del proyecto, y
cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en un plazo
maximo de 1.0 mes, o segun el plazo maximo acordado entre las partes.

c. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales
necesarios para la ejecucion del proyecto.

3. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden
publico lo imponga.

4. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucién de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas
que integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacion sin
autorizacién de El CONTRATANTE, si aplica.

5. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
CONTRATO.

6. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econémicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

7. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

8. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucién del CONTRATO incorporé valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

9. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

10.Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

11.Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones
Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.

12.Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

13.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
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14.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
CONTRATO.

15.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracion del CONTRATO o su ejecucién, lo indujo en error.

16.Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
CONTRATO se terminard en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier
causa legal que asi lo determine.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la
realizacién de ajustes a los disefios del proyecto a cargo de la Consultoria o el
Contratista de Obra, o en caso de ser necesario para la consecucién de los permisos y
demas requisitos necesarios, se daré suspensién a los términos del CONTRATO, para
dichos efectos se suscribirdn los documentos correspondientes, sin que dicha
suspension genere costos o indemnizacién alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en el
numeral segundo precedente por causales ajenas al contratista de obra, LA
CONTRATANTE pagard a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor
ejecutada por la misma en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion
resolutoria surja por una accién u omisién imputable al CONTRATISTA, se entenderd
que es responsable por la resolucion del CONTRATO y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el
acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. — DEBIDO PROCESO: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccién de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna
de las causales de terminacién anticipada del CONTRATO o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
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asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y a la aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR vy la aseguradora contardn con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicaciéon de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor deberd analizar la ocurrencia 0 no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, serd sometido a los ¢rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacidén anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. El INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora serdn analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR y
el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminaciéon anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR el Acta de
liquidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicion resolutoria o terminacion del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el
Comité Fiduciario:

a. No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR;
b. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR,;
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c. Se haran efectivas la cldusula penal y las garantias a que haya lugar;

d. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucién del CONTRATO;

e. En general se procederd a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicard la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: E|
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segln las necesidades que surjan en la ejecucién del CONTRATO. Lo anterior, deberd
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
deberd acompafiarse de la reprogramacién del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervisidn

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecuciéon del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que lleven a
superar el valor del CONTRATO, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria
y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se proceda de
conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacién se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicién del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podrd
subcontratar la ejecucién de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE.
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PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podré subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVEVA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucién del CONTRATO mediante acta suscrita de mutuo acuerdo
por las Partes, en la cual conste tal evento. En ningin momento la suspension
modificara el plazo de ejecucién pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la
ejecucion del CONTRATO no se contabilizard, y se reiniciara su conteo una vez termine
la suspension.

El CONTRATISTA acepta suscribir acta de suspensién por cada proyecto y por término
indefinido, en el momento en el que se presente la totalidad de las siguientes
condiciones:

1. Certificacion de la radicacidon ante las oficinas de Planeacion o Alcaldias municipales,
del permiso para la ejecucion del proyecto (en los casos que aplique).

2. Certificacién de la radicacion ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
en el Municipio, de los diagndsticos, estudios técnicos y demds soportes juridicos
necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan
la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad,
la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse).

3. Certificacion de la radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las
autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de requerirse), para el
tramite y expedicion de los permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del
proyecto.

4. Entrega a la supervisién designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas
soportes necesarios del personal minimo exigido para la Etapa II - Construccion de las
Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de interventoria se obliga a suscribir
el Acta de Suspension del CONTRATO en un plazo méximo de dos (02) dias siguientes
a la comunicacion radicada por la Supervision.

Se suscribird el reinicio del CONTRATO, una vez se cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones:
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a) Una vez obtenidos los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente.

b) Una vez se obtenga los, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

c) Una vez se apruebe por parte de la interventoria del CONTRATO, las hojas de vida
del personal minimo exigido para la Etapa II del CONTRATO.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el CONTRATO. La no aceptacién o renuencia
a la suscripcién del Acta de Suspension por parte del CONTRATISTA sera objeto de la
aplicacion de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones
previsibles por el CONTRATISTA.

Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha
naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por
causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA con la
presentacion de la propuesta y la suscripcion del CONTRATO.

De igual manera deberd contemplar todas y cada una de las actividades que se
requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la
infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas
obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos
minimos contemplados en el presente documento.

Se podrd suspender temporalmente la ejecucion del CONTRATO mediante acta
suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningln
momento la suspensién modificara el plazo de ejecucién pactado. El tiempo durante el
cual se suspenda la ejecucion del CONTRATO no se contabilizard, y se reiniciard su
conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En
el evento en que el Acta de Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. (\/
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PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspension de la ejecucion del
CONTRATO, EL CONTRATISTA deberd presentar el ajuste de las garantias segln
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del CONTRATO EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, equipos, entre
otros. La suspension no dard lugar a reclamaciones econdmicas por parte del
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasién
de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucién, terminaciéon y conexas; las partes reconocen que podra
realizarse tratamiento de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012
y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los
siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podrd suministrar informacion de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el cual tenga
relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucién del
presente contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesion o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendra su condicion de responsable del tratamiento mientras que el
INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procederda a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podrd realizar actividades que involucren tratamiento de
informacion personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
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condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberdn ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacién personal involucre el eventual registro
de informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, ELINTERVENTOR podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacién se limitara
Unicamente a la ejecucidon o consecucion de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicara o utilizard la informacion con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartird ésta informacién con terceros sin
autorizacién previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificard de manera previa a la formalizacion del
acuerdo.- con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen:de proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podrd acceder o adquirir informacién personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacién aplicara al CONTRATANTE cuando suministre
al INTERVENTOR este tipo de informaciéon personal.

f) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales
se registré6 o almacené informaciéon de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procederd a su efectiva disposicion mediante
su devolucion a través de la direccidon de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato,
cumplird con la obligacién de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en
la legislacion aplicable. EI INTERVENTOR por su parte se compromete a suministra(r\/
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al CONTRATANTE la informaciéon requerida para la efectiva realizacion de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el INTERVENTOR vy su politica de proteccién de datos personales.
h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos
de los titulares de informacidn personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con
ocasion de la ejecucion del presente contrato:

e INTERVENTOR:

v" Direccion: Carrera 11 No. 82-38 oficina 604 Edificio Andino Bogotd D.C.
v Correo:  wilsonandresdc@gmail.com

v Teléfono: 8965907

v" Celular: 3115091095 - 3185558067

e CONTRATANTE:
v" Direccion: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotd D.C.
Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443

i) Enelevento en que EL INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccidén de datos personales por parte de algun titular de informacion
asociado a la ejecucién del presente contrato, deberd dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion de la
consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

J) En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algin
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacion personal objeto de tratamiento con ocasion del presente contrato,
procederd a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales
de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE
se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicién de encargado del tratamiento de informacién
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
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politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacién aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacion suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en
esta cldusula, dard lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracién, ejecucion y liquidacion
del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialard los fundamentos para la
utilizacién de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la
presente cldusula. Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunc1arse
dentro de los diez (10) dias hébiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
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término que podrd prorrogarse de ser requerida informacién adicional para el
correspondiente anélisis, y que deberd ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.
Conciliacién: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho serd presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de
Bogotd. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la cldusula penal o la terminacién anticipada,
segln corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constard el cierre
contractual, balance financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL

INTERVENTOR. :
Elabord: Yordan Zamora Gutiérrez\N/

Revisd y Aprobd: Ana Cristina Hernandez Rivaf\/

Bogotd 0.C Calle 72 Mo, 10-03 { PEX (+57 1) 504 5111

Barranquilla {(3:57 5) 356 2733 { Bucaramanga (+57 7) 69¢ 5] Fiduprevisura S,A, NIT 860.525,148-8
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | ibagué (+57 &) 259 6345 Soficitudes: 018000 $19015

El emprendimiento
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) 780 8730 servicioalcliente@fichiprevisora.corneo i =S de todas ,

Perefra (+57 63 345 5466 | Popayén (+57 2) 832 0909 WWWBHDIEVISOTa.COm.eo o
Riohacha (+57 5 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 564 5448




dupreyisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-024-2019 (PAF-MEN-I-035-2019)
SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO CONSTRUPROYECTOS FINDETER IDENTIFICADO CON NIT
901.332.729-3

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificacion
o convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de
la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de
los demds aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liquidacién del presente contrato estara condicionada a la liqguidacion del contrato
sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo
podrad exigir la liquidacién del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE
recibird notificaciones:

e INTERVENTOR:

Direccién: Carrera 11 No. 82-38 oficina 604 Edificio Andino Bogota D.C.
Correo:  wilsonandresdc@gmail.com
Teléfono: 8965907 ‘

Celular: 3115091095 - 3185558067

SNENENEN

e« CONTRATANTE:
v Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.

Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

. Términos de referencia de la CONVOCATORIA N° PAF-MEN-I-035-2019.

. Estudios previos para la contratacion,

. Anexo Técnico.

. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

. Manual Operativo.

. Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas
por Findeter.

7. Certificado SARLAFT,

8. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA N° PAF-MEN-I-035-
2019

AN h,WNE—

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucién se requiere la
suscripcién del acta de inicio previa aprobacién de las garantias.

Para constancig}se figma en Bogotd, a los: 1 2 NDV, 2019 \

EL CONTRATISTA,

LUNA WILSON ~ANDRES  @OME u;

CASTI NCO
S.A. C.C. 80.807.980

En su calidad de vocera y ‘
administradora del Patrimoni

Auténomo PA FINDETER PAF
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