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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE
DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 14 CAUCA 2.

1.1.1.  ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

El proyecto de se ejecutara en dos (2) etapas, que contemplan entre otras las siguientes actividades:

Etapa 1: Consiste en la interventoria a la validacion y/o ajuste de todos los diagnésticos, previa entrega de los mismos,
de acuerdo con las condiciones establecidas en los términos de referencia, que le permitan realizar posteriormente los
mejoramientos de las sedes priorizadas en el presente documento.

La interventoria debe verificar que los diagnéstico cumplan con las normas NSR-10, NTC 1456, NTC 5613, NTC 4490,
NTC 1594, NTC 1580, NTC 1687, NTC 1914, NTC 6199, NTC 1500, LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL
DISENO ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE JORNADA UNICA del Ministerio de Educacién Nacional (Segun Gltima
actualizacion), NTC 4595 de 1999 y su Gltima actualizacion del afio 2015, LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUC-
TURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del Departamento Nacional de Planeacién Subdireccidén Territorial y de
Inversiones Publicas - Grupo de Coordinacion de SGR y del Ministerio de Educacién Nacional (2017) y demas normativa
vigente y aplicable.

Durante esta etapa, el interventor debera verificar que el CONTRATISTA DE OBRA, tenga en cuenta, entre otras cosas,
las caracteristicas particulares del terreno, la alternativa de construccion, optando por soluciones mediante las cuales se
lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico, garantizando que las obras a ejecutar no modifiquen
las condiciones arquitectonicas de los predios y no afecten su naturaleza y disefio existentes. Es decir, la validacion técnica
y financiera y la realizacion de visitas a cada Institucion Educativa a intervenir.

Etapa 2: Consiste en la Interventoria a la ejecucion de las obras de mejoramiento priorizadas segun los resultados de la
etapa | descritas en el listado de precios fijos establecido para las sedes a intervenir en el Departamento de Cauca y de
acuerdo con los diagnosticos entregados por el MEN y validados como producto de la Etapa |, basado en los requerimientos
de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

El interventor debera hacer seguimiento y control a las obras y edificaciones que se ejecutaran en la Etapa 2, verificado
que sean completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de validacion y/o ajuste de
diagnosticos, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con las aulas escolares y espacios complementarios, disefiados de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional ya citadas en la descripcion de la etapa 1.

Asi mismo, el MEN realiz6 un diagnostico preliminar de intervencién que se publica con los presentes términos de
referencia para cada sede educativa que se pretende atender.
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La Interventoria, se encuentra regulada de manera amplia en las siguientes normas generales de la contratacion, Estatuto
Anticorrupcion, Cédigo Disciplinario Unico y la Ley Anti tramites, de lo anterior se expone las normas que consagran estas
disposiciones, asi:

- Ley 80 de 1993

- Ley 1150 de 2007

- Decreto 1082 de 2015

- Ley 1474 de 2011

- Ley 1952 de 2019

- Decreto Ley 19 de 2012

Las anteriores referencias normativas son las aplicables al momento de la presente Convocatoria, sin perjuicio de la
aplicacién de nuevas normas que sean expedidas con posterioridad a la misma, que modifiquen o complementen las
mismas.

La Interventoria integral a contratar tendré el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizaciéon del compromiso contractual suscrito para el
mejoramiento de sedes educativas viabilizadas y priorizadas por el MEN, a partir de la adjudicacién del contrato, hasta la
terminacion y liquidacién del contrato.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del Contrato
de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacién, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas acciones e
insumos incluyendo la revision y concepto sobre la inversién realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las
deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento
de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas de la elaboracién de los formatos que para
el proceso de liquidacion que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluaciéon de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversién
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales del MEN entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa
aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Plan de Gestiéon Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacién del
cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en el PGS, las leyes en materia de atencion
al usuario, seguimiento del tramite de peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social
de la construccion de las obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de manejo ambiental y en general, la
verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en este documento; ; bajo disposiciones y normas
aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos

regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, el MEN, y el
P.A Asistencia Técnica en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.
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TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales
y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de construccién ejecutados y el seguimiento correspondiente a los
procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra (segun disefios y estudios
técnicos suministrados) y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas
de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion,
instalaciones técnicas y su instalacién, y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas
aplicables.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

Para lo cual, se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el
contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos
integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

1. Las especificaciones y demas actividades técnicas del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucién del contrato, derivado de la convocatoria que se abrira
para el proyecto, la cual se puede consultar en las paginas www.fiduprevisora.com y www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un profesional que ejerza como interventor y que garantice el
cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucién del
contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacién como
veedor en calidad de interventor de recursos publicos, asegurando el méximo cumplimiento del objeto contractual.

1.1.2.  PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL
Una vez sean culminadas las obras y se suscriba el acta de terminacion correspondiente, el Interventor debera iniciar el
proceso de recopilacion de la informacion necesaria para realizar el cierre contractual del Contrato de Obra e Interventoria,
para lo cual tendré un plazo méaximo de hasta UN (01) MES contados a partir de la suscripcion del acta de terminacion de
la Obra.
Dentro del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de obra y de

interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de Liquidacion Contrato de
Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través del Patrimonio Auténomo.

Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo contractual, debera desarrollar las siguientes actividades:

1.1.3. CRONOGRAMA DE OBRA A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA (Para aprobacion de la
interventoria):

El interventor validara y dara su aprobacion al Cronograma de Obra presentado por el contratista de obra, quien lo debera
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presentar dentro de los 5 dias habiles a partir de la firma del acta de inicio, en las condiciones establecidas en el
correspondiente proceso contractual. El Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra utilizando una
herramienta computacional tipo Microsoft Project o similar para las obras del proyecto. El Programa debera abarcar todas
las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra que se ejecutaran, con sus
precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de personal y requerimientos de equipos
necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra de acuerdo con su propia metodologia de
trabajo, disponibilidad de equipos y deméas consideraciones particulares, podra establecer libremente la secuencia de
desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacién de las obras dentro de los plazos establecidos en el
contrato. Este cronograma deberé respetar los hitos representativos indicados en la Curva “S” conforme lo descrito y en el
tiempo alli sefalado, el cual se relaciona méas adelante y hace parte integral de las obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Cronograma de Obra y los Hitos
correspondientes, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el
Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccion incluyendo adecuaciones
necesarias para inicio de actividades o continuacién de actividades de construccion, excavaciones, obras de remocion,
construccion de estructuras de concreto, suministro e instalacion de redes hidrosanitarias, eléctricas, gas y voz y datos,
construccion y conexién de redes de servicios publicos, suministro e instalacién de estructura metalica, realizacion de obra
blanca y demas actividades que garanticen la funcionabilidad del proyecto cumpliendo con las respectivas especificaciones
técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha
estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva “S” conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de cada Hito, tanto el interventor como el contratista deberan realizar un
reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion de las obras correspondientes a cada Hito, asi como
reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son
necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito. El interventor debe tener presente
que si al vencerse el plazo previsto para cada Hito el Contratista no cumple con la terminacion del mismo, se entendera
que ha incumplido con el Hito y, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato,
desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento
(100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.

A la fecha de finalizacion contractual se debe suscribir el acta de terminacién de la etapa de construccién. La Interventoria

deberd, si es el caso, suscribir la aceptacion de la Secretaria Distrital de Salud para su funcionamiento, en aquellas
instituciones que cuenten con cocina.
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1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
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Las obras a ejecutar se encuentran el rea rural de los municipios ubicados en el Departamento de Cauca y son
las siguientes:

No. | DEPARTAMENTO MUNICIPIO ETC INSTITUCION EDUCATIVA SEDE
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO
1 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | (ANTES ~ CENTRO  EDUCATIVO  saN | SAN ANTONIO  (sede
ANTONIO) principal)

C.E. EL TRAPICHE - SEDE
2 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. EL TRAPICHE ORINGIPAL

CENTRO DOCENTE
3 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. LA GRANJA RURAL  MIXTA  EL

CULEBRERO

C.E. LA GRANJA - SEDE
4 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. LA GRANJA ORINGIPAL

CENTRO DOCENTE
5 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. LA TOLDA RURAL MIXTO LOMA DE

PAJA

CENTRO DOCENTE
6 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. LA GRANJA RURAL  MIXTO LA

CAPILLA

CENTRO DOCENTE
7 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. SAN DIEGO RURAL  MIXTO LA

ALBANIA

CENTRO DOCENTE
8 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. SAN DIEGO RURAL MIXTO

CHIMICUETO

CENTRO DOCENTE
9 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. LA TOLDA RURAL  MIXTO  EL

ASOMADERO
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No. | DEPARTAMENTO MUNICIPIO ETC INSTITUCION EDUCATIVA SEDE
. ESCUELA RURAL MIXTA

10 CAUCA TORIBIO CAUCA | INSTITUCION EDUCATIVA LA PLAYA GARGANTILLAS

C.E. LA FONDA - SEDE
11 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. LAFONDA PRINCIPAL

ESCUELA RURAL MIXTA
12 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. LATOLDA EL GALVIAL

CENTRO DOCENTE
13 CAUCA TORIBIO CAUCA | INSTITUCION EDUCATIVA LA PLAYA RURAL MIXTO EL

TRIUNFO

C.E. SAN DIEGO - SEDE
14 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. SAN DIEGO PRINCIPAL

ESCUELA RURAL MIXTA
15 CAUCA TORIBIO CAUCA | I.LE AGROP INDIG QUINTI LAME LA LAGUNA

CENTRO DOCENTE
16 CAUCA SUAREZ CAUCA | I.LE. AGROAMBIENTAL AGUA CLARA SIMON BOLIVAR

CENTRO DOCENTE
17 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.E. LATOLDA RURAL MIXTA LA CALERA
18 CAUCA SUAREZ CAUCA | I.E. LA BETULIA LA CABANA
19 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.ESOTO CDRM BUENAVISTA
20 CAUCA TORIBIO CAUCA | C.ESOTO CDRM GALLINAZAS

En los diagnosticas efectuados y recibidos del MEN, se puede observar el respectivo Registro Fotogréfico de cada
uno de los predios y el estado actual de su infraestructura.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un Presupuesto estimado para el desarrollo del
Contrato de Interventoria de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($84.774.500,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, o
contribuciones a que hubiere lugar ya sea de orden nacional o local.

El proponente debera ofertar un valor no inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para
la convocatoria, para lo que debera tener en cuenta los siguientes valores minimos y méaximos, para cada etapa asi:

a)

Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapa I:

DESCRIPCION Valor Minimo Valor Maximo de
de la Etapa la Etapa
Interventoria a la Validacion y/o ajuste de Diagndsticos $15.260.319,00 Hasta la suma de
necesarios para los Mejoramientos priorizados por EI MEN para AR $16.955.910,00
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las I.E. de las Sedes a intervenir.

b) Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapa II:

Valor Minimo de la Valor Maximo de

DESCRIPCION
Etapa la Etapa
Interventoria a la Ejecucion de Mejoramientos priorizados $ 61.036.731,00 Hasta la suma de
por EI MEN para las I.E. de las Sedes a intervenir. AR $ 67.818.590,00
VALOR TOTAL MINIMO DEL PRESUPUESTO $76.297.050,00 $84.774.500,00

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el contratista para la ejecucion de la Interventoria
garantizando estandares de calidad y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los documentos de la
convocatoria.

El proponente debera tener en cuenta que el valor total de la propuesta econoémica, una vez efectuadas las correcciones
aritméticas, no debe superar el valor del presupuesto estimado para la presente convocatoria, ni ser inferior al valor minimo
establecido, so pena de rechazo de la oferta.

La constancia de disponibilidad de recursos No. 012 de fecha 20 de agosto de 2019, respalda los costos de la presente
convocatoria.

IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, otros impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones, o gravamenes del orden nacional o local, que se causen con ocasion de la suscripcion,
ejecucion y liquidacion del contrato a que hubiere lugar de orden municipal o nacional.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacidén de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, es EL
CONTRATANTE y realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

METODOLOGIA PARA DETERMINACION DEL PRESUPUESTO:
El método para la determinacion del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.

El valor del presupuesto incluye, para las dos etapas del proyecto, sueldos del personal utilizado para la realizacion del
trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA 'y
demés tributos que se causen por el hecho de su  celebracion, ejecucién y liquidacion, asi como los gastos administrativos
generados durante la ejecucién del mismo.
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El factor multiplicador se aplica inicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacién:

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcién detallada de los diversos componentes del factor
multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion. LA CONTRATANTE para la ejecucion del Contrato ha estimado un
factor multiplicador minimo de 212% el cual aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucion del CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de andlisis de costos mencionado y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / 0
prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios
de mercado y del factor multiplicador.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo global del contrato es de CINCO (5) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio del

respectivo contrato.
El plazo del contrato sera uno solo, no obstante discriminado como se presenta a continuacion:

PARA LAS SEDES EDUCATIVAS A INTERVENIR EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL
ETAPA .I: Interventoria a la Validacion ylo ajuste de Un (1) Mes *
Diagnésticos

Cuatro (4) Meses*

ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obras de | (Incluido 1 mes para
Mejoramiento efectuar el cierre y
liquidacion del proyecto)

CINCO (5) meses

El plazo de ejecucion del contrato de interventoria seréd de CINCO (5) MESES, teniendo en cuenta que, de conformidad
con lo establecido en los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecucion del contrato de Mejoramiento se tiene
previsto en CUATRO (4) MESES, por lo cual la interventoria a contratar tendra un plazo adicional de un (1) mes con el fin
de efectuar el cierre y liquidacion del proyecto.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, se entendera que el futuro CONTRATISTA acepta
suscribir acta de suspension por cada proyecto y por término indefinido, en el momento en el que se presente la totalidad
de las siguientes condiciones:

1. Certificacion de la radicacion ante las oficinas de Planeacion o Alcaldias municipales, del permiso para la ejecucién
del proyecto (en los casos que aplique).

2. Certificacién de la radicacion ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio, de los
diagnosticos, estudios técnicos y demas soportes juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades
o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad,
la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse),.
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3. Certificacidn de la radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del
orden local o0 nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de los permisos o autorizaciones
necesarios para la ejecucion del proyecto.

4. Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas soportes necesarios del personal
minimo exigido para la Etapa Il - Construccién de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de interventoria se obliga a suscribir el Acta de Suspensién del Contrato
en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacién radicada por la Supervision.

Se suscribira el reinicio del contrato, una vez se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

a) Una vez obtenidos los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente.

b) Una vez se obtenga los, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental
competente (En el caso en que aplique).

c) Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para
la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningtn motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del Acta de Suspension por parte del contratista sera objeto de
la aplicacién de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el contratista.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar
dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra
etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y
la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera la interventoria contempla su actividad frente a todas y cada una de las actividades que se requieran
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote,
rellenos, estructuras de contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas
aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados
en el presente documento.

Para efectos de la contabilizacién del plazo se tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del
acta de inicio y el acta de terminacion.

El acta de inicio de la Interventoria debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contrato de Consultoria.

a) LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se
incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades
que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaboraré el Acta y dejara constancia de la ejecucién
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin
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perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liquidacion del presente contrato estard condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo podra exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado
todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

1.5. FORMA DE PAGO
LA CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago, para cada etapa del proyecto:

ETAPA | - INTERVENTORIA DE DIAGNOSTICOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 pagara el noventa
por ciento (90%) del valor total de la ETAPA 1 correspondiente a la Interventoria de los diagnosticos previo recibo a
satisfaccion por la supervisidn del contrato de los ajustes a los diagnésticos efectuada por el contratista de obra junto
con permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la ETAPA 1, se pagara una vez se haya validado la intervencion
final de la etapa 2 y de acuerdo con los recursos asignados y debidamente presentado a las ETC correspondientes.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda,
o certificacidn del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion de la Etapa, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion de la Etapa.

Cumplir los demés requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autbnomo.
- ETAPA Il - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
La CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato de Interventoria, mediante pagos mensuales
iguales previa presentacion de los informes técnicos, administrativos y juridicos establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del Contrato de Interventoria, se pagaré proporcional al avance
de ejecucidn de la obra. Para este pago, se verificard el porcentaje de avance mediante las actas de recibo
parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

3. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del Contrato de Interventoria, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas deben salir a nombre
del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, con NIT 830.053.105-
3.

NOTA 2: Para cada pago el contratista presentard, a satisfaccion del supervisor del contrato, comprobante de pago de los
aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a
la legislacion tributaria vigente.
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1.6. DIAGNOSTICOS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA, previo a la ejecucion de la obra, adelante
la gestién de permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de permisos,
necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los requerimientos
exigidos en cada una de los permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la
Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de permisos, sera responsabilidad del
contratista de obra adelantar la gestioén de los mismos necesarios para el desarrollo de la ejecucion de las obras.

Previo a la ejecucion de la Obra, se debera contar con los permisos aplicables al proyecto, esto es el perfeccionamiento,
la legalizacion y obtencién de los mismos, con el fin de que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante
la ejecucion de las Obras sin ninguna dificultad.

Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacién:
Diagnostico Previo efectuado por el MEN y viabilidad juridica de cada uno de los predios a intervenir para la ETC.

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar permisos adicionales, le
correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes
que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras serd responsabilidad del
contratista. Su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales a cargo del MEN en materia de permisos y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato
Interadministrativo suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicion de permisos que dependan directamente
de la ETC y seran asumidos por éste.

1.7. PRODUCTOS A ENTREGAR
A continuacion, se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido del proyecto. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacion que debera incluir como minimo los
hitos establecidos en la “Curva S” para el proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir;

+ Hitos criticos de la “Curva S” del proyecto.

* Indicadores Financieros del proyecto.

* Indicadores Fisicos del proyecto.

« Situaciones problematicas del proyecto.

+ Plan de Accién del proyecto.

+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc) del proyecto.
+ Actividades programadas para la siguiente semana del proyecto.
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+ Comentarios de la Interventoria del proyecto.
* Registro Fotografico del proyecto.
Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el % de
avance acumulado y los dias de atraso a adelanto que presenta la obra.

b)

Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes
correspondiente al proyecto, el cual refleje adecuadamente el avance del cada proyecto, indices de gestion mensual y
estado de avance con respecto a lo programado para el proyecto. Como minimo debera incluir:

« Informe ejecutivo del proyecto.

* Informe técnico del proyecto.

+ Acta parcial y balance presupuestal del proyecto.

+ Actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto.

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S del proyecto.

+ Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes, del proyecto.

* Relacion de planos, del proyecto.

* Registros fotogréficos, del proyecto.

+ Videos o renders del avance del proyecto.

+ Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas del proyecto.

« Calibracion y control de equipos del proyecto

+ Fotocopia de la bitacora o libro de obra del proyecto.

+ Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones, del proyecto.

+ Informe de control topografico, del proyecto.

* Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados del proyecto.

* Informe de seguridad industrial del proyecto.

+ Informe de manejo ambiental del proyecto.

+ Informe de gestién social del proyecto.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo a la “Curva
S".

* Relacion de correspondencia del proyecto.

+ Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto del proyecto.

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal minimo
requerido del proyecto.

Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la interventoria y
el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al
proyecto 0 a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucion de las mismas
pueden consignar comentarios o recomendaciones.

Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o proyectos, modificaciones
al plazo contractual (Suspensidn o reinicios), actas de reuniones, acta de terminacién, acta de entrega y recibo
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a satisfaccion, y acta de liquidacion. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en
marco del contrato suscrito.

e) Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe anexarse con
documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las actividades ejecutadas en un
periodo de tiempo establecido.

f) Acta de terminacion: Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de las obligaciones
contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

g) Actade entregay recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo
a satisfaccion del objeto contractual.

h) Acta de liquidacién: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y
cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor
designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances,
requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

i) Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera por proyecto, como minimo, el
siguiente:

i.  Aspectos contractuales relevantes.
ii. Breve descripcion de los trabajos.
iii. Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
iv. Balance econdmico del contrato
V. Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.

Vi. Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.
Vii. Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto
viii. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas

comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

ix. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento, del proyecto. El manual debera indicar cémo funcionan, y cual
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones,
el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucién de las obras y aprobado por la
interventoria del proyecto.

X. Copia de la bitacora de obra y registro fotografico del proyecto.

Xi. Resultados, analisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio del proyecto.
Xii. Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.
Xiii. Cronograma final de cada proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.
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Xiv. Revisidn de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las obligaciones
de los contratistas del proyecto.

XV. La evaluacién del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada del proyecto.

XVi. El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.
XVii. Planos record original del proyecto.
xviii. Informe final de control topografico del proyecto.
XiX. Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto tanto del contratista como de la interventoria.
XX. Informe final de seguridad industrial del proyecto.
XXi. Informe final de manejo ambiental del proyecto.
xxii. Informe final de gestion social del proyecto.
xxiii. Remision de las Polizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacion o acta

suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

1.8. PLAN DE GESTION SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debe garantizar durante la etapa Il el desarrollo del Plan de Gestion Social encaminado a la
promocién y fortalecimiento de capacidades organizativas, de accion social y elaboracién de propuestas desde la
participacion y creacion social; lo cual ha de promover la apropiacion y sostenibilidad del proyecto, asi como las
acciones que potencien los beneficios y minimice los impactos.

Para cumplir lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

1. Lectura Territorial

Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social

Capacidad de mano de obra en la zona

Seguimiento y evaluacion.

o~

1.9. OBLIGACIONES

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada en el numeral anterior, en
los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria.

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas
durante el plazo de ejecucién del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del
contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.
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d. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las entidades competentes para el
desarrollo de los contratos.

e. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones técnicas
y demas condiciones pactadas.

f. Asegurar en la ejecucion del Proyecto el cumplimiento de los diagndsticos suministrados por el MEN, que forman
parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA, la supervision por parte de FINDETER y con
el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018.

h.  Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.

i.  Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j- Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la realidad de la
ejecucion contractual.

k. EI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.

. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en tiempo
real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

m. Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia. Por
cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando, se
descontara a manera de sancion de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales
vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo requerimiento
que sobre el particular efectué el supervisor, maximo tres (3) requerimientos al CONTRATISTA, el supervisor solicitara
al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

n. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles,
0 que pongan en riesgo el incumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso

1.9.1.  OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de Interventoria:

a. Suscribir conjuntamente con la Interventoria y Supervision de FINDETER, el Acta de Inicio.

b. Solicitar a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, 0 a
quien éste indique, la documentacion e informacion necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

C. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

d. Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el

proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, las aclaraciones del caso.

e. Revisar detenidamente el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada una
de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA.
f. Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica requerida

para la ejecucidn del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO
DE OBRA sin ningln contratiempo.
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g. Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA por proyecto, las hojas
de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido
en los términos de referencia para cada proyecto. Para el efecto debera revisar la formacioén académica y las
certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en
los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. Obligacién que debera realizarse
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato objeto de la interventoria.

h. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA para cada proyecto, se encuentre vinculado
al mismo mediante contrato de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral.

i. Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA
para cada proyecto, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta
interventoria, para efectos de su presentacion y aprobacién por parte de la CONTRATANTE. De igual forma,
conforme a las modificaciones o suscripciones de actas que impliquen su modificacién (cuando aplique).

e Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE OBRA para el proyecto. Asi mismo
el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo de inversién del
contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE OBRA para el proyecto.

k. Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

l. Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de interventoria del
proyecto.

m. Verificar y aprobar toda la documentacién requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de obra

del proyecto

Durante la ejecucion del contrato objeto de Interventoria:

a. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente
a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién de los mismos
al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir
el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

b. Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la Interventoria
debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que
cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018.

C. Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, la Supervision por parte de FINDETER y el MEN las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del
contrato, analisis de la programacion (ejecucidn, insumos y personal), evaluacion y gestion del Planes de Manejo
Ambiental, Seguridad Industrial y Social, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el
desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

d. Convocar, cuando se requiera, al MEN, FINDETER vy al prestador de servicios publicos a los comités de
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.
e. Convocar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes

aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estara integrado
como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

f. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
requerimiento.
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Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, terminacion, entrega
y recibo a satisfaccion final y liquidacion, correspondientes al proyecto.

Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229- un concepto técnico
en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el
INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el contrato de ejecucion y para el de Interventoria,
simultaneamente y remitirlos a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER
MEN 1229-2018 debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la
situacion que motivé la suspension de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a LA CONTRATANTE y a
FINDETER y remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto
bueno, junto con la correspondiente modificacion de las pélizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, de tal forma que
se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del
Proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisica y magnética, la documentacion producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracién del CONTRATO DE
OBRA.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un
concepto a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 para
la resolucion final de las mismas.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas
con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos
y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion
del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacién con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su
optimizacién financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.
Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, aln después de haberse realizado la liquidacién del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.
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Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
designado.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la
ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica FINDETER MEN 1229-2018
(FIDUPREVISORA S. A) toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento
y control del contrato objeto de su Interventoria.

Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion del
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucién del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los requisitos
exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacién
antes de su inicio

Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios unitarios, para
el proyecto.

Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar
las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizard oportunamente al
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, las quejas y
reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte
del CONTRATISTA DE OBRA previo al inicio de la ejecucion de los disefios para cada proyecto, con el fin
identificar las expectativas de la comunidad.

Exigir al CONTRATISTA la implementacién de programas de comunicacion permanente con la comunidad, e
informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de
las mismas.

Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de vecindad, para
comparar al final, a través de acta, si pudo existir algun deterioro a propiedades de terceros o se mantuvo las
condiciones iniciales. Es muy importante tener una resefia fotogréfica o filmica de los posibles puntos aledafios
a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no
haya lugar a reclamaciones.

ii) Velar porque se realice la socializacién de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion de
la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA
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establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con relacién al
contrato suscrito.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.

Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréafico y de Seguridad Industrial,
se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.
Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su analisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y finales requeridos por el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, y al supervisor designado, en
los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y terminacion del contrato. El Informe
semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual deberéa presentarse dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos méas relevantes
de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

Incluir y mantener actualizada la informacion del cronograma del proyecto en la plataforma digital que Findeter
determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras, conforme al contrato, las modificaciones
contractuales que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a
partir de la entrega del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma
digital.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA'y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene,
salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.
Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes
de la urbanizacién beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la obra,
con la finalidad de ajustar este porcentaje.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Garantizar la suficiencia en conocimiento de los diagnosticos, estudios y obras existentes: El interventor debera
conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacion publicada en la presente
convocatoria. Sera responsabilidad del oferente saber el estado actual del terreno, y asi mismo, revisar, evaluar
y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

Posterior a la terminacién del Contrato objeto de Interventoria:

a.

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto.

Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del
objeto contractual).

Elaborar el proyecto de Acta liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de 30 dias
calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
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ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de
los soportes.

Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.
Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

10.

1.

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de
acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos del caso,
cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el CONTRATISTA no realice las
ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR deberé informar al Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica
FINDETER MEN 1229-2018 (FIDUPREVISORA S. A) de este evento, con el fin de que se tomen las medidas
respectivas.

Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera entregar al Supervisor
designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total
o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de
las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten; asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion contractual.
Cumplir y Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas
concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccién DE EJECUCION DEL PROYECTO, asi como
el acta de entrega a la Entidad Territorial y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA.
Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos
por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la
suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion vy
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial o establecido en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.
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12. Suscribir el Acta de liquidacidn del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacién finales presentados a la terminacién
del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a
los procedimientos establecidos por FINDETER.

13. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.9.3.  OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caréacter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

10.

1.
12.

Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacién de las obras en el terreno para
identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad
ambiental para su intervencion.

Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar
el objeto del contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la
infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento
de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de los permisos otorgados para
el desarrollo del contrato.

Asegurar y validar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas
contenidas segun los diagnésticos entregados por el MEN, del proceso objeto de la presente
interventoria.

Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar
al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018,
para su evaluacion y aprobacién. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Asegurar la realizacién de los comités de seguimiento, uno (1) por semana, donde se incluya
presentacion audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacion de identificacion y
gestion de permisos necesarios para ejecucion del proyecto asi como el costo de las mismas, los
cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de
cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion, entre
otros.

Verificar los requerimientos exigidos en los permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata
un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Emitir los conceptos que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER MEN 1229-2018, solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo requerido.
Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la construccion de las obras.
Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito
por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN
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1229-2018, y del Supervisor. Por ninglin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta,
porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser del
INTERVENTOR.

Asegurar y acompafiar el proceso de socializacion segun el PGS a la comunidad.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes
aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO OBRA, de forma
que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad
y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por
intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de personas
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos y a transelntes
internos y externos.

Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE
OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA
DE OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la
CONTRATANTE vy al supervisor designado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

Velar por el cumplimiento del cronograma vy flujo de inversién del contrato, efectuando controles
periodicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los
ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar
oportunamente al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN
1229-2018, y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en
el contrato.

Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccidn, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos y soluciones de caracter técnico planteadas por
el contratista de obra que no impliquen modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir
modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a
la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decision, comunicacion que debera ir
acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segln corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitdcora para registrar en él, el personal diario, tanto del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus
respectivas firmas, los equipos, las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante el plazo
del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO
DE OBRAYy en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente
ala CONTRATANTE vy al Supervisor designado.
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Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccién, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las
Entidades de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos
entregados por LA CONTRATANTE (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y
presentarla ante el supervisor designado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacién al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas
para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE.
Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacién con la
suficiente antelacion a la fecha requerida para su evaluacién implementacion. Dichas solicitudes deben
estar claramente justificadas.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacién de
cantidades de obra incluidas en el presupuesto ofertado por el CONTRATISTA DE OBRA y de las
actividades requeridas para la ejecucién del proyecto sean las correctas, incluidos los items no
previstos. Estos no podran ser ejecutados sin autorizacion de la Interventoria, previo aval de la
Supervision de FINDETER.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la
CONTRATANTE y al supervisor designado. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente en el
CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional.
Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificaciéon contractual, sera
asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE
OBRA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor designado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, permisos, autorizaciones, estudios,
calculos, memorias de cantidades, especificaciones y demés consideraciones técnicas que estime
necesarias para suscribir el acta de inicio de obra por parte del CONTRATISTA.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes,
insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los
ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como
realizara los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el
CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR
debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.
Aprobar los laboratorios donde se llevarén a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto,
los cudles deben ser certificados.
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Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecuciéon del proyecto.
Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del proyecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este
fin.

Solicitar la demolicion, reconstruccion o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

Verificar y garantizar que la disposicion final de los escombros se realice en los sitios autorizados para
ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé cumplimiento a lo anterior EL
INTERVENTOR podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.
Verificar la instalacién de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas
por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo
de ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA
DE OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado asi como con
lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberd emitir un informe y remitirlo a la
CONTRATANTE y al Supervisor designado.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la
obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el
personal encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por
el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los
cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su
contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y mantenimiento
de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.
Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra
para determinar el avance de obra sobre el presupuesto ofertado por el CONTRATISTA DE OBRA,
registrdndolas de manera ordenada y clara, y que permitiran igualmente la presentacion de los pagos
parciales de obra.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA
cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucién del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.
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Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido,
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PIGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente
al trdmite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” para cada proyecto, permite comparar el avance
real Vs. el avance planificado, con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado;
el INTERVENTOR debera revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA con
base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun términos de referencia del proceso de obra. Su
no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

EL INTERVENTOR debera implementar, frentes de trabajo simultaneos como minimo UNA (01)
jornada de trabajo EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.),
exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

ElI INTERVENTOR deberé revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucion del
contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion del acta de inicio. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicidn de la ruta
critica del proyecto.

Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revision
de la documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance
del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el
presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las
condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la
informacién suministrada y presentar un informe al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con
los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus
diferentes etapas de ejecucion.

EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los
posibles impactos derivados de la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el
manejo de los sobrantes provenientes de la obra y su debida disposicion acorde a las normas legales
en materia de Zodmes (Zona de Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo
paisajistico una vez terminada la obra

iii. En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al disefio y
todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con el personal dispuesto en el presente documento.
jij- Las demés actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

1.9.4. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caréacter financie-
ro y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.
2. Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.
3. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de

pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
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establecidos por el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-
2018, y la normatividad vigente.

4, Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

5. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos disponibles durante todo el plazo de
ejecucion.

6. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con el cronograma,

de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al
CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las
medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

7. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de
cada una de las operaciones.

8. Realizar un balance semanal del porcentaje de avance de la obra mediante la medicién de cantidades de obra
que se realizan con el CONTRATISTA DE OBRA.

9. Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto asignado.

10. Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones

relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en
parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.
11. Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

* Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

*  Ley400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen
o desarrollen.

* Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados vigente.

¢ NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

* Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y se
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente
proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

* Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

* Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacién en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

* INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

»  Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

*  Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC

1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1ISO 9001:2008.

Norma Técnica Colombiana NTC 6199 versién vigente.

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para

Consumo Humano.

* Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
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*  Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Distrital y Nacional.

»  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

*  NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

*  Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en
la construccion.

*  Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

*  Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision de

ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cadigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

Caodigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando

aplique.

*  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

»  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

*  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

* Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.

*  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado
Publico RETILAP.

*  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

* Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes.

*  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

*  Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

»  Estudio de microzonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

»  Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y

construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacidn del Proyecto) y su regulacion especifica.

Resolucion 14881 de 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados.

Lineamientos de espacios para la construccion de infraestructuras de atencién a la primera infancia

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2

del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccidn sostenible y se adopta la Guia

para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Cartilla de Andenes de Bogots, vigente (Decreto 561-15).

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de Concreto”.

Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios Publicos de Bogota D.C.

Las demas que modifiquen las anteriores.

Las demas que le sean aplicable al objeto contractual.

1.10.ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA

Previo a la suscripcién del acta de Inicio del Contrato de Interventoria, EI INTERVENTOR deberé realizar las siguientes
actividades, dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato:

a.  Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA: La CONTRATANTE a través del Supervisor designado verificara y

aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del
Contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacién de servicios suscritos entre el
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personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes
de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

b. Aprobacion de Garantias: La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del
Contrato correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion.

c. Afiliacion al Sistema De Seguridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del Supervisor designado, verificara
el cumplimiento en cuanto Soporte de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

d. Gestionar y obtener la aprobacién del supervisor por parte de FINDETER, la totalidad del personal que estara en la
ejecucién de cada proyecto, asi como la demas documentacion requerida para el inicio de los contratos

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente del contrato, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo del contrato.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor del contrato.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

1.11. TERMINACION DEL CONTRATO.
EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de entrega y recibo a satisfaccion

final de obra y haya sido suscrita el acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.
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~ SUBCAPITULOII ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, esta interesado en
contratar la CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 14 CAUCA 2”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion obligaciones, actividades, productos, valor y forma de
pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el presente documento y en los
anexos y adendas y demas que forman parte integral de los Términos de Referencia.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del contrato de Consultoria objeto de
la interventoria y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y
examinar los lugares donde se proyecta realizar los estudios, disefios y permisos por parta de la Consultoria objeto de
interventoria, y de manera posterior la obra, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del
terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccidon a contratar sobre los cuales se ejercera la
interventoria, asi mismo tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes
términos de referencia y en el contrato.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado tendra que disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el presente documento, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia tendrén que presentarse
por el proponente que resulte seleccionado para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que
cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de inicio del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademés

aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
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los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante previa solicitud del Interventor o cuando lo considere necesario para la debida ejecucion del
contrato, se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales propuestos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacién o
soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se deberéa adjuntar
copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el documento
que corresponda, donde conste la ejecucidn del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos
entregados 0 desarrollados, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el

proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
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que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Gnicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

24. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS.

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece Ia tipificacién, estimacién y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestioén del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6.  Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econdémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en

Pagina 35 de 97



El futuro
es de todos

lic:

.8 {fiduprevisora)

T .
Findeter & 2

JUNTOS LO HACEMOS POSTBLE

el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan
sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestién de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.

2.5. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de
Infraestructura de FINDETER, quien realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del
contrato verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefiara las funciones previstas en los términos de
referencia, estudios previos, la ley y el contrato.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ningun caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.6. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a
la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que
el contratista debera constituir y presentar al  PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER MEN 1229-2018, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya p6liza matriz
se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucidn del contrato y seis (6)
Cumplimiento )
Contrato meses mas
De Salarios, prestaciones 0 Vigente por el plazo de ejecucion del contrato contados a
. . o 10% del valor del . o L N
sociales e indemnizaciones partir de la suscripcion del acta de inicio y tres (3) afios
Contrato .
laborales mas.
Vigente por tres (3) afios contados a partir de la
0
Calidad del Servicio - Etapa. 30% _ del  valor  del suscripcidn del Acta de entrega y recibo a satisfaccién final
Contrato, del contrato
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo dg ejecucion de del contrato
Extracontractual y cuatro (4) meses mas

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER MEN 1229-2018 es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual, ningun contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

2.6.1. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El Contratista constituira las garantias con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en
formato ENTRE PARTICULARES.

a) Garantia de Cumplimiento: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA.
e Asegurado: EL CONTRATISTA.
e Beneficiario: EL CONTRATANTE

b) La péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA.
e Asegurado: EL CONTRATISTA.
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los tres (3) dias siguientes a la expedicion de las pdlizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion del contrato, y de cada una de las fases o etapas previstas, si dentro del mismo se establece la ejecucion
en este sentido, razén por la cual ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su
ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del acta de inicio del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En
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consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato”.

2.7. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Educacion Nacional - MEN para ejecutarse en el contrato,
corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizado; en el evento de
presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra,
que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato
por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato
Interadministrativo. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del
contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal),
el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
que se adelanta para contratar “LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL GRUPO 14 CAUCA 2". EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1229
DE 2018.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA INTERVENTOR, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

2.71.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

e Laidentificacion de los riesgos

e Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

o Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.
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e Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

a) Unplan de Gestidn del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la
tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestion de los riesgos.

b) UnRegistro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

¢) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberén tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. Enelelemento de la asignacidn de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No serd posible entonces alegar
desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en
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el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan
sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.

2.7.2.  INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

[)  Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER 'y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja,
demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion
del contrato.

I) Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER

2.7.3. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucion del mismo,
se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la cesacién de los
efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucidn del contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato:

a. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del proyecto y avaladas por
FINDETER, que impidan su ejecucion y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por el MEN, en un plazo
méaximo de 1.0 mes o segun el plazo méximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la
interventoria.

b. No allegarse por el MEN o ETC los permisos y demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucion del
proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, 0 segin
el plazo maximo acordado entre las partes.

c. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del proyecto.
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PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realizacién de ajustes a los disefios del
proyecto a cargo de la Consultoria o el Contratista de Obra, 0 en caso de ser necesario para la consecucion de los permisos
y demas requisitos necesarios, se dara suspension a los términos del contrato, para dichos efectos se suscribiran los
documentos correspondientes, sin que dicha suspensién genere costos o indemnizacion alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al
contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor ejecutada por la
misma en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante
la gestion de las licencias o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites
de licencias, o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
del contrato objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 18 de septiembre de 2019

demés documentos asociados al proceso.

Recepcién de observaciones a los Términos de Referencia | Desde el 18 de septiembre de 2019, hasta las 5:00 pm

y anexos del 25 de septiembre de 2019.
Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 27 de septiembre de 2019
anexos 0 constancia de no presentacion de observaciones.

1° de Octubre de 2019
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 10:30 a.m.
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1 Lugar: Fiduciaria La Previsora

Calle 72 No. 10-03 Piso 5 (Bogota — Colombia)
Eub.h.camon de . mforme de verlﬁcamon de requisitos 7 de octubre de 2019
abilitantes y solicitud de subsanaciones.
Desde el 8 de octubre de 2019 hasta el 9 de octubre de
2019.

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al

informe de requisitos habilitantes Lugar: Correspondencia Findeter Bogota,

Calle 103 No. 19 - 20
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de

L " 15 de octubre de 2019
requisitos habilitantes
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las 16 de octubre de 2019
propuestas habilitadas. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.
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Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogota, Colombia.
Hora: 10:00 a.m.

Publicaciéon del Informe de evaluacion econdmica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

18 de octubre de 2019.

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion econoémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 21 de octubre de 2019.

Publicacién del informe definitivo de evaluacion econdmica
y asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

23 de octubre de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera

consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de Estudios, Disefios y Obra: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor seleccionado le
realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Proyecto: Toda Obra o conjunto de obras que hayan permitido la ejecucion de al menos uno de los componentes que
integran el sistema acueducto o un sistema de alcantarillado y que cumplan con las condiciones sefialadas en los
documentos de la convocatoria

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la

Péagina 43 de 97



Flndeter: $ El futuro

LA {fiduprevisora)

JUNTOS LO HACEMOS POSTBLE

propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econoémica: Relaciona la informacidn necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Economica Detallada Y Factor Multiplicador: El proponente seleccionado debera
diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador para la interventoria del
proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso,
no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima requerida para la ejecucion de la
interventoria y totalizar las mismas, asi como los demés costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al
supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe
presentar con la propuesta.

Formato 6: Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 7: Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad impuestas
como contratista: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante
legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién
temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente
haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores, debera informarlo en
este formato.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE
La presente convocatoria estd sometido a la legislacién y jurisdiccion Colombiana y se rige por las normas de derecho privado

contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Péagina 44 de 97



Findeter 5 &

JUNTOS LO HACEMOS POSTBLE

:':': aent a . . .
es de todos | delaRepublica {fldupreVISora)

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podré(n)
ser remitido(s) al correo electrénico mejorurales@findeter.gov.co los cuales no podrén exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo, en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos
que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico
y original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero
debera tener precaucién que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta
por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segin corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefiores
FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogoté D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d. Nuamero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018.
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la
ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacion, de
lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico mejorurales@findeter.gov.co en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota Findeter. No se absolveran consultas
efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comin.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
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de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 y
deberan expedirse, a méas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberd cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, seguln el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de

los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.
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1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Deberd contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando l&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentaciéon No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3.  En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
gjercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que presenten propuesta en
la convocatoria que se adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se
pretende contratar con la presente convocatoria.

1.14.5. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que se encuentra incursos en
la regla de la no concentracion.

1.14.6. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.7.  En caso de efectuarse alguna aclaracién se deberé realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.8. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.
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1.14.9. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.10. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.11. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.12. En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Ginicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.13. Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.14. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccidn del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las
mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
El plazo para la presentacion de propuestas seré el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en

que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.
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Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los términos de
referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segln corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TIiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.
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1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del dolar americano
serd el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista informacion
oficial que permita efectuar la conversidn a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total del
contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, seré la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacidn de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en

cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1 Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2 Tener contratos de obra suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacion de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
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frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Tener contratos de ejecucién condicional por fases suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este
conflicto se considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de ejecucién condicional por fases. Este conflicto lo
sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas. Se establece este conflicto
de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que
se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4 Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas.

1.24.

1.24.1.

1.24.2.

1.24.3.

1.24.4.

1.24.5.

1.24.6.

1.25.

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucidn del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximird de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
€en sus propias estimaciones.

POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que

Péagina 52 de 97



Flndeter: $ El futuro

LA {fiduprevisora)

JUNTOS LO HACEMOS POSTBLE

considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.
1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, por lo que LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las aclaraciones
y explicaciones que estime pertinente y cuya solicitud debera ser atendida por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra definido en la presente convocatoria.

Asi las cosas, la naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene un proponente de reparar errores o
efectuar aclaraciones sobre los documentos aportados en su propuesta, lo cual no puede entenderse como una posibilidad
de realizar mejoras sobre la misma.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el oferente debe estructurar su propuesta de conformidad con lo sefialado en los
términos de referencia, no se permitira que se subsanen los documentos relacionados con los requisitos habilitantes, que
acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso obedecen a todos aquellos
que pretendan demostrar circunstancias y calidades con las cuales el proponente no contaba al momento de presentarse
en la convocatoria, es decir la fecha de cierre de la presentacion de las ofertas.

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico mejorurales@findeter.gov.co o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 #
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19 - 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacién en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

1.28.1.1. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado. Las garantias presentadas con informacién que no tenga que ver con el proceso al cual se allega, sino
con otros procesos, en cualquiera de los items, se tendran por no presentadas y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seréa susceptible de subsanacién la no presentacion de la carta cupo de crédito, o cuando esta no corresponda
0 no esté dirigida al presente proceso de seleccion, 0 no cumpla con el monto exigido, ni la vigencia del cupo, ni el
valor que conste en dicho documento. No obstante sera posible subsanar cualquier otro dato o informacion diferente
de la carta de cupo de crédito, por lo cual el documento que se allegue aln con fecha posterior al cierre sera valido.

d) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccidn, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecerd a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico mejorurales@findeter.gov.co oen
la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

1.29.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia

mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
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seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.
LA CONTRATANTE mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.
1.31.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacion econémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podréa seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Auténomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.32.  AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la adjudicacion de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccién que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por

disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.
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1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2.  Sipersiste el empate se haré un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37.  CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1.1.  Cuando la propuesta se presente extempordneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.1.2.  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro
de un consorcio o unidn temporal, presente mas de una oferta

1.1.3.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion, la Ley

1.1.4.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.1.5.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Uni6n
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacion.

1.1.6.  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.1.7.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
Temporal o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.1.8.  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto.

Péagina 56 de 97



T .
Findeter & 2

JUNTOS LO HACEMOS POSTBLE

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.
1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.
1.1.23.

1.1.24.
1.1.25.
1.1.26.
1.1.27.
1.1.28.

1.1.29.
1.1.30.

SLUC e {fiduprevisora)

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva 0 que creen confusién.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado
o por el apoderado constituido para el efecto.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de union temporal por todos los integrantes de
la asociacion y éste no sea claro en la naturaleza o tipo de documento o se preste a confusion.

Cuando el proponente, persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
no informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacién imposiciones de clausulas penales, clausulas de apremio,
multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion
declaratorias de incumplimiento, o terminacion unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha
ostentado la calidad de contratista.

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito, al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la
aportada no corresponda o no esté dirigida a la convocatoria o cuando la carta cupo de crédito aportada con
la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta o se le otorguen las
facultades requeridas al Representante Legal con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econoémica o viceversa.

Cuando el proponente presente documentos habilitantes que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdémica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

Cuando la propuesta o los soportes aportados con la subsanacién siendo verificados por FINDETER se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de
requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando el recibo de pago de las pélizas de garantia de seriedad de la oferta tiene fecha de pago posterior a
la fecha de presentacion de la oferta.

Cuando los documentos requeridos en la etapa de subsanacion contengan condiciones ocurridas con
posterioridad a la presentacion de la propuesta.

Sin perjuicio de las demas causales de rechazo que se regulen en los términos de referencia.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.
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1.38.3.  Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO —
ASISTENCIA TECNICA FINDETER podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como
indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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, SUBCAPITULO II ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a.

Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

Verificacion Financiera: Consiste en la verificacién de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El

proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta

todos los documentos legales exigidos a continuacién

2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1.

2.

Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacién
con el mismo.

Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, deberéa acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.
Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o
la acreditacién de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.
Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la camara de comercio con cinco (5) afios
de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.
El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.
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La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

En el evento de que se prorrogue el cierre del proceso, para efectos de la vigencia del certificado de existencia y
representacion legal, se tendra en cuenta la fecha inicial del cierre prevista en los presentes términos.

2.1.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Al documento de constitucién de proponente plural se debe acompafiar por parte de cada uno de los integrantes de
la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de
la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia legible del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual deberé ser el mismo del objeto a contratar.

3. Ladesignacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del consorcio
o0 union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o
definitiva.

4. Laindicacién del domicilio de la figura asociativa

5. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la
ejecucion del contrato.

6. Lamanifestacion claray expresa en el documento de constitucion que quienes integran el consorcio o unién temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para
los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la
unién temporal.
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7. Laduracién del Consorcio, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un afio mas.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%)
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

9. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) o méas cupos de créditos
cuyo valor del mismo sea igual, esta condicidn se considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte
cupo de crédito acredita una participacion no menor al 30%.

10. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucidn ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Alacta de constitucién del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacioén que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de
existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y
tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de nombramiento, acta
de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien
haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Sielrepresentante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante legal esta
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderén por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la
etapa de liquidacién.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

6. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

Péagina 61 de 97



T .
Findeter & 2

JUNTOS LO HACEMOS POSTBLE

SLUC e {fiduprevisora)

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.
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2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de
seguros legalmente constituido en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare la
seriedad de la propuesta con las siguientes caracteristicas:

El proponente se constituira como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE como asegurado y bengficiario, en formato
ENTRE PARTICULARES.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas
en los términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

Adicionalmente, la garantia de seriedad de la propuesta debera contener lo siguiente:
o CONTRATANTE: CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 identificada con NIT 830.053.105-3

1. Amparos: La Garantia de Seriedad deberad cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, y tendré un caracter indemnizatorio.
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2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.
3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el

cierre del proceso, y en caso de prérroga del cierre, debera prorrogarse a partir de la nueva fecha
dispuesta en el cronograma del proceso.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

i) Cuando no se aporte la garantia de seriedad junto con la propuesta, o esta no corresponda con el presente
proceso de seleccion, la oferta sera rechazada.

i) Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidn, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrdnica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Gltimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:
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a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla o
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA
NATURAL.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir el ejercicio
ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual
o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero
Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia
de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de
vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo seréa exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
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En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté 0 sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito dirigidos a la

presente convocatoria, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos minimos:

1. Se debe presentar certificacion de carta cupo de crédito, expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario autorizado de la entidad financiera que expide la certificacion

4. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito deberd tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara cumplida si

al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30%.

5. La fecha de expedicién de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

6. Elvalor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de
no cumplir dicha condicién, no habré lugar a subsanacion.
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No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion,
los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre estos el nimero telefénico y el correo
corporativo de contacto para lo cual requerira aclaracion del proponente dentro de un término perentorio. El cupo de crédito
podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de la misma.

En caso que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucién del valor del
cupo la propuesta serd RECHAZADA.

No sera susceptible de subsanacion la NO presentacion de la carta cupo de crédito o cuando esta NO corresponda
0 no esté dirigida al presente proceso de seleccion, o este o NO cumpla con el monto exigido. No obstante, sera
posible subsanar cualquier otro dato o informacion diferente de la carta cupo crédito, por lo cual el documento
que se allegue atin con fecha posterior al cierre sera valido.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el cual, todos los
cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas en cuenta.

21.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO
O INTERVENCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

Asi las cosas, para efectos de acreditar la experiencia mencionada, el proponente debera presentar MAXIMO TRES (3)
CONTRATOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos acreditados para la validacién de la experiencia debera ser igual o superior a
1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Lasumatoria de los contratos aportados deberan acreditar experiencia en interventoria a contratos que hayan incluido
la ejecucion de areas cubiertas en las siguientes modalidades: construccion, ampliacion, remodelacién, adecuacion,
mejoramiento o intervencién, en un area igual o superior a 800 M2.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6. GRUPO
DE OCUPACION INSTITUCIONAL - Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en la Tabla K.2.6-4 SUBGRUPO DE
OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (I-4).

La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones
y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)
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AREA CONSTRUIDA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente, que cumpla
con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion al proponente debera acreditar
claramente el area de ampliacion del espacio intervenido.

REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION: Se entiende por remodelacion o
adecuaciéon o mejoramiento o intervencion, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria
tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propdsito de mejorar sus especificaciones
técnicas iniciales, cumpliendo con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.

Nota 2. Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia, deben haber sido ejecutados en el
territorio nacional de Colombia.

21.3141. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i.  Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcién
al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estén participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirid la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

ii.  Elvalor del contrato se cuantificara en proporcidn al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iii.  Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.
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C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, serd la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, dentro
de la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar
el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de
experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato
o proyecto. En ningUn caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto, y deberé(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participaciéon del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual deberd venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podré
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la

propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.
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En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214, NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente bien
sea de manera individual, o en consorcio o unién temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos celebrados o
adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas
de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autonomos - FINDETER.

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion del contrato, al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente
debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin
perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio 0
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o0 grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracidn de contratos sera puesta en practica en dos oportunidades dentro del proceso de
convocatoria, la primera de ellas sera (i) Al momento de verificar los requisitos habilitantes de los proponentes, y la segunda
(i) En la etapa de asignacion de puntaje de los oferentes que resultaren habilitados, en la cual serd determinado el
respectivo orden de elegibilidad.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado en cualquiera de las dos oportunidades sefialadas sera
RECHAZADO del proceso de convocatoria adelantado por la Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultaré en primer orden de
elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de las
convocatorias a las cuales se presento y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracion de
contratos superior a la permitida por la Entidad.
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Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la permitida
por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracién de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccién, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos
en la regla de concentracion de contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el
primer lugar en el orden de elegibilidad

] SUBCAPITULO
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevaré a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algln proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.
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3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. Enelevento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

6. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha
sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacién y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econémica seré el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econémica de la misma.

7. Revisién del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual y el
valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revisidn de este, la entidad tendra en cuenta los siguientes casos:

e  Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econdmica, la propuesta sera RECHAZADA.

e Encaso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta econémica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del IVA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
serda RECHAZADA.

La estructuracion de la oferta econoémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacion en el aspecto tributario local

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

9. Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer (3er) dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de presentacién
de oferta Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO

(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25 a 49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomaré del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
n

— Xi
X= —
L N
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— -
100 x (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
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i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, = Vinax + X
2
Donde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( XA — Vi ) -
100 X [ 1 — | —=—— | para valores menores o iguales a X

Xa
Puntajei = -
|Xa — Vil <
t 100x|1—-2 < para valores mayores a X,

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= ("ifplsz * ..x By

Diénde:

& = Media Geomética.

n = Numero de propuestas econdmicas validas.

I =Walor de la propusesta econdmica corregida del proponented

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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G- V
100 x (1 - < e - ) para valores menores o iguales a G
Puntajei = _
Vil

I\ 100 x (1—2 (lG

G = Media Geométrica.

)) para valores mayores a G
Dénde:

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.
i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion
de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se
indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de
las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 =V,
Puntajei = ((71\“))
Vi
Dénde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
sus propuestas.

EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
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terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya
ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso
de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
clusula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad
del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida
por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas
juridicas, en la que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio),
multas, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se deberé diligenciar
el Formato N° 7.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 7) suscrita
por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarén orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTQOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion
Econodmica y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones
recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
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correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

Péagina 77 de 97



=
~4

es de todos

Findeter

2 dol Desarroll

3

{fiduprevisora)

ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

EL INTERVENTOR debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente durante la
ejecucion del contrato, y hasta la entrega del mismo. El personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, relacionado a continuacién, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general
y especifica exigida.

El Interventor debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato, y en todo
caso en la oportunidad por éstos exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicacidén necesaria para
la ejecucion del contrato, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y
especifica de este personal. Lo anterior, deberéa ser aprobado por el SUPERVISOR y/o la entidad CONTRATANTE.

Para la ejecucion del contrato, el Contratista de Interventoria debera garantizar el personal minimo requerido para el
desarrollo del mismo segun lo descrito a continuacion:

Asi mismo el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

I:l)fpenencla Especifica Porcentaje de
mer -
Cant. Cargoa~ Forme'!ci{)n Experiencia udee ° 5 . - N(:i?‘?r'::::':a
desempefiar | Académica General Como/En: | Contratos eguerlr_nlen_to Ea”'cf'f_a" de duracion de la
Requerid xperiencia Especifica Etapa |
0s
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
-ETAPA DE INTERVENTORIA DE LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS-
Director de
L’}f;\éig gna 22 Con la sumatoria de los contratos
Estudios y aportados  deberd  acreditar
Disefios para la experienciq como Director de
construcion o :;‘Stteur;%f’”a g?ser‘]’:;ye;f; "lg EL 20% DEL
ampliacion ° construccié}; o ampliacién o TIEMPO DE
1 Director de Arquitecto o 8 afios remodelacion o 3 remodelacion o adecuacion o DURACION DE LA
Interventoria | Ingeniero Civil adecuacion 0 mejoramiento o intervencion de ETAPA | PARA
mejoramiento - 0 Edificaciones Institucionales TODOS LOS
intervencion  de X PROYECTOS
Edificaciones definidas en el ] presente
instucionaes documento. oon un drea toa
- construida cubierta igual o mayor
definidas en el 21.100 m2. 9 v
presente
documento.
Arquitecto en
E\rtoe);\?ecaotzria dz Con la sumatoria de los contra_tos
Estudios y aporta}dosl debera acrgdltar
Disefios para experiencia como  Arquitecto
construccion o Disefiador en interventoria de EL 40% DEL
ampliaion o proyectos de Estudios y Disefios TIEMPO DE
Arquitecto remodelacion o para la construccion o ampliacién [ DURACION DE LA
1 Disefiador Arquitecto 4 afios adecuacion o 3 0 remodelacion o adecuacion o ETAPAI
mejoramiento e mejoramiento de las edificaciones | DISTRIBUIDOS
intervencion  de institucionales  definidas en el EN LOS
Edificaciones presente documento con un area PROYECTOS
Instituci construida cubierta igual o mayor
nstitucionales
. a1.100 m2.
definidas en el
presente
documento.
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E)fpenencla Especifica Porcentaje de
¢ ” o Numero dedicacion
Cant argoa Forma}m?n Experiencia de L. . Minima en la
" | desempefiar | Académica | General Como/En: | Contratos | R€Querimiento particular de duracién de |
: . Experiencia Especifica uracion de la
Requerid Etapa |
0s
Especialista
Estructural en
Proyectos de
Intervgntorla a Con la sumatoria de los contratos
Estudios y . )
Disefi aportados  deberd  acreditar
Isefos para experiencia como Especialista
s 0,
construgt':lon ° Estructural en proyectos de EL 10% DEL
. - ampliacion 0 - S TIEMPO DE
. Ingeniero Civil - construccion o ampliacion o 4
Especialista ~ remodelacion o " iy DURACION DE LA
1 con Posgrado 4 afios - 3 remodelacion o adecuacion o
Estructural adecuacion 0 . . . ETAPA | PARA
en estructuras . ) mejoramiento de las edificaciones
mejoramiento - & institucionales definidas en el T0DOS LOS
'”‘?We”.c"’” de presente documento con un area PROYECTOS
Edificaciones ) o
. construida cubierta igual o mayor
Institucionales
- a1.100 m2.
definidas en el
presente
documento.
Ingeniero
Hidrosanitario en
Proyectos de
Ingeniero civil Interventoria  a
o Ingeniero Estudios y
Sanitario 0 Disefios para En los contratos aportados debera 59
Inge.me.ro cons‘grugqon 0 acreditar 'Ia participacion  en DEL TIEMPO DE
. Sanitario 'y ampliacion 0 Interventoria  de  Estudios y 4
Especialista . < » o . DURACION DE LA
1 : . .| Ambiental con 4 afios remodelacion o 3 Disefios como Ingeniero
Hidrosanitario " o ) - ETAPA | PARA
posgrado en el adecuacion 0 especialista hidrosanitario o su TODOS LOS
drea de la mejoramiento e equivalente, en proyectos de PROYECTOS
hidraulica, o la intervencion  de infraestructura civil.
Ingenieria edificaciones
Sanitaria Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Ingeniero eléctrico
o electricista en
Proyectos de
Interventoria  a
Estudios y
Disefios para En los contratos aportados debera 5%
Ingeniero construccion o acreditar la  participacion en | DEL TIEMPO DE
1 Especialista Elgctrico o 4 afios ampliacion 0 3 Interventoria  de  Estudios y [ DURACION DE LA
Eléctrico Electricista remodelacion o Disefios como Ingeniero | ETAPA | PARA
adecuacion 0 especialista eléctrico, en TODOS LOS
mejoramiento  de proyectos de infraestructura civil. PROYECTOS
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Arquitecto o N.A
e
ala DEL TIEMPO DE
1 Profesional de construccion 3 afios Profesional 3 DURACION DE LA
Calidad ETAPA | PARA
que cuente TODOS LOS
con formacion PROYECTOS

de posgrado
en calidad.
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Experiencia Especifica Porcentaje de
” o Numero dedicacion
Cant. e JOMTELY | BB de Requerimiento particular de Minima en la
desempenar | Académica General Como | En: Contratos gxperiencia IlE)specifica duracién de Ia
Requerid Etapa |
0s
Profesional  de
programacion de
obra, elaboracion
de presupuestos y
especificaciones
técnicas para 10%
Profesional de sonslusson 0 DEL TIEMPO DE
1 Programacién | Arquitecto o 4 afos rerr?o delacion o 3 NA DURACION DE LA
, Controly | Ingeniero Civil adecuacion o ’ ETAPA | PARA
Presupuesto mejoramiento TODOS LOS
intervencion  de PROYECTOS
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.

PERFILES Y DEDICACIQN DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2 INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LA OBRA del
ANEXO 1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Experiencia Especifica
Porcentaje de
Cargoa Formacion Experiencia NUmero de n ) dedicacion Minima
Cant. | gesemperiar | Académica General Como/En: | Contratos Requerimiento particular de | en Ja duracion de
' Requeridos Experiencia Especifica la Etapa
PERSONAL MINIMO PARA LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
Arquitecto 0
Ingeniero Civil
en Proyectos
Idneterventoria Con la sumatoria de’ los contra_tos
para aporta}dosl deberaDl avt:redltdar
" experiencia como Director de
:%n;:;u;glnon g Interventoria en proyectos de EL 20% DEL
remodelacion construccion o ampliacién o TIEMPO DE
1 Director de Arquitecto o 8 afios o adecuacion 3 remodelacién o adecuacion o [ DURACION DE LA
Interventoria | Ingeniero Civil o mejoramiento e intervencion de [ ETAPA Il PARA
mejoramiento las gdificaciones institucionales TODOS LOS
e intervencion definidas en el presente PROYECTOS
de docymer)to con un area construida
Edificaciones cubierta igual o mayora 1.100 m2.
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
ﬁ?:rl:i?;;ocw(i)l Con la sumatoria de’ los contra.tos
en Proyectos aportados  debera  acreditar
experiencia como Residente de
de Interventoria en proyectos de EL 100% DEL
cons{ruccion o construccion o ampliacién o TIEMPO DE
Resi . ampliacion o " - DURACION DE LA
1 esidentes ’de Arqulltecto o 3 afios remodelacion 3 ren.lodelqcmn o adecuaqpn 0 ETAPA Il
Interventoria | Ingeniero Civil o adecuacion mejoramiento e intervencion de DISTRIBUIDOS
las edificaciones institucionales
0 . definidas en el  presente ENLOS
mejoramiento . . PROYECTOS
e intervencion docymer}to con un area construida
de cubierta igual o mayor a 1.000 m2.
Edificaciones
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Experiencia Especifica
Porcentaje de
Cargoa Formacion Experiencia NUmer o i dedicacion Minima
Cant. | gesemperiar | Académica General e Cuon;ar;:se Requerimiento particularde | en |a duracion de
Requeridos Experiencia Especifica la Etapa Il
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Profesional de
programacion
de obra,
elaboracion de
presupuestos
y
especificacion
S;ra técnicas 10%
Profesional de Arquitecto 0 construccion o DDUEFIQ_AT(‘IIIEO’\?\JPSEDLE A
! ypgr%furgig's"tg Ingeniero Civil | 43108 ragr‘r?(')';ecl'ggon° 3 NA ETAPA Il PARA
0 adecuacion TODOS LOS
o PROYECTOS
mejoramiento
de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Profesional en N.A
salud
ocupacional, Profesional
Arquitecto, Afin en 20%
Ingeniero Civil proyectos de DEL TIEMPO DE
1 Profesional | o areas afines 4 afios infraestructura 3 DURACION DE LA
SISO ala Institucionales ETAPA Il PARA
construccion definida en el TODOS LOS
que cuenten presente PROYECTOS
con licencia documento.
en Salud
Ocupacional.
Profesional
Trabajador Social  con o
Social experiencia en 30%
Profesional Psicélog’o, proyectos de NA DDU%AEIIEO'N:\JPSEDLE A
1 roSes!ona Sociologo, 3 afios infraestructura 1
ocial A . e ETAPA Il PARA
ntropélogo, Institucionales
Comunicador definidas en el TODOS 1.0S
Soci PROYECTOS
ocial presente
documento.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion del objeto contractual;

a.

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) profesional en topografia y un (1) cadenero, con una
dedicacién del 5% del plazo de ejecucién de los trabajos.

Un (1) Conductor y Un (1) Vehiculo con una dedicacién minima del 10% al proyecto.
Profesionales Designados - PLAN DE GESTION SOCIAL (ANEXO SOCIAL).
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Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién del contrato de
interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad asi como el
personal necesario para la liquidacion, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion del objeto contractual, al
momento de elaborar su oferta econémica.

Durante la Ejecucién de Obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion
establecidos en el presente documento. A razén de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar
de igual manera una jornada de trabajo en iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra.

Es de aclarar, que sera potestad del contratista ajustar las jornadas laborales de tal manera; que se cumpla el objeto
contractual dentro del plazo establecido.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado, como requisito previo
para suscribir el acta de inicio del contrato.

El Interventor velara porque el contratista de obra cumpla las siguientes obligaciones:

El CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un SETENTA POR CIENTO (70%) del
personal de obra no calificado de la zona (Departamento de CAUCA), preferiblemente habitantes de la(s) urbanizacion(es)
beneficiaria(s) donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido
en la(s) Urbanizacion(es) circundantes, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al
Proyecto.

Mantener al frente de las obras al profesional de interventoria idoneo y aceptado por la supervision, en los cuales estara
el Director de interventoria quien junto con el representante del contratista de obra decidan sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucion de la obra el cual estara presente en todos los comités semanales y adicionales que se
realicen con relacion al proyecto, con el fin de que se definan temas relevantes al proyecto y se informe sobre el avance
de la obra.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista en la presentacién de los soportes del personal antes indicado, en el
plazo sefialado, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes.

El director de interventoria deberd estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento, y cuando
FINDETER lo requiera.

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucién de los trabajos
de una comisién de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precisién, prismas, cintas métricas y plomadas; esta
comision debera garantizar una dedicacion minima del 5% durante el plazo del contrato.

El personal anteriormente descrito, es el minimo requerido para la ejecucion de la consultoria, y sera de caracter
obligatorio durante la ejecucion del contrato. En caso de requerirse perfiles adicionales para el cumplimiento del
objeto contractual, el consultor debera garantizar la totalidad del equipo profesional que se necesite para entregar
todos los productos completos y en debida forma, sin costo adicional para la contratante. Por lo anterior, el (los)
proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta esto al momento de estructurar su oferta.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como REQUISITO
PREVIO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO y conforme a lo sefalado en el PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO.

Péagina 82 de 97



Fmdeter A % El futuro

oa 0ol Desa q

JUNTOS LD MACINOS POSINGE

esdetodos | 8 3 {fiduprevisora)

Durante el proceso de cierre y liquidacion del proyecto (un (1) mes siguiente a la suscripcién del acta de
terminacion de la ejecucién de la Obra).

PERSONAL MINIMO PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Cant.

No. de
Formacion | Experiencia | Requerimiento  particular  de | Contratos
Académica | General Experiencia Especifica ()
Proyectos

Porcentaje
de
Dedicacion

Cargo

Director de Interventoria en
proyectos de construcciones o
ampliacion o remodelacion o
adecuacién o mejoramiento de
Ingeniero edificaciones Institucionales
Civil o | 8 afios definidas en el presente documento |3 15%
Arquitecto

Director de
Interventoria

Para cada uno de los contratos o
proyectos  acreditar el area
construida debera ser igual o mayor
a1.100 m2,

Residente de interventoria en
proyectos de construcciones o
ampliacion o remodelacion o
adecuacién o mejoramiento de
edificaciones Institucionales
3 Afios definidas en el presente documento |3 36%

Residente
de Ingeniero
Interventoria | Civil

Obra Civil Para cada uno de los contratos o

proyectos  acreditar el area
construida debera ser igual o mayor
a 1.100 m?

El personal minimo anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual

los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad al momento de elaborar su oferta

economica.

NOTA: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales
que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podra
contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6.
GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL - Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en la Tabla K.2.6-4
SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (1-4).

La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

AREA CONSTRUIDA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.
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CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las
condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente, que
cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion al proponente
deber acreditar claramente el &rea de ampliacidn del espacio intervenido.

REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO: Se entiende por remodelacion o adecuacion o intervencion,
toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la
cual fue construida o con el propésito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales, cumpliendo con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia . Para efectos de evaluacion el oferente debera acreditar claramente el &rea del
espacio remodelado, adecuado o intervenido.

Péagina 84 de 97



Fmdeter A % El futuro

ora S0l Desa q es de todos G L {ridupreVISOra)
JUNTOS LD MACINOS POSINUE )
FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-MEN-1-041-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 14 CAUCA 2”.,

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y
respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se
refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econoémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geologicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion del acta
de inicio para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de
experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como ninguno
de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la
normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos
y el contrato que aplica para esta convocatoria.
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11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo,
narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar favorecido(s)
con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de
las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civili o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segun corresponda), con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-MEN-I-041-2019

Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 14 CAUCA 2”.,.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la propuesta
la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro
vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado (marque con
una X segun corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pensidn y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud .

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia
con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demas normas concordantes.
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Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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; FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO: ‘
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:

CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES VAELr? " | Eentoap FES: A | FecHa DE PP?ARR(':TIIE([,‘JI.II;Q‘::EODNE
EJECUTADAS | ol . | CONTRATANTE | % | FINALIZ o un

1

2

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: EI presente formulario se debe acompanfar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente deberd indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta economica en pesos colombianos, la cual incluye VA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE

, , PRECIOS VALOR
fTEm DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |  yNITARIOS TOTAL

PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AlU

IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

ADMINISTRACION SUMINISTROS (EN
CASO QUE APLIQUE)

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta incluido IVA, incluido y discriminado el AlU en porcentaje, el valor del IVA sobre la
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen, sin simbolos y sin
dejar alguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: item. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli
consignadas.

Los porcentajes de AlU deben presentarse maximo con dos decimales, caso contrario la entidad procedera a ajustar el
porcentaje, redondeandolo por exceso o por defecto

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos
caso contrario la entidad procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso. El
formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion
minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor de la propuesta economica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:

PERSONAL PROFESIONAL
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SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO

OTROS COSTOS DIRECTOS
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL (1+2+3)
IVA 19%
VALOR TOTAL CONSULTORIA
FM: Factor Multiplicador
Il.
iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Nomina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pensi6n
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
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q

iTEM DESCRIPCION %

E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.

 FORMATO 6 '
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nhombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacién de la propuesta y/o suscripcién del contrato dentro de la CONVOCATORIA No. PAF-MEN-1-041-2019 para
CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 14 CAUCA 2”, manifiesto(amos) bajo la
gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona
juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién

temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1

Incurrir en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

Tener contratos de obra suscritos o en ejecucién con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se consideraré
hasta la liquidacion de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Tener contratos de ejecucidn condicional por fases suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este
conflicto se considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de ejecucion condicional por fases. Este conflicto lo
sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
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frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4 Haber participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacién, viabilizacidn, financiacidn del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las andnimas
abiertas.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.
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FORMATO 7

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
CONVOCATORIA No. PAF-MEN-I-041-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o
declarado (en caso de persona natural)] ___ [a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los
contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro
de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o
terminacion unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Contrato Nombre de la persona a quien
N°® se le impuso la medida

Medida(s) impuesta(s) | NUmero de veces impuesta

Clausula(s) Penal(es)
(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)
de Apremio

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de
Incumplimiento

Terminacion Unilateral

Caducidad

PRIN 2 BIN =B W = BRI N = B 0O N = 0 N =

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
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se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

EN CASO DE QUE AL PROPONENTE NO LE HAYAN IMPUESTO ESTE TIPO DE SANCIONES COMO CONTRATISTA,
DILIGENCIAR EL SIGUIENTE PARRAFO:

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento _____(en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, clausulas penales, cldusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5)
afos anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral, o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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