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CONTRATO DE OBRA No. 68573-015-2019 (PAF-MEN-0-025-20 19)/SUSCRITO
ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR
DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y LUIS RAFAEL CASTILLO
VARGAS IDENTIFICADO CON C.C. No. 79.105.236 DE BOGOTA D.C.

Entre los suscritos, DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA, identificada con la cédula
de ciudadania No. 52.259.607 de Bogotd D.C., actuando en su calidad de
representante legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios
financieros legalmente constituida mediante Escritura Pdblica nimero veinticinco (25)
otorgada el dia veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco
(1985) en la Notaria 33 del Circulo de Bogota D.C., con autorizacion de funcionamiento
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en

certificado de existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez
actda en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo PA FINDETER
(PAF),en adelante el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido en virtud del Contrato
de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracién y Pagos No. 3-1-68573, quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominard EL CONTRATANTE,
de una parte, y de la otra, LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS identificado con cédula
de ciudadania No. 79.105.236 de Bogota D.C. mayor de edad, quien actGa en nombre
propio y que para los efectos de este documento se denominaré LA CONTRATISTA:
hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA No. 68573-015-2019,
en adelante el CONTRATO, que se regulard por las Cldusulas enunciadas a
continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Ministerio de Educacion Nacional- MEN, suscribié con FINDETER el Contrato
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.680087 (INTERNO 1229 DE 2018)cuyo objeto es
“(..)JADMINISTRACION DE RECURSOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL
MEJORAMIENTO DE ESTABLFCIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES Y DE FRONTERA QUE
SE ENCUENTREN AFECTADOS EN SU INFRAESTRUCTURA Y QUE SEAN PRIORIZADOS
EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (.)"
Igualmente, en la cldusula segunda se menciona lo siguiente: “(...)FINDETER deberd
realizar la Administracion de Recursos y Asistencia Técnica para el mejoramiento de
establecimientos educativos rurales y de frontera que se encuentren afectados en su
infraestructura y que sean priorizados en el marco de las Politicas del Ministerio de
Educacion Nacional. Para los mejoramientos de infraestructura educativa, se cuenta
con el anexo 1 de las sedes educativas, que hace parte integral del presente contrato,
y debera incluir dentro del proceso como minimo los siguientes componentes:

e Viabilidad juridica y Técnica de los predios priorizados

* Diagnostico y levantamiento de necesidades en los casos en los que no se cuente

con él.

» Estructuracion de presupuesto de consultoria, obra e interventoria acorde a la region

a intervenir y dependiendo de la necesidad de cada proyecto. 2}
i‘
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* Procesos de seleccion y contratacién de la ejecucién de los proyectos y alcances
priorizados

* Seguimiento, control y entrega de la ejecucién de los proyectos y alcances
priorizados. (...)".

2. Que para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene suscrito

con-FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el-Contrato de Fiducia Mercantit Irrevovable
de Administracién y Pagos No. 0006 del 06 de marzo de 2017, a su vez numerado por
Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo objeto es: “(i) La constitucién de un
Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos transferidos por el FIDEICOMITENTE a
titulo de fiducia mercantil, para su administracién, inversion y pagos; (ii) La recepcion,
administracion, inversién y pagos por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le
transfieran las Entidades Publicas con las cuales suscriba convenios y/o contratos
interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del
apoyo financiero de la entidades Publicas, vinculadas igualmente a través de contratos
y/o convenios interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales se
conformaran PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracién de
contratos de Fiducia Mercantil derivados para la ejecucién de los proyectos
seleccionados por cada uno de los COMITES FIDUCIARIOS”.

3. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero faculta
a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucién de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacién y la asesoria en lo referente
a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

4. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contratacion en los proyectos seleccionados por el Comité
Fiduciario.

5. Que FINDETER, abri6é la Convocatoria Piblica N° PAF-MEN-0-030-2019 con el
objeto de contratar la “VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE
LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS
Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 1 ANTIOQUIA
Y BOLIVAR".

6. Que el dieciocho (18) de julio de de dos mil dieinueve (2019) se publicaron en la
pagina de FINDETER, los Estudios Previos y los Términos de Referencia para
Contratacion del Proyecto “VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION
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DE [AS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES _ EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
GRUPO 1 ANTIOQUIA Y BOLIVAR".

7. Que el Comité Fiduciario del Contrato Interadministfativo 1229 de 2018 FINDETER-
MEN, med:ante Acta No 9 del d:ez (10) de septlembre de dos mil diecinueve (2019),

en el sentxdo de seleccionar como adjudicatario de la convocatona No.
CONVOCATORIA N° PAF-MEN-0-025-2019 al proponente LUIS RAFAEL CASTILLO
VARGAS, ubicado en el primer orden de elegibilidad e instruyé a FIDUPREVISORA
para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcion del presente
CONTRATO.

8. Que el CONTRATISTA, no se encuentra incluidos dentro de las listas restrictivas
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

9. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio,
no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

10. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebraciéon del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa autorizacion escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacién o indemnizacion
en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar.

11. Sin perjuicio de la informacion que EL CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvié para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evalué y analizd las condiciones técnicas, geograficas,
demograficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrolio del objeto del CONTRATO.

12. Que las especificaciones técnicas del presente CONTRATO se encuentran
descritas en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente CONTRATO.
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13. Que las partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

14. Que de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regird por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es contratar
la “VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 1 ANTIOQUIA Y BOLIVAR".

CLAUSULA SEGUNDA. ~ LCANCE: E! alcance al objeto del presente CONTRATO,
asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas, actividades especificas y
condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas en los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-MEN-0-025 -2019.

El proyecto sera desarrollado en dos (2) Etapas, correspondientes a la Etapa I y Etapa
II, que a continuacién se describen:

PARA LAS SEDES EDUCATIVAS A INTERVENIR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y
O
ETAPA I: Vaiidacion de Diagnésticos Un{tjMes*
ETAPA II: Ejecucion de Obras de Mejoramiento Tres {3) Meses’

CUATRO {4) meses

CLAUSULA TERCERA. - LAZO: El plazo global del CONTRATO es de CUATRO (4)
MESES, que se contabilizard a partir de la suscripcién del acta de inicio del respectivo
CONTRATO.

El acta de inicio del CONTRATO debera firmarse simultdneamente con el acta de inicio
del contratista de Interventoria, segln lo establecido en los documentos y plazos de la
Convocatoria No. PAF-MEN-0-025-2019, previa aprobacion de las poélizas
respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del CONTRATO sera uno solo, no obstante discriminado como se presenta a
continuacion:
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PARA LAS SEDES EDUCATIVAS A INTERVENIR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOGUA ¥
BOLVAR | e

-:ja&scmmaamsrwn L e Pmommscucm PLAZOTOTAL
ETAPA I: Validacion de E):agnostzccs Un {1} Mes *

ETAPA Il: Ejecucion de Obras de Mejoramionto Tres (3] Meses” CUATRO (4) meses

Las Partes del presente CONTRATO acuerdan lo siguiente:

= Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase deberd suscribirse un acta
de inicio.

» Para establecer la fecha de finalizacion de cada etapa o fase deberd suscribirse un
acta de entrega y recibo a satisfaccion.

» Se podra suscribir acta de terminacién de cada una de las etapas o fases la cual
en ningdn momento determinard la finalizacién de la etapa o fase. El (nico
documento que determina la finalizacién efectiva de una etapa o fase, serd el acta
de entrega y recibo a satisfaccién.

PARAGRAFO PRIMERO: El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia
terminar la etapa o fase y la suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion de
la etapa o fase respectiva, no generara ning(in costo a favor del CONTRATISTA. Por
lo tanto, serd su responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega de productos
y en general, el cumplimiento de todas las obligaciones conducentes para que se pueda
autorizar el inicio de la etapa siguiente por parte de la interventoria.

CLAUSULA CUARTA. - ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION: Una vez terminadas las actividades correspondientes a la Etapa 2
del CONTRATO, el CONTRATISTA, deberd entregar la obra objeto del CONTRATO,
con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y el
CONTRATISTA, el Interventor y la CONTRATANTE, a través del supervisor
designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al Interventor la obra dentro de un periodo maximo de
cuarenta y cinco (45) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién del
CONTRATO. Del recibo por parte del Interventor se dejard constancia mediante Acta
de Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA vy el
Interventor,

La ejecucién de las actividades serad aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de
Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de Obra, razon por la cual, hasta ese momento
la Interventoria y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA, la adecuacién, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas. 9/
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CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATQ: El valor del presente CONTRATO
es la suma de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($1.766.564.074,), incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos,
impuestos, tasas y demds contribuciones a que haya lugar para la celebracion,

SO ENTING A AR
‘oRCoLaMEI

legalizacién, ejecucion y ci i TO.

VIGRGD

- ETAPA I. VALIDACION DE DIAGNOSTICOS.

El valor de la Etapa I es por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($34.581.400) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, o
contribuciones a que hubiere lugar ya sea de orden nacional o local.

- EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

Ell valor de la Etapa II es por la suma de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE ($1.731.982.674) incluido AIU, IVA sobre la Utilidad, y
demads costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar
del orden nacional o local.

Nota 1. Con base en los resultados de Ia ejecucion de la etapa I de cada proyecto, se
definirén los alcances reales de cada intervencion, teniendo como insumo la lista de
precios fijos ofertados y las prioridades de intervencion, la cuales serdn presentadas
para aprobacién del Ministerio de Educacién Nacional, pero garantizando que se
conserve el valor final adjudicado y en caso de mayores valores del CONTRATO, se
debera evaluar su ejecucion o no en el marco de los Comités Técnicos y Fiduciarios del
Contrato Interadministrativo 1229 de 2018.

Nota 2: El valor de la Etapa II de cada proyecto serd determinado de acuerdo con el
resultado de los entregables de la Etapa 1, que hace referencia a la Validacién de
Diagnéstico de las adecuaciones de cada una de las IEs.

Nota 3: Con el valor del presupuesto de la Etapa II se debe garantizar la funcionalidad
y correcta operacion de cada una de las areas a intervenir de cada una de las IE s, de
acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos
entregados en la Etapa I del CONTRATO y aprobadas por la Interventoria y FINDETER.

Nota 4: El valor a intervenir por cada sede educativa serd el resultado de dividir el
presupuesto total por el nimero de sedes del presente CONTRATO.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
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utilizado para la realizacion del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demads
tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacién, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste

efectuadas por el CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacién de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGQO: EI CONTRATANTE pagara al
CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la siguiente manera:

- ETAPA I. VALIDACION DE DIAGNOSTICOS

El CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA el noventa por ciento (90%) del valor
total de la Etapa I, previo recibo a satisfaccion y aprobacidon por parte de la
Interventoria, de la totalidad de la Validacién de los Diagnésticos, junto a la radicacién
en debida forma de la solicitud los permisos requeridos con los respectivos soportes
ante las entidades respectivas, en caso de que aplique.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa I, se pagara, previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion y aprobacién por parte de la Interventoria de los productos
entregados por el CONTRATISTA en desarrollo de esta Etapa por cada proyecto.

b. Obtencién los permisos requeridos para la intervencién de cada proyecto (En los
casos en que aplique).

¢. Suscripcion del acta de terminacion de la Etapa I de los proyectos priorizados y
viabilizados.

d. Los demds requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del
PATRIMONIO AUTONOMO.

Para las Personas Naturales adicionalmente los siguientes documentos:

* Registro Unico Tributario - RUT
» Copia de la cédula

» Certificacion bancaria que incluya banco, tipo de cuenta, nimero de cuenta, nombre
de la persona natural y No. de identificacion
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« Declaracion Juramentada Deducciones mensuales para Contratistas que Clasifiquen
en la categoria tributaria de Empleado

« Certificacion Juramentada para Efectos de Retencién en la Fuente Ley 1819 de 2016
» Planilla de aportes parafiscales o certificado de parafiscales, si fuera el caso

» Factura o cuenta de cobro

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la

aplica), se podra dar inicio a la ejecucién de la Etapa II por cada proyecto, el cual podra
darse en forma independiente para cada proyecto sin que sea necesario contar
previamente con las demas actas.

- ETAPA II. EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

El CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA el valor de la Etapa II de la siguiente
manera:

Pagos parciales, por cada proyecto, de acuerdo a actas mensuales de acuerdo con el
avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno
de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra mensual o quincenal por
proyecto y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS HABILES siguientes a
la radicacién en debida forma de la respectiva factura en la FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A., por parte de la Direccion de Control de Fiducias de FINDETER y con el
cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa II, se efectuaré una retencion en garantia del
diez por ciento (10%) de cada acta presentada, la cual se devolverd al CONTRATISTA,
una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras,
sefialado en los Términos de Referencia a la Interventoria y a la CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la Interventoria y de la Entidad
Territorial o el MEN de cada una de las obras.

¢) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en la cldsula de
GARANTIAS del presente CONTRATO.

d) Suscripcion del Acta de Liquidacién del CONTRATO, por todas las partes en ella
intervinientes.

Nota: Se deberan tramitar pagos de los proyectos por separado, con base al
presupuesto y actividades de priorizacion aprobadas para cada proyecto, dando
cumplimiento a los requisitos establecidos y de tramite por la FIDUPREVISORA S.A

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de
la facturacién que las facturas deben expedirse a nombre del Patrimonio Auténomo PA
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FINDETER PAF con NIT 830.053.105-3. Los pagos estaran sujetos a las formalidades
comerciales y tributarias que conlleven el titulo valor.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO incluye los costos inherentes a la
obligacion de disponer durante la ejecucion del CONTRATO y hasta la entrega de la
obra, todos los costos técnicos y administrativos ofrecidos por el CONTRATISTA, de
acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y demds documentos de la

Convocatoria PAF-MEN~-O-025~2019,

PARAGRAFO TERCERO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de
la factura correspondiente ante la FIDUCIARIA de acuerdo al procedimiento indicado
en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantard las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO CUARTO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacién de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la
certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segtin sea el caso.

PARAGRAFO QUINTO: EI CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar.
EL CONTATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el
ordenamiento juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el
Estatuto Tributario y demds normas especiales aplicables.

PARAGRAFO SEXTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la
calidad de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA SEPTIMA. -_RETENCION EN GARANTIA: E| CONTRATISTA faculta a
el CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion de la obra, retenga en garantia,
el diez por ciento (10%) del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por el CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecuciéon del CONTRATO.

Las sumas retenidas por el CONTRATANTE como garantia, seran reintegradas al
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacién del CONTRATO, deduciendo
el valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total
retenido.

CLAUSULA OCTAVA.-
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CONTRATISTA, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
CONTRATO y aquellas que se deriven de su ejecucién; también las que provengan de
la naturaleza del CONTRATO, las que se encuentren descritas en el ANEXO TECNICO
y las establecidas en los demds documentos que hacen parte del CONTRATO; las que
se resulten de la propuesta presentada por CONTRATISTA, asi como las incluidas en
los estudios prev:os, y todas las que por su esencia se cons;deren lmprescmdlbles para

ngen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, el CONTRATISTA tendra en general, las siguientes
obligaciones:

a. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los
principios de la gestién fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion
Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas
normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR10.

b. Cumplir el objeto del CONTRATO, ejecutando y entregando la obra contratada de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles y especificaciones minimas de
construccién que hacen parte de los entregables de la Etapa I, con sujecién al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido,

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras vy
comerciales exigidas en la Convocatoria PAF-MEN-0-025-2019 y consignadas en la
propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demds trabajos que se le
soliciten en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan
por parte de la Interventoria y de la CONTRATANTE y suscribir las actas que en
desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas Etapas pre contractuales, y

contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal

ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin

de hacer u omitir algiin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para

el desarrollo del objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo
con los procedimientos sefialados en el Manual Operativo del PATRIMONIO
AUTONOMO.

j. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberdn presentarse como requisito para la
suscripcion del acta de inicio del CONTRATO.

F @
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k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

I. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la
Corporacién Auténoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

m.Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde

el momento en que el Interventor lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles no sélo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las
disposiciones legales, las normas especiales para la gestién y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores serd de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podrd ordenar
la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos.
Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generard
dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del CONTRATO.

p- Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera
tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a
su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente CONTRATO y de la comunidad directa e
indirectamente afectada; y deberd adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la Interventoria establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

q. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucién del
CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucion del CONTRATO.

t. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del CONTRATO, de acuerdo
a lo establecido en el Anexo 1 “PERSONAL REQUERIDO” de los Términos de
Referencia de la Convocatoria PAF-MEN-0-025-2019.

u. Asumir el valor adicional del Contrato de Interventoria cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA.

v. Utilizar la informacién entregada o la que se genere durante la ejecucién del
CONTRATO estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente
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CONTRATO y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a
terceros.

w. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion
del CONTRATO y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan
cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en
Bogota.

x. Participar a traves del representante legal o Director de Proyectos en el comité de

seguimiento o comités de obra a los cuales podré asistir, FINDETER, Entidad
Territorial, MEN, y demads entidades involucradas en el desarrollo de los Proyectos.

y- Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las

obligaciones establecidas en este CONTRATO.

Participar y apoyar a la CONTRATANTE y al MEN en todas las reuniones a las que

éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la

documentacién objeto del presente CONTRATO.

Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER, la Entidad Territorial y El MEN en el

suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier

requerimiento de los organismos de control del Estado Colombianoc en relacion con
la ejecucién, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente
documento.

cc. Utilizar la imagen de FINDETER o de la CONTRATANTE o de la Entidad Territorial
y El MEN, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién
expresa y escrita de las partes ningin funcionario, podra utilizar el nombre,
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra
indole.

dd. Entregar a la CONTRATNTE toda la informacién y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del CONTRATO, al finalizar el plazo del mismo, de
conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

ee. Velar porque la CONTRATANTE o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demds servicios
que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del CONTRATO.

ff. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucién del
CONTRATO por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

gg. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas
en desarrollo del contrato en cada una de sus etapas por proyecto.

hh. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-MEN-
0-25-2019 y el presente CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL

CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de cardcter

z
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técnico, administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que
se encuentran descritas en el ANEXO TECNICO gque hace parte integral de los términos
de referencia y demds documentos de la Convocatoria PAF-MEN-0-025-2019.

CLAUSULA DECIMA.- GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a la
celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber

considerado el contexto en el cual se ejecutard el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del mismo. En la ejecucion del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecuciéon del CONTRATO.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion
de cada uno de ellos.

¢) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinard si hay cambios en la
priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera
presentar a la Interventoria para su aprobacion un documento que contenga la
siguiente informacién como minimo:

a) Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestidn del riesgo,
la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que
realizard las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que
realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica
de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestion de los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo
con la categorizacién definida en el Plan de Gestion del Riesgo. (/
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c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL

CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o
municipal, ue se requieran para el desarrol ; asi i
tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del CONTRATO y las actividades
que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, El CONTRATISTA tendrd a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasién de la ejecucién del
contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el trémite para la obtencion
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencién u omisién a lo sefialado serd responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitario sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRA CTICAS

LABORALES: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estdndares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CON
CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO mediante la Interventoria
contratada y el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al
CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del
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CONTRATO.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervisién.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los
mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervisién e

Interventoria de Findeter,
4. Las demds que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccién al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del
presente  CONTRATO de conformidad con el alcance del objeto serdn los
Departamentos de Antioquia y Bolivar, individualizado de la siguiente manera:

No. DEPARTAMENTO MUNIOPO INSTITUCION ECUCATIVA SEDE
3 ANTIOQUIA NECHE Lt COLORADG COLEGIO COLORADD
2 ANTIOGUIA NECHE 1 B SORGE SUECER GAITAN £ R BUAGUAL
3 ANTIOOUIA NECH! LE NECHE £ YRINIDAD ARRIBA
4 ARTICOLIA RECHE £ £, LA CONCHA E R L8 CONCEPCION {0
5 ANTIOLUIA RECH) 1. E. 14 CONCHA £ REPUERED ASTHLA
3 ANTIDOLIA CALERES 1L E B LA JAGUA L.ER. AN MATIAS
7 ANTISIUIA CALENES C. £ W EL ANAHA £ # 1A ALLANCIA (UM}
[] ANTIOQUIA CACERES 1. E. AURELYD MESA € R ASTURIAS {UnIT)
9 ANTIOOUIA CAUCASIA C £ R ALTO CALERI E R 14 GARRAPATA (UNITE
10 ANTIONUIA HECHI I £ LA CONCHA E R EL CARMEN (D}
11 ANTIDOUA CAUCASIA €. £ 8. RIVERAS DEL CAUCA E R § BARSID CHING
12 ANTIOGUIA NECHS I £ CTHORADG £ R LA INRACULATS (DN
13 ARTIONINA NECH: CER PLATANAL € E R PLATANAL
14 ARTICOUIA BECHE C £ B 1500 VERDE €. E. . SAN PEDRO BSEDID
15 ANTIOQUIA LRULASIA C . R SANTA ELENA £ R SAN AGATON {D)UNT)
16 ANTIOOUIA YONDE € E R LIOMETRE ONCD & KLOMETRO CINCD
. . v aate COE R OIS LOPEZ DE BEESH
17 ANTIONUIA YORDO £ R LU LOPEZ DE MESA SEBE PRIMAVERA
18 ANTIOOUA CAUCASIA €. £ H RIVERAS DEL CALCA E R LA ESMERALDA (U}
1) ANTIOOUIA LACERES i £ MANIZALES £ A SANTA LUGIA
20 AMTICOUIA RECHE LE COLORADO € R CARD PESCADOHDHUNITI
21 ANTIOOUIA YONDO £. £ & CARD NEGRO C. £ R CARO NEGRO
. " ) E R | GUEBRADA CHNAGA
22 ANTIOOUIA HELHE 1. £, JORGE ELIECER GAITAN GUABUAL
23 ANTIOOUIA WECH i E. JORGE EUECER GAITAN COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN
; . . LB SANTA UGS - SEDE
F/ ] BOLIVAR CORDOBA LE, SANTA LUCIA PRINCIPAL
5 BOLVAR CORDOSA LE, SANTA LULIA PUESLEY HUEVG
CENTRO EDUCATIVD KUESTRA
26 BOLWAR CORDOBA PET. BE TACAMOGCHD SENGRA  DEL  ROSARID  DE
TALABOCHITO
7 BOLIVAR LORDOBA LE T.A, LUIS VILLASANE PAREIA BELLAVISTA
e AN AN BE INSTITUCON EDULATIVA AN )
28 BOLIVAR NEPOMUCEND | CAYETAND LAS BRISAS
] ANTIGOUIA CALCASIA €. £ R SANTA ROSITA £ R SANTA ROSH A {0 UnFy
30 ANTICQUIA CALHASA, €. £, #. SANTS ELEMA £ R SAMTA ELENA JUNT)
31 ANTIOOULA CALCASIA €. £ R RIVERAS DEL CAUCA E REA PALANEA (0}
32 ANTIOQUIA CALLASIA ©E B KROMETRD 18 ER EL BRASI
Elaboré: Lady Jehanna Serrano Hernandez V

Revis6: Ana Cristina Herndndez Rivas *

Bogota D,
Barranquilla {+

| Bucaramanga
{ibagué («
fonteria
{Popayén
Hitlavicencio [+

Cali (4
Manizales {

Riohatchs (-




 {fiduprevisora)

CONTRATO DE OBRA No. 68573-015-2019 (PAF-MEN-0-025-2019) SUSCRITO
ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR
DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y LUIS RAFAEL CASTILLO
VARGAS IDENTIFICADO CON C.C. No. 79.105.236 DE BOGOTA D.C.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteorologicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c¢) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demas recursos necesarios; f) los servicios dlspombles de transporte Y hospedaje,

oportuna y exltosa De conform:dad con lo antenor el Contratista conoce, ha
determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el
alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con
ocasién del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista bajo el presente
Contrato, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento de las actividades y productos objeto del CONTRATO,
en los plazos establecidos, de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente
CONTRATO y en el Anexo Técnico. Concretamente, el CONTRATISTA serd
responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacién de las obras hasta la entrega
material y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL
CONTRATISTA asume su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio,
deterioro, pérdida o destruccién de las obras o parte de ellas, deberd repararias y
reponerlas a su costa; de manera que las obras estén en buen estado, y de acuerdo
con las condiciones y especificaciones técnicas definidas en el presente
CONTRATO, particularmente, en el Anexo Técnico.

b. Obras mal ejecutadas: .La responsabilidad por la calidad de los trabajos,
servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde Gnica y exclusivamente
a EL CONTRATISTA. El Interventor advertira al supervisor y a EL CONTRATANTE
si la totalidad de los trabajos, servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan
a especificaciones técnicas definidas en el contrato, Términos de Referencia y
ANEXO TECNICO, si se han empleado materiales 0 procedimientos inadecuados,
entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA debera rehacer, a su
costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término que
FINDETER le indique, sin que ello implique modificacion al plazo del contrato o al
cronograma, salvo que sea pactado por las partes. Si finalizado el plazo, EL
CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los productos
de acuerdo con las observaciones de la Interventoria y la supervision del
CONTRATO, se entendera que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL
CONTRATISTA se rehlisa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las
reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas
directamente o por medio de terceros y cobrard la totalidad de su costo a EL
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CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual
autoriza EL CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato. Lo anterior,
sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la
clausula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligacion
y la responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara

a ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la
estabilidad de la obra, EL CONTRATISTA vy el interventor deberdn informar dentro de
los tres (3) dias calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL
CONTRATANTE, por escrito y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el
caso, el interventor y supervisor concluyen que los dafios fueron resultado de un
evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA quedara exento de
responsabilidad. En caso de que se requiera la suspensién del CONTRATO debera
suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo
aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o
caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto favorable del
interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una modificacion contractual que
las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las mismas se
encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del CONTRATO.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, deberd tomar las
medidas pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del CONTRATO.

Si se concluye que no se presenté un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas
las reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser
asumidas por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA. - DECIMA OCTAVA: - INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de
ejecucion del CONTRATO, se mantendra un Interventor, contratado para el efecto,
con el fin que realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econdmica,
juridica, social y ambiental, y verifique que el CONTRATO se ejecute de acuerdo con
las especificaciones sefialadas, particularmente en el ANEXO TECNICO y demas
documentos que hacen parte del presente CONTRATO, en condiciones de oportunidad
y calidad, sin que el Interventor releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la
ejecucién del CONTRATO. El interventor ejercera su labor de acuerdo al Manual de
Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. ~ SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente CONTRATO estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto,
Findeter designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar est%?
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reguladas en el Manual de Supervisién aprobado por Findeter.

CLAUSULA VIGESIMA. - ROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucién del CONTRATO es propiedad de el
PATRIMONIO AUTONOMO, Ministerio de Educacién y FINDETER, segun
corresponda, y al ser confidencial, no podrad ser usada o divulgada sin previa
aprobacién por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucién, no afectard derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicard lo acordado en la cldusula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
MEN, FINDETER y al CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras
esté vigente el CONTRATO, permitirdn en cada caso su uso, si media autorizacion
expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso
no autorizado implicara el incumplimiento del presente CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:

EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada
como confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del presente
CONTRATO. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a Ia misma, sin el consentimiento previo de EL
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cldusula hard responsable al
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segin el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA,
informacién confidencial o reservada, el CONTRATISTA estard en la obligacién de
comunicarselo al supervisor y al CONTRATANTE, para su revisién y decisién.
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Al finalizar el CONTRATO, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en
su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,

representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demands,
sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL. CONTRATANTE o
FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucién
del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER,
éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de
defensa que resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad

independiente de EL CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL.
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de
EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral
alguno entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la
ejecucién del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsabie del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacién y pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
dependientes que vincule con ocasion del presente contrato, Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la cldusula de
indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir cada pago, EL
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CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segtin corresponda
y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas
obligaciones debera ser acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor fiscal,

cuando de acuerdo con la ley esté obllaadLaieneﬂmuandeanestaIMQSjgse—

dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el
cumplimento de todas y cada una de las obhgacuones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebraciéon y ejecucion del
CONTRATO, el CONTRATISTA debera constituir y presentar a la CONTRATANTE, las
mgmentes garantias en formato a favor de Entidades Particulares, expedidas por una
compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

Vigente por el plazo de

Cumplimiento 30% del valor del contrato | ejecucién del contrato y seis (6)
meses mas.
De Salarios,
prestaciones sociales e 10% del valor del valor del | Vigernte por el plazo de
indemnizaciones contrato ejecucion del contrato y tres (3)
laborales afios mas.

Vigente por (3) tres afos
contados a partir de la fecha de
Calidad del Servicio Etapa | 30% del valor del contrato | suscripcién del acta de entrega
I para la etapa I y recibo a satisfaccion final de la
Etapa 1 del contrato.
Estabilidad y calidad de 30% del valor del contrato | Vigente por tres (3) afios
obra - Etapa 2 para la Etapa 2 contados a partir de Ia
suscripcién del acta de entrega
y recibo a satisfaccion final de
obra (Etapa 2) del contrato
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Vigente por el plazo de
Civil 20% del valor del contrato ejecucion del contrato vy
Extracontractual cuatro (4) meses mas.

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales pdlizas debera estar compuesto por estas
tres Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 y el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7, y debe ser
expedida conforme las exigencias que dicte el Patrimonio Auténomo.

NOTA 2: La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razon por la cual, no
podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacion de estas. Las garantias deberdn
aportarse para su aprobacion acompaiiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso
la certificacion de No expiracion por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA

- Asegurado: EL CONTRATISTA

Beneficiario/Asegurado: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-
5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 y el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATISTA.
- Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién
de la expedicién de las pélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pélizas.

Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su respectivo
comprobante de pago dentro de los dos (2) dias siguientes a {a expedicién de;s/
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pélizas.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacin de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos

requisitos, el CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias
habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato y con base en esto,
en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre
y representacién, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los
costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor del CONTRATISTA,
que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacién del CONTRATO en
mencion. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente CONTRATO, y se
adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o
indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del acta de
inicio del CONTRATO. El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, el CONTRATISTA deberd
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que mediante
la firma del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA faculta al CONTRATANTE a
hacer efectiva la cldusula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las
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obligaciones adquiridas en virtud del CONTRATO, asi como por la ejecucion de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o proporcional a las obligaciones
incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento
(10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso dentro de los términos
establecidos en el articulo 867 del Cadigo de Comercio. Si se generan apremios que

superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato, ordenar su liquidacién y hacer efectiva la Cldusula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA deberd mantener durante la ejecucién del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1
de los Téminos de Referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL. CONTRATANTE a exigir a EL. CONTRATISTA
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe
del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor
solicitard a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
CONTRATO.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cldusula
se hardn efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizaciéon, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento de una o varias
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena aqui estipulada no constituye
una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podrd exigir a El
CONTRATISTA la indemnizacién total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causard por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA

CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido

proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de Elb/

Elaboré: Lady Johanna Serrano Hernandez
Revisé: Ana Cristina Hernandez Rivas\\

———

Bogats 0.0 C
Barvanquilla {+57 Bucaramang
Ihagué [+
 Monterfa [+
 Popayan {+
Willavicencio §+

Manizales {+5 | Medeilin +
Peraira

Riohacha (+57




{fiduprevisora)

CONTRATO DE OBRA No. 68573-015-2019 (PAF-MEN-0-025-2019) SUSCRITO
ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR
DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y LUIS RAFAEL CASTILLO
VARGAS IDENTIFICADO CON C.C. No. 79.105.236 DE BOGOTA D.C.

CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la cldusula
de apremio y de la cldusula penal:

1. El supervisor presentard a el CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecucidén total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del presente CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las _

obligaciones a cargo del CONTRATISTA segiin el caso, aportando las evidencias
que asi lo soporten.

2. El CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento
en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion
total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o
del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
seglin el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al
CONTRATISTA las explicaciones correspondientes,

3. ElI CONTRATISTA vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias hébiles a partir del
recibo de la comunicacion del CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

4. El CONTRATANTE enviard a consideracién de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos del CONTRATISTA vy las consideraciones de la
aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen
justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO. y
por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la cldusula penal, procederan
a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente.
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los organos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aphcable

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario al CONTRATANTE serd comunicada
~al CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante el CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision. Asi mismo,
la aseguradora podré pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por el CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracién de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el
Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por el
CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la
clausula de apremio o la cldusula penal, se instruird al CONTRATANTE para
adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos
siguientes.

Elabord: Lady Johanna Serrano Hernandez
Revisd: Ana Cristina Hernandez Rivas

—

Cali (45
Manizates (+!

i PFopayan (¢
Vilflavicencio (+07

Riohachs (+57 1



CONTRATO DE OBRA No. 68573-015-2019 (PAF-MEN-0-025-2019) SUSCRITO
ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR
DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y LUIS RAFAEL CASTILLO
VARGAS IDENTIFICADO CON C.C. No. 79.105.236 DE BOGOTA D.C.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer al CONTRATISTA, por concepto de apremio o penal pecuniaria se
aplicara la formula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente
CONTRATO autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de
las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos

que EL. CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este CONTRATO,
en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio
que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensaciéon una vez se le haya
hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL. CONTRATISTA que prestan
mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencién
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - SAL T NACIC L
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminard en los siguientes
eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada
del CONTRATO.

Terminado el CONTRATO se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA TRIGESIMA. - CAUSAL DE _TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, el CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en
los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta
a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta
de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecuciéV
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del contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacién de las obras
objeto del mismo. Para lo cual se procederd a iniciar el procedimiento
establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su

ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucién total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccién dada por el Interventor o EL
CONTRATANTE,

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

a. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccién de cada proyecto,
asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la
Etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucién total o parcial de cada proyecto, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad de
cada proyecto que se ejecutard depende de la funcionalidad de obras
construidas con anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre las
cuales no es posible hacer intervencién alguna, por corresponder a otras
entidades su culminacién, o por cualquier otra razén que determine esta
imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera
ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucién técnica y econémica
viable.

c. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se
advierte que el trazado o modificacion a cada proyecto requiera licencias o
permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de cada proyecto
requiera la imposicion de servidumbres u obtencién de predios que impliquen
costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL
deberd pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal
situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderd acaecido el hecho objeto
de la condicidn resolutoria.

e. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones
de ejecucion; trazado; o modificacion de cada proyecto, se advierta que la
ejecucion de cada proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

f. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién de alguno de los
proyectos, previo concepto favorable de la Interventoria y por causas NO
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IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagard al CONTRATISTA
Onicamente el valor establecido para la Etapa I de VALIDACION DE
DIAGNOSTICOS. Por ningin motivo FINDETER pagard al CONTRATISTA un
valor superior al pactado para esta Etapa. En caso de incumplimiento de la
Etapa I, la CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el
contratista para la Etapa II.

g. Por el incumplimiento aplicado al contratista y del cual su evaluacién juridica y

Cali (-
Manizales {

técnica, determine que el CONTRATISTA no entregara el proyecto y por lo
cual, tanto el CONTRATISTA y la entidad Contratante, dan por terminado
anticipadamente y de mutuo acuerdo el respectivo CONTRATO.

3. Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucién del proyecto
en la Etapa inicial de Ejecucion del mismo, se presentara alguno de los eventos
listados a continuacién, se entenderd que dicho presupuesto fictico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dard origen a la resolucion
del CONTRATO y a la cesacién de los efectos que de éste se deriven:

a. Deficiencias sustanciales en los estudios y diagnésticos certificados por la
interventoria del proyecto y avaladas por FINDETER, que nmpxdan su ejecucion
y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
CONTRATISTA o la consultoria contratada en su momento por el MEN, en un
plazo maximo de 1.0 mes o segin el plazo maximo acordado entre las partes
contadas a partir del pronunciamiento de la Interventoria.

b. No allegarse por el MEN o ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA los permisos y
demds requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucién del proyecto, y
cuya consecucion no se logre por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes,
o segun el plazo maximo acordado entre las partes.

¢. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales
necesarios para la ejecucion del proyecto (En los casos que aplique).

4. Cuando las exigencias del servicio ptblico lo requieran o la situacion de orden
publico lo imponga.

5. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucion de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas
que integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacién sin
autorizacion de El CONTRATANTE, si aplica.

6. Por cesacidn de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

7. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econémicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

8. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del CONTRATISTA.

9. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorpord valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

10.Cuando el CONTRATISTA, o su Representante Legal figure en el Boletin de

Elabord: Lady Johanna Serrano Hernandez ‘ ()/
Revisé: Ana Cristina Herndndez Rivas b\

——.

Bogots O,
Barranquilla (+57
Cartagena i
Mexellin i htonteria

Pereira [ Popayen
Riohacha (+57 &




A{fiduprevisora)

CONTRATO DE OBRA No. 68573-015-2019 (PAF-MEN-0-025-2019) SUSCRITO
ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR
DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y LUIS RAFAEL CASTILLO
VARGAS IDENTIFICADO CON C.C. No. 79.105.236 DE BOGOTA D.C.

Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.
11.Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones
Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.
12.Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en listas restrictivas
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
13.Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o

constitucional,

14.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

15.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
CONTRATO.

16.Cuando EL. CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracion del contrato o su ejecucién, lo indujo en error.

17.Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
CONTRATO se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier
causa legal que asf lo determine.

PARAGRAFO PRIMERO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad
se presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE o
FINDETER, estos podran requerir al CONTRATISTA o vinculario bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el CONTRATISTA la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE y
FINDETER. Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los
derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo
1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el CONTRATO, por lo tanto, el mismo se
terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de liquidacion,
sin que se cause ningun reconocimiento economico distinto al valor de la Etapa I del
CONTRATO.

Por ningdin motivo el CONTRATNTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la Etapa de VALIDACION DE DIAGNOSTICOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en los
numerales 2 y 3 precedentes por causales ajenas al CONTRATISTA, Ia
CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras
ejecutadas y equipos instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria del
proyecto. El valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocerd previa
verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ningin
caso habrd lugar al reconocimiento de pagos por compensacién alguna al
CONTRATISTA a titulo de indemnizacién.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion
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resolutoria surja por una accién u omisién imputable al CONTRATISTA, se entenderd
que es responsable por la resolucion del CONTRATO y como consecuencia, la
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el
acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. RggEDIMIgNTQ PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantta del debido proceso, y con el fin de

— asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el

siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan
constituir una de las causales de terminacién anticipada del contrato, aportando
las evidencias que asi lo soporten,

2. EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacién anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi
lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la aseqguradora para que se
pronuncien al respecto.

3. ElI CONTRATISTA vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora.

5. Lainterventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para
determinar la ocurrencia de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco
(5) dias habiles después de recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL CONTRATISTA.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién.

9. La reclamacion presentada por EIl CONTRATISTA serd analizada por el interventor
y el supervisor, y sometida a consideracién de los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los
argumentos presentados por EL. CONTRATISTA y se ratifica la terminacion
anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de
cierre, balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las
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observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuraciéon de la condicion resolutoria o terminacién del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes

se considera efectiva a partir de la fecha de notificacién de la decisién instruida por el
Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacidn para EL CONTRATISTA;

Quedardn sin efecto las prestaciones no causadas a favor de El. CONTRATISTA;
Se haran efectivas la cldusula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucioén del contrato;

5. En general se procederd a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cddigo Civil y demds normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de ELCONTRATISTA, y demds acciones legales.

LN~

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
al interventor se aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

El presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en
valor segin las necesidades que surjan en la ejecuciéon del CONTRATO. Lo anterior,
deberd provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de
modificacion contractual deberd:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También,
deberd acompafiarse de la reprogramacién del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la Interventoria.

Revisarse y avalarse por escrito por el Interventor.

Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. CESION Y SUBCONTRATACION: El

CONTRATISTA no podrd ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucién de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE,

o N
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PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con

ocasion de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucion, terminaciéon y conexas; las partes reconocen que

——podra realizarse tratamiento de informacion personal en 1os términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen
los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podrd suministrar informacién de naturaleza personal al
CONTRATISTA para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién con el cual tenga
relacién. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demds requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucién del
presente CONTRATO.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
CONTRATISTA, no podra considerarse como cesion o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendra su condicion de responsable del tratamiento mientras que el
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o disposicién de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucidon del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

¢) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacion personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacién personal involucre el eventual registro
de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el CONTRATISTA.

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose CONTRATISTA a regular su
relacién con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacion se limitara
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unicamente a la ejecucién o consecuciéon de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicard o utilizara la informacién con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartira ésta informacidon con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e CONTRATISTA.
Adicionalmente, el CONTRATISTA verificard de manera previa a la formalizacién del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccién de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la

debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccién de datos personales de CONTRATANTE y CONTRATISTA.

e) EL CONTRATISTA, podrd acceder o adquirir informacién personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizard que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacién aplicard al CONTRATANTE cuando suministre
al CONTRATISTA este tipo de informacién personal.

f) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales
se registré6 o almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicién mediante
su devolucion al a través de la direccién de correspondencia fisica 0 mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el CONTRATISTA a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacién fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucién del presente contrato,
cumplird con la obligacién de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en
la legislacién aplicable. EI| CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el contratista y su politica de protecciéon de datos personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos
de los titulares de informacion personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con
ocasion de la ejecucién del presente contrato:

* CONTRATISTA:

Direccién: Calle 53 No. 27-33 Oficina 509 de Bogota D.C.
Correo:  rafacastillovargas@gmail.com

Teleféno: 7039524

Celular: 3182404081

AN NN

. CONTRATANTE:
v' Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotd D.C.
Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
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v Teléfono: 5945111 EXT. 1443

i) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de alguin titular de informacion
asociado a la ejecucion del presente contrato, deberd dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion de la
consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de los canales

establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que el CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de algln incidente
que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion
personal objeto de tratamiento con ocasion del presente contrato, procedera a
notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atencion
descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. El CONTRATANTE se
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EI CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacion
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién
personal que se requiera para la ejecucién del presente contrato.

El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional
al CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas
sobre proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA
se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion solicitada por el
CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la
informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacién suministrada. 0/
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PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en
esta cldusula, dara lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - SUSPENSION: Se podré suspender
temporalmente la ejecucion del CONTRATO mediante acta suscrita de mutuo acuerdo
por las partes, en la cual conste tal evento. En ningln momento la suspensién
modificara el plazo de ejecucién pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la

ejecucion del CONTRATO no se contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine
la suspension,

El CONTRATISTA acepta suscribir el acta de suspension por cada proyecto y por
término indefinido, en el momento en el que se presente la totalidad de las siguientes
condiciones:

1. Radicacion ante las oficinas de Planeacién o Alcaldias municipales, del permiso para
la ejecucion del proyecto (en los casos que aplique). Para efectos del objeto de la
convocatoria los mejoramientos no requieren licencias y/o permisos como lo establece
el ARTICULO 8o. de la ley 810 de 2003: LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y
REPARACIONES LOCATIVAS, el cual reza: “Las reparaciones o mejoras locativas,
consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en
las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su
distribucién interior, sus caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no

requieren licencia de construccion.”

2. Radicacion ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio,
de los diagnésticos, estudios técnicos y demds soportes juridicos necesarios para el
trdmite y expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de
los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad
o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse).

3. Radicacién por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden
local o nacional (en caso de requerirse), para el trémite y expedicion de los permisos
0 autorizaciones necesarios para la ejecucién del proyecto.

4. Entrega a la supervisién designada por FINDETER de las hojas de vida y demas
soportes necesarios del personal minimo exigido para la Etapa II - Construccion de las
Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el CONTRATISTA se obliga a suscribir el Acta de
Suspension del Contrato junto con la del contratista de interventoria en un plazo
maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacién radicada por la Supervision.

Se suscribird el reinicio del CONTRATO, una vez se cumplan la totalidad de las
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siguientes condiciones:

1. Una vez obtenidos los permisos del proyecto, otorgados por parte de la autoridad
competente en los casos en que se requieran.

2. Una vez se obtenga los, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de
la autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del CONTRATO, las hojas de vida
del personal minimo exigido para la Etapa II del CONTRATO.

La CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el CONTRATO. La no aceptacion o renuencia
a la suscripcién del Acta de Suspension por parte del CONTRATISTA serd objeto de
la aplicacion de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son
situaciones previsibles por el CONTRATISTA.

Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y
planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha
naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa
por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA con
la presentacién de la propuesta y la posterior suscripciéon del CONTRATO.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se
requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la
infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas
aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los
requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizara de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En
el evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspensién de la ejecucion del
CONTRATO, EL CONTRATISTA deberd presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO, EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria,
equipos, entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econémicas por
parte del CONTRATISTA. 0/
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CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS

CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacién
del CONTRATO, podrén acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucion de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialard los fundamentos para la

—utilizacién de uno fos mecanismos de solucion de controversias sefalados en la
presente cldusula. Recibida la comunicacion, la parte convocada deberd pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podra prorrogarse de ser requerida informacién adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrdn relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccién: Las partes a través del contrato de transaccidon convendran de comin
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacién: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho serd presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de
Bogotd. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucion de conflictos derivados del CONTRATO. De igual forma, acuerdan excluir
de los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL. CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la cldusula de apremio, la cldusula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes

acuerdan liquidar el CONTRATO dentro de los seis (6) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el
cierre contractual, balance financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se
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consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
CONTRATISTA.

—Encasodeque EL CONTRATISTA no se presente a la liguidacion previa notificacion —

o convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejarad constancia de
la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de
los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA CUADRAGESIMA. - TIF ES: Las Partes recibirdn
notificaciones en:

» CONTRATISTA:

v Direccién: Calle 53 No. 27-33 Oficina 509 de Bogota D.C.
v Correo: rafacastillovargas@gmail.com

v Teleféno: 7039524

v Celular: 3182404081

e CONTRATANTE:

v Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotd D.C.
Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

. Términos de referencia de la CONVOCATORIA N° PAF-MEN-0-025-2019.

. Estudios previos para la contratacion.

. Anexo Técnico.

. Propuesta presentada por EL. CONTRATISTA.

. Manual Operativo.

. Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas
por Findeter,

AU H WN =
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7. Certificado SARLAFT.
8. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA N° PAF-MEN-0-025-
2019.

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:
Este CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere
la suscripcion del acta de inicio previa aprobacién de las garantias.

e —————

Caldi (4
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EL CONTRATISTA

b “’/ L
DIANA ALEJAI PORRAS LUNA LUAS RAFA ‘ILLO VARGAS
B ’ C.C. No. 79.105.236 de Bogota D.C.

W de vocera y
administradora del Patrimonio
Auténomo PA FINDETER (PAF)
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