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CONTRATO DE OBRA No. 010-PAF-MENIES-O-006-2025 
Entre los suscritos, 
 

(i)  MAURICIO ORDÓÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.553.835, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 
pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima 
de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos 
noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 
2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE.  

 
(ii) SAFRID INGENIERÍA S.A.S, identificado con NIT. 900.520.848-4 y representado legalmente por MIGUEL 

ALEXANDER CERON MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.082.774.968, según consta 
en Certificado de Existencia y Representación Legal -adjunto- y quien se denominará para todos los 
efectos de este vínculo contractual, el CONTRATISTA.  

 
Hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA No. 010-PAF-MENIES-O-006-2025 en adelante 
el CONTRATO, que se regulará por las cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

1. Que entre FINDETER y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN, suscribieron el Contrato 
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5538186 de 2023, cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAR EL “PLAN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA” PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICAS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.” con un plazo de 
ejecución de treinta y seis (36) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, acorde a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta. 

2. Para el desarrollo del contrato antes referido, FINDETER suscribió con FIDUAGRARIA S.A, el Contrato 
de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1- 114561 cuyo objeto es “Constituir 
un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades 
Privadas o Públicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O 
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CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos 
que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos 
fideicomitidos (…)” 

3. Que el literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero faculta a FINDETER para 
celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le transfieran otras entidades 
públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las actividades de 
financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas 
de inversión. 

4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A., como 
vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, se encarga 
de adelantar las gestiones para el proceso de contratación en los proyectos seleccionados por el Comité 
Fiduciario.  

5. Que FINDETER, adelantó convocatoria PAF-MENIES-O-006-2025, en adelante la CONVOCATORIA cuyo 
objeto es: “ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 
SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.” 

6. Que, al respecto, el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS, numeral 4.5.10 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS, se tiene que 
“FINDETER será la encargada de realizar la evaluación técnica, jurídica y financiera. La evaluación de las 
propuestas se hará por los evaluadores designados por FINDETER; y con base en el informe de evaluación 
respectivo, la Jefatura de Contratación de FINDETER presentará al COMITÉ TÉCNICO del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, un orden de elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada.” 

(…) 

El COMITÉ FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTÓNOMO seleccionará al contratista y/o adjudicará el 
contrato conforme al orden de elegibilidad y recomendación de adjudicación realizada por el Comité 
Técnico con fundamento en los informes de verificación, de evaluación y calificación de las ofertas, 
resultado del proceso de evaluación y consolidación adelantado por la Jefatura de Contratación de 
FINDETER.”. 

(…)”  

7. Que una vez agotado el procedimiento y las instancias del MANUAL OPERATIVO, el Comité Fiduciario 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, mediante Acta de Comité 
Fiduciario No. 23 del veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el veintiuno (21) de 
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febrero0 de dos mil veinticinco (2025) en su sesión virtual, aceptó la adjudicación de la convocatoria 
al proponente SAFRID INGENIERÍA S.A.S, e instruyó a FIDUAGRARIA S.A., como vocera y Administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS para adelantar las gestiones 
pertinentes tendientes a la suscripción del presente CONTRATO.    
 

8. Que EL CONTRATISTA, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 

9. Que EL CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general 
de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de 
este CONTRATO no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 

10. Que EL CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demás 
prohibiciones, que impida la celebración del presente CONTRATO. Así mismo, declara que, en caso de 
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cederá el CONTRATO previa autorización escrita del 
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello genere el pago a favor 
del CONTRATISTA de ninguna compensación o indemnización en relación con la obra que no se llegara 
a ejecutar. 
 

11. Que sin perjuicio de la información que EL CONTRATISTA conoció en la etapa precontractual, declara 
que adicionalmente verificó, evaluó y analizó las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, 
operativas, logísticas, sociales, económicas, las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que 
puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO. 
 

12. Que LAS PARTES conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los documentos 
que lo integran. 
 

Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente CONTRATO es “ADECUACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL CONTRATO: El alcance al objeto del presente contrato, así como las 
actividades específicas para el proyecto se encuentran definidas en el anexo técnico – Fichas Técnicas, los 
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estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la PAF-MENIES-O-006-2025 
 
CLAÚSULA TERCERA. – PLAZO DEL CONTRATO: de CINCO (05) MESES, que se contabilizará a partir de la 
suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato. 
 
El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse o emitirse simultáneamente 
con el acta de inicio u orden de inicio del contrato de Interventoría, según lo establecido en los documentos 
y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos 
previos. 
 
El plazo del contrato será uno solo: 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 
ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO 
SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

CINCO (05) MESES 
CINCO (05) 

MESES 

 
(*) El plazo contempla el tiempo requerido para realizar el diagnóstico de la infraestructura existente, 
revisión, apropiación de los estudios y diseños, así como, adelantar los trámites y la obtención de permisos 
requeridos para la normal ejecución de las obras. 
 
La distribución descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de 
elaborar la propuesta económica. 
 
El incumplimiento en el plazo establecido del proyecto dará lugar a la aplicación de las cláusulas 
contractuales pertinentes, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de 
la programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 
 
Se aprobará el inicio a la Actividad 2, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones, en el caso 
que aplique:  
 
1. Acta de aceptación y apropiación de los estudios y diseños, debidamente suscrita por las partes. 
2. Permisos que se requieran para la ejecución de las obras. 
 
LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los 
establecidos en el Contrato. 
 
Dentro del plazo estipulado el CONTRATISTA será el responsable del trámite de los permisos aplicables al 
proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes 
que le permitan planificar dicha situación, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de 
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costos este procedimiento, esta situación es aceptada por el contratista con la presentación de la propuesta 
y la posterior suscripción del contrato.  
 
De igual manera deberá contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el 
fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, 
demoliciones, rellenos, estructuras de contención, acometidas de servicios públicos, cerramientos, 
paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras necesarias, dando cumplimiento a los requerimientos 
mínimos contemplados en los Términos de Referencia y sus anexos. 
 
CLAÚSULA CUARTA. - ACTAS DEL CONTRATO: 
 
ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO  
 
El CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA y/o SUPERVISOR según corresponda, deben suscribir el acta de 
inicio o se deberá emitir orden de inicio del contrato, las cuales deben contener, entre otros aspectos los 
siguientes: 
 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta u orden de inicio.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo.  
4. Fecha de terminación prevista. 
5. Valor.  
6. Información del CONTRATISTA e INTERVENTOR.  

 
Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA en un plazo no mayor 
a TRES (3) DÍAS posteriores a la suscripción del contrato: 
 

• Programas detallados para la ejecución (Diagrama de Gantt). 
• Acreditación del personal profesional requeridos, mediante la entrega de las hojas de vida y 

soportes. Las hojas de vida del personal se deberán entregar previo al inicio de dicha etapa. 
• Garantías para revisión de la interventoría y aprobación de la contratante.  
• Presentación de la Oferta Económica discriminada. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA deberá suscribir el Acta de Inicio dentro 
de los TRES (3) días siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los 
requisitos de ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden 
de inicio del contrato. 
 
ACTA DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES 
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Una vez que el contratista haya verificado y apropiado los estudios y diseños del proyecto, se debe emitir 
un acta de aceptación y apropiación de la información existente, mediante la cual se da por entendido y 
aceptado lo consignado en los documentos entregados para el inicio de la obra, y deberá ser suscrita por 
el contratista y por la interventoría. 
 
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO  

 
Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos verificados y apropiados por parte 
del contratista, los profesionales y especialistas de este, deben emitir la respectiva carta de responsabilidad 
adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula de ciudadanía, de igual forma la interventoría debe 
emitir un certificado de verificación y aprobación de los diseños, firmados por cada profesional, especialista 
y de la coordinación (director de interventoría). 
  
Vencido el plazo de ejecución del contrato contado, a partir de la suscripción del Acta de inicio o emisión 
de la orden de inicio EL CONTRATISTA, El CONTRATANTE y el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR según 
corresponda deberán suscribir el acta de terminación en la que se dejará constancia de la terminación de 
todas las actividades y cantidades ejecutas por parte del contratista de obra. 
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO  
 
Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados, con el 
lleno de los requerimientos técnicos para la ejecución del objeto contractual, se procederá a suscribir el 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN de los productos del contrato, entre la CONTRATANTE, el 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR según corresponda. Todo lo anterior dentro del plazo 
establecido para dichas etapas, contado a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO o emisión de la 
ORDEN DE INICIO.  
 
Para la suscripción del acta de recibo a satisfacción del contrato, EL CONTRATISTA debe garantizar las 
conexiones de todos los servicios públicos y su funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha 
acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es exclusiva del CONTRATISTA. 
 
CLAÚSULA QUINTA. – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se ejecutará en el Nodo 
Sevilla de la Universidad del Valle se encuentra ubicado en la Carrera 45 con Diagonal 58. Barrio 
Providencia, Sevilla Valle.  
 
CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE ($ 1.677.672.311,00) incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, 
tasas, y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagará al INTERVENTOR el valor por el cual 
le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago: 
 

• PAGOS PARCIALES, de acuerdo a las actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de 
obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA e informe 
técnico aprobado de avance de obra mensual por proyecto 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: De cada uno de los pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por 
ciento (10%), la cual se devolverá al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos: 
 

a) Entrega a la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE, del informe final completo, de acuerdo a lo 
establecido en el presente documento y el contrato.  

b) Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA, el MEN y la IES. 
c) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente 

documento. 
d) Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual 

solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. 
En caso en que, agotado el tiempo para la liquidación, no se cuente con los documentos requeridos 
para la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoría, se liquidará el contrato 
sin la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear los productos que queden 
pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando 
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA. No obstante, para el caso de las actividades de ruta crítica o equipos que deben ser 
fabricados bajo pedido, en conjunto con la interventoría se podrán establecer hitos y porcentajes parciales 
de pago, relacionados con entregables verificables de la cadena productiva.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y las Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 
Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución 
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y 
multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
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certificaciones correspondientes. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoría y se efectuarán 
dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en 
FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: El CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra 
funcionando en las condiciones contratadas. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATISTA DE OBRA deberá indemnizar o asumir todo daño que se cause a 
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo del mismo. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir 
todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios 
técnicos y documentos del proyecto apropiados de su parte, de los Términos de Referencia, del “Esquema 
de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles 
para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del 
Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del 
CONTRATISTA las siguientes.  
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Las obligaciones del INTERVENTOR están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar 
el cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecución del proyecto. A continuación, se presentan 
las obligaciones de carácter general que deben ser entendidas en armonía con las obligaciones y productos 
correspondientes, así:  
 

1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la 
gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo 
vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como 
las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demás normas técnicas relacionadas con la 
ejecución de las obras.  

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 
criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de Los 
términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en 
la convocatoria y consignadas en la propuesta, así como en la norma sismo resistente colombiana 
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NSR-10 y demás normas técnicas relacionadas con la ejecución de obras de infraestructura 
educativa y/o edificaciones institucionales. 

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo 
del CONTRATO. 

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la 
INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean 
indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa 
necesaria. 

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando 
dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO. 

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho. 

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del CONTRATO. 

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

10. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos 
establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta de inicio 
del contrato. 

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas 
para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del 
alcance del CONTRATO si se requiere. 

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, 
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el 
Departamento o Municipio según corresponda. 

13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en 
que el INTERVENTOR lo disponga. 

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con 
los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales 
para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de 
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación 
de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. 

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales 
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL 
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o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad 
Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, 
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato. 

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de 
Trabajo, así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para 
salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la 
comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al 
respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por 
parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las 
sanciones previstas por incumplimiento. 

17. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional 
vigentes en el país. 

18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 
19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la 

ejecución del CONTRATO. 
20. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido 

en el numeral “PERSONAL MÍNIMO”, previo a la suscripción del acta de inicio. 
21. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea 

imputable al CONTRATISTA DE OBRA. 
22. Utilizar la información entregada por Findeter o PATRIMONIO AUTÓNOMO y MEN estrictamente 

para el proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros 
proyectos ni permitir su copia a terceros. 

23. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y 
disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones 
contractuales. 

24. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o 
comités de obra a los cuales podrá asistir el Municipio, FINDETER, MEN y demás entidades 
involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se 
revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los 
acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del proyecto, en dicho 
comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes 
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos 
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme 
a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello. 
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25. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en este contrato. 

26. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTÓNOMO O FINDETER, y al MEN en todas las reuniones a las 
que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. 

27. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación 
objeto del presente contrato. 

28. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO O FINDETER, y al MEN en el suministro y respuesta de 
la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del 
Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto 
del presente documento. 

29. Utilizar la imagen de FINDETER O EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y del MEN, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún 
funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios 
o de cualquier otra índole. 

30. Entregar al PATRIMONIO AUTÓNOMO toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las 
normas y disposiciones vigentes 

31. Velar porque CONTRATANTE O FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamación de 
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido 
requeridas para la ejecución del contrato. 

32. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones 
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas. 

33. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo 
del contrato. 

34. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Social, el cual hace parte integral de los términos de 
referencia y del contrato. 

35. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias 
para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 

1. Presentar el cronograma general del contrato, la metodología de trabajo para la ejecución de las 
actividades objeto del contrato, organigrama, los cuales serán revisados y aprobados por la 
INTERVENTORIA antes de la suscripción del acta o emisión de orden de inicio del contrato. 
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2. Entregar a la INTERVENTORIA, las hojas de vida del equipo de trabajo de acuerdo con lo 
establecido en el Numeral “Personal mínimo y dedicaciones mínimas” y mantener el personal 
mínimo exigido para la ejecución del contrato, así como la afiliación al sistema de seguridad social 
integral de todo el personal propuesto, estos documentos serán revisados y aprobados por la 
INTERVENTORIA antes de la suscripción del acta o emisión de orden de inicio del contrato. 

3. Presentar el plan de gestión social y el plan de gestión del riesgo, los cuales serán revisados y 
aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripción del acta o emisión de orden de inicio del 
contrato. 

4. Constituir en el plazo establecido, las garantías respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en 
los términos establecidos. Las garantías deberán presentarse y contar con la respectiva aprobación 
por parte de LA CONTRATANTE, como requisito para la suscripción del acta o emisión de orden de 
inicio del contrato. 

5. Presentar a la interventoría, para su aprobación, todos los documentos señalados en la 
documentación previa a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio, del presente estudio 
previo.  

6. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito para aprobación por parte 
de la Interventoría. 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

1. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá 
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal. 

2. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a 
fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas 
que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del 
contrato 

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle 
CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que 
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación de su 
propuesta económica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el 
proceso 

4. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar 
con lealtad y buena fe. 

5. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial de obra. 
Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el 
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informe O productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) 
y parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO. 

6. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga 
tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato. 

7. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias 
para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del 
archivo a FINDETER y la aprobación por parte de la interventoría de los documentos de liquidación 
finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la 
respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos establecidos por 
FINDETER. 
 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 

1. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal de 
obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes de las zonas aledañas al Proyecto. 

2. Presentar previa suscripción del contrato al interventor, el personal mínimo profesional y técnico 
exigido para la ejecución del contrato contenido en el presente documento. El contratista se 
compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera 
para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno 
AL PATRIMONIO AUTÓNOMO de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica 
que presente el interesado. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre 
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con FINDETER O 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su 
finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá 
solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá 
tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta 
a la aprobación de INTERVENTORÍA. 

3. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 
técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

4. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del proyecto, mantener al director del Proyecto y 
demás personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA. 

5. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del 
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 
contractuales. 
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6. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas 
Colombianas. 

7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, 
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. 

8. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos 
han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de presentación 
de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE. 

9. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente. 
10.  Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, en cada proyecto de conformidad con 

lo establecido en los estudios previos y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra 
en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas. 

11. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o 
por haber suministrado información falsa. 

12. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor 
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA 
CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de 
aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad 
industrial. 

13. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de 
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos 
por parte de la interventoría. 

14. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes 
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. 

15. Dar cumplimiento a lo establecido en el acápite de personal mínimo requerido en relación con el 
artículo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la Subsección 2 de la 
Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 
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16. Vincular a la ejecución de la obra como mínimo un cincuenta por ciento (50%) del personal de obra 
calificado de la región, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del proyecto. En caso de 
no contar con la disponibilidad del personal requerido se deberá demostrar la imposibilidad de 
cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecución del proyecto, con la finalidad de ajustar 
dicho porcentaje y/o llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al proyecto. 

17. Vincular para la ejecución de la obra al menos a un organismo de acción comunal o un organismo 
de economía popular durante toda la ejecución de la obra. 

18. El personal determinado como de “Gestión ante el municipio o la IES” debe estar disponible para 
poder atender en terreno las gestiones tanto en la consultoría como en la construcción de tal 
manera que realice una integralidad entre las necesidades del municipio, la institución educativa 
superior, el MEN entre otros actores para el correcto desarrollo del proyecto. 

19. Vincular a la ejecución de la obra como mínimo un cincuenta por ciento (50%) del personal de obra 
calificado de la región, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del proyecto. En caso de 
no contar con la disponibilidad del personal requerido se deberá demostrar la imposibilidad de 
cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecución del proyecto, con la finalidad de ajustar 
dicho porcentaje y/o llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al proyecto. 
Para ello será la interventoría la encargada de su verificación. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
ACTIVIDAD 1 DIAGNOSTICO Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
EL CONTRATISTA deberá ejecutar todas las labores técnicas de identificación y requerimiento a Findeter 
para que producto de la revisión, y apropiación de los estudios técnicos y diseños para la Construcción de 
las adecuaciones de la Universidad del Valle Nodo Sevilla, en el municipio de Sevilla Valle del Cauca, sean 
atendidas y resueltas sus observaciones, consideraciones y recomendaciones, de tal manera que le 
permitan efectuar una apropiación integral de los diseños. Los diseños apropiados por el contratista de 
obra, deben ser acordes a las Recomendaciones Mínimas de Construcción - “Especificaciones Técnicas” que 
hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del MEN, así como Ley 400 de 1997, Decreto 
945 de 2017, la Norma Sismo Resistente (NSR 10), lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector 
Agua Potable y Saneamiento Básico (Resolución 0330 de 2017), Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (Retie), Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (Retilap), NTC 4595 (como guía 
para los parámetros mínimos para espacios educativos), NTC 6304 y demás normas aplicables que las 
complementen, modifiquen o sustituyan. 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD 1. 
 

1. Garantizar que los estudios y diseños apropiados, cumplan como mínimo con todas las 
especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (especificaciones mínimas de 
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construcción) del presente proceso. 
2. Realizar oportunamente los entregables y productos y especificaciones para la correcta ejecución 

de las adecuaciones únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se 
entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. La entrega de cualquier insumo, 
estudio y/o diseño preexistente para el cumplimiento de esta obligación; en ningún caso, se 
entenderá como una cesión de derechos de propiedad intelectual o de ningún tipo, y mucho menos 
un licenciamiento de los mismos. 

3. Hacer entrega de un cronograma de actividades preciso, el cual debe contemplar las entregas 
parciales y finales. 

4. Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción y en especial con 
la norma de sismo resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con construcción de 
espacio público, la ley de accesibilidad al medio físico – Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar 
la adecuación funcional y ambiental del proyecto. 

5. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de diseños y especificaciones para la 
ejecución de los estudios y diseños de la Institución educativa a construir. 

6. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas 
con el proyecto. 

7. Realizar los ajustes solicitados al proyecto técnicos cuando sea necesario. 
8. Las demás actividades relacionadas con el proyecto técnico y que sean necesarias para la obtención 

de la actualización/o modificación de la licencia de construcción y otros permisos. 
9. Apropiarse de los estudios y diseños de manera integral, garantizando que puedan ser utilizados 

posteriormente como insumo para la ejecución de las obras contratadas. Con las actividades de 
apropiación, , el contratista asume la responsabilidad sobre los diseños de manera particular e 
integral, obligándose con ello a suscribir por estudio un memorial de responsabilidad debidamente 
firmado por los profesionales responsables de cada uno de ellos y de adelantar los trámites 
necesarios para la obtención de los permisos requeridos para la ejecución del proyecto. 

10. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la aprobación de 
los permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vías, cierre temporal de 
vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier 
intervención del espacio público. 

11. El resultado del diagnóstico realizada por EL CONTRATISTA deberá ser previamente revisados y 
aprobados por la Interventoría antes del vencimiento del plazo de ejecución de esta actividad del 
contrato, para proceder a su verificación por parte de FINDETER. 

12. EL CONTRATISTA debe realizar comités donde se evidencien los avances de los Estudios y diseños, 
uno (1) por semana incluyendo presentación audiovisual de los avances, con la presencia de todos 
sus profesionales, la Interventoría, FINDETER, MEN y todas aquellas entidades que estas dos 
últimas estimen durante la totalidad del desarrollo de la actividad, El lugar de los comités será 
definido por FINDETER. 

13. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de los estudios y diseños con representantes 
de las entidades territoriales, MEN, FINDETER y demás que apliquen. 
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14. Se deberá convalidar o adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios públicos. 
15. El contratista se compromete a desarrollar la labor contratada con total rigor técnico revisando 

normativa, funcional y operacionalmente los diseños aportados.  
16. Deberá entregar el presupuesto y la programación de las obras. 
17. Tener en cuenta en la ejecución del Proyecto las Recomendaciones Mínimas de Construcción que 

forman parte integral de los presentes términos de referencia así como ciñéndose a la Ley 400 de 
1997, Decreto 945 de 2017, la Norma Sismo Resistente (NSR 10), lo establecido en el Reglamento 
Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (Resolución 0330 de 2017), Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP), NTC 4595 (como guía para los parámetros mínimos para espacios educativos), 
NTC 6304 y demás normas aplicables que las complementen, modifiquen o sustituyan 

18. Realizar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito para aprobación por parte 
de la Interventoría.  

19. Asegurar y articular acompañamiento social durante la ejecución del proyecto, con el fin de atender 
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecución de este y medición de impactos. 

 
Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la no 
continuación del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de revisión y ajuste de los diseños. 
Para ello el contratista deberá presentar una nueva propuesta de programa arquitectónico garantizando el 
cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos en los respectivos términos de referencia, 
que se deberá ajustar al presupuesto estimado del Contrato. 
 
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN  
 
Previo a la suscripción del acta de inicio, el contratista debe haber realizado una revisión general de los 
entregables y especialidades del diseño entregado por Findeter. Con base en la labor de revisión requerida, 
debe presentar un programa de trabajo y recursos ajustado al plazo de la etapa. En el mismo debe 
considerar la interacción y coordinación entre especialidades, plan de trabajo por secuencia de desarrollo 
de la consultoría, tiempos de entrega, revisión, validación y apropiación de los diseños. 
 
El contratista de obra elaborar y presentar Informes periódicos de avance de todos y cada uno de los 
estudios y diseños contemplados, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. Estos Informes 
deben poseer y presentar características y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las 
diferentes disciplinas, ya que se trata de un proyecto integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. 
 
Dentro de los diseños entregados como elemento de partida para la consultoría de la presente 
convocatoria, se aportan todos los documentos concernientes a los diferentes estudios y diseños realizados 
(memorias de cálculo, informes periódicos, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, 
cantidades finales para la obra, presupuesto detallado, cronograma de actividades para ejecución 
constructiva y especificaciones técnicas detalladas). Como parte de las obligaciones del contratista, 
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deberán ser entregados en medio magnético y físico, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los 
diseños por el apropiados, incluyendo memorial de responsabilidad, matricula profesional y certificado de 
vigencia del COPNIA o según el tipo de profesión de cada uno de los profesionales y especialistas que 
participaron de su consultoría, según aplique.  
 
La escala de los planos dependerá del tamaño del proyecto y de cada una de las especialidades, sin 
embargo, se menciona que se debe garantizar “en todo momento su claridad y legibilidad”), en formato 
DWG y PDF (debidamente firmados por el contratista e interventor), junto con sus respectivas extensiones 
de referencia. 
 
Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener: 
 

a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e 
inconvenientes. 

b. Registros fotográficos avances. 
c. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d. Actualización del programa de ejecución de los diseños. 
e. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 
 

Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 
 

a. Resumen de actividades y desarrollo de los diseños 
• Documentación técnica productos entregables de la consultoría. 
• Bitácora o relación de actas o memorias por componente de consultoría. 

b. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 

c. Póliza de los estudios y diseños técnicos y actualización de las demás 
d. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de 

recibo a satisfacción. 
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y diseños técnicos que se apropian. 

 
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de 
los estudios y diseños técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobación y recibo a 
satisfacción. 
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Presentar toda la información requerida por el Interventor o El PATRIMONIO AUTÓNOMO de conformidad 
a lo solicitado por la Interventoría. 
 
EL CONTRATISTA debe entregar como mínimo los productos de los estudios técnicos y diseños en original, 
dos (2) copias físicas y dos (2) copias magnéticas. 
 
ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES 
 
En esta etapa EL CONTRATISTA deberá ejecutar todas las labores técnicas asociadas a las adecuaciones 
de la Universidad del Valle Nodo Sevilla, de acuerdo con los estudios y diseños entregados por la IES así 
como el diagnóstico realizado por el contratista en la actividad 1 debidamente aprobados, y de acuerdo 
con las licencias y permisos expedidos por las autoridades competentes 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACIÓN DE LA OBRA 
 

1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 
mantener su provisión durante el tiempo necesario. 

2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 
del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención 
del servicio. 

3. Realizar, la construcción del campamento de obra, cuya ubicación deberá contar con la aprobación 
de la interventoría. Las especificaciones técnicas mínimas del campamento serán las siguientes: 

a. EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación 
provisional de vigilancia que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, 
ventilación, protección y seguridad. 

b. El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la 
interventoría, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para 
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. 

c. La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. 

d. El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los 
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 
existentes en cercanías del campamento o Instalación de baños móviles de acuerdo con lo 
que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. El contratista será 
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de 
las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento 
u omisión. 

4. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 
que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar. 
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5. Instalar una valla informativa (L: 6.0 x A: 4.0 m) de acuerdo con la información y modelo que debe 
ser suministrado por FINDETER.  

6. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el 
diseño que se apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción de la obra del 
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito, incomodidades a los 
vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Deberá tener como mínimo dos 
(2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación 
del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, 
deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de 
la obra. Estos costos están asumidos en la Administración del proyecto. 
 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas 
solicitadas en los términos de referencia. 

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra. 

3. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias 
requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de 
materiales para no retrasar el avance de los trabajos 

4. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y 
elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos 
ensayos de laboratorio y el plan metrológico de los equipos a utilizar. 

5. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá mantener los 
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a 
tres líneas y con soportes tubulares. 

6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que 
se requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la 
interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes 
ensayos tengan las siguientes capacidades: 

7. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de 
medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales 
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. 

8. Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 
9. Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 
10. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
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almacenamiento. 
 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de 
trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los 
componentes de la obra de acuerdo con la Curva S estimada de la fase de la obra. 

2. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y propietario o 
habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del presente contrato, en 
compañía de la Interventoría, en la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y 
audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir, incluidas vías, accesos y 
edificaciones vecinas o en proceso de construcción identificando posibles riesgos asociados. 

3. Efectuar las reuniones de socialización con la comunidad y las autoridades locales. 
4. Conformar una veeduría compuesta por un funcionario de la alcaldía, la junta de acción comunal 

del área beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista 
como de la Interventoría, que deberá hacer seguimiento mínimo 2 veces por mes. 

5. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando 
en las condiciones contratadas. 

6. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 
intervención en donde se ejecute la obra durante la ejecución y cierre y liquidación del Proyecto. 

7. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos 
de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a 
la entrega de las obras. 

8. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER 
O LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, 
o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o 
de la mano de obra. 

9. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con 
la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser 
mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales. 

10. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y seguridad en el 
trabajo para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 

11. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra. 

12. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
el cumplimiento del objeto contractual. 

13. Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución de objeto contractual. 

14. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los 
componentes que tenga el proyecto a construirse O los que requiera para garantizar la ejecución 
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del contrato en los plazos pactados contractualmente. 
15. El contratista deberá implementar, frentes de trabajo simultáneo, en UNA (01) jornada de trabajo 

extendido de doce (12) horas como mínimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). Cada frente de 
trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento 
a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas 
actividades, deberán estar especificadas de manera clara e independiente en la metodología de 
trabajo a implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico 
suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones 
técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de 
la obra, previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el número de frentes 
de trabajo para reducir el horario de la jornada. 

16. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría indicando 
y dejando expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas adicionales 

17. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con 
los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales 
para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será 
de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podrá ordenar la 
modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional, que se requieran, serán 
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciación de las 
actividades correspondientes. 

18. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Municipio o a 
terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad 
Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, 
autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato 

19. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los QUINCE (15) días calendarios 
siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un manual de 
mantenimiento de estructuras y equipos instalados, con la aprobación de la Interventoría, en medio 
impreso y magnético. 

20. Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos 
instalados. 

21. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione 
a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 

22. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar 
que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

23. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 
especificaciones técnicas propias del mismo. 
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24. Implementar el plan de aseguramiento de la calidad de la obra. 
25. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la 

ejecución del contrato. 
26. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas de calidad y funcionamiento requeridas a todas las 

redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 
27. Entregar el equipamiento institucional funcionando con la totalidad de conexiones a servicios 

públicos, conexión de medidores y certificaciones conforme las viabilidades o factibilidades dadas 
por las entidades prestadoras de los servicios públicos en la zona. 

28. Tramitar la certificación RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la empresa de energía del 
municipio prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las conexiones 
definitivas debidamente energizadas, así como las certificaciones de los puntos de voz y datos y 
del sistema en general. 

29. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberá cumplir con las normas vigentes 
aplicables (Código Colombianos de Construcción Sismo resistente NSR-10 y demás normas que 
apliquen). 

30. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su 
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. 

31. Cumplir con las Especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo. 
“Recomendaciones mínimas de construcción”. 

32. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría las modificaciones contractuales 
necesarias para la terminación de la obra, cuando así se requiera. 

33. Coordinar y articular en todo momento con la IES o sus representantes los tiempos de ejecución 
del contrato, manteniéndolos informados del estado y avance del mismo.  

34. Una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción del contrato se dará inicio al proceso y atención 
de Postventas del proyecto el cual se adelantará durante la vigencia de la póliza de Estabilidad, 
está se dará atendiendo los requerimientos realizados por parte del Findeter en cuanto a la calidad 
de materiales y proceso constructivo y otras que sean de responsabilidad del contratista. Para 
efectos de lo anterior, se suscribirá el ACTA DE CONTEXTUALIZACIÓN POSTVENTAS PARA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA por parte del CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR 
DE FINDETER, donde se explica a los asistentes el alcance de esta acta, en la cual se invocan las 
obligaciones contenidas en el contrato, términos de referencia y documentos de estudios previos, 
en lo concerniente a la responsabilidad postcontractual que adquirió el contratista con la firma del 
contrato, entre las que se encuentran entre otras, el atender las postventas a que haya a lugar y de 
su responsabilidad. 

 
OBLIGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA OBRA 
 

1. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener: 
a. Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con 

base en la Curva S, análisis y recomendaciones. 
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b. Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas. 
c. Registros fotográficos. 
d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e. Informe de control topográfico. 
f. Informe de seguridad industrial y salud ocupacional. 
g. Informe de manejo ambiental. 
h. Informe de gestión social. 
i. Actualización del programa de ejecución de obra. 
j. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b. Resultados de los ensayos de laboratorio. 
c. Documentación técnica, entre ella: 
d. Bitácora de obra. 
e. Libro de medidas, Planos récord en medio magnético y físico, en Original y dos (2) copias.  
f. La escala de los planos dependerá del tamaño del proyecto y de cada una de las 

especialidades, sin embargo, se menciona que se debe garantizar “en todo momento su 
claridad y legibilidad”. 

g. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados 
con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá 
indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas 
incluyendo redes, así como de los equipos e instalaciones. Allegando copia de las garantías 
de los equipos instalados ene l proyecto a través del contrato. 

h. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

i. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
j. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
k. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación. 
l. Registro fotográfico definitivo. 
m. Capacitación de las tecnologías de sostenibilidad que implemente o recomiende para el 

proyecto, para lo cual el Contratista deberá coordinar con la entidad que para ello informe 
FINDETER. 

n. Informe final de seguridad industrial y de implementación de protocolos de bioseguridad. 
o. Informe final de manejo ambiental. 
p. Informe final de gestión social 
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3. Para las entregas con el Ente Territorial y/o MEN se debe contar con la siguiente documentación 
aprobada por la interventoría: 

a. Servicios públicos, funcionales y conectados a los respectivos medidores, facturación a 
cargo de la alcaldía o administración municipal. Incluye todas las certificaciones de 
entidades de servicios públicos. 

b. Planos récord de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los 
planos y diseños, en medio impreso y magnético. 

c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados 
con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá 
indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas 
incluyendo redes, así como de los equipos e instalaciones. 

d. Acta de inventario que contenga la relación de los espacios que se entregan con su 
correspondiente inventario de elementos visibles y contables. 

e. Certificación de paz y salvos por todo concepto, con empleados, proveedores y 
subcontratistas. 

f. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso, 
así como de los equipos instalados, su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar 
el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala 
reducida, pero legible, los planos esenciales del proyecto y que serán insumo para un 
adecuado programa de mantenimiento preventivo, etc. El manual deberá contar con la 
aprobación por parte de la interventoría. 

g. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la 
obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. Creando un 
repositorio digital donde se tenga la trazabilidad completa de la ejecución del proyecto. 

h. Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal 
de obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecución. 

i. Hacer uso de las herramientas digitales de almacenamiento compartido con acceso para 
interventoría, Findeter y demás entidades participantes, donde repose toda la información 
generada o cocreada en el desarrollo del contrato, la misma debe corresponder a la 
información vigente aprobada en todas las aristas del contrato. 

j. Presentar la documentación requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de 
liquidación, los cuales son requisito para la liquidación del contrato, así como los informes 
relacionados en las obligaciones de información, con la debida aprobación de la 
interventoría. 

k. La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de 
informes, planos, dibujos y demás contenidos en la Normatividades vigentes. En el 
documento Recomendaciones Mínimas de Construcción se listan los elementos mínimos 
básicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto. 
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OBLIGACIONES SOCIALES 
 

1. Cumplir estrictamente lo dispuesto en estos lineamientos de gestión social y reputacional 
entregados por Findeter, junto a los demás documentos que integran el contrato celebrado. 

2. Presentar para verificación y aprobación de la Interventoría y para aval del área de Responsabilidad 
Social y Gestión Social de Findeter (según corresponda), el PGSR que contenga cada una de las 
estrategias metodológicas para desarrollar los componentes y actividades descritas en los 
presentes lineamientos junto a todos los documentos que se deriven para su correcta ejecución. 

3. Presentar para verificación y aprobación de la Interventoría y para aval del área de Responsabilidad 
Social y Gestión Social de Findeter (según corresponda), el cronograma de actividades; en virtud 
de lo establecido en los presentes lineamientos de gestión social y reputacional y al PGSR. 

4. Ejecutar el PGSR aprobado después de iniciado el proyecto y/o programa y firmada el acta de inicio. 
5. Desarrollar y documentar durante el proyecto y/o programa todas las actividades que se realicen 

en el marco de los presentes lineamientos de gestión social y reputacional y al PGSR que le sea 
aprobado. 

6. Recibir los PQRS que se presente durante la ejecución del proyecto y/o programa, y realizar las 
verificaciones y gestiones pertinentes para lograr su solución y cierre. 

7. Disponer de los recursos propios necesarios para la realización de las actividades sociales que se 
deriven y/o propongan en el PGSR. 

8. Informar oportunamente al personal social de la Interventoría y a Findeter las situaciones que 
puedan ocasionar el atraso en la ejecución a lo establecido en los presentes lineamientos de 
gestión social y reputacional junto al PGSR. 

9. Informar oportunamente al personal social de la interventoría cada una de las actividades a 
realizar, de acuerdo con el cronograma establecido, como también toda modificación a lo definido 
y aprobado en el PGSR. 

10. Presentar oportunamente a la interventoría el(los) informe(s) mensual(es) social(es) durante todas 
las etapas del proyecto y/o programa junto con los anexos y soportes correspondientes. 

11. Presentar el informe final social una vez se finalice y reciba a satisfacción el proyecto y/o programa 
junto con los anexos y soportes correspondientes. 

12. Mantener comunicación constante con el personal social de la interventoría y el Gestor Social que 
designe el área de Responsabilidad Social y Gestión Social de Findeter, para el seguimiento social 
al proyecto y/o programa. 

13. Asistir y participar en los diferentes espacios creados para el seguimiento, reporte y de articulación 
relacionados con el proyecto y/o programa. 

14. Atender todas las solicitudes y requerimientos que se realicen por parte del área de 
Responsabilidad Social y Gestión Social de Findeter, encaminadas al cumplimiento del PGSR y/o a 
fortalecer el proceso de acompañamiento social que requiera el proyecto o programa. 
 

CLÁUSULA NOVENA. - GESTIÓN DE RIESGOS: En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a 
realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto 
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contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. La 
gestión del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las fases fundamentales: 

a. Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles a administrar, 
debe realizarse previamente a la ejecución del contrato. En el evento en que el CONTRATISTA 
identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de riesgos publicada con el 
proceso de selección, estos deberán ser informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario 
sean incluidos al contrato mediante la modificación contractual correspondiente. 

b. Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto 
de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorización de estos y la 
determinación del perfil de riesgo inherente del contrato. 

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el impacto 
de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar dichos controles. 
Como resultado de esta fase se deberá ́poder establecer el perfil de riesgo residual del contrato. 

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la 
definición de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y corrección de 
las deficiencias en la gestión de los riesgos identificados y que asegure que los controles funcionan 
adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad acorde con lo requerido en la 
ejecución del contrato. 

Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el Contratista deberá presentar a 
FINDETER como evidencia de la gestión del riesgo un documento que contenga la siguiente información 
como mínimo: 

a. Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar los roles y 
responsabilidades frente a la gestión de estos, así ́ como una descripción general de las 
metodologías usadas para la obtención del perfil de riesgo residual. 

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera individualizada, 
evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podría ver expuesta la 
ejecución del contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA. – PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA deberá pagar, a su cargo, 
los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, 
departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así como las, garantías, 
tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato y las actividades que de éste se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, 
entidades u organizaciones competentes. Así mismo, EL CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de los 
arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los 
demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, y que no se agotan con los aspectos 
aquí enunciados.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA 
se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas, 
estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales justas del orden 
nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: LA CONTRATANTE se obliga a:  
 
1. Vigilar el desarrollo y ejecución del CONTRATO mediante el supervisor designado por FINDETER para 
el efecto y exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de este. 
2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento 
remitidas por la supervisión. 
3. Pagar al CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos existentes en el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de 
Supervisión de Findeter. 
4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – INTERVENTORÍA: La Interventoría será ejecutada por el contratista 
seleccionado para tal fin, lo cual será oportunamente informado al CONTRATISTA DE OBRA. El interventor 
desempeñará las funciones previstas en el manual de Supervisión e Interventoría de Findeter que se 
encuentra vigente, las Reglas de Participación, la Ley y el Contrato. 
 
El CONTRATISTA DE OBRA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus 
actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Supervisión e Interventoría 
de Findeter que se encuentre vigente.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba EL 
CONTRATISTA para la ejecución del CONTRATO es propiedad de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER, 
según corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito. 
 
EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del 
presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no afectará 
derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante 
acción contra LA CONTRATANTE o FINDETER por presunta violación de cualquier norma en materia de 
propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.     
 
Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, EL MINISTERIO y EL 
CONSORCIO son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitirán en cada 
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caso su uso, si media autorización expresa para tal efecto y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. 
Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento del presente CONTRATO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL CONTRATISTA se 
compromete a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del presente CONTRATO. Por tanto, se obliga a:  
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a persona 
distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el 
consentimiento previo de LA CONTRATANTE. 
  
b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del 
presente CONTRATO. 
 
Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable al CONTRATISTA, y, por tanto, 
a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según el caso, por los perjuicios que 
llegaran a causarle a LA CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras 
personas. Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles 
correspondientes.  
 
Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, información confidencial o 
reservada, EL CONTRATISTA estará en la obligación de comunicárselo al supervisor y a LA CONTRATANTE, 
para su revisión y decisión. 
 
Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver toda la información en su poder, de lo cual se 
dejará constancia expresa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a: 
 

1. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y al MEN, a sus directivos, socios, miembros de 
la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier 
reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u 
omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato.  

2. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, 
acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER y el MEN con ocasión de acciones 
u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato. Todos los gastos que implique la defensa 
de los intereses de EL CONTRATANTE, FINDETER y MEN deberán ser asumidos por EL 
CONTRATISTA. 
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Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, FINDETER y MEN deberán 
ser asumidos por EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales contra CONTRATANTE, a FINDETER, y MEN, estos podrán requerir al 
CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con 
EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses de la CONTRATANTE, 
a FINDETER y MEN. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: 
EL CONTRATISTA es independiente de LA CONTRATANTE y FINDETER y, en consecuencia, EL 
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA CONTRATANTE y FINDETER, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente CONTRATO con plena autonomía técnica y 
administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre LA 
CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre LA CONTRATANTE y FINDETER con el personal 
que EL CONTRATISTA destine para la ejecución del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es 
responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que 
vincule con ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas 
obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.  – APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir 
el presente contrato y al requerir cada pago, EL CONTRATISTA deberá certificar que se encuentra al día en 
el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo 
el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que 
preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y de acuerdo con la normativa 
aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado mediante certificación 
suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos 
así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.  – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA A garantizará el cumplimiento de las 
obligaciones que adquiere por el Contrato, mediante la constitución de una garantía o póliza, con las 
condiciones que se describen a continuación: 
 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
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INTERVENTOR frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio de 
necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el INTERVENTOR 
deberá constituir las garantías, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 

AMPARO MONTO DEL 
AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 
30% del valor 
del Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 

De Salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

10% del valor 
del Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Calidad del Servicio 30% del valor 
del contrato 

Vigente por (3) tres años contados desde la 
fecha de suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción del contrato. 

Estabilidad y calidad de 
obra  

30% del valor 
del contrato 

Vigente por tres (3) años contados a partir 
de la suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción del contrato 

 
19.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

GARANTÍA MONTO DEL 
AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
de del contrato 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
El Contratista, deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA  
Asegurado: EL CONTRATANTE a saber el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS con NIT. 830.053.630-9 y -MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL - MEN con NIT. 899.999.001-7. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN con NIT. 899.999.001-7. 
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La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:  La misma deberá ser expedida bajo la siguiente 
estructura:  
 
Tomador: EL CONTRATISTA 
Asegurado: EL CONTRATISTA y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN con NIT. 899.999.001-7 
Beneficiario: EL CONTRATANTE a saber el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS con NIT. 830.053.630-9 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL - MEN con NIT. 899.999.001-7. y TERCEROS AFECTADOS.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL INTERVENTOR 
debe mantener, durante el término exigido, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en 
el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra 
modificación que afecte las garantías, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las 
garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá 
reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En 
el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también 
debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y 
demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto 
de las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición 
previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, cuya vocera y 
administradora es FIDUAGRARIA S.A., es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón 
por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución 
sin la respectiva aprobación de estas.  
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos, soportes de 
la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el número de la póliza 
allegada. 
No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya 
lugar con el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción 
del contrato sus prórrogas o adiciones.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. – APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente 
CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA 
faculta a LA CONTRATANTE a hacer efectiva la cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o 
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parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del CONTRATO, así como por la ejecución de manera 
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio 
corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, 
o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el 
diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso dentro de los términos establecidos en 
el artículo 867 del Código de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, LA 
CONTRATANTE, podrá dar por terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su liquidación y hacer 
efectiva la Cláusula Penal. 
 
Así mismo, dado que EL CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del CONTRATO EL 
PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Estudio Previo y demás documentos, por cada profesional o técnico 
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que no esté 
laborando o realizando actividades, se faculta a LA CONTRATANTE a exigir al CONTRATISTA la suma de 
veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada día calendario que no se cuente con 
ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el 
supervisor. Realizados tres (3) requerimientos al CONTRATISTA, el supervisor solicitará a LA 
CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del CONTRATO.    
 
PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán efectivos, sin 
perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al CONTRATISTA para 
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.   
 
CLÁUSULA VIGESIMÁ PRIMERA. - CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente CONTRATO, se acuerda 
entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a LA CONTRATANTE a exigir al CONTRATISTA a título de 
pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de 
una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena aquí estipulada no constituye una 
tasación anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podrá exigir al CONTRATISTA la 
indemnización total de los perjuicios causados.    
 
La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá de reconvención 
judicial previa.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y 
DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso y con el fin de asegurar el derecho de defensa y 
contradicción del CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula 
de apremio y de la cláusula penal:  
 
1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto en el cual debe contener los hechos que 
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puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del 
presente CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten.  
2. LA CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los 
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en 
virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA 
las explicaciones correspondientes.   
3. EL CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la 
comunicación de LA CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.   
4. LA CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos del CONTRATISTA 
y las consideraciones de la aseguradora. 
5. Si el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a lo 
ocurrido en desarrollo del contrato. y, por tanto, puede ser exigible la cláusula de apremio o la cláusula 
penal, procederán a:  
 

a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente. 
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y a tasar 

el monto de la pena, con observancia del principio de proporcionalidad. 
 
6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el 
Manual Operativo aplicable.  
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a la CONTRATANTE será comunicada al CONTRATISTA y 
a la aseguradora. 
8. EL CONTRATISTA podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre 
la medida.   
9. La reclamación presentada por EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora serán 
analizadas por el supervisor, y sometidas a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL 
CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la 
cláusula penal, se instruirá a LA CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se 
señala en los parágrafos siguientes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer al 
CONTRATISTA, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicará la fórmula prevista por FINDETER.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente CONTRATO AUTORIZA a LA 
CONTRATANTE para realizar la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título de 
apremio o clausula penal, con los montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución 
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de este contrato, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio 
que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna de 
las medidas estipuladas.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo del CONTRATISTA, que puedan ser compensadas 
por LA CONTRATANTE, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán ser 
cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del 
CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención 
previa para constituirlo en mora.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que 
el contrato terminará en los siguientes eventos:  
 
1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto de este. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del CONTRATO. 
 
Terminado el CONTRATO se procederá a su liquidación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En desarrollo 
del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a LA CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos: 
 
1. Por incumplimiento del CONTRATISTA, en las circunstancias:  
 

a.   Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la 
legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dará por 
terminado el contrato.  

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y, se evidencie que 
puede conducir a la paralización de las obras objeto del mismo. Para lo cual se procederá a iniciar 
el procedimiento establecido en el presente contrato.  

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o celebre 
pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL 
CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del plazo acordado en el acta 
de suspensión o de reinicio. 

e. Cuando unilateralmente EL CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u 
obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de acuerdo con la instrucción 
dada por el SUPERVISOR o LA CONTRATANTE.  
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2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.  
3. Por muerte o incapacidad permanente del CONTRATISTA persona natural; por disolución de la persona 
jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión 
temporal o, su modificación sin autorización de LA CONTRATANTE, si aplica.  
4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, 
que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  
5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de 
éste, sin previa autorización expresa y escrita de LA CONTRATANTE.  
6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del CONTRATISTA.  
7. En el evento en que LA CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato 
incorporó valores con desviación sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.  
8. Cuando EL CONTRATISTA, o su Representante Legal figure en el Boletín de responsables Fiscales 
Expedido por la Contraloría General de la República.   
9. Cuando EL CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas internacionales vinculantes para 
Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.   
10. Cuando EL CONTRATISTA o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.   
11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.  
12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés.  
13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  
14. Cuando LA CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la celebración del 
contrato o su ejecución, lo indujo en error.  
15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará en 
el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – CONDICIÓN RESOLUTORIA: Si como resultado de la verificación de las 
condiciones de ejecución del proyecto se presentará alguno de los eventos listados a continuación, se 
entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de una condición resolutoria y por lo 
tanto dará origen a la resolución del contrato la cesación de los efectos que de éste se deriven. 
  
• Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia no 

haya sido evidenciada en el informe producto del diagnóstico. Dicha oposición de la comunidad 
deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de 
tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente. 

• Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se 
ejecutará depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en 
construcción, sobre las cuales no es posible hacer intervención alguna, por corresponder a otras 
entidades su culminación, o por cualquier otra razón que determine esta imposibilidad. La no 



CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MENIES-O-006-2025 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CUYO VOCERO Y 
SAFRID INGENIERÍA S.A.S 

 
 
  

Página 37 de 45  

funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser de tal magnitud que no pueda adoptarse 
una solución técnica y económica viable. 

• Imposibilidad en la obtención de permisos. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación 
al proyecto requiera permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del 
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad. 

• Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de 
servidumbres u obtención de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda 
sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días 
calendario siguientes a la comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en 
dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, 
se entenderá acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria. (en caso de que aplique). 

• Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución; 
trazado; o modificación del proyecto, se advierta que la ejecución del proyecto requiere de la 
reubicación de población. 

• Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las 
garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se 
constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la 
oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en 
el orden de elegibilidad y así sucesivamente. 

• Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato se obtuvo por 
medios fraudulentos o mediante engaño. 

• En caso de incumplimiento de la REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DIAGNOSTICO, 
LA CONTRATANTE tendrá la potestad de continuar o no con el contratista para la ACTIVIDAD 2. 

 
Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 
CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el 
contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminará de manera anticipada y entrará en etapa de 
cierre, balance financiero y ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor 
realmente ejecutado del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones resolutorias 
anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORÍA y por causas NO 
IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagará a EL CONTRATISTA únicamente el valor realmente ejecutado I. 
Por ningún motivo se pagará un valor superior al mencionado.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja 
por una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del 
contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó 
el acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: 
En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción del 
CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de 
terminación anticipada del CONTRATO o condición resolutoria:  
 
1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos que 

puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias 
que así lo soporten. 

2. LA CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los 
hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando 
las evidencias que así lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA y a la aseguradora para que se 
pronuncien al respecto.  

3. EL CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la 
comunicación de LA CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. LA CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos del 
CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora. 

5. El supervisor deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones 
del CONTRATISTA. 

6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con 
el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de terminación anticipada 
dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos los descargos.   

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE será comunicada al CONTRATISTA. 
8. EL CONTRATISTA podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.  
9. La reclamación presentada por EL CONTRATISTA será analizada por el supervisor, y sometida a 

consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo 
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA y se ratifica la 
terminación anticipada, se instruirá a LA CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes. 

10. Surtido lo anterior, LA CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA el Acta de cierre, balance financiero 
y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días hábiles 
para aceptarlas o rechazarlas.  

 
La configuración de la condición resolutoria o terminación del CONTRATO por incumplimiento tendrá los 
siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva a partir de la fecha de 
notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario: 
 

1. No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA; 
2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA;  
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3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del contrato;  
5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del 

Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de los 
mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demás acciones 
legales.  

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria se aplicará la fórmula 
prevista en el Estudio Previo y demás documentos de la Convocatoria. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente CONTRATO podrá 
modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución 
del CONTRATO. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud 
de modificación contractual deberá:  
 
1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, deberá acompañarse de 

la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es requerido por la supervisión. 
2. Revisarse y avalarse por escrito por el SUPERVISOR. 
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al Comité Técnico. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total o 
parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del supervisor y autorización expresa de LA 
CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, 
salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de LA CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos recursos 
provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que se 
encuentren relacionadas con las mismas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con ocasión de la suscripción del 
presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y 
conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de información personal en los términos 
de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los 
siguientes compromisos: 
 
1. LA CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 

desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de 
información con el cual tenga relación. Por lo anterior, LA CONTRATANTE se obliga a gestionar ante 
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los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, incluyendo las 
finalidades y tratamientos específicos asociados a la ejecución del presente contrato.  

 
2. El suministro de información de naturaleza personal de LA CONTRATANTE al CONTRATISTA no podrá 

considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 
2012. Por consiguiente, LA CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento 
mientras que EL CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades 
específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 
instrucciones específicas de LA CONTRATANTE.   

 
3. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para 

lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberán ser aplicadas 
incluso en los eventos en que el tratamiento de información personal involucre el eventual registro 
de información personal dispositivos definidos por LA CONTRATANTE, así como en aquellos, directa 
e indirectamente, suministrados por EL CONTRATISTA. 

 
4. En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podrá contratar o acordar con un tercero subcontratista la 

prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este contrato, en cuyo 
caso, LA CONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de 
los datos personales de LA CONTRATANTE, comprometiéndose EL CONTRATISTA a regular su relación 
con el tercero, estableciendo que el tratamiento de información se limitará únicamente a la ejecución 
o consecución de las instrucciones recibidas por LA CONTRATANTE, que no aplicará o utilizará la 
información con fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con 
terceros sin autorización previa y por escrito de LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA verificará de manera previa a la formalización del acuerdo con el 
tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de protección de datos 
personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el 
subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales de CONTRATANTE y EL 
CONTRATISTA. 

 
5. EL CONTRATISTA, podrá acceder o adquirir información personal para el desarrollo del presente 

objeto contractual, para lo cual garantizará que los datos utilizados cuentan con las autorizaciones de 
los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual obligación aplicará a la 
CONTRATANTE cuando suministre EL CONTRATISTA este tipo de información personal.  
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6. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución a través de la dirección de 
correspondencia física o mail de contacto definido en el presente contrato, procediendo EL 
CONTRATISTA a eliminar cualquier copia o respaldo de la información físico o digital.   

 
7. LA CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren 

a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la 
realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se 
compromete a suministrar a la CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización 
de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas 
por EL CONTRATISTA y su política de protección de datos personales.  

 
8. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene operando 

los canales de la CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA para la atención y ejercicio de los derechos de los 
titulares de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución 
del presente contrato. 

 
9. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 

protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente contrato, deberá dar conocimiento a la CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por LA CONTRATANTE en el presente literal.  

 
10. En el evento en que EL CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 

la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a LA CONTRATANTE del incidente por 
cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas 
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. LA CONTRATANTE se compromete 
a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  

 
11. EL CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal de LA 

CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección 
de datos personales de LA CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades 
asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente 
contrato. 

 
 LA CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
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CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por LA CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA TRIGÉGIMA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente 
y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares 
Externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA FIDUCIARIA para el 
conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT 
de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con 
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; así como, todos los demás Documentos e 
información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 
 
2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 

suministrada. 
 
PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula dará lugar 
a la terminación anticipada del presente contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución del 
contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún 
momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda 
la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las Partes 
en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de Suspensión no se 
haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA 
deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del CONTRATO, EL CONTRATISTA asume todos 
los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a 
reclamaciones económicas por parte de EL CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes 
acuerdan que para la solución de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos 
alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación.  
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Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno los 
mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la comunicación, la 
parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de 
la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser requerida información adicional para el 
correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el término 
señalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para 
acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito 
de solicitud.  
 
Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los 
efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas en el 
mencionado documento.  
 
Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en forma 
definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente contrato; b) prever una 
controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e 
incertidumbre a las partes. 
  
Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera de las 
partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo produce efectos 
de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento establecido 
para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos derivados del 
contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las circunstancias fácticas 
asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones del CONTRATISTA, cuando 
LA CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la 
cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según corresponda. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el contrato 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En caso de requerirse el recibo de las obras por 
parte de entidades territoriales, se liquidará dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminación. Para 
ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y 
de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará 
un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de 
declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos 
a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las 
divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento 
pudiera considerar EL CONTRATISTA.  
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De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el 
Contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el Contratante, 
o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al 
agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la 
ejecución física y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes. 
 
En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podrá 
realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos anteriormente señalados sin lograrse 
la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar acta de cierre administrativo y liberación de recursos 
si existen saldos por liberar, y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá incorporarse al 
expediente contractual certificación expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. – DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes 
declaran domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. – NOTIFICACIONES: LA CONTRATANTE Para todos los efectos legales EL 
CONTRATISTA declara que el correo electrónico que se registra en la presente cláusula será el que EL 
CONTRATISTA considera válido para que se le efectúe la notificación electrónica, en consecuencia, EL 
CONTRATISTA se hace responsable de adoptar las medidas de seguridad idóneas para la administración 
de la cuenta de correo electrónico indicada en la presente Cláusula.  
 
Se recibirán notificaciones en: 
 
✓ EL CONTRATISTA 
 
Dirección: TV 21 BIS #59-57. BARRIO SAN LUIS – GALERIAS – Bogotá D.C 
Dirección electrónica: SAFRIDINGENIERIA@GMAIL.COM   
Teléfonos: 3112887795 
 
✓ LA CONTRATANTE:  

 
Dirección: LA FIDUCIARIA: Calle 16 # 6 - 66 Piso 29 en la ciudad de Bogotá D.C. Piso 28 y 29. 
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios 
Dirección electrónica: notificaciones@fiduagraria.gov.co   
Teléfono: (601) 5802080 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 

mailto:SAFRIDINGENIERIA@GMAIL.COM
mailto:notificaciones@fiduagraria.gov.co
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1. Estudio previo para la contratación.
2. Términos de Referencia
3. Manual Operativo.
4. Certificado SARLAFT.
5. Matriz de Riesgos
6. Demás documentos que hagan parte de la CONTRATACIÓN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este CONTRATO se perfecciona 
con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la suscripción del acta de inicio previa aprobación 
de las garantías por LA CONTRATANTE. La firma manuscrita, por medios mecánicos, digital y electrónica, 
son firmas válidas para el perfeccionamiento de este documento. 

En señal de mutuo acuerdo, la libertad y capacidad contractual, el objeto y causa licita con que han 
concurrido las partes a la celebración de las anteriores estipulaciones, se firma el presente CONTRATO, en 
Bogotá, a los 

EL CONTRATANTE, 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 

EL CONTRATISTA, 

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA 
C.C. 1.082.774.968
Representante Legal
SAFRID INGENIERÍA S.A.S
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