CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 89560-009-2020 (PAF-MEN II-1-020- -2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y UNION TEMPORAL ANVEMU
2020, NIT: 901.387.074-4

Entre los suscritos, CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE, identificado con la
cédula de ciudadania No. 11.204.596 de Chia, actuando en calidad de Representante
Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante Escritura Publica nimero veinticinco (25) otorgada el
dia veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la
Notaria 33 del Circulo de Bogotd. D.C., con autorizacién de funcionamiento expedida
por la Superintendencia Financiera de Colombla todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion: legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del
presente documento, que a su vez actia en calidad de vocero y administrador del
Patrimonio Auténomo PA FINDETER (PAF), constituido en virtud del Contrato de
Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-68573, quien en
adelante y para efectos de este vmculo contractual se denominaré EL CONTRATANTE,
de una parte, y de la otra, UNION TEMPORAL ANVEMU 2020, identificado con NIT.
901.387.074-4, integrado por: VENEGAS Y VENEGAS CONSTRUCCIONES CIVILES
LTDA, identificado con NIT. 900.028.445-0, con una participacién del 33%;
RIGOBERTO RUGELES BERNAL, identificado con CC No. 79.711.742, con una
participacion del 67%; unién temporal representada por MELISSA RODRIGUEZ
SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadania No. 49.607.672, el cual en
adelante y para todos los efectos de este vinculo contractual se denominard el
CONTRATISTA o el INTERVENTOR; hemos decidido celebrar el presente CONTRATO
DE INTERVENTORIA No. 89560-009- 2020, en adelante el CONTRATO, que se
regulara por las Clausulas enunciadas a continuacidn, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Ministerio de Educacion Nacional- MEN, suscribid con FINDETER el Contrato
Interadministrativo No. 268 cuyo OBJETO es: "(...) ADMINISTRACION DE RECURSOS
Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO, DISENO Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES
INDIGENAS Y COMUNIDADES NARP QUE SEAN PRIORIZADOQOS EN EL MARCO DE LAS
POLITICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. (...)".

2. Que para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene
suscrito con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil
Irrevocable de Administracion y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), a su vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo
objeto es: “(i) La constitucién de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos
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transferidos por el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su
administracién, inversién y pagos; (ii) La recepcién, administracién, inversién y pagos
por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas
con Jlas cuales suscriba convenios y/o contratos interadministrativos el
FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la
entidades Publicas, vinculadas igualmente a través de contratos y/o convenios
interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformaran
PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracién de contratos de
Fiducia Mercantil derivados para la e]ecuaon de los proyectos seleccionados por cada
uno de los COMITES FIDUCIARIOS"

3. Que, de igual manera, el veintiuno (21) de noviembre de 2019 se suscribi¢ el
Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-89560
denominado PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MEN 268-2019 cuyo objeto sefiala:
“(...) CLAUSULA QUINTA: OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente CONTRATO DE
FIDUCIA la constitucién de un patrimonio auténomo para la administracion, inversion,
pagos, y la celebracién de los contratos que el BENEFICIARIO instruya, respecto a los
RECURSOS en el PATRIMONIO AUTONOMO, cuyo vocero y administrador del mismo
seré FIDUCIARIA LA PREVISORA, con el fin de destinarlos dnica y exclusivamente a la
finalidad especifica del presente contrato. Por lo anterior, se adelantarén las siguientes
gestiones: ‘

1. Recibir del FIDEICOMITENTE, las sumas de dinero que éste transfiera a titulo
de fiducia mercantil.

2. Efectuar por cuenta del FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO, y a favor de los
DESTINATARIO DE PAGOS, los giros que ordene el BENEFICIARIO, previo
descuento de la comision fiduciaria, y de los costos y gastos de administracion
del FIDEICOMISO. ‘

3. La suscripcién de los documentos contractuales que instruya el BENEFICIARIO
y/o el COMITE FIDUCIARIO.

PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA, el BENEFICIARIO, y los que integran el PATRIMONIO AUTONOMO se
mantendrd una separacién patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS
del FIDEICOMISO serdn administrados con una contabilidad propia, independienie y
en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO, bajo
ninguna circunstancia hardn parte de la garantia general de los acreedores dg la
FIDUCIARIA o del FIDEICOMITENTE, y sélo garantizan obligaciones contraidas en el
cumplimiento de la finalidad perseguida en este contrato, por lo tanto, las obligaciones
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que se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de este documento, estan
amparadas exclusivamente por los RECURSOS que hacen parte del PATRIMONIO
AUTONOMO.

PARAGRAFO TERCERO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA no podré servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el
BENEFICIARIO no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
La FIDUCIARIA desarrollard acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo con el
régimen de su responsabilidad. ’

La FIDUCIARIA estara facultada para no autorizar el ingreso de recursos que
provengan de terceros y verificara la legalidad, procedencia y origen licito de los
mismos. _

PARAGRAFO CUARTO: El FIDEICOMTIENTE declara y acepta, que todos los gastos de
funcionamiento y administracién, impuestos y demds expensas que se generen con
ocasién al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los cuales se
incurra para su administracién, estaran a cargo del FIDEICOMISO y en caso de
requerirse, seran puestos a disposicion de la FIDUCIARIA quien actia como su vocera
y administradora, de manera oportuna.

PARAGRAFO QUINTO: Las partes se referirén al FIDEI COMISO constituido en virtud del
presente contrato, con la denominacién de PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MEN
268 - 2019. (...)”

4. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero faculta
a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
que le transfieran otras entidades piblicas para financiar la ejecucién de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en lo referente
a disefio, ejecucién y administraciéon de proyectos o programas de inversion.

5. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contratacién en los proyectos seleccionados por el Comité
Fiduciario. :

6. Que el diecisiete (17) de abril de dos mil veinte (2020) FINDETER abrié la
Convocatoria Puablica No. PAF-MEN II-I-020-2020, en adelante Ia
CONVOCATORIA, con el objeto de contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN
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COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS FOR
FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE”

7. Que el Comité Fiduciario del Contrato Interadministrativo MEN 268-2019, mediante
Acta No. 5 Sesion Virtual del dos (02) de junio de dos mil veinte (2020), aceptd la
recomendacidon de orden de elegibilidad efectuada por los evaluadores, en el
sentido de seleccionar como adjudicatario de la convocatoria N° PAF-MEN II-I-0220-
2020 al proponente UNION TEMPORAL ANVEMU, e instruy6 a FIDUPREVISORA
para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcién del presente
CONTRATO.

8. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorisrmo.

9. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos gue componen su patrimonio,
no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotréfico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

10. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa autorizacion escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucién sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacion
en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar.

11. Que sin perjuicio de la informacién que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvié para la elaboracién de su propuesta, declara que,
adicionalmente verifico, evalué y analizd las condiciones técnicas, geogréficas,
demogréficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de acceso, y dernas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

12. Que las Partes conocen 'y aceptan el contenido del presente. CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

13. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
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a CL/\USULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: FE presente. CONTRATO tiene por objeto
contratar: "LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION
Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
'MEJORAMIENTO EN - LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN
COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y
VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENT A

‘CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL_PROYECTO: EI aIcance al obJeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracterlstlcas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas
en el Subcapitulo 1 de los términos de referenCIa y demas documentos de la
Convocatorla Publlca PAF-MEN II-I- 020 -2020. . :

CLAUSULA TERCERA. -UBICACION DEL PROYECTO: El lugar de -ejecucién del
presente CONTRATO sera en los departamentos de Ca_queta, Narifio y Putumayo.

Sedes del proyecto:
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8 POLICARPA (CRR. CENTRO EDUCATIVO CENTRO EDUCATIVO
SANCHEZ, NARINO) SANCHEZ SANCHEZ

PARAGRAFO: El CONTRATISTA declara que conoce Yy, acepta: a) las condiciones
geogréficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
- disponibilidad de las -vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y
g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion del contrato sobre el cual
ejercerd vigilancia y, su terminacién oportuna y exitosa. De conformidad con lo
anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las
obligaciones del contrato sobre el cual ejercerd vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo
el presente CONTRATO. Por tanto, las aceptay tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo global del CONTRATO es de SEIS (6)
MESES, que se contabilizard a partir de la suscripcién del acta de inicio del
CONTRATO.

El plazo del contrato sera uno solo; no obstante, a continuacién, se describe el plazo
de cada una de las etapas:

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
' . . PLAZO
DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
TOTAL
ETAP-A I:,In-terventorla Validacion y/o ajuste de Un (1) Mes*
los Diagnésticos
Cinco (5) Meses* seis (6)
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucién de (Incluidos 2 meses para meses
obras de mejoramiento y cierre contractual efectuar el cierre y
liguidacién del proyecto)

*E| plazo determinado para la ejecucion de la Etapa II, contempla un periodo de hasta
DOS (2) MESES como maximo, para el proceso de cierre contractual y liguidacion,
plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucién del contrato de obra.

El plazo de ejecucién del contrato de interventoria seré de SEIS (6) MESES, teniendo
en cuenta que, de conformidad con lo establecido en los documentos de la
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CONVOCATORIA, el plazo de ejecucién del contrato de obra se tiene previsto en
CUATRO (4) MESES, por lo cual la interventoria a contratar tendra un plazo adicional
de dos (2) meses con el fin de efectuar el cierre y liquidacién del proyecto.

El contratista de interventoria se obliga emitir comunicacién a la supervisién y al
contratista de obra en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento
de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencién de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente en los casos en que se requieran.

2. Obtencién de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Aprobacién por parte de la interventoria del Contrato de las hojas de vida del
personal minimo del contratista de obra exigido para la etapa II del contrato.

4, Aprobacién por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de
vida del personal minimo del contratista de interventoria exigido para la etapa II del
contrato.

Se debe dar inicio a la Etapa II (ejecucidn de obras) del contrato junto con el contratista
en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacién descrita
previamente y emitida por la interventoria, en todo caso las actividades descrltas
prewamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa I.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningln motivo-mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar la realizacién de los diagndsticos y las actividades
de estudios y disefios y la obtencién de licencias y permisos que se requieran para
realizar el proyecto en la Etapa II.

PARAGRAFO PRIMERO: ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.
La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto,
deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos
los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcién del acta.

2. Nombre e identificacion completa de Ios intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.
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5. Valor.

6. Informacion de la Interventorla Los siguientes requisitos de eJecucmn deberan ser
entregados al SUPERVISOR en un plazo no mayor a TRES (3) pDiAS HABILES
posteriores a la suscripcion del contrato:

a. Programas detallados para la ejecucién de las etapas Iy II (programa detallado de
actividades, programa detallado del recurso humano, flujo de inversién del contrato)
b. Personal profesional requeridos para las Etapas I y II

c. Aprobacién de garantias. (Documento para legalizacion del contrato)

d. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

Legalizado el contrato, el interventor deberé suscribir el Acta de Inicio dentro de los
TRES (3) dias habiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de
inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el documento por causa
injustificada, la entidad podré expedir [a orden de inicio del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS
PRODUCTOS DE LA ETAPA I. Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor
el contenido y los productos desarrollados de la Etapa I y se hayan realizado las
recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante, el MEN y del Ente
Territorial, se procedera al RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa I, vencido
el plazo para la ejecucién en la Etapa I contados a partir de la suscripcion del ACTA DE
INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL
CONTRATO. Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa I + Etapa II) contado
a partir de la suscripcién del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera
validar la entrega de la obra objeto de la Etapa II y de la ejecucién del contrato con el
lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por
parte del SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a
satisfaccién Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE, la Interventoria
y la Supervisién.

CLAUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es
por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS M/CTE. ($154.864.101,00) incluido
el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar del orden nacional o local.

VIGTADD

- ETAPA I. INTERVENTORIA A LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS

El valor de la Etapa I es por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.
($35.363.563,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, o
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contribuciones a que hubiere lugar ya sea dé orden nacional o local.
- ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

El valor de la Etapa Il es por la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES
QUINIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.
($119.500.538,00) incluido AIU, IVA sobre la Utilidad, y demas costos, gastos,
impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste
efectuadas por. el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacién de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarlfa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacién del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias,” desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos . directos) y demés
tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE_PAGO: La CONTRATANTE pagara al
INTERVENTOR el valor del CONTRATO de la siguiente manera:

- ETAPA I. INTERVENTORIA A LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS

EL CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa I,
previo recibo a satisfaccion y aprobacién por parte de la Supervisién, de la totalidad
de la Validacién y/o ajuste de los Diagnésticos, junto a la entrega de los permisos
requeridos .con las respectivas aprobacmnes de las entidades respectlvas (en caso que

aplique). -

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccién por parte de la
SUPERVISION de la Etapa I de los proyectos, incluidos los permisos requeridos (si
aplica), se podra dar inicio a la ejecucién de la Etapa II.
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- ETAPA II INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO
Y CIERRE CONTRACTUAL

El CONTRATANTE pagara la Etapa II del contrato de INTERVENTORIA de la siguiente
manera:

1. CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa II, mediante pagos
mensuales iguales previa - presentacion de los informes establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

2. CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa II, se pagara proporcional
al avance de ejecucién de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacién de obra y
previo visto bueno del supervisor del contrato. :

3. DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa II, se pagara previo
recibo a satisfaccidon de la obra contratada y la suscripcion del acta de I|qU|dacuon del
contrato de interventoria.

NOTA 1: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturacién las
facturas deben salir a nombre del Patrimonio Auténomo PA FINDETER-PAF con NIT
830.053.105-3. Los pagos estaran sujetos a las formalidades comerciales y tributarias
que conlleven el titulo valor.

NOTA 2: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y
de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucién de la Etapa, incluido el personal independiente que preste sus servicios para
la ejecucién de la Etapa.

CLAUSULA SEPTIMA - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obhgacnones del CONTRATISTA estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
que tiene por objeto contratar la “VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y
EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR
EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE.”, en los
componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos.

El INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el
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presente CONTRATO y aquellas- que se deriven de su ejecucidén; también las que
provengan de la naturaleza del CONTRATO, las que se encuentran descritas en el
ANEXO TECNICO, v las establecidas en los demds documentos que hacen parte del
CONTRATO; las que se resulten de la propuesta presentada por INTERVENTOR, asi
como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del CONTRATO, de acuerdo con lo dispuesto
en las normas que rigen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, el INTERVENTOR tendra en general, las siguientes
obligaciones:

1. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas,
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del
CONTRATO. :

2. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA
DE OBRA en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

4. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

5. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

6. Asegurar en la ejecucion del Proyecto el cumplimiento de los diagndsticos
suministrados por el MEN, que forman parte integral de los Términos de Referencia
del CONTRATO."

7. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA, la supervisién
por parte de FINDETER y con la CONTRATANTE.

8. Evitar que se generen conflictos entre las partes Y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

9. Velar porque la ejecucion del CONTRATO no se mterrumpa injustificadamente.

10. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA
acorde con la realidad de la ejecuciéon contractual.

11. El INTERVENTOR deberé hacer llegar oportunamente los registros y documentos
a la CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar eI control
correspondlente

12. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto del
presente CONTRATO. )

13. Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MNIMO REQUERIDO en
los términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con los minimos requeridos o que no esté laborando, se descontarad a manera de
sancién de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios
legales vigentes (SMLDV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL
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REQUERIDO, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor,
maximo tres (3) requerimientos al CONTRATISTA, el supervisor solicitaré al
PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
CONTRATO. . .

14. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, o que pongan-en riesgo el incumplimiento del
contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

15. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucion del
contrato

16. Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de
liquidacién del contrato y cinco (5) afios mds, EL CONTRATISTA se obliga a
ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendré un plazo maximo de 30
dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este

“trdmite sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion
aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

17. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

18. Dar cumplimento a lo establecido en el parédgrafo 6 del articulo 3 del decreto 531
del 8 de abril de 2020.

CLAUSULA OCTAVA. — OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, sociales, ambientales, financiero y contable, de
seguridad, entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en los
documentos de la Convocatoria PAF-MEN II-I-020-2020 que hace parte integral de
los términos de referencia y del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA - GESTION DE RIESGOS: FI CONTRATISTA previamente a la
celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cdlculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el CONTRATO, asi como todos los
fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del mismo. En la ejecucion del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas: que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del CONTRATO.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad v la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
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y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinard si hay cambios en la
priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestién de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera
presentar a la Supervisién para su aprobacién un documento que contenga la siguiente
informaciéon como minimo:

a) Un plan de Gestién del Riesgo que. debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestién del riesgo,
la categorizacion que utilizard para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que

-realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que
realizara los anélisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica
de gestidn de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestién de los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo
con la categorizacién definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

¢) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos. :

CLAUSULA DECIMA- PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que
se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas, multas
y sanciones que surjan de la ejecucién del CONTRATO v las actividades que de éste
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes, Asi mismo,
El CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos,
pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos
que surjan con ocasién de la ejecucion del CONTRATO, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
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adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el trdmite para la obtencion
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencién u omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios,
segln el tipo de actividad que desarrolle, capacitario sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DI'-;CIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO con apoyo del supervisor designado
por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo
del mismo. .

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervisién.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con

_ la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter.

d) Las demés que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa

instruccién al PATRIMONIO AUTONOMO. :

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de
ejecucion del CONTRATO, se mantendréa un SUPERVISOR designado por la
Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura de FINDETER, quien de manera
permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, econdémico,
juridico, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefialadas en el presente contrato y demas documentos que hacen
parte del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve
al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El supervisor
ejercera su labor de acuerdo al Manual de Supervisidn e Interventoria de Findeter.

El supervisor del CONTRATO estd facultado a solicitar informes, aclaraciones y
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explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual y seré responsable por
mantener informado a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

En ningtn caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién
que reciba el INTERVENTOR para la ejecucién del CONTRATO y con ocasién del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, MEN y FINDETER, seglin corresponda, y al ser confidencial, no podra ser
usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas vy
elementos para su ejecucién, no afectard derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accion contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacion de cualquier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la cldusula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
MINISTERIO DE EDUCACION, FINDETER y al INTERVENTOR son exclusivamente de su
propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitirdn en cada caso su uso, si
media autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas. Cualquier uso no autorizado implicard el incumplimiento del presente
CONTRATO. :

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la €¢jecucién del presente CONTRATO
y con ocasion del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se
obliga a: :

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién- en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacidn para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hard responsable a EL
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INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segin el caso, por los perjuicios que llegaran a causarie a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razdén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacion confidencial o reservada, . EL INTERVENTOR estara en la obligacion de
comunicérselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacién en
su poder, de lo cual se dejard constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda,
sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO
AUTONOMO o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de
la ejecucidon del CONTRATO. Todos los gastos que implique la defensa de los
intereses del PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER deberdn ser asumidos por
EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se _presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO vy
FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSTON
DE_RELACION LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. E| INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su

cargo.
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El INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para la
ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasidén del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la cldusula
de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi .como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segin
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones deberd ser acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente
a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucién del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una pdéliza expedida por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo® de

0,
30% del valor  del ejecucion del contrato y seis (6)

Cumplimiento

CONTRATO .
meses mas.
De Salarios,
prestaciones sociales e 10% del valor del valor del | Vigente por el plazo de
indemnizaciones CONTRATO ejecucion del contrato y tres (3)
laborales afios mas.
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Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y
Calidad del Servicio 30% del valor del por tres (3) afos
CONTRATO contados a partir de la
: . suscripciéon del Acta de
entrega y recibo a
satisfaccién final del
contrato.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
| Responsabilidad Civil | 20% del valor del Vigente por el plazo de
Extracontractual CONTRATO ejecucion del CONTRATO.

tres Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO
AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 y el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL NIT. 899.999.001-7, y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte
el PATRIMONIO AUTONOMO.

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales pélizas deberd estar compuesto por estas
NOTA 2: La aprobacidon de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, no
podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacion de estas. Las garantias deberan
aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso
la certificacion de No expiracién por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA
- Asegurado: EL CONTRATANTE
-  Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debera ser expedida bajo la
siguiente estructura:

-  Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATISTA.
- Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados
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EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicién de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pdlizas. '

Por ello, EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que
haya lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcion del CONTRATO, sus prorrogas o adiciones.

'PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucién del CONTRATO. .

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefialados en la presente cldusula, el CONTRATANTE solicitara la correccién
de las mismas, para ello se otorgard un término no superior a dos (2) dias calendario
contados a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones. En caso que
dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderan como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitara la imposicion de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcién del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacion, el CONTRATANTE solicite, actualice; modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencién. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente CONTRATO,
y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento
o indemnizacién de:su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del acta de
inicio del CONTRATO. El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucién del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA debera
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reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del CONTRATO o de recibo a
satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demds gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes
que mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer
efectiva la cldusula de apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor -equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podrd dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liquidacion y hacer efectiva la Cladusula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1,
de los Téminos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
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CONTRATO, se acuerda entre las partes que ‘EL. INTERVENTOR faculta- a EL

CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constltuye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE' podré
eX|g|r a El INTERVENTOR la lndemnlzacmn total de Ios perJu1c105 causados

La cIausuIa penal pactada se causara por eI solo hecho del mcumpllmlento y ho
requerira de reconvencion Judlqal previa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA

LAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de: defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula
de apremio y de Ia clausula penal

1. El supervisor presentara a'EL CONTRATANTE un concepto el cual debe contener

los hechos que puedan constituir un retraso en la ejécucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del -incumplimiento de
una o varias de las obligacione‘s a cargo de El INTERVENTOR segtin el caso,
aportando las ‘evidencias ‘que asi lo soporten asf como Ia tasac10n por los presuntos
retrasos o incumplimientos:

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR y a Ia aseguradora, el

-~ documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
~ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento dé una o varias - de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR -segin el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EIINTERVENTORY la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacién de EL CONTRATANTE para presentar por escrlto sus
expllcacmnes o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviarad a consnderacnon del -supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora..

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacién o que no

corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO:y por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a:
a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obllgaaones a cargo de EL
_ INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena.

6. El mforme del supervisor sera sometido a Ios organos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisidn que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora. )
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8. EL INTERVENTOR podréa reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres-(3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por Ef INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracién de los
organos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la cldusula de apremio o
la cldusula penal, se instruirdA a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la formula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacién del valor
“de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecucion de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacién una vez se
le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que pres,tan
mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituirfo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION _DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminara en los siguientes
eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del
mismo. ]

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cldusula de terminacién
anticipada del CONTRATO.

d. Por la terminacidon anticipada o la |mp05|b|I|dad de ejecucién del contrato sobre
el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de El INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucidn del CONTRATO dentro de los
términos previstos, caso en el cual se dard por terminado el CONTRATO.
Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para. hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cddigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del CONTRATO. Para lo cual se procederd a iniciar el procedimiento establecido
en el presente CONTRATO.

¢. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o0 amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente CONTRATO, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacién valida,
su ejecucién dentro del plazo acordado en el-acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente et INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente CONTRATO y no
reanude las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR
o0 EL CONTRATANTE.

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

a. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificados por la
interventoria del proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucién
y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su
momento por el MEN, en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo
acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la
interventoria.

b. No allegarse por el MEN o ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA los permisos y
demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y
cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en un plazo
maximo de 1.0 mes, o segln el plazo maximo acordado entre las partes.

c. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales
necesarios para la ejecucion del proyecto.

3. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situaciéon de orden
publico lo imponga.

4. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona-natural; por
disolucion de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas
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que integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacién sin
autorizacién de El CONTRATANTE, si aplica.

5. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
CONTRATO. ,

6. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdmicos de éste, sin previa autorizaciéon expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

7. Por interdiccidn judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

8. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucién del CONTRATO incorporé valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

9. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

10.Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

11.Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones
Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.

12.Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

13.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

14.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven.de fundamento al
CONTRATO.

15.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del CONTRATO o su ejecucion, lo indujo en error.

16.Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
CONTRATO se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier
causa legal que asi lo determine.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la
realizacién de ajustes a los disefios del proyecto a cargo de la Consultoria o el
Contratista de Obra, o en caso de ser necesario para la consecucién de los permisos y
demdas requisitos necesarios, se dara suspension a. los términos del CONTRATO, para
dichos efectos se suscribirdn los documentos correspondientes, sin que dicha
suspension genere costos o indemnizacién alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en el
numeral segundo precedente por causales ajenas al contratista de obra, LA
CONTRATANTE pagard a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor
ejecutada por la misma en el proyecto.
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PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una acciéon u omisidn imputable al CONTRATISTA, se entendera
que es responsable por la resolucidén del CONTRATO y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el
-acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DEBIDO PROCESO: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna
de las causales de terminacion anticipada. del CONTRATO o condicidn resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminaciéon anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el

: documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacidn anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR v la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir

- del ‘recibo.de la comunicacién de EL CONTRATANTE para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consnderacmn del supervisor eI documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.:

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de mcumpllmlento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a .los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacién anticipada dentro. de los cinco (5) dias
hébiles después de recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera
comunicada a EL INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. El INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamaciéon presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
-aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy
el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminacién anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL. INTERVENTOR el Acta de
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liquidacién del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.
11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contard con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la decisién instruida por el
Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacién para EL INTERVENTOR;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
Se hardn efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucion del CONTRATO;

e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacién y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

00 oW

PARAGRAFO: Las partes acuerdan qué péra establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: Ei
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segln las necesidades que surjan en la ejecucién del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién
contractual debera: .

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
deberd acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervision

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor. :

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentard su recomendacion
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucion del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que lleven a
superar el valor del CONTRATO, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria
y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se proceda de
conformidad -con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacién se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del CONTRATO.
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
‘aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVEVA. - SUSPENSION: Se podréd suspender
temporalmente la ejecucion del CONTRATO mediante acta suscrita de mutuo acuerdo
por las Partes, en la cual conste tal evento. En ningdn momento la suspension
modificard el plazo de ejecucién pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la
ejecucion del CONTRATO no se contabilizard, y se reiniciara su conteo una vez termine
la suspensidn.

El CONTRATISTA acepta suscribir acta de suspensién por cada proyecto y por término
indefinido, en el momento en el que se presente la totalidad de las siguientes
condiciones:

1. Certificacion de la radicacion ante las oficinas de Planeacién o Alcaldias municipales,
del permiso para la ejecucion del proyecto (en los casos que aplique).

2. Certificacidn de la radicacién ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
en el Municipio, de los diagnédsticos, estudios técnicos y demds soportes juridicos
necesarios para el trdmite y expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan
la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad,
la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse).

3. Certificacion de la radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las
autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de requerirse), para el
tramite y expedicion de los permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucidn del
proyecto.

4. Entrega a la supervisidn designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas
soportes necesarios del personal ml'nimo exigido para la Etapa II - Construccidon de las
Obras. :

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de interventoria se obliga a suscribir
el Acta de Suspension del CONTRATO en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes
a la comunicacidn radicada por la Supervisién.

Se suscribird el reinicio del CONTRATO, una vez se cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones: '
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a) Una vez obtenidos los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente.

b) Una vez se obtenga los, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

¢) Una vez se apruebe por parte de la interventoria del CONTRATO, las hojas de vida
del personal minimo exigido para la Etapa II del CONTRATO.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el CONTRATO. La no aceptacidn o renuencia
a la suscripcién del Acta de Suspensién por parte del CONTRATISTA serd objeto de la
aplicacidn de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones
previsibles por el CONTRATISTA.

Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha
naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por
causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA con la
presentacion de la propuesta y la suscripcion del CONTRATO.

De igual manera deberd contemplar todas y cada una de las actividades que se
requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la
infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas
obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos
minimos contemplados en el presente documento.

Se podréd suspender temporalmente la ejecucion del CONTRATO mediante acta
suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningln
momento la suspensién modificara el plazo de ejecucién pactado. El tiempo durante el
cual se suspenda la ejecucién del CONTRATO no se contabilizard, y se reiniciara su
conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensidn se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En
el evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensién de la ejecucion del
CONTRATO, EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO EL
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CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal equipos, entre
otros. La suspensién no dard lugar a reclamaciones econdémicas’ por parte del
CONTRATISTA :

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasién
de la suscripcién del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucién, terminacién y ‘conexas; las partes reconocen que podra
realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la ley 1581 de 2012
y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen Ios
siguientes compromlsos :

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, -colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién con el cual tenga
relacién. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del
presente contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesidon o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendrd su condicién de responsable del -tratamiento mientras que el
INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la
recoleccién, uso, almacenamiento, circulaciéon o disposicién de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacion personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizaciéon como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacion personal involucre el eventual registro
de informacién personal dispositivos definidos por ei CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.

d) Encaso de requerirlo, ELINTERVENTOR podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestaciéon de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su
relaciéon con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacion se limitard
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tinicamente a la ejecucién o consecucidon de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicara o utilizard la informacion con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartira ésta informacidon con terceros sin
. autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificard de manera previa a la formalizacién del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccién de datos personales dentro del marco de la razonabilidad vy la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccién de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.
e) EL INTERVENTOR, podrd acceder o adquirir informacién personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizard que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacion aplicaréd al CONTRATANTE cuando suministre
al INTERVENTOR este tipo de informacién personal.
f) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales
se registro o almacend informacidén de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procedera a su efectiva disposicidn mediante
su devolucién a través de la direccion de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacion fisico o digital. )
g) EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de -datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucién del presente contrato,
cumplird con-la obligacion de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en
la legislacion aplicable. EIl INTERVENTOR por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el INTERVENTOR y-su politica de proteccién de datos personales.
h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos
de los titulares de informacidn personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con
ocasion de la ejecucion del presente contrato:

« INTERVENTOR:

v" Direccién: Carrera 25 C No. 38-06 Oficina 203
v Correo: licitaciones.emunah@gmail.com
v Teleféno: 3165154538

. CONTRATANTE: ] '
v Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443
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i) Eneleventoenque ELINTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacion
asociado a la ejecucion del presente contrato, deberd dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion de la
consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL. INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algidn
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacion personal objeto de tratamiento con ocasion del presente contrato,
procedera a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales
de atencidon descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE
se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el
sistema-del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicién de encargado del tratamiento de informacién
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecuciéon del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacién: Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y summlstrar la mformacnon
sollc1tada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL. INTERVENTOR manifiesta que
la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiaciéon del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Fmanaera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las
Circulares de la Superintendencia Financlera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en
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esta cldusula, dara lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las. partes acuerdan que para la solucidén de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucién y liqguidacion
del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialard los fundamentos para la
utilizacién de uno los mecanismos de solucidn de controversias sefialados en la
presente cldusula. Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacién,
término que podrd prorrogarse de ser requerida informacidon adicional para el
correspondiente anadlisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedard con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual liegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccién: Las partes a través del contrato 'de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.
Conciliacién: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan exciuir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la cldusula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada,
seglin corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién.
En caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se
liquidaréd dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se
suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance
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financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo
por todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes
para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacién previa notificacion
o convocatoria que le haga EL. CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comin acuerdo, elaborard el Acta y dejard constancia de
la ejecucién fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de
los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR,

La liguidacién del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato
sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo
podra exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE
recibird notificaciones:

e INTERVENTOR:
v" Direccién: Carrera 25 C No. 38-06 Oficina 203
v Correo: licitaciones.emunah@gmail.com
v Teleféno: 3165154538 .
o CONTRATANTE: _
v Direccion: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotd D.C.
Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria. '
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

1. Términos de referencia de la CONVOCATORIA N° PAF-MEN II-I-020-
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2020

Estudios previos para la contratacion,

Matriz de Riesgos.

Lineamientos Sociales PGS Mejoramiento Rural - Interventora.

Propuesta presentada por EL. CONTRATISTA.

Manual Operativo.

Manual de -Supervisién e Interventoria de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

Certificado SARLAFT.

Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA N° PAF-MEN
I1-1-020-2020

NouswN

© ®

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la
suscripcidn del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota, a los: 6 de julio'de 2020

EL CONTRATANTE, , EL CONTRATISTA,

/ / / -
yd / / / /
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A LS é\
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{ L~ .
f 6 N

CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE DLLISSA RODRIG EZ SANCHEZ
Representante Legal Representante Legal

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. UNION TEMPORAL ANVEMU 2020
En su calidad de vocera y

administradora del Patrimonio

Autonomo PA FINDETER PAF

Nota: En razon a la pandemia declarada por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS)
y en atencién a las decisiones adoptadas por el Gobierno Local y el Gobierno Nacional,
respectivamente, en el sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de
todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando la prestacion
de algunos servicios definidos, es claro para las partes y asi lo hacen constar con la
firma de este documento, que la aceptacién integral via correo electrénico del
contenido de la presente acta, para todos los efectos legales hace las veces de la
suscripcion del documento. Asi las cosas, cada correo electrénico remitido, hara parte
integral de esta acta.
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