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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 89560-008-2020 (PAF-MEN II-1-022-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO M&M-A&C NIT:
901.388.193-7

Entre los suscritos, CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE, identificado con la
cédula de ciudadania No. 11.204.596 de Chia, actuando en calidad de Representante
Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante Escritura Publica niumero veinticinco (25) otorgada el
dia veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la
Notaria 33 del Circulo de Bogota D.C., con autorizacién de funcionamiento expedida
por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez actla en
calidad de vocero y administrador del Patrimonio Auténomo PA FINDETER (PAF),
constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion
y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual
se denominard EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, CONSORCIO M&M-
A&C, identificado con NIT. 901.388.193-7, integrado por GRUPO M&M
CONSULTORIA S.A.S, identificado con NIT. 900.331.710-6 con una participaciéon del
50% y CONSTRUCTORA A&C SOCIEDAD ANONIMA, identificada con NIT. 860.031.335-
5 con una participacion del 50%; consorcio representado por JOHN ALEJANDRO
RICO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadania No. 80.038.003, el cual en
adelante y para todos los efectos de este vinculo contractual se denominara el
CONTRATISTA o el INTERVENTOR; hemos decidido celebrar el presente CONTRATO
DE INTERVENTORIA No. 89560-008-2020, en adelante el CONTRATO, que se
regulara por las Clausulas enunciadas a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Ministerio de Educacion Nacional- MEN, suscribié con FINDETER el Contrato
Interadministrativo No. 268 cuyo OBJETO es: "(...) ADMINISTRACION DE RECURSOS Y
ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y COMUNIDADES NARP
QUE SEAN PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DEL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL. (...)".

2. Que para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene
suscrito con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil
Irrevocable de Administracion y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), a su vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo
objeto es: “(i) La constitucién de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos
transferidos por el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su
administracioén, inversion y pagos; (ii) La recepcion, administracion, inversion y pagos
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por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas
con las cuales suscriba convenios y/o contratos interadministrativos el
FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la
entidades Publicas, vinculadas igualmente a través de contratos y/o convenios
interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformaran
PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracion de contratos de
Fiducia Mercantil derivados para la ejecucion de los proyectos seleccionados por cada
uno de los COMITES FIDUCIARIOS”

3. Que, de igual manera, el veintiuno (21) de noviembre de 2019 se suscribié el Contrato
de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-89560 denominado
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MEN 268-2019 cuyo objeto sefiala: “(...) CLAUSULA
QUINTA: OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente CONTRATO DE FIDUCIA Ia
constitucion de un patrimonio autonomo para la administracién, inversion, pagos, y la
celebracion de los contratos que el BENEFICIARIO instruya, respecto a los RECURSOS en
el PATRIMONIO AUTONOMO, cuyo vocero y administrador del mismo sera FIDUCIARIA LA
PREVISORA, con el fin de destinarlos Unica y exclusivamente a la finalidad especifica del
presente contrato. Por lo anterior, se adelantaran las siguientes gestiones:

1. Recibir del FIDEICOMITENTE, las sumas de dinero que éste transfiera a titulo de
fiducia mercantil.

2. Efectuar por cuenta del FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO, y a favor de los
DESTINATARIO DE PAGOS, los giros que ordene el BENEFICIARIO, previo
descuento de la comisidn fiduciaria, y de los costos y gastos de administracion del
FIDEICOMISO.

3. La suscripcion de los documentos contractuales que instruya el BENEFICIARIO y/o
el COMITE FIDUCIARIO.

PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos, entre los recursos propios de la FIDUCIARIA,
el BENEFICIARIO, y los que integran el PATRIMONIO AUTONOMO se mantendrd una
separacion patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS del FIDEICOMISO
seran administrados con una contabilidad propia, independiente y en cuentas diferentes a
las utilizadas para las actividades propias de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO, bajo
ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de los acreedores de la
FIDUCIARIA o del FIDEICOMITENTE, y sdlo garantizan obligaciones contraidas en el
cumplimiento de la finalidad perseguida en este contrato, por lo tanto, las obligaciones que
se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de este documento, estan amparadas
exclusivamente por los RECURSOS que hacen parte del PATRIMONIO AUTONOMO.
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PARAGRAFO TERCERO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA no podra servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el BENEFICIARIO no
pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la ley. La FIDUCIARIA
desarrollara acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo con el régimen de su
responsabilidad.

La FIDUCIARIA estaré facultada para no autorizar el ingreso de recursos que provengan de
terceros y verificara la legalidad, procedencia y origen licito de los mismos.

PARAGRAFO CUARTO: El FIDEICOMTIENTE declara y acepta, que todos los gastos de
funcionamiento y administracion, impuestos y demas expensas que se generen con ocasion
al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los cuales se incurra para
su administracion, estaran a cargo del FIDEICOMISO y en caso de requerirse, seran puestos
a disposicion de la FIDUCIARIA quien actua como su vocera y administradora, de manera
oportuna.

PARAGRAFO QUINTO: Las partes se referirdn al FIDEICOMISO constituido en virtud del
presente contrato, con la denominacion de PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MEN 268
- 2019. (...)”

4. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta
a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
qgue le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en lo referente
a diseno, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

5. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUCIARIA
LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las gestiones para el
proceso de contratacién en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.

6. Que el diecisiete (17) de abril de dos mil veinte (2020) FINDETER abrid la
Convocatoria Publica No. PAF-MEN 1II-I-022-2020, en adelante la
CONVOCATORIA, con el objeto de contratar “LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
PROYECTO DENOMINADO VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS PARA LA INFRAESTRUTURA DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER - CONTRATO
268 DE 2019 - GRUPO 1 CESAR - NARINO Y GRUPO 2 CESAR - VICHADA”
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7. Que el Comité Fiduciario del Contrato Interadministrativo MEN 268-2019, mediante
Acta No. 5 de la Sesion Vitual del dos (02) de junio de dos mil veinte (2020), aceptd
la recomendacion de orden de elegibilidad efectuada por los evaluadores, en el
sentido de seleccionar como adjudicatario de la convocatoria N° PAF-MEN II-I-022-
2020 al proponente CONSORCIO M&M-A&C. e instruyé a FIDUPREVISORA para
adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcion del presente
CONTRATO.

8. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

9. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio,
no provienen de lavado de activos, financiacidén del terrorismo, narcotrafico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

10. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa autorizacidon escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucién sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacion
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

11. Que sin perjuicio de la informaciéon que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvié para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificé, evaludé y analizé6 las condiciones técnicas, geograficas,
demogriéficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

12. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

13. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes:
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CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto
contratar: "LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DENOMINADO
VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS
PARA LA INFRAESTRUTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, TRAMITE
DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER - CONTRATO 268
DE 2019 - GRUPO 1 CESAR - NARINO Y GRUPO 2 CESAR - VICHADA”

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas
en el Capitulo I, Subcapitulo 1 de los términos de referencia y demas documentos de
la CONVOCATORIA.

CLAUSULA TERCERA. -UBICACION DEL PROYECTO: El lugar de ejecucién del
presente CONTRATO sera en los departamentos de Cesar, Vichada y Narino.

Sedes del proyecto:

DISENO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN
COMUNIDADES INDIGENAD Y NARP

GRUPO 1 CESAR-NARINO

AREA
# INSTITUCION AREA AREA
DPTO MUNICIPIO EDUCATIVA SEDE NUEVA EXTERIORE MEJORA TOTAL
s MIENTO
I.E SAN ISIDRO ESCUELA NUEVA LAS
1 CESAR VALLEDUPAR LABRADOR FLORES 29,9 11,96 41,86
INSTITUTO
2 CESAR VALLEDUPAR AGRICOLA LA INSTITUTO AGRICOLA 559,91 111,98 671,89
LA MINA
MINA
INSTITUTO

ESCUELA RURAL
3 CESAR VALLEDUPAR AGRICOLA LA MIXTA EL MOJAO 264,3 118,93 383,23

MINA
INSTITUTO
4 CESAR VALLEDUPAR AGRICOLA LA ESC NUEVA HATICO 109,2 16,38 50 175,58
NO 1
MINA
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INSTITUTO
5 CESAR VALLEDUPAR AGRICOLA LA ESCUELA NUEVA 267,54 120,39 387,93
RAMALITO
MINA
INSTITUTO
ESCUELA NUEVA
6 CESAR VALLEDUPAR AGRICOLA LA RANCHO DE LA GOYA 85,93 17,18 150 253,11
MINA
INSTITUTO
7 CESAR VALLEDUPAR AGRICOLA LA SAN FERNANDO DE 292,76 43,91 150 486,67
RIO SECO
MINA
. IE ALTO MIRA
8 | NARINO TUMACO FRONTERA SEDE # 10 LA BALSA 452,1 158,2 610,3
9 | NARINO EL CHARCO EDUCATIVA SAN JOSE 1120,60 ’ 1468,1
SAN JOSE DEL DEL TAPAJE
TAPAJE
GRUPO 2 CESAR-VICHADA
AREA AREA
# DPTO MUNIC. ":;IJIE-\J'::II\?AN SEDE NAleE\'IAA EXTERIORE | MEJORA | TOTAL
S MIENTO
I.E GUATAPURI DE
PROMOCION ESCUELA RURAL
1 CESAR VALLEDUPAR SOCIAL DE MIXTA DE 264,83 119,17 384
GUATAPURI- CHEMESQUEMENA
CHEMESQUEMENA
.E GUATAPURI DE I.E GUATAPURI DE
PROMOCION
PROMOCION SOCIAL DE
2 CESAR VALLEDUPAR SOCIAL DE 39 7,8 390 436,8
GUATAPURI- GUATAPURL-
CHEMESQUEMENA-
CHEMESQUEMENA SEDE PRINICPAL
I.E GUATAPURI DE
PROMOCION
3 CESAR VALLEDUPAR SOCIAL DE Esgﬂiﬁ:’:gsl\m 469,75 117,43 144 731,18
GUATAPURI-
CHEMESQUEMENA
CONC ESCUALA
4 CESAR VALLEDUPAR I.E SAN ISIDRO LUCILA CARRILLO DE | 351,52 70,3 280,8 702,62
LABRADOR
DIAZ
I.E SAN ISIDRO LICEO SAN ISIDRO
5 CESAR VALLEDUPAR LABRADOR LABRADOR 237,25 47,45 77 361,7
I.E SAN ISIDRO ESCUELA NUEVA
6 CESAR VALLEDUPAR LABRADOR PONTON 61,256 18,37 79,626
P
7 | VICHADA CUMARIBO SANTA TERESITA 847,1 211,8 257,4 1316,3
DEL TUPARRO DEL TUPARRO-SEDE
PRINCIPAL
IE INTERNADO
8 | VICHADA CUMARIBO IE INTERNADO CADANAPAY- SEDE 804,4 741,1 171,6 1717,1
CADANAPAY
PRINCIPAL
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EINTERNADD | o
9 | VICHADA CUMARIBO RAYA-BAKATSOL 742 725,5 171,6 1639,1
OWA OWA- SEDE
PRINCIPAL
CENTRO
1 VICHADA CUMARIBO EDUCATIVO VILLA CE VILLALUZ- SEDE 932,7 819,8 182 1934,5
0 Lz PRINCIPAL

PARAGRAFO: E| CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y
g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion del contrato sobre el cual
ejercerd vigilancia y, su terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo
anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasiéon del cumplimiento de las
obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo
el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo global del CONTRATO es de SEIS (6)
MESES Y QUINCE (15) DIAS, que se contabilizard a partir de la suscripcion del acta
u orden de inicio del CONTRATO.

El plazo del contrato sera uno solo; no obstante, a continuacién, se describe el plazo
de cada una de las etapas:

DESCRIPCION

PLAZO TOTAL

Interventoria a validacidén y ajuste de diagndsticos, estudios
técnicos y disefos y la obtencion de licencias y permisos

SEIS (6) MESES Y
QUINCE (15) DIAS*

*El plazo determinado para la ejecucion del proyecto contempla un periodo de maximo
un (1) mes para la obtencién de licencias y permisos.

PARAGRAFO PRIMERO: ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.
La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto,
deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos
los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcién del acta.
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. Nombre e identificacidon completa de los intervinientes.
. Plazo.

. Fecha de Terminacion prevista.

. Valor.

. Informacioén de la Interventoria. Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser
entregados al SUPERVISOR en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS HABILES
posteriores a la suscripcion del contrato:

a. Programas detallados para la ejecuciéon de las etapas I y II (programa detallado de
actividades, programa detallado del recurso humano, flujo de inversion del contrato)
b. Personal profesional requeridos para las Etapas I y II

c. Aprobacion de garantias. (Documento para legalizacion del contrato)

d. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

ok, WwWN

Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los
TRES (3) dias habiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de
inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS
PRODUCTOS DE LA ETAPA 1. Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor
el contenido y los productos desarrollados de la Etapa I y se hayan realizado las
recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante, el MEN y del Ente
Territorial, se procedera al RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa I, vencido
el plazo para la ejecucion en la Etapa I contados a partir de la suscripcién del ACTA DE
INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL
CONTRATO. Vencido el plazo de ejecucién del Contrato (Etapa I + Etapa II) contado
a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera
validar la entrega de la obra objeto de la Etapa II y de la ejecucidn del contrato con el
lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por
parte del SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a
satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE, la Interventoria
y la Supervisién.

CLAUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es
por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA MIL
NOVECEIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($251.070.915,00) incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar del
orden nacional o local.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
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efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacién del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucién y liquidacion, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagard el valor del
CONTRATO de la siguiente manera:

1. El DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato con la presentacion de la
aprobacion de los productos 1, 2 y 3 de la “lista de chequeo productos definitivos
instituciones educativas en los Departamentos de Cesar, Vichada y Narifio” entregados
por el Contratista y definidos en el capitulo “1.2 PRODUCTOS A DESARROLLAR”, previa
aprobacion de la supervisién del contrato.

2. El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, se pagara a la entrega
de la radicacién de la solicitud de la licencia, previamente aprobado por Findeter.

3. El TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, a la expedicion del
documento para pago de las licencias por parte de la Curaduria y/o Planeacion
Municipal (segun aplique).

4. ElI DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, a la entrega a Findeter de
las licencias y permisos expedidos por la autoridad competente.

NOTA 1: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion las
facturas deben salir a nombre del Patrimonio Autdbnomo PA FINDETER-PAF con NIT
830.053.105-3. Los pagos estaran sujetos a las formalidades comerciales y tributarias
que conlleven el titulo valor.

NOTA 2: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
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corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y
de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Etapa, incluido el personal independiente que preste sus servicios para
la ejecucion de la Etapa.

CLAUSULA SEPTIMA - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
que tuvo por objeto contratar la “VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA LA INFRAESTRUTURA DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER - CONTRATO
268 DE 2019 - GRUPO 1 CESAR - NARINO Y GRUPO 2 CESAR - VICHADA.”, en los
componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos.

El INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el
presente CONTRATO y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que
provengan de la naturaleza del CONTRATO vy las establecidas en los demas
documentos que hacen parte del CONTRATO; las que se resulten de la propuesta
presentada por INTERVENTOR, asi como las incluidas en los estudios previos, y todas
las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
CONTRATO, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente
contratacion.

En el marco de lo anterior, el INTERVENTOR tendrd en general, las siguientes
obligaciones:

a. Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas,
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA
DE DISENO en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

d. Asegurar que el CONTRATISTA DE DISENO en la ejecucién del contrato se cifia a
los plazos, términos especificaciones técnicas y demds condiciones pactadas.

e. Asegurar en la ejecucion del proyecto el cumplimiento de los diagndsticos
suministrados por el MEN, que forman parte integral de los Términos de Referencia
del contrato objeto de la presente interventoria.
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f. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE DISENO, la
supervision por parte de FINDETER y con LA CONTRATANTE.

g. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

h. Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.

i. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE DISENO
acorde con la realidad de la ejecucidon contractual.

j. EI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a
LA CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

k. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias
para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del
presente contrato.

|. Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
los términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con los minimos requeridos o que no esté laborando, el supervisor solicitara al
PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

m. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el incumplimiento del
contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso

n. Dar cumplimiento a las actividades dentro de los tiempos establecidos en el
cronograma aprobado por la interventoria de para las distintas etapas.

0. Mantener actualizado el Registro en la Cdmara de Comercio durante la ejecucion
del contrato,

p. Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de
liquidacion del contrato y cinco (5) afios mas, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo
ante la Cadmara de Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles
contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el
integrante del proponente plural persona juridica.
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g. Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 6 del articulo 3 del decreto 531
del 8 de abril de 2020.

r. Revisar y aprobar los productos de los estudios y disefios presentados por el
Consultor, previo el cumplimiento de la normatividad vigente y solicitar las
modificaciones, complemento o aclaraciones que se requieran.

s. Revisar y aprobar el presupuesto detallado, memoria de cantidades, analisis de
precios unitarios (APU) y especificaciones técnicas de construccién presentadas por
el Consultor, verificando el cumplimiento de 19 la normatividad vigente y solicitar las
modificaciones, complemento o aclaraciones que se requieran.

t. Apoyar al Consultor en el tramite de licencias de construccién en las Curadurias
Urbanas o Secretarias de Planeacion Municipal segun aplique

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, financiero y contable, de seguridad, entregables y en
general, todas las que se encuentran descritas en los documentos de la
CONVOCATORIA que hace parte integral de los términos de referencia y del presente
CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA - GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a la
celebracién del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del mismo. En la ejecucion del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del CONTRATO.

Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizacidn de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
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identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA deberd
presentar a la Supervisidén para su aprobaciéon un documento que contenga la siguiente
informacién como minimo:

a) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo,
la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, |la periodicidad con la que
realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que
realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica
de gestidon de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestién de los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo
con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

¢) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA- PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que
se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas, multas
y sanciones que surjan de la ejecuciéon del CONTRATO vy las actividades que de éste
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo,
El CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos,
poélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos
gue surjan con ocasion de la ejecucion del CONTRATO, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el tramite para la obtencién
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
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contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravenciéon u omisién a lo senalado sera responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO con apoyo del supervisor designado
por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo
del mismo.

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO vy hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

d) Las demas que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instrucciéon al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de
ejecucién del CONTRATO, se mantendrd un SUPERVISOR designado por la
Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura de FINDETER, quien de manera
permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, econémico,
juridico, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefialadas en el presente contrato y demas documentos que hacen
parte del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve
al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucién del contrato. El supervisor
ejercera su labor de acuerdo al Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

El supervisor del CONTRATO estd facultado a solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y sera responsable por
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mantener informado a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién
que reciba el INTERVENTOR para la ejecuciéon del CONTRATO y con ocasion del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, MEN y FINDETER, segln corresponda, y al ser confidencial, no podra ser
usada o divulgada sin previa aprobaciéon por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucidén, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
MINISTERIO DE EDUCACION, FINDETER y al INTERVENTOR son exclusivamente de su
propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitiran en cada caso su uso, si
media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del presente
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacidn clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente CONTRATO
y con ocasién del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se
obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
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INTERVENTOR, vy, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisién y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacion en
su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO
AUTONOMO o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de
la ejecucion del CONTRATO. Todos los gastos que implique la defensa de los
intereses del PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER deberan ser asumidos por
EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO vy
FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR Ia
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE_RELACION LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.
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El INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razéon por la cual queda entendido que no habrd vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para la
ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasion del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula
de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del mismo, segun
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente
a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una podliza expedida por una compafia de seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y seis (6)
meses mas

30% del valor del

Cumplimiento CONTRATO

De Salarios, prestaciones

sociales e 109% del valor del valor del | Vigente por el plazo de
indemnizaciones CONTRATO ejecucion del contrato y tres (3)
laborales afos mas.
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Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y por
Calidad del Servicio 30% del valor del tres (3) afios mas contados
CONTRATO a partir de la suscripcién del
Acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de
ejecucion del CONTRATO y y
cuatro (4) meses mas.

Responsabilidad Civil | 20% del valor del
Extracontractual CONTRATO

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales pdlizas debera estar compuesto por estas
tres Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO
AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 y el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL NIT. 899.999.001-7, y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte
el PATRIMONIO AUTONOMO.

NOTA 2: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razéon por la cual, no
podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacidn de estas. Las garantias deberan
aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso
la certificacién de No expiracion por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA
- Asegurado: EL CONTRATANTE
- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATISTA.

Estudi6 y Elaboré: Alejandra Puerto Balaguera Péagina 18 de 35

Revisé y Aprobé: Sebastian Valencia Sanchez

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111

Barranquilla (+57 5 3 | Bucaramanga (+57 Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
400 | Cartagena (+5 798 | Ibagué (+57 8) Solicitudes: 01 ‘%} El emprendimiento
58015 | Medellin (+57 Monteria (+57 4) ervicioalclient el es de todos

Pereira ( | Popayan (+57 www.fiduprevisora.com.co

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Minhacienda



Cali (+57 2)

Manizales (+5

348 240¢

{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 89560-008-2020 (PAF-MEN II-1-022-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO M&M-A&C NIT:
901.388.193-7

- Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicidon de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pdlizas.

Por ello, EL CONTRATISTA deberd presentar las polizas o modificaciones a las que
haya lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcién del CONTRATO, sus prorrogas o adiciones.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucién dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucién del CONTRATO.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefialados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitara la correccion
de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias calendario
contados a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones. En caso que
dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderan como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitara la imposicién de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacion, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencién. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente CONTRATO,
y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento
o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del acta de
inicio del CONTRATO. El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
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CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razéon de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la
cancelacién de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes
que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer
efectiva la cldusula de apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cbédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podrda dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR deberd mantener durante la ejecucién del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1,
de los Téminos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitarda a EL CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera
gue pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
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previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra
exigir a El INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La cldusula penal pactada se causarda por el solo hecho del incumplimiento y no
requerird de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula
de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de EI INTERVENTOR segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos
retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EI INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO y por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR y a tasar el monto de la pena.
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6. El informe del supervisor sera sometido a los o6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o
la clausula penal, se instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la formula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del
valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucidn de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensaciéon una vez se
le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE_TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminara en los siguientes
eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecucidon o una vez cumplido el objeto del
mismo.

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion
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d.

anticipada del CONTRATO.
Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucidén del contrato sobre
el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. — CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se

sujeta,

acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el

CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de El INTERVENTOR, en las circunstancias:

Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucion del CONTRATO dentro de los
términos previstos, caso en el cual se dard por terminado el CONTRATO.
Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del CONTRATO. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido
en el presente CONTRATO.

Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del

presente CONTRATO, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida,
su ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.
Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente CONTRATO y no
reanude las mismas de acuerdo con la instrucciéon dada por el INTERVENTOR
o EL CONTRATANTE.

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:
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c. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales
necesarios para la ejecucién del proyecto.

3. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden
publico lo imponga.

4. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucion de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas
que integran el respectivo consorcio o unidon temporal o, su modificacién sin
autorizacion de El CONTRATANTE, si aplica.

5. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
CONTRATO.

6. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

7. Por interdiccidn judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

8. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del CONTRATO incorpord valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

9. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

10.Cuando el INTERVENTOR o0 su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11.Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones
Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.

12.Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

13.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

14.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
CONTRATO.

15.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracion del CONTRATO o su ejecucion, lo indujo en error.

16.Ademds de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
CONTRATO se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier
causa legal que asi lo determine.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la
realizacion de ajustes a los disefios del proyecto a cargo de la Consultoria o el
Contratista de Obra, o en caso de ser necesario para la consecucion de los permisos y
demas requisitos necesarios, se dara suspension a los términos del CONTRATO, para
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dichos efectos se suscribiran los documentos correspondientes, sin que dicha
suspensién genere costos o indemnizacién alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en el
numeral segundo precedente por causales ajenas al contratista de obra, LA
CONTRATANTE pagard a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor
ejecutada por la misma en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una accién u omisién imputable al CONTRATISTA, se entendera
que es responsable por la resolucion del CONTRATO y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscito el
acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DEBIDO PROCESO: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna
de las causales de terminacion anticipada del CONTRATO o condicidn resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacién anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR Yy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, serd sometido a los dérganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podréa reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisidon. Asi mismo,
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la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por ElI INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy
el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminacion anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR el Acta de
liguidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacién de la decisién instruida por el
Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucién del CONTRATO;

e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

anpoco

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
debera acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervisiéon

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.
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c¢) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucién del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a
superar el valor del CONTRATO, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria
y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se proceda de
conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacién se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EI
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucién de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podrd subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVEVA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucion del CONTRATO mediante acta suscrita de mutuo acuerdo
por las Partes, en la cual conste tal evento. En ningln momento la suspension
modificara el plazo de ejecucién pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la
ejecucion del CONTRATO no se contabilizara, y se reiniciard su conteo una vez termine
la suspension.

El CONTRATISTA acepta suscribir acta de suspension por cada proyecto y por término
indefinido, en el momento en el que se presente la totalidad de las siguientes
condiciones:

1. Certificacion de la radicacion ante las oficinas de Planeacion o Alcaldias municipales,
del permiso para la ejecucién del proyecto (en los casos que aplique).

2. Certificacidon de la radicacion ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
en el Municipio, de los diagndsticos, estudios técnicos y demas soportes juridicos
necesarios para el tramite y expedicién de las viabilidades o factibilidades que permitan
la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad,
la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse).

3. Certificacion de la radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las
autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de requerirse), para el
tramite y expedicion de los permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del
proyecto.
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4. Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas
soportes necesarios del personal minimo exigido para la Etapa II - Construccién de las
Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de interventoria se obliga a suscribir
el Acta de Suspension del CONTRATO en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes
a la comunicacién radicada por la Supervisién.

Se suscribira el reinicio del CONTRATO, una vez se cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones:

a) Una vez obtenidos los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente.

b) Una vez se obtenga los, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

c) Una vez se apruebe por parte de la interventoria del CONTRATO, las hojas de vida
del personal minimo exigido para la Etapa II del CONTRATO.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningln motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el CONTRATO. La no aceptacion o renuencia
a la suscripcién del Acta de Suspensioén por parte del CONTRATISTA serd objeto de la
aplicacion de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones
previsibles por el CONTRATISTA.

Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacidon, prever sucesos de dicha
naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por
causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA con la
presentacion de la propuesta y la suscripcion del CONTRATO.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se
requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la
infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencidn,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas
obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos
minimos contemplados en el presente documento.

Se podra suspender temporalmente la ejecucion del CONTRATO mediante acta
suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningln
momento la suspension modificara el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el
cual se suspenda la ejecucion del CONTRATO no se contabilizard, y se reiniciara su
conteo una vez termine la suspension.
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PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En
el evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio,
deberd suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensiéon de la ejecucién del
CONTRATO, EL CONTRATISTA deberd presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del CONTRATO EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, equipos, entre
otros. La suspension no darda lugar a reclamaciones econdémicas por parte del
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasidn
de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucién, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra
realizarse tratamiento de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012
y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los
siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el cual tenga
relacién. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del
presente contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesion o transferencia de informacién
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendrd su condicion de responsable del tratamiento mientras que el
INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulacién o disposiciéon de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podrd realizar actividades que involucren tratamiento de
informacion personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
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condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacion personal involucre el eventual registro
de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, ELINTERVENTOR podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacién de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacion se limitara
Unicamente a la ejecucidon o consecucién de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicard o utilizara la informacion con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartira ésta informacién con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificard de manera previa a la formalizaciéon del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de protecciéon de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podra acceder o adquirir informacién personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizard que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacién aplicara al CONTRATANTE cuando suministre
al INTERVENTOR este tipo de informacién personal.

f) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procedera a su efectiva disposicion mediante
su devolucién a través de la direccion de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato,
cumplird con la obligacién de la realizacidon del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en
la legislacion aplicable. EIl INTERVENTOR por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informaciéon requerida para la efectiva realizacién de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el INTERVENTOR v su politica de proteccidén de datos personales.
h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos
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de los titulares de informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con
ocasién de la ejecucion del presente contrato:

e INTERVENTOR:

v Direccién: Carrera 19 A No. 138-33, Bogota D.C.
v' Correo: gerencia@grupomym.com.co
v' Teleféno: 3144548549 - 5175395

e CONTRATANTE:
v" Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443

i) Eneleventoen que ELINTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién
asociado a la ejecucion del presente contrato, debera dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion de la
consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algun
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacion personal objeto de tratamiento con ocasion del presente contrato,
procedera a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales
de atencion descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE
se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicidon de encargado del tratamiento de informacién
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacién. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
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la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacién aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las
Circulares de Ila Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacion suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en
esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucién y liquidacién
del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito senalara los fundamentos para la
utilizacién de uno los mecanismos de solucidn de controversias sefialados en la
presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podra prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacidén con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccidon convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.
Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

Estudi6 y Elaboré: Alejandra Puerto Balaguera Péagina 32 de 35

Revisé y Aprobé: Sebastian Valencia Sanchez

2 No. 10-03 | PBX (+5
3 | Bucaramanga (+5

Bogota D.CCa

Cartagena (+° 8 |lbagué (+5 %ﬁ? El emprendimiento
8 | Monteria (+5 m e es de todos

Pereira (+57 6 466 | Popayan (+57 2)

Minhacienda



Cali (+57 2)

Manizales (+5

Barranquilla (+57
348 240"
/ 6) 885 8015 | Medellin (+57 4

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+5

{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 89560-008-2020 (PAF-MEN II-1-022-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO M&M-A&C NIT:
901.388.193-7

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de
gue las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién
de la suscripcién, ejecucion, interpretacién, terminacion o liquidacion del contrato a
través de arreglo directo, transacciéon o conciliacién, se comprometen a someterlas a
la decision de un Tribunal de Arbitral que sesionara en el Centro de Arbitraje vy
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogotd, sujetandose
a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estard integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogotd y el procedimiento
aplicable serd el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de Ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a
cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
En caso de requerirse el recibo de los proyectos por parte de entidades territoriales,
se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance
financiero y de ejecuciéon del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
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economicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo
por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes
para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificacion
o convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de
la ejecucidn fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de
los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liquidacion del presente contrato estard condicionada a la liquidacién del contrato
sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo
podra exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibira
notificaciones:

e INTERVENTOR:

v Direccién: Carrera 19 A No. 138-33, Bogota D.C.
v' Correo: gerencia@grupomym.com.co
v' Teleféno: 3144548549 - 5175395

e CONTRATANTE:
v' Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
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1. Términos de referencia de la CONVOCATORIA.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

4. Manual Operativo.

5. Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas
por Findeter.

6. Certificado SARLAFT.

7. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la
suscripcion del acta de inicio previa aprobacién de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota, a los: 13 dejulio de 2020

EL CONTRATANTE, , EL CONTRATISTA,
7 ! / y,
Ay
N
"/
. / S ;/{/ // /"J,/
V' 7 gy

1
CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE JOHN ALEJANDRO [{IICO VARGAS
Representante Legal Representante
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. CONSORCIO M&M-
En su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio
Autonomo PA FINDETER PAF

Nota: En razén a la pandemia declarada por la Organizacién Mundial de la Salud (OMS)
y en atencion a las decisiones adoptadas por el Gobierno Local y el Gobierno Nacional,
respectivamente, en el sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de
todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando la prestacion
de algunos servicios definidos, es claro para las partes y asi lo hacen constar con la
firma de este documento, que la aceptacion integral via correo electrénico del
contenido de la presente acta, para todos los efectos legales hace las veces de la
suscripcion del documento. Asi las cosas, cada correo electrénico remitido, hara parte
integral de esta acta.
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