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OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 059-PAF-MENPNIE-I-100-2023 
 

Entre los suscritos, 
 

(i)  ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
78.714.867, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 
pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima 
de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos 
noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS –MEN 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 
2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE 

 

(ii) SOLIUN S.A.S identificado con NIT 900.768.458-0 representado legalmente por RAUL ORLANDO 
DELGADO CABIATIVA, identificado con cedula de ciudadanía No. C.C 79.573.492 de Bogotá D.C, según 
consta en Certificado de Existencia y Representación legal-adjunto-; y quienes de forma conjunta 
conforman el, EL CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la INTERVENTORIA.  

 

Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 059-PAF-
MEPNIES-I-100-2023 en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a 
continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el tres (03) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 059-PAF-MENPNIE-I-100-2023 que tiene por objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
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MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER (GRUPO 17), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS 
POR FINDETER”. 

 

2.  Que el referido contrato tiene plazo de SEIS (06) MESES contabilizados desde la suscripción del acta 
de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato, 

 

3. Que, de conformidad con la cláusula sexta del CONTRATO se estableció que el valor de éste sería el 
siguiente:  

 

“CLÁUSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS ($241.983.275,00) M/CTE, incluidos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera: 

 

COMPONENTE DESCRIPCION  PRESUPUESTO  

A 
COMPONENTE 

I 

COMPONENTE I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE 
APLIQUE 

   42.798.701,00  

B 
COMPONENTE 

II 

COMPONENTE II: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL 

 199.184.574,00  

C VALOR TOTAL (A+B) 241.983.275,00  
 

4. De acuerdo con lo indicado en los comités técnicos y los documentos adjuntos que sustentan el 
presente otrosí, se deja constancia de que el Contratista de Obra No. 058- PAF-MENPNIE-O-123-2024 
realizará un pago a favor del Contrato de Interventoría No. 059- PAF-MENPNIE-I-100-2023, por la suma 
de SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS ($66.394.858) M/CTE Este pago se efectúa en reconocimiento de los servicios prestados 
en el marco de la supervisión técnica del contrato de obra mencionado, y se formaliza como parte de 
los acuerdos establecidos entre las partes en el desarrollo del proyecto los cuales se adicionaran al 
componente I. 
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5. Que mediante documento privado del catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025) las Partes 
suscribieron el Otrosí No. 1, con el fin de (i) modificar la Cláusula Tercera – PLAZO DEL CONTRATO, con 
el fin de prorrogar su plazo de dos (02) meses para un plazo total de OCHO (08) MEESES y (ii) adicionar 
la cláusula sexta – Valor del contrato por un valor de sesenta y seis millones trescientos noventa y 
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos ($66.394.858) MCTE. Para un total de TRESCIENTOS 
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE 
($308,378,133). 

 

6. Que mediante comité técnico No. 305 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN del diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) hasta el 
veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025), se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como 
vocera del mismo, la cual (i) modificar la cláusula tercera con el fin de prorrogar el CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. 059- PAF-MENPNIE-I-100-2023, por el término de dos (2) meses, (ii) adicionar la 
cláusula  sexta – valor del contrato – por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 
50.000.000), la adición será asumido por el contratista de obra. 

 

7. Que mediante comité Fiduciario No. 187 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha de inicio y cierre veinte (20) de octubre de dos mil 
veinticinco (2025), en la que se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del mismo, la cual 
modificar la cláusula tercera con el fin de (i) modificar la cláusula tercera con el fin de prorrogar el 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 059- PAF-MENPNIE-I-100-2023, por el término de dos (2) meses, 
(ii) adicionar la cláusula  sexta – valor del contrato – por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($ 50.000.000), la adición será asumido por el contratista de obra. 

 

8. Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se 
establecen en el presente documento. 

 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula tercera del CONTRATO, la cual para todos 
los efectos quedará de la siguiente manera: 
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 “CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo general del contrato es de DIEZ (10) 
MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del 
contrato. 

 

El acta de inicio o emisión de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio o emisión de orden de inicio del contrato de obra, según lo 
establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas 
respectivas y demás requisitos previos. 

 

El plazo del contrato será el siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL 
COMPONENTE I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE (*) 

DIEZ (10) MESES 
(INCLUYE DOS (2) 
MESES DE CIERRE 
CONTRACTUAL) 

COMPONENTE II: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL (**) 

 

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I será de máximo UN (1) 
MES. Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente. 
 

Los componentes I y II antes mencionados podrán desarrollarse simultáneamente para cada una de 
las sedes del grupo, garantizando siempre la normal ejecución de la obra, contando con el diagnóstico 
preliminar y el balance de Intervención inicial previa revisión, verificación y aprobación por parte de 
la interventoría y las actividades a desarrollar corresponderán entre otras a las siguientes: 
preliminares de obra, demoliciones, desmontes, verificación estado de redes, etc. En todo caso el 
componente I no podrá superar el plazo de un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta u 
orden de inicio del contrato. 
 

El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la 
programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 
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(**) Este plazo contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como máximo, para el proceso de cierre 
contractual y liquidación del contrato, el cual inicia una vez vencido el plazo de ejecución del contrato 
objeto de interventoría. La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta 
independientemente para cada componente al momento de elaborar la propuesta económica. LA 
CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los 
establecidos en el Contrato. 
 

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el contratista de obra adopte los 
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realización del componente I y la 
obtención de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto, así como contemplar 
todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad 
y operatividad de la INFRAESTRUCTURA. 
 

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula segunda del CONTRATO, la cual para todos 
los efectos quedará de la siguiente manera: 

 

CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($374,772,991). incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar. 
 

COMPONENTE DESCRIPCION PRESUPUESTO 

A COMPONENTE I 
INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS 
REQUERIDOS (EN CASO DE QUE APLIQUE). 

175.588.417 

B COMPONENTE II 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

199.184.574 

C VALOR TOTAL A+B 374.772.991 
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PARAGRAFO PRIMERO: El valor de SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($66.394.858) M/CTE, serán asumidos por el contratista de 
obra CONSORCIO TRIPTICO No. 058 - PAF-MENPNIE-O-123-2024. 
 

CLÁUSULA TERCERA: EL CONTRATISTA deberá presentar la modificación de las pólizas con el respectivo 
soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente otrosí. 

 

CLÁUSULA CUARTA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas mediante el 
presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en aquello que pudieren 
contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 

 

Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se 
obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosí No. 2, a 
los veinte (20) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025). 

 

Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad facilitar la 
recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer la fecha de 
perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las garantías contractuales. 

 

 
EL CONTRATANTE, 

 

 

ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION 

EL CONTRATISTA,  
 
 
 
 
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
C.C. 79.573.492 
Representante legal 
SOLIUN S.A.S 
 
 

 
 

elaboró: Liliana Reyes Patiño 
Cargo: Analista Administración de Negocios 

Revisó: Katyneiz Neira Parra 
Cargo: Profesional Administración de Negocios 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 
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Certificado	de	firma

Para	 los	 efectos	 legales	 pertinentes,	la	 parte	manifiesta	 que	 ha	 decidido	 suscribir	 el	 presente	 documento	 de
manera	electrónica	,	y	declara	que	la	firma	estampada	en	el	mismo	ha	sido	puesta	por	quien	dice	ser	su	firmante
cumpliendo	todos	los	requisitos	legales	para	este	tipo	de	firmas,	y	por	ello,reconoce	la	plena	validez	tanto	de	lo
dispuesto	en	el	clausulado	del	presente	documento	como	de	la	firma	electrónica	que	en	él	se	asientan.

Autenticidad

RAUL	ORLANDO	DELGADO	CABIATIVA
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Código	OTP
Fotografía
Documento	de	identidad

Hash	de	firmante:
d55103199f1de2313f3a3626b67028892faf707ca6341201ea007cbb87122100

E-mail licitaciones@soliunsas.com

IP 186.28.201.6	Bogotá,	D.C.,
Bogotá,	D.C.,	Colombia

Rol Firmante

Firmado 6/11/25,	9:06:20	GMT-5

Integridad	del	documento

	Número	de	documento:	 SJHQHGOOJO 	Función	Hash:	 SHA-256

	Hash	del	documento: 25534e33b7ccd50bc2ae4225f187670b08d01627bbc4a768874f42529b027ea0

Disponibilidad	del	documento

El	documento	puede	ser	consultado	a	través	de	su	número	de	identificación	y/o	código	QR	en
nuestra	plataforma	www.auco.ai/verify




