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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 006-2024 

Entre los suscritos, 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.553.835, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 
pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad 
anónima de economía mixta del orden nacional, perteneciente al sector agropecuario vinculada al 
Ministerio de Hacienda y crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 
4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y 
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad 
de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien 
en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 

(ii) SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. - SODINSA S.A. con Nit 811.033.318-0, representado 
legalmente por GUSTAVO ALONSO YEPES YEPES con C.C No. 70.078.226 (ii) LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES S.A.S con Nit 890.934.041-1, representado legalmente por ALEXANDER 
ANTONIO ECHAVARRIA JARAMILLO con C.C No. 8.026.860, quienes de forma conjunta conforman 
la UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS, representado Legalmente por SANTIAGO YEPES ESTRADA, 
identificado con C.C. No. 1.039.450.634, según consta en documento privado del 09 de enero de 
20234 -adjunto- y quienes se denominará para todos los efectos de este vínculo contractual, el 
CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la INTERVENTORÍA. 

 
Hemos decidido celebrar la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
No. 006-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, 
previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el 04 de marzo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 
006-2024 que tiene por objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
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TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 13) , PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, en adelante “el Contrato”. 

2. Que el referido Contrato tiene un plazo de SIETE (07) MESES que se contabilizará a partir de la 
suscrición del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato.  

3. Que el valor del Contrato es de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($288.742.298,00) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre 
utilidad, IVA sobre los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones 
de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y 
honorarios. 
 

4. Que el treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 

5. Que mediante comité técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN del veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el veinticinco (25) 
de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), según consta en el acta No. 161, se aprobó e instruyó a 
Fiduagraria S.A., como vocera del mismo, la suspensión del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 006-
2024 por el término de quince (15) días calendario, es decir desde el veinticinco (25) de septiembre 
hasta el nueve (09) de octubre de dos mil veinticuatro (2024). 

 
Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 006-2024, por un término de quince (15) días calendario, es decir 
desde el veinticinco (25) de septiembre hasta el nueve (09) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), 
fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan 
reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por 
ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda 
vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones 
acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 
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CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías 
exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, 
para lo cual, se deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía 
Aseguradora, y presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a 
partir de la suscripción de la presente Acta. 

CLÁUSULA QUINTA: La presente Acta de suspensión No. 1 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 006-
2024, se perfecciona con la firma de las partes 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Acta de Suspensión No. 1, en la ciudad de Bogotá 
D.C, el  

 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA 

 

 

 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

 

 

 

SANTIAGO YEPES ESTRADA 
C.C. 1.039.450.634  
Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS 

 
 

veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).


