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OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 006-2024 

 
Entre los suscritos, 
 
(i)  ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 78.714.867, en 

condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. 
– FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento 
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada 
en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden 
nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante 
Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al 
control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en 
calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en 
adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

  
(ii)  CONSTRUYENDO PACÍFICO S.A.S, identificada con Nit. 900.683.943-5, representado legalmente por 

EUGENES CESAR HURTADO PRADO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.087.125.430 expedida en Tumaco, según consta en Certificado de Existencia y Representación Legal 
-adjunto- y (ii) C&N SOLUCIONES S.A., identificada con NIT 900.778.254-8, representada legalmente 
CARLOS ARMADO BASTIDAS ROMO mayor de edad de nacionalidad colombiana, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 12.753.437 de Pasto, según consta en Certificado de Existencia y 
Representación Legal -adjunto-, (iii) DIEGO ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.086.104.859 de Pupiales, quienes de forma Conjunta conforman la UNION TEMPORAL 
INTERVENTORÍA SUR DE COLOMBIA, representada legalmente por DIEGO ARMANDO LOPEZ 
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.086.104.859 de Pupiales, según consta en 
documento privado del veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025) - adjunto- y quienes en 
adelante y para todos los efectos del presente contrato se denominará, EL CONTRATISTA, el 
INTERVENTOR o la INTERVENTORIA. 
 

Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 006-2024 en 
adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las 
siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 

1. Que el cuatro (04) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. 006-2024 que tiene por objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 13) , PRIORIZADAS 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.  

 
2. Que el referido contrato tiene plazo de SIETE (07) MESES contabilizados desde la suscripción del acta 

de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato. 
 

3. Que el valor del contrato es por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($288.742.298,00) M/CTE, Incluido AIU, 
IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y 
contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto 
contractual y honorarios. 

 
4. Que el treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 

  
 

5. Que mediante documento privado del veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), 
las Partes suscribieron Acta de Suspensión No. 1 con el fin de suspender el contrato por el término 
de q1uince (15) días calendario es decir desde el veinticinco (25) de septiembre hasta el nueve (09) 
de octubre de dos mil veinticuatro (2024). 
 

6. Que mediante documento privado del nueve (09) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), las 
Partes suscribieron Prórroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 1 con el fin de suspender el contrato 
por el termino de quince (15) días calendario, es decir desde el diez (10) de octubre hasta el 
veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).  

 
7. Que mediante documento privado del veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), 

las Partes suscribieron Prórroga No. 2 al Acta de Suspensión No. 1 con el fin de suspender el contrato 
por un término de treinta (30) días calendario, es decir desde el veinticuatro (24) de octubre hasta 
el veintidós (22) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). 

 
8. Que mediante documento privado del veintidós (22) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), 

las Partes suscribieron Prórroga No. 3 al Acta de Suspensión No. 1 con el fin de suspender el contrato 
por el término de veinticinco (25) días calendario, es decir desde el veintidós (22) de noviembre 
hasta el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). 
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9. Que por error involuntario se estableció como fecha de terminación para la Prórroga No. 3 a la 

Suspensión No. 1 una fecha anterior a la que se indica en el Acta de Comité Fiduciario. Se aclara 
que el periodo de la Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1 inició el veinticuatro (24) de noviembre 
de dos mil veinticuatro (2024) y finalizó el dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) 
y no el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) como se indicó en el Acta precitada. 
En virtud de lo anterior, el contrato tiene como fecha de reinicio el diecinueve (19) de diciembre de 
dos mil veinticuatro (2024). 

 
10. Que mediante documento privado del diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), 

las Partes suscribieron Prórroga No. 4 a la Suspensión No. 1, con el fin de suspender el contrato por 
un término de término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde e incluyendo el 
diecinueve (19) de diciembre hasta el primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025), 
reiniciando el contrato de forma automática a partir del dos (02) de febrero de dos mil veinticinco 
(2025). 

 
11. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), las 

Partes suscribieron Prórroga No. 5 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender el contrato 
por un término de un (01) mes y quince (15) días calendario, contados desde e incluyendo el dos 
(02) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el dieciséis (16) de marzo de dos mil veinticinco 
(2025), reiniciando el contrato de forma automática a partir del diecisiete (17) de marzo de dos mil 
veinticinco (2025), sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá 
un acta de reinicio. 

 
12. Que mediante documento privado del diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025), se suscribió 

CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATISTA DENTRO DEL CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA No. 006-2024, mediante el cual, la UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS cedió el 
100% de la posición contractual de CONTRATANTE a la UNION TEMPORAL INTERVENTORÍA SUR 
DE COLOMBIA, quedando este último como Contratista en el Contrato de Interventoría No. 006-
2024 

 
13. Que mediante documento privado del veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) se suscribió 

Otrosí No. 1 con el fin de modificar la clausula tercera PLAZO DEL CONTRATO prorrogando 10 meses 
el contrato para un plazo total de DIECISIETE (17) MESES, y modificar la clausula sexta VALOR DEL 
CONTRATO adicionando la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($159.807.583), para un valor total de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
UNO PESOS ($448.549.881,00) M/CTE. 
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14. Que mediante comité técnico No 329 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN, de fecha de inicio y cierre del veintitrés (23) de diciembre de dos 
mil veinticinco (2025), se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO para suscribir otrosí No. 2, con el fin de prorrogar el contrato por un plazo de cinco (05) 
meses. 

 
15. Que mediante Comité Fiduciario No. 204 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 

LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha de inicio y cierre del veintitrés (23) de diciembre de dos 
mil veinticinco (2025), se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO para suscribir otrosí No. 2, con el fin de prorrogar el contrato por un plazo de cinco (05) 
meses. 

 
Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se 
establecen en el presente documento:  

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la cláusula tercera del CONTRATO, la cual para todos 
los efectos quedará de la siguiente manera: 

  
CLAÚSULA TERCERA – PLAZO DEL CONTRATO: CLAÚSULA TERCERA. – PLAZO DEL CONTRATO: El 
plazo del contrato es de VEINTIDOS (22) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o 
emisión de la orden de inicio del contrato. 

El acta de inicio o emisión de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio o emisión de orden de inicio del contrato de obra, según lo 
establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas 
respectivas y demás requisitos previos. 

El plazo del contrato será el siguiente: 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL 
COMPONENTE I. INTERVENTORÍA A LA 
ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN 
LOS CASOS QUE APLIQUE (*) 

VEINTIDOS (22) 
MESES 
(INCLUYE DOS 
(2) MESES DE 

Hash: 79e03fd04cc5984f6ba3aec29bc353205bab26cfb8ee9ff4eb4e93d6514b2e5b

mailto:servicioalcliente@fiduagraria.gov.co
http://www.fiduagraria.gov.co/
mailto:defensorfiduagraria@tudefensor.com.co


 
 
 

OTROSI No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 006-2024 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – 
SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES 
FIDUAGRARIA S.A. Y UNION TEMPORAL INTERVENTORÍA SUR DE COLOMBIA 
 

 

 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. PBX 601 5802080.  
Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 601 745 63 79 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321  
En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc 
502, Bogotá. Teléfono 3174416244, defensorfiduagraria@tudefensor.com.co   
 

Nuestra entidad está comprometida con el desarrollo sostenible. Esta comunicación ha sido elaborada bajo criterios de uso eficiente de recursos. 

COMPONENTE II. INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 
Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE 
CONTRACTUAL (**)  

CIERRE 
CONTRACTUAL)   

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I será de máximo UN (1) 
MES. 

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente. Los 
componentes I y II antes mencionados podrán desarrollarse simultáneamente para cada una de las 
sedes del grupo, garantizando siempre la normal ejecución de la obra, contando con el diagnóstico 
preliminar y el balance de Intervención inicial previa revisión, verificación y aprobación por parte de 
la interventoría y las actividades a desarrollar corresponderán entre otras a las siguientes: 
preliminares de obra, demoliciones, desmontes, verificación estado de redes, etc. En todo caso el 
componente I no podrá superar el plazo de un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta u 
orden de inicio del contrato. 

El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la 
programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 

(**) Este plazo contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como máximo, para el proceso de cierre 
contractual y liquidación del contrato, el cual inicia una vez vencido el plazo de ejecución del contrato 
objeto de interventoría. 

La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente para 
cada componente al momento de elaborar la propuesta económica. LA CONTRATANTE no reconocerá 
por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato. 

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el contratista de obra adopte los 
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realización del componente I y la 
obtención de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto, así como contemplar 
todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad 
y operatividad de la infraestructura” 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas mediante el 
presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en aquello que pudieren 
contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 
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CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA deberá presentar la modificación de las pólizas con el respectivo 
soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente otrosí. 
 
Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se 
obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosí No. 2, 
el veintitrés (23) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). 
 
Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad facilitar la 
recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer la fecha de 
perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las garantías contractuales. 
 
EL CONTRATANTE, 
 
 
 
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ 
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Certificado	de	firma

Para	 los	 efectos	 legales	 pertinentes,	la	 parte	manifiesta	 que	 ha	 decidido	 suscribir	 el	 presente	 documento	 de
manera	electrónica	,	y	declara	que	la	firma	estampada	en	el	mismo	ha	sido	puesta	por	quien	dice	ser	su	firmante
cumpliendo	todos	los	requisitos	legales	para	este	tipo	de	firmas,	y	por	ello,reconoce	la	plena	validez	tanto	de	lo
dispuesto	en	el	clausulado	del	presente	documento	como	de	la	firma	electrónica	que	en	él	se	asientan.
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Documento	de	identidad

Hash	de	firmante:
d9685f8f290836a9a1d0bc12b842a2e20fad706d2824afe5991743cbf9a89cb8

E-mail audiconm.sas@gmail.com

IP 201.182.249.228

Rol Firmante

Firmado 2/2/26,	17:45:53	GMT-5
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