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OTROSI No. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 008-2024 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS -
SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES
FIDUAGRARIA S.A. Y CONSORCIO INESGON

OTROSI No. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 008- 2024

Entre los suscritos,

() ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadania numero 78.714.867, en
condicion de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. -
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura publica numero mil ciento
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada
en la Notaria Veintinueve (29) de Bogota D.C., como sociedad anénima de economia mixta del orden
nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, organismo dotado de personeria
juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante
Resolucion S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al
control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actua en
calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS -MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido
en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en adelante y para efectos
de este vinculo contractual se denominara el CONTRATANTE

(iij) JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR identificado con cédula de ciudadania No. 12.979.612 (ii) SAUL
BRAVO BOLANOS identificado la cédula de ciudadania No. 5.276.456, (iii) GONZALO FERNANDO
CORDOBA PERUGACHE identificado la cedula de ciudadania No. 87.513.029, quienes conjuntamente
conforman el CONSORCIO INESGON, con Nit. 901.800.251-3, representado legalmente por JESUS
EDUARDO TORRES CORREDOR, identificado con cédula de ciudadania No. 12.979.612 segun consta en
documento privado del 28 de diciembre de 2023 -adjunto- y quienes se denominara para todos los
efectos de este vinculo contractual, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la INTERVENTORIA.

Hemos decidido celebrar el presente OTROSI No. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 008-2024 en
adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a continuacidn, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el nueve (09) de abril de dos mil veinticuatro (2024) se suscribi6 el Contrato de Interventoria que
tiene por objeto “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
DE LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHi DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19),
PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”
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2. Que el referido contrato tiene plazo de SEIS (06) MESES contabilizados desde la suscripcién del acta
de inicio o emisidn de la orden de inicio del respectivo Contrato.

3. Que el nueve (09) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), las Partes suscribieron el Acta de Inicio.

4. Que el valor del Contrato es de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($220.247.265,00) incluido IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

5. Que mediante documento privado del tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes
suscribieron Otrosi No. 1 con el fin de modificar las clausulas:

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DEL CONTRATO: “El plazo del contrato es de SEIS (06) MESES Y
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emisién de la
orden de inicio del contrato” (...)

CLAUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO “El valor del presente contrato es hasta por la suma de
TRESCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCOPESOS
($300.247.265,00) M/CTE incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que
hubiere lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera” {(...)

6. Que mediante documento privado del veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), las
Partes suscribieron Otrosi No. 2, con el fin de modificar la clausula segunda del Contrato.

“CLAUSULA CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL CONTRATO: El alcance al objeto del presente
contrato, asi como las actividades especificas para el proyecto se encuentran definidas en el anexo
técnico — Fichas Técnicas, los estudios previos, los términos de referencia y demds documentos de la
Convocatoria Privada PAF-MENPNIE-I-114-2023. No obstante, se des prioriza la sede INSTITUCION
EDUCATIVA MARTIN DE PORRES sede ERI MATA del municipio de Segovia, departamento de Antioquia,
identificada con cédigo DANE No. 205736000413 7, del anexo ‘Listado de Instituciones Educativas
Priorizadas por el MEN” y del listado “sedes focalizadas, que hacen parte de los documentos de la
Convocatoria PAF-MENPNIE-|-114-2023"

7. Que mediante documento privado del treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), las
Partes suscribieron Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender el contrato por el término de
veinticuatro (24) dias calendario.

8. Que mediante documento privado del primero (01) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), las
Partes suscribieron Acta de Suspension No. 2, con el fin de suspender el contrato por el término veintiun
(21) dias calendario.

9. Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes
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suscribieron Acta de Suspension No. 3 al Contrato, con el fin de suspender su ejecucion por el término
de treinta (30) dias calendario, es decir desde el treinta (30) de diciembre hasta el veintiocho (28) de
enero de dos mil veinticinco (2025).

10. Que mediante documento privado del veintiocho (28) de enero de dos mil veinticinco (2025), las Partes
suscribieron Prérroga No. 1 al Acta de Suspension No. 3 al Contrato, con el fin de suspender su ejecucién
por el término de quince (15) dias calendario, contados desde e incluyendo el veintinueve (29) de enero
de dos mil veinticinco (2025) hasta el doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el
contrato de forma automatica a partir del trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025), sin
perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira un acta de reinicio.

11. Que mediante documento privado del siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las Partes
suscribieron Acta de Suspension No. 4 al Contrato, con el fin de suspender su ejecucion por el término
de un (01) mes, contados desde e incluyendo el siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025) hasta
el siete (07) de abril de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma automatica a partir
del ocho (08) de abril de dos mil veinticinco (2025), sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar
antes, para lo cual se suscribira un acta de reinicio.

12. Que mediante documento privado del ocho (8) de abril de dos mil veinticinco (2025), las Partes
suscribieron Otrosi No. 3, con el fin de modificar las clausulas:

“CLAUSULA CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL CONTRATO: El alcance al objeto del presente
contrato, asi como las actividades especificas para el proyecto se encuentran definidas en el anexo
técnico — Fichas Técnicas, los estudios previos, los términos de referencia y demds documentos de la
Convocatoria Privada PAF-MENPNIE-I-114-2023. No obstante, se reemplaza la sede IE MONTEFRIO ALTO
por la sede IE PUERTO CALAVERA del Municipio de Segovia, del anexo ‘Listado de Instituciones
Educativas Priorizadas por el MEN” y del listado “sedes focalizadas, que hacen parte de los documentos
de la ConvocatoriaPAF-MENPNIE-I-114-2023"

“CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato es de DOCE (12) MESES, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.” (...)

“CLAUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE
PESOS ($385.238.812) M/CTE incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a
que hubiere lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera.” (...)

13. Que mediante comité técnico del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA
TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION del cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco (2025) hasta el cuatro (04) de julio de dos mil
veinticinco (2025), segun consta en el acta No. 280 se aprob¢ e instruy6 a Fiduagraria S.A., como vocera
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del mismo, modificar la clausula tercera - Plazo del Contrato, con el fin de prorrogar por el término de
un mes (1) y diez (10) dias calendario y la adicionar la Clausula Sexta - Valor del Contrato por valor de
TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00), CON CARGO A RECURSOS DEL CONTRATISTA
DE OBRA PAF-MENPNIE-O-116-2023

14. Que mediante comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION del cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco (2025) hasta el cuatro
(04) de julio de dos mil veinticinco (2025), segun consta en el acta No. 165 se aprobo e instruyo a
Fiduagraria S.A., como vocera del mismo, modificar la clausula tercera - Plazo del Contrato, con el fin
de prorrogar por el término de un mes (1) y diez (10) dias calendario y la adicionar la Clausula Sexta -
Valor del Contrato por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00), CON CARGO A
RECURSOS DEL CONTRATISTA DE OBRA PAF-MENPNIE-O-116-2023

15. Que las partes han acordado la modificacién del contrato en los términos que mas adelante se
establecen en el presente documento.

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la Clausula Tercerea del CONTRATO, la cual para todos
los efectos quedara de la siguiente manera:

“CLAUSULA TERCERA - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo general del contrato es de TRECE (13)
MESES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, que se contabilizard a partir de la suscripcion del acta de
inicio o emision de la orden de inicio del contrato. El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO
DE OBRA deberad firmarse o emitirse simultdneamente con el acta de inicio u orden de inicio del
contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente
convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demds requisitos previos.

El plazo del contrato serd uno solo; no obstante, se discrimina por Componentes, como se presenta a
continuacion:

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL
COMPONENTE I. INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE
LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS Y | TRECE (13) MESES Y DIEZ DIAS (10)

OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS CALENDARIO
QUE APLIQUE ()
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DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL
COMPONENTE II. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA
LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA Y  CIERRE
CONTRACTUAL (™)

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente | serd de mdximo UN (1) MES.
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente.

Los componentes | y Il antes mencionados podrdn desarrollarse simultdneamente para cada una de las
sedes del grupo, garantizando siempre la normal ejecucion de la obra, contando con el diagndstico
preliminar y el balance de Intervencion inicial previa revision, verificacion y aprobacion por parte de la
interventoria y las actividades a desarrollar corresponderdn entre otras a las siguientes: preliminares de
obra, demoliciones, desmontes, verificacion estado de redes, etc. En todo caso el componente | no podrd
superar el plazo de un (1) mes contado a partir de la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato

El incumplimiento en el plazo establecido dard lugar a la aplicacién de las cldusulas contractuales
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoria sequn la evaluacion de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

(**) Este plazo contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como mdximo, para el proceso de cierre
contractual y liquidacion del contrato, el cual inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato
objeto de interventoria.

La distribucion de plazos descrita anteriormente deberd tenerse en cuenta independientemente para cada
componente al momento de elaborar la propuesta economica.

LA CONTRATANTE no reconocerd por ningtin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el contratista de obra adopte los
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacion del componente | y la
obtencion de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto, asi como contemplar todas
y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y
operatividad de la infraestructura”
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CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan modificar la Clausula Sexta del Contrato, la cual, para todos los
efectos quedara de la siguiente manera:

“CLAUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO: E!l valor del presente contrato es hasta por la suma de
CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
($415.238.812) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere
lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera:

COMPONENTE DESCRIPCION PRESUPUESTO
INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE LOS
A DIAGNOSTICOS,  ESTUDIOS ~ TECNICOS Y

COMPONENTE | | DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y $ 38.905.003,00

PERMISOS (EN LOS CASOS QUE APLIQUE)
INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE

B MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA
COMPONENTE Il | LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE $ 376.335.809,00
CONTRACTUAL
C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 415.238.812,00

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA;
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion del Contrato de Interventoria, computadores, licencias de utilizacion de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracion y ejecucion del contrato, y suscripcion del
acta liquidacion del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA y en
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de ejecucion
del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

PARAGRAFO PRIMERO: La suma de los TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00), serdn
asumido por el contrato de obra PAF-MENPNIE-O-116-2023"

EL CONTRATISTA debera presentar la modificacion de las pélizas con el respectivo soporte de pago, a mas
tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del presente otrosi.
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OTROSI No. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 008-2024 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS -
SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES
FIDUAGRARIA S.A. Y CONSORCIO INESGON

CLAUSULA TERCERA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas mediante el
presente documento se mantienen en su integridad y contintan vigentes salvo en aquello que pudieren
contrariar las disposiciones contenidas en este otrosi.

Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se
obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosi No. 4, a
los cuatro (04) dias del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

Se aclara que la firma electronica utilizada en este documento tiene como Unica finalidad facilitar la
recoleccion de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer la fecha de
perfeccionamiento del acto juridico ni de inicio de vigencia de las garantias contractuales.

EL CONTRATISTA,

@K

R JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR
Representaihte Legal C.C.12.979.612
FIDUAGRARIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL

En su calidad de vocera y administradora del CONSORCIO INESGON
PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER
PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y

DOTACION
Elabord: Liliana Reyes Patifo Revis6: Katyneiz Neira Parra Revisé y aprobd: Yaneth Santamaria
Cargo: Analista Administracion de Cargo: Profesional Administracion de Negocios | Cargo: JeAdministracion de Negocios
Negocios
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Para los efectos legales pertinentes, la parte manifiesta que ha decidido suscribir el presente documento de
manera electrénica, y declara que la firma estampada en el mismo ha sido puesta por quien dice ser su firmante
cumpliendo todos los requisitos legales para este tipo de firmas, y por ello,reconoce la plena validez tanto de lo
dispuesto en el clausulado del presente documento como de la firma electrénica que en él se asientan.

Autenticidad

JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR E-mail interventorres@gmail.com
Autenticado con: jp 1815482140 Bogots, DC.
Correo electrénico Bogotd, D.C., Colombia
Cédigo OTP

Fotografia Rol Firmante

Documento de identidad Firmado 19/8/25, 17:44:43 GMT-5

Hash de firmante:
10f21d82ce2281390888bc48625238451d33a30ee868c13e8cc2d46757472c9
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