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OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 004-2024 

Entre los suscritos, 
  
(i)  ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 

78.714.867, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida 
mediante escritura pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de 
febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de 
Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 
4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y 
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en 
calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA 
DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-
114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará 
el CONTRATANTE. 

 
 

(ii)  DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S BIC, identificado con NIT 900.152.489-4, representado 
legalmente por DIEGO CAMILO ORTIZ CORREDOR identificado con cedula No. 80.177.812 ii) 
CARING S.A.S BIC identificado con NIT 860.600.240-6 representado legalmente por JULIAN 
LEONARDO DUARTE VILLAMIL, identificado con cedula No. 1.032.436.533 iii) GABRIEL 
ANTONIO DUARTE DIAZ, identificado con la cedula No. 19.398.295, quienes de forma conjunta 
conforman el CONSORCIO CDG GUAJIRA, representado por JULIAN LEONARDO DUARTE 
VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.436.533, según consta en 
documento privado del 22 de diciembre de 2023 -adjunto- y quienes se denominará para todos 
los efectos de este vínculo contractual, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la 
INTERVENTORÍA.  

Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 004-
2024 en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, 
previas las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 
1. Que el ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE 

INTERVENTORIA No. 004-2024 que tiene por objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. 

 
2. Que el referido contrato tiene plazo de SIETE (07) MESES contabilizados desde la suscripción 

del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato. 
 

3. Que de conformidad con la cláusula sexta del contrato el valor del contrato es por la suma de 
TRECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE 
($ 327.138.021,00) incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a 
que hubiere lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera: 
 

 
 
(…) 

 
4. Que el primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de 

Inicio. 
 

5. Que mediante documento privado del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro 
(2024), las Partes suscribieron Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución 
del Contrato por un término de treinta (30) días calendario, es decir, desde el veintinueve (29) 
de octubre de dos mil veinticuatro hasta el veintisiete (27) de noviembre de dos mil 
veinticuatro (2024),reiniciando el contrato de forma automática a partir del veintiocho (28) 
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noviembre de dos mil veinticuatro (2024) fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma 
automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá 
un acta de reinicio.  
 

6. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro 
(2024), las Partes suscribieron prorroga 1 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender 
la ejecución del Contrato por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados 
desde e incluyendo el veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el 
once (11) de enero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática 
a partir del doce (12) de enero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el 
contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para 
lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
7. Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), 

las Partes suscribieron  prorroga 2 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la 
ejecución del Contrato por un término de veinte (20) días calendario, contados desde e 
incluyendo el doce (12) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta y uno (31) de 
enero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del 
primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato 
de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se 
suscribirá un acta de reinicio. 

 
8. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), 

las Partes suscribieron  prorroga 3 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la 
ejecución del Contrato por un término de veinte (20) días calendario, contados desde e 
incluyendo el primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el veinte (20) de 
febrero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del 
veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato 
de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se 
suscribirá un acta de reinicio. 

 
9. Que mediante documento privado del diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las 

Partes suscribieron  Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución del Contrato 
por un término de un (01) mes, contados desde e incluyendo el diez (10) de marzo de dos mil 
veinticinco (2025) hasta el diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el 
contrato de forma automática a partir del once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025), 
fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte 
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los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 
 

10. Que mediante documento privado del diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025), las 
Partes suscribieron  prorroga 1 al Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la 
ejecución del Contrato por un término de veinte (20) dias, contados desde e incluyendo el diez 
(10) de abril de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta (30) de abril de dos mil veinticinco 
(2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del primero (01) de mayo de dos 
mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin 
perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de 
reinicio. 

 
11. Que mediante documento privado del treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025), las 

Partes suscribieron  prorroga 2 al Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la 
ejecución del Contrato por un término de un (01) mes, contados desde e incluyendo el primero 
(01) de mayo de dos mil veinticinco (2025) hasta el primero (01) de junio de dos mil veinticinco 
(2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del dos (02) de junio de dos mil 
veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio 
de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
12. Que mediante documento privado del trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025), las 

Partes suscribieron Otrosí No. 1 con el fin de modificar la cláusula tercera prorrogando el plazo 
por dos (02) meses y quince (15) dias para un plazo total de NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) 
DIAS.  

 
 

13. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de Mayo de dos mil veinticinco (2025) 
las Partes suscribieron el Otrosí No. 2, con el fin de modificar la Cláusula Tercera – PLAZO DEL 
CONTRATO, con el fin de prorrogar su plazo cuatro (04) meses para un plazo total de TRECE 
(13) MESES Y QUINCE (15) DIAS y modificar la cláusula sexta del contrato VALOR DEL 
CONTRATO adicionando el valor de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
($126.794.535,50)  para un valor total de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE 
($ 550.276.219,66) 
 

14. Que mediante comité técnico No 300 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA 
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DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN, de fecha dos (02) de octubre de dos mil veinticinco 
(2025) hasta el dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025) a, se aprobó e instruyó a 
Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO AUTÓNOMO para suscribir otrosí No. 4, 
con el fin de prorrogar el contrato por un plazo de tres (03) meses y adicionar el valor de 
DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($207.303.644,25) Dicha adición será asumida por el 
contratista de obra, SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S y se le descontará de la siguiente acta 
parcial. La adición se pagará conforme lo establecido en la cláusula de forma de pago del 
contrato de interventoría. 
 

15. Que mediante Comité Fiduciario No. 183 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha dos (02) de octubre de dos mil 
veinticinco (2025) hasta el dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025) a, se aprobó e 
instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO AUTÓNOMO para suscribir otrosí 
No. 4, con el fin de prorrogar el contrato por un plazo de tres (03) meses y adicionar el valor 
de DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($207.303.644,25) Dicha adición será asumida 
por el contratista de obra, SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S y se le descontará de la siguiente 
acta parcial. La adición se pagará conforme lo establecido en la cláusula de forma de pago del 
contrato de interventoría. 

 
Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se 
establecen en el presente documento:  

 
CLÁUSULAS 

   
CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la cláusula tercera del contrato, la cual para 
todos los efectos quedará de la siguiente manera: 

  
“CLAÚSULA TERCERA – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo general del contrato es de DIECISIETE 
(17) MESES Y QUINCE (15) DIAS, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de 
inicio o emisión de la orden de inicio del contrato. 
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El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENOTIRA deberá firmarse o 
emitirse simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, 
según lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación 
de las pólizas respectivas y demás requisitos previos. 

 

 

 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan modificar la cláusula tercera del contrato, la cual para 
todos los efectos quedará de la siguiente manera: 

“CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la 
suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS QUINIENTOS M/CTE ($ 757.579.864) incluido IVA, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, los cuales se 
discriminan de la siguiente manera: 

 

PARAGRAFO: El valor de los DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($207.303.644,25) 
Dicha adición será asumida por el contratista de obra, SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S y se le 
descontará de la siguiente acta parcial. La adición se pagará conforme lo establecido en la 
cláusula de forma de pago del contrato de interventoría. 

COMPONENTE DESCRIPCION PRESUPUESTO

A
COMPONENTE I

ETAPA I. IINTERVENTORÍA A LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE LOS 
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS 
PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS

$ 72.295.608

B
COMPONENTE II

ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CIERRE 

$ 685.284.256

C VALOR TOTAL A+B $ 757.579.864

DESCRIPCIÓN  
PLAZO 
TOTAL 

COMPONENTE I. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y, DISEÑOS Y, OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE 
APLIQUE (*. 

DIECISIETE 
(17) MESES 
Y QUINCE 
(15) DIAS 
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OTROSI No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 004-2024 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – 
SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES 
FIDUAGRARIA S.A. Y CONSORCIO CDG GUAJIRA 
 

 

 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. PBX 601 5802080.  
Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 601 745 63 79 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321  
En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc 
502, Bogotá. Teléfono 3174416244, defensorfiduagraria@tudefensor.com.co   
 

Nuestra entidad está comprometida con el desarrollo sostenible. Esta comunicación ha sido elaborada bajo criterios de uso eficiente de recursos. 

CLAUSULA TERCERA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas 
mediante el presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en 
aquello que pudieren contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 
 
CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA deberá presentar la modificación de las pólizas con el 
respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 
presente otrosí. 
 
Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente 
documento y se obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se 
suscribe este Otrosí No. 3, el dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025). 
 
Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad facilitar 
la recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer 
la fecha de perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las garantías 
contractuales. 
 
 
EL CONTRATANTE, 
 
 
 
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ 
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN  

EL CONTRATISTA,  
 
 
 
JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL  
C.C 1.032.436.533 
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO CDG GUAJIRA 
 
 

 

Elaboró: Diana Sacristan Ocampo 
Cargo: Analista Administración de Negocios 

Revisó: Katyneiz Neira Parra 
Cargo: Profesional Administración de Negocios 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 
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Certificado	de	firma

Para	 los	 efectos	 legales	 pertinentes,	la	 parte	manifiesta	 que	 ha	 decidido	 suscribir	 el	 presente	 documento	 de
manera	electrónica	,	y	declara	que	la	firma	estampada	en	el	mismo	ha	sido	puesta	por	quien	dice	ser	su	firmante
cumpliendo	todos	los	requisitos	legales	para	este	tipo	de	firmas,	y	por	ello,reconoce	la	plena	validez	tanto	de	lo
dispuesto	en	el	clausulado	del	presente	documento	como	de	la	firma	electrónica	que	en	él	se	asientan.

Autenticidad

JULIAN	LEONARDO	DUARTE	VILLAMIL
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Código	OTP
Fotografía
Documento	de	identidad

Hash	de	firmante:
d36f2a486d56730f5ea93c6c9b14e67dc40b0aa4eacae7e7e4e35d20d130f4a6

E-mail consorciocdg98@gmail.com

IP 191.156.125.153	Bogotá,	D.C.,
Bogotá,	D.C.,	Colombia

Rol Firmante

Firmado 29/10/25,	10:58:11	GMT-5

Integridad	del	documento

	Número	de	documento:	 3U7AXUD36E 	Función	Hash:	 SHA-256

	Hash	del	documento: 554471b08741c6d6ced44e4823fc6247b9a8e79cb83e4d4f3c8f8e6208851fb1

Disponibilidad	del	documento

El	documento	puede	ser	consultado	a	través	de	su	número	de	identificación	y/o	código	QR	en
nuestra	plataforma	www.auco.ai/verify
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