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SUSPENSION No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 004-2024 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS -
SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES
FIDUAGRARIA S.A. Y CONSORCIO CDG GUAJIRA

SUSPENSION No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 004-2024

Entre los suscritos,

() ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadania numero
78.714.867, en condicion de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida
mediante escritura publica numero mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de
febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de
Bogota D.C., como sociedad andonima de economia mixta del orden nacional, vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, organismo dotado de personeria juridica, autonomia
administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolucion S.B
41472 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actua en
calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA
LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el
PATRIMONIO AUTONOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-
114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara
el CONTRATANTE.

(ij) DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S BIC, identificado con NIT 900.152.489-4, representado
legalmente por DIEGO CAMILO ORTIZ CORREDOR identificado con cedula No. 80.177.812 ii)
CARING S.A.S BIC identificado con NIT 860.600.240-6 representado legalmente por JULIAN
LEONARDO DUARTE VILLAMIL, identificado con cedula No. 1.032.436.533 iii) GABRIEL
ANTONIO DUARTE DIAZ, identificado con la cedula No. 19.398.295, quienes de forma conjunta
conforman el CONSORCIO CDG GUAIJIRA, representado por JULIAN LEONARDO DUARTE
VILLAMIL, identificado con ceédula de ciudadania No. 1.032.436.533, segun consta en
documento privado del 22 de diciembre de 2023 -adjunto- y quienes se denominara para todos
los efectos de este vinculo contractual, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o |la
INTERVENTORIA.

Hemos decidido celebrar el presente SUSPENSION No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
004-2024 en adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a
continuacidn, previas las siguientes:
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CONSIDERACIONES

1. Que el ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribio el CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 004-2024 que tiene por objeto “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

2. Que el referido contrato tiene plazo de SIETE (07) MESES contabilizados desde la suscripcion
del acta de inicio o emision de la orden de inicio del respectivo contrato.

3. Que de conformidad con la clausula sexta del contrato el valor del contrato es por la suma de
TRECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE
($ 327.138.021,00) incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera:

COMPONENTE DESCRIPCION PRESUPUESTO
A INTERVENTORIA A LA FLABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS,

COMPONENTE | ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS $72.295.608
/ Y PERMISOS (EN LOS CASOS QUE APLIQUE)
B INTERVENTORIA A LA EIECUCION DF OBRAS DE

COMPONENTE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA $254.842.413
Il INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL
C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $327.138.021

()

4. Que el primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de
Inicio.

5. Que mediante documento privado del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024), las Partes suscribieron Acta de suspension No. 1, con el fin de suspender la ejecucidon
del Contrato por un término de treinta (30) dias calendario, es decir, desde el veintinueve (29)
de octubre de dos mil veinticuatro hasta el veintisiete (27) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024),reiniciando el contrato de forma automatica a partir del veintiocho (28)
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noviembre de dos mil veinticuatro (2024) fecha en la cual se reiniciara el contrato de forma
automatica, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para Lo cual se suscribira
un acta de reinicio.

6. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024), las Partes suscribieron prorroga 1 al Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender
la ejecuciodn del Contrato por un término de cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados
desde e incluyendo el veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el
once (11) de enero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automatica
a partir del doce (12) de enero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciara el
contrato de forma automatica, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para
lo cual se suscribira un acta de reinicio.

7. Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024),
las Partes suscribieron prorroga 2 al Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender la
ejecucion del Contrato por un término de veinte (20) dias calendario, contados desde e
incluyendo el doce (12) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta y uno (31) de
enero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automatica a partir del
primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciara el contrato
de forma automatica, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se
suscribira un acta de reinicio.

8. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025),
las Partes suscribieron prorroga 3 al Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender la
ejecuciéon del Contrato por un término de veinte (20) dias calendario, contados desde e
incluyendo el primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el veinte (20) de
febrero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automatica a partir del
veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciara el contrato
de forma automatica, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se
suscribira un acta de reinicio.

9. Que mediante documento privado del diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las
Partes suscribieron Acta de Suspension No. 2, con el fin de suspender la ejecucion del Contrato
por un término de un (01) mes, contados desde e incluyendo el diez (10) de marzo de dos mil
veinticinco (2025) hasta el diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el
contrato de forma automatica a partir del once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025),
fecha en la cual se reiniciara el contrato de forma automatica, sin perjuicio de que las parte
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los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira un acta de reinicio.

10. Que mediante documento privado del diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025), las
Partes suscribieron prorroga 1 al Acta de Suspension No. 2, con el fin de suspender la
ejecucién del Contrato por un término de veinte (20) dias, contados desde e incluyendo el diez
(10) de abril de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta (30) de abril de dos mil veinticinco
(2025) reiniciando el contrato de forma automatica a partir del primero (01) de mayo de dos
mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciara el contrato de forma automatica, sin
perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira un acta de
reinicio.

11. Que mediante documento privado del treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025), las
Partes suscribieron prorroga 2 al Acta de Suspension No. 2, con el fin de suspender la
ejecucion del Contrato por un término de un (01) mes, contados desde e incluyendo el primero
(01) de mayo de dos mil veinticinco (2025) hasta el primero (01) de junio de dos mil veinticinco
(2025) reiniciando el contrato de forma automatica a partir del dos (02) de junio de dos mil
veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciara el contrato de forma automatica, sin perjuicio
de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira un acta de reinicio.

12. Que mediante documento privado del trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025), las
Partes suscribieron Otrosi No. 1 con el fin de modificar la clausula tercera prorrogando el plazo
por dos (02) meses y quince (15) dias para un plazo total de NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15)
DIAS.

13. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de Mayo de dos mil veinticinco (2025)
las Partes suscribieron el Otrosi No. 2, con el fin de modificar la Clausula Tercera - PLAZO DEL
CONTRATO, con el fin de prorrogar su plazo cuatro (04) meses para un plazo total de TRECE
(13) MESES Y QUINCE (15) DIAS y modificar la clausula sexta del contrato VALOR DEL
CONTRATO adicionando el valor de CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($126.794.535,50) para un valor total de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA'Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTAY SEIS CENTAVOS M/CTE
($ 550.276.219,66).

14. Que mediante documento privado del dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025) las
partes suscribieron el Otrosi No. 3, con el fin de modificar la clausula tercera, PLAZO DEL
CONTRATO por tres (03) meses para un plazo total de DIECISIETE (17) MESES Y QUINCE (15)
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DIAS y modificar la clausula sexta VALOR DEL CONTRATO adicionando la suma de
DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($207.303.644,25) para un valor total de SETECIENTOS
CINCUENTA'Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y CUATRO PESOS QUINIENTOS M/CTE ($ 757.579.864).

15. Que mediante comité técnico No 329 del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA
LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION, de fecha de inicio y cierre del veintitrés (23) de diciembre
de dos mil veinticinco (2025), se aprobo e instruy6 a Fiduagraria S.A., como vocera del del
PATRIMONIO AUTONOMO para suscribir Acta de suspensiéon 3, con el fin de suspender el
contrato por el termino de un (01) mes.

16. Que mediante Comité Fiduciario No. 204 del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER
PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION de fecha de inicio y cierre del veintitrés (23)
de diciembre de dos mil veinticinco (2025) se aprobd e instruy6 a Fiduagraria S.A., como vocera
del del PATRIMONIO AUTONOMO para suscribir Acta de suspension 3, con el fin de suspender
el contrato por el término de un (01) mes.

Que las partes han acordado la modificacion del contrato en los términos que mas adelante se
establecen en el presente documento:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Las partes de comun acuerdo determinan la suspension de la ejecucion del
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 004-2024, por un término de un (01) mes, contados desde e
incluyendo el veintitrés (23) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) hasta el veintitrés (23) de
enero de dos mil veintiséis (2026) reiniciando el contrato de forma automatica a partir del
veinticuatro (24) de enero de dos mil veintiséis (2026), fecha en la cual se reiniciara el contrato
de forma automatica, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se
suscribira un acta de reinicio.

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensién no se reconocera por
ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato,
toda vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA.
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CLAUSULA TERCERA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las
acciones acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pélizas de
garantias exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspension y la
ejecucion del contrato, para lo cual, se debera informar lo correspondiente a la existencia del
presente documento a la compania Aseguradora, y presentarla ante EL CONTRATANTE en un
plazo no mayor a tres (03) dias, contados a partir de la suscripcion de la presente Acta.

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Acta de suspensidon 3, en la ciudad de
Bogota D.C, el veintitrés (23) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Se aclara que la firma electronica utilizada en este documento tiene como unica finalidad facilitar
la recoleccion de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer
la fecha de perfeccionamiento del acto juridico ni de inicio de vigencia de las garantias

contractuales.
EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,
i AN
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
Representante Legal C.C1.032.436.533
FIDUAGRARIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL
En su calidad de vocera y administradora del CONSORCIO CDG GUAJIRA

PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA
LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE
RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA Y DOTACION
W& W
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Certificado de firma
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Para los efectos legales pertinentes, la parte manifiesta que ha decidido suscribir el presente documento de
manera electrénica, y declara que la firma estampada en el mismo ha sido puesta por quien dice ser su firmante
cumpliendo todos los requisitos legales para este tipo de firmas, y por ello,reconoce la plena validez tanto de lo
dispuesto en el clausulado del presente documento como de la firma electrénica que en él se asientan.

Autenticidad

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL E-mail  consorciocdg98@gmail.com
Autenticado con: jp 191156145219 Bogots, DC,
Correo electrénico Bogotd, D.C., Colombia
Cédigo OTP

Fotografia Rol Firmante

Documento de identidad Firmado  22/1/26, 14:16:48 GMT-5

Hash de firmante:
efaf04ccbe98f468b6bf1723a4aldf3bd449b8bf145f8c9815e7f453bd132ad7

Integridad del documento

@ Numero de documento: Z7AE20XG8H & Funcién Hash: SHA-256

H Hash del documento: 4f164e34eed5e2c22e16d32681de8946f42286093a8c17bcb5997c8a76b8691e

Disponibilidad del documento

El documento puede ser consultado a través de su ndmero de identificacién y/o cédigo QR en
nuestra plataforma www.auco.ai/verify
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