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Nuestra entidad está comprometida con el desarrollo sostenible. Esta comunicación ha sido elaborada bajo criterios de uso eficiente de recursos. 

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-2024 
 

Entre los suscritos, 
 

(i)  ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
78.714.867, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública 
número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos 
(1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta 
del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante 
Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control 
y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de 
vocera y administradora del PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – 
SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, 
en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-
114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el 
CONTRATANTE.   
(ii)  GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO, NIT No. 71.368.489 y  CONSTRUCCIONES B&M SAS, con NIT 
900.084.333-2 , representado por NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 37.932.031 de Barrancabermeja, quienes conjuntamente conforman el CONSORCIO 
PUTUMAYO 2024 representado legalmente por GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 71.368.489 de Medellín; según consta en documento privador del 01 de marzo 
de 2024 -adjunto-, y quienes se denominará para todos los efectos de este vínculo contractual. EL 
CONTRATISTA.  

Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-
2024 en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 
020-PAF-MENPNIE-O-026-2024 que tiene por objeto “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.  

2.  Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripción del acta de 
inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato. 
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3. Que de conformidad con la cláusula sexta del CONTRATO se estableció que el valor de éste sería 
el siguiente:  

 
(…) “CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE 
($4.242.685.000,00), incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden 
nacional y local a que hubiere lugar. 

 

(…)” 
 
4. Que el doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio.   
5. Que mediante documento privado del veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las partes 

suscribieron el Otrosí 1 con el fin de modificar la cláusula tercera  - denominada Plazo del contrato, la 
cual para todos los efectos quedó de la siguiente manera:   
(…) “CLAÚSULA TERCERA – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de NUEVE (09) 
MESES, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del 
contrato.  

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse o emitirse simultáneamente con 
el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, según lo establecido en los documentos y 
plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos previos. 

Para efectos de la contabilización del plazo se tendrá en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la 
suscripción del acta de inicio y de terminación de cada uno de los Componentes del proyecto. Cada Componente 
contará con plazos individuales, para el proyecto. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se 
tendrá en cuenta la fecha de terminación del Componente II en cada proyecto.  
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El plazo del contrato será uno solo, no obstante, se discrimina por Componentes, como se presenta a 
continuación: 

 

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I será de máximo UN (1) MES 
CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los plazos se 
han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente.  

Los componentes I y II antes mencionados podrán desarrollarse simultáneamente para cada una de las sedes 
del grupo, garantizando siempre la normal ejecución de la obra, contando con el diagnóstico preliminar y el 
balance de Intervención inicial previa revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría y las 
actividades a desarrollar corresponderán entre otras a las siguientes: preliminares de obra, demoliciones, 
desmontes, verificación estado de redes, etc. En todo caso el componente I no podrá superar el plazo de un (1) 
mes contado a partir de la suscripción del acta u orden de inicio del contrato  

El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la programación 
y cumplimiento del plazo de ejecución.” (…) 

6.  Que mediante documento privado del diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025), las partes 
suscribieron el Otrosí 2 con el fin de modificar la cláusula tercera - adicionando el plazo de tres (03) meses 
para un plazo total de DOCE (12) MESES. 
 

7. Que mediante comité técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN fecha de inicio del diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) hasta el veinte (20) 
de octubre de dos mil veinticinco (2025), según consta en el acta No. 305 se aprobó e instruyó a 
Fiduagraria S.A., como vocera del mismo, modificar la cláusula tercera – denominada Plazo del Contrato, 
del CONTRATO DE OBRA No. 020- PAF-MENPNIE-O-026-2024. por el plazo de tres (03) meses, sin adición 
de recursos.  

8. Que mediante comité fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
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DOTACIÓN, según consta en el Acta No. 187 de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco hasta 
el veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025), se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como 
vocera del mismo, modificar la cláusula tercera – denominada Plazo del Contrato, del CONTRATO DE 
OBRA No. 020- PAF-MENPNIE-O-026-2024  por el plazo de tres (03) meses, sin adición de recursos 
  

Que, de conformidad con lo anterior, el presente OTROSI se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del CONTRATO, la cual para todos 
los efectos quedará de la siguiente manera: 

CLAÚSULA TERCERA – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de QUINCE (15) 
MESES, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio 
del contrato. 

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse o emitirse simultáneamente 
con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, según lo establecido en los 
documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás 
requisitos previos. 

Para efectos de la contabilización del plazo se tendrá en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre 
la suscripción del acta de inicio y de terminación de cada uno de los Componentes del proyecto. Cada 
Componente contará con plazos individuales, para el proyecto. En todo caso, para determinar el plazo 
total del contrato se tendrá en cuenta la fecha de terminación del Componente II en cada proyecto. 

El plazo del contrato será uno solo, no obstante, se discrimina por Componentes, como se presenta a 
continuación:  

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL 

COMPONENTE I. ELABORACIÓN DE DIAFNÓSTICOS, ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS 

EN LOS CASOS QUE APLIQUE. (*)  QUINCE (15) 

MESES 
COMPONENTE II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 

OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTUCTURA EDUCATIVA 

 
(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I será de máximo UN (1) MES 
CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los 
plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente. 
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Los componentes I y II antes mencionados podrán desarrollarse simultáneamente para cada una de las 
sedes del grupo, garantizando siempre la normal ejecución de la obra, contando con el diagnóstico 
preliminar y el balance de Intervención inicial previa revisión, verificación y aprobación por parte de la 
interventoría y las actividades a desarrollar corresponderán entre otras a las siguientes: preliminares de 
obra, demoliciones, desmontes, verificación estado de redes, etc. En todo caso el componente I no podrá 
superar el plazo de un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta u orden de inicio del contrato 

El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la 
programación y cumplimiento del plazo de ejecución.”  
 

CLAUSULA SEGUNDA:  EL CONTRATISTA deberá presentar la modificación de las pólizas con el respectivo 
soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente otrosí. 

 
CLÁUSULA TERCERA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas mediante el 
presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en aquello que pudieren 
contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 

Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se 
obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosí No. 2, a 
los veinte (20) dias del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025). 
 
Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad facilitar la 
recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer la fecha de 
perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las garantías contractuales. 
 

EL CONTRATANTE, 
 
 
 
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN  

EL CONTRATISTA,  
 
 
 
GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO 
C.C. 71.368.489 de Medellín  
Representante legal  
CONSORCIO PUTUMAYO 2024  
 
 
 

 

Elaboró: Diana Sacristan Ocampo 
Cargo: Analista Administración de Negocios 

Revisó: Katyneiz Neira Parra 
Cargo: Profesional Administración de Negocios 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de NegociosG 
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