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OTROSI No. 5 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-0-026-2024

Entre los suscritos,

() ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadania numero 78.714.867, en
condicion de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
S.A. - FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura publica nimero mil
ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992)
otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogota D.C., como sociedad anénima de economia mixta
del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, organismo dotado de
personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar
mediante Resolucion S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992),
sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su
vez actua en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER
PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el
PATRIMONIO AUTONOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561
de 2023, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara el
CONTRATANTE.

(i) GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO, NIT No. 71.368.489 y CONSTRUCCIONES B&M SAS, con NIT
900.084.333-2, representado por NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUIJO, identificada con cédula de
ciudadania No. 37.932.031 de Barrancabermeja, quienes conjuntamente conforman el CONSORCIO
PUTUMAYO 2024 representado legalmente por GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO, identificado
con cédula de ciudadania No. 71.368.489 de Medellin; segun consta en documento privado del 01
de marzo de 2024 -adjunto-, y quienes se denominara para todos los efectos de este vinculo
contractual. EL CONTRATISTA.

Hemos decidido celebrar el presente OTROSI No. 5 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-
0-026-2024 en adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a continuacion,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribié el CONTRATO DE OBRA
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No. 020-PAF-MENPNIE-0-026-2024 que tiene por objeto “ELABORACION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO
CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripcién del
acta de inicio o emision de la orden de inicio del respectivo contrato.

3. Que el valor del contrato es por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($4.242.685.000,00), incluido IVA y todos los
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere
lugar.

4. Que el doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio.

5. Que mediante documento privado de fecha doce (12) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024),
las Partes suscribieron Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término
de quince (15) dias calendario, es decir desde el doce (12) de noviembre hasta el veintiseis (26) de
noviembre de dos mil veinticuatro (2024) reiniciando el contrato de forma automatica a partir del
veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), fecha en la cual se reiniciara el contrato
de forma automatica, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se
suscribira un acta de reinicio.

6. Que mediante documento privado de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024), las Partes suscribieron Prérroga No. 1 al Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender
el Contrato por el término de quince (15) dias calendario, es decir desde el veintisiete (27) de
noviembre hasta el once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) reiniciando el contrato de
forma automatica a partir del doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), fecha en la cual
se reiniciara el contrato de forma automatica, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar
antes, para lo cual se suscribira un acta de reinicio.

7. Que mediante documento privado de fecha diez (10) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las
Partes suscribieron Prdorroga No. 2 al Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender el Contrato
por el término de diez (10) dias calendario, es decir desde el doce (12) de diciembre hasta el veintiuno
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(21) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) reiniciando el contrato de forma automatica a partir
del veintidos (22) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), fecha en la cual se reiniciara el
contrato de forma automatica, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual
se suscribira un acta de reinicio.

8. Que mediante documento privado de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024),
las Partes suscribieron Prérroga No. 3 al Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender el
Contrato por el término de cuarenta y cinco (45) dias calendario, es decir desde el veintidés (22) de
diciembre de dos mil veinticuatro (2024) hasta al cuatro (04) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
reiniciando el contrato de forma automatica a partir del cinco (05) de febrero de dos mil veinticinco
(2025), fecha en la cual se reiniciara el contrato de forma automatica, sin perjuicio de que las parte
los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira un acta de reinicio.

9. Que mediante documento privado del treinta (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), las Partes
suscribieron Prérroga No. 4 al Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender el contrato por el
término de un (01) mes y quince (15) dias calendario, es decir desde el cinco (05) de febrero hasta
el veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma automatica a
partir del veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciara el
contrato de forma automatica, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual
se suscribira un acta de reinicio.

10. Que el veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) las Partes suscribieron el Otrosi No. 1, con
el fin de modificar la Clausula Tercera PLAZO DEL CONTRATO, el cual adiciono un plazo de cuatro
(04) meses, para un plazo total de NUEVE (09) MESES.

11. Que el diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025), las partes suscribieron el Otrosi No. 2,
con el fin de modificar la clausula tercera PLAZO DEL CONTRATO, el cual adiciono un plazo de tres
(03) meses para un plazo total de DOCE (12) MESES.

12. Que el veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025) las partes suscribieron el Otrosi No. 3,
con el fin de modificar la clausula tercera PLAZO DEL CONTRATO, el cual adiciono un plazo de tres
(03) meses para un plazo QUINCE (15) MESES.

13. Que el nueve (09) de enero de dos mil veintiseéis (2026) las Partes suscribieron el Otrosi No. 4, con
el fin de (i) modificar la clausula sequnda ALCANCE DEL CONTRATO con el fin de des priorizar una
de las sedes educativas (ii) modificar la clausula tercera PLAZO DEL CONTRATO el cual adiciono un
plazo de dos (02) meses para un plazo total de DIECISIETE (17) MESES.
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14. Que el contrato de obra objeto del presente otrosi fue celebrado bajo un régimen de derecho privado,
previo proceso de convocatoria privada, mecanismo de seleccion que, por su naturaleza y alcance,
no se encuentra sujeto a las restricciones previstas en la Ley de Garantias. En atencién a lo anterior,
y considerando la necesidad de asegurar la adecuada y completa ejecucion del objeto contractual,
las partes acuerdan suscribir el presente otrosi, mediante el cual se dispone la ampliacion del plazo
de ejecucion y la adicion de recursos, sin que ello implique vulneracion alguna al marco normativo
aplicable ni a los principios que rigen la contratacion privada.

15. Que mediante comité técnico No 351 del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION, de fecha de inicio del diecinueve (19) de marzo y cierre del veinte
(20) de marzo de dos mil veintiséis (2026), se aprob6 e instruyo a Fiduagraria S.A., como vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO para suscribir otrosi No. 5, con el fin de (i) prorrogar el contrato por un
plazo de dos (02) meses.

16. Que mediante Comité Fiduciario No. 219 del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA
LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION de fecha veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026) se
aprobo e instruyé a Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO AUTONOMO para suscribir
otrosi No. 5, con el fin de (i) prorrogar el contrato por un plazo de dos (02) meses.

Que las partes han acordado la modificacion del contrato en los términos que mas adelante se establecen
en el presente documento:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la clausula tercera del CONTRATO, la cual para todos
los efectos quedara de la siguiente manera:

“CLAUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato es de DIECINUEVE
(19) MESES, que se contabilizard a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de
inicio del contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberd firmarse o emitirse

simultdneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo
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establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas
respectivas y demds requisitos previos.

Para efectos de la contabilizacidn del plazo se tendrd en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre
la suscripcidn del acta de inicio y de terminacion de cada uno de los Componentes del proyecto. Cada:
Componente contard con plazos individuales, para el proyecto. En todo caso, para determinar el plazo
total del contrato se tendrd en cuenta la fecha de terminacion del Componente Il en cada proyecto.

El plazo del contrato serd uno solo, no obstante, se discrimina por Componentes, como se presenta a
continuacion:

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL
COMPONENTE |. ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS EN
LOS CASOS QUE APLIQUE.
COMPONENTE II. EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS
MESES REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DIECINUEVE
(19

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I serd de mdximo UN (1) MES
CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los
plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente.

Los componentes | y Il antes mencionados podrdn desarrollarse simultdneamente para cada una de las
sedes del grupo, garantizando siempre la normal ejecucion de la obra, contando con el diagndstico
preliminar y el balance de Intervencion inicial previa revisidn, verificacion y aprobacion por parte de
la interventoria y las actividades a desarrollar corresponderdn entre otras a las siguientes: preliminares
de obra, demoliciones, desmontes, verificacion estado de redes, etc. En todo caso el componente | no
podrd superar el plazo de un (1) mes contado a partir de la suscripcion del acta u orden de inicio del
contrato.

El incumplimiento en el plazo establecido dard lugar a la aplicacion de las cldusulas contractuales
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacion de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.
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CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan modificar la CLAUSULA SEXTA. - VALOR DEL CONTRATO: la
cual, para todos los efectos quedara de la siguiente manera:

CLAUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE ($4.242.685.000,00), incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demds
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

COMPONENTE DESCRIPCION PRESUPUESTO
COMPONENTE I: ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS,
A ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, OBTENCION DE ¢ 80.920.00
COMPONENTE | | LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE e
QUE APLIQUE
B COMPONENTE IIEJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO
Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA $4.161.765.00
COMPONENTE Il EDUCATIVA
c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 4.242.685.00

PARAGRAFO PRIMERO: El contratante no reconocerd solicitudes de reajuste efectuadas por el
CONTRATISTA por concepto de cambio de vigencia, costos, gastos, actividades o suministros adicionales,
que requiera para ejecutar el contrato y que fueran previsibles al tiempo de presentacion de su
propuesta”.

PARAGRAFO SEGUNDO: la suma de los CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) MCTE
adicionados al contrato de interventoria 019- PAF-MENPNIE-1-104-2023 serdn descontados al contrato
de obra asi: $20.000.000 millones del acta No.4. y $20.000.000 del acta No 5. De igual forma, esta
adicion se pagard conforme lo establecido en la cldusula séptima forma de pago del contrato de
interventoria.

CLAUSULA TERCERA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas mediante el
presente documento se mantienen en su integridad y contindan vigentes salvo en aquello que pudieren
contrariar las disposiciones contenidas en este otrosi.
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CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA debera presentar la modificacion de las pélizas con el respectivo
soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del presente otrosi.

Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se
obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosi No. 5,
el veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Se aclara que la firma electronica utilizada en este documento tiene como Unica finalidad facilitar la
recoleccion de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer la fecha de
perfeccionamiento del acto juridico ni de inicio de vigencia de las garantias contractuales.

EL CONTRAT ' ITE, EL CONTRATISTA,
nrfa'olu)i\‘ Lo

A r.v”

ROBERTO
Representante Legal
FIDUAGRARIA $.A.
En su calidad de vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER
PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION

GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO
C.C71.368.489

Representante Legal

CONSORCIO PUTUMAYO 2024

elaboré: Diana Sacristan Ocampo  ZJj#4~
Cargo: Analista Administracion de Negocios

Reviso: Liliana Reyes Patifo &kaf
Cargo: Profesional Administracion de Negocios Cargo: Abogada junior

Revisé: Ktyneiz Neira Parra Revisé y aprobé: Yaneth Santamaria Delgado

Cargo: jefe Administracion de Negocios

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogota. Tel. 601 580 2080.

@l} Lineas de atencion al cliente: 01 8000 95 9000 y 601 745 63 79 en Bogota. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, cddigo postal: 110321.
Icc:‘;e: www.fiduagraria.gov.co
En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc.
| B0 | 502, Bogota. Teléfono 3174416244, defensorfiduagraria@tudefensor.com.co
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Certificado de firma
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Para los efectos legales pertinentes, la parte manifiesta que ha decidido suscribir el presente documento de manera
electrénica, y declara que la firma estampada en el mismo ha sido puesta por quien dice ser su firmante cumpliendo
todos los requisitos legales para este tipo de firmas, y por ello,reconoce la plena validez tanto de lo dispuesto en el
clausulado del presente documento como de la firma electrénica que en él se asientan.

Autenticidad

GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO E- i consorcioputumayo2024@gmail.com

Autenticado con: mal

Correo electrénico p  185236182.14 Coldn, Putumayo,

Cddigo OTP Colombia

Fotografia .

Documento de identidad Rol Firmante
Firmado 10/4/26, 18:56:36 GMT-5

Hash de firmante:
77d0c61649039a44c8dd6a4017e344a016710950e6fd0d2f059aa2624d9b47b1

Integridad del documento

[ Ndmero de documento: WIEZ7HNBW?7 & Funcién Hash: SHA-256

# Hash del documento: 479c7a66abledeffebbb28d71861afa96d47af2f1c889c06abbab461a2119312

Disponibilidad del documento
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