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OTROSÍ No. 6 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-2024 

 

 Entre los suscritos, 

 

(i) ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 78.714.867, en 

condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil 

ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) 

otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta 

del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar 

mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), 

sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su 

vez actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER 

PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA 
DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 

de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el 

CONTRATANTE. 

 

(ii) GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO, NIT No. 71.368.489 y CONSTRUCCIONES B&M SAS, con NIT 

900.084.333-2, representado por NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 37.932.031 de Barrancabermeja, quienes conjuntamente conforman el CONSORCIO 
PUTUMAYO 2024 representado legalmente por GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 71.368.489 de Medellín; según consta en documento privado del 01 

de marzo de 2024 -adjunto-, y quienes se denominará para todos los efectos de este vínculo 

contractual. EL CONTRATISTA. 

 

Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 6 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-
O-026-2024 en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, 

previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA 
No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-2024 que tiene por objeto “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, 
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ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO 
CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. 

 

2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripción del 

acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato. 

 

3. Que el valor del contrato es por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($4.242.685.000,00), incluido IVA y todos los 

costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere 

lugar. 

 

4. Que el doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 

 

5. Que mediante documento privado de fecha doce (12) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), 

las Partes suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término 

de quince (15) días calendario, es decir desde el doce (12) de noviembre hasta el veintiséis (26) de 

noviembre de dos mil veinticuatro (2024) reiniciando el contrato de forma automática a partir del 

veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), fecha en la cual se reiniciará el contrato 

de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se 

suscribirá un acta de reinicio. 

 

6. Que mediante documento privado de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro 

(2024), las Partes suscribieron  Prórroga  No. 1 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender 

el Contrato por el término de quince (15) días calendario, es decir desde el veintisiete (27) de 

noviembre hasta el once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) reiniciando el contrato de 

forma automática a partir del doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), fecha en la cual 

se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar 

antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio.  
 

7. Que mediante documento privado de fecha diez (10) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las 

Partes suscribieron  Prórroga  No. 2 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato 

por el término de diez (10) días calendario, es decir desde el doce (12) de diciembre hasta el veintiuno 

(21) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) reiniciando el contrato de forma automática a partir 

del veintidós (22) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), fecha en la cual se reiniciará el 
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contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual 

se suscribirá un acta de reinicio.  
 

8. Que mediante documento privado de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), 

las Partes suscribieron  Prórroga  No. 3 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el 

Contrato por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, es decir desde el veintidós (22) de 

diciembre de dos mil veinticuatro (2024)  hasta al cuatro (04) de febrero de dos mil veinticinco (2025) 

reiniciando el contrato de forma automática a partir del cinco (05) de febrero de dos mil veinticinco 

(2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte 

los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio.  

 

9. Que mediante documento privado del treinta (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), las Partes 

suscribieron Prórroga No. 4 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el contrato por el 

término de un (01)  mes y quince (15) días calendario, es decir desde el cinco (05) de febrero hasta 

el veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma automática a 

partir del veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el 

contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual 

se suscribirá un acta de reinicio. 
 

10. Que el veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) las Partes suscribieron el Otrosí No. 1, con 

el fin de modificar la Cláusula Tercera PLAZO DEL CONTRATO, el cual adiciono un plazo de cuatro 

(04) meses, para un plazo total de NUEVE (09) MESES. 
 

11. Que el diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025), las partes suscribieron el Otrosí No. 2, 

con el fin de modificar la cláusula tercera PLAZO DEL CONTRATO, el cual adiciono un plazo de tres 

(03) meses para un plazo total de DOCE (12) MESES.  
 

12. Que el veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025) las partes suscribieron el Otrosí No. 3, 

con el fin de modificar la cláusula tercera PLAZO DEL CONTRATO, el cual adiciono un plazo de tres 

(03) meses para un plazo QUINCE (15) MESES. 
 

13. Que el nueve (09) de enero de dos mil veintiséis (2026) las Partes suscribieron el Otrosí No. 4, con 

el fin de (i) modificar la cláusula segunda ALCANCE DEL CONTRATO con el fin de des priorizar una 

de las sedes educativas (ii) modificar la cláusula tercera PLAZO DEL CONTRATO el cual adiciono un 

plazo de dos (02) meses para un plazo total de DIECISIETE (17) MESES. 
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14. Que el veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026) las Partes suscribieron el Otrosí No. 5 con 

el fin de modificar la cláusula tercera PLAZO DEL CONTRATO el cual adiciono un plazo de dos (02) 

meses para un plazo de DIECINUEVE (19) MESES. 

 

15. Que el contrato de obra objeto del presente otrosí fue celebrado bajo un régimen de derecho privado, 

previo proceso de convocatoria privada, mecanismo de selección que, por su naturaleza y alcance, 

no se encuentra sujeto a las restricciones previstas en la Ley de Garantías. En atención a lo anterior, 

y considerando la necesidad de asegurar la adecuada y completa ejecución del objeto contractual, 

las partes acuerdan suscribir el presente otrosí, mediante el cual se dispone la ampliación del plazo 

de ejecución y la adición de recursos, sin que ello implique vulneración alguna al marco normativo 

aplicable ni a los principios que rigen la contratación privada. 

 

16. Que mediante comité técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN, se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO para suscribir otrosí No. 6, con el fin de (i) prorrogar el contrato por un 

plazo de tres (03) meses Dicha adición no genera reconocimiento económico alguno a favor del 

contratista y (ii) aprobó la adición No. 5 al contrato de interventoría 019-PAF-MENPNIE-I-104-2023 por 

valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000 M/CTE), asumida por el contratista de obra. 

 

17. Que mediante Comité Fiduciario No. 225 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026) se aprobó 

e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO AUTÓNOMO para suscribir otrosí No. 
6, con el fin de (i) prorrogar el contrato por un plazo de tres (03) meses. Dicha adición no genera 

reconocimiento económico alguno a favor del contratista y (ii) aprobó la adición No. 5 al contrato de 

interventoría 019-PAF-MENPNIE-I-104-2023 por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000 

M/CTE), asumida por el contratista de obra. 

 

Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se establecen 

en el presente documento: 

 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la cláusula tercera del CONTRATO, la cual para todos 

los efectos quedará de la siguiente manera: 
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“CLAÚSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de VEINTIDOS 
(22) MESES, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de 

inicio del contrato. 

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse o emitirse 

simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, según lo 

establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas 

respectivas y demás requisitos previos. 

 

Para efectos de la contabilización del plazo se tendrá en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre 

la suscripción del acta de inicio y de terminación de cada uno de los Componentes del proyecto. Cada: 

Componente contará con plazos individuales, para el proyecto. En todo caso, para determinar el plazo 

total del contrato se tendrá en cuenta la fecha de terminación del Componente II en cada proyecto. 

 

El plazo del contrato será uno solo, no obstante, se discrimina por Componentes, como se presenta a 

continuación: 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL 

COMPONENTE I. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN 

LOS CASOS QUE APLIQUE. VEINTIDOS (22)  

COMPONENTE II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 

MESES REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I será de máximo UN (1) MES 

CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los 

plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente. 

 

Los componentes I y II antes mencionados podrán desarrollarse simultáneamente para cada una de las 

sedes del grupo, garantizando siempre la normal ejecución de la obra, contando con el diagnóstico 

preliminar y el balance de Intervención inicial previa revisión, verificación y aprobación por parte de 

la interventoría y las actividades a desarrollar corresponderán entre otras a las siguientes: preliminares 

de obra, demoliciones, desmontes, verificación estado de redes, etc. En todo caso el componente I no 

podrá superar el plazo de un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta u orden de inicio del 

contrato. 
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El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 

correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la 

programación y cumplimiento del plazo de ejecución.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan modificar la CLÁUSULA SEXTA. – VALOR DEL CONTRATO: la 

cual, para todos los efectos quedará de la siguiente manera: 

 

CLÁUSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de 

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 
M/CTE ($4.242.685.000,00), incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás 

contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar. 

 

COMPONENTE  DESCRIPCIÓN  PRESUPUESTO  

A  

COMPONENTE I  

COMPONENTE I: ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, 

ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE 

LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE 

QUE APLIQUE   

80.920.000,00 

B  

COMPONENTE II  

COMPONENTE II EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.   

4.161.765.000,00 

C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) 4.242.685.000,00 
   

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratante no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas por el 

CONTRATISTA por concepto de cambio de vigencia, costos, gastos, actividades o suministros 

adicionales, que requiera para ejecutar el contrato y que fueran previsibles al tiempo de presentación 

de su propuesta”. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: la suma de los CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE. 
adicionados al contrato de interventoría 019- PAF-MENPNIE-I-104-2023 serán descontados al 

contrato de obra así: $20.000.000 millones del acta No.4. y $20.000.000 del acta No 5. De igual forma, 

esta adición se pagará conforme lo establecido en la cláusula séptima forma de pago del contrato de 

interventoría. 
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OTROSI No. 6 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-2024 SUSCRITO ENTRE EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y 

ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y CONSORCIO PUTUMAYO 2024. 
 

 

 

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. Tel. 601 580 2080. 

Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 601 745 63 79 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, código postal: 110321. 

www.fiduagraria.gov.co 

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc. 

502, Bogotá. Teléfono 3174416244, defensorfiduagraria@tudefensor.com.co 
 Nuestra entidad está comprometida con el desarrollo sostenible. Esta comunicación ha sido elaborada bajo criterios de uso eficiente de recursos. 

   

PARÁGRAFO TERCERO: La suma de los TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE. 

adicionados al contrato de interventoría 019- PAF-MENPNIE-I-104-2023 será descontada en un solo 

pago de la siguiente acta parcial que presente. 

CLÁUSULA TERCERA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas mediante el 

presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en aquello que pudieren 

contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 

  

CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA deberá presentar la modificación de las pólizas con el respectivo 

soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente otrosí. 

 

Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se 

obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosí No. 6, 

el veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026). 

 

Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad facilitar la 

recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer la fecha de 

perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las garantías contractuales.  

 

EL CONTRATANTE,  
  

 

 
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ 
Representante Legal 

FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN 

EL CONTRATISTA,  
  

  

 
GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO 
C.C 71.368.489 
Representante Legal  

CONSORCIO PUTUMAYO 2024  

   

elaboró: Diana Sacristan Ocampo 

Cargo: Analista Administración de Negocios 

Reviso: Liliana Reyes Patiño 

Cargo:  Profesional Administración de Negocios 

Revisó: Ktyneiz Neira Parra 

  Cargo: Abogada junior 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria Delgado 

Cargo: jefe Administración de Negocios 

German Dario Gonzalez Delgado
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Certificado	de	firma

Para	los	efectos	legales	pertinentes,	la	parte	manifiesta	que	ha	decidido	suscribir	el	presente	documento	de	manera

electrónica	,	y	declara	que	la	firma	estampada	en	el	mismo	ha	sido	puesta	por	quien	dice	ser	su	firmante	cumpliendo

todos	los	requisitos	legales	para	este	tipo	de	firmas,	y	por	ello,reconoce	la	plena	validez	tanto	de	lo	dispuesto	en	el

clausulado	del	presente	documento	como	de	la	firma	electrónica	que	en	él	se	asientan.

Autenticidad

GERMAN	DARIO	GONZALEZ	DELGADO

Autenticado	con:

Correo	electrónico

Código	OTP

Fotografía

Documento	de	identidad

Hash	de	firmante:
07c82c7639c397fbc00c24f3e764c298f40b8a7749405efcaa34cf0580b1f498

E-

mail
consorcioputumayo2024@gmail.com

IP 185.236.182.14

Rol Firmante

Firmado 3/6/26,	17:09:16	GMT-5

Integridad	del	documento

	Número	de	documento:	 NBGAFVA9K4 	Función	Hash:	 SHA-256

	Hash	del	documento: 6dba73fe536150f80fefc55ff4cfbc85209d87f66d8142a30b50a5f0f075a8b3

Disponibilidad	del	documento

El	documento	puede	ser	consultado	a	través	de	su	número	de	identificación	y/o	código	QR	en	nuestra

plataforma	www.auco.ai/verify


