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PRÓRROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 040-PAF- 

MENPNIE-O-088-2024 

Entre los suscritos, 

 
(i) ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 78.714.867, en condición de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA  DE  

DESARROLLO A G R O P E C U A R I O   S.A.  –  FIDUAGRARIA  S.A.,  con  NIT 800.159.998-0, 

constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) 

de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de 

Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, perteneciente al sector 

agropecuario vinculada al Ministerio de Hacienda y crédito Público, organismo dotado de personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante 

Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al 

control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en 

calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3- 1-114561 de 2023, quien 

en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

(ii) CONSTRUCCIONES,  DISTRIBUIDORA  Y  SUMINISTROS  ORITO  S.A.S,  NIT.  No. 

900.556.729-1 representada legalmente por HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA, identificado 

con cédula de ciudadanía 18.187.894 de Puerto Asís, según consta en Certificado de 

Existencia y Representación -adjunto-; (ii) ENGYCOL GROUP SAS con NIT No. 900.730.100- 

5, representada legalmente por JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA, identificado con 

cédula de ciudadanía 87.217.717 de Ipiales, según consta en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal -adjunto-, quienes de forma conjunta conforman el CONSORCIO 

GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO, representada legalmente por JAIRO MIGUEL CHAMORRO 
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ZUÑIGA, identificado con cédula de ciudadanía 87.217.717 de Ipiales según consta en 

documento privado del veintiséis (26) de junio del dos mil veinticuatro (2024) -adjunto- y 

quien se denominará para todos los efectos de este vínculo contractual, EL CONTRATISTA. 

Hemos decidido celebrar la presente PRÓRROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL 

CONTRATO DE OBRA No. 040-PAF-MENPNIE-O-088-2024, en adelante el CONTRATO, que 

se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO 

DE OBRA No. 040- PAF-MENPNIE-O-088-2024 que tiene por objeto “ELABORACIÓN DE 

DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 12), 

PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER” 

2. Que el referido contrato tiene plazo de CUATRO (04) MESES contabilizados desde la 

suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato. 

3. Que, de conformidad con la cláusula sexta del CONTRATO se estableció que el valor de 

éste sería el siguiente: 

“CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la 

suma de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.628.232.452,00) M/CTE, Incluido AIU, IVA 

sobre utilidad, IVA sobre los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y 

contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la 

ejecución del objeto contractual y honorarios. 
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4. Que el treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las partes suscribieron el 

Acta de Inicio del Contrato. 

5. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco 

(2025), las Partes suscribieron Acta de Suspensión No. 1 al contrato, con el fin de suspender 

la ejecución por un término de veinticuatro (24) dias calendario , contados desde e 

incluyendo el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el veintitrés 

(23) de febrero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a 

partir del veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se 

reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar 

antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

11. Que mediante Comité Fiduciario No. 124 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 

FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA  

MEN  PROGRAMA  DE  INFRAESTRUCTURA  Y  DOTACIÓN  de  fecha veinticuatro (24) 

de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el veinticuatro (24) de febrero de dos mil 

veinticinco (2025) aprobó e instruyó a FIDUAGRARIA S.A., como vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO para suscribir Prórroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 1 con el fin de 

suspender por el término de un (15) dias calendario al CONTRATO DE OBRA 040-PAF-MENPNIE-

O-088- 2024. 
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12. Que, conforme al informe presentado por el supervisor del contrato y la respectiva nota 

secretarial, se deja constancia de que el contrato PAF-MENPNIE-I-115-2024 se encuentran 

actualmente suspendidos en virtud de la Suspensión No. 1, la cual fue adoptada en estricto 

cumplimiento del régimen jurídico aplicable a los contratos administrados en el marco del 

presente comité fiduciario. Dicha suspensión se encuentra en plena concordancia con las 

disposiciones sobre los efectos en los plazos contractuales establecidas en el artículo 829 del 

Código de Comercio, que permite la interrupción del cómputo de los términos durante el 

tiempo en que se encuentre suspendida la ejecución del contrato. 

Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante 

se establecen en el presente documento 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución 

del CONTRATO DE OBRA 040-PAF-MENPNIE-O-088-2024, por un término de quince (15) dias 

calendario, contados desde e incluyendo el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco 

(2025) hasta el diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de 

forma automática a partir del once (11) de marzo de dos mil veinticinco (2025), fecha en la 

cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan 

reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá 

por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el 

contrato, toda vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 

CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las 

acciones acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de 

garantías exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la 

ejecución del contrato, para lo cual, se deberá informar lo correspondiente a la existencia 

del presente documento a la compañía Aseguradora, y presentarla ante EL CONTRATANTE 
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en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a partir de la suscripción de la presente Acta. 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Prórroga No. 1 al Acta de Suspensión 

No. 1, en la ciudad de Bogotá D.C, el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco 

(2025). 

Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad 

facilitar la recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para 

establecer la fecha de perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las 

garantías contractuales. 

 

 

EL CONTRATANTE, 
 
 

 
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ 

Representante Legal 

FIDUAGRARIA S.A. 

En su calidad de vocera y administradora 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 

FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – 

SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA Y DOTACION 

EL CONTRATISTA, 
 
 

 
JAIRO MIGUEL 

CHAMORRO ZUÑIGA 

C.C.87.217.717 

Representante Legal 

CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO 

 

 
elaboró: Diana Sacristan Ocampo 
Cargo: Analista Administración de Negocios 

Revisó: Katyneiz Neira Parra 
Cargo: Profesional Administración de 

Negocios 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 
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