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OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 040 - PAF-MENPNIE-0-088-2024 

Entre los suscritos, 
  
(i)  ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 

78.714.867, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida 
mediante escritura pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de 
febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de 
Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 
4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y 
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en 
calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA 
DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-
114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará 
el CONTRATANTE. 

 
 

(ii) CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S, NIT. No. 900.556.729-1 
representada legalmente por HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA, identificado con cédula de 
ciudadanía 18.187.894 de Puerto Asís, según consta en Certificado de Existencia y 
Representación -adjunto-; (ii) ENGYCOL GROUP SAS con NIT No. 900.730.100-5, representada 
legalmente por JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA, identificado con cédula de ciudadanía 
87.217.717 de Ipiales, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal -
adjunto-,quienes de forma conjunta conforman el CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO, 
representada legalmente por JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA, identificado con cédula de 
ciudadanía 87.217.717 de Ipiales según consta en documento privado del veintiséis (26) de 
junio del dos mil veinticuatro (2024) -adjunto- y quien se denominará para todos los efectos 
de este vínculo contractual, EL CONTRATISTA.  
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Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 040 - PAF-
MENPNIE-O-088-2024 en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas 
a continuación, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE 

OBRA No. 040 - PAF-MENPNIE-O-088-2024 que tiene por objeto “ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 12), 
PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. 

 
2. Que el referido contrato tiene plazo de CUATRO (04) MESES contabilizados desde la 

suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato. 
 

3. Que el valor del convenio es por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
($2.628.232.452,00) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagnósticos y 
suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local 
en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto contractual y honorarios. 

 
4. Que el treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta 

de Inicio. 
 

5. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), 
las Partes suscribieron Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del 
Contrato por un término de veinticuatro (24) días calendario, es decir, desde el treinta y uno 
(31) de enero de dos mil veinticinco hasta el veintitrés (23) de febrero de dos mil veinticinco 
(2025),reiniciando el contrato de forma automática a partir del veinticuatro (24) febrero de dos 
mil veinticinco (2025) fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin 
perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de 
reinicio.  

 
6. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), 

las Partes suscribieron prorroga 1 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender la 
ejecución del contrato por un término de quince (15) dias calendario, contados desde e 
incluyendo el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el diez (10) de 
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marzo de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del 
once (11) de marzo de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de 
forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se 
suscribirá un acta de reinicio. 

 
7. Que mediante documento privado del catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las 

Partes suscribieron Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución del Contrato 
por un término de quince (15) días calendario, contados desde e incluyendo el catorce (14) de 
marzo de dos mil veinticinco (2025) hasta el veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco 
(2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del veintinueve (29) de marzo de 
dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin 
perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de 
reinicio. 

 
 
 

8. Que mediante documento privado del veintidós (22) de Mayo de dos mil veinticinco (2025) las 
Partes suscribieron el Otrosí No. 1, con el fin de modificar la Cláusula Tercera – PLAZO DEL 
CONTRATO, con el fin de prorrogar su plazo tres (03) meses para un plazo total de SIETE (07) 
MESES. 

 
9. Que mediante comité técnico No 280 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 

LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA 
DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN, de fecha cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco 
(2025) hasta el cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco (2025) a, se aprobó e instruyó a 
Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO AUTÓNOMO para suscribir otrosí No. 2, 
con el fin de modificar la clausula segunda ALCANCE DEL CONTRATO. 
 
 

10. Que mediante Comité Fiduciario No. 165 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha cuatro (04) de julio de dos mil 
veinticinco (2025) hasta el cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco (2025) a, se aprobó e 
instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO AUTÓNOMO para suscribir otrosí 
No. 2, con el fin de con el fin de modificar la cláusula segunda ALCANCE DEL CONTRATO. 
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Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se 
establecen en el presente documento:  

 
CLÁUSULAS 

   
CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la cláusula segunda del contrato la cual para 
todos los efectos quedará de la siguiente manera: 

  
 “CLAÚSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL CONTRATO: El alcance al objeto del presente contrato, 
así como las actividades específicas para el proyecto se encuentran definidas en el anexo técnico 
Fichas Técnicas, los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la 
Contratación PAF-MENPNIE-0-088-2024. Sin embargo, las sedes educativas relacionadas 
dentro del cuadro adjunto no se encuentran priorizadas. 

 

 

(…) 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas 
mediante el presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en 
aquello que pudieren contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 
 
CLÁUSULA TERCERA: EL CONTRATISTA deberá presentar la modificación de las pólizas con el 
respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 
presente otrosí. 
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Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente 
documento y se obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se 
suscribe este Otrosí No. 2, el cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco (2025). 
 
Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad facilitar 
la recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer 
la fecha de perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las garantías 
contractuales. 
 
 
EL CONTRATANTE, 
 
 
 
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ 
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN  

EL CONTRATISTA,  
 
 
 
JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA 
C.C 87.217.717 
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO 
 
 

 

Elaboró: Diana Sacristan Ocampo 
Cargo: Analista Administración de Negocios 

Revisó: Katyneiz Neira Parra 
Cargo: Profesional Administración de Negocios 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 

Hash: 74bd5d1a8c6125eaee26d611861c78c957f322ff9920dd35900f73d87738da60

mailto:servicioalcliente@fiduagraria.gov.co
http://www.fiduagraria.gov.co/
mailto:defensorfiduagraria@tudefensor.com.co


Certificado	de	firma

Para	 los	 efectos	 legales	 pertinentes,	la	 parte	manifiesta	 que	 ha	 decidido	 suscribir	 el	 presente	 documento	 de
manera	electrónica	,	y	declara	que	la	firma	estampada	en	el	mismo	ha	sido	puesta	por	quien	dice	ser	su	firmante
cumpliendo	todos	los	requisitos	legales	para	este	tipo	de	firmas,	y	por	ello,reconoce	la	plena	validez	tanto	de	lo
dispuesto	en	el	clausulado	del	presente	documento	como	de	la	firma	electrónica	que	en	él	se	asientan.

Autenticidad

JAIRO	MIGUEL	CHAMORRO	ZUÑIGA
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía
Documento	de	identidad

Hash	de	firmante:
5686b6812fbcc7567e0489581086e4c2b54952ed0f5739ca5c15c2308f7ed89a

E-mail gerencia@engycolsas.com

IP 191.156.234.153

Rol Firmante

Firmado 22/10/25,	8:09:26	GMT-5
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Disponibilidad	del	documento
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