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OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 040-PAF-MENPNIE-O-088-2024  
 

Entre los suscritos, 
 
(i) ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 78.714.867, en 

condición de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento 
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada 
en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden 
nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución 
S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y 
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido 
en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1- 114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de 
este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 
(ii) CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S, NIT. No. 900.556.729-1 representada 

legalmente por HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía 18.187.894 de 
Puerto Asís, según consta en Certificado de Existencia y Representación -adjunto-; (ii) ENGYCOL GROUP 
S.A.S. con NIT No. 900.730.100-5, representada legalmente por JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA, 
identificado con cédula de ciudadanía 87.217.717 de Ipiales, según consta en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal - adjunto-,quienes de forma conjunta conforman el CONSORCIO GRUPO 12 LA 
TOLA NARIÑO, representada legalmente por JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA, identificado con cédula 
de ciudadanía 87.217.717 de Ipiales según consta en documento privado del veintiséis (26) de junio del 
dos mil veinticuatro (2024) -adjunto- y quien se denominará para todos los efectos de este vínculo 
contractual, EL CONTRATISTA. 

 
Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 040-PAF-MENPNIE-O-088-
2024 en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 
040-PAF-MENPNIE-O-088-2024 que tiene por objeto “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 12), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION 
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NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. 
 

2. Que el referido contrato tiene plazo de CUATRO (04) MESES contabilizados desde la suscripción del acta 
de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato. 

 
3. Que el valor del convenio es por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.628.232.452,00) M/CTE, Incluido 
AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y 
contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto 
contractual y honorarios. 

 
4. Que el treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 
 

5. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), las 
Partes suscribieron Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del Contrato por un 
término de veinticuatro (24) días calendario, es decir, desde el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
veinticinco hasta el veintitrés (23) de febrero de dos mil veinticinco (2025),reiniciando el contrato de 
forma automática a partir del veinticuatro (24) febrero de dos mil veinticinco (2025) fecha en la cual se 
reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, 
para lo cual se suscribirá un acta de reinicio.  

 
6. Que mediante documento privado del veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), las 

Partes suscribieron prorroga 1 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del 
contrato por un término de quince (15) días calendario, contados desde e incluyendo el veinticuatro 
(24) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025) 
reiniciando el contrato de forma automática a partir del once (11) de marzo de dos mil veinticinco 
(2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los 
puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
7. Que mediante documento privado del catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las Partes 

suscribieron Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución del Contrato por un término 
de quince (15) días calendario, contados desde e incluyendo el catorce (14) de marzo de dos mil 
veinticinco (2025) hasta el veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el 
contrato de forma automática a partir del veintinueve (29) de marzo de dos mil veinticinco (2025), fecha 
en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan 
reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio.  
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8. Que mediante documento privado del veintidós (22) de Mayo de dos mil veinticinco (2025) las Partes 
suscribieron el Otrosí No. 1, con el fin de modificar la Cláusula Tercera – PLAZO DEL CONTRATO, con 
el fin de prorrogar su plazo tres (03) meses para un plazo total de SIETE (07) MESES.  

 
9. Que mediante documento privado del cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco (2025) las Partes 

suscribieron el Otrosí No. 2, con el fin de modificar la Cláusula Segunda – ALCANCE DEL CONTRATO, 
con el fin de modificarla de la siguiente manera:  

 
“CLAÚSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL CONTRATO: El alcance al objeto del presente contrato, así como las 
actividades específicas para el proyecto se encuentran definidas en el anexo técnico Fichas Técnicas, los 
estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Contratación PAF-MENPNIE-0-088-
2024. Sin embargo, las sedes educativas relacionadas dentro del cuadro adjunto no se encuentran 
priorizadas. 
 

 
 

10. Que mediante documento privado del ocho (08) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) las Partes 
suscribieron el Otrosí No. 3, con el fin de modificar la Cláusula Tercera – PLAZO DEL CONTRATO, con 
el fin de prorrogar su plazo tres (03) meses para un plazo total de DIEZ (10) MESES.  
 

11. Que mediante comité técnico No 300 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN, de fecha de inicio y cierre dos (02) de octubre de dos mil veinticinco 
(2025), se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO AUTÓNOMO para 
suscribir otrosí No. 4, con el fin de incluir ítems no previstos a la adición de recursos.  
  

Que, de conformidad con lo anterior, el presente OTROSI  No. 4 se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan incluir los ítems no previstos relacionados en el Acta de aprobación 
de ítems no previstos indicada en concepto de supervisión de fecha nueve (09) de septiembre de dos mil 
veinticinco (2025). 
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CLAUSULA SEGUNDA:  EL CONTRATISTA deberá presentar la modificación de las pólizas con el respectivo 
soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente otrosí. 

 
CLÁUSULA TERCERA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas mediante el 
presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en aquello que pudieren 
contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 

Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se 
obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosí No. 4, a 
los dos (02) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025). 
 
Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad facilitar la 
recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer la fecha de 
perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las garantías contractuales. 
 
EL CONTRATANTE, 
 
 
 
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN  

EL CONTRATISTA,  
 
 
 
JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA 
C.C 87.217.717 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO 
 
 

 
 

 

 

Elaboró: Liliana Reyes Patiño 
Cargo: Analista Administración de Negocios 

Revisó: Katyneiz Neira Parra 
Cargo: Profesional Administración de Negocios 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 
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Certificado	de	firma

Para	 los	 efectos	 legales	 pertinentes,	la	 parte	manifiesta	 que	 ha	 decidido	 suscribir	 el	 presente	 documento	 de
manera	electrónica	,	y	declara	que	la	firma	estampada	en	el	mismo	ha	sido	puesta	por	quien	dice	ser	su	firmante
cumpliendo	todos	los	requisitos	legales	para	este	tipo	de	firmas,	y	por	ello,reconoce	la	plena	validez	tanto	de	lo
dispuesto	en	el	clausulado	del	presente	documento	como	de	la	firma	electrónica	que	en	él	se	asientan.

Autenticidad

JAIRO	MIGUEL	CHAMORRO	ZUÑIGA
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Código	OTP
Fotografía
Documento	de	identidad

Hash	de	firmante:
b36c03ea5154cdf22d37c9e47e00b4135a840c755fd51f929965d9dcfb8d1500

E-mail gerencia@engycolsas.com

IP 191.156.226.141

Rol Firmante

Firmado 24/10/25,	12:47:59	GMT-5
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		2025-10-24T19:19:57+0000
	www.auco.ai
	Firmado digitalmente por Auco




