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  SUBSANACIÓN ACTIVIDADES PENDIENTES ENTREGA FINAL DE OBRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 12), 

PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 
VIABILIZADOS POR FINDETER 

 
 
 
 
 
 

CONVENIO No. 040 - PAF-MENPNIE-O-088-2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD PUEBLITO. - SEDE 11 Las Varas. 
CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO 

MAYO 2026. 
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1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE CONTRATISTA 

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA, NIT: 901855879 - 4 

OBJETO 

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 12), PRIORIZADAS 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 
VIABILIZADOS POR FINDETER. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $2.628.232.452 
VALOR COMPONENTE I $ 50.700.000 
VALOR COMPONENTE II $ 2.577.532.452 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL Cuatro (04) meses 

FECHA DEL ACTA DE INICIO 30/12/2024 

FECHA INICIO COMPONENTE I 30/12/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 
COMPONENTE I 

31/01/2025 

FECHA DE INICIO COMPONENTE II 01/02/2025 
FECHA DE TERMINACIÓN 
COMPONENTE II 

30/06/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30/06/2025 
SUSPENSIÓN No.1 Veinticuatro (24) días (01/02/2025-24/02/2025) 
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA 
SUSPENSIÓN No.1 

Quince (15) días (25/02/2025-10/03/2025) 

FECHA DE REINICIO No. 1 11/03/2025 
SUSPENSIÓN No.2 Quince (15) días (14/03/2025 - 29/03/2025) 
FECHA DE REINICIO No. 2 29/03/2025 
SUSPENSIÓN No.3 Veinte (20) días (23/02/2026 – 11/03/2026) 
OTRO SI #1 TIEMPO PRORROGA Tres (03) meses (23/06/2025-23/09/2025) 
OTRO SI #3 TIEMPO PRORROGA Tres (03) meses (23/09/2025-23/12/2025) 
OTRO SI #5 TIEMPO PRORROGA Dos (02) meses (23/12/2025-23/02/2026) 
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN 
ACTUALIZADA 

12/03/2026 

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO TERMINADO 

NOVEDADES/OBSERVACIONES 

Otro si #2: DES PRIORIZACIÓN 2 SEDES EDUC (San Andrés y 
El Desplayado. 
 
Otro si #4: APROBACIÓN Y ADICIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS.   
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2. OBJETIVOS 
Realizar reporte de ejecución de las actividades pendientes en el marco de las actividades 
establecidas en las sedes educativas a referenciar, en donde por motivos técnicos y logísticos no se 
pudieron ejecutar la instalación y/o dotación de los mesones en acero inoxidable para la cocina de 
los comedores estudiantiles, según lo estipulado en el presupuesto de intervención cada sede. 

 
3. ACTIVIDADES PENDIENTES. 
3.1. SEDES EDUCATIVAS. 

Las sedes educativas en donde se realizaron la instalación / dotación de los elementos 
pendientes de referencia fueron. 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD PUEBLITO. SEDE 11 Las Varas. 

  

3.2. ELEMENTOS INSTALADOS. 

Según lo contenido en los presupuestos de cada una de las sedes en donde, finalizadas las 
intervenciones quedaron pendientes la dotación del mesón en acero inoxidable en las cocinas 
de los comedores escolares y sus accesorios que garanticen su funcionamiento están los 
siguientes ítems. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD PUEBLITO. 
SEDE 11 Las Varas. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).     

16.2.8  OTROS ELEMENTOS EN ACERO.     

16.2.8.18 

Superficie de mesón fabricado en lámina de acero inoxidable SAE 304 pulido cal.16 con 
salpicadero y faldón doblados con bordes redondeados a.=60 cmh. fald=8 cm h. salp=8 cm, 
atornillado a tableros de tríplex e.=2 cm, estructura en ángulos dobles de 1,1/2"x3/16", 
rigidizador entre ángulos dobles en ángulo sencillo 1,1/2"x3/16", todo el conjunto según 
diseño. Incluye troquelado y el lavaplatos respectivo de 80x40x25 cm (L x a x h) en lámina 
inoxidable cal.18, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas para perfiles no inoxidables, aislantes 
en neopreno entre ángulos y láminas de acero inoxidable, platinas de anclaje y chazos 
expansivos, soldaduras, complementarios, suministro, fabricación y montaje, anticorrosivo 
para piezas no inoxidables. NO incluye base en concreto, ni grifería, ni pintura de acabado para 
piezas no inoxidables. El pago por metro lineal será medido en planta en el costado posterior 
del mesón. 

M 4,00 

21.2 GRIFERÍAS     

21.2.10 

Grifería monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta, 
acabado cromado, tipo Athenea de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye 
suministro, instalación, acoples de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y 
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico. 

U 1,00 
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3.3. FECHAS DE INSTALACIÓN. 

3.3.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD PUEBLITO. SEDE 11 Las Varas. 
La fecha de instalación del mesón en acero inoxidable, la Grifería monocontrol de 
sobreponer para lavaplatos, desagüe de lavaplatos y las conexiones de suministro de agua 
y la conexión al sistema de drenaje de aguas servidas se realizaron el día 20 de Abril de 2026. 
 
En donde se realizaron las actividades de: 

 Desmonte del “mesón provisional existente”, estructura en madera, tipo mesón en 
donde se realizaban las actividades de preparación de alimentos. 

 Instalación de mesón acero inoxidable en un solo tramo recto, como se distribuía el 
mesón existente demolido, sumando en total los 4.00m, según presupuesto. 

 Se realizo la conexión a la red de agua inicialmente proyectada para este mesón. 

 Se realizo la instalación de la Grifería monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello 
de ganso, según especificaciones. 

 Se realizo la instalación del drenaje del lavaplatos con su respectiva conexión al sistema 
de aguas servidas existente hasta el momento. 

 Se realizado las pruebas de suministro de agua al lavaplatos y el funcionamiento del 
sistema de desagüe del mismo 

 Entrega a satisfacción al representante de la institución y a la operadora de la cocina del 
comedor estudiantil.  

 Además, se realizó la reposición de un orinal en la batería sanitaria, afectado por fisuras 
en el mismo, verificando su instalación al sistema de abastecimiento de agua y drenaje. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

ANTES 

 

 

 

DESPUÉS 
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El recibo de las actividades pendientes se anotó en el acta de recibo a satisfacción de 
las obras ejecutadas en la sede educativa en donde al final de la misma de acota que 
ya se subsanaron las actividades pendientes de ejecución a partir de la primera fecha 
de entrega del día 19 de marzo de 2026, con subsanación total y firma de recibo final 
de obra el día 20 de Abril de 2026, como se acota en el acta de recibo final de obra 
(ANEXO No 1). 

 

El proceso de subsanación de los pendientes de la sede educativa referenciada se realizó el 
día 20 de Abril de 2026, dando finalizados los procesos de subsanación de los pendientes 
de las sedes educativas en donde estaban como pendientes la dotación de mesones y los 
respectivos accesorios de suministro de agua y drenaje en las cocinas de los comedores 
estudiantiles.  

 

Fecha 13 de Mayo de 2026. 

 

 

 

 
 
 
 
 
______________________________ 

   Firma 

 
 

 
 
 
____________________________ 
Firma 

  JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA 
  REPRESENTANTE LEGAL 

  Arq. MARCELO ANDRES RAMOS E 
  DIRECTOR DE OBRA 

CONSORCIO GRUPO 12 La Tola Nariño CONSORCIO GRUPO 12 La Tola Nariño 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                

 

 
Dirección de Notificación: Carrera 7 # 5 - 106 Barrio La Amistad, Valle del Guamuez – Putumayo. 

NIT: 901855879-4 

 Celular: 316 223 25 30 - e mail: latolaconsorcio@gmail.com 

Página | 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 1. 
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Firma 
JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZÚÑIGA 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO 

NIT: 901855879-4 
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Fir a 
MARCELO ANORES RAMOS ENRIQ.UEZ. 

CONSORCIO GRUPO 12 LA TOlA NARIÑO 

NIT: 901855879-4 
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Firma 
Nombre. Hernando Torres Zúñiga 

e.e.

Cargo. Director de Interventoria  

https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


Firma 
Nombre. Hernando Torres Zúñiga 

e.e.
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ACTA DE ENTREGA Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN 

Código: GES-FO-024 

Versión: 4 

Fecha de aprobación:  
18-Marzo-2024 

Clasificación: Público 
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