Findeter

ACTA DE TERMINACION

Codigo: GES-F0O-023

Version: 4

Fecha de aprobacion: 18-marzo-2024
Clasificacion: Pablico

CONTRATO [ | PROYECTO [ | FASE/ETAPA No. Componente i
INFORMACION INSTITUCION EDUCATIVA Y SEDE A TERMINAR
TIPO DE CONTRATO OBRA

ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS

OBJETO DEL CONTRATO | DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE (GRUPO 3), PRIORIZADAS
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR
FINDETER

NUMERO DEL CONTRATO | 008-2023 (PAF- MENPNIE-0-092-2023)

i . 4 | Departamento Nombre IE Nombre sede
DESCRIPCION INSTITUCION INSTITUCION EDUCATIVA
EDUCATIVA 1 ARAUCA LUIS HERNANDEZ LAS TAPIAS
VARGAS
SITTCA OIL&GAS S.A.S, Nit No 900.206.662-6
CONTRATISTA Representante Legal: Maria Judith Vélez Murillo, cédula de ciudadania No.
1.047.384.308
Consorcio San Josué Nit No 901.786.162-6, integrado por:
Wilson Andrés Dominguez Castiblanco identificado con cédula de ciudadania
INTERVENTOR | No. 80.807.980 (70% de participacion) y Cesar Augusto Almenares Villareal,
f identificado con cedula de ciudadania No. 77.026.480 (30% de participacion)
Representante Legal: Wilson Andrés Dominguez Castiblanco
SUPERVISOR Arg. Juan José Cervantes

PLAZO INICIAL CONTRATO

Cuatro (4) Meses. En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del
componente | seré de maximo UN (1) MES CALENDARIO contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los plazos
se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada
componente.

FECHA DE INICIO

CONTRATO 05/02/2024
FECHA DE TERMINACION
DEL CONTRATO e
FECHA DE TERMINACION
DE LA SEDE 20/11/2024

Gestion y Supervision de servicios para terceros

GES-FO-02314




‘. Codigo: GES-FO-023
§ 4 Version: 4
F'ndeter ‘7 ACTA DE TERMINACION Fecha de aprobacion: 18-marzo-2024
' Clasificacion: Pablico
NOVEDADES DEL CONTRATO
Desde Hasta
Suspension No 1.
21/05/2024 19/06/2024
SUSPENSIONES Y REINICIOS:
' Prérroga a la suspension No 1. 20/06/2024 | 20/07/2024
Reinicio No. 21/07/2024
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSION: Dos (2) meses
PRORROGAS: Prérroga No. 1 Un (1) mes
Prorroga No. 2 Cuarenta y cinco (45) dias
TIEMPO TOTAL DE LAS PRORROGAS: Un (1) mes y cuarenta y cinco (45) dias
ADICIONES: Adicion No N-A

VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:

N-A

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA

FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATO

20/10/2024

FECHA DE TERMINACION DE LA
SEDE

20/11/2024

Gestion y Supervision de servicios para terceros
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ACTA DE TERMINACION

Codigo: GIS-T0O-023
Version: 4

Fecha de aprobacion
Clasificacion: Pablico

: 18-marzo-2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificacion de las obligaciones relacionadas
con la sede LAS TAPIAS, perteneciente a la INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS.

Una vez verificados los productos o servicios, se identifico que éstos se encuentran terminados.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2)
copias por los que en ella intervinieron a los veinte (20) dias del mes de noviembre del afio 2024.

RAFAEL GU NO OSORIO

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE
it g _/ _
* p [ ’ /-
W}‘j\ . JM{M /f

WILMER ALEJANDRO MESA ROJAS

Firma

Firma

Firma

| Firma

Firma

Director de obra Residente de interventoria
En representacion En representacion

SITTCA OIL&GAS S.A.S Consorcio San Josué

Nit No 900.206.662-6 Nit No 901.786.162-6
INSTITUCION EDU?AT]VA} INSTITUCION EDUCATIVA

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma
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Coédigo: GES-FO-024
Version: 4

Fecha de aprobacion:
18-Marzo0-2024
Clasificacion: Publico

ACTA DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO D

PROYECTO D

SRR D No. l(IJOMPONENTE

INFORMACION INSTITUCION EDUCATIVA Y SEDE

TIPO DE CONTRATO OBRA
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA
ORJEIG ek CONTRATO Y CASANARE (GRUPO 3), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER
NUMERO DEL CONTRATO | 008-2023 (PAF- MENPNIE-O-092-2023)
DESCRIPCION INSTITUCION | " | Departamento wsm{jg;’;:ﬂfcmm itk v
EDUCATIVA 1 ARAUCA LUIS HERNANDEZ VARGAS LAS TAPIAS
SITTCA OIL&GAS S.A.S Nit No 900.206.662-6
CONTRATISTA Representante Legal: Maria Judith Vélez Murillo, cédula de ciudadania No.
1.047.384.308
Consorcio San Josué Nit No 901.786.162-6, integrado por:
Wilson Andrés Dominguez Castiblanco identificado con cédula de ciudadania No.
INTERVENTOR 80.807.980 (70% de participacion) y Cesar Augusto Almenares Villareal, identificado con
cedula de ciudadania No. 77.026.480 (30% de participacion)
Representante Legal: Wilson Andrés Dominguez Castiblanco
SUPERVISOR Arg. Juan Jose Cervantes
Cuatro (4] Meses. En todo caso, el plazo contemplado para el desarrolio def componente
PLAZO INICIAL I sera de maximo UN (1) MES CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio u orden de inicio del contrato. Los plazos se han determinado de acuerdo con
el tiempo requerido para cada componente.
FECHA DE TERMINACION
DEL CONTRATO s
FECHA DE TERMINACION
DE LA SEDE 20/11/2024
FECHA DEENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION | 20/11/2024
DE LA SEDE

Una vez verificado los productos o servicios objeto del Contrato, se identificd que éstos se encuentran debidamente
terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se
presentan faltantes o pendientes por ejecutar, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, se reciben a entera satisfaccion de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

Gestion v Supervisién de servicios para terceros
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Codigo: GES-FO-024

: L ACTA DE ENTREGA Y | Yersion: 4
f'[‘g‘.’ﬁer “? | RECIBO A SATISFACCION

Fecha de aprobacion:
18-Marzo-2024
Clasificacion: Pablico

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
EJECUTADA

PRELIMINARES

11

Demolicion manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (ceramico, arcilla, o baldosas
livianas de cemento), y su corepondiente pega. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO
VA A SER DEMOLIDO.

M2

727

1.2

Demolicion manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano (ceramico, arcilla. gres,
0 baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

M2

199,00

13

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo ceramico (indiferente de si es sanitario lavamanos
orinal etc., tamario, ubicacion, o caracteristicas particulares), en el caso de lavamanos ylo
lavaplatos incluye su griferia si es de sobreponer. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con laminas de carton corrugado respectivamente amarradas con zuncho,
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO
incluye desmonte de griferias incrustadas en muro.

UND

2,00

14

Demolicion manual y retiro de puntos hidraulicos existentes de 1/2" a 1,12" en pared o piso,
incluyendo la demolicion de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de
1,50 m, corte de la tuberia, instalacion de tapon soldado, reparacion de demolicion con concreto
con gravilla fina fc=3000, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

UND

2,00

15

Demolicion manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la
demolicion de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte
de la tuberia, instalacion de tapon soldado, reparacion de demolicion con concreto con gravilla fina
fc=3000, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

UND

2,00

16

Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metalicas (indiferente del tamaio).
Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento
final conlaminas de carton corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso
de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros
posterior al desmonte.

M2

0,00

1.7

Desmonte manual de hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del material y tamario).
Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de carton corrugado
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores. NO incluye el desmonte del marco. NO incluye reparaciones de muros
posterior al desmonte.

UND

7,00

18

Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamafo ubicacion o caracteristicas
particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbujay recubrimiento final con laminas de carton
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta
la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores.

UND

12,00

19

Desmonte de tuberia EMT 1/2 " existente, incluye uniones, curvas, terminales, guaya de fijacion, y
demas accesorios para su correcto montaje y fijacion.

ML

126,52

1.10

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre material granular
reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de acopio, disposicion de escombros
a sitio aprobado por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para recoleccion, APLICA SOLO PARA
ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICION INCLUYE SU
RETIRO.

M3

0,00

21

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

Descapote manual de capa vegetal hprom<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

M2

0,00

22

Excavacion manual en terreno conglomerado (material comin compactado y pedazos menores de
roca) h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

M3

10,38

23

Relleno manual con recebo comin compactado. Incluye extendido, humedecimiento y
compactacion.

M3

7,61

Gestion y Supervision de servicios para terceros
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. Fecha de aprobacion:
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Clasificacion: Publico

Banca de Desarrollo Territorial

3 CIMIENTOS
3.1 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm fc=2500 PSI. M2 1,42

Zapatas en concreto f¢=3000 PS. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para los sitios donde

32 no se funda contra terreno. NO incluye aceros

M3 0,36

Dados en concreto fc=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para los sitios donde

33 no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

M3 0,00

Vigas de cimentacion en concreto fc=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para

A los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

M3 082

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm fc=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4 negro en
doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas
con listones de madera ubicados segin planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas
electrosoldadas.

35 M2 210,12

4 | REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2°, tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterraneo y/o a
nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire, tuberia, accesorios, complementarios,
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

41 UND 1,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
42  |tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como tés dobles, bridas | ML 35,00
de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios.

Punto San. Combo sanitario - lavamanos PVCS 2", instalado subterraneo ylo a nivel y/o en alturas
43 hasta 10,00 m, incluyendo la derivacion que conecta la salida del lavamanos con la del sanitario.
! Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO
DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

UND 2,00

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 2,0 HP Trifasica. Qmed = 60 GPM a
44 HDTmed=25m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los | UND 0,00
elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ACEROS DE REFUERZO

5.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. KG 504,28

5.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion. KG 199,00

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista fc=3000 PSI, con formaleta tablero
53 |liso aglomerado e.=139 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye | M3 0,55
aceros.

Vigas aéreas en concreto a la vista fc=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo

54 Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

M3 0,70

Viga cinta de remate / confinamiento para mamposteria estructural h>10,0<=125 cm
55 a>10,0<=12,5 ¢cm en concreto fc=3000 PSI impermeabilizado integralmente en la mezcla, ML
: formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador de concreto,
impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

80,21

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Mesones en concreto sin faldon e.>5,1<=7,5 cm f¢=3000 PSI, inferior acabado a la vista, formaleta
56 tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Solo M2 8,94
contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla electrosoldada.

Mesones con superficie en plaqueta de concreto y apoyos en mamposteria; plaqueta en concreto
fc=3000 PSI a.=0,75 m ¢.=0,12 m, acabado inferior y laterales a la vista, formaleta tablero liso
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyos en
mamposteria con ladrillo portante prensado 29x12x9 cm celda circular color natural tipo SANTAFE
57 0 equivalente de igual calidad o superior, en forma trapezoidal segun disefio h.=0,80 m a1.=0,60 m ML

: a2.=0,70 m, con distancia maxima entre ejes de apoyos de 1,50 m. Incluye mortero de pegay
emboquille para la mamposteria, desencofrante y curador para el concreto, montaje de la placa en
caso de ser prefabricada. NO incluye aceros de refuerzo ni sistema de dovelado, ni pariete de
apoyos, ni acabado en granito. El pago por metro lineal sera medido en la longitud del mesén
(medida de un solo costado).

5,00

Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024v4
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Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 c¢m (L x a x h), superficie estriada.
6.1 Incluye mortero de pega y embogquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de | M2 44 45
dovelado.

7 INSTALACIONES ELECTRICAS

Salida para iluminacion interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tuberia PVC regateada
en pared o techo, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica cajas de paso, apliques, codos,

t uniones, terminales conectores resorte, resanes y acabados y demas accesorios necesarios para UND 1200
su correcta instalacion y funcionamiento.
72 Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios ML 77 40
‘ Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. :
73 Red eléctrica Monofasica en Cable de Cuen 2x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N® 12T AWG ML 77 40
' THHN/THWN 90° ;
8 APARATOS SANITARIOS
Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo Acuario de CORONA o
8.1 equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico redondo color blanco, UND 200

montaje, contenido completo del tanque, acople y conexion, regulador de caudal (valvula plastica)
y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

Lavamanos ceramico de colgar, con orificio para griferia, tipo Acuario de CORONA o equivalente
8.2 de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo botella y conexion completa. NO [ UND 1,00
incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

Griferia monocontrol de sobreponer para lavamanos, plastica cromada, tipo Dalia de GRIVAL o
8.3 equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalacion, acople de conexion, regulador de caudal | UND 1,00
(valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

9 | CARPINTERIA METALICA

Ventana Compuesta en lamina CR cal. 18 (combina: fija, proyectante, batiente, pivotante, corrediza,
rejilla <=15%, microperforado <=15%). Incluye pisavidrios, alfajia respectiva en acero (si aplica),
perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura,
bisagras, soldaduras, cargue del marco con grouting fc=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina
fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrio,
ni pintura de acabado.

9.1 M2 11,82

Puerta parcialmente entablerada y parcialmente entamborada con hoja e.=5,0 cm en lamina CR.
cal.18; marco de la hoja y de la division de los tableros en tubular rectangular estructural
2,3/8x1,1/2" e=1,5 mm; parte entablerada figurada segun planos; parte entamborada para
laterales y central de la hoja; con marco y montante figurados en lamina CR. cal.16; pisavidrios en M2
CR. cal.18 (si aplican); manijas y demas perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacion,
montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco con grouting fc=3000 PS, anclaje tipo
pata de gallina fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO
incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

92 440

Suministro e instalacion de vidrio crudo / flotado incoloro €.=6,0 mm. Incluye instalacion con
93 empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG- 20 de SIKA o equivalente de igual calidad | M2 11,52
o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpinteria de ningun tipo.

10 | CUBIERTA

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta (indiferente del tipo y
tamario) y sus correspondientes lisones, cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas
Ulimas NO sean de carga). Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la
ejecucion de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de escombros
a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables.

101 M2 192,03

Cubierta en tejas metalica trapezoidal termoacustica fabricada en acero y recubierta con foil y
asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de AJOVER o equivalente de igual calidad
0 superior, color segun disefio. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion,
10.2 [ amarres y anclajes, cumbrera / caballete en lamina galvanizada doblada con el mismo tratamiento | M2 192,03
de foil y asfalto de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.
NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni limahoyas ni
limatezas, ni flashings (flanches).

Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024v4
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Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica para Cubierta y complementarios. Incluye
implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos de anclaje, tormilleria, soldadura,
103 | anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller, relacionados y KG 1124 85
complementarios (a todo costo). Perfileria segun disefio. El precio por kg YA incluye la injerencia
de soldaduras y tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria,

11 | PANETE Y ENCHAPE

111 | Pariete liso comun 1:3 e.=2 em. Incluye filos y dilataciones segun disefio. M2 107,41
Enchape de pared con baldosas de ceramica de 25x43 cm, tipo Pared Jaya Blanco de CORONA o
11.2 | equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en redondel M2 14,60

plastico y emboquille, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

Acabado de piso con Baldosa de Ceramica de 33,8x33,8 ¢m, tipo Duropiso de CORONA o
11.3 | equivalente de igual calidad o superior. Incluye dilatacion de aluminio segun disefio y emboquille, | M2 12,30
aparejado segun disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.

12 |cE Y

12.1 | Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. M2 199,00

122 Acabado de piso con Tablon de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12 mm Trafico 5 color, M2 90.03
' aparejado segun disefio. Incluye mortero de pega 1:3. )

Guardaescoba en baldosa de ceramica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo Duropiso de CORONA ML

124 0 equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. 108,98

13 | PINTURA Y ACABADOS

131 Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metalicay aguaa presion, garantizando M2

una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados. ¥

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo para usar,
132 | aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final, Incluye preparacion de M2 40373
superficie.

133 Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparacion de

superficie M2 879,84

Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, con altos solidos, de alta calidad con maxima proteccion
134 para intemperie; alta elasticidad, hidroepelente; resistente a algas, hongos, adhesion de suciedad, M2 0.00

: alcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida '
de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparacion de superficie.

Pintura impermeabilizante acrilica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad resistente a la
135 intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con alto grado de elasticidad, tipo
’ Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas.
Incluye limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

M2 0,00

14 MANTENIMIENTOS

Mantenimiento correctivo en sitio de puertas entamboradas existentes en carpinteria metalica
abarcando rangos de ancho de 0,70- 0,90 m y altos de 1,90 - 2,00 m, realizando el desmonte de la
hoja de la puerta, ljando la totalidad de la superficie de la hoja y de su respectivo marco, reponiendo
soldaduras para fijar elementos sueltos, masillando las caras vistas de hoja y marco para lograr
superficies uniformes, y aplicando pintura anticorrosiva alquidica en dos (2) capas sobre la totalidad
de los elementos metalicos. Incluye la reposicion de bisagras de tipo cilindro macizo de alta carga
(bisagra piston) en caso de requerirse, la instalacion de tres (3) pasadores en la hoja segun planos
de detalle, fabricados en varilla lisa de acero de 1/2" con respectivo portacandado. Incluye
soldaduras y complementarios, montaje final, anticorrosivo. NO incluye reposicion de ninglna pieza
adicional a lo mencionado, ni pintura de acabado.

14.1 UND 6,00

Mantenimiento y adecuacion de rejas metalicas existentes. Incluye desmonte, corte, soldadura,
142 |lijado de zonas defectuosas, remplazo de elementos, aplicacion de anticorrosivo, acabado con | M2 16,96
pintura en aceite y montaje.

Reinstalacion de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del material y tamario).
143 | Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO incluye mantenimientos ni reposicion | UND 6,00
de piezas.

Cerrojo de seguridad, doble cilindro de llave multipunto, pestillo fjo, resistente a vandalismo y
golpes, cilindro exterior codificado con 11 pines o guardas, la primera contraguarda tipo antitaladro,
tipo B362 ULTRA de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,

144 |, e ; g . b UND
instalacion, accesorios, manija en tubular de acero aguas negras (cerramiento) 6.=1" L.=15 cm
figurada y soldada a la puerta existente, pintura anticorrosiva alquidica sobre pasamanos aplicada

en dos (2) capas.

4,00
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s o=t *d | RECIBO A SATISFACCION D
Clasificacion: Pablico

NP__ | ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NP-1 | Suministro e instalacion panel led 24W UND 14,00

NP-2 | Suministro e instalacion cielo raso en lamina PVC a=0,30m x Smm. M2 108,98

Suministro e instalacion enchape de piso con baldosa ceramica de formato 50cmx50cm o superior

NP-3 | antideslizante, incluye pegado con con mezcla lista de fabrica y emboquilles, no incluye remate de | M2 108,98
borde
P__| ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Ventaneria metalica, tres (3) capas aplicadas
con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de superficie y
22310 | diluyente. Incluye marco, montante, divisiones y pisavidrios, implementos para trabajos en altura. | M2 5,21
El pago por m2 sera medido en el alzado de la ventana, medido SOLAMENTE por una cara y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2°, tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire, tuberia, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

8,162 UND 1,00

Punto San. Lavaplatos / poceta /vertedero PVCS 2", instalado subterraneo y/o anivel y/o en alturas
8192 hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA UND

" | CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR
HORIZONTAL.

1,00

Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 60x40 cm de sobreponer, con orificios para griferia y
para canastilla de 4", tipo SOCODA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
montaje, canastilla, sifon tipo botella y conexion completa. NO incluye griferia, ni puntos
hidrosanitarios.

21117 UND 1,00

Griferia monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta, acabado
cromado, fipo Athenea de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
instalacion, acoples de conexion, regulador de caudal (valvula pléstica) y complementarios para su
puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

21,210 UND 1,00

Tuberia PVCS 4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro,
instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexion, juntas de
expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

8185 ML 10,00

10,2,3,17 | Suministro e instalacion tablero de distribucion monofasico de 4 Circuitos UND 1,00

10,2,4,2 | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable UND 4,00

Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC sobre puesto, el
10,2,5,8 | interruptor, caja 5800 plastica, elementos de fijacion con chazo, grapa doble ala plastica y demas | UND 3,00
accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento

Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra, se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12, Incluye
10,2,6,3 | ducteria PVC regateada por pared, resanes,caja rectangular y todos los accesorios y actividades | UND 8,00
para su correcto funcionamiento. (longitud promedio por salida 0,5 m.)

Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024v4




Findeter§

ACTA DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION

Cadigo: GES-FO-024
Version: 4

Fecha de aprobacion:
18-Marzo0-2024
Clasificacion: Publico

Con la suscripcion de la presente acta, la interventoria adelanta la entrega y recibo a satisfaccion de la sede IE
LAS TAPIAS, perteneciente a la INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2)
copias por los que en ella intervinieron a los veinte (20) dias del mes de noviembre del afio 2024.

QUIEN ENTREGA P

QUIEN RECIBE

g

RAFAEL GU NO OSQRIO
Directerde obra

En representacion

% e
Firma

i ] (hfrr ’ /
“Firma At A%

WILMER ALEJANDRO MESA ROJAS
Residente de interventoria
En representacion

SITTCA OIL&GAS S.AS Consorcio San Josué
Nit No 900.206.662-6 Nit No 901.786.162-6
INSTITUCION EDUC;yf IVA INSTITUCION EDUCATIVA

Firma

Firma

Firma

Firma

Q ?/j ‘ﬂecc’né’f&
M ity Las Topra>

Fima | =+ 74-923.3//
Firma

Firma

Firma

JUAN JQSE CERVANTES ACOSTA
Supervisor del Contrato
FINDETER
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