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PRORROGA No. 2 AL ACTA DE SUSPENSION No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 - PAF-MENPNIE-
0-120-2023

Entre los suscritos,

(i) MAURICIO ORDONEZ GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.553.835, en condicién

de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. -
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura publica numero mil ciento
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada
en la Notaria Veintinueve (29) de Bogota D.C., como sociedad anonima de economia mixta del orden
nacional, perteneciente al sector agropecuario vinculada al Ministerio de Hacienda y crédito Publico,
organismo dotado de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente,
autorizada para funcionar mediante Resolucion S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos
noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de
Colombia, que a su vez actla en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante
el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de
2023, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara el CONTRATANTE.

(ii) SITTCA OIL&GAS S.A.S identificada con NIT. 900.206.662-6, representada legalmente por MARIA JUDITH

VELEZ MURILLO, identificada con cédula de ciudadania 1.047.384.308, segun consta en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal- adjunto- quien, para todos los efectos de este vinculo contractual,
el CONTRATISTA.

Hemos decidido celebrar la presente PRORROGA No. 2 AL ACTA DE SUSPENSION No. 2 AL CONTRATO DE
OBRA No. 003-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a
continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

. Que el 09 de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se suscribié el CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 que

tiene por objeto “ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER”, en adelante “el Contrato”.

Que el referido Contrato tiene un plazo de CINCO (05) MESES que se contabilizara a partir de la suscricion
del acta de inicio o emision de la orden de inicio del respectivo contrato.

Que el valor del Contrato es de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($7.471.853. 502.00) M/CTE, Incluido AlU, IVA sobre
utilidad, IVA sobre los diagnédsticos y suministros y todos los costos gastos impuestos y contribuciones de
orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecucién del objeto contractual y
honorarios.

Que el primero (01) de abril de 2024 las Partes suscribieron el Acta de Inicio.
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5. Que mediante documento privado del diecinueve (19) de junio de 2024, las Partes suscribieron Otrosi No. 1
con el fin de modificar la clausula segunda, la clausula tercera y la clausula sexta del contrato.

6. Que mediante documento privado del veintiocho (28) de octubre de 2024, las Partes suscribieron Otrosi No.
2 con el fin de incluir items no previstos.

7. Que mediate documento privado del veintinueve (29) de octubre de 2024, las Partes suscribieron Acta de
Suspension No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de treinta (30) dias calendario, es decir
desde el veintinueve (29) de octubre hasta el veintisiete (27) de noviembre de 2024.

8. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de noviembre de 2024, las Partes suscribieron
Prorroga No. 1 al Acta de suspensidn No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de cuarenta
y cinco (45) dias calendario, es decir desde el veintiocho (28) de noviembre de 2024 hasta el once (11) de
enero de 2025.

9. Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de 2024, las Partes suscribieron Prérroga
No. 2 al Acta de suspension No. 1, con el fin de suspender el Contrato por un término de veinte (20) dias
calendario, contados desde e incluyendo el doce (12) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025,
reiniciando el Contrato de forma automatica a partir del primero (01) de febrero de 2025.

10. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de 2025, las Partes suscribieron Prorroga
3 al Acta de suspension No. 2, con el fin de suspender el Contrato por un término de veinte (20) dias
calendario, contados desde e incluyendo el primero (01) de febrero hasta el hasta el veinte (20) de febrero
de 2025, reiniciando el contrato de forma automatica a partir del veintiuno (21) de febrero de 2025, sin
perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira un acta de reinicio.

11. Que mediate documento privado del diez (10) de marzo de 2025, las Partes suscribieron Acta de Suspension
No. 2, con el fin de suspender el Contrato por el término de un (01) mes, desde e incluyendo el diez (10) de
marzo hasta el hasta el diez (10) de abril de 2025, reiniciando el contrato de forma automatica a partir del
once (11) de abril de 2025, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira
un acta de reinicio.

12. Que mediante documento privado del diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025), las Partes suscribieron
Prorroga No. 1 al Acta de Suspension No. 2, con el fin de suspender el Contrato por el término de veinte (20)
dias calendario, es decir desde el diez (10) de abril hasta el treinta (30) de abril de 2025, reiniciando el
contrato de forma automatica a partir del primero (1°) de mayo de 2025, sin perjuicio de que las parte los
puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira un acta de reinicio.

13. Que mediante Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA
TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION del veintinueve (29) de abril de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta (30) de abril de dos
mil veinticinco (2025), segun consta en el Acta No. 149, se aprobo e instruyé a FIDUAGRARIA S.A., como
vocera del mismo, la suspension CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 PAF-MENPNIE-O-120-2023 por el
término de un (01) mes, es decir desde el primero (01) de mayo hasta el primero (01) de junio de dos mil
veinticinco (2025).
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Que las partes han acordado la ampliacién al Acta de Suspensidn No. 2 al Contrato, en los términos que mas
adelante se establecen en el presente documento

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Las partes de comUn acuerdo determinan la suspension de la ejecucién del CONTRATO
DE OBRA No. 003-2024 por el término de un (01) mes, es decir contados desde e incluyendo el primero (01) de
mayo de dos mil veinticinco (2025) hasta el primero (01) de junio de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el
contrato de forma automatica a partir del dos (02) de junio de dos mil veinticinco (2025), sin perjuicio de que
las par-te los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira un acta de reinicio.

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensidén no se reconocera por ningun
motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son
situaciones previsibles por el CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas
en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pélizas de garantias exigidas y a
actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensidn y la ejecucidn del contrato, para lo cual, se debera
informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compania Aseguradora, y presentarla
ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) dias, contados a partir de la suscripcién de la presente
Acta.

CLAUSULA QUINTA: La presente Prérroga No. 2 al Acta de suspension No. 2 del CONTRATO DE OBRA No. 003-
2024 PAF-MENPNIE-0-120-2023, se perfecciona con la firma de las partes

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Prorroga No. 2 al Acta de Suspension No. 2, en la ciudad
de Bogota D.C, el treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025).

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

(WS PPN\
MAR|A JUDITH

MAURICIO ORDONEZ GOMEZ

Representante Legal C.C. 1.047.3843
FIDUAGRARIA S.A. Representante Legal
En su calidad de vocera y administradora del SITTCA OIL&GAS S.A.S

PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA  Nit. 900.206.662—@4%173
LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE

RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

Elaboré: Tatiana Anaya Vargas Revisé y aprobé: Gabriela Pulido Revisé: Andrés Camilo Rubiano Reviso y aprobé: Yaneth Santamaria
Cargo: Abogada JAC Cargo: Jefe de Asuntos Contractuales Cargo: Profesional Administracion de Negocios Cargo: Jefe Administracion de Negocios
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