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OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 

Entre los suscritos, 
  
(i)  ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 

78.714.867, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida 
mediante escritura pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de 
febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de 
Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 
4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y 
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en 
calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA 
DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-
114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará 
el CONTRATANTE. 

 
 

(ii)   SITTCA OIL&GAS S.A.S. identificada con NIT. 900.206.662-6, representada legalmente por 
MARIA JUDITH VELEZ MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía 1.047.384.308, según 
consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal– adjunto- quien, para todos los 
efectos de este vínculo contractual, el CONTRATISTA.  
 

Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 en 
adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el nueve (09) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA 

No. 003-2024 que tiene por objeto “ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), 
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PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. 
 

2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripción 
del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato. 
 

3. Que de conformidad con la cláusula sexta del contrato el valor del contrato es por la suma de 
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS DOS PESOS ($7.471.853. 502.oo) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA 
sobre los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de 
orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto 
contractual y honorarios. 

 

 
 
(…) 

 
4. Que el primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de 

Inicio. 
 

5. Que mediante documento privado del diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro (2024), 
las Partes suscribieron Otrosí No. 1 con el fin de modificar la cláusula segunda, la cláusula 
tercera prorrogando el plazo por dos (02) meses y quince (15) dias para un plazo total de SIETE 
(07) MESES Y QUINCE (15) DIAS y la cláusula sexta del contrato adicionando el valor de 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($963.436.631,56) 
para un valor total de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
($8.435.290.132,56) M/CTE.  
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6. Que mediante documento privado del veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), 
las Partes suscribieron Otrosí No. 2 con el fin de incluir ítems no previstos. 

 
7. Que mediante documento privado del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro 

(2024), las Partes suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución 
del Contrato por un término de treinta (30) días calendario, contados desde e incluyendo el 
veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el veintisiete (27) de 
noviembre de dos mil veinticuatro (2024) reiniciando el contrato de forma automática a partir 
del veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), fecha en la cual se reiniciará 
el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para 
lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
8. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro 

(2024), las Partes suscribieron  prorroga 1 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender 
la ejecución del Contrato por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados 
desde e incluyendo el veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el 
once (11) de enero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática 
a partir del doce (12) de enero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el 
contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para 
lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
9. Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), 

las Partes suscribieron  prorroga 2 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la 
ejecución del Contrato por un término de veinte (20) días calendario, contados desde e 
incluyendo el doce (12) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta y uno (31) de 
enero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del 
primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato 
de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se 
suscribirá un acta de reinicio. 

 
10. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), 

las Partes suscribieron  prorroga 3 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la 
ejecución del Contrato por un término de veinte (20) días calendario, contados desde e 
incluyendo el primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el veinte (20) de 
febrero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del 
veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato 
de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se 
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suscribirá un acta de reinicio. 
 

11. Que mediante documento privado del diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las 
Partes suscribieron  Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución del Contrato 
por un término de un (01) mes, contados desde e incluyendo el diez (10) de marzo de dos mil 
veinticinco (2025) hasta el diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el 
contrato de forma automática a partir del once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025), 
fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte 
los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
12. Que mediante documento privado del diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025), las 

Partes suscribieron  prorroga 1 al Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la 
ejecución del Contrato por un término de veinte (20) dias, contados desde e incluyendo el diez 
(10) de abril de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta (30) de abril de dos mil veinticinco 
(2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del primero (01) de mayo de dos 
mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin 
perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de 
reinicio. 

 
13. Que mediante documento privado del treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025), las 

Partes suscribieron  prorroga 2 al Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la 
ejecución del Contrato por un término de un (01) mes, contados desde e incluyendo el primero 
(01) de mayo de dos mil veinticinco (2025) hasta el primero (01) de junio de dos mil veinticinco 
(2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del dos (02) de junio de dos mil 
veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio 
de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 
 

 
  

14. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de Mayo de dos mil veinticinco (2025) 
las Partes suscribieron el Otrosí No. 3, con el fin de modificar la Cláusula Tercera – PLAZO DEL 
CONTRATO, con el fin de prorrogar su plazo cuatro (04) meses para un plazo total de ONCE 
(11) MESES Y QUINCE (15) DIAS y modificar la cláusula sexta del contrato VALOR DEL 
CONTRATO adicionando el valor de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 03/100 
CENTAVOS ($3.853.162.459,03) para un valor total de DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
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OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO 
PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.288.452.591,59) M/CTE 
 

15. Que mediante comité técnico No 300 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA 
DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN, de fecha dos (02) de octubre de dos mil veinticinco 
(2025) hasta el dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025) a, se aprobó e instruyó a 
Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO AUTÓNOMO para suscribir otrosí No. 4, 
con el fin de prorrogar el contrato por un plazo de tres (03) meses. 
 

16. Que mediante Comité Fiduciario No. 183 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha dos (02) de octubre de dos mil 
veinticinco (2025) hasta el dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025) a, se aprobó e 
instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO AUTÓNOMO para suscribir otrosí 
No. 4, con el fin de prorrogar el contrato por un plazo de tres (03) meses. 

 
Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se 
establecen en el presente documento:  

 
CLÁUSULAS 

   
CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la cláusula tercera del, la cual para todos los 
efectos quedará de la siguiente manera: 

  
“CLAÚSULA TERCERA – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo general del contrato es de CATORCE 
(14) MESES Y QUINCE (15) DIAS, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de 
inicio o emisión de la orden de inicio del contrato. 

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse o emitirse 
simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, según 
lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las 
pólizas respectivas y demás requisitos previos. 
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El plazo del contrato será el siguiente: 

 

 

 

 
 
 
 
 
(…) 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas 
mediante el presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en 
aquello que pudieren contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 
 
CLÁUSULA TERCERA: EL CONTRATISTA deberá presentar la modificación de las pólizas con el 
respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 
presente otrosí. 
 
Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente 
documento y se obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se 
suscribe este Otrosí No. 4, el dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO 
TOTAL 

COMPONENTE I. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y, DISEÑOS Y, OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE 
APLIQUE (*). 

CATORCE 
(14) MESES 
Y QUINCE 
(15) DIAS COMPONENTE II.: EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (**) 
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En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc 
502, Bogotá. Teléfono 3174416244, defensorfiduagraria@tudefensor.com.co   
 

Nuestra entidad está comprometida con el desarrollo sostenible. Esta comunicación ha sido elaborada bajo criterios de uso eficiente de recursos. 

Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad facilitar 
la recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer 
la fecha de perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las garantías 
contractuales. 
 
 
EL CONTRATANTE, 
 
 
 
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ 
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN  

EL CONTRATISTA,  
 
 
 
MARIA JUDITH VELEZ MURILLO  
C.C 1.047.384.308 
REPRESENTANTE LEGAL  
SITTCA OIL&GAS S.A.S 
 
 

 

Elaboró: Diana Sacristan Ocampo 
Cargo: Analista Administración de Negocios 

Revisó: Katyneiz Neira Parra 
Cargo: Profesional Administración de Negocios 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 
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Certificado	de	firma

Para	los	efectos	legales	pertinentes,	las	partes	manifiestan	que	han	decidido	suscribir	el	presente	documento	de
manera	electrónica	,	y	declaran	que	la	firma	estampada	en	el	mismo	ha	sido	puesta	por	quien	dice	ser	su	firmante
cumpliendo	todos	los	requisitos	legales	para	este	tipo	de	firmas,	y	por	ello,reconocen	la	plena	validez	tanto	de	lo
dispuesto	en	el	clausulado	del	presente	documento	como	de	las	firmas	electrónicas	que	en	él	se	asientan.

Autenticidad

Ana	Milena	Zabaleta	Zabaleta
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
8cb83dbb39d647bfd3d0b2e8b2c935ca6b287548da5edad0c0e7a431094710f5

E-
mail

liderproyectoscivil@sittca.com.co

IP 200.118.16.149

Rol Firmante

Firmado 28/4/26,	12:23:46	GMT-5

Rosa	Elena	Reyes	salas
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
94ffc4da339ded7bd62bd3e6fdb8ab2f7af8fc02b4c4858c7c0fddc9ee75b6ef

E-mail legal3@sittca.com.co

IP 186.99.124.129	Cartagena,
Bolívar,	Colombia

Rol Firmante

Firmado 29/5/26,	10:16:11	GMT-5

Yenyfer	Vallen	Vargas
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
f38a9e586ece1c71acb0b97f31c670851b9db304ca5d896208590af6154f1296

E-mail admcontrato2@sittca.com.co

IP 181.204.24.116

Rol Firmante

Firmado 29/4/26,	15:37:30	GMT-5

MARIA	JUDITH	VELEZ	MURILLO
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
0fe32865013c767b5bb847dbb40c92826d6eb82bf3e35720b28cf96392d084be

E-mail mvelez@sittca.com.co

IP 186.99.124.129	Cartagena,
Bolívar,	Colombia

Rol Firmante

Firmado 2/6/26,	18:07:05	GMT-5

Integridad	del	documento

	Número	de	documento:	 5YCKUBTT4W 	Función	Hash:	 SHA-256

	Hash	del	documento: a00ffae461735c06cb4cafd98b9e4159cd9bad8306ac6da56c3539db5c4d4a4c

Disponibilidad	del	documento

El	documento	puede	ser	consultado	a	través	de	su	número	de	identificación	y/o	código	QR	en
nuestra	plataforma	www.auco.ai/verify
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