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SUSPENSION No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 003-PAF-MENPNIE-O-120-2023 
 

Entre los suscritos, 
 

(i)  ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
78.714.867, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 
pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima 
de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos 
noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS –MEN 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 
2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE 

 

(ii) SITTCA OIL&GAS S.A.S. identificada con NIT. 900.206.662-6, representada legalmente por MARIA 
JUDITH VELEZ MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía 1.047.384.308, según consta en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal– adjunto- quien, para todos los efectos de este 
vínculo contractual, el CONTRATISTA.  

 

Hemos decidido celebrar el presente SUSPENSION No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 003-PAF-MENPNIE-
O-120-2023 en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, 
previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el nueve (09) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 
003-PAF-MENPNIE-O-120-2023 que tiene por objeto “ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. 

2.  Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripción del acta 
de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato, 

 

3. Que de conformidad con la cláusula sexta del contrato el valor del contrato es por la suma de SIETE 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
DOS PESOS ($7.471.853. 502,00) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagnósticos y 
suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que 
deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios:  

 

 
 

4. Que el primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el acta de inicio. 
  

5. Que mediante documento privado del diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024) las Partes 
suscribieron el Otrosí No. 1, con el fin de (i) con el fin de modificar la cláusula segunda, la cláusula 
tercera prorrogando el plazo por dos (02) meses y quince (15) días para un plazo total de SIETE (07) 
MESES Y QUINCE (15) DIAS y (ii) modificó la cláusula sexta del contrato adicionando el valor de 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($963.436.631,56) para un valor total del 
contrato de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($8.435.290.132,56) M/CTE. 
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6. Que mediante documento privado del veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) las 
Partes suscribieron el Otrosí No. 2, con el fin de incluir ítems no previstos indicada en el concepto de 
supervisión de fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024). 

 
7. Que mediante documento privado del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), las 

Partes suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del Contrato por un 
término de treinta (30) días calendario, contados desde e incluyendo el veintinueve (29) de octubre de 
dos mil veinticuatro (2024) hasta el veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) 
reiniciando el contrato de forma automática a partir del veintiocho (28) de noviembre de dos mil 
veinticuatro (2024), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que 
las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio  

 

8. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), las 
Partes suscribieron prorroga 1 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del 
Contrato por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde e incluyendo el 
veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el once (11) de enero de dos mil 
veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del doce (12) de enero de dos 
mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de 
que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio.  

 

9. Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las 
Partes suscribieron prorroga 2 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del 
Contrato por un término de veinte (20) días calendario, contados desde e incluyendo el doce (12) de 
enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025) 
reiniciando el contrato de forma automática a partir del primero (01) de febrero de dos mil veinticinco 
(2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los 
puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio  

 

10. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), las 
Partes suscribieron prorroga 3 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del 
Contrato por un término de veinte (20) días calendario, contados desde e incluyendo el primero (01) de 
febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025) 
reiniciando el contrato de forma automática a partir del veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco 
(2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los 
puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 
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11. Que mediante documento privado del diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las Partes 
suscribieron Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución del Contrato por un término 
de un (01) mes, contados desde e incluyendo el diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025) hasta 
el diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir 
del once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma 
automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta 
de reinicio.  

 
12. Que mediante documento privado del diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025), las Partes 

suscribieron prorroga 1 al Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución del Contrato 
por un término de veinte (20) dias, contados desde e incluyendo el diez (10) de abril de dos mil 
veinticinco (2025) hasta el treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de 
forma automática a partir del primero (01) de mayo de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se 
reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, 
para lo cual se suscribirá un acta de reinicio.  

 
13. Que mediante documento privado del treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025), las Partes 

suscribieron prorroga 2 al Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución del Contrato 
por un término de un (01) mes, contados desde e incluyendo el primero (01) de mayo de dos mil 
veinticinco (2025) hasta el primero (01) de junio de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato 
de forma automática a partir del dos (02) de junio de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se 
reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, 
para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
14. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de Mayo de dos mil veinticinco (2025) las Partes 

suscribieron el Otrosí No. 3, con el fin de modificar la Cláusula Tercera – PLAZO DEL CONTRATO, con 
el fin de prorrogar su plazo cuatro (04) meses para un plazo total de ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) 
DIAS y modificar la cláusula sexta del contrato VALOR DEL CONTRATO adicionando el valor de TRES 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 03/100 CENTAVOS ($3.853.162.459,03) para un valor total del 
contrato de DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.288.452.591,59) 
M/CTE . 

 
15. Que mediante documento privado del dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025) las Partes 

suscribieron el Otrosí No. 4, con el fin de modificar la Cláusula Tercera – PLAZO DEL CONTRATO, con 
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el fin de prorrogar su plazo tres (03) meses para un plazo total de CATORCE (14) MESES Y QUINCE (15) 
DIAS. 

 
16. Que en el contrato se indicó como nombre del contratista SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S; sin 

embargo, de conformidad con el Registro Único Tributario (RUT) vigente, la denominación social 
correcta corresponde a SITTCA OIL & GAS S.A.S, identificada con NIT No. 900.206.662. 

 
17. Que mediante comité técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 

TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
Y DOTACIÓN, se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del mismo, la cual ordenó la 
suspensión No. 3 del CONTRATO DE OBRA No. 003- PAF-MENPNIE-O-120-2023, por el término de un 
(1) mes. 

 

18. Que mediante comité Fiduciario No. 204 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha de inicio y cierre veintitrés (23) de diciembre de dos mil 
veinticinco (2025), en la que se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del mismo la cual 
ordenó la suspensión No. 3 del CONTRATO DE OBRA No. 003- PAF-MENPNIE-O-120-2023, por el 
término de un (1) mes.  

19. Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se 
establecen en el presente documento. 

 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del 
CONTRATO DE OBRA No. 003- PAF-MENPNIE-O-120-2023, por el término de un (01) mes, es decir, desde 
el veintitrés (23) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) hasta el veintitrés (23) de enero de dos mil 
veintiséis (2026), reiniciando el contrato de forma automática a partir del veinticuatro (24) de enero de dos 
mil veintiséis (2026), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las 
parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se 
reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el 
contrato, toda vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA TERCERA: Se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas en el contrato 
en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías exigidas 
y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, para lo cual, 
se deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía Aseguradora, 
y presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a partir de la 
suscripción de la presente Acta. 

 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Acta de Suspensión No. 3, en la ciudad de Bogotá 
D.C, el veintitrés (23) de diciembre del dos mil veinticinco (2025). 

 

Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad facilitar la 
recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer la fecha de 
perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las garantías contractuales 

 

EL CONTRATANTE, 

 

 

ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION 

EL CONTRATISTA,  
 
 
 
 
MARIA JUDITH VELEZ MURILLO 
C.C 1.047.384.308 
Representante Legal 
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Certificado	de	firma

Para	los	efectos	legales	pertinentes,	las	partes	manifiestan	que	han	decidido	suscribir	el	presente	documento	de
manera	electrónica	,	y	declaran	que	la	firma	estampada	en	el	mismo	ha	sido	puesta	por	quien	dice	ser	su	firmante
cumpliendo	todos	los	requisitos	legales	para	este	tipo	de	firmas,	y	por	ello,reconocen	la	plena	validez	tanto	de	lo
dispuesto	en	el	clausulado	del	presente	documento	como	de	las	firmas	electrónicas	que	en	él	se	asientan.

Autenticidad

Ana	Milena	Zabaleta	Zabaleta
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
1f6ae9ab97f117c008aae4d2b38c5bbf007715ba1e33dd834835db981a91e8a5

E-
mail

liderproyectoscivil@sittca.com.co

IP 200.118.16.149

Rol Firmante

Firmado 28/4/26,	12:23:46	GMT-5

Rosa	Elena	Reyes	salas
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
e0aa88a634f97fbe8d2ed3759996d5bb5b8cf1d9dc2f61a34b13ddb58047538c

E-mail legal3@sittca.com.co

IP 186.99.124.129	Cartagena,
Bolívar,	Colombia

Rol Firmante

Firmado 28/5/26,	15:44:39	GMT-5

Yenyfer	Vallen	Vargas
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
6719658009805a8f4d8d2f9908b43cd15ea33df8e95998b2fbf75fd2d94efddf

E-mail admcontrato2@sittca.com.co

IP 181.204.24.116

Rol Firmante

Firmado 29/4/26,	15:37:30	GMT-5

MARIA	JUDITH	VELEZ	MURILLO
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
34c199c8e1a766b7863914da7191d4019785b8d5fe24c1af4202ed13639cb418

E-mail mvelez@sittca.com.co

IP 186.99.124.129	Cartagena,
Bolívar,	Colombia

Rol Firmante

Firmado 2/6/26,	18:07:05	GMT-5
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