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OTROSI No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 058-PAF-MENPNIE-0-123-2024
Entre los suscritos,

() ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania numero
78.714.867, en condicion de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura
publica numero mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogota D.C., como sociedad anénima
de economia mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, organismo
dotado de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, autorizada para
funcionar mediante Resolucion S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos
(1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a
su vez actta en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER
PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS -MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO
AUTONOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara el CONTRATANTE

(i) INGECOVI S.A.S, identificada con NIT. 900.228.693-9, representado legalmente por JESUS
EDUARDO CRUZ RIVERA, identificado con cédula de ciudadania No. 9.398.118 de Sogamoso, segun
consta en Certificado de Existencia y Representacion Legal -adjunto- (ii) CIAM S.A.S. BIC., identificado
con NIT. 822.005.907-1, representado legalmente por DIEGO RICARDO PEREZ CORREDOR, identificado
con cédula de ciudadania No. 9.395.964 de Sogamoso, segun consta en Certificado de Existencia y
Representacion Legal -adjunto-, (iii) MLAR INGENIERIA E.U, identificada con NIT. 844.004.815-6,
representada legalmente por MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadania No.
47.435.227 de Yopal segun consta en Certificado de Existencia y Representacién Legal -adjunto-, y
quienes de forma conjunta conforman el CONSORCIO TRIPTICO 2024, representado legalmente por
JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA, identificado con cédula de ciudadania No. 9.398.118 de Sogamoso,
segun consta en documento privado del diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) -adjunto- y
quienes se denominaran para todos los efectos de este vinculo contractual, EL CONTRATISTA

Hemos decidido celebrar el presente OTROSI No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 058-PAF-MEPNIES-0-123-
2024 en adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a continuacidn, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) se suscribio el CONTRATO DE OBRA No.
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058-PAF-MENPNIE-0-123-2024 que tiene por objeto “ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 17), PRIORIZADAS POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

2. Que el referido contrato tiene plazo de CAUTRO (04) MESES contabilizados desde la suscripcion del
acta de inicio o emisidn de la orden de inicio del respectivo contrato,

3. Que, de conformidad con la clausula sexta del CONTRATO se establecio que el valor de éste seria el
siguiente:

“CLAUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de
CINCO MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS ($5.401.660.624,00) M/CTE, Incluido AlU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagndsticos y
suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que
deba incurrir el contratista para la ejecucion del objeto contractual y honorarios, los cuales se
discriminan de la siguiente manera:

COMPONENTE DESCRIPCION PRESUPUESTO
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
A TECNICOS Y DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS $ 72.600.000

COMPONENTE I | Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE (%)

EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U

B
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA $ 5.329.060.624
COMPONENTE 11 EDUCATIVA
C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 5.401.660.624

4. Que el veintidos (22) de abril de dos mil veinticinco (2025) se suscribio el acta de inicio.

5. Que mediante documento privado de fecha catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025) se
suscribio Otrosi 1 con el fin de modificar la clausula tercera del contrato PLAZO DEL CONTRATO
adicionando el plazo de dos (029 meses para un plazo total de SEIS (06) MESES.

6. Que mediante comité técnico del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA
TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y
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DOTACION de fecha de inicio del diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) hasta el veinte
(20) de octubre de dos mil veinticinco (2025), segun consta en el acta No. 305 se aprobé e instruyd a
Fiduagraria S.A.,, como vocera del mismo, modificar la clausula tercera del contrato PLAZO DEL
CONTRATO adicionando el tiempo de dos (02) meses al CONTRATO DE OBRA 058- PAF-MENPNIE-O-
123-2024.

7. Que mediante comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION del veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025) hasta el
veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025), segun consta en el acta No. 187, se aprobo e
instruyo a Fiduagraria S.A., como vocera del mismo, modificar la clausula tercera PLAZO DEL CONTRATO
por el termino de dos (2) meses al CONTRATO DE OBRA 058- PAF-MENPNIE-0-123-2024.

8. Que las partes han acordado la modificacién del contrato en los términos que mas adelante se
establecen en el presente documento.

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la Clausula tercera del CONTRATO, la cual para todos
los efectos quedara de la siguiente manera:

“CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo general del contrato es de OCHO (08)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del
contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberd firmarse o emitirse
simultdneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contrato de Interventoria, segun lo
establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas
respectivas y demds requisitos previos.

El plazo del contrato serd el siguiente:
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DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL

COMPONENTE |. ELABORACION DE
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS

Y PERMISOS EN LOS| OCHO (08) MESES
CASOS QUE APLIQUE (%) (INCLUYE DOS (2)
COMPONENTE II. EJECUCION DE OBRAS| MESES DE CIERRE
oF CONTRACTUAL)
MEJORAMIENTO  Y/U OBRAS

REQUERIDAS PARA LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente | serd de mdximo UN (1) MES
CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los
plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente.

Los componentes | y Il antes mencionados podrdn desarrollarse simultdneamente para cada una de las
sedes del grupo, garantizando siempre la normal ejecucion de la obra, contando con el diagndstico
preliminar y el balance de Intervencion inicial previa revision, verificacion y aprobacion por parte de la
interventoria y las actividades a desarrollar corresponderdn entre otras a las siguientes: preliminares de
obra, demoliciones, desmontes, verificacion estado de redes, etc. En todo caso el componente | no podrd
superar el plazo de un (1) mes contado a partir de la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato.

El incumplimiento en el plazo establecido dard lugar a la aplicacion de las cldusulas contractuales
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoria sequn la evaluacion de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA debera presentar la modificacion de las pélizas con el respectivo
soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del presente otrosi.

CLAUSULA TERCERA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas mediante el
presente documento se mantienen en su integridad y continuan vigentes salvo en aquello que pudieren
contrariar las disposiciones contenidas en este otrosi.

Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se
obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosi No. 2, a
los veinte (20) dias del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).
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Se aclara que la firma electrénica utilizada en este documento tiene como Unica finalidad facilitar la
recoleccion de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer la fecha de
perfeccionamiento del acto juridico ni de inicio de vigencia de las garantias contractuales.

EL CONTRATISTA,
o6

JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA
C.C.9.398.118

Representante legal
CONSORCIO TRIPTICO 2024

ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ

Representante Legal

FIDUAGRARIA S.A.

En su calidad de vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA
LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE
RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

Carboa Crratanchs

elabord: Diana Sacristan Ocampo Revisd: Katyneiz Neira Parra Revisd y aprobd: Yaneth Santamaria

Cargo: Analista Administraciéon de Negocios Cargo: Profesional Administracion de Cargo: Jefe Administracion de Negocios
Negocios
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Para los efectos legales pertinentes, la parte manifiesta que ha decidido suscribir el presente documento de
manera electrénica, y declara que la firma estampada en el mismo ha sido puesta por quien dice ser su firmante
cumpliendo todos los requisitos legales para este tipo de firmas, y por ello,reconoce la plena validez tanto de lo
dispuesto en el clausulado del presente documento como de la firma electrénica que en él se asientan.

Autenticidad

JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA E-

i consorciotriptico@gmail.com
Autenticado con: mai

- Correo electrénico jp 191.156.242.115 Ocafia, Norte

’/ \l/ Cddigo OTP de Santander, Colombia
S| . Fotografia

| Documento de identidad Rol Firmante
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