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OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 058-PAF-MENPNIE-O-123-2024 
 

Entre los suscritos, 
 

(i)  ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
78.714.867, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 
pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima 
de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos 
noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS –MEN 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 
2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE 

 

(ii) INGECOVI S.A.S, identificada con NIT. 900.228.693-9, representado legalmente por JESUS EDUARDO 
CRUZ RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.398.118 de Sogamoso, según consta en 
Certificado de Existencia y Representación Legal -adjunto- (ii) CIAM S.A.S. BIC., identificado con NIT. 
822.005.907-1, representado legalmente por DIEGO RICARDO PEREZ CORREDOR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.395.964 de Sogamoso, según consta en Certificado de Existencia y 
Representación Legal -adjunto-, (iii) MLAR INGENIERIA E.U, identificada con NIT. 844.004.815-6, 
representada legalmente por MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 47.435.227 de Yopal según consta en Certificado de Existencia y Representación Legal -adjunto-, 
y quienes de forma conjunta conforman el CONSORCIO TRIPTICO 2024, representado legalmente por 
JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.398.118 de Sogamoso, 
según consta en documento privado del diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) -adjunto- 
y quienes se denominarán para todos los efectos de este vínculo contractual, EL CONTRATISTA.  

 

Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 058-PAF-MEPNIES-O-103-
2024 en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las 
siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 

1. Que el treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 
058-PAF-MENPNIE-O-103-2024 que tiene por objeto “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 17), PRIORIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. 

 

2.  Que el referido contrato tiene plazo de CUATRO (04) MESES contabilizados desde la suscripción del 
acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato, 

 

3. Que, de conformidad con la cláusula sexta del CONTRATO se estableció que el valor de éste sería el 
siguiente:  

 

“CLÁUSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de 
CINCO MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS ($5.401.660.624,00) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagnósticos y 
suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba 
incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios, los cuales se discriminan de 
la siguiente manera: 

 

COMPONENTE DESCRIPCION  PRESUPUESTO  

A 
COMPONENTE 

I 

ELABORACIÓN  DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS 
CASOS QUE APLIQUE (*) 

   72.600.000  

B 
COMPONENTE 

II 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  5.329.060.624  

C VALOR TOTAL (A+B) 5.401.660.624  
 

4. Que el veintidós (22) de abril de dos mil veinticinco (2025) se suscribió el acta de inicio. 
  

5. Que mediante documento privado del catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025) las Partes 
suscribieron el Otrosí No. 1, con el fin de (i) modificar la Cláusula Tercera – PLAZO DEL CONTRATO, con 
el fin de prorrogar su plazo de dos (02) meses para un plazo total de SEIS (06) MEESES. 
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6. Que mediante documento privado del veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025) las Partes 

suscribieron el Otrosí No. 2, con el fin de (i) modificar la Cláusula Tercera – PLAZO DEL CONTRATO, con 
el fin de prorrogar su plazo de dos (02) meses para un plazo total de OCHO (08) MEESES.  

7. Que mediante comité técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
Y DOTACIÓN, se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del mismo, la cual modificar la 
cláusula tercera con el fin de prorrogar el CONTRATO DE OBRA No. 058- PAF-MENPNIE-O-103-2024, 
por el término de dos (2) meses, Esta prórroga no genera reconocimiento económico alguno a favor del 
contratista. 

 

8. Que mediante comité Fiduciario No. 202 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha de inicio y cierre veintidós (22) de diciembre de dos mil 
veinticinco (2025), en la que se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del mismo, la cual 
modificar la cláusula tercera con el fin de prorrogar el CONTRATO DE OBRA No. 058- PAF-MENPNIE-
O-103-2024, por el término de dos (2) meses, Esta prórroga no genera reconocimiento económico 
alguno a favor del contratista.  

9. Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se 
establecen en el presente documento. 

 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula tercera del CONTRATO, la cual para todos 
los efectos quedará de la siguiente manera: 

 

 “CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo general del contrato es de DIEZ (10) 
MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del 
contrato. 

 

El acta de inicio o emisión de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio o emisión de orden de inicio del contrato de obra, según lo 
establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas 
respectivas y demás requisitos previos. 
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El plazo del contrato será el siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL 
COMPONENTE I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE (*) 

DIEZ (10) MESES 
(INCLUYE DOS (2) 
MESES DE CIERRE 
CONTRACTUAL) 

COMPONENTE II: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL (**) 

 

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I será de máximo UN (1) 
MES. Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente. 
 

Los componentes I y II antes mencionados podrán desarrollarse simultáneamente para cada una de 
las sedes del grupo, garantizando siempre la normal ejecución de la obra, contando con el diagnóstico 
preliminar y el balance de Intervención inicial previa revisión, verificación y aprobación por parte de 
la interventoría y las actividades a desarrollar corresponderán entre otras a las siguientes: 
preliminares de obra, demoliciones, desmontes, verificación estado de redes, etc. En todo caso el 
componente I no podrá superar el plazo de un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta u 
orden de inicio del contrato. 
 

El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la 
programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 
 

(**) Este plazo contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como máximo, para el proceso de cierre 
contractual y liquidación del contrato, el cual inicia una vez vencido el plazo de ejecución del contrato 
objeto de interventoría. La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta 
independientemente para cada componente al momento de elaborar la propuesta económica. LA 
CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los 
establecidos en el Contrato. 
 

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el contratista de obra adopte los 
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realización del componente I y la 
obtención de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto, así como contemplar 
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todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad 
y operatividad de la INFRAESTRUCTURA. 
 

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá presentar la modificación de las pólizas con el respectivo 
soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente otrosí. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas mediante el 
presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en aquello que pudieren 
contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 

 

Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se 
obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosí No. 3, a 
los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025). 

 

Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad facilitar la 
recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer la fecha de 
perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las garantías contractuales. 

 

EL CONTRATANTE, 

 

 

ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION 

EL CONTRATISTA,  
 
 
 
 
JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA  
C.C. 9.398.118  
Representante legal 
CONSORCIO TRIPTICO 2024  
 
 
 

 
 

elaboró: Liliana Reyes Patiño 
Cargo: Profesional Administración de Negocios 

Revisó: Katyneiz Neira Parra 
Cargo: Abogada Junior 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 
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Certificado	de	firma

Para	 los	 efectos	 legales	 pertinentes,	la	 parte	manifiesta	 que	 ha	 decidido	 suscribir	 el	 presente	 documento	 de
manera	electrónica	,	y	declara	que	la	firma	estampada	en	el	mismo	ha	sido	puesta	por	quien	dice	ser	su	firmante
cumpliendo	todos	los	requisitos	legales	para	este	tipo	de	firmas,	y	por	ello,reconoce	la	plena	validez	tanto	de	lo
dispuesto	en	el	clausulado	del	presente	documento	como	de	la	firma	electrónica	que	en	él	se	asientan.

Autenticidad

JESUS	EDUARDO	CRUZ	RIVERA
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Código	OTP
Fotografía
Documento	de	identidad

Hash	de	firmante:
b26a779bf3fa58d62ed80601033aaf4a9606e22ef24631d22ae5dbc7b390c3f5

E-mail consorciotriptico@gmail.com

IP 191.156.250.59	Bucaramanga,
Santander,	Colombia

Rol Firmante

Firmado 8/1/26,	14:38:54	GMT-5

Integridad	del	documento
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