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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA  No.  

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 

DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 17), 

PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.” 

NÚMERO DEL CONTRATO 058-PAF-MENPNIE-O-123-2024 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

GRUPO 17. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

(TEORAMA: 5 SEDES, SAN CALIXTO: 4 SEDES Y HACARÍ: 5 

SEDES) 

CONTRATISTA CONSORCIO TRIPTICO 2024 

INTERVENTOR SOLIUN S.A.S 

SUPERVISOR MARCO TULIO PERTUZ BOLAÑO 

PLAZO INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 
4 MESES 

VALOR INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

CINCO MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS 

SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE 

($ 5.401.660.624). 

FECHA DE INICIO CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 
22/04/2025 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO 10 MESES 

VALOR TOTAL EJECUTADO 

CINCO MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS 

SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($ 

5.401.660.624). 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL 
22/08/2025 

PRORROGA No. 01 DOS (2) MESES 23/08/2025 - 23/10/2025 

PRORROGA No. 02 DOS (2) MESES 24/10/2025 - 22/12/2025 

PRORROGA No. 03 DOS (2) MESES 23/12/2025 - 22/02/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 

ACTUALIZADA 
22/02/2026 

 

Una vez verificados los alcances objeto del contrato, específicamente en la institución educativa rural 

Mesitas, sede El Líbano del municipio de Hacarí, se identificó que éstos se encuentran debidamente 

terminados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se 
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presentan faltantes o pendientes por ejecutar, realizando la entrega dentro del plazo contractual 

establecido. 
En consecuencia, se realiza la presente entrega parcial de las adecuaciones ejecutadas para la institución 

educativa rural Mesitas, sede El Líbano a las directivas de la Institución, teniendo en cuenta que requieren 

de las áreas intervenidas y finalizadas para garantizar su operatividad, se recibe a entera satisfacción de 

acuerdo con los siguientes componentes y/o actividades: 

 

Área Aula 1:  

 

Espacio conformado por un ambiente completamente terminado, con muros estucados y pintados, sin 

presencia de manchas, fisuras ni desprendimientos, y con todas sus juntas debidamente emboquilladas. 

El aula cuenta con un (1) interruptor doble, nueve (9) luminarias, seis (6) tomacorrientes dobles. 

Asimismo, el espacio dispone de un tablero eléctrico con puerta y espacio para totalizador, compuesto 

por doce (12) circuitos y equipado con diez (10) breakers de 1×20 y uno (1) de 2×60, todos en adecuado 

estado de funcionamiento. 

 

El área dispone de carpintería metálica compuesta por puerta metálica en cold rolled con su respectiva 

cerradura, así como ventanas metálicas en cold rolled con sus vidrios instalados en buen estado. 

 

El acabado de piso corresponde a cerámica antideslizante, complementado con guarda escoba en 

cerámica instalado perimetralmente. 

 

En la parte superior, se encuentra instalada cubierta termoacústica tipo sándwich, calibre 26, pintada a 

dos caras, con núcleo de poliuretano de e=25–30 mm, acompañada de sus respectivos caballetes, goteros 

y estructura metálica conformada por perlines y correas metálicas PHR C 220x80x2.0 mm, todos con 

acabado anticorrosivo y pintura en buen estado. 

 

 
Ilustración 1 Área de aula intervenida 
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Ilustración 2 Carpintería metálica intervenida 

 

 

Batería sanitaria:  

 

La batería sanitaria está compuesta por dos (2) sanitarios con sus respectivos bizcochos o tapas, una (1) 

ducha y tres (3) lavamanos de sobreponer con su respectiva grifería, instalados sobre mesón en concreto 

con acabado en cerámica. Los muros cuentan con enchape a una altura de 1.80 m y estuco plástico 

pintado en la parte superior restante. Se dispone de tres (3) puertas para batería sanitaria en lámina cold 

rolled C. 18 con anticorrosivo y acabado en pintura, cada una con su respectivo pasador en el mismo 

material. Asimismo, cuenta con cuatro (4) ventanas de ventilación con vidrio, dos (2) sifones en piso con 

rejilla plástica, un (1) interruptor sencillo y seis (6) luminarias. El acabado del piso corresponde a 

cerámica antideslizante. Esta batería sanitaria dispone además de lavadero con una (1) llave de jardín. 

 

 

 
Ilustración 3 Área batería sanitaria intervenida 
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En la parte superior, se encuentra instalada una cubierta termoacústica tipo sándwich, calibre 26, pintada 

a dos caras, con núcleo de poliuretano de e=25–30 mm, acompañada de caballetes, goteros y estructura 

metálica conformada por perlines y correas metálicas PHR C 100x50x2.0 mm, todas con acabado 

anticorrosivo y pintura en buen estado.  

 

 

 
Ilustración 4 Sanitario intervenido 

 

 
Ilustración 5 Lavamanos intervenidos 
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Área exterior: 

 

Los acabados exteriores se encuentran completamente terminados, con muros pintados con pintura tipo 

Koraza, sin presencia de manchas, fisuras ni desprendimientos, y con todas sus juntas debidamente 

emboquilladas. Dispone de canales y bajantes en ambos costados para el manejo de aguas lluvias tres 

(2) luminarias exteriores. 

 

Para el manejo de aguas residuales, dispone de un sistema de pozo séptico compuesto por dos (2) 

compartimentos y un campo de infiltración conformado por tres (3) ramales con tubería PVC perforada. 

 

 
Ilustración 6 Área exterior intervenida 

 

 

 
Ilustración 7 Área exterior intervenida 
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Para constancia, se firma la presente acta de entrega de obras correspondientes a las obras realizadas en 

la institución educativa rural Mesitas, sede El Líbano, a satisfacción en original y dos (2) copias por los 

que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de abril del año 2026. 

 
 

 

QUIEN ENTREGA    QUIEN RECIBE 

 

 

_______________________________   __________________________________ 

Firma       Firma 

JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA   CARLOS HERNANDO QUINTERO C. 
C.C No. 9.398.118     Rector  

REPRESENTANTE LEGAL    I.E.R. Mesitas – Sede El Líbano 

Consorcio Tríptico 2024                   

   

    

 

INTERVENTORIA     Vo.Bo. Director de interventoría 

 
     

 

_______________________________   _________________________________ 

Firma       Firma 

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA  CARLOS ANDRES FIGUEROA  

C.C No. 79.573.492     INTERVENTORIA  

REPRESENTANTE LEGAL     

SOLIUN SAS 

 
Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente. 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


