
 
 
 
 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024-

06 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE 

FOMENTO ISP Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TELECOMUNICACIONES DATASET 

SAS 

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO ISP 

CONTRATISTA 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN 
TELECOMUNICACIONES DATASET SAS 

C.C. / NIT 901.106.067-8 

OBJETO 

PROVEER LA PLANEACIÓN, ALISTAMIENTO, 
INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO, OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA 
DE ACCESO PARA PRESTAR EL SERVICIO INTERNET 
FIJO RESIDENCIAL, POR MEDIO DE REDES ALÁMBRICAS 
O INALÁMBRICAS CON TECNOLOGÍAS 4G, 4.5G, WIFI, 
HFC, XDSL, FTTH, U OTRA, A TRAVÉS DE UN 
DISPOSITIVO DE USUARIO HABILITADO PARA 
CONECTARSE A DICHAS REDES – REGIÓN 1 

PLAZO 
CATORCE (14) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

VALOR $889.109.894 

TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
MUNICIPIOS DE TURBACO, ZAMBRANOMOMPÓS, 
departamento de Bolívar; SAN ANTERO, CHINÚ, 
departamento de CÓRDOBA. 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad 

de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública Número cuatro mil 

treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y uno 

(1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con domicilio 

principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien actúa 

como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FUTIC LINEAS 

DE FOMENTO ISP, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de 

administración y pagos No. 3.1-117136 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR S.A y 

FINDETER el día 08 de noviembre de 2023 y quien para los efectos del presente contrato se 

denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, ANDRES FELIPE CASAS 

CASTELLANOS, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 



 
 
 
 

 

1.098.662.851, quien actúa como representante legal de SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN 

TELECOMUNICACIONES DATASET SAS, sociedad identificada con Nit 901.106.067-8, 

constituida por documento privado del 09 de agosto de 2017 de Barranquilla, inscrita en 

cámara de comercio el 15 de agosto de 2017 bajo el número 330.341 del Libro IX, lo cual 

consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 

de Barranquilla, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA y/o EL EJECUTOR, 

se celebra el presente contrato de prestación de servicios cuyo objeto y estipulaciones se 

sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER FUTIC LÍNEAS DE FOMENTO ISP, así como a las normas civiles y comerciales 

que regulan la contratación privada, y específicamente por las cláusulas que se enuncian a 

continuación, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Findeter, se suscribió el Contrato 

Interadministrativo No. 1185 de 2023, cuyo objeto es “Prestar el servicio de asistencia técnica 

integral para el desarrollo de líneas de fomento, que permita promover la conectividad digital 

en diferentes comunidades o regiones del país, bajo las condiciones que establece el anexo 

técnico”. 

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribió el contrato de 

fiducia mercantil de administración, fuente de pago y pagos No. 3.1-117136 del 08 de 

noviembre de 2023, constitutivo del Patrimonio Autónomo Findeter Futic Líneas de Fomento 

ISP, el cual tiene como objeto “Constituir un PATRIMONIO AUTÓNOMO con los recursos 

transferidos por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO UNICO TIC por cuanta 

del FIDEICOMITENTE, en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1185-2023 

de 2023, a título de fiducia mercantil, para su administración, inversión, pago y celebración de 

los contratos que se derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo 

a los recursos fideicomitidos”. 

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato interadministrativo No. 

1185 de 2023, se requiere contratar hasta 34 ejecutores para PROVEER LA PLANEACIÓN, 

ALISTAMIENTO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO 

Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PRESTAR EL SERVICIO 

INTERNET FIJO RESIDENCIAL, POR MEDIO DE REDES ALÁMBRICAS O INALÁMBRICAS 

CON TECNOLOGÍAS 4G, 4.5G, WIFI, HFC, XDSL, FTTH, U OTRA, A TRAVÉS DE UN 

DISPOSITIVO DE USUARIO HABILITADO PARA CONECTARSE A DICHAS REDES – 

REGIÓN. 

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratación anterior, Findeter adelantó la 

Convocatoria No. PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024, cuyo objeto es “CONTRATAR 

HASTA TREINTA Y CUATRO (34) EJECUTORES PARA PROVEER LA PLANEACIÓN, 

ALISTAMIENTO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO 

Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PRESTAR EL SERVICIO 

INTERNET FIJO RESIDENCIAL, POR MEDIO DE REDES ALÁMBRICAS O INALÁMBRICAS 



 
 
 
 

 

CON TECNOLOGÍAS 4G, 4.5G, WIFI, HFC, XDSL, FTTH, U OTRA, A TRAVÉS DE UN 

DISPOSITIVO DE USUARIO HABILITADO PARA CONECTARSE A DICHAS REDES”. 

QUINTA: Que en sesión del 14 al 15 de mayo de 2024, el Comité Fiduciario No. 04 adoptó la 

decisión de adjudicar 19 contratos correspondiente a igual número de regiones. 

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas en 

los Estudios Previos, Términos de Referencia y demás documentos de la Convocatoria No. 

PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024. 

SÈPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA declara: 

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos 

que lo integran. 

b. Que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 

previstas en la Constitución Política y la Ley. Tampoco en conflicto de interés y demás 

prohibiciones, que impida la celebración del presente contrato. Así mismo, declara que 

en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cederá el contrato previa 

autorización escrita de FINDETER o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución, 

sin que ello genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensación 

o indemnización. 

c. Que sin perjuicio de la información que conoció en la etapa precontractual y, que sirvió 

para la elaboración de su propuesta, adicionalmente verificó, evaluó y analizó las 

condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, 

económicas, las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que puedan afectar el 

desarrollo del objeto del contrato. 

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL 

CONTRATANTE a EJECUTAR LA PLANEACIÓN, ALISTAMIENTO, INSTALACIÓN, 

PUESTA EN SERVICIO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA 

INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PRESTAR EL SERVICIO INTERNET FIJO 

RESIDENCIAL, POR MEDIO DE REDES ALÁMBRICAS O INALÁMBRICAS CON 

TECNOLOGÍAS 4G, 4.5G, WIFI, HFC, XDSL, FTTH, U OTRA, A TRAVÉS DE UN 

DISPOSITIVO DE USUARIO HABILITADO PARA CONECTARSE A DICHAS REDES – 

REGIÓN 1. 

El alcance al objeto del presente contrato, así como las actividades específicas para el 

proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demás 

documentos de la Convocatoria No. PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024. 

 



 
 
 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se 

compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del 

clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de 

Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren 

imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en 

los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se 

consideran obligaciones generales las siguientes:  

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios 
de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el 
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas 
concordantes y reglamentarias y demás normas que apliquen. 

b. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigible y el Anexo 
Técnico que hacen parte de los términos de referencia, con sujeción al presupuesto 
estipulado y dentro del plazo establecido. 

c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta. 

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 
en desarrollo del CONTRATO. 

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por 
parte de la CONTRATANTE y suscribir las actas que, en desarrollo de este, sean 
indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o 
administrativa necesaria. 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, 
evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del 
CONTRATO. 

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho. 

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del CONTRATO. 

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con 
los procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los 
indicados por LA CONTRATANTE. 

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los 
términos establecidos. Las garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) 
días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la modificación de este, las cuales 
también son requisito para el inicio del contrato. 

k. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 
Ministerio de Trabajo, así como las demás normas vigentes. Deberá tener especial 
cuidado para salvaguardar la integridad física de todas las personas a su cargo que 
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el contrato. Cuando la interventoría establezca que existe 
incumplimiento en este aspecto por parte del EJECUTOR informará, en primera 
instancia a la CONTRATANTE para efecto de la aplicación de las cláusulas 
contractuales correspondientes.  

l. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional 
vigentes en el país. 

m. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
CONTRATO. 



 
 
 
 

 

n. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a 
terceros en la ejecución del CONTRATO. 

o. Utilizar la información entregada por Findeter o FUNTIC estrictamente para el proyecto 
asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir 
su copia a terceros. 

p. Disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las 
obligaciones contractuales. 

q. Participar a través del representante legal o Gerente de proyecto a las sesiones de 
seguimiento pactadas, a los cuales podrá asistir Findeter, FUNTIC y demás entidades 
involucradas en el desarrollo del proyecto. Los seguimientos son reuniones en las que 
se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance 
de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual 
de la línea estratégica, en dicho seguimiento se pueden establecer compromisos, 
requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro 
de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los 
seguimientos deben realizarse semanalmente y dejar registro de estos conforme a los 
formatos que Findeter indique para ello. 

r. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en el contrato. 

s. Participar y apoyar a FINDETER y al FUNTIC en todas las reuniones a las que éste lo 
convoque relacionadas con la ejecución del contrato. 

t. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del contrato. 

u. Colaborar con FINDETER y FUNTIC en el suministro y respuesta de la información 
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado 
Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato 
objeto del presente documento. 

v. Utilizar la imagen de FINDETER y MINTIC, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por estos. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún 
funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines 
publicitarios o de cualquier otra índole. 

w. Entregar a FINDETER toda la información y los documentos recopilados en desarrollo 
de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las 
normas y disposiciones vigentes. 

x. Velar porque FINDETER y el FUNTIC se mantengan indemnes de cualquier 
reclamación de terceras personas, proveedores y demás servicios que de forma 
indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato. 

y. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o 
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato 
por acciones u omisiones imputables al Ejecutor, sus dependientes subordinados o 
subejecutores. 

z. Presentar un informe final de ejecución del proyecto que dé cuenta de las actividades 
realizadas en desarrollo del contrato. 

aa. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la 
programación para el proyecto. 

bb. Acatar las indicaciones de la interventoría durante el desarrollo del contrato. 
cc. Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio durante la ejecución del 

contrato 



 
 
 
 

 

dd. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación 
del contrato y cinco (5) años más, EL ECONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la 
cámara de comercio, para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados 
a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que 
impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del 
proponente plural persona jurídica. 

ee. Presentar un informe del cierre técnico, administrativo y financiero de la línea 
estratégica atendiendo los requerimientos y plazos establecidos en el anexo técnico 
que hace parte integral del presente documento. 

ff. Llevar un registro contable que permita al interventor verificar mensualmente el nivel 
de ejecución de los recursos que se aporten al contrato, durante su plazo. 

gg. Atender y resolver los inconvenientes y las solicitudes elevadas por el interventor del 
contrato o la Entidad contratante en un periodo de tres (3) días hábiles y realizar las 
propuestas necesarias para la buena ejecución del contrato, así como para su 
respectiva liquidación. 

hh. Reportar la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del 
contrato al interventor de este. 

ii. Entregar al interventor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier 
aspecto relacionado con el objeto de este y/o resultados obtenidos en cada actividad 
encomendada cuando así se requiera, durante el plazo del contrato. 

jj. Compartir los créditos con el MinTIC y Findeter en todos los eventos públicos, ruedas 
de prensa, entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza que se realice en el 
marco de la ejecución de este convenio. 

kk. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o 
sean necesarias para el cabal cumplimiento de este. 

 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA deberá contemplar las obligaciones mínimas a cargo de 

los proveedores/ejecutores contemplados en la Resolución 03689 del 6 de octubre de 2023 

expedida por el Mintic, así: 

a. Constituir las garantías exigidas por Findeter para la ejecución del Proyecto. En 
cualquier caso, dentro de los beneficiarios, como mínimo, deberá incluirse al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

b. Ejecutar el proyecto en las condiciones y plazos definidos en la Convocatoria y en el 
acto administrativo que apruebe el proyecto. 

c. Tramitar, obtener y mantener todos los permisos y licencias requeridos para la 
ejecución del proyecto, cuando apliquen. 

d. Incorporar en sus activos todos los bienes, equipos y elementos que adquiera en 
ejecución del proyecto, en los casos que aplique. 

e. Cumplir con las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias que le corresponde 
dada su calidad de Proveedor de Redes y Servicios de Comunicaciones. 

f. Suministrar la información y documentación que solicite Findeter o el FUNTIC para el 
seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
proveedor. 

g. Permitir las visitas necesarias para el seguimiento y la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del proveedor. 

h. Presentar los informes correspondientes con la ejecución del objeto de la convocatoria, 
de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas. 



 
 
 
 

 

i. Las demás obligaciones requeridas para el cabal cumplimiento del objeto de la 
convocatoria. 

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 

a. Verificar junto con el interventor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá 
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal. 

b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos 
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de 
modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el ejecutor deban tomar para 
asegurar el flujo de fondos del contrato. 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, así como las erogaciones 
necesarias para la ejecución de este. Es entendido que todos estos gastos han sido 
estimados por el EJECUTOR al momento de la presentación de su propuesta 
económica. 

d. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. 
Con la presentación de la propuesta el Ejecutor seleccionado certifica el conocimiento 
y responsabilidades asumidas. 

e. Radicar las facturas correspondientes. Para adelantar el trámite y aprobación de las 
facturas, deberá presentar al interventor, el informe o productos que corresponda, así 
como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del 
personal destinado a la ejecución del CONTRATO. 

f. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la 
carga tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato. 

g. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones 
necesarias para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, 
la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobación por parte de la interventoría 
de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En 
todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá 
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER. 

 

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 

ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO: 

Dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción 

del acta de inicio o emisión de la Orden de Inicio del Contrato, el interventor verificará y 

aprobará el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:  

a. Cronograma de ejecución.  
b. Garantías contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE.  
c. Perfiles Mínimos requeridos. 

Nota: Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 

previos para su suscripción no se procede con la firma del documento por causa injustificada, 

la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 

 



 
 
 
 

 

OBLIGACIONES TÈCNICAS A CARGO DEL CONTRATISTA: 

Las obligaciones técnicas a cargo de los ejecutores serán las establecidas en el anexo técnico 

el cual forma parte integral del presente documento y del contrato. Así mismo deberá: 

a. Acreditar el inventario y disponibilidad de equipos necesarios para cumplir con la 
primera fase de instalación, según el cronograma establecido y las condiciones 
específicas de las zonas priorizadas. 

b. Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y gestión que permita supervisar 

y administrar el servicio de acceso a Internet residencial. Debe proporcionar acceso a 

las partes interesadas designadas para su gestión y control. 

c. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios requeridos para los 

accesos a Internet fijo residencial.  

d. Garantizar la seguridad de la infraestructura instalada y proveer el soporte necesario 

para la operatividad del servicio. 

e. Gestionar y obtener los permisos y trámites necesarios para la instalación y operación 

de la infraestructura requerida en cada sitio beneficiado. 

f. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento, incluyendo 

repuestos y actualizaciones necesarias para asegurar su operatividad, según lo 

estipulado en el Anexo Técnico. 

g. Garantizar el servicio de Internet en todas las ISP según las condiciones de velocidad 

y operación definidas en el contrato y el Anexo Técnico. 

h. Cumplir con las metas de instalación y puesta en servicio según lo programado en el 

Anexo Técnico.  

i. Mantener y operar cada una de las unidades de cliente e infraestructura implementada 

durante un plazo de ocho (8) meses, lo anterior articulado con el plan de 

mantenimiento establecido por el ejecutor. 

j. Mantener asegurados los equipos y bienes dispuestos por el ejecutor para el desarrollo 

del proyecto hasta la finalización del periodo de ejecución e incluyendo la etapa de 

operación. Durante toda la implementación del proyecto, el ejecutor es responsable 

por cualquier evento o siniestro que ocurra sobre los equipos y está en la obligación 

de garantizar la reposición e instalarlos sin costo adicional para el Usuario final o al 

proyecto. 

k. El Ejecutor se obliga a dar cumplimiento como mínimo al régimen de calidad definido 

por la CRC para todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en 

la prestación de los servicios a sus usuarios mediante las resoluciones vigentes. 

l. Durante la etapa de operación, el incumplimiento de los indicadores de calidad y 

Niveles de Servicio que se indican a continuación según lo establezca el Ministerio TIC 

podrá dar lugar a la aplicación de multas de acuerdo con lo dispuesto en el contrato 

derivado. 

• Disponibilidad: La disponibilidad se refiere a la cantidad de tiempo que está 

disponible la red por municipio para los usuarios que se definan por cada región. 

El ejecutor debe cumplir con lo dispuesto por la regulación vigente en materia de 

este indicador. Las circunstancias de fuerza mayor que sean verificadas por la 

supervisión o interventoría no serán contabilizadas en el tiempo de 

indisponibilidad. Se hará la medición durante la etapa de ejecución del proyecto y 

el tiempo de indisponibilidad identificado por la interventoría, a través del servicio 



 
 
 
 

 

de reportes del ejecutor, deberá ser compensado por el ejecutor con la extensión 

proporcional del servicio, al término de los meses de operación que se establezcan 

para el proyecto. La interventoría definirá el método de cálculo para la 

compensación, al término de operación mínima, e informará el resultado al ejecutor 

en un plazo de hasta veinte (20) días hábiles, antes de la finalización del periodo 

de ejecución del proyecto. 

m. Estado de usuarios activos, el ejecutor deberá mantener actualizado el estado del 

usuario, indicando si se mantiene activo o no. En el evento en que se realicen traslados 

del servicio, por solicitud del usuario, el ejecutor deberá registrar la novedad en el 

sistema de información. Durante los siguientes ocho (8) días, la supervisión o 

interventoría, verificará que los suscriptores beneficiados por el proyecto se 

encuentren activos y el traslado registrado. 

n. El ejecutor deberá atender las PQR que interpongan los usuarios y reportar el estado 

de cada una de ellas a la interventoría, quien validará los registros y estadísticas de la 

atención a PQR. 

o. En el evento en el que un usuario se desconecte, antes de completar el plazo mínimo 

de operación contemplado en el proyecto, el ejecutor tendrá hasta veinte (20) días 

calendario para sustituirlo por uno nuevo. En este caso, el ejecutor deberá informar de 

inmediato, a la interventoría, sobre la desconexión, y realizar la actualización 

respectiva en la base de datos indicando el estado inactivo del usuario. La interventoría 

tendrá diez (10) días hábiles para aprobar la sustitución, una vez valide el lleno de 

requisitos de comercialización y puesta en servicio. El procedimiento anterior se 

aplicará también en aquellos casos en que, por razones de no pago, el ejecutor decida 

sustituir un suscriptor por otro. 

p. Operar los servicios durante el plazo establecido y en las condiciones acordadas. 

q. Garantizar que el sistema de información de monitoreo (software, etc.) cuente con 

licencia en caso de requerirse durante el plazo de ejecución del proyecto. 

r. Entregar toda la información de manera digital contenida en el sistema de información 

una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato. 

s. Garantizar que los suministros y equipos a instalar sean nuevos y de primera calidad, 

NO se aceptan equipos tipo “refurbish”, remanufacturados o clones.  

t. Suministrar la(s) certificación(es) del fabricante donde certifique que los equipos a 

instalar tendrán disponibilidad del servicio de repuestos y soporte durante los 

siguientes siete (7) años, y que los equipos a instalar no entrarán en obsolescencia 

(EOL) en al menos 7 años a partir de la instalación. Si esto llegara a ocurrir, el ejecutor 

deberá proveer nuevos equipos para su homologación. 

u. Colaborar con la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

facilitando las actividades de supervisión y seguimiento del proyecto. 

v. Obtener y mantener vigentes las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para 

la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados. 

w. Designar un profesional para la gestión integral del proyecto, que asista a reuniones 

citadas por la entidad contratante, supervisor del contrato e interventor del contrato. 

x. Cumplir con otras obligaciones detalladas en el Anexo Técnico, que forman parte 

integral del proceso y son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 

Adicionalmente, el Contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos, durante la 

ejecución del proyecto: 



 
 
 
 

 

a. El servicio deberá estar activo 7x24. 
b. Dimensionar el ancho de banda requerido para cumplir con las especificaciones 

técnicas establecidas en el presente anexo. 
c. Proveer el soporte necesario, a nivel de hardware y software, para realizar las 

configuraciones que se requieran para el acceso a Internet. 
d. Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos 

instalados de tal forma que se pueda garantizar el cumplimiento de los Indicadores de 
Calidad y Niveles de Servicio contratados. 

 

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA deberá pagar, a su cargo, los 

impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden 

nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así 

como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato y las 

actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 

correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. 

Así mismo, El CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios 

públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás gastos 

que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí 

enunciados. 

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL: El CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a 

garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden nacional 

y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la 

Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, 

modifiquen, adicionen o complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite para la 

obtención de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del 

contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier 

contravención u omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva de El CONTRATISTA. 

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según 

el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de 

seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia. (En 

caso de que aplique). 

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: El CONTRATISTA se 

compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas, 

estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales justas 

del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en 

materia social. 

 

CLÁUSULA TERCERA.- INFORMES: EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes 

informes para su revisión y aprobación:  



 
 
 
 

 

INFORME MENSUAL: 

El ejecutor deberá presentar desde el inicio y hasta la finalización del proyecto, informes con 

una periodicidad mensual con fecha de corte al último día calendario, a partir del inicio de la 

ejecución. El informe deberá radicarse a la interventoría con copia a la supervisión durante 

los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte, y deberá contener, 

como mínimo: 

a. Resumen ejecutivo de las actividades desarrolladas del proyecto. 
b. Actividades realizadas de acuerdo con los hitos del cronograma de ejecución 

contractual que correspondan al periodo del reporte. 
c. Avances de las metas de instalación y operación. 
d. Plan de adquisiciones 
e. Resultado de la ejecución contable y/o financiero. 
f. Avance de la legalización de los recursos ejecutados. 
g. Avance del cronograma 
h. Resumen de las actividades realizadas en el mes y análisis sobre el cumplimiento de 

las obligaciones técnicas, jurídicas y financieras establecidas en el proyecto. 
i. Seguimiento a la gestión de riesgos, incluyendo nuevos riesgos identificados durante 

la ejecución de proyecto. 
j. Capítulo de operación (desde cuando aplique): Reporte del Sistema de Gestión; 

Indicador de velocidad de transmisión de datos promedio y pico en la red de acceso e 

interconexión, por sitio; Indicador de uso de ancho de banda y consumo de datos por 

sitio; Indicadores agregados para toda la red de acceso e interconexión indicando 

consumo de datos total y uso de ancho de banda, tanto promedio, como pico; y 

PQRSD.  

k. Registro de los datos del portal cautivo con fines estadísticos.  

l. Las lecciones aprendidas, principales casos de éxito y las principales dificultades 
encontradas durante la ejecución del proyecto y las recomendaciones para mitigar 
las mismas en el siguiente periodo. 

m. Conclusiones y recomendaciones sobre avance o atrasos de la ejecución 

 

La interventoría deberá revisar el informe mensual, y tendrá hasta cuatro (4) días hábiles, 

contados a partir del recibo del informe, para efectuar las revisiones y emitir la aprobación 

respectiva. En el evento de encontrar inconsistencias o datos incompletos, requerirá al 

ejecutor para que lleve a cabo los ajustes correspondientes, y tendrá una única oportunidad 

sin que apliquen sanciones para ajustar los documentos, lo cual deberá surtirse en un plazo 

máximo de 5 días hábiles contados a partir de la solicitud. Si cumplido el plazo de solución de 

pendientes u observaciones, el ejecutor no ha ajustado a conformidad los documentos, la 

Entidad Contratante procederá aplicar las sanciones al ejecutor hasta la aprobación total del 

respectivo documento. Estas sanciones sólo procederán cuando la causa por la cual no se 

aprueban los documentos sea imputable al ejecutor. 

Durante el primer mes de ejecución del contrato, será establecido entre el Ejecutor, la 

Interventoría y la Entidad Contratante los temas adicionales que deberá contener los informes 

mensuales.  



 
 
 
 

 

Nota: Findeter en calidad de Fideicomitente de la Contratante, podrá requerir en cualquier 

momento, durante la ejecución del contrato, un informe específico sobre las actividades 

enmarcadas en desarrollo del proyecto, para lo cual el Ejecutor del contrato tendrá cinco (5) 

días hábiles contados a partir del requerimiento.  

 

INFORME DE OPERACIÓN:  

Diariamente el ejecutor deberá reportar a la interventoría con copia a la supervisión la cantidad 

de usuarios que están por fuera del servicio en un tiempo mayor a 12 horas.  

 

INFORME FINAL: 

El ejecutor deberá radicar de forma física o digital un informe que contenga el balance sobre 

la ejecución del proyecto y los resultados obtenidos, este informe debe ser entregado dentro 

de los 30 días calendario siguientes a la finalización de la ejecución del proyecto Sin perjuicio 

de la información que adicionalmente solicite el funcionario designado por el Representante 

Legal del Fondo Único de TIC o el tercero que se defina, el informe final deberá contener, 

como mínimo la siguiente información:  

i. Cronograma y plan de trabajo inicial identificando fechas de hitos destacados, 
como fecha de inicio, y de ocurrencia de cada una de las fases estipuladas en el 
cronograma del proyecto. 

ii. Cronograma real de ejecución del proyecto, presentando y explicando las 
situaciones que impactaron el cumplimiento de las fases del proyecto. 

iii. Un documento o capítulo de diagnóstico y recomendaciones para nuevos 
proyectos, que recoja las mejores prácticas y condiciones de servicio. 

iv. El resultado final del cumplimiento de las obligaciones técnicas, financieras, 
contables y demás que se encuentren contempladas en el contrato derivado. 

v. El listado de los beneficiarios que continuarán con el servicio por su cuenta al 
finalizar el proyecto, clasificados por región (DEPARTAMENTO-MUNICIPIO-
LOCALIDAD). 

vi. Lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto. 
vii. Aquella información adicional que considere el supervisor. 

 

Al finalizar el proyecto, el Ejecutor se obliga a entregar a Findeter en calidad de Fideicomitente 

de la Contratante con copia a la Interventoría, un informe final que contenga información 

consolidada de las fases del proyecto, información histórica sobre la ejecución del proyecto, 

las lecciones aprendidas, los principales casos de éxito, las dificultades encontradas durante 

la ejecución del proyecto y las recomendaciones para mitigar las mismas. Esta entrega deberá 

efectuarse el último día hábil del mes en que termina la ejecución del contrato.  

 

INFORMES ADICIONALES: 

Adicional a los reportes e informes a los cuales se hace referencia en el presente numeral, el 

ejecutor deberá presentar la información que sea solicitada por parte de la supervisión o la 



 
 
 
 

 

interventoría en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la 

solicitud. 

Nota: El responsable del seguimiento de la ejecución del proyecto, o la interventoría, según 

el caso, contará con un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al 

recibo del informe, para realizar observaciones a los informes presentados. El proveedor 

tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la solicitud para 

realizar los ajustes requeridos y posteriormente en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al recibo de ésta, se emitirá respuesta definitiva, por parte 

del responsable del seguimiento de la ejecución del proyecto, o la interventoría.  

 

CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se 

obliga a:  

1. Poner a disposición del CONTRATISTA la información y documentación necesaria 

para el desarrollo del contrato.  

2. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato, y exigir a EL CONTRATISTA su 

cumplimiento, a través de la interventoría contratada para el efecto (en caso de que 

aplique) o del supervisor designado por FINDETER.  

3. Efectuar los desembolsos con cargo exclusivo a los recursos existentes en el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO ISP, de 

acuerdo con la orden de pago, previa autorización del interventor (en caso de que 

aplique) o supervisor y la acreditación de la documentación requerida y exigida para 

los mismos.  

4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO ISP. 

PARÁGRAFO: LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: La FIDUCIARIA no 

estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente contrato, toda vez que 

obra en desarrollo del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO 

ISP. 

 

CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de CATORCE (14) 

MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, previa aprobación 

de la garantía y demás requisitos previos. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será por la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($889.109.894), incluido IVA y demás impuestos, 

gravámenes, costos, gastos (directos e indirectos), imprevistos, utilidad y demás 

contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta económica presentada por EL 

CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024.  



 
 
 
 

 

El presente contrato está financiado con recursos provenientes del Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará el valor de la región 

por el cual le fue adjudicado el contrato, para cada rubro de la siguiente manera:  

 

a. CAPEX: El valor de CAPEX asignado para cada región será pagado de la siguiente manera: 

Pagos Entregables Porcentaje del pago 

Pago 1 (MES 1) 

 
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría del Informe mensual de ejecución 
del MES 1, así como cumplimiento de las obligaciones y 
actividades previstas en el anexo técnico.  
• Aprobación por parte de la interventoría del 
formato de reporte de información del ejecutor, y del 
protocolo de monitoreo a utilizar sobre el nodo central a 
ser monitoreado.  
• Entrega por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría del equipo mínimo de trabajo 
exigido.   

40% 

Pago 2 (MES 3) 

Entrega por parte del ejecutor y aprobación por parte de la 
interventoría de:  
* Informe detallado de Ingeniería, Operación.  
* Plan de comercialización.  
• Entrega por parte del ejecutor del Plan de 
Instalación y puesta en servicio.  
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría de los Informes mensuales de 
ejecución hasta el MES 3, así como cumplimiento de las 
obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.  
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría de instalación de los accesos 
totales META 1: 10% (10% acumulado de la meta de la 
región asignada)  

12% 



 
 
 
 

 

Pago 3 (MES 4) 

Entrega por parte del ejecutor y aprobación por parte de la 
interventoría de:  
* Plan de Instalación y puesta en servicio.  
* Plan de mantenimiento.  
 
Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por parte de 
la interventoría de los Informes mensuales de ejecución 
hasta el MES 4, así como cumplimiento de las 
obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.  
Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por parte de 
la interventoría de Informe de prestación del servicio sobre 
la cantidad de los accesos activos. (Prestación del servicio 
de los hogares conectados bajo las condiciones de calidad 
y niveles de servicio establecidas en el anexo técnico).  
Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por parte de 
la interventoría de instalación de los accesos totales 
META 2: 15% (25% acumulado de la meta de la región 
asignada) 

12% 

Pago 4 (MES 5) 

 
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría de los Informes mensuales de 
ejecución hasta el MES 5, así como cumplimiento de las 
obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.  
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría de Informe de prestación del 
servicio sobre la cantidad de los accesos activos. 
(Prestación del servicio de los hogares conectados bajo 
las condiciones de calidad y niveles de servicio 
establecidas en el anexo técnico).  
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría de instalación de los accesos 
totales META 3: 25% (50% acumulado de la meta de la 
región asignada)  
 

12% 

Pago 5 (MES 6) 

 
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría de los Informes mensuales de 
ejecución hasta el MES 6, así como cumplimiento de las 
obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.  
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría de Informe de prestación del 
servicio sobre la cantidad de los accesos activos. 
(Prestación del servicio de los hogares conectados bajo 
las condiciones de calidad y niveles de servicio 
establecidas en el anexo técnico).  
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría de instalación de los accesos 
totales META 4: 20% (70% acumulado de la meta de la 
región asignada)  
 

12% 



 
 
 
 

 

Pago 6 (MES 7) 

 
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría de los Informes mensuales de 
ejecución hasta el MES 7, así como cumplimiento de las 
obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.  
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría de Informe de prestación del 
servicio sobre la cantidad de los accesos activos. 
(Prestación del servicio de los hogares conectados bajo 
las condiciones de calidad y niveles de servicio en el 
anexo técnico).  
• Entrega, por parte del ejecutor y aprobación por 
parte de la interventoría de instalación de los accesos 
totales META 5: 30% (100% acumulado de la meta de la 
región asignada)  
 

12% 

 

b. OPEX: El presupuesto estimado del proyecto define el valor de operación de un (1) 

suscriptor en un periodo de un (1) mes de la siguiente manera: 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 

OPEX: Operación de un punto de acceso (suscriptor) según las condiciones 
del anexo técnico por un periodo de 1 mes. 

$ 99.550,2 

 

De esta forma, el valor de OPEX será pagado con periodicidad mensual al ejecutor de cada 

región sobre la prestación efectiva y proporcional del servicio para cada suscriptor 

previamente aprobada su instalación y funcionamiento por parte de la interventoría. La 

operación de cada punto será reconocida por un periodo de hasta ocho (8) meses de 

operación, una vez terminado este periodo, no se reconocerá el valor de OPEX para dicho 

suscriptor. 

 

c. ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD:  

El presupuesto estimado del proyecto define el valor de ACOMPAÑAMIENTO A 

COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD por un periodo de doce (12) meses, cumpliendo con 

las condiciones de acompañamiento definidas en el anexo técnico. Para ello, el ejecutor 

deberá disponer del equipo mínimo previamente definido.  

De esta forma, el valor de ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD 

asignado a cada región será pagado con periodicidad mensual al ejecutor sobre el 

acompañamiento efectivo y proporcional a las comunidades organizadas de conectividad, 

previa aprobación del equipo mínimo requerido. El valor a reconocer por mes de 

acompañamiento corresponde a: 



 
 
 
 

 

 

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentará, a satisfacción del interventor del contrato, 

comprobante de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y de los aportes 

parafiscales, así como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a la 

legislación tributaria vigente.  

NOTA 2: Para cada uno de los pagos se debe presentar y contar con la aprobación por parte 

de la interventoría de los informes dentro de los términos y plazos determinados en los 

documentos de la convocatoria. 

NOTA 3: Para todos los pagos, cada uno de los ejecutores deberá acreditar que se encuentra 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 

como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o 

certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de 

Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la línea 

estratégica, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del 

mismo.  

NOTA 4: Cada uno de los ejecutores debe responder por el pago de todos los impuestos, 

tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 

contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades 

ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades 

que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  

NOTA 5: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del interventor y se efectuarán 

dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma 

de la respectiva factura, con el cumplimiento de los requisitos indicados.  

NOTA 6: De cada uno de los pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento 

(10%) la cual se devolverá́ al contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de 

Liquidación del Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la 

factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento indicado 

en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportará todos los soportes exigidos y 



 
 
 
 

 

adelantará las acciones necesarias para cumplir los requisitos que señale el Manual Operativo 

aplicable, en materia de pagos y desembolsos.  

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada pago se verificará la constancia o certificación de pago 

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así como los 

aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), o la certificación 

respectiva expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso.  

PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las retenciones 

que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL CONTRATISTA 

se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento jurídico que le sean 

aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demás normas 

especiales aplicables.  

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva de 

las actividades ejecutadas o productos entregados y, por consiguiente, no eximen a EL 

CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de otra obligación 

contractual o de responsabilidad civil. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- RETENCIÓN EN GARANTÍA: EL CONTRATISTA faculta a EL 

CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecución del contrato, retenga en garantía, el diez 

por ciento (10%) del valor de cada pago, el cual se devolverá́ al contratista una vez se suscriba 

por todas las partes el Acta de Liquidación del Contrato 

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantía, podrán ser 

usadas para efectuar compensaciones durante la ejecución del contrato.  

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantía, serán reintegradas a EL 

CONTRATISTA con la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, deduciendo el valor 

de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido. 

 

CLÁUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCIÓN: El presente contrato se ejecutará en los 

municipios de TURBACO, ZAMBRANOMOMPÓS, departamento de Bolívar; SAN ANTERO, 

CHINÚ, departamento de CÓRDOBA. 

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado la naturaleza y el 

alcance de los riesgos, cargas y obligaciones que pueden surgir con ocasión del cumplimiento 

de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA en el presente contrato, las acepta y tiene 

la capacidad para asumirlas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba EL 

CONTRATISTA para la ejecución del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO ISP, Fondo Único de Tecnologías 

de la Información y las Telecomunicaciones y de FINDETER, según corresponda, y al ser 

confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito.  



 
 
 
 

 

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y 

alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su 

ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de 

que un tercero pretenda o adelante acción contra EL CONTRATANTE o FINDETER por 

presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo 

acordado en la cláusula de indemnidad.  

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al Fondo 

Único de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, FINDETER y al 

CONTRATISTA, son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el contrato, 

permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal efecto, y bajo las 

limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento 

del presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL 

CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la información clasificada como 

confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato. Por 

tanto, se obliga a: a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en 

cualquier forma y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que 

razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL 

CONTRATANTE. b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento 

de las obligaciones del presente contrato. 

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL 

CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, 

según el caso, (en caso de que aplique) por los perjuicios que llegaran a causarle a EL 

CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras personas. Por 

esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles 

correspondientes.  

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, información 

confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estará en la obligación de comunicárselo al 

supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisión y decisión.  

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver toda la información en su poder, 

de lo cual se dejará constancia expresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- INTERVENTORÍA: Durante todo el tiempo de ejecución 

del contrato, se mantendrá un interventor, contratado para el efecto, con el fin que realice la 

interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, jurídica, social y ambiental, y 

verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones señaladas, 

particularmente en el estudio previo, términos de referencia y demás documentos que hacen 

parte del presente contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el interventor 

releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecución del contrato. El interventor 

ejercerá su labor de acuerdo al Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter. 



 
 
 
 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISIÓN: Findeter designará un supervisor, cuya 

naturaleza y actividades a desarrollar estarán reguladas en el Manual de Supervisión e 

Interventoría de Findeter. En caso de no haberse contratado interventoría para el efecto, la 

vigilancia a la ejecución efectiva del presente contrato será ejercida por un supervisor 

designado por FINDETER. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a:  

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER, a MINISTERIO DE LAS 

TICS/FUNTIC y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, 

colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, 

queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones 

de EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato.  

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares 

de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros 

presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, 

FINDETER, MINISTERIO DE LAS TICS/FUNTIC, con ocasión de acciones u 

omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.  

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, 

FINDETER, MINISTERIO DE LAS TICS/FUNTIC, deberán ser asumidos por EL 

CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan 

reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER, 

MINISTERIO DE LAS TICS/FUNTIC,, éstos podrán requerir al CONTRATISTA o vincularlo 

bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL 

CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses EL 

CONTRATANTE, FINDETER y/o FUNTIC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE 

RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL 

CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 

representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y 

FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  

EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y 

administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre 

EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y 

FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecución del contrato. En 

consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, 

prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 



 
 
 
 

 

Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con 

ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas 

obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad. (En caso de que aplique) 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, 

EL CONTRATISTA deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el personal 

vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que 

preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y de acuerdo con la 

normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado 

mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado 

a tenerlo, cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté 

obligado a tener revisor fiscal. (En caso de que aplique) 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÈPTIMA.- GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento 

de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente al 

Patrimonio Autónomo, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio de 

necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el 

CONTRATISTA deberá constituir las garantías, expedidas por una compañía de seguros 

legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y seis 
(6) meses más 

Salarios, Prestaciones 
Sociales e Indemnizaciones 
Laborales 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres 
(3) años más 

Calidad del Servicio 30% del valor del contrato 

Vigente por tres (3) años 
contados desde la fecha de 
suscripción del acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción del contrato 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
suministrados 

5% del valor de los bienes 
y/o equipos suministrados 
(capex) 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y un 
(1) año más 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 



 
 
 
 

 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato  

 

Para las garantías señaladas en los numerales anteriores, el CONTRATISTA se constituirá́ 

como TOMADOR, EL CONTRATANTE, El FONDO ÚNICO DE TIC y el MINISTERIO DE LAS 

TICS como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO ISP, con NIT 

830.053.691-8  

Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT 800.131.648-9  

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con NIT 899.999.056-1  

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos, 

soportes de esta y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el 

numero de la póliza allegada No será válido para el proceso la certificación de No expiración 

por falta de pago ni el soporte de la transacción electrónica.  

La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FUTIC 

LINEAS DE FOMENTO ISP es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón 

por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar 

su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.  

Estas garantías deberán presentarse a la entidad contratante dentro de los tres (3) días 

siguientes contados a partir de la firma del contrato para su revisión y aprobación. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS: El proponente seleccionado deberá constituir 

las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, en 

FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características: 

Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 

Tomador: EL CONTRATISTA.  

Asegurado: EL CONTRATANTE, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

Beneficiario: EL CONTRATANTE, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la 

siguiente estructura:  

Tomador: EL CONTRATISTA.  

Asegurado: EL CONTRATANTE, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  



 
 
 
 

 

Beneficiario: EL CONTRATANTE, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 

terceros afectados. 

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO 

ISP, con NIT. 830.053.691-8.  

EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el 

respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.  

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías 

que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no 

entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y 

representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las 

garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y 

gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, 

no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se 

adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización. 

PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL 

CONTRATISTA debe mantener, durante el término exigido, la suficiencia de las garantías 

otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del 

contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL 

CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se 

suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las 

garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. 

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento 

del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, 

el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos 

asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el 

mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo 

exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria 

para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La contratación de las pólizas a la que se refiere el presente 

numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al CONTRATISTA de su obligación de 

indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato que no 

fuesen cubiertos por la póliza mencionada o en exceso de esta. EL CONTRATISTA deberá 

pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, 

así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, 

prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pólizas.  

En caso de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, 

el CONTRATISTA deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 

 



 
 
 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL 

CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la cláusula de apremio, por 

retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, así 

como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las 

normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderá hasta por un valor equivalente al 

cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones 

incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) 

del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 

867 del Código de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, 

podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidación y hacer efectiva 

la Cláusula Penal.  

Así mismo, dado que EL CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del contrato 

EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el los términos de referencia y el estudio 

previo , por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y 

dedicaciones mínimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta 

a EL CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios mínimos 

diarios legales vigentes (SMDLV) por cada día calendario que no se cuente con ese personal. 

Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el 

supervisor, de acuerdo con el informe del interventor o la supervisión. Realizados tres (3) 

requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitará a EL CONTRATANTE el inicio 

de un proceso de incumplimiento parcial del contrato. 

PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se 

harán efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan 

conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen 

el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 

cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código 

Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se 

acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El 

CONTRATISTA a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del 

contrato, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA . La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, 

por lo que EL CONTRATANTE podrá exigir a El CONTRATISTA la indemnización total de los 

perjuicios causados.  

La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá de 

reconvención judicial previa. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE 

APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de 



 
 
 
 

 

asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente 

procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula penal:  

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 

presentado por la interventoría (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del 

presente contrato) o el supervisor, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un 

retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 

contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El 

CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten; así como la 

tasación por los presuntos retrasos o incumplimientos.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el 

cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de 

las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o 

varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias 

que así lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes. 

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 

de la comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o 

consideraciones.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría (en caso que ésta haya 

sido contratada para la vigilancia del presente contrato) y la supervisión el documento de 

descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.  

5. Si la interventoría (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del presente 

contrato) y la supervisión encuentran que las explicaciones no tienen justificación o que no 

corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la 

cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a:  

a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;  

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.  

6. El informe de la interventoría (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del 

presente contrato) y de la supervisión será sometido a los órganos del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a EL 

CONTRATISTA y a la aseguradora.  

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora 

podrá pronunciarse sobre la medida.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora 

serán analizadas por la interventoría (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia 

del presente contrato) y la supervisión, y sometidas a consideración de los órganos del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen 



 
 
 
 

 

los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la medida 

de hacer efectiva la cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a EL CONTRATANTE 

para adelante las acciones correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a 

imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la 

fórmula prevista por FINDETER.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato EL CONTRATISTA 

autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensación del valor de las medidas que se 

le impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le 

adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 1714 y 

1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir 

la compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.  

PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser 

compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio o 

clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones 

claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL 

CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: Si como resultado de la 

verificación, se evidencia alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que 

dicho presupuesto fáctico constituye una condición resolutoria tiempo en el cual no se 

reconocerán valores adicionales al contratista y que, de no ser resuelta, podrá dar origen a la 

resolución del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven. 

1. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios 

fraudulentos o mediante engaño. 

2. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar 

las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al 

contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza 

de seriedad de la oferta. En aquel evento se suscribirá el contrato con el proponente 

clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente. 

Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el contrato se terminará en el 

estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. 

Nota 1: Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos 

y obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código 

Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminará de 

manera anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y liquidación, sin que se 

cause ningún reconocimiento económico. 

Nota 2: Cuando a criterio de la interventoría de la línea estratégica la condición resolutoria 

surja pro una acción u omisión imputable al ejecutor, se entenderá que es responsable por la 

resolución del contrato y como consecuencia, EL CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio 



 
 
 
 

 

enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización 

de perjuicios. 

 

CLÀUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- GESTIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA, 

previamente a la celebración del contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con 

base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber 

considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos que 

puedan afectar la ejecución de este. 

En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y 

buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de 

realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. La gestión del 

riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales: 

a) Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles a 

administrar, debe realizarse previamente a la ejecución del contrato. En el evento en que el 

CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de 

riesgos publicada con el proceso de selección, estos deberán ser informados a la 

CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la 

modificación contractual correspondiente. 

b) Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorización de 

estos y la determinación del perfil de riesgo inherente del contrato. 

c) Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el 

impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar 

dichos controles. Como resultado de esta etapa se deberá poder establecer el perfil de riesgo 

residual del contrato. 

d) Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la 

definición de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y corrección 

de las deficiencias en la gestión de los riesgos identificados y que asegure que los controles 

funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad acorde con lo 

requerido en la ejecución del contrato. 

Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el Contratista deberá 

presentar a FINDETER como evidencia de la gestión del riesgo un documento que contenga 

la siguiente información como mínimo: 

a) Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar los roles 

y responsabilidades frente a la gestión de estos, así como una descripción general de las 

metodologías usadas para la obtención del perfil de riesgo residual. 

b) Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera 

individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podría 

ver expuesta la ejecución del contrato. 



 
 
 
 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las 

partes acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:  

1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo.  

2. Por mutuo acuerdo de las partes.  

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del 

contrato.  

Terminado el contrato se procederá a su liquidación. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 

CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta 

y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes 

eventos:  

1. Por incumplimiento de El CONTRATISTA, en las circunstancias:  

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o 

documentos para la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos 

previstos, caso en el cual se dará por terminado el contrato. Además, se faculta a EL 

CONTRATANTE para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de 

conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio.  

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte 

de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato. 

Para lo cual se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.  

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera 

de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del 

presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, su ejecución 

dentro del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.  

e. Cuando unilateralmente el CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de 

las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las 

mismas de acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR/SUPERVISOR o 

EL CONTRATANTE.  

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 

imponga.  

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por 

disolución de la persona jurídica CONTRATISTA o de una de las personas jurídicas que 

integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de El 

CONTRATANTE, si aplica.  



 
 
 
 

 

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 

CONTRATISTA, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos 

económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del CONTRATISTA.  

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su propuesta 

o durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial de precios, 

respecto a las condiciones del mercado. 

8. Cuando el CONTRATISTA, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables 

Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.  

9. Cuando el contratista o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro 

de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo.  

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.  

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de interés.  

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  

13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la 

celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error.  

14. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se 

terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo 

determine. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN 

ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el 

derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente 

procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del 

contrato o condición resolutoria:  

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 

presentado por la interventoría (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del 

presente contrato), el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las 

causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el 

cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada 

del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA 

y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.  



 
 
 
 

 

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 

de la comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría (en caso que ésta haya 

sido contratada para la vigilancia del presente contrato) y la supervisión el documento de 

descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.  

5. La interventoría (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del presente 

contrato) y la supervisión deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento 

y las explicaciones de EL CONTRATISTA.  

6. El informe de la interventoría (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del 

presente contrato) y de la supervisión serán sometidos a los órganos del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de 

la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos 

los descargos.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a EL 

CONTRATISTA y a la aseguradora. 

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora 

podrá pronunciarse sobre la medida.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora 

serán analizados por la interventoría (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia 

del presente contrato) y la supervisión, y sometida a consideración de los órganos del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen 

los argumentos presentados por EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora 

y, se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a EL CONTRATANTE para adelante las 

acciones correspondientes.  

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA el Acta de liquidación 

del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) 

días hábiles para aceptarlas o rechazarlas. 

La configuración de la condición resolutoria o terminación del contrato por incumplimiento, 

tendrá los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, 

a partir de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario:  

1. No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA;  

2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;  

3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  



 
 
 
 

 

4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor 

de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del 

contrato;  

5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 

1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y 

reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL 

CONTRATISTA, y otras acciones legales pertinentes. 

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL 

CONTRATISTA se aplicará la fórmula prevista por FINDETER. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente 

contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las 

necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo 

mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá:  

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, deberá 

acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es 

requerido por la Interventoría (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del 

presente contrato) o la supervisión.  

2. Revisarse y avalarse por escrito por el interventor (en caso que ésta haya sido contratada 

para la vigilancia del presente contrato) o por la supervisión. 

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al Comité 

Técnico. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la 

ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual 

conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. 

El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se 

reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo 

entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en 

que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse 

por las partes el Acta de Reinicio. Así mismo, podrá impartirse orden de reinicio por LA 

CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del contrato, El 

CONTRATISTA deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda.  

PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL CONTRATISTA 

asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La 

suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL CONTRATISTA. 



 
 
 
 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no 

podrá ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y 

autorización expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de 

una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización 

expresa de EL CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos 

recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal 

colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias 

contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de 

conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación.  

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de 

uno los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida 

la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles 

contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser 

requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser informado 

por la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes logren 

ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la jurisdicción 

ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de 

solicitud. 

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las 

mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las 

circunstancias descritas en el mencionado documento.  

Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo 

y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente 

Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos 

aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.  

Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por 

cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. 

Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el 

procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los 

mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o 

totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE 

de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula 

de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según corresponda. 



 
 
 
 

 

 

CLAUSULA TRIGÉSIMA.- COMPROMISORIA: En caso de que las partes no lograran 

solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, ejecución, 

interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de arreglo directo, transacción o 

conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de un Tribunal de Arbitral que 

sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en la 

ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por 

las siguientes reglas:  

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las 

partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del de 

los árbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, los árbitros serán 

designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 

solicitud de cualquiera de las partes.  

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el procedimiento aplicable 

será el establecido en la Ley 1563 de 2012.  

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 

instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes.  

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de 

la parte vencida.  

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos 

que surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer 

efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan 

liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se 

suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual y liquidación del 

contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un 

cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el 

fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones 

que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, 

se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA. 

De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en 

caso de que el Contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria 

que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante 

dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común 

acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del 

Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. 



 
 
 
 

 

En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, 

esta podrá́ realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos 

anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá́ diligenciar 

acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su 

defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá́ incorporarse al expediente contractual 

certificación expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos 

legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES:  

EL CONTRATANTE recibirá notificaciones en la Carrera 13 A No. 29-24, pisos 20, 21 y 23, 

Bogotá D.C. 

Correo electrónico: servicioalcliente@fidupopular.com.co 

EL CONTRATISTA recibirá notificaciones en la carrera 51 B No. 87 – 51, Barranquilla 

Correo electrónico:  gerencia@datasetsas.com 

Tel/Cel:  3214510400 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes 

documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan jurídicamente a 

las partes: 

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024.  

2. Estudios previos y Anexos para la contratación.  

3. Glosario de términos.  

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.  

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-117136 del 08 de noviembre de 2023. 

6. Manual de Interventoría o las disposiciones establecidas por Findeter.  

7. Manual de Supervisión de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.  

8. Demás documentos que hagan parte de la Convocatoria.  

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sólo 

obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripción. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

TRATAMIENTO DE DATOS: LA FIDUCIARIA y EL CONTRATISTA se comprometen a 
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mantenerse actualizados y a cumplir la legislación Colombiana de protección de datos, 

reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, 

y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 

de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 

de la misma. Así mismo, LA FIDUCIARIA y EL CONTRATISTA con la celebración del presente 

contrato, se comprometen a cumplir las políticas de tratamiento de datos que cada una tenga. 

Ni la celebración o ejecución del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de LA 

FIDUCIARIA o de EL CONTRATISTA, se interpretará directa e indirectamente como 

otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para utilizar 

dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio de 

cualquier otra persona natural o jurídica. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- VALIDÉZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes 

reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son) 

confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relación con el 

contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos jurídicos de 

la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran: 

Por parte de LA FIDUCIARIA: 

• Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al 

firmante, quien actúa única y exclusivamente en nombre y representación legal de 

Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad jurídica para comprometer a 

Fiduciaria Popular S.A.  

• Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la Fiduciaria 

mediante firma electrónica y no requieren de autorización adicional para ello.  

• Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación de 

la firma.  

Por parte de EL CONTRATISTA: 

• Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al 

firmante quien tiene la capacidad jurídica para comprometerse. 

• Que los firmantes actuando en representación de cada una de las Partes tienen plenas 

facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrónica y no 

requieren de autorización adicional para ello.  

• Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación de 

la firma. 

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato 

requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecución es necesaria la 



 
 
 
 

 

aprobación de las garantías por EL CONTRATANTE y, la suscripción del Acta de Inicio por 

las partes. 

Para constancia, se firma en Bogotá a los 

 

EL CONTRATISTA    EL CONTRATANTE 

 

 

 

ANDRES FELIPE CASAS CASTELLANOS ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante legal    Representante legal 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN   FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

TELECOMUNICACIONES  Vocera y administradora del Patrimonio 

DATASET SAS  Autónomo FINDETER FUTIC LINEAS DE 

FOMENTO ISP 

1030593731
Texto escrito a máquina
30 dias del mes de mayo del 2024.
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