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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024-
17 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE
FOMENTO ISP Y SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS EN
PROCESO DE REORGANIZACION - SISTECO SAS

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO ISP

SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS
CONTRATISTA EN PROCESO DE REORGANIZACION — SISTECO SAS
CC./NIT 804.003.326-6

PROVEER LA PLANEACION, _ ALISTAMIENTO,
INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO, OPERACION.
MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA
DE ACCESO PARA PRESTAR EL SERVICIO INTERNET
OBJETO FIJO RESIDENCIAL, POR MEDIO DE REDES ALAMBRICAS
O INALAMBRICAS CON TECNOLOGIAS 4G, 4.5G, WIFI,
HFC, XDSL, FTTH, U OTRA, A TRAVES DE UN
DISPOSITIVO DE  USUARIO HABILITADO  PARA
CONECTARSE A DICHAS REDES — REGION 23

CATORCE (14) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

VALOR $838.703.664

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

UBAQUE, ZIPACON, SOACHA, VIOTA, FUSAGASUGA,
ARBELAEZ, NILO, AGUA DE DIOS, GUATAQUI, en el
departamento de Cundinamarca; FLANDES, departamento de
Tolima.

BOGOTAD.C.

LUGAR DE EJECUCION

DOMICILIO
CONTRACTUAL

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica Namero cuatro mil
treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y uno
(1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con domicilio
principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de Existencia 'y
Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien actua
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER FUTIC LINEAS
DE FOMENTO ISP, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de
administracion y pagos No. 3.1-117136 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR S.A y
FINDETER el dia 08 de noviembre de 2023 y quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, LUIS FELIPE MUTIS

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co
fouciana  Revisado Gerencia Jundiea |

® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 popular systaia hevera Jl—

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



fiduciaria
popular

CAMARGO, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania numero 91.249.620,
quien actua como representante legal de SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL
ORIENTE SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION — SISTECO SAS, identificada con Nit.
804.003.326-6, constituida por escritura publica No. 431 del 18 de febrero de 1997 otorgada
en la Notaria 2 de Bucaramanga, inscrita el 20 de febrero de 1997 y posteriormente el 24 de
mayo de 2019 bajo el numero 15958, lo cual consta en certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comerio de Bucaramanga, quien en adelante
se denominard EL CONTRATISTA y/o EL EJECUTOR, se celebra el presente contrato de
prestacion de servicios cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual
Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO
ISP, asi como a las normas civiles y comerciales que regulan la contratacién privada, y
especificamente por las clausulas que se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. — Findeter, se suscribié el Contrato
Interadministrativo No. 1185 de 2023, cuyo objeto es “Prestar el servicio de asistencia técnica
integral para el desarrollo de lineas de fomento, que permita promover la conectividad digital
en diferentes comunidades o regiones del pais, bajo las condiciones que establece el anexo
técnico”.

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato de
fiducia mercantil de administracién, fuente de pago y pagos No. 3.1-117136 del 08 de
noviembre de 2023, constitutivo del Patrimonio Autdbnomo Findeter Futic Lineas de Fomento
ISP, el cual tiene como objeto “Constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos
transferidos por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO UNICO TIC por cuanta
del FIDEICOMITENTE, en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1185-2023
de 2023, a titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversion, pago y celebracién de
los contratos que se derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo
a los recursos fideicomitidos”.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato interadministrativo No.
1185 de 2023, se requiere contratar hasta 34 ejecutores para PROVEER LA PLANEACION,
ALISTAMIENTO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO, OPERACION, MANTENIMIENTO
Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PRESTAR EL SERVICIO
INTERNET FIJO RESIDENCIAL, POR MEDIO DE REDES ALAMBRICAS O INALAMBRICAS
CON TECNOLOGIAS 4G, 4.5G, WIFI, HFC, XDSL, FTTH, U OTRA, A TRAVES DE UN
DISPOSITIVO DE USUARIO HABILITADO PARA CONECTARSE A DICHAS REDES -
REGION.

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacion anterior, Findeter adelantd la
Convocatoria No. PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024, cuyo objeto es “CONTRATAR
HASTA TREINTA Y CUATRO (34) EJECUTORES PARA PROVEER LA PLANEACION,
ALISTAMIENTO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO, OPERACION, MANTENIMIENTO
Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PRESTAR EL SERVICIO
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INTERNET FIJO RESIDENCIAL, POR MEDIO DE REDES ALAMBRICAS O INALAMBRICAS

CON TECNOLOGIAS 4G, 4.5G, WIFI, HFC, XDSL, FTTH, U OTRA, A TRAVES DE UN
DISPOSITIVO DE USUARIO HABILITADO PARA CONECTARSE A DICHAS REDES’.

QUINTA: Que en sesion del 14 al 15 de mayo de 2024, el Comité Fiduciario No. 04 adopté la
decision de adjudicar 19 contratos correspondiente a igual numero de regiones.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas en
los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la Convocatoria No.
PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024.

SEPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.

b. Que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucion Politica y la Ley. Tampoco en conflicto de interés y demas
prohibiciones, que impida la celebracion del presente contrato. Asi mismo, declara que
en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato previa
autorizacion escrita de FINDETER o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion,
sin que ello genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensacion
o indemnizacion.

c. Que sin perjuicio de la informacion que conociod en la etapa precontractual y, que sirvio
para la elaboracién de su propuesta, adicionalmente verificd, evalué y analizé las
condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales,
econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el
desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE a EJECUTAR LA PLANEACION, ALISTAMIENTO, INSTALACION,
PUESTA EN SERVICIO, OPERACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA
INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PRESTAR EL SERVICIO INTERNET FIJO
RESIDENCIAL, POR MEDIO DE REDES ALAMBRICAS O INALAMBRICAS CON
TECNOLOGIAS 4G, 4.5G, WIFI, HFC, XDSL, FTTH, U OTRA, A TRAVES DE UN
DISPOSITIVO DE USUARIO HABILITADO PARA CONECTARSE A DICHAS REDES -
REGION 23.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024.
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CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de
Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los términos previstos en
los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se
consideran obligaciones generales las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios
de la gestidn fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas
concordantes y reglamentarias y demas normas que apliquen.

b. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigible y el Anexo
Técnico que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto
estipulado y dentro del plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la CONTRATANTE vy suscribir las actas que, en desarrollo de este, sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o
administrativa necesaria.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del
CONTRATO.

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algun hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con
los procedimientos sefalados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los
indicados por LA CONTRATANTE.

j-  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la modificacion de este, las cuales
también son requisito para el inicio del contrato.

k. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las demas normas vigentes. Debera tener especial
cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato. Cuando la interventoria establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del EJECUTOR informara, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de la aplicacién de las clausulas
contractuales correspondientes.

I.  Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

m. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del
CONTRATO.
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Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecuciéon del CONTRATO.

Utilizar la informacion entregada por Findeter o FUNTIC estrictamente para el proyecto
asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir
Su copia a terceros.

Disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal o Gerente de proyecto a las sesiones de
seguimiento pactadas, a los cuales podra asistir Findeter, FUNTIC y demas entidades
involucradas en el desarrollo del proyecto. Los seguimientos son reuniones en las que
se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance
de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual
de la linea estratégica, en dicho seguimiento se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro
de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los
seguimientos deben realizarse semanalmente y dejar registro de estos conforme a los
formatos que Findeter indique para ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en el contrato.

Participar y apoyar a FINDETER y al FUNTIC en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacioén objeto del contrato.

Colaborar con FINDETER y FUNTIC en el suministro y respuesta de la informacién
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementacion del contrato
objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y MINTIC, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por estos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a FINDETER toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo
de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las
normas y disposiciones vigentes.

Velar porque FINDETER y el FUNTIC se mantengan indemnes de cualquier
reclamacion de terceras personas, proveedores y demas servicios que de forma
indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafos o
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato
por acciones u omisiones imputables al Ejecutor, sus dependientes subordinados o
subejecutores.

Presentar un informe final de ejecucion del proyecto que dé cuenta de las actividades
realizadas en desarrollo del contrato.

aa. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la

programacion para el proyecto.

bb. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato.
cc. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del

contrato
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dd.

ee.

ff.

gg.

hh.

Ii-

kK.

Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién
del contrato y cinco (5) afios mas, EL ECONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la
camara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados
a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que
impida la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del
proponente plural persona juridica.

Presentar un informe del cierre técnico, administrativo y financiero de la linea
estratégica atendiendo los requerimientos y plazos establecidos en el anexo técnico
que hace parte integral del presente documento.

Llevar un registro contable que permita al interventor verificar mensualmente el nivel
de ejecucion de los recursos que se aporten al contrato, durante su plazo.

Atender y resolver los inconvenientes y las solicitudes elevadas por el interventor del
contrato o la Entidad contratante en un periodo de tres (3) dias habiles y realizar las
propuestas necesarias para la buena ejecucién del contrato, asi como para su
respectiva liquidacion.

Reportar la ocurrencia de cualquier novedad o anomalia durante la ejecucién del
contrato al interventor de este.

Entregar al interventor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier
aspecto relacionado con el objeto de este y/o resultados obtenidos en cada actividad
encomendada cuando asi se requiera, durante el plazo del contrato.

Compartir los créditos con el MinTIC y Findeter en todos los eventos publicos, ruedas
de prensa, entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza que se realice en el
marco de la ejecucién de este convenio.

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento de este.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA debera contemplar las obligaciones minimas a cargo de
los proveedores/ejecutores contemplados en la Resolucion 03689 del 6 de octubre de 2023
expedida por el Mintic, asi:

a.

Constituir las garantias exigidas por Findeter para la ejecucién del Proyecto. En
cualquier caso, dentro de los beneficiarios, como minimo, debera incluirse al Ministerio
de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones y el Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

Ejecutar el proyecto en las condiciones y plazos definidos en la Convocatoria y en el
acto administrativo que apruebe el proyecto.

Tramitar, obtener y mantener todos los permisos y licencias requeridos para la
ejecucion del proyecto, cuando apliquen.

Incorporar en sus activos todos los bienes, equipos y elementos que adquiera en
ejecucion del proyecto, en los casos que aplique.

Cumplir con las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias que le corresponde
dada su calidad de Proveedor de Redes y Servicios de Comunicaciones.

Suministrar la informacién y documentacion que solicite Findeter o el FUNTIC para el
seguimiento y la verificacion del cumplimiento de las obligaciones a cargo del
proveedor.

Permitir las visitas necesarias para el seguimiento y la verificaciéon del cumplimiento
de las obligaciones a cargo del proveedor.

Presentar los informes correspondientes con la ejecucion del objeto de la convocatoria,
de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas.

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co

fiduciaria

IQ popular

fiaucana  Revisado berencia Jundica

® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 popular  scierria General

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



fiduciaria

popular

i. Las demas obligaciones requeridas para el cabal cumplimiento del objeto de la
convocatoria.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

a. Verificar junto con el interventor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones 0 medidas que LA CONTRATANTE o el ejecutor deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, asi como las erogaciones
necesarias para la ejecucion de este. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el EJECUTOR al momento de la presentacion de su propuesta
econdmica.

d. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.
Con la presentacion de la propuesta el Ejecutor seleccionado certifica el conocimiento
y responsabilidades asumidas.

e. Radicar las facturas correspondientes. Para adelantar el tramite y aprobacion de las
facturas, debera presentar al interventor, el informe o productos que corresponda, asi
como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

f.  Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

g. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes,
la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacion por parte de la interventoria
de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcion
del acta de inicio o emision de la Orden de Inicio del Contrato, el interventor verificara y
aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Cronograma de ejecucion.

b. Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE.

c. Perfiles Minimos requeridos.
Nota: Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para su suscripcion no se procede con la firma del documento por causa injustificada,
la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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Las obligaciones técnicas a cargo de los ejecutores seran las establecidas en el anexo técnico
el cual forma parte integral del presente documento y del contrato. Asi mismo debera:

OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

a. Acreditar el inventario y disponibilidad de equipos necesarios para cumplir con la
primera fase de instalacion, segun el cronograma establecido y las condiciones
especificas de las zonas priorizadas.

b. Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y gestién que permita supervisar
y administrar el servicio de acceso a Internet residencial. Debe proporcionar acceso a
las partes interesadas designadas para su gestién y control.

c. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios requeridos para los
accesos a Internet fijo residencial.

d. Garantizar la seguridad de la infraestructura instalada y proveer el soporte necesario
para la operatividad del servicio.

e. Gestionar y obtener los permisos y tramites necesarios para la instalacion y operacién
de la infraestructura requerida en cada sitio beneficiado.

f. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento, incluyendo
repuestos y actualizaciones necesarias para asegurar su operatividad, segun lo
estipulado en el Anexo Técnico.

g. Garantizar el servicio de Internet en todas las ISP segun las condiciones de velocidad
y operacion definidas en el contrato y el Anexo Técnico.

h. Cumplir con las metas de instalacién y puesta en servicio segun lo programado en el
Anexo Técnico.

i. Mantenery operar cada una de las unidades de cliente e infraestructura implementada
durante un plazo de ocho (8) meses, lo anterior articulado con el plan de
mantenimiento establecido por el ejecutor.

j-  Mantener asegurados los equipos y bienes dispuestos por el ejecutor para el desarrollo
del proyecto hasta la finalizaciéon del periodo de ejecucién e incluyendo la etapa de
operacion. Durante toda la implementacion del proyecto, el ejecutor es responsable
por cualquier evento o siniestro que ocurra sobre los equipos y esta en la obligacion
de garantizar la reposicion e instalarlos sin costo adicional para el Usuario final o al
proyecto.

k. El Ejecutor se obliga a dar cumplimiento como minimo al régimen de calidad definido
por la CRC para todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en
la prestacion de los servicios a sus usuarios mediante las resoluciones vigentes.

I. Durante la etapa de operacion, el incumplimiento de los indicadores de calidad y
Niveles de Servicio que se indican a continuacion segun lo establezca el Ministerio TIC
podra dar lugar a la aplicacion de multas de acuerdo con lo dispuesto en el contrato
derivado.

e Disponibilidad: La disponibilidad se refiere a la cantidad de tiempo que esta
disponible la red por municipio para los usuarios que se definan por cada region.
El ejecutor debe cumplir con lo dispuesto por la regulacion vigente en materia de
este indicador. Las circunstancias de fuerza mayor que sean verificadas por la
supervision o interventoria no seran contabilizadas en el tiempo de
indisponibilidad. Se hara la medicion durante la etapa de ejecucion del proyecto y
el tiempo de indisponibilidad identificado por la interventoria, a través del servicio
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de reportes del ejecutor, debera ser compensado por el ejecutor con la extension
proporcional del servicio, al término de los meses de operacion que se establezcan
para el proyecto. La interventoria definirA el método de calculo para la
compensacion, al término de operacion minima, e informara el resultado al ejecutor
en un plazo de hasta veinte (20) dias habiles, antes de la finalizacion del periodo
de ejecucion del proyecto.

m. Estado de usuarios activos, el ejecutor deberd mantener actualizado el estado del
usuario, indicando si se mantiene activo o no. En el evento en que se realicen traslados
del servicio, por solicitud del usuario, el ejecutor debera registrar la novedad en el
sistema de informaciéon. Durante los siguientes ocho (8) dias, la supervision o
interventoria, verificara que los suscriptores beneficiados por el proyecto se
encuentren activos y el traslado registrado.

n. El ejecutor debera atender las PQR que interpongan los usuarios y reportar el estado
de cada una de ellas a la interventoria, quien validara los registros y estadisticas de la
atencion a PQR.

0. En el evento en el que un usuario se desconecte, antes de completar el plazo minimo
de operacion contemplado en el proyecto, el ejecutor tendra hasta veinte (20) dias
calendario para sustituirlo por uno nuevo. En este caso, el ejecutor debera informar de
inmediato, a la interventoria, sobre la desconexion, y realizar la actualizacion
respectiva en la base de datos indicando el estado inactivo del usuario. La interventoria
tendra diez (10) dias habiles para aprobar la sustitucion, una vez valide el lleno de
requisitos de comercializacion y puesta en servicio. El procedimiento anterior se
aplicara también en aquellos casos en que, por razones de no pago, el ejecutor decida
sustituir un suscriptor por otro.

Operar los servicios durante el plazo establecido y en las condiciones acordadas.

g. Garantizar que el sistema de informacion de monitoreo (software, etc.) cuente con
licencia en caso de requerirse durante el plazo de ejecucién del proyecto.

r. Entregar toda la informacién de manera digital contenida en el sistema de informacion
una vez finalizado el plazo de ejecucion del contrato.

s. Garantizar que los suministros y equipos a instalar sean nuevos y de primera calidad,
NO se aceptan equipos tipo “refurbish”, remanufacturados o clones.

t. Suministrar la(s) certificacion(es) del fabricante donde certifique que los equipos a
instalar tendran disponibilidad del servicio de repuestos y soporte durante los
siguientes siete (7) afios, y que los equipos a instalar no entraran en obsolescencia
(EOL) en al menos 7 afos a partir de la instalacion. Si esto llegara a ocurrir, el ejecutor
debera proveer nuevos equipos para su homologacion.

u. Colaborar con la verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
facilitando las actividades de supervisidon y seguimiento del proyecto.

v. Obtener y mantener vigentes las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para
la instalacién, puesta en servicio y operacion de los sitios beneficiados.

w. Designar un profesional para la gestion integral del proyecto, que asista a reuniones
citadas por la entidad contratante, supervisor del contrato e interventor del contrato.

Xx. Cumplir con otras obligaciones detalladas en el Anexo Técnico, que forman parte
integral del proceso y son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

©

Adicionalmente, el Contratista debera cumplir con los siguientes requerimientos, durante la
ejecucion del proyecto:
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a. El servicio debera estar activo 7x24.

b. Dimensionar el ancho de banda requerido para cumplir con las especificaciones
técnicas establecidas en el presente anexo.

c. Proveer el soporte necesario, a nivel de hardware y software, para realizar las
configuraciones que se requieran para el acceso a Internet.

d. Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos
instalados de tal forma que se pueda garantizar el cumplimiento de los Indicadores de
Calidad y Niveles de Servicio contratados.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.
Asi mismo, EIl CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios
publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos
que surjan con ocasion de la ejecucién del contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui
enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EI CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional
y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la
Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la
obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier
contravencién u omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de El CONTRATISTA.
De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios, segun
el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de
seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia. (En
caso de que aplique).

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EI CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las politicas,
estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas laborales justas
del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en
materia social.

CLAUSULA TERCERA.- INFORMES: EL CONTRATISTA debera presentar los siguientes
informes para su revision y aprobacion:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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INFORME MENSUAL:

El ejecutor debera presentar desde el inicio y hasta la finalizacién del proyecto, informes con
una periodicidad mensual con fecha de corte al ultimo dia calendario, a partir del inicio de la
ejecucion. El informe debera radicarse a la interventoria con copia a la supervisiéon durante
los cinco (5) primeros dias habiles del mes siguiente a la fecha de corte, y debera contener,
como minimo:

a. Resumen ejecutivo de las actividades desarrolladas del proyecto.

b. Actividades realizadas de acuerdo con los hitos del cronograma de ejecucion

contractual que correspondan al periodo del reporte.

Avances de las metas de instalacion y operacion.

Plan de adquisiciones

Resultado de la ejecucion contable y/o financiero.

Avance de la legalizacion de los recursos ejecutados.

Avance del cronograma

Resumen de las actividades realizadas en el mes y analisis sobre el cumplimiento de

las obligaciones técnicas, juridicas y financieras establecidas en el proyecto.

Seguimiento a la gestion de riesgos, incluyendo nuevos riesgos identificados durante

la ejecucion de proyecto.

j. Capitulo de operacién (desde cuando aplique): Reporte del Sistema de Gestion;
Indicador de velocidad de transmision de datos promedio y pico en la red de acceso e
interconexion, por sitio; Indicador de uso de ancho de banda y consumo de datos por
sitio; Indicadores agregados para toda la red de acceso e interconexién indicando
consumo de datos total y uso de ancho de banda, tanto promedio, como pico; y
PQRSD.

k. Registro de los datos del portal cautivo con fines estadisticos.

I. Las lecciones aprendidas, principales casos de éxito y las principales dificultades
encontradas durante la ejecucion del proyecto y las recomendaciones para mitigar
las mismas en el siguiente periodo.

m. Conclusiones y recomendaciones sobre avance o atrasos de la ejecucion

e ™o a0

La interventoria debera revisar el informe mensual, y tendra hasta cuatro (4) dias habiles,
contados a partir del recibo del informe, para efectuar las revisiones y emitir la aprobacion
respectiva. En el evento de encontrar inconsistencias o datos incompletos, requerira al
ejecutor para que lleve a cabo los ajustes correspondientes, y tendra una unica oportunidad
sin que apliquen sanciones para ajustar los documentos, lo cual debera surtirse en un plazo
maximo de 5 dias habiles contados a partir de la solicitud. Si cumplido el plazo de solucion de
pendientes u observaciones, el ejecutor no ha ajustado a conformidad los documentos, la
Entidad Contratante procedera aplicar las sanciones al ejecutor hasta la aprobacion total del
respectivo documento. Estas sanciones sélo procederan cuando la causa por la cual no se
aprueban los documentos sea imputable al ejecutor.

Durante el primer mes de ejecucion del contrato, sera establecido entre el Ejecutor, la
Interventoria y la Entidad Contratante los temas adicionales que debera contener los informes
mensuales.
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Nota: Findeter en calidad de Fideicomitente de la Contratante, podra requerir en cualquier
momento, durante la ejecuciéon del contrato, un informe especifico sobre las actividades
enmarcadas en desarrollo del proyecto, para lo cual el Ejecutor del contrato tendra cinco (5)
dias habiles contados a partir del requerimiento.

INFORME DE OPERACION:

Diariamente el ejecutor debera reportar a la interventoria con copia a la supervision la cantidad
de usuarios que estan por fuera del servicio en un tiempo mayor a 12 horas.

INFORME FINAL.:

El ejecutor debera radicar de forma fisica o digital un informe que contenga el balance sobre
la ejecucion del proyecto y los resultados obtenidos, este informe debe ser entregado dentro
de los 30 dias calendario siguientes a la finalizacién de la ejecucion del proyecto Sin perjuicio
de la informacién que adicionalmente solicite el funcionario designado por el Representante
Legal del Fondo Unico de TIC o el tercero que se defina, el informe final debera contener,
como minimo la siguiente informacion:

i. Cronograma y plan de trabajo inicial identificando fechas de hitos destacados,
como fecha de inicio, y de ocurrencia de cada una de las fases estipuladas en el

) cronograma del proyecto. _ _

ii. Cronograma real de ejecucion del proyecto, presentando y explicando las

situaciones que impactaron el cumplimiento de las fases del proyecto.

iii. Un documento o capitulo de diagndstico y recomendaciones para nuevos
proyectos, que recoja las mejores practicas y condiciones de servicio.

iv. El resultado final del cumplimiento de las obligaciones técnicas, financieras,
contables y demas que se encuentren contempladas en el contrato derivado.

V. El listado de los beneficiarios que continuaran con el servicio por su cuenta al
finalizar el proyecto, clasificados por regién (DEPARTAMENTO-MUNICIPIO-
LOCALIDAD).

Vi. Lecciones aprendidas durante la ejecucion del proyecto.

Vii. Aquella informacion adicional que considere el supervisor.

Al finalizar el proyecto, el Ejecutor se obliga a entregar a Findeter en calidad de Fideicomitente
de la Contratante con copia a la Interventoria, un informe final que contenga informacion
consolidada de las fases del proyecto, informacion histérica sobre la ejecucion del proyecto,
las lecciones aprendidas, los principales casos de éxito, las dificultades encontradas durante
la ejecucién del proyecto y las recomendaciones para mitigar las mismas. Esta entrega debera
efectuarse el ultimo dia habil del mes en que termina la ejecucion del contrato.

INFORMES ADICIONALES:

Adicional a los reportes e informes a los cuales se hace referencia en el presente numeral, el
ejecutor debera presentar la informacién que sea solicitada por parte de la supervision o la
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interventoria en un tiempo no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir del recibo de la
solicitud.

Nota: El responsable del seguimiento de la ejecucion del proyecto, o la interventoria, segun
el caso, contara con un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente al
recibo del informe, para realizar observaciones a los informes presentados. El proveedor
tendra un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la solicitud para
realizar los ajustes requeridos y posteriormente en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente al recibo de ésta, se emitira respuesta definitiva, por parte
del responsable del seguimiento de la ejecucion del proyecto, o la interventoria.

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Poner a disposicién del CONTRATISTA la informacién y documentacion necesaria
para el desarrollo del contrato.

2. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato, y exigir a EL CONTRATISTA su
cumplimiento, a través de la interventoria contratada para el efecto (en caso de que
aplique) o del supervisor designado por FINDETER.

3. Efectuar los desembolsos con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO ISP, de
acuerdo con la orden de pago, previa autorizacién del interventor (en caso de que
aplique) o supervisor y la acreditacién de la documentacion requerida y exigida para
los mismos.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO ISP.

PARAGRAFO: LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: La FIDUCIARIA no
estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente contrato, toda vez que
obra en desarrollo del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO
ISP.

CLAUSULA QUINTA.- PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato es de CATORCE (14)
MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de actividades, previa aprobacion
de la garantia y demas requisitos previos.

CLAUSULA SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato sera por la suma de
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS ($838.703.664), incluido IVA y demas impuestos,
gravamenes, costos, gastos (directos e indirectos), imprevistos, utilidad y demas
contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta econdmica presentada por EL

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024.
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El presente contrato estad financiado con recursos provenientes del Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacién y las Telecomunicaciones

CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara el valor de la regién
por el cual le fue adjudicado el contrato, para cada rubro de la siguiente manera:

a. CAPEX: El valor de CAPEX asignado para cada region sera pagado de la siguiente manera:

Pagos Entregables Porcentaje del pago

. Entrega, por parte del ejecutor y aprobacion por
parte de la interventoria del Informe mensual de ejecucion
del MES 1, asi como cumplimiento de las obligaciones y
actividades previstas en el anexo técnico.

Aprobacién por parte de la interventoria del
formato de reporte de informacion del ejecutor, y del
protocolo de monitoreo a utilizar sobre el nodo central a
ser monitoreado.

. Entrega por parte del ejecutor y aprobacién por
parte de la interventoria del equipo minimo de trabajo
exigido.

Pago 1 (MES 1) 40%

Entrega por parte del ejecutor y aprobacién por parte de la

interventoria de:

* Informe detallado de Ingenieria, Operacion.

* Plan de comercializacion.

. Entrega por parte del ejecutor del Plan de

Instalacion y puesta en servicio.

Pago 2 (MES3) |° Ent_rega, por p'arte del ejecutor y aprobacién por 12%
parte de la interventoria de los Informes mensuales de

ejecucion hasta el MES 3, asi como cumplimiento de las

obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.

. Entrega, por parte del ejecutor y aprobacién por

parte de la interventoria de instalacion de los accesos

totales META 1: 10% (10% acumulado de la meta de la

regién asignada)
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Pago 3 (MES 4)

Entrega por parte del ejecutor y aprobacién por parte de la
interventoria de:

* Plan de Instalacién y puesta en servicio.

* Plan de mantenimiento.

Entrega, por parte del ejecutor y aprobacion por parte de
la interventoria de los Informes mensuales de ejecucion
hasta el MES 4, asi como cumplimiento de las
obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.
Entrega, por parte del ejecutor y aprobacién por parte de
la interventoria de Informe de prestacion del servicio sobre
la cantidad de los accesos activos. (Prestacion del servicio
de los hogares conectados bajo las condiciones de calidad
y niveles de servicio establecidas en el anexo técnico).
Entrega, por parte del ejecutor y aprobacion por parte de
la interventoria de instalacién de los accesos totales
META 2: 15% (25% acumulado de la meta de la region
asignada)

12%

Pago 4 (MES 5)

. Entrega, por parte del ejecutor y aprobacién por
parte de la interventoria de los Informes mensuales de
ejecucion hasta el MES 5, asi como cumplimiento de las
obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.
. Entrega, por parte del ejecutor y aprobacion por
parte de la interventoria de Informe de prestacion del
servicio sobre la cantidad de los accesos activos.
(Prestacion del servicio de los hogares conectados bajo
las condiciones de calidad y niveles de servicio
establecidas en el anexo técnico).

. Entrega, por parte del ejecutor y aprobacién por
parte de la interventoria de instalaciéon de los accesos
totales META 3: 25% (50% acumulado de la meta de la
regién asignada)

12%

Pago 5 (MES 6)

. Entrega, por parte del ejecutor y aprobacién por
parte de la interventoria de los Informes mensuales de
ejecucion hasta el MES 6, asi como cumplimiento de las
obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.
. Entrega, por parte del ejecutor y aprobacién por
parte de la interventoria de Informe de prestacion del
servicio sobre la cantidad de los accesos activos.
(Prestacion del servicio de los hogares conectados bajo
las condiciones de calidad y niveles de servicio
establecidas en el anexo técnico).

. Entrega, por parte del ejecutor y aprobacién por
parte de la interventoria de instalacion de los accesos
totales META 4: 20% (70% acumulado de la meta de la
region asignada)

12%
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. Entrega, por parte del ejecutor y aprobacién por
parte de la interventoria de los Informes mensuales de
ejecucion hasta el MES 7, asi como cumplimiento de las
obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.
. Entrega, por parte del ejecutor y aprobacion por
parte de la interventoria de Informe de prestacion del
Pago 6 (MES 7) servicio §9bre la caqti_dad de los accesos activos. . 12%
(Prestacion del servicio de los hogares conectados bajo
las condiciones de calidad y niveles de servicio en el
anexo técnico).

. Entrega, por parte del ejecutor y aprobacién por
parte de la interventoria de instalacidon de los accesos
totales META 5: 30% (100% acumulado de la meta de la
region asignada)

b. OPEX: El presupuesto estimado del proyecto define el valor de operacion de un (1)
suscriptor en un periodo de un (1) mes de la siguiente manera:

CONCEPTO VALOR UNITARIO

OPEX: Operacién de un punto de acceso (suscriptor) segun las condiciones
del anexo técnico por un periodo de 1 mes.

$ 99.550,2

De esta forma, el valor de OPEX sera pagado con periodicidad mensual al ejecutor de cada
region sobre la prestacion efectiva y proporcional del servicio para cada suscriptor
previamente aprobada su instalacion y funcionamiento por parte de la interventoria. La
operacion de cada punto sera reconocida por un periodo de hasta ocho (8) meses de
operacion, una vez terminado este periodo, no se reconocera el valor de OPEX para dicho
suscriptor.

c. ACOMPANAMIENTO A COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD:

El presupuesto estimado del proyecto define el valor de ACOMPANAMIENTO A
COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD por un periodo de doce (12) meses, cumpliendo con
las condiciones de acompafiamiento definidas en el anexo técnico. Para ello, el ejecutor
debera disponer del equipo minimo previamente definido.

De esta forma, el valor d¢ ACOMPANAMIENTO A COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD
asignado a cada region sera pagado con periodicidad mensual al ejecutor sobre el
acompanamiento efectivo y proporcional a las comunidades organizadas de conectividad,
previa aprobacién del equipo minimo requerido. El valor a reconocer por mes de
acompanamiento corresponde a:
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e ACCy; __ : Valor a reconocer por acompafiamiento a comunidades de conectividad en la region R; para el
7

mes e
* R;: Region sobre la cual se realiza el calculo.

mes;: Mes sobre el cual se calcula el valor a reconocer.
¢ PPTO ¢, Presupuesto asignado para la region R; destinado al acompafiamiento a comunidades de

conectividad.
¢ T,: Tiempo de acompafiamiento en dias durante el mes; evaluado.
¢ Dy Dias calendario del mes;.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccion del interventor del contrato,
comprobante de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y de los aportes
parafiscales, asi como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a la
legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: Para cada uno de los pagos se debe presentar y contar con la aprobacién por parte
de la interventoria de los informes dentro de los términos y plazos determinados en los
documentos de la convocatoria.

NOTA 3: Para todos los pagos, cada uno de los ejecutores debera acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién de la linea
estratégica, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
mismo.

NOTA 4: Cada uno de los ejecutores debe responder por el pago de todos los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

NOTA 5: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del interventor y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma
de la respectiva factura, con el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 6: De cada uno de los pagos, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento
(10%) la cual se devolvera al contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de
Liquidacién del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento indicado
en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes exigidos y
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adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefale el Manual Operativo
aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL CONTRATISTA
se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento juridico que le sean
aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demas normas
especiales aplicables.

PARAGRAFO CUARTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva de
las actividades ejecutadas o productos entregados y, por consiguiente, no eximen a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de otra obligacién
contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA OCTAVA.- RETENCION EN GARANTIA: EL CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el diez
por ciento (10%) del valor de cada pago, el cual se devolvera al contratista una vez se suscriba
por todas las partes el Acta de Liquidacion del Contrato

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en los
municipios de UBAQUE, ZIPACON, SOACHA, VIOTA, FUSAGASUGA, ARBELAEZ, NILO,
AGUA DE DIOS, GUATAQUI, en el departamento de Cundinamarca; FLANDES,
departamento de Tolima.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado la naturaleza vy el
alcance de los riesgos, cargas y obligaciones que pueden surgir con ocasion del cumplimiento
de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA en el presente contrato, las acepta y tiene
la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que reciba EL
CONTRATISTA para la ejecucion del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO ISP, Fondo Unico de Tecnologias
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de la Informacién y las Telecomunicaciones y de FINDETER, segun corresponda, y al ser
confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacién de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al Fondo
Unico de Tecnologias de la Informacién y las Telecomunicaciones, FINDETER vy al
CONTRATISTA, son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el contrato,
permitiran en cada caso su uso, si media autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las
limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento
del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a: a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en
cualquier forma y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL
CONTRATANTE. b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento
de las obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, (en caso de que aplique) por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por
esta razon, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion
del contrato, se mantendra un interventor, contratado para el efecto, con el fin que realice la
interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social y ambiental, y
verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefaladas,
particularmente en el estudio previo, términos de referencia y demas documentos que hacen
parte del presente contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el interventor
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releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucién del contrato. El interventor
ejercera su labor de acuerdo al Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Findeter designara un supervisor, cuya
naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en el Manual de Supervision e
Interventoria de Findeter. En caso de no haberse contratado interventoria para el efecto, la
vigilancia a la ejecucion efectiva del presente contrato sera ejercida por un supervisor
designado por FINDETER.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER, a MINISTERIO DE LAS
TICS/FUNTIC y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores,
colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito,
queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones
de EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE,
FINDETER, MINISTERIO DE LAS TICS/FUNTIC, con ocasidbn de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE,
FINDETER, MINISTERIO DE LAS TICS/FUNTIC, deberan ser asumidos por EL
CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER,
MINISTERIO DE LAS TICS/FUNTIC,, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL
CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses EL
CONTRATANTE, FINDETER y/o FUNTIC.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre
EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y
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FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucién del contrato. En
consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios,
prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con
ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad. (En caso de que aplique)

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucién del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la
normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones debera ser acreditado
mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado
a tenerlo, cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal. (En caso de que aplique)

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente al
Patrimonio Auténomo, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, el
CONTRATISTA debera constituir las garantias, expedidas por una compafia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, Prestaciones Vigente por el plazo de
Sociales e Indemnizaciones | 10% del valor del contrato ejecucion del contrato y tres
Laborales (3) afios mas

Vigente por tres (3) afios
contados desde la fecha de
Calidad del Servicio 30% del valor del contrato suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion del contrato

Calidad y correcto 5% del valor de los bienes Vigente por el plazo de
funcionamiento de los bienes | y/o equipos suministrados ejecucion del contrato y un
suministrados (capex) (1) afio mas

VIGILADO
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato Vllgent.e’ por el plazo de
Extracontractual ejecucién del contrato

Para las garantias sefialadas en los numerales anteriores, el CONTRATISTA se constituira
como TOMADOR, EL CONTRATANTE, El FONDO UNICO DE TIC y el MINISTERIO DE LAS
TICS como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO ISP, con NIT
830.053.691-8

Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones con NIT 800.131.648-9
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, con NIT 899.999.056-1

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafnadas de los respectivos anexos,
soportes de esta y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el
numero de la pdliza allegada No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion
por falta de pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER FUTIC
LINEAS DE FOMENTO ISP es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén
por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar
su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Estas garantias deberan presentarse a la entidad contratante dentro de los tres (3) dias
siguientes contados a partir de la firma del contrato para su revision y aprobacion.

CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS: El proponente seleccionado debera constituir
las garantias con una Compania de Seguros legalmente establecida en Colombia, en
FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE, el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

Beneficiario: EL CONTRATANTE, el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la
siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
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Asegurado: EL CONTRATANTE, el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

Beneficiario: EL CONTRATANTE, el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones y
terceros afectados.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER FUTIC LINEAS DE FOMENTO
ISP, con NIT. 830.053.691-8.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el
respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias
que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no
entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y
representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las
garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior,
no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante el término exigido, la suficiencia de las garantias
otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del
contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se
suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las
garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.
En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento
del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo,
el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos
asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo
exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La contratacién de las polizas a la que se refiere el presente
numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al CONTRATISTA de su obligacion de
indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato que no
fuesen cubiertos por la pdliza mencionada o en exceso de esta. EL CONTRATISTA debera
pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicién de las pdlizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos,
el CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL
CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi
como por la ejecucién de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las
normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al
cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones
incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el Contratante,
podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacién y hacer efectiva
la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el los términos de referencia y el estudio
previo , por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y
dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta
a EL CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos
diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal.
Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor, de acuerdo con el informe del interventor o la supervision. Realizados tres (3)
requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el inicio
de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen
el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo
Civil.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se
acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El
CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del
contrato, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA . La pena aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios,
por lo que EL CONTRATANTE podra exigir a El CONTRATISTA la indemnizacién total de los
perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requerira de
reconvencion judicial previa.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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CLAUSULA VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE
APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del
presente contrato) o el supervisor, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EI
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la
tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias
que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria (en caso que ésta haya
sido contratada para la vigilancia del presente contrato) y la supervisiéon el documento de
descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del presente
contrato) y la supervisidon encuentran que las explicaciones no tienen justificacién o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la
clausula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe de la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del
presente contrato) y de la supervision sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia
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del presente contrato) y la supervision, y sometidas a consideracion de los 6rganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen
los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la medida
de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira a EL CONTRATANTE
para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato EL CONTRATISTA
autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que se
le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le
adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y
1715 del Codigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir
la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o
clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CONDICION RESOLUTORIA: Si como resultado de la
verificacion, se evidencia alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que
dicho presupuesto factico constituye una condicion resolutoria tiempo en el cual no se
reconoceran valores adicionales al contratista y que, de no ser resuelta, podra dar origen a la
resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

1. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

2. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar
las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al
contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza
de seriedad de la oferta. En aquel evento se suscribira el contrato con el proponente
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Ademas de las causas sefaladas en los numerales anteriores, el contrato se terminara en el
estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

Nota 1: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos
y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cddigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y liquidacion, sin que se

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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cause ningun reconocimiento econémico.
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Nota 2: Cuando a criterio de la interventoria de la linea estratégica la condicion resolutoria
surja pro una accién u omisién imputable al ejecutor, se entendera que es responsable por la
resolucion del contrato y como consecuencia, EL CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio
enervar la causal que suscito el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion
de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- GESTION DE RIESGOS: EI CONTRATISTA,
previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con
base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos que
puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. La gestion del
riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

a) Ildentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos previsibles a
administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento en que el
CONTRATISTA identifigue nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de
riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos deberan ser informados a la
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la
modificacion contractual correspondiente.

b) Medicién: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el
impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizacion de
estos y la determinacién del perfil de riesgo inherente del contrato.

c) Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar
dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer el perfil de riesgo
residual del contrato.

d) Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la
definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccion y correccién
de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que asegure que los controles
funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad acorde con lo
requerido en la ejecucion del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucién del contrato, el Contratista debera
presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que contenga
la siguiente informacién como minimo:

a) Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar los roles
y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcidon general de las
metodologias usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.
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b) Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera

individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podria
ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta
y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

1. Por incumplimiento de El CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte
de EI CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato.
Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacién valida, su ejecucion
dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el CONTRATISTA suspenda la ejecucién total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR/SUPERVISOR o
EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.
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3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucion de la persona juridica CONTRATISTA o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacién sin autorizacién de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
CONTRATISTA, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdmicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del CONTRATISTA.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su propuesta
o durante la ejecucion del contrato incorpord valores con desviacion sustancial de precios,
respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el CONTRATISTA, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro
de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiacion
del Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés.

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

14. Ademas de las causas senaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del
presente contrato), el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las
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causales de terminacién anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten.
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2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada
del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA
y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria (en caso que ésta haya
sido contratada para la vigilancia del presente contrato) y la supervision el documento de
descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del presente
contrato) y la supervision deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento
y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe de la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del
presente contrato) y de la supervision seran sometidos a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de
la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos
los descargos.

7. La decisiéon que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
CONTRATISTAy a la aseguradora.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisiéon. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizados por la interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia
del presente contrato) y la supervision, y sometida a consideracion de los 6rganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen
los argumentos presentados por EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora
y, se ratifica la terminacién anticipada, se instruirda a EL CONTRATANTE para adelante las
acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de liquidacion
del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicion resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva,
a partir de la fecha de notificacién de la decisién instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA,;

2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
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3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor
de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del
contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Cdédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y
reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
CONTRATISTA se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompanarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria (en caso que ésta haya sido contratada para la vigilancia del
presente contrato) o la supervision.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el interventor (en caso que ésta haya sido contratada
para la vigilancia del presente contrato) o por la supervisién.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion al Comité
Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspension modificara el plazo de ejecucion pactado.
El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucidon del contrato no se contabilizara, y se
reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en
que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden de reinicio por LA
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensién de la ejecucion del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del contrato EL CONTRATISTA
asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La
suspension no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacion
expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos
recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion vy liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de
conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefalara los fundamentos para la utilizacién de
uno los mecanismos de solucidn de controversias sefialados en la presente clausula. Recibida
la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles
contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse de ser
requerida informacién adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser informado
por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren
ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién
ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de
solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos
aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
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mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o
totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE
de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la clausula
de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA.- COMPROMISORIA: En caso de que las partes no lograran
solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la suscripcion, ejecucion,
interpretacion, terminacién o liquidacion del contrato a través de arreglo directo, transaccion o
conciliacion, se comprometen a someterlas a la decisién de un Tribunal de Arbitral que
sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la
ciudad de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por
las siguientes reglas:

1. El Tribunal estaréa integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del de
los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, los arbitros seran
designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota, a
solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento aplicable
sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de
la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o conflictos
que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan
liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacion del
contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. lgualmente, se realizara un
cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el
fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones
que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado,
se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en
caso de que el Contratista no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria
que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante
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dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun

acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podrd realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacién, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, deberd incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29-24, pisos 20, 21 y 23,
Bogota D.C.

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co

EL CONTRATISTA recibira notificaciones en Calle 35 No 17-77 Oficina 301, Edificio
Bancoquia, Centro, Bucaramanga.

Correo electrénico:  Imutis@sisteco.com.co

Tel: (607) 6705425

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente a
las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-MINTICFOMENTO-PS-013-2024.
. Estudios previos y Anexos para la contratacion.
. Glosario de términos.

. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

2

3

4

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-117136 del 08 de noviembre de 2023.

6

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8

. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.
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Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: LA FIDUCIARIA y EL CONTRATISTA se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacién Colombiana de protecciéon de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos,
y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el articulo 15
de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en el articulo 20
de la misma. Asi mismo, LA FIDUCIARIA y EL CONTRATISTA con la celebracion del presente
contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de datos que cada una tenga.

Ni la celebracion o ejecucion del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de LA
FIDUCIARIA o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte 0 a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para utilizar
dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio de
cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos de
la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de LA FIDUCIARIA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante, quien actua unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

¢ Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la Fiduciaria
mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién de
la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden uUnica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometerse.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen plenas
facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y no
requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creaciéon de
la firma.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato
requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es necesaria la
aprobacién de las garantias por EL CONTRATANTE v, la suscripcion del Acta de Inicio por
las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los 04 dias del mes de junio del 2024.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

_P Acana &% Laon
LUIS F tLIPE MUTIS CAMARGO ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante legal Representante legal
SISTEMAS Y FIDUCIARIA POPULAR S.A.
TELECOMUNICACIONES DEL Vocera y administradora del Patrimonio
ORIENTE SAS EN PROCESO DE Autonomo FINDETER FUTIC LINEAS DE

REORGANIZACION - SISTECO SAS FOMENTO ISP
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Texto escrito a máquina
04 días del mes de junio del 2024.
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