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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ‘LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL
NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD
DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento
de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversién relacionados
con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Cédigo de Comercio
y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL PROYECTO

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No 762 de 2019, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y Findeter; y de acuerdo a las exigencias del mismo, se publicd en la pagina web de FINDETER la convocatoria
publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene por objeto “LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO
SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR’, para lo cual se requiere el acompafiamiento de una
Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio
previo, contrato), especialmente en relacion con:

Las especificaciones técnicas del objeto contratado

Actividades administrativas a cargo del contratista

Actividades legales

Actividades financieras y presupuestales

Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

frn—y

i
E La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrat]
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Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato, derivado de la convocatoria que se abrird
para el proyecto, la cual se puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato.

De acuerdo con lo anterior resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un interventor que garantice el
cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucién del
contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacion como
veedor en calidad de interventor de recursos publicos, asegurando el méximo cumplimiento del objeto contractual.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para los
disefios y la construccion de las obras, a partir de la adjudicacién del contrato, hasta la terminacién y liquidacion del
mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del
Contrato. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacién, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacién definitiva del contrato objeto de esta Interventoria e informara al contratante sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, Revisar, conceptuar
y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas de la elaboracion de los
formatos que para el proceso de liquidacion FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversién
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad competente,
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y
Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de Gestién Social y Reputacional (PGSR); asi como la
verificacion del cumplimiento del desarrollo e implementacion de todos los componentes y respectivos productos del Plan
de Gestion Social y Reputacional que presente el Contratista; acompafiamiento en las actividades comunitarias;
seguimiento en la atencién al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

Esta gestion social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios,
construccion y puesta en funcionamiento del proyecto.

El propésito de esta se encamina hacia la construccién de tejido social a través de estrategias informativas y de creacién
participativa; de manera que se promueva la apropiacién y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi
como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a FINDETER, el Ministerio v el
PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER, en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.
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TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados en la etapa | y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los
materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los items de construccién ejecutados y el seguimiento
correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplicara en la
ejecucion de la Obra en la etapa Il (segun disefios y estudios técnicos realizados en la etapa 1), para lo cual debe tener
en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccion, los
ensayos las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion, instalaciones y correcto recibo que garantice
su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento y demas anexos de la
convocatoria.

Durante su ejecucion el contrato de interventoria se desarrollara en las siguientes etapas:

De conformidad con el objeto a contratar y en el marco de la ejecucién contractual se presentaran dos etapas diferentes
(i) estudios y disefios y (ii) ejecucion de obras:

1.1.21. ETAPAL
Interventoria a los estudios y disefos:

Consiste en la ejecucion de la interventoria a todos los estudios técnicos y disefios de las intervenciones establecidas
por el municipio dentro del proyecto mejoramiento integral de barrios SECTOR COMUNA 3 de la ciudad de Valledupar,
departamento del Cesar, incluyendo el tramite para la obtencion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion
de las obras, incluidos los de legalizacién urbanistica, siempre y cuando se requieran. La Interventoria debera aprobar
todos los productos que entregue el contratista, en desarrollo de la etapa 1.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo con las Recomendaciones Minimas de Construccion -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso, normas técnicas vigentes aplicables que regulen
cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topogréficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un éptimo manejo del
disefio técnico y arquitecténico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia de
la region.

El interventor debe verificar que el Contratista desarrolle e implemente los productos correspondientes al Plan de Gestidn
Social, y Reputacional, y deberd aprobar los productos que al respecto entregue el Contratista al finalizar la etapa I; para ello
debe verificar que se cumpla con los requisitos de los componentes y productos del lineamiento que se encuentra en el anexo
correspondiente.

1.1.22. ETAPA2
Interventoria a la Construccion de la obra.

Consiste en la interventoria integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, juridica y técnica) a la
construccion de las obras priorizadas del proyecto, con base en los estudios técnicos y disefios integrales producto de la
Etapa |, debidamente aprobados por la interventoria y las entidades que intervengan con el desarrollo del mismo
(empresas de servicios publicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc) y basados en los
requerimientos incluidos en el documento de las Especificaciones Técnicas.

En esta Etapa la interventoria debera realizar la verificacion, seguimiento y acompafiamiento a la construccién de las
obras objeto del contrato, habiéndose desarrollado la etapa | y validado cada una de las actividades descritas en dicha
etapa.

Como requisito para dar inicio a la Etapa Il, se debera contar con el respectivo balance presupuestal debidamente

é suscrito por el contratista e interventor, y aprobado por FINDETER, en donde se determine el presupuesto de las obrg

=3 El emprendimiento Minhacienda
L es de todos

ey

Comprometidos

con Colombia



El futuro | {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

es de todos

priorizadas. Por lo tanto, una vez finalizada la etapa |, el contratista solo podra iniciar la Etapa Il hasta tanto se hayan
aprobado los productos y obtenido los permisos necesarios.

Durante esta etapa, el INTERVENTOR, debera hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA DE
OBRA, el cual debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los
disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa I, con
sujecion al presupuesto y dentro del plazo establecido.

La interventoria debera garantizar que las obras que se ejecutaran en la Etapa Il por el contratista de obra deberan ser
completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista, desde la Etapa |, debera contemplar la totalidad de las
obras de ingenieria para su puesta en marcha y funcionamiento.

El Contratista de Interventoria debera tener en cuenta que las obras a ejecutar y que se definiran en la Etapa | del
contrato de obra, no podran superar el valor del presupuesto asignado para la Etapa II.

El Contratista debe garantizar durante la Etapa Il el desarrollo del Plan de Gestién Social y Reputacional encaminado a
la construccion de tejido social, proceso de apropiacién comunitaria de las obras, y manejo de los impactos ocasionados
por la ejecucion del proyecto.

Con lo anterior se busca contar con un proyecto disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
para este tipo de infraestructura.

1.1.2.3. PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sean culminadas las Etapas | y Il y se suscriba el acta de entrega y recibo correspondiente, el Interventor
debera iniciar el proceso de recopilacion de la informacion necesaria para realizar el cierre contractual del Contrato de
Obra e Interventoria, para lo cual tendra un plazo maximo de hasta DOS (2) MESES contado a partir del vencimiento del
plazo contractual para la ejecucién de la obra.

Al término del plazo citado El Interventor deberé allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de obra y de
interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de Liquidacion Contrato
de Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través de Patrimonios Auténomos.

Igualmente, la Interventoria deberé realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccién de las
diferentes obras ejecutadas, por lo que sera necesario coordinar con las distintas entidades este procedimiento.

1.1.3. ACTAS.
1.1.3.2. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta de inicio o
se debera emitir orden de inicio correspondiente, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion de la Interventoria.

Nota: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se
firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

s
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Solamente se suscribira un Acta de Inicio 0 se emitird una orden de inicio para la ejecucién del Contrato y su suscripcion
procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser entregados en
un plazo no mayor a TRES (3) DIAS HABILES posteriores a la suscripcién del contrato asi:

a.  Aprobacion del personal del INTERVENTOR para las Etapas.

El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucion de las Etapas | y Il de la Interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el INTERVENTOR o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacidén y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto. EL INTERVENTOR entregara previamente a la suscripcion del acta u orden de inicio, los
documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para las dos etapas.

b.  Aprobacién de garantias.

La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo exigido
en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion.

c. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada de las Etapas | y II.

EI INTERVENTOR, presentara a la Supervision para su aprobacion, la Oferta Econémica discriminada de las dos etapas,
conforme al formato Propuesta Econdémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la Entidad en
los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para las Etapas | y Il conforme al personal minimo
exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecuciéon de dicha
etapa, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.

1.1.3.3. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y del Ente Territorial, se procedera
al RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa |, vencido el plazo para la ejecucion en la Etapa | contados a partir
de la suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

1.1.3.4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcién del Acta de Inicio u
Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera validar la entrega de la obra objeto de la Etapa Il y de la ejecucion del
contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del
SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita
entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.

1.1.4. PRODUCTOS A ENTREGAR

A continuacién, se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:

a. Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referenci
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contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacion que deberd incluir como minimo los
hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

+ Hitos criticos de la curva S

* Indicadores Financieros

* Indicadores Fisicos

+ Situaciones problematicas

* Plan de Accién

+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

+ Comentarios de la Interventoria

* Registro Fotografico

b. Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual
refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo
programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

* Informe ejecutivo

* Informe técnico

+ Acta parcial y balance presupuestal

+ Actas de vecindad (cuando aplique).

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

* Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

* Relacion de planos.

* Registros fotograficos.

+ Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.
+ Calibracion y control de equipos

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

+ Informe de control topogréfico.

* Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria

* Relacién del personal empleado en la ejecucidn del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

+ Informe de gestidn social.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del Proyecto de acuerdo a la curva S
* Relacion de correspondencia

+ Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF vy las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c. Informe Final
La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

+ Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcidn de los trabajos.

+ Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

+ Balance econdmico final del contrato

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

+ Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
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+ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

* Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser
entregado por el contratista encargado de la ejecucidn de las obras y aprobado por la interventoria.

+ Copia de la bitdcora de obra y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

+ Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

+ Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las obligaciones de
los contratistas.

+ La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no calificada.
+ El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el informe
de control presupuestal del proyecto.

* Planos récord original

+ Informe final de control topografico

* Relacién del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

* Informe final de seguridad industrial.

* Informe final de manejo ambiental.

+ Informe final de gestion social.

* Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

A continuacion, se presenta la definicion de términos expuestos anteriormente:

e Plan de Gestidén Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en
relacion a la verificacion y acompafiamiento realizado al Contratista durante el desarrollo e implementacion de
su Plan de Gestion Social y Reputacional.

e Biticora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacién entre la interventoria y
el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al
proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucion de las
mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

e Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (Suspensién o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y
acta de liquidacién. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del
contrato suscrito.

e Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe anexarse con
documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las actividades ejecutadas en un
periodo de tiempo establecido.

e Acta de entrega y recibo a satisfaccién final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo a
satisfaccion del objeto contractual.

e Acta de liquidacién: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y
cierre parcial, liberando saldos 0 reintegrando recursos al cliente.

e Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor designado:
Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances, requerimientos,
seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

e Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.
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NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y
se dictan otras disposiciones”, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la
curaduria urbana o la dependencia de la administracién municipal o distrital encargada de la expedicién de las licencias
de construccién, en el cual certificard el alcance de la revisidon efectuada sobre los disefios estructurales de las
edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y
firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision.

1.2, LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar en los barrios:
Mayales — Aeropuerto, Nuevo Milenio y EI Paramo.

Fotografia 1. Ubicacién en la ciudad Fotografia 2. Area de intervencion

NOTA: CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO. Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucién del proyecto y actividades a ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas
informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles (Teniendo como puntos de referencia la ubicacién de los
proyectos (i) entre las calles 49 entre carreras 23 y 25, (ii) la calle 67 entre carreras 23y 25y (iii) la calle 87 entre carrera
23 y urbanizacién La Primavera y ampliacién en un solo carril de la carrera 23).En consecuencia, correra por cuenta y
riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos de Interventoria,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas, accesibilidad del sitio, adquisicion de recursos e insumos generales. De igual forma, la ubicacion
geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden
incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.2. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje
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ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demés tributos que se causen por el
hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién
del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos mencionado y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o
prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de
precios de mercado y del factor multiplicador.

1.21. ETAPAI- INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS

LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 2.05 el cual aplic6 a los costos del personal requerido
para la ejecucion de la Etapa | del Proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Etapa | del proyecto, de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES
PESOS MICTE ($ 159.071.803,00) incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y deméas contribuciones a
que hubiere lugar.

1.22. ETAPAII - INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 1.91 el cual aplic6 a los costos del personal requerido
para la ejecucion de la Etapa Il del Proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Etapa Il del proyecto, de QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 531.184.522,00), incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa Il, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
considero en un plazo de hasta DOS (2) MESES como maximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucién del contrato de obra.

1.23. METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO.
ETAPAS 1Y Il

El método para la determinacién del valor de la Etapa | y Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del contratista de interventoria;
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con
la ejecucion de las Etapas | y II; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por
la celebracidn, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el contratista
de interventoria del proyecto, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista de
interventoria del proyecto para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. La CONTRATANTE no reconocera, por
consiguiente, ningun reajuste realizado por el contratista de interventoria del proyecto en relacidn con los costos, gastos
o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la
presentacién de la oferta.

1.3. PRESUPUESTO.

El desglose por etapa se encuentra a continuacion:

iTEM DESCRIPCION DE LA ETAPA
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A | ETAPAI: Interventoria a Estudios y Disefios $ 159.071.803,00
B ETAPA II: Interventoria de Obra $531.184.522,00
c PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $ 690.256.325,00

Se deberan tener en cuenta, en la Oferta Econdmica a presentar por parte de los proponentes, los valores minimos y
maximos, que igualmente fueron ajustados por la Entidad para el presente proyecto por etapa y presupuesto total:

PROYECTO iTEM DESCR:EPTS\'F?E DELA VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
“INTERVENTORIA  INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,| p | ETAPAL Interventoria $ 143.164.622.00 Hasta la suma de
AMB'ENTAL, SOC|AL, JURiDlCA Estudios y disefios ’ ' ’ $ 159.071.803,00
Y TECNICA) A LA EJECUCION
DE ESTUDIOS, DISENOS, Y
CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS PRIORIZADAS DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO
INTEGRAL  DE  BARRIOS ETAPA Il: Interventoria Hasta la suma de
SECTOR COMUNA 3" B | " Eecuindeobra | ©478:066.069,00 $ 531.184.522,00
VALOR TOTAL DEL Hasta la suma de
TOTAL DEL PROYECTO c PROYECTO $621.230.692,00 $ 690.256.325,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion de la Interventoria es de hasta
SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
M/CTE ($ 690.256.325,00) incluyendo IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, otros impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones, o gravamenes del orden nacional o local, que se causen con ocasion de la suscripcion,
ejecucion y liquidacion del contrato a que hubiere lugar, de orden municipal o nacional.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER, es EL
CONTRATANTE y realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa del proyecto:
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1.51. ETAPAI- INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

LA CONTRATANTE pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la ETAPA 1 correspondiente a la Interventoria
a los Estudios y Disefio, previo recibo a satisfaccion por la supervision del contrato, de la totalidad de los Estudios
Técnicos y Disefios, junto a radicacion en debida forma de la solicitud o modificacion de la licencia de construccion y los
demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, en caso que aplique.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya entregado la licencia de
construccion o demas permisos requeridos para la ejecucion de las obras, debidamente aprobados, que permitan el
inicio de la ejecucion de la etapa 2. Dicha entrega sera realizada a FINDETER.

1.5.2.  ETAPAII-INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER pagara al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la ETAPA 2. Ejecucion de las obras, asi:

a. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la ETAPA 2, mediante pagos mensuales iguales
previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por
la supervision del contrato.

b. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la ETAPA 2, se pagara proporcional al avance de ejecucion de la
obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado
con la programacién de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c. EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la ETAPA 2, se pagara previo recibo a satisfaccion de la obra
contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién total del contrato es de NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO., que se
contabilizara a partir de la suscripcion del acta u orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse o emitirse simultdneamente con el acta de
inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria, segin lo establecido en los documentos y plazos de la
convocatoria, previa aprobacién de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, discriminado como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
Ei.ls-::oAs _I: Interventoria a Estudios y TRES (03) meses NUEVE (09)
MESES Y QUINCE

SEIS (06) meses y QUINCE (15) dias calendario*
El plazo anterior incluye dos meses destinados
para el cierre y la liquidacion del contrato.

ETAPA II: Interventoria a Ejecucidén de
obra.

(15) DIAS
CALENDARIO.

El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa | contempla la interventoria a la obtencidn de licencias y permisos por
parte del contratista de obra.

* El plazo determinado para la ejecucién de la Etapa Il, contempla un periodo de hasta dos (2) meses como méximo,
para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de
obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.
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En el plazo de la Etapa | la interventoria debe garantizar la ejecucidn por parte del contratista de obra de las siguientes
actividades:

1. Radicacion y obtencion ante las oficinas de Planeacién o Alcaldias municipales, del permiso para la ejecucion del
proyecto (en los casos que aplique) el contratista debera apoyar al municipio en la elaboracion de la informacion y
ejecucion de las gestiones y el municipio debera realizar los pagos correspondientes por estos conceptos.

2. Radicacién y obtenciéon ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio, de los
diagnésticos, estudios técnicos y demas soportes juridicos necesarios para el trdmite y expedicién de las
viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse y la cual sera
responsabilidad de la ETC correspondiente).

3. Tramitar y obtener la expedicién ante las autoridades ambientales del orden local o nacional, los permisos o
autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

El contratista de interventoria se obliga emitir comunicacion a la supervisién y al contratista de obra en un plazo no
mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencién de la Licencia de Construccion o el permiso de ocupacion de espacio publico del proyecto otorgada por
parte de la autoridad competente.

2. Expedicién de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto qué
asegure su operatividad o funcionabilidad.

3. Obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental
competente (En el caso en que aplique).

4. Aprobacion por parte del supervisor del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para la Etapa Il del
contrato de interventoria.

5. Aprobacion por parte de la interventoria del Contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista de
obra exigido para la etapa Il del contrato.

Con el fin de dar inicio a la Etapa Il (gjecucion de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo maximo de dos
(02) dias siguientes a la comunicacién descrita previamente y emitida por la interventoria, en todo caso las actividades
descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa I.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar
la realizacion de las actividades de estudios y disefios y la obtencion de licencias y permisos que se requieran para
realizar el proyecto en la Etapa Il.

De igual manera incluird todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento. Sin
perjuicio del plazo de ejecucion de la Etapa | y Il a las cuales se le realizara la interventoria, se ha considerado que, en el
marco de las obligaciones establecidas en los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecucién de la interventoria
requiere de DOS (2) MESES mas con respecto al contrato de obra, con el fin de que se garantice el cierre adecuado de
los contratos de obra e interventoria.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan prever
esta situacion e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad,
esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato
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1.7. OBLIGACIONES

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar
y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria cuyo objeto es: “LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL
ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR
COMUNA 3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, en los componentes técnicos,
administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria.

1.7.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas
durante el pazo de ejecucion del contrato.

b. Cumplir y verificar del CONTRATISTA DE ESTUDIOS DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las condiciones
administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA
en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias 0 permisos dados por las entidades competentes
para el desarrollo del contrato.

e. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos del
anexo correspondiente.

f.  Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestion
Social y Reputacional por parte del Contratista.

g. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones
técnicas y demas condiciones pactadas.

h. Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucién del Proyecto el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA de las Recomendaciones Minimas de Construccion, que
forman parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

i.  Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y con
CONTRATANTE.

j- Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

k. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA acorde
con la realidad de la ejecucion contractual.

m. El INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL CONTRATANTE con el fin
de que éste pueda realizar el control correspondiente.

n. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

0. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del contrato

p. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5) afios
méas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendré un plazo maximo de
30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida
la suscripcidn del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

g. Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia.
Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando, se
aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor,
méaximo tres (3) requerimientos para que el supervisor solicite al CONTRATANTE el inicio de un proceso de
incumplimiento parcial del contrato.

r. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles,
0 que pongan en riesgo el incumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

frn—y

3 El emprendimiento Minhacienda
L es de todos

Comprometidos

con Colombia

17



& Getours ‘ {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

s. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

1.7.2.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

a. EI INTERVENTOR, previo al inicio de la ETAPA |, debera presentar al Supervisor del Contrato, de manera
discriminada y detallada el Formato de Propuesta Econdmica y Factor Multiplicador que soportan el valor utilizado
por el Interventor, para la presentacion de la propuesta econdémica de la Interventoria para la ETAPA | Y II,
incluyendo todos los costos directos e indirectos, gastos, impuestos y demas contribuciones necesarias para la
estructuracion de la oferta en el proceso precontractual.

b. ElIINTERVENTOR debera entregar al Supervisor del Contrato las Hojas de Vida de todos los profesionales que
dispondra para los diferentes componentes de Interventoria en las ETAPAS 1Y |, previo a la suscripcion del acta de
inicio u orden de inicio del Contrato, y de conformidad con lo establecido en los documentos de la convocatoria.

c. EIINTERVENTOR debera entregar al supervisor del contrato las garantias del contrato correspondan con lo exigido
en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la contratante.

1.7.3.  OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

g

Suscribir junto con la supervision de FINDETER el Acta de Inicio del contrato, o dar inicio a la ejecucion del mismo

una vez emitida por parte de la supervision del contrato la orden de inicio.

b. Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacion e informacion necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

c. Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

d. Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE las aclaraciones del caso.

e. Revisar en detalle, el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de la Interventoria con el fin de
enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA

f. Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, de seguridad industrial y econémica requerida
para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO
DE ESTUDIOS DISENOS Y OBRA sin ningtin contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda
afectar.

g. Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS DISENOS Y
OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacién
académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. Obligacién que
debera realizarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato objeto de la
interventoria.

h. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentre
vinculado al mismo mediante contrato de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con
los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

i. Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de
esta interventoria, para efectos de su presentacion y aprobacién por parte de la CONTRATANTE. De igual forma,
conforme a las modificaciones o suscripciones de actas que impliquen su modificacién (cuando aplique).

j. Aprobar la metodologia y programacién de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Asi
mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y el flujo de inversién
del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

k. Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Aportar toda la documentacion requerida para el Inicio del contrato de interventoria.

m. Aportar toda la documentacién requerida para el Inicio del ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA por etapas, con la

aprobacion de interventoria.
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1.7.4.  OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

a. Emitir la orden de inicio del contrato de ejecucién del proyecto, previa validacion a satisfaccion de las obligaciones
previas a la formalizacion del inicio del contrato a cargo del contratista de ejecucion del proyecto.

b. Cumplir y hacer cumplir por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA durante el desarrollo del
contrato, lo establecido en los Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles
profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido
para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o0 equipos, siempre
y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

c. Si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del
contrato, la Interventoria deberd revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo
e informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS — FINDETER.

d. Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y LA CONTRATANTE, las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del
contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando
entre las partes soluciones practicas y oportunas.

e. Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios pUblicos a los comités de
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucién del Proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos
los acuerdos establecidos ademéas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus
etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestién, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los
comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello.

f.  Convocar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estara integrado
como minimo por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA Y EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

g. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite LA CONTRATANTE dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al requerimiento.

h. Suscribir las actas relacionadas con el contrato objeto de interventoria, tales como: de inicio, recibo parcial,
seguimiento, suspension, reinicio, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion.

i.  Suscribir las actas de recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, entrega y recibo a
satisfaccion final y liquidacién, correspondientes al proyecto.

j- En caso de ser necesario suspender la ejecucién del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a LA
CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval
o0 rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el contrato de
ejecucion y para el de Interventoria, simultdneamente y remitirlos a LA CONTRATANTE debidamente diligenciados
y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacién que motivé la suspensién de los contratos,
el INTERVENTOR dard aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER y remitird diligenciadas y suscritas las
correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente modificacién de
las pélizas.

k. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del
Proyecto.

I.  Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio magnética, la documentacion producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

m. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.
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n. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

0. Adelantar cualquier otra actuacién administrativa, necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de interventoria.

p. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA y emitir un concepto a EL CONTRATANTE para la resolucién final de las mismas.

q. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

r.  Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y deméas documentos necesarios para la ejecucion del contrato y
liquidacion del contrato.

s. Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucién del contrato y entregar copia
de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion, e incluirlas en el informe mensual del periodo
respectivo.

t.  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion
con el desarrollo del proyecto.

u. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su optimizacién
financiera y técnica.

v. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

w. Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar
en cualquier momento, aln después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

X. Realizar todos y cada uno de los trdmites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

y. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
designado.

z. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo
durante la ejecucion del proyecto.

aa. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

bb. Reportar semanalmente junto con el informe semanal, la respectiva informacién en el aplicativo establecido por
FINDETER para ello, entre otros MIObra y demas que se les indique.

cc. Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que de fe del cumplimiento de su
contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

dd. Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion del
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucién del objeto contratado.

ee. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las drdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

ff. Verificar que existan las licencias o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los
requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su
implementacion antes de su inicio

gg. Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes
analisis de precios unitarios, para el proyecto.

hh. Revisar periddicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculaciéon adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las
fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia LA
CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.
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ii. Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA previo al inicio de la ejecucion de los disefios, con el fin
identificar las expectativas de la comunidad.

ji-  Exigir al CONTRATISTA la implementacién de programas de comunicacién permanente con la comunidad, e
informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las
mismas.

kk. Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de vecindad, para comparar
al final si pudo existir algun deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener una resefia fotografica o
filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del
inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

IIl.  Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion de la
obra fisica. De igual manera informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los
inconvenientes encontrados.

mm. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo referente a la afiliacion al
Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago
de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en
primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

nn. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las obligaciones laborales que se
generen con relacion al contrato suscrito.

0o. Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacién del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este
tema.

pp. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de Seguridad Industrial,
se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.

qq. Velar porque el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA presente, implemente y cumpla con cada uno
de los programas y planes exigidos y los demas que se les requiera para el control y seguimiento pertinente, entre
los cuales esta el programa de compras y suministros.

rr. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su anélisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

ss. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA CONTRATANTE al
supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucidn, avance, registro fotografico y terminacién
del contrato. El Informe semanal deberd presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera
presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los
aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

tt. Incluir y mantener actualizada la informacion del cronograma del proyecto en la plataforma digital que Findeter
determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras, conforme al contrato, las modificaciones contractuales
que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de la entrega
del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital.

uu. Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

vv. Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su
equipo de trabajo

ww. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA de vincular a la
ejecucion de la obra, como minimo en un Setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado, a individuos
de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

xx. Garantizar la suficiencia en conocimiento de los diagnésticos, estudios y obras existentes: El interventor debera
conocer el proyecto objeto de intervencidn, conforme los soportes y documentacién publicada en la presente
convocatoria. Sera responsabilidad del oferente saber el estado actual del terreno, y asi mismo, revisar, evaluar y
determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

yy. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.
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1.7.5.  OBLIGACIONES POSTERIORES A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:

a. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccién final del objeto
contractual).

b. Elaborar el proyecto de Acta de liquidacién del contrato objeto de la Interventoria en el plazo previsto para la
liquidacion para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

c. Exigiry obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.

d. Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

1.7.6.  OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b. Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea
necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones
a que haya lugar, el INTERVENTOR debera informar al CONTRATANTE de este evento, con el fin de que se tomen
las medidas respectivas. Es pertinente que el interventor para la aprobacion de cualquier pago verifique que la
péliza y modificaciones estén debidamente aprobadas para proceder con la autorizacién de pago con el tramite de
la cuenta respectiva.

c. Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

d. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera entregar al Supervisor
designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de EI CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA segln el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion contractual.

f.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes,
asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g. Proyectar el acta de entrega y recibo a satisfaccion DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, asi como
el acta de entrega al municipio y las demés actas necesarias en el marco del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

h. Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de entrega, acta de entrega y recibo a satisfaccion final de
obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacioén requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos
por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la
suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i.  Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacién y cumplimiento
en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

j-  Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.

k. Mantener un profesional con dedicacion parcial, para la presentacion y seguimiento de la liquidacion del contrato de
disefios y obra, asi como el de interventoria durante su proceso hasta la obtencion de las actas de liquidacion.
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. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

m. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

n. Demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.7.  OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Conocer previamente a la iniciacion de los contratos (interventoria y el contrato objeto de esta), la localizacion de
las obras en el terreno, para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuéles son las
exigencias de la autoridad ambiental competente para su intervencion.

b. Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto
del contrato.

c. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente
con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y cumplimiento de
los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias 0 permisos otorgados para el
desarrollo del contrato.

d. Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA de todas
las condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas en el documento Recomendaciones Minimas
de construccion, anexo técnico del proceso objeto de la presente interventoria.

e. Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo
del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, deberd informar a LA
CONTRATANTE para su evaluacion y aprobaciéon. Para el efecto deberd tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segln el tipo de proyecto.

f. Realizar seguimiento a la realizacion de los estudios y disefios, y que los mismos se ajusten al alcance,
normativa segun la tipologia del proyecto, y a las recomendaciones de FINDETER, Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio MVCT, el Municipio y demas entidades que participen en el proyecto.

g. Revisar, verificar y aprobar el esquema basico que mas se ajuste a la necesidad del proyecto, presupuesto, a los
lineamientos indicados por Findeter y MVCT.

h. Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para posterior verificacion por
parte de LA CONTRATANTE.

i. Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

j- Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacién audiovisual
de los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

k. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a la obligacion de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto, asi como el costo de las
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de
cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion, entre otros.

I Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

m. Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE solicite en marco de la ejecucién de su contrato dentro del plazo
requerido.

n. Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios.
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0. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de
LA CONTRATANTE, y del Supervisor. Por ninglin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta,
porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR.

p- Asegurar y acompafiar el proceso de socializacion segun el PGS de los disefios a la comunidad.

q. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental.
Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables segun el tipo
de proyecto que se ejecute.

r. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones
de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

s. Revisar y aprobar el disefio propuesto por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para el
cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de
construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e
incomodidades a los vecinos y a transeuntes internos y externos.

t. Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se
generen; promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA medidas de reaccién
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones
no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la
CONTRATANTE le corresponden.

u. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando controles periddicos de las
actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar.
En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar oportunamente a LA CONTRATANTEYy sugerir si
es el caso la aplicacién de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

V. Promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA planes especiales de reaccién, con
acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que
representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

w. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos y soluciones de caracter técnico planteadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA que no impliquen modificaciones al CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
deberd comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, para su decision,
comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

X. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitdcora para registrar en él, el personal diario, tanto del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del
contrato, garantizando su permanencia en la obra.

y. Realizar semanalmente los comités técnicos de seguimiento y en la etapa de estudios y disefios los talleres de
disefios con los diferentes especialistas, para que cada uno de ellos verifique y conceptue al respecto de los
disefios a presentar

z Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

aa.  Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera
escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

bb.  Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

cc.  Asesorary suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las Entidades
de control de manera oportuna

dd. Emitir documento de justificacién técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

ee.  Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra modificacion al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, acompariando las justificaciones
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correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar
las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

ff. Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente,
debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacion a la fecha
requerida para su implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

gg. Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la
verificacién de cantidades de obra incluidas en el presupuesto ofertado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA y de las actividades requeridas para la ejecucién del proyecto sean las correctas, incluidos
los items no previstos. Estos no podran ser ejecutados sin autorizacion de la interventoria, previo al aval de la
Supervision de FINDETER.

hh.  Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DI-
SENOS Y OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las RECOMENDACIONES MINIMAS DE
CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto de la presente interventoria.

ii. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor designado.
Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades de obra que no
estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracién previa de la modificacion
contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

ii- Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer
la funcionalidad del proyecto.

kk.  Asistir y participar activamente en los comités de seguimiento o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o
el supervisor designado.

1. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, permisos, autorizaciones, estudios, calculos,
memorias de cantidades, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para
suscribir el acta u orden de inicio de obra porcparte del CONTRATISTA.

mm. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos de laboratorio o
pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los ensayos de laboratorio o
pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y
especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan
con los resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las acciones
correctivas pertinentes.

nn.  Aprobar los laboratorios donde se llevarén a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados.

oo. Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

pp. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la ejecucion del proyecto.

qq. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA los documentos necesarios para
este fin.

rr. Solicitar la demolicion, reconstruccién o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

ss.  Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

tt. Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En
caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podra ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

uu.  Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del
CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA.

vv.  Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertadg
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asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la
CONTRANTE y al Supervisor designado.

ww. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

xx.  Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

yy.  Llevar un registro de la provisién, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi
como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su
manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su
manejo y control.

2z, Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

aaa. Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su
contenido.

bbb. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord y manuales de operacion y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA o el PROVEEDOR cuando
aplique.

ccc. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra para
determinar el avance de obra sobre el presupuesto ofertado por el CONTRATISTA DE OBRA, registrandolas de
manera ordenada y clara, y que permitiran igualmente la presentacion de los pagos parciales de obra.

ddd. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

eee. Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las normas aplicables a este tipo de proyecto.

fff. Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cumpla con esto.

ggg. Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitores ambientales (agua,
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al
tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

hhh. Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el avance planificado, con
el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se
convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar la
programacion presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun
términos de referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones
respectivas.

iii. EL INTERVENTOR deberd implementar frentes de trabajo simultaneos, y en donde sea posible, UNA (01)
jornada de trabajo EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.), exigiendo
al CONTRATISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

iii- El INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacioén para la ejecucion del contrato
presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion del acta u orden de inicio. Lo anterior representado en
un diagrama de Gantt, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

kkk.  Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisién de la
documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del proyecto,
verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA haya cumplido el deber de formular el
presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones
del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

M. Aprobar pagos al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA de los suministros de tuberias, accesorios
y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a
satisfaccion por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

mmm. Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacién
suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE BARRIOS - FINDETER sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que
puedan implicar modificaciones a los mismos.
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nnn. EL INTERVENTOR, verificard el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles
impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los sobrantes
provenientes de la obra y su debida disposicion acorde a las normas legales en materia de Zodmes (Zona de
Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra

000. En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al
disefio y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con el personal dispuesto en el
presente documento.

ppp. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de
ejecucion.

qqq. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

1.7.8.  OBLIGACIONES SOCIALES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter social
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestién Social y Reputacional del
Contratista, de acuerdo a los lineamientos del contrato de obra.

b. Asesorar y acompafar al Contratista en todas las actividades comunitarias del Plan de Gestién Social y
Reputacional.

c. Velary actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

1.7.9. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b. Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucién.

c. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS - FINDETER y la normatividad vigente.

d. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para tal efecto. Al igual que los
soportes o comprobantes de pago tanto del contrato de estudios y obra como el de interventoria, documentos
requeridos para el cierre financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidacién

e. Verificar que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente con recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

f.  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de acuerdo
con el cronograma, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera
oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos,
se adopten las medidas pertinentes 0 se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

h. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i. Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto y cronograma asignados.

j- Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones
relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en parafiscales
de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.
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k. Cumplir el estatuto tributario colombiano, para lo cual el contratista asume el pago de la carga tributaria generada
con ocasion de la celebracion y ejecucién del contrato y de acuerdo con sus condiciones particulares como
contribuyente.

I.  Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

1.8. NORMATIVIDAD APLICABLE.
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

a. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

b. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

c. Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados vigente.

d. NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

e. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable
al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143,
NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

f.  Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

g. Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

h.  INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

i.  Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

j- Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

k. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989

. Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.

m. Norma Técnica Colombiana NTC 6199 versin vigente.

n. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

0. Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

p. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Distrital y Nacional.

q. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

. NFPA 101 Cddigo de Seguridad Humana

s. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

. Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

u. Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emision de ruido y ruido ambiental.

v.  Normas NFPA-NEC y Céodigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

w. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

x.  Cddigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

y.  NORMAS AISC, AlSI.

z.  Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando
aplique.

aa. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

bb. Cadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

cc. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida

por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).
. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidag
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ee. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP.

ff.  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

gg. Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes.

hh. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

ii. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

ji- Estudio de microzonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

kk. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su
regulacion especifica.

Il.  Resolucion 14881 de 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados.

mm. Lineamientos de espacios para la construccion de infraestructuras de atencién a la primera infancia

nn. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

00. Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccién sostenible y se
adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

pp. Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

qq. Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

rr. Norma Técnica Colombiana NTC 4595

ss. Las demas que modifiquen las anteriores.

tt. Las demas que le sean aplicable al objeto contractual.

s
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] SUBCAPITULO I ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS-FINDETER esta interesado en
realizar la contratacion que tiene por objeto contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL
NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD
DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos de Interventoria, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, adquisicién de recursos e insumos generales. De
igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demas
factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto. Lo anterior en concordancia con lo establecido en el
numeral 1.2. denominado “LOCALIZACION DEL PROYECTO” del presente documento.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL

El Interventor debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado para
cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

El Interventor debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato
de la etapa donde desarrollara las actividades que le correspondan, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida,
el personal minimo requerido, el cual deber4 tener la dedicacion necesaria para la ejecucion de las Etapas | y Il, junto
con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo
anterior, deberéa ser aprobado por el SUPERVISOR y/o a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al Contratista de Interventoria,
el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS-FINDETER el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modg
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que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera llegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecuciéon del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomaré la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.5 SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision del PATRIMONIO AUTONOMO PLAN
DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS FINDETER vigente, el Manual de Supervision e Interventoria de
Findeter que se encuentre vigente, las Reglas de Participacion de los términos de referencia y el contrato, verificando
ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.
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El Supervisor del contrato esté facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o pdliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2,6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente
a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los
posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la
garantia que el contratista debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedida por una compafia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

MONTO DEL

AMPARO AMPARO VIGENCIA
0 , . .
Cumplimiento 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
Contrato meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y tres (3)
Contrato afios mas.

30% del valor del Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
Calidad del Servicio y suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion
Contrato .
final del contrato.

2,6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucion de del
Extracontractual contrato

NOTA 1: La aprobacion de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la
ejecucion de los contratos, razén por la cual, ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra
iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacion de estas.

NOTA 2: Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion
por falta de pago ni el soporte de la transaccion electrénica

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

ey

i
E Tomador: EL CONTRATISTA.

3 El emprendimiento Minhacienda
L es de todos

Comprometidos
con Colombia

32



& Getours ‘ {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador; EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificaciéon del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el tltimo pago del contrato.

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante
la gestién de las licencias o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites
de licencias, 0 permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
del contrato objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.9. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para ejecutarse en el
contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizado; en el
evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la
cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al
Supervisor del contrato por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos en el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo
establecido para la adicién del contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATQ
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DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
que se adelanta para contratar la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
PRIORIZADAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD
DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA INTERVENTOR, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

2.9.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucién del
mismo, se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico
constituye el acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la
cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato:

a. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicion de la comunidad deberé tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion
técnica viable econdmicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicion de la
comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestion Social que incluye las actividades de
socializacion, concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicién de
los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la
ejecucion debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y
la documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicién de la comunidad.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u
obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la
CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderd acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

d. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

e. Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante
engafio.

f. No allegarse por del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o ETC los permisos y demas requisitos de diversa
indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucidn no se logre por la misma o por el contratista
en un plazo maximo de 1.0 mes, o segln el plazo méximo acordado entre las partes.

g. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del proyecto y avaladas por
FINDETER, que impidan su ejecucion y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, en un plazo méximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo acordado entre las partes contadas a
partir del pronunciamiento de la interventoria.

h. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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PARAGRAFO PRIMERO Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguirén en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el
contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa
de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se cause ningln reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa
| del CONTRATO

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién del proyecto, previo concepto favorable
de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el
valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la ETAPA I, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion
u omisién imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicién resolutoria
o la indemnizacién de perijuicios.

29.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

a.  Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion
del contrato.

b.  Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podréan requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

29.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
La Entidad considera necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.9.3.1. GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.
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d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar a la Supervisién
para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestidn del riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos,
la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestién de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion
del Riesgo.

iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

294.  TIPIFICACION, ESTI,MACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar
los fines que el estado persigue con la contratacién. Con este propésito se ha preparado una matriz de riesgos que
permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracién de ofertas y planes de contingencia
y continuidad del proyecto a contratar.

MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacién, estimacién y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4.  En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de
los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no haré ninglin reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces aleg
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desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no
hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestién de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8.  Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar
Su propuesta.

2.10. NIVEL DE IMPACTO
El nivel de impacto de la contratacion es ALTO.
2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por
todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comln acuerdo, elaborard el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte del
CONTRATISTA.

La liquidacién del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo podré exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya
realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacién efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO Il

CRONOGRAMA

£

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

03 de abril de 2020

Recepcién de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Desde el 13 al 16 de abril de 2020
A través del correo electronico pmib@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

21 de abril de 2020

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

27 de abril de 2020
Hora: 10:00 a.m.
A través del correo electronico
licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

04 de mayo de 2020

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al

Desde el 04 al 06 de mayo de 2020.
A través del correo electrénico

requisitos habilitantes

informe de requisitos habilitantes pmib@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicacion del Informe definitivo de verificacion de 08 de mayo de 2020

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

11 de mayo de 2020
Hora: 10:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacion del Informe de evaluacion econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

13 de mayo de 2020

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 14 de mayo de 2020, a través del correo
electronico pmib@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacién econémica
y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun

corresponda.

20 de mayo de 2020

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccidn para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucidon de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe

i
i presentar con la oferta.
|
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Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacién y en ningun caso puede modificar el valor de
la propuesta econdmica.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderén y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccién vy al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA
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La propuesta deberd enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico pmib@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10
MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a
los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean remitidos antes
de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Seriores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Teléfonos: 6230311

pmib@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccidn fisica, direccion electrénica y teléfonos
fijos ylo celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina

web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del EIl PATRIMONIO AUTONOMO PLAN
DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podrén consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE EI PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -
FINDETER. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor
web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de
Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algun funcionario de la
Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

s

=3 El emprendimiento Minhacienda
A es de todos

Comprometidos
con Colombia

41


mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/

& Getours dela opi {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electrénico pmib@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del EI PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -
FINDETER y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre
de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberé cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.
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1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1
y sobre No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte
de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el ltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacidn se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacion ni evaluacion.
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1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9 Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.10 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara
constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo méximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccidn del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas serdn enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION
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Convencion Sobre la Abolicidén del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizd, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio u emision de la
orden de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano seré el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

s

=3 El emprendimiento Minhacienda
A es de todos

Comprometidos
con Colombia

45



figuro | {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

es de todos

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o0 como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacién, financiacion de la obra objeto de
la presente interventoria, asi como en la estructuraciéon de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.
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1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberéa tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacién
o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del El PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha
y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econémica Proponente xxx.

c) La propuesta economica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:
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Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el numero de contacto del
contratista y correo electrénico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Microsoft Teams.

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordendndolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas
con mayor numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo
dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso continuara con
las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de carécter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacién de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepciéon de aquellos cuya omisidon o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacién no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrarg establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacidn de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes térming
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de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico_ pmib@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podré ser
subsanado-y por tanto seréa rechazada.

b. El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c. No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacidon de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico pmib@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Microsoft Teams a los correos (previamente suministrados en el
cierre) Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido
en el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.
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De dicha actuacion se dejard constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn, realizaran la evaluacién de
la propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondrén las razones que motivaron el ajuste, el cual serd publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co vy en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por

disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

i Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea |2
{
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mayor calificacién de la evaluacién de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacién.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, 0 si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido
en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra
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siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusién.

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdindose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial 0 de unién temporal por todos los integrantes o no
se identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa
de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o
cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.16 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.21 Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdmica.

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente 0 uno de los integrantes de la
estructura plural, supere el nimero de contratos adjudicados y/o suscritos permitidos en los presentes términos
de referencia.

1.37.29 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en

E la ciudad de Bogota D.C.
{
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1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e El contrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato EI PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de
su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

s
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, SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cadmara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad
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la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario deberd mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unidén temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio 0 unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) vy
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podré ser superior al 100%.

Led

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacién legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del érgano

E competente, estatutos.
{
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Tratéandose de personas juridicas de derecho pablico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

3. Delas personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o
del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento vélido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio 0 Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

10. La duracién del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacién en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algin
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerirg autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

i 2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
i
|
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Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa 0 cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafia

de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
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b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: El PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -
FINDETER, identificado con NIT. 830.053.105-3.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los Términos de Referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para_luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccidn electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.
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Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla o
constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o arquitecto,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberéa ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto,
en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de

i ; L .
i Activos y Financiacién del Terrorismo.
{
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En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté, o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. La fecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

6. El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En
caso de no cumplir dicha condicion SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptard la presentacién de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
E de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.
F
{
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El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion,
los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el nimero telefénico y/o correo
electronico corporativo de contacto, asi como los datos del firmante, para lo cual requerira aclaracion al proponente
dentro de un término perentorio.

21.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS
VEHICULARES URBANAS O CICLORUTAS.

0

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O INTERVENCION
O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO O URBANISMO O PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS,
donde se hayan ejecutado actividades de construccién de ciclo rutas o vias vehiculares urbanas.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a. La sumatoria del valor de los contratos aportados debera ser igual 0 mayor a 1.5 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

b. El valor de uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que los contratos aportados contemplen objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, s6lo
se tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas
con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacién aportada acredite la ejecucion de
actividades de interventoria a la construccién de ciclo rutas, como MINIMO en una longitud de 1725 metros o
actividades de interventoria a la construccién de vias vehiculares urbanas como MINIMO en una longitud de 1200
metros, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada a la ejecucion de infraestructura nueva.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento o adicion del area construida, de una infraestructura existente, ya
sea en forma horizontal o vertical, conservando el caracter y uso de la infraestructura inicial.

REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO o INTERVENCION: Se entiende por remodelacion o
adecuacion o mejoramiento o intervencidn, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria
tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propdsito de mejorar sus especificaciones
técnicas iniciales.

REHABILITACION: Conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y
hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el
retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca
aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento. (portal Web IDU)
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PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso
colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas donde se puedan desarrollar actividades terrestres en espacios
articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacién.

OBRAS DE ESPACIO PUBLICO O URBANISMO: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y
aceptaran por proyectos en obras de espacio publico o urbanismo Unicamente las siguientes: alamedas, ciclo rutas,
andenes, vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias
vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales, malecones, zonas verdes o duras de uso colectivo, al
aire libre.

VIAS VEHICULARES URBANAS: Es la zona destinada a la circulacion de vehiculos, se define como franja de uso
publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos en concreto asfaltico o hidraulico, que se
encuentren dentro del perimetro urbano de un municipio.

NOTA 2: Los contratos aportados deberan ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano,

NOTA 3: No son validos para acreditar experiencia licencias de construccion, intervencion, reparacion, ampliacion y/o de
urbanismo.

NOTA 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participaciéon que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida
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La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacién de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Ginicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participaciéon del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente podré anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual deberd venir suscrita segtn
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

ey

i En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con I3
{
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propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos 0 proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomarén en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente
bien sea de manera individual o en consorcio 0 unién temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos
celebrados ylo adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad
de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autonomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que
se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para
certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio 0
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacién
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacion del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden
de elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de
las convocatorias a las cuales se presentd y teniendo en cuenta los contratos en ejecucién, detenta una concentracion
de contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la
permitida por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias eg
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cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracién de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccién, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracién de
contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.

ey
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) SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta seréa rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

4. Se realizara la verificacion y correccidn de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

ey
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

5. Revisién del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

6. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

7. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer (3er) dia habil siquiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de
presentacion de oferta Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " B

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA
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Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
Xi
£ %
- 4 n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Vi

X —
Puntaje i = {100 x (1 - (_T>> para valores menores o iguales a X 100

X = Vil
X|1-2 % para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

_ Vmax + X
)
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

KA_

1A
Puntaje i = {100 X (1 - <—l>) para valores menores o iguales a X, 100

X4
| X4 — Vil
X|1—=2|—=——| |paravalores mayores a X,

X4
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= En.i,."'PI* Py = ...+ P

n
Donde:
& = Media Geométrica.
n = MNumero de propusstias econdmicas validas.
F = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntajei = { 100 x (1 - <_Tl)> para valores menores o iguales a G 100

|6 - Vil
X |1—-2-|——=—] | para valores mayores a G

G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procederd a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

s
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. 100 * Vagyy
Puntajei=||——
Vi
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Dénde:
Vin= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

8. De la anterior verificacion se elaborard un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
sus propuestas.

9. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

La entidad descontard DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicaciéon de CADA clausula penal de apremio, multa,
o0 sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracioén de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida
por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas
juridicas, en la que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, multas, declaratorias de
incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando
expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato No. 6.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién juramentada (Formato No. 6)
suscrita por cada uno de sus integrantes.
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Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cdmara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

10. Se descontaran 20 puntos, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 puntos adicionales.

11. Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica
y Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria 0 su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

El Interventor debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato
de la etapa donde desarrollara las actividades que le correspondan, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida,
el personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicacion necesaria para la ejecucion de las Etapas | y Il, junto
con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo
anterior, debera ser aprobado por el SUPERVISOR y/o a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al Contratista de Interventoria,
el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMAO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

ETAPA | DEL CONTRATO - INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, EL CONTRATISTA INTERVENORIA debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de los mismos segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |

Porcentaje
Cant Cargo iegpaciol Experiencia Experiencia Especifica No. de de
* 9 Académica General P P Contratos | Dedicacion
minima
Director de Consultoria, (0 Interventoria a
consultorias), de proyectos relacionados con:
espacio publico o urbanismo o
. . I recr ivi vias urbanas.
Director de Arquitecto 0 parques recreo deportivos o vias urbanas

8 afos 3 30%
La sumatoria del area de construccion
disefada acreditada mediante los contratos
aportados, debera ser igual o superior a
26.150 m2

Interventoria ingeniero civil

Experiencia profesional en consultorias de

Arquitecto con L . . .
g disefio, (o interventorias a consultorias de

titulo de disefio), de espacio publico o urbanismo
Arquitecto Posgrado en ’ pacio p '
1 Disefiador urbanismo o 6 afios ) . . 3 40%
o La sumatoria del é&rea de construccion
Urbano disefio urbano - . .
disefiada acreditada mediante los contratos
o afines. . . )
aportados, deberd ser igual o superior a
26.150 m2
Experiencia profesional en consultorias de
disefio, (o interventorias a consultorias de
disefio), de espacio publico o urbanismo o
parques recreodeportivos.
Arquitecto . < La sumatoria del é&rea de construccién o
! Paisajista Arquitecto 6 afios disefiada acreditada mediante los contratos 3 15%
aportados, debera ser igual o superior a
12.800 m2 y al menos en uno (1) de los
contratos  presentados debera acreditar
experiencia como arquitecto  disefiador
paisajista en consultorias de espacio publico.
- Ingeniero Civil Experiencia profesional como especialista
Especialista . ] L
1 con posgrado 6 afios estructural en consultorias de disefio, (0 3
Estructural . . . L
en estructuras interventorias a consultorias de disefio), de
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Formacion Experiencia eyt . No. de de
Cant. Cargo Académica General Experiencia Especifica Contratos | Dedicacion
minima
espacio  publico, urbanismo o vias
vehiculares o vias peatonales, o ciclorutas o
parques recreodeportivos,
La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o superior a
13.350 m2
Ingeniero civil Experiencia profesional como especialista
0 Ingeniero hidrosanitario en consultorias de disefio, (o
Sanitario 0 interventorias a consultorias de disefio), de
Ingeniero espacio  publico, urbanismo o vias
- Sanitario y vehiculares o vias peatonales, o ciclorutas o
Especialista . " . 0
1 . - Ambiental con 6 afios parques recreodeportivos. 3 20%
Hidrosanitario
posgrado en el
areadela La sumatoria del area de construccion
hidraulica, o la disefiada acreditada mediante los contratos
Ingenieria aportados, debera ser igual o superior a
Sanitaria 26.150 m2
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en consultorias de disefio, (o0
interventorias a consultorias de disefio), de
espacio publico, urbanismo o alumbrado
- Ingeniero publico o vias vehiculares o vias peatonales,
Especialista o " . . 0
1 - Eléctrico o 6 afios o ciclorutas o parques recreodeportivos. 3 10%
Eléctrico e
Electricista
La sumatoria del &rea de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, debera ser igual o superior a
12.800 m2
Experiencia profesional como especialista
geotécnico en consultorias de disefio, (o
interventorias a consultorias de disefio), de
. . espacio  publico, urbanismo o vias
Ingeniero Civil . . .
. . vehiculares o vias peatonales, o ciclorutas o
Especialistaen | con estudios " . 0
1 ; 6 afios parques recreodeportivos. 3 20%
Geotecnia de posgrado
en Geotecnia . . o
La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o superior a
13.350 m2
Ing. Civil 0 Experiencia en el manejo ambiental de
. sanitario con proyectos  (consultoria, construccion 0
Profesional T ! , . .
L especializacié < interventoria) relacionados con espacio o
1 Especialista . 4 afios N . . . . 3 10%
Ambiental nen amb_|ental publico, urbanismo 0 vias vehiculares o vias
0 Ingeniero peatonales, o ciclorutas o  parques
Ambiental recreodeportivos.
Experiencia en programacién de obra,
Profesional de . elaboracién de presupuestos y
. Arquitecto o . e - . o
1 Programacion y . o 2 afios especificaciones técnicas en consultorias, (0 2 20%
Ingeniero Civil . : ] o
Presupuesto interventorias a consultorias de disefio), para
proyectos de infraestructura civil.
. Ingeniero de Experiencia profesional como disefiador en
Especialista en : Lo ) .
e transporte y consultorias de disefio, (o interventorias a
Disefio . ~ ; L C 0
1 " vias o 6 afios consultorias de disefio), de espacio publico, 3 15%
Geométricode | . ) - . : ) )
Vias ingeniero 9|V|I urbanismo o vias vehiculares urbanas o vias
con estudios peatonales, o ciclorutas.
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Formacion Experiencia L . No. de de
Cant. Cargo Académica general Experiencia Especifica Contratos | Dedicacion
minima
de posgrado
en vias, disefio La sumatoria del &rea de construccion
devias o disefiada acreditada mediante los contratos
afines. aportados, deberd ser igual o superior a
13.350 m2
Areas niicleo
del
Profesional conocimiento Experiencia profesional en acompafiamiento
2 social en ciencias 2 Afios social en  proyectos  (Consultoria, 2 100%
sociales y construccion 0 interventoria) de
ciencias infraestructura civil.
humanas

El director de Interventoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, LA INTERVENTORIA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucidn del proyecto:

e Una comision de topografia, integrada como minimo con un topégrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto, minimo del 30%.

e Una (1) secretaria, Un (1) mensajero, Un (1) asesor juridico y Un (1) contador con dedicacion acorde con las
necesidades del proyecto.

INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LA OBRA. ETAPA i

Para la ejecucion de esta etapa para los proyectos, la interventoria debera garantizar el personal minimo requerido para
el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA II
Porcentaje
Cant Cargo R Experiencia Especifica B0 ok
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Director de Interventoria en proyectos
relacionados con: espacio publico o
urbanismo o
1 .Director dg ‘Arqu‘itecto_o‘ 8 afios parques recreo deportivos 0 campos. 3 50%
interventoria ingeniero civil
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 26.150 m2
Arquitecto con Experiencia profesional en proyectos de
titulo de Interventoria o0 construccion de espacio
Arquitecto Posgrado en publico o urbanismo.
1 Disefiador Urbano urbanismo o 6 afios 3 15%
disefio urbano La sumatoria del &rea construida acreditada
o afines. mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 26.150 m2
3 Residente de Ing. Civil o 3 aii Experiencia profesional como residente de
- . afios . - 3
Interventoria Arquitecto Interventoria en proyectos de construccion de
Comprometidos
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PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA II
Porcentaje
Cant Cargo FENIEELT) | [ Experiencia Especifica e e
' Académica General Contratos | Dedicacion
minima
espacio publico o urbanismo o parques
recreodeportivos.
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 8.700 m2
Experiencia profesional como especialista
estructural en proyectos de construccion, (o
Interventoria a construccion), de espacio
. - publico, urbanismo o vias vehiculares o vias
. Ingeniero Civil !
Especialista < peatonales, o ciclorutas o  parques o
1 con posgrado 6 afios . 3 15%
Estructural recreodeportivos.
en estructuras
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 13.350 m2
Ingeniero civil . . -
! Experiencia profesional como especialista
O Ingeniero ; o 2
o7, hidrosanitario en proyectos de construccion,
Sanitario O ] s .
| . (o Interventoria a construccion), de espacio
ngeniero o ; . . .
o Sanitario y publico, urbanismo 0 vias vehiculares o vias
1 Espema!lstg Ambiental con 6 afios peatonales, 0 ciclorutas o  parques 3 15%
Hidrosanitario recreodeportivos.
posgrado en el
are alde la La sumatoria del area de construida
hidraulica, o la . .
| S acreditada mediante los contratos aportados,
ngenieria RO .
Sanitari debera ser igual o superior a 26.150 m2
anitaria
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en proyectos de construccién, (o
Interventoria a construccion), de espacio
| . publico, urbanismo o alumbrado publico o
.- ngeniero ] . .
Especialista o, ~ vias vehiculares o vias peatonales, o o
1 - Eléctrico o 6 afios . . 3 15%
Eléctrico . ciclorutas o parques recreodeportivos.
Electricista
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 12.800 m2
Experiencia profesional como especialista
geotécnico en proyectos de construccion, (o
Interventoria a construccién), de espacio
Ingeniero Civil publico, urbanismo o vias vehiculares o vias
1 Espemallstg en con estudios 6 afios peatonales, 0 ciclorutas o parques 3 15%
Geotecnia de posgrado recreodeportivos.
en Geotecnia
La sumatoria del drea construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 13.350 m2
Ing. C.'V” 0 Experiencia en el manejo ambiental de
. sanitario con " .
Profesional A, proyectos (construccion o Interventoria)
" especializacién N . S . 0
1 Especialista . 4 afios relacionados con espacio publico, urbanismo 3 15%
X en ambiental o ; ! ,
Ambiental | ; 0 vias vehiculares o vias peatonales, o
ngeniero ciclorutas o parques recreodeportivos
Ambiental '
, Experiencia como profesional de
Profesional de Arquitecto 0 rogramacion resupuestos en proyectos
1 Programacion y qul o 2afos prog lon - presup proy 2 20%
Ingeniero Civil (construccion 0 Interventoria) de
Presupuesto h .
infraestructura civil.
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PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA II
Porcentaje
Cant Cargo Form'aci.é 0| BT Experiencia Especifica e .de ..
' Académica General Contratos | Dedicacion
minima
. Arquitecto 0 Experiencia en estructuracién 0
Profesional en ) ey . o )
. Ingeniero Civil - implementacion de planes de aseguramiento 0
1 Aseguramiento de | . 6 afios d lidad d A UGG 2 50%
Calidad 0 Ingeniero e calidad de proyectos (con's.rucmon 0
Industrial Interventoria) de Infraestructura civil.
Areas nucleo del
) ) conocimiento en B Experiencia profesional en acompafiamiento
2 Profesional social | ciencias sociales | 2Af0S | social en  proyectos  (Construccion o 2 100%
%mencuas Interventoria) de infraestructura civil.
umanas
, . Recién egresado con o sin experiencia y que
Ingeniero Civil o -
. - . cuente con maximo dos afios de egresado
Ingeniero Auxiliar | - o Arquitecto contados a partir de la obtencion del titulo
1 ylo profesional de (Programa 0-2 afios P ' N/A 100%
apoyo eE\nrlr;r) Promedio académico definitivo en la carrera
pieo). igual o superior a tres ocho (3,8).
Profesional en
Salud
ocupacional 0
Profesional de A|rr111%ie:rl:tear1?o
Seguridad industrial o Experiencia profesional como encargado de
Industrial Y Salud ; o . seguridad industrial y salud ocupacional en o
1 . Ingeniero civil 6 Afios o . 3 100%
Ocupacional y con estudios contratos de construccion, o Interventoria a
medio ambiente construccion, de obras civiles.
(SISOMA) de posgrado
en Seguridad
Industrial o
salud
ocupacional

Ademés del personal relacionado anteriormente se debera contar con el siguiente personal:

e Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacién total, nivel de precision, prismas, cintas
métricas y plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos, no inferior al 20%.

e Una (1) secretaria, Un (1) mensajero, Un (1) asesor juridico y Un (1) contador con dedicacion acorde con las
necesidades de los proyectos.

Para dar cumplimiento al Plan de Gestion Social, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera contemplar el
personal minimo requerido que se encuentra alli estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecucién de la etapa Il.

Nota: La validacién de la formacion académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacién
Nacional en el SNIES.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato y
tenerlo en cuenta en la elaboraciéon de la oferta econoémica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada la
interventoria podré solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista
garantizara que dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucién completa y adecuada del objeto contractual

Adicionalmente, el contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada
uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacién en la ejecucion de otros contratos con
FINDETER o con ofras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.
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Nota 1: El director de interventoria debera estar presente en todos los comités semanales y adicionales que se realicen
con relacién al proyecto, con el fin de que se definan temas relevantes al proyecto y se informe sobre el avance de la
obra; igualmente debe estar disponible cuando FINDETER o la CONTRATANTE lo requiera, sin que signifique costos
adicionales para FINDETER o la CONTRATANTE.

Nota 2: El residente de interventoria debera tener una dedicacion del 100% dentro del proyecto, los demas profesionales
tendran una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto. No obstante la dedicacion de tiempo estimada, de ser
necesaria una mayor dedicacion, el contratista debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para
el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 3: El interventor debera contar con el acompafiamiento de los especialistas en estructuras, eléctricos,
hidrosanitarios, toda vez que ellos son los responsables de la revision y supervision de la validacion y/o ajustes a los
diagnosticos realizados por el contratista.

Nota 4: Durante la Ejecucién de Obra y cuando sea posible, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
debera contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los
plazos de ejecucion establecidos en el presente documento. A razon de lo anterior, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, debera aplicar de igual manera una jornada de trabajo en iguales condiciones a las exigidas al
contratista de obra.

Nota 5: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante las etapas | y Il en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podréa contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 6: El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcién del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

Nota 7: El contratista debe asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra de los Especialistas que participaron en la
Etapa | para la revision y andlisis de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion realizados
por el Contratista para la definicion de la alternativa seleccionada, esto con el propésito de hacer verificacion y
seguimiento al proyecto, cada vez que se requiera.

Nota 8: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales
correspondientes

CIERRE Y LIQUIDACION

Para la ejecucion del cierre y liquidacion dentro de la etapa Il (estimada en dos (2) meses, el Contratista de Interventoria
debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA I
Porcentaje
Cant. Cargo Form?d.é " Experiencia Experiencia Especifica No. de de
Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Director de Interventoria en proyectos
relacionados con: espacio publico o
urbanismo o
Arquitecto 0 parques recreo deportivos 0 campos 0
1 Director de Obra | . . L 8 afios escenarios deportivos. 3 15%
ingeniero civil
La sumatoria del &rea construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
Eg igual o superior a 26.150 m2
E‘ 1 Residente de Ing. Civil 3 afios Experiencia profesional como residente de
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPAII

Porcentaje
Formacion Experiencia eyt . No. de de
Cant. Cargo Académica General Experiencia Especifica Contratos | Dedicacion
minima
Interventoria Arquitecto Interventoria en proyectos de construccion de 20%

espacio publico o urbanismo o parques
recreodeportivos o escenarios deportivos.

La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 8.700 m2

NOTA: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los
profesionales que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién,
se podré contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer
empleo. Para este proceso de seleccion, el contratista debe vincular el Ingeniero Auxiliar 1 teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:

La promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccion y contratacion estard a cargo del contratista, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccion de personal
que aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el promedio académico
juegue el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las siguientes:

1) Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de
la obtencion del titulo.

2)  Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-I-018-2020

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacién del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.
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10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

s

=3 El emprendimiento Minhacienda
es de todos

Comprometidos
con Colombia

80




& Getours ‘ {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-PMIB-I-018-2020

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,

DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacidn expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la
fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

frn—y

3 El emprendimiento Minhacienda
L es de todos

Comprometidos

con Colombia

81



@ s {fiduprevisora) Findeter%

Banca de Desarrollo Territorial

es de todos

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberéd acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para
el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacidn sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE '
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota 4: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacién los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacién mi propuesta economica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO OFICIAL
INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS,
INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
FORMATO No.4
1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS
DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS
INTERVENTORIA  INTEGRAL  (ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1 $ -
2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA
DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS $
OBRAS
INTERVENTORIA  INTEGRAL  (ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL
ACOMPANAMIENTO  SOCIAL  NECESARIO  DEL  PROYECTO
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2

|

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

Representante Legal
Proponente:

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.

frn—y

3 El emprendimiento Minhacienda
es de todos

Comprometidos
con Colombia

84




Gt bia {fiduprevisora) Findeter%

Banca de Desarrollo Territorial

, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucién de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervisién del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor de la
propuesta econdmica presentada.

PROPONENTE:
A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F
TOTAL
PERSONAL SUELDO | % . VALOR MES|No.  DE
pROFESIONAL | CANTIPAD | yEs BASICO | DEDICACION | M- % (AXBXCxD) | MESES :’éﬁ?m"
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
TOTAL
PERSONAL SUELDO  |% . VALOR MES|No.  DE
TECNICO CANTIDAD | yes BAsico | pepicacion |FM-% (AXBXCxXD) | MESES F&Ef““‘
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD |VR.UNITARIO TOTAL
i SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
{

3 El emprendimiento Minhacienda
es de todos

Comprometidos
con Colombia

85




s detodos [RREREIS {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 19% (SOLO APLICA PARA EL PROYECTO DE CAJICA)

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO |A B c D E F

TOTAL
PERSONAL SUELDO  |% . VALOR MES|No.  DE
pROFESIONAL | CANTIDAD | e BASICO | DEDICACION | FM- % (AXBXCXD) | MESES f&':f"“'
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO

TOTAL
PERSONAL SUELDO | % . VALOR MES|No.  DE
TECNICO CANTIDAD | yies BAsico | pepicacion | FM-% (AXBXCxD) | MESES f&ifm"
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD |VR.UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (142+3)
IVA 19% (SOLO APLICA PARA EL PROYECTO DE CAJICA)
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) -
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C DESCRIPCION %
A Salario Basico (Nomina Total Mensual) | 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension
Salud
ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
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Honorarios (Incluye Gastos
Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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