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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL
NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2Y 3, DE LA
CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

11.1.  ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento
de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacidn estatal y los principios de la funcion administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cddigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

11.2. ALCANCE DEL PROYECTO

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No 762 de 2019, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
y Findeter; y de acuerdo a las exigencias del mismo, se publico en la pagina web de FINDETER la convocatoria publica
con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene por objeto “LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL
NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA
CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA’, para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria
que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutard, con el fin de lograr el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato),
especialmente en relacion con:

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado
Actividades administrativas a cargo del contratista
Actividades legales
Actividades financieras y presupuestales
Toda estipulacion contractual y de los planes operativos
Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad
Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del Objeto contratado.
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o  Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los
recursos establecidos contractualmente
La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucién del contrato, derivado de la convocatoria que se abrira
para el proyecto, la cual se puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato.

De acuerdo con lo anterior resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un interventor que garantice el
cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucién del
contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacion como
veedor en calidad de interventor de recursos publicos, asegurando el méximo cumplimiento del objeto contractual.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para los disefios
y la construccion de las obras, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacion y liquidacién del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del Contrato.
Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios
para la liquidacion definitiva del contrato objeto de esta Interventoria e informara al contratante sobre dichas acciones e
insumos incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, Revisar, conceptuar y liquidar las
deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento
de las obligaciones contractuales en materia econdémica y financiera. Ademas de la elaboracién de los formatos que para
el proceso de liquidacién FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad competente,
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de Gestion Social y Reputacional (PGSR); asi como la verificacion
del cumplimiento del desarrollo e implementacion de todos los componentes y respectivos productos del Plan de Gestion
Social y Reputacional que presente el Contratista; acompafiamiento en las actividades comunitarias; seguimiento en la
atencion al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

Esta gestidn social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios,
construccién y puesta en funcionamiento del proyecto.

El propésito de esta se encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias informativas y de creacion
participativa; de manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como
las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a FINDETER, el Ministerio y el
PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER, en todos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.
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TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos desarrollados
en la etapa | y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su
aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de construccion ejecutados y el seguimiento correspondiente a los procesos
y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplicara en la ejecucién de la Obra en la etapa Il (segun
disefios y estudios técnicos realizados en la etapa 1), para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las
especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccién, los ensayos las pruebas técnicas y de
laboratorio a materiales y su aplicacién, instalaciones y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones
y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento y demas anexos de la
convocatoria.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccién de los
parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los
objetivos de su funcion sefialados a continuacion:

Verificar: la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacién de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacion de correctivos, solucién de problemas, toma de decisiones y absolucion de dudas.

Controlar: mediante las funciones de inspeccién, asesoria, evaluacion y aprobacion, determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecucion.

Exigir: es obligacién informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir: buscar la agil y adecuada correccidn de los eventos que se presenten dentro de los parametros legales logrando
evitar la ocurrencia de hechos que afecten la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de laley y de los compromisos
contractuales que lo rigen.

Absolver: en virtud del principio de mediacion absolveran y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato

Colaborar: al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera integrarse
al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar: al contratista de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas que no afecten la validez
del contrato, asi mismo solicitar que se impongan sanciones al contratista por incumplimiento, o emitir su concepto respecto
a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas.

De conformidad con el objeto a contratar y en el marco de la gjecucion contractual se presentaran dos etapas diferentes,
asi:

Etapa I: Interventoria a los estudios, disefios y obtencion de licencias y permisos:

Consiste en la ejecucion de la interventoria a todos los estudios técnicos y disefios de las intervenciones establecidas por

el municipio dentro del proyecto mejoramiento integral de los barrios de las COMUNAS 2 Y 3 de la ciudad de Neiva,
departamento de Huila, incluyendo el trdmite para la obtencion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de
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las obras, incluidos los de legalizacion urbanistica, siempre y cuando se requieran. La Interventoria debera aprobar todos
los productos que entregue el contratista, en desarrollo de la etapa 1.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo con las Recomendaciones Minimas de Construccion -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso, normas técnicas vigentes aplicables que
regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topograficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del
disefio técnico y arquitecténico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia
de la region.

El interventor debe verificar que el Contratista desarrolle e implemente los productos correspondientes al Plan de Gestion
Social, y Reputacional, y debera aprobar los productos que al respecto entregue el Contratista al finalizar la etapa ; para
ello debe verificar que se cumpla con los requisitos de los componentes y productos del lineamiento que se encuentra en
el anexo correspondiente.

NOTA: La ejecucion de la ETAPA Il iniciara en el segundo mes de ejecucion de la ETAPA | de manera simultanea, en la
medida que la INTERVENTORIA apruebe los estudios y disefios junto con la respectiva obtencién de licencias y permisos
de cada intervencion y se realice el proceso de priorizacion entre el MVCT y Findeter para definir el alcance de la ejecucion
enla ETAPAII. En todo caso, el plazo de ejecucidn de la ETAPA Il no podra superar el plazo total del contrato. De acuerdo
a lo mencionado, el CONTRATISTA debera tener la cantidad de personal o frentes de trabajo simultdneos para las
diferentes etapas, para dar cumplimiento con el plazo general del contrato

Etapa Il: Interventoria a la Construccion de la obra.

Consiste en la interventoria integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, juridica y técnica) a la
construccion de las obras priorizadas del proyecto, con base en los estudios técnicos y disefios integrales producto de la
Etapa |, debidamente aprobados por la interventoria y las entidades que intervengan con el desarrollo del mismo (empresas
de servicios publicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc) y basados en los requerimientos
incluidos en el documento de las Especificaciones Técnicas.

En esta Etapa la interventoria debera realizar la verificacion, seguimiento y acompafiamiento a la construccién de las obras
objeto del contrato, habiéndose desarrollado la etapa | y validado cada una de las actividades descritas en dicha etapa.

Como requisito para dar inicio a la Etapa Il, se debera contar con el respectivo balance presupuestal debidamente suscrito por
el contratista e interventor, y aprobado por FINDETER, en donde se determine el presupuesto de las obras priorizadas.

Durante esta etapa, el INTERVENTOR, debera hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA DE
OBRA, el cual debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los
planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa I, con sujecion al
presupuesto y dentro del plazo establecido.

La interventoria debera garantizar que las obras que se ejecutarén en la Etapa Il por el contratista de obra deberan ser
completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista, desde la Etapa I, debera contemplar la totalidad de las
obras de ingenieria para su puesta en marcha y funcionamiento.

El Contratista de Interventoria debera tener en cuenta que las obras a ejecutar y que se definiran en la Etapa | del
contrato de obra, no podran superar el valor del presupuesto asignado para la Etapa II.

El Contratista debe garantizar durante la Etapa Il el desarrollo del Plan de Gestién Social y Reputacional encaminado a
la construccion de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo de los impactos ocasionados
por la ejecucion del proyecto.
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Con lo anterior se busca contar con un proyecto disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
para este tipo de infraestructura.

NOTA: La ejecucion de la ETAPA Il iniciara en el segundo mes de ejecucion de la ETAPA | de manera simultanea, en la
medida que la INTERVENTORIA apruebe los estudios y disefios junto con la respectiva obtencién de licencias y permisos
de cada intervencion y se realice el proceso de priorizacion entre el MVCT y Findeter para definir el alcance de la ejecucién
en la ETAPAII. En todo caso, el plazo de ejecucién de la ETAPA Il no podra superar el plazo total del contrato. De acuerdo
a lo mencionado, el CONTRATISTA deberéa tener la cantidad de personal o frentes de trabajo simultaneos para las
diferentes etapas, para dar cumplimiento con el plazo general del contrato.

1.1.21. PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sean culminadas las Etapas | y Il y se suscriba el acta de entrega y recibo correspondiente, el Interventor debera
iniciar el proceso de recopilacién de la informacién necesaria para realizar el cierre contractual del Contrato de Obra e
Interventoria, para lo cual tendré un plazo méximo de hasta DOS (2) MESES contado a partir del vencimiento del plazo
contractual para la ejecucién de la obra.

Al término del plazo citado El Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de obra y de
interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de Liquidacion Contrato de
Obra y el Acta de Liquidacién final del Contrato de Interventoria, suscrito a través de Patrimonios Auténomos.

Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccién de las
diferentes obras ejecutadas, por lo que sera necesario coordinar con las distintas entidades este procedimiento.

11.3. ACTAS.
1.1.3.1. ACTADE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta de inicio o se
debera emitir orden de inicio correspondiente, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacién de la Interventoria.

Nota: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes.
Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Solamente se suscribird un Acta de Inicio o se emitird una orden de inicio para la ejecucion del Contrato y su suscripcion
procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser entregados en
un plazo no mayor a TRES (3) DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato asi:

a.  Aprobacion del personal del INTERVENTOR para las Etapas.

El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucion de las Etapas | y Il de la Interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el INTERVENTOR o uno de los integrantes del proponente
plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
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propuesto. EL INTERVENTOR entregara previamente a la suscripcion del acta u orden de inicio, los documentos soporten
que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para las dos etapas.

b.  Aprobacion de garantias.

La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo exigido
en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion.

c. Presentacion de la Oferta Econdémica discriminada de las Etapas 1 y IL.

EI INTERVENTOR, presentara a la Supervision para su aprobacion, la Oferta Econdmica discriminada de las dos etapas,
conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la Entidad en los
Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para las Etapas | y Il conforme al personal minimo exigido
en el proceso de seleccién, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion de dicha etapa, asi
como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.

1.1.3.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se hayan
realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y del Ente Territorial, se procedera al
RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa |, vencido el plazo para la ejecucion en la Etapa | contados a partir de
la suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

NOTA: Los productos correspondientes para cada intervencidn particular, entregados durante le ejecucion de la ETAPA |
y aprobados por la interventoria seran recibidos mediante acta de recibo parcial

1.1.3.3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden
de Inicio, el INTERVENTOR debera validar la entrega de la obra objeto de la Etapa Il y de la ejecucién del contrato con el
lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE,
la Interventoria y la Supervision.

NOTA: Las obras correspondientes para cada intervencion particular, entregadas durante le ejecucion de la ETAPA Il y
aprobados por la interventoria seran recibidos mediante acta de recibo parcial de obra.

1.1.4. PRODUCTOS A ENTREGAR
A continuacion, se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:
a. Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
contratista deberd presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacion que deberd incluir como minimo los
hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:
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Hitos criticos de la curva S

* Indicadores Financieros

* Indicadores Fisicos

« Situaciones problematicas

* Plan de Accion

+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

+ Comentarios de la Interventoria

* Registro Fotografico

+ Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el % de
avance acumulado y los dias de atraso a adelanto que presenta la obra.

b. Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje
adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado
para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

* Informe ejecutivo

* Informe técnico

+ Acta parcial y balance presupuestal

+ Actas de vecindad (cuando aplique).

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

+ Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

* Relacién de planos.

* Registros fotograficos.

+ Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.

+ Calibracion y control de equipos

+ Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

+ Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

+ Informe de control topografico.

+ Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria

+ Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestion social.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo a la curva S

* Relacion de correspondencia

* Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c. Informe Final

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

+ Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcion de los trabajos.

* Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
+ Balance econémico final del contrato
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* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

+ Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

+ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

+ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser
entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

+ Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

+ Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

+ Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

+ Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacidn con las obligaciones de
los contratistas.

+ La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucidn, asi como la mano de obra no calificada.
« El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el informe
de control presupuestal del proyecto.

* Planos récord original

+ Informe final de control topografico

* Relacion del personal empleado en la ejecucidn del Proyecto.

+ Informe final de seguridad industrial.

+ Informe final de manejo ambiental.

+ Informe final de gestion social.

+ Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

A continuacion, se presenta la definicion de términos expuestos anteriormente:

e Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en
relacion a la verificacién y acompafiamiento realizado al Contratista durante el desarrollo e implementacion de
su Plan de Gestion Social y Reputacional.

e  Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la interventoria y
el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al
proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucion de las mismas
pueden consignar comentarios o recomendaciones.

o  Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o proyectos, modificaciones
al plazo contractual (Suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y acta de liquidacion.
En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.

e Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe anexarse con los
documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las actividades ejecutadas en un periodo de tiempo
establecido.

o Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo a
satisfaccion del objeto contractual.

e Acta de liquidacién: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y
cierre parcial, liberando saldos 0 reintegrando recursos al cliente.
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o Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor designado:
Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances, requerimientos,
seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

¢ Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucién de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccién del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se
dictan otras disposiciones”, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria
urbana o la dependencia de la administracién municipal o distrital encargada de la expedicion de las licencias de
construccion, en el cual certificara el alcance de la revision efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones,
el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y
demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision.

1.1.5.  OTRAS ACTIVIDADES.

PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (ETAPAS | Y Il) A CARGO DEL CONTRATISTA
DE OBRA.

El interventor validara y dard su aprobacion al Programa detallado para la ejecucién del proyecto presentado por el
contratista de obra, quien lo debera allegar dentro de los 3 dias habiles posteriores a la suscripcién del contrato de obra,
en las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. El programa para la ejecucion se debe entregar
en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de
finalizacion primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversion mensual
en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacién de equipos
a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U. e IVA sobre Utilidad.

El Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de
obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacién de la ruta critica, recursos de personal
y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra de acuerdo
con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podra establecer
libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacion de las obras dentro de los
plazos establecidos en el contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado para la ejecucion del
proyecto, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el Contratista
de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor como el contratista deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion
de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de obras pendientes de ejecutar por el
contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto. El interventor debe tener
presente que si al vencerse el plazo previsto para cada Hito el Contratista no cumple con la terminacién del mismo, se
entenderd que ha incumplido con el Hito y, por lo tanto, se har acreedor de las multas y sanciones establecidas en el
Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por
ciento (100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.
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A la fecha de finalizacidn contractual se debe suscribir el acta de recibo a satisfaccion de la etapa de construccion. El
contratista debera presentar a la interventoria la aceptacion de la Secretaria Distrital de Salud para su funcionamiento, en
aquellas instituciones que cuenten con cocina.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Neiva, departamento de Huila en los barrios: Caracoli,
Aeropuerto, El Lago, José Eustacio Rivera, Las Delicias, Efrain Rojas Trujillo.

Fotografia 1. Ubicacion en la ciudad

1.21.  CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia: la de los proyectos, por el cual el &rea de estudio esta delimitada al occidente por
el Rio Magdalena, al norte por el Rio Las Ceibas y por la Carrera 26 A, al oriente por la Calle 7y al sur por Calle 21 y la
Calle 15. Asi mismo la zona de intervencién se encuentra localizada en las comunas dos (2) y tres (3) del municipio.
Estando la comuna 2 al costado norte del Rio Las Ceibas.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geogréafica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econoémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.22. METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO. ETAPAS
1YIL
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El método para la determinacion del valor de la Etapa | y Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del contratista de interventoria, ,
dotacién, implementacion de medidas de bioseguridad; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de las Etapas | y II; computadores, licencias de
utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el contratista de interventoria del proyecto, imprevistos y en general,
todos los costos en los que deba incurrir el contratista de interventoria del proyecto para el cabal cumplimiento de ejecucién
del contrato. La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el contratista de
interventoria del proyecto en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

1.3. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

1.3.1. PRESUPUESTO.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucidn y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se baso en el modelo de analisis de costos mencionado y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / 0
prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios
de mercado y del factor multiplicador.

ETAPA | - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS.

LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 2.05 el cual aplicé a los costos del personal requerido
para la ejecucion de la Etapa | del Proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la
Etapa | del proyecto, de CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE MILLONES SETENTA'Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS
MI/CTE ($ 159.071.803,00) incluida IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

ETAPA Il - INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 1.91 el cual aplicé a los costos del personal requerido
para la ejecucion de la Etapa Il del Proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la
Etapa Il del proyecto, de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 653.283.706,00), incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa Il, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
considerd en un plazo de hasta DOS (2) MESES como maximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

El desglose por etapa se encuentra a continuacién:

15

Comprometidos
con Colombia

El emprendimients  mpinhacienda
s

es de todo:




AR G)
es de todos

{fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR

ETAPA I: Interventoria a Estudios, Disefios y obtencién de

A oo . $ 159.071.803,00
licencias y permisos

B ETAPA II: Interventoria Ejecucion de Obra $ 653.283.706,00

C | PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $ 812.355.509,00

Se deberan tener en cuenta, en la Oferta Econdmica a presentar por parte de los proponentes, los valores minimos y
maximos, que igualmente fueron ajustados por la Entidad para el presente proyecto por etapa y presupuesto total:

DESCRIPCION DE LA

PROYECTO iTEM S VALOR MINIMO VALOR MAXIMO

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, ETAPA I Interventoria
AMBIENTAL, SOCIAL, A Estudios, disefios y § 143,164 623,00 Hasta la suma de
JURIDICA'Y TECNICA) A LA obtencion de permisos T $ 159.071.803,00
EJECUCION DE ESTUDIOS, y licencias ’
DISENOS, Y CONSTRUCCION
DE LAS OBRAS PRIORIZADAS
DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
LOS BARRIOS DE LAS ETAPAII: Hasta la suma de
COMUNAS 2Y 3DE LA CIUDAD | B | Interventoria Ejecucion $ 587.955.335,00
DE NEIVA, DEPARTAMENTO de obra $653.283.706,00
DE HUILA”

Hasta la suma de

TOTAL DEL PROYECTO c VALSSOL"ETCATBDEL $731.119.958,00
$ 812.355.509,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucién de la Interventoria es de hasta
OCHOCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($
812.355.509, o0o) incluyendo IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

1.4. IMPUESTOS
El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, ofros impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones, o gravamenes del orden nacional o local, que se causen con ocasion de la suscripcion,

ejecucion y liquidacidn del contrato a que hubiere lugar de orden municipal o nacional.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econoémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
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que el PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER, es EL
CONTRATANTE vy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO

EL CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa del proyecto:

151  ETAPAI-INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

LA CONTRATANTE pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la ETAPA 1 correspondiente a la Interventoria a
los Estudios y Disefio, previo recibo a satisfaccion por la supervision del contrato, de la totalidad de los Estudios Técnicos
y Disefios, junto a radicacién en debida forma de la solicitud o modificacion de la licencia de construccidn y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, en caso de que aplique.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagard una vez se haya entregado la licencia de
construccion o demés permisos requeridos para la ejecucion de las obras, debidamente aprobados, que permitan el inicio
de la ejecucion de la etapa 2. Dicha entrega seré realizada a FINDETER.

1.5.2.  ETAPAIl - INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER pagara al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la ETAPA 2. Ejecucion de las obras, asi:

a. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la ETAPA 2, mediante pagos mensuales iguales
previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la
supervisién del contrato.

b. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la ETAPA 2, se pagara proporcional al avance de ejecucion de la
obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado
con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la ETAPA 2, se pagaréa previo recibo a satisfaccion de la obra
contratada y la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de interventoria.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion total del contrato es de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, que se contabilizara
a partir de la suscripcion del acta u orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse o emitirse simultdneamente con el acta de
inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria,
previa aprobacion de las polizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, discriminado como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
(IjE.TA!’A I: Interventoria a Estudios y TRES (03) meses DIEZ (10) MESES Y
isefios — QUINCE (15) DIAS
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
OCHO (08) meses y QUINCE (15) dias CALENDARIO.
calendario®

ETAPA II: Interventoria a Ejecucion de

obra. El plazo anterior incluye dos meses destinados
para el cierre y la liquidacién del contrato.*

*NOTA: La ejecucidon de la ETAPA Il iniciara en el sequndo mes de ejecucion de la ETAPA | de manera simultanea,
en lamedida que laINTERVENTORIA apruebe los estudios y disefios junto con la respectiva obtencién de licencias
y permisos de cada intervencion y se realice el proceso de priorizacion entre el MVCT y Findeter para definir el
alcance de la ejecucion en la ETAPA Il. En todo caso, el plazo de ejecucion de la ETAPA Il no podra superar el
plazo total del contrato. De acuerdo a lo mencionado, el CONTRATISTA debera tener la cantidad de personal o
frentes de trabajo simultaneos para las diferentes etapas, para dar cumplimiento con el plazo general del contrato.

El plazo determinado para la ejecucién de la Etapa | contempla la interventoria a la obtencién de licencias y permisos por
parte del contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucién de la Etapa I, contempla un periodo de hasta dos (2) meses como maximo, para
el proceso de cierre contractual y liquidacién, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucién del contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econoémica.

En el plazo de la Etapa | la interventoria debe garantizar la ejecucion por parte del contratista de obra de las siguientes
actividades, para cada intervencion particular:

1. Radicacién y obtencién ante las oficinas de Planeacién o Alcaldias municipales, del permiso para la ejecucién del
proyecto (en los casos que aplique) el contratista debera apoyar al municipio en la elaboracion de la informacién y
ejecucion de las gestiones y el municipio debera realizar los pagos correspondientes por estos conceptos.

2. Radicacion y obtencion ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio, de los diagnosticos,
estudios técnicos y demas soportes juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades o
factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la
operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse y la cual sera responsabilidad de la ETC
correspondiente).

3. Tramitar y obtener la expedicién ante las autoridades ambientales del orden local o nacional, los permisos o
autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

El contratista de interventoria se obliga emitir comunicacion a la supervision y al contratista de obra en un plazo no mayor

a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones para cada intervencion particular:

1. Obtencidn de la Licencia de Construccién o el permiso de ocupacion de espacio publico del proyecto otorgada por
parte de la autoridad competente.

2. Expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto qué
asegure su operatividad o funcionabilidad.

3. Obtencion de las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental
competente (En el caso en que aplique).

4. Aprobacion por parte del supervisor del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para la Etapa Il del
contrato de interventoria.
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5. Aprobacién por parte de la interventoria del Contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista de obra
exigido para la etapa Il del contrato.

Con el fin de dar inicio a la Etapa Il (ejecucién de obras) de cada una de las intervenciones particulares junto con el
contratista en un plazo méximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacion descrita previamente y emitida por la
interventoria, en todo caso las actividades descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa I.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar
la realizacién de las actividades de estudios y disefios y la obtencidn de licencias y permisos que se requieran para realizar
el proyecto en la Etapa Il.

De igual manera incluira todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento. Sin perjuicio
del plazo de ejecucién de la Etapa | y Il alas cuales se le realizara la interventoria, se ha considerado que, en el marco de
las obligaciones establecidas en los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecucion de la interventoria requiere de
DOS (2) MESES mas con respecto al contrato de obra, con el fin de que se garantice el cierre adecuado de los contratos
de obra e interventoria.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan prever esta
situacion e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y ofra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta
situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

1.7. OBLIGACIONES

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria cuyo objeto es: “LA EJECUCION
DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO
SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2 Y 3,
DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros,
contables y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria.

1.71.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

A continuacion, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas
durante el pazo de ejecucion del contrato.

b. Cumplir y verificar del CONTRATISTA DE ESTUDIOS DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las condiciones
administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA
en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes
para el desarrollo del contrato.

e. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos del
anexo correspondiente.

f.  Cumpliry verificar el cumplimiento de lo establecido en el paragrafo 6 del articulo 3 del Decreto 531 del 08 de abril de
2020 referente a los elementos de bioseguridad de la obra, o cualquier otra norma que lo modifique, sustituya,
complemente o aclare.
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g. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestion
Social y Reputacional por parte del Contratista.

h.  Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones técnicas
y demas condiciones pactadas.

i.  Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el cumplimiento por parte del

CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA de las Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman

parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y con EL

CONTRATANTE

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA acorde

con la realidad de la ejecucion contractual.

n. EIINTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL CONTRATANTE con el fin
de que éste pueda realizar el control correspondiente.

o. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en tiempo

real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucién del contrato

Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacidn del contrato y cinco (5) afios

mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendré un plazo maximo de

30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida

la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

r. Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia. Por
cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicaran
las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, maximo tres (3)
requerimientos para que el supervisor solicite al CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial
del contrato.

s. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles,
0 que pongan en riesgo el incumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso

t. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO correspondan 0 sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

—

3~ =
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1.7.2. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

a. El INTERVENTOR, previo al inicio de la ETAPA |, debera presentar al Supervisor del Contrato, de manera
discriminada y detallada el Formato de Propuesta Econémica y Factor Multiplicador que soportan el valor utilizado
por el Interventor, para la presentacion de la propuesta econdémica de la Interventoria parala ETAPA 1Y II, incluyendo
todos los costos directos e indirectos, gastos, impuestos y demés contribuciones necesarias para la estructuracion de
la oferta en el proceso precontractual.

b. EI INTERVENTOR debera entregar al Supervisor del Contrato las Hojas de Vida de todos los profesionales que
dispondra para los diferentes componentes de Interventoria en las ETAPAS |'Y I, previo a la suscripcion del acta de
inicio u orden de inicio del Contrato, y de conformidad con lo establecido en los documentos de la convocatoria.

c. EIINTERVENTOR debera entregar al supervisor del contrato las garantias del contrato correspondan con lo exigido
en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la contratante.

1.7.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

a.  Suscribir junto con la supervision de FINDETER el Acta de Inicio del contrato, o dar inicio a la ejecucién del mismo
una vez emitida por parte de la supervision del contrato la orden de inicio.

b. Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacion e informacién necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

c. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.
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d. Revisary estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el proposito
de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las
labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE las aclaraciones del caso.

e. Revisarendetalle, el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de la Interventoria con el fin de enterarse
de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA

f. Revisar y verificar toda la documentacién técnica, legal, ambiental, de seguridad industrial y econdmica requerida
para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA sin ninglin contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda
afectar.

0. Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA por proyecto, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia para cada proyecto. Para el
efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad
con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria. Obligacion que deberé realizarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato objeto de la interventoria.

h.  Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentre vinculado
al mismo mediante contrato de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral.

i.  Revisary verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta
interventoria, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE. De igual forma, conforme
a las modificaciones o suscripciones de actas que impliquen su modificacidn (cuando aplique).

j.  Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Asi
mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos v el flujo de inversion
del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

k. Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

I.  Aportar toda la documentacion requerida para el Inicio del contrato de interventoria.

m. Aportar toda la documentacion requerida para el Inicio del ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA por etapas, con la
aprobacién de interventoria.

1.7.4.  OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

a. Emitir la orden de inicio del contrato de ejecucidn del proyecto, previa validacién a satisfaccion de las obligaciones
previas a la formalizacion del inicio del contrato a cargo del contratista de ejecucion del proyecto.

b.  Cumplir y hacer cumplir por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA durante el desarrollo del
contrato, lo establecido en los Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales
del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion
de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal 0 equipos, siempre y cuando esté de
acuerdo con lo establecido en el contrato.

c. Siel CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucién del
contrato, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e
informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS — FINDETER-

d. Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y LA CONTRATANTE, las
reuniones de seguimiento a la ejecucién del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del
contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando
entre las partes soluciones practicas y oportunas.

e. Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos
los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus
etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los
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comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello.

f.  Convocary liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes aspectos
de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estara integrado como minimo
por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

g. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicitt LA CONTRATANTE dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al requerimiento.

h.  Suscribir las actas relacionadas con el contrato objeto de interventoria, tales como: de inicio, recibo parcial,
seguimiento, suspension, reinicio, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion.

i.  Suscribir las actas de recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, entrega y recibo a satisfaccion
final y liquidacién, correspondientes al proyecto.

j- En caso de ser necesario suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a LA
CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o
rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el contrato de ejecucion
y para el de Interventoria, simultdneamente y remitirlos a LA CONTRATANTE debidamente diligenciados y suscritos
para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivo la suspension de los contratos, el
INTERVENTOR dara aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y suscritas las
correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente modificacién de
las pdlizas.

k.  Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucién del
Proyecto.

I.  Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio magnética, la documentacion producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

m. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

n. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

0. Adelantar cualquier otra actuacién administrativa, necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de interventoria.

p. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA y emitir un concepto a EL CONTRATANTE para la resolucion final de las mismas.

q. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas
que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y
documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segln corresponda,
en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

r.  Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucién del contrato y
liquidacion del contrato.

s. Aprobar los estudios y disefios presentados por el contratista para dar inicio a la ejecucion de obra de cada una de
las intervenciones particulares, los cuales deberan contar con la verificacion de LA CONTRATANTE, y con las
licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

t.  Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar copia de
la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion, e incluirlas en el informe mensual del periodo
respectivo.

u. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion
con el desarrollo del proyecto.

v. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacién
financiera y técnica.

w. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucién del proyecto.
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X. Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar
en cualquier momento, atn después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. )

y. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
porte un documento que lo acredite como tal.

z.  Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor designado.

aa. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cudles han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo
durante la ejecucion del proyecto.

bb. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

cc. Reportar semanalmente junto con el informe semanal, la respectiva informacién en el aplicativo establecido por
FINDETER para ello, entre otros MIObra y demas que se les indique.

dd. Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que de fe del cumplimiento de su
contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

ee. Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion del
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima ejecucién del objeto contratado.

ff. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las drdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

gg. Verificar que existan las licencias o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los requisitos
exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacién antes
de su inicio

hh. Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes
analisis de precios unitarios, para el proyecto.

ii. Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las clausulas
contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacion adecuada de personas
vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de
verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia LA CONTRATANTE, las
quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

ji- Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA previo al inicio de la ejecucion de los disefios, con el fin identificar
las expectativas de la comunidad.

kk. Exigir al CONTRATISTA laimplementacion de programas de comunicacion permanente con la comunidad, e informar
a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

IIl.  Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de vecindad, para comparar
al final si pudo existir algiin deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener una resefia fotogréafica o
filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio
de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

mm. Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion de la obra
fisica. De igual manera informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los
inconvenientes encontrados.

nn. Cumpliry hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo referente a la afiliacion al Sistema
General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de
obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en
primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

0o. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las obligaciones laborales que se
generen con relacion al contrato suscrito.

pp. Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este
tema.

qq. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de Seguridad Industrial, se
minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.
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rr.  Velar porque el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA presente, implemente y cumpla con cada uno de
los programas y planes exigidos y los deméas que se les requiera para el control y seguimiento pertinente, entre los
cuales esta el programa de compras y suministros.

ss. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su analisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

tt. Cumplir conla entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA CONTRATANTE al supervisor
designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y terminacion del contrato.
El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos més relevantes
de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

uu. Incluir y mantener actualizada la informacién del cronograma del proyecto en la plataforma digital que Findeter
determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras, conforme al contrato, las modificaciones contractuales
que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de la entrega del
usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital.

vv. Elaborary llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, y donde se evidencien
el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

ww. Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su
equipo de trabajo

xx. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA de vincular a la ejecucion
de la obra, como minimo en un Setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona
de influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esté desarrollando
el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por
circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

yy. Garantizar la suficiencia en conocimiento de los diagnosticos, estudios y obras existentes: El interventor debera
conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacion publicada en la presente
convocatoria. Sera responsabilidad del oferente saber el estado actual del terreno, y asi mismo, revisar, evaluar y
determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

zz. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

1.7.5.  OBLIGACIONES POSTERIORES A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:

a. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccién (Acta de entrega y recibo a satisfaccidn final del objeto
contractual).

b. Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en el plazo previsto para la
liquidacién para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

c. Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.

d. Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

1.7.6.  OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b. Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea
necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a
que haya lugar, el INTERVENTOR debera informar al CONTRATANTE de este evento, con el fin de que se tomen
las medidas respectivas. Es pertinente que el interventor para la aprobacion de cualquier pago verifique que la péliza
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y modificaciones estén debidamente aprobadas para proceder con la autorizacion de pago con el tramite de la cuenta
respectiva.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

d. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera entregar al Supervisor designado
un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo de EI CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA seglin el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion contractual.

f.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al contrato
suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento
a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como
aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. ]

g. Proyectar el acta de entrega y recibo a satisfaccion DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, asi como
el acta de entrega al municipio y las deméas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA.

h.  Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de entrega, acta de entrega y recibo a satisfaccion final de
obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por
la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion
de las actas por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i.  Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y cumplimiento
en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual Operativo
del Patrimonio Auténomo.

j-  Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.

k. Mantener un profesional con dedicacién parcial, para la presentacion y seguimiento de la liquidacién del contrato de
disefios y obra, asi como el de interventoria durante su proceso hasta la obtencion de las actas de liquidacion.

I.  Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

m. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

n. Demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de interventoria
en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.7.  OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Conocer previamente a la iniciacion de los contratos (interventoria y el contrato objeto de esta), la localizacién de
las obras en el terreno, para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cudles son las
exigencias de la autoridad ambiental competente para su intervencion.

b. Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto
del contrato.

c. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente
con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los

25

Comprometidos
con Colombia

El emprendimients  mpinhacienda
s

es de todo:




s | {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias 0 permisos otorgados para el
desarrollo del contrato.

d. Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA de todas las
condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de
construccion, anexo técnico del proceso objeto de la presente interventoria.

e. Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del
contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, deberé informar a LA CONTRATANTE para
su evaluacién y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso
de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

f. Realizar seguimiento a la realizacién de los estudios y disefios, y que los mismos se ajusten al alcance, normativa
segun la tipologia del proyecto, y a las recomendaciones de FINDETER, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
MVCT, el Municipio y demas entidades que participen en el proyecto.

g. Revisar, verificar y aprobar el esquema basico que més se ajuste a la necesidad del proyecto, presupuesto, a los
lineamientos indicados por Findeter y MVCT.

h. Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,

DISENOS Y OBRA para cada intervencion particular, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato,

para posterior verificacion por parte de LA CONTRATANTE.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el CONTRATISTA

DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion audiovisual

de los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

k. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a la obligacién de

identificacion y gestién de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto, asi como el costo de las

mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de
cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion, entre otros.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables

para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio

impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

m. Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo

requerido.
n. Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios
0. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de

LA CONTRATANTE, y del Supervisor. Por ninglin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta,
porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR.
Asegurar y acompafiar el proceso de socializacidn segun el PGS de los disefios a la comunidad.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental.

Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables segun el tipo

de proyecto que se ejecute.

r. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones
de calidad y oportunidad a las que se obligs el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

s. Revisar y aprobar el disefio propuesto por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para el
cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de
construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e
incomodidades a los vecinos y a transeuntes internos y externos.

t. Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se
generen; promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA medidas de reaccion
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no
se superan, generar alertas oportunas ala CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad
y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

u. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversidn del contrato, efectuando controles periodicos de las
actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar.
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En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar oportunamente a LA CONTRATANTEy sugerir si
es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

Promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucién del contrato o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos y soluciones de caracter técnico planteadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA que no impliquen modificaciones al CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
deberd comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decision,
comunicacion que deberd ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA con sus
respectivas firmas, los equipos, las novedades, ordenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato,
garantizando su permanencia en la obra.

Realizar semanalmente los comités técnicos de seguimiento y en la etapa de estudios y disefios los talleres de
disefios con los diferentes especialistas, para que cada uno de ellos verifique y conceptue al respecto de los
disefios a presentar

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractuaimente.

Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera
escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

Revisar durante la ejecucidn del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las Entidades
de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos (debidamente
soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacion al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar
las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente,
debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacién a la fecha
requerida para su implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto ofertado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto sean las correctas, incluidos los
items no previstos. Estos no podrén ser ejecutados sin autorizacion de la interventoria, previo al aval de la
Supervision de FINDETER.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las RECOMENDACIONES MINIMAS DE
CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto de la presente interventoria.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor designado.
Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades de obra que no
estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion
contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer
la funcionalidad del proyecto.

27

Comprometidos
con Colombia

emprendimiento  minhacienda

e
es de todos




s {fiduprevisora) Findeter é

Banca de Desarrollo Territorial

kk.  Asistir y participar activamente en los comités de seguimiento o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o
el supervisor designado.

Il. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, permisos, autorizaciones, estudios, calculos,
memorias de cantidades, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir
el acta u orden de inicio de obra por parte del CONTRATISTA.

mm. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos de laboratorio 0
pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los ensayos de laboratorio o
pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y
especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con
los resultados, el INTERVENTOR deberé dejar registro de la implementacion y verificacion de las acciones
correctivas pertinentes.

nn.  Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos, de acuerdo con las necesidades del proyecto, los
cudles deben ser certificados.

oo. Verificar calibracién de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

pp.  Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la ejecucion del proyecto.

qq. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA los documentos necesarios para
este fin.

Im. Solicitar la demolicion, reconstruccion o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

ss.  Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

tt. Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En
caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podra ordenar la modificacién de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

uu.  Verificar la instalacién de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del
CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA.

vv.  Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado,
asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la
CONTRANTE y al Supervisor designado.

ww. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

xx.  Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

yy.  Llevar unregistro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como
la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
Ademés del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y
control.

zz. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

aaa. Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su
contenido.

bbb. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord y manuales de operacion y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

ccc. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra para
determinar el avance de obra sobre el presupuesto ofertado por el CONTRATISTA DE OBRA, registrandolas de
manera ordenada y clara, y que permitiran igualmente la presentacion de los pagos parciales de obra.
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ddd. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

eee. Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las normas aplicables a este tipo de proyecto.

fff.  Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucién del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cumpla con esto.

ggg. Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitores ambientales (agua,
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al
tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

hhh.  Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el avance planificado, con
el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se
convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar la
programacién presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun
términos de referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones
respectivas.

iii. EL INTERVENTOR debera implementar frentes de trabajo simultaneos, y en donde sea posible, UNA (01) jornada
de trabajo EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo, exigiendo al CONTRATISTA las condiciones
adecuadas para el desarrollo de las actividades.

ii- El INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucion del contrato
presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion del acta u orden de inicio. Lo anterior representado en
un diagrama de Gantt, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicidn de la ruta critica del proyecto.

kkk.  Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisién de la
documentacién presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del proyecto,
verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA haya cumplido el deber de formular el
presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones
del mercado de la zona de ejecucidn del proyecto.

M. Aprobar pagos al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA de los suministros de tuberias, accesorios
y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a
satisfaccion por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

mmm. Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacién
suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS - FINDETER sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan
implicar modificaciones a los mismos.

nnn. EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles impactos
derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los sobrantes
provenientes de la obra y su debida disposicion acorde a las normas legales en materia de Zodmes (Zona de
Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra

000. En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al disefio
y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con el personal dispuesto en el presente
documento.

ppp. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de
ejecucion.

qqq. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

1.7.8. OBLIGACIONES SOCIALES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter social
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.  Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestion Social y Reputacional del
Contratista, de acuerdo a los lineamientos del contrato de obra.

b.  Asesoraryacompafiar al Contratista en todas las actividades comunitarias del Plan de Gestién Social y Reputacional.

c.  Velary actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.
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1.7.9.  OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Garantizar la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos en los contratos.
Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.

¢. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por EL PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -
FINDETER y la normatividad vigente.

d. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para tal efecto. Al igual que los
soportes 0 comprobantes de pago tanto del contrato de estudios y obra como el de interventoria, documentos
requeridos para el cierre financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidacién

e. Verificar que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente con recursos econdmicos disponibles durante
todo el plazo de ejecucion.

f.  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de acuerdo
con el cronograma, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera
oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se
adopten las medidas pertinentes 0 se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

h. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i.  Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto y cronograma asignados.

j-  Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones
relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en parafiscales de
SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.

k.  Cumplir el estatuto tributario colombiano, para lo cual el contratista asume el pago de la carga tributaria generada con
ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato y de acuerdo con sus condiciones particulares como contribuyente.

I.  Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacién del mismo.

1.8. NORMATIVIDAD APLICABLE.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

a. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

b. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

c. Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados vigente.

d.  NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccién sismo resistente en Colombia.

e. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y
se dictan ofras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.
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Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.

INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1SO 9001:2008.

Norma Técnica Colombiana NTC 6199 version vigente.

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Distrital y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacidn atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién
de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando
aplique.

. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.
Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Estudio de microzonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio
y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacion
especifica.

Resolucion 14881 de 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados.

Lineamientos de espacios para la construccion de infraestructuras de atencion a la primera infancia

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro
2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta
la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.
Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595
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ss. Las demas que modifiquen las anteriores.
tt. Las demés que le sean aplicable al objeto contractual.

) SUBCAPITULO Il ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS-FINDETER esta
interesado en realizar la contratacién que tiene por objeto contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL
NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA
CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA.”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia: la de los proyectos, por el cual el area de estudio esta delimitada al occidente por
el Rio Magdalena, al norte por el Rio Las Ceibas y por la Carrera 26 A, al oriente por la Calle 7'y al sur por Calle 21y la
Calle 15. Asi mismo la zona de intervencion se encuentra localizada en las comunas dos (2) y tres (3) del municipio.
Estando la comuna 2 al costado norte del Rio Las Ceibas.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, economicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

23. PERSONAL

El Interventor debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado para
cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

EIINTERVENTOR debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato
y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion necesaria para la
ejecucion de las Etapas | y Il, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general
y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo el INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo fres (3) requerimientos al Contratista de Interventoria, el
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Supervisor solicitara al EI PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS-
FINDETER el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacién del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado deberd llegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo ylo funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segn corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacidn que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.
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2.5 SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico del
contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervisién del PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS FINDETER vigente, el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter
que se encuentre vigente, las Reglas de Participacion de los términos de referencia y el contrato, verificando ademas la
correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, 0 cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o poliza, con las condiciones que se describen a continuacién:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a
la entidad, por razén de la celebracidn y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que
el contratista debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
seis (6) meses mas

Cumplimiento 30% del valor del contrato

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato
laborales

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato.

Calidad del Servicio 30% del valor del Contrato

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Cil 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucion del contrato.
Extracontractual

NOTA: La aprobacién de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion
de los contratos, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

NOTA: Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion
por falta de pago ni el soporte de la transaccion electronica
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2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucidn del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccidn de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Ser4 responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante
la gestidn de las licencias o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites
de licencias, 0 permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
del contrato objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Para el inicio de la ejecucion de cada intervencion particular el contratista DE EJECUCION DEL PROYECTO debe contar
con la expedicidn de las licencias y permisos necesarios.
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2.9. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para ejecutarse en el
contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizado; en el
evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad
de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del
contrato por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato
Interadministrativo. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicién del
contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal),
el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
que se adelanta para contratar la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
PRIORIZADAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA
CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA INTERVENTOR, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

29.1. CLAUSULA - INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion
del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER

29.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucion del mismo,
se presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la cesacion de los
efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato:

a. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
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técnica viable economicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicion de la
comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestion Social que incluye las actividades de
socializacion, concertacién y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicién de
los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la
ejecucion debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y
la documentacién de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicidn de la comunidad.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.

d. Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucién; trazado; o modificacion
del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacién de poblacion.

e. Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante
engafio.

f. No allegarse por del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o ETC los permisos y demas requisitos de diversa
indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en
un plazo maximo de 1.0 mes, 0 segun el plazo maximo acordado entre las partes.

g. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del proyecto y avaladas por
FINDETER, que impidan su ejecucion y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo acordado entre las partes contadas a
partir del pronunciamiento de la interventoria.

h.  Unavez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas
0 que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin
perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

PARAGRAFO PRIMERO Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el
contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de
cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del
CONTRATO

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA dnicamente el
valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la ETAPA |, LA
CONTRATANTE tendré la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accién
u omisidn imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucidn del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicién resolutoria o
la indemnizacion de perjuicios.

293,  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
La Entidad considera necesario incluir el requisito de gestién de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

2.9.3.1. GESTION DE RIESGOS.
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es de todos

El Contratista previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fendomenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas précticas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

La identificacién de los riesgos

El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de

los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

¢. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién de riesgos realizada, con

lo cual determinara si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los

inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian

la efectividad prevista.

oo

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar a la
CONTRATANTE para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestidn del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizarg, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacion a la gestidn del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista determina
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion
del Riesgo.

iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

29.4.  TIPIFICACION, EST[MACI()N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar
los fines que el estado persigue con la contratacion. Con este propdsito se ha preparado una matriz de riesgos que
permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia
y continuidad del proyecto a contratar.

2.9.41. MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:
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1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de
los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningln
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados
en el Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que
el Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar
Su propuesta.

2.10. NIVEL DE IMPACTO
El nivel de impacto de la contratacion es ALTO.
2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y
de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones
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y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaboraré el Acta y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte del CONTRATISTA.

La liquidacién del presente contrato estard condicionada a la liquidacidn del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo podré exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado
todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar seguin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

5 de mayo de 2020

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
Yy anexos

Desde el 5 de mayo al 7 de mayo de 2020
A través del correo electrénico
pmib@findeter.gov.co
Hasta las 5.00 p.m.

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o constancia de no presentacién de observaciones.

11 de mayo de 2020

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

14 de mayo de 2020
Hora: 10 a.m.
A través del correo electronico
licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Publicacién de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

20 de mayo de 2020

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 20 de mayo 2020 hasta el 22 de mayo de 2020.

A través del correo electrdnico
pmib@findeter.gov.co

propuestas habilitadas.

Hora: 5 p.m.
Publ!c§0|on q§l Informe definitivo de verificacién de 27 de mayo de 2020
requisitos habilitantes
28 de mayo de 2020
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las Hora: 9 a.m.

Los proponentes habilitados deberan participar a

través de teleconferencia (Microsoft Teams

Publicacién del Informe de evaluacion economica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

1 de junio de 2020

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 2 de junio de 2020, a través del correo

electronico pmib@findeter.qgov.co
Hasta las 5 p.m.

Publicacion del informe definitivo de evaluacidn econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

5 de junio de 2020

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en proceso de
Convocatoria para ejecutar el proyecto objeto de interventoria.

Interventor: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a ofra, la cual deber& contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
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con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacién ni evaluacién y en ningln caso puede modificar el valor de la
propuesta econdmica.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccién colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cadigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacién se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Palitica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.
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1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico pmib@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10
MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a los
10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero deberé tener la precaucion de que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Ndmero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Teléfonos: 6230311

pmib@findeter.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electronica y teléfonos
fijos y/o celulares.

c.  Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del EIl PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demés documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE EI PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER.
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la
ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir alglin funcionario de la Direccién de Contratacion, de
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lo cual se dejaré constancia escrita.
1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electrénico pmib@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a traves
de la pagina web del EI PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podréa expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracidn de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.
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El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el niumero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando numeros con el suplemento A, B, C, 06 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
€omo consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
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dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.8  Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.9  Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
0 privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en ofra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
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mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.
1.19.1  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abalicién del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio u emisién de la orden
de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a dlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total

o
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del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversidn a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, seré la de
terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no serd tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomard como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o union temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacién, financiacion de la obra objeto de la
presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO
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1.24.1.  El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacidn de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligaciéon de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacion o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o0 de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del El PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha
y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.
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Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econoémica Proponente xxx.

c) La propuesta econdmica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera suministrada
por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia de apertura del
sobre No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacién:
Ciudad y Fecha
Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Asunto: NUmero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Microsoft Teams.

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacién con el proveedor tecnologico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcion “ramdon” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no daré lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepciéon de aquellos cuya omision o
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modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podréa subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que serd suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico_pmib@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b.  El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c.  No serén susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que denfro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico pmib@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el

cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.
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1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econdmico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Economica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daralectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién, realizaran la evaluacién de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacidn econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. ElI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION
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La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicién constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegé
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.
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1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autdnomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria 0 consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial 0 de unidn temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.16  Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econoémica.

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.21 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algin precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econémica.

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacién de requisitos
habilitantes.

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente o uno de los integrantes de la
estructura plural, supere el nimero de contratos adjudicados y/o suscritos permitidos en los presentes términos
de referencia.

1.37.29 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.
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1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decisién, mediante el mecanismo de publicidad

establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccidn del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e  El contrato suscrito.
e  (Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato EI PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondréa de su
valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo
de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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) SUBCAPITULO Il ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

El presente proceso de seleccion se adelanta mediante la modalidad de seleccion de que trata el numeral 4.4
“CONVOCATORIA PUBLICA” del MANUAL OPERATIVO EI PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER. El procedimiento a seguir sera el previsto en el numeral 4.7 “NORMAS
GENERALES APLICABLES A LA CONTRATACION MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA” del precitado manual.

La Gerencia de Infraestructura de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaran durante la ejecucion
del contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la seleccion de un CONTRATISTA idoneo
que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado que el proponente deberd cumplir con los siguientes
requerimientos minimos:

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracidn de contratos.

b. Verificaciéon Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacidn de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
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resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacion, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion;

1. El objeto del consorcio o unién temporal debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente

las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion

del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio o Union Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el

consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

En ninguin caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
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2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucion del consorcio o unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacién legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cdmara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del drgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)

representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

o

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio 0 unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberd allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente deberd allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.
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En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberé manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una pdliza de seguro expedida por una compafiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:
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EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratdndose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lanoampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacién se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: EI PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -
FINDETER, identificado con NIT. 830.053.105-3.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendré caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberé ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los Términos de Referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidn, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so0 pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito parala presentacidn de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES
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El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural deberd acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
0 juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 0 como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o arquitecto, para lo
cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes
disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal 0 apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en ambos
casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento

equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.
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2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté, o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes exiranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
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4, La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

6. El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso
de no cumplir dicha condicién SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio 0 unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion,
los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el nimero telefonico y/o correo
electrénico corporativo de contacto, asi como los datos del firmante, para lo cual requerira aclaracién al proponente dentro
de un término perentorio.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a;

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS
VEHICULARES URBANAS 0O CICLORUTAS.

(0]

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O INTERVENCION
O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO O URBANISMO O PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS,
donde se hayan ejecutado actividades de construccion de ciclo rutas o vias vehiculares urbanas.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente a la fecha
de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a. La sumatoria del valor de los contratos aportados deberd ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.
b. El valor de uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del

PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que los contratos aportados contemplen objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo
se tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con
la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion de actividades de
interventoria a la construccion de ciclo rutas, como MINIMO en una Ilongitud de 895 metros lineal o 2330 metros
cuadrados (m2) o actividades de interventoria a la construccién de vias vehiculares urbanas como MINIMO en una
longitud de 810 metros lineales o 5670 metros cuadrados (m2), caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor
total del contrato.
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NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada a la ejecucion de infraestructura nueva.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento o adicién del area construida, de una infraestructura existente, ya
sea en forma horizontal o vertical, conservando el caracter y uso de la infraestructura inicial

REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO o INTERVENCION: Se entiende por remodelacion o
adecuacion o mejoramiento o intervencion, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria
tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propésito de mejorar sus especificaciones
técnicas iniciales.

REHABILITACION: Conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y
hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el
retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca
aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento. (portal Web IDU)

PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso
colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas o vias vehiculares urbanas, zonas donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacién o al deporte o a la contemplacién.

OBRAS DE ESPACIO PUBLICO O URBANISMO: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y
aceptaran por proyectos en obras de espacio publico o urbanismo Unicamente las siguientes: alamedas, ciclo rutas,
andenes, vias urbanas, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado,
ejes ambientales, malecones, zonas verdes o duras de uso colectivo, al aire libre.

ViAS VEHICULARES URBANAS: Es la zona destinada a la circulacion de vehiculos, se define como franja de uso piblico
o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos en concreto asfaltico o hidraulico, que se encuentren dentro
del perimetro urbano de un municipio.

NOTA 2: Los contratos aportados deberan ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano,

NOTA 3: No son validos para acreditar experiencia licencias de construccion, intervencion, reparacion, ampliacion y/o de
urbanismo.

NOTA 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje

superior al del documento de constitucion de la figura plural podré presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.
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Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcidn al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacidn, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato
o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
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experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacién expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacién, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual deberd venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
0 entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un ndmero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente bien
sea de manera individual o en consorcio 0 union temporal, s6lo podra tener hasta cuatro (4) contratos celebrados y/o
adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas
de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autdnomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que se
hayan suscrito las respectivas actas de terminacidn del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre de la
convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrird en causal de
rechazo.
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Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucién de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacién del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden de
elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de las
convocatorias a las cuales se presenté y teniendo en cuenta los contratos en ejecucidn, detenta una concentracién de
contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la permitida
por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en cuestidn.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccion, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en laregla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.
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) SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
serd realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionaré la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje méximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacién del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera;

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdémica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. Enel evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizaré la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen’.

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccidn
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacidn del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdémicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econdmica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla 0 en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucién del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer (3er) dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de presentacién
de oferta Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO g -

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25 a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see _ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.
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a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas economicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

n
=)
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X —
Puntaje i = {100 X (1 - <_T>> para valores menores o iguales a X 100

|X = Vil
x| 1-—-2 — para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

_ Vinax + K
=2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

71

Comprometidos
con Colombia

emprendimients  minhacienda

el
es de todos




G5 deforos [RREEINS {fiduprevisora) Findeter é

Banca de Desarrollo Territorial

X =V,

Puntaje i = {100 x (1 - (—)) para valores menores o iguales a X, 100

X4
|X4 = Vil
X|1—2|—=——| |paravalores mayores a X,

X4
Donde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendré mediante la siguiente formula:

G= “NP «P, % ..+ P,

Ddnde:

G = Media Geométrica.

n = Numero de propusstias econdmicas validas.

F; = Valor de la propussta econdmica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

G-V
Puntajei= { 100 x (1 - (‘TL» para valores menores o iguales a G 100
|6 —vi|
X|1-2- _T para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
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aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * 1
Puntaje i = ((—MIN)>
Vi

Donde:

Vv = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

|7 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

[ = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por
el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas,
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en la que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, multas, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas
y cudles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato No. 6.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién juramentada (Formato No. 6) suscrita
por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

11. Se descontaran 20 puntos, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 puntos adicionales.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacidn factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluaciéon Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccidn se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

El Interventor debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcidn del acta u orden de inicio del contrato de
la etapa donde desarrollara las actividades que le correspondan, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida, el
personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicacion necesaria para la ejecucion de las Etapas | y Il, junto con
los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo
anterior, deberéa ser aprobado por el SUPERVISOR y/o a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al Contratista de Interventoria, el
Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

ETAPA | DEL CONTRATO - INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, EL CONTRATISTA INTERVENTORIA debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de los mismos segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |

Porcentaje
Cant. Cargo F°rm.a°i.6 n 2l Experiencia Especifica A co
Académica General Contratos Dedicacion
minima
Director de Consultoria, (0 Interventoria a
consultorias), de proyectos relacionados con:
espacio publico o urbanismo o
Director de Arquitecto o parques recreo deportivos o0 vias urbanas.

8 afos 3 30%
La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o superior a
22.400 m2

Interventoria ingeniero civil

Arquitecto Disefiador en consultorias de

Arquitecto con L . , .
q disefio, (o interventorias a consultorias de

titulo de disefio), de espacio publico o urbanismo
Arquitecto Posgrado en ’ paciop
1 Disefiador urbanismo o 6 afios . . . 3 40%
o La sumatoria del area de construccion
Urbano disefio urbano o . .
. disefiada acreditada mediante los contratos
o afines. ) : )
aportados, debera ser igual o superior a
22.400 m2
Arquitecto  disefiador  paisajista  en
consultorias de disefio, (o interventorias a
consultorias de disefio), de espacio publico o
urbanismo o parques recreodeportivos.
Arquitecto . - o
! Paisajista Arquitecto 6 afios La sumatoria del &rea de construccion 3 15%

disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, debera ser igual o superior a
14.000 m2 y al menos en uno (1) de los
contratos  presentados debera  acreditar
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Formacion Experiencia e - No. de de
Cant. Cargo Académica General Experiencia Especifica Contratos | Dedicacion
minima
experiencia como  arquitecto  disefiador
paisajista en consultorias de espacio publico.
Experiencia profesional como especialista
estructural en consultorias de disefio, (o
interventorias a consultorias de disefio), de
espacio publico, urbanismo o vias vehiculares
Especialista Ingeniero Civil 0 vias peatonales, o ciclorutas o parques
1 P con posgrado 6 afios recreodeportivos, 3 10%
Estructural
en estructuras
La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 8.350
m?2
Ingeniero civil Experiencia profesional como especialista
0 Ingeniero hidrosanitario en consultorias de disefio, (0
Sanitario 0 interventorias a consultorias de disefio), de
Ingeniero espacio publico, urbanismo o vias vehiculares
1 Especia[istg Arii?:natg(l)cyon 6 afios Sec\;fcfde%?rti?/r:)asles’ © el 0 pardes 3 20%
Hidrosanitario '
posgrado en el
areadela La sumatoria del &rea de construccion
hidraulica, o la disefiada acreditada mediante los contratos
Ingenieria aportados, deberd ser igual o superior a
Sanitaria 22.400 m2
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en consultorias de disefio, (o
interventorias a consultorias de disefio), de
espacio publico, urbanismo o alumbrado
Especialista Ingeniero publico o vias vehiculares o vias peatonales,
1 Eﬁéctrico Eléctrico o 6 afios o ciclorutas o parques recreodeportivos. 3 10%
Electricista
La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o superior a
14.000 m2
Experiencia profesional como especialista
geotécnico en consultorias de disefio, (o
interventorias a consultorias de disefio), de
| . - espacio publico, urbanismo o vias vehiculares
ngeniero Civil ) .
- ; 0 vias peatonales, o ciclorutas o parques
Especialistaen | con estudios - . o
1 . 6 afios recreodeportivos. 3 20%
Geotecnia de posgrado
en Geotecnia . . o
La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 8.350
m2
Ing. Civil 0 Experiencia en el manejo ambiental de
. sanitario con proyectos  (consultoria,  construccion o
Profesional o ! ] . .
" especializacid N interventoria) relacionados con espacio 0
1 Especialista ) 4 afios e . . . ] 3 10%
. n en ambiental publico, urbanismo o vias vehiculares o vias
Ambiental . !
0 Ingeniero peatonales, o ciclorutas o parques
Ambiental recreodeportivos.
Profesional de . Experiencia en programacion de obra,
9 Arquitecto o - e o
1 Programacion y . S 2 afios elaboracién de presupuestos y 2 20%
P Ingeniero Civil I - .
resupuesto especificaciones técnicas en consultorias, (0
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Cant Cargo Rl 2 sl Experiencia Especifica LG )
i 9 Académica General P P Contratos | Dedicacion
minima
interventorias a consultorias de disefio), para
proyectos de infraestructura civil.
Ingeniero de Experiencia profesional como disefiador en
trgns orte consultorias de disefio, (o interventorias a
vigs o y consultorias de disefio), de espacio publico,
Especialistaen | . . . urbanidsmo o vias vehiculares urbanas o vias
Disefi ingeniero civil tonal iclorut
1 Iseno con estudios 6 afios peatonales, o ciclorutas. 3 15%
Geométrico de
; de posgrado . . o
Vias AR La sumatoria del area de construccion
en vias, disefio o . .
devi disefiada acreditada mediante los contratos
e vias 0 e !
, aportados, debera ser igual o superior a 8.350
afines. m2
Areas nicleo
del
. conocimiento Experiencia profesional en acompafiamiento
Profesional o « : : o 0
2 social en ciencias 2 afios social en proyectos (Consultoria, construccién 2 100%
sociales y o interventoria) de infraestructura civil.
ciencias
humanas
Nota:

El director de Interventoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, LA INTERVENTORIA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucion del proyecto:

Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas,
con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto, minimo del 30%.
Una (1) secretaria, Un (1) mensajero, Un (1) asesor juridico y Un (1) contador con dedicacion acorde con las
necesidades del proyecto.

INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LA OBRA. ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa para los proyectos, la interventoria debera garantizar el personal minimo requerido para
el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA Il
Porcentaje
Cant Cargo Formam_é e Experiencia Especifica L ) _de .
) Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Director de Interventoria en proyectos
relacionados con: construcciéon de espacio
publico o urbanismo o parques recreo
1 .Director dg .Arqu.itecto.o. 8 afios deportivos 0 campos. 3 50%
interventoria ingeniero civil
La sumatoria del &rea construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 22.400 m2
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA Il
Porcentaje
Cant Cargo ol ST =S etiened Experiencia Especifica ol 0
" Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Arquitecto con Experiencia profesional en proyectos de
titulo de Interventoria o construccion de espacio
Arquitecto Posgrgdo en publico o urbanismo
1 Disefiador Urbano urbanismo o 6 afios 3 15%
disefio urbano La sumatoria del &rea construida acreditada
o afines. mediante los contratos aportaos, debera ser
igual o superior a 22.400 m2
Experiencia profesional como residente de
Interventoria en proyectos de construccion de
espacio publico o urbanismo o parques
Residente de Ing. Civil 0 - recreodeportivos. o
3 Interventoria Arquitecto 3 afios 3 100%
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 7.500 m2
Experiencia profesional como especialista
estructural en proyectos de construccion, (o
Interventoria a construccién), de espacio
o Ingeniero Civil publico, urbanismo 0 vias vehiculares o vias
1 Especialista con posgrado 6 afios peatonales, o ciclorutas o parques 3 15%
Estructural en estructuras recreodeportivos.
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 8.350 m2
Ingeniero civil Experienci . -
O Ingeniero Xperiencia profesional como espe0|al!§ta
Sanitario O hidrosanitario en proyectos .d'e construccmn,
Ingeniero (q Ir)tewentorlg a cons}rucmop), de espacio
: i Sanitario y publtlco,lurbanlsmo 0 \?astvehlculares 0 vias
specialista . - peatonales, o ciclorutas o parques o
L Hidrosanitario &ngggﬂeiogl 6 afios recreodeportivos. 3 15%
hi(fr?jigg lg la La §umatoria . del édrea de construida
Ingenie‘ria acredlltada medlante Ios.contratos aportados,
Sanitaria debera ser igual o superior a 22.400m2
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en proyectos de construccion, (o
Interventoria a construccion), de espacio
o Ingeniero pUb!ico, urbanismo o alumbrado pl’Jt?"CO ovias
1 Especialista Eléctrico o 6 afios vehiculares o vias peatonales, o ciclorutas o 3 15%
Eléctrico Electricista parques recreodeportivos.
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 14.000 m2
Experiencia profesional como especialista
Ingeniero Civil geotécnico en proyectos d_e construccion, (o
Especialista en con estudios Interventoria a construccion), de espacio
1 Geotecnia de posgrado 6 afos publico, urbanismo o vias vehiculares o vias 3 15%
en Geotecnia peatonales, o ciclorutas o parques
recreodeportivos.
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£

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA i

Porcentaje
Cant Cargo ol ST =S etiened Experiencia Especifica ol 0
" Académica General Contratos | Dedicacion
minima
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 8.350 m2
s?rﬁia(r:ig"cgn Experiencia en el manejo ambiental de
Profesional especializacion proyectos  (construccién o Interventoria)
1 Especialista enpambiental o 4 afios relacionados con espacio publico, urbanismo 3 15%
Ambiental Ingeniero o vias vehiculares o vias pegtonales, 0
Ambiental ciclorutas o parques recreodeportivos.
Profesional de At Erxpern;nmgln cormo p;rofes::)narl tde
1 Programacion y quitecto o 2afios programacion y présupuestos en proyectos 2 15%
Presupuesto Ingeniero Civil .(construcmon 0 Interventoria) de
infraestructura civil.
Profesional en Arqu.itecto o Experiencia _en estructuracion o
1 Aseguramiento de Ingemerq Civil 6 afios mplemgntamon de planes de asegurarp'lento 2 40%
Calidad 0 Ingeniero de calidad de proyectos (construccion o
Industrial Interventoria) de Infraestructura civil.
Areas ncleo del
. _ | conocimiento en } Experiencia profesional en acompaiiamiento
2 Profesional social clencias sociales 2Anos social en proyectos  (Construccion o 2 100%
%C'G”C'as Interventoria) de infraestructura civil.
umanas
Recién egresado con o sin experiencia y que
Ingeniero Civil cuente con maximo dos afios de egresado
Ingeniero Auxiliar | o Arquitecto contados a partir de la obtencion de la tarjeta
1 ylo profesional de (Programa 0-2 afios | profesional. N/A 100%
apoyo Primer
empleo). Promedio académico definitivo en la carrera
igual o superior a tres ocho (3,8).
Profesional en
Salud
ocupacional o
Profesional de ;:1%?:;?;? o
Seg_uridad industrial o Experjencig profe§ional como encargado de
1 Industrial Y Salud Ingeniero civil 6 afios seguridad industrial y salud ocupacional en 3 100%

Ocupacional y
medio ambiente
(SISOMA)

con estudios
de posgrado
en Seguridad
Industrial o
salud
ocupacional

contratos de construccion, o Interventoria a
construccion, de obras civiles.

Ademas del personal relacionado anteriormente se deberé contar con el siguiente personal:

Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacidn total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos, no inferior al 20%.
Una (1) secretaria, Un (1) mensajero, Un (1) asesor juridico y Un (1) contador con dedicacién acorde con las

necesidades de los proyectos.

Para dar cumplimiento al plan de Gestién Social, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera contemplar el personal
minimo requerido que se encuentra alli estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecucion de la Etapa Il
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Nota: La validacién de la formacion académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional
en el SNIES

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién del contrato, por
lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato y
tenerlo en cuenta en la elaboracién de la oferta econémica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada la
interventoria podra solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizara
que dispondré de todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual

Adicionalmente, el contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada
uno el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con
FINDETER o con ofras entidades, ya que de ser advertida esta situacién la contratante a través del supervisor podra
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Nota 1: El director de interventoria debera estar presente en todos los comités semanales y adicionales que se realicen
con relacion al proyecto, con el fin de que se definan temas relevantes al proyecto y se informe sobre el avance de la obra;
igualmente debe estar disponible cuando FINDETER ola CONTRATANTE lo requiera, sin que signifique costos adicionales
para FINDETER o la CONTRATANTE.

Nota 2: Los residentes de interventoria debera tener una dedicacion del 100% dentro del proyecto, los demas profesionales
tendran una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto. No obstante, la dedicacién de tiempo estimada, de ser
necesaria una mayor dedicacion, el contratista debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para
el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 3: Elinterventor debera contar con el acompafiamiento de los especialistas en estructuras, eléctricos, hidrosanitarios,
toda vez que ellos son los responsables de la revision y supervision de la validacién y/o ajustes a los diagndsticos
realizados por el contratista.

Nota 4: Una vez se inicie la ejecucion de la ETAPA Il en algunas intervenciones particulares de manera simultanea con la
Etapa |, el interventor debera disponer de todo el personal profesional necesario para ejercer su labor de seguimiento y
control en las intervenciones que se ejecuten.

Nota 5: Durante la Ejecucién de Obra y cuando sea posible, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera
contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos
de ejecucion establecidos en el presente documento. A razén de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
debera aplicar de igual manera una jornada de trabajo en iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra.

Nota 6: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante las etapas | y Il en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podra contar con ellos sin que signifique
costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 7: El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparfien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

Nota 8: El contratista debe asumir el costo de las visitas o consultas a la obra de los Especialistas que participaron en la
Etapa | para la revision y analisis de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion realizados
por el Contratista para la definicion de la alternativa seleccionada, esto con el proposito de hacer verificacion y seguimiento
al proyecto, cada vez que se requiera.

Nota 9: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, en
caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales
correspondientes
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CIERRE Y LIQUIDACION

Para la ejecucién del cierre y liquidacién dentro de la etapa Il (estimada en un (1) mes, el Contratista de Interventoria
debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA i

Porcentaje
No. de de

Contratos Dedicacion

minima

Formacién Experiencia

Académica General Experiencia Especifica

Cant. Cargo

Director de Interventoria en proyectos
relacionados con: espacio publico o
urbanismo 0 parques recreo deportivos 0
Director de Arquitecto o campos o escenarios deportivos. 3

; SEAREE 15%
Interventoria ingeniero civil

8 afos

La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 22.400 m2

Experiencia profesional como residente de
Interventoria en proyectos de construccion de
espacio publico o urbanismo o parques
1 Residente de Ing. Civil recreodeportivos 0 escenarios deportivos. 3

0,
Interventoria Arquitecto 20%

3 afos

La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 7.500 m2

NOTA: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales
que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podra
contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE

CONTRATACION PRIMER EMPLEO

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccion, el interventor debe vincular el Ingeniero Auxiliar teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

La promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccion y contratacion estara a cargo del interventor, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccion de personal que
aplique el interventor, garantizando una escogencia objetiva, idonea y transparente donde el promedio académico juegue
el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las siguientes:
1)  Perfil de recién egresado sin experiencia 0 que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de la

obtencion del titulo.
2)  Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

81

Comprometidos
con Colombia

El emprendimients  minhacienda

es de todos




s {fiduprevisora) Findeter é

Banca de Desarrollo Territorial

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No . PAF-PMIB-I-023-2020

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA.”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demés estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro;

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unidn temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
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anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre 0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mdvil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

83

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento | minhacianda.

es de todo:




s bica {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. CONVOCATORIA No . PAF-PMIB-I-023-2020

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA,
DEPARTAMENTO DE HUILA.”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccidn, (0 sea, enlos cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ___ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista
para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

84

Comprometidos
con Colombia

emprendimiento  minhacienda

e
es de todos




@ El futuro ::oﬂ%o:;l!;uca {fiduprevisora) Fi ndeter é

Banca de Desarrollo Territorial

es de todos

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberd acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla
o0 constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE )

EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar,

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al méximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor numero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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Presento a continuacién mi propuesta econdmica en pesos colombianos, la cual incluye VA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL
LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA
CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA

FORMATO No.4

1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, $

ESTUDIOS Y DISENOS -

INTERVENTORIA  INTEGRAL  (ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA

EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3,
DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA

VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1

2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS $
OBRAS -
INTERVENTORIA  INTEGRAL  (ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL
ACOMPANAMIENTO  SOCIAL  NECESARIO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3,
DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA

VALOR TOTAL IVA19% ETAPA?2 $

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado deberd diligenciar el Formato de Estimaciéon Propuesta Econdémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima
requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demés costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacidn ni evaluacién y en ninglin caso puede modificar el valor de la propuesta
econdmica presentada.

PROPONENTE:
A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL CANTIDAD | g2 |% lemw  |VALORMES |No. DE|LOTM
PROFESIONAL Meaico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD | MES | % |Fwo | VALORMES|No. DE\pirn,
TECNICO Mo | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | L8
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 19% (SOLO APLICA PARA EL PROYECTO DE CAJICA)

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL cANTIoAD | s . | % lemo | VALORMES|No. DE([OPRL
PROFESIONAL Neaico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD | g0 |% lemw  |VALORMES |No. DE|LOTML
TECNICO Mo | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | L8
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL
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s S {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

COSTO TOTAL (1+2+3)
IVA 19% (SOLO APLICA PARA EL PROYECTO DE CAJICA)
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A +B) -

FM: Factor Multiplicador

lITEM DESCRIPCION %
A Salario Bésico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias
Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar
SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacién

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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