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INTRODUCCION

Esta Convocatoria se ha estructurado para la seleccion del Contratista ejecutor de las obras
correspondientes a la “CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN
URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA
PACIFICO GRUPO 2.”. Bajo la modalidad de pago por Precio Unitario Fijo sin formula de reajuste.
Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones técnicas y documentales que
hacen parte integral del proyecto constructivo y de la convocatoria sean consistentes con los requisitos y
componentes de las obras especificas a contratar.

Todos los documentos, anexos y formatos relacionados y/o incluidos en la convocatoria, son necesarios y haran
parte inescindible del proceso de seleccion del contratista.

El Decreto 4183 del 3 de noviembre de 2011 sefiala que el Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreacion, la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES tiene como objetivo,
dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la politica publica,
planes, programas y proyectos en materia del deporte, la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la
actividad fisica, para promover el bienestar, la calidad de vida, asi como contribuir a la salud publica, a la
educacion, a la cultura, a la cohesion social, a la conciencia nacional y a las relaciones internacionales, a través
de la participacion de los actores publicos y privados.

COLDEPORTES como maximo organismo del Sistema Nacional del Deporte, tiene el deber de cumplir entre otras
funciones con: “Fijar los propdsitos, estrategias, orientaciones para el desarrollo del deporte”, celebrar convenios y
contratos con las diferentes entidades del sector publico y privado, nacional o extranjero, para el desarrollo de su
objeto. (Articulo 61 numeral 10°, de la Ley 181 de 1995).

Asimismo el articulo 3°, literal g, de la Ley 1537 de 2012 establece la coordinacion entre la Nacién y las Entidades
Territoriales, entre otros temas, para priorizar la construccion, dotacion y operacion de los servicios
complementarios a la vivienda: educacion, salud, seguridad, bienestar social, tecnologias de la informacion y las
comunicaciones Y la instalacion de servicios publicos domiciliarios, entre otros, de acuerdo con los lineamientos
definidos por los Ministerios respectivos en los proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés
Prioritario y macroproyectos de interés social nacional.

Al tiempo que se desarrollan los proyectos de vivienda se ha identificado la necesidad de crear espacios que
faciliten a los usuarios de dichas viviendas la realizacion de actividades deportivas, la recreacion, el
aprovechamiento del tiempo libre y la actividad fisica, para promover su bienestar y mejorar la calidad de vida.

En el articulo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 incorpora tres ejes transversales en todas las esferas
del quehacer nacional con el fin de promover la construccién de un mejor pais con Paz, Equidad y Educacion.

De otra parte el 19 de julio de 2012 el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacidn, la Actividad Fisica
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, COLDEPORTES vy el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
suscribieron el convenio interadministrativo N° 343 de 2012, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la generacion
de infraestructura deportiva con el fin de promover el acceso a ellas de la comunidad beneficiaria de la politica de
vivienda de interés prioritario, y de esta manera mejorar su calidad de vida”.

Luego de la firma del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Coldeportes, se puso en marcha la estrategia para

el desarrollo de equipamientos institucionales en los programas de vivienda gratuita, concertado en las diferentes
actas de reunion que sustentan la ejecucion del citado convenio.
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El 31 de enero de 2013, en reunion se acordé el desarrollo de la estrategia para equipar de parques recreo
deportivos los proyectos del programa de vivienda gratuita y los Macroproyectos de Interés Social Nacional-MISN,
bajo la metodologia desarrollada en las mesas de trabajo del convenio. En este marco, El Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio presenté a Coldeportes 243 proyectos del esquema privado y publico que se encontraban
contratados a la fecha, los criterios de seleccidén por mayor impacto fueron: categoria municipal, nimero de
viviendas, tipologia de vivienda, area del proyecto y nivel de avance de obra, los cuales requerian la dotacion de
parques.

COLDEPORTES mediante oficio 4120-119608 del 7 de marzo de 2013 manifestd su compromiso de implementar
infraestructura recreo deportiva en el marco del programa del Gobierno Nacional de construccion de las 100 000
viviendas gratuitas dirigido a la Poblacion més vulnerable del Pais.

De conformidad con lo expuesto anteriormente y para cumplir con las metas propuestas en el Plan Nacional
de Desarrollo, se celebro el contrato interadministrativo N° 887 de 2013, entre COLDEPORTES y FINDETER
con el objeto de ejecutar parques recreo deportivos como equipamientos publicos colectivos necesarios en la
construccion de ciudad en el marco de los proyectos de vivienda de interés prioritario enmarcados en lo
dispuesto la Ley 1537 de 2012.

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribi6 con:

a) FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A, un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La
transferencia a la Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los
Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del sector central; (i) La
conformacion de un Patrimonio Auténomo con los recursos transferidos. (iii) La administracion de los
recursos econémicos recibidos. (iv) La Inversion de los recursos administrados en los términos
establecidos en el numeral 7.3 de la clausula séptima (79). (v) Adelantar las actividades que se
describen en este contrato para el proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos
seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realizacién de los pagos derivados de los contratos
que se suscriban en desarrollo del presente contrato, con la previa autorizacion expresa y escrita del
Interventor y aprobacion del Comité Fiduciario”.

En el marco de este contrato fiduciario se lleva a cabo la presente convocatoria.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de
tipo general y especificas aplicables para contratar por precios unitarios fijos sin formula de ajuste el
proyecto de  “CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES
DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA PACIFICO GRUPO
2.,

CONTRATISTA DE OBRA: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso.

INTERVENTOR: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de
interventoria del contrato que resulte del presente proceso de seleccion.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos y
prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.

Plan de contingencia: Son los procedimientos mediante los cuales se hacen preparativos para hacer frente a
un acto de interferencia o emergencia que se presente durante la ejecucidn de las obras.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus
propuestas, de acuerdo con la informacion requerida en los Términos de Referencia de la presente
convocatoria de manera uniforme. La informacion consignada por el proponente en los formatos dispuestos
por la entidad, se considera obligatoria y compromisoria para la adecuada revisiéon y evaluacién de las
propuestas.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la
misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social
Integral: Estd destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permita
verificar las condiciones de experiencia habilitante del proponente.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de
la oferta, el cual contiene la conformacion la Propuesta Econdmica.

Formato 4A -Andlisis detallado del A.U.|. discrimina la administracién, utilidad e Imprevistos resultado del
analisis y estudios de la informacién y documentos del proyecto por parte del proponente como insumo
necesario para la estructuracion y presentacién de su propuesta economica.

Formato 5- Declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del beneficiario real. Contiene
la declaracién juramentada correspondiente a la identificacion del Beneficiario Real del contrato, es decir la(s)
persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del contrato.
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2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.
SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion

del Terrorismo.

MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

COLDEPORTES: Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacién, la Actividad Fisica y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS 2000: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR-10: Norma Sismo Resistente Colombiana.

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico.
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, CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es seleccionar el ejecutor del Proyecto “CONSTRUCCION DE
PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL
PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA PACIFICO GRUPO 2.”Para el cual celebrara contrato
de obra bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste. Cuyos Términos de
Referencia pueden ser consultados en la pagina www.fidubancolombia.com.

2. LOCALIZACION

FINDETER, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 887-2013 suscrito con
COLDEPORTES, igual a lo previamente expuesto, seleccionara a quien ejecute el contrato para
materializar o ejecutar el proyecto, “CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN
URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA
PACIFICO GRUPO 2.”

Los proyectos a ejecutar se encuentran dispuestos y ubicados de la siguiente manera:

Departamento Municipio Urbanizacion Identlflcaclc?[\ Area de Cesion
Zona de Cesion

El Area de Cesion

se encuentra
ubicada en el
Municipio de

Jamundi (Valle del
Cauca), en el
Proyecto Plan
Parcial El Rodeo,
V%kECiEL JAMUNDI PLAN;SII;E(!)AL EL en un I'ote ubicado 1.309,82 m2
al inicio de las
edificaciones
multifamiliares que
componen la
urbanizacién  EL
Rodeo, en el Lote
cedido
denominado 112,

El Area de Cesion
se encuentra
ubicada en el
Municipio de
VALLE DEL CALI URBANIZACION Santiago de Cali

CAUCA LLANO VERDE (Valle del Cauca),
Su emplazamiento
se desarrolla sobre
una planicie que
colinda con

10.665 m2
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plantaciones
agricolas y bordea
el rio Canaveralejo
por el occidente,
en un lote
denominado
Cesion “Z17, el cual
se clasifica como
Parque Vecinal.

NARINO

PASTO

SAN LUIS

El Area de Cesion
se encuentra en el
norte de la ciudad
de san Juan de
pasto. su
emplazamiento se
desarrolla sobre la
zona de expansion
norte , la manzana
destinada para
proyectar el parque
recreo-deportivo es
la zona de
equipamiento
urbano no. 1- no.
2401. Hace parte
del conjunto de
areas destinadas al
servicio de la
comunidad y se
clasifica como
parque vecinal.

Fiduciaria . ";
Bancolombia
2991,35 m2

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Los proyectos de construccidén que se desarrollaran en marco de la presente convocatoria corresponden a
parques recreo — deportivos de las urbanizaciones EL RODEO — JAMUNDI, LLANO VERDE -SANTIAGO DE
CALI y SAN LUIS - SAN JUAN DE PASTO, en las cuales se evidencia un déficit de equipamientos urbanos
colectivos que permitan a las familias beneficiarias del programa de 100.000 viviendas contar con los
espacios minimos disponibles para desarrollar sus actividades recreativas y deportivas.

Dentro de las actividades a ejecutar se encuentran las siguientes (revisar las que apliquen y/o complementar):

Construccién/instalacion de gimnasios al aire libre.
Conformacion de zonas verdes.

Construccién de Canchas polideportivas.
Construccién de senderos peatonales.
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3.1. UBICACION GENERAL

A continuacion se incluye una ubicacion grafica de los proyectos, objeto de la presente consultoria.

Plan Parcial
El Rodeo

La Ubicacién de la Urbanizacién Llano Verde con respecto al Municipio de Santiago de Cali y la localizacién
del proyecto con respecto al sector es la siguiente:

Utisadizacion,
Cldnd Verde

Parguie
Urbanizacion

Llano Verde

“SReCreo-Deportivo

La Ubicacién de la Urbanizacion San Luis con respecto al Municipio de San Juan de Pasto y la localizacién
del proyecto con respecto al sector es la siguiente:
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4. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucion del presente proyecto es hasta la suma indicada en la casilla
“Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuacion:

IE

Cuadro No. 1
ITEM DESCRIPCION DEL PROYECTO VALOR
PARQUE RECREO DEPORTIVO EL RODEO -
A JAMUNDI $584.846.489,00
B | PARQUE RECREO DEPORTIVO SAN LUIS - PASTO $ 320.888.643,00
c PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACION $800.945.538,00
LLANO VERDE
D | SUBTOTAL COSTO DIRECTO $1.706.680.670
1 | ADMINISTRACION (A) 17,00 %
2 | IMPREVISTOS () 3.00%
3 | UTILIDAD (V) 5.00 %
SUBTOTAL AlU 25,00%
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL INCLUYE
IVA SOBRE LA UTILIDAD $ 2.147.004.281,00

El presupuesto anteriormente indicado, incluye todos los costos, gastos, tasas, contribuciones e impuestos que se

llegasen a causar con ocasion de la ejecucion del contrato.

El valor de cada uno parques, indicado en el cuadro anterior, sera el méximo permitido para la construccion y

puesta en funcionamiento de los parques.

El presupuesto oficial se detalla en el Anexo 2.

5. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacién, asi como los formatos anexos al mismo, estan
sometidos a la legislacién y jurisdiccidn colombiana y se rigen por el régimen de la contratacion privada, contenido
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en el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y demas normas aplicables a la materia, en conjunto con las reglas
previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasion del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcién administrativa y de la
Gestién Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

6. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Toda persona que llegue a conocer casos de corrupcién en las entidades del Estado debe reportar el hecho al
programa presidencial de lucha contra la corrupcion, a través de los teléfonos (57-1) 562 9300 Ext. 3633, a la
linea gratuita nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la pagina de Internet
www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54 Presidencia de la
Republica de Colombia (Bogotd D.C). También puede reportar el hecho a las paginas parques@findeter.gov.co
ylo www.findeter.gov.co.

7. VISITA AL SITIO DE OBRA

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las
condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el
contrato. Igualmente las actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correran por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, economicas y sociales que puedan afectar la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.

Asi las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.
8. CORRESPONDENCIA

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del
proceso y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella enviada al CONTRATANTE PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) EN LA CALLE 31 No. 6-87 PISO 19, BOGOTA D.C. En cuanto a las observaciones, de
los términos de referencia, las mismas deberan ser enviadas al correo parques@findeter.gov.co.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electronico diferente, se entiende
como no oficial y no es vinculante, por lo que no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FICUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Teléfonos: 4886000 Ext. 15689

Calle 31 No. 6-87 Piso 19, Bogota D.C

Bogoté D.C. - Colombia

Péagina 15 de 114


http://www.anticorrupcion.gov.co/
mailto:parques@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
mailto:parques@findeter.gov.co

I = P Fiduciaria -
(¥) cdderortes  exsme FINdeterSS  gancolombia™

aATEL

Debera ademas contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

Numero de la convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion
electronica y teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

oo o

9. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y
demas documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y
en la pagina web de la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER ADMINISTRADO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A)) EN LA CALLE 31 No. 6-87 PISO 19,
BOGOTA D.C. www.fiduciariabancolombia.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen
superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones de
FINDETER, calle 104 No. 18A-52 Piso 6to, oficinas de la Gerencia de Infraestructura. A la consulta realizada
por el interesado, asistird algun funcionario de FINDETER, de lo cual se dejara constancia escrita.

La CONTRATANTE divulgaréa las convocatorias en curso a través de la pagina web www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web de la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER ADMINISTRADO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) EN LA CALLE 31 No. 6-87 PISO
19, BOGOTA D.C. www.fiduciariabancolombia.com.

10. PUBLICIDAD DEL PROCESO

La presente convocatoria sera publicada en la pagina www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la
entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
ADMINISTRADO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) EN LA CALLE 31 No. 6-87 PISO 19, BOGOTA D.C.
www.fiduciariabancolombia.com. los documentos requeridos para informacion de los interesados podran ser
consultados en la pagina web y aquellos que por su tamafio no puedan ser consultados a través de este
medio, en las oficinas FINDETER, calle 104 No. 18A-52 Piso 6to estaran a disposicién de cualquier
interesado.

11. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccidn se realizard con la publicaciéon de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pégina web de la
CONTRATANTE, esto es www.fiduciariabancolombia.com.

12. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion,
de manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de esta convocatoria, a través del correo
electrénico parques@findeter.gov.co
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La entidad contratante publicara en la pagina www.fiduciariabancolombia.com., las razones por las cuales se
acogen o rechazan las observaciones de los interesados. En todo caso, la entidad contratante, para efectos
de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun. Aquellas observaciones que la
entidad acepte, seran incluidas en los Términos de Referencia mediante adendas que para el efecto se
expidan en los términos establecidos en éste documento.

13. CONTROL SOCIAL - CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS.

En cumplimiento del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y los articulo 2.2.1 y 2.2.5 del decreto 734 de 2012, la
Financiera del Desarrollo territorial FINDETER SA convoca a las veedurias ciudadanas, reglamentadas
mediante la Ley 850 de 2003, establecidas de conformidad con la ley, a realizar el control social al presente
proceso de seleccidn y contratacién. Asi mismo el proceso contara con el acompafiamiento de las diferentes
entidades (alcaldias), de conformidad con la facultad de control que le corresponde realizar a cada una de
estas entidades en los términos de Ley. Findeter a través de su Supervisor designado participara en las
sesiones de trabajo requeridas para la implementacion del proceso y para la construccién de un acuerdo
colectivo de contenido ético entre los diferentes actores.

14. PROPUESTAS
14.1. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:

En Dos (2) sobres distribuidos asi:

14.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de
referencia (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden juridico, financiero y técnico) y debera
estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.

Dicho sobre debera entregarse en original y tres (3) copias.

14.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener la propuesta econémica en medio fisico y en medio magnético incluyendo los presupuestos
en Excel y PDF.

Dicho sobre debera entregarse en original y tres (3) copias.
Los sobres 1y 2 deberan estar marcados asi:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A: Teléfonos: 4886000 Ext. 15689
Calle 31 No. 6-87 piso 19. Bogota D.C. - Colombia

Convocatoria No.:

Objeto:
Proponente:
Direccién:
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Teléfono:
Correo electrénico:
CONTIENE, segun el caso: Sobre (x) ORIGINAL o COPIA

14.2. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros
para efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma
castellano. La propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol.

No se aceptaran propuestas y/o observaciones al proceso enviadas por correo electronico. Las propuestas
que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serdn consideradas como
extemporaneas por lo tanto no seran objeto de verificacion y evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso
de discrepancias entre el fisico y el medio magnético, prevalecera el fisico. En caso de discrepancias entre la
propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.

El tiempo de validez de la oferta debera ser como minimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia de la Garantia
de Seriedad de la Propuesta.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos
por el proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica;
o por el representante designado en caso de ser proponente plural.

14.3. PREPARACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera presentarse de acuerdo con el Formato 4 “Propuesta Econémica” previsto en los
presentes Términos de Referencia, sin suprimir o afiadir columnas en dicho Formato. El valor presentado en
dicho formato sera el Unico parametro de evaluacidén econdmica. El valor propuesto debera expresarse en
pesos colombianos exclusivamente. Este valor debera cubrir todos los conceptos de costo en que deba
incurrirse para la ejecucién total del contrato resultante de esta convocatoria, incluyendo, entre otros, los
costos de administracion, todos los impuestos y demas costos para la correcta ejecucion del Contrato.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario el oferente debe aproximar los
precios asi: cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso
y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

Para la determinacién del monto de la propuesta econdmica, el oferente debera tener en cuenta la fecha
fijada para la suscripcién del contrato definida en el cronograma de esta convocatoria, asi como su tiempo de
ejecucion.

Para la presentacion de la propuesta econdmica se debera tener en cuenta que:

e El valor total de cada uno de los parques (item A, B, C del presupuesto oficial) debe estar entre el
80% y el 100% del valor total del Presupuesto Oficial.
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e El valor total de la Oferta econdmica (item E) debe estar entre el 80% y el 100% del valor total del
Presupuesto Oficial.

15. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.
16. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas un (1) dia antes de la fecha prevista
para el cierre de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir el dia del cierre del proceso y se
dejara constancia de esta devolucion en el acta de cierre y apertura de las propuestas.

17. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después de la hora sefialada para el cierre. Después
de recibidas las propuestas y cumplida la hora del cierre de la convocatoria no se permite el retiro parcial o
total de ninguna de ellas.

18. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre, la cual serd
suscrita por quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicaré en la pagina web de
Findeter, www.findetergov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fiduciariabancolombia.com.,

19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados
ylo apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el
exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado
de la respectiva traduccion oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

20. CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el
exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales
funcionarios sera autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga,
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratandose de
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado articulo, los consules haran constar
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente
legalizacion de la firma del consul y demas tréamites pertinentes.
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Tratandose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacién a
las disposiciones contenidas en el articulo 251 del Codigo de General del Proceso, esto es, para que los
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que
obren en el proceso con su correspondiente traduccion efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccion y su
original podran ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la
traduccion, el juez designara un traductor.

aATEL

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencién, se
aportaran apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por
Colombia. En el evento de que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los
mencionados documentos deberan presentarse debidamente autenticados por el consul o agente diplomatico
de la Republica de Colombia en dicho pais, y en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del consul o
agente diplomatico se abonara por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de
agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y
los de este por el consul colombiano.

21. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto
en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacién sefialado en el numeral anterior,
siempre que provenga de uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicion
del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este
caso solo sera exigible la Apostilla, tramite que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la
firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad
competente en el pais de origen. Si la Apostilla esta dada en idioma distinto del espafiol, debera presentarse
acompafiada de una traduccidn oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con
las normas vigentes.

22. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, debera
acreditar en el término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacién y homologacién de
estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion
los tramites requeridos.

Este requisito no se exigird cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

23. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior en los términos sefialados en los presentes Términos de Referencia, debera
presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones
Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia.

24. ADENDAS
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Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera
conveniente, directamente o a solicitud de algun interesado, previo analisis a las observaciones presentadas,
podra mediante Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los
Términos de Referencia, los cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y deberan expedirse a mas tardar dentro del dia
habil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccion
para la elaboracién de su propuesta.

25. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y debera realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias
para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y
especificas de la actividad y/o obra a contratar.

Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la
determinaciéon de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el
cual debera tener en cuenta que el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus
propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

26. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada
por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o
aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

27. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o0 sobrevengan circunstancias 0 actuaciones que
impidan el curso normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspensién y/o
cancelacion segun corresponda, que se publicara en la pagina web del CONTRATANTE, PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A)
www fiduciariabancolombia.com. y FINDETER, www.findeter.gov.co.

28. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de aprobacion de la carta cupo de crédito, esta Ultima, la cual se debera presentar en un plazo maximo
de cinco (5) dias héabiles a la publicacién del acta de adjudicacién.

29. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El Contratista debera presentar las garantias dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion
del contrato, LA CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de las mismas. En caso de presentarse alguna
observacién por parte de la CONTRATANTE a las garantias, el adjudicatario debera responder en un plazo
no superior a cinco (5) dias habiles, so pena de la aplicacion del numeral 31 del presente capitulo.

30. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del presente
documento como condicion para la suscripcion del Acta de Inicio de cada uno de los proyectos derivados del
contrato resultante de la presente convocatoria, es decir, para cada uno de los proyectos se suscribird un acta
de inicio independiente previa legalizacién y expedicion de permisos y disponibilidad de servicios publicos,
segun correspondan. Lo cual debera ser realizado en término de tiempo no superior cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

31. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el contrato respectivo o dejare pasar el término
fijado para su perfeccionamiento y legalizacién, o no constituyere la garantia de cumplimiento requerida en el
contrato, CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondré de su valor
como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En
este caso, se deberd seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, previa instruccion
del Comité Técnico y Fiduciario, y en consecuencia, la Entidad Contratante le exigira al referido proponente la
prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalizacion del
contrato y asi sucesivamente.

32. PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

El proponente debera dar estricto cumplimiento al personal minimo de conformidad con lo establecido en el
Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal minimo y las certificaciones NO
deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la suscripcién del acta de inicio por
parte del proponente seleccionado a la interventoria para su aprobacion.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el contratista durante la ejecucion del contrato; en
caso de que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA; los profesionales deberan cumplir con el mismo perfil solicitado en
estos Términos de Referencia o con uno superior, para efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida
junto con los soportes respectivos. El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la
fecha del Acta de Grado o atendiendo los requisitos especificos de cada profesidn en particular.

La documentacién requerida para acreditar la experiencia solicitada de los diferentes profesionales es la
siguiente:

* Fotocopia del acta de grado.
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* Fotocopia de la tarjeta profesional.

* Fotocopia del diploma, acta de grado o certificacion de obtencidn del titulo correspondiente de postgrado.
* Certificacion de vigencia de la matricula profesional.

+ Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.

Para el caso de la evaluacién de la experiencia especifica del personal, se verificara que los profesionales
propuestos hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades
exigidas para cada uno de ellos en la presente convocatoria.

El personal minimo debera allegar certificados de experiencia y otro soporte del servicio prestado de acuerdo
a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y
productos entregados, asi como la fecha de ejecucion. (Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad
de derecho publico o de derecho privado que contrato el proyecto)

ALTERNATIVA B: Cuando se presenten certificaciones del personal propuesto, expedidos por el proponente
o por un intermediario, dicha certificacion debera venir acompafiada por el contrato de trabajo o de prestacion
de servicios donde se evidencie su vinculacion del personal en el tiempo correspondiente. Ademas de lo
anterior se debera adjuntar certificacion o evidencia de ejecucion suscrita por el contratante donde conste que
el proponente o intermediario ejecutd el proyecto.

Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contraté el
proyecto). Entiéndase por intermediario a aquella persona natural o juridica que contraté al profesional para la
ejecucion del proyecto y quien a su vez ha suscrito un contrato con la entidad de derecho publico o de
derecho privado para la ejecucion del proyecto.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto-certificacion, no seran tenidas en
cuenta para evaluar su experiencia profesional.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente podra
anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que
falte en la certificacién.

Sin perjuicio del personal minimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado podra
establecer el numero de personas que utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la
realizacion de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de
la propuesta.

Para el personal propuesto se verificara que de ser el mismo respecto a los otros contratos en ejecucion del

programa Parques Recreo Deportivos, no supere el 100% de la dedicacién acumulada. De verificarse dicha
circunstancia, no podra ser aceptado.
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CAPITULO lll ,
ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCION

1. ESQUEMA DE EJECUCION

El contrato resultante del presente proceso de seleccion sera ejecutado bajo la modalidad de PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

El CONTRATISTA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los
presentes Términos de Referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.1. OBLIGACIONES GENERALES

El CONTRATISTA DE OBRA se compromete a cumplir todas las obligaciones establecidas o que se deriven
del clausulado del CONTRATO DE OBRA, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de
Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la
correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de
Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE
OBRA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demés normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que hacen parte de Los
términos de referencia, con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.

c.  Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la
presente convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana
NSR-10 y demas normatividad vigente aplicable.

d. El contratista debera implementar, como minimo, CUATRO (04) frentes de trabajo simultaneo por cada
jornada de trabajo, y adicionalmente, debera garantizar DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08)
horas diarias, cada una de ellas asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. —
10:00 p.m.), la anterior consideracion debe cumplirse POR PROYECTO. Cada frente de trabajo debera
contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de
compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar
especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del
contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico y humano suficiente para dar cumplimiento
con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso.

e. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten por parte del
Contratista de Interventoria o por la CONTRATANTE o por quien esta Ultima indique en desarrollo del
presente CONTRATO.

f. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se le impartan por parte de
la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO DE
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OBRA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa
necesaria.

g. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

h. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

i. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del CONTRATO DE OBRA.

j- Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

k. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productos que corresponda, asi los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales
del personal calificado y no calificado destinado a la ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

. Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA y hasta su finalizacién, conforme
a la dedicacién indicada en los presentes términos, el personal profesional ofrecido para la ejecucion del
contrato. Si el CONTRATISTA DE OBRA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera
solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener
un perfil igual o superior al requerido en los TDR. La aceptacion del nuevo profesional estaré sujeta a la
aprobacién de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del
CONTRATISTA DE OBRA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, quedando claro que no existe ningun tipo
de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA CONTRATANTE, para lo cual
debera presentar copia de paz y salvo de trabajadores retirados.

m. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE OBRA y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del
contrato.

n.  Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
ejecucion de cruces de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

0. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Autonoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

p. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto
para la ejecucién del contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional vigente correspondiente.

g. |Instalar y disponer de la maquinaria y equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE OBRA,
desde el momento en que el INTERVENTOR asi lo disponga.

r.  Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los

requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
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aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de del
CONTRATISTA DE OBRA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

s. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros
por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se
pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le
sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.

t.  Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi
como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA informara, en primera instancia a
la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

u.  Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en
el pais.

v. Responder por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que llegase a causar la legalizacion y
ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

w. Responsabilizarse de forma exclusiva como administrador y Unico responsable de la ejecucién del
proyecto, por toda afectacion a derechos patrimoniales, a personal que se vincule y morales de terceros,
que sean causados durante la ejecucion del proyecto.

X. Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion de la obra y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

y. Presentar el personal exigido en el anexo 1 del presente documento para la ejecucién del contrato, el
cual debera tener la dedicacion establecida en los presentes términos de referencia.

z. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos del
CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar correspondientes al periodo de
mayor permanencia de la INTERVENTORIA.

aa. EL CONTRATISTA de obra seréa el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en
las condiciones contratadas.

bb. Las demés que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE OBRA le correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

cc. Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), FINDETER y COLDEPORTES
estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en
otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

dd. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer
de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los
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ee. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podréa asistir el Municipio, FINDETER, COLDEPORTES, MVCT, Presidencia
de la Republica y demas entidades que pudieran estar involucradas en el desarrollo del Proyecto.

ff. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este contrato.

gg. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y a COLDEPORTES en todas las reuniones a las
que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

hh. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del presente contrato.

i. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y COLDEPORTES en el suministro y respuesta de
la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente
documento.

j. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y de COLDEPORTES, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes ningun funcionario,
podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra
indole.

kk. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes.

Il. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

mm.Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u omisiones imputables al
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

nn. Presentar un informe final de ejecucidon que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para
el cabal cumplimiento del mismo.
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3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

aATEL

OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA OBRA.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA

a. Obtener el suministro y conexién de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra 'y
mantener su provision durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucién del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencidn del servicio.

c. Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacion debera
contar con la aprobacién de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:

1. EL CONTRATISTA construird o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que retna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccién y
seguridad.

2. El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

3. La capacidad del depésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacién
detallada de la obra.

4. El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y deméas desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en
cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios moviles de acuerdo a lo que salud
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u
omision.

5. Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

6. Instalar una (1) valla de informacién de la obra, aclarando que es una por proyecto, en el sitio de
ejecucion (L: 10.0 x A: 4.0 mt), de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por LA
CONTRATANTE. Esta valla debera actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante
todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

d. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio
que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefalizacion preventiva necesaria para la
segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual
forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de
la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos

necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas
en los Términos de Referencia.

Péagina 28 de 114



aATEL

I = P Fiduciaria -
(¥) cdderortes  exsme FINdeterSS  gancolombia™

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcidn de los mismos en el sitio de la obra.

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacién. El CONTRATISTA DE OBRA deberéa contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales, fichas
técnicas y elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a fres lineas y con
soportes tubulares.

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen
en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de

medicion trazables a patrones de medicidén nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones

debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacién.

2. Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

3. ldentificarse para poder determinar el estado de calibracion.

4. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

g. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, y demés pruebas que apliquen de
acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para
verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y deméas elementos que se instalen en la
obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a. EICONTRATISTA DE OBRA debera ejecutar la obra, y entregarla de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion con sujecion al presupuesto
contratado y dentro del plazo establecido

b. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de
trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de
la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

c. EI CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente
ejecucion del contrato, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

d. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o
habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compariia de
la Interventoria, en la cual se hara una inspeccion visual, registrando con fotos, las estructuras vecinas y
estado actual del area a intervenir.

e. Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales cada vez que
CONTRATANTE asi lo requiera, asi como brindar acompafiamiento y apoyo a las veedurias ciudadanas
conformadas para efectuar control social al proyecto.

f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las &reas de intervencién en
donde se ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacion del o de los proyectos.

g. Efectuar las reparaciones y arreglos necesarios a las areas intervenidas, y a las areas aledafias o
contiguas que presenten deterioro producto de su intervencion.
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h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.

i. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de estos materiales, los mismos deberan
ser transportados y dispuestos en escombreras o sitios que cuenten con los permisos ambientales
correspondientes.

j- Encaso de atraso el Contratista conjuntamente con la Interventoria debe elaborar y presentar un plan de
contingencia para superar las condiciones de atraso, para lo cual debera presentar a LA CONTRATANTE
una reprogramacién para atender la contingencia, estableciendo las condiciones de recurso humano,
incremento de frentes de trabajo, equipos y maquinaria propuestos para resolver definitivamente el
atraso. Ajuste que sera atendido por la CONTRATANTE para analizar y poner en marcha, en procura de
no alterar ni modificar el programa general inicialmente aprobado.

k. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

- Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

- Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal utilizado en
la ejecucion de objeto contractual.

| Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del
contrato en los plazos pactados contractualmente.

m. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio 0 a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato

n. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto o proyectos dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de
mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio
impreso y magnético.

0. Se deben suministrar imagenes demostrativas o videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos
a los equipos instalados.

p. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a
las obras de urbanismo o paisajismo en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

q. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

r. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

s. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

t.  Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion
del contrato.

u. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de servicios publicos, de
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.
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v. Entregar el parque recreo deportivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos,
conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos
en la zona.

w. Tramitar la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

x. El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cbdigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

y. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

z. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion de
la obra, cuando asi se requiera.

aa. Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (previa aprobacion de la Interventoria) que se
requieran del consultor que elabor6 los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el propésito de hacer verificacion al
proyecto.

bb. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

cc. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del proyecto, presentando un plan
de trabajo y una programacién para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por
la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicidn de la ruta critica del proyecto.

dd. Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucidn de los trabajos, asi como de las 6rdenes de INTERVENTORIA, de
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, efc., de manera que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada
y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

ee. Elaborar, entregar e implementar los Programas detallados para la ejecucion de la obra.

Los programas detallados para la ejecucién de la obra, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta y, entre otros aspectos, los planos,
los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o
similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso,
al plazo de ejecucién del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de
iniciacién y seran, como minimo:

aATEL

Programa de ejecucion de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capitulos hasta el nivel
de subcapitulos, sefialando:

a. Presentar e implementar el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los
trabajos. Deberéa especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y
horas laborales para cada una de las semanas.

b. Presentar el flujo de inversién del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La
presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de
calculo de Excel o aplicacion software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos
y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes, de acuerdo con
el siguiente modelo:
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Flujo de Inversion de los recursos del contrato

Cod. Descripcion mes1 | mes2 | mes3 n.
1 Capitulo 1
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
2 | Capitulo 2
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
3 | Capitulo 3
Actividad 1
Actividad 2
4 | Capitulo 4
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

subtotal del mes
Acumulado

ff.  El Interventor podré rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se
ajuste a los planos y especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados
0 adolece de defectos de acabado. En cada caso el Interventor dira si el rechazo es total, parcial o temporal.
En caso de rechazo total, el interventor solicitara la demolicién de las obras inadecuadamente ejecutadas. En
caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecera los requisitos que el CONTRATISTA debe
cumplir para que le sea aceptada. EI CONTRATISTA deberad ejecutar las medidas correctivas o trabajos
exigidos por el Interventor en el término y forma que éste sefiale, a su costo y no tendra derecho alguno a
remuneracion distinta a la que hubiere correspondido por la ejecucién correcta de las obras. En ningin caso el
exceso ejecutado en una obra sin la previa autorizacion del Interventor, dara derecho al CONTRATISTA para
exigir el pago correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehlsa ejecutar la obra contratada o
efectuar las reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podra ejecutarlas directamente o
por medio de terceros y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe
pagar a éste, lo cual autoriza desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la
indemnizacion cubierta con la garantia de cumplimiento y la clausula penal.

OBLIGACIONES DE INFORMACION

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada
uno de los proyectos:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Cantidades de obra ejecutada (Balance presupuestal), copia del libro de medidas.

Registros fotograficos y videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, con sus respectivos andlisis.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el periodo informado, analisis y recomendaciones.

@000 o
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Informe técnico
Informe de control topografico
Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.
Informe de seguridad industrial.
Informe de manejo ambiental.
. Informe de gestion social.
Actualizacién del programa de ejecucion de obra.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

oS3 AT T

Presentar informe final para cada proyecto, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

o

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacion técnica, entre ella:
o Bitacora de obra.
e Libro de medidas
¢ Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético

c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual deberé indicar como funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

d. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

e. Actualizacion de la Pdliza de estabilidad de la obra y las demas poélizas que asi lo requieran,
estableciendo como beneficiario al Patrimonio Autdnomo Fideicomiso Asistencia Técnica
Fidubancolombia S.A en la etapa de ejecucion. Una vez liquidado el contrato de obra deberan
actualizarse la totalidad de las pélizas que le apliquen, estableciendo como beneficiario a Coldeportes.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y analisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el
cual se deberd especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, pérgolas, cubiertas,
maquinas y aparatos y etc., asi como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se
debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendrd en una escala
reducida, pero legible, los planos arquitectonicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera
contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

k. Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto, hora y lugar el progreso o avance.

| Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega
final de obra y de liquidacion.

m. La informacion presentada debera cefiirse a los pardmetros técnicos de presentacidén de informes,

planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes.

3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a. Verificar junto con el interventor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva, de manera quincenal para cada uno de los proyectos.
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b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacidn, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta econdémica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de parciales de obra. Para adelantar el tramite y
aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe que corresponda, asi
como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO

f. Suscribir el Acta de Liquidacion de los proyectos y finalmente del contrato acta de liquidacion global
del contrato.

3.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un sesenta por ciento (60%) del personal de obra
no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la
Urbanizacion beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion, previa justificacion y aprobacion de
Interventoria con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

b.  Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional
y técnico exigido para la ejecucién, El contratista se compromete a suministrar el personal minimo
exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), de lo cual
se entendera incluido su costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. En ningun
caso podré presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A) u otras
entidades. El personal debe ser en lo posible el mismo hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE
la sustituciéon de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al
establecido en los TDR. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

c. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, ambiental. social, legal, administrativo, financiero y contable.

d. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo de los
proyectos y del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las
condiciones contractuales.
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e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el contratista al momento de la presentacién de la carta de presentacion de la
propuesta, quedando claro que no existe ningin tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

h. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto o proyectos, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

j. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

k. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no haréa reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de
aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad
industrial.

| Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

m. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

4. EJECUCION DE OBRA
4.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
a. Provision de recursos
b. Materiales
c. Recursos humanos
d. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos

Nogokwhd =
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9. Comunicacién con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
a. Proceso de disefio y desarrollo
b. Control de cambios del disefio y desarrollo
11. Compras
12.  Produccién y prestacion del servicio
13. ldentificacién y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservacién del producto
16. Control de producto no conforme
17.  Seguimiento y medicion
18. Auditoria

4.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera
contener como minimo:

NUmero y composicién de los frentes de trabajo minimos requeridos.

Jornadas y horarios de trabajo.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la

ejecucion de los trabajo.

. Las funciones del personal que interactuara con la Interventoria y la Supervision de FINDETER
durante la ejecucidn del contrato.

g. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,

seguridad social y seguridad industrial.

® 00T

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de
orden técnico, legal, ambiental, administrativo, financiero y contable.

421. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcidn detallada de la metodologia a seguir para
la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia
de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e
interrelacion con el Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos
y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollard los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, accesos, suministros,
implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de
drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y
montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccion de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial,
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salud ocupacional y la vinculacion del personal no calificado, especialmente del proyecto de vivienda donde
se va a desarrollar el proyecto y de la region incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia para desarrollar cada una de las actividades indicadas
en el programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas
0 grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y
los equipos a utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo
concerniente con la administracion del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA deberd utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para el
seguimiento y control de la ejecucién del proyecto, el cual deberd permitir el uso compartido con la
interventoria y FINDETER.

4.3. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial

b. Programa de salud ocupacional

¢. Programa de manejo ambiental.

d. Programa de manejo de tréfico.
5. CURVAS

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S de forma individual por cada proyecto, de forma que permita
comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el proposito de establecer las desviaciones del
proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor
ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos sefialados en los tiempos
establecidos (dias) indicados de los presentes Términos de Referencia. En tal sentido, EL CONTRATISTA
debera evaluar y ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Etapa de Ejecucion de obra

Parque Urb. El Rodeo — Jamundi
HITOS SEMANAS
Preliminares 4
Exteriores 2
Espacio publico — Mobiliario 1
Redes de Alcantarillado 3
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Elementos estructurales 3
Redes Eléctricas 4

Parque Urb. Llano Verde - Cali

HITOS SEMANAS
Preliminares 4
Exteriores 2
Espacio publico — Mobiliario 1
Redes de Alcantarillado 3
Elementos estructurales 4
Redes Eléctricas 3

Parque Urb. San Luis — Pasto

HITOS SEMANAS
Preliminares 4
Exteriores 2
Espacio publico — Mobiliario 1
Redes de Alcantarillado 3
Elementos estructurales 4
Redes Eléctricas 3

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual de uno o de varios de los proyectos por
parte de la Entidad Contratante, esta grafica serd objeto de ajuste técnico por parte de FINDETER con el
apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor acepta desde los presentes Términos de Referencia
cefiirse a las condiciones de los mismos.

Las programaciones, cronogramas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor
y avalado por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlos
unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas
plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificacion por parte de
FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el
interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el numero de turnos, en la jornada de
trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del
programa o plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere pago adicional alguno
para EL CONTRATISTA. No obstante el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del
caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del proyecto o los proyectos y por defecto del
contrato en cualquiera, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria,
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.). descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le
adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, CONTRATANTE, PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.). Podra
reclamarlo judiciaimente. De tal descuento se deberéd dejar constancia en el documento de prérroga. Lo
anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
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(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

aATEL

6. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad,
previa ejecucidn de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

7. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO:

Dentro de los CINCO (05) dias siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar,
de forma individual para cada uno de los proyectos objeto del presente contrato, para revisidn y aprobacion
por parte de la Interventoria:

a. Programas detallados para la ejecucién de la obra (Diagrama de Gantt): Los programas detallados
para la ejecucion individual de cada proyecto, los mismos deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta, utilizando una software tipo
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por dias. Los programas se sujetaran, en
todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcién
del acta de iniciacion del proyecto y seran, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y
método de seguimiento y monitoreo a la programacion

- Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

- La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
- Ruta critica.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos
de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes
del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

¢. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera
especificar las jornadas y frentes de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y
horas laborales para cada una de las semanas.

d. Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion de cada
proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion
de los recursos del proyecto deberé realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacién
software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas
en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por quincena.

e. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de
su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

El Acta de Inicio del proyecto o proyectos debera contener entre otros aspectos los siguientes:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

Péagina 39 de 114



ey
N

fany Fiduciaria

\ wemn  Findeter o P
CUldEpUrtES Humms Financiera del Dé&garrollo q Bancolombla
Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo.
Fecha de terminacién prevista.
Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del contrato.
Programacion de obra. la cual debe ser consecuente con la curva s.
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8. APROBACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Los precios unitarios del proyecto, corresponderan a aquellos obtenidos y aprobados por la Interventoria
como resultado de la consultoria de estudios y disefios. Para la determinacién o establecimiento de nuevos
precios unitarios de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboracién del Anélisis de
Precios Unitarios, por parte de EL CONTRATISTA, se tendra en cuenta el valor de los insumos, entendido
como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales basicos y las
tarifas de personal, contenido en los respectivos analisis de precios unitarios de los items o actividades
previstas y en la lista de precios de insumos.

En el evento en que en el andlisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas y/o en la lista
de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicara el menor
valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo item o
actividad no se encuentra en los Analisis de Precios Unitarios, ni en la lista de precios de insumos entregados,
sera acordado entre EL CONTRATISTA vy el interventor y sometido a la aprobacion del Comité técnico del
patrimonio Auténomo Asistencia Técnica., previa verificacion por parte de la CONTRATANTE.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningun caso, seran superiores a los
del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional.

En el caso en el que dentro de los tres (03) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que la
INTERVENTORIA informe a EL CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el item o actividad no
previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, FINDETER podré contratar su ejecucion con un tercero; en tal
evento, EL CONTRATISTA autoriza a FINDETER para que le sea descontada, de las sumas a él adeudadas,
la diferencia entre el valor acordado con el tercero por concepto de los insumos de los items o actividades no
previstas y el menor valor de los mismos insumos contenido en los analisis de precios unitarios y/o en la lista
de precios de insumos presentados por EL CONTRATISTA para los items o actividades previstas en el
contrato

9. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra por proyecto, deberan contener la trazabilidad de la ejecucion del avance de la
misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final. La
presentacion de las Actas Parciales de obra debe acompariarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

oo o
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Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.
Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestién social.

aATEL

Se ™o

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni
certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucion de las
actividades desarrolladas por el CONTRATISTA DE OBRA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del
avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE,
no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.

10. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO FINAL

Dentro de los (2) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de Obra y de los
proyectos asociados a este, el CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de los proyectos objeto del
contrato de obra, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la integralidad de los proyectos objeto del contrato de obra
dentro de los TREINTA (30) dias calendarios siguientes a la suscripcion del Acta de Terminacion de los
proyectos, lo cual se constituye en condicion necesaria para la suscripcion del Acta de Terminacién del
Contrato de obra. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo
Final de los proyectos y del Contrato de Obra suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA 'y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades serd aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de los
proyectos y del contrato de Obra, razén por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la
CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o correcciones
de los proyectos y/o actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser
recibidas.

Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfaccion del contrato de obra, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR
y la CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribirdn el Acta de liquidacion del
contrato de obra, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes al recibo final del contrato de obra”.

11. DURACION DEL CONTRATO

La duracion del CONTRATO sera de TRES (3) MESES calendario contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio global del contrato, que incluye el plazo la ejecucidn de cada uno de los proyectos, asi:

Se deberd suscribir acta de inicio y acta de terminacion individual para cada proyecto, de forma diferenciada.

ITEM PROYECTO PLAZO DE EJECUCION

PARQUE RECREO DEPORTIVO EL RODEO -
A JAMUNDI (3) MESES
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ITEM PROYECTO PLAZO DE EJECUCION
B | PARQUE RECREO DEPORTIVO SAN LUIS — PASTO (3) MESES
c PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACION (3) MESES
LLANO VERDE-CALI

12. VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, el IVA y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la
celebracion, legalizacion, ejecucién y liquidacién del contrato.

13. FORMA DE PAGO

Para la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, se encuentran establecidas las especificaciones técnicas,
cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del CONTRATO DE OBRA, sera la suma de
los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA,
recibidas a satisfaccion por la INTERVENTORIA y entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfaccion,
por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respecto item segun la oferta econémica.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas segun aplique mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra
ejecutada para cada uno de los proyectos, los cuales deberan contar con el visto bueno de la
INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos
indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuard una retencion en garantia del diez por ciento (10%) del valor
facturado, en procura de que el CONTRATISTA de cumplimiento a los plazos términos y condiciones del
contrato suscrito, la cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras.

b) Acta de terminacién, acta de recibo a satisfaccion y acta de liquidacion suscritas por las partes
intervinientes para cada uno de los proyectos objeto del contrato derivado del presente proceso de
seleccion,

c) Acta de terminacion global del contrato suscrita.

d) Acta de liquidacién global del contrato suscrita.

e) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente

documento.

El concepto de Retencion en Garantia, se establece en el marco del régimen de contratacion de la entidad

como una herramienta de gestion e incentivo al proponente seleccionado para que de manera oportuna

desarrolle todas y cada una de las actividades necesarias para garantizar el recibo y liquidacién de su
contrato. EI pago del valor correspondiente al diez (10%) del valor del contrato, se realizard una vez se

hayan recibido a satisfaccion los pendientes de la obra y el Contratista demuestre que se encuentra a paz y

salvo de todo concepto, lo cual se oficializara con la suscripcion del Acta de Liquidacion global del Contrato,

por todas las partes en ella intervinientes.
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NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar,
y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

14. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual cuando asi lo determine y apruebe la Interventoria, estas cantidades se
pagaran a los mismos precios unitarios ofertados por el proponente y contenidos en el formato 4 “Oferta
Econdmica”, previa autorizacién de la interventoria y aprobacién por parte de la Supervisidén. En caso de
presentarse mayores cantidades de obra, estas deberan ser informadas con la debida oportunidad a la
Interventoria, analizadas, verificando el efecto que esta condicion genera en el balance presupuestal de obra
y modeladas respecto al impacto que las mismas tendrian sobre el presupuesto del proyecto. Una vez
aprobadas por la Interventoria, podrdn compensarse mediante acta de mayores y menores cantidades de
obra suscritas entre el interventor y EL CONTRATISTA.

NOTA 1: Durante la ejecucion del contrato de obra podra darse la ocurrencia de mayores y menores
cantidades de obra, las mismas deberan ser informadas y concertadas entre contratista e interventoria, lo
anterior, siempre y cuando no conlleven a un mayor valor del contrato. LA CONTRATANTE ha establecido
que durante la ejecucion del contrato de obra derivado del presente proceso de seleccion, no habra lugar al
establecimiento de actividades no previstas que redunden en un incremento del valor del contrato, de
requerirse seran manejadas como mayores 0 menores cantidades de obra mediante balanceo de obra.
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CAPITULO IV
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

SUBCAPITULO |

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales
nacionales o extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a
la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la
participacion en el presente proceso de convocatoria.

Los documentos juridicos emitidos en el exterior se deberan adjuntar con la respectiva Consularizacion o
Apostille, acompafiados de traduccién oficial al espafiol.

I. PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, deberan acreditar su inscripcién en el
registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente. Este requisito no sera
exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que ejerzan una
profesion liberal, por expresa disposicion de Cddigo de Comercio. La persona natural o extranjera sin
domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en su pais de origen. El
documento equivalente aportado se entenderad prestado bajo la gravedad de juramento, situacién que se
entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera
acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio

correspondiente en el cual se verificara:

2.1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2.2. Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacién con el objeto a contratar.
2.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacién legal deberan
habilitarlo para la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn, asi como para

comprometer a la sociedad.

2.4. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

2.5. Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo cinco (5) afios de constitucion con
antelacién a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Péagina 44 de 114



aATEL

I = P Fiduciaria -
(¥) cdderortes  exsme FINdeterSS  gancolombia™

2.6. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y diez (10)
afios mas.

2.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.
Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

2.8. El nombramiento del revisor fiscal segun corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados daré lugar a que la propuesta sea evaluada como no
habilitada juridicamente y por lo tanto sera rechazada. La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio
en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento equivalente en su pais de origen. El
documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacion que se
entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.
En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante
legal ampliado al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento
debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido
dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacidén de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.
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5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona
juridica, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido
dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacidén de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacidn
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

6. APODERADOS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del
presente proceso y en la suscripcién del contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i)
Formular propuesta para el proceso de selecciéon de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente
proceso; (i) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacién
del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras deberd cumplir igualmente con los
requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en
caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de
autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de
apostille, segun el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una
vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacion del poder.
Dicho ratificacion debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafia de Seguros legalmente

establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la
certificacion del pago de la prima correspondiente, asi:
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La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

i. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicién de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora
sefialada para el cierre del presente proceso.

ii. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

iii. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.

iv. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas y/o para la
evaluacién y adjudicacion del contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prérroga debera ser por un
plazo igual al de la ampliacion o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE. v.
Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) NIT. 830.054.539-0.
vi. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unién temporal, el
Tomador debe ser el consorcio 0 unién temporal (segun sea el caso), conforme al documento de constitucién,
indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participacion.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores
que se hayan cometido en la expedicion de la garantia seran susceptibles de aclaracién o subsanacion,
dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados
en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo —
SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacién para
realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE

En caso que el proponente sea persona natural nacional, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion
con la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y el impuesto
para la equidad CREE como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.
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En caso que la persona natural o juridica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a
efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, debera indicar esta circunstancia bajo la
gravedad de juramento.

En caso de una persona natural y/o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
manifestar bajo la gravedad de juramento que no esta obligado al pago de los apostes a la seguridad social y
parafiscales.

En caso de que el proponente sea persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en
Colombia, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion de la siguiente manera:

a) Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, debera presentar una
certificacion expedida por el Contador Publico y el representante legal.

b) Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por
estatutos asi se dispuso, debera presentar una certificacion expedida por el Revisor Fiscal. Esta
situacion se verificara mediante el certificado de existencia y representaciéon legal del proponente
persona juridica.

La certificacion de que trata el presente numeral se entendera expedida bajo la gravedad de juramento y en la
cual se deberé indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, segun corresponda. Dicho
documento debera certificar que a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de seleccién, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina dentro de los Ultimos seis (6) meses, contados
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

Podra utilizar el Formato No. 2 como modelo sugerido de acuerdo a los criterios anteriormente definidos.
11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o
extranjera sin domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del
contrato a ejecutar, la propuesta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera
adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberé allegar certificacion
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito sélo sera exigible para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

1. PROPONENTES PLURALES
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Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en
Consorcio 0 Unién Temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o
extranjera, deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefialados para tal efecto en el
presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente como figura asociativa, sus integrantes responderan solidariamente en
relacién con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley, derivadas de la propuesta y del
contrato, y en general para todos los efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas
las obligaciones de la fase precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

Para la presente convocatoria, cuando la experiencia sea aportada por dos 0 mas integrantes del proponente,
al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los presentes
Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar
los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio o unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participacion no
podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio
0 unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ninglin caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituirda CAUSAL DE RECHAZO de la

propuesta. La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados, indicar los
integrantes del consorcio o de la unién temporal y su porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:

Debera presentar el documento de constitucién del consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo
menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de extranjeria,
0 pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal,
segun corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida por la Registraduria
Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula
de extranjeria.

b. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

c. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio 0 unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo
apoderado comun v, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion y/o apostille y traduccion exigidos
en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder
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a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union
Temporal.

e. La manifestacion expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato.

f. Sefialar los términos y extension de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucién del
contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerira
autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacion del consorcio o de la unién temporal no se discriminen los términos
y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecuciéon de cada uno de sus integrantes, se
entendera que su participacion es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la
CONTRATANTE las aplicara por igual a todos los integrantes.

g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unién temporal debera
ir acompafiado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacion y
capacidad necesarias (certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Cémara de
Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o
contratar a nombre de la persona juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta
Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, segin el caso, en el que conste que el
representante legal estd facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser
seleccionado).

h. La indicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.

i. La indicacion del domicilio de la figura asociativa.

j- La duracion del consorcio o unién temporal debera ser igual al plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
afios mas.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta. La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente
el documento de constitucion del consorcio o union temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con
el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. Una vez constituido el consorcio o union
temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacién en el mismo, ni modificar sus
integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de modificacion,
una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

2. NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Constitucién y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

3. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera
individual o como integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta
ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

- Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011y
demés normas concordantes.

- Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafiero
0 compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad
ylo primero civil 0 sus socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas, durante el plazo de
gjecucién y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo serd también respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.
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- Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacién, viabilizacion, financiacion del
proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de
Referencia y en la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se
predicard igualmente, respecto de (i) los conyuges o compafieros permanentes y quienes se
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con
cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o
funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados vy (i) los
beneficiarios reales de las mismas personas.
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1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con

sucursal en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de

cupo de crédito pre-aprobada, que cumpla con los siguientes requisitos:

1.1.1.  Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre-aprobado en original expedida por

una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio

electrénico, ni fotocopias.

1.1.2.  El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe
estar incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

1.1.3.  Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
1.1.4.  Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

1.1.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberd estar firmada por un representante legal de la
entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

1.1.6. Debera contener numero telefénico y/o correo electronico de contacto.

1.1.7.  En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacién en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

1.1.8. La fecha de expedicidn de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de
cierre de la convocatoria.

1.1.9. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobada al oferente es por un monto igual 0
superior al veinte (20%) del presupuesto de la convocatoria.

1.1.10. Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito pre aprobada deberé estar dirigida a los procesos
de contratacién del Programa Parques Recreo deportivos - Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo
cupo de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Parques Recreo deportivos — Findeter.

Cuando se opte por esta opcién, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria
del Programa Parques Recreo deportivos — Findeter de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden
ascendente.

Sin perjuicio de la opcién por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y

cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.
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1.1.11.  Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que
se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro,
ni bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de
crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria,
antes de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de cupo de
crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el
monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta
etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se
efectuard la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente
se efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito pre aprobadas,
presentadas por el proponente.

Para las convocatorias de obra, el proponente seleccionado debera presentar dentro de los veinte (20) dias
habiles siguientes a la publicacion del acta de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la ratificacion de la
Carta Cupo de Crédito aprobada en firme, libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de
crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podra ser utilizado en otros
procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra
seleccionar como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente;
en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declararé desierto el
proceso.

La carta de cupo de crédito aprobada deberé estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo el gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie
el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o0 su equivalente, se debera
adjuntar el documento idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.
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SUBCAPITULO Il
1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Hasta Cuatro (4) contratos de construccion de escenarios deportivos 0 placas de concreto para canchas
multifuncionales o escenarios culturales y sociales como: Teatros, Salas de Eventos y exposicidn al aire libre
en parques recreo deportivos, campos o escenarios deportivos, terminados y ejecutados en los Ultimos quince
(15) afios contados desde la fecha de terminacion y la fecha de cierre del presente proceso, en donde se
contemplen (de manera individual o conjunta) las actividades que se relacionan a continuacion:

1. La sumatoria de las areas de los contratos aportados que correspondan a la construccién de
escenarios deportivos y/o placas polideportivas y/o canchas multiples, que incluyan estructuras
metalicas de proteccién (mallas contra impacto); con un area de construccién igual o mayor a 2100
m2.

2. Un (1) contrato de construccion de escenarios deportivos y/o placas polideportivas y/o canchas
multiples, que incluyan estructuras metélicas de proteccién (mallas contra impacto); con un &rea de
construccion igual o mayor a 800 m2.

3. Un (1) contrato de construccion y/o rehabilitacion de accesos, senderos, andenes, vias peatonales,
ciclo rutas articuladas en adoquin o loseta en una longitud mayor o igual a 400 ml 0 un area mayor o
igual a 800 m2.

4. Los Contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 2.0 veces el
valor del Presupuesto oficial, expresado en SMMLYV.

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo: El conjunto de estructuras conformadas por placas
polideportivas de dimensiones reglamentarias y/o canchas mdltiples que incluyan graderias, cubiertas de
escenarios, cerramientos, y estructuras contra impactos.

Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas
verdes y duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental como
elementos articulados y abiertos destinados a la recreacién, al deporte y a la contemplacion.

1.2 REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL COMPONENTE DE OBRA

Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de obra
ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa podra acumularse la experiencia especifica individual para
cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica
requerida. Para tal efecto, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran de la siguiente
manera:

a) Para el valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido
cada integrante en el respectivo consorcio 0 unién temporal.

b) Para las cantidades de obra ejecutada relacionadas con metros cuadrados de construccion, si la
participacién en el consorcio o unién temporal, fue igual o mayor al Cincuenta por ciento (50%), se
tendra en cuenta la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas. Si la participacion fue menor al
Cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion en el
respectivo consorcio o unién temporal. En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica
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acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica
individual requerida.

aATEL

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfaccion del contrato,
el porcentaje de participacion del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacion del contrato, el porcentaje
de participacion del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de liquidacion, donde
conste el cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a satisfaccion del contrato ésta
debera venir suscrita minimo por el Interventor y el Contratista. En caso de aportarse el acta de liquidacion del
contrato ésta debera venir suscrita minimo por el Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad
Contratante.

Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contrato el
proyecto.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
obra.

Las certificaciones que acrediten la experiencia general y especifica de los proponentes por trabajos
realizados fuera de la Republica de Colombia deberan estar consularizados y/o apostillados, de conformidad
con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.

] _CAPITULOV
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

11. DELA VERIF]CACION, VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER
JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

El Comité Evaluador estara a cargo de FINDETER, quien sera el responsable de adelantar la verificacion de
los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del
término establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Si los documentos aportados por el proponente no rednen los requisitos indicados en el presente documento

y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo establecido en el cronograma
del proceso, la propuesta sera rechazada.
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La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacion suministrada por el
proponente y en su defecto utilizard los medios idéneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto
implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

Cuando el plazo para la evaluacion no garantice el deber de seleccion objetiva, la entidad contratante podra
ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los obstaculos que hayan impedido culminar
la evaluacién en el plazo inicialmente establecido. Esta modificacién se informara previamente mediante el
procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia.

1.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de
los requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, y
de ser necesario se solicitaran los documentos que deben ser subsanados por cada uno de los proponentes.

El informe sera suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se indicaran las razones
del cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.

1.3. PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La publicacién del informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se
realizara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de
Findeter, www.findetergov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fiduciariabancolombia.com.

1.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y/U
OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes y/o subsanar los documentos
que acrediten las condiciones de habilitacion de los Proponentes asi como aquellos documentos que le sirvan
de soporte a la propuesta siempre que no afecten la calificacién de la oferta, no comprometan la capacidad
del Proponente para haberla presentado y no versen sobre circunstancias que existian al momento de
presentacion de la oferta, unicamente de manera escrita en original y tres (3) copias debidamente foliadas, en
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), ubicado en la Calle 31 No. 6-87 Piso 19

En ejercicio de esta facultad, los Proponentes no podran modificar o mejorar sus Propuestas

Las observaciones y/o subsanaciones recibidas de manera extemporanea o en un lugar diferente al sefialado
no seran tenidas en cuenta.

1.5. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez revisadas las observaciones y documentos aportados para subsanar allegados dentro del término
establecido, el comité evaluador publicara el Informe definitivo de verificacion de requisitos habilitantes, en el
cual se incluirén las respuestas a las observaciones presentadas y los proponentes habilitados. Dicho informe
sera publicado en la pagina web del proceso acorde al cronograma.
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2. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico daré apertura
del Sobre No. 2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se
dejaré constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

3. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

El comité evaluador realizara la evaluacion y calificacion de la propuesta econdémica para los proponentes que
resulten habilitados, dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de seleccion.

3.2. METODOLOGIA DE EVALUACION
3.2.1. VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Se debe diligenciar el Formato 4 “Propuesta Econdmica”, correspondiente al valor total ofrecido, y el formato
4A correspondiente al desglose del A.l.U.

La CONTRATANTE verificara que las ofertas econémicas no contengan errores aritméticos y si es
procedente, efectuara la rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente manera:

Todos los precios ofertados deberan estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con
decimales, el Comité Evaluador procedera a ajustar el valor redondedndolo al peso y con el cual se realizara
la evaluacion econdmica.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.
No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En el evento en que en el formato presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones en los
items, unidades y cantidades, se entenderd que el proponente acoge en su integridad la descripcion,
unidades yl/o cantidades establecidas en él presupuesto oficial para la presente convocatoria, en
concordancia con la informacion técnica de la obra.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto seré el que se
obtenga luego de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.

En caso de equivocacién en la descripcion de una o varias de las actividades, prevalece la descripcion
establecida en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista debera ejecutar lo alli
indicado.

En caso de equivocacion en la unidad de medida de uno o varios de las actividades, prevalece la unidad de
medida establecida en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista debera ejecutar
lo alli indicado.

En caso de equivocacion en la cantidad de una o varias de las actividades, prevalece la cantidad establecida

en los términos de referencia, por lo que se entendera que el contratista debera ejecutar lo alli indicado, y se
le cancelara el valor ofertado que correspondera a las cantidades ofertadas.
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El proponente debera tener en cuenta que el valor total de la propuesta econdmica, una vez efectuadas las
correcciones aritméticas, no debe superar el ciento por ciento (100%) del presupuesto estimado para la
presente convocatoria, ni ser inferior al ochenta por ciento (80%) del mismo. Si no cumple lo anterior, la
propuesta sera rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de Referencia

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.

3.2.2. VERIFICACION DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS

Se debera diligenciar el Formato 4A correspondiente al desglose del A.l.U, teniendo en cuenta los topes
determinados por la Entidad, asi:

“CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES
DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA PACIFICO
GRUPO 2.”

Tope Maximo (%) Componente
17.0 % Administracion (%)
3.0% Imprevistos (%)

La CONTRATANTE verificara que el Formato 4A se ajuste a los topes antes sefialados, de lo contrario, el
proponente incurrira en causal de rechazo conforme lo sefialado en el CAPITULO IV CAUSALES DE
RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA numeral 1.22.

3.2.3. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacion de las propuestas, con el fin de determinar,

de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las
propuestas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

3.2.4. CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA:

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se
nombran a continuacion:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA
4 MENOR VALOR

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el tercer dia habil siguiente a la publicacién, del informe de Verificacion de la
Oferta Econémica indicado en el numeral 4 del presente capitulo, de conformidad con las fechas previstas en
el cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el
cuadro que se presenta a continuacién:

RANGO . .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO

DE0.00A0.20 1 MEDIA ARITMETICA
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RANGO . :

(NGLUSNE) | NUMERO METODO

DE0.21 A 0.34 4 MENOR VALOR

DE 0.35A0.50 2 MEDIA ARITMETICA ALTA

DE 0.51 A0.65 4 MENOR VALOR

DE 0.66 A0.77 3 MEDIA GEOMETRICA

DE0.78 A0.99 1 MEDIA ARITMETICA

Nota: Esta TRM se tomara del sito web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web de la Superintendencia financiera de Colombia
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?IServicio=Publicaciones&ITipo=publicaciones&IFuncion=load
ContenidoPublicacion&id=60819

A. MEDIA ARITMETICA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

n

_ X
X= —
n
i=n
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderaci6n de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V -
100 x (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
|X — Vi _
100x|1—-2 3 para valores mayores a X
Dénde:
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética
alta.
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Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida mas
alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas, para
esto se aplicara la siguiente férmula:

o Vmax+X
AT 2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
Ponderaci6n de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

formula;
| 100 x [ 1 —{ —=—— | para valores menores o iguales a X,
.. A
Puntajei = -
1Xa — Vil .
100 X [ 1 — 2| —=—— | para valores mayores a X
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

C. MEDIA GEOMETRICA - Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El
calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= En.i,"Plx P, » ..xP

n
Donde:
fr = Media Geométrica.
n = Mimero de propuestas economicas validas,
i = Valor de la propussta econdmica corregida del proponenie|

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:
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C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( G-V, _ _
| 100 x (1 - - para valores menores o iguales a G
Puntajei = |

G-V _
100 x <1 -2 e para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

D. MENOR VALOR - Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor.

Para la aplicacion de este método se procedera a determinar el menor valor de las propuestas validas y se
procedera a la ponderacion, asi:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Vi—V,
Puntajei= 100 x | 1— (‘—M‘N)
VMmIN
Donde:

VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y
que fueron habilitadas.

[ = Numero de propuesta.

4. INFORME DE VERIFICACION ECONOMICA

De la verificacién econoémica de las propuestas habilitadas se elaborara un informe con las respectivas
correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso
de seleccion. En el que consten los resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los
presentes términos de referencia.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de verificacion econdmica, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.
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Vencido el término anterior, se seleccionara el metodo de ponderacion de la propuesta economica de acuerdo
con los métodos establecidos en el numeral 3.2.4. CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA de los
presentes términos de referencia.

5. INFORME DE CALIFICACION Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

De la evaluacion y calificacion de las propuestas habilitadas se elaborard un informe en el que consten los
resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia.
Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definira el orden de elegibilidad, el cual seré incluido en
este informe.

Orden de elegibilidad= Factor econdmico.

La publicacién del informe de calificacion y orden de elegibilidad se realizara en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

6. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION,CALIFICACION Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

La publicacién del informe de evaluacion y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de selecciéon, en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fiduciariabancolombia.com.

7. SELECCION

El comité evaluador, presentara el resultado de la evaluacién al Comité Técnico que recomendara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad
con la evaluacion efectuada. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su
delegado, hara la seleccion correspondiente mediante acta que serd publicada en de Findeter,
www findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www fiduciariabancolombia.com.

8. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacién de las propuestas y la
recomendacion para la seleccion que mas se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podré ser revelada a
los proponentes ni a terceros hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de
evaluacion se encuentran disponibles para que presenten las observaciones correspondientes.

9. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de
manera individual o en consorcio 0 Unidn Temporal, solo podré ser seleccionado hasta en maximo Dos (02)
de la totalidad de convocatorias del programa Parques Recreo deportivos que viene adelantando el
CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
ADMINISTRADO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.)., comenzando por la primera fecha y orden de la
apertura del sobre N° 2 de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de
convocatorias referidas, se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas
de terminacién al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar este
documento con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito.
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En este sentido el no cumplimiento de la concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente
(Consorcio 0 Unién Temporal), afectando el orden de elegibilidad.

Nota: Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la
persona 0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta,
suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos
economicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberdn presentar declaracion juramentada en la que identifiquen
plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacidn de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.
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CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

1. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

11. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas
exigidas.

1.2. Cuando el valor de la propuesta econdmica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la
presente contratacion.

1.3. Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

14. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los
Términos de Referencia.

1.5. Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion, estipulado en los Términos de
Referencia.

1.6. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

1.7. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0
Union Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Unidn Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las
establecidas en los presentes Términos de Referencia.

1.9. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccién
objetiva.

1.10.  Cuando la propuesta técnica y econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.11. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio,
Unién Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Unién Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la
Procuraduria General de la Nacion.

1.13.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
Unidn Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.

1.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio

Unidn Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de
Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.
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1.15.  Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.16.  Cuando la propuesta econémica sea inferior al ochenta por ciento (80%) del valor estimado en el
presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%).

1.17.  No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.18.  El No cumplimiento de los requisitos establecidos con respecto a la regla de No Concentracién de
Contratos.

1.19. La Entidad ha determinado para este componente (Administracidn y Utilidad) los topes a los cuales
debera cefiirse el Proponente. Su no cumplimiento sera causal de rechazo

1.20. Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con
respecto a un profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere.

1.21.  Cuando la propuesta econdmica supere el tope de la administracion e imprevistos establecidos.
1.22.  Cuando la propuesta sea alternativa.

1.23.  Cuando la propuesta sea parcial.

1.24.  Cuando se advierta que:

e Una misma persona natural o persona juridica se presente a este proceso de forma
individual y como miembro de un consorcio o una union temporal

o Una misma persona natural 0 persona juridica se presenta como miembro de méas de un
€onsorcio o unién temporal

e Una persona natural colombiana o persona juridica nacional o extranjera se presenta al
proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona juridica que esta participando en el
proceso.

1.25.  Cuando el proponente haya resultado adjudicatario en maximo dos (2) procesos de convocatoria
del programa Parques Recreo Deportivos.

1.26. Cuando al menos uno (1) de los integrantes de la figura asociativa acredite la experiencia
especifica del proponente sefialada en los presentes Términos de Referencia, y el mismo no tenga
una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%), esto es, en el caso de que la
experiencia especifica del proponente sea aportada por dos (2) 0 mas integrantes del proponente.

1.27.  Cuando solo un integrante del proponente sea quien acredite la experiencia especifica y su
participacion sea inferior al cincuenta por ciento (50%)

1.28.  Cuando el integrante del proponente que aporta el mayor cupo de crédito tenga una participacion
en el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%)

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA

Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:
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1.29.  No se presenten propuestas.

1.30. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en el documento de lineamientos especificos.

1.31.  Existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

1.32. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del comité
evaluador y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.findeter.gov.coy en la
pagina de la CONTRATANTE, www.fiduciariabancolombia.com.
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CAPITULO VI
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

aATEL

1. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

La matriz de riesgos contractuales presentada en el siguiente capitulo hace parte integral de los presentes
términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de
identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la
etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto,
asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha
etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la
distribucidn de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cadigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar
su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en
sus propios calculos y estimaciones, y en la dimension que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo
relacionado a la aplicacién de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un
precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos, actividades
y buenas préacticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos
sefialados, no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante para el calculo de los
ingresos Y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a
las cargas de este contrato tendrén un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante
la obligacion de suscribir pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estdn mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
presente contratacion, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la
etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su
conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las
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obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la
naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que
en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica
suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -
con la presentacion de su propuesta, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reune las
siguientes caracteristicas:

Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal 0 sus indagaciones previas particulares.

Su concrecién o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su
terminacidn, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de
tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario,
afecta el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicién patrimonial perdida hasta el monto probado
del dafio emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucidn, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geogréficos
Los riesgos ambientales y geograficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento
del objeto contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluirdn limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las
personas o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluirdn aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluirdn aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés,
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones
salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en
fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del
proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
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Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluiran los desplazamientos adicionales al sitio del
proyecto para cubrir el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacioén.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de
terceros.

1.9 Riesgos asociados a la informacion

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacion suministrada.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimardn como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor 0 menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecién.

MATRIZ DE RIESGO ESPECIFICA POR PROYECTO, COMPLEJIDAD Y UBICACION GEOGRAFICA

TIPIFICACION | ESTIMACION | IMPACTO | ASIGNACION
TIPO DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO
Cambios en los niveles
aprobatorios del cliente o | Poco Probable Medio Contratante

comités de aprobacion
NIVELES DE Obras solicitadas por la
DECISION Y autoridad ambiental,
APROBACION | posteriores a la expedicion
de la licencia(s)/permiso(s) | Poco Probable Bajo Contratante
ambiental(es), por razones
no imputables al
contratista

Existencia de condiciones
climaticas, ambientales o
geograficas  anormales

Probable Medio Contratista
RIESGO que generen retraso,
GEOGRAFICO SJeCctl -
Existencia de
caracteristicas 0
condiciones del terreno | Poco Probable Medio Contratista

que afectan el desarrollo
del proyecto
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MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
EQUIPOS

Mayores  valores  por
interferencia de  redes
detectable sélo mediante
la intervencion en terreno

Poco Probable

Bajo

Contratante
Contratista

y

Sabotaje de empleados o
personal del contratista

Poco Probable

Alto

Contratista

Pérdida de personal
calificado o experimentado

Probable

Medio

Contratista

Escasez de la oferta de
profesionales que puedan
desarrollar las actividades
del proyecto

Poco Probable

Medio

Contratista

Mayores valores derivados
de mayor cantidad de
obras

Poco Probable

Bajo

Contratista

RIESGO
REGULATORIO

Imposicién  de
tributos

nuevos

Probable

Medio

Contratista

Imposicién de  nuevos

tramites o permisos

Probable

Alto

Contratista

Cambios en el marco
regulatorio o normatividad
aplicable al proyecto

Probable

Medio

Contratista

RESPONSABILID
AD CON
TERCEROS

Dafios causados a bienes
0 propiedades de terceros

Probable

Medio

Contratista

Actos de  entidades
administrativas que
generan inoportunidad en
el cumplimiento  del
contrato

Poco Probable

Alto

Contratista

RIESGOS
ASOCIADOS AL
TRANSPORTE

Dificultad de acceso y/o
transporte de las personas
0 los bienes requeridos
para el cumplimiento del
objeto contractual

Probable

Alto

Contratista

RIESGOS
FINANCIEROS

Estimacion errada de los
costos inherentes a la
ejecucion del contrato

Probable

Alto

Contratista

Variacion moneda
extranjera

Probable

Alto

Contratista

Alza  inesperada  de
insumos no regulados

Probable

Medio

Contratista

Variacion de las tasas de
interés o estados de
insolvencia economica del
Contratista

Poco Probable

Bajo

Contratista

RIESGOS
ASOCIADOS AL
ORDEN SOCIAL

Paralisis por acciones
vandalicas a manos de
grupo al margen de la Ley-

Probable

Bajo

Contratista
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Inconvenientes en la
ejecucion del objeto
contractual a causa de Probable Bajo Contratista
grupos al margen de la
Ley.
((:)opncw)zlr?ilggd de 8 Poco Probable Bajo Contratista
2. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, se determiné la
necesidad de establecer los siguientes amparos que el contratista debera constituir a favor del
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la
naturaleza de las obligaciones contenidas, el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER solicitara al contratista la constitucion de una garantia que cubra los siguientes amparos, asi:

2.1. GARANTIAS PARA AMPARAR DEL CONTRATO: OBRA

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento del contrato

30% del valor del valor del
contrato

Vigente por el plazo de ejecucion
del contrato y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del valor del
contrato

Vigente por el plazo de ejecucion
del contrato y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

30% del valor del valor del
contrato

Vigente por el plazo de ejecucién
del contrato y cuatro (4) meses
mas.

Estabilidad y calidad de obra

30% del valor del valor del
contrato

Vigente por  cinco (5) afios
contados a partir de la suscripcion
del acta de recibo final de obra

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucidn de los contratos, razén por la cual, ningun contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacién de

estas.
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CAPITULO VIIl SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la
INTERVENTORIA que se contrate para tal fin, quien tendra las funciones, actividades y obligaciones tanto
generales como especificas establecidas en los Términos de Referencia de INTERVENTORIA, asi como en el
Contrato de Interventoria.
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CAPITULO IX MINUTA DEL CONTRATO

Esta minuta estd sujeta a modificacién a la firma del contrato que se suscribird con el proponente
seleccionado en la presente convocatoria. (Modelo sugerido).

CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.

CONTRATISTA HD I 9.99.9.99.0.999.999.999.9.99.0994

OBJETO 10,9,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000000000000000000006&

Entre los suscritos a saber, de una parte, el patrimonio auténomo denominado P.A. FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER quien actia en nombre y representacion de FINDETER S.A., constituido
mediante documento privado nimero 5955 de fecha 23 de diciembre de 2013, identificado con el NIT.
830.054.539-0, actuando a través de su vocera FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA,
sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la Ciudad de Medellin, constituida mediante la
Escritura Publica Cero Cero Uno (001), del Dos (2) de enero de Mil Novecientos Noventa y dos (1992)
otorgada en la Notaria Sexta (6%) del Circulo Notarial de Bogota, con permiso de funcionamiento conferido por
la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolucion Ciento Cinco (105) del Quince (15) de
Enero de Mil Novecientos Noventa y dos (1992), con domicilio principal en la ciudad de Bogota representada
en este acto por FELIPE GONZALEZ PAEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
19.361.474 expedida en Bogotd, quien actua en su calidad de Representante Legal Suplente, todo lo cual se
acredita con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera
de Colombia que se anexa y hace parte del presente documento, quien en adelante y para los efectos del
presente contrato se denominara LA CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, XXXXXXXXXXXX, mayor
de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania N° XXXXX expedida en XXXXXXX, obrando en condicién
de Representante de XXXXX quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en
celebrar el presente contrato, el cual se regird en general por las normas comerciales o civiles y por lo
dispuesto en el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil del 23 de diciembre de 2013
suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. y, en especial por las clausulas que se
exponen a continuacion previas las siguientes consideraciones:

1) Que la Constitucion Politica de Colombia establece que los servicios publicos son inherentes a la finalidad
social del Estado y que es su deber el asegurar la prestacién eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.

2) Que el estatuto organico del sistema financiero establece en el numeral 2 del articulo 268, que Findeter,
tiene como objeto la promocién y desarrollo regional y urbano mediante la financiacién y la asesoria en lo
referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

3) Que, asi mismo, el articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, consagra en su literal h)
adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, que FINDETER puede, en desarrollo de su objeto
social, prestar servicios de asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera.

4) Que en el marco de la colaboracion interinstitucional, resulta valido anotar que el articulo 209 de la

Constitucion Politica establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.”
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5) Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinacién y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus funciones con
el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento
por los érganos, dependencias, organismos y entidades titulares.”

6) Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, sefiala que las entidades publicas podran asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallan
a su cargo, mediante la celebracién de Convenios Interadministrativos o la conformaciéon de personas
juridicas sin animo de lucro.

7) El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacion, la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre - COLDEPORTES vy el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio suscribieron el convenio
interadministrativo N° 343 de 2012, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la generacion de infraestructura
deportiva con el fin de promover el acceso a ellas de la comunidad beneficiaria de la politica de vivienda de interés
prioritario, y de esta manera mejorar su calidad de vida”.

8) Que COLDEPORTES suscribié con FINDETER el Contrato Interadministrativo N° 887 de 2013, con el
objeto de ejecutar parques recreo deportivos como equipamientos publicos colectivos necesarios en la
construccion de ciudad en el marco de los proyectos de vivienda de interés prioritario enmarcados en lo
dispuesto la Ley 1537 de 2012.

9) Que el Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 270, literal f), que FINDETER
puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades publicas
para financiar la ejecucion de programas especiales relacionados con las actividades de financiacién y la
asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

10) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo XXXX, la
financiera celebr6 con FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., el contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y
Pagos No. XXXXXXX de XXXXX (XX) de XXXX de 2015, en virtud del cual se dio origen al patrimonio
auténomo denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

12) Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, mediante
acta No. XXXXX del XXXXXXXX (XX) de XXXX de dos mil quince (2015) se aceptd la recomendacion
efectuada por el Comité Técnico en el sentido de aprobar la contratacion con XXXXXXX e instruyé a la
Fiduciaria Bancolombia para que en su nombre y representacién adelantara las gestiones pertinentes que
tendientes a la suscripcién del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta el desarrollo de la convocatoria No.
PAF-PRC-XXXX-2015.

Que en atencién a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El contratista se obliga a ejecutar por el sistema de precios unitarios la
obra del proyecto “CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES
DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA XXXXXXXX" de acuerdo con
las especificaciones técnicas de la convocatoria No. PAF-PRD-XXXX-2015 'y con la propuesta presentada

por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:
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1. Términos de referencia de la Convocatoria PAF-PRD-X-XX-2015
2. Estudios previos para la contratacion.
Proyecto “contratar por precios unitarios la obra del proyecto
1. EXXXXXXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XKXXXKXXXXXXX”. Manual  Operativo  del
Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter

aATEL

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primarén, en el siguiente orden:

1) Este contrato.
2) Términos de Referencia de la Convocatoria
3) Estudios previos para la contratacion.
Documentos del Proyecto “contratar por precios unitarios la obra del proyecto
DI 6.0.0.0.0.0.0.0.000000000000000000000000000006H
2) Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en
este contrato, sélo obligan a LA CONTRATANTE, si LA CONTRATANTE los ha aceptado por
escrito después de la firma de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACION. El presente contrato sera ejecutado por el sistema
de precios unitarios, asi:

EJECUCION DE OBRA: Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de las obras objeto del
proyecto.

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato de
acuerdo con la oferta econdmica presentada por el oferente, es hasta por la suma de XXXXXX ($XXXX.00).

El sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el
precio incluye todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracion y ejecucién del contrato. Por
tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, desplazamiento,
transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su
vigilancia, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de
la ejecucion del contrato. La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste en relacion
con los costos, gastos o actividades que EL CONTRATISTA considere necesarios para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles en el momento de la presentacion de la oferta, cuyos riesgos fueron
aceptados por EL CONTRATISTA.

La CONTRANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, asi: Pagos parciales de acuerdo a actas
mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la
INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los quince (15)
dias calendario siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIOS UNITARIOS

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que
permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos. Las
cantidades de obra podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de las obras, previa revision y
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, situacion que deberd ser puesta en conocimiento de la
CONTRATANTE, para lo cual se debera suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra; siempre y
cuando no se esté en los eventos contemplados en el literal i del numeral 6.2 el Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter.
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NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA deberé acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar,
y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucidn y liquidacion del contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA esté obligado a ejecutar todas las cantidades de obra
que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos.

PARAGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados del contrato, se efectuara una
retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se pagara al CONTRATISTA una vez cumplidos los
siguientes requisitos los cuales seran acreditados ante FINDETER por parte del CONTRATISTA:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIAy a FINDETER.

b) Recibo a satisfaccion de los proyectos contratados por parte de la INTERVENTORIA.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d) Copia de las garantias unicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas.
e) Actas de Entrega y Recibo Final.

f) Acta Final de Obra.

g) Cantidad de obra ejecutada vs contratada.

h) Planos récord de obra construida.

i) Balance financiero.

i) Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios publicos que se hayan presentado (si
aplica).

k) Comprobantes de pago de la devolucién total de los rendimientos financieros del Anticipo. (Si no los
hubo, presentar certificacion bancaria).

I) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista (o
consorciados) con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
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cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de
los aportes.

m) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y a la comunidad beneficiaria, suscrita por Coldeportes,
Findeter y Alcaldia, mediante la cual se recibe a satisfaccion el proyecto.

n) Certificado de Interventoria sobre el recibo y calidad de las obras.
CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA DE OBRA se compromete a cumplir todas las obligaciones establecidas o que se deriven
del clausulado del CONTRATO DE OBRA, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de
Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la
correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de
Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE
OBRA las siguientes:

a. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccién que hacen
parte de Los términos de referencia, con sujecién a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo
establecido.

c.  Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la
presente convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y demas normatividad vigente aplicable.

d. El contratista deberd implementar, como minimo, CUATRO (04) frentes de trabajo simultaneo por
cada jornada de trabajo, y adicionalmente, debera garantizar DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO
(08) horas diarias, cada una de ellas asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00
p.m. — 10:00 p.m.), la anterior consideracion debe cumplirse POR PROYECTO. Cada frente de
trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la
totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades,
deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a
implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico y humano
suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones
técnicas del presente proceso.

e. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten por parte del
Contratista de Interventoria o por la CONTRATANTE o por quien esta ltima indique en desarrollo del
presente CONTRATO.

f. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se le impartan por parte
de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrolio del
CONTRATO DE OBRA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica,
juridica o administrativa necesaria.
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g. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

h. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

i.  Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO DE OBRA.

j. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

k. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productos que corresponda, asi los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal calificado y no calificado destinado a la ejecucién del CONTRATO DE
OBRA.

. Suministrar y mantener durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA vy hasta su finalizacion,
conforme a la dedicacién indicada en los presentes términos, el personal profesional ofrecido para la
ejecucion del contrato. Si el CONTRATISTA DE OBRA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o
personal, quien debera tener un perfil igual o superior al requerido en los TDR. La aceptacion del
nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del
INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA DE OBRA el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecuciéon del CONTRATO DE OBRA,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE
OBRA con LA CONTRATANTE, para lo cual debera presentar copia de paz y salvo de trabajadores
retirados.

m. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE OBRA y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta
de inicio del contrato.

n. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para
la ejecucion de cruces de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

0. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

p. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario
dispuesto para la ejecucion del contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional vigente
correspondiente.

g. Instalary disponer de la maquinariay equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE OBRA,
desde el momento en que el INTERVENTOR asi lo disponga.

r.  Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los

requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
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aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

s. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o
a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.

t.  Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente
afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

u.  Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

v. Responder por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que llegase a causar la legalizacion y
ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

w. Responsabilizarse de forma exclusiva como administrador y Unico responsable de la ejecucién del
proyecto, por toda afectacion a derechos patrimoniales, a personal que se vincule y morales de
terceros, que sean causados durante la ejecucién del proyecto.

X. Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion de la obra y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

y. Presentar el personal exigido en el anexo 1 del presente documento para la ejecucion del contrato, el
cual debera tener la dedicacion establecida en los presentes términos de referencia.

z.  Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos
del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar correspondientes al periodo
de mayor permanencia de la INTERVENTORIA.

aa. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando
en las condiciones contratadas.

bb. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE OBRA le correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

cc. Utilizar la informacion entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A), FINDETER 'y
COLDEPORTES estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no
hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

dd. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucidn del contrato y
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disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

ee. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, COLDEPORTES, MVCT,
Presidencia de la Republica y demas entidades que pudieran estar involucradas en el desarrollo del
Proyecto.

ff. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.

qg. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) ylo FINDETER, y a COLDEPORTES en todas las reuniones a
las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

hh. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del presente contrato.

i. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y COLDEPORTES en el suministro y respuesta
de la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del
Estado Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato objeto del
presente documento.

jj.  Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y de COLDEPORTES, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o
de cualquier otra indole.

kk. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo
de la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes.

Il. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacién de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

mm.Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

nn. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

00. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.
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CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA: Son obligaciones
especificas del CONTRATISTA, las siguientes:

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

g. Verificar junto con el interventor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva, de manera quincenal para cada uno de los proyectos.

h. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

i.  Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su
propuesta economica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

j. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

k. Radicar las facturas correspondientes a las actas de parciales de obra. Para adelantar el tramite y
aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe que corresponda, asi
como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO

. Suscribir el Acta de Liquidacién de los proyectos y finalmente del contrato acta de liquidacion global
del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

n.  Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un sesenta por ciento (60%) del personal de obra
no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la
Urbanizacion beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion, previa justificacion y aprobacion de
Interventoria con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

0. Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional
y técnico exigido para la ejecucion, El contratista se compromete a suministrar el personal minimo
exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), de lo cual
se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica que presente el interesado. En ningun
caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacién en contratos en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A) u otras
entidades. El personal debe ser en lo posible el mismo hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE
la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al
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establecido en los TDR. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

p. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, ambiental. social, legal, administrativo, financiero y contable.

q. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo de los
proyectos y del Contrato, siempre que sus decisiones no impliguen modificaciones en las
condiciones contractuales.

r.  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

s.  Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

t.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el contratista al momento de la presentacién de la carta de presentacion de la
propuesta, quedando claro que no existe ningin tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

u. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto o proyectos, exigiéndole una direccién
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

v. Emplear personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

w. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

x. Contemplar en su propuesta economica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no haréa reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de
aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad
industrial.

y.  Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

z.  Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA

e. Obtener el suministro y conexién de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario.

f. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencidn del servicio.

g. Realizar, la construccién del campamento de obra con un drea minima de 60 m2, cuya ubicacion debera
contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:
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7. EL CONTRATISTA construird o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccién y
seguridad.

8. El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depésito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

9. La capacidad del depésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacién
detallada de la obra.

10. EI campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en
cercanias del campamento y/o Instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u
omision.

11. Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolerd y se restituiran las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

12. Instalar una (1) valla de informacion de la obra, aclarando que es una por proyecto, en el sitio de
ejecucion (L: 10.0 x A: 4.0 mt), de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por LA
CONTRATANTE. Esta valla debera actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante
todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

h. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio
que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la
segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual
forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de
la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién del proyecto.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA'Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demés elementos

necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en

los Términos de Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la

programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion

de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas

para su explotacion. EIl CONTRATISTA DE OBRA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para

no retrasar el avance de los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales, fichas técnicas

y elementos utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de

laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacidn y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra

y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes

tubulares.

h. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen
en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA deberé presentar a la interventoria
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los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las

siguientes capacidades:

1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de

medicion trazables a patrones de medicidén nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones

debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

2. Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

3. Identificarse para poder determinar el estado de calibracién.

4. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

i.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, y demas pruebas que apliquen de
acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para
verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la
obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA DE OBRA debera ejecutar la obra, y entregarla de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construcciéon con sujecion al presupuesto
contratado y dentro del plazo establecido

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo

que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de

acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

gg. EI CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente
ejecucion del contrato, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

hh. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o
habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafiia de
la Interventoria, en la cual se hara una inspeccion visual, registrando con fotos, las estructuras vecinas y
estado actual del area a intervenir.

ii. Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales cada vez que
CONTRATANTE asi lo requiera, asi como brindar acompafiamiento y apoyo a las veedurias ciudadanas
conformadas para efectuar control social al proyecto.

ji- Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en
donde se ejecute la obra durante la ejecucién y liquidacién del o de los proyectos.

kk. Efectuar las reparaciones y arreglos necesarios a las areas intervenidas, y a las areas aledafias o
contiguas que presenten deterioro producto de su intervencion.

Il. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.

mm.Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de estos materiales, los mismos deberan
ser transportados y dispuestos en escombreras o sitios que cuenten con los permisos ambientales
correspondientes.

nn. En caso de atraso el Contratista conjuntamente con la Interventoria debe elaborar y presentar un plan de
contingencia para superar las condiciones de atraso, para lo cual deberéa presentar a LA CONTRATANTE
una reprogramacién para atender la contingencia, estableciendo las condiciones de recurso humano,
incremento de frentes de trabajo, equipos y maquinaria propuestos para resolver definitivamente el
atraso. Ajuste que sera atendido por la CONTRATANTE para analizar y poner en marcha, en procura de
no alterar ni modificar el programa general inicialmente aprobado.
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00. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecuciéon del
contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:
- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.
- Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.
- Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal utilizado en
la ejecucion de objeto contractual.

pp. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del
contrato en los plazos pactados contractualmente.

qq. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato

rr. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto o proyectos dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcidn del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de
mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio
impreso y magnético.

ss. Se deben suministrar imagenes demostrativas o videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos
a los equipos instalados.

tt. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a
las obras de urbanismo 0 paisajismo en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

uu. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

vwv. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

ww. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

xx. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion
del contrato.

yy. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de servicios publicos, de
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

zz. Entregar el parque recreo deportivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos,
conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos
en la zona.

aaa.Tramitar la certificacién RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

bbb.El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cédigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

ccc. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

ddd.Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion de
la obra, cuando asi se requiera.

eee.Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (previa aprobaciéon de la Interventoria) que se
requieran del consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccién, adicionales a las autorizadas previamente, con el propdsito de hacer verificacion al
proyecto.
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fff. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcidn de los mismos en el sitio de la obra.

ggg.Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del proyecto, presentando un plan
de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por
la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

hhh.Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ¢rdenes de INTERVENTORIA, de
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada
y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

iii. Elaborar, entregar e implementar los Programas detallados para la ejecucion de la obra.

Los programas detallados para la ejecucién de la obra, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta y, entre otros aspectos, los planos,
los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o
similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso,
al plazo de ejecucidn del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de
iniciacién y seran, como minimo:

Programa de ejecucion de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capitulos hasta el nivel
de subcapitulos, sefialando:

a. Presentar e implementar el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los

trabajos. Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y
horas laborales para cada una de las semanas.
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b. Presentar el flujo de inversién del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta economica. La
presentacion del flujo de inversidn de los recursos del contrato deberé realizarse utilizando una hoja de
calculo de Excel o aplicacion software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos
y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica.

c.

ji- El'Interventor podra rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se
ajuste a los planos y especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos
inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada caso el Interventor dird si el rechazo es total,
parcial o temporal. En caso de rechazo total, el interventor solicitard la demolicién de las obras
inadecuadamente ejecutadas. En caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecera los
requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. EI CONTRATISTA debera
ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor en el término y forma que éste
sefale, a su costo y no tendra derecho alguno a remuneracién distinta a la que hubiere correspondido por
la ejecucion correcta de las obras. En ningln caso el exceso ejecutado en una obra sin la previa
autorizacion del Interventor, daré derecho al CONTRATISTA para exigir el pago correspondiente a dicho

exceso. Si el CONTRATISTA rehlsa ejecutar la obra contratada o efectuar las reparaciones y

reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podréa ejecutarlas directamente o por medio de terceros

y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste, lo

cual autoriza desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnizacion

cubierta con la garantia de cumplimiento y la clausula penal.

OBLIGACIONES DE INFORMACION

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada
uno de los proyectos:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Cantidades de obra ejecutada (Balance presupuestal), copia del libro de medidas.

Registros fotogréficos y videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, con sus respectivos analisis.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el periodo informado, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topografico

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

aa. Informe de manejo ambiental.

bb. Informe de gestidn social.

cc. Actualizacidn del programa de ejecucion de obra.

dd. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

NS Xs<c™vw-aD

Presentar informe final para cada proyecto, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

n. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
0. Documentacion técnica, entre ella:

e Bitacora de obra.

e Libro de medidas

Péagina 87 de 114



ATy

Fiduciaria . —

(%) =colderortes g Findeter f’ Bancolombia®™

¢ Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético

p. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar como funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

q. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

r. Actualizaciéon de la Péliza de estabilidad de la obra y las demas pdlizas que asi lo requieran,
estableciendo como beneficiario al Patrimonio  Autbnomo  Fideicomiso  Asistencia Técnica
Fidubancolombia S.A en la etapa de ejecucion. Una vez liquidado el contrato de obra deberan
actualizarse la totalidad de las pélizas que le apliquen, estableciendo como beneficiario a Coldeportes.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y analisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el
cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, pérgolas, cubiertas,
maquinas y aparatos y etc., asi como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se
debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendré en una escala
reducida, pero legible, los planos arquitectonicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera
contar con la aprobacién por parte de la interventoria.

X. Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto, hora y lugar el progreso o avance.

y. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega
final de obra y de liquidacion.

z. La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes.

=E <T@

La informacion presentada debera cefiirse a los pardmetros técnicos de presentacion de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes.
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CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1) Pagar al CONTRATISTA por la labor desempefiada con cargo exclusivo a los recursos existentes en
el fideicomiso denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA, hasta concurrencia de los mismos,
de acuerdo con la orden de pago que remita FINDETER a EL CONTRATANTE con autorizacion del
Interventor del Proyecto.

2) Sin perjuicio de lo anterior, FINDETER conserva en cabeza suya todas las demés obligaciones que
se deriven del clausulado del presente contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para su correcta ejecucion, en especial las siguientes: i) Vigilar el desarrollo y ejecucion del
contrato y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del supervisor que designe para el
presente contrato. ii) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del presente contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. iii) Entregar al
CONTRATISTA, a través de FINDETER en su condicion de FIDEICOMITENTE, los documentos del proyecto
que tenga en su poder para el desarrollo del Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente CONTRATO, se
realizaran conforme se establece en el Capitulo Il de los Términos de Referencia.

CLAUSULA OCTAVA.- PLAZOS: Los plazos para la ejecucion del contrato es de xxxxx (xx) MESES,
contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio de Actividades.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en el Municipio de xxxxxxx, Departamento de XXXXXXXXXX.

CLAUSULA DECIMA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucién del CONTRATO DE OBRA,
se mantendra una INTERVENTORIA, contratada para el efecto con el fin de que realice el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique
que éste se ejecute de acuerdo con las especificaciones, presupuesto y normas del contrato, en condiciones
de oportunidad y calidad, sin que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado
seguimiento a la ejecucidn técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el Interventor y/o el Supervisor
designado por FINDETER, se llevaran a cabo reuniones del Comité de Ejecucion del Contrato, el cual estara
integrado por el Interventor, el Contratista y/o el supervisor designado por FINDETER. De lo tratado en este
Comité, el Interventor debera llevar registro y suministrar las copias a los asistentes, ademas debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas
adoptadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra
modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacién que debera
constar por escrito. En todo caso, las prérrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR vy validadas por el
supervisor.

b. Estar acompafiadas de un plan de accion tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los
factores que dieron lugar a la prérroga o a la modificacién.

C. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramacion del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto

objeto de la presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por
COLDEPORTES. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecucién son necesarios ajustes o
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modificaciones al proyecto, debera estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral 6.2 del
Capitulo 6 del Manual Operativo Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demas
que lo modifiquen o complementen.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir las garantias,
conforme lo indicado en los Términos de Referencia, las cuales deberan ser actualizadas en el evento en que
el proyecto sea sometido a modificacién y/o inclusién de actividades al contrato de obra que ampare los
siguientes riegos:

a) De cumplimiento: Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el plazo
de ejecucién del contrato y 6 meses mas.

b) De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

¢) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor asegurado del treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y su vigencia contada por el plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas.

d) Estabilidad y calidad de la obra: Por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y por el término
de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. Esta garantia debera
modificarse al beneficiario 0 asegurado - MUNICIPIO DE XXXXXXXX, al momento de suscripcion del Acta de
Entrega de Obra.

PARAGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL CONTRATISTA entregara a LA CONTRATANTE,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la celebracion del contrato, las garantias exigidas acompafiadas de
su constancia de pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantias sera condicion previa para realizar el tltimo pago del
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual, seran tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas que integran
la parte CONTRATISTA y como beneficiarios los terceros afectados y LA CONTRATANTE. Para el caso de la
garantia de cumplimiento, seran tomadoras cada una de las personas que integran la parte CONTRATISTA, y
sera amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantias: EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia
del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de
ejecucion del contrato y/o su valor se amplie o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA debera
proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun sea el caso, como
condicién previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y/o de recibo a satisfaccion de los productos objeto del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos
asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la
constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo
exclusivo del CONTRATISTA
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CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente
contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por
parte de LA CONTRATANTE con base en las instrucciones que para el efecto le haya impartido FINDETER.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la
suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitucién y en la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdas
que son causales de terminacion del contrato las siguientes:

) RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO: Sin perjuicio del derecho de cada
una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolvera o terminard por incumplimiento del
CONTRATISTA y quedara deshecho extraprocesalmente, en los siguientes eventos:

a) Cuando EL CONTRATISTA, pese a la imposicién de la cldusula penal, persista en el incumplimiento de la
obligacién de presentar los requisitos o documentos para la legalizacién y ejecucion del contrato, caso en el
cual se dara por terminado, quedando facultada LA CONTRATANTE para adjudicar y suscribir un nuevo
contrato con persona distinta; segun lo establecido en este contrato;

b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA
que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacion, para lo cual no sera necesaria la declaracion judicial, bastando que LA CONTRATANTE
constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar descargos por parte del
CONTRATISTA;

c) Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley o celebre
pactos o acuerdos prohibidos.

Una vez LA CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA la configuracién de la condicién de
resolucion o terminacién del contrato por incumplimiento, operaran los siguientes efectos:

a) No habré lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA;

b) Quedaran sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA,;

c) Se haréan efectivas la Clausula Penal y las garantias a que haya lugar;

d) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato;

e) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Codigo
Civil y deméas normas concordantes, sin que se impida la estimacién y reclamacion de los mayores perjuicios
a que tenga derecho LA CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demés
acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisién de LA CONTRATANTE sobre la resolucion o
terminacién del contrato, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se
realizard un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en
general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de
oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que
haya lugar.

2) POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION. Las partes convienen en que existe imposibilidad de ejecucion,
cuando se establezca que el presente contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas 0 econdémicas
previstas, 0 deba suspenderse por mas de seis (6) meses continuos, o el precio final estimado de la obra o
servicio resulte ser un valor superior no justificado al cincuenta por ciento (50%) del inicialmente previsto; o si
durante la ejecucion del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan
afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a) No habra lugar a indemnizacion a favor del CONTRATISTA y a cargo de LA CONTRATATANTE ni de
FINDETER si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles;

b) Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA,;

c) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. Declarada la terminacién anticipada del contrato por
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imposibilidad de ejecucién, se ordenara su liquidacién en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se
realizard un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en
general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de
oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que
haya lugar.

3) POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la
ejecucion del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos
1602 y 1625 del Cadigo Civil.

4) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecucién.

5) POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la
situacion de orden publico lo imponga.

6) POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA
PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad permanente de
la persona natural CONTRATISTA o por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las
personas juridicas que integran el respectivo consorcio o union temporal o su modificacion sin autorizacién de
LA CONTRATANTE, si aplica.

7) POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O
INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o
insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

8) POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el CONTRATISTA
subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econémicos de éste, sin previa autorizacion
expresa y escrita de LA CONTRATANTE.

9) POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA. 10) POR
SOBRECOSTOS. En el evento en que FINDETER verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o durante
la ejecucién del contrato incorpord precios con desviacién sustancial de precios respecto a las condiciones del
mercado para el momento de la oferta o de la incorporacién al contrato en la etapa de ejecucion.

11) POR INCLUSION DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETIN DE
RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 12)
INCLUSION EN LA LISTA OFAC (CLINTON).

13) CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION LEGAL.

14) CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.

15) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL
CONTRATO.

16) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACION DEL CONTRATO O SU EJECUCION LA INDUJO EN ERROR.

17) POR LAS DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el
presente contrato se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi
lo determine.

PARAGRAFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o terminacién, ademas de los
requisitos legales, sera condicion previa la posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA y
la respectiva comunicacién AL CONTRATISTA sobre la decision que al respecto adopte LA CONTRATANTE
previa instruccion de FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- La
CONTRATANTE podra terminar el contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA, en los eventos y
conforme al procedimiento que se sefiala en el numeral 2 de la presente Clausula:

1. Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA:
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a. Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del acta de inicio, dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, en los términos descritos en el
numeral primero de la clausula séptima del presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE para
terminar este contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del
proceso de seleccion.

b. Cuando EL CONTRATISTA, sin justificacién valida, no empiece la ejecucion de las actividades, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio.

c. Atraso en la ejecucion de la programacion de las actividades aprobada en un porcentaje igual o mayor al
treinta por ciento (30%) frente a la programacién aprobada.

d. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan
imposible o dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya
lugar.

e. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el

CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado
entre las Partes en el acta de reinicio.

f. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucién total o parcial de las actividades u
obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccién
dada por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

g. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley o celebre
pactos o acuerdos prohibidos en la ley.

h. Cuando el CONTRATISTA ceda el CONTRATO sin previa autorizacién expresa y escrita de la
CONTRATANTE.

i.  Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA
2. Procedimiento para la constitucion del incumplimiento:

En garantia del derecho de defensa y el debido proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar
a constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual manifieste los
argumentos que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormente
enumeradas, aportando las evidencias que asi lo soporten.

ii. EI CONTRATISTA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicacion anterior, podran pronunciarse al respecto.

iii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para determinar la
ocurrencia 0 no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informara al CONTRATISTA y a la
aseguradora.

3. Efectos de la ocurrencia de la condicion resolutoria expresa:
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Determinada la ocurrencia de cualquiera de las condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral
primero de la presente clausula, y una vez agotado el procedimiento establecido en el numeral segundo, se
entendera resuelto el CONTRATO y la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA el Acta de Liquidacion del
contrato suscrita por él, para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de la misma.

aATEL

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias
habiles para aceptarlas o rechazarlas.

En consideracién a que el proyecto tiene relaciéon directa con la garantia de prestacién de los servicios
publicos domiciliarios esenciales de acueducto y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los
derechos constitucionales de los ciudadanos beneficiarios de la ejecucion del proyecto, una vez terminado o
resuelto el CONTRATO, la CONTRATANTE entrara en posesion de las obras con el fin de culminar su
ejecucion a través de la contratacién de una nueva persona natural o juridica.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara, de
comun acuerdo, a la expiracion del término previsto para su ejecucion o a la terminacién anticipada del mismo
0 a la comunicacién por parte de LA CONTRATANTE previa instruccion de FINDETER al CONTRATISTA de
la resolucién o terminacién por incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o el fijado
de comun acuerdo entre las partes, en su orden, y en ausencia de los anteriores dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la ocurrencia de una de las anteriores circunstancias. PARAGRAFO: En caso de que EL
CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion o convocatoria que le haga LA
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, LA CONTRATANTE liquidara el presente
contrato sin el concurso del CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo
para liquidarlo de comun acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del
contrato para la proteccion de sus intereses. En la liquidacién se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos,
técnicos, econdmicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan
declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL.: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podra,
de comun acuerdo entre las partes, previa autorizacion de FINDETER, suspender temporalmente la ejecucion
del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute
el tiempo de suspensién ni se varie el valor del contrato.

Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su
personal, maquinaria, equipos, etc.

Si se presentan situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o cuando el proyecto
correspondiente a la obra a ejecutar requiera modificaciones durante su ejecucion que deban ser aprobados,
sin los cuales no sea posible avanzar en la ejecucién fisica de la obra, la CONTRATANTE podré suspender el
contrato, mediante notificacion escrita al CONTRATISTA. El contrato se entendera suspendido a partir del
siguiente dia después de recibida la notificacidn.

El levantamiento de la suspensidn se realizard de mutuo acuerdo entre las partes.
En las hipétesis de suspension unilateral por parte de la CONTRATANTE, el levantamiento de la suspensién

se hara mediante notificacion escrita al CONTRATISTA. La suspension se entendera levantada a partir del X
dia después de recibida la notificacion.
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PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la
suspension, de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sean imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de resolucién o terminacion
del contrato por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a nombre de
la CONTRATANTE, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El
valor pactado en la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales previstas en el
presente contrato, verificable bien sea durante el plazo de ejecucion o al término del mismo, y sin que se
extinga la obligacion principal, el CONTRATISTA se sujeta a una pena que consiste en dar una suma de
dinero hasta por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de este contrato asi: a) Por atraso
injustificado mayor a cinco (5) dias habiles en la presentacién de los documentos o en el cumplimiento los
requisitos para iniciar la ejecucion del contrato, con el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del
contrato por cada dia habil de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato;
b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato hasta por
un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de mora o de incumplimiento,
sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARAGRAFO: La pena por
incumplimiento total, parcial o defectuoso o por el simple retardo aqui pactada, se podra hacer efectiva por
parte de LA CONTRATANTE, previo agotamiento de las siguientes actividades: 1) El Interventor enviara a
FINDETER un informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicacion de la
pena; 2) Una vez recibido el informe escrito del Interventor, FINDETER estudiar si tales hechos constituyen
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la aplicacién de la pena pactada. Para el
efecto, FINDETER enviara previamente el informe al CONTRATISTA y lo citard con el fin de solicitarle las
explicaciones del caso, las cuales debera presentar por escrito en un término maximo de cinco (5) dias
habiles a partir del recibo de la documentacion, y con base en las cuales se determinard su grado de
responsabilidad. 3) Si FINDETER considera que las explicaciones no tienen justificacion o no le asiste al
CONTRATISTA una causal de exclusién de responsabilidad o no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del
contrato y que el incumplimiento amerita hacer exigible la pena, previo concepto del Comité Fiduciario,
determinara su monto y comunicara la decision al CONTRATISTA, quien en todo caso podra presentar a
FINDETER reclamacién contra dicha decision dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
comunicacion de la medida. Si FINDETER no acoge las razones planteadas por EL CONTRATISTA, el valor
establecido por concepto de clausula penal, en los términos aqui pactados, podra ser compensado con los
montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecuciéon del presente contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil, y ademas EL CONTRATISTA asi lo autoriza con la suscripcion
del presente contrato.

PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial
de la o las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se harén efectivas, sin detrimento de
la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL

DE APREMIO: En garantia del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicacion
de la CLAUSULA PENAL DE APREMIO prevista en la clausula anterior, sera el siguiente:

1. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en
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virtud del presente CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al
CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

2. EI CONTRATISTA contara con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacién anterior, para
presentar por escrito sus explicaciones.

3. SiLA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacién o que no corresponden a lo
ocurrido en desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente CONTRATO, hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO,
determinara los dias de retraso y el monto de las clausulas penales de apremio correspondientes,
conforme lo establecido en la clausula VIGESIMO QUINTA.

4. La CONTRATANTE comunicara la decision al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.

5. EI CONTRATISTA podra impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decisién dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la comunicacién de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos
presentados por EL CONTRATISTA vy ratifica la exigencia de la cldusula penal de apremio, podra
descontarla de los pagos a favor del CONTRATISTA, mediante compensacion, en los términos de los
articulos 1714 y 1715 del Cddigo civil.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagara a la CONTRATANTE, a
titulo de pena, la suma equivalente al diez (10%) del valor total del contrato que se esté ejecutando. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra
exigir del CONTRATISTA la indemnizacién total de los perjuicios causados.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacién de la presente clausula se hara conforme a lo establecido en las
clausulas vigésima segunda y vigésima tercera.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo lo relativo al cobro de titulos
ejecutivos a favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre las partes relativa al CONTRATO vy los
documentos que lo integran se resolvera por tres (3) arbitros designados de comun acuerdo por las Partes de
|a lista de arbitros inscritos del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota. A falta
de acuerdo, designados directamente por el Director del Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de
Comercio de Bogota de la Lista de Arbitros A.

Si la controversia es de cuantia inferior a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes, el
Tribunal estara conformado por un (1) arbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior.

El Arbitraje tendra como sede Bogota y se regira por las normas legales vigentes. Lo relativo a gastos y
honorarios del Tribunal se regira por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y conciliacion de la
Cémara de Comercio de Bogota.

Los honorarios del arbitro Unico o de cada uno de los arbitros, no podran ser superiores a cuatrocientos (400)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Los arbitros seran abogados colombianos y decidiran en derecho.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre

las partes de caréacter técnico, declarada de manera oficial por las partes (Contratante y Contratista), asociada
a aspectos técnicos de ingenieria, financieros o contables, sera resuelta a través del mecanismo de la
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Amigable Composicién de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucién de Conflictos. El
amigable componedor no tendra competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir
aspectos técnicos para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacion
de los contratos, previstas en las normas vigentes. La amigable composicion tendra lugar en las oficinas del
Amigable Componedor. En caso de ser necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correran por
cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. El procedimiento de la amigable composicion
de caracter técnico se regira por las siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado y tal
designacion haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten
en el término de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya
aceptado su designacion, pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados
los alegatos, la contraparte tendré el mismo término de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que
le sean notificados, para contestar dichos alegatos.

2. El Amigable Componedor, a su vez tendra un plazo maximo de veinte (20) dias habiles para determinar
la férmula de arreglo a la controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacion
de los alegatos y documentos previstos en el numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del
Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.

3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a. Una explicacion de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segun
corresponda, y contractuales que sustenten la posicidn de la respectiva parte.

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.

6. Cada parte debera cooperar en la realizacién de cualquier investigacion que el Amigable Componedor
efectue relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor,
como resultado del procedimiento de la amigable composiciéon, tendran fuerza vinculante para las partes
de acuerdo con la ley.

7. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la
disputa, se podra acudir a otro Amigable Componedor de igual reputacion académica y experiencia en el
aspecto en cuestion, mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para
escoger el nuevo amigable componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso
de alguna de las partes, el Amigable Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogota.

8. Los gastos que ocasione la intervencidén del Amigable Componedor serén cubiertos, en principio, por
partes iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decision por el Amigable
Componedor, los gastos los asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran
distribuidos entre LAS PARTES por partes iguales. Culminada la amigable composicién, las partes se
haran los reembolsos de gastos por la intervencion del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que
corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002,
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, EL CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al
requerir cada pago, debera acreditar mediante certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o
por el representante legal de ser el caso, la afiliacion y pago de aportes de sus empleados al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a ello.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrd indemne a LA
CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones
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causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o
proveedores durante la ejecucion del objeto. EL CONTRATISTA se obligara a mantener indemnes a LA
CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se obligara en los siguientes términos:

a. CONTRATISTA independiente: Declarara que no tiene ningln vinculo laboral en relacién con LA
CONTRATANTE, de los regulados por la legislacién sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad
Social. Por lo tanto, LA CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de
prestaciones sociales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA una persona independiente, lo que excluye la
solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como civiles, administrativas o
penales. Por lo tanto, no estd facultado para actuar como representante o como empleador de LA
CONTRATANTE, ni de tomar accién que pueda ser obligatoria para éstas en ningin campo o sentido,
salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por LA CONTRATANTE.

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos
laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos,
pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o
en relacion con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignacién o contratacién de personal por
parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones,
parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde esta designe con el objetivo de
documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizaran o se
realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro
correspondiente y demas servicios que se presten, implicara la asuncion exclusiva de todo tipo de
riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningun caso por cuenta 0 a cargo de LA
CONTRATANTE.

¢. Asuncion de riesgos: EL CONTRATISTA asumiré todos los riesgos que se desprendan de los actos y
actividades propias de la prestacidn de sus servicios en la ejecucidn del contrato y los riesgos propios del
suelo; también asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones
que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que
la mantendra indemne en todo tiempo frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, accidn,
investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con ocasién o en ejecucion del Contrato.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo como
también a todos los empleados, a los CONTRATISTAS, a los subcontratistas y empleados de éstos, que
destine a la o las obras, actividades, montajes y demas actos u obligaciones que estén a su cargo con
ocasion de la celebracion, ejecucion y terminacién del contrato, asi como a asumir todos los costos y
pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantias,
ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislacién Laboral.

e. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL
CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciacion de las obras
hasta la entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas.
En caso de que se produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, debera
repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a LA CONTRATANTE las obras
estén en buen estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del
Interventor. EI CONTRATISTA serd responsable por los perjuicios causados a terceros o a LA
CONTRATANTE por falta de sefializacion o por deficiencia de ella.
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podra
rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y
especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de
defectos de acabado. En cada caso el Interventor dira si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de
rechazo total, el interventor solicitard la demolicién de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de
rechazo parcial o temporal, el interventor establecera los requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para
que le sea aceptada. EI CONTRATISTA debera ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el
Interventor en el término y forma que éste sefiale, a su costo y no tendra derecho alguno a remuneracion
distinta a la que hubiere correspondido por la ejecucién correcta de las obras. En ningun caso el exceso
ejecutado en una obra sin la previa autorizacidn del Interventor, daré derecho al CONTRATISTA para exigir el
pago correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehusa ejecutar la obra contratada o efectuar las
reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podra ejecutarlas directamente o por medio
de terceros y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a
éste, lo cual autoriza desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnizacion
cubierta con la garantia de cumplimiento y la clausula penal.

CLAUSULA TRIGESIMA.- DESTRUCCION DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si se
presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el CONTRATISTA y
el INTERVENTOR deberan tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes, informando a la
CONTRATANTE por escrito dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al inicio del suceso. Si LA
CONTRATANTE una vez estudiado el caso, concluye que los darios fueron resultado de caso fortuito o fuerza
mayor, el CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. Las obras adicionales y la suspension del
plazo a que hubiere lugar, seran consignados en acta firmada por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA,
previo concepto favorable del INTERVENTOR. Los sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los
correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad del
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye que el caso no fue fortuito o de
fuerza mayor, correran por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, construcciones o
indemnizaciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES.
INDEPENDENCIA, DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del
CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con LA
CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correréd a cargo exclusivo del
CONTRATISTA; asi debe expresarse en los respectivos contratos laborales, o en certificacion suscrita por
cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que debera ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la
ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la ejecucion de este Contrato
y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratacion de
equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA CONTRATANTE
y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y por tanto, todos los trabajadores que
utilice este Ultimo en la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo. En
consecuencia, es obligacion exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones
sociales, el suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a
ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias y toda otra obligacién o carga que la ley laboral y de
seguridad social que en razén de su caracter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus
subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de caracter
administrativo o judicial que le sean impuestas por omisiéon de sus obligaciones. En el evento de que LA
CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma extrajudicial
o judicial, ésta podra repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de
obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsara a LA
CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias
calendarios siguientes a la reclamacién que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya
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queda autorizado por EL CONTRATISTA. LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se
reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste
ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o
que no tenga la capacidad requerida para las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar
explicacidn alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes,
ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de alicoramiento o bajo el influjo de
sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los sitios de obra. LA
CONTRATANTE vy el Interventor, podrén verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y
demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL CONTRATISTA
se obliga a suministrar la informacién que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el Interventor
dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA
acta con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal
condicién, es el unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones
sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues
adicionalmente queda entendido que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del
objeto social de EL CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL
CONTRATISTA, la vinculacién y proteccion de todo su personal al sistema general de seguridad social y en
especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de
esta obligacion faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que
presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones
salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. EI
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucién
se requiere 1) La aprobacién de la garantias. 2) La suscripcion del acta de inicio. 3) Los demas requisitos
establecidos en la presente minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA. - IMPUESTOS: EI CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos
los impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente en la materia.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EI CONTRATISTA se compromete a
tramitar las exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran
un menor valor del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente
contrato los siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-PRD-XXXX-
2015 y las adendas expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATAITSA. 3) La
garantia Unica. 4) Los demas que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del
presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los ( ) del mes de
de

CONTRATANTE CONTRATISTA
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Para todos los efectos del presente proceso, la hora oficial sera la hora legal colombiana, conforme al decreto
2153 de 1992, la cual sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/

ANEXO 1

“PERSONAL MINIMO”

PERFILES MINIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION LAS OBRAS.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Esto solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como
requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

EJECUCION DE LA OBRA:

Este personal permanecera durante el tiempo de ejecucion de las obras.

CANTIDAD

CARGO A
DESEMPENAR

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIEN.
GENERAL

EXPERIENC.
ESPECIFICA

NUMERO DE
PROYECTOS

% DE
DEDICACION

Director de
Obra

Ingeniero civil 0
Arquitecto

Seis  (6)
anos.

Director de obra
en proyectos de:
Construccion de
escenarios
deportivos  ylo
Estructuras  en
concreto, con un
area  construida
igual o superior a
500 m2

Un (1) contrato de
construccion  ylo
rehabilitacion  de
accesos,
senderos,
andenes, vias
peatonales, ciclo
rutas articuladas
en adoquin o
loseta en una
longitud mayor o
igual a 300 ml o
un area mayor o
igual a 600 m2

50.00% para
todos los
proyectos de
la
convocatoria.

Residente de
Obra

Ingeniero civil 0
Arquitecto

Tres (3)
afios

Residente de
obra en proyectos
de:

100.00%
Para cada
uno de los
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Construccion  de
escenarios
deportivos  ylo
Estructuras  en
concreto, con un
area  construida
igual o superior a
400 m2.

Un (1) contrato de
construccion  ylo
rehabilitacion  de
accesos,
senderos,
andenes,  vias
peatonales, ciclo
rutas articuladas
en adoquin o
loseta en una
longitud mayor o
igual a 150 ml o
un area mayor o
igual a 300 m2

proyectos de
la
convocatoria

Experiencia  en
construccion  de

100.00% Dos

obras de para cada

) uno de los

infraestructura

v proyectos de
Maestro de obra N.A. 1 afio . la

preferiblemente .

: convocatoria,
en  escenarios uno por
deportivos  ylo jomnada de
Estructuras  en .

trabajo.
concreto.
Profesional Ingeniero  civil, 2 Aios Responsable del 50% uno
seguridad ingeniero area de seguridad para los
Industrial y industrial 0 y salud proyectos del
Salud Profesional en ocupacional  en Valle del
Ocupacional Seguridad proyectos de Cauca y uno
Industrial, Salud Infraestructura para el
ocupacional Civil. proyecto de
Narifio.
2 Afos Especialista como 50% uno
Socidloga, trabajador  social para los
sicdloga 0 en proyectos proyectos del
Trabajador especialista espacio  publico Valle del
Social ciencias ylo parques ylo Cauca y uno
humanas unidades para el
deportivas. proyecto de
Narifio.
Ingeniero 2 Afios Experiencia  en 5 % para los
Ambiental ) implementacion, proyectos de
. Ingeniero  civil manejo, la
Profesional . o .
. con estudios de seguimiento y convocatoria.
ambiental

posgrado en el
area ambiental

control de planes
de manejo
ambiental  para
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proyectos de
infraestructura
civil.
La implantacién | 3 proyectos 30 % para los
de sistemas de proyectos de
calidad en la
empresas de convocatoria.
Ingenieria y/o que
Profesional en haya participado
P . Ingenieria o en la elaboracion
rofesional en Administracis q |
asequramiento ministracion 1 Afos e por lo menos
de calidad de empresas 0 dos (2) planes de
ingenieria calidad para
industrial. proyectos de
obras civiles, todo
lo anterior bajo la
Norma NTC -
ISO 9000: 1994 6
NTC - ISO 9001:
2000.
Experiencia  en | 3 proyectos 20% para los
certificacion proyectos de
1 Especialista Ingeniero 2 Afios RETIE para la
Eléctrico Electricista proyectos de convocatoria.
infraestructura
civil.
Ingeniero civil Disefio 0 | 3 proyectos 15 % para los
con ir!teryentoria a proyectos de
Especialista en especializacion Silzweennot:ciones e I(f‘onvocatoria
1 . en geotecnia 0 2 Afios . '
geotecnia ge6logo con superficiales para
especializacion ?bras de
en geotecnia r]fraestructura
civil.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucién de los trabajos, por proyecto:

e Nueve (9) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% por cada jornada de trabajo en el plazo
de ejecucion de los trabajos. Dos (2) por cada jornada de trabajo.

e Dos (2) Comisiones de Topografia una para los dos (2) proyectos del Valle del Cauca y una (1)
para el proyecto en Narifio, compuesta por un Topdgrafo y cadeneros, con una dedicacién del 100%
del plazo de ejecucion de los trabajos.

o Tres (3) Almacenistas, uno para cada proyecto, con una dedicaciéon del 100% del plazo de
ejecucion de los trabajos

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
economica.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben

presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte
seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Pagina 104 de 114



C%) I Mow  Fiduciaria p—
* E)CﬂldEPUI"[ES NUEVO PAIS !:!ng.ﬁ.:t%.[ q Bancolombia -
Anexo 2

‘PRESUPUESTO OFICIAL”

El presupuesto oficial se encuentra incluido como documento anexo No 3 y hace parte integral del presente
documento.
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RELACION DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA Teléfonos: 488 60 00
Calle 31 No. 6-87 piso 19.Bogota D.C. - Colombia
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-PRD-0-010-2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria, tendiente a contratar el objeto definido en el Anexo 1, Datos de la Convocatoria de los Términos
de Referencia.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo
contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los
documentos que hacen parte del presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas
estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la
Ley para celebrar el contrato.

8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.
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Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
proyecto.

9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad

que hagas las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales

requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad

que hagas las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes

disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos,

es veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de
origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electrdnico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES, SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA Teléfonos: 488 60 00
Calle 31 No. 6-87 piso 19.

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-PRD-0-010-2015.

Seleccionar uno de los siguientes parrafos:

- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante
legal y contador publico, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha
cumplido y se encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje y del impuesto CREE. Asi mismo certifico que dicha obligacién se ha venido
cumpliendo durante los Ultimos seis (6) meses. (O si la firma se constituy6 en un término inferior a este, desde
el plazo de su constitucién).

- Declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Revisor Fiscal o Representante Legal y Contador Publico
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal o contador publico cuando aplique)
CC.
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FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE

] Convocatoria No. PAF-PRD-0-010-2015.
OBJETO: | CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE
DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA PACIFICO GRUPO 2.”

PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
PORCENTAJE
NN | GRETO | Cicimioks | SV | COMRATANE | NGO | FNALZ | PARICEAGON

AlwiN|—

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y
podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompaiiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so
pena de que la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo
solamente se tendra en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y Unicamente podra
subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Para el caso de certificaciones de proyectos ejecutados en el extranjero, se tomara como referencia la
tasa de cambio vigente a la fecha de terminacién del contrato.

Notad: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante) un nimero mayor
de certificaciones al méximo requerido, sélo sera objeto de verificacidn y evaluacion las certificaciones
relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de
referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de
calificacién.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:
Nombre:
C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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PROPUESTA ECONOMICA
Convocatoria No. PAF-PRD-0-010-2015.

OBJETO:

CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE
DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA PACIFICO GRUPO 2.”

CUADRO GENERAL DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

PRESUPUESTO PROYECTO PARQUE URB. EL ENSUENO LA SOLEDAD
VALOR COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION (A%)
IMPREVISTOS (1%)
UTILIDAD (U%)

IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR TOTAL PROYECTO
PRESUPUESTO PROYECTO PARQUE URB. MILENIUM PARQUE RESIDENCIAL
VALOR COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION (A%)
IMPREVISTOS (1%)
UTILIDAD (U%)
IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR TOTAL PROYECTO

PRESUPUESTO PROYECTO PARQUE CIUDADELA GONZALO VALLEJO
VALOR COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION (A%)
IMPREVISTOS (1%)
UTILIDAD (U%)

IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR TOTAL PROYECTO
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PRESENTACION INDIVIDUAL DE PROPUESTA ECONOMICA POR PROYECTO

PRECIOS

UNITARIOS VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios
Unitarios — Valor Total, AlU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar
los valores relacionados con: Item. — Descripcién — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel,
el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten serén los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta
sujecion a las especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas
distintas a las que alli se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera
estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberd ser
entregado obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia e indicando
el valor total de la propuesta. En la pagina web www.fiduciariabancolombia.com., la entidad publicara el
formato 4 en hoja de calculo.
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FORMATO 4A
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU
CONVOCATORIA No. PAF-PRD-0-010-2015.

CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE
DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA PACIFICO GRUPO 2.”

Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Un\ilt:rio Pa\:cr:.ial Ca:)li:ulo
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo +  Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales ~ Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacién Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucién del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracion Planos Récord Gl
115 Elaboracion ~ manuales  operacién vy Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
TOTAL AlU %
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FORMATO §

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el
caso de Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de
cada uno de sus integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la
Identificacién del Beneficiario Real, en desarrollo del Proceso No PAF-PRD-0-010-
2015.2015.adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER cuyo objeto sera CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN
URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA
PACIFICO GRUPO 2.”. Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a
las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro
Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE | BENEFICIARIOS REALES
DEL INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribirdn el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las
personas juridicas lo haran a fravés de los representantes legales acreditados dentro de los
documentos de existencia y representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente
Convocatoria.]
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