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INTRODUCCIÓN 
 
Esta Convocatoria se ha estructurado para la selección del Contratista ejecutor de las obras correspondientes a la 
“CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE 
DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5.” Bajo la modalidad de 
pago por Precio Unitario Fijo sin fórmula de reajuste. Será responsabilidad de los proponentes verificar que las 
disposiciones técnicas y documentales que hacen parte integral del proyecto constructivo y de la convocatoria 
sean consistentes con los requisitos y componentes de las obras específicas a contratar.   
 
Todos los documentos, anexos y formatos relacionados y/o incluidos en la convocatoria, son necesarios y harán 
parte inescindible del proceso de selección del contratista.  
 
El Decreto 4183 del 3 de noviembre de 2011 señala que el Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES tiene como objetivo, 
dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, 
planes, programas y proyectos en materia del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
actividad física, para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, a la 
educación, a la cultura, a la cohesión social, a la conciencia nacional y a las relaciones internacionales, a través 
de la participación de los actores públicos y privados.  
 
COLDEPORTES como máximo organismo del Sistema Nacional del Deporte, tiene el deber de cumplir entre otras 
funciones con: “Fijar los propósitos, estrategias, orientaciones para el desarrollo del deporte”, celebrar convenios y 
contratos con las diferentes entidades del sector público y privado, nacional o extranjero, para el desarrollo de su 
objeto. (Artículo 61 numeral 10°, de la Ley 181 de 1995).  
 
Asimismo el artículo 3°, literal g, de la Ley 1537 de 2012 establece la coordinación entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, entre otros temas, para priorizar la construcción, dotación y operación de los servicios 
complementarios a la vivienda: educación, salud, seguridad, bienestar social, tecnologías de la información y las 
comunicaciones y la instalación de servicios públicos domiciliarios, entre otros, de acuerdo con los lineamientos 
definidos por los Ministerios respectivos en los proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés 
Prioritario y macroproyectos de interés social nacional.  
 
Al tiempo que se desarrollan los proyectos de vivienda se ha identificado la necesidad de crear espacios que 
faciliten a los usuarios de dichas viviendas la realización de actividades deportivas, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, para promover su bienestar y mejorar la calidad de vida.  
 
En el artículo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 incorpora tres ejes transversales en todas las esferas 
del quehacer nacional con el fin de promover la construcción de un mejor país con Paz, Equidad y Educación. 
  
De otra parte el 19 de julio de 2012 el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, COLDEPORTES y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
suscribieron el convenio interadministrativo N° 343 de 2012, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la generación 
de infraestructura deportiva con el fin de promover el acceso a ellas de la comunidad beneficiaria de la política de 
vivienda de interés prioritario, y de esta manera mejorar su calidad de vida”.  
 
Luego de la firma del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Coldeportes, se puso en marcha la estrategia para 
el desarrollo de equipamientos institucionales en los programas de vivienda gratuita, concertado en las diferentes 
actas de reunión que sustentan la ejecución del citado convenio.  
 
El 31 de enero de 2013, en reunión se acordó el desarrollo de la estrategia para equipar de parques recreo 
deportivos los proyectos del programa de vivienda gratuita y los Macroproyectos de Interés Social Nacional-MISN, 
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bajo la metodología desarrollada  en las mesas de trabajo del convenio. En este marco, El Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio presentó a Coldeportes 243 proyectos del esquema privado y público que se encontraban 
contratados a la fecha, los criterios de selección por mayor impacto fueron: categoría municipal, número de 
viviendas, tipología de vivienda, área del proyecto y nivel de avance de obra, los cuales requerían la dotación de 
parques.  
 
COLDEPORTES mediante oficio 4120-119608 del 7 de marzo de 2013 manifestó su compromiso de implementar 
infraestructura recreo deportiva en el marco del programa del Gobierno Nacional de construcción de las 100 000 
viviendas gratuitas dirigido a la Población más vulnerable del País.  
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente y para cumplir con las metas propuestas en el Plan Nacional 
de Desarrollo, se celebró el contrato interadministrativo N° 887 de 2013, entre COLDEPORTES y FINDETER  
con el objeto de ejecutar parques recreo deportivos como equipamientos públicos colectivos necesarios en la 
construcción de ciudad en el marco de los proyectos de vivienda de interés prioritario enmarcados en lo 
dispuesto la Ley 1537 de 2012. 
 
Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribió con: 
  

a) FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A, un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La 
transferencia a la Fiduciaria a título de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los 
Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del sector central;  (ii) La 
conformación de un Patrimonio Autónomo con los recursos transferidos. (iii) La administración de los 
recursos económicos recibidos. (iv) La Inversión de los recursos administrados en los términos 
establecidos en el numeral 7.3 de la cláusula séptima (7ª). (v) Adelantar las actividades que se 
describen en este contrato para el proceso de contratación de los ejecutores de los proyectos 
seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realización de los pagos derivados de los contratos 
que se suscriban en desarrollo del presente contrato, con la previa autorización expresa y escrita del 
Interventor y aprobación del Comité Fiduciario”. 

 
 En el marco de este contrato fiduciario se lleva a cabo la presente convocatoria. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1. DEFINICIONES 

 

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de 
tipo general y específicas aplicables para contratar por precios unitarios fijos sin formula de ajuste el 
proyecto de  “CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES 
DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5.”
  
CONTRATISTA DE OBRA: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente 
proceso. 
 
INTERVENTOR: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para adelantar las labores de 
interventoría del contrato que resulte del presente proceso de selección. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos y 
prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.  
 
Plan de contingencia: Son los procedimientos mediante los cuales se hacen preparativos para hacer frente a 
un acto de interferencia o emergencia que se presente durante la ejecución de las obras. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus 
propuestas, de acuerdo con la información requerida en los Términos de Referencia de la presente 
convocatoria de manera uniforme. La información consignada por el proponente en los formatos dispuestos 
por la entidad, se considera obligatoria y compromisoria para la adecuada revisión y evaluación de las 
propuestas. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales 
de la propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demás documentos que hacen parte integral de la 
misma.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social 
Integral: Está destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes 
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral por parte del proponente.  

 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permita 
verificar las condiciones de experiencia habilitante  del proponente. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de 
la oferta, el cual contiene la conformación la Propuesta Económica. 
 
Formato 4A –Análisis detallado del A.U.I. discrimina la administración, utilidad e Imprevistos  resultado del 
análisis y estudios de la información y documentos del proyecto por parte del proponente como insumo 
necesario para la estructuración y presentación de su propuesta económica. 
 
Formato 5- Declaración juramentada correspondiente a la identificación del beneficiario real. Contiene 
la declaración juramentada correspondiente a la identificación del Beneficiario Real del contrato, es decir la(s) 
persona(s) natural(es) o jurídica(s) que sean beneficiarios directos del contrato. 
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2. SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
A.I.U.:   Administración, Imprevistos y Utilidad. 
 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
SARLAFT:  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 

del Terrorismo. 
 
MVCT:   Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
COLDEPORTES: Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre. 
 
FINDETER:   Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
 
RAS 2000:   Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
NSR- 10:             Norma Sismo Resistente Colombiana.  
 
RETIE:                  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.  
 
RETILAP:  Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.  
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CAPÍTULO II 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

1. OBJETO 
 

El objeto de la presente convocatoria es seleccionar el ejecutor del Proyecto  “CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL 
PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5.” Para el cual celebrará contrato 
de obra bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste. Cuyos Términos de 
Referencia pueden ser consultados en la página  www.fidubancolombia.com. 
 
2. LOCALIZACIÓN 
 

FINDETER, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 887-2013 suscrito con 
COLDEPORTES, igual a lo previamente expuesto, seleccionará a quien ejecute el contrato para 
materializar o ejecutar el proyecto,   
 
LA CONTRATANTE en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 887-2013 suscrito con 
COLDEPORTES, igual a lo previamente expuesto, seleccionará a quien ejecute el contrato para materializar o 
ejecutar el(los) proyecto(s) “CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN 
URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE 
GRUPO 5.” 
 
Los proyectos a ejecutar se encuentran dispuestos y ubicados de la siguiente manera: 
 

Departamento Municipio Urbanización 
Identificación 

Zona de Cesión 
Área de Cesión 

NORTE DE 
SANTANDER 

SAN JOSE DE 
CUCÚTA 

CIUDAD RODEO 

El Área de Cesión 
se encuentra 
localizada en el 
proyecto de 
100.000 viviendas 
Ciudad Rodeo, 
ubicado al sur  
occidente de la 
ciudad en la 
comuna 8 
Occidental, en el 
barrio El Rodeo, 
vía hacia el 
municipio de Zulia 
(Ven), al costado 
occidental de la vía 
denominada “Anillo 
Vial”, ubicándose 
exactamente en el 
predio contiguo al 
sur de la 
Urbanización 
Ciudad Rodeo. 

10.665 m2 
 
 

CÉSAR VALLEDUPAR URBANIZACION El Área de Cesión 6.724 m2 

http://www.fidubancolombia.com/
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LORENZO MORALES se encuentra 
localizada en el 
proyecto de 
100.000 viviendas 
Urbanización 
Lorenzo Morales, 
ubicado,  el sur de 
la ciudad de 
Valledupar. su 
emplazamiento se 
desarrolla sobre 
una planicie que 
colinda con el 
aeropuerto de la 
ciudad, hace parte 
del conjunto de 
áreas que 
conforma los 
equipamientos 
comunitarios y se 
clasifica como un 
parque vecinal. 

 
 
Los proyectos objeto del presente proceso de selección del contratista de Interventoría se encuentran 
ubicados en los Municipios de SAN JOSÉ DE CÚCUTA, y VALLEDUPAR   en los Departamentos de NORTE 
DE SANTANDER y CESAR, respectivamente. 
  



 

 

Página 13 de 114 
 

Municipio de San José de Cúcuta 
 

 
 

- Ubicación Parque Ciudad Rodeo en el Sector. 
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- Municipio de Valledupar 
 

 
 

-  Ubicación Parque Lorenzo Morales 
 

 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
Los proyectos de construcción que se desarrollaran en marco de la presente convocatoria corresponden a 
parques recreo – deportivos las urbanizaciones “CIUDAD RODEO y LORENZO MORALES”.  en las cuales 
se evidencia un déficit de equipamientos urbanos colectivos que permitan a las familias beneficiarias del 
programa de 100.000 viviendas contar con los espacios mínimos disponibles para desarrollar sus actividades 
recreativas y deportivas para este caso en particular. 
 
Dentro de las actividades a ejecutar se encuentran las siguientes (revisar las que apliquen y/o complementar):   
 

 Construcción/instalación de gimnasios al aire libre y juegos infantiles. 

 Construcción de Canchas Polideportivas. 

 Conformación de zonas verdes. 
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 Construcción de Plazoletas. 

 Construcción de Pérgolas. 

 Construcción de senderos peatonales, vías peatonales y/o accesos adoquinados. 
 
 
3. PRESUPUESTO 

 
El presupuesto estimado para la ejecución del presente proyecto es hasta la suma indicada en la casilla 
“Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuación:  
 

Cuadro No. 1 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO VALOR 
COSTO DIRECTO DE LA CONVOCATORIA (PARQUE RECREO  DEPORTIVO CIUDAD 
RODEO Y PARQUE RECREO  DEPORTIVO LORENZO MORALES). 

$ 2.397.284.832,00 

ADMINISTRACIÓN (A) 15% 
IMPREVISTOS (I) 3% 
UTILIDAD (U) 5% 
SUBTOTAL AIU 23.00% 
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL INCLUYE IVA SOBRE LA UTILIDAD. $  2,967,838,622.00 

 
El presupuesto anteriormente indicado, incluye todos los costos, gastos, tasas, contribuciones e impuestos que se 
llegasen a causar con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
El valor de cada uno  parques, indicado en el cuadro anterior, será el máximo permitido para la construcción y 
puesta en funcionamiento de los parques.   
 
El presupuesto oficial se detalla en el Anexo 2. 

  
4. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 
Los presentes términos de referencia para la contratación, así como los formatos anexos al mismo, están 
sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por el régimen de la contratación privada, contenido 
en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, en conjunto con las reglas 
previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión del mismo.  

 
Estos términos de referencia están sujetos al cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la 
Gestión Fiscal, consagrados en los  artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, 
artículos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
5. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
Toda persona que llegue a conocer casos de corrupción en las entidades del Estado debe reportar el hecho al 
programa presidencial de lucha contra la corrupción, a través de los teléfonos (57-1) 562 9300 Ext. 3633, a la 
línea gratuita nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la página de Internet 
www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54 Presidencia de la 
República de Colombia (Bogotá D.C). También puede reportar el hecho a las páginas  parques@findeter.gov.co  
y/o  www.findeter.gov.co. 
 

http://www.anticorrupcion.gov.co/
mailto:parques@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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6. VISITA AL SITIO DE OBRA 
 

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las 
condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el 
contrato. Igualmente las actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correrán por cuenta y riesgo de 
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, 
obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, 
características y accesibilidad del sitio. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales que puedan afectar la ejecución de las 
actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. 

 
Así las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 
7. CORRESPONDENCIA  

 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del 
proceso y por tanto, susceptible de controversia, será aquella enviada al CONTRATANTE PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) EN LA CALLE 31 No. 6-87  PISO 19, BOGOTÁ D.C. En cuanto a las observaciones, de 
los términos de referencia, las mismas deberán ser enviadas al correo parques@findeter.gov.co.  
 
La correspondencia que sea remitida a una entidad, dirección y/o correo electrónico diferente, se entiende 
como no oficial y no es vinculante, por lo que no será atendida. 

 
Las  comunicaciones deberán  ser dirigidas a:  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FICUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 
Teléfonos: 4886000 Ext. 15689 
Calle 31 No. 6-87  Piso 19, Bogotá D.C  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Deberá además contener como mínimo los siguientes datos:  

 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Objeto de la convocatoria. 
c. Número de la convocatoria. 
d. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección 

electrónica y teléfono fijo y/o celular.  
e. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 

 
8. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 
Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y 
demás documentos requeridos, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y 
en la página web de la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER ADMINISTRADO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) EN LA CALLE 31 No. 6-87  PISO 19, 
BOGOTÁ D.C. www.fiduciariabancolombia.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen 

mailto:parques@findeter.gov.co
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles en las instalaciones de 
FINDETER, calle  104 No. 18A-52 Piso 6to, oficinas de la Gerencia de Infraestructura. A  la consulta realizada 
por el interesado, asistirá algún funcionario de FINDETER, de lo cual se dejará constancia escrita. 

 
La CONTRATANTE divulgará las convocatorias en curso a través de la página web www.findeter.gov.co y a 
través de la página web de la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) EN LA CALLE 31 No. 6-87  PISO 
19, BOGOTÁ D.C. www.fiduciariabancolombia.com. 
 
9. PUBLICIDAD DEL PROCESO 

 
La presente convocatoria será publicada en la página www.findeter.gov.co y a través de la página web de la 
entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
ADMINISTRADO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) EN LA CALLE 31 No. 6-87  PISO 19, BOGOTÁ D.C. 
www.fiduciariabancolombia.com. los documentos requeridos para información de los interesados podrán ser 
consultados en la página web y aquellos que por su tamaño no puedan ser consultados a través de este 
medio, en las oficinas FINDETER, calle  104 No. 18A-52 Piso 6to  estarán a disposición de cualquier 
interesado.  
 
10. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCIÓN 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los 
documentos del proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, esto es www.fiduciariabancolombia.com. 

 
11. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 

PROYECTO 
 

Los interesados pueden presentar observaciones respecto de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, 
de manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de esta convocatoria, a través del correo 
electrónico parques@findeter.gov.co   
 
La entidad contratante publicará en la página www.fiduciariabancolombia.com., las razones por las cuales se 
acogen o rechazan las observaciones de los interesados. En todo caso, la entidad contratante, para efectos 
de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común. Aquellas observaciones que la 
entidad acepte, serán incluidas en los Términos de Referencia mediante adendas que para el efecto se 
expidan en los términos establecidos en éste documento. 
 
12. CONTROL SOCIAL – CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS.  
 
En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y los artículo 2.2.1 y 2.2.5 del decreto 734 de 2012, la 
Financiera del Desarrollo territorial FINDETER SA convoca a las veedurías ciudadanas, reglamentadas 
mediante la Ley 850 de 2003, establecidas de conformidad con la ley, a realizar el control social al presente 
proceso de selección y contratación. Así mismo el proceso contará con el acompañamiento de las diferentes 
entidades (alcaldías), de conformidad con la facultad de control que le corresponde realizar a cada una de 
estas entidades en los términos de Ley. Findeter a través de su Supervisor designado participará en las 
sesiones de trabajo requeridas para la implementación del proceso y para la construcción de un acuerdo 
colectivo de contenido ético entre los diferentes actores. 

 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
mailto:parques@findeter.gov.co
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13. PROPUESTAS   
 

13.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Los proponentes deberán presentar sus propuestas, de la siguiente manera:  
 

En Dos (2) sobres distribuidos así:  

13.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 

Deberá contener los documentos soportes establecidos en Capítulo IV de los presentes términos de 
referencia (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden jurídico, financiero y técnico) y deberá 
estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.  

 
Dicho sobre deberá entregarse en original y tres (3) copias. 

13.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 

Deberá contener la propuesta económica en medio físico y en medio magnético incluyendo los presupuestos 
en Excel y PDF.  

 
Dicho sobre deberá entregarse en original y tres (3) copias. 
 
Los sobres  1 y 2 deberán estar marcados así: 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A: Teléfonos: 4886000 Ext. 15689 
Calle 31 No. 6-87  piso 19. Bogotá D.C. - Colombia  
Convocatoria No.:_____________  
Objeto:_________________________  
Proponente:_____________________  
Dirección:_______________________  
Teléfono:_______________________  
Correo electrónico:_______________  
CONTIENE, según el caso: Sobre (x)  ORIGINAL o COPIA  
 

13.2. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  

 
En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros 
para efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma 
castellano. La propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma español.  
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No se aceptarán propuestas y/o observaciones al proceso enviadas por correo electrónico. Las propuestas 
que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como 
extemporáneas por lo tanto no serán objeto de verificación y evaluación. 

 
En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso 
de discrepancias entre el físico y el medio magnético, prevalecerá el físico. En caso de discrepancias entre la 
propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.  

 
El tiempo de validez de la oferta deberá ser como mínimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia de la Garantía 
de Seriedad de la Propuesta. 

 
Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberán ser diligenciados completamente y suscritos 
por el proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona jurídica; 
o por el representante designado en caso de ser proponente plural. 
 

13.3. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 
La oferta económica deberá presentarse de acuerdo con el Formato 4 “Propuesta Económica” previsto en los 
presentes Términos de Referencia, sin suprimir o añadir columnas  en dicho Formato. El valor presentado en 
dicho formato será el único parámetro de evaluación económica. El valor propuesto deberá expresarse en 
pesos colombianos exclusivamente. Este valor deberá cubrir todos los conceptos de costo en que deba 
incurrirse para la ejecución total del contrato resultante de esta convocatoria, incluyendo, entre otros, los 
costos de administración, todos los impuestos y demás costos para la correcta ejecución del Contrato. 
 
El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario el oferente debe aproximar los 
precios así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso 
y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. 
 
Para la determinación del monto de la propuesta económica, el oferente deberá tener en cuenta la fecha 
fijada para la suscripción del contrato definida en el cronograma de esta convocatoria, así como su tiempo de 
ejecución. 
 
Para la presentación de la propuesta económica se deberá tener en cuenta que:  
 

 El valor total de cada uno de los parques (ítem A y B del presupuesto oficial) debe estar entre el 80% 
y el 100% del valor total del Presupuesto Oficial.   

 

 El valor total de la Oferta económica (ítem E) debe estar entre el 80% y el 100% del valor total del 
Presupuesto Oficial.  

 
14. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 

 
No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales. 

 
15. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 

 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas un (1) día antes de la fecha prevista 
para el cierre de la convocatoria; en este caso se les devolverá sin abrir el día del cierre del proceso y se 
dejará constancia de esta devolución en el acta de cierre y apertura de las propuestas. 
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16. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

El plazo para la presentación de propuestas será el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las 
adendas que se expidan para tal fin. 

 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después de la  hora señalada para el cierre. Después 
de recibidas las propuestas y cumplida la hora del cierre de la convocatoria no se permite el retiro parcial o 
total de ninguna de ellas. 
 
17. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los 
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre, la cual será 
suscrita por quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de 
Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es 
www.fiduciariabancolombia.com.,  

 
18. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

 
Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberán estar consularizados 
y/o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el 
exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado 
de la respectiva traducción oficial al idioma español, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

 
19. CONSULARIZACIÓN 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el 
exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales 
funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, 
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de 
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo, los cónsules harán constar 
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.  

 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente 
legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.  

Tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará aplicación a 
las disposiciones contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso, esto es, para que los 
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que 
obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su 
original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la 
traducción, el juez designará un traductor.  

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se 
aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los 
mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático 
de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de 
agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y 
los de este por el cónsul colombiano.  
 
20. APOSTILLE  

 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el numeral anterior, 
siempre que provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición 
del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este 
caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la 
firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad 
competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del español, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con 
las normas vigentes.  
 
21. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  

 
El proponente que ofrezca personal profesional con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá 
acreditar en el término señalado en los presentes términos de referencia, la convalidación y homologación de 
estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación 
los trámites requeridos.  

 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  

 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado.  

 
22. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  

 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior en los términos señalados en los presentes Términos de Referencia, deberá 
presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones 
Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
 
23. ADENDAS 

 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera 
conveniente, directamente o a solicitud de algún interesado, previo análisis a las observaciones presentadas, 
podrá mediante Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los 
Términos de Referencia, los cuales se publicarán en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co  y a 
través de la página web del CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y deberán expedirse a más tardar dentro del día 
hábil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.  
 
El proponente deberá tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de selección 
para la elaboración de su propuesta. 
 
24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 

 

http://www.findeter.gov.co/
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El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que 
realice en el presente proceso, y deberá realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y 
específicas de la actividad y/o obra a contratar.  

 
Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.  

 
La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente 
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la misma.  

 
La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 
correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o 
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas 
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  

 
Como consecuencia de lo anterior, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el 
cual deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus 
propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.   
 
25. POTESTAD VERIFICATORIA  

 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información aportada 
por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o 
aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación. 
 
26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la 
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias o actuaciones que 
impidan el curso normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o 
cancelación según corresponda, que se publicará en la página web del CONTRATANTE, PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) 
www.fiduciariabancolombia.com. y FINDETER, www.findeter.gov.co.   
 
27. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de aprobación de la carta cupo de crédito, esta última, la cual se deberá presentar en un plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles a la publicación del acta de adjudicación. 
 
28. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
El Contratista deberá presentar las garantías dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato, LA CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas. En caso de presentarse alguna 
observación por parte de la CONTRATANTE  a las garantías, el adjudicatario deberá responder en un plazo 
no superior a cinco (5) días hábiles, so pena de la aplicación del numeral 31 del presente capitulo. 
 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
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29. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 

El CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del presente 
documento como condición para la suscripción del Acta de Inicio de cada uno de los proyectos derivados del 
contrato resultante de la presente convocatoria, es decir, para cada uno de los proyectos se suscribirá un acta 
de inicio independiente previa legalización y expedición de permisos y disponibilidad de servicios públicos, 
según correspondan. Lo cual deberá ser realizado en término de tiempo no superior cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato.  
 
30. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACIÓN DEL MISMO 

 
En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el contrato respectivo o dejare pasar el término 
fijado para su perfeccionamiento y legalización, o no constituyere la garantía de cumplimiento requerida en el 
contrato, CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor 
como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En 
este caso, se deberá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, previa instrucción 
del Comité Técnico y Fiduciario, y en consecuencia, la Entidad Contratante le exigirá al referido proponente la 
prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalización del 
contrato y así sucesivamente. 
 
31. PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proponente deberá dar estricto cumplimiento al personal mínimo  de conformidad con lo establecido en el 
Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal mínimo y las certificaciones NO 
deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la suscripción del acta de inicio por 
parte del proponente seleccionado a la interventoría para su aprobación. 

 
El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el contratista durante la ejecución del contrato; en 
caso de que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobación 
del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA; los profesionales deberán cumplir con el mismo perfil solicitado en 
estos Términos de Referencia o con uno superior, para efecto de lo cual deberán adjuntar las hojas de vida 
junto con los soportes respectivos.  El tiempo de ejercicio profesional del personal se contará a partir de la 
fecha del Acta de Grado o atendiendo los requisitos específicos de cada profesión en particular.  

 
La documentación requerida para acreditar la experiencia solicitada de los diferentes profesionales es la 
siguiente:           

 
• Fotocopia del acta de grado.  
• Fotocopia de la tarjeta profesional.  
• Fotocopia del diploma, acta de grado o certificación de obtención del título correspondiente de postgrado.  
• Certificación de vigencia de la matricula profesional.  
• Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.  
 

Para el caso de la evaluación de la experiencia especifica del personal, se verificará que los profesionales 
propuestos hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades 
exigidas para cada uno de ellos en la presente convocatoria. 

 
El personal mínimo deberá allegar certificados de experiencia y otro soporte del servicio prestado de acuerdo 
a las siguientes alternativas:  
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y 
productos entregados, así como la fecha de ejecución. (Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad 
de derecho público o de derecho privado que contrató el proyecto) 
 
ALTERNATIVA B: Cuando se presenten certificaciones del personal propuesto, expedidos por el proponente 
o por un intermediario, dicha certificación deberá venir acompañada por el contrato de trabajo o de prestación 
de servicios donde se evidencie su vinculación del personal en el tiempo correspondiente. Además de lo 
anterior se deberá adjuntar certificación o evidencia de ejecución suscrita por el contratante donde conste que 
el proponente o intermediario ejecutó el proyecto. 
 
Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho público o de derecho privado que contrató el 
proyecto). Entiéndase por intermediario a aquella persona natural o jurídica que contrató al profesional para la 
ejecución del proyecto y quien a su vez ha suscrito un contrato con la entidad de derecho público o de 
derecho privado para la ejecución del proyecto. 
  
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto-certificación, no serán tenidas en 
cuenta para evaluar su experiencia profesional. 
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá 
anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando 
estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que 
falte en la certificación.   

 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado podrá 
establecer el número de personas que utilizará en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la 
realización de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de 
la propuesta.  

 
Para el personal propuesto se verificará que de ser el mismo respecto a los otros contratos en ejecución del 
programa Parques Recreo Deportivos, no supere el 100% de la dedicación acumulada. De verificarse dicha 
circunstancia, no podrá ser aceptado. 
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CAPÍTULO III 
 ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

 
1. ESQUEMA DE EJECUCIÓN 

 
El contrato resultante del presente proceso de selección será ejecutado bajo la modalidad de PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. 
 
El CONTRATISTA, tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los 
presentes Términos de Referencia, en la normatividad vigente y en el contrato. 

 
2. OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA  
 

2.1. OBLIGACIONES GENERALES  
 
El CONTRATISTA DE OBRA se compromete a cumplir todas las obligaciones establecidas o que se deriven 
del clausulado del CONTRATO DE OBRA, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de 
Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la 
correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de 
Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE 
OBRA las siguientes:  
 
a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión 

fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del 
Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las norma 
sismo resistente colombiana NSR-10.  

 
b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de 

calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte de Los 
términos de referencia, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. 

 
c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 

presente convocatoria y consignadas en la propuesta, así como en la norma sismo resistente colombiana 
NSR-10 y demás normatividad vigente aplicable. 

 
d. El contratista deberá implementar, como mínimo, CUATRO (04) frentes de trabajo simultáneo por cada 

jornada de trabajo, y adicionalmente, deberá garantizar DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) 
horas diarias, cada una de ellas así: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. – 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. – 
10:00 p.m.), la anterior consideración debe cumplirse POR PROYECTO. Cada frente de trabajo deberá 
contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de 
compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberán estar 
especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a implementar por parte del 
contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico y humano suficiente para dar cumplimiento 
con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. 

 
e. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten por parte del 

Contratista de Interventoría o por la CONTRATANTE o por quien esta última indique en desarrollo del 
presente CONTRATO. 

 
f. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se le impartan por parte de 

la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO DE 
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OBRA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa 
necesaria. 

 
g. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando 

dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO DE OBRA.  
 
h. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 

algún hecho. 
 
i. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 

del CONTRATO DE OBRA. 
 
j. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos 

señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 
 
k. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el 

informe y/o productos que corresponda, así los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales 
del personal calificado y no calificado destinado a la ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

 
l. Suministrar y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA y hasta su finalización, conforme 

a la dedicación indicada en los presentes términos, el personal profesional ofrecido para la ejecución del 
contrato. Si el CONTRATISTA DE OBRA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá 
solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener 
un perfil igual o superior al requerido en los TDR. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la 
aprobación de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Será por cuenta del 
CONTRATISTA DE OBRA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución del CONTRATO DE OBRA, quedando claro que no existe ningún tipo 
de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA CONTRATANTE, para lo cual 
deberá presentar copia de paz y salvo de trabajadores retirados. 

 
m. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO DE OBRA y mantenerlas vigentes en los términos 

establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta de inicio del 
contrato. 

 
n. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas para la 

ejecución de cruces de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del alcance del CONTRATO. 
 

o. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, 
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el 
Departamento y/o Municipio según corresponda. 

 
p. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto 

para la ejecución del contrato, cuente con la matrícula y/o tarjeta profesional vigente correspondiente.  
 
q. Instalar y disponer de la maquinaria y  equipo necesario para la ejecución del CONTRATO DE OBRA, 

desde el momento en que el INTERVENTOR así lo disponga.  
 
r. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 

requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
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aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de del 
CONTRATISTA DE OBRA, y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los 
procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

 
s. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 

reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros 
por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se 
pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le 
sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.  

 
t. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo así 

como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 
integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá 
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe 
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA informará, en primera instancia a 
la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  

 
u. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en 

el país.  
 
v. Responder por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que llegase a causar la legalización y 

ejecución del CONTRATO DE OBRA.  
 
w. Responsabilizarse de forma exclusiva como administrador y único responsable de la ejecución del 

proyecto, por toda afectación a derechos patrimoniales, a personal que se vincule y morales de terceros, 
que sean causados durante la ejecución del proyecto.   

 
x. Acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales utilizados para la 

ejecución de la obra y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  
 
y. Presentar el personal exigido en el anexo 1 del presente documento para la ejecución del contrato, el 

cual deberá tener la dedicación establecida en los presentes términos de referencia.  
 

z. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea 
imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizará a través de una cesión de derechos del 
CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar correspondientes al periodo de 
mayor permanencia de la INTERVENTORÍA. 

 
aa. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en 

las condiciones contratadas. 
 

bb. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE OBRA le correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
cc. Utilizar la información entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 

ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA  S.A.), FINDETER y COLDEPORTES 
estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en 
otros proyectos ni permitir su copia a terceros. 
 

dd. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer 
de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los 
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que se cuenta una sede en Bogotá.  
 

ee. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o 
comités de obra a los cuales podrá asistir el Municipio, FINDETER, COLDEPORTES, MVCT, Presidencia 
de la República y demás entidades que pudieran estar involucradas en el desarrollo del Proyecto.  
 

ff. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en este contrato.  
 

gg. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y a COLDEPORTES en todas las reuniones a las 
que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  
 

hh. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación 
objeto del presente contrato.  
 

ii. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y COLDEPORTES en el suministro y respuesta de 
la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado 
Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente 
documento.  
 

jj. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y de COLDEPORTES, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, 
podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra 
índole.  
 

kk. Entregar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la 
ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones 
vigentes. 
 

ll. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamación de 
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido 
requeridas para la ejecución del contrato.  
 

mm. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o 
terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al 
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  
 

nn. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del 
contrato.  
 

Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO  correspondan o sean necesarias para 
el cabal cumplimiento del mismo.  
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3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

 OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA OBRA. 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA  

 
a. Obtener el suministro y conexión de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 

mantener su provisión durante el tiempo necesario.  
b. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del 

objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  
c. Realizar, la construcción del campamento de obra con un área mínima de 60 m2, cuya ubicación deberá 

contar con la aprobación de la interventoría.  Las especificaciones técnicas mínimas del campamento, 
serán las siguientes:  

 
1. EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación 

provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y 
seguridad.  

2. El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir 
pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie.  

3. La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación 
detallada de la obra.  

4. El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los 
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en 
cercanías del campamento y/o Instalación de baños móviles de acuerdo a lo que salud 
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA será 
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las 
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u 
omisión.  

5. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 
que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.  

6. Instalar una (1) valla de información de la obra, aclarando que es una por proyecto, en el sitio de 
ejecución (L: 10.0 x A: 4.0 mt), de acuerdo con la información y condiciones exigidas por LA 
CONTRATANTE. Esta valla deberá actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante 
todo el tiempo de ejecución del contrato de obra. 

d. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el diseño 
que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de 
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá 
tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la 
segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual 
forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de 
la obra. Estos costos están asumidos en la Administración del proyecto.  

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

 
a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 

necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas 
en los Términos de Referencia.  
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b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas 
en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias 
requeridas para su explotación. El CONTRATISTA DE OBRA deberá contar con la cantidad suficiente de 
materiales para no retrasar el avance de los trabajos 

d. Garantizar  y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales, fichas 
técnicas y elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos 
ensayos de laboratorio y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  

e. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá mantener los frentes de 
obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con 
soportes tubulares. 

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen 
en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría 
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las 
siguientes capacidades:  
1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de 
medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones 
debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.  
2. Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
3. Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  

   4. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento.  

g.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, y demás pruebas que apliquen de 
acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para 
verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la 
obra.  

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 
a. El CONTRATISTA DE OBRA deberá ejecutar la obra, y entregarla de acuerdo con los criterios de calidad 

exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción con sujeción al presupuesto 
contratado y dentro del plazo establecido 

b. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de 
trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de 
la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra. 

c. El CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente 
ejecución del contrato, en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto. 

d. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y propietario o 
habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compañía de 
la Interventoría, en la cual se hará una inspección visual, registrando con fotos, las estructuras vecinas y 
estado actual del área a intervenir. 

e. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales cada vez que 
CONTRATANTE así lo requiera, así como brindar acompañamiento y apoyo a las veedurías ciudadanas 
conformadas para efectuar control social al proyecto. 

f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en 
donde se ejecute la obra durante la ejecución y liquidación del o de los proyectos.  

g. Efectuar las reparaciones y arreglos necesarios a las áreas intervenidas, y a las áreas aledañas o 
contiguas que presenten deterioro producto de su intervención. 
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h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o 
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que 
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano 
de obra.  

i. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la 
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de 
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales, los mismos deberán 
ser transportados y dispuestos en escombreras o sitios que cuenten con los permisos ambientales 
correspondientes. 

j. En caso de atraso el Contratista conjuntamente con la Interventoría debe elaborar y presentar un plan de 
contingencia para superar las condiciones de atraso, para lo cual deberá presentar a LA CONTRATANTE  
una reprogramación para atender la contingencia, estableciendo las condiciones de recurso humano, 
incremento de frentes de trabajo, equipos y maquinaria propuestos para resolver definitivamente el 
atraso. Ajuste que será atendido por la CONTRATANTE para analizar y poner en marcha, en procura de 
no alterar ni modificar el programa general inicialmente aprobado.    

k. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato, en especial en cuanto guarda relación con:  
- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra.  
- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual.  
- Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en 
la ejecución de objeto contractual.  

l. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los 
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecución del 
contrato en los plazos pactados contractualmente. 

m. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Municipio o a terceros por esta 
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea 
descontado del saldo insoluto del valor del contrato 

n. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto o proyectos dentro de los Quince (15) días 
calendarios siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un manual de 
mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobación de la Interventoría, en medio 
impreso y magnético.  

o. Se deben suministrar imágenes demostrativas o videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos 
a los equipos instalados.  

p. Reparar  y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione a 
las obras de urbanismo  o paisajismo en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.  

q. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

r. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 
especificaciones técnicas propias del mismo. 

s. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 
t. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecución 

del contrato. 
u. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de servicios públicos, de 

instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 
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v. Entregar el parque recreo deportivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos, 
conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Públicos 
en la zona.  

w. Tramitar la certificación RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energía del 
municipio prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las conexiones definitivas 
debidamente energizadas.  

x. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberá cumplir con las normas vigentes aplicables 
(Código Colombianos de Construcción Sismo resistente NSR-10 y demás normas que apliquen).  

y. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su 
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.  

z. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la prorroga necesaria para la terminación de 
la obra, cuando así se requiera.  

aa. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (previa aprobación de la Interventoría) que se 
requieran del consultor que elaboró los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de hacer verificación al 
proyecto.  

bb. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas 
en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

cc. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del proyecto, presentando un plan 
de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por 
la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un 
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, 
duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto. 

dd. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de 
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las 
actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada 
y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, 
cuando así lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.  

ee. Elaborar, entregar e implementar los Programas detallados para la ejecución de la obra.  
Los programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la oferta y, entre otros aspectos, los planos, 
los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o 
similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, 
al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación y serán, como mínimo: 
 
Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos hasta el nivel 
de subcapítulos, señalando: 

 
a. Presentar e implementar el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los 

trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y 
horas laborales para cada una de las semanas.  

 
b. Presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La 

presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de 
cálculo de Excel o aplicación software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capítulos 
y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta Económica, discriminadas por mes, de acuerdo con 
el siguiente modelo: 
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Flujo de Inversión de los recursos del contrato 
      

Cod. Descripción mes 1 mes 2 mes 3 n.. 

1 Capítulo 1     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

2 Capítulo 2     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

3 Capítulo 3     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

4 Capítulo 4     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

 ..     

 subtotal del mes     

 Acumulado     

 
ff. El Interventor podrá rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se 

ajuste a los planos y especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados 
o adolece de defectos de acabado. En cada caso el Interventor dirá si el rechazo es total, parcial o temporal.  
En caso de rechazo total, el interventor solicitará la demolición de las obras inadecuadamente ejecutadas.  En 
caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecerá los requisitos que el CONTRATISTA debe 
cumplir para que le sea aceptada. El CONTRATISTA deberá ejecutar las medidas correctivas o trabajos 
exigidos por el Interventor en el término y forma que éste señale, a su costo y no tendrá derecho alguno a 
remuneración distinta a la que hubiere correspondido por la ejecución correcta de las obras. En ningún caso el 
exceso ejecutado en una obra sin la previa autorización del Interventor, dará derecho al CONTRATISTA para 
exigir el pago correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehúsa ejecutar la obra contratada o 
efectuar las reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podrá ejecutarlas directamente o 
por medio de terceros y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe 
pagar a éste, lo cual autoriza desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la 
indemnización cubierta con la garantía de cumplimiento y la cláusula penal.  

 
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN  

 
Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, para cada 
uno de los proyectos: 
 
a. Informe ejecutivo 
b. Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.  
c. Cantidades de obra ejecutada (Balance presupuestal), copia del libro de medidas.  
d. Registros fotográficos y videos de avance de ejecución de obra 
e. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, con sus respectivos análisis. 
f. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  
g. Resumen de las actividades realizadas en el periodo informado, análisis y recomendaciones.  
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h. Informe técnico  
i. Informe de control topográfico 
j. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  
k. Informe de seguridad industrial.  
l. Informe de manejo ambiental.  
m. Informe de gestión social.  
n. Actualización del programa de ejecución de obra.  
o. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

 
Presentar informe final para cada proyecto, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:  
 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
b. Documentación técnica, entre ella:  

 Bitácora de obra.  

 Libro de medidas 

 Planos record de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los planos y 
diseños, en medio impreso y magnético 

c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las 
respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y 
cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así como de los equipos e 
instalaciones.  

d. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

e. Actualización de la Póliza de estabilidad de la obra y las demás pólizas que así lo requieran, 
estableciendo como beneficiario al Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica 
Fidubancolombia S.A en la etapa de ejecución. Una vez liquidado el contrato de obra deberán 
actualizarse la totalidad de las pólizas que le apliquen, estableciendo como beneficiario a Coldeportes.  

f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.  
h. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación.  
i. Registro fotográfico definitivo.  
j. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el 

cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, pérgolas, cubiertas, 
máquinas y aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se 
deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala 
reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual deberá 
contar con la aprobación por parte de la interventoría.  

k. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, 
procurando mostrar desde un mismo punto, hora y lugar el progreso o avance.  

l. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega 
final de obra y de liquidación.  

m. La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, 
planos, dibujos y demás contenidos en la Normatividades vigentes.  
 

3.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO  
 
a. Verificar junto con el interventor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el 

acta respectiva, de manera quincenal para cada uno de los proyectos.  
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b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin 
de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle 
CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que 
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación de su 
propuesta económica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el 
proceso 

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar 
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de parciales de obra. Para adelantar el trámite y 
aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe que corresponda, así 
como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la 
ejecución del CONTRATO  

f. Suscribir el Acta de Liquidación de los proyectos y finalmente del contrato acta de liquidación global 
del contrato. 
 

3.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 
 
a. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un sesenta por ciento (60%) del personal de obra 

no calificado de la región, preferiblemente habitantes de la urbanización beneficiaria donde se está 
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la 
Urbanización beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación, previa justificación y aprobación de 
Interventoría con habitantes de las zonas aledañas al Proyecto. 

b. Presentar previa suscripción del contrato, previo aval del interventor, el personal mínimo profesional 
y técnico exigido para la ejecución, El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo 
exigido así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del 
contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), de lo cual 
se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún 
caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de 
dedicación en contratos en ejecución con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) u otras 
entidades. El personal debe ser en lo posible el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA 
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE 
la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al 
establecido en los TDR. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA 
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.  

c. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 
técnico, ambiental. social, legal, administrativo, financiero y contable.  

d. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo de los 
proyectos y del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las 
condiciones contractuales. 
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e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas 
Colombianas. 

f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, 
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos 
han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de presentación de la 
propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  

h. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto o proyectos, exigiéndole una dirección 
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

i. Emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada proyecto de conformidad con 
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra 
en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

j. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por 
haber suministrado información falsa.  

k. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor 
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA 
CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de 
aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad 
industrial.  

l. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de 
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos 
por parte de la interventoría.  

m. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes 
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.  

 
4. EJECUCIÓN DE OBRA 
 

4.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 
 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos: 
 

1. Alcance  
2. Elementos de entrada del Plan de Calidad  
3. Objetivos de la Calidad  
4. Responsabilidades de la Dirección  
5. Control de documentos y datos  
6. Control de registros  
7. Recursos:  

a. Provisión de recursos  
b. Materiales  
c. Recursos humanos  
d. Infraestructura y ambiente de trabajo  

8. Requisitos  
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9. Comunicación con el Cliente  
10. Diseño y desarrollo:  

a. Proceso de diseño y desarrollo  
b. Control de cambios del diseño y desarrollo  

11. Compras  
12. Producción y prestación del servicio  
13. Identificación y trazabilidad  
14. Propiedad del cliente  
15. Preservación del producto  
16. Control de producto no conforme  
17. Seguimiento y medición  
18. Auditoria  

 
4.2. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE  LOS TRABAJOS 

 
El CONTRATISTA DE OBRA deberá elaborar y presentar un  organigrama general del proyecto que deberá 
contener como mínimo: 

 
a. Número y composición de los frentes de trabajo mínimos requeridos. 
b. Jornadas y horarios de trabajo. 
c. Las líneas de mando y coordinación. 
d. Los niveles de decisión. 
e. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la 

ejecución de los trabajo. 
f. Las funciones del personal que interactuará con la Interventoría y la Supervisión de  FINDETER 

durante la ejecución del contrato. 
g. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, 

seguridad social y seguridad industrial.  
 

Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera 
expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de 
orden técnico, legal, ambiental, administrativo, financiero y contable. 
 

4.2.1. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL 
CONTRATO. 

 
Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para 
la ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 
 
La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia 
de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e 
interrelación con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos 
y administrativos. 
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual 
desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, accesos, suministros, 
implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de 
drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y 
montajes de equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes 
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad industrial, 
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salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado, especialmente del proyecto de vivienda donde 
se va a desarrollar el proyecto y de la región incluyendo las personas en condición de desplazamiento. 

 
En el documento es necesario precisar como mínimo los siguientes aspectos: 

 
a. Características sobresalientes de la metodología para desarrollar cada una de las actividades indicadas 

en el programa detallado de obra. 
b. Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el 

contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas 
o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y 
los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo 
concerniente con la administración del contrato. 

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el 
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. 

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, 
transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución. 

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas 
requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo indicado. 

 
EL CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con los actuales softwares para el 
seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la 
interventoría y FINDETER. 

 
4.3. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 

 
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos: 

 
b. Programa de seguridad industrial 
c. Programa de salud ocupacional 
d. Programa de manejo ambiental. 
e. Programa de manejo de tráfico. 

 
5. CURVA S 

 
El CONTRATISTA deberá elaborar la curva S de forma individual por cada proyecto, de forma que permita 
comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del 
proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor 
ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminación de los Hitos señalados en los tiempos 
establecidos (días) indicados de los presentes Términos de Referencia. En tal sentido, EL CONTRATISTA 
deberá evaluar y ajustar su programación con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, 
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento será causal de las sanciones respectivas 
establecidas en los presentes Términos de Referencia.  
 
Etapa de Ejecución de obra 
 

PARQUE CIUDAD RODEO 

HITOS SEMANAS 

*Preliminares 1.5 

*Espacio público – Mobiliario 4 

Redes de Alcantarillado 3.5 
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PARQUE CIUDAD RODEO 

HITOS SEMANAS 

Redes Eléctricas 4 

Mobiliario - Paisajismo 3.5 

Estructuras - Pérgolas 3.5 

* Actividades correspondientes a la ruta crítica del proyecto. 

 

PARQUE LORENZO MORALES 

HITOS SEMANAS 

*Preliminares 4 

*Espacio público – Mobiliario 3.5 

Redes de Alcantarillado 7 

Redes Eléctricas 5 

Mobiliario - Paisajismo 3 

Estructuras - Pérgolas 5 

* Actividades correspondientes a la ruta crítica del proyecto. 

 
NOTA: En caso de aprobarse una modificación al plazo contractual de uno o de varios de los proyectos por 
parte de la Entidad Contratante, esta gráfica será objeto de ajuste técnico por parte de FINDETER con el 
apoyo de la Interventoría, para lo cual el Constructor acepta desde los presentes Términos de Referencia 
ceñirse a las condiciones de los mismos. 

 
Las programaciones, cronogramas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor 
y avalado por FINDETER, serán obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos 
unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas 
plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de 
FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el 
interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de 
trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del 
programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere pago adicional alguno 
para EL CONTRATISTA. No obstante el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del 
caso. 
 
Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, 
resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del proyecto o los proyectos y por defecto del  
contrato en cualquiera, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoría, 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.). descontará dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le 
adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, CONTRATANTE, PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.). Podrá 
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo 
anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales 
circunstancias le generen.   
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6. PRODUCTOS DEL CONTRATO  
 
Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, 
previa ejecución de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas. 
 
7. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO: 

 
Dentro de los CINCO (05) días siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar, 
de forma individual para cada uno de los proyectos objeto del presente contrato, para revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría: 
 

a. Programas detallados para la ejecución de la obra (Diagrama de Gantt): Los programas detallados 
para la ejecución individual de cada proyecto, los mismos deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la oferta, utilizando una software tipo 
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por días. Los programas se sujetarán, en 
todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de iniciación del proyecto y serán, como mínimo:  

 
- Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el 
formato de cantidades de la oferta económica. Indicando duración responsable, recursos físicos y 
método de seguimiento y monitoreo a la programación 
- Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
- La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.  
- Ruta crítica.  

 
b. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El INTERVENTOR 

verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la 
oferta para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos 
de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes 
del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad 
social integral vigente de todo el personal propuesto. 
 

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá 
especificar las jornadas y frentes de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y 
horas laborales para cada una de las semanas. 
 

d. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión de cada 
proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión 
de los recursos del proyecto deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación 
software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas 
en el Formato Oferta Económica, discriminadas por quincena.  
 

e. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las 
garantías, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de 
su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

El Acta de Inicio del proyecto o proyectos deberá contener entre otros aspectos los siguientes: 
  

a. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
c. Plazo. 
d. Fecha de terminación prevista. 
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e. Valor. 
f. Información del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR. 
g. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 
h. Fecha de aprobación de las garantías. 
i. Personal del CONTRATISTA DE OBRA para la ejecución del contrato. 
j. Programación de obra. la cual debe ser consecuente con la curva s. 

 
8. APROBACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.  

 
Los precios unitarios del proyecto, corresponderán a aquellos obtenidos y aprobados por la Interventoría 
como resultado de la consultoría de estudios y diseños. Para la determinación o establecimiento de nuevos 
precios unitarios de los ítems o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboración del Análisis de 
Precios Unitarios, por parte de EL CONTRATISTA, se tendrá en cuenta el valor de los insumos, entendido 
como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales básicos y las 
tarifas de personal, contenido en los respectivos análisis de precios unitarios de los ítems o actividades 
previstas y en la lista de precios de insumos.  

 
En el evento en que en el análisis de los precios unitarios de los ítems o actividades previstas y/o en la lista 
de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará el menor 
valor.  

 
Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo ítem o 
actividad no se encuentra en los Análisis de Precios Unitarios, ni en la lista de precios de insumos entregados, 
será acordado entre EL CONTRATISTA y el interventor y sometido a la aprobación del Comité técnico del 
patrimonio Autónomo Asistencia Técnica., previa verificación por parte de la CONTRATANTE.  

 
Los precios que se acuerden por los ítems o actividades no previstos, en ningún caso, serán superiores a los 
del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional. 

 
En el caso en el que dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la comunicación en la que la 
INTERVENTORÍA informe a EL CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el ítem o actividad no 
previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, FINDETER podrá contratar su ejecución con un tercero; en tal 
evento, EL CONTRATISTA autoriza a FINDETER para que le sea descontada, de las sumas a él adeudadas, 
la diferencia entre el valor acordado con el tercero por concepto de los insumos de los ítems o actividades no 
previstas y el menor valor de los mismos insumos contenido en los análisis de precios unitarios y/o en la lista 
de precios de insumos presentados por EL CONTRATISTA para los ítems o actividades previstas en el 
contrato 
 
9. ACTAS PARCIALES DE OBRA 
 
Las actas parciales de obra por proyecto, deberán contener la trazabilidad de la ejecución del avance de la 
misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final. La 
presentación de las Actas Parciales de obra debe acompañarse de como mínimo los siguientes documentos: 

 
a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
b. Registros fotográficos y video de avance de obra. 
c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
e. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
f. Informe de seguridad industrial. 
g. Informe de manejo ambiental. 
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h. Informe de gestión social. 
 
Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la 
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el carácter de definitivo, ni 
certifican la satisfacción por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecución de las 
actividades desarrolladas por el CONTRATISTA DE OBRA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del 
avance de las obras y de su pago; razón por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, 
no significa el recibo definitivo a satisfacción.  
 
El INTERVENTOR podrá, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente 
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del 
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL 
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno. 
 
10. ACTA DE TERMINACIÓN  Y ACTA DE RECIBO FINAL  
 
Dentro de los (2) MESES siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Obra y de los 
proyectos asociados a este, el CONTRATISTA, deberá entregar la totalidad de los proyectos  objeto del 
contrato de obra, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad.  

 
El  CONTRATISTA entregará al INTERVENTOR la integralidad de los proyectos objeto del contrato  de obra 
dentro de los TREINTA (30) días calendarios siguientes a la suscripción del Acta de Terminación de los 
proyectos, lo cual  se constituye en  condición necesaria para la suscripción del Acta de Terminación del 
Contrato de obra. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejará constancia mediante Acta de Recibo 
Final de los proyectos y del Contrato de Obra suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR.  
 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de los 
proyectos y del contrato de Obra, razón por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORÍA y/o la 
CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuación, ajustes o correcciones 
de los proyectos y/o actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser 
recibidas.  
 
Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfacción del contrato de obra, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR 
y la CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribirán el Acta de liquidación del 
contrato de obra, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al recibo final del contrato de obra”. 
 
11. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
La duración del CONTRATO será  de CINCO (5) MESES calendario contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio global del contrato, que incluye el plazo la ejecución de cada uno de los proyectos,  así: 
 
Se deberá suscribir acta de inicio y acta de terminación individual para cada proyecto, de forma diferenciada. 
 

ITEM PROYECTO PLAZO DE EJECUCIÓN 

A PARQUE RECREO DEPORTIVO  CIUDAD RODEO 5.0 MESES 

B 
PARQUE RECREO DEPORTIVO  LORENZO 
MORALES 

5.0 MESES 
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12. VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor inicial estimado del contrato será el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del 
AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, el IVA y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la 
celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 
 
13. FORMA DE PAGO  

 
Para la ejecución del CONTRATO DE OBRA, se encuentran establecidas las especificaciones técnicas, 
cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del CONTRATO DE OBRA, será la suma de 
los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA, 
recibidas a satisfacción por la INTERVENTORÍA y entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfacción, 
por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respecto ítem según la oferta económica.  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) pagará al CONTRATISTA DE OBRA el valor de las obras, así:  
 
Pagos parciales de acuerdo a actas según aplique mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra 
ejecutada para cada uno de los proyectos, los cuales deberán contar con el visto bueno de la 
INTERVENTORÍA, e informe técnico de avance de obra que se pagarán dentro de los QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO siguientes a radicación de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos 
indicados.  
 
De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%) del valor 
facturado, en procura de que el CONTRATISTA de cumplimiento a los plazos términos y condiciones del 
contrato suscrito, la cual se devolverá al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes 
requisitos: 

 
a) Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras. 
b)  Acta de terminación, acta de recibo a satisfacción y acta de liquidación suscritas por las partes 

intervinientes para cada uno de los proyectos objeto del contrato derivado del presente proceso de 
selección,  

c) Acta de terminación global del contrato suscrita. 
d) Acta de liquidación global del contrato suscrita. 
e) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente 

documento. 
El concepto de Retención en Garantía, se establece en el marco del régimen de contratación de la entidad 
como una herramienta de gestión e incentivo al proponente seleccionado para que de manera oportuna 
desarrolle todas y cada una de las actividades necesarias para garantizar el recibo y liquidación de su 
contrato. El  pago  del valor correspondiente al diez (10%) del valor del contrato, se realizará una vez se 
hayan recibido a satisfacción los pendientes de la obra y el Contratista  demuestre que se encuentra a paz y 
salvo de todo concepto, lo cual se oficializará con la suscripción del Acta de Liquidación global del Contrato, 
por todas las partes en ella intervinientes. 
 
NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando se encuentren 
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA.  
 
Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA deberá acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
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y CREE según corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido el 
personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de la obra.  
 
El CONTRATISTA DE OBRA  debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos 
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y 
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  
 
14. MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la 
ejecución del objeto contractual cuando así lo determine y apruebe la Interventoría, estas cantidades se 
pagarán a los mismos precios unitarios ofertados por el proponente y contenidos en el formato 4 “Oferta 
Económica”, previa autorización de la interventoría y aprobación por parte de la Supervisión. En caso de 
presentarse mayores cantidades de obra, estas deberán ser informadas con la debida oportunidad a la 
Interventoría, analizadas, verificando el efecto que esta condición genera en el balance presupuestal de obra 
y modeladas respecto al impacto que las mismas tendrían sobre el presupuesto del proyecto. Una vez 
aprobadas por la Interventoría, podrán compensarse mediante acta de mayores y menores cantidades de 
obra suscritas entre el interventor y EL CONTRATISTA.  
 
NOTA 1: Durante la ejecución del contrato de obra podrá darse la ocurrencia de mayores y menores 
cantidades de obra, las mismas deberán ser informadas y concertadas entre contratista e interventoría, lo 
anterior, siempre y cuando no conlleven a un mayor valor del contrato. LA CONTRATANTE ha establecido 
que durante la ejecución del contrato de obra derivado del presente proceso de selección, no habrá lugar al 
establecimiento de actividades no previstas que redunden en un incremento del valor del contrato, de 
requerirse serán manejadas como mayores o menores cantidades de obra mediante balanceo de obra.  
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CAPÍTULO IV 
 CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

SUBCAPÍTULO I 
 

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, según el caso, las personas naturales 
nacionales o extranjeras, personas jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a 
la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la 
participación en el presente proceso de convocatoria.  
 
Los documentos jurídicos emitidos en el exterior se deberán adjuntar con la respectiva Consularización o 
Apostille, acompañados de traducción oficial al español. 
 

I. PROPONENTES SINGULARES:  
 

CAPACIDAD JURÍDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS  
 
1. REGISTRO MERCANTIL  
 
La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, deberán acreditar su inscripción en el 
registro mercantil que para tal efecto lleve la Cámara de Comercio correspondiente.  Este requisito no será 
exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que ejerzan una 
profesión liberal, por expresa disposición de Código de Comercio.  La persona natural o extranjera sin 
domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento equivalente en su país de origen. El 
documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento, situación que se 
entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
El proponente, persona jurídica nacional, jurídica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá 
acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio 
correspondiente en el cual se verificará:  
 
2.1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.  
 
2.2. Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.  
 
2.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán 
habilitarlo para la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección, así como para 
comprometer a la sociedad.  
 
2.4. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia.  
 
2.5. Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo cinco (5) años de constitución con 
antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  
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2.6. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y diez (10) 
años más.  
 
2.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para 
contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano 
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo.  
 
2.8. El nombramiento del revisor fiscal según corresponda.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada como no 
habilitada jurídicamente y por lo tanto será rechazada. La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio 
en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento equivalente en su país de origen. El 
documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento, situación que se 
entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE  
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía ampliada a 150%. 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía del representante 
legal ampliado al 150%.  
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o 
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 
administrador de la sucursal. En uno u otro caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente 
persona natural o del representante legal de la persona jurídica. En uno u otro caso, la copia del documento 
deberá estar ampliada a 150%.  
 
4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del 
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas 
jurídicas, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado deberá haber sido expedido 
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los 
antecedentes correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo 
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo 
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación 
consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la Contraloría General de la República.  
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5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del 
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona 
jurídica, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado deberá haber sido expedido 
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los 
antecedentes correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo 
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo 
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación 
consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la Procuraduría General de la Nación.  
 
6. APODERADOS  
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá 
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y 
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del 
presente proceso y en la suscripción del contrato.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la 
constitución de apoderados (artículos 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, 
para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al 
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) 
Formular propuesta para el proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar 
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente 
proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representación 
del adjudicatario.  
 
El poder que otorguen las personas naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los 
requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en 
caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, deberá cumplir con los requisitos de 
autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de 
apostille, según el caso.  
 
El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura pública deberá tener una 
vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, deberá presentar la ratificación del poder. 
Dicho ratificación deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del presente proceso de selección.  
 
7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar 
con su oferta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente 
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la 
certificación del pago de la prima correspondiente, así:  
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La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:  
 
i. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha y hora 
señalada para el cierre del presente proceso.  

ii. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento.  

iii. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto 
del proyecto.  

iv. Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la 
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la 
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la 
evaluación y adjudicación del contrato y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un 
plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE. v. 
Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.)  NIT. 830.054.539-0. 

vi. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura 
en el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unión temporal, el 
Tomador debe ser el consorcio o unión temporal (según sea el caso), conforme al documento de constitución, 
indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participación. 
 
El no allegar la garantía de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores 
que se hayan cometido en la expedición de la garantía serán susceptibles de aclaración o subsanación, 
dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE. 
 
8. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRORISMO  
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT. En consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para 
realizar esta verificación.  
 
9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE  
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no 
aplica este requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el 
Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. 
 
10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 
 
En caso que el proponente sea persona natural nacional, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación 
con la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y el impuesto 
para la equidad CREE como mínimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la 
presente convocatoria.  
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En caso que la persona natural o jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a 
efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, deberá indicar esta circunstancia bajo la 
gravedad de juramento.  
 
En caso de una persona natural y/o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
manifestar bajo la gravedad de juramento que no está obligado al pago de los apostes a la seguridad social y 
parafiscales.  
 
En caso de que el proponente sea persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en 
Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:  
 
a)  Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, deberá presentar una 

certificación expedida por el Contador Público y el representante legal.  

b)  Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por 
estatutos así se dispuso, deberá presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal. Esta 
situación se verificará mediante el certificado de existencia y representación legal del proponente 
persona jurídica.  

 
La certificación de que trata el presente numeral se entenderá expedida bajo la gravedad de juramento y en la 
cual se deberá indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, según corresponda. Dicho 
documento deberá certificar que a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección, ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina dentro de los últimos seis (6) meses, contados 
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  
 
Podrá utilizar el Formato No. 2 como modelo sugerido de acuerdo a los criterios anteriormente definidos. 
 
11. ABONO DE LA OFERTA  
 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o 
extranjera sin domicilio en Colombia no posee título de las ramas de la ingeniería afín con el objeto del 
contrato a ejecutar, la propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá 
adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección.  
 
12. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL  
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación 
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este 
requisito sólo será exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 
documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo 
la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 

II. PROPONENTES PLURALES  
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Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en 
Consorcio o Unión Temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con 
los requisitos habilitantes solicitados para su participación.  
 
Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o jurídica nacional o 
extranjera, deberán dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos señalados para tal efecto en el 
presente capítulo.  
 
Cuando la propuesta se presente como figura asociativa, sus integrantes responderán solidariamente en 
relación con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley, derivadas de la propuesta y del 
contrato, y en general para todos los efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas 
las obligaciones de la fase precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.  
 
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o en la Lista 
Clinton.  
 
Para la presente convocatoria, cuando la experiencia sea aportada por dos o más integrantes del proponente,  
al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en los presentes 
Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar 
los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si solo uno (1) de los 
integrantes del consorcio o unión temporal es quien acredita la experiencia específica, su participación no 
podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).  
 
De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio 
o unión temporal, no menor al treinta por ciento (30%).  
 
En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.  
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá CAUSAL DE RECHAZO de la 
propuesta. La garantía de seriedad de la propuesta deberá, además de los requisitos señalados, indicar los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal y su porcentaje de participación.  
 
1. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN:  
 
Deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo 
menos: 
 
a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, 
o pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, 
según corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contraseña expedida por la Registraduría 
Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido en defecto de la cédula de ciudadanía y cédula 
de extranjería.  

b. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.  

c. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos de 
ausencia temporal o definitiva.  

d. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por 
todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos 
en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder 
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a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal.  

e. La manifestación expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal responderán 
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato.  

f. Señalar los términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del 
contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerirá 
autorización escrita de la CONTRATANTE.  
Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión temporal no se discriminen los términos 
y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se 
entenderá que su participación es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la 
CONTRATANTE las aplicará por igual a todos los integrantes.  
g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unión temporal deberá 
ir acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y 
capacidad necesarias (certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de 
Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o 
contratar a nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta 
Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el 
representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser 
seleccionado).  

h. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes.  

i. La indicación del domicilio de la figura asociativa.  

j. La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más. 

 
Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, 
deberá presentar solamente una oferta. La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente 
el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con 
el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. Una vez constituido el consorcio o unión 
temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus 
integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, 
una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE. 
 
2. NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS  

 
Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
3. CONFLICTO DE INTERÉS  

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera 
individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta 
ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  

- Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y 
demás normas concordantes. 

  
- Haya suscrito contrato de interventoría con Findeter o con la Contratante, o su cónyuge, compañero 

o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, durante el plazo de 
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ejecución y hasta la liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los 
beneficiarios reales de las mismas personas.  
 

- Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del 
proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de 
Referencia y en la  evaluación y selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se 
predicará igualmente, respecto de (i) los cónyuges o compañeros permanentes y quienes se 
encuentren dentro del  segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con 
cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o 
funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente señalados y (ii) los 
beneficiarios reales de las mismas personas.  
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SUBCAPÍTULO II 

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS 
 

Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con 
sucursal en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar una carta de 
cupo de crédito pre-aprobada, que cumpla con los siguientes requisitos: 
  
1.1.1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre-aprobado en original expedida por 
una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptarán por medio 
electrónico, ni fotocopias. 

 
1.1.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe 
estar incorporada de manera explícita en el texto de la certificación. 

 
1.1.3. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
 
1.1.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación.  
 
1.1.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la 
entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
1.1.6. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto. 
 
1.1.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el 
mayor cupo de crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%.  
 
1.1.8. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de 
cierre de la convocatoria.  

 
1.1.9. La entidad  verificará que la carta de cupo crédito pre aprobada al oferente es por un monto igual o 
superior al veinte (20%) del presupuesto de la convocatoria.  
 
1.1.10. Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito pre aprobada deberá estar dirigida a los procesos 
de contratación del Programa Parques Recreo deportivos - Findeter, bajo las siguientes alternativas: 
 
a) Estar dirigida específicamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentación del mismo 
cupo de crédito para diferentes convocatorias en curso. 
 
b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Parques Recreo deportivos – Findeter.  
 
Cuando se opte por esta opción, la asignación del cupo de crédito se hará en primer lugar, a la convocatoria 
del Programa Parques Recreo deportivos – Findeter de la primera fecha de adjudicación, y así en orden 
ascendente. 
 
Sin perjuicio de la opción por la cual haya optado el proponente, podrá subsanar el monto faltante siempre y 
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la 
propuesta será RECHAZADA. 
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1.1.11. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses 
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que 
se expidan para tal fin. 

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, 
ni bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de 
crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta 
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, 
antes de la adjudicación de la misma. En caso que al momento de la verificación de la carta de cupo de 
crédito la entidad financiera confirme una disminución del valor del cupo, el proponente podrá subsanar el 
monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta 
etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA.  
 
Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se 
efectuará la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente 
se efectuará la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito pre aprobadas, 
presentadas por el proponente. 
 
Para las convocatorias de obra, el proponente seleccionado deberá presentar dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes a la publicación del acta de selección emitida por el Comité Fiduciario, la ratificación de la 
Carta Cupo de Crédito aprobada en firme, libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de 
crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podrá ser utilizado en otros 
procesos contractuales. 

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término 
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podrá 
seleccionar como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente; 
en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
La carta de cupo de crédito aprobada deberá estar firmada por un representante legal de la entidad financiera 
y/o el gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito 
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar documento idóneo donde se evidencie 
el nombramiento.  
 
La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito. 
 
Cuando la  carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se deberá 
adjuntar el documento idóneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones. 
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SUBCAPÍTULO III 
 
1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO 
 
1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
Máximo cuatro (4) contratos ejecutados y terminados en los últimos Diez (10) años en CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE PARQUES, PARQUES RECREO 
DEPORTIVOS, CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS que cumplan con los siguientes requisitos: 
  

1. La sumatoria de Las áreas construidas de los contratos aportados, deberá acreditar la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE PARQUES, 
PARQUES RECREODEPORTIVOS, CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS con un área de 
construcción mayor igual a 10.000 m2. 

2. Un contrato de construcción e instalación de Gimnasios al aire libre y/o juegos infantiles con un área 
igual o superior a 200 m2.  

3. Un contrato de construcción de Placas polideportivas y/o canchas múltiples cubiertas, que incluyan 
estructuras metálicas de protección (malla contra impactos); con un área de construcción igual o 
superior a 2.000 m2.  

4. Los Contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 2.0 veces el 
valor del Presupuesto oficial, expresado en SMMLV. 

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo: El conjunto de estructuras conformadas por placas 
polideportivas de dimensiones reglamentarias y/o canchas múltiples que incluyan graderías, cubiertas de 
escenarios, cerramientos, y estructuras contra impactos.  

Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas 
verdes y duras de uso colectivo, senderos o vías peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental como 
elementos articulados y abiertos destinados a la recreación, al deporte y a la contemplación. 

1.2 REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN EL COMPONENTE DE OBRA 
 

Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de obra 
ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa podrá acumularse la experiencia específica individual para 
cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia específica 
requerida. Para tal efecto, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán de la siguiente 
manera:  
 

a) Para el valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido 
cada integrante en el respectivo consorcio o unión temporal.  

b) Para las cantidades de obra ejecutada relacionadas con metros cuadrados de construcción, si la 
participación en el consorcio o unión temporal, fue igual o mayor al Cincuenta por ciento (50%), se 
tendrá en cuenta la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas. Si la participación fue menor al 
Cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al porcentaje de participación en el 
respectivo consorcio o unión temporal. En ningún caso podrá acumularse la experiencia específica 
acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia específica 
individual requerida.  
 

La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes 
alternativas: 
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Alternativa A. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la 
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfacción del contrato, 
el porcentaje de participación del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.  
 
Alternativa B. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la 
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidación del contrato, el porcentaje 
de participación del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.  
 
Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se 
deberá adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de liquidación, donde 
conste el cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a satisfacción del contrato ésta 
deberá venir suscrita mínimo por el Interventor y el Contratista. En caso de aportarse el acta de liquidación del 
contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad 
Contratante.  
 
Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho público o de derecho privado que contrató el 
proyecto. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido 
como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones. 
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la 
modalidad de Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con 
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la 
obra. 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia general y específica de los proponentes por trabajos 
realizados fuera de la República de Colombia deberán estar consularizados y/o apostillados, de conformidad 
con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. 
 

CAPITULO V  
VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

1.1. DE LA VERIFICACIÓN, VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER 
JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
El Comité Evaluador estará a cargo de FINDETER, quien será el responsable de adelantar la verificación de 
los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero se hará dentro del 
término establecido para ello en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Si los documentos aportados por el proponente no reúnen los requisitos indicados en el presente documento 
y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo establecido en el cronograma 
del proceso, la propuesta será rechazada. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la información suministrada por el 
proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto 
implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
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Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, la entidad contratante podrá 
ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los obstáculos que hayan impedido culminar 
la evaluación en el plazo inicialmente establecido. Esta modificación se informará previamente mediante el 
procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia. 

1.2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De la verificación de requisitos habilitantes se elaborará un informe en el que conste el cumplimiento o no de 
los requerimientos de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, y 
de ser necesario se solicitarán los documentos que deben ser subsanados por cada uno de los proponentes.  
 
El informe será suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Así mismo se indicarán las razones 
del cumplimiento o no de los requerimientos exigidos. 
 

1.3. PUBLICACIÓN  DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
La publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se 
realizará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de 
Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es 
www.fiduciariabancolombia.com.  

1.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y/U 
OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR 

 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y/o subsanar los documentos 
que acrediten las condiciones de habilitación de los Proponentes así como aquellos documentos que le sirvan 
de soporte a la propuesta siempre que no afecten la calificación de la oferta, no comprometan la capacidad 
del Proponente para haberla presentado y no versen sobre circunstancias que existían al momento de 
presentación de la oferta, únicamente de manera escrita en original y tres (3) copias debidamente foliadas, en 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), ubicado en la Calle 31 No. 6-87  Piso 19 
 
En ejercicio de esta facultad, los Proponentes no podrán modificar o mejorar sus Propuestas 
 
Las observaciones y/o subsanaciones recibidas de manera extemporánea o en un lugar diferente al señalado 
no serán tenidas en cuenta. 

1.5. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Una vez revisadas las observaciones y documentos aportados para subsanar allegados dentro del término 
establecido, el comité evaluador publicará el Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes, en el 
cual se incluirán las respuestas a las observaciones presentadas y los proponentes habilitados. Dicho informe 
será publicado en la página web del proceso acorde al cronograma. 

2. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura 
del Sobre No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se 
dejará constancia mediante acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
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3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
3.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 

 
El comité evaluador realizará la evaluación y calificación de la propuesta económica para los proponentes que 
resulten habilitados, dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de selección. 

3.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

3.2.1. VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Se debe diligenciar el Formato 4 “Propuesta Económica”, correspondiente al valor total ofrecido, y el  formato  
4A correspondiente al desglose del A.I.U.  
 
La CONTRATANTE verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es 
procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera: 
 
Todos los precios ofertados deberán estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con 
decimales, el Comité Evaluador procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso y con el cual  se realizará 
la evaluación económica.  
 
Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 
No se aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta. 
 
En el evento en que en el formato presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones en los 
ítems, unidades y cantidades, se entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción, 
unidades y/o cantidades establecidas en él  presupuesto oficial para la presente convocatoria, en 
concordancia con la información técnica  de la obra.  
 
En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se 
obtenga luego de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.  
 
En caso de equivocación en la descripción de una o varias de las actividades, prevalece la descripción 
establecida en los términos de referencia, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar lo allí 
indicado. 
 
En caso de equivocación en la unidad de medida de uno o varios de las actividades, prevalece la unidad de 
medida establecida en los términos de referencia, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar 
lo allí indicado. 
 
En caso de equivocación en la cantidad de una o varias de las actividades, prevalece la cantidad establecida 
en los términos de referencia, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar lo allí indicado, y se 
le cancelará el  valor ofertado que corresponderá a las cantidades ofertadas.  
 
El proponente deberá tener en cuenta que el valor total de la propuesta económica, una vez efectuadas las 
correcciones aritméticas, no debe superar el ciento por ciento (100%) del presupuesto estimado para la 
presente convocatoria, ni ser inferior al ochenta  por ciento (80%) del mismo. Si no cumple lo anterior, la 
propuesta será rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de Referencia 
 
Las correcciones efectuadas se identificarán en el Acta de Selección correspondiente. 
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3.2.2. VERIFICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS  
 
Se deberá diligenciar el Formato 4A correspondiente al desglose del A.I.U, teniendo en cuenta los topes 
determinados por la Entidad, así:  
 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES 
DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE 
GRUPO 5”. 

Tope Máximo (%) Componente 

15.00 % Administración (%) 

3.00 % Imprevistos  (%) 

 
La CONTRATANTE verificará que el Formato 4A se ajuste a los topes antes señalados, de lo contrario, el 
proponente incurrirá en causal de rechazo conforme lo señalado en el CAPITULO IV CAUSALES DE 
RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA numeral 1.22. 

3.2.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizará la calificación de las propuestas, con el fin de determinar, 
de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las 
propuestas serán calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuación, así: 

3.2.4. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA:  
 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se 
nombran a continuación:  

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMÉTICA 

2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

3 MEDIA GEOMÉTRICA 

4 MENOR VALOR 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente a la publicación, del informe de Verificación de la 
Oferta Económica indicado en el numeral 4 del presente capítulo, de conformidad con las fechas previstas en 
el cronograma de esta convocatoria; y se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el 
cuadro que se presenta a continuación: 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 0.20 1 MEDIA ARITMÉTICA 

DE 0.21 A 0.34 4 MENOR VALOR 

DE 0.35 A 0.50 2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

DE 0.51 A 0.65 4 MENOR VALOR 

DE 0.66 A 0.77 3 MEDIA GEOMÉTRICA 

DE 0.78 A 0.99 1 MEDIA ARITMÉTICA 

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización.  

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización
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Nota: Esta TRM se tomará del sitio web de la Superintendencia financiera de Colombia 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=load
ContenidoPublicacion&id=60819 
 

A. MEDIA ARITMÉTICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética. 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 

 ̅  ∑
  
 

 

   

 

 
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 

B. MEDIA ARITMÉTICA ALTA - Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética 
alta. 
 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida más 
alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para 
esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 

 ̅  
      ̅

 
 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=60819
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=60819
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Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta.  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula: 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.  
 

C. MEDIA GEOMÉTRICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica. El 
cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el 
siguiente procedimiento:  
 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
 

           

{
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 

D. MENOR VALOR - Ponderación de las propuestas por el método del menor valor. 
 

Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las propuestas válidas y se 
procederá a la ponderación, así:   
 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

                 (  (
        
    

))  

 
Dónde: 
VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y 
que fueron habilitadas. 
i = Número de propuesta. 

4. INFORME DE VERIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

De la verificación económica de las propuestas habilitadas se elaborará un informe con las respectivas 
correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso 
de selección. En el que consten los resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los 
presentes términos de referencia.  
 

Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones a dicho informe de verificación económica, dentro de los términos y fecha 
establecidos en el cronograma. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar 
sus propuestas. 
 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con los  métodos establecidos en el numeral  3.2.4. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA de los 
presentes términos de referencia. 

 
5. INFORME DE CALIFICACIÓN Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
De la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas se elaborará un informe en el que consten los 
resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia. 
Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definirá el orden de elegibilidad, el cual será incluido en 
este informe. 

Orden de elegibilidad= Factor económico. 
 

La publicación del informe de calificación y orden de elegibilidad se realizará en la fecha establecida en el 
cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la 
página web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 

 

6. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN,CALIFICACIÓN Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
La publicación del informe de evaluación y calificación de que trata el numeral anterior se realizará en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es www.fiduciariabancolombia.com. 

7. SELECCIÓN 
 
El comité evaluador, presentará el resultado de la evaluación al Comité Técnico que recomendará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad 
con la evaluación efectuada. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su 
delegado, hará la selección correspondiente mediante acta que será publicada en de Findeter, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es www.fiduciariabancolombia.com. 

 
8. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la selección que más se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podrá ser revelada a 
los proponentes ni a terceros hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de 
evaluación se encuentran disponibles para que presenten las observaciones correspondientes.  
 

9. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de 
manera individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta en máximo Dos (02) 
de la totalidad de convocatorias del programa Parques Recreo deportivos que viene adelantando el 
CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
ADMINISTRADO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.)., comenzando por la primera fecha y orden de la 
apertura del sobre N° 2 de la convocatoria así en orden ascendente. Al número máximo de la totalidad de 
convocatorias referidas, se descontarán aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas 
de terminación al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar este 
documento con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito.  
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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En este sentido el no cumplimiento de la concentración de contratos afectará solidariamente al proponente 
(Consorcio o Unión Temporal), afectando el orden de elegibilidad.  
 
Nota: Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la 
persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, 
suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos 
económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos 
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus 
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.  
 
En consecuencia los proponentes deberán presentar declaración juramentada en la que identifiquen 
plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de 
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria. 

10. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta 
sea la mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se 
aplicaran los siguientes criterios de desempate: 
 
Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
para efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales 
aquel que cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de 
conformidad con lo establecido en el documento de constitución.   

 
Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevará a cabo el día hábil 
siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora y lugar que se 
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados 
empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número mayor. 
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CAPITULO VI 
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

1. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 

1.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones  técnicas 
exigidas. 
 

1.2. Cuando el valor de la propuesta económica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la 
presente contratación. 

 
1.3. Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere. 

 
1.4. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los 

Términos de Referencia. 
 

1.5. Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecución, estipulado en los Términos de 
Referencia. 

 
1.6. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 

 
1.7. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 

Unión Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad 
establecidas por la Constitución y la Ley. 

 
1.8. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o  

Unión Temporal se encuentre incurso en  alguna prohibición para presentar propuesta de las 
establecidas en los presentes Términos de Referencia. 

 
1.9. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la selección 

objetiva. 
 

1.10. Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 
 

1.11. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio, 
Unión Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales, 
expedido por la Contraloría General de la República. 

 
1.12. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 

Unión Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletín expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. 

 
1.13. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 

Unión Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales. 
 

1.14. Cuando el  proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
Unión Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 
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1.15. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 

 
1.16. Cuando la propuesta económica sea inferior al ochenta por ciento (80%) del valor estimado en el 

presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%).  
 

1.17. No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia. 
 

1.18. El No cumplimiento de los requisitos establecidos con respecto a la regla de No Concentración de 
Contratos. 

 
1.19. La Entidad ha determinado para este componente (Administración y Utilidad) los topes a los cuales 

deberá ceñirse el Proponente. Su no cumplimiento será causal de rechazo 
 

1.20. Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con 
respecto a un profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere. 

 
1.21. Cuando la propuesta económica supere el tope de la administración e imprevistos establecidos.  

 
1.22. Cuando la propuesta sea alternativa. 

 
1.23. Cuando la propuesta sea parcial. 

 
1.24. Cuando se advierta que:  

 

 Una misma persona natural o persona jurídica se presente a este proceso de forma 
individual y como miembro de un consorcio o una unión temporal 

 Una misma persona natural o persona jurídica se presenta como miembro de más de un 
consorcio o unión temporal  

 Una persona natural colombiana o persona jurídica nacional o extranjera se presenta al 
proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona jurídica que está participando en el 
proceso.  

 
1.25. Cuando el proponente haya resultado adjudicatario en máximo dos (2) procesos de convocatoria 

del programa Parques Recreo Deportivos. 
 

1.26. Cuando al menos uno (1) de los integrantes de la figura asociativa acredite la experiencia 
específica del proponente señalada en los presentes Términos de Referencia, y el mismo no tenga 
una participación igual o superior al treinta por ciento (30%), esto es, en el caso de que la 
experiencia especifica del proponente sea aportada por dos (2) o más integrantes del proponente. 

 
1.27.  Cuando solo un integrante del proponente sea quien acredite la experiencia específica y su 

participación sea inferior al cincuenta por ciento (50%) 
 

1.28.  Cuando el integrante del proponente que aporta el mayor cupo de crédito tenga una participación 
en el consorcio o unión temporal  menor al treinta por ciento (30%)  

 
2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Serán causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:  
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1.29. No se presenten propuestas. 
 

1.30. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 
experiencia previstos en el documento de lineamientos específicos. 
 

1.31. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
 

1.32. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del comité 
evaluador y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se publicará en la página web www.findeter.gov.co y en la 
página de la CONTRATANTE, www.fiduciariabancolombia.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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CAPITULO VII  
 

GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

1. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO  
 

La matriz de riesgos contractuales presentada en el siguiente capítulo  hace parte integral de los presentes 
términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Ésta  es resultado de un ejercicio de 
identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de 
observaciones  para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será 
posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la 
etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, 
así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha 
etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la 
distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista 
para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.   
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar 
su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de 
elaborar su propuesta.  

 
El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en 
sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo 
relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un 
precio por la obra a contratar.  
 
Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades 
y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma 
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí 
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de 
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos 
señalados, no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante para el cálculo de los 
ingresos y utilidad esperada del futuro contratista. 
 
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a 
las cargas de este contrato tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante 
la obligación de suscribir pólizas de daños reales y patrimoniales.  
 
Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican están mencionados de manera enunciativa y 
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la 
presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en 
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la 
etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su 
conocimiento especializado del objeto de esta contratación.  
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La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de 
selección, se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las 
obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la 
naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participación, considerando, preponderantemente, que 
en general, está a cargo del contratista la ejecución del contrato de conformidad con la documentación técnica 
suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -
con la presentación de su propuesta, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reúne las 
siguientes características:  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos 
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.  
 
Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.  
 
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior o 
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de conocimiento a 
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o 
personal o sus indagaciones previas particulares.  
 
Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o luego de su 
terminación, siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las 
obligaciones que de ella emanaron.  
 
El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de 
tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, y si, por el contrario, 
afecta el patrimonio de la otra parte, deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado 
del daño emergente.  
 
1. Tipificación  
 
FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales que podrían 
afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, así:  
 
1.1 Riesgos ambientales y geográficos  
Los riesgos ambientales y geográficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento 
del objeto contractual.  
 
1.2. Riesgos de movilidad y transporte  
Los riesgos de movilidad y transporte incluirán limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las 
personas o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.3 Riesgos regulatorios  
Las amenazas regulatorias incluirán aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio 
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.  
 
1.4 Riesgos financieros  
Las amenazas financieras incluirán aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, 
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, así como con las variaciones 
salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en 
fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del 
proyecto.  
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1.5 Riesgos de orden público y seguridad  
Los riesgos de orden público incluirán aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen 
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato  
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluirán los desplazamientos adicionales al sitio del 
proyecto para cubrir el alcance del contrato.  
 
1.7 Niveles de decisión y aprobación  
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobación.  
 
1.8 Responsabilidades con terceros  
Riesgos asociados a cualquier posible daño causado a terceros o daños causados a bienes o propiedades de 
terceros.  
1.9 Riesgos asociados a la información  
Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la información suministrada.  
 
2. Estimación  
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la 
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.  
 
3. Asignación  
Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados 
eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de su concreción. 
 
MATRIZ DE RIESGO ESPECÍFICA POR PROYECTO, COMPLEJIDAD Y UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN IMPACTO ASIGNACIÓN 
TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RIESGOS ASOCIADOS AL 
ALCANCE DE LA 

INTERVENTORIA Y LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO 

Estudios y diseños insuficientes, 
defectuosos, y/o incompletos que 
impidan la correcta ejecución del 
contrato de obra. 

Poco Probable Alto Contratista 

Los retrasos en obra por falta de 
control evidente y el ejercicio 
ineficiente de sus funciones como 
interventor 

Poco Probable Alto Interventoría 

Desplazamientos adicionales al 
sitio del proyecto para cubrir el 
alcance de la interventoría 

Poco Probable Bajo Interventoría 

Cambios en las metodologías a 
aplicar para la interventoría por 
efectos de normatividad 

Poco Probable Medio Interventoría 

Repetición de Muestras, o 
realización de estudios o análisis 
adicionales 

Probable Medio Interventoría 

RIESGOS ASOCIADOS A 
LA INFORMACIÓN 

Dificultad en el acceso a las 
fuentes de información 

Poco Probable Alto Interventoría 
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TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN IMPACTO ASIGNACIÓN 
TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Revelación de información 
confidencial del proyecto a un 
tercero no autorizado 

Probable Bajo 
Contratista/Inte

rventoría 

Utilización indebida de la 
información o estudios resultantes 
del estudio 

Poco Probable Alto 
Contratista/ 
Interventoría 

Demoras en la entrega de 
información por parte del cliente o 
un tercero 

Probable Medio Contratante 

NIVELES DE DECISION Y 
APROBACION 

Cambios en los niveles 
aprobatorios del cliente o comités 
de aprobación 

Probable Medio Contratante 

RIESGO AMBIENTAL Y 
GEOGRAFICO 

Existencia de condiciones 
climáticas, ambientales o 
geográficas anormales que 
generen retraso, dificultad o 
imposibilidad de ejecutar el 
contrato. 

Probable Alto Contratista 

Pérdida de personal calificado o 
experimentado 

Poco Probable Medio 
Contratista/ 
Interventoría 

Escasez de la oferta de 
profesionales que puedan 
desarrollar las actividades del 
proyecto 

Poco Probable Medio 
Contratista/ 
Interventoría 

RIESGO REGULATORIO 

Imposición de nuevos tributos Probable Medio 
Contratista/ 
Interventoría 

Imposición de nuevos trámites o 
permisos 

Probable Alto 
Contratista/ 
Interventoría 

Cambios en el marco regulatorio 
o normatividad aplicable al 
proyecto 

Probable Medio 
Contratista/ 
Interventoría 

RESPONSABILIDAD CON 
TERCEROS 

Daños causados a bienes o 
propiedades de terceros 

Probable Medio 
Contratista/ 
Interventoría 

Actos de entidades 
administrativas que generan 
inoportunidad en el cumplimiento 
del contrato 

Poco Probable Alto 
Contratista/ 
Interventoría 

RIESGOS ASOCIADOS AL 
TRANSPORTE 

Dificultad de acceso y/o 
transporte de las personas o los 
bienes requeridos para el 
cumplimiento del objeto 
contractual 

Poco Probable Alto 
Contratista/ 
Interventoría 

RIESGOS FINANCIEROS 

Estimación errada de los costos 
inherentes a la ejecución del 
contrato 

Probable Alto 
Contratista/ 
Interventoría 

Variación de las tasas de interés 
o estados de insolvencia 

Poco Probable Bajo 
Contratista/ 
Interventoría 
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TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN IMPACTO ASIGNACIÓN 
TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

económica del Contratista 

RIESGOS ASOCIADOS AL 
ORDEN SOCIAL 

 

Parálisis por acciones vandálicas 
a manos de grupo al margen de 
la Ley- 

Probable Bajo Contratista 

Inconvenientes en la ejecución 
del objeto contractual a causa de 
grupos al margen de la Ley. 

Probable Bajo Contratista 

 

2. GARANTIAS 
  

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
CONTRATISTA frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio de 
necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la 
necesidad de establecer los siguientes amparos que el contratista deberá constituir a favor del 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la 
naturaleza de las obligaciones contenidas, el PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  
FINDETER  solicitará al contratista la constitución de una garantía que cubra los siguientes amparos, así: 

2.1. GARANTÍAS PARA AMPARAR DEL CONTRATO: OBRA 
 

GARANTÍA  
COBERTURA DE LA 

GARANTÍA 
VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
30% del valor del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses mas 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
30% del valor del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

Estabilidad y calidad de obra 
30% del valor del valor del 
contrato 

Vigente por  cinco (5) años 
contados a partir de la suscripción 
del acta de recibo final de obra 

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato 
en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de 
estas. 
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CAPITULO VIII SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL CONTRATO  
 

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de selección se realizarán a través de la 
INTERVENTORÍA que se contrate para tal fin, quien tendrá las funciones, actividades y obligaciones tanto 
generales como específicas establecidas en los Términos de Referencia de INTERVENTORÍA, así como en el 
Contrato de Interventoría. 
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CAPITULO IX MINUTA DEL CONTRATO 
 

Esta  minuta está sujeta a modificación a la firma del contrato que se suscribirá con el proponente 
seleccionado en la presente convocatoria. (Modelo sugerido). 
 
 
 CONTRATANTE  PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TÉCNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. 

 
   CONTRATISTA    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

 OBJETO    “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 
Entre los suscritos a saber, de una parte, el patrimonio autónomo denominado P.A. FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER quien actúa en nombre y representación de FINDETER S.A., constituido 
mediante documento privado número 5955 de fecha 23 de diciembre de 2013, identificado con el NIT. 
830.054.539-0, actuando a través de su vocera FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, 
sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la Ciudad de Medellín, constituida mediante la 
Escritura Pública Cero Cero Uno (001), del Dos (2) de enero de Mil Novecientos Noventa y dos (1992) 
otorgada en la Notaría Sexta (6ª) del Círculo Notarial de Bogotá, con permiso de funcionamiento conferido por 
la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución Ciento Cinco (105) del Quince (15) de 
Enero de Mil Novecientos Noventa y dos (1992), con domicilio principal en la ciudad de Bogotá representada 
en este acto por FELIPE GONZÁLEZ PÁEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.361.474 expedida en Bogotá, quien actúa en su calidad de Representante Legal Suplente, todo lo cual se 
acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia que se anexa y hace parte del presente documento, quien en adelante y para los efectos del 
presente contrato se denominará LA CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, XXXXXXXXXXXX, mayor 
de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° XXXXX expedida en XXXXXXX, obrando en condición 
de Representante de XXXXX quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en 
celebrar el presente contrato, el cual se regirá en general por las normas comerciales o civiles y por lo 
dispuesto en el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil del 23 de diciembre de 2013 
suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. y, en especial por las cláusulas que se 
exponen a continuación previas las siguientes consideraciones: 
 
1) Que la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y que es su deber el asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional.  
 
2) Que el estatuto orgánico del sistema financiero establece en el numeral 2 del artículo 268, que Findeter, 
tiene como objeto la promoción y desarrollo regional y urbano mediante la financiación y la asesoría en lo 
referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. 
 
3) Que, así mismo, el artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra en su literal h) 
adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, que FINDETER puede, en desarrollo de su objeto 
social, prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera.  
 
4) Que en el marco de la colaboración interinstitucional, resulta valido anotar que el artículo 209 de la 
Constitución Política establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.” 
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5) Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus funciones con 
el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento 
por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.” 
 
6) Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, señala que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallan 
a su cargo, mediante la celebración de Convenios Interadministrativos o la conformación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
7) El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre - COLDEPORTES y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio suscribieron el convenio 
interadministrativo N° 343 de 2012, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la generación de infraestructura 
deportiva con el fin de promover el acceso a ellas de la comunidad beneficiaria de la política de vivienda de interés 
prioritario, y de esta manera mejorar su calidad de vida”.  
 
8) Que COLDEPORTES suscribió con FINDETER el Contrato Interadministrativo N° 887 de 2013, con el 
objeto de ejecutar parques recreo deportivos como equipamientos públicos colectivos necesarios en la 
construcción de ciudad en el marco de los proyectos de vivienda de interés prioritario enmarcados en lo 
dispuesto la Ley 1537 de 2012. 
 
9) Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra en su artículo 270, literal f), que FINDETER 
puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades públicas 
para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las actividades de financiación y la 
asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. 
 
10) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo XXXX, la 
financiera celebró con FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., el contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 
Pagos No. XXXXXXX de XXXXX (XX) de XXXX de 2015, en virtud del cual se dio origen al patrimonio 
autónomo denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
 
12) Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, mediante 
acta No. XXXXX del XXXXXXXX (XX) de XXXX de dos mil quince (2015) se aceptó la recomendación 
efectuada por el Comité Técnico en el sentido de aprobar la contratación con XXXXXXX e instruyó a la 
Fiduciaria Bancolombia para que en su nombre y representación adelantara las gestiones pertinentes que 
tendientes a la suscripción del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta el desarrollo de la convocatoria No. 
PAF-PRC-XXXX-2015. 
 
Que en atención a las anteriores consideraciones las partes acuerdan: 
 
 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El contratista se obliga a ejecutar por el sistema de precios unitarios la 

obra del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES 
DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA XXXXXXXX” de acuerdo con 
las especificaciones técnicas de la convocatoria No. PAF-PRD-XXXX-2015  y con la propuesta presentada 
por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato: 
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1. Términos de referencia de la Convocatoria PAF-PRD-X-XX-2015 
2. Estudios previos para la contratación. 

Proyecto “contratar por precios unitarios la obra del proyecto  
1.  “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. Manual Operativo del 

Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter 
 
En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primarán, en el siguiente orden: 
 

1) Este contrato. 
2) Términos de Referencia de la Convocatoria  
3) Estudios previos para la contratación. 

Documentos del Proyecto “contratar por precios unitarios la obra del proyecto  
1)  “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 

2) Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en 
este contrato, sólo obligan a LA CONTRATANTE, si LA CONTRATANTE los ha aceptado por 
escrito después de la firma de este contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACIÓN. El presente contrato será ejecutado por el sistema 
de precios unitarios, así:  
 
EJECUCIÓN DE OBRA: Consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de las obras objeto del 
proyecto. 
 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato de 
acuerdo con la oferta económica presentada por el oferente, es hasta por la suma de XXXXXX ($XXXX.00).  
El sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el 
precio incluye todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebración y ejecución del contrato. Por 
tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, desplazamiento, 
transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, así como su 
vigilancia, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de 
la ejecución del contrato. La CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste en relación 
con los costos, gastos o actividades que EL CONTRATISTA considere necesarios para la ejecución del 
contrato y que fueron previsibles en el momento de la presentación de la oferta, cuyos riesgos fueron 
aceptados por EL CONTRATISTA.   
 
La CONTRANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, así: Pagos parciales de acuerdo a actas 
mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno de la 
INTERVENTORÍA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagarán dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes a su radicación con el cumplimiento de los requisitos indicados. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIOS UNITARIOS 

    

    

 
Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA está obligado a ejecutar las cantidades de obra que 
permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos. Las 
cantidades de obra podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de las obras, previa revisión y 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, situación que deberá ser puesta en conocimiento de la 
CONTRATANTE, para lo cual se deberá suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra; siempre y 
cuando no se esté en los eventos contemplados en el literal i del numeral 6.2 el Manual Operativo del 
Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter.  
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NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando se encuentren 
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA.  
 
Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA deberá acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
y CREE según corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido el 
personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de la obra.  
 
El CONTRATISTA DE OBRA  debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos 
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y 
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  
 
Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las cantidades de obra 
que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados del contrato, se efectuará una 
retención en garantía del diez por ciento (10%), la cual se pagará al CONTRATISTA una vez cumplidos los 
siguientes requisitos los cuales serán acreditados ante FINDETER por parte del CONTRATISTA: 
 
a) Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras, señalado en estos Términos de 

Referencia a la INTERVENTORÍA y a FINDETER. 
 

b) Recibo a satisfacción de los proyectos contratados por parte de la INTERVENTORÍA. 
 

c) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente 
documento. 

 
d) Copia de las garantías únicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas. 

 
e) Actas de Entrega y Recibo Final. 

 
f) Acta Final de Obra. 

 
g) Cantidad de obra ejecutada vs contratada. 

 
h) Planos récord de obra construida. 

 
i) Balance  financiero. 

 
j) Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios públicos que se hayan presentado (si 

aplica). 
 

k)  Comprobantes de pago de la devolución total de los rendimientos financieros del Anticipo. (Si no los 
hubo, presentar certificación bancaria). 

 
l) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones  del contratista (o 

consorciados) con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
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cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe presentar  recibo de pago de 
los aportes. 
 

m) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y a la comunidad beneficiaria, suscrita por Coldeportes, 
Findeter y Alcaldía, mediante la cual  se recibe a satisfacción el proyecto.  

 
n) Certificado de Interventoría sobre el recibo y calidad de las obras.  
 
CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 
El CONTRATISTA DE OBRA se compromete a cumplir todas las obligaciones establecidas o que se deriven 
del clausulado del CONTRATO DE OBRA, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de 
Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la 
correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de 
Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE 
OBRA las siguientes:  
 

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión 
fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del 
Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las norma 
sismo resistente colombiana NSR-10.  

 
b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 

criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen 
parte de Los términos de referencia, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo 
establecido. 

 
c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 

presente convocatoria y consignadas en la propuesta, así como en la norma sismo resistente 
colombiana NSR-10 y demás normatividad vigente aplicable. 

 
d. El contratista deberá implementar, como mínimo, CUATRO (04) frentes de trabajo simultáneo por 

cada jornada de trabajo, y adicionalmente, deberá garantizar DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO 
(08) horas diarias, cada una de ellas así: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. – 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 
p.m. – 10:00 p.m.), la anterior consideración debe cumplirse POR PROYECTO. Cada frente de 
trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la 
totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, 
deberán estar especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a 
implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico y humano 
suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones 
técnicas del presente proceso. 

 
e. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten por parte del 

Contratista de Interventoría o por la CONTRATANTE o por quien esta última indique en desarrollo del 
presente CONTRATO. 

 
f. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se le impartan por parte 

de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del 
CONTRATO DE OBRA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, 
jurídica o administrativa necesaria. 
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g. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando 
dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO DE OBRA.  

 
h. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 

algún hecho. 
 

i. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del CONTRATO DE OBRA. 

 
j. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 

procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 
 

k. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el 
informe y/o productos que corresponda, así los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y 
parafiscales del personal calificado y no calificado destinado a la ejecución del CONTRATO DE 
OBRA. 

 
l. Suministrar y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA y hasta su finalización, 

conforme a la dedicación indicada en los presentes términos, el personal profesional ofrecido para la 
ejecución del contrato. Si el CONTRATISTA DE OBRA requiere cambiar el profesional o personal 
propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o 
personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al requerido en los TDR. La aceptación del 
nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del 
INTERVENTOR. Será por cuenta del CONTRATISTA DE OBRA el pago de los salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del CONTRATO DE OBRA, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE 
OBRA con LA CONTRATANTE, para lo cual deberá presentar copia de paz y salvo de trabajadores 
retirados. 

 
m. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO DE OBRA y mantenerlas vigentes en los 

términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta 
de inicio del contrato. 
 

n. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas para 
la ejecución de cruces de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del alcance del CONTRATO. 

 
o. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, 

seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el 
Departamento y/o Municipio según corresponda. 

 
p. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario 

dispuesto para la ejecución del contrato, cuente con la matrícula y/o tarjeta profesional vigente 
correspondiente.  

 
q. Instalar y disponer de la maquinaria y  equipo necesario para la ejecución del CONTRATO DE OBRA, 

desde el momento en que el INTERVENTOR así lo disponga.  
 

r. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
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aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de 
responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la 
modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

 
s. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 

legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o 
a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad 
Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, 
autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.  

 
t. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo 

así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para 
salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente 
afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA 
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA 
informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por 
incumplimiento.  

 
u. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes 

en el país.  
 

v. Responder por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que llegase a causar la legalización y 
ejecución del CONTRATO DE OBRA.  

 
w. Responsabilizarse de forma exclusiva como administrador y único responsable de la ejecución del 

proyecto, por toda afectación a derechos patrimoniales, a personal que se vincule y morales de 
terceros, que sean causados durante la ejecución del proyecto.   

 
x. Acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales utilizados para la 

ejecución de la obra y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  
 

y. Presentar el personal exigido en el anexo 1 del presente documento para la ejecución del contrato, el 
cual deberá tener la dedicación establecida en los presentes términos de referencia.  

 
z. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea 

imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizará a través de una cesión de derechos 
del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar correspondientes al periodo 
de mayor permanencia de la INTERVENTORÍA. 

 
aa. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando 

en las condiciones contratadas. 
 

bb. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE OBRA le correspondan o 
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
cc. Utilizar la información entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 

ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA  S.A.), FINDETER y 
COLDEPORTES estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no 
hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros. 

 
dd. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y 
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disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones 
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogotá.  

 
ee. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o 

comités de obra a los cuales podrá asistir el Municipio, FINDETER, COLDEPORTES, MVCT, 
Presidencia de la República y demás entidades que pudieran estar involucradas en el desarrollo del 
Proyecto.  

 
ff. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 

establecidas en este contrato.  
 

gg. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y a COLDEPORTES en todas las reuniones a 
las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

 
hh. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación 

objeto del presente contrato.  
 

ii. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y COLDEPORTES en el suministro y respuesta 
de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del 
Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del 
presente documento.  

 
jj. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y de COLDEPORTES, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún 
funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o 
de cualquier otra índole.  

 
kk. Entregar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 

(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) toda la información y los documentos recopilados en desarrollo 
de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y 
disposiciones vigentes. 

 
ll. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamación de 

terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido 
requeridas para la ejecución del contrato.  

 
mm. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 

propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones 
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

 
nn. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del 

contrato.  
 

oo. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO  correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
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CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA: Son obligaciones 
específicas del CONTRATISTA, las siguientes: 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO  

 
g. Verificar junto con el interventor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el 

acta respectiva, de manera quincenal para cada uno de los proyectos.  
h. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin 

de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato 

i. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle 
CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que 
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación de su 
propuesta económica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el 
proceso 

j. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar 
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  

k. Radicar las facturas correspondientes a las actas de parciales de obra. Para adelantar el trámite y 
aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe que corresponda, así 
como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la 
ejecución del CONTRATO  

l. Suscribir el Acta de Liquidación de los proyectos y finalmente del contrato acta de liquidación global 
del contrato. 
 

 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL 

 
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 
 
n. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un sesenta por ciento (60%) del personal de obra 

no calificado de la región, preferiblemente habitantes de la urbanización beneficiaria donde se está 
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la 
Urbanización beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación, previa justificación y aprobación de 
Interventoría con habitantes de las zonas aledañas al Proyecto. 

o. Presentar previa suscripción del contrato, previo aval del interventor, el personal mínimo profesional 
y técnico exigido para la ejecución, El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo 
exigido así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del 
contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), de lo cual 
se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún 
caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de 
dedicación en contratos en ejecución con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) u otras 
entidades. El personal debe ser en lo posible el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA 
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE 
la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al 
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establecido en los TDR. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA 
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.  

p. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 
técnico, ambiental. social, legal, administrativo, financiero y contable.  

q. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo de los 
proyectos y del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las 
condiciones contractuales. 

r. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas 
Colombianas. 

s. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, 
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

t. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos 
han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de presentación de la 
propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  

u. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto o proyectos, exigiéndole una dirección 
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

v. Emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada proyecto de conformidad con 
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra 
en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

w. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por 
haber suministrado información falsa.  

x. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor 
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA 
CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de 
aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad 
industrial.  

y. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de 
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos 
por parte de la interventoría.  

z. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes 
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.  

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA  
 

 Obtener el suministro y conexión de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra 
y mantener su provisión durante el tiempo necesario.  

 Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 
del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del 
servicio.  

 Realizar, la construcción del campamento de obra con un área mínima de 60 m2, cuya ubicación 
deberá contar con la aprobación de la interventoría.  Las especificaciones técnicas mínimas del 
campamento, serán las siguientes:  
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 EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional 
que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad.  

 El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir 
pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie.  

 La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación 
detallada de la obra.  

 El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación 
con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos 
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del 
campamento y/o Instalación de baños móviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad 
industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades 
competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a 
que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión.  

 Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 
que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.  

 Instalar una (1) valla de información de la obra, aclarando que es una por proyecto, en el sitio de 
ejecución (L: 10.0 x A: 4.0 mt), de acuerdo con la información y condiciones exigidas por LA 
CONTRATANTE. Esta valla deberá actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante 
todo el tiempo de ejecución del contrato de obra. 

 Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el 
diseño que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construcción de la obra del 
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los 
vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización 
preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo 
un plan de movilidad, de igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del 
cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. Estos costos están asumidos en la Administración 
del proyecto.  

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 

 Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas 
solicitadas en los Términos de Referencia.  

 Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, 
con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

 Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias 
requeridas para su explotación. El CONTRATISTA DE OBRA deberá contar con la cantidad 
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos 

 Garantizar  y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales, fichas 
técnicas y elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los 
respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  

 Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá mantener los frentes 
de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y 
con soportes tubulares. 

 Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que 
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
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instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la 
interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes 
ensayos tengan las siguientes capacidades:  

⁻ Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de 
medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales 
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.  

⁻ Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
⁻ Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  
⁻ Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento.  
⁻ Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, y demás pruebas que apliquen de 

acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para 
verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la 
obra.  

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 

 El CONTRATISTA DE OBRA deberá ejecutar la obra, y entregarla de acuerdo con los criterios de 
calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción con sujeción al 
presupuesto contratado y dentro del plazo establecido 

 Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de 
trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los 
componentes de la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra. 

 El CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente 
ejecución del contrato, en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto. 

 Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y propietario o 
habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del presente contrato, en 
compañía de la Interventoría, en la cual se hará una inspección visual, registrando con fotos, las 
estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir. 

 Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales cada vez que 
CONTRATANTE así lo requiera, así como brindar acompañamiento y apoyo a las veedurías 
ciudadanas conformadas para efectuar control social al proyecto. 

 Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención 
en donde se ejecute la obra durante la ejecución y liquidación del o de los proyectos.  

 Efectuar las reparaciones y arreglos necesarios a las áreas intervenidas, y a las áreas aledañas o 
contiguas que presenten deterioro producto de su intervención. 

 Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER 
y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra.  

 Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con 
la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor 
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales, los mismos 
deberán ser transportados y dispuestos en escombreras o sitios que cuenten con los permisos 
ambientales correspondientes. 

 En caso de atraso el Contratista conjuntamente con la Interventoría debe elaborar y presentar un 
plan de contingencia para superar las condiciones de atraso, para lo cual deberá presentar a LA 
CONTRATANTE  una reprogramación para atender la contingencia, estableciendo las condiciones 
de recurso humano, incremento de frentes de trabajo, equipos y maquinaria propuestos para resolver 
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definitivamente el atraso. Ajuste que será atendido por la CONTRATANTE para analizar y poner en 
marcha, en procura de no alterar ni modificar el programa general inicialmente aprobado.    

 Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato, en especial en cuanto guarda relación con: + 

⁻ Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra.  

⁻ Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual.  

⁻ Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado 
en la ejecución de objeto contractual.  

 Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los 
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecución 
del contrato en los plazos pactados contractualmente. 

 Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Municipio o a terceros 
por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se 
pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que 
le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato 

 Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto o proyectos dentro de los Quince (15) días 
calendarios siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un manual 
de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobación de la Interventoría, en 
medio impreso y magnético.  

 Se deben suministrar imágenes demostrativas o videos de cómo realizar los mantenimientos 
preventivos a los equipos instalados.  

 Reparar  y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 
ocasione a las obras de urbanismo  o paisajismo en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución 
del proyecto.  

 Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar 
que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

 Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 
especificaciones técnicas propias del mismo. 

 Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 

 Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 

 Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de servicios públicos, de 
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 

 Entregar el parque recreo deportivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos, 
conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios 
Públicos en la zona.  

 Tramitar la certificación RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energía del 
municipio prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las conexiones 
definitivas debidamente energizadas.  

 El sistema constructivo propuesto por el contratista deberá cumplir con las normas vigentes 
aplicables (Código Colombianos de Construcción Sismo resistente NSR-10 y demás normas que 
apliquen).  

 El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su 
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.  

 Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la prorroga necesaria para la 
terminación de la obra, cuando así se requiera.  
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 Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (previa aprobación de la Interventoría) que se 
requieran del consultor que elaboró los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de hacer verificación al 
proyecto.  

 Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, 
con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

 Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del proyecto, presentando un 
plan de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y 
aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. Lo anterior 
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos 
entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta 
crítica del proyecto. 

 Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, 
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la 
INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la 
CONTRATANTE.  

 Elaborar, entregar e implementar los Programas detallados para la ejecución de la obra.  

 Los programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la oferta y, entre otros aspectos, los 
planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo 
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, 
en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de iniciación y serán, como mínimo: 

 Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos hasta el 
nivel de subcapítulos, señalando: 

 Presentar e implementar el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de 
los trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando 
días y horas laborales para cada una de las semanas.  

 Presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La 
presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja 
de cálculo de Excel o aplicación software tipo project o similar, por cada una de las actividades 
(capítulos y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta Económica.  

 El Interventor podrá rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que 
no se ajuste a los planos y especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o 
procedimientos inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada caso el Interventor dirá si 
el rechazo es total, parcial o temporal.  En caso de rechazo total, el interventor solicitará la 
demolición de las obras inadecuadamente ejecutadas.  En caso de rechazo parcial o temporal, el 
interventor establecerá los requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. 
El CONTRATISTA deberá ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor en 
el término y forma que éste señale, a su costo y no tendrá derecho alguno a remuneración distinta a 
la que hubiere correspondido por la ejecución correcta de las obras. En ningún caso el exceso 
ejecutado en una obra sin la previa autorización del Interventor, dará derecho al CONTRATISTA 
para exigir el pago correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehúsa ejecutar la obra 
contratada o efectuar las reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podrá 
ejecutarlas directamente o por medio de terceros y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA 
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y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste, lo cual autoriza desde ahora el CONTRATISTA. 
Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnización cubierta con la garantía de cumplimiento y la 
cláusula penal.  

 
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN  

 
Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, para cada 
uno de los proyectos: 
 
p. Informe ejecutivo 
q. Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.  
r. Cantidades de obra ejecutada (Balance presupuestal), copia del libro de medidas.  
s. Registros fotográficos y videos de avance de ejecución de obra 
t. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, con sus respectivos análisis. 
u. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  
v. Resumen de las actividades realizadas en el periodo informado, análisis y recomendaciones.  
w. Informe técnico  
x. Informe de control topográfico 
y. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  
z. Informe de seguridad industrial.  
aa. Informe de manejo ambiental.  
bb. Informe de gestión social.  
cc. Actualización del programa de ejecución de obra.  
dd. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

 
Presentar informe final para cada proyecto, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:  
 
n. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
o. Documentación técnica, entre ella:  

 Bitácora de obra.  

 Libro de medidas 

 Planos record de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los planos y 
diseños, en medio impreso y magnético 

p. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las 
respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y 
cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así como de los equipos e 
instalaciones.  

q. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

r. Actualización de la Póliza de estabilidad de la obra y las demás pólizas que así lo requieran, 
estableciendo como beneficiario al Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica 
Fidubancolombia S.A en la etapa de ejecución. Una vez liquidado el contrato de obra deberán 
actualizarse la totalidad de las pólizas que le apliquen, estableciendo como beneficiario a Coldeportes.  

s. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
t. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.  
u. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación.  
v. Registro fotográfico definitivo.  
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w. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el 
cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, pérgolas, cubiertas, 
máquinas y aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se 
deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala 
reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual deberá 
contar con la aprobación por parte de la interventoría.  

x. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, 
procurando mostrar desde un mismo punto, hora y lugar el progreso o avance.  

y. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega 
final de obra y de liquidación.  

z. La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, 
planos, dibujos y demás contenidos en la Normatividades vigentes.  

 
La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, 
dibujos y demás contenidos en la Normatividades vigentes. 
 
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a: 
 
1) Pagar al CONTRATISTA por la labor desempeñada con cargo exclusivo a los recursos existentes en 
el fideicomiso denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA, hasta concurrencia de los mismos, 
de acuerdo con la orden de pago que remita FINDETER a EL CONTRATANTE con autorización del 
Interventor del Proyecto.  
2) Sin perjuicio de lo anterior, FINDETER conserva en cabeza suya todas las demás obligaciones que 
se deriven del clausulado del presente contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideren 
imprescindibles para su correcta ejecución, en especial las siguientes: i) Vigilar el desarrollo y ejecución del 
contrato y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del supervisor que designe para el 
presente contrato. ii) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el 
desarrollo del presente contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.  iii) Entregar al 
CONTRATISTA, a través de FINDETER en su condición de FIDEICOMITENTE, los documentos del proyecto 
que tenga en su poder para el desarrollo del Contrato. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente CONTRATO, se 
realizarán conforme se establece en el Capítulo III de los Términos de Referencia. 
 
CLÁUSULA OCTAVA.- PLAZOS: Los plazos para la ejecución del contrato es de xxxxx (xx) MESES, 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Actividades. 
 
CLÁUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA cumplirá con las 
obligaciones resultantes del presente contrato en el Municipio de xxxxxxx, Departamento de xxxxxxxxxx.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- INTERVENTORÍA: Durante todo el tiempo de ejecución del CONTRATO DE OBRA, 
se mantendrá una INTERVENTORÍA, contratada para el efecto con el fin de que realice el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique 
que éste se ejecute de acuerdo con las especificaciones, presupuesto  y normas del contrato, en condiciones 
de oportunidad y calidad, sin que esta INTERVENTORÍA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DE LOS COMITÉS: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado 
seguimiento a la ejecución técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el Interventor y/o el Supervisor 
designado por FINDETER, se llevarán a cabo reuniones del Comité de Ejecución del Contrato, el cual estará 
integrado por el Interventor, el Contratista y/o el supervisor designado por FINDETER. De lo tratado en este 
Comité, el Interventor  deberá llevar registro y suministrar las copias a los asistentes, además deberá decidir y 
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comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas 
adoptadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS: El presente contrato podrá 
modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificación que deberá 
constar por escrito. En todo caso, las prórrogas y modificaciones, deben:  
 
a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el 

supervisor. 
 
b. Estar acompañadas de un plan de acción tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los 

factores que dieron lugar a la prórroga o a la modificación. 
 
c. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramación del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto 

objeto de la presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por 
COLDEPORTES. Por lo tanto, sí durante la etapa de ejecución son necesarios ajustes o 
modificaciones al proyecto, deberá estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral 6.2 del 
Capítulo 6 del Manual Operativo Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demás 
que lo modifiquen o complementen.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes 
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir las garantías, 
conforme lo indicado en los Términos de Referencia, las cuales deberán ser actualizadas en el evento en que 
el proyecto sea sometido a modificación y/o inclusión de actividades al contrato de obra que ampare los 
siguientes riegos: 
 
a) De cumplimiento: Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato,  por el  plazo 
de ejecución del contrato y 6 meses más.  
b) De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato, por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.  
c) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor asegurado del treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato y su vigencia contada por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.  
d) Estabilidad y calidad de la obra: Por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y por el término 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. Esta garantía deberá 
modificarse al beneficiario o asegurado - MUNICIPIO DE XXXXXXXX, al momento de suscripción del Acta de 
Entrega de Obra.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL CONTRATISTA entregará a LA CONTRATANTE, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del contrato, las garantías exigidas acompañadas de 
su constancia de pago.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantías será condición previa para realizar el último pago del 

contrato.  

 
PARÁGRAFO TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantía de Responsabilidad Civil 

Extracontractual, serán tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas que integran 
la parte CONTRATISTA y como beneficiarios los terceros afectados y LA CONTRATANTE. Para el caso de la 
garantía de cumplimiento, serán tomadoras cada una de las personas que integran la parte CONTRATISTA, y 
será amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE.  
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PARÁGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantías: EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia 

del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de 
ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá 
proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como 
condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL 
CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los 
siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de los productos objeto del 
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos 
asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la 
constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo 
exclusivo del CONTRATISTA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente 
contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización escrita por 
parte de LA CONTRATANTE con base en las instrucciones que para el efecto le haya impartido FINDETER. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, con la 
suscripción de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y en la Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdas 
que son causales de terminación del contrato las siguientes: 

) RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO: Sin perjuicio del derecho de cada 

una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolverá o terminará por incumplimiento del 
CONTRATISTA y quedará deshecho extraprocesalmente, en los siguientes eventos: 
 a) Cuando EL CONTRATISTA, pese a la imposición de la cláusula penal, persista en el incumplimiento de la 
obligación de presentar  los requisitos o documentos para la legalización y ejecución del contrato, caso en el 
cual se dará por terminado, quedando facultada LA CONTRATANTE para adjudicar y suscribir un nuevo 
contrato con persona distinta; según lo establecido en este contrato;  
b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización, para lo cual no será necesaria la declaración judicial, bastando que LA CONTRATANTE 
constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar descargos por parte del 
CONTRATISTA;  
c) Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre 
pactos o acuerdos prohibidos.  
Una vez LA CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA la configuración de la condición de 
resolución o terminación del contrato por incumplimiento, operarán los siguientes efectos:  
a) No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA; 
b) Quedarán sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA;  
c) Se harán efectivas la Cláusula Penal y las garantías a que haya lugar;  
d) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del 
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato;  
e) En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del Código 
Civil y demás normas concordantes, sin que se impida la estimación y reclamación de los mayores perjuicios 
a que tenga derecho LA CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demás 
acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisión de LA CONTRATANTE sobre la resolución o 
terminación del contrato, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se 
realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en 
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general todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de 
oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que 
haya lugar. 
 2) POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN.  Las partes convienen en que existe imposibilidad de ejecución, 
cuando se establezca que el presente contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas 
previstas, o  deba suspenderse por más de seis (6) meses continuos, o el precio final estimado de la obra o 
servicio resulte ser un valor superior no justificado al cincuenta por ciento (50%) del inicialmente previsto; o si 
durante la ejecución del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan 
afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:  
a) No habrá lugar a indemnización a favor del CONTRATISTA y a cargo de LA CONTRATATANTE ni de 
FINDETER si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles;  
b) Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA;  
c) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del 
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. Declarada la terminación anticipada del contrato por 
imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se 
realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en 
general todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de 
oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que 
haya lugar.  
3) POR MUTUO DISENSO O RESCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la 
ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los artículos 
1602 y 1625 del Código Civil.  
4) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecución.  
5) POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL: Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la 
situación de orden público lo imponga.  
6) POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCIÓN DE LA 
PERSONA JURÍDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad permanente de 
la persona natural CONTRATISTA o por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las 
personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal o su modificación sin autorización de 
LA CONTRATANTE, si aplica.  
7) POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O 
INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o 
insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  
8) POR SUBCONTRATACIÓN, TRASPASO O CESIÓN NO AUTORIZADA. Cuando el CONTRATISTA 
subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin previa autorización 
expresa y escrita de LA CONTRATANTE.  
9) POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA. 10) POR 
SOBRECOSTOS. En el evento en que FINDETER verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o durante 
la ejecución del contrato incorporó precios con desviación sustancial de precios respecto a las condiciones del 
mercado para el momento de la oferta o de la incorporación al contrato en la etapa de ejecución.  
11) POR INCLUSIÓN DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETÍN DE 
RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 12) 
INCLUSIÓN EN LA LISTA OFAC (CLINTON).  
13) CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL.  
14) CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE 
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.  
15) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL 
CONTRATO.  
16) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA 
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O SU EJECUCIÓN LA INDUJO EN ERROR.  
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17) POR LAS DEMÁS CAUSAS LEGALES. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el 
presente contrato se terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así 
lo determine.  
PARAGRÁFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o terminación, además de los 
requisitos legales, será condición previa la posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA y 
la respectiva comunicación AL CONTRATISTA sobre la decisión que al respecto adopte LA CONTRATANTE 
previa instrucción de FINDETER. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CONDICIÓN RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- La 
CONTRATANTE podrá terminar el contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA, en los eventos y 
conforme al procedimiento que se señala en el numeral 2 de la presente Cláusula:  
 
1. Eventos de terminación por incumplimiento del CONTRATISTA: 

 
a. Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripción del acta de inicio, dentro 

de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en los términos descritos en el 
numeral primero de la cláusula séptima del presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE para 
terminar este contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del 
proceso de selección. 
 

b. Cuando EL CONTRATISTA, sin justificación válida, no empiece la ejecución de las actividades, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio. 
 

c. Atraso en la ejecución de la programación de las actividades aprobada en un porcentaje igual o mayor al 
treinta por ciento (30%) frente a la programación aprobada. 

 
d. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan 

imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya 
lugar. 
 

e. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el 
CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado 
entre las Partes en el acta de reinicio. 
 

f. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u 
obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instrucción 
dada por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. 

 
g. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre 

pactos o acuerdos prohibidos en la ley. 
 

h. Cuando el CONTRATISTA ceda el CONTRATO sin previa autorización expresa y escrita de la 
CONTRATANTE.  

 
i. Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA 

 
2. Procedimiento para la constitución del incumplimiento: 
 
En garantía del derecho de defensa y el debido proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar 
a constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se adelantará el siguiente trámite: 
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i. La CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual manifieste los 
argumentos que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormente 
enumeradas, aportando las evidencias que así lo soporten. 
 

ii. El CONTRATISTA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación anterior, podrán pronunciarse al respecto.  
 

iii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contará con cinco (5) días hábiles para determinar la 
ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informará al CONTRATISTA y a la 
aseguradora. 

 
3. Efectos de la ocurrencia de la condición resolutoria expresa: 
 
Determinada la ocurrencia de cualquiera de las condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral 
primero de la presente cláusula, y una vez agotado el procedimiento establecido en el numeral segundo, se 
entenderá resuelto el CONTRATO y la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA el Acta de Liquidación del 
contrato suscrita por él, para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la misma.  
 
En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contará con cinco (5) días 
hábiles para aceptarlas o rechazarlas. 
 
En consideración a que el proyecto tiene relación directa con la garantía de prestación de los servicios 
públicos domiciliarios esenciales de acueducto y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los 
derechos constitucionales de los ciudadanos beneficiarios de la ejecución del proyecto, una vez terminado o 
resuelto el CONTRATO, la CONTRATANTE entrará en posesión de las obras con el fin de culminar su 
ejecución a través de la contratación de una nueva persona natural o jurídica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará, de 
común acuerdo, a la expiración del término previsto para su ejecución o a la terminación anticipada del mismo 
o a la comunicación por parte de LA CONTRATANTE previa instrucción de FINDETER al CONTRATISTA de 
la resolución o terminación por incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o el fijado 
de común acuerdo entre las partes, en su orden,  y en ausencia de los anteriores dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes  a la ocurrencia de una de las anteriores circunstancias. PARÁGRAFO: En caso de que EL 
CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga LA 
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, LA CONTRATANTE liquidará el presente 
contrato sin el concurso del CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo 
para liquidarlo de común acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del 
contrato para la protección de sus intereses. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se 
consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos jurídicos, 
técnicos, económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte que las partes puedan 
declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, 
de común acuerdo entre las partes, previa autorización de FINDETER, suspender temporalmente la ejecución 
del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute 
el tiempo de suspensión ni se varíe el valor del contrato.  
 
Durante el periodo de suspensión del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su 
personal, maquinaria, equipos, etc. 
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Si se presentan situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o cuando el proyecto 
correspondiente a la obra a ejecutar requiera modificaciones durante su ejecución que deban ser aprobados, 
sin los cuales no sea posible avanzar en la ejecución física de la obra, la CONTRATANTE podrá suspender el 
contrato, mediante notificación escrita al CONTRATISTA. El contrato se entenderá suspendido a partir del 
siguiente día después de recibida la notificación. 
 
El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las partes.  
 
En las hipótesis de suspensión unilateral por parte de la CONTRATANTE, el levantamiento de la suspensión 
se hará mediante notificación escrita al CONTRATISTA. La suspensión se entenderá levantada a partir del X 
día después de recibida la notificación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo que dure la 
suspensión, de haber lugar a ella.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no darán lugar a reclamaciones económicas por parte de EL 
CONTRATISTA, cuando sean imputable a él.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de resolución o terminación 
del contrato por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a nombre de 
la CONTRATANTE, a título de indemnización, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El 
valor pactado en  la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 
presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.  
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales previstas en el 
presente contrato, verificable bien sea durante el plazo de ejecución o al término del mismo, y sin que se 
extinga la obligación principal, el CONTRATISTA se sujeta a una pena que consiste en dar una suma de 
dinero hasta por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de este contrato así: a) Por atraso 
injustificado mayor a cinco (5) días hábiles en la presentación de los documentos o en el cumplimiento los 
requisitos para iniciar la ejecución del contrato, con el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato por cada día  hábil de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato; 
b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato hasta por 
un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento, 
sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARÁGRAFO: La pena por 
incumplimiento total, parcial o defectuoso o por el simple retardo aquí pactada, se podrá hacer efectiva por 
parte de LA CONTRATANTE, previo agotamiento de las siguientes actividades: 1) El Interventor enviará a 
FINDETER un informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicación de la 
pena; 2) Una vez recibido el informe escrito del Interventor, FINDETER estudiará si tales hechos constituyen 
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la aplicación de la pena pactada. Para el 
efecto, FINDETER enviará previamente el informe al CONTRATISTA y lo citará con el fin de solicitarle las 
explicaciones del caso, las cuales deberá presentar por escrito en un término máximo de cinco (5) días 
hábiles a partir del recibo de la documentación, y con base en las cuales se determinará su grado de 
responsabilidad. 3) Si FINDETER considera que las explicaciones no tienen justificación o no le asiste al 
CONTRATISTA una causal de exclusión de responsabilidad o no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del 
contrato y que el incumplimiento amerita hacer exigible la pena, previo concepto del Comité Fiduciario, 
determinará su monto y comunicará la decisión al CONTRATISTA, quien en todo caso podrá presentar a 
FINDETER reclamación contra dicha decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
comunicación de la medida. Si FINDETER no acoge las razones planteadas por EL CONTRATISTA, el valor 
establecido por concepto de cláusula penal, en los términos aquí pactados, podrá ser compensado con los 
montos que LA CONTRATANTE  le adeude con ocasión de la ejecución del presente contrato, de 
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conformidad con las reglas del Código Civil, y además EL CONTRATISTA así lo autoriza con la suscripción 
del presente contrato. 

 
PARÁGRAFO: Las cláusulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecución total o parcial 
de la o las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se harán efectivas, sin detrimento de 
la indemnización de perjuicios a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL 
DE APREMIO: En garantía del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicación 
de la CLAUSULA PENAL DE APREMIO prevista en la cláusula anterior, será el siguiente: 

 
1. La CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen  los 

hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en 
virtud del presente CONTRATO, aportando las evidencias que así lo soporten y requiriendo al 
CONTRATISTA las explicaciones correspondientes. 

 
2. El CONTRATISTA contará con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación anterior, para 

presentar por escrito sus explicaciones.  
 

3. Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a lo 
ocurrido en desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones 
adquiridas en virtud del presente CONTRATO, hacen exigible la CLÁUSULA PENAL DE APREMIO, 
determinará los días de retraso y  el monto de las cláusulas penales de apremio correspondientes, 
conforme lo establecido en la cláusula VIGÉSIMO QUINTA.  

 
4. La CONTRATANTE comunicará la decisión al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario. 

 
5. El CONTRATISTA podrá impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decisión dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la comunicación de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos 
presentados por EL CONTRATISTA y ratifica la exigencia de la cláusula penal de apremio, podrá 
descontarla de los pagos a favor del CONTRATISTA, mediante compensación, en los términos de los 
artículos 1714 y 1715 del Código civil. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- CLÁUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de 
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagará a la CONTRATANTE, a 
título de pena, la suma equivalente al diez (10%) del valor total del contrato que se esté ejecutando. La pena 
aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podrá 
exigir del CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios causados.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La aplicación de la presente cláusula se hará conforme a lo establecido en las 
clausulas vigésima segunda y vigésima tercera.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA: Salvo lo relativo al cobro de títulos 
ejecutivos a favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre las partes relativa al CONTRATO y los 
documentos que lo integran se resolverá por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por las Partes de 
la lista de árbitros inscritos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. A falta 
de acuerdo, designados directamente por el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá de la Lista de Árbitros A.   
 
Si la controversia es de cuantía inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
Tribunal estará conformado por un (1) árbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. 
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El Arbitraje tendrá como sede Bogotá y se regirá por las normas legales vigentes. Lo relativo a gastos y 
honorarios del Tribunal se regirá por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
Los honorarios del árbitro único o de cada uno de los árbitros, no podrán ser superiores a cuatrocientos (400) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Los árbitros serán abogados colombianos y decidirán en derecho. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO: Cualquier diferencia entre 
las partes de carácter técnico, declarada de manera oficial por las partes (Contratante y Contratista), asociada 
a aspectos técnicos de ingeniería, financieros o contables, será resuelta a través del mecanismo de la 
Amigable Composición de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolución de Conflictos. El 
amigable componedor no tendrá competencia para modificar las cláusulas del contrato, aunque sí para definir 
aspectos técnicos para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicarán las reglas de interpretación 
de los contratos, previstas en las normas vigentes. La amigable composición tendrá lugar en las oficinas del 
Amigable Componedor. En caso de ser necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correrán por 
cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. El procedimiento de la amigable composición 
de carácter técnico se regirá por las siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado y tal 
designación haya sido aceptada:  
 
1. La parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten 

en el término de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya 
aceptado su designación, pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados 
los alegatos, la contraparte tendrá el mismo término de (10) días hábiles, contados desde la fecha en que 
le sean notificados, para contestar dichos alegatos.  

2. El Amigable Componedor, a su vez tendrá un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para determinar 
la fórmula de arreglo a la controversia, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la presentación 
de los alegatos y documentos previstos en el numeral anterior. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del 
Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.  

3. Los alegatos deberán contener, como mínimo: 
  

a. Una explicación de los fundamentos técnicos de ingeniería, financieros y/o contables, según 
corresponda, y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. 
 

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.  
 
6. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que el Amigable Componedor 

efectúe relacionado con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, 
como resultado del procedimiento de la amigable composición, tendrán fuerza vinculante para las partes 
de acuerdo con la ley.  

7. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la 
disputa, se podrá acudir a otro Amigable Componedor de igual reputación académica y experiencia en el 
aspecto en cuestión, mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para 
escoger el nuevo amigable componedor en un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el aviso 
de alguna de las partes, el Amigable Componedor será escogido por la Cámara de Comercio de Bogotá.  

8. Los gastos que ocasione la intervención del Amigable Componedor serán cubiertos, en principio, por 
partes iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisión por el Amigable 
Componedor, los gastos los asumirá la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos serán 
distribuidos entre LAS PARTES por partes iguales. Culminada la amigable composición, las partes se 
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harán los reembolsos de gastos por la intervención del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que 
corresponda según lo previsto en este numeral. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, 
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, EL CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al 
requerir cada pago, deberá acreditar mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o 
por el representante legal de ser el caso, la afiliación y pago de aportes de sus empleados al sistema de 
seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a ello.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA 
CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones 
causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o 
proveedores durante la ejecución del objeto. EL CONTRATISTA se obligará a mantener indemnes a LA 
CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se obligará en los siguientes términos:  
 
a. CONTRATISTA independiente: Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación con LA 

CONTRATANTE, de los regulados por la legislación sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad 
Social. Por lo tanto, LA CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de 
prestaciones sociales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA una persona independiente, lo que excluye la 
solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, así como civiles, administrativas o 
penales. Por lo tanto, no está facultado para actuar como representante o como empleador de LA 
CONTRATANTE, ni de tomar acción que pueda ser obligatoria para éstas en ningún campo o sentido, 
salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por LA CONTRATANTE.  
 

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos 
laborales que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, 
pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o 
en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por 
parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, 
parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde esta designe con el objetivo de 
documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se 
realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro 
correspondiente  y demás servicios que se presten, implicará la asunción exclusiva de todo tipo de 
riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de LA 
CONTRATANTE. 

 
c. Asunción de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y 

actividades propias de la prestación de sus servicios en la ejecución del contrato y los riesgos propios del 
suelo; también asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones 
que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que 
la mantendrá indemne en todo tiempo frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, 
investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con ocasión o en ejecución del Contrato.  

 
d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como 

también a todos los empleados, a los CONTRATISTAS, a los subcontratistas y empleados de éstos, que 
destine a la o las obras, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con 
ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y 
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pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, 
ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. 

 
e. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL 

CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciación de las obras 
hasta la entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas. 
En caso de que se produzca daño, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, deberá 
repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a LA CONTRATANTE las obras 
estén en buen estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del 
Interventor. El CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a terceros o a LA 
CONTRATANTE por falta de señalización o por deficiencia de ella.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podrá 
rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y 
especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de 
defectos de acabado. En cada caso el Interventor dirá si el rechazo es total, parcial o temporal.  En caso de 
rechazo total, el interventor solicitará la demolición de las obras inadecuadamente ejecutadas.  En caso de 
rechazo parcial o temporal, el interventor establecerá los requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para 
que le sea aceptada. El CONTRATISTA deberá ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el 
Interventor en el término y forma que éste señale, a su costo y no tendrá derecho alguno a remuneración 
distinta a la que hubiere correspondido por la ejecución correcta de las obras. En ningún caso el exceso 
ejecutado en una obra sin la previa autorización del Interventor, dará derecho al CONTRATISTA para exigir el 
pago correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehúsa ejecutar la obra contratada o efectuar las 
reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podrá ejecutarlas directamente o por medio 
de terceros y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a 
éste, lo cual autoriza desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnización 
cubierta con la garantía de cumplimiento y la cláusula penal.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- DESTRUCCIÓN DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si se 
presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el CONTRATISTA y 
el INTERVENTOR deberán tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes, informando a la 
CONTRATANTE por escrito dentro de los diez (10) días calendario siguientes al inicio del suceso. Si LA 
CONTRATANTE una vez estudiado el caso, concluye que los daños fueron resultado de caso fortuito o fuerza 
mayor, el CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. Las obras adicionales y la suspensión del 
plazo a que hubiere lugar, serán consignados en acta firmada por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, 
previo concepto favorable del INTERVENTOR. Los sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los 
correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad del 
CONTRATISTA, serán por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye que el caso no fue fortuito o de 
fuerza mayor, correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, construcciones o 
indemnizaciones a que hubiere lugar.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES. 
INDEPENDENCIA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: El personal del 
CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con LA 
CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
CONTRATISTA; así debe expresarse en los respectivos contratos laborales, o en certificación suscrita por 
cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que deberá ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la 
ejecución del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la ejecución de este Contrato 
y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratación de 
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equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA CONTRATANTE 
y EL CONTRATISTA no existirá relación alguna de carácter laboral y por tanto, todos los trabajadores que 
utilice este último en la ejecución de las obras serán contratados por su propia cuenta y riesgo. En 
consecuencia, es obligación exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones 
sociales, el suministro de la dotación de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a 
ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantías y toda otra obligación o carga que la ley laboral y de 
seguridad social que en razón de su carácter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus 
subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de carácter 
administrativo o judicial que le sean impuestas por omisión de sus obligaciones. En el evento de que LA 
CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma extrajudicial 
o judicial, ésta podrá repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de 
obligación legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsará a LA 
CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) días 
calendarios siguientes a la reclamación que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya 
queda autorizado por EL CONTRATISTA.  LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se 
reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste 
último emplee en el desarrollo del Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o 
que no tenga la capacidad requerida para las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar 
explicación alguna.  EL CONTRATISTA  se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, 
ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de alicoramiento o bajo el influjo de 
sustancias psicotrópicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los sitios de obra. LA 
CONTRATANTE y el Interventor, podrán verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y 
demás derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL CONTRATISTA 
se obliga a suministrar la información que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el Interventor 
dentro de los dos (2) días calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA 
actúa con plena autonomía técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal 
condición, es el único empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones 
sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues 
adicionalmente queda entendido que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del 
objeto social de EL CONTRATANTE. Además, se reitera que constituye una obligación fundamental de EL 
CONTRATISTA, la vinculación y protección de todo su personal al sistema general de seguridad social y en 
especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de 
esta obligación faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que 
presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones 
salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El 
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución 
se requiere 1) La aprobación de la garantías. 2) La suscripción del acta de inicio. 3) Los demás requisitos 
establecidos en la presente minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecución.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA. - IMPUESTOS: El CONTRATISTA deberá pagar por su cuenta todos 
los impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagarán de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente en la materia.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: El CONTRATISTA se compromete a 
tramitar las exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas serán 
un menor valor del contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente 
contrato los siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-PRD-XXXX-
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2015 y las adendas expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATAITSA. 3) La 
garantía única. 4) Los demás que se produzcan durante el desarrollo del mismo.  
 
Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., dando su conformidad al contenido del 
presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los ________________ (_____) del mes de 
________________ de ________________.  
 
 
 
CONTRATANTE                                                                           CONTRATISTA 
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CAPITULO X 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA  LUGAR 

Apertura de la Convocatoria 
y (Publicación de los 
Términos de Referencia y 
Anexos) 

18 de 
septiembre de 

2015 

www.fiduciariabancolombia.com 
www.Findeter.com 

Observaciones Términos de 
Referencia. 

23 de 
septiembre de 

2015 
Correo electrónico  parques@findeter.gov.co 

Publicación de la Respuesta 
a las Observaciones 
presentadas a los Términos 
de Referencia 

28 de 
septiembre de 

2015 

www.fiduciariabancolombia.com 
www.Findeter.com 

Entrega de propuestas y 
Cierre de la Convocatoria  

02 de octubre  
de 2015 a las 

10:00 am. 

Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER ADMINISTRADO FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) En la Calle 31 No. 6-87  
Piso 19, Bogotá D.C 

Apertura de Sobre N° 1 y 
Verificación de los 
Requisitos Habilitantes de 
las propuestas 

02 de octubre  
de 2015 a las 

10:00 am. 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) Ubicadas  En 
la Calle 31 No. 6-87  Piso 19, Bogotá D.C 

Publicación del Informe de 
verificación de Requisitos 
Habilitantes 

09 de octubre 
de 2015. 

www.fiduciariabancolombia.com 
www.Findeter.com 

Observaciones al Informe 
de Verificación de 
Requisitos Habilitantes y 
oportunidad para subsanar  

14 de octubre 
de 2015. 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) Ubicadas  En 
la Calle 31 No. 6-87  Piso 19, Bogotá D.C. 

Publicación del Informe 
Definitivo de verificación de 
Requisitos Habilitantes 

16 de octubre 
de 2015. 

www.fiduciariabancolombia.com 
www.Findeter.com 

Apertura de Sobres N° 2 
19 de octubre 
de 2015 a las 

10:00 am. 

Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER ADMINISTRADO FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) En la Calle 31 No. 6-87  
Piso 19, Bogotá D.C 

Publicación del informe de 
verificación económica 

21 de octubre 
de 2015. 

www.fiduciariabancolombia.com 
www.Findeter.com 

Observaciones al informe de 
verificación económica 
presentada en medio físico. 

23 de octubre 
de 2015. 

Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER ADMINISTRADO FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) En la Calle 31 No. 6-87  
Piso 19, Bogotá D.C 

Publicación del informe de 
Calificación y Orden de 
Elegibilidad  

29 de octubre 
de 2015. 

www.fiduciariabancolombia.com 
www.Findeter.com 

Publicación del Acta de 
Selección. 

30 de octubre 
de 2015. 

www.fiduciariabancolombia.com 
www.Findeter.com 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
mailto:parques@findeter.gov.co
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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Para todos los efectos del presente proceso, la hora oficial será la hora legal colombiana, conforme al decreto 
2153 de 1992, la cual será consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/ 

 
ANEXO 1 

 “PERSONAL MINIMO” 
 

PERFILES MÍNIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN LAS OBRAS. 
 
El personal mínimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben 
presentarse con la propuesta. Esto solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como 
requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato.  
 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 
Este personal permanecerá durante el tiempo de ejecución de las obras. 

 

CANTIDAD 
CARGO  A 

DESEMPEÑAR 
FORMACION 
ACADEMICA 

EXPERIEN. 
GENERAL 

EXPERIENC. 
ESPECIFICA 

NUMERO DE 
PROYECTOS 

% DE 
DEDICACION 

1 
Director de 

Obra 
Ingeniero civil o 

Arquitecto 
Seis (6) 
años. 

Director de obra en 
proyectos de 

Construcción de 
escenarios 

deportivos y/o 
Estructuras en 

concreto con un área 
igual o superior a 

700 m2. 
Director de obra en 

proyectos de 
construcción de 

Espacio Público con 
un área igual o 

superior a 500 ml o  
1000 m2. 

2 

30 % Uno (1) 
para los 

proyectos de 
la 

convocatoria. 

2 
Residente de 

Obra 
Ingeniero civil o 

Arquitecto 
Tres (3)  

años 

Residente de obra en 
proyectos de: 

Construcción de 
escenarios 

deportivos y/o 
Estructuras en 

concreto, con un 
área construida igual 
o superior a 400 m2. 

Residente de obra en 
proyectos de 

construcción de 
Espacio Público, con 

un área igual o 
superior a 300 ml o 

2 
100% Uno (1) 

para cada 
proyecto. 
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CANTIDAD 
CARGO  A 

DESEMPEÑAR 
FORMACION 
ACADEMICA 

EXPERIEN. 
GENERAL 

EXPERIENC. 
ESPECIFICA 

NUMERO DE 
PROYECTOS 

% DE 
DEDICACION 

600 m2. 

4 Maestro de obra N.A. 1 año 

Experiencia en 
construcción  de 

obras de 
infraestructura civil   

escenarios 
deportivos y/o 

espacio público. 

1 

100.00%  Dos 
por cada 

proyecto; uno 
para cada 
jornada de 

trabajo. 

2 

Profesional 
seguridad 
Industrial y 

Salud 
Ocupacional 

Ingeniero  civil, 
ingeniero 

industrial o 
Profesional en 

Seguridad 
Industrial, Salud 

ocupacional 

2 Años 

Responsable del 
área de seguridad y 
salud ocupacional en 

proyectos de 
Infraestructura Civil. 

3 proyectos 
50% Uno (1) 
por proyecto. 

2 
Trabajador 

Social 

Socióloga, 
sicóloga o 

especialista 
ciencias 
humanas 

 

2 Años 

Especialista como 
trabajador social en 
proyectos espacio 

público y/o parques 
y/o unidades 
deportivas. 

N.A. 
50% Uno (1) 
por proyecto. 

2 
Profesional 
ambiental 

Ingeniero 
Ambiental o 

Ingeniero civil 
con estudios de 
posgrado en el 
área ambiental 

 

2 Años 

Experiencia en 
implementación, 

manejo, seguimiento 
y control de planes 

de manejo ambiental 
para proyectos de 

infraestructura civil. 

2 proyectos 
10% Uno (1) 
por proyecto. 

1 

Profesional en 
aseguramiento 

de calidad 
 

Profesional en 
Ingeniería o 

Administración 
de empresas o 

ingeniería 
industrial. 

 

1 Años 
 

La implantación de 
sistemas de calidad 

en empresas de 
Ingeniería y/o que 

haya participado en 
la elaboración de por 

lo menos dos (2) 
planes de calidad 
para proyectos de 

obras civiles, todo lo 
anterior bajo la 

Norma NTC – ISO 
9000: 1994 ó NTC – 

ISO 9001: 2000. 

3 proyectos 

10% Uno (1) 
para los 

proyectos de 
la 

convocatoria. 

 

Así mismo:  

 

CANTIDAD 
CARGO  A 

DESEMPEÑAR 
FORMACION 
ACADEMICA 

EXPERIEN. 
GENERAL 

EXPERIENC. 
ESPECIFICA 

NUMERO DE 
PROYECTOS 

% DE 
DEDICACION 

1 
Especialista 

Eléctrico 
Ingeniero 

Electricista 
2 Años 

Experiencia en 
certificación RETIE 
para proyectos de 

3 proyectos 
10% Uno (1) 

para el 
proyecto. 
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infraestructura civil. 

1 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil 
con 

especialización 
en geotecnia o  

geólogo con 
especialización 
en geotecnia 

2 Años 

Diseñador  y/o 
Interventor  de 

diseños de 
cimentaciones 

superficiales  para 
obras de 

Infraestructura civil. 

3 proyectos 
10 % Uno (1) 

para el 
proyecto. 

1 
Especialista 
Hidráulico 

Ingeniero civil o 
ingeniero 

ambiental  con 
especialización 

en áreas 
relacionadas 

con la hidráulica 
y la hidrología 

2 Años 

Diseñador  y/o 
Interventor  de 

diseños de redes 
hidráulicas de 
acueducto y/o 

alcantarillado para 
obras de 

Infraestructura civil. 

3 proyectos 
10 % Uno (1) 

para el 
proyecto. 

1 
Especialista 
Estructural 

Ingeniero civil 
con 

especialización 
en ingeniería 

estructural 

2 Años 

Diseñador  y/o 
Interventor  de 

diseños estructurales 
de proyectos de 

Infraestructura civil. 

3 proyectos 
10 % Uno (1) 

para el 
proyecto. 

 

El personal anteriormente descrito para el contrato, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual los 

proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta 

económica. 

 

Es una obligación ineludible del contratista vincular a la ejecución de la obra un cincuenta por ciento (50%) del 
personal de obra no calificado de la región, tendrán prelación aquellas personas que acrediten mediante la 
presentación del Registro Único de Damnificados (RUD) expedido por la unidad Nacional de gestión del 
Riesgo, o por medio de certificación expedida por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hacen 
parte de los damnificados del actual conflicto de fronterizo con el vecina República de Venezuela, 
comprendido en el decreto (1770 del 7 de septiembre de 2015). 
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Anexo 2 

“PRESUPUESTO OFICIAL”   
 
El presupuesto oficial se encuentra incluido como documento anexo No 3  y hace parte integral del presente 
documento. 
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RELACIÓN DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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FORMATO 1  
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA Teléfonos: 488 60 00 
Calle 31 No. 6-87  piso 19.Bogotá D.C. - Colombia  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 

Referencia: Convocatoria No. PAF-PRD-O-016-2015 

 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 
convocatoria, tendiente a contratar el objeto definido en el Anexo 1, Datos de la Convocatoria de los Términos 
de Referencia.  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo 
contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los 
documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás 
estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.  
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 
preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir 
todos los requisitos en ellos exigidos.  
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el numeral anterior.  
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. 
Entendiendo su estructura y metodología.  
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, 
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales 
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, 
respectivamente.   
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en 
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones 
climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de 
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  
7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la 
Ley para celebrar el contrato.  
 
8. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y 
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las 
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener 
respuestas a mis inquietudes.  
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Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del 
proyecto. 
 
9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad 
que hagas las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales 
requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 
10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad 
que hagas las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes 
disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 
11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 
______ folios correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, 
es veraz y susceptible de comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de 
origen de cada uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la 
garantía de seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  

Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
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FORMATO 2 
 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES, SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 

 
Ciudad y Fecha: _________  
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA Teléfonos: 488 60 00 
Calle 31 No. 6-87  piso 19. 
Bogotá D.C. - Colombia  
 

Referencia: Convocatoria No. PAF-PRD-O-016-2015 

 
Seleccionar uno de los siguientes párrafos: 
 
- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante 
legal y contador público, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha 
cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje y del impuesto CREE. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido 
cumpliendo durante los últimos seis (6) meses. (O si la firma se constituyó en un término inferior a este, desde 
el plazo de su constitución).  
 
- Declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal o Representante Legal y Contador Público  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal o contador público cuando aplique)  
CC. 
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FORMATO 3 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE  
 

PAF-PRD-O-016-2015 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE PARQUES  RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE 
SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5.” 

PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN 
(C, UT) 

1        

2        

3        

4        

 
El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y 
podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se 
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá 
diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so 
pena de que la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Así mismo 
solamente se tendrá en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y únicamente podrá 
subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados. 
 
Nota3: Para el caso de certificaciones de proyectos ejecutados en el extranjero, se tomará como referencia la 
tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato. 
 
Nota4: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor 
de certificaciones al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y evaluación las certificaciones 
relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de 
referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de 
calificación. 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
 
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
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FORMATO 4 

PROPUESTA ECONOMICA 
Convocatoria No. PAF-PRD-O-016-2015. 

 
OBJETO: 

“CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE 
DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5.” 

 
CUADRO GENERAL DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

 

PRESUPUESTO PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO CIUDAD RODEO 

VALOR COSTO DIRECTO  

ADMINISTRACIÓN (A%)  

IMPREVISTOS (I%)  

UTILIDAD (U%)  

IVA SOBRE LA UTILIDAD  

VALOR TOTAL PROYECTO  

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA  

 
PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE PROPUESTA ECONOMICA POR PROYECTO 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

UNITARIOS 
VALOR TOTAL 

      

      

      

 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios 
Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar 
los valores relacionados con: Item. – Descripción – Unidad y Cantidad,  allí consignadas, en PDF y en Excel, 
el cual se anexa.  
 
Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta 
sujeción a las especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas 
distintas a las que allí se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios deberá 
estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras. 
 
Este Formulario deberá ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberá ser 
entregado obligatoriamente en la hoja de cálculo anexa a los presentes Términos de Referencia e indicando 
el valor total de la propuesta. En la página web www.fiduciariabancolombia.com., la entidad publicará el 
formato 4 en hoja de cálculo. 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
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FORMATO 4A 

ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U 
CONVOCATORIA No. PAF-PRD-O-016 2015. 

 
OBJETO: 

 
“CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE 
DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5”. 

 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Vr. 

Unitario 
Vr. 

Parcial 
Vr. 

Capitulo 

1 ADMINISTRACIÓN %         

101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes         

102 Personal de apoyo administrativo  +  
prestaciones sociales 

Mes         

103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes         

104 Software/Hardware para Obra Gl         

105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotación Gl         

106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl         

107 Suministro  y  consumo de  servicios  Públicos 
durante la ejecución del proyecto 

Gl         

108 Sistema plan de manejo ambiental Gl         

109 Ensayos de Control de Calidad Gl         

110 Papelería/Empastes Gl         

111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías Gl         

112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl         

113 Registro Fotográfico/Videos/Informes Gl         

114 Registro y Elaboración Planos Récord Gl         

115 Elaboración       manuales       operación       y 
mantenimiento 

Gl         

116 Transportes / almacenamiento Gl         

117 Costo Proporcional Oficina Central Gl         

118 Publicaciones Contrato Gl         

119 Pólizas Gl         

120 Impuestos Indirectos Gl         

121 Valla  Gl         

122 Servicios públicos Gl         

123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl         

125 Otros (indicar) Gl         

1 ADMINISTRACIÓN %         

2 IMPREVISTOS %         

3 UTILIDAD %         

  TOTAL AIU %         
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FORMATO 5 
 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BENEFICIARIO REAL 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de 
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus 
integrantes] presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario 
Real, en desarrollo del Proceso No PAF-PRD-O-016-2015.adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será “CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 
VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5.” Mediante la suscripción del presente documento, identificamos 
plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serían beneficiarias reales del 
futuro Contrato.  
 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente 
documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE 
DEL INTERESADO PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las 

personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los 
documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente 
Convocatoria.] 

 
 
 


