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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA ELABORACION DEL
DIAGNOSTICO Y EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PEATONALES
SPRATT BIGHT Y GENNY BAY”.

1.1.1.  MARCO LEGAL

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados
con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica

Por lo anterior, los procesos de contratacién se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Codigo de Comercio
y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE

En desarrollo del Contrato Interadministrativo Contrato Interadministrativo No 019 de 2019, suscrito entre el
Departamento Archipiélago de San Andrés y Findeter y de acuerdo a las exigencias del mismo se publicé en la pagina
web de FINDETER la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato resultado que
tiene por objeto ‘LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PEATONALES SPRATT BIGHT Y GENNY BAY’, para lo cual se requiere el
acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutard, con
el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de
referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacion con:

1. Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado

2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad
7. Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucion del objeto contratado
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8. Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los recursos
establecidos contractualmente

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato derivado de la
convocatoria que se abrird para el proyecto, la cual se puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un interventor que garantice el cumplimiento de los objetivos
del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucion del contrato con la
responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacién como veedor en calidad
de interventor de recursos publicos, asegurando el méximo cumplimiento del objeto contractual.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para los
diagndsticos y la construccion de las obras, a partir de la adjudicacién del contrato, hasta la terminacion y liquidacion del
mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del
Contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacion, adelantara todas
las acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e informara al contratante sobre dichas
acciones e insumos, incluyendo la revisidén y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes; revisar, conceptuar
y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacién se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econoémica y financiera. Ademas, elaborar los
formatos que, para el proceso de liquidacion, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo disposiciones y normas
aplicables

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la Autoridad Competente,
entre otros, que puedan ser implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos,
de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y
Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de Plan de Gestidn Social y Reputacional (PGSR) presentado
por el Contratista; la verificacion del cumplimiento en el desarrollo e implementacion de todos los componentes y sus
respectivos productos; acompafiamiento en las actividades comunitarias correspondientes al PGSR; seguimiento en la
atencion al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

Esta gestion social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucién del diagnéstico y ejecucion
de obras; y su proposito se encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa; de manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.
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JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato objeto de interventoria, asi como apoyar a
FINDETER, y a LA CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados en la Etapa | y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los
materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los items de construccién ejecutados y el seguimiento
correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplicara en la
ejecucion de la Obra en la etapa Il (segun diagnosticos realizados en la Etapa 1), para lo cual debe tener en cuenta los
materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos las
pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion, instalaciones técnicas, y correcto recibo que garantice su
funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan establecidas en
el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya de FINDETER.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los
parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los
objetivos de su funcién sefialados a continuacion:

o Verificar, la verdadera situacidon y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacién de visitas
permanentes, reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de problemas, toma de
decisiones y absolucion de dudas.

e Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacion; determinar si la ejecucion
del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esta llevando a
cabo conforme a las especificaciones técnicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo establecido
para su ejecucion.

e  Exigir, es obligacién informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cldusulas contractuales, so
pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios
e indemnizatorios conducentes para tal fin.

e  Prevenir, garantizar la correcta implementacion de los procesos y procedimientos con miras a precaver los
errores que puedan presentarse durante la ejecucién del contrato, asi como buscar la agil y adecuada
correccion de los errores que lleguen a presentarse dentro de los parametros legales, logrando la efectiva
ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

e Absolver, en virtud del principio de mediacion, resolvera y atendera todas las dudas que se presenten en
cuanto a la ejecucion del contrato.

e Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se
presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo
tanto, debera integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacién en las responsabilidades de las
partes.

e Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas
que no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por
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incumplimiento del contrato, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el
mismo, entre otros temas

1.1.21. DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO

Durante su ejecucion el contrato de interventoria se desarrollara en las siguientes etapas:
De conformidad con el objeto a contratar y en el marco de la ejecucién contractual se presentaran dos etapas diferentes
(i) Elaboracion de diagnésticos del proyecto y (ii) ejecucion de obras

ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE

Interventoria a la elaboraciéon de Diagnosticos del proyecto y consecucién de licencias y permisos
necesarios para la ejecucion del proyecto

ETAPAI

ETAPAIl| Interventoria a ejecucidn de obras de rehabilitacion y mantenimiento, cierre y liquidacion.

A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

1.1.21.1.ETAPA I INTERVENTORiA A LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DEL PROYECTO Y
CONSECUCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS.

Esta etapa de la interventoria contempla:

La Interventoria a la ELABORACION DEL DIAGNOSTICO para la ejecucion de obras de rehabilitacion y mantenimiento
peatonal SPRATT BIGHT Y GENNY BAY, incluyendo el tramite y obtencién de las licencias y permisos necesarios para
la ejecucién de las obras en los casos en que aplique,

Durante esta etapa, el interventor debera verificar que el contratista de ejecucion de obra, tenga en cuenta, entre otras
cosas, las caracteristicas topograficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales
se lleve a cabo un éptimo manejo del disefio técnico y arquitecténico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible,
elementos de identidad cultural propia de la regién.

Lo anterior acogiendo las Especificaciones Técnicas (Recomendaciones minimas de construcciones) que hacen parte
integral del proceso objeto de la presente interventoria.

El CONTRATISTA deberé desarrollar el Plan de Gestion Social y Reputacional de acuerdo con los lineamientos anexos
al presente documento, de manera que garantice el desarrollo e implementacién de los componentes y respectivos
productos que favorecen la apropiacion y sostenibilidad de las obras a ejecutar durante la etapa de diagnostico

Gestion Social:

1. Componente de lectura territorial
2. Componente de comunicacién y divulgacion
3. Componente de seguimiento y evaluacion

Durante esta etapa de elaboracion es necesario enfatizar con las comunidades y actores involucrados que el momento
en que se encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario
tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de las obras,
respetando las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.

1.1.2.1.2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
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Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica, a la
Etapa 2 del CONTRATO que corresponde a la construccion de las obras.de rehabilitacién y mantenimiento de las vias
peatonales Spratt Bight y Genny Bay. ”, con base en la validacién y/o ajuste del diagnéstico integral de la Etapa |,
debidamente aprobados por la interventoria y las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de
servicios publicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc) y basados en los requerimientos
incluidos en el documento de las Especificaciones Técnicas.

En esta Etapa la interventoria deberé realizar la verificacién, seguimiento y acompafiamiento a la construccion de las
obras objeto de interventoria, habiéndose desarrollado la etapa | y validado cada una de las actividades descritas en
dicha etapa.

Durante esta etapa, el INTERVENTOR, debera hacer verificacidn, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA DE
OBRA, el cual debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los
disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa |, con
sujecion al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

La interventoria debera garantizar que las obras que se ejecutaran en la Etapa 2 por el contratista de obra deberan ser
completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista, desde la Etapa 1, debera contemplar la totalidad de las
obras de ingenieria para su puesta en marcha y funcionamiento.

El Contratista de Interventoria debera tener en cuenta que las obras a ejecutar y que se definiran en la Etapa | del
contrato de obra, no podran superar el valor del presupuesto estimado para la Etapa 2.

El Contratista debe garantizar durante la Etapa 2 el desarrollo del Plan de Gestién Social y Reputacional encaminado a
la construccion de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo de los impactos ocasionados
por la ejecucion del proyecto.

Para cumplir con lo anterior, el INTERVENTOR debe verificar el desarrollo e implementacion que realice el contratista de
obra de los productos correspondientes a los siguientes componentes de gestion social:

«  Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social
+  Capacidad de mano de obra en la zona
+  Seguimiento y evaluacién

Las obras que se ejecutarén en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista
sobre el cual se ejercen las funciones de interventoria, desde la etapa de diagndstico, debera contemplar la totalidad de
las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento, incluidas las estructuras de contencién necesarias para
garantizar la estabilidad del terreno.

1.1.2.2. PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sean culminadas las Etapas 1y 2, y se suscriba el acta de entrega y recibo correspondiente, el Interventor
debera iniciar el proceso de recopilacion de la informacidén necesaria para realizar el cierre contractual del Contrato
objeto de interventoria y el de Interventoria, para lo cual tendra un plazo maximo de hasta DOS (2) MESES contados a
partir del vencimiento del plazo contractual para la ejecucion de la obra.

Al término del plazo citado El Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de
Ejecucion del Proyecto y de interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de
Acta de Liquidacion Contrato de Obra y el Acta de Liquidacién final del Contrato de Interventoria, suscrito a través de
Patrimonios Auténomos.

Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccién de las
diferentes obras ejecutadas, por lo que sera necesario coordinar con las distintas entidades este procedimiento.
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1.1.2.3. PRODUCTOS A DESARROLLAR:
a) Informes Semanales

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacion que debera incluir como minimo los
hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, el informe semanal debera
incluir:

= Hitos criticos de la curva S

= Indicadores financieros

= Indicadores fisicos

= Situaciones problematicas

= Plan de accion

= Actividades desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
= Actividades programadas para la siguiente semana

= Comentarios de la Interventoria

= Registro fotografico

b) Informes Mensuales

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual
refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo
programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

= Informe ejecutivo.

= Informe técnico.

= Acta parcial y balance presupuestal.
= Actas de vecindad (cuando aplique).
= Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

= Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

= Relacién de planos.

= Registros fotograficos.

= Videos o renders del avance del proyecto.

= Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

= Calibracién y control de equipos.

= Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

= Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

= Informe de control topografico.

= Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

= Informes semanales presentados y aprobados.

= Informe de seguridad industrial.

= Informe de manejo ambiental.

= Informe de gestion social.

= Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del proyecto de acuerdo a la curva S.

= Relacién de correspondencia.

= Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.

= Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF vy las cajas de compensacidn familiar, cuando corresponda.
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= Bitacora

= Actas contractuales.

= Actas de pago parcial.

= Acta de terminacion.

= Acta de entrega y recibo a satisfaccion.

= Acta de liquidacion.

= Informe ejecutivo y los deméas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado
= Informe Final

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un INFORME FINAL, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

= Aspectos contractuales relevantes.

= Breve descripcion de los trabajos.

= Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

= Balance econémico del contrato.

= Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

= Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

= Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

= Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser
entregado por el contratista encargado de la ejecucidn de las obras y aprobado por la interventoria.

= Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

= Resultados de los ensayos de laboratorio.

= Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

= Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

= Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las obligaciones de
los contratistas.

= La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no calificada.
= El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el informe
de control presupuestal del proyecto.

= Planos record original.

= Informe final de control topografico.

= Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

= Informe final de seguridad industrial.

= Informe final de manejo ambiental.

= Informe final de gestién social.

= Remision de las pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

A continuacion, se presenta la definicion de términos expuestos anteriormente:

e Plan de Gestidén Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en
relacion a la verificacion y acompafiamiento realizado al Contratista durante el desarrollo e implementacién de
su Plan de Gestion Social y Reputacional.

e Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacién entre la interventoria y
el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al
proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucion de las
mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

e Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (Suspensién o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y
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acta de liquidacién. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del
contrato suscrito.

e Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe anexarse con
documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las actividades ejecutadas en un
periodo de tiempo establecido.

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo a
satisfaccion del objeto contractual.

e Acta de liquidacién: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y
cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

e Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor designado:
Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances, requerimientos,
seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

e Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y
se dictan otras disposiciones”, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la
curaduria urbana o la dependencia de la administracion municipal o distrital encargada de la expedicién de las licencias
de construccion, en el cual certificard el alcance de la revision efectuada sobre los disefios estructurales de las
edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y
firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION
San Andrés se localiza a aproximadamente 637 km al noroeste de Colombia continental y 190 km de la costa de

Nicaragua. Es la isla mas grande del archipiélago, con 26 km? de superficie. Providencia, la segunda isla mas grande del
departamento se ubica a 80 km al noreste.

O

Baranqals

Maracaibo

Panams
.

Panama
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Figura 1 - 2 (Localizacién Municipio de San Andrés Isla en el Departamento del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina — Colombia) Fuente: Google Maps

1.2.1. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles,
teniendo como punto de referencia la ubicacion del proyecto, en las vias peatonales de SPRATT BIGHT y GENNY
BAY. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la
facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geogréfica del sitio del proyecto,
historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del
proyecto

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO.
ETAPASI Y I

El método para la determinacién del valor de la Etapa 1y Etapa 2 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del contratista de interventoria;
desplazamiento, transporte a toda clase de equipos necesarios; implementacién de protocolos y elementos de
bioseguridad, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de las Etapas 1y 2; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el contratista de interventoria del proyecto, imprevistos
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista de interventoria del proyecto para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato. La CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado
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por el contratista de interventoria del proyecto en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El costo de la obtencion de permisos laborales ante la OCCRE para el personal de la interventoria de la etapa | y Il (en
caso de requerirlo) sera asumido por el interventor.

1.4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
1.44. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos e implementacién de protocolos y elementos de bioseguridad, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi
como el valor de los demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucidn y liquidacion, asi como los
gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de anlisis de costos mencionado y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o
prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de
precios de mercado y del factor multiplicador.

1.41.1. ETAPA1- INTERVENTORiA A LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DEL PROYECTO Y
CONSECUCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

ViA PEATONAL SPRATT BIGHT

LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 225% el cual aplic a los costos del personal
requerido para la ejecucion de la etapa 1 del Proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Etapa 1 de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L ($18.901.120) costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

ViA PEATONAL GENNY BAY

LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 199% el cual aplico a los costos del personal
requerido para la ejecucion de la etapa 1 del Proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Etapa 1 de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA PESOS MI/L ($10.651.060) costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.4.1.2. ETAPA2- INTERVENTORiA A EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO,
CIERRE Y LIQUIDACION.

ViA PEATONAL SPRATT BIGHT

LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 238 % el cual aplicé a los costos del personal
requerido para la ejecucion de la etapa 2 del Proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Etapa 2 de CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA'Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L
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($112.496.180), costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la etapa 2, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
considerd en un plazo de hasta DOS (2) MESES como méximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

ViA PEATONAL GENNY BAY

LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 222 % el cual aplic a los costos del personal
requerido para la ejecucion de la etapa 2 del Proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Etapa 2 de OCHENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MIL
($81.056.980), costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la etapa 2, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
considerd en un plazo de hasta DOS (2) MESES como méximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas, como se
detalla a continuacion:

1. ETAPA 1 - INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE DIAQN()STICOS DEL PROYECTO Y CONSECUCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION VALOR TOTAL
ViA PEATONAL SPRATT BIGHT $18.901.120,00
ViA PEATONAL GENNY BAY $10.651.060,00
VALOR TOTAL ETAPA1 $29.552.180,00
2.ETAPA?2- INTERVENTORIA A EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, CIERRE Y
LIQUIDACION.
DESCRIPCION VALOR TOTAL
ViA PEATONAL SPRATT BIGHT $112.496.180,00
ViA PEATONAL GENNY BAY $81.056.980,00
VALOR TOTAL ETAPA 2 $193.553.160,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) $223.105.340,00

El proponente debera ofertar un valor no inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado
para la convocatoria, para lo que deberé tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos, para cada proyecto
y cada etapa asi:

1. ETAPA 1 - INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DEL PROYECTO Y CONSECUCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION VALOR MINIMO | VALOR MAXIMO
VIA PEATONAL SPRATT BIGHT $17.011.008,00 $18.901.120,00
ViA PEATONAL GENNY BAY $9.585.954,00 $10.651.060,00
VALOR TOTAL ETAPA 1 $26.596.962,00 $29.552.180,00
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2.ETAPA 2 - INTERVENTORIA A EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, CIERRE Y
LIQUIDACION.
DESCRIPCION VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
ViA PEATONAL SPRATT BIGHT $ 101.246.562,00 $112.496.180,00
ViA PEATONAL GENNY BAY $ 72.951.282,00 $81.056.980,00
VALOR TOTAL ETAPA 2 $174.197.844,00 $193.553.160,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) $200.794.806,00 [ $223.105.340,00

El valor minimo establecido corresponde al valor que podran ofrecer los proponentes para la ejecucion de la Interventoria
garantizando estandares de calidad y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los documentos de la
convocatoria.

El proponente debera tener en cuenta que el valor total de la propuesta economica, una vez efectuadas las correcciones
aritméticas, no debe superar el valor del presupuesto estimado para la presente convocatoria, ni ser inferior al valor
minimo establecido, so pena de rechazo de la oferta.

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion de la Interventoria es de hasta
DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ML ($
223.105.340), costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.5. IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tributos, tasas,
contribuciones, estampillas o gravamenes de orden nacional y local que se causen con ocasion de la suscripcion,
legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato, y demés a que haya lugar.

Adicionalmente se deben tener en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracién de este contrato.

A su vez, debe tener en consideracion el Articulo 22 de la Ley 47 de 1993, aplicable para la isla de San Andrés, el cual
aduce:

Exclusion del impuesto a las ventas. La exclusion del régimen del impuesto a las ventas se aplicara sobre los siguientes
hechos:

a) La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él;

b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto del
territorio nacional, lo cual se acreditara con el respectivo conocimiento del embarque o guia aérea;

c) La importacion de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, asi como su venta dentro del mismo
territorio;

d) La prestacion de servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago.

Adicionado por el art. 176, Ley 1819 de 2016: ARTICULO 176. Adiciénese un literal al articulo 22 de la Ley 47 de 1993,
el cual quedara asi:

e) La circulacién, operacién y venta dentro del departamento archipiélago de los juegos de suerte y azar y las loterias.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdmica y por ende, le asiste la obligacion de consultar los tributos aplicables
en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Auténomo denominado
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, es EL CONTRATANTE vy realiza la
contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado
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1.6. FORMA DE PAGO

1.6.1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DEL PROYECTO Y
CONSECUCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES pagara el noventa por ciento (90%) del
valor total de la etapa de diagnosticos, previo recibo a satisfaccion por parte de la supervision del contrato de la totalidad
de los productos requeridos en la Etapa 1, aprobados por la interventoria (planos de construccién, levantamiento
topogréfico, estudio de suelos, proyecto arquitecténico, memorias de calculo de los estudios y disefios técnicos,
especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a la radicacién en
debida forma de la solicitud de la licencia de construccidn y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes
ante las entidades respectivas, en caso de que aplique.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1 de la interventoria del proyecto, se pagara una vez se
obtengan las licencias y permisos requeridos para la ejecucion de la etapa 2.

1.6.2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO,
CIERRE Y LIQUIDACION.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES pagara al contratista de interventoria el
valor de la Etapa 2, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos mensuales iguales
previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la
supervision del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al avance de ejecucién de la
obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la
programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c) EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a satisfaccion de la obra
contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentard, a satisfaccion del supervisor del contrato, comprobante de pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento
equivalente correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prérrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago, durante el
término de la prérroga.

Nota 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del supervisor y se efectuaran dentro de los TREINTA (30)
DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en FINDETER y con el
cumplimiento de los requisitos indicados.

1.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de NUEVE (9) MESES, que se contabilizaran a partir de la suscripcion del acta u orden de
inicio del mismo.

17
l
i:
H

T El emprendimiento Minhacienda
R es de todos

Lery

Comprometidos
con Colombia




El futuro Findeteré {ﬁdupl"eViSOI'a)

es de todos aj Banca de Desarrollo Territorial

El acta u orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente con el acta u orden de
inicio del contrato objeto de interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa
aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos exigidos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, discriminado como se presenta a continuacion

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoria a la elaboracién de Diagndsticos
del proyecto y consecucion de licencias y permisos Tres (3) Meses *
necesarios para la ejecucion del proyecto NUEVE (9) meses
ETAPA II: Interventoria a ejecucion de obras de , o
e . . S Seis (6) Meses
rehabilitacion y mantenimiento, cierre y liquidacion.

*El plazo determinado para la ejecucion de la etapa 1 contempla los dos proyectos, y para cada uno la obtencion de
licencias y permisos, y en todo caso debe dar cumplimiento a los hitos establecidos en los términos de referencia
exigidos al contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucion de la etapa 2 contempla los dos proyectos, incluyendo un periodo de hasta
DOS (2) MESES como maximo, para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo que inicia una vez vencido el
plazo de ejecucion del contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

En el plazo de la etapa 1 la interventoria debe garantizar la ejecucion por parte del contratista de obra de las siguientes
actividades:

1. Radicacion y obtencién ante las oficinas de Planeacién o Alcaldias municipales, del permiso para la ejecucion del
proyecto (en los casos que aplique) el contratista deberé apoyar a la gobernacién de San Andrés en la elaboracién
de la informacién y ejecucion de las gestiones y la gobernacién debera realizar los pagos correspondientes por
estos conceptos.

2. Radicacién y obtenciéon ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio, de los
diagnosticos, estudios técnicos y demas soportes juridicos necesarios para el tramite y expedicién de las
viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse y la cual serd
responsabilidad de la ETC correspondiente).

3. Tramitar y obtener la expedicion ante las autoridades ambientales del orden local o nacional, los permisos o
autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

4. Obtencion de los permisos laborales ante la OCCRE del personal, costo que sera asumido por el contratista.

A su vez la interventoria también debe tramitar y obtener los permisos laborales ante la OCCRE del personal de
interventoria que destinara para la ejecucion del contrato.

El contratista de interventoria se obliga emitir comunicacién a la supervisién y al contratista de obra en un plazo no
mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencién de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en que se
requieran.

2. Obtencidn de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental competente (En
el caso en que aplique).
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3. Aprobacion por parte de la interventoria del Contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista de
obra exigido para la etapa Il del contrato.

4. Aprobacién por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de vida del personal minimo del
contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato.

5. Obtencién de los permisos laborales suficientes para todo el personal de obra y de interventoria. Este tramite y
obtencién de permisos no debe superar el tiempo definido, de hacerlo el contratista de obra podra ser incumplido y
debera aplicar mecanismos que permitan reponer este tiempo.

Se debe dar inicio a la etapa 2 (ejecucion de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo maximo de dos (02)
dias siguientes a la comunicacion descrita y emitida por la interventoria, en todo caso las actividades descritas
previamente no podran superar el tiempo definido para la etapa 1.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato, por lo tanto, es responsabilidad del contratista de interventoria adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar la realizacion de la interventoria a los diagndsticos y la obtencién de licencias y
permisos que se requieran para realizar el proyecto en la etapa 2.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan
dentro de la etapa de diagnésticos dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente
documento.

En consecuencia, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan
planificar, prever sucesos que afecten la ejecucion del contrato e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre
una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la
propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

1.8. OBLIGACIONES

Las obligaciones del contratista de interventoria estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada en el numeral anterior, en los
componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria.

1.8.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:

1. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato.

2. Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de ejecucién del proyecto en la
ejecucion del contrato y su liquidacion.

4.  Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes
para el desarrollo de los contratos.

5. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y Reputacional, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el correspondiente anexo.

6.  Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de
Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional por parte del Contratista.

7. Asegurar que el contratista en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones técnicas y
demas condiciones pactadas.

8. Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucidn del proyecto el cumplimiento de las
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Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte integral de los Términos de Referencia del contrato
objeto de la presente interventoria.
. Mantener permanente comunicacién con el contratista de ejecucion del proyecto y con la CONTRATANTE.

10. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

11, Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

12.  Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de ejecucién del proyecto acorde con la realidad
de la ejecucion contractual.

13.  El interventor debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a la CONTRATANTE, con el fin de
que éste pueda realizar el control correspondiente.

14.  Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

15.  Mantener actualizado el Registro en la Cdmara de Comercio durante la ejecucidn del contrato.

16. Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5) afios
mas, El INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo méaximo
de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que
impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

17.  Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 5 del articulo 3 del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020,
referente a los elementos de bioseguridad de la obra, o cualquier norma que la modifique, sustituya o adicione.

18. Las demas que por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

1.8.2.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

1. EI INTERVENTOR, previo al inicio de la ETAPA I, debera presentar al Supervisor del Contrato, de manera
discriminada y detallada el Formato de Propuesta Econdmica y Factor Multiplicador que soportan el valor utilizado
por el Interventor, para la presentacidon de la propuesta economica de la Interventoria para la ETAPA 1Y 2,
incluyendo todos los costos directos e indirectos, gastos, impuestos y demas contribuciones necesarias para la
estructuracion de la oferta en el proceso precontractual.

2. EIINTERVENTOR deberd entregar al Supervisor del Contrato las Hojas de Vida de todos los profesionales que
dispondra para los diferentes componentes de Interventoria en las ETAPAS 1Y 2, previo a la suscripcién del acta
de inicio u orden de inicio del Contrato, y de conformidad con lo establecido en los documentos de la convocatoria.

3. Presentar para aprobacion las garantias exigidas con los amparos correspondientes.

4. Aprobar la metodologia y programacion de actividades previstas para la ejecucién del proyecto aportado por el
contratista de obra.

1.8.3.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas en
la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demés que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las
actividades a desarrollar en el proyecto, el contratista debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones especificas:

1. Verificar que el personal propuesto para por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo
mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral.

2. Cumplir con el personal minimo ofrecido para el CONTRATO DE INTERVENTORIA, el cual debe ser el aprobado
por el supervisor designado como requisito para la suscripcién del acta de inicio u emision orden de inicio, el cual
debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

3. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

4. Remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria.

5. Aprobar la metodologia y programacién de actividades del CONTRATO DE OBRA.

6.  Realizar acompafamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del plan de gestién social
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entregado por la entidad, asegurando el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos
contenidos en el mismo, por parte del Contratista de obra.

7. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de la entrega del Plan de Gestién Social y
Reputacional, de acuerdo a los lineamientos del anexo correspondiente.

8. Acompaniar los procesos de interaccién comunitaria de manera que se cumpla lo planteado por el contratista en el
Plan de Gestién Social y Reputacional.

9. Velar y verificar el trato y las relaciones que se construya entre el contratista y la comunidad, siendo veedor del
respeto y la atencién oportuna a todas las solicitudes que requiera la poblacién impactada y/o beneficiada

10.  Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta presentada y
los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacion del contrato y
cumpla con las dedicaciones establecidas.

11.  Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el
trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones requeridas por la Entidad y ofertadas por el
CONTRATISTA.

12.  Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes del contrato de interventoria, el cual fue aprobado
previo a la firma del acta u orden de inicio del mismo.

13.  Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE OBRA.

14.  Verificar el cumplimiento en el acompafiamiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, al Ente Territorial frente
a la obligacién de identificacidn, apoyo y gestién de permisos y licencias necesarias y/o que se encuentran en
tramite, para la ejecucion del proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del
mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces y deméas permisos ambientales, servidumbres
y legalidad de predios ya identificados, entre otros.

15.  Verificar que una vez se obtengan los permisos objeto de la ETAPA 1, se cuente con la totalidad de los permisos,
autorizaciones y licencias necesarias y exigidas para el desarrollo del CONTRATO DE OBRA en su ETAPA 2.

16.  Revision y aprobacién final de documentos técnicos, legales, financieros y administrativos que se elaboran en
cumplimiento del objeto del contrato sujeto de interventoria.

17.  Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de cantidades de
obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

18. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Analisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de obras a ejecutar.

19.  Acompafiar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE vy al Supervisor designado los inconvenientes encontrados.

20. Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo y conforme a los componentes
de la ETAPA |, segun el formato establecido.

21. Convocar al ENTE TERRITORIAL a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la
ejecucion del proyecto.

22.  Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

23.  Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccién, con acciones eficaces para solucionar
y superar las situaciones que dificulten la ejecucién del contrato en alguno de sus componentes o que representen
riesgos de gestidn y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

24.  Verificar, analizar y conceptuar sobre las observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE OBRA en cuanto a la
revision técnica y documental de la informacion relacionada con diagndsticos.

25. Revisar y aprobar los diagnésticos realizados por el contratista de obra, los cuales deben ajustarse a los
requerimientos establecidos en los documentos de la convocatoria correspondiente y del contrato suscrito.

26. Cumplir el estatuto tributario colombiano con base en sus obligaciones contenidas en el RUT, para lo cual asumira
todos los gravamenes, impuestos, contribuciones de orden local y nacional que surjan por efectos de la suscripcion
y ejecucion del contrato.

27. Disponer y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal profesional, técnico y
administrativo, idéneo y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las
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instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

28. Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el personal del
CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, asi como las distintas situaciones que se
generen en el desarrollo del proyecto.

29. Debera garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el numeral anterior, firme
diariamente en las mismas.

30. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

31. Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar la ubicacién
de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia del proyecto y puedan afectar su
normal desarrollo.

32. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y que no
impliquen modificaciones a las condiciones pactadas contractualmente.

33. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben
incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

34. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora aparte.

35.  Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que explique las
desviaciones del cronograma e histograma que se generen; promover con el contratista medidas de reaccion para
superar las causas de las desviaciones del cronograma e histograma; si las causas de las desviaciones no se
superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor designado reflejando toda la trazabilidad y
gestion del INTERVENTOR.

36. Aprobar los pagos de los suministros, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA

37. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio, y demas pruebas que apliquen de acuerdo
con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para
verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y deméas elementos que se instalen en la misma.

38. Velar y verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al contratista los documentos que evidencien dicha situacion.

39. Velary verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la disposicién final de
los escombros en los sitios autorizados para ello.

40. Aprobar los procedimientos constructivos.

41. Coordinar y liderar la realizacién de comités técnicos semanales y/o mensuales donde se haga seguimiento a los
diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros —SGSST y comunitarios, el cual estara integrado
como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA.

42. Convocar al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios publicos, en los casos que aplique, a los comités de
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

43. Efectuar los ensayos de verificaciéon que sean necesarios a los materiales pétreos y deméas materiales en obras,
asi como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el
CONTRATO DE OBRA.

44. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en el sitio con las calidades y
cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto, y en perfecto estado de operatividad.

45.  Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren debidamente
calibrados.

46. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con los
equipos v las cantidades ofrecidas.

47. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicidén de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE OBRA.

48. Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolicion, reconstruccion y/o reparacion de las obras que no cumplan
con las calidades solicitadas.

49. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacién y mantenimiento de obras elaborados por el
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CONTRATISTA DE OBRA o0 el PROVEEDOR cuando aplique.

50. Reuvisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord.

51. Entregar informes mensuales de Interventoria en donde se incluya el registro fotogréafico y filmico de manera
cronologica sobre el avance de la obra y donde se evidencie el estado del antes, durante y el después, de la zona
intervenida o segun sea requerido.

52. Revisary verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

53.  Requerir la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucién del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

54. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental.

55.  Engeneral, realizar seguimiento y verificacién al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que corresponden
al CONTRATISTA DE OBRA.

56. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de los
APUS elaborados de los items adicionales o no previstos de la etapa 2. Lo anterior teniendo en cuenta que para su
estructuracion debe utilizar los valores de los APUS presentados y aprobados por el Interventor, previo a la
suscripcion de acta u orden de inicio del Contrato, en caso de que aplique.

57. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras que durante el desarrollo del CONTRATO DE
OBRA se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y operatividad del proyecto en construccion y
que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades iniciales, teniendo para su aprobacién como base Unica los
precios de los componentes de los APUS del contrato y la lista de precios fijos del mismo, o las cotizaciones del
mercado en caso de componentes no existentes en los documentos mencionados. La interventoria debe hacer
seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosi del CONTRATO DE OBRA vy los
items adicionales sean contractuales y objeto de pago.

58.  Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, juridico, ambiental y social que se
requiera en cualquier momento de ejecucién de la interventoria.

59. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacionados
con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones. Informar a la
CONTRATANTE vy al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo para el proyecto,
informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA, resultados, estadisticas y conceptos
técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las
especificaciones.

60. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el
CONTRATISTA DE OBRA.

61. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

62. El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el
desarrollo del contrato objeto de interventoria, en caso de aplicar.

63. Verificar el cumplimiento y recopilar la documentacion necesaria para el cierre contractual de los contratos de Obra
e Interventoria, conforme a los procedimientos, el personal requerido y el plazo establecido por la Contratante para
tal fin.

64. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante, FINDETER o los organismos de
control con ocasién de las obras ejecutadas y en razén a la liquidaciéon del contrato Marco que dio origen al
proyecto contratado.

65. EL INTERVENTOR debera tener conocimiento durante la ejecucién de la obra de los Planes de Contingencia,
Manejo Ambiental y Seguimiento y Monitoreo, y verificar su aplicacion por parte del contratista de obra.

66. EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles
impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los sobrantes
provenientes de la obra y su debida disposicién acorde a las normas legales. .

67. Realizar el seguimiento y control periédico de las garantias que constituya el Contratista de Obra para respaldar el
cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de verificar que se encuentren acordes con lo exigido en los
documentos contractuales.

68. Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante

69. Elaborar el Acta de entrega y recibo a satisfaccion final de la obra
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70. Elaborar el proyecto de Acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra al ENTE TERRITORIAL.

71.  Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

72. Verificar y realizar el acompafiamiento a las actividades de puesta en marcha de las obras complementarias

73. La informacion que le sea indicada por parte del supervisor del contrato debera ser reportados en la plataforma
tecnologica que para el efecto disponga Findeter.

1.8.4. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

El contratista de interventoria se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter administrativo con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA

Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE OBRA.

Emitir la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA en caso de ser requerido.

Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, o a quien éste

indique, la documentacion e informacion necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

6. Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL PATRIMONIO AUTONOMO - ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES, las aclaraciones del caso.

7. Revisar detenidamente el contrato de ejecucién del proyecto objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de
cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del contratista

8. Revisary verificar toda la documentacin técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica requerida para
la ejecucion del contrato objeto de interventoria, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar
el mismo sin ningn contratiempo.

9. Revisar y aprobar, previo a la suscripcién de la orden de inicio del contrato de ejecucion del proyecto, las hojas de
vida del equipo de trabajo presentado por el contratista de ejecucién del proyecto, de conformidad con lo
establecido en los Términos de Referencia. Para el efecto deberd revisar la formacion académica y las
certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en
los Términos de Referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. Obligacion que debera realizarse
dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcion del contrato objeto de la interventoria.

10. Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta de inicio o la orden de inicio del contrato de
interventoria.

11, Aportar toda la documentacién requerida para la suscripcion del acta de inicio o la orden de Inicio del contrato de
obra, con la aprobacion de interventoria.

12. Atender las reuniones que se requieran y que sean convocadas por la supervision del contrato o la Gobernacién de

San Andrés, las cuales podran ser en Bogota. El contratista debera incluir estos costos en su propuesta

econdmica.

roodp =

o

13.  Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable y con disponibilidad de reunirse a solicitud de la supervisién.

1.8.4.1. Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria.

1. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente a
los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al
contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el
cambio de personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

2. Programar y coordinar con el contratista de ejecucién del proyecto y EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones
se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el
desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.
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3. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTONOMO -
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

4. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensién, reinicio, terminacion,
entrega, recibo final y liquidacion.

5. Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES un concepto técnico en el cual se
soporte la solicitud a fin de que el Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el interventor
debera diligenciar el acta de suspensidén para el contrato de ejecucion y para el de Interventoria,
simultaneamente y remitirlos a EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que
motivo la suspensién de los contratos, el interventor dara aviso a FINDETER, y remitira diligenciadas y
suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la
correspondiente modificacién de las pélizas.

6. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de
ejecucién del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual, de tal forma que
se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del
Proyecto.

7. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacion producida en la ejecucién del

proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de ejecucion del proyecto,

durante el desarrollo del contrato, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir

oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

10. Adelantar cualquier otra actuaciéon administrativa necesaria para la correcta administracion del contrato de
ejecucién del proyecto.

11. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista de ejecucion del proyecto y
emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES para la
resolucion final de las mismas.

12. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el contratista de ejecucion del proyecto. Las respuestas deberan estar soportadas y
documentadas con la debida justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segln
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

13. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.

14. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

15. Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

16. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacién financiera y técnica.

17. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de interventoria, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucién del
proyecto.

18. Acompafar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el contrato de interventoria, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

19. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del contratista de interventoria porte
un documento que lo acredite como tal.

20. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
delegado.

21. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cudles han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del contratista de ejecucién del proyecto, y por parte del personal del contratista de

© o
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interventoria, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucién del
proyecto.

22. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

23. Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del
contrato objeto de su Interventoria.

24. Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucién del
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucion del objeto contratado.

25. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.

26. Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los
requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su
implementacion antes de su inicio

27. Revisar periédicamente la implementacién efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar
las fuentes de verificacion remitidas por el contratista de ejecucion del proyecto. Asi mismo, canalizara
oportunamente a la CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

28. Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte
del contratista de ejecucion del proyecto, al inicio de la ejecucion de los disefios, con el fin identificar las
expectativas de la comunidad, cuando las condiciones de confidencialidad y reserva del proyecto lo permitan.

29. Exigir al contratista de ejecucidn del proyecto la implementacion de programas de comunicacién permanente
con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud,
impacto y beneficio de las mismas.

30. Suscribir con el contratista de ejecucion del proyecto un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas
de vecindad, para comparar al final si pudo existir algin deterioro a propiedades de terceros. Es muy
importante tener una resefia fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten
agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a
reclamaciones.

31. Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucién de la
misma, prestando el debido acompafiamiento. . De igual manera informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE vy al supervisor delegado los inconvenientes encontrados. Lo anterior, cuando las condiciones
de confidencialidad y reserva del proyecto lo permitan.

32. Cumplir y hacer cumplir al contratista de ejecucion del proyecto en lo referente a la afiliacion al Sistema
General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de
obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la
interventoria establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del contratista de ejecucion del
proyecto, informara, en primera instancia, a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

33. Cumplir y hacer cumplir al contratista de ejecucién del proyecto las obligaciones laborales que se generen con
relacién al contrato suscrito.

34. Exigir al contratista de ejecucién del proyecto la implementacién del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en
este tema.

35. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréafico y de Seguridad
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio
ambiente.

36. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su analisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

37. Exigir al contratista de ejecucion del proyecto y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de
su equipo de trabajo.
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38. El contratista debera vincular a la ejecucién de la obra, el personal de obra calificado y no calificado de la zona
(Archipiélago de San Andrés) preferiblemente habitantes de la(s) zona(s) beneficiaria(s) donde se esta
desarrollando el proyecto, teniendo en cuenta lo descrito en el Decreto 2762 de 1991. En caso de no contar
con la disponibilidad del personal requerido en la(s) zona(s) circundante(s), se podra llevar a cabo su
contratacién con habitantes de otras zonas, caso en el cual se deberén tramitar los permisos laborales
correspondientes.

39. Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

1.8.4.2. Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria.

1. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato.

2. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion del objeto
contractual).

3. Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de 45
dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitila a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los
soportes.

4. Exigir y obtener del contratista de ejecucion del proyecto los paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato.

5. Garantizar el proceso de liquidacion del contrato de ejecucion del proyecto y del contrato de interventoria.

1.8.5.  OBLIGACIONES JURIDICAS:

El contratista de interventoria se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico, con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

1. Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de ejecucién del proyecto se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

2. \Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de
acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al contratista de ejecucién del proyecto los
requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el
contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberd informar al EL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES de este evento, con el fin de que se tomen las
medidas respectivas.

3. Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, relacionada con el presunto
incumplimiento del contrato de ejecucion del proyecto, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del mismo.

4. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del contratista de ejecucién del proyecto se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas
concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

6. Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion del contrato de ejecucion del proyecto asi
como el acta de entrega a la GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA'Y SANTA CATALINA y las demas actas necesarias en el marco del contrato de ejecucion del
proyecto.

7. Proyectar, aprobar y firmar segin corresponda, las actas de terminacién, acta de entrega, acta de recibo a
satisfaccion de obra y acta de liquidacion del contrato de ejecucion del proyecto y del contrato de interventoria,
allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la
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CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la
suscripcion de las actas por parte del contratista de ejecucion del proyecto.

8. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el contrato de interventoria, en especial lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

9. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que en
materia juridica y legal se formulen.

10. Mantener el personal que requiera para la presentacion y seguimiento de la liquidacién del contrato de obra,
asi como el de interventoria durante su proceso hasta la obtencion de las actas de liquidacion.

11. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

12. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.8.6.  OBLIGACIONES TECNICAS.

El contratista de interventoria se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

1. Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno para identificar
qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuéles son las exigencias de la autoridad ambiental para
su intervencion.

2. \Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
objeto del contrato.

3. \Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de ejecucién del proyecto cuente con la
infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los
requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el
desarrollo del contrato.

4. Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas
contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccion, anexo técnico del proceso objeto de
la presente interventoria.

5. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del
contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar al EL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto
debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

6. Revisar y aprobar el resultado de los productos entregados en la etapa de diagndstico, realizados por el
contratista de ejecucion del proyecto, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para posterior
verificacidn por parte de FINDETER.

7. Emitir concepto favorable, o concepto con recomendaciones y propuesta de ajuste, o concepto de
imposibilidad de ejecucion y/o riesgo de funcionalidad del proyecto, respecto a las alternativas de sostenibilidad
propuestas por el contratista de ejecucion del proyecto.

8. Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el contratista
de ejecucion del proyecto.

9. Asegurar la realizacién de los comités de la etapa I, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion
audiovisual de los avances por parte del contratista de ejecucion del proyecto.

10. Verificar el cumplimiento del contratista de ejecucion del proyecto, frente a la obligacion de identificacion y
gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las mismas, los
cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces,
servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construccién, entre otros.

11. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.
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12. Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo requerido.

13. Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de diagnostico.

14. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por parte
de EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y del Supervisor. Por
ningin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la
responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser del interventor.

15. Asegurar y acompafiar el proceso de socializacién de los disefios, cuando las condiciones de confidencialidad
y reserva del proyecto lo permitan.

16. Velar por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental.
Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables segun el
tipo de proyecto que se ejecute.

17. Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del contrato de ejecucidn del proyecto, de
forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad
y oportunidad a las que se obligd el contratista de ejecucion del proyecto.

18. Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir,
de manera tal que se proteja los sitios de construccidn de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos,
evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

19. Aprobar el cronograma presentado por el contratista de ejecucién del proyecto, solicitando los ajustes
pertinentes y tomando como base los hitos de obligatorio cumplimiento descritos en los términos de referencia
del contrato objeto de la interventoria, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
contratista de ejecucion del proyecto que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover
con el contratista de ejecucion del proyecto medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a
las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas
a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del contratista de
interventoria, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

20. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando controles periddicos de
las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya
lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar oportunamente a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES vy sugerir si es el caso la aplicacion de los
procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

21. Promover con el contratista de ejecucion del proyecto planes especiales de reaccién, con acciones eficaces
para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de
gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

22. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
contrato de ejecucién del proyecto. En caso de requerir modificaciones, el contratista de interventoria debera
comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decisién,
comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

23. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del contratista de
interventoria como el personal del contratista de ejecucién del proyecto con sus respectivas firmas, los
equipos, las novedades, ordenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su
permanencia en la obra.

24. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al contratista de ejecucion del proyecto de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractuaimente.

25. Requerir al contratista de ejecucion del proyecto el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato de
ejecucion del proyecto y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando
oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

26. Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al contratista
de ejecucion del proyecto su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

27. Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

28. Emitir documento de justificacién técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos
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(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

29. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier ofra modificacién al contrato de ejecucion del proyecto, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

30. Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el contratista de
ejecucion del proyecto y emitir un concepto técnico al respecto a FINDETER. Adicionalmente, debera elaborar,
revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacién con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su
implementacion teniendo en cuenta los procedimientos de la entidad como lo son las fechas programadas para
comités técnicos y comités fiduciarios. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

31. Constatar la informacién suministrada por el contratista de ejecucién del proyecto frente a la verificacion de
cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

32. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el contratista de ejecucion del proyecto
sean iguales o superiores a las establecidas en las Recomendaciones Minimas de Construccion documento
anexo al proceso objeto de la presente interventoria.

33. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado.
Le esta prohibido al contratista de interventoria aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén
contemplados inicialmente en el contrato, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo
contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual,
sera asumido por cuenta y riesgo del contratista de interventoria y del contratista de ejecucién del proyecto.

34. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

35. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

36. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir la orden de inicio de
obra por parte del CONTRATISTA.

37. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, el interventor exigira al contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas
necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o pruebas
requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones
técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el
interventor debera dejar registro de la implementacion y verificacién de las acciones correctivas pertinentes.

38. Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los
cuéles deben ser certificados.

39. Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucién del proyecto.

40. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos
por el contratista de ejecucion del proyecto para la ejecucion del proyecto.

41. Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestioén y obtencion de
las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
En caso que no se dé cumplimiento a lo anterior el interventor podra ordenar la modificacién de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

42. Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por la
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucién del
contrato de ejecucion del proyecto.

43. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

44, Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
contratista de ejecucion del proyecto frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

45. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el contratista de
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ejecucion del proyecto.

46. Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el avance planificado,
con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir,
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el interventor debera revisar y aprobar la
programacion presentada por el contratista con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun términos
de referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones
respectivas.

47. El interventor debera implementar como minimo UNA (01) jornada de trabajo, exigiendo al contratista de
ejecucion del proyecto las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades. El contratista debera
implementar como minimo dos frentes de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el
plazo establecido.

48. El interventor debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucion del contrato
presentados por el contratista antes de la suscripcién de la orden de inicio. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

49. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisién de la
documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del proyecto,
verificando que el contratista de ejecucion del proyecto haya cumplido el deber de formular el presupuesto
propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del
mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

50. Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar
modificaciones a los mismos.

51. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas
de ejecucion.

52. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

1.8.7.  OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter social y
ambiental con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y
Reputacional, de acuerdo a los componentes y productos relacionados en los lineamientos del anexo
correspondiente.

2. Asesorar y acompafiar al Contratista en todas las actividades comunitarias del Plan de Gestidon Social, Manejo
Ambiental y Reputacional.

3. Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacién y divulgacién, y las metodologias
requeridas para el desarrollo e implementacion de todos los productos contenidos en el Plan de gestion Social,
Manejo Ambiental y Reputacional del Contratista.

4. Velary actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

1.8.8.  OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES.

El contratista de interventoria se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter financiero y contable con el fin
de cumplir con el objeto contractual:

1. Garantizar la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos en los contratos.

2. Elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecucion.

3. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el contratista de ejecucion del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
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requisitos establecidos EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES vy la
normatividad vigente.

4. Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue el contratista de ejecucion del proyecto para tal efecto.

5. Verificar que el contrato de ejecucion del proyecto cuente con recursos econdmicos disponibles durante todo el
plazo de ejecucion.

6. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al contrato de ejecucion del proyecto, de acuerdo con el
cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera
oportunamente al contratista y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se
adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

7. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de ejecucion del proyecto, llevando un
registro de cada una de las operaciones.

8. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con el
contratista de ejecucion del proyecto.

9.  Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto asignado.

10. Verificar antes de cada pago que el contratista haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones
relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en
parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la
obra.

11. Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

1.9. NORMATIVIDAD APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible al contratista de ejecucién del proyecto:

i Constitucion Politica de Colombia.

i Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

i Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los
tramites de obtencion de la licencias y/o permisos.

iv. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

V. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

Vi. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion y

se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable
al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143,
NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Vi, Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

viii. Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de Construccién y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

iX. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

X. Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

Xi. Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

Xil. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989

Xiii. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

Xiv. Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

XV. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

XVi. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
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normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.

XVii. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

XViil. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

XiX. Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

XX. Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emision de ruido y ruido ambiental.

XXi. Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

XXii. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia) y
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion nimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

XXiii. Cabdigo Colombiano de Fontaneria NTC-1500.

XXiV. NORMAS AISC, AlSI.

XXV. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

XXVi. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

xxvii.  NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

xxviii.  NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.

XXIX. Cadigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.

XXX. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

XXXi. Caodigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

XXXii. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resoluciones No. 90708 de 30 de agosto de 2013 y 90907
de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

xxxii.  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

xxxiv.  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP

XXXV, Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

xxxvi.  Legislacion de transito vehicular y peatonal.

xxxvii.  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

xxxvii. ~ Norma NTC 2505 y demés Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

xxxix. ~ Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)

xl. Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Xli. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizaciéon del Proyecto) y su
regulacion especifica.

xlii. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos de construccion
sostenible para edificaciones.

xliii. Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos de construccién sostenible y se
adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Xliv. Resolucién No. 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, “Por la cual se reglamenta el articulo
126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones”
xlv. Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la proteccién del comprador de vivienda, el

incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién publica que ejercen los
curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras
disposiciones”, y los decretos que la reglamenten.

XIvi. Documento Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por FINDETER.

xlvii. Toda la normativa establecida por el Gobernacion Departamento Archipiélago San Andrés, providencia, y
Santa catalina para la construccién del proyecto, que esté vigente a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.

xlviii. Decreto Ley 2762 de 1991 “Por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en
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el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

xlix. Ley 915 de 2004 “Por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Econdémico y Social del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”

l. Decreto 0036 de 2008.

li. Las demas normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que apliquen al objeto del
presente proceso.

1.10.  ACTAS DEL CONTRATO.

1.10.1. ACTA DEINICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4., Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion de la Interventoria.

Solamente se suscribira un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su suscripcién procedera una vez se verifique
el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor a CINCO (5)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcién del contrato asi:

Programas detallados para la ejecucion del proyecto (Diagrama de Gantt)
Acreditacion del personal profesional requerido

Aprobacién de garantias. (Documento para legalizacion del contrato)
Presentacién de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el interventor deberd suscribir el Acta de Inicio dentro de los CINCO (5) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se
firma el documento por causa injustificada, la CONTRATANTE expedira la orden de inicio del contrato. Es preciso aclarar
que el Contrato de Obra como el de Interventoria deben iniciar de manera simultanea. En consecuencia, es deber del
Interventor, realizar las gestiones necesarias para que el Contratista de Obra igualmente entregue la documentacién
necesaria para el inicio e igualmente de manera agil, se pronuncie sobre la revision y aprobacion de esta.

1.10.2. RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA I

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la etapa 1y se
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y del Ente Territorial, se procederé
al RECIBO A SATISFACCION del Informe de la etapa 1, todo lo anterior, dentro del plazo para la ejecucién de la etapa 1
contado a partir de la suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

1.10.3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (etapa 1 + etapa 2) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u
Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera validar la entrega de la obra objeto de la etapa 2 y de la ejecucién del
contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del
SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final de la Interventoria, suscrita
entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.
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] SUBCAPITULO I ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES est4 interesado en realizar Ia
contratacién que tiene por objeto la “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DE
OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ViAS PEATONALES SPRATT BIGHT Y GENNY BAY”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles,
teniendo como punto de referencia la ubicacion del proyecto, en las vias peatonales de SPRATT BIGHT y GENNY
BAY. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la
facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto,
historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del
proyecto

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL

El Interventor debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado para
cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

2.31. PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS

El Interventor debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcién del acta u orden de inicio de la etapa
donde desarrollara las actividades que le correspondan, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida, el personal
minimo requerido, el cual debera tener la dedicacion necesaria para la ejecucion de las etapas 1y 2, junto con los
soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior,
debera ser aprobado por el SUPERVISOR y/o a la entidad CONTRATANTE. Asi mismo el INTERVENTOR debera
mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so
pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal de apremio establecida en el contrato por este
concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al Contratista de Interventoria, el Supervisor solicitara al
PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO
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Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho pablico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrato la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecuciéon del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacién superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomaré la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.5. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisidn del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
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del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervisién del EL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES vigente, las Reglas de Participacion de los Términos de Referencia y el
contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a la contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el
contratista y la Contratante, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.6. GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por razén de la celebracion y ejecucién
del contrato, mediante la constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera
constituir las garantias, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
o . o .
Cumplimiento 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
Contrato meses mas
De Salarios, prestaciones 0 Vigente por el plazo de ejecucion del contrato contados a
. . o 10% del valor del . -~ - -
sociales e indemnizaciones partir de la suscripcion del acta de inicio u emision de
Contrato I ~ .
laborales orden de inicio y tres (3) afios mas.
Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
0,
Calidad del Servicio 30% del valor del suscripcion del Acta de entrega vy recibo a satisfaccion
Contrato .
final del contrato.
2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20 % del valor total del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual contrato.

NOTA 1: La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningin contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompaiadas de los respectivos anexos y soportes de la

misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No
expiracién por falta de pago.

37
!
I

: El emprendimiento
s es de todos

ey

Comprometidos
con Colombia

Minhacienda




El futuro

Findeter % {fiduprevisora)

Banca de Desarrollo Territorial

esde todos | delaRepublica

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, serd de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas serén condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.)

28. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Previo a la ejecucion de la Obra, se deberd contar con la adquisicion total de los predios, permisos y licencias aplicables
al proyecto, esto es el perfeccionamiento, la legalizacion y obtencion de los mismos, con el fin de que el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la ejecucién de las Obras sin ninguna dificultad.

La interventoria debera verificar que el contratista de obra elabore y radique todos los estudios, planos, memorias,
ensayos, etc. necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construccién o permiso de ocupacion de espacio
publico, ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo
esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos
de la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a
FINDETER la correspondiente Licencia de Construccidn/Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente
ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar previa
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verificacion por parte de la interventoria.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las
expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de
construccion ante las entidades competentes

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
del contrato objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de licencias, y/o permisos y/o
servidumbres o modificaciones a los mismos, sera responsabilidad del contratista de obra adelantar la gestion de los
mismos, necesarios para el desarrollo de la ejecucion de las obras.

2.9. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
adelantada para CONTRATAR LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DE OBRAS DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PEATONALES SPRATT BIGHT Y GENNY BAY”.

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida convocatoria, los derechos y
obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del contrato de interventoria segun el caso, se extinguiran en
los términos del articulo 1536 del Cddigo Civil. Tratdndose del contrato procede la terminacién anticipada y el
mencionado contrato entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningun reconocimiento econdémico al contratista de
interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratdndose del proyecto en el cierre se dejara la constancia de
inejecutabilidad del mismo con el respectivo balance financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econémico
distinto a lo ejecutado.

2.9.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucién del
mismo, se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico
constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la
cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato serén eventos que determinen la resolucion del contrato:

e  Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto. Dicha oposicion de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que
persiste la oposicién de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestion Social y
Equidad de Género que incluye las actividades de socializacion, concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al
finalizar estas acciones permanece la oposicion de los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la
suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucién debido a esta situacion. Es responsabilidad
de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y la documentacién de respaldo entregada por el
CONTRATISTA frente a la oposicion de la comunidad.
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e No realizarse el pago por parte de la GOBERNACION DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA o ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA de los permisos y demas requisitos de diversa
indole necesarios para la ejecucién del proyecto, y cuyo pago no se logre en un plazo maximo de un (1.0) mes, o
segun el plazo méximo acordado entre las partes, con excepcion de los permisos ante la OCCRE.

° Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del proyecto
(En los casos que aplique). El ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término
el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el
hecho objeto de la condicion resolutoria.

. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

e  Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante
engarno.

. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del proyecto y avaladas por
FINDETER, que impidan su ejecucién y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada, en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el
plazo méximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la interventoria.

e Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirad en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

e  Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo
tanto, el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre,
balance financiero y ejecucion, sin que se cause ningn reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa |
del CONTRATO

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion
u omisién imputable al contratista, se entenderé que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria
o la indemnizacion de perjuicios.

PARAGRAFO SEGUNDO: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el
contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminaré de mutuo acuerdo de manera anticipada y entraré en etapa
de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

29.2. CLAUSULA - INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER vy a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
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demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion
del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER

29.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
La Entidad considera necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacion de los riesgos

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada, con
lo cual determinard si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar a la
CONTRATANTE para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos,
la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestién de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion
del Riesgo.

iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

2.10. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

41
l
)
H

El emprendimiento Minhacienda
s es de todos

ey

Comprometidos
con Colombia




es de todos Banca de Desarrollo Territorial

Elfuturo | Findeter% {ﬁdupl"eViSOI‘a)

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar
los fines que el estado persigue con la contratacion. Con este propdsito se ha preparado el documento del Anexo Matriz
de riesgos, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y
planes de contingencia y continuidad de la Interventoria a contratar.

2.10.1. MATRIZ DE RIESGOS.

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacién, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberéa tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4.  En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de
los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No ser& posible entonces alegar
desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no
hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestién de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar
Su propuesta.

211.  NIVEL DE IMPACTO
El nivel de impacto de la contratacion es ALTO.
212.  LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidard dentro de los diez (10) meses siguientes a su
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terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por
todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborard el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de LA
INTERVENTORIA.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez
haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

16 de septiembre de 2020

Recepcién de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Desde el 16 hasta el 21 de septiembre de 2020
A través del correo electronico
proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

23 de septiembre de 2020

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

25 de septiembre de 2020
Hora: 09:00 a.m.
A través del correo electronico
licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Publicacion de informe de verificacién de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

1 de octubre de 2020

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 2 de octubre al 5 de octubre de 2020.
A través del correo electronico
proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

7 de octubre de 2020

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

8 de octubre de 2020
Hora: 09:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacion del Informe de evaluacion econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

8 de octubre de 2020

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 13 de octubre de 2020
Hasta las 5:00 pm
A través del correo electronico
proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co

Publicacion del informe definitivo de evaluacién econdémica
y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

16 de octubre de 2020

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual seré
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el
proyecto objeto de interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccidn para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seré irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
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destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacidn necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econémica Detallada Y Factor Multiplicador: El proponente seleccionado debera
diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador para la interventoria del
proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo
caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicaciéon minima requerida para la ejecucion
de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y
presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta de inicio del mismo. En
consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor de la propuesta economica.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccién colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderén y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.
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1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los deméas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co, los cuales
no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos
con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que
todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la
Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
Teléfonos: 6230311

proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccidn electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d. NUmero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
- ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y estaran a disposicion de cualquier interesado.
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Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, Aquellos
documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en
la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podré asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion,
de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico  proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co No se absolveran consultas efectuadas
telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacién del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
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poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso deberd tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, seguln el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de
cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Ultimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando niimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.
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1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del
certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad
competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacion ni evaluacion.

1.14.8. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera inicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion
minima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerd lo establecido en los términos de
referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza
publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucién.
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1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafado de la respectiva
traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberé presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Piblicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actuia el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
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El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio u emision de la
orden de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

(=2

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unidén temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidn temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.
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1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccion del
proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las anoénimas abiertas.

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion de la consultoria objeto
de la presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccién
del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las
andénimas abiertas.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios auténomos en los
cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutard el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacién
o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA
El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que

impidan el curso normal de la misma 0 que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.
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En este evento LA CONTRATANTE emitird acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccidn sera a través del correo electrénico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha
y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econdmica Proponente xxx.

c) La propuesta econdmica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el numero de contacto del contratista
y correo electronico al cual se citard para la audiencia de apertura de sobre economico a través del aplicativo
Microsoft Teams.

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado méas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién ‘ramdon”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas
con mayor numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo
dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacién y evaluacién y seran devueltas a los interesados.
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Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso continuara con
las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razén a lo anterior, la subsanacién no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podré subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co,

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o0 advierta la necesidad de
aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podrd requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serédn tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser

subsanado-y por tanto seré rechazada.
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b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d)  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.”

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecerd a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Microsoft Teams al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas economicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de
la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicaré el Informe de verificacidon econémica y asignacién de puntaje
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(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
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llevard a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, 0 si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido
en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Uni6n
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.
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1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial 0 de unién temporal por todos los integrantes o no
se identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa
de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del proponente plural o
cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.16 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, 0
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.21 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdémica.

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente o uno de los integrantes de la
estructura plural, supere el nimero de contratos adjudicados y/o suscritos permitidos en los presentes términos
de referencia.

1.37.29 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:
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e Elcontrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como
indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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, SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracidn de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que
la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
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documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccidn.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion
del consorcio o union temporal; igualmente, podré designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

3. Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio o Union
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
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aportar los siguientes documentos:

—_

Acta de constitucion del consorcio 0 union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cdmara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

3. Delas personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o
del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacién.

10. La duracién del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacion en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.
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En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
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El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia
de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los
términos de referencia o las reglas de participacién se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, identificado
con NIT 830.053.105-3.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

1. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitird la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccidn electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE
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El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de
acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliaciéon a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. EI Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla

Los certificados de afiliacién se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en los
términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la condicion,
presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona

natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de

un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,
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para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto la oferta debera ser avalada
por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de la matricula profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional expedido por la autoridad competente, segin corresponda, el cual se debe
encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito soélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacién de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
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El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicaciéon de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.1.16 TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA OCCRE.

En cumplimiento de las disposiciones especiales que rigen en el Departamento Archipiélago (Decreto — Ley 2762 de
1991, Ley 915 de 2004, Decreto 0036 de 2008) y con el fin de propender por una participacion real y efectiva de los
raizales y residentes del Departamento Archipiélago, los oferentes - personas juridicas deben haber sido constituidas y
estar domiciliadas en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y su representante
legal debera presentar con la oferta la Tarjeta de Residencia DEFINITIVA para actividades laborales expedida por la
OCCRE.

Los oferentes - personas naturales deberan contar y presentar con su oferta la Tarjeta de Residencia DEFINITIVA por
actividades laborales expedida por la OCCRE.

Cuando se trate de proponente plural, al menos uno de los integrantes persona juridica debera estar constituido y
domiciliado en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y su representante legal
debera presentar con la oferta la Tarjeta de Residencia DEFINITIVA para actividades laborales expedida por la OCCRE
que acredite su calidad de residente de la Isla, si el integrante es persona natural debera gozar del derecho de residencia

definitiva en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la exhibicién de la
tarjeta OCCRE.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
Para que la propuesta sea considerada hébil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-

aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.

4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. La fecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del
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presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE
RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo exigido en los términos de referencia,
la propuesta sera RECHAZADA.

21.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a

INTERVENTORIA A: LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO DE ViAS

0]

INTERVENTORIA A: LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADEC,UACI(')N O REMODELACION O INTERVENCION
DE PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar terminados y recibidos a satisfaccién (a
manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a. La sumatoria del valor de los contratos aportados debera ser igual o mayor a una (1.0) vez el valor total
del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

b.  Elvalor de uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLYV.

En los casos en que los contratos aportados contemplen objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, s6lo
se tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas
con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucién de
actividades de INTERVENTORIA A: LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO DE VIAS, O INTERVENTORIA A: LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O
REMODELACION O INTERVENCION DE PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO O
URBANISMO, como MINIMO en una longitud de 2.400 metros lineales o 20.000 metros cuadrados (m2), caso en el cual
la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
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CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada a la ejecucion de infraestructura nueva.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento o adicién del 4rea construida, de una infraestructura existente, ya
sea en forma horizontal o vertical, conservando el caracter y uso de la infraestructura inicial

REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO o INTERVENCION: Se entiende por remodelacion o
adecuaciéon o mejoramiento o intervencion, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria
tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propdsito de mejorar sus especificaciones
técnicas iniciales.

REHABILITACION: Conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural de la via y
hacerla apta para un nuevo periodo de servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el
retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca
aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento.

PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso
colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas o vias vehiculares urbanas, zonas donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte 0 a la contemplacion.

OBRAS DE ESPACIO PUBLICO O URBANISMO: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y
aceptaran por proyectos en obras de espacio publico o urbanismo Unicamente las siguientes: alamedas, ciclo rutas,
andenes, vias, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares pavimentadas, ejes ambientales, malecones,
zonas verdes o duras de uso colectivo, al aire libre.

VIAS: Es la zona destinada a la circulacion de personas o vehiculos, se define como franja de uso publico o privado,
abierta al publico, destinada al transito de personas o vehiculos, en cualquier tipo de pavimento.

NOTA 2: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 3: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificardn en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en

cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
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proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendré en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que seréa tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se deberd adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
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En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, 0 de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segln
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente
bien sea de manera individual o en consorcio 0 unidén temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos
celebrados y/o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad
de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autonomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que
se hayan suscrito las respectivas actas de terminacién del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para
certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio 0
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de
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rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucidn, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacion del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden
de elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de
las convocatorias a las cuales se presentd y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracion
de contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la
permitida por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en
cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccién, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentraciéon de

contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.
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) SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

2.13.  CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
2.13.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. En el evento que el formato de oferta
econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad
procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta seréa rechazada.

3.  Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
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operacién aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién economica de la misma.

6. La estructuracién de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 -Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los
rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " B

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

! Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en

funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
férmulas:

n
Xi
£ %
- 4 n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V
Puntaje i = {100 x (1 - (_Tl>> para valores menores o iguales a X 100

X = Vil
X|1-2 _T para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

_ Vimax + X
=T 2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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X .
Puntajei = {100 x| 1 — <%) para valores menores o iguales a X, 100
44

X4 = Vil
X|1—2|—=——| |paravalores mayores a X,
Xa

Donde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= En.i,."'PI* Py = ...+ P

n
Donde:
& = Media Geomélrica.
n = MNumero de propusstias econdmicas validas.
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V
Puntajei= { 100 X (1 - <_Tl)> para valores menores o iguales a G 100
|6 - Vi
X|1-2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
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Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula;

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntaje i = ((71\“’))
Vi

Donde:
Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa,
o0 sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,

multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.
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El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta economica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autonomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contrataciéon adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica
y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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~ ANEXO1
ANEXO TECNICO PERSONAL REQUERIDO

El Interventor deberad suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado para
cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS

El Interventor debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcién del acta u orden de inicio de la etapa
donde desarrollara las actividades que le correspondan, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida, el personal
minimo requerido, el cual debera tener la dedicacién necesaria para la ejecucion de las etapas 1 y 2, junto con los
soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior,
debera ser aprobado por el SUPERVISOR y/o a la entidad CONTRATANTE. Asi mismo el INTERVENTOR debera
mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so
pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal de apremio establecida en el contrato por este
concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al Contratista de Interventoria, el Supervisor solicitara al
PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

1.ETAPA | DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta etapa, el Contratista de Interventoria debera garantizar el personal minimo requerido para el
desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

ETAPA | DEL CONTRATO
Experiencia Especifica Porcentaje
de
Cargo a Formacién | Experiencia | Namero de - . dedicacion
s desempefiar Académica General Contratos Requerlr_men.to parhcgllar de Minima en la
Requeridos Experiencia Especifica N dE
la Etapa |
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA |
Director de  Consultoria o
interventoria de proyectos
relacionados con la experiencia o
. . especifica requerida habilitante para | . 19/".
1 Director ~ de | Arquitecto o 10 afios 9 ol distribuido
Proyecto Ingeniero Civil proponente. en ambos
y g La suma de los contratos
. . proyectos
presentados debera tener un area
de intervencién igual o mayor a
17500 m2.
Arquitecto Disefiador de proyectos
relacionados con la experiencia
especifica requerida habilitante para 10%
1 Arquitecto Arquitecto 4 afios 2 El proponente. distribuido
a suma de los contratos| enambos
presentados deberd tener un area| proyectos
de intervencion igual o mayor a
17500 m2.
Ingeniero Ingeniero  Civil Recién egresado con o0 sin 15%
1 Augxiliar 0| o Arquitecto o| 0- 2 afios N.A. experiencia y que cuente con| distribuido
profesional de | Ingeniero  de maximo dos afios de egresado| enambos
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ETAPA | DEL CONTRATO
Experiencia Especifica Porcentaje
de
Cant Cargo a Formacion | Experiencia [ Nimero de R imiento particular d dedicacion
“| desempefiar | Académica | General | Contratos equenmiento particu'ar de Minima en la
Requeridos Experiencia Especifica AN ¢a
la Etapa |
apoyo vias y contados a partir de la obtencion de | proyectos
transporte |a tarjeta profesional
(Programa
Primer Promedio académico definitivo en la
empleo). carrera igual o superior a tres ocho
(3,8).
Profesional de Experiencia en programacion de 10%
1 Programacion, | Arquitecto o 4 obra, elaboracion de presupuestos | distribuido
. - afios 2 P b
Control y | Ingeniero Civil y especificaciones técnicas para| enambos
Presupuesto proyectos de infraestructura civil. proyectos
Areas nicleo
del
conocimiento
en diencias Experiencia profesional en 10%
1 Profesional sociales yfo 3 afios 2 acompafiamiento social a contratos distribuido
Social ciencias a dei P e en ambos
e infraestructura civil.
humanas, o proyectos
educativas,
econdémicas o
administrativas

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos en la Etapa I

Una Comisién Topografica conformada de la siguiente manera:

e Un (1) Topografo y un (1) cadenero, con una dedicacion acorde a las necesidades de los proyectos.

El personal minimo anteriormente descrito para la etapa | del contrato sera de caracter obligatorio en el
proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de
elaborar su oferta econémica.

Para dar cumplimiento al plan de Gestion Social, el CONTRATISTA debera contemplar el personal minimo
requerido que se encuentra alli estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecucién de la etapa .

Adicionalmente, el contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere
para cada uno el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros
contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del
supervisor podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.ETAPA II DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta etapa, el Contratista de Interventoria debera garantizar el personal minimo requerido para el
desarrollo de esta, segun lo descrito a continuacién:
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ETAPA Il DEL CONTRATO
Experiencia Especifica Porcentaje de
Cant Cargo a Formacion | Experiencia [ Numero de R " icular d I\/(Ijii?r:::(zgr;a
“| desempefiar | Académica | General | Contratos equerimiento particular de b
. Experiencia Especifica duracion de la
Requeridos Etapa |
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA Il
Director de Consultoria o interventoria
de proyectos relacionados con la 259
. Arquitecto 0 experiencia  especifica  requerida | ., ..
Director  de . N o distribuido en
1 Ingeniero 10 afios 2 habilitante para el proponente.
Proyecto Ao ambos
Civil La suma de los contratos presentados rovectos
debera tener un érea de intervencion | %Y
igual 0 mayor a 17500 m2.
Residente de interventoria en
proyectos  relacionados con la 60%
Residente de In‘ggmero i experiencia especifica  requerida distribuido en
1 . Civil o| 4Afos 2 habilitante para el proponente.
Interventoria . ambos
Arquitecto La suma de los contratos presentados rovectos
debera tener un érea de intervencion | %Y
igual o mayor a 17500 m2.
Arquitecto Disefiador de proyectos
relacionados con la experiencia 40%
especifica requerida habilitante para | .. . . ="
, . . distribuido en
1 Arquitecto Arquitecto 4 afios 2 el proponente. ambos
La suma de los contratos presentados rovectos
debera tener un area de intervencion | PO
igual o mayor a 17500 m2.
Ingeniero
Ambiental o
Ingeniero
Profesional de avil _con
. estudios de
Seguridad osarado
Industrial Y | PoS9"ac
en el area
Salud )
. ambiental o o
Ocupacional y : I , 50%
) Profesional Experiencia en el manejo de la| . .. .
medio N . . . distribuido en
1 . en 2 afios 1 seguridad industrial en contratos de
ambiente Seguridad infraestructura civil ambos
(SISOMA) O . ' proyectos
Industrial o
Profesional
- salud
Técnico  en .
. ocupacional
Aseguramient o
. con licencia
o de Calidad
en Salud vy
seguridad
en el
Trabajo
Profesional de . Experiencia en programacion de obra, 10%
.. | Arquitecto o o o
Programacion, . ~ elaboracion de presupuestos y | distribuido en
1 Ingeniero 4 afios 2 P -
Control Y1 civil especificaciones ~ técnicas  para ambos
Presupuesto proyectos de infraestructura civil. proyectos
82

vy

E
)
i

%

es de to

El emprendimiento
dos

Minhacienda

Comprometidos
con Colombia




El futuro Findeteré {ﬁdupl"eViSOI'a)

es de todos aj Banca de Desarrollo Territorial

ETAPA Il DEL CONTRATO
Experiencia Especifica Porcentaje de
Cant Cargo a Formacion | Experiencia [ Numero de R imiento particular d I\/(Ijii?r::aaggr;a
“| desempefiar | Académica | General | Contratos equerimiento particular de Dl
FERlIETS Experiencia Especifica uracion de la
q Etapa |
Areas
nucleo del
conocimient
oen
ciencias 0
) _ . 45%
. sociales y/o Experiencia profesional en| ...
Profesional L . - : distribuido en
1 . ciencias 3 afos 2 acompafiamiento social a contratos
Social . - ambos
humanas, o de infraestructura civil.
. proyectos
educativas,
economicas
)
administrati
vas

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucidn de los trabajos en la Etapa Il

e Una Comision Topografica conformada por un (1) Topografo y un (1) cadenero, con una dedicacién acorde a
las necesidades de los proyectos.

e Dos (2) inspectores, con la siguiente dedicacion: 50% para Geany Bay y 100% para Spratt Bight en el plazo de
ejecucion de los trabajos de la Etapa Il.

e Un (1) vigilante con dedicacion del 50% distribuido en ambos proyectos.

e Un (1) contador, una (1) secretaria, un (1) mensajero y un (1) asesor juridico con una dedicacion acorde a las
necesidades de los proyectos.

Nota 1: El director de interventora debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a
realizar en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera sin que signifique
costos adicionales para FINDETER o la CONTRATANTE.

Nota 2: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto serd de caracter obligatorio durante la ejecucién del
contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del
contrato y tenerlo en cuenta en la elaboracion de la oferta econdmica, de comprobarse dedicacién inferior a la aprobada
la supervision podra solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el interventor
garantizara que dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucién completa y adecuada del objeto contractual

Nota 3: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante las etapas | y Il en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podré contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 4: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse

con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcién acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el
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plazo establecido en los términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la
aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Nota 5: El contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno el
100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER
0 con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra solicitar el
cambio del personal que supere esta dedicacion.

Nota 6: El contratista debe asumir el costo de las visitas o consultas a la obra de los Especialistas que participaron en la
Etapa | de la interventoria, esto con el propésito de efectuar conceptos o verificaciones en caso de que se requiera.

Nota 7: La validacion de la formaciéon académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion
Nacional en el SNIES

3.CIERRE Y LIQUIDACION

Para la ejecucion del cierre y liquidacion dentro de la etapa II, estimada en dos (2) meses, el Contratista de Interventoria
debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

CIERRE Y LIQUIDACION
Experiencia Especifica Porcentaje de
Cant Cargo a Formacion | Experiencia [ N(mero de R imiento particular d I\/(Ijii(ijr:::(:grl]a
| desempefar | Académica | General Contratos equerimiento particular ae o
R ) Experiencia Especifica duracion de la
equeridos Etapa |
PERSONAL MINIMO PARA EL CIERRE Y LIQUIDACION
Director de Consultoria o interventoria
de proyectos relacionados con la
experiencia  especifica  requerida 10%
. Arquitecto o habilitante para el proponente. o
Director  de . N distribuido en
1 Ingeniero 10 afios 2 La suma de los contratos presentados
Proyecto A . . . . ambos
Civil debera tener un area de intervencion rovectos
igual 0o mayor a 17500 m2 proy
intervencion deberd ser igual o mayor
a 17500 m2 por contrato
Residente de interventoria en
proyectos  relacionados con la 20%
Residente de In.ggmero ) experiencia especifica  requerida distribuido en
1 ] Civil o| 4Afos 2 habilitante para el proponente.
Interventoria . ambos
Arquitecto La suma de los contratos presentados rovectos
debera tener un area de intervencion | PO
igual o mayor a 17500 m2.

4.CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se deber& promover el primer
empleo. Para este proceso de seleccién, el contratista debe vincular el Ingeniero Auxiliar 1 teniendo en cuenta las
siguientes condiciones: La promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccion y contratacion estara a cargo del
contratista, quien debera propender por mano de obra calificada cuya eleccidn debera realizarse mediante un proceso de
seleccion de personal que aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el
promedio académico juegue el papel preponderante. Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las
siguientes:
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1. Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con maximo dos afios de egresado contados a
partir de la obtencion de la tarjeta profesional.

2. Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-SANADRES-I-__ -2020

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “INTERVENTORiA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DE
OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PEATONALES SPRATT BIGHT Y GENNY BAY”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio economico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacidén de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion del
acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional
y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi
como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto
de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Yy el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
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favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil 0 Arquitecto “Debido a que
el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No. y C. C. No.
de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA N° PAF-SANANDRES-I-__ -2020

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “INTERVENTORiA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DE
OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PEATONALES SPRATT BIGHT Y GENNY BAY”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural ___ Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razébn _social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la
fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la
obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condiciéon de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pensidn y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccidn, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en
la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia

de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE '
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: EI presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacién los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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. FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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FORMATO §
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion
minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacion y en ningin caso puede modificar el valor de la propuesta economica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
Personal SUELDO | % FM VALORMES | No.DE TOTAL
poreora CANTIDAD | MES , oD e PARCIAL
rofesiona BASICO DEDICACION (%) (AxBxCxD) (EXF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 3
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO | % FM TOTAL
Personal Técnico CANTIDAD MES ] \QLBOE NII)ES I\NII%S[I)EES PARCIAL
BASICO | DEDICACION (%) (AXBXCxD) (ExF)
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| | | |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) 3
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTA
PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) 3
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL CONSULTORIA (1+2+3) 3

FM: Factor Multiplicador

ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Nomina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA
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ITEM DESCRIPCION %

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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