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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y
DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS EN: LA CASA LUDICA EL COVE, Y EL CENTRO DE SALUD EN EL
SECTOR DE SAN LUIS DE LA ISLA DE SAN ANDRES”.

111 ALCANCE DE LOS PROYECTOS

De conformidad con el objeto a contratar y en el marco de la ejecucién contractual se presentaran dos etapas
diferentes (i) diagnostico, Estudios y disefios y (ii) ejecucion de obras

ETAPA | DESCRIPCION DEL ALCANCE

La ejecucion de diagnosticos, estudios y disefios, tramite y obtencion de licencias y permisos
ETAPA | | necesarios para la ejecucion del proyecto CASA LUDICA EL COVE y CENTRO DE SALUD EN EL
SECTOR DE SAN LUIS.

Ejecucion de Obras de Mejoramiento de infraestructura en CASA LUDICA EL COVE y CENTRO DE
SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS.

ETAPAII

1.1.1.1. Etapal

Consiste en la ejecucion del diagnostico y la elaboracion de los estudios y disefios y obtencién de licencias y
permisos necesarios para la PRIORIZACION y ejecucién de las obras requeridas en la casa ludica el COVE y
CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS. Una vez se haga el diagndstico en la casa ludica el COVE y
Centro de Salud San Luis, se hara la priorizacion de las obras. Incluyendo el tramite para la obtencion de las
licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras en los casos en que aplique.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas de Construccion -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso de seleccion y en consecuencia del
contrato resultante, y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad
(Normas técnicas vigentes RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, normas particulares de la entidad territorial
segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA deberéa tener en cuenta, entre otras cosas, la informacion existente, las
caracteristicas topogréficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se
lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico dejando en este Ultimo, en la medida de lo
posible, elementos de identidad cultural propia de la regién.

1.1.1.1.1.PRODUCTOS A DESARROLLAR:

1.1.1.1.1.1.  Informe Preliminar y Diagnoésticos.

Una vez emitida la orden de inicio para el proyecto, EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades,
estudios, pruebas y visitas que garanticen la revision y validacion de los Diagnésticos dentro del plazo establecido

previamente, esto soportado en los conceptos realizados por los especialistas estructural, eléctrico, hidrosanitario y
arquitectdnico. El documento debera incluir, como minimo, los siguientes aspectos de cada proyecto:
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es de todos

A. Informe Preliminar
Debera incluir como minimo la siguiente informacion:

i.  Recopilacién de informacién existente.

ii.  Localizacion urbanistica.

iii.  Titularizacion del predio para que la implantacion se realice en el predio que corresponda.

iv.  Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segin aplique.

v.  Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de
mitigacién, obras ambientales, entre ofras)

vi.  Servicios publicos domiciliarios (en caso de que aplique).

vii.  Estado actual de las redes eléctricas e hidrosanitarias (en caso de que aplique).
vii. ~ Estado actual de cobertura de servicios (en caso de que aplique).
ix.  Estado actual de aparatos sanitarios, y accesorios hidraulicos y eléctricos (en caso de que aplique).

B. Diagndstico y elaboracion de estudios y disefios

El diagnéstico consiste en la identificacion de las necesidades del proyecto, la proposicion de soluciones,
priorizacion y las obras a desarrollar, para lo cual se requiere una propuesta por parte del CONTRATISTA.

Para el diagndstico, el CONTRATISTA previamente debe realizar un levantamiento y evaluacion de la
infraestructura identificando las carencias o falencias de la infraestructura para presentar una propuesta técnica de
mejoramiento que incluira los estudios y disefios, presupuesto, cantidades de obra, registro fotografico,
cronograma de actividades del mejoramiento, para la aprobacion por parte del interventor.

En atencién a que las necesidades fueron identificadas por la Gobernacién de San Andrés, el contratista le debera
corroborar, socializar y justificar la priorizacién de las actividades a realizar, las cuales debe estar avaladas por la
interventoria. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la
legalizacion y construccion de los proyectos.

Basados en el andlisis de informacion preliminar y segun los estudios y disefios existentes el contratista debera definir
el alcance de los ajustes y complementacidn a los estudios técnicos y disefios integrales requeridos para realizar la
ejecucion de las obras cumpliendo con las normativas vigentes.

En concordancia con lo anterior el contratista seleccionado deberéa validar el alcance de los productos a desarrollar
segun las necesidades que identifique por si mismo y con los usuarios actuales de la infraestructura, teniendo en
cuenta que se va a intervenir infraestructura existente y atendiendo la siguiente lista:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1
Estudio de Suelo
Estudio topografico
Disefio arquitectdnico
Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.
Disefio estructural y de elementos no estructurales.
Disefio de redes hidrosanitarias (Incluye pruebas de presion y planimetria, en los casos en que aplique del
area a intervenir)
Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que
7 | ayuden a la sostenibilidad del proyecto)
Disefio de redes de voz y datos (contemplando acometida principal)

D (OB |WIN—
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Presupuesto Detallado

Cronograma de Actividades de la Obra.

8 | Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

Consolidacion de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Analisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

9 Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de transito (este Ultimo en caso de
requerirse).

10 | Licencias, permisos y Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

1" ?Ian d(; Gestion Social (Informe de Socializacion del proyecto con la comunidad.). Ver productos sociales

anexo

C. Productos a entregar:

El CONTRATISTA esta obligado a entregar, segun las necesidades identificadas, los diagnésticos, planos de
disefios del area a intervenir y estudios descritos a continuacion, al igual que los correspondientes medios digitales,
que requiera LA INTERVENTORIA o FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo de la ejecucién de cada diagnostico se deberan ajustar a la
utilizacién de los medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de
documento de la siguiente manera: Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 2D .DWG Autocad Planos
Arquitectonicos

y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacién 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e
Imagenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel
Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los diagndsticos finales, estudios y disefios, especificaciones técnicas y presupuesto deben ser aprobados y
aceptados por la INTERVENTORIA.

Con los diagnésticos finales y los estudios técnicos realizados se deberd presentar las diferentes alternativas
conforme a balances de areas a intervenir, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar, la priorizacion
de las actividades y el presupuesto final segun el listado de precios fijos de la oferta econdémica adjudicada.

Segun los diagndsticos realizados, la Interventoria y FINDETER aprobara los alcances finales de intervencion de
acuerdo a los lineamientos definidos por la Gobernacion de San Andrés. En los casos especiales y excepcionales,
en los que la intervencién supere el presupuesto establecido, se debera realizar la respectiva priorizacion de las
obras atendiendo el presupuesto disponible.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacion y obras de contencion, Perfil del subsuelo y
modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel fredtico, tipo de perfil, analisis de las
alternativas posibles de cimentacion y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de
cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Asi mismo, dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los
elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién méas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
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respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Incluye perforaciones, andlisis y
recomendaciones para la cimentaciéon de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas,
parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades:

a.

d.

El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de
interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacién en el disefio
estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas
y su interaccion con la futura construccién de las obras. El Contratista debera considerar, pero sin
limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, anélisis geotécnico y
recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR - 10.

Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.
Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion
del Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido
en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas
que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Iguaimente, los métodos, procedimientos
y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacién, no se podra
dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este
motivo.

El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacion para aprobacion por parte de la Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

a.
b.

Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio
estructural de los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un
comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y
economicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y
propiedades dentro de la zona a intervenir.

Las perforaciones mecanicas, en numero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que permitan
conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro
continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas
de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos,
tales como penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada
(RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en
detalle la presencia y evolucién del nivel fredtico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se
evaluaré el potencial de expansioén libre y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecéanico
de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan
garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia
y estabilidad de los suelos.

Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los
disefios estructurales e hidraulicos

El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios,
la definicidn de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a
ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucidn de las obras, igualmente, debera contener
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recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y
escorrentia y alternativas de estabilizacién o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

El informe final debera contener como minimo la siguiente informacioén:

a. Antecedentes

b. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

¢. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de
las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

d. Memorias de calculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

e. Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

f.  Disefios requeridos y recomendaciones.

g. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacién y capacidad portante de suelos,

nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos
constructivos, entre otros.

h. En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva certificacion por parte de la
entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

2. Estudio topografico

El objetivo principal del estudio topogréfico es realizar los levantamientos de campo que se puedan llegar a requerir
con la medicién de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del
proyecto, que serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se
debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas
cartesianas), y la informacion altimétrica con la precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que
permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico que se requiera segin las necesidades técnicas en la
infraestructura a intervenir, de tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las
actividades preliminares necesarias para el disefio y futura ejecucién de las obras identificadas, efectuando los
amarres al sistema de coordenadas del IGAC. Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser
localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde sea posible,
indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso de que en el municipio no se cuente con placa certificada,
se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topogréaficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos
de la Interventoria.

El informe topogréfico debera contener, ademas:

a. Planta de localizaciéon del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa
certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el
replanteo del proyecto.

b. Plantay perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

c. Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las
carteras topogréaficas de campo.

d. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos,
pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

f.  Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.
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g. Dibujos, en versién digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos
ejecutados.

h. Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i. Registro de levantamientos con GPS.

j- Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto

k. El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico anexara en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando
equipos tecnolégicos debidamente calibrados y modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones
totales, niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo “Recomendaciones Minimas de
Construccion”.

3. Diseno arquitectonico y urbano bajo criterios de normativa vigente

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de cada proyecto que deberd cumplir con el plan de
necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad particular
de cada uno antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico del proyecto debera respetar las areas existentes, la descripcion espacial de los ambientes
y tener como base las recomendaciones minimas de construccidn (especificaciones técnicas).

La elaboraciéon de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica
vigente y lo relacionado en el documento de recomendaciones minimas de construccion. No se aceptaran disefios
no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion de los
detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto
arquitectonico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeaciéon municipal o la entidad
competente para la obtencién de la licencia de construccion/modificacién/permiso de ocupacion del espacio
publico), que se hayan visto afectados por el disefio estructural, incluyendo, planos de localizacion, cuadros de
areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria
descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se
deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccion de los planos y de las
especificaciones de disefio del proyecto, deben estar en coordinacion con el proyecto técnico; planos y detalles de
las zonas constitutivas del proyecto, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural,
hidraulico, sanitario, red contra incendio y red de gas, instalaciones eléctricas, voz y datos, obras metélicas,
decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacién en el
proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones
técnicas y especiales que requieran solucién arquitecténica; especificaciones detalladas que complementen los
planos arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacion;
coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad
de los planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios opticos (Discos compactos)
que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccién, todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los predios. El desconocimiento de
alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.
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Los costos del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo
detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar
incluido en el valor segun el alcance del proyecto definido

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas
y bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de fécil transporte, rapidez
en la ejecucion y facilidad en mantenimiento.

4. Memoria Descriptiva.
La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

a. Informacién general del proyecto.

+  Concepto general del proyecto.

+  Aspecto arquitectonico general del proyecto.

*  Andlisis Urbano.

*  Andlisis Funcional.

*  Andlisis Cultural.

+  Estructura.

Localizacién del proyecto mapa y descripcion.

Registro Fotogréfico de la infraestructura existente.
Anélisis del Programa y funcién de los planos en planta.
Aislamiento o cerramiento

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto

@"poo0D

5. Disenos Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectdnico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas
Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se
encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera realizar y atender a su costa todas las
observaciones que emitan la secretaria de planeacion o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

a. Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcién de las teorias y analisis estructurales
aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y
muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad
de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas
y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se
realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida,
con sus correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcién del proyecto y del sistema estructural empleado,
codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacidn, analisis sismico y de viento, memorias
del computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

b. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera
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indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la
informacién que se considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de
capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefio el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera
entregarse como minimo la siguiente informacion:

« Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de detalles y
despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

+  Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, Planos de
losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacion y dimensiones de las
vigas, viguetas, etc.

+ Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de
secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y
pantallas estructurales.

+  Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son:
vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles,
antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de
contencién, cajas de inspeccion y pozos, efc.

+ Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma
(figuracion), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y
en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas,
losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun
su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicion y localizacion del elemento estructural.

« Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucién de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando
los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones
principales de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos que
componen las fachadas con indicacion clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del
sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

¢. Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

e. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

f.  Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

o

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

«  Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos para comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).

+ Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los
moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos
recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

+  Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en
los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la
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comprobacién de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir
(compresion, flexidn) segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea
para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion, curado, proteccion
contra la accion fisica O quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y
ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion).
Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos
estructurales.

Disefio de elementos de madera, en caso que apliquen y sea posible su uso.

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la

estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos

estructurales.

i. El contratista consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por
niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido andlisis de precios unitarios y
especificaciones técnicas de la construcciéon que deberén contener las condiciones y requisitos de caracter
técnico que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su
ejecucion; para efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas
técnicas de disefio y construccion aplicables.

j.-  Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

s«

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacién a
presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas),
el cual forma parte del presente documento.

6. Diseio Hidrosanitario

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y
subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el dptimo suministro de agua potable, la
evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, canales, sifones,
rejillas, etc.) Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una
de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar el disefio o el ajuste, de la red existente a intervenir de acuerdo con las normas exigidas por la
Empresa de Acueducto competente 0 segun buenas practicas de Ingenieria, NSR 10 y en lo posible que todos los
desagties (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y
los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes,
ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si
SON necesarios.

Todos los puntos de conexion y desagles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la
Empresa Prestadora del Servicio o entidad competente. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por
la Empresa Prestadora del Servicio en relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, y Pélizas). En todos
los casos seréa responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas Prestadoras
de Servicios Publicos o la entidad competente, para garantizar la aprobacién de cada proyecto, incluido el tramite
de preliminares, si son necesarias. EIl CONTRATISTA debera entregar los proyectos de conexidén domiciliaria
debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente o Entidad competente, entregando
a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo
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incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva de agua potable y aguas lluvias, realizar el
levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la
acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.
Igualmente se deberd evaluar y considerar técnicamente los pozos sépticos.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién, en caso que aplique:

Vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xiii.

Xiv.
XV.
XVi.
XVii.
XViii.
XiX.
XX.
XXi.
XXil.
XXiii.
XXiV.
XXV.
XXVi.
XXVii.

XXViii.

Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, sistemas de pozos
sépticos, especificacion de materiales, etc (del area a intervenir).

Plantas generales de redes e instalaciones existentes.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos (si aplica).

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.

Carta de aprobacién de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan (si se
requiere).

Tanques, plantas de tratamiento y solucién de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales
(si se requiere).

Detalles constructivos.

Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

Presupuesto detallado.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS (Resolucion 330 de 2017) y al codigo colombiano de
fontaneria NTC 1500 y contendran como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y
reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos individuales y generales del proyecto, dentro
de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de
evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
didmetros requeridos, diagramas isométricos, sistema pozos sépticos, etc.

Los planos se elaboraran con base a la infraestructura existente.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias existente (si se requiere).

Calculo de aportes y areas aferentes (si se requiere).

Célculo y disefio de colectores (si se requiere).

Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Localizacién y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Verificar que el disefio propuesto este en coordinacion y se ajuste con la infraestructura existente.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de calculo de la red de acueducto (si se requiere).

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento
(manual de mantenimiento).

Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
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xxix.  Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

xxx.  Todos los disefios, planos, memorias y demas documentacion soporten resultado de la Etapa | deberan
estar suscritos por cada uno de los profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la
documentacion.

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items

de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

7. Disefio Eléctrico, telefonico, Voz y Datos

El Contratista deberé realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y datos,
sistema de TV y sonido, sistema de iluminacion (En lo posible utilizacién de lamparas tipo LED y suministro de
energia a través de celdas solares cuando sea posible) y de detalle, realizando el andlisis de las cargas necesarias
para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y
regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente aplicable

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas por la EMPRESA DE
ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos,
diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion
eléctrica (En caso de requerirse), sonido, voz y datos (esta Ultima en caso de requerirse). Se deben entregar las
memorias de célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA,
debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y hacer las correcciones
necesarias durante el tramite de aprobacién del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del
Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacidn
del proyecto por la empresa correspondiente.

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines segun las necesidades identificadas:
iluminacion, fuerza, comunicaciones. CCTV, plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes
eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos,
subestacion, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o
elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de comunicaciones (voz y
datos en fibra oOptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben
incluir la indicacion de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se
incluyen especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes
y especiales, apagadores, interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucion de
comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones,
transformadores, planta de emergencia.

El Contratista debe prever para:
La red eléctrica:

*  Planos de disefio de fuerza e iluminacidn con los respectivos circuitos.

+ Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, red de sonido, sistemas de
control de activos y de acceso.

*  Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que
aplican, indice de los calculos realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan
acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia),
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acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas
verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

Andlisis de precios unitarios de los items que no se encuentren en el listado de precios fijo

Cantidades de obra.

Presupuesto detallado de obra.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del servicio para
aprobacién de proyecto.

La red de voz y datos

a) Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra optica del proveedor del enlace de internet
hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.

b) Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o
en fibra 6ptica manteniendo la topologia estrella.

c) Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte [Pv6, Administrable (web, CLI,
protocolo SNMP), apilamiento virtual v tipo rack.

d) Labandeja porta cable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

e) Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas
con tapa.

f)  En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

g) Enlos salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el tablero.

h) Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en el comedor.

i) Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de
mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zécalo),
siguiendo las indicaciones técnicas aplicables y de la ubicacion estratégica del mismo. (no se deben
contemplar tomas al piso)

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

8. Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccion y Andlisis de
Precios Unitarios.

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion.

EI CONTRATISTA debera estructurar el presupuesto detallado de obra, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma clara y
detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccidn, cimentacion, estructura,
obra negra - obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefénicas, de sonido, de voz y datos, juegos infantiles,
mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios indicativos de todas las actividades
del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales
deben contener en forma clara la descripcidn de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida, esta
informacién se debe elaborar partiendo del listado de precios fijos y de los analisis de precios unitarios elaborados
por el contratista para la presentacion de la oferta existentes. Las especificaciones deben coincidir con las
especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al contratista y en caso de ser necesaria
alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que
pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe
estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar
acompafiadas de sus memorias, la programacién de obra definiendo los tiempos de duracion y secuencia de
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tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccion,
determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre
la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacidn primeras y ultimas y holgura de cada
actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de
rendimientos de obra, niumero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un
flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios del proyecto, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La
definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el
otro es un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza
exclusivamente para la estimacion de costos de mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben
solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el mercado.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria y aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto que
incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y en concordancia con el
proyecto técnico, debera tener en cuenta:

a. La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias
en planos.

b. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

c. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los
fletes e impuestos a que haya lugar.

d. Presupuesto detallado de obra.

Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los

fletes.

g. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos
constructivos necesarios.

h. El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la
inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion detallada
de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

i. Memorias de célculo de cantidades de obra.

j-  Andlisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

k. Listado de Insumos y materiales basicos

I Discriminacion de los costos indirectos

o

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servird como
base de seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el
cual forma parte del presente documento.

9. Plan de manejo ambiental
De acuerdo con la localizacién de cada proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera

presentar el analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado a lo indicado en las normas locales o nacionales, y a
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los requerimientos que asi realice el ente territorial. El plan sera de obligatorio cumplimiento previa aprobacioén por
parte de la interventoria. En caso de requerirse, de acuerdo a las condiciones de afectacion ambiental y a lo
requerido por la normatividad correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendré los siguientes componentes:

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de andlisis de informacion existente
en el terreno en la que se recolecte la informacion necesaria para generar una linea de base de analisis de
influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volumenes que afecten arboles existentes en caso
de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal que cumpla
con los requisitos para la obtencién de permiso de tala segin el normatividad que establezca la Corporacion
Auténoma Regional o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la
Georeferenciacidn de los individuos arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y
construccion del proyecto, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION
5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las fichas técnicas
en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a determinar si
asi se requiere el numero y especificacion de las especies que se afecten total o parcialmente por la implantacion
del proyecto y establecer en coordinacién con FINDETER la gestién requerida para obtener todos los permisos y
autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacién Auténoma Regional para la tala,
poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta
obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible,
teniendo en cuenta la guia ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del
disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta
bioclimatica y ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacion arménica con el entorno.
2) Eleccién de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de las obras con
el entorno. 4) Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7)
Mantenimiento y conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort olfativo. 11) Condiciones
sanitarias. 12) Calidad del aire. 13) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el andlisis costo beneficio, que
permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y econdémica de cada propuesta.

10. Licencias, permisos y gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y
los disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes. Para este efecto
debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas o las entidades correspondientes, de tal
manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de
éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento y
obtencién de los tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta
obtener su aprobacién.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y documentacion que
le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes
solicitados por la Interventoria O la entidad, O las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su
programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y
aprobados por la Interventoria o la entidad, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

El contratista debera ademés realizar las siguientes actividades.
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1. Radicacion y obtencién ante las oficinas de Planeacion o Alcaldias municipales, del permiso para la ejecucion
del proyecto (en los casos que aplique) el contratista debera apoyar a la gobernacién de San Andrés en la
elaboracién de la informacién y ejecucidon de las gestiones y la gobernacion debera realizar los pagos
correspondientes por estos conceptos.

2. Radicacion y obtencién ante las empresas prestadoras de los servicios publicos locales, de los diagnosticos,
estudios técnicos y demas soportes juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades o
factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse y la cual sera
responsabilidad de la ETC correspondiente).

3. Tramitar y obtener la expedicién ante las autoridades ambientales del orden local o nacional, los permisos o
autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

4.  Obtencion de los permisos laborales ante la OCCRE del personal de la etapa 1y 2, costo que sera asumido
por el contratista

11. Manejo ambiental y reputacional

El CONTRATISTA debera entregar el Plan de Gestidén Social, Manejo Ambiental y Reputacional de acuerdo a los
lineamientos anexos al presente documento, de manera que garantice el desarrollo e implementacion de los
componentes y respectivos productos que favorecen la apropiacién y sostenibilidad de las obras a ejecutar durante
la etapa de estudios y disefios.

Gestidn Social:

1. Componente de lectura territorial

2. Componente de comunicacion y divulgacion
3. Componente de seguimiento y evaluacién
Manejo Ambiental:

1. Componente de contextualizacion

2. Componente de seguimiento y evaluacién

Durante esta etapa de elaboracion es necesario enfatizar con las comunidades y actores involucrados que el
momento en que se encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo
comunitario tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacién de condiciones favorables para el inicio
de las obras, respetando las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Ver
anexo social.

D. Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben
adelantar para el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de
avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes
arquitectdnicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia. Este
informe debera ser entregado dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas
técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

+  NTC 1456
+  NTC 5613
« NTC 4490
«  NTC 1594
+  NTC 1580
+ NTC 1687
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« NTC1914
«  Demas normativa vigente y aplicable
1.1.1.2. ETAPAIL

Consiste en la “EJECUCI(’)N DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CASA LUDICA EL
COVE Y EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL
SECTOR DE SAN LUIS’, con base a los diagnésticos de integrales producto de la Etapa I.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
CONTRATISTA, desde la Etapa |, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su correcta
operacion.

Como requisito para dar inicio a la Etapa Il, se debera contar con el respectivo balance de cantidades de obra
definitivo debidamente suscrito por el contratista e interventor, y aprobado por FINDETER. Por lo tanto, una vez
finalizada la etapa |, el contratista solo podré iniciar la etapa 2 hasta tanto se hayan aprobado los productos y
obtenido los permisos necesarios.

Con lo anterior, se busca contar con espacios disefiados de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas por el Gobierno Nacional y ajustados a la necesidad propia de cada proyecto.

Durante esta etapa el CONTRATISTA debera:

+  Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en las Recomendaciones Minimas de Construccion y
tener como referencia los lineamientos establecidos por la Gobernacién de San Andrés, asi como la Norma
NTC 4595 Planeamiento, Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares, y para hospitales, asi como las
normas vigentes aplicables.

+  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion la cual debe estar enmarcada en los
hitos contractuales y dentro del plazo de la etapa.

+ Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Con
el personal minimo indicado.

+  Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas
y funcionando, segun aplique

1.1.1.2.1.Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y Reputacional

El Contratista debe garantizar durante la etapa Il el desarrollo del Plan de Gestién Social encaminado a la
promocion y fortalecimiento de capacidades organizativas, de accidn social y elaboracién de propuestas desde la
participacion y creacién social; lo cual ha de promover la apropiacion y sostenibilidad del proyecto, asi como las
acciones que potencien los beneficios y minimice los impactos.

Para cumplir lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

Lectura Territorial

Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
Capacidad de mano de obra en la zona

Seguimiento y evaluacién.

bl

Durante esta etapa de elaboracién es necesario enfatizar con las comunidades y actores involucrados que el
momento en que se encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo
comunitario tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacién de condiciones favorables para el inicio
de las obras, respetando las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.
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1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las obras a ejecutar se encuentran el area urbana del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y

; /_AJZ
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\‘ DEPARTAMENT! RCHIPIELAGO
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LOCALIZACION GENERAL  INFORMACION DE REFERENCIA

CONVENCIONES
nto ®

1.3. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE).

1.3.1. ETAPA I EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de analisis de costos y en los precios
topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos.

El valor del presupuesto de la etapa |, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos) y demas tributos y
estampillas que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucidén y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion de cada proyecto objeto del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto para el desarrollo de la
Etapa | de CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE
($122.418.700,00) distribuidos de la siguiente manera:

a) El presupuesto estimado de la Casa ludica del Cove es de CUARENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 48.276.300,00), incluido costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, valor que corresponde a la
sumatoria de los espacios a intervenir en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
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b) El Presupuesto para el desarrollo de la Etapa | del centro de salud en el sector de San Luis es de
SETENTA'Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($74.142.400,00) incluido costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar,
valor que corresponde a la sumatoria de los espacios a intervenir en el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1.3.2. ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA.

Para esta Etapa se determina que el precio del contrato es por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS sin formula
de ajuste, debidamente informados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS y, de acuerdo con la oferta presentada en
formato oferta economica del presente proceso. Para la estructuracion del presupuesto de esta etapa se ha tenido
en cuenta, ademas de los costos directos de las obras, los siguientes aspectos:

COSTOS INDIRECTOS

Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos que incluye los proyectos
en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

ADMINISTRACION:

v Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto.

v’ Gastos de oficina.

v Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreolterrestre/fluvial), viaticos
tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios
publicos, copias, vallas, campamentos, sefalizacion, cerramiento en lamina necesario con sus soportes,
conexiones servicios publicos provisionales en obra, implementacion del plan de gestion social y ambiental,
implementacion de plan de gestion de calidad, tramites y conexiones ante entidades prestadoras de servicios
publicos, tramites y gestiones para permisos, cualquier tipo de pruebas que se requieran incluyendo los
materiales e insumos necesarios para las mismas, pdlizas, gastos de legalizacion, entre otros.

v Informes mensuales, finales y aquello exigidos por la Contratante.

v Impuestos y tributos aplicables.

IMPREVISTOS:

v’ Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de
condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos
que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto
el CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la
obra (excavacion - cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de
antigranizo, recubrimientos de epdxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

UTILIDAD:
v’ Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais.

El Presupuesto estimado para la totalidad de los proyectos en la Etapa Il: EJECUCION DE OBRAS DE
ADECUACION O MEJORAMIENTOS es de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.250.108.662,00), incluido el AlU, costos, gastos, impuestos,
tasas y demés contribuciones del orden territorial.

1.3.3. PRESUPUESTO

A continuacion se discriminan los valores estimados para las diferentes Etapas:
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PRESUPUESTO OFICIAL

“EJECUCION DE DIAGN(?STICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LA CASA LUDICA EL COVE Y EL CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS DE

LA ISLA DE SAN ANDRES”

ITEM | ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO | Observaciones
LA E\JECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y Presupuesto
DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y| $48.276.300,00 PreciopGIobaI
A | ETAPAL PERMISOS CASA LUDICA EL COVE.
LA E\JECUCION DE DIAG[\IOSTICOS, ESTUDIOS Y Presupuesto
DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y| $74.142.400,00 PreciopGIobaI
PERMISOS CENTRO DE SALUD SAN LUIS
- . Presupuesto
EJECUCION DE OBRAS DE CASA LUDICA EL COVE, .
DE LA ISLA DE SAN ANDRES” $ 259.853.685,00 | Estimado, Incluye
B |ETAPAII ; AlU
“EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y Presupuesto
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL| $990.254.977,00 | Estimado, Incluye
SECTOR DE SAN LUIS AlU
C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A + B) $1.372.527.362,00

Nota 1. Con el valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad y correcta operacion de cada
una de las 4reas a intervenir dentro de la CASA LUDICA EL COVE y CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE
SAN LUIS, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos entregados en la
Etapa | del contrato y aprobadas por la Interventoria y FINDETER.

Nota 2: El valor de la Etapa 2 de cada proyecto sera determinado de acuerdo con el resultado de los entregables
de la Etapa 1, que hace referencia a la Validacién de Diagndstico de las adecuaciones CASA LUDICA EL COVE y
CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS sin que se pueda superar el valor del contrato.

Nota 3: Con base en los resultados de la ejecucion de la etapa |, se definiran los alcances reales de cada
intervencién, teniendo como insumo la lista de precios fijos ofertados y las prioridades de intervencién, la cuales
seran presentadas para aprobacion de la gobernacién, pero garantizando que se conserve el valor contratado y en
caso de mayores valores del contrato, se debera evaluar su ejecucion o no en el marco de los Comités Técnico y
Fiduciario del Contrato Interadministrativo correspondiente.

Para la convocatoria el proponente debera tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares de cada
proyecto las cuales hacen parte de los documentos publicados en la pagina web de la entidad.

Nota 4. Es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan
planificar la realizacion de los diagndsticos y las actividades de estudios y disefios y la obtencién de licencias y
permisos que se requieran para realizar el proyecto en la etapa 2 y debera contemplar todas y cada una de las
actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura,
como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién, acometidas de servicios publicos,
cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando
cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento

RESUMEN DE LOS COSTOS ESTIMADOS.

A continuacion, se resume el valor minimo y al valor méximo de cada una de las Etapas, asi como el valor total del
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presupuesto estimado:

a. CASA LUDICA EL COVE

Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapaly II:

Valor Minimo Valor Maximo de la

DESCRIPCION de la Etapa Etapa

LA EJECU,CIC')N DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS CASA LUDICA EL| $ 43.448.670,00
COVE.

EJECUCION DE OBRAS DE CASA LUDICA EL COVE, DE LA
ISLA DE SAN ANDRES”

Hasta la suma de
$48.276.300,00

Hasta la suma de

b. CENTRO DE SALUD SAN LUIS

Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapa l y II:

Valor Minimo Valor Maximo de la

DESCRIPCION de la Etapa Etapa

LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS CENTRO DE SALUD| $ 66.728.160,00
SAN LUIS

“EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR| $ 891.229.479,00
DE SAN LUIS

Hasta la suma de
$74.142.400,00

Hasta la suma de
$990.254.977,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total, para la ejecucion de los proyectos objeto del
contrato, en sus dos etapas, es de hasta MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MI/CTE ($1.372.527.362,00), incluido AlU, y demas
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones nacionales y locales a que hubiere lugar.

1.34. PROPUESTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera presentarse de acuerdo con el Formato de “Propuesta Econémica” definido para tal
efecto, sin suprimir o afiadir columnas en dicho Formato. El valor presentado sera el Unico parametro de evaluacion
econdmica. El valor propuesto debera expresarse en pesos colombianos exclusivamente y deberé cubrir todos los
conceptos de costo en que deba incurrirse para la ejecucion total del contrato resultante de esta convocatoria,
incluyendo, entre otros, los costos de administracion, todos los impuestos, contribuciones locales y/o nacionales y
demas costos para la correcta ejecucion del Contrato de OBRA.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, para lo cual debe aproximar los precios asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion
decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso. No obstante, lo anterior, en caso de
presentarse decimales en la propuesta, la entidad se reserva la facultad de realizar la aproximacién dentro de la
etapa de evaluacién economica. El oferente acepta desde ahora las consecuencias que puedan generarse sobre la
oferta dentro del presente proceso.

Para la presentacion de la propuesta econémica se deberéa tener en cuenta que:

= Elvalor total de la Oferta econdmica esta compuesto por la sumatoria del valor de la Etapa | y de la Etapa
Il.
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NOTA: El valor de la oferta econdémica no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor méximo del
presupuesto establecido, so pena de rechazo de la misma.

1.3.4.1. PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONOMICA

El porcentaje de descuento ofertado para la ETAPA 2 sera calculado a partir del Presupuesto Estimado para esta
etapa y el valor de la Propuesta Econdmica del Proponente para la etapa 2, como se establece en el ejemplo, y
sera aplicado a cada uno de los items relacionados en el Anexo LISTA DE PRECIOS FIJOS establecidos para la
ETAPA 2, y que se publicara en la pagina web de la presente convocatoria. La lista de precios fijos aplicando el
porcentaje de descuento definira los valores unitarios que se utilicen durante la ejecucién del contrato para los
efectos correspondientes del trdmite de las actas de avance del contrato, de la forma de pago o futuras
modificaciones contractuales.

EJEMPLO:

VALOR OFERTADO OBRAS PARA TODAS LAS EDIFICACIONES
Incluye AlU A $ 2.151.529.503
(valor ETAPA Il)

PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS PARA TODAS LAS

EDIFICACIONES Incluye AlU (valor ETAPA Il 2 $ 2.264.767.808
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C=(BA) |5 113238395
D=C/B
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA Il % | EXPRESADO | 5,00%
EN %

NOTA 1: En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado para las etapas 1y 2 por el contratista.

NOTA 2: Los valores ofertados por los proponentes en su oferta econdmica corresponden a valores que seran
usados con el fin de aplicar los criterios de evaluacién y calificacion de las propuestas, asi como para definir su
propuesta econdmica, dentro de las cuales se incluye el célculo del “porcentaje de descuento propuesta
econdmica.

Para la presente convocatoria, la CONTRATANTE ha determinado como tope méaximo del AlU el siguiente y su no
cumplimiento sera causal de rechazo conforme lo sefialado - CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

a. Tope maximo del A.l.U.: 32,95%
1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes a
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o gravamenes que se causen con ocasidn de la suscripcion,
ejecucion y liquidacion del contrato y demés a que haya lugar. Es importante recordar que esta convocatoria esta
sujeta a la Contribucion Especial establecida en la Ley 1106 de 2006.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracidn de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante
las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.
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El contratista debera tener en cuenta lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 47 de 1993, el cual aduce:

Exclusion del impuesto a las ventas. La exclusion del régimen del impuesto a las ventas se aplicara sobre los
siguientes hechos:

a) La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él;

b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto
del territorio nacional, lo cual se acreditara con el respectivo conocimiento del embarque o guia aérea;

c) La importacion de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, asi como su venta dentro del
mismo territorio;

d) La prestacion de servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago.

Adicionado por el art. 176, Ley 1819 de 2016: ARTICULO 176. Adiciénese un literal al articulo 22 de la Ley 47 de
1993, el cual quedara asi:

e) La circulacién, operacién y venta dentro del departamento archipiélago de los juegos de suerte y azar y las
loterias.

1.5. FORMA DE PAGO

151. ETAPA |. LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y OBTENCION DE
PERMISOS Y LICENCIAS

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES pagara el noventa por ciento (90%)
del valor total de la Etapa I, previo recibo a satisfaccion y aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad
del ajuste a la ejecucion de los Diagnosticos, estudios y disefios, junto a radicacién en debida forma de la solicitud
los permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, en caso que aplique.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa |, se pagara, previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a. Obtencidn los permisos requeridos para la intervencion de cada proyecto (En los casos en que aplique)

b.  Suscripcion del acta de terminacion de la Etapa | de los proyectos priorizados y viabilizados.

c. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo,

Para Personas Naturales son entre otros los siguientes:

Registro Unico Tributario - RUT

Copia de la cédula

Certificacion bancaria que incluya banco, tipo de cuenta, nimero de cuenta, nombre de la persona natural y
No. de identificacién

Declaracién Juramentada Deducciones mensuales para Contratistas que Clasifiquen en la categoria tributaria
de Empleado

Certificacion Juramentada para Efectos de Retencion en la Fuente Ley 1819 de 2016

Planilla de aportes parafiscales o certificado de parafiscales, si fuera el caso

Factura o cuenta de cobro.

Para las Personas Juridicas adicionalmente los siguientes documentos:
e  Certificacion bancaria que incluya el nombre del banco, tipo de cuenta, nimero de cuenta.
e Certificacion de aportes parafiscales del Representante Legal o Revisor Fiscal
e Factura o cuenta de cobro si fuera el caso.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa | de los
proyectos, incluidos los permisos requeridos (si aplica), se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa Il por cada

Pagina 25 de 94


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68189#176
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0047_1993.html#22

: . Findeter“

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

proyecto, el cual podrd darse en forma independiente para cada proyecto sin que sea necesario contar
previamente con las demas actas.

1.5.2. ETAPAIl. EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES pagara al CONTRATISTA el valor
de la Etapa Il - Ejecucion de las obras, asi:

Pagos parciales, por cada proyecto, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de
obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico de avance
de obra mensual o quincenal por proyecto y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS HABILES siguientes
a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. por parte de la
Direccion de Control de Fiducias de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa Il, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%) de
cada acta presentada, la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y de la Entidad Territorial o el
departamento ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES de cada una de las obras. ,

c) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d) Suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Se deberan tramitar pagos de los proyectos por separado, con base al presupuesto y actividades de
priorizacion aprobadas para cada proyecto, dando cumplimiento a los requisitos establecidos y de tramite por la
FIDUPREVISORA S.A.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato para “LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUCION
DE OBRAS EN: LA CASA LUDICA EL COVE, Y EL CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS DE LA
ISLA DE SAN ANDRES” es de SIETE (7) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion de la orden de
inicio del respectivo contrato.

La orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberé firmarse simultdneamente con la orden de inicio del
contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobacion
de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante el mismo se discrimina como se presenta a continuacion:

Plazo Casa Ludica el Cove

: PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA ETAPA EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA |: Ejecucion De Diagnosticos, Estudios Y | tres mesesy medio .
o g Lo ; Cinco meses y
Disefios, obtencién de licencias y permisos. (3,5) Meses medio (5,5) meses
ETAPA II: Ejecucién de Obras. Dos Meses (2) Meses '
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Plazo Centro de Salud San Luis
: PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA ETAPA EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA |: Ejecucion De Diagnosticos, Estudios Y Cuatro (4) Meses

Disefios, obtencién de licencias y permisos. Siete (7)

ETAPA lI: Ejecucién de Obras. Tres meses (3) Meses

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

En el plazo de la etapa 1 debe incluir las siguientes actividades:

1. Radicacion y obtencién ante las oficinas de Planeaciéon o Alcaldias municipales, del permiso para la ejecucion
del proyecto (en los casos que aplique) el contratista debera apoyar a la gobernacién de San Andrés en la
elaboracion de la informacién y ejecucion de las gestiones y la gobernacién debera realizar los pagos
correspondientes por estos conceptos.

2. Radicacion y obtencion ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio, de los
diagnésticos, estudios técnicos y demas soportes juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las
viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo
su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse y la cual sera
responsabilidad de la ETC correspondiente).

3. Tramitar y obtener la expedicién ante las autoridades ambientales del orden local o nacional, los permisos o
autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

4.  Obtencion de los permisos laborales ante la OCCRE del personal de la etapa 2, costo que sera asumido por
el contratista

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan
planificar la realizacion de los diagndsticos y las actividades de estudios y disefios y la obtencién de licencias y
permisos que se requieran para realizar el proyecto en la etapa 2.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos,
estructuras de contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas
obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en
el presente documento.

1.7. OBLIGACIONES
1.7.1. GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos de cada proyecto, de los Términos de Referencia, del
“Esquema de Ejecucion’, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y
871 del Codigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato
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de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo
resistente colombiana NSR-10 y demas normas concordantes, vigentes y aplicables.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles y especificaciones minimas de construccién que hacen parte de los entregables de la
Etapa |, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

¢.  Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y
demas normas concordantes, vigentes y aplicables.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

f.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas Etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones
o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j- Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos.
Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion de La orden de inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las polizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO.

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el
Departamento o Municipio segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencidon de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de
los procedimientos o la suspension de los trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o0 a
terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental
se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le
sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi
como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente
afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

g. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el

Pagina 28 de 94



El futuro

Findeter :

as'de todos ! - {fi dup re Vi SOr a) Financiera del Desarrollo

aa.

bb.

cc.

dd.

ee.

99.

1.7.2.

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecuciéon del CONTRATO.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion
del CONTRATO.

Presentar a la Interventoria el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO.
Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA.

Utilizar la informacion entregada o la que se genere durante la ejecucion del contrato estrictamente para
los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni
permitir su copia a terceros.

Participar a través del representante legal o Director de Proyectos en el comité de seguimiento o comités
de obra a los cuales podra asistir, FINDETER, Entidad Territorial, departamento ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES, y demas entidades involucradas en el desarrollo de los Proyectos.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este contrato.

Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y al ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES en todas las reuniones
a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto
del presente contrato.

Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER, la Entidad Territorial y EI MEN en el suministro y
respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control
del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del
presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE la Entidad Territorial y EI ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa y
escrita de las partes ningin funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte
para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

Velar porque CONTRATANTE o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas
para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato en cada una de sus etapas por proyecto.

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA
CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el
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CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos
estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta
econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Es
necesario tener en cuenta que la Isla de San Andrés esta regido por una tributacién diferente.

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con
lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para
adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debera:

a.

Presentar previa suscripcion de la orden de inicio, para aval y aprobacion del interventor, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del contrato en cada una de sus Etapas contenido
en el presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual
no fue susceptible de ponderacion. EIl CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo
exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin
que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo
en la propuesta econémica que presente el interesado. En ninglin caso podra presentar equipo de trabajo
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con
LA CONTRATANTE u ofras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retir6. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de ejecucion de diagndsticos y los estudios
técnicos, mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al director de Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por interventoria. De igual forma los especialistas estan obligados a
realizar el acompafiamiento durante la etapa Il, en caso de requerir aclaracion o ajuste al trabajo técnico
realizado por cada uno de ellos.

El director de proyectos deberé tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre
que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo
cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad
con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y
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servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias
para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacion de la carta de presentacién de la propuesta, quedando
claro que no existe ningin tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA
CONTRATANTE.

Observar el desemperio del personal vinculado a cada proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en
Optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y serd causal de aplicacion de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago
al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte
de la INTERVENTORIA.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago
al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

Cumplir con las normas aplicables a la isla, de conformidad con el Decreto 2762 de 1991 y demas normas
aplicables vigentes.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO:

La orden de inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

SOk wh

7.

Lugar y fecha de la orden de inicio.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato, discriminado por cada proyecto.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS e INTERVENTOR.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcidn del Contrato, previo a la emisién dela orden de
Inicio del Contrato, el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos

a.

Programas detallados para la ejecucién de los diagnésticos (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion de la ETAPA | de cada proyecto, deberén ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion y tipo de priorizacion descrita de actividades acorde con el
objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado
por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto de la ETAPA |,
contados a partir de la fecha de suscripcion de inicio y seran, como minimo:

= Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de
acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacién.

= Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

= Laindicacion de la duracion de la ejecucion de la ETAPA 1.

=  Ruta critica.
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b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. EI INTERVENTOR verificara
y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucién del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural.
De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de
las semanas.

d. Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los
recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacion software tipo
Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato
Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias
se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacién y
aprobacién por parte de la CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALIS[S DETALLADO DEL A.lLU y analisis de precios unitarios: El
interventor validara el Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU y la consistencia de la propuesta
econdmica con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

1.7.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Seran las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de referencia.
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~ SUBCAPITULOII
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO
Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONQMO FINDETER - ARCHIPII'ELAGO DE SAN ANDRES, esta interesado en contratar la
“EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS EN: LA CASA LUDICA
EL COVE, Y EL CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS DE LA ISLA DE SAN ANDRES”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor y forma de
pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de referencia
y en los demas documentos que conforman el proceso.

2.2. VISITA AL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares
donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de
la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucidn del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS debera suministrar y mantener para la ejecucién del
objeto contractual el personal minimo solicitado para cada proyecto en cada una de las Etapas o el que resulte
pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los proyectos y liquidacién del contrato, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

231 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
supervisor, se tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado
la formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera
allegar al supervisor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion
del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por EL CONTRATANTE (sea ésta una persona natural o
juridica que contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademéas de lo
anterior, se debera adjuntar certificacién o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita
por la entidad que contrat6 la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el
proyecto.
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ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de
servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo ylo
funciones ylo actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las
aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o
proyecto o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacién del pensum
académico de educacion superior debidamente firmada por la Instituciéon Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el
proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las
cuales la entidad tomaré la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formaciéon académica, la cual se aceptara
Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecid
expresamente que procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

2.4. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucidn del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES”, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses mas

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas.

Vigente por (3) tres afios contados
desde la fecha de suscripcion del acta
de entrega y recibo a satisfaccion final
de la Etapa 1.

Cumplimiento 30% del valor del contrato

De Salarios, prestaciones sociales e

. o 10% del valor del contrato
indemnizaciones laborales

Calidad del Servicio — Etapa 1 30% del valor — Etapa 1
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Vigente por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcion del acta de
Estabilidad y calidad de obra — Etapa 2 | 50% del valor de la Etapa 2 | entrega y recibo a satisfaccion final de
obra (Etapa 2) por parte de Ia

interventoria
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor total del Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual contrato contrato y cuatro (4) meses mas

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta
de pago.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razon por la cual, ningun contrato en el que
se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva aprobacién de
estas.

2,51 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida
en Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al
contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y
haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL
CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL
CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacién.
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PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros
amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo
de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe
reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias,
sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para
la cancelacién de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.5. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias o permisos requeridos para la
materializaciéon del proyecto, o sus modificaciones o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los
estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias o permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc.
necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion o permiso de ocupacién de espacio publico, ante
la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacién y/o ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo esta
obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos
de la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacién y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a
FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente
ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacién de espacio publico si a ello hubiere lugar
previa verificacion por parte de la interventoria.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las
expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. El CONTRATISTA adelantara bajo su
total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la
licencia de construccion ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

o Firma de planos y formularios para obtencién de licencias/permisos.

e Firma de memoriales de responsabilidad.

e Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccién y puesta en funcionamiento de la infraestructura, ante las entidades
pertinentes.

e Los deméas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o
permiso adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Para efectos del objeto de la convocatoria los mejoramientos no requieren licencias y/o permisos como lo establece
el “ARTICULO 8o. de la ley 810 de 2003: LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES
LOCATIVAS. Las reparaciones 0 mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad
mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su
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distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de
construccién.”

Asi mismo, la empresa contratista debera tener en cuenta que los perfiles requeridos deben buscarse primero en la
isla, si los perfiles requeridos no estan disponibles en la isla, debera realizar el tramite ante la OCCRE, para la
autorizacion del personal, asumiendo por su cuenta el costo de dicho tramite.

2.6. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Le esta prohibido al contratista ejecutar actividades no previstas en el contrato, sin que previamente se haya
suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que ejecute sin la celebracién previa del documento
contractual sera asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto.

2.6.1. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.
El Contratista se obliga a:

a) Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER, a DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores,
colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del
contrato.

b) Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE (PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES) o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucién del
contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el CONTRATISTA la estrategia de defensa que
resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

2.6.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucién del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucion
del mismo, se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto
factico constituye el acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato
y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato:

e Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto. Dicha oposicion de la comunidad
debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que
no pueda adoptarse una solucién técnica viable econémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA
evidenciar que persiste la oposicién de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de
Gestion Social y Equidad de Género que incluye las actividades de socializacion, concertacidn y negociacion, si
hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicién de los lideres y la comunidad, se debera
demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucion debido a esta situacion.
Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y la documentacion de respaldo
entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicidn de la comunidad.

e No realizarse el pago por parte de la GOBERNACION DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA o ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA de los permisos y demas
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requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuyo pago no se logre en un plazo
maximo de un (1.0) mes, o segun el plazo maximo acordado entre las partes, con excepcion de los permisos
ante la OCCRE.

o Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del
proyecto (En los casos que aplique).

e Si no se presenta acuerdo entre las partes en relacion con el disefio de construccion, se entendera que el
contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las partes puedan reclamar indemnizacién de
perjuicios, compensacion o valor alguno.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una
accion u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucién del contrato y como
consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la
condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

PARAGRAFO SEGUNDO: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto
el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminaré de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en
etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econdémico distinto al valor de la Etapa | del
CONTRATO.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA del proyecto la condicion resolutoria surja por
una accién u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y
como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento
de la condicién resolutoria o la indemnizacion de perjuicios

2.6.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en
los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el
cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan
afectar la ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacion de los riesgos

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la
ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones
que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los
riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada,
con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos
frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestién de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para
su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y
responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizaciéon que
utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de
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los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz
de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la
politica de gestidn de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da
lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas
de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacién definida en el
Plan de Gestion del Riesgo.

Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos
incluidos en el Registro de Riesgos.

2.7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de
identificacidn, valoracién y distribucién de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia
de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado,
tanto en relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1.

2.

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba.

Los proponentes declaran que para la preparacién y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion
del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER,
en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que
ésta asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de
alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara
ninguin reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, para que sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida.
No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser
previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y
estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio
de que el Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o
impacto de los riesgos identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la
buena fe precontractual de que trata el articulo 863 del Cdédigo de Comercio, que debe tener el
proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos
en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
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9. Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del Contratista junto a la gestion
social, realizar la actualizacién de los controles de riesgos. La identificacion de las probables
oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra deben ser previstas y atendidas a tiempo, para
evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para
ello tener en cuenta el anexo

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar
Su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y Il, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social,
realizar la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que
puede ocasionar la obra deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan
afectar el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 18 de noviembre de 2019
demas documentos asociados al proceso.

Recepcion de observaciones a los Términos de| Desde el 18 de noviembre al 21 de noviembre de 2019
Referencia y anexos Hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a
los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar

. L 25 de noviembre de 2019
y anexos o0 constancia de no presentacion de
observaciones.
27 de noviembre de 2019
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Hora: 10:00 a.m.
Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1 Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.
Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogota, Colombia.
Pub_h_camon de _mforme de verlflgamon de requisitos 3 de diciembre de 2019
habilitantes y solicitud de subsanaciones.
Desde el 3 de diciembre al 5 de diciembre de 2019.
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones Lugar: Correspondencia Findeter Bogota,
al informe de requisitos habilitantes Calle 103 No. 19-20
Hora: Hasta las 5:00 pm
Publ!cgmon d_e_I Informe definitivo de verificacién de 9 de diciembre de 2019
requisitos habilitantes
10 de diciembre de 2019
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las Hora: 10:00 a.m.
propuestas habilitadas. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.

Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogota, Colombia

Publicacion del Informe de evaluacion econdmica vy

asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) 11 de diciembre de 2019

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién economica y asignacion de puntaje (orden
de elegibilidad)

Hasta el 12 de diciembre de 2019
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacién
economica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) y acta de seleccion del contratista o
declaratoria de desierta, segun corresponda

18 de diciembre de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacion.

Contratista: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Consorcio: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten
en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que
con su revocacion cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846
del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles
divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y
salvo. Podra ser suscrita por las partes o por EL CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida
en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y
del sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.
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Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la
oferta y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacién. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 5 — Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica
que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no
encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato
establecidas en los términos de referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 6 - Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas
penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad impuestas como contratista: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la
persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de
los integrantes del consorcio o de la union temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad, impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de
no ser sujeto de ninguna de las anteriores, deberéa informarlo en este formato.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.
SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo

FINDETER: ananciera de Desarrollo Territor[al SAA. )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES: Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion v jurisdiccion Colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas
normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo vy la
Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacién se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderdn y aplicardn en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionaréa toda la informacion y documentacién requerida.
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1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria,
podra(n) ser remitido(s) al correo electronico proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 #
19 - 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en
correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con mayor
capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucién que todos sean
remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y
por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segUn corresponda, a cualquiera de los
medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electrénico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19- 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion
electronica y teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la
pagina web www findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER — ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, y estaran a disposicion de cualquier interesado.
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Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de EL CONTRATANTE. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de
FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 18%-52, a la que
podra asistir algin funcionario de la Direccidn de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de EL
CONTRATANTE.

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el
presente proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma,
a través de correo electronico proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 —
20 Bogota Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

EL CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso y, para efectos
de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, EL CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y
a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y
deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de
la fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la
adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar
el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa,
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente
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proceso y en la suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y
aclaraciones que solicitt EL CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo
General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del
domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta
en medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria,
contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente
de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como
Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Economica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta economica (Formato 4) en medios fisico y magnético en
Excel y PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdémica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer
hasta el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacién se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o
constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podrén participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través
de las figuras asociativas de consorcio o union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta
cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de
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convocatoria.

1.14.3  En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente
convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union
temporal), debera acreditar que posee titulo en la disciplina que establezca el estudio previo de acuerdo
con la naturaleza del contrato.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro
medio telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran
objeto de verificacidn ni evaluacion.

1.14.8 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.9 En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se
considera unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

11410 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse
completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de
la naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacidn que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion
dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en
la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera
identificar plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique
de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
dejara constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la
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convocatoria, podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de
quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccion del contratista, vencido el
cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas serd el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del
momento en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el
cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a
los términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos
en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado
de la respectiva traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse  debidamente legalizada o
apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual
se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento
ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos,
previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para
que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién
amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y
gjerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La
apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el
funcionario publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si
la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a
dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicard estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite

surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la
persona que firma el documento publico.
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1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por
una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de
estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con
suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcién de la
orden de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del dolar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. Laconversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los
SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de EL CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o
como integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:
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1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacidn, viabilizacién, financiacién del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion
y seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las anénimas abiertas.

1.23.3. El proponente (persona natural o juridica, alguno de los integrantes del proponente plural e inclusive
socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas) presente propuesta para una interventoria o consultoria
siendo adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Igual
situacién aplicard cuando el proponente presente propuesta para unaobra siendo adjudicatario o teniendo
contratos de interventoria o consultoria suscritos o en ejecucidn con Findeter o con la Contratante.

Nota 1: El conflicto sefialado en el numeral 1.23.3. se considerara hasta la suscripcién del acta de entrega de
recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y
especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los
trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del
terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la
propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para
posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la
misma.

1.24.4. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacién de su propuesta.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la
obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones,
reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de EL
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos
para el CONTRATISTA.

1.24.6. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta
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que el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
€n sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reservan el derecho de verificar integralmente en cualquier momento, la totalidad
de la informacién o documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos
que se consideren necesarios.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que
rigen las actuaciones del mismo.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspensién y/o cancelacidn segln corresponda, que se publicara
en la pagina web del mismo.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccidn sera en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se
encuentren presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de EL CONTRATANTE.

Se verificara el numero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el
evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, FINDETER realizara la asignacion de un nimero a
cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de
mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor numero, las cuales seran objeto de
verificacion y evaluacién.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de
oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan 0 no habilitan la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion por lo que EL CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y cuya solicitud debera ser atendida por los proponentes dentro
del término preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el
cronograma de la presente convocatoria. Lo anterior sin perjuicio de las salvedades que sobre el particular sefialen
los términos de referencia.

Asi las cosas, la naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene un proponente de reparar
errores o efectuar aclaraciones sobre los documentos aportados en su propuesta, lo cual no puede entenderse
como una posibilidad de realizar mejoras sobre la misma.
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el oferente debe estructurar su propuesta de conformidad con lo sefialado en
los términos de referencia, no se permitird que se subsanen los documentos relacionados con los requisitos
habilitantes, que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso obedecen a todos
aquellos que pretendan demostrar circunstancias y calidades con las cuales el proponente no contaba al momento
de presentarse en la convocatoria, es decir la fecha de cierre de la presentacidn de las ofertas.

De la verificacidn de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento 0 no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara
en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de
subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico
proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en
las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es
en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la
Direccion de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran
admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de
atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la
Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya
requerido en el “Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o por cualquier otra
razon advierta la necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a
los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto
le fije en el requerimiento o podra hacer uso de la potestad verificadora.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior
numeral, a continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al
momento de verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado. Las garantias presentadas con informacion que no tenga que ver con el proceso al cual se allega,
sino con ofros procesos, en cualquiera de los items, se tendrdn por no presentadas y por tanto serd
rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al
cierre que mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con
la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de EL CONTRATANTE y permanecera a disposicién de los participantes
los dias sefialados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones
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requeridas y formulen las observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico
proyectosestrategicossanandres@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE V'ERIFICACI(')N DE
REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME
DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicard el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas
0 no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las
mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

EL CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura
del Sobre No. 2 — Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara
constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren
presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas, incluido el IVA, cuando aplique.
Las propuestas econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EL CONTRATANTE mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.
1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la
evaluacion de la propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdmica y la determinacion del método y ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas
y asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificaciéon econémica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacidn por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la
evaluacion. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccidn correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de
elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité
Fiduciario declarara desierto el proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. EL
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista por la sola publicacién de la misma, y puede dar por
terminada la convocatoria en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion ylo
calificacion que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la
convocatoria, hasta antes de la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al
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informe segun corresponda, en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en
la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de EL CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluaciéon y comparacion de las propuestas y la recomendacién
para la seleccion que mas se ajuste al interés del CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo
de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que
se presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado
por disposicién constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha
reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderd que toda la
propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea
la mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran
los siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales
o0 extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o
servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales
mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar
que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcidn del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, 0 si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un
proponente que allegd documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o induzca en error a EL CONTRATANTE o
haya incurrido en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como
miembro de un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union
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temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unidn
Temporal o0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el
Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria
General de la Nacion.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.
Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o
incluidos dentro de las listas nacionales con condenas debidamente ejecutoriadas o internacionales que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo..

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

El proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presente propuesta para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o
con la Contratante.

El proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presente propuesta para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o con la
Contratante.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccion objetiva o que creen confusién.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de
personas juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal del proponente
debidamente facultado o por el apoderado constituido para el efecto.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de union temporal por todos los integrantes
de la asociacion y éste no sea claro en la naturaleza o tipo de documento o se preste a confusion.
Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal no informen en el formato de declaracién juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas de
apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral, o caducidad en los contratos en los
cuales ha ostentado la calidad de contratista.

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, 0
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito, al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la
carta cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de
referencia.

Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta o se le otorguen
las facultades requeridas al Representante Legal con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econdmica.

Cuando el proponente presente documentos habilitantes que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
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presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa.

1.37.22. Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23. Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta econdmica.

1.37.24. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.

1.37.26. Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27. Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de
requisitos habilitantes.

1.37.28. Cuando el recibo de pago de las pdlizas de garantia de seriedad de la oferta tenga fecha de pago
posterior a la fecha de presentacién de la oferta.

1.37.29. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.

1.37.30. Cuando los documentos requeridos en la etapa de subsanacién contengan condiciones ocurridas con
posterioridad a la presentacion de la propuesta.

1.37.31. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de
elegibilidad o de seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el
cual debera motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decisién, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que EL CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de EL CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e El contrato suscrito.
e (Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e  Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EL CONTRATANTE podra hacer efectiva
la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o
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causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, EL CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y
asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del
Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

EL CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de EL CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar
en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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, SUBCAPITULO Il ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER
JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a.

b.

Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.
Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta deberd cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente,
en el cual se verificara:

1.

2.

Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion
en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, deberad acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberd anexar copia de la
parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacién de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la cdmara de comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
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9. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.
10. El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la
gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con
estos requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los
términos y plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

En el evento de que se prorrogue el cierre del proceso, para efectos de la vigencia del certificado de existencia y
representacion legal, se tendra en cuenta la fecha inicial del cierre prevista en los presentes términos.

2.1.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente deberd presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio 0 union temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Al documento de constitucion de proponente plural se debe acompafiar por parte de cada uno de los
integrantes de la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria
0 permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio 0 unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

4. Laindicacion del domicilio de la figura asociativa

5. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y extension de la participacién de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

6. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el consorcio 0 union
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento
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de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los
miembros para el caso de la unién temporal.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia deberéa tener una participacion igual o superior al treinta por
ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si
solo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en la figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberéa tener una participacion en el consorcio
0 union temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) o mas cupos de
créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerard cumplida si al menos uno de los
integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacion no menor al 30%.

En ninglin caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de
participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al
cierre del proceso.

2.1.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1.

Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica),
resolucion de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del érgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Union Temporal.
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6. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacion.

7. Laduracién del consorcio o unién temporal, la cual no podré ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y
un (1) afio mas.

8. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

9. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario
la realizacion de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacion
escrita de EL CONTRATANTE.

10. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente deberé allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

21.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas,
en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de
los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no
aportar el certificado, EL CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada deberd acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que
este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la
gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
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Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
Certificado que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, EL CONTRATANTE al momento de
la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que
este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la
gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio o unién temporal deberéa presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la
identificacidn de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional
que debera tener fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, EL CONTRATANTE al momento de la
verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion
profesional o certificado de matricula, segun el caso.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una pdliza de seguro expedida por una
compaiiia de seguros legaimente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO
Y BENEFICIARIO.

La pliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratdndose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacin.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos
que llegaren a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a EL CONTRATANTE de las sanciones imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los
términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
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suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. Lano presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta
la cual debera contener las siguientes caracteristicas:

2.1. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
identificado con NIT 830.053.105-3

2.2. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la
oferta y tendra caracter indemnizatorio.

2.3. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.

2.4. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos
que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidn, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro
Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago
de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, deberé declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de
aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.
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Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de
acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra
vinculado bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el
cierre de la presente convocatoria.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y deméas normas concordantes, con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio 0 union temporal) debera acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y
copia del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA, el
cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o arquitecto, la oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe
encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito sélo sera exigible para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la
gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL
DE LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de
cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no
aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social
(RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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En consecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en
cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen
de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la
sociedad que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita, y (iii) que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las
actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a
implementar de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo
operaciones inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones
inusuales y sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de
inmediato y por escrito al CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o
legales correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su
mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente al CONTRATANTE con la presentacién de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a
los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito
dirigidos a la presente convocatoria, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedirla
certificacion.

4. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio y/o union temporal, no menor al 30%. En
caso de que se aporten dos (2) 0 mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicion se
considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una
participacion no menor al 30%.

5. La fecha de expedicién de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de
antelacion a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

6. El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En
caso de no cumplir dicha condicion, no habra lugar a subsanacion.
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No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni
bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito
stand by, ni cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la
adjudicacion, los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el nimero
telefénico y/o correo electronico corporativo de contacto para lo cual requerira aclaracion al proponente dentro de
un término perentorio.

En caso de que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion
del valor del cupo la propuesta sera RECHAZADA.

No sera susceptible de subsanacion la NO presentacion de la carta cupo de crédito o cuando ésta NO
corresponda o NO cumpla con el monto exigido. No obstante, sera posible subsanar cualquier otro dato o
informacidén diferente de la carta cupo crédito, por lo cual el documento que se allegue aln con fecha
posterior al cierre sera valido.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara
la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica.
Caso en el cual, todos los cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes
para ser tenidas en cuenta.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente en:

v CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como: “Aquellas construcciones que
se encuentran definidas en el Titulo K2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10.
Excepto aquellas definidas en el titulo K.2.6-5 de la norma NSR-10 SUBGRUPO DE OCUPACION
INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (I-4).

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS
terminados y recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en
su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las
siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) El valor de uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva que cumpla con las
condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.
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AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacion existente.

REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO o INTERVENCION: Se entiende por remodelacion o
adecuacion o mejoramiento o intervencion, toda obra civil realizada a una edificacion existente o complementaria
tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propésito de mejorar sus
especificaciones.

NOTA 2: Los contratos aportados deberan ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano,

NOTA 3: No son validos para acreditar experiencia licencias de: construccion, intervencion, reparacion, ampliacion
ylo de urbanismo.

NOTA 4: Para acreditar la condicion de valor no seran tenidos en cuenta los valores asociados a las actividades de
estudios o disefios ejecutados en los contratos aportados.

NOTA 5: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de
precisar  las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

213141, REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la
siguiente manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un
porcentaje superior al del documento de constitucién de la figura plural podra presentar certificacion
expedida por la contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que
se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Union Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se encuentren
participando en el presente proceso de seleccion.

ii. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

iii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de
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alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida
La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros
de la estructura plural, o de su matriz, 0 de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus
subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva

sucursal.

No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor

total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de

entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha
fecha.

mo

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que serd
tomada para la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa
correspondiente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de
acreditacion de experiencia, dentro de la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera
tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que
conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion
del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o
liquidacién del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptaré la certificacion o constancia expedida Unicamente
por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (0 la que haga sus veces) o copia del
acta de liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto,
el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o
productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y
debera(n) venir suscrita(s) segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion
expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras
asociativas enla que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra
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anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, 0 acta de liquidacién, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o
proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informaciéon suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con
la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serén tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente
plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde
se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de
mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo
proponente bien sea de manera individual, 0 en consorcio 0 unién temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4)
contratos celebrados o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden
de elegibilidad de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Auténomos -
FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los
que se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion del contrato, al momento de cierre de la convocatoria,
para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente
(consorcio o unién temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcién, ejecucion, terminacién y
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liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en
especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un
mismo proponente las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la
convocatoria y hasta la adjudicacion del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO del proceso de convocatoria
adelantado por la Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer
orden de elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden
dentro de las convocatorias a las cuales se presentd y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una
concentracion de contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacién arroja que el proponente no detenta una concentracidn de contratos superior a la
permitida por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en
cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentraciéon de contratos, no podra
continuar en el proceso de seleccion, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se
incurra en los presupuestos facticos sefialados en la nota 3 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un tnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren

inmersos en la regla de concentracion de contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente
ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad
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, SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores del CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para
esto se tendrd en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del
siguiente factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacidn factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura
del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas, cuando aplique. En el evento que
el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdémica de algin proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual 0
superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo
aproximara por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algin
simbolo, la propuesta seréa rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacion, podra solicitar a los
proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones,
los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5 EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL
PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O
EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL
FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA
OFERTA SERA AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

6. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la
operacién ha sido errdneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar
adecuadamente la operacion aritmética errdneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o
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elementos que la componen’.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para
dicha verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o
actividades ofertados de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboraciéon de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las
consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de
verificacion y correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la
oferta, el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al
valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdmica de la misma.

7. Revision del IVA (Cuando aplique): El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable
al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa
legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera
contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de
las siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto
tributario local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar
establecidos en los términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdémica de acuerdo con los siguientes

métodos:
NUMERO | METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo
de presentacion de oferta Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista
en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion:

(|N%?_ﬂglc\)/E) NUMERO METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

! Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 1: Esta TRM se tomara del sito web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este
factor, previa aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de
puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las

siguientes formulas:
n

=) 4
: n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V -
(100 X (1 - (Tl)) para valores menores o iguales a X

Puntajei = { _
X — Vi =
l 100x|1—-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas
alta y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

< Viax + X
A 2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta méas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
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Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

Xa—V; . -
100x | 1— < para valores menores o iguales a X,

(

I

L A
Puntajei = {
I

XA — Vil <
100 X | 1 — 2| —=——| | para valores mayores a X

Xa
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

C. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= (nijlez * .x P

n
Donde
G = Media Geométrica.
n = Mumero de propussiss econdmicas validas.
F =Walor de la propussia econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
( G-V, _ _
| 100 X | 1 —| —=— | para valores menores o iguales a G

Puntajei = 4

G
|G — Vil
l 100 x [1—2-

)) para valores mayores a G

G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion.
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d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econdémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se
indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor
valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * V;
Puntajei = ((—MIN>>
Vi
Donde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

[ = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluaciéon econdmica y asignacion de puntaje
(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas
habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si
proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) de conformidad con el método de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccién, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,
modificar 0 mejorar sus propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en
cuenta las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias
de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los
cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de
apremio, clausula penal (no apremio), multa, o sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de
contratista.

La entidad descontard TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacidn, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de
apremio, clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; 0 declaracion de incumplimiento, terminacion
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unilateral o caducidad del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuesta o declarada a
cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuard del puntaje obtenido por el proponente en la
evaluacion de la propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberé presentar certificacion juramentada
expedida por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se
trate de personas juridicas, en la que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio,
clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral, o
caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas y cuéles se le
han impuesto. Para estos efectos se deberé diligenciar el Formato No. 6.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato No.
6) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales 0 consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro
Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el
certificado de este registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en
la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que
estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 puntos, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de
contratacion adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o
singular. En el evento de existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se
descontaran 10 puntos adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de
elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez
aplicado el criterio Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA
Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME
DEFINITIVO DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE
ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion
Economica y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las
observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara
al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden
de elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente vy el acta de seleccidn se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

El CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS debera presentar para aprobacion del interventor del
contrato, previo a la suscripcidon de la orden de inicio de la Etapa donde desarrollara las actividades que le
correspondan, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida, el personal minimo requerido para cada
proyecto, el cual deberé tener la dedicacién necesaria para la ejecucion de las Etapas | y Il, junto con los soportes
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal.

Adicionalmente, debera tener en cuenta para la ejecucion de su contrato las disposiciones legales para adelantar
cualquier tipo de actividad de acuerdo a lo indicado por la Oficina de Control, Circulacién y Residencia (OCCRE)
contenido en la pagina: http://www.occre.gov.co

A. ETAPA | DE CASA LUDICA EL COVE

PERFILES Y DEDICACI('),N DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION DE LA
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS - ANEXO 1 PERSONAL
MINIMO REQUERIDO

Experiencia Especifica
Porcentaje de
Cargoa Formacion | Experiencia NGmero de n ) dedicacion Minima
Cant. | desemperiar | Académica | General Como / En: Contratos Requerimiento particular de | en |a duracion de
Requeridos Experiencia Especifica la Etapa |
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO -ETAPA DE EJECUCION DE DIAGNOSTICOS -
Arquitecto 0
Ingeniero Civilen Con la sumatoria de los
Proyectos de contratos  aportados  debera
E:::dlosyDlsencT: acreditar  experiencia  como
construccion 0 E(')rnes(;trz::ggr?brg eggﬁfgﬁ dg EL 7% DEL
Director de Arquitecto o ampliacion 0 remodelacion o adepcuacién 0 TIEMPO DE
1 Ingeniero 8 afios remodelacion o 3 . ’ . " DURACION DE
Proyecto Civil adecuacion o mejoramiento e intervencion de || \'EapA’| PARA
. ) las edificaciones institucionales
mejoramiento e - EL PROYECTO
. ) definidas en el presente
intervencion de las documento con un é&rea
edificaciones ; B
definidas  en el construida cubierta igual o mayor
a 850 m2.
presente
documento.
Especialista
Estructural en Con la sumatoria de los
Proyectos de contratos  aportados  debera
Estudios y Disefios acreditar ~ experiencia  como
para construccion Especialista ~ Estructural  en o
. L » EL 5% DEL
Ingeniero o ampliacion o proyectos de construccion o
- o ” S y TIEMPO DE
Especialista | Civil con ~ remodelacion o ampliacion o remodelacion o -
1 6 afios i 3 s . ; DURACION DE
Estructural | Posgrado en adecuacion 0 adecuacién o mejoramiento de
. ) . AT LA ETAPA | PARA
estructuras mejoramiento  de las edificaciones institucionales
A - EL PROYECTO
Edificaciones definidas en el presente
Institucionales documento en un  drea
definidas en el construida cubierta igual o mayor
presente a 850 m2.
documento.
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Ingeniero
Ingeniero civil Hidrosanitario  en
0 Ingeniero Proyectos de Con la sumatoria de los
Sanitario 0 Estudios y Disefios contratos  aportados  debera
Ingeniero para construccion acreditar experiencia 5%
Sanitario  y 0 ampliacion o construccion o ampliacion o DELTIEI\;IPO DE
Especialista | Ambiental < remodelacion o remodelacion o adecuacion o .
Hidrosanitario | con posgrado 6 afios adecuacion 0 3 mejoramiento de las DURACION DE
. i ) . L LA ETAPA | PARA
en el drea de mejoramiento  de edificaciones institucionales EL PROYECTO
la hidraulica, edificaciones definidas en el presente
0 la Institucionales documento en proyectos de
Ingenieria definidas en el infraestructura civil.
Sanitaria presente
documento.
Ingeniero eléctrico
0 electricista en
Proyectos Estudios En los contratos o proyectos
y Disefios de aportados deberd acreditar la
construccion 0 participacion como  Ingeniero 59%
Especialista Ingeniero ~ ra(;?r?clsgllggién g ziggzlearlwlzit: c%lﬁgtt?uc:éién cog DEL TIEMPO DE
Eléctrico Electr!cp 0 6 afios adecuacion 0 3 ampliacion o remodelacion o DURACION DE
Electricista . ) o . . LA ETAPA | PARA
mejoramiento  de adecuacién o mejoramiento de EL PROYECTO
edificaciones las edificaciones institucionales
Institucionales definidas en el presente
definidas en el documento
presente
documento.
Profesional de
programacion  de
obra, elaboracion
de presupuestos y
especificaciones
técnicas para
Profesional de . construccion 0 5%
Programacion A{g“gﬁgﬁ’o(’ taios | @TPIRGOD O , NA DEL DE LA
, Control y gCiviI remodelacion o ’ ETAPA | PARA EL
Presupuesto adecuacién 0 PROYECTO
mejoramiento  de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Arquitecto Arquitecto 4 afos Arquitecto en|3 Con la sumatoria de los|EL 7% DEL
Disefiador Proyectos de contratos  aportados  debera | TIEMPO DE
Estudios y Disefios acreditar  experiencia  como | DURACION  DE
para construccion Disefiador en proyectos de|LA ETAPA |
o ampliacion o construccion o ampliacion o | DISTRIBUIDOS
remodelacion o remodelacion o adecuacion o | EN LOS
adecuacion 0 mejoramiento e intervencion de | PROYECTOS
mejoramiento e las edificaciones institucionales
intervencion ~ de definidas en el presente
Edificaciones documento un é&rea construida
Institucionales cubierta igual 0 mayor a 850 m2
definidas en el
presente
documento.

Pagina 78 de 94




Financiera del Desarrolio

Findeter :

w1 {fiduprevisora)

es de todos
JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE
Trabajador
Social, . . %
Profesional Psicdlogo, cpgﬁfgggﬁlanggc;l NA DEL TIEMPO DE
1 social Sociologo, 3 afios rovectos de 1 DURACION DE
Antropdlogo, |pn fr;lestructura LA ETAPA | PARA
Comunicador EL PROYECTO
Social

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS
PROYECTOS debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos en la Etapa I

e Una (1) Comisién de Topografia compuesta por Un (1) Topografo y un (1) cadenero, con una dedicacion del
7% del plazo de ejecucion de los trabajos de la Etapa I.

e Seguridad y/o vigilancia, la cual debe ser atendida por el contratista, es decir, es responsabilidad del
contratista de obra incluir entre su personal de trabajo vigilantes o celadores para garantizar la seguridad de
los espacios intervenidos.

B. ETAPA | DE CENTRO DE SALUD SAN LUIS

PERFILES Y DEDICACI(')'N DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION DE LA
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS - ANEXO 1 PERSONAL
MINIMO REQUERIDO

Experiencia Especifica Porcentaje de
Cargo a Formacion | Experiencia NUmero de - i dedicacion Minima
Cant. | desemperiar | Académica | General e Contratos Requerimiento particularde | en |a duracion de
Requeridos Experiencia Especifica la Etapa |
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO -ETAPA DE EJECUCION DE DIAGNOSTICOS -
Arquitecto 0
g‘%?g';roos L 32 Con la sumatoria de los
\ o contratos  aportados  debera
Estudios y Disefios acreditar ~ experiencia  como
para la Director de Obra en proyectos de
construccion 0 e liaciG EL 10% DEL
. . ampliacion 0 °°”S‘(;“|°°'9.“ S an o| _TEMPODE
1| Thgecto | mgenerocu | 8208 | remoceaon o3| RO 8 e de |  DURACION DE
adecuacion 0 - e LA ETAPA | PARA
. ) las edificaciones institucionales
mejoramiento e definid | i EL PROYECTO
intervencion de las clindas —en el presente
edificaciones documento con un é&rea
- construida cubierta igual o mayor
definidas en el
a 850 m2.
presente
documento.
Especialista
Estructural en Con la sumatoria de los
Proyectos de contratos  aportados  debera
Estudios y Disefios acreditar  experiencia  como
- o o a3 ELTHOEL
Especialista Ingeniero Civi remodelacion o ampliacion o remodelacion o TIEMPO DE
1 con Posgrado 6 afios " 3 o . ) DURACION DE
Estructural adecuacion 0 adecuacién o mejoramiento de
en estructuras . ) v e LA ETAPA | PARA
mejoramiento  de las edificaciones institucionales
A - EL PROYECTO
Edificaciones definidas en el presente
Institucionales documento en un  drea
definidas en el construida cubierta igual o mayor
presente a 850 m2.
documento.
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/-
~/

Experiencia Especifica Porcentaje de
Cant. ) Cargoa Formacion | Experiencia Numero de - AP dedicacion Minima
esempefiar | Académica General Como / En: Contratos equerimiento particular de en la duracion de
Requeridos Experiencia Especifica la Etapa |
Ingeniero
Ingeniero civil Hidrosanitario  en .
o Ingeniero Proyeptos . ~de Con la sumatoria de Io§
Sanitario o Estudios y D|squs contre}tos aportados d}abefa
Ingeniero para constrycmon acredltar” experiencia %
e Sanitario 0 ampha_qon 0 construccpp 0 amphacp’n °| DEL TIEMPO DE
1 specialista Ambiental con 6 afios remodelacion o 3 remodelacion o adecuacion o DURACION DE
Hidrosanitario adecuacion 0 mejoramiento de las
)
posgrado en . ) o e LA ETAPA | PARA
) mejoramiento  de edificaciones institucionales
el area de la ficaci definid | resente EL PROYECTO
hidraulica, o edi icaciones efinidas en el p
la Ingenieria Insptl‘monales Fjocumento en Iproyectos de
Sanitaria definidas en el infraestructura civil.
presente
documento.
Ingeniero eléctrico
0 electricista en
Proyectos Estudios En los contratos o proyectos
y Disefios de aportados deberd acreditar la
construccion 0 participacion como  Ingeniero %
Especialista Ingeniero ra(;?r?clsgllggién g :iggﬁgl:iit: c?)lﬁgtt?uc:c‘ién cog DEL TIEMPO DE
! Eléctrico Eléctrico o 6 afios adecuacion 0 3 ampliacion o remodelacion o DURACION DE
Electricista i ) iy . . LA ETAPA | PARA
mejoramiento  de adecuacién o mejoramiento de EL PROYECTO
edificaciones las edificaciones institucionales
Institucionales definidas en el presente
definidas en el documento
presente
documento.
Profesional de
programacion  de
obra, elaboracion
de presupuestos y
especificaciones
Profesional tecnicas _ para
de . construg,uon 0 7%
1 Programacion Arqulltecto o 4 afios amphamon_ 0 3 NA DEL DE LA
Controly Ingeniero Civil remodelgqén 0 ’ ETAPA | PARA EL
P’resupuesto adecuacion 0 PROYECTO
mejoramiento  de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
1 Arquitecto Arquitecto 4 afos Arquitecto en 3 Con la sumatoria de los EL 15% DEL
Disefiador Proyectos de contratos aportados debera TIEMPO DE
Estudios y Disefios acreditar experiencia como DURACION DE
para construccion Disefiador en proyectos de LAETAPAI
o ampliacion o construccién o ampliacién o DISTRIBUIDOS
remodelacion o remodelacion o adecuacion o EN LOS
adecuacion 0 mejoramiento e intervencion de PROYECTOS
mejoramiento e las edificaciones institucionales
intervencion  de definidas en el presente
Edificaciones documento un area construida
Institucionales cubierta igual 0 mayor a 850 m2
definidas en el
presente
documento.
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Experiencia Especifica Porcentaje de
Cant. Cargozi Formgcif’)n Experiencia Numero de R dedicacion I\_/!inima
desempefiar Académica General Como / En: Contratos E Ui E - en la duracion de
Requeridos xperiencia Especifica la Etapa |
Trabajador
1 0,
Pssigécllgllo Profesional Social N.A DEL T:IE()h//rPO DE
1 Profesional Sociélogoy 3 afios con experiencia en 1 DURACION DE
social Py proyectos de
Antrop(_)logo, infraestructura LA ETAPA | PARA
Comunicador EL PROYECTO
Social

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS
PROYECTOS debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucién de los trabajos en la Etapa I:

e Una (1) Comision de Topografia compuesta por Un (1) Topografo y un (1) cadenero, con una dedicacion del
10% del plazo de ejecucidn de los trabajos de la Etapa I.

C. ETAPA Il DE CASA LUDICA EL COVE

PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2 EJECUCION DE LA
OBRA DEL ANEXO 1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO, CASA LUDICA EL COVE

Experiencia Especifica Porcentaje de
Cargoa Formacion | Experiencia N d dedicacion
Umero de - . -
Cant. desempefiar | Académica | General Commo En: Contalos Reguenr.men.to Eamcgfl'ar de dl\l/ljIrZI(T(;’:\nednelﬁa
Requeridos xperiencia Especifica Etapa
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
Arquitecto 0
Ingeniero  Civil en Con la sumatoria de los
Proyectos de contratos  aportados  debera
Estudios y Disefios acreditar  experiencia  como
para la construccion Director de Obra en proyectos de
Arquitecto 0 o ampliacion o construccion o ampliacion o
Director de guitex - remodelacion 0 remodelacion o adecuacién o o
1 Ingeniero 8 afios » 3 X . . - 25%
Proyecto Civil adecuacion 0 mejoramiento e intervencion de
mejoramiento de las las edificaciones institucionales
edificaciones definidas en el presente
institucionales documento con un drea
definidas en el construida cubierta igual o mayor
presente a 850 m2.
documento.
Arqun.ecto 0 Con la sumatoria de los
Ingeniero  Civil en .
contratos  aportados  debera
Proyectos de . o
9 acreditar  experiencia  como
construccion 0 .
o residente de Obra en proyectos
ampliacion 0 » 0
. ” de construccién o ampliacién o
. Arquitecto o remodelacion 0 » S
Residente de : < " remodelacion o adecuacion o o
1 Ingeniero 6 afios adecuacion 0 3 . : . - 100%
Obra - ; . mejoramiento e intervencion de
Civil mejoramiento  de . e
o las edificaciones institucionales
Edificaciones -
- definidas en el presente
Institucionales .
; documento con un é&rea
definidas en el ; S
construida cubierta igual o mayor
presente 2 850 m2
documento. )
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Profesional de
programacion  de
obra, elaboracion de
presupuestos y
especificaciones
técnicas para
Profesional de . construccion 0
1 Programacion, A{gggﬁg r(;o 4 afios ampliaciénw 0 3 NA 10%
Control y Civi remodelacion 0
ivil "
Presupuesto adecuacion 0
mejoramiento  de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Profesional N.A
en salud
Ocupacional,
Arquitecto,
Ingeniero
. . , 0,
1 ProéTglgnal Ca“ffl'rl]gsaarﬁgs 4 afios Profesional 3 30%
construccion
que cuenten
con licencia
en Salud
Ocupacional.
Trabajador
Pssiggllgéo Profesional ~ Social N.A
1 Profesional Sociol ' 3 Afios con experiencia en 1 40%
Social A 0ci010g0, proyectos de
ntropdlogo, !
X infraestructura
Comunicador
Social
Maestro de obra
en contratos de
Construccién 0
ampliacion 0
remodelacion 0
Maestro de ~ adecuacion 0
1 Obra N/A 3 afios mejoramiento  de 2 N.A 100%
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.

El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas en estructuras, eléctricos, hidrosanitarios
de la etapa |, toda vez que ellos como responsables de los disefios 0 ajustes deberan realizar los ajustes o atender
cualquier consulta durante la ejecucion de la etapa Il.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS
PROYECTOS debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos en la Etapa Il

e Una (1) Comisién de Topografia compuesta por Un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion
del 15% del plazo de ejecucion de los trabajos de la Etapa Il.

Pagina 82 de 94



Financiera del Desarrolio

Findeter :

es de todos

El futuro i‘;r

{fiduprevisora)

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

e Un (1) Almacenista, con dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, segin distribucion
mencionada y que podra surtir algin cambio segun determine FINDETER o LA INTERVENTORIA.

e Seguridad y/o vigilancia, la cual debe ser atendida por el contratista, es decir, es responsabilidad del
contratista de obra incluir entre su personal de trabajo vigilantes o celadores para garantizar la seguridad
de los espacios intervenidos.

D. ETAPA Il DE CASA LUDICA EL COVE

PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2 EJECUCION DE LA
OBRA DEL ANEXO 1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO, CENTRO DE SALUD SAN LUIS

Experiencia Especifica Porcentaje de
Cant Cargo a Formacion Experiencia Nimero de w : N(Ij,iqrirfadnér;
a1 desempefiar | Académica General OOV IED Contratos Reguerlmlen}o I;E)arhcqilarde dulralci :nede ?a
Requeridos xperiencia Especifica Etapa
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
Arquitecto 0
Q%?Z';?s Cui 32 Con la sumatoria de los
Estudios y Disefios contra}tos apongdos debera
para a agredltar experiencia  como
construccion o dD|rectortde Qbra en plr.oyt.af:tos
. o e construccion o ampliacion o
1 Director de Aquune_ctoo - ampllauon” ° remodelacion o adecuacion o o
Proyecto ngeniero 8 afios remodelgqon 0 3 mejoramiento e intervencién de 30%
y Civil adecuacion 0 joramien P
mejoramiento  de Ias.e.dmcauones institucionales
las edificaciones definidas en el presgnte
institucionales documgnto con un area
definid | construida cubierta igual o
clinidas —en e mayor a 850 m2.
presente
documento.
ﬁr;:':tii?éo Civil eg Con la sumatoria de Io§
Proyectos de contrqtos apoﬂgdo; debera
construcaion o acr_edltar experiencia  como
ampliacion o residente de Qbra en pr_oye_z’ctos
Arquitecto 0 remodelacion o de construccion o ampliacién o
1 Residentes de Ingeniero 6 afios adecuacion o 3 remodelacion o adecuacion o 100%
Obra Civil mejoramiento  de mejoramiento e intervencion de
Edificaciones Ias_e_dificaciones institucionales
Institucionales definidas en el prese’;nte
definidas _en el documqnto con un drea
presente construida cubierta igual o
documento. mayor a 850 m2.
Profesional de
programacion  de
obra, elaboracion
de presupuestos y
especificaciones
técnicas para
Profesional de . construccion o}
Programacién Arqmtep 00 - ampliacion 0 20%
1 9 ’ Ingeniero 4 afios P . 3 N.A °
Control gent remodelacion o
y Civil "
Presupuesto adecuacion 0
mejoramiento  de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
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Profesional N.A
en salud
Ocupacional,
Arquitecto,
Ingeniero
1 Profesional Civjl 0 areas 4 afios Profesional 3 70%
SISO afines ala
construccion
que cuenten
con licencia
en Salud
Ocupacional.
Trabajador
Pssiggllggo Profesional Social N.A
Profesional S - con experiencia en 60%
1 Sodi Sociélogo, 3 afios 1
ocial Antropslogo proyectos de
C Lo infraestructura
omunicador
Social
Maestro de obra
en contratos de
Construccion o
ampliacion 0
remodelacion o
Maestro de N adecuacion 0 o
1 Obra N/A 3 afios mejoramiento  de 2 N.A 100%
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.

El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas en estructuras, eléctricos, hidrosanitarios
de la etapa | toda vez que ellos como responsables de los disefios o ajustes deberan realizar los ajustes o atender
cualquier consulta durante la ejecucion de la etapa Il.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS
PROYECTOS debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos en la Etapa II:

¢ Una (1) Comisién de Topografia compuesta por Un (1) Topografo y un (1) cadenero, con una dedicacién
del 15% del plazo de ejecucion de los trabajos de la Etapa Il.

e Un (1) Almacenista, con dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, segun distribucion
mencionada y que podra surtir algin cambio segun determine FINDETER o LA INTERVENTORIA.

e La seguridad y/o vigilancia debe ser atendida por el contratista, es decir, es responsabilidad del
contratista de obra incluir entre su personal de trabajo vigilantes o celadores para garantizar la seguridad
de los espacios intervenidos.

Durante la Ejecuciéon de Obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de
ejecucion establecidos en el presente documento.

No obstante, la dedicacion de tiempo estimada, de ser necesario una mayor dedicacion, el contratista
debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de
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requerirse un mayor niimero de perfiles.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del
contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el
plazo del contrato y tenerlo en cuenta en la elaboracién de la oferta econémica, de comprobarse dedicacion inferior
a la aprobada, la interventoria podra solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante,
el contratista garantizara que dispondra de todo aquel personal que sea necesario para la ejecucion completa y
adecuada del objeto contractual Adicionalmente, el contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el
personal propuesto no supere para cada uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su
participacion en la ejecucidn de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta
situacidon la contratante a través de la interventoria podra solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacion.

Pagina 85 de 94



El futuro

e . . Findeter 4=
és de todos [ - {fiduprevisora) ruewir. <

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: PAF-SAN ANDRES-0-061-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo objeto es contratar la “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUCION DE
OBRAS EN: LA CASA LUDICA EL COVE, Y EL CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS DE LA
ISLA DE SAN ANDRES”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato
en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen
parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma,
en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta
y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geologicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién
de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcion del acta de inicio para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacion académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o0 unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en
las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.
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1.

12.

13.

14.
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Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso
de resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de
que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en

folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
economicos, es veraz y susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:

Pais d

e Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:
Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.:

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo

(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.

y C. C. No. de , abono la presente

propuesta’.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: PAF-SAN ANDRES-0-061-2019

Objeto Convocatoria: contratar la “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUCION DE
OBRAS EN: LA CASA LUDICA EL COVE, Y EL CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS DE LA
ISLA DE SAN ANDRES”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ____ Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de

los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente
son exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ____ Representante Legal __ Revisor Fiscal ___de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de
seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion

aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el
cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de al menos del mes inmediatamente anterior a la
fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural _ Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razoén social de la compaiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion
de la propuesta para el presente proceso de seleccidn, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién de
efectuar dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a
cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con

la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratandose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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. FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
PORCENTAJE

ACTIVIDADES | VALOREN |ENTIDAD FECHA |FECHADE |DE

CONT-No. | OBJETO | )ecuTADAS |SMMLV | CONTRATANTE |DEINICIO |FINALIZ. | PARTICIPACION
(C, uT)

1

2

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos
habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en
cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los
cuales solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo
requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor
numero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el
proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en
los términos de referencia.
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. FORMATO 5 .
DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Seriores ) . .
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la CONVOCATORIA PAF-SAN
ANDRES-0-061-2019 para contratar la “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y
EJECUCION DE OBRAS EN: LA CASA LUDICA EL COVE, Y EL CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN
LUIS DE LA ISLA DE SAN ANDRES”., manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos
de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccidn del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las anénimas abiertas.

3. Presentar propuesta para una interventoria o consultoria siendo adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos
o en ejecucion con Findeter o con la Contratante, o presentar propuesta para una obra siendo adjudicatario o
teniendo contratos de interventoria o consultoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas

juridicas lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 6
DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, CLAUSULAS
PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA

IMPUESTAS
Ciudad y Fecha:
Sefiores ) ) ]
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
CONVOCATORIA PAF-SAN ANDRES-0-061-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han
impuesto o declarado (en caso de persona natural)] __ [a la sociedad que represento (en caso de persona
juridica)] ____en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de
apremio, multas, o sanciones; y/o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacion unilateral o caducidad, las cuales relaciono a
continuacion:
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Contrato Nombre de la persona a quien
— | Contratante - :
N° - se le impuso la medida

Medida(s) impuesta(s) | Nimero de veces impuesta

Clausula(s) Penal(es)

(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)

de Apremio

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de

Incumplimiento

Terminacion Unilateral

Caducidad

PPN 2B WIN =B W= B WIN = BWIN =W N = W =

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el
presente formato.

EN CASO QUE AL PROPONENTE NO LE HAYAN IMPUESTO ESTE TIPO DE SANCIONES COMO
CONTRATISTA, DILIGENCIAR EL SIGUIENTE PARRAFO:

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ___ (en caso de
persona natural) / a la sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacién, clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion
declaratorias de incumplimiento, o terminacion unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en
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los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante, lo anterior, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el
presente formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar
la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cémara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre de la presente convocatoria.]
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