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PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-
2018

CONVOCATORIA N° PAF-SCRD-I-017 -2019
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR: “LA INTERVENTORiA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE

EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAiS,O DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.C.”

DIRECCION DE CONTRATACION

MAYO DE 2019
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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar: “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE
EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIiVAR, BOGOTA D.C.”
con actividades, presupuestos y productos definidos.

1.1.1.  ALCANCE

1.1.1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

Conforme a los disefios y estudios técnicos como a los permisos y licencias emitidos, los cuales fueron entregados por la
Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte - SCRD, el alcance del Proyecto corresponde realizacion de la
interventoria al proyecto que tiene por objeto la “CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS
PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO
TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.C.”;

El alcance del objeto a contratar corresponde a la interventoria integral al contrato que tiene como objeto la construccién
de cuatro (4) edificaciones de equipamientos culturales, distribuidos una (1) en la Pilona 10, una (1) en la Pilona 20 y dos
(2) en la Estacion del Mirador del Paraiso, correspondientes al Museo y la Galeria-IDT; contrato que contempla entre otras
la ejecucion de las siguientes actividades:

1, PRECONSTRUCCION (REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS)

2. PRELIMINARES (EXCAVACIONES Y RELLENOS)

3. CIMENTACION

4, DESAGUES E INSTALACIONES SUBTARRANEAS

5, ELEMENTOS DE CONCRETO Y ACERO

6. ELEMENTOS PREFABRICADOS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN CONCRETO
7. MAMPOSTERIA

8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCENDIO y GAS

9, INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUIDOS CERTIFICADOS RETIE Y RETILAP)
10. ILUMINACION INTERNA, EXTERNA Y DE FACHADAS

1. TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATOS)

12. PANETES

13. PISOS

14, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

15. CARPINTERIA METALICA

16. CARPINTERIA DE MADERA

17. ENCHAPES

18. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

19. CIELO RASOS Y DIVISIONES

20. PINTURA
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21. OBRAS EXTERIORES

22. EQUIPOS Y MOBILIARIO FIJO

23. SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO

24, SISTEMAS DE EXTRACCION

25. SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, CCTV'Y CONTROL DE ACCESO
26. ASEOY LIMPIEZA

27. ELABORACION DE DISENOS COMPLEMENTARIOS

Ademas de ejecutar las obras contratadas, conforme a los estudios y disefios entregados previamente por la SCRD, el
contratista de obra también tendra dentro de sus obligaciones las siguientes:

. El Contratista, salvo los anexos técnicos (disefios y estudios técnicos, permisos, licencias, entre otros) que hacen
parte integral de la Convocatoria, debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el
desarrollo del objeto del Contrato.

. El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de
éstas, cuando sea requerido. Asimismo, el contratista debera tramitar la modificacién y/o prorroga de las licencia de
construccion expedida, ante las Curadurias Urbanas, y los demas permisos antes las entidades pertinentes cuando se
requiera, del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a
sus costas, con los requerimientos de la Curaduria Urbana y/o Entidades Competentes, hasta obtener y entregar a
FINDETER la correspondiente modificacion o actualizacién de la Licencia de Construccion debidamente ejecutoriada y/o
demas permisos.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas en
caso de que se requieran, los cancelara el contratista y seran reembolsados por la contratante con cargo a los recursos
del SCRD.

. Disefios Complementarios: Con el fin de proyectar la puesta en funcionamiento de los equipamientos culturales,
y basado en las determinaciones finales adoptadas para la construccion de las obras, resultado de la revision a disefios,
el contratista deberd realizar los disefios de los componentes acUsticos y de iluminacién escenogréfica. Estos disefios
deberan elaborarse acorde a las condiciones arquitecténicas definidas para cada edificacién y a las condiciones de
ejecucion de la obra, asi como a la funcionalidad establecida para cada espacio

Los disefios y productos finales deberan contar con el aval de la SCDR o de las entidades que esta designe. El contratista
debera entregar todas las memorias, planos, documentacion técnica, y demas informacion relativa a estos disefios, y
debera incluir presupuestos, memorias de cantidades, especificaciones técnicas, apu y cronograma de ejecucion.

Las condiciones particulares de cada disefio para cada edificacion, seran establecidas en reuniones iniciales con
participacion de los profesionales técnicos de la SCRD y las entidades designadas para la operacion de cada edificacion.

1.1.1.2. ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

La Interventoria, se encuentra reglada de manera amplia en las normas generales de la contratacion, el Estatuto
Anticorrupcion, el Cédigo Disciplinario Unico y el Decreto Antitrdmites, de lo anterior se expone las normas que consagran
estas disposiciones, asi:

- Ley 80 de 1993

- Ley 1150 de 2007

- Decreto 1082 de 2015
- Ley 1474 de 2011
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- Decreto Ley 19 de 2012
- Ley 1952 de 2019

Las anteriores referencias normativas son las aplicables al momento de la presente Convocatoria, sin perjuicio de la
aplicacién de nuevas normas que sean expedidas con posterioridad a la misma, que modifiquen o complementen las
mismas.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
construccion de las obras, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacion y liquidacion del contrato.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del Contrato
de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacién, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas acciones e
insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la inversidn realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las
deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento
de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas de la elaboracién de los formatos que para
el proceso de liquidacion que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluaciéon de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la SCRD, entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa
aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Plan de Gestidon Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del
cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en el PGS, las leyes en materia de atencion
al usuario, seguimiento del trdmite de peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social
de la construccion de las obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de manejo ambiental y en general, la
verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en este documento; bajo disposiciones y normas
aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, la SCRD, y
el P.A Asistencia Técnica en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales
y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de construccién ejecutados y el seguimiento correspondiente a los
procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra (segun disefios y estudios
técnicos suministrados) y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas
de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion,
instalaciones técnicas y su instalacién, y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas
aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento y las que se desprendan de las
necesidades de ejecucion del objeto contractual.
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Para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el
contratista ejecutard, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos
integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

1. Las especificaciones y demas actividades técnicas del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacién contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato, derivado de la convocatoria que se abrira
para el proyecto, la cual se puede consultar en las paginas web de la CONTRATANTE y www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de una firma especializada que ejerza la interventoria y que
garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la
gjecucion del contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su
actuacion como veedor en calidad de interventor de recursos publicos, asegurando el maximo cumplimiento del objeto
contractual.

PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sean culminadas las obras y se suscriba el acta de terminacion correspondiente, el Interventor debera iniciar el
proceso de recopilacién de la informacion necesaria para realizar el cierre contractual de los Contratos de Obra e
Interventoria, para lo cual tendr& dentro del plazo general del contrato se ha estimado un plazo maximo de hasta UN (1)
MES.

Dentro del plazo citado El Interventor deberd allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de obra y de
interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de Liquidacion Contrato de
Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través del Patrimonio Auténomo.

OTRAS ACTIVIDADES
Para la ejecucion del proyecto, el interventor, en el mismo plazo contractual, debera desarrollar las siguientes actividades:

- Suficiencia en conocimiento de los disefios, estudios y obras existentes: El interventor debera conocer los proyectos
objeto de intervencién, conforme los soportes y documentacion publicada en la presente convocatoria. Sera
responsabilidad del oferente saber el estado actual de las obras, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia
permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podra ser modificada, se debe tener en cuenta que bajo el precio del
contrato y utilidad propuesta por el contratista a quién se adjudique el presente proceso se debe incluir en sus propios
calculos, estimaciones y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta.

- Cronograma de obra a cargo del Contratista de Obra: El interventor validara y dara su aprobacién al Cronograma de
Obra presentado por el contratista de obra, quien lo debera presentar dentro de los 5 dias habiles a partir de la firma del
acta de inicio, en las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. EI Cronograma de Obra debe
contener el programa detallado de obra utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft Project o similar para las
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obras del proyecto. EI Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los
frentes y grupos de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica,
recursos de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista
de obra de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares,
podra establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacién de las
obras dentro de los plazos establecidos en el contrato. Este cronograma deberé respetar los hitos representativos indicados
en la Curva “S” conforme lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona mas adelante y hace parte integral
de las obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Cronograma de Obra y los Hitos
correspondientes, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el
Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccién incluyendo adecuaciones
necesarias para inicio de actividades o continuacién de actividades de construccion, preliminares, excavaciones, obras de
remocion, construccion de estructuras de concreto, suministro e instalacion de redes hidrosanitarias, eléctricas, gas y voz
y datos, construccion y conexion de redes de servicios publicos, suministro e instalacion de estructura metalica, realizacion
de obra blanca y demés actividades que garanticen la funcionabilidad del proyecto cumpliendo con las respectivas
especificaciones técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha
estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva “S” conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de cada Hito, tanto el interventor como el contratista deberan realizar un
reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion de las obras correspondientes a cada Hito, asi como
reportar, en caso de que se presente, la existencia 0 no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son
necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito. Si al vencerse el plazo previsto
para cada Hito el Contratista no cumple con la terminacion del mismo, se entendera que ha incumplido con el Hito y, por
lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el
cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.

A la fecha de finalizacion contractual se debe suscribir el acta de terminacion de la etapa de construccion.
PLAN DE GESTION SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se entendera Gestion Social como la estrategia que integra acciones comunitarias que fortalezcan la escucha, el dialogo
y la construccion de tejido social con el establecimiento de condiciones que promueven la apropiacion y sostenibilidad de
los proyectos.

El Contratista debera garantizar la implementacién de un Plan de Gestién Social (PGS) el cual se debe fundamentar en
los lineamientos del Anexo 04 adjunto al presente documento. Para ello debera tener en cuenta que el PGS debera ser
aprobado por la Interventoria con el aval de FINDETER y con el visto bueno de la Secretaria de Cultura, Recreacién y
Deporte, los cuales validaran el cumplimiento de los siguientes componentes al interior del mismo:

Aliniciar el contrato se realizara una reunion de preparacién con la participacion del equipo social de FINDETER, el equipo
Social de la SCRD, el contratista, el interventor y las demas personas o entidades que se considere pertinente. En esta
reunion se estableceran las directrices de Gestion Social que debera adelantar el contratista, y estableceran los parametros
requeridos para cada intervencion particular que se realizara y los productos a entregar, asi como las caracteristicas y
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calidad esperada de los mismos.

Dentro de la implementacion del Plan de Gestidén Social, el interventor debera contar minimo con 1 profesional social
durante toda la ejecucién del contrato, que cumpla con los requisitos establecidos en el Personal minimo requerido para
la ejecucion del contrato, enunciado en este documento.

La interventoria debera hacer seguimiento y control a la implementacion del Plan Social por parte del contratista, el cual
debera ejecutar como minimo las siguientes actividades para cada uno de los tres (3) frentes (Pilona 10, Pilona 20 y
Estacion Mirador) en el marco del Plan de Gestién Social:

e  Realizar dos (2) jornadas de armonizacidn con el personal de obra y familiares, en las cuales se incluya el
almuerzo.(minimo 30 personas por jornada)

e  Realizar diez (10) mesas de trabajo de apropiacion de los proyectos, con personas y referentes de la comunidad, en
donde se incluyan refrigerios. (minimo 20 personas por mesa)

e  Realizar Cinco (5) reuniones con la comunidad, una para caracterizacion social de la zona de influencia y las
restantes para divulgacion y acompafamiento social. Se deben contar con los refrigerios para minimo 100 personas
por reunion.

e  Ejecutar un Microproyecto comunitario, con la poblacion de la zona de influencia de cada proyecto.

e  Generar piezas de comunicacion y divulgaciéon permanentes que propicien el cuidado y apropiacion de los proyectos
y que mantengan informada a la comunidad sobre los mismos.

La implementacion del Plan de Gestion Social estara totalmente a cargo del contratista, situacion que ha sido costeada

dentro del valor de la presente convocatoria. Por tal motivo, el contratista debera contemplar en el componente
administrativo de su propuesta, todos los costos asociados a la ejecucién de la estrategia social.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Figura 1 — Ubicacién de la localidad de Ciudad Bolivar en la ciudad de Bogota (Fuente: Wikipedia)

Los predios donde se desarrollaran los proyectos definidos por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacién y Deporte se
encuentran ubicados en la localidad de Ciudad Bolivar (Localidad 19), en el entorno del Sistema de transporte masivo
Transmicable.

La Localidad esta ubicada al suroccidente de la Ciudad de Bogota y limita al Norte con la Localidad de Bosa, al Sur con la
Localidad de Usme, al Este con las Localidades de Tunjuelito y Usme y al Oeste con el Municipio de Soacha. La topografia
de Ciudad Bolivar es en un 90% Montafiosa y el 72% de la localidad es considerada zona rural.

Pagina 10 de 78



Findeter -~
a rcloq {flduprevlsora) @ es de todos de la Republica

El futuro Presidencia

La localidad diecinueve, ocupa terrenos comprendidos entre una altitud cercana a los 2650 metros sobre el nivel del mar
en la parte mas baja, y 3100 metros sobre el nivel de mar en su parte mas alta. Clasificandose dentro del piso térmico frio.

Debido a su crecimiento descontrolado en el siglo XX, y su topografia particular, la movilidad en la localidad suele ser mas
lenta debida a la falta de autopistas en muchos de sus barrios y la inclinacion que hace lento el paso vehicular.

En la actualidad hay pocas vias amplias de acceso a los barrios, entre las principales estan: la Autopista Sur que sirve de
acceso hacia el norte de la localidad, la Avenida Ciudad de Villavicencio atraviesa la localidad del nororiente hacia el
oriente, la Avenida Boyaca, que sirve como fuente principal a los barrios montafiosos del sur de la localidad y la Avenida
Jorge Gaitan Cortés, que atraviesa la localidad desde el nororiente hacia el occidente. También cuenta con servicios de
bus alimentador del sistema TransMilenio desde el Portal del Tunal que brinda transporte a pasajeros provenientes de
algunos barrios de esta localidad. La Norte-Quito-Sur(linea G) también presta sus servicios a los barrios del norte de la
localidad con las estaciones Madelena y Perdomo.

En cuanto al Sistema Integrado de Transporte de Bogota (SITP), la localidad cuenta con varias rutas que operan, en la
actualidad, hacia distintos puntos de la ciudad. Entre estas rutas encontramos las siguientes, segun tipo de servicio.

El sistema de cable aéreo Transmicable, fue inaugurado el 27 de diciembre de 2018 e inici6 operaciones comerciales el
29 de diciembre del mismo afio. Conecta el Portal Tunal al barrio alto de El Paraiso con dos paradas en Juan Pablo Il y

Manitas.

Norte: Localidad de Bosa

Sur: Localidad de Usme

Este: Localidad de Tunjuelito y Usme
Oeste: Municipio de Soacha

LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR

IDARTES IDARTES
P20 P10

n el

A~

SDCRD TUNAL

INFORMACION GENERAL DE LOS PREDIOS

Los predios donde se desarrollaran los proyectos se encuentran ubicados en los predios remanentes del sistema de
transporte masivo Transmicable, en los siguientes puntos:
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° Pilona 10 - entre calle 66a sur y calle 66bis sur. Localidad de Ciudad Bolivar, Barrio Compartir
° Pilona 20 - en la carrera 18m bis y carrera 18m. Localidad de Ciudad Bolivar, Barrio Villas EI Diamante
° Estacion Mirador del Paraiso- entre calle 71 H sur y 71 H bis sur con carrera 27a y entre calles 71 H bis sury 711

bis sur con carrera 27. Localidad de Ciudad Bolivar, Barrio mirador
Segun la informacion registrada en la Licencia de construccién:

. Estacion Mirador del Paraiso: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0226, el predio cuenta con un area de 1751,23
m2 y en el cual se desarrollara el proyecto con un area de construccion de 1368,64 m2, esta licencia es para dos
edificios, el primero distribuido en 3 niveles y un sotano, y el otro de un solo nivel.

. Pilona 10: Acto Administrativo No. 11001-5-19-0201, el predio cuenta con un area de 270 m2 y en el cual se
desarrollara el proyecto con un area de construccion de 652 m2, distribuidos en 4 niveles.

. Pilona 20: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0781, el predio cuenta con un area de 553.75 m2 y en el cual se
desarrollara el proyecto con un &rea de construccion de 1005 m2, distribuidos en 3 niveles y un sotano.

La documentacién predial y catastral de cada predio, se encuentra dentro de los documentos que serén entregados al
contratista adjudicatario.

INSTITUTO DISTRITAL DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO: En los documentos anexos de la presente convocatoria,
se adjuntan los conceptos emitidos por el IDIGER respecto a cada uno de los predios, cuyas recomendaciones y
observaciones deberan ser tenidas en cuenta por el contratista.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS PREDIOS
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Lote Mirador IDT Lote Mirador Museo

1.3. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado (PE) para el desarrollo del Contrato de Interventoria es de MIL CUARENTA 'Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M.CTE ($1.042.324.650,00) , incluido el valor
del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, ensayos y pruebas de laboratorio para verificacién de calidad de materiales,
transporte, gastos administrativos, costos de personal de la interventoria tanto para la ejecucion de las obras como para
el periodo de liquidacion, y demas contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local.

En este sentido, a continuacion, se resumen los valores minimos y maximos:

DESCRIPCION VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCION DEL | $938.092.185,00 $1.042.324.650,00
CONTRATO

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el contratista para la ejecucion de la Interventoria
garantizando estandares de calidad y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los documentos de la
convocatoria.

Asi mismo, deberan revisar para la estructuracion de su propuesta las especificaciones técnicas y planos, toda vez que en
aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de seleccidn no haya advertido y objetado aspectos relacionados
con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucion del mismo se generen diversas interpretaciones,
correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.

Para la convocatoria el proponente debera tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto las
cuales hacen parte de los documentos publicados en la pagina web de la entidad.

El proponente debera tener en cuenta que el valor total de la propuesta economica, una vez efectuadas las correcciones
aritméticas, no debe superar el valor del presupuesto estimado para la presente convocatoria, ni ser inferior al valor minimo
establecido. Si no cumple lo anterior, la propuesta sera rechazada.

VERIFICACION DE VALORES: Se verificara que los valores de la oferta econdmica no excedan al VALOR MAXIMO, ni
sea inferior al VALOR MINIMO para el PRESUPUESTO ESTIMADO DE INTERVENTORIA, so pena de dar aplicacion a
las CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

Pagina 13 de 78




Findeter /.

Financiera del Desarrolio

mwmw {fiduprevisora) -‘ es de todos

El futuro

1.4. FORMA DE PAGO
La CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

a) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato de Interventoria, mediante pagos mensuales iguales
previa presentacion de los informes técnicos, administrativos y juridicos establecidos en las obligaciones, los cuales
deben ser aprobados por la supervisién del contrato.

b) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del Contrato de Interventoria, se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de
obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c) EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del Contrato de Interventoria, se pagara previo recibo a satisfaccion
de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas deben salir a nombre
del Patrimonio Autonomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACION Y DEPORTE 249-2018 con NIT 830.053.105-3

NOTA 2: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccion del supervisor del contrato, comprobante de pago de los
aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a
la legislacion tributaria vigente.

1.5. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, otros impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones, o gravamenes nacionales y/o distritales que se causen con ocasion de la suscripcion,
ejecucion y liquidacion del contrato a que hubiere lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los deméas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL
DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, es EL CONTRATANTE v realiza la contratacion bajo el Régimen
Juridico del derecho privado.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo maximo previsto para la ejecucion del contrato es de DOCE (12) MESES, que se contabilizara a partir de la
suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultineamente con el acta de inicio del
contratista de OBRA, previa aprobacién de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo de ejecucion del contrato de interventoria serd de DOCE (12) MESES, teniendo en cuenta que, de conformidad
con lo establecido en los documentos de la convocatoria del contrato de obra, el plazo de ejecucion de la obra de ‘LA
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR
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DEL'PARAiSO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD
BOLIVAR, BOGOTA D.C.” serd de ONCE (11) meses, por lo cual la interventoria a contratar tendra un plazo adicional de
UN (1) MES con el fin de que se garantice el cierre adecuado de los contratos de obra e interventoria y asi lograr los

objetivos contractuales.
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~ SUBCAPITULOII ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, esta interesado en contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR
DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD
BOLIVAR, BOGOTA D.C”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, obligaciones, actividades, productos, valor y forma de pago, plazo sus
caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el ANEXO TECNICO que forma parte integral de los
presentes Términos de Referencia.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendré durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos del Programa de la Gerencia de Infraestructura administrado
por el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA Y EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.
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2.2.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacidn académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho pablico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento, no obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

2.3. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco del Programa de la Gerencia de Infraestructura
administrado por el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA Y EL
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, se verificara, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de
la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada, en cuyo caso la
entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.4. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS
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De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacién y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestidn del conocimiento
y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico v juridico de FINDETER, en el marco de la estrategia de
asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el
100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacidn de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
2.5. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura
de FINDETER, quien realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando
ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefiara las funciones previstas en los términos de

referencia, estudios previos, la ley, el contrato y el Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter.
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El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando se presente incumplimiento. En ningln caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el
contenido y alcance del contrato suscrito entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos,
de sus obligaciones y responsabilidades.

2.6. GARANTIAS
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente
a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia
que el INTERVENTOR debera constituir una garantia que podra ser (ii) una fiducia mercantil de garantia (ii) garantias
bancaria o (i) Un contrato de seguro contenido en una poéliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

MONTO DEL BENEFICIARIO| RESPONSABLE
AMPARO AMPARO VIGENCIA
o 30% del valor Vigente por el plazo de ejecucion IXXXXX

Cumplimiento del contrato y seis (6) meses mas

del contrato
De.SaIarlos, prestaciones 10% del valor | Vigente por el plazo de ejecucion IXXXXX Contratlsta, de
sociales e ~ ) Interventoria
) o del contrato | del contrato y tres (3) afios mas.
indemnizaciones laborales

Vigente por tres (3) afios contados [XXXXX
. L 30% del valor | a partir de la suscripcion del Acta de

Calidad del Servicio . . g

del Contrato | entrega y recibo a satisfaccion final

del contrato.
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
MONTO DEL BENEFICARIOS
AMPARO AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Vigent ol d TERCEROS Contratista de
Responsabilidad Civi | 40% del valor | (%15 PO € PE28 €| AFECTADOS Y Interventoria
Extracontractual del Contrato ) , y XXXXX
cuatro (4) meses mas

NOTA: La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO - PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, ningin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicard ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.
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La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 es requisito previo para el
inicio de la ejecucion del proyecto, razdén por la cual no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de este
requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

2.6.1. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE CONTRATO DE SEGURO CONTENIDA EN UNA POLIZA, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacion con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podra solicitar la
expedicién de la péliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e informacién requeridos, con
el fin de solicitar la expedicion de la poliza.

En atencion a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la poliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentaciéon de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracién del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

. Tomador: EL CONTRATANTE
. Asegurado: EL CONTRATISTA
. Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
polizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
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EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente gue:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la pdliza de Cumplimiento
en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE
No terminacién automatica del seguro.

Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
Inoponibilidad de excepciones de la compaiiia de seguros al asegurado.

. Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del
CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucién dentro del término del amparo automatico de hasta 30 dias para
prorrogas.

. No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningUn caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion de servicios”.

c) Las polizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

o Tomador: EL CONTRATISTA
o Asegurado: EL CONTRATISTA
. Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucidn del contrato, razén por la cual ninglin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe

mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucidn del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberéa acreditar el ajuste
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correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucién,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y
de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.7. LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la gestidn de las licencias y/o
permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos,
necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los requerimientos
exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato
objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucién del contrato se requiera el tramite de licencias, y/o permisos, sera
responsabilidad del contratista de obra adelantar la gestién de los mismos necesarios para el desarrollo de la ejecucién de
las obras y el contratista de interventoria verificara el cumplimiento de esta obligacion.

Previo a la ejecucion de la Obra, se debera contar con los permisos y licencias aplicables al proyecto, esto es el
perfeccionamiento, la legalizacion y obtencién de los mismos, con el fin de que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO adelante la ejecucion de las Obras sin ninguna dificultad.

Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacién:

e  Estacion Mirador del Paraiso: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0226, el predio cuenta con un &rea de 1751,23
m2 y en el cual se desarrollara el proyecto con un area de construccion de 1368,64 mz2, esta licencia es para dos
edificios, el primero distribuido en 3 niveles y un sotano, y el otro de un solo nivel.

e  Pilona 10: Acto Administrativo No. 11001-5-19-0201, el predio cuenta con un érea de 270 m2 y en el cual se
desarrollara el proyecto con un area de construccion de 652 m2, distribuidos en 4 niveles.

e  Pilona 20: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0781, el predio cuenta con un area de 553.75 m2 y en el cual se
desarrollara el proyecto con un érea de construccion de 1005 m2, distribuidos en 3 niveles y un sétano.

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar, ajustar o actualizar algun
tipo de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista de obra adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras, y la
interventoria debera verificar que se cumplan. De igual forma se aclara que llegado el caso se requiere adelantar la revisién
estructural independiente en cumplimiento de la ley 1796 de 2016, del decreto 945 de 2017 y de la Resolucién No. 017 del
4 de diciembre de 2017 el especialista estructural de interventoria es la persona que actuara como revisor independiente
de los disefios estructurales.
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Aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras sera responsabilidad del contratista. Su
identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales
a cargo de la SCRD en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato Interadministrativo
suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos que dependan directamente
de la SCRD seran asumidos por éste.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte— SCRD para
ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron
viabilizados producto de la consultoria previa contratada por FONDECUN en el marco del contrato interadministrativo No.
239 de 2018 suscrito con la SCRD; en el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance
del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser
planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con
los procedimientos establecidos en el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacién se debera proceder de
conformidad con lo establecido para la adicién del contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal),
el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
que se adelanta para contratar LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10'Y 20,
Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.C”

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA INTERVENTOR, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucion del mismo,
se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato de obra e interventoria y
a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato de obra e interventoria seran eventos que determinen la resolucion del
contrato:

. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del proyecto y avaladas por
FINDETER, que impidan su ejecucién y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, y/o la consultoria contratada en su momento por la SCRD, en un plazo
méaximo de 1 mes o segun el plazo maximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la
interventoria.

. No allegarse por la SCRD los permisos, licencias y demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucién
del proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de 1 mes, o
segun el plazo méximo acordado entre las partes.

3 Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del proyecto.
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. Por la existencia de reliquias o hallazgos arqueoldgicos revelados en el proceso de excavaciones de la cimentacion
del proyecto y que, por su relevancia, requieran redisefiar el proyecto o por la gestion de las empresas pertinentes
que requieran de un plazo indefinido, no permitiendo continuar con el proyecto.

. Por inconvenientes o rechazo por parte de la comunidad de la ejecucién del proyecto o por temas que no
permitieron realizar acuerdos y que hacen no procedente la continuacién del proyecto

NOTA 1: Durante el término establecido en precedencia para la realizacién de ajustes a los disefios proyecto a cargo de
la Consultoria o el Contratista de Obra de permisos, licencias y demas requisitos necesarios, se dara suspension a los
términos del contrato, previo concepto por parte de la interventoria del proyecto, y de acuerdo a lo definido en el manual
operativo del contrato interadministrativo; para dichos efectos se suscribiran los documentos correspondientes, sin que
dicha suspension genere costos o indemnizacion alguna al contratista interventor.

NOTA 2: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al contratista de obra, LA
CONTRATANTE pagaréa a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor ejecutada por la misma en el proyecto.

NOTA 3: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion u omision imputable
al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE
podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacién de
perjuicios.

2.9. CLAUSULA - INDEMNIDAD
El Contratista Interventor se obliga a:

a. Mantener indemne a LA CONTRATANTE, a FINDETER, a la SCRD y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién del
contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA
CONTRATANTE, la SCRD o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del
contrato.

NOTA: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal
que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a
los intereses LA CONTRATANTE, la SCRD y FINDETER.
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SUBCAPITULO lli
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, estudio de
necesidad, anexos, documentos técnicos y demas documentos
asociados al proceso.

El 20 de mayo de 2019

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia y
anexos

Desde el 20 de mayo de 2019 hasta el 24 de
mayo de 2019 hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o
constancia de no presentacién de observaciones.

Hasta el 28 de mayo de 2019

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No. 1y 2
y Apertura de Sobre No. 1

El 31 de mayo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30
Piso 10, Bogota D.C.

Publicacién de informe de verificacion de requisitos habilitantes y
solicitud de subsanaciones.

El 7 de junio de 2019

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe
de requisitos habilitantes

Desde el 10 de junio de 2019 hasta el 12 de junio
de 2019

Lugar: Correspondencia Findeter Bogota,

Calle 103N°19-20

Hora: 5:00 pm

Publicacién del Informe definitivo de verificacion de requisitos
habilitantes

el 17 de junio de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las propuestas
habilitadas.

El 18 de junio de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30
Piso 10, Bogota D.C.

Publicacién del Informe de evaluacién econdmica y asignacion de
puntaje (orden de elegibilidad)

El 21 de junio de 2019

Plazo para presentar observaciones al informe de evaluacion
econdmica y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

El 25 de junio de 2019 hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacion y asignacion de
puntaje (orden de elegibilidad) y acta de seleccion del contratista

o declaratoria de desierta, segln corresponda

El 2 de julio de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera

consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto o contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada
en el proceso de Convocatoria que tiene por objeto contratar la ejecucion del proyecto al que el interventor seleccionado
le realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informaciéon necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacidn necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato para la interventoria el cual deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacion de cumplimiento por
parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los términos de referencia,
como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son considerados Gnicamente como
una herramienta para la supervisién del contrato.

Formato 6. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de la persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unioén temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 7: Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad impuestas
como contratista: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante
legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién
temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente
haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores, debera informarlo en
este formato.

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contratacion que
adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones especiales estan consignadas en la “Péliza
de Cumplimiento Programa Mitigacién de Riesgos en la Contratacion” y en la “Pdliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de la Péliza de Cumplimiento Programa Mitigacién de Riesgos en la Contratacion”; y el
clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacién bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:
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SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 identificada con NIT 830.053.105-3: Contratante

SCRD: SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico equipamientosculturales@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB
incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacidn en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB,
podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos.
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La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccién y/o correo electronico diferente, se entiende como no oficial
y no es vinculante, por lo que, no serd atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018

Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018,
y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y deméas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER — SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018. Aquellos documentos o estudios que por su volumen
superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las
instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogotd en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de
Infraestructura, a la que podré asistir algiin funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejard constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Auténomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que ni la CONTRATANTE ni el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a
concluirlo mediante la celebracion de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar
ninguna oferta.

110.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
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seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electrénico equipamientosculturales@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podré modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior
a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberd cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
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Los proponentes deberan presentar en el lugar, y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos
de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos de
referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico,
financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico) en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir numeros, desde el primer
hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segln el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB o B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamafio oficio- de 300
gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar cumplimiento a la
Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o
velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se debera
incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el
caso, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3.  En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demés normas concordantes, con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que presenten propuesta en

la convocatoria que se adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se
pretende contratar con la presente convocatoria.
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1.14.5.  No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que se encuentra incursos en
la regla de la no concetracion.

1.14.6. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.7.  En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.8. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.9. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.10. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.11. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.12. En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.13. Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

1.14.14. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacidn de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS

No se aceptaran propuestas alternativas, ni parciales, ni condicionadas.

117.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del representante legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,

podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario
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siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las
mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TIiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
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El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

1.21.2. Verificacién e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las
alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor
total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unidén temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.
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2. Tener contratos de obra suscritos 0 en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3. Tener contratos de ejecucion condicional por fases suscritos o en ejecucién con Findeter o con la Contratante. Este
conflicto se considerara hasta la liquidacion de dichos contratos de ejecucion condicional por fases. Este conflicto lo
sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas. Se establece este conflicto
de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que
se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el

calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.
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1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www-findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado més de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018. realizara la
asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel,
ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales
seran objeto de verificacion y evaluacion. Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion
y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes
y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.
1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacién, por lo que LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las aclaraciones
y explicaciones que estime pertinente y cuya solicitud debera ser atendida por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra definido en la presente convocatoria.

Asi las cosas, la naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene un proponente de reparar errores o

efectuar aclaraciones sobre los documentos aportados en su propuesta, lo cual no puede entenderse como una posibilidad
de realizar mejoras sobre la misma.
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el oferente debe estructurar su propuesta de conformidad con lo sefialado en los
términos de referencia, no se permitira que se subsanen los documentos relacionados con los requisitos habilitantes, que
acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso obedecen a todos aquellos
que pretendan demostrar circunstancias y calidades con las cuales el proponente no contaba al momento de presentarse
en la convocatoria, es decir la fecha de cierre de la presentacion de las ofertas.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion, que la Entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informaciéon o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las  subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico
equipamientosculturales@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones
de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencion al piblico es en jornada continua de
lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacion, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

1.28.1.1. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podré ser
subsanado. Adicionalmente, la garantia presentada debera contar al momento del cierre de la convocatoria, con
el recibo de pago de la prima correspondiente, de no presentarse esta condicién, el PROPONENTE no podra
subsanarlo. Las garantias presentadas con informacién que no tenga que ver con el proceso al cual se allega,
sino con otros procesos, en cualquiera de los items, se tendran por no presentadas y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No sera susceptible de subsanaciéon la no presentacion de la carta cupo de crédito, ni la vigencia del cupo, ni el
valor que conste en dicho documento. No obstante sera posible subsanar cualquier otro dato o informacion
diferente al valor de la carta de cupo de crédito, por lo cual el documento que se allegue aln con fecha posterior
al cierre sera valido.

d) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con
la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecerd a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
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observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
equipamientosculturales@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogot3, D.C.

1.29.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La Entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el informe definitivo de requisitos habilitantes, el cual
deberé contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran respuesta
a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Economica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres
N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE 249-2018, mantendra en custodia una (1) copia del sobre No. 2 de cada propuesta.

1.31.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinaran el método y ponderacién econémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el informe de verificacién econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES
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En el evento en que la Entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacién y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la adjudicacién de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina de Findeter, www.findeter.gov.co y
en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia comunique dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucién o la Ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2.  Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del informe definitivo de evaluacién y calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicaré a aquel que elija la del numero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La Entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si el oferente adjudicatario no suscribe el contrato o
si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion y la suscripcion de éste, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad
o se evidencia que el oferente se encuentra incurso en alguna causal de rechazo prevista en los términos de referencia, o
la obtuvo por medios ilegales, la Entidad contratante desistira de la adjudicacion y podra contratar, dentro de los cinco (5)
dias hébiles siguientes, con el oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta cumpla con todos y cada
uno de los requisitos establecidos por la Entidad contratante, y la oferta sea favorable para ésta y estuviere vigente a la
fecha. Si éste tampoco suscribe el contrato, dentro del plazo previsto en la comunicacién respectiva, se aplicaran las
mismas reglas con los siguientes oferentes en el orden de elegibilidad, en tanto existan mas oferentes favorables y sin
perjuicio de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

1.37.  CAUSALES DE RECHAZO
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La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.
1.37.2.

1.37.3.

1.374.

1.37.5.

1.37.6.

1.37.7.

1.37.8.

1.37.9.

1.37.10.
1.37.11.

1.37.12.

1.37.13.

1.37.14.

1.37.15.

1.37.16.

1.37.17.

1.37.18.

1.37.19.

1.37.20.

1.37.21.
1.37.22.

1.37.23.
1.37.24.

1.37.25.
1.37.26.

Cuando la propuesta no esté ajustada o no abarque la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.
Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de un
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.
Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta economica o etapa.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta en esta convocatoria y en la convocatoria que se adelante para contratar el proyecto objeto
de la interventoria que se pretende contratar con la presente convocatoria.

Cuando el proponente no subsane o subsane en indebida forma los requerimientos realizados por la Entidad
contratante, siempre y cuando con los soportes existentes en la oferta no cumpla con los requisitos habilitantes.
Cuando la propuesta o los soportes aportados con la subsanacién contengan informacion o datos que carezcan
de veracidad, inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la Entidad
contratante, que incidan con la verificacion de requisitos habilitantes o evaluacién y calificacion de la propuesta.
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes de la
asociacion.

Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrio con posterioridad al cierre del proceso.

Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

Cuando el proponente se encuentre incurso en la regla de no concentracion de Contratos.

Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
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del presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas,
o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias
de incumplimiento, o terminacién unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista.

1.37.27. No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando la aportada
no corresponda a la presente convocatoria.

1.37.28. No aportar el recibo de pago de la prima de la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con
la propuesta.

1.37.29. No aportar la carta cupo de crédito, al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la aportada no
corresponda a la presente convocatoria.

1.37.30. Cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta al momento del cierre no cumpla con el monto exigido
en los presentes términos de referencia.

1.37.31. Cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta al momento del cierre no cumpla con la fecha de
expedicidn exigida en los presentes términos de referencia.

1.37.32. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3.  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dar& a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogoté D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018
podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondré de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que
sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.
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En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

142. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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, SUBCAPITULO I , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia y conflictos de interés.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, y de la No
concentracion de contratos.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cdmara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.
6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la cdmara de comercio con cinco (5)

afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.
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7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad
a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucién del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

En el evento de que se prorrogue el cierre del proceso, para efectos de la vigencia del certificado de existencia y
representacion legal, se tendra en cuenta la fecha inicial del cierre prevista en los presentes términos.

2.1.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Al documento de constitucion de proponente plural se debe acompaiiar por parte de cada uno de los integrantes de
la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se deberd allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

4, La indicacion del domicilio de la figura asociativa

5. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal, y en este ultimo caso, sefalaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.
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6. La manifestacién clara y expresa_en el documento de constitucidn que quienes integran el consorcio o unién
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato,
para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la union
temporal.

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberéa tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo
valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de
crédito acredita una participacién no menor al 30%.

9. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
jefe de personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, deberd presentar copia del érgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union
Temporal.
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6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de
algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.
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La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de
seguros legalmente constituido en Colombia; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes caracteristicas:

o CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER -
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 identificada con NIT

830.053.105-3

1. Amparos: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendré un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberé ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad junto con la propuesta, o esta no corresponda o no haga referencia
al presente proceso de seleccion, la oferta sera rechazada; asi mismo, habiéndose presentado oportunamente la
garantia y que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de seleccion, y no contenga los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos en la forma
requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije la Entidad
CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta.
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El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente junto con la propuesta. No se admitira
la certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica. La NO presentacién
de la misma al momento del cierre de la convocatoria sera causal de rechazo.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.1.8.1. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR
POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia de
seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario
del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como
afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicion de la péliza a través de Liberty Seguros
SA

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de
cierre con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
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En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural deberd acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla o
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente. . Documento que podra
ser consultado en la pagina web del COPNIA o CPNAA.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
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miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta

para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos
y cada uno de ellas deberén cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito expedida por una Entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
2. Nombre completo y cargo del representante de la Entidad financiera que expide la certificacion.
3. Lacarta de cupo de crédito debera estar firmada por un funcionario de la Entidad financiera autorizado para el efecto.

4. Debera contener nimero telefénico y/o correo electrénico de contacto. La falta de indicacién de estos datos no sera
titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.
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5. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio 0 Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30%.

6. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20% del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de
no cumplir dicha condicién, no habré lugar a subsanacion.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacién del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo la
propuesta sera RECHAZADA.

No sera susceptible de subsanacion la NO presentacion de la carta cupo de crédito o cuando esta no corresponda
al presente proceso de seleccidn, ni la vigencia del cupo, ni el valor que conste en dicho documento. No obstante,
sera posible subsanar cualquier otro dato o informacion diferente al valor de la carta de cupo de crédito, por lo
cual el documento que se allegue atin con fecha posterior al cierre sera valido.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el cual, todos los
cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas en cuenta.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera acreditar una experiencia especifica en la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL de conformidad con la definicidn establecida en el presente documento.

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente debera presentar certificaciones de MAXIMO TRES (3)
CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades publicas o
privadas que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

i.  Elvalor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

ii. Lasumatoria de los contratos aportados deberan acreditar interventoria a un area de construccion cubierta igual o
superior a 2.200 m2

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en los siguientes Titulos
de la Norma NSR 10.
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e K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL (Excepto aquellas definidas en el titulo K.2.6.5
SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

e  K-2.7.3 SUBGRUPO DE OCUPACION DE LUGARES DE REUNION CULTURALES (exceptuando carpas y
espacios abiertos y teatros al aire Libre.)

La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones
y el listado de edificaciones permitidas. (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/1 1titulo-

k-nsr-100.pdf

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

“CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia.

NOTA 2: Para el presente proceso de seleccion NO SE ACEPTA la experiencia relacionada con contratos de
ADECUACION O REMODELACION O REPARACION O MEJORAS LOCATIVAS DE CUALQUIER TIPO DE
EDIFICACION EXISTENTE.

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la
unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta requiriendo
acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
se entenderd aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la
sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan
participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacién de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la

respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por

ciento (100%) de la experiencia especifica requerida.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos escindidos.
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E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o actividad (segun corresponda) a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de
entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o dentro de la etapa correspondiente documentos que
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, dentro de la etapa
correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de
los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a salarios minimos
mensuales legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacidn, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptarén auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente podra anexar
el acta de terminacién, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra aportar copia de
los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad
publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podré
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,

éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.
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Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el numero maximo requerido en los términos de referencia.

2.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar, Construccion -
Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y Espacios de Integracién Social).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad
lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o0 Unién Temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracidn de contratos incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracién juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 2: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos

en la regla de concentracion de contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el
primer lugar en el orden de elegibilidad.
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. SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1.  CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
344.  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a la propuesta, total costos directos e IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdémica de algun proponente se presente con decimales, la Entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algin simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4, Enelevento que la Entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta

5. En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las estipuladas
en el formato publicado con la convocatoria prevalecera esta Ultima, por lo que la oferta sera ajustada de conformidad.

6. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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9.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha
sido errbneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacién aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacién la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econémica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacidn y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econémica de la misma.

Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econoémica la tarifa del VA aplicable al objeto contractual y el
valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revision de este, la entidad tendré en cuenta los siguientes casos:

e  Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econémica, la propuesta sera RECHAZADA.

e En caso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta econémica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del VA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
sera RECHAZADA.

La estructuracién de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencidn o variacion en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

Se seleccionaré el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875 de 2000
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Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso - plazo maximo de presentacion de
oferta Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta
convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a24 1 Media aritmética
De 25249 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Repulblica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

— Xi
X=) =
N
1=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a X

Puntajei =
X - Vi

100x|1-2 < ) para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
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Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

o VmaxtX
A — T
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

100 x 3 para valores menores o iguales a X,
A

(
Puntajei = !
[
\

|XA 1| 4
100x|1-— . para valores mayores a X
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (".::/PI*PE * ..+ P,

Dadnde:

G = Media Geométrica.

n = Numero de propusstas econdmicas validas.

i = Valor de la propuesia econdmica corregida del proponente

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
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Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

G-V,
( 100 x (1 — < = 1)) para valores menores o iguales a G

G
Puntajei =
100 x < ( )) para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntajei = <(—MIN))
Vi

Dénde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

%4 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la férmula de ponderacién.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluaciéon econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.
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Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando
expresamente cuéntas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 7.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 7) suscrita por
cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro. En el evento de
no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social
(RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

1. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido
se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

12, RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACI(')N,ECON()N!ICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL EVALUACION ECONOMICA
Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicaré el Informe Definitivo de Evaluacion Econdémica y

Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.
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13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara dentro de los términos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

EI INTERVENTOR debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio, y en todo caso en
la oportunidad por éstos exigida, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y
especifica del personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicacion necesaria para la ejecucion del proyecto.

A. Durante la ejecucion de las obras

PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No.de | Porcentaje
Contratos de
Dedicacion
Cant Cargo Formacion Experiencia Requerimiento particular de durante
’ Académica General Experiencia Especifica toda la
ejecucion
del
proyecto
100%
Director de Interventoria en Deberatestar
contratos de construcciones que p;rets ente den
deben encontrarse en cualquiera de da oma de
las Edificaciones de tipo institucional ecisiones,
. . . - en los
1 |Dlrector dg Ingemerlo Civil o 10 Afios aceptadas y definidas en la presente 3 Comités de
nterventoria Arquitecto convocatoria. Sequimi
eguimiento,
En la sumatoria de los contratos Comités de
. . . . obray
deb.era acred|tar las areas deberan cuando
ser igual o superior a: 2.200 m2. FINDETER
lo requiera.
Residente de interventoria en
contratos de construcciones que
deben encontrarse en cualquiera de
. las Edificaciones de tipo institucional
Residente de aceptadas y definidas en la presente
3 Interventoria Ingeniero Civil 5 Afios P y P 3 100 %
y convocatoria.
Obra Civil
En la sumatoria de los contratos
debera acreditar las areas deberan
ser igual o superior a: 2.200 m2
Residente de Interventoria durante
la Etapa de ACABADOS en
contratos de construcciones que
deben encontrarse en cualquiera de
Residente de las Edificaciones de tipo institucional
1 Interventoria Arquitecto 4 Afos aceptadas y definidas en la presente 3 30 %M
Acabados convocatoria.
En la sumatoria de los contratos
debera acreditar las areas deberan
ser igual o superior a: 2.200 m2

Pagina 62 de 78



Flndeter /-
Financiera del Desarrollo q

El futuro

es de todos

{fiduprevisora) @

Profesional en
Salud
Profesional de | ocupacional o Experiencia en interventoria o
Seguridad Ingeniero ejecucion  en  contratos  de
Industrial y Ambiental o construcciones que deben
Salud industrial o - encontrarse en cualquiera de las o
X . s 3 Afios P N 100%
Ocupacionaly | Ingeniero civil Edificaciones de tipo institucional
medio con estudios de aceptadas y definidas en la presente
ambiente posgrado en convocatoria.
(SISOMA) Seguridad
Industrial o salud
ocupacional
Trabajador
Social,
. Psicdlogo, Profesional Social con experiencia
Profesional - o 0
X Socidlogo, 3 Afios en contratos de Infraestructura 100%
Social ) .
Antropologo, Social.
Comunicador
Social
| . Profesional con experiencia en
ngeniero en . .
Ingeniero y/o ~ contratos de infraestructura - o
costos y . 2 Afios 10%
Arquitecto Responsable del presupuesto y la
presupuesto ”
programacion de obra.
. Arquitecto y/o Experiencia en estructuracion o
Profesional en . o : I
X Ingeniero Civil = implementacion de planes de 0
Aseguramiento , 3 afios . . 15%
: ylo Ingeniero aseguramiento de calidad de
de Calidad . ,
Industrial contratos de Infraestructura Social.
Experiencia en  obras  ylo
interventorias de obras eléctricas en
contratos de construcciones y/o
Especialista consultoria que deben encontrarse
Eléctrico | . en cualquiera de las Edificaciones de
ngeniero . RV
o tipo institucional aceptadas 'y
eléctrico con -
) definidas en la  presente
estudios de - . 0
5 afios convocatoria. 15%
postgrado en el
area Qe Adicionalmente, debera acreditar
Electricidad
que al menos en uno (1) de los
contratos con conexion definitiva
aprobada en CODENSA. - Revision
y aprobaciéon de protocolos para
conexién del servicio.
Experiencia en el componente
Hidrosanitarios en contratos de
Ingeniero Civil, construcciones o interventoria que
sanitario o deben encontrarse en cualquiera de
Ambiental con las Edificaciones de tipo institucional
Especialista estudios de aceptadas y definidas en la presente
Hidrosanitario. | postgrado en ~ convocatoria. 0
5 afios 15%
—Red Contra redes
Incendio y Gas | hidrosanitarias, Debera acreditar al menos Un
red de gas proyecto en el que se haya
natural y red presentado acompafiamiento en los
contraincendios tramites de conexion definitiva
aprobados en la EAAB y Gas
Natural.
Profesional en Experiencia en disefio estructural,
Ingenieria Civil 10 afios | construccion, interventoria o 15%
con estudios de supervision técnica en obras, de
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postgrado en el estructuras de edificaciones, las
area de edificaciones deben encontrarse en
Especialista estructuras. cualquiera de las Edificaciones de
Estructural tipo institucional aceptadas 'y
definidas  en la presente

convocatoria.

En la sumatoria de los contratos
debera acreditar las areas deberan
ser igual o superior a: 2.200 m2

Experiencia como Especialista en
Geotecnia contratos de
construcciones o interventoria que
deben encontrarse en cualquiera de

- Ingeniero Civil las Edificaciones de tipo institucional
Especialista en - - 0
1 Geotecnia | " posgrado en afios aceptadas y definidas en la presente 3 20%
geotecnia convocatoria.
En la sumatoria de los contratos
debera acreditar las areas deberan
ser igual o superior a: 2.200 m2
Experiencia en disefio o
Disefiador . - construccién de iluminacion
1 L Arquitecto 5 afios ir ! 3 15% @
iluminacion escenogréfica para espacios
culturales.
, Experiencia en disefio o
o Arquitecto 0 - o
Disefiador y . - construccién de acustica o (2
1 - Ingeniero 5 afios . . . 3 15% @
acustica - arquitectonica para espacios
Mecanico
culturales.
. (1) Para el residente de acabados el tiempo de utilizacion estara determinado por el cronograma de obra, en el
cual, una vez se inicia la etapa de acabados de cada proyecto, su dedicacién sera del 30%.
. (@ Para los Disefiadores de lluminacién y Acustica, el tiempo de utilizacidén corresponderé a los primeros cuatro

meses del plazo de ejecucion, tiempo en el cual se deberan entregar los disefios requeridos. la dedicacion durante este
tiempo seré del 15%.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

. Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) profesional en topografia y un (1) cadenero, con una
dedicacién del 20% del plazo de ejecucion de los trabajos.

. Una (1) Secretaria con una dedicacién necesaria al proyecto
. Un (1) Conductor con la dedicacién necesaria al proyecto.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién del contrato de
interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en los siguientes Titulos
de la Norma NSR 10.

Pagina 64 de 78



Findeter /.

Financiera del Desarrolio

mwmw {fiduprevisora) L s de todos

El futuro

J K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL (Excepto aquellas definidas en el titulo K.2.6.5
SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

. K-2.7.3 SUBGRUPO DE OCUPACION DE LUGARES DE REUNION CULTURALES (exceptuando carpas y
espacios abiertos y teatros al aire Libre.)

La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones
y el listado de edificaciones permitidas. (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-
k-nsr-100.pdf

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

“CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia.

NOTA 2: Para el presente proceso de seleccion NO SE ACEPTA la experiencia relacionada con contratos de
ADECUACION O REMODELACION O REPARACION O MEJORAS LOCATIVAS DE CUALQUIER TIPO DE
EDIFICACION EXISTENTE.

B. Durante el proceso de cierre y liquidacion contractual (Un (1) mes siguiente a la suscripcion del acta de
terminacion de la ejecucion de la Obra)

PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA DE CIERRE

No. de .
Formacion | Experiencia Requerimiento particular de Contratos Porc;:taje

A S Académica General Experiencia Especifica

Dedicacion

Director de Interventoria en contratos de
construcciones que deben encontrarse
en cualquiera de las Edificaciones de tipo
institucional aceptadas y definidas en la

Director de Ingeniero Civi 10Afos | presente convocatoria. 3 30%

Interventoria 0 Arquitecto

la sumatoria de los contratos debera
acreditar el area construida debera ser
igual 0 mayor a 2.200 m2

Residente de interventoria en contratos
de  construcciones que  deben
encontrarse en cualquiera de las
Edificaciones de tipo institucional
aceptadas y definidas en la presente
convocatoria.

Residente de
3 Interventoria | Ingeniero Civil 5 Afios
Obra Civil

3 20 %

la sumatoria de los contratos debera
acreditar un area construida debera ser
igual o mayor a 2.200 m2

El personal minimo anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad al momento de elaborar su oferta econdmica, no
obstante deberd garantizar que, en caso de ser necesario un mayor nimero de personal o de perfiles para el cumplimiento
del objeto contractual, este sera proveido sin costo adicional para el contratante.

NOTA 1: No obstante, el contratista debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los profesionales que
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participaron durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado, como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en los siguientes Titulos de
la Norma NSR 10.

o K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL (Excepto aquellas definidas en el titulo K.2.6.5
SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

. K-2.7.3 SUBGRUPO DE OCUPACION DE LUGARES DE REUNION CULTURALES (exceptuando carpas y
espacios abiertos y teatros al aire Libre.)

La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones
y el listado de edificaciones permitidas. (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/1 1titulo-
k-nsr-100.pdf

“AREA CUBIERTA" la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

“CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia.

NOTA 3: Para el presente proceso de seleccion NO SE ACEPTA la experiencia relacionada con contratos de
ADECUACION O REMODELACION O REPARACION O MEJORAS LOCATIVAS DE CUALQUIER TIPO DE
EDIFICACION EXISTENTE.

El Interventor velara porque el contratista de obra cumpla las siguientes obligaciones:

. EI CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un SETENTA POR CIENTO (70%)
del personal de obra no calificado de la zona o sector o de las localidades del Distrito Capital, preferiblemente habitantes
de la(s) urbanizacion(es) beneficiaria(s) donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad
del personal requerido en la(s) Urbanizacion(es) circundantes, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de
las zonas aledafias al Proyecto.

. Mantener al frente de las obras al profesional idoneo y aceptado por la interventoria, quien sera el Director de
proyecto y representante del Contratista para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la
ejecucion de la obra el cual estara presente en todos los comités semanales y a los que se realicen adicionales que se
realicen con relacion al proyecto, con el fin de que se definan temas relevantes al proyecto y se informe sobre el avance
de la obra. .

. El Contratista debera presentar al supervisor del contrato, segun lo establecido en los documentos de la
convocatoria para las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia especifica del personal minimo requerido para la ejecucién del contrato.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista en la presentacion de los soportes del personal antes indicado, en el
plazo sefialado, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONQMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018

Referencia: Convocatoria No. PAF-SCRD-XXX-2019.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto. Entendiendo
su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacidn, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones
climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracién.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el perfil minimo requerido y el tiempo de
dedicacidn, y en caso de ser seleccionado, presentaré los documentos en la oportunidad, en la forma y a la
persona que establezca los términos de referencia.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unidn temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccidn.
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo
de contratacion. En caso de no ser viable el desarrollo de la obra, me abstendré de realizar reclamaciones
derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de la interventoria a la misma.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es
veraz y susceptible de comprobacién.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o0 Razon Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:
Ciudad:
Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electronico:

Atentamente,
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PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONQMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018

Referencia: Convocatoria No. PAF-SCRD-XXX-2019 Objeto: Interventoria a la obra:

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la propuesta
la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro
vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado (marque con
una X segun corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud .

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia
con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demas normas concordantes.

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberé acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
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Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Notad: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta econémica en pesos Colombianos, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar, que aplican.

FORMATO OFERTA ECONOMICA

PROYECTO:

DESCRIPCION VALOR ANTES DE | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL (A+B)
IVA (A) (B)

Valor ofertado Interventoria (OBRA CIVIL Y
SUMINISTROS)

TOTAL OFERTA ECONOMICA:

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Econdmica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién
minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacion y en ningin caso puede modificar el valor de la propuesta econémica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA'Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B C D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
. CANTIDAD | MES : o MES PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
L. CANTIDAD | MES 5 o MES PARCIAL
Técnico BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCxD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
’ PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
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RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL (1+2+3)
IVA 19%

VALOR TOTAL CONSULTORIA $
FM: Factor Multiplicador

iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias
Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pensién

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6 '
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUT()NQMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-SCRD-XXX-2019 para
contratar la “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.” manifiesto(amos) bajo la gravedad del
juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que
represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en
los siguientes conflictos de interés, por:

1 Incurrir en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2 Tener contratos de obra suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Tener contratos de ejecucién condicional por fases suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este
conflicto se considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de ejecucién condicional por fases. Este conflicto lo
sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4 Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacidn, financiacidn del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las andnimas
abiertas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-SCRD-I-xxx-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacién declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral o

caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Numero de veces impuesta

Contrato

Contratante

Nombre de la persona a quien se

Medida(s) impuesta(s)

N°

le impuso la medida

Clausula(s) Penal(es)

(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)

de Apremio

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de

Incumplimiento

Caducidad

PPN B IR = R WO N = OO IR | = B OO IN = B o N =

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y deberd presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los

demas que se le requieran.
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No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

El futuro Presidencia

EN CASO QUE AL PROPONENTE NO LE HAYAN IMPUESTO ESTE TIPO DE SANCIONES COMO CONTRATISTA,
DILIGENCIAR EL SIGUIENTE PARRAFO:

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento ____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, clausulas penales, cldusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5)
afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral, o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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ANEXO TECNICO

1.
OBJETOY
ALCANCE DEL
OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar: “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SO-CIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS
10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.C.” con
actividades, presupuestos y productos definidos.

1.1.1. ALCANCE

1.1.1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

Conforme a los disefios y estudios técnicos como a los permisos y licencias emitidos, los cuales
fueron entregados por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte - SCRD, el
alcance del Proyecto corresponde realizacion de la interventoria al proyecto que tiene por objeto
la “CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN
LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO
TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.C.”;

El alcance del objeto a contratar corresponde a la interventoria integral al contrato que tiene
como objeto la construccion de cuatro (4) edificaciones de equipamientos culturales, distribuidos
una (1) en la Pilona 10, una (1) en la Pilona 20 y dos (2) en la Estacién del Mirador del Paraiso,
correspondientes al Museo y la Galeria-IDT; contrato que contempla entre otras la ejecucion de
las siguientes actividades:

PRECONSTRUCCION (REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS)
PRELIMINARES (EXCAVACIONES Y RELLENOS)
CIMENTACION

DESAGUES E INSTALACIONES SUBTARRANEAS
ELEMENTOS DE CONCRETO Y ACERO

ELEMENTOS PREFABRICADOS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN CONCRETO
MAMPOSTERIA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCENDIO y GAS
INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUIDOS CERTIFICADOS RETIE Y RETILAP)
10. ILUMINACION INTERNA, EXTERNA Y DE FACHADAS

1. TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATOS)

12. PANETES

13. PISOS

14. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

15. CARPINTERIA METALICA

16. CARPINTERIA DE MADERA

17. ENCHAPES

18. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

19. CIELO RASOS Y DIVISIONES

20. PINTURA

21. OBRAS EXTERIORES
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22. EQUIPOS Y MOBILIARIO FIJO

23. SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO

24, SISTEMAS DE EXTRACCION

25. SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, CCTV'Y CONTROL DE ACCESO
26. ASEQ Y LIMPIEZA

27. ELABORACION DE DISENOS COMPLEMENTARIOS

Ademés de ejecutar las obras contratadas, conforme a los estudios y disefios entregados
previamente por la SCRD, el contratista de obra también tendra dentro de sus obligaciones las
siguientes:

. El Contratista, salvo los anexos técnicos (disefios y estudios técnicos, permisos,
licencias, entre otros) que hacen parte integral de la Convocatoria, debera consultar con las
entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto del Contrato.

. El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que
requieran aprobacion de éstas, cuando sea requerido. Asimismo, el contratista debera tramitar
la modificacion y/o prérroga de las licencia de construccion expedida, ante las Curadurias
Urbanas, y los demas permisos antes las entidades pertinentes cuando se requiera, del mismo
modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a responder,
a sus costas, con los requerimientos de la Curaduria Urbana y/o Entidades Competentes, hasta
obtener y entregar a FINDETER la correspondiente modificacion o actualizacién de la Licencia
de Construccion debidamente ejecutoriada y/o demas permisos.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del Contratista y los
costos de las expensas en caso de que se requieran, los cancelara el contratista y seran
reembolsados por la contratante con cargo a los recursos del SCRD.

. Disefios Complementarios: Con el fin de proyectar la puesta en funcionamiento de los
equipamientos culturales, y basado en las determinaciones finales adoptadas para la
construccion de las obras, resultado de la revisidn a disefios, el contratista debera realizar los
disefios de los componentes acusticos y de iluminacién escenografica. Estos disefios deberan
elaborarse acorde a las condiciones arquitecténicas definidas para cada edificacion y a las
condiciones de ejecucion de la obra, asi como a la funcionalidad establecida para cada espacio

Los disefios y productos finales deberén contar con el aval de la SCDR o de las entidades que
esta designe. El contratista deberd entregar todas las memorias, planos, documentacion técnica,
y demas informacion relativa a estos disefios, y debera incluir presupuestos, memorias de
cantidades, especificaciones técnicas, apu y cronograma de ejecucion.

Las condiciones particulares de cada disefio para cada edificacion, seran establecidas en
reuniones iniciales con participacion de los profesionales técnicos de la SCRD y las entidades
designadas para la operacion de cada edificacion.

1.1.1.2. ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

La Interventoria, se encuentra reglada de manera amplia en las normas generales de la
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contratacion, el Estatuto Anticorrupcion, el Codigo Disciplinario Unico y el Decreto Antitramites,
de lo anterior se expone las normas que consagran estas disposiciones, asi:

- Ley 80 de 1993

- Ley 1150 de 2007

- Decreto 1082 de 2015

- Ley 1474 de 2011

- Decreto Ley 19 de 2012
- Ley 1952 de 2019

Las anteriores referencias normativas son las aplicables al momento de la presente
Convocatoria, sin perjuicio de la aplicacion de nuevas normas que sean expedidas con
posterioridad a la misma, que modifiquen o complementen las mismas.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones,
procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion
del compromiso contractual suscrito para la construccion de las obras, a partir de la adjudicacion
del contrato, hasta la terminacién y liquidacion del contrato.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del
manejo financiero del Contrato de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa
de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva,
objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas acciones e insumos
incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las
hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia
econdmica y financiera. Ademés de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
liquidacion que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y
procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de la
obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion de los recursos, bajo disposiciones y
normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas
planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptacién de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales de la SCRD, entre otros, sean implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales
Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las
obligaciones sociales contenidas en la presente Convocatoria — Plan de Gestidn Social. Incluye,
entre otros aspectos, la verificacién del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de
gestion social establecidos en el PGS, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento
del tramite de peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo
social de la construccién de las obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de




Financiera del Desarrolio

Findeter /.

{fiduprevisora) & eSS

manejo ambiental y en general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales
estipuladas en este documento; bajo disposiciones y normas aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, la SCRD, y el P.A Asistencia Técnica en todos
los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y
cantidad para los materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los items de construccion
ejecutados y el seguimiento correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes
al sistema constructivo que se aplica en obra (segun disefios y estudios técnicos suministrados)
y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y
normas de calidad, las técnicas de construccién, los ensayos las pruebas técnicas y de
laboratorio a materiales y su aplicacion, instalaciones técnicas y su instalacién, y correcto recibo
que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento y las
que se desprendan de las necesidades de ejecucion del objeto contractual.

Para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y
vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia,
estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

1. Las especificaciones y demés actividades técnicas del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria
Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion
del contrato “CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10
Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.C.”

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se
obliga en el desarrollo del contrato.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de una firma especializada que ejerza
la interventoria y que garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y
que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucion del contrato con la responsabilidad
social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacién como veedor en
calidad de interventor de recursos publicos, asegurando el maximo cumplimiento del objeto
contractual.

PROCESO DECIERRE CONTRACTUAL
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Una vez sean culminadas las obras y se suscriba el acta de terminacion correspondiente, el
Interventor debera iniciar el proceso de recopilacion de la informacion necesaria para realizar el
cierre contractual de los Contratos de Obra e Interventoria, para lo cual tendra dentro del plazo
general del contrato se ha estimado un plazo maximo de hasta UN (1) MES.

Dentro del plazo citado El Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere
el contrato de obra y de interventoria para su liquidacién, los cuales se encuentran contenidos
en los formatos de Acta de Liquidacion Contrato de Obra y el Acta de Liquidacion final del
Contrato de Interventoria, suscrito a través del Patrimonio Auténomo.

OTRAS ACTIVIDADES

Para la ejecucion del proyecto, el interventor, en el mismo plazo contractual, debera desarrollar
las siguientes actividades:

- Suficiencia en conocimiento de los disefios, estudios y obras existentes: El interventor
debera conocer los proyectos objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacion
publicada en la presente convocatoria. Sera responsabilidad del oferente saber el estado actual
de las obras, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos,
disefios, estudios técnicos, entre otros.

Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podra ser modificada, se debe tener en
cuenta que bajo el precio del contrato y utilidad propuesta por el contratista a quién se adjudique
el presente proceso se debe incluir en sus propios calculos, estimaciones y en la dimension que
él haga del alcance de su oferta.

- Cronograma de obra a cargo del Contratista de Obra: El interventor validara y dara su
aprobacion al Cronograma de Obra presentado por el contratista de obra, quien lo debera
presentar dentro de los 5 dias habiles a partir de la firma del acta de inicio, en las condiciones
establecidas en el correspondiente proceso contractual. El Cronograma de Obra debe contener
el programa detallado de obra utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft Project
o similar para las obras del proyecto. El Programa debera abarcar todas las actividades de modo
que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra que se ejecutaran, con sus
precedencias, tiempos de ejecucién, determinacion de la ruta critica, recursos de personal y
requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista
de obra de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas
consideraciones particulares, podra establecer libremente la secuencia de desarrollo de las
obras, siempre y cuando garantice la terminacion de las obras dentro de los plazos establecidos
en el contrato. Este cronograma debera respetar los hitos representativos indicados en la Curva
“S” conforme lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona més adelante y hace
parte integral de las obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Cronograma de
Obra y los Hitos correspondientes, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de
estos sera asumida en su totalidad por el Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara
por su estricto cumplimiento.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccion
incluyendo adecuaciones necesarias para inicio de actividades o continuacion de actividades de
construccion, preliminares, excavaciones, obras de remocién, construccién de estructuras de
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concreto, suministro e instalacion de redes hidrosanitarias, eléctricas, gas y voz y datos,
construccion y conexion de redes de servicios publicos, suministro e instalacion de estructura
metalica, realizacion de obra blanca y demas actividades que garanticen la funcionabilidad del
proyecto cumpliendo con las respectivas especificaciones técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con
anterioridad a la fecha estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva
“S” conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de cada Hito, tanto el interventor como el
contratista deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de
ejecucion de las obras correspondientes a cada Hito, asi como reportar, en caso de que se
presente, la existencia o no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son
necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito. Si al
vencerse el plazo previsto para cada Hito el Contratista no cumple con la terminacién del mismo,
se entendera que ha incumplido con el Hito y, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y
sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento del
Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras del respectivo
Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucién de la obra, la cual
debe estar acorde con la programacion presentada.

A la fecha de finalizacion contractual se debe suscribir el acta de terminacion de la etapa de
construccion.

PLAN DE GESTION SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se entendera Gestion Social como la estrategia que integra acciones comunitarias que
fortalezcan la escucha, el didlogo y la construccion de tejido social con el establecimiento de
condiciones que promueven la apropiacion y sostenibilidad de los proyectos.

El Contratista debera garantizar la implementacién de un Plan de Gestion Social (PGS) el cual
se debe fundamentar en los lineamientos del Anexo 04 adjunto al presente documento. Para
ello debera tener en cuenta que el PGS debera ser aprobado por la Interventoria con el aval de
FINDETER vy con el visto bueno de la Secretaria de Cultura, Recreacién y Deporte, los cuales
validaran el cumplimiento de los siguientes componentes al interior del mismo:

Al iniciar el contrato se realizara una reunion de preparacion con la participacion del equipo
social de FINDETER, el equipo Social de la SCRD, el contratista, el interventor y las demas
personas o entidades que se considere pertinente. En esta reunién se estableceran las
directrices de Gestion Social que debera adelantar el contratista, y estableceran los parametros
requeridos para cada intervencién particular que se realizara y los productos a entregar, asi
como las caracteristicas y calidad esperada de los mismos.

Dentro de la implementacién del Plan de Gestién Social, el interventor debera contar minimo
con 1 profesional social durante toda la ejecucién del contrato, que cumpla con los requisitos
establecidos en el Personal minimo requerido para la ejecucion del contrato, enunciado en este
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documento.

La interventoria debera hacer seguimiento y control a la implementacién del Plan Social por
parte del contratista, el cual debera ejecutar como minimo las siguientes actividades para cada
uno de los tres (3) frentes (Pilona 10, Pilona 20 y Estacion Mirador) en el marco del Plan de
Gestion Social:

e  Realizar dos (2) jornadas de armonizacion con el personal de obra y familiares, en las
cuales se incluya el almuerzo.(minimo 30 personas por jornada)

e  Realizar diez (10) mesas de trabajo de apropiacién de los proyectos, con personas y
referentes de la comunidad, en donde se incluyan refrigerios. (minimo 20 personas por
mesa)

e  Realizar Cinco (5) reuniones con la comunidad, una para caracterizacién social de la zona
de influencia y las restantes para divulgacién y acompafiamiento social. Se deben contar
con los refrigerios para minimo 100 personas por reunién.

e  Ejecutar un Microproyecto comunitario, con la poblacion de la zona de influencia de cada
proyecto.

e  Generar piezas de comunicacion y divulgacion permanentes que propicien el cuidado y
apropiacion de los proyectos y que mantengan informada a la comunidad sobre los
mismos.

La implementacion del Plan de Gestidn Social estara totalmente a cargo del contratista, situacion
que ha sido costeada dentro del valor de la presente convocatoria. Por tal motivo, el contratista
debera contemplar en el componente administrativo de su propuesta, todos los costos asociados
a la ejecucion de la estrategia social.

2. OBLIGACIONES
DEL INTERVENTOR

2.1. OBLIGACIONES:

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante
de la convocatoria indicada en el numeral anterior, en los componentes técnicos,
administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria.

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas
en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas
y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE
OBRA en la ejecuci6n del contrato y su liquidacion.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
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especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

Asegurar en la ejecucion del Proyecto el cumplimiento de los estudios y disefios técnicos
suministrados por La SCRD, que forman parte integral de los Términos de Referencia del
contrato objeto de la presente interventoria.

Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA, la supervision por
parte de Findeter y con Patrimonio Auténomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER -
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

Velar porque la ejecucidn del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde
con la realidad de la ejecucién contractual.

El INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a
Patrimonio Autonomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL
DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA S.A), con el fin
de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto del presente
contrato.

Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los
términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los
minimos requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de sancién de los
pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV)
por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, maximo tres (3) requerimientos
al CONTRATISTA, el supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un
proceso de incumplimiento parcial del contrato.

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, 0 que pongan en riesgo el incumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes a los que tenga acceso.

Reportar la informacién que se produzca durante la ejecucién del contrato, haciendo uso
de los medios y plataformas tecnoldgicas que para el efecto disponga La contratante y
Findeter.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
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generales de caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria:

Suscribir conjuntamente con la Supervision de FINDETER y la CONTRATANTE el Acta de
Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Solicitar a Patrimonio Auténomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA
S.A), 0 a quien este indique, la documentacion e informacién necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria, con el proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando
a Patrimonio Auténomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA
S.A), las aclaraciones del caso.

Revisar detenidamente el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de
enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del
CONTRATISTA

Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y
econdmica requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer
recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE OBRA sin ningun
contratiempo.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA por
proyecto, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE
OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia para el proyecto.
Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia
general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los
términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. Obligacion que
debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcion del
contrato objeto de la interventoria.

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA para el proyecto, se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios,
asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el
CONTRATISTA DE OBRA para el proyecto, se hallen conforme lo exigido en los términos
de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su presentacion y
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aprobacion por parte de la CONTRATANTE. De igual forma, conforme a las modificaciones
o suscripciones de actas que impliquen su modificacién (cuando aplique).

Aprobar la metodologia y programacién de actividades del CONTRATO DE OBRA para el
proyecto. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion
de los trabajos y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA
DE OBRA para el proyecto.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato
de interventoria del proyecto.

Verificar y aprobar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio
del contrato de obra del proyecto,

Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante, FINDETER
o los organismos de control con ocasion de las obras ejecutadas y en razén a la liquidacion
del Contrato Interadministrativo que dio origen al proyecto contratado.

Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que
cumpla las normas en materia de archivo.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria:

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos
de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido
para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de
personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del
contrato, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo
de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos
de referencia, dejar el registro respectivo e informar a Patrimonio Autonomo PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACION Y DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA S.A.).

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y EL Patrimonio Auténomo PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACION Y DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA S.A.), la supervisién por parte
de Findeter y la SCRD, las reuniones de seguimiento a la ejecucién del contrato. En estas
reuniones se presenta el estado de avance del contrato, andlisis de la programacion
(ejecucidn, insumos y personal), evaluacién y gestion del Planes de Manejo Ambiental,
Seguridad Industrial y Social, asi como se tratan y analizan temas y problemas
relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones
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practicas y oportunas.

Convocar, cuando se requiera, ala SCRD, FINDETER y al prestador de servicios publicos
a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del
Proyecto.

Convocar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga
seguimiento a los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos,
financieros, SST y comunitarios, el cual estara integrado como minimo por EL
CONTRATISTA DE OBRA Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Atender ylo responder las observaciones o aclaraciones que solicite Patrimonio
Auténomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA S.A.) dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension,
reinicio, terminacion, entrega, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion,
correspondientes al proyecto.

Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria,
deberd remitir a Patrimonio Auténomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER -
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018
(FIDUPREVISORA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de
que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR
debera diligenciar el acta de suspensién para el contrato de ejecucion y para el de
Interventoria, simultdneamente y remitirlos a Patrimonio Autonomo PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA S.A.) debidamente diligenciados y suscritos
para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivd la suspension
de los contratos, el INTERVENTOR daréa aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER y
remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes
para visto bueno, junto con la correspondiente modificacién de las pélizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA DE OBRA del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en
la oportunidad pactada, para lo cual deberd solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual, de tal forma que se generen
alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucién
del Proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnética, la documentacion producida
en la ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la
misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos 4giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su
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cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA
OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta
administracion del CONTRATO DE OBRA.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA
DE OBRA y emitir un concepto a Patrimonio Auténomo PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
249-2018 (FIDUPREVISORA S.A.) para la resolucion final de las mismas.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las
respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, seguin corresponda, en los casos y términos
que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la
ejecucién y liquidacion del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la
reunion.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o
las autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato
apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO
DE INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER
en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el
caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucién del proyecto.

Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de realizada la
liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que
haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los trdmites necesarios para que el personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por Ila
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CONTRATANTE y o supervisor designado.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte
del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo
los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucién del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a Patrimonio Autdnomo PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
249-2018 (FIDUPREVISORA S.A.) toda la base documental que de fe del cumplimiento
de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a
la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la
oOptima ejecucion del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que
imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la
Ley y lo pactado.

Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra,
asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos
permisos con el fin de garantizar su implementacion antes de su inicio

Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de
precios unitarios, para el proyecto, antes de la suscripcion del acta de inicio.

Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social,
de acuerdo con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades
realizadas, la vinculacién adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de
trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de
verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente al
Patrimonio Auténomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA
S.A), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

Exigir al CONTRATISTA la implementacién de programas de comunicacién permanente
con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el
alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas
de vecindad, para comparar al final, a través de acta, si pudo existir algun deterioro a
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propiedades de terceros o0 se mantuvo las condiciones iniciales. Es muy importante tener
una resefia fotogréafica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten
agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya
lugar a reclamaciones. De igual forma como se gestionaron las actas de vecindad previo
a la ejecucion, estas mismas al término de la ejecuciéon del proyecto deberan ser
verificadas la existencia de afectacion o no que tuvieron durante la ejecucién y su
subsanacion por parte del contratista con la aceptacion del propietario del inmueble
respectivo.

Velar porque se realicen todas las actividades descritas y acordadas en el Plan de Gestion
Social, en forma oportuna y con la calidad establecida en la reunién inicial. De igual
manera debera informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor
designado los inconvenientes encontrados. Asi mismo, con las demas reuniones con la
comunidad establecida en el Plan de Gestion Social.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacion al
Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi
como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo
de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera
instancia ala CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se
generen con relacion al contrato suscrito.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y
actividades desarrolladas en este tema.

Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico
y de Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto
en la comunidad como en el medio ambiente.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan
en la obra, su andlisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y finales requeridos por el
Patrimonio Auténomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA
S.A.) y al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance,
registro fotogréfico y terminacién del contrato. El Informe semanal deberé presentarse el
primer dia habil de la semana y el mensual deberé presentarse dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos
mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

Incluir y mantener actualizada la informacién del cronograma del proyecto en la
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plataforma digital que Findeter determine, para el monitoreo y seguimiento integral de
obras, conforme al contrato, las modificaciones contractuales que se presenten y la
periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de la
entrega del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la
plataforma digital.

Elaborar y llevar un registro fotogréfico y filmico de manera cronolégica del avance de la
obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona
intervenida.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRAy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Setenta
por ciento (70%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia
de la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se
esta desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre
la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra,
con la finalidad de ajustar este porcentaje.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se
refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas
las observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccién (Acta de entrega y recibo a satisfaccion
final del objeto contractual).

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un
tiempo méaximo de 30 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla
a EL Patrimonio Auténomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA
S.A.) para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato.

Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES JURIDICAS:
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas
permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar
al CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas
en valor o en plazo. En caso que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que haya
lugar, el INTERVENTOR debera informar al Patrimonio Auténomo PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA S.A.) de este evento, con el fin de que se tomen
las medidas respectivas.

Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera
entregar al Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que
puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo de EI CONTRATISTA DE OBRA segUn el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten; asi como la tasacidn por los presuntos retrasos o incumplimientos.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una
modificacién contractual.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se
generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del
CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensiones Y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de
2003 y sus decretos reglamentarios y deméas normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. )
Proyectar el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccion DE EJECUCION
DEL PROYECTO, asi como el acta de entrega a la Entidad Territorial y las demas actas
necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega,
acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacién del CONTRATO
DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida,
de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los
requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la suscripcion de
las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su
aplicacién y cumplimiento en el contrato principal y en el contrato de interventoria, en
especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo y la Guia de Roles
y Responsabilidades del Supervisor e Interventor de FINDETER.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor
designado, que en materia juridica y legal se formulen.
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Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacién por parte de la interventoria de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del contrato. En todo caso
el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se
refiere.

OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacion de las obras en el
terreno para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuéles son las
exigencias de la autoridad ambiental para su intervencion.

Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar
y desarrollar el objeto del contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con
la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las
licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y
especificaciones técnicas contenidas segun los disefios y estudios técnicos entregados por
la SCRD, anexo técnico del proceso objeto de la presente interventoria.

Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las
especificaciones, debera informar al Patrimonio Auténomo PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-
2018 (FIDUPREVISORA S.A.) para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto deberd
tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y
especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Trénsito elaborados
por el CONTRATISTA DE OBRA.

Asegurar la realizacién de los comités de seguimiento, uno (1) por semana, donde se
incluya presentacion audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA.
Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacién de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto, asi
como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye
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permisos de vertimientos, ocupacion de cauces, servidumbres y legalidad de lotes,
permisos ambientales, Licencia de construccion, entre otros.

i.  Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberéa tener
disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

j- Emitir los conceptos que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SCRD 249-
2018 (FIDUPREVISORA S.A.) solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del
plazo requerido.

k. Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la construccion de las obras.

. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado
por escrito por parte del Patrimonio Auténomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER -
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018
(FIDUPREVISORA S.A.) y del Supervisor. Por ningin motivo se deben efectuar cambios a
los disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre
las obras pasa a ser del INTERVENTOR.

m. Asegurar y acompafiar el proceso de socializacién segun el PGS a la comunidad.

n.  Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan
de manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de
las normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

0. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO
OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento
de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligdb el CONTRATISTA DE
OBRA.

p. Revisary aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las
zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades
a los vecinos y a transelntes internos y externos.

g. Evaluary aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir
al CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se
generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccién para superar las
causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las
desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor
designado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

r. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando
controles periddicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi
mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el
INTERVENTOR debera informar oportunamente al Patrimonio Autdnomo PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA S.A.) y sugerir si es el caso la aplicacién de los
procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.




{fiduprevisora) & eSS

Financiera del Desarrolio

Findeter /.

aa.

bb.

CC.

dd.

Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucién del contrato o
que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de
dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la
CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decisién, comunicacion que debera ir
acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacién técnica, financiera,
contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitdcora para registrar en él, el personal diario,
tanto del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE
OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, 6rdenes e instrucciones
impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.
Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE OBRA 'y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topogréaficas y
exigir al CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposiciéon cuando sea
necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor
designado y/o las Entidades de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios
técnicos entregados por LA CONTRATANTE (debidamente soportada), cuando a esto
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion
con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones
deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por
el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA
CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para
su aprobacién con la suficiente antelacién a la fecha requerida para su evaluacion
implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la
verificacién de cantidades de obra incluidas en el presupuesto ofertado por el
CONTRATISTA DE OBRA y de las actividades requeridas para la ejecucién del proyecto
sean las correctas, incluidos los items no previstos. Estos no podran ser ejecutados sin
autorizacion de la Interventoria, previo aval de la Supervision de FINDETER y de la
modificacion contractual respectiva.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta
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a modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la
CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le estd prohibido al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa
de la modificacién contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que
puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor designado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, calculos, memorias de cantidades, especificaciones y demas consideraciones
técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio de obra por parte del
CONTRATISTA.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los
mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar
y validar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones
técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan
con los resultados, el INTERVENTOR deberad dejar registro de la implementacién y
verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades
del proyecto, los cuales deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion
del proyecto.

. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes

equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del proyecto.
Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente
aprobadas por la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los
documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicién, reconstruccion y/o reparacién de las obras que no cumplan con las
calidades y especificaciones técnicas exigidas

Verificar y garantizar que la disposicion final de los escombros se realice en los sitios
autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con
los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencidén de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé
cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podra ordenar la modificacién de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y
cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberdn actualizarse y
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permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE OBRA.
Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecucién del CONTRATO, con el fin de que cumpla
con lo ofertado, asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual
debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE vy al Supervisor designado.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.
Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos
utilizados en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el
equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las
normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes
para resolver problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente
presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos (planos récord)
de la obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la
ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacion y

mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el
PROVEEDOR cuando aplique, asi como la verificacién de las garantias de cada uno de los
equipos espaciales instalados por el CONTRATISTA en el proyecto para su correcta
operacion.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de
cantidades de obra para determinar el avance de obra sobre el presupuesto ofertado por
el CONTARTISTA DE OBRA, registrandolas de manera ordenada y clara, y que permitiran
igualmente la presentacion de los pagos parciales de obra.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion
del proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA
cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire,
ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PIGA, PMA, en la respectiva licencia
o plan de manejo ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso
ambiental; cuando aplique.

Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” del proyecto, la cual permite comparar
el avance real Vs. el avance planificado, con el proposito de establecer las desviaciones
del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de
partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar la
programacion presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio
cumplimiento segln términos de referencia del proceso de obra. Su no cumplimiento seréa
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causal de las sanciones respectivas.

EL INTERVENTOR debera implementar, frentes de trabajo simultaneos como minimo UNA
(1) jornada de TRABAJO PERMANENTE EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo
(Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.), exigiendo al CONTRATISTA las condiciones
adecuadas para el desarrollo de las actividades.

El INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la
ejecucion del contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion del acta
de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt, identificando actividades
asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia
entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de
la revision de la documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna
modificacién al alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya
cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de
precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de
ejecucion del proyecto.

Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir
de la informacion suministrada y presentar un informe al Patrimonio Auténomo PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACION Y DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA S.A.) sobre los aspectos que
repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones
a los mismos.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico
del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo
de los posibles impactos derivados de la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta lo
relacionado con el manejo de los sobrantes provenientes de la obra y su debida disposicion
acorde a las normas legales en materia de Zodmes (Zona de Manejo de Escombros de
Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra.

En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o
modificaciones al disefio y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra,
con el personal dispuesto en el presente documento.

Las demés actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Garantizar la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos en los contratos.
Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.
Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales,
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sobre las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Patrimonio Autonomo PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACION Y DEPORTE 249-2018 (FIDUPREVISORA S.A.) y la normatividad vigente.
Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como
de la relacion de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.
Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo
con el cronograma, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales
o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de
contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes
ylo se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

Realizar un balance semanal del porcentaje de avance de la obra mediante la medicién de
cantidades de obra que se realizan por el CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento
del objeto dentro del presupuesto asignado.

Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas
sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacién familiar y
liquidaciones del personal que se retire de la obra.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion
del mismo.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA
y verificadas por la Interventoria:

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes que aplique de
acuerdo con los disefios aprobados vigente

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente
que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacion y se dictan ofras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144,
NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC.
4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

Legislaciéon de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las
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normas de Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de
1979.

INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que
aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de
obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de
1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.

Norma Técnica Colombiana NTC 6199 versidn vigente.

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Distrital
y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

Cabdigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en
edificaciones, NTC-1669. Cuando aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
Cadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de
abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico
de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.
Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los
servicios.

Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del
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entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.

e Resolucion 14881 de 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados.

e Lineamientos de espacios para la construccion de infraestructuras de atencién a la
primera infancia.

e Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015.

e Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7
de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y
lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones.

e (Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15).

e Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefializacion tactil”.

e Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas
y Topellantas de Concreto”.

e Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios
Publicos de Bogota D.C.

e Las demés que modifiquen las anteriores.

e Las demas que le sean aplicable al objeto contractual.

3. ACTA DE INICIO
DEL CONTRATO
DE
INTERVENTORIA

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben
suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y supervisor.

Dok wh =

Dentro de los CINCO (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la
suscripcién del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, el supervisor designado verificara el
cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, segin corresponda:

3.1. Aprobacién del personal del INTERVENTOR. La CONTRATANTE a través del supervisor
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en
la oferta para la ejecucién del CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacidn de servicios suscritos entre el personal y el INTERVENTOR o uno de
los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

3.2. Aprobacién de la metodologia y programacién de actividades. La CONTRATANTE a
través del supervisor aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se
estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.
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3.3. Aprobacién de garantias. El SUPERVISOR revisara que los amparos correspondientes a
las garantias del CONTRATO, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia de la
convocatoria respectiva, para efectos de su presentacién y aprobacién por parte de la
CONTRATANTE.

A su vez, EI INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y
conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucidn, modificacion y presentacion de
las garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos
estipulados

3.4. Verificacion del Formato de Estimacién Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador: El interventor validara el Formato de Estimacion Propuesta Econdmica
Detallada y Factor Multiplicador.

3.5. Afiliacién al sistema de sequridad social integral. LA CONTRATANTE a través del
Supervisor designado, verificara el cumplimiento en cuanto a la afiliacién y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

4. PRODUCTOS A
ENTREGAR

a Informes semanales.
b Informes mensuales.

c. Actas contractuales.

d. Actas de pago parcial.

e Acta de terminacién.

f. Acta de entrega y recibo a satisfaccion final.
g Acta de liquidacion.

4.1. PRODUCTOS A ENTREGAR
A continuacion, se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de
interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la
programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido del proyecto.
Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el contratista
debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion que debera incluir como
minimo los hitos establecidos en la “Curva S” para el proyecto. Adicional a lo anterior, debera
incluir:

Hitos criticos de la “Curva S” del proyecto.

Indicadores Financieros del proyecto.

Indicadores Fisicos del proyecto.

Situaciones probleméticas del proyecto.

Plan de Accion del proyecto.

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, SST, social,
técnica, administrativa, etc) del proyecto.

g. Actividades programadas para la siguiente semana del proyecto.
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h.  Comentarios de la Interventoria del proyecto.
e Registro Fotografico del proyecto.
e Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen.

El informe semanal deberéa contener el porcentaje de avance programado y el ejecutado durante
el periodo, el % de avance acumulado y los dias de atraso a adelanto que presenta la obra.

b) Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado
en ese mes correspondiente al proyecto, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto,
indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado para el proyecto.
Como minimo debera incluir:

+ Informe ejecutivo del proyecto.

+ Informe técnico del proyecto.

+ Acta parcial y balance presupuestal del proyecto.

+ Actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto.

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S del
proyecto.

+ Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes, del proyecto.

* Relacion de planos, del proyecto.

* Registros fotograficos, del proyecto.

+ Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas del
proyecto.

+ Calibracion y control de equipos del proyecto

+ Fotocopia de la bitacora o libro de obra del proyecto.

+ Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones, del
proyecto.

+ Informe de control topogréfico, del proyecto.

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados del proyecto.

+ Informe de seguridad industrial del proyecto.

* Informe de manejo ambiental del proyecto.

+ Informe de gestién social del proyecto.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del
Proyecto de acuerdo a la “Curva S”.

* Relacion de correspondencia del proyecto.

+ Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto
del proyecto.

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal minimo
requerido del proyecto.
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Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre
la interventoria y el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que
de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucién de la obra. Los asistentes a la
obra relacionados con la ejecucién de las mismas pueden consignar comentarios y/o
recomendaciones.

Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato y/o
proyectos, modificaciones al plazo contractual (Suspension y/o reinicios), actas de reuniones,
acta de terminacién, acta de entrega y recibo y acta de liquidacién. En todas ellas se deja
constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.

Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe
anexarse con documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las
actividades ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

Acta de terminacion: Documento en el cual se deja constancia de la verificacién de las
obligaciones contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

Acta de entrega y recibo a satisfaccién final: Documento en el cual se deja constancia de la
entrega y recibo a satisfaccion del objeto contractual.

Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un
cruce de cuentas y cierre parcial, liberando saldos y/o reintegrando recursos al cliente.
Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor delegado: Documento que relaciona el estado del contrato y/o proyecto en el que
indican avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas
y fotografias.

Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un
contrato y/o proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este
documento debe indicar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

c) La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera del
proyecto, como minimo, el siguiente:

i.  Aspectos contractuales relevantes.
i. Breve descripcion de los trabajos.
i Ejecucién de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
iv. Balance economico del contrato
V. Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.

vi. Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
Vi, Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto
Vi, Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones

dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros proyectos.

iX. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, del
proyecto. El manual deberé indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento
de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el
cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucién de las obras y
aprobado por la interventoria del proyecto. Ademas, deberd adjuntar a este
componente, el acta de capacitacidn de uso y correcto manejo al personal designado
por la SCRD.
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Xi.

Xii.
Xiii.
Xiv.

XV.

XVi.

XVil.
Xviii.
XiX.

XX.
XXi.
XXi.
XXiii.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico del proyecto.

Resultados, anélisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio del
proyecto.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final del proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.
Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacién con las obligaciones de los contratistas del proyecto. Asi como del personal
que hizo parte del personal minimo requerido para la ejecucién de las actividades
como interventor.

La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucién, asi
como la mano de obra no calificada del proyecto.

El resumen final del proyecto supervisado, el analisis de los porcentajes de avance de
obras ejecutadas, los suministros supervisados y el informe de control presupuestal
del proyecto.

Planos record original del proyecto.

Informe final de control topografico del proyecto.

Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto tanto del contratista
como de la interventoria.

Informe final de seguridad industrial del proyecto.

Informe final de manejo ambiental del proyecto.

Informe final de gestion social del proyecto.

Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a
cada modificacion o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a
satisfaccion.

5. ASPECTOS
RELACIONADOS
ALA
INTERVENTORIA

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a.

Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para el desarrollo del mismo en
las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y
al Supervisor designado.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos
que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y
conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas
relaciones con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, Ia
CONTRATANTE vy el Supervisor designado, para permitir la optimizacién general, y




{fiduprevisora) & eSS

Financiera del Desarrolio

Findeter /.

lograr asi, la deteccién y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control
del estado.

f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO o0 a la CONTRATANTE.

6. TERMINACION

EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de

DEL CONTRATO | entrega y recibo a satisfaccion final de obra y haya sido suscrita el acta de liquidacion del
CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
7.VALORY El método para la determinacion del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMA DE PAGO | FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor incluye todos los gastos, directos e

indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién y suscripcion del acta de liquidacion del
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo
de trabajo minimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relaciona-das con la ejecucion del Contrato
de Interventoria; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién y ejecucion del contrato, y suscripcion del acta liquidacion del
mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el INTERVENTOR, imprevistos
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente,
ningun reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato de Interventoria y que fueron
previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

El valor del contrato ser4 el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y
tributos a que haya lugar para la celebracion, ejecucién vy liquidacion del contrato, el cual
corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, la interventoria para la ejecucion de las obras, asi como
del periodo de liquidacion, y demas contribuciones a que hubiere lugar.

La CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

a)  Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato de Interventoria, mediante
pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos, administrativos
y juridicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la
supervision del contrato.

b)  Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del Contrato de Interventoria, se pagara
proporcional al avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la
programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c) EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del Contrato de Interventoria, se pagara
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previo recibo a satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion
del contrato de interventoria.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las
facturas deben salir a nombre del Patrimonio Autonomo PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER
— SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 con NIT
830.053.105-3.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF vy las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacién del
pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

8. PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO

El plazo méximo previsto para la ejecucion del contrato es de DOCE (12) MESES, que se
contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente con
el acta de inicio del contratista de OBRA, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demas
requisitos previos.

El plazo de ejecucién del contrato de interventoria sera de DOCE (12) MESES, teniendo en
cuenta que, de conformidad con lo establecido en los documentos de la convocatoria del
contrato de obra, el plazo de ejecucion de la obra de ‘LA CONSTRUCCION DE
EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION
MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN
LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.C.” sera de ONCE (11) meses, por lo
cual la interventoria a contratar tendr& un plazo adicional de UN (1) MES con el fin de que se
garantice el cierre adecuado de los contratos de obra e interventoria y asi lograr los objetivos
contractuales.

9. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y
Deporte— SCRD para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de
acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizados producto de la consultoria previa
contratada por FONDECUN en el marco del contrato interadministrativo No. 239 de 2018
suscrito con la SCRD; en el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio
en el alcance del proyecto 0 una variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor
del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato
por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos en el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacion se debera proceder de
conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO (principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las
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condiciones resolutorias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles
al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho
contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que
se adelanta para contratar ‘LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN
LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR,
BOGOTAD.C’

Le est4 prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato,
sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda.
Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa del documento contractual sera asumido
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA INTERVENTOR, de manera que LA CONTRATANTE
no reconocera valores por tales conceptos.

10. CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa
inicial de Ejecucion del mismo, se presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se
entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria
y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato de obra e interventoria y a la cesacién de
los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato de obra e interventoria seran eventos que
determinen la resolucion del contrato:

. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del
proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucién y que no sean resueltas
por el equipo de profesionales minimo exigido al Contratista de Obra, como de
Interventoria, y/o la consultoria contratada en su momento por la SCRD, en un plazo
méaximo de 1 mes o segun el plazo maximo acordado entre las partes contadas a partir
del pronunciamiento de la interventoria.

. No allegarse por la SCRD los permisos, licencias y demas requisitos de diversa indole
necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma
o por el contratista en un plazo maximo de 1 mes, o segun el plazo maximo acordado
entre las partes.

. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para
la ejecucion del proyecto.

3 Por la existencia de reliquias o hallazgos arqueoldgicos revelados en el proceso de
excavaciones de la cimentacién del proyecto y que, por su relevancia, requieran
redisefiar el proyecto o por la gestion de las empresas pertinentes que requieran de un
plazo indefinido, no permitiendo continuar con el proyecto.

. Por inconvenientes o rechazo por parte de la comunidad de la ejecucién del proyecto o
por temas que no permitieron realizar acuerdos y que hacen no procedente la
continuacion del proyecto

NOTA 1: Durante el término establecido en precedencia para la realizacién de ajustes a los




{fiduprevisora) & eSS

Financiera del Desarrolio

e Findeter A
. [P

disefios proyecto a cargo de la Consultoria o el Contratista de Obra de permisos, licencias y
demas requisitos necesarios, se dara suspension a los términos del contrato, previo concepto
por parte de la interventoria del proyecto, y de acuerdo a lo definido en el manual operativo del
contrato interadministrativo; para dichos efectos se suscribirdn los documentos
correspondientes, sin que dicha suspension genere costos 0 indemnizacion alguna al contratista
interventor.

NOTA 2: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas
al contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara a la INTERVENTORIA el valor
correspondiente a la labor ejecutada por la misma en el proyecto.

NOTA 3: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una
accion u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucién del
contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal
que suscité el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

11. LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
APLICABLES

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la
gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos
correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto
seran asumidos por el contratista.

El Interventor deberéa tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la
de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de licencias,
ylo permisos, sera responsabilidad del contratista de obra adelantar la gestion de los mismos
necesarios para el desarrollo de la ejecuciéon de las obras y el contratista de interventoria
verificara el cumplimiento de esta obligacién.

Previo a la ejecucion de la Obra, se debera contar con los permisos y licencias aplicables al
proyecto, esto es el perfeccionamiento, la legalizacién y obtencién de los mismos, con el fin de
que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la ejecucion de las Obras
sin ninguna dificultad.

Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacién:

e  Estacion Mirador del Paraiso: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0226, el predio cuenta
con un area de 1751,23 m2 y en el cual se desarrollara el proyecto con un area de
construccion de 1368,64 m2, esta licencia es para dos edificios, el primero distribuido en
3 niveles y un sotano, y el otro de un solo nivel.

. Pilona 10: Acto Administrativo No. 11001-5-19-0201, el predio cuenta con un area de 270
m2 y en el cual se desarrollara el proyecto con un area de construcciéon de 652 m2,
distribuidos en 4 niveles.

e  Pilona 20: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0781, el predio cuenta con un area de
553.75 m2 y en el cual se desarrollard el proyecto con un area de construccién de 1005
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m2, distribuidos en 3 niveles y un sétano.

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de
tramitar, ajustar o actualizar algun tipo de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera
y sera responsabilidad del contratista de obra adelantar las gestiones necesarias ante las
autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras, y la
interventoria debera verificar que se cumplan. De igual forma se aclara que llegado el caso se
requiere adelantar la revisién estructural independiente en cumplimiento de la ley 1796 de 2016,
del decreto 945 de 2017 y de la Resolucién No. 017 del 4 de diciembre de 2017 el especialista
estructural de interventoria es la persona que actuara como revisor independiente de los disefios
estructurales.

Aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras sera
responsabilidad del contratista. Su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y
gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales a cargo de la SCRD en
materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato
Interadministrativo suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicion de las licencias
ylo permisos que dependan directamente de la SCRD seran asumidos por éste.

12. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJES
DE DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo aseguré con la presentacidon de la propuesta, el contratista de interventoria
garantiz6 que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones
minimas y que al haber sido seleccionado presentard para verificacion del supervisor del
contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que
acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para el proyecto, asi:

131.  PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
INTERVENTORIA

Para la ejecucion del proyecto, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.




