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CAPITULO |

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO|
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCIOIN DE EQUIPAMIENTOS
CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.”

1.1.1.  ALCANCE

Conforme a los disefios y estudios técnicos, asi como los permisos y licencias emitidos, los cuales fueron entregados por
la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacién y Deporte - SCRD, el alcance del Proyecto corresponde a la
“CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR
DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD
BOLIVAR, BOGOTA D.C”.

El alcance del objeto a contratar corresponde a la construccion de cuatro (4) edificaciones de equipamientos
culturales, distribuidos una (1) en la Pilona 10, una (1) en la Pilona 20 y dos (2) en la Estacion del Mirador del
Paraiso, correspondientes al Museo y la Galeria-IDT; y contempla entre otras la ejecucion de las siguientes actividades:

PRECONSTRUCCION (REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS)
PRELIMINARES (EXCAVACIONES Y RELLENOS)

CIMENTACION

DESAGUES E INSTALACIONES SUBTARRANEAS

ELEMENTOS DE CONCRETO Y ACERO

ELEMENTOS PREFABRICADOS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN CONCRETO
MAMPOSTERIA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCENDIO y GAS

. INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUIDOS CERTIFICADOS RETIE Y RETILAP)
10. ILUMINACION INTERNA, EXTERNA Y DE FACHADAS

11. TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATOS)

12. PANETES

13. PISOS

14. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

15. CARPINTERIA METALICA

16. CARPINTERIA DE MADERA

17. ENCHAPES

18. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

19. CIELO RASOS Y DIVISIONES

20. PINTURA

21. OBRAS EXTERIORES

22. EQUIPOS Y MOBILIARIO FIJO

23. SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO

24. SISTEMAS DE EXTRACCION

25. SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, CCTV Y CONTROL DE ACCESO
26. ASEOY LIMPIEZA

27. ELABORACION DE DISENOS COMPLEMENTARIOS

©oNO AW~

Las edificaciones a construir cuentan con las siguientes caracteristicas
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Nombre

Caracteristicas

Pilona
10

Centro Cultural

3 Escenarios Teatrales Multiusos.
(Cap:18, 50 y 55 Espectadores)
Galeria de exposiciones

Area Construida: 652 m2.

3 pisos y un s6tano de acuerdo con
Licencia de Construccion.

Pilona
20

Centro Cultural

Salén de audiovisuales

Salas de musica — musicoteca
Cuartos de artes plasticas

Sala de exposicion

Salones de danza.

Area Construida 1005 m2.

Sétano, Semisétano y 3 pisos de

acuerdo con la Licencia de Construccion.

Museo

Museo de desarrollo de la ciudad

Museo Exposicion Permanente
Biblioteca

Mirador

Area Construida 1090 m2.

Soétano, Semisotano y 3 pisos de
acuerdo con Licencia de Construccion.

Galeria
IDT

Galeria de Exposiciones

Galeria

Cafeteria

Mirador

Area Construida 278 m2.

Sétano y Un piso de acuerdo con
Licencia de Construccion..
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Ademas de ejecutar las obras contratadas, conforme a los estudios y disefios entregados previamente por la SCRD, el
contratista también tendré dentro de sus obligaciones las siguientes:

. El Contratista, salvo los anexos técnicos (disefios y estudios técnicos, permisos, licencias, entre otros) que hacen
parte integral de la Convocatoria, debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el
desarrollo del objeto del Contrato.

. El Contratista deberé radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacién de
éstas, cuando sea requerido. Asi mismo, el contratista debera tramitar la modificacion y/o prérroga de la licencia de
construccion expedida, ante las Curadurias Urbanas, y los demas permisos antes las entidades pertinentes cuando se
requiera, del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a
sus costas, con los requerimientos de la Curaduria Urbana y/o Entidades Competentes, hasta obtener y entregar a
FINDETER la correspondiente modificacion o actualizacién de la Licencia de Construccion debidamente ejecutoriada y/o
demas permisos.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas en
caso de que se requieran, los cancelara el contratista y seran reembolsados por la Contratante con cargo a los recursos
del SCRD.

. Disefios Complementarios: Con el fin de proyectar la puesta en funcionamiento de los equipamientos culturales,
y basado en las determinaciones finales adoptadas para la construccion de las obras, resultado de la revisién a disefios,
el contratista debera realizar los disefios de los componentes acUsticos y de iluminacién escenogréafica. Estos disefios
deberan elaborarse acorde a las condiciones arquitectonicas definidas para cada edificacion y a las condiciones de
ejecucion de la obra, asi como a la funcionalidad establecida para cada espacio.

Los disefios y productos finales deberan contar con el aval de la SCDR o de las entidades que esta designe. El contratista
debera entregar todas las memorias, planos, documentacién técnica, y demas informacion relativa a estos disefios, y
debera incluir presupuestos, memorias de cantidades, especificaciones técnicas, APUs y cronograma de ejecucion.

Las condiciones particulares de cada disefio para cada edificacion, seran establecidas en reuniones iniciales con
participacion de los profesionales técnicos de la SCRD vy las entidades designadas para la operacion de cada edificacion.

OTRAS ACTIVIDADES
Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo, debera desarrollar las siguientes actividades:

. Suficiencia en conocimiento de los disefios, estudios y obras existentes: El oferente debera conocer los
proyectos objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacidn publicada y/o entregada en la convocatoria. Serd
responsabilidad del oferente saber el estado actual de los predios, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia
pertinente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

Al inicio del contrato, el contratista debera realizar una revisién detallada de los disefios y estudios técnicos entregados
por la contratante para cada una de las cuatro (4) edificaciones incluidas en el contrato, y debera presentar un informe con
las dudas, inquietudes, observaciones y recomendaciones que estime pertinente, con el fin que estas sean trasladadas a
los consultores, y sean resueltas o se tomen las determinaciones necesarias.

Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podra ser modificada sin el aval previo de la SCRD, se debe tener
en cuenta que bajo el precio del contrato y utilidad propuesta por el contratista adjudicatario del presente proceso de
seleccion, se debe incluir en sus propios célculos, estimaciones y en la dimension que él haga del alcance de su oferta,
especialmente lo relacionado a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos, los ajustes que requiera a
los disefios y estudios técnicos que entregue la contratante, y necesarios para la ejecucion de los proyectos. Es decir, esta
actividad de revision y ajustes se realizara a su propio costo y no tendra tiempo adicional en el plazo de ejecucion del

Péagina 7 de 76



Findeter /.

. . 4* - 7 Financiera del Desarrolio
(fiduprevisora) ¥ [EIOMIE N oy ¢

proyecto, y su ejecucion se encontrara marcada en los hitos del proyecto.

. Cronograma de obra: El contratista debera presentar un Cronograma de Obra por cada una de las cuatro (4)
edificaciones incluidas en el contrato. El cronograma debera presentarse en medio magnético e impreso, previo a la
suscripcién del acta de inicio. EI Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra utilizando una
herramienta computacional tipo Microsoft Project o similar para el proyecto, en el cual se refleje cada hito de obra
establecido en el presente proceso de seleccién. El Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se
identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion,
determinacion de la ruta critica, recursos de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de
obra propuesto. El contratista de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas
consideraciones particulares, podra establecer lioremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando
garantice la terminacion del proyecto dentro del plazo establecido en el contrato. Este cronograma debera respetar los
hitos representativos indicados en la Curva “S” conforme lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona mas
adelante y hace parte integral de las obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista al interventor y aprobado por éste el cronograma de obra y los hitos
correspondientes, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el
Contratista.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la etapa preconstruccion y ejecucién de las obras de construccién
incluyendo adecuaciones necesarias para inicio de actividades o continuacion de actividades de construccion,
preliminares, excavaciones, obras de remocion, construccion de estructuras de concreto, suministro e instalacion de redes
hidrosanitarias, eléctricas (RETIE, RETILAP), Telecomunicaciones (voz y datos), construccién y conexion definitiva de
redes de servicios publicos, suministro e instalacién de estructura metalica, realizacién de obra blanca y la culminacién de
estas y de las demas actividades que garanticen la funcionabilidad del proyecto cumpliendo con las respectivas
especificaciones técnicas.

Cada hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha
estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva “S” conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de cada Hito, tanto el interventor como el contratista deberan realizar un
reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucién de las obras correspondientes a cada Hito, asi como
reportar, en caso de que se presente, la existencia 0 no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son
necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito. Si al vencerse el plazo previsto
para cada Hito el Contratista no cumple con la terminacién de este, se entendera que ha incumplido con el Hito y, por lo
tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el
cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.

A la fecha de finalizacién del plazo contractual, se debe suscribir el acta de terminacion de la etapa de construccion.
PLAN DE GESTION SOCIAL.

Se entendera Gestion Social como la estrategia que integra acciones comunitarias que fortalezcan la escucha, el didlogo
y la construccién de tejido social con el establecimiento de condiciones que promueven la apropiacion y sostenibilidad de
los proyectos.

El Contratista debera garantizar la implementacion de un Plan de Gestion Social (PGS) el cual se debe fundamentar en
los lineamientos del Anexo 04 adjunto al presente documento. Para ello debera tener en cuenta que el PGS debera ser

aprobado por la Interventoria con el aval de FINDETER vy con el visto bueno de la Secretaria de Cultura, Recreacién y
Deporte, los cuales validaran el cumplimiento de los siguientes componentes al interior del mismo:
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Aliniciar el contrato se realizara una reunion de preparacion con la participacion del equipo social de FINDETER, el equipo
Social de la SCRD, el contratista, el interventor y las demas personas o entidades que se considere pertinente. En esta
reunion se estableceran las directrices de Gestion Social que debera adelantar el contratista, y estableceran los parametros
requeridos para cada intervencién particular que se realizara y los productos a entregar, asi como las caracteristicas y
calidad esperada de los mismos.

Dentro de la implementacion del Plan de Gestién Social, el contratista debera contar minimo con 3 profesionales sociales
durante toda la ejecucion del contrato, que cumplan con los requisitos establecidos en el Personal minimo requerido para
la ejecucién del contrato, enunciado en este documento.

Asi mismo, el contratista debera ejecutar como minimo las siguientes actividades para cada uno de los tres (3) frentes
(Pilona 10, Pilona 20 y Estacion Mirador) en el marco del Plan de Gestién Social:

e  Realizar dos (2) jornadas de armonizacion con el personal de obra y familiares, en las cuales se incluya el
almuerzo.(minimo 30 personas por jornada)

e  Realizar diez (10) mesas de trabajo de apropiacion de los proyectos, con personas y referentes de la comunidad, en
donde se incluyan refrigerios. (minimo 20 personas por mesa)

e  Realizar Cinco (5) reuniones con la comunidad, una para caracterizacién social de la zona de influencia y las
restantes para divulgacién y acompafiamiento social. Se deben contar con los refrigerios para minimo 100 personas
por reunion.

e  Ejecutar un Microproyecto comunitario, con la poblacion de la zona de influencia de cada proyecto.

e  Generar piezas de comunicacion y divulgacién permanentes que propicien el cuidado y apropiacion de los proyectos
y que mantengan informada a la comunidad sobre los mismos.

La implementacién del Plan de Gestion Social estara totalmente a cargo del contratista, situacion que ha sido costeada
dentro del valor de la presente convocatoria. Por tal motivo, el contratista debera contemplar en el componente
administrativo de su propuesta, todos los costos asociados a la ejecucién de la estrategia social.

1.2. LOCALIZACION

Figura 1- Ubicacion de la localidad de Ciudad Bolivar en la ciudad de Bogota (Fuente: Wikipedia)
Los predios donde se desarrollaran los proyectos definidos por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacién y Deporte se
encuentran ubicados en la localidad de Ciudad Bolivar (Localidad 19), en el entorno del Sistema de transporte masivo
Transmicable.
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La Localidad esta ubicada al suroccidente de la Ciudad de Bogota y limita al Norte con la Localidad de Bosa, al Sur con la
Localidad de Usme, al Este con las Localidades de Tunjuelito y Usme y al Oeste con el Municipio de Soacha. La topografia
de Ciudad Bolivar es en un 90% Montafiosa y el 72% de la localidad es considerada zona rural.

La localidad diecinueve, ocupa terrenos comprendidos entre una altitud cercana a los 2650 metros sobre el nivel del mar
en la parte mas baja, y 3100 metros sobre el nivel de mar en su parte mas alta. Clasificdndose dentro del piso térmico frio.

Debido a su crecimiento descontrolado en el siglo XX, y su topografia particular, la movilidad en la localidad suele ser mas
lenta debida a la falta de autopistas en muchos de sus barrios y la inclinacién que alenta el paso vehicular.

En la actualidad hay pocas vias amplias de acceso a los barrios, entre las principales estan: la Autopista Sur que sirve de
acceso hacia el norte de la localidad, la Avenida Ciudad de Villavicencio atraviesa la localidad del nororiente hacia el
oriente, la Avenida Boyaca, que sirve como fuente principal a los barrios montafiosos del sur de la localidad y la Avenida
Jorge Gaitan Cortés, que atraviesa la localidad desde el nororiente hacia el occidente. También cuenta con servicios de
bus alimentador del sistema TransMilenio desde el Portal del Tunal que brinda transporte a pasajeros provenientes de
algunos barrios de esta localidad. La Norte-Quito-Sur (linea G) también presta sus servicios a los barrios del norte de la
localidad con las estaciones Madelena y Perdomo.

En cuanto al Sistema Integrado de Transporte de Bogota (SITP), la localidad cuenta con varias rutas que operan, en la
actualidad, hacia distintos puntos de la ciudad. Entre estas rutas encontramos las siguientes, segun tipo de servicio.

El sistema de cable aéreo Transmicable, fue inaugurado el 27 de diciembre de 2018 e inici6 operaciones comerciales el
29 de diciembre del mismo afio. Conecta el Portal Tunal al barrio alto de El Paraiso con dos paradas en Juan Pablo Il y
Manitas.

Norte: Localidad de Bosa

Sur: Localidad de Usme

Este: Localidad de Tunjuelito y Usme
Oeste: Municipio de Soacha

LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
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INFORMACION GENERAL DEL PREDIO

Los predios donde se desarrollaran los proyectos se encuentran ubicados en los predios remanentes del sistema de
transporte masivo Transmicable, en los siguientes puntos:

e  Pilona 10 - entre calle 66a sur y calle 66bis sur. Localidad de Ciudad Bolivar, Barrio Compartir

e  Pilona 20 - en la carrera 18m bis y carrera 18m. Localidad de Ciudad Bolivar, Barrio Villas El Diamante

e  Estacidn Mirador del Paraiso- entre calle 71 H sury 71 H bis sur con carrera 27a y entre calles 71 H bis sury 71l bis
sur con carrera 27. Localidad de Ciudad Bolivar, Barrio mirador

Segun la informacion registrada en la Licencia de construccién:

e  Estacion Mirador del Paraiso: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0226, el predio cuenta con un area de 1751,23
m2 y en el cual se desarrollara el proyecto con un area de construccion de 1368,64 m2, esta licencia es para dos
edificios, el primero distribuido en 3 niveles y un sétano, y el otro de un solo nivel.

e  Pilona 10: Acto Administrativo No. 11001-5-19-0201, el predio cuenta con un area de 270 m2 y en el cual se
desarrollara el proyecto con un &rea de construccion de 652 m2, distribuidos en 4 niveles.

e  Pilona 20: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0781, el predio cuenta con un area de 553.75 m2 y en el cual se
desarrollara el proyecto con un area de construccion de 1005 m2, distribuidos en 3 niveles y un sétano.

La documentacion predial y catastral de cada predio, se encuentra dentro de los documentos que seran entregados al
contratista adjudicatario.

INSTITUTO DISTRITAL DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO: En los documentos anexos de la presente convocatoria,
se adjuntan los conceptos emitidos por el IDIGER respecto a cada uno de los predios, cuyas recomendaciones y
observaciones deberan ser tenidas en cuenta por el contratista.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS PREDIOS
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado para la ejecucion del contrato es de DIEZ MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES NOVENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($10.910.097.812.00) M.CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

El proponente debera ofertar un valor corregido no inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto
estimado para la convocatoria, para lo que debera tener en cuenta los siguientes valores minimos y méximos para la

convocatoria:

DESCRIPCION VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
PILONA 10 $2.777.542.051 $3.086.157.834

PILONA 20 $ 3.006.671.306 $ 3.340.745.895

MIRADOR MUSEO $ 3.082.624.653 $ 3.425.138.503

MIRADOR IDT $952.250.022 $ 1.058.055.580

BgL;AAL PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCION DE $9.819.088.032 $10.910.097.812

VERIFICACION DE VALORES UNITARIOS: Se verificara que ninguno de los valores unitarios de los items de la oferta
econdmica sea superior al VALOR MAXIMO del valor unitario del item correspondiente, ni sea inferior al VALOR MINIMO
del mismo estipulado en el PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL, so pena de RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

Pagina 12 de 76




Financiera del Desarrolio

Findeterg

{fiduprevisora) & JE¥Es

El valor del presupuesto estimado para el contrato, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografia, equipos
especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y
liquidacidn, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Todos los proponentes para la elaboracion de su oferta econdmica, deberén revisar el presupuesto del proyecto verificando
los precios del mercado del &rea de influencia del mismo al momento de la elaboracion de dicha oferta y poner de presente
durante la etapa precontractual cualquier desviacion de precios unitarios por encima del precio unitario maximo o del precio
unitario minimo indicado en el presupuesto del proyecto

De manera previa a la presentacion de ofertas, los proponentes deberan identificar la ubicacion de los sitios de disposicion
de material sobrante de la obra que cuenten con autorizacién del Distrito 0 aquellos autorizados que se encuentren en el
area de influencia del proyecto.

De igual forma, previa a la presentacion de ofertas, los proponentes deberan identificar en el area de influencia del proyecto,
las canteras mas cercanas que cumplan con los requisitos minimos de operacion establecidos en las normas que regulen
la materia, al igual que las restricciones de circulacién del transporte de materiales que existan en el sector del proyecto.
Dicha prevision estara encaminada a garantizar el abastecimiento de los materiales pétreos requeridos para el desarrollo
de las obras objeto del contrato. La propuesta econdmica que sobre estos items presente el proponente debera
corresponder a los valores del mercado del area de influencia en consonancia con el presupuesto oficial del proceso de
seleccion.

Se informa a los interesados en el proceso de seleccion que no habré reajuste de precios para estos items, salvo
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante la ejecucién del contrato de obra, debidamente
soportadas.

Sin perjuicio de lo anterior, para la elaboracion de su oferta econdmica, todos los proponentes deberan revisar el
presupuesto del proyecto verificando los precios del mercado del area de influencia del mismo y poner de presente durante
la etapa precontractual cualquier desviacién de precios unitarios por encima de los valores maximos y minimos
establecidos en los Términos de Referencia. De no contar con ninguna manifestacién al respecto por parte de los
proponentes se entienden aceptados los términos previstos para el presupuesto oficial estimado del proyecto.

Asi mismo, deberan revisar para la estructuracion de su propuesta las especificaciones técnicas y planos, toda vez que en
aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de seleccidn no haya advertido y objetado aspectos relacionados
con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucién del mismo se generen diversas interpretaciones,
correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.

Para la convocatoria el proponente deberé tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares de cada proyecto las
cuales hacen parte de los documentos publicados en la pagina web de la entidad.

El alcance a contratar contempla la construccion de las cuatro (4) edificaciones identificadas como equipamientos
culturales integrados en las Pilonas 10 y 20, y en la Estacion el Mirador del Paraiso del sistema de transporte
masivo Transmutable en la Localidad de Ciudad Bolivar. En la estacion el Mirador del Paraiso se construiran 2
edificaciones (El Museo y la Galeria-IDT) a cada lado de la estacion.

COSTOS INDIRECTOS

Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

ADMINISTRACION
v Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto.
v Gastos de oficina.
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v Costos directos de administracién: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), tramites,
arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
vallas, campamentos, sefializacién, cerramiento en Iamina necesario con sus soportes, conexiones Servicios
publicos provisionales en obra, implementacion del plan de gestion social y ambiental, implementacion de plan
de gestién de calidad, implementacion de plan de gestion de seguridad industrial, mayor costo jornada extendidas
de trabajo, tramites y conexiones ante entidades prestadoras de servicios publicos, tramites y gestiones para
permisos, cualquier tipo de pruebas que se requieran incluyendo los materiales e insumos necesarios para las
mismas, pélizas, gastos de legalizacién, entre otros.

Informes mensuales, finales y aquello exigidos por la Contratante.

Impuestos y tributos aplicables.

Ejecucion del plan de Gestion Social.

Seguridad de la obra.

Equipos de monitoreo para afectaciones sobre estructuras colindantes.

ANANENENEN

IMPREVISTOS

4 Se establece con base en la experiencia de la Entidad, adquirida a través de la ejecucién de proyectos de
condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar.

UTILIDAD
v Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.
CONDICIONANTE PARA LA ADMINISTRACION E IMPREVISTOS

La CONTRATANTE ha determinado para este componente los topes a los cuales debera cefiirse el Proponente. Su no
cumplimiento sera causal de RECHAZO conforme lo sefialado - CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

Tope Méximo (%) Componente
32.97% Administracion (%)
2.00% Imprevistos (%)

El Presupuesto Estimado para la ejecucion del contrato es de DIEZ MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES NOVENTA 'Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($10.910.097.812.00) M.CTE, incluido el AlU, el valor del VA sobre la utilidad,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

El presupuesto estimado de la convocatoria se encuentra discriminado en el Anexo No. 1— PRESUPUESTO ESTIMADO
OBRA CIVIL, el cual se encuentra adjunto a este documento.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, otros impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones, o gravamenes nacionales y/o distritales que se causen con ocasion de la suscripcion,
ejecucion y liquidacion del contrato a que hubiere lugar del orden nacional o local.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto, tributos o contribuciones, le son aplicables en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER — SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,
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RECREACION Y DEPORTE 249-2018, es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del
derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO
La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor del contrato de la siguiente manera:

Pagos parciales de acuerdo con actas parciales mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar
con la aprobacion de la Interventoria, al igual que la aprobacién del informe mensual de avance de obra. Dicha acta de
recibo parcial se pagara dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacion con el cumplimiento
de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuard una retencion en garantia del diez por ciento (10 %), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE OBRA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos de referencia, a la
Interventoria y al PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACION Y DEPORTE 249-2018.

b. Suscripcion del Acta de liquidacidn del contrato por todas las partes.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

NOTA 1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de accesorios, elementos, equipos y demas, solo se pagaran,
cuando se encuentren debidamente instalados, aprobados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria.

NOTA 2: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas deben ser expedidas
a nombre del PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE 249-2018, con NIT 830.053.105-3

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo maximo previsto para la ejecucion del contrato es de ONCE (11) MESES, que se contabilizard a partir de la
suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contratista de
Interventoria, previa suscripcion del Contrato de Obra, aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.
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) SUBCAPITULO I
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, esta interesado en contratar el proyecto “CONSTRUCCION DE
EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.C.”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor y forma de pago,
sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el ANEXO TECNICO que forma parte integral de
los presentes Términos de Referencia.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, en el RAS, y el contrato.

2.2. VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

Los interesados podran asistir a la visita al sitio del proyecto en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma. La
visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara
conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde
se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, la no asistencia
ala visita de obra no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificaciéon de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendré durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucién del contrato y deberd costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los

propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos del Programa de la Gerencia de Infraestructura administrado
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por el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA Y EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018.

Findeter :

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho pablico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacién, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
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con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco del Programa de la Gerencia de Infraestructura
administrado por el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA Y EL
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018, se verificara, previo
a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100%
de la dedicacion acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podréa solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece Ia tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.
2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron

e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de
los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no
hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que
el Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestién de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe

precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar
Su propuesta.
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2,6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER -
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 que se encuentra vigente, y del Manual
de Supervision e Interventoria de Findeter que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACION Y DEPORTE 249-2018, y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se encuentra vigente.

2.7. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio
previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir una
garantia que podra ser (ii) una fiducia mercantil de garantia (i) garantias bancaria o (jii) Un contrato de seguro contenido
en una poéliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre
aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia.

MONTO  DEL BENEFICIARIO RESPONSABLE
AMPARO AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de XXXXX
c - 30 % del valor del | ejecucion del contrato y seis (6)
umplimiento .
contrato meses mas
Contratista de
De Salarios, IXXXXX Ejecucion del
prestaciones 0 Vigente por el plazo de Contrato
sociales e 10 % del valor del ejecucion del contrato y tres (3)
; . contrato , .
indemnizaciones afios mas.
laborales
Vigente por cinco (5) afios [XXXXX
contados a partir de la
Estabilidad y | 50 % del valor del | suscripcion del Acta de entrega
Calidad de obra contrato y recibo a satisfaccion final de
obra por parte de la
interventoria.
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
MONTO DEL | VIGENCIA BENEFICARIOS = |RESPONSABLE
AMPARO AMPARO
Responsabilidad 0 Vigente por el plazo de [TERCEROS Contratista de
Civil ggl/oc:r?tlr:tilor total ejecucion del contrato y seis [AFECTADOS YEjecucion del
Extracontractual (6) meses mas PXXXXX Contrato
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NOTA 1: La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, es requisito
previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razon por la cual, ningin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podré iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

Findeter :

La pdliza que expida la compafia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicarad ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de no expiracion por falta de pago.

2.71. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE CONTRATO DE SEGURO CONTENIDA EN UNA
POLIZA, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2
OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podra solicitar la
expedicidn de la péliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e informacion requeridos, con
el fin de solicitar la expedicion de la poliza.

En atencion a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la poliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentaciéon de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracion del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicién de las pdlizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e Tomador: EL CONTRATANTE
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e Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente gue:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de Cumplimiento
en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

e Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE
No terminacién automatica del seguro.
Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.
Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.
Improcedencia de la figura de la agravacién del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucidn dentro del término del amparo automatico de
hasta 30 dias para prorrogas.
o No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se deberd realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA
o Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.
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PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razén por la cual ninglin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

Findeter :

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago vy el
ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y
de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Previo a la ejecucion de la Obra, se debera contar con la revision de los permisos y licencias aplicables al proyecto, esto
es el perfeccionamiento, posible renovacion o modificacion de los mismos, con el fin de que el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO adelante la ejecucion de las Obras sin ninguna dificultad.

Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacion:

. Estacién Mirador del Paraiso: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0226, el predio cuenta con un area de 1751,23
m2 y en el cual se desarrollara el proyecto con un area de construccidn de 1368,64 m2, esta licencia es para dos
edificios, el primero distribuido en 3 niveles y el otro de un nivel.

. Pilona 10: Acto Administrativo No. 11001-5-19-0201, el predio cuenta con un area de 270 m2 y en el cual se
desarrollara el proyecto con un &rea de construccion de 652 m2, distribuidos en 4 niveles.

. Pilona 20: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0781, el predio cuenta con un area de 553.75 m2 y en el cual se
desarrollara el proyecto con un area de construccion de 1005 m2, distribuidos en 4 niveles.

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar, ajustar o actualizar algin
tipo de licencias y/o permisos adicionales, le corresponderd y sera responsabilidad del contratista constructor adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Esto es, aquellos trdmites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras serd responsabilidad del
contratista. Su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales a cargo de la SCRD en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato
Interadministrativo suscrito con los cuales se permita la ejecucion del proyecto en mencién; por lo tanto, los pagos
ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos que dependan directamente de la SCRD seran asumidos por
éste. Por la modalidad de gastos reembolsables, por lo cual, el contratista los cancelara con la debida verificacién previa
por parte de la interventoria y presentara ante la Contratante la solicitud de reembolso con la totalidad de los soportes
requeridos.

2.9. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
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Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte— SCRD para
ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron
viabilizados producto de la consultoria previa contratada por la SCRD; en el evento de presentarse durante la ejecucion
del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del
contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de FINDETER para
que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato Interadministrativo. En caso de
aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

Pe— Findeter‘

2.10.  CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la etapa inicial de ejecucion del mismo,
se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacién de los
efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato:

. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios, certificadas por la interventoria del proyecto y avaladas por
FINDETER, que impidan su ejecucién y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra y/o la consultoria contratada en su momento por la SCRD, en un plazo maximo de 1.0 mes o
segun el plazo méximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la interventoria.

. No allegarse por la SCRD los permisos, licencias y demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucion
del proyecto, y cuya consecucién no se logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, o
segun el plazo maximo acordado entre las partes.

. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del proyecto.

. Por la existencia de reliquias o hallazgos arqueoldgicos revelados en el proceso de excavaciones de la cimentacion
del proyecto y que, por su relevancia, requieran redisefiar el proyecto o por la gestién de las empresas pertinentes
que requieran de un plazo indefinido, no permitiendo continuar con el proyecto.

. Por inconvenientes o rechazo por parte de la comunidad de la ejecucion del proyecto o por temas que no
permitieron realizar acuerdos y que hacen no procedente la continuacién del proyecto

NOTA 1: Durante el término establecido en precedencia para la realizacion de ajustes a los disefios del proyecto, y/o en
caso de ser necesario para la consecucion de los permisos, licencias y demas requisitos necesarios, se dara suspension
a los términos del contrato, para dichos efectos se suscribiran los documentos correspondientes, sin que dicha suspension
genere costos o indemnizacion alguna al contratista.

NOTA 2: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al contratista de obra, LA
CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas y equipos instalados y recibidos
a satisfaccion por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocera previa
verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ningun caso habra lugar al reconocimiento
de pagos por compensacién alguna al contratista a titulo de indemnizacion.

NOTA 3: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion u omisién imputable
al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE
podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacién de
perjuicios.

2.11. CLAUSULA - INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a.
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a. Mantener indemne a LA CONTRATANTE, a FINDETER, a la SCRD y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién del
contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA
CONTRATANTE, la SCRD o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del
contrato.

NOTA: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE o FINDETER o la SCRD, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas
favorable a los intereses LA CONTRATANTE, la SCRD y FINDETER
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Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, estudio de
necesidad, anexos, documentos técnicos y demas documentos
asociados al proceso.

El 20 de mayo de 2019

Visita al sitio de la obra

El 23 de mayo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Estacion Mirador del Paraiso
Sistema de Transporte Masivo Transmicable

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia y
anexos

Desde el 20 de mayo de 2019 hasta el 24 de
mayo de 2019 hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o
constancia de no presentacién de observaciones.

Hasta el 28 de mayo de 2019

Cierre - plazo méximo de presentacion de oferta Sobre No. 1y 2
y Apertura de Sobre No. 1

El 31 de mayo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30
Piso 10, Bogota D.C.

Publicacién de informe de verificacion de requisitos habilitantes y
solicitud de subsanaciones.

El 7 de junio de 2019

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe
de requisitos habilitantes

Desde el 10 de junio de 2019 hasta el 12 de junio
de 2019

Lugar: Correspondencia Findeter Bogota,

Calle 103 N° 19 -20

Hora: 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacién de requisitos
habilitantes

el 17 de junio de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas.

El 18 de junio de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30
Piso 10, Bogota D.C.

Publicacién del Informe de evaluacién econdmica y asignacién de
puntaje (orden de elegibilidad)

El 21 de junio de 2019

Plazo para presentar observaciones al informe de evaluacion
econdmica y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

El 25 de junio de 2019 hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacion y asignacion de
puntaje (orden de elegibilidad) y acta de seleccion del contratista
o declaratoria de desierta, segun corresponda

El 2 de julio de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.

Pagina 25 de 76



— Findeter‘

. . 4’*‘ . Financiera del Desarrollo
{fiduprevisora) & | fre— ¢

CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

7 ki

SUBCAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso
de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a la ejecucion de la obra.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta

destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral segln corresponda y debe presentarse debidamente suscrito.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Findeter :

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta, el
cual contiene la descripcion, unidad de medida, cantidad de Obra, valor unitario y valor total que conforma la Propuesta
Econoémica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 5 Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada del proponente,
que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual
y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las causales de
conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 6: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad impuestas
como contratista: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante
legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién
temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente
haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores, debera informarlo en
este formato.

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contrataciéon que
adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones especiales estan consignadas en la “Péliza
de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacion” y en la “Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de la Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacién’; y el
clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacién bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU. Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUT()NQMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 identificada con NIT 830.053.105-3: Contratante
SCRD: SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
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1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podré(n)
ser remitido(s) al correo electronico equipamientosculturales@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB
incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB,
podra remitir varios correos electrénicos, pero deberd tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefiores
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FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018

Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. Nuamero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 y
estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018. Aquellos documentos o estudios que por su volumen
superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las
instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogotd en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de
Infraestructura, a la que podré asistir algiin funcionario de la Direccion de Contratacién, de lo cual se dejard constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso , a través de
correo electrénico equipamientosculturales@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La Entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

Elinforme de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.
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1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina de FINDETER www.findeter.gov.co y a través de
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER — SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior
a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la seleccidn del contratista
favorecido en la convocatoria.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccidn para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico) dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de

los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacidn establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica
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Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

El futuro Presidencia
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1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econdmica en medios fisico y magnético en Excel y PDF. La
informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el dltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina
negra y blanda, tipo HB o B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacidn debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamano oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

i. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

ii. Enelpresente proceso podran participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o
union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para
la participacion en el presente proceso de convocatoria.

iii. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
gjercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee
titulo como ingeniero civil 0 arquitecto.

iv.  No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que presenten propuesta en la
convocatoria que se adelanta para contratar la interventoria de este proyecto.

v.  No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que se encuentra incursos en la
regla de la no concentracion.

vi. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

vii. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

viii. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro de
la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.
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ix. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

x. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega seran
consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. En consecuencia, no seran objeto de verificacion
ni evaluacion.

xi. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

xii. Encaso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital, prevalecera
la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF,
prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

xiii. Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

xiv. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior para ser validos en Colombia y en consecuencia para
la convocatoria, deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pUblica o
privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O
PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del representante legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccidn del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las
mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninguin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.
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1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafnado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberé presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que acttia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
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C. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuaréd de acuerdo con el valor

total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacidn de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del
contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para
acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unidén temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demaés
normas concordantes.

1.23.2. Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se
considerara hasta la liquidacion de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de
los socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion de la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacién. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.
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1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las
andnimas abiertas.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

EL PROPONENTE SERA EL RESPONSABLE DE CONOCER TODAS Y CADA UNA DE LAS IMPLICACIONES DEL
OFRECIMIENTO QUE REALICE EN EL PRESENTE PROCESO, Y REALIZAR TODAS LAS VALORACIONES Y
ESTIMACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA PRESENTAR SU PROPUESTA SOBRE LA BASE DE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y CARACTERISTICAS GENERALES Y ESPECIFICAS DE LA ACTIVIDAD Y/U OBRA A
CONTRATAR.

1.24.1. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Seré responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.4. Esresponsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximird de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberé tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE, se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se

halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.
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Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejaré constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, por lo que LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las aclaraciones
y explicaciones que estime pertinente y cuya solicitud debera ser atendida por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra definido en la presente convocatoria.

Asi las cosas, la naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene un proponente de reparar errores 0
efectuar aclaraciones sobre los documentos aportados en su propuesta, lo cual no puede entenderse como una posibilidad
de realizar mejoras sobre la misma.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el oferente debe estructurar su propuesta de conformidad con lo sefialado en los
términos de referencia, no se permitirad que se subsanen los documentos relacionados con los requisitos habilitantes, que
acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso obedecen a todos aquellos
que pretendan demostrar circunstancias y calidades con las cuales el proponente no contaba al momento de presentarse
en la convocatoria, es decir la fecha de cierre de la presentacion de las ofertas.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la Entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las  subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico
equipamientosculturales@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones
de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de
lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacion, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.
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En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacién en cualquier momento de la convocatoria, podréa solicitar a los proponentes para que alleguen los
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Findeter :

1.28.1.1. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podré ser
subsanado. Adicionalmente, la garantia presentada debera contar al momento del cierre de la convocatoria, con
el recibo de pago de la prima correspondiente, de no presentarse esta condicion, el PROPONENTE no podra
subsanarlo. Las garantias presentadas con informacién que no tenga que ver con el proceso al cual se allega,
sino con otros procesos, en cualquiera de los items, se tendran por no presentadas y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No sera susceptible de subsanacion la no presentacién de la carta cupo de crédito, ni la vigencia del cupo, ni el
valor que conste en dicho documento. No obstante sera posible subsanar cualquier otro dato o informacién
diferente al valor de la carta de cupo de crédito, por lo cual el documento que se allegue aun con fecha posterior
al cierre sera valido.

d) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con
la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
equipamientosculturales@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogot, D.C.

1.29.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La Entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el informe definitivo de requisitos habilitantes, el cual
debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no y se daran respuesta
a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejaré constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdémicas
seran publicadas en la pagina web del proceso.

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres
N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO
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DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018, mantendra en custodia una (1) copia del sobre
No. 2 de cada propuesta.
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1.31.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinaran el método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la Entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacién y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la adjudicacion de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina de Findeter, www.findeter.gov.co y
en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccién que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucién o la Ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el

proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE
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Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para efectos
de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una
participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50 % de conformidad con lo establecido en el
documento de constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del informe definitivo de evaluacién y calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca mediante
aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas
y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La Entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si el oferente adjudicatario no suscribe el contrato o
si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion y la suscripcion de éste, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad
o se evidencia que el oferente se encuentra incurso en alguna causal de rechazo prevista en los términos de referencia, 0
la obtuvo por medios ilegales, la Entidad contratante desistira de la adjudicacion y podra contratar, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes, con el oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta cumpla con todos y cada
uno de los requisitos establecidos por la Entidad contratante, y la oferta sea favorable para ésta y estuviere vigente a la
fecha. Si éste tampoco suscribe el contrato, dentro del plazo previsto en la comunicacion respectiva, se aplicaran las
mismas reglas con los siguientes oferentes en el orden de elegibilidad, en tanto existan mas oferentes favorables y sin
perjuicio de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1. Cuando la propuesta no esté ajustada o no abarque la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de un
€onsorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.6. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

1.37.7. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o0 unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

1.37.9. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.

1.37.10. Cuando la propuesta econémica sea parcial o totalmente ilegible.
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1.37.11.

1.37.12.

1.37.13.

1.37.14.

1.37.15.

1.37.16.

1.37.17.

1.37.18.

1.37.19.

1.37.20.

1.37.21.
1.37.22.

1.37.23.
1.37.24.
1.37.25.
1.37.26.
1.37.27.

1.37.28.

1.37.29.

1.37.30.

1.37.31.

1.37.32.

1.37.33.

1.37.34.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta en esta convocatoria y en la convocatoria que se adelante para contratar el proyecto objeto
de la interventoria que se pretende contratar con la presente convocatoria.

Cuando el proponente no subsane o subsane en indebida forma los requerimientos realizados por la Entidad
contratante, siempre y cuando con los soportes existentes en la oferta no cumpla con los requisitos habilitantes.
Cuando la propuesta o los soportes aportados con la subsanacién contengan informacion o datos que carezcan
de veracidad, inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la Entidad
contratante, que incidan con la verificacion de requisitos habilitantes o evaluacién y calificacion de la propuesta.
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes de la
asociacion.

Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrio con posterioridad al cierre del proceso.

Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

Cuando el proponente se encuentre incurso en la regla de no concentracion de Contratos.

Cuando la propuesta economica sea parcial o totalmente ilegible, o cuando su contenido no tenga el alcance
minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente no presente el valor de algun precios unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta economica.

Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas,
0 sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias
de incumplimiento, o terminacién unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista.

No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando la aportada
no corresponda a la presente convocatoria.

No aportar el recibo de pago de la prima de la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con
la propuesta.

No aportar la carta cupo de crédito, al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la aportada no
corresponda a la presente convocatoria.

Cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta al momento del cierre no cumpla con el monto exigido
en los presentes términos de referencia.

Cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta al momento del cierre no cumpla con la fecha de
expedicion exigida en los presentes términos de referencia.

En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.
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JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER — SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018
podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que
sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta,
hasta el perfeccionamiento del contrato.

142. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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, SUBCAPITULO Il , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia, y conflictos de interés.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, y de la no
concentracion de contratos.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
representante legal en los estatutos, deberé anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la Entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederd a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la camara de comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad
a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.
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9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones 0 documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

En el evento de que se prorrogue el cierre del proceso, para efectos de la vigencia del certificado de existencia y
representacion legal, se tendra en cuenta la fecha inicial del cierre prevista en los presentes términos.

2.1.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Al documento de constitucion de proponente plural se debe acompafiar por parte de cada uno de los integrantes de
la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

4. La indicacion del domicilio de la figura asociativa

5. Sefalar si la participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

6. La manifestacién clara y expresa_en el documento de constitucidén que quienes integran el consorcio o unién
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato,
para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la unién
temporal.
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7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30 %) vy
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podra ser menor al cincuenta por ciento (50 %).

8. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30 %). En caso de que se aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo
valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de
crédito acredita una participacion no menor al 30 %.

9. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100 %.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
jefe de personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, deberd presentar copia del érgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comUn y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comdn otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podréa otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién
Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.
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8.  Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de
algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizaciéon escrita de la
CONTRATANTE.

Findeter :

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacidn, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC
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El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compaiiia de
seguros legalmente constituido en Colombia; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes caracteristicas:

o CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER -
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018 identificada con NIT

830.053.105-3

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10 % del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Deberé tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad junto con la propuesta, o esta no corresponda o no haga referencia
al presente proceso de seleccion, la oferta sera rechazada; asi mismo, habiéndose presentado oportunamente la
garantia y que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de seleccion, y no contenga los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos en la forma
requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije la Entidad
CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente junto con la propuesta. No se admitira
la certificacion de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica. La NO presentacion
de la misma al momento del cierre de la convocatoria sera causal de rechazo.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticidn suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.
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2.1.1.8.1. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR
POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

Findeter :

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia de
seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario
del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como
afianzado.

En caso de que El PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicion de la péliza a través de Liberty Seguros
SA.

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituird como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcién del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de
cierre con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.
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Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:
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a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural deberd acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o
constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TiITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente. Documento que podra
ser consultado en la pagina web del COPNIA o CPNAA.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberé acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
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En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta

para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos
y cada uno de ellas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito expedida por una Entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la Entidad financiera que expide la certificacion.
2. Nombre completo y cargo del representante de la Entidad financiera que expide la certificacion.
3. Lacartade cupo de crédito debera estar firmada por un funcionario de la Entidad financiera autorizado para el efecto.

4. Debera contener nimero telefénico y/o correo electrénico de contacto. La falta de indicacién de estos datos no sera
titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.

5. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, deberd tener una participacién en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30 %. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerara cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30 %.

6. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.
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7. Elvalor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de
no cumplir dicha condicién, no habré lugar a subsanacion.
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No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La Entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacion del cupo de crédito la Entidad financiera confirme una disminucién del valor del cupo la
propuesta sera RECHAZADA.

No sera susceptible de subsanacion la NO presentacion de la carta cupo de crédito o cuando esta no corresponda
al presente proceso de seleccidn, ni la vigencia del cupo, ni el valor que conste en dicho documento. No obstante,
sera posible subsanar cualquier otro dato o informacion diferente al valor de la carta de cupo de crédito, por lo
cual el documento que se allegue aiin con fecha posterior al cierre sera valido.

Nota: En caso de consorcios o uniones temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el cual, todos los
cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas en cuenta.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1.  EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera acreditar una experiencia especifica en la CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE TIPO
INSTITUCIONAL.

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente debera presentar certificaciones de MAXIMO TRES (3)
CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades publicas o
privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

i. La sumatoria del valor de los contratos acreditados deberd ser igual o superior a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

i. Lasumatoria de los contratos aportados debera acreditar un area de construccion cubierta igual o superior a 2.200
m2.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en los siguientes Titulos
de la Norma NSR 10.

. K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL (Excepto aquellas definidas en el titulo K.2.6.5
SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

. K-2.7.3 SUBGRUPO DE OCUPACION DE LUGARES DE REUNION CULTURALES exceptuando carpas y
espacios abiertos y teatros al aire Libre.
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La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones
y el listado de edificaciones permitidas. (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/1 1titulo-

k-nsr-100.pdf

v

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

“CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia.

NOTA 2: Para el presente proceso de seleccion NO SE ACEPTA la experiencia relacionada con contratos de
ADECUACION O REMODELACION O REPARACION O MEJORAS LOCATIVAS DE CUALQUIER TIPO DE
EDIFICACION EXISTENTE.

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la
unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta requiriendo
acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de
los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en
el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podré acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100 %) de la experiencia especifica requerida

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o actividad (si se requiere experiencia especifica en determinada actividad) a la fecha de
terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del
salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que serd tomada para la conversion,
seré la de terminacion del contrato.
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En el evento que el proponente no presente con la propuesta o dentro de la etapa correspondiente documentos que
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de la etapa
correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de
los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a salarios minimos
mensuales legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ninglin caso se aceptard la certificacién o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, 0 no se aporte formulario, sera objeto de verificacion el primer formulario que
aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o
una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no aporte formulario, no sefiale o sefiale parcialmente en
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el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.

21.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar, Construccion -
Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y Espacios de Integracién Social).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad
lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o0 Unién Temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracién de contratos incurrird en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 2: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos

en la regla de concentracion de contratos, la entidad procederd a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el
primer lugar en el orden de elegibilidad.
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JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE
. SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1.  CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: valor propuesta
o valor total costos directos, VA, administracion, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algin proponente se presente con decimales, la Entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaré por defecto
al peso.

2. En el evento que no se oferte alguno de los items, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado
en cero 0 con algun simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. Enelevento que la Entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacién, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. En el evento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las estipuladas
en el formato publicado con la convocatoria prevaleceréa esta Gltima, por lo que la oferta sera ajustada de conformidad.

6.  Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido

9.

errdneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion
aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen1.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econémica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta economica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econémica de la misma.

Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual y el
valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revision de este, la entidad tendra en cuenta los siguientes
€asos:

e  Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econémica, la propuesta sera RECHAZADA.

e Encaso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta econémica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del VA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
sera RECHAZADA.

La estructuracién de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando no se discrimine el porcentaje de administracién y/o imprevistos y/o utilidad del A.l.U. y/o cuando no

se discrimine el porcentaje de administracion sobre los suministros, en caso que aplique.

b. Cuando el A.l.U. ofertado supere el maximo indicado en los términos de referencia por parte de la entidad.

c. Cuando el valor de alguna actividad o item corregido sea inferior al valor minimo o superior al valor maximo
del presupuesto estimado por la entidad para la respectiva actividad o item en los términos de referencia.

d. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucién del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica de acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875 de 2000

Pagina 55 de 76



i /o
{f . . a El futuro ‘ E!qu}ggc q
iduprevisora) &7 EXHENE T

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de presentacion de
oferta Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta
convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO

(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Replblica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

— Xi
X=) =
N
1=1
Donde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X - -
100 x (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
|X — Vil -
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
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Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, Vinax + X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa — Vi
! 100 % ( < X, )) para valores menores o iguales a X,
Puntajei =
It 100 x (1 -2 <|XAX7V|)> para valores mayores a X,
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (".::/PI*FE * ..+ P,

Dadnde:

G = Media Geométrica.

n = Numero de propussias econdmicas validas.

i = Valor de la propuesia econdmica corregida del proponente

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
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Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 100 x (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a G

G
Puntajei = _
|G — Vi —
100 x {1 —2- G para valores mayores a G
Donde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Dénde:
Vi in= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10.  De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con
las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de
las correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el
método de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:
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Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, terminacién unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando
expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 6.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 6) suscrita por
cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro. En el evento de
no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social
(RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALpACION ECON()MICAY
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL EVALUACION
ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

14. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.
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15.  El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas
y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que
acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para el proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

Para la ejecucion del proyecto, el proponente garantiza con la presentacion de la oferta los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Acabados

La sumatoria de las areas de los contratos a acreditar
debera ser igual o superior a: 2.200 m2

Porcentaje
Formacion Experiencia 16 eE lI;‘t:dicaci()n
Cant. |Cargo Académica General Requerimiento particular de Experiencia Especifica | Contratos durante toda la
ejecucion del
proyecto
o :
Director de Obra en contratos de construcciones que 100 % Debera estar
. L presente en la toma
deben encontrarse en cualquiera de las Edificaciones de i
R . de decisiones, en
, . tipo institucional aceptadas y definidas en la presente o
. Ingeniero  Civil o N . los Comités de
1 Director de Obra . 10 Afos convocatoria. 3 .
Arquitecto Seguimiento,
Para cada uno de los contratos y/o proyectos a acreditar Comités de obra y
. . ) N cuando FINDETER
las &reas deberan ser igual o superior a: 2.200 m2. | .
0 requiera.
Residente de obra en contratos de construcciones que
deben encontrarse en cualquiera de las Edificaciones de
. tipo institucional aceptadas y definidas en la presente
3 Ei(?/?lldente de Obra Ingeniero Civil 5 Afios convocatoria. 3 100 %
La sumatoria de las &reas de los contratos a acreditar
debera ser igual o superior a: 2.200 m2
Residente de Obra durante la Etapa de ACABADOS en
contratos de construcciones que deben encontrarse en
Residente de Obra cualquiera de las Edificaciones de tipo institucional
1 Arquitecto 4 Afos aceptadas y definidas en la presente convocatoria. 3 50 %™
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Profesional de
Seguridad Industrial

Profesional en Salud
ocupacional 0
Ingeniero Ambiental o
industrial o Ingeniero

Experiencia en seguridad industrial, salud ocupacional y
medio ambiente en contratos de construcciones que

Y Salud Ocupacional | .. g 3 Afios deben encontrarse en cualquiera de las Edificaciones de 100%
. ) civil con estudios de O .
y medio ambiente tipo institucional aceptadas y definidas en la presente
posgrado en X
(SISOMA) . . convocatoria.
Seguridad Industrial o
salud ocupacional
Trabajador  Social,
Profesional Social Psmolqgo, Socidlogo, 3 Afios Profesional Somall con experiencia en contratos de 100 %
Antropdlogo, Infraestructura Social.
Comunicador Social.
Ingeniero en costos Profesional con experiencia en contratos de
g y Ingeniero o Arquitecto | 2 Afios infraestructura en los cuales haya sido responsable del 100 %
presupuesto e
presupuesto y la programacion de obra.
Profesional en | Arquitecto o Ingeniero Experiencia en estructuracién o implementacién de
Aseguramiento  de | Civil o Ingeniero | 3 afios planes de aseguramiento de calidad de contratos de 20 %
Calidad Industrial Infraestructura Social.
Experiencia en contratos de construcciones que deben
encontrarse en cualquiera de las Edificaciones de tipo
. - institucional aceptadas y definidas en la presente
Ingeniero  eléctrico .
. . convocatoria.
Especialista con estudios de < 0
i . 5 afios 50 %
Eléctrico postgrado en el &rea - . .
- Adicionalmente, debera acreditar que al menos en uno (1)
de Electricidad o L
de los contratos con conexién definitiva aprobada en
CODENSA. - Revisién y aprobacion de protocolos para
conexion del servicio.
Experiencia en obras en el componente Hidrosanitarios
Ingeniero Civil, en contratos de construcciones que deben encontrarse
sanitario o Ambiental en cual-quiera de las Edificaciones de tipo institucional
con estudios de aceptadas y definidas en la presente convocatoria.
postgrado en redes | 5 afios 50 %
Especialista hidrosanitarias, red Adicionalmente, debera acreditar que en al menos un

Hidrosanitario. — Red
Contra Incendio y
Gas

de gas natural y red
contraincendios

contrato se presento el acompafiamiento en los tramites
de conexién definitiva aprobados en la EAAB y Gas
Natural.
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Experiencia en disefio estructural contratos de
Profesional en construcciones que deben encontrarse en cualquiera de
Ingenieria Civil con las Edificaciones de tipo institucional aceptadas y
1 estudios de | 10 afios definidas en la presente convocatoria. 3 50 %
. postgrado en el area
Especialista . .
de estructuras. Con la sumatoria de los contratos aportados se debera
Estructural . ) I
acreditar un area construida igual o mayor a 2.200 m2
Experiencia en construccién en contratos que se
encuentren dentro de cualquiera de las Edificaciones de
.- Ingeniero  Civil con tipo institucional aceptadas y definidas en la presente
Especialista en < . 0
1 . posgrado en | 5 afios convocatoria. 3 50%
Geotecnia .
geotecnia
La sumatoria de las areas de los contratos acreditar
debera ser igual o superior a: 2.200 m2
Disefiador . N Experiencia en disefio o construccion de iluminacién
1 S Arquitecto 5 afios P o . 3 50 % @
iluminacién escenogréfica para espacios culturales.
o - Arquitecto o Ingeniero < Experiencia en disefio o construccion de acustica
1 Disefiador acustica quite 9 5 afios periencia . 3 50 % @
Mecanico arquitectonica para espacios culturales.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucién del contrato, por lo cual, el (los) proponente (s) lo (s) debera (n)
tener en cuenta y considerar en su totalidad para la ejecucion del proyecto.

o () Para el residente de acabados el tiempo de utilizacion estara determinado por el cronograma de obra, en el cual, una vez se inicia la etapa de acabados de cada
proyectos, su dedicacion sera del 50%.

e (@ Paralos Disefiadores de lluminacién y AcUstica, el tiempo de utilizacidn corresponderé a los primeros cuatro meses del plazo de ejecucion, tiempo en el cual se deberan
entregar los disefios requeridos. la dedicacion durante este tiempo seré del 50 %.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion
de los trabajos:

e Minimo tres (3) Maestros de obra, uno por cada frente a abrir (minimo tres frentes) y que serén avalados por la Interventoria con una dedicacién del 100 % del plazo de
ejecucion de los trabajos.

e Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Topografo y un (1) cadenero, con una dedicacién del 50 % del plazo de ejecucion de los trabajos.

e Un (1) Aimacenista por frente de trabajo con una dedicacion del 100 % del plazo de ejecucion de los trabajos.
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Un (1) Celador por frente de trabajo con una dedicacion del 100 % del plazo de ejecucion de los trabajos. Dia/noche.
Una (1) Secretaria con una dedicacion del 30 %.

Un (1) dibujante con una dedicacion del 30 %.

Profesionales Designados - PLAN DE GESTION SOCIAL (ANEXO SOCIAL).

Un (1) Conductor y Un (1) Vehiculo con la dedicacion necesaria al proyecto.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto serd de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato en las dedicaciones respectivas, por lo cual, el (los)
proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad.

No obstante si el oferente considera que requiere de mas personal, debera incluirlo sin que se generen mayores costos para el contratante.

Durante la Ejecucion de la Obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA JORNADA PERMANENTE DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12
HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por
el proponente que resulte seleccionado, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Ademas, ninguna personal presentada y aprobada para conformar el
personal minimo requerido, podran estar comprometidos mas del 100 % de su tiempo incluyendo la dedicacién requerida para la ejecucion del proyecto objeto de la presente
convocatoria en los diferentes contratos en ejecucion con FINDETER O EL PATROMONIO AUTONOMO. En caso de que el contratista estime que sea necesaria una mayor
dedicacién de tiempo con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con los cronogramas establecidos, a su costo debera completar dicha dedicacion con personal
adicional, el cual debera ser asumido por el contratista.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en los siguientes Titulos de la Norma NSR 10.

e K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL (Excepto aquellas definidas en el titulo K.2.6.5 SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA.

e K-2.7.3 SUBGRUPO DE OCUPACION DE LUGARES DE REUNION CULTURALES exceptuando carpas y espacios abiertos y teatros al aire Libre.

La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas. (Referencia:
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/1 1titulo-k-nsr-100.pdf

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y reas sin cubrir o techar.

“CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.

Pagina 65 de 76


https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

{f . o a El futuro Presic a E!qu‘zgc q
iduprevisora) &7 EXHENE [Pl

NOTA 2: Para el presente proceso de seleccion NO SE ACEPTA la experiencia relacionada con contratos de ADECUACION O REMODELACION DE CUALQUIER TIPO DE
EDIFICACION EXISTENTE.

NOTA 3: En caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento de los hitos del proyecto, debera implementar un mayor nimero del personal anteriormente
descrito de obligatorio cumplimiento. El retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 5%, este porcentaje sera tomado de los informes semanales de interventoria.

El contratista, dentro de sus obligaciones debera tener en cuenta:

- EICONTRATISTA debera Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un SETENTA POR CIENTO (70 %) del personal de obra no calificado de la zona (Localidad de
Ciudad Bolivar) o sector de las localidades del Distrito Capital). En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la(s) Urbanizacién(es) circundantes, se
podré llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

- Mantener al frente de las obras al profesional idéneo y aceptado por la interventoria, quien sera el Director de proyecto y representante del Contratista para decidir, con el
interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion de la obra el cual estara presente en todos los comités semanales y a los que se realicen con relacion al
proyecto, con el fin de que defina temas relevantes al proyecto y se informe sobre el avance de la obra.

El Contratista debera presentar al interventor los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minimo requerido para la ejecucion
del contrato.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista en la presentacion de los soportes del personal antes indicado, en el plazo sefialado, se procedera a la aplicacion de las
sanciones contractuales correspondientes.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONQMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

2. Deigual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

4. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

5. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

6. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el perfil minimo requerido y el tiempo de dedicacion,
y en caso de ser seleccionado, presentaré los documentos en la oportunidad, en la forma y a la persona que
establezca los términos de referencia.

7. Que con lafirma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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8.

10.

1.

12.

13.

14.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos
y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o0 Razon Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderd que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:
Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONQMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No.
Objeto Convocatoria:

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante , beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado

(marque con una X segun corresponda), al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el
cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razébn social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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Adicionalmente, tratandose de persona natural nacional deberéa acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE [E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Notad: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Presento a continuacion mi propuesta econémica en pesos Colombianos la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE

, , PRECIOS VALOR
{TEM | DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | yNARIOS | ToTaL

PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AlU

IVA SOBRE UTILIDAD (19 %)

ADMINISTRACION SUMINISTROS (EN
CASO QUE APLIQUE)

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta incluido IVA, incluido y discriminado el AIU en porcentaje, el valor del IVA sobre la
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen, sin simbolos y sin
dejar alguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: item. — Descripcién — Unidad y Cantidad, alli
consignadas.

Los porcentajes de AlU deben presentarse maximo con dos decimales, caso contrario la entidad procedera a ajustar el
porcentaje, redondeandolo por exceso o por defecto

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos
caso contrario la entidad procederé a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso. El
formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.
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FORMATO § )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONQMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018

Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] presentacion
de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-SDIS-O-xx- 2019 para contratar la
INTERVENTORIA “XXX”, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera
individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se
considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de los
socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion de la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3. Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las
andnimas abiertas.

4. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-SDIS-0-xx-2019 , manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] _____ en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; y/o dentro de los cinco (5) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral o

caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Numero de veces impuesta

Contrato

Contratante

Nombre de la persona a quien se

Medida(s) impuesta(s)

N°

le impuso la medida

Clausula(s) Penal(es)

(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)

de Apremio

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de

Incumplimiento

Caducidad

PPN B IR = R WO N = B OO | = B O = B N =

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los

demas que se le requieran.
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No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el presente
formato.

EN CASO QUE AL PROPONENTE NO LE HAYAN IMPUESTO ESTE TIPO DE SANCIONES COMO CONTRATISTA,
DILIGENCIAR EL SIGUIENTE PARRAFO:

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, clausulas penales, cldusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5)
afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral, o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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ANEXO TECNICO

1.
OBJETO Y
ALCANCE

DEL OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION
DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR
DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.”

1.1. ALCANCE

Conforme a los disefios y estudios técnicos, asi como los permisos y licencias emitidos, los cuales
fueron entregados por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte - SCRD, el alcance
del Proyecto corresponde a la “CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS
PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA
D.C".

El alcance del objeto a contratar corresponde a la construccion de cuatro (4) edificaciones de
equipamientos culturales, distribuidos una (1) en la Pilona 10, una (1) en la Pilona 20 y dos (2)
en la Estacion del Mirador del Paraiso, correspondientes al Museo y la Galeria-IDT; y contempla
entre otras la ejecucion de las siguientes actividades:

PRECONSTRUCCION (REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS)
PRELIMINARES (EXCAVACIONES Y RELLENOS)

CIMENTACION

DESAGUES E INSTALACIONES SUBTARRANEAS

ELEMENTOS DE CONCRETO Y ACERO

ELEMENTOS PREFABRICADOS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN CONCRETO
MAMPOSTERIA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCENDIO y GAS

INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUIDOS CERTIFICADOS RETIE Y RETILAP)
10. ILUMINACION INTERNA, EXTERNA Y DE FACHADAS

11. TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATOS)

12. PANETES

13. PISOS

14. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

15. CARPINTERIA METALICA

16. CARPINTERIA DE MADERA

17. ENCHAPES

18. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

19. CIELO RASOS Y DIVISIONES

20. PINTURA

21. OBRAS EXTERIORES

22. EQUIPOS Y MOBILIARIO FIJO

23. SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO

24. SISTEMAS DE EXTRACCION

25. SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, CCTV Y CONTROL DE ACCESO
26. ASEQY LIMPIEZA

27. ELABORACION DE DISENOS COMPLEMENTARIOS

©WooNOORWND =

Las edificaciones a construir cuentan con las siguientes caracteristicas
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Nombre

Caracteristicas

Imagen

Pilona
10

Centro Cultural

3 Escenarios Teatrales Multiusos.
(Cap:18, 50 y 55 Espectadores)
Galeria de exposiciones

Area Construida: 652 m2.

3 pisos y un so6tano de acuerdo con
Licencia de Construccion.

Pilona
20

Centro Cultural

Salén de audiovisuales

Salas de musica — musicoteca
Cuartos de artes plasticas

Sala de exposicion

Salones de danza.

Area Construida 1005 m2.

Sétano, Semisétano y 3 pisos de

acuerdo con la Licencia de Construccion.

Museo

Museo de desarrollo de la ciudad

Museo Exposicién Permanente
Biblioteca

Mirador

Area Construida 1090 m2.

Soétano, Semisdétano y 3 pisos de E

acuerdo con Licencia de Construccion.

Galeria
IDT

Galeria de Exposiciones

Galeria

Cafeteria

Mirador

Area Construida 278 m2.

Sétano y Un piso de acuerdo con
Licencia de Construccion..

Ademas de ejecutar las obras contratadas, conforme a los estudios y disefios entregados
previamente por la SCRD, el contratista también tendra dentro de sus obligaciones las siguientes:

. El Contratista, salvo los anexos técnicos (disefios y estudios técnicos, permisos, licencias,
entre otros) que hacen parte integral de la Convocatoria, deberd consultar con las entidades
competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto del Contrato.

° El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que
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requieran aprobacion de éstas, cuando sea requerido. Asi mismo, el contratista debera tramitar la
modificacién y/o prérroga de la licencia de construccion expedida, ante las Curadurias Urbanas, y
los demas permisos antes las entidades pertinentes cuando se requiera, del mismo modo, esta
obligado a asistir a cualquier tipo de reunidn que se citare con este fin y a responder, a sus costas,
con los requerimientos de la Curaduria Urbana y/o Entidades Competentes, hasta obtener y entregar
a FINDETER la correspondiente modificacién o actualizacién de la Licencia de Construccion
debidamente ejecutoriada y/o deméas permisos.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del Contratista y los costos
de las expensas en caso de que se requieran, los cancelara el contratista y seran reembolsados por
la Contratante con cargo a los recursos del SCRD.

. Disefios Complementarios: Con el fin de proyectar la puesta en funcionamiento de los
equipamientos culturales, y basado en las determinaciones finales adoptadas para la construccion
de las obras, resultado de la revision a disefios, el contratista deberé realizar los disefios de los
componentes acusticos y de iluminacion escenografica. Estos disefios deberan elaborarse acorde a
las condiciones arquitectonicas definidas para cada edificacion y a las condiciones de ejecucién de
la obra, asi como a la funcionalidad establecida para cada espacio.

Los disefios y productos finales deberan contar con el aval de la SCDR o de las entidades que esta
designe. El contratista debera entregar todas las memorias, planos, documentacion técnica, y demas
informacion relativa a estos disefios, y debera incluir presupuestos, memorias de cantidades,
especificaciones técnicas, APUs y cronograma de ejecucion.

Las condiciones particulares de cada disefio para cada edificacion, seran establecidas en reuniones
iniciales con participacion de los profesionales técnicos de la SCRD y las entidades designadas para
la operacién de cada edificacion.

OTRAS ACTIVIDADES

Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo, debera desarrollar las siguientes
actividades:

° Suficiencia en conocimiento de los disefios, estudios y obras existentes: El oferente
debera conocer los proyectos objeto de intervencién, conforme los soportes y documentacion
publicada y/o entregada en la convocatoria. Seré responsabilidad del oferente saber el estado actual
de los predios, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia pertinente de los planos,
disefios, estudios técnicos, entre otros.

Al inicio del contrato, el contratista deberé realizar una revision detallada de los disefios y estudios
técnicos entregados por la contratante para cada una de las cuatro (4) edificaciones incluidas en el
contrato, y deberd presentar un informe con las dudas, inquietudes, observaciones y
recomendaciones que estime pertinente, con el fin que estas sean trasladadas a los consultores, y
sean resueltas o se tomen las determinaciones necesarias.

Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podra ser modificada sin el aval previo de la
SCRD, se debe tener en cuenta que bajo el precio del contrato y utilidad propuesta por el contratista
adjudicatario del presente proceso de seleccion, se debe incluir en sus propios calculos,
estimaciones y en la dimension que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado
a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econdmicos, los ajustes que requiera a los
disefios y estudios técnicos que entregue la contratante, y necesarios para la ejecucién de los
proyectos.. Es decir, esta actividad de revision y ajustes se realizaré a su propio costo y no tendra
tiempo adicional en el plazo de ejecucion del proyecto, y su ejecucién se encontrard marcada en los
hitos del proyecto.
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. Cronograma de obra: El contratista debera presentar un Cronograma de Obra por cada
una de las cuatro (4) edificaciones incluidas en el contrato. El cronograma debera presentarse en
medio magnético e impreso, previo a la suscripcion del acta de inicio. EI Cronograma de Obra debe
contener el programa detallado de obra utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft
Project o similar para el proyecto, en el cual se refleje cada hito de obra establecido en el presente
proceso de seleccion. El Programa deberéa abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen
claramente todos los frentes y grupos de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de
ejecucién, determinacién de la ruta critica, recursos de personal y requerimientos de equipos
necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de acuerdo con su propia
metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podra
establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la
terminacion del proyecto dentro del plazo establecido en el contrato. Este cronograma debera
respetar los hitos representativos indicados en la Curva “S” conforme lo descrito y en el tiempo alli
sefialado, el cual se relaciona mas adelante y hace parte integral de las obligaciones del Contrato.
En todo caso, una vez presentado por el contratista al interventor y aprobado por éste el Cronograma
de Obra y los Hitos correspondientes, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de
estos sera asumida en su totalidad por el Contratista.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la etapa preconstruccion y ejecucion de las
obras de construccion incluyendo adecuaciones necesarias para inicio de actividades o continuacion
de actividades de construccion, preliminares, excavaciones, obras de remocion, construccion de
estructuras de concreto, suministro e instalacion de redes hidrosanitarias, eléctricas (RETIE,
RETILAP), Telecomunicaciones (voz y datos), construccion y conexion definitiva de redes de
servicios publicos, suministro e instalacién de estructura metalica, realizacion de obra blanca y la
culminacion de estas y de las demas actividades que garanticen la funcionabilidad del proyecto
cumpliendo con las respectivas especificaciones técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con
anterioridad a la fecha estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva “S”
conforme lo informado anteriormente.

Alfinalizar el plazo estipulado para la ejecucidn de cada Hito, tanto el interventor como el contratista
deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion de las obras
correspondientes a cada Hito, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de
obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad
de las obligaciones contenidas para cada Hito. Si al vencerse el plazo previsto para cada Hito el
Contratista no cumple con la terminacion de este, se entendera que ha incumplido con el Hito y, por
lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el
vencimiento del plazo para el cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento
por ciento (100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe
estar acorde con la programacion presentada.

A la fecha de finalizacion del plazo contractual, se debe suscribir el acta de terminacion de la etapa
de construccion.

PLAN DE GESTION SOCIAL.
Se entendera Gestion Social como la estrategia que integra acciones comunitarias que fortalezcan

la escucha, el didlogo y la construccién de tejido social con el establecimiento de condiciones que
promueven la apropiacion y sostenibilidad de los proyectos.
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El Contratista debera garantizar la implementacion de un Plan de Gestion Social (PGS) el cual se
debe fundamentar en los lineamientos del Anexo 04 adjunto al presente documento. Para ello debera
tener en cuenta que el PGS debera ser aprobado por la Interventoria con el aval de FINDETER y
con el visto bueno de la Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte, los cuales validaran el
cumplimiento de los siguientes componentes al interior del mismo:

Al iniciar el contrato se realizara una reunién de preparacion con la participacion del equipo social
de FINDETER, el equipo Social de la SCRD, el contratista, el interventor y las demas personas o
entidades que se considere pertinente. En esta reunion se estableceran las directrices de Gestion
Social que deberad adelantar el contratista, y estableceran los parametros requeridos para cada
intervencidn particular que se realizara y los productos a entregar, asi como las caracteristicas y
calidad esperada de los mismos.

Dentro de la implementacion del Plan de Gestién Social, el contratista debera contar minimo con 3
profesionales sociales durante toda la ejecucion del contrato, que cumplan con los requisitos
establecidos en el Personal minimo requerido para la ejecucion del contrato, enunciado en este
documento.

Asi mismo, el contratista deberéa ejecutar como minimo las siguientes actividades para cada uno de
los tres (3) frentes (Pilona 10, Pilona 20 y Estacion Mirador) en el marco del Plan de Gestion Social:

e Realizar dos (2) jornadas de armonizacion con el personal de obra y familiares, en las cuales
se incluya el almuerzo.(minimo 30 personas por jornada)

o  Realizar diez (10) mesas de trabajo de apropiacion de los proyectos, con personas y referentes
de la comunidad, en donde se incluyan refrigerios. (minimo 20 personas por mesa)

e Realizar Cinco (5) reuniones con la comunidad, una para caracterizacion social de la zona de
influencia y las restantes para divulgacién y acompafiamiento social. Se deben contar con los
refrigerios para minimo 100 personas por reunion.

e  Ejecutar un Microproyecto comunitario, con la poblacion de la zona de influencia de cada
proyecto.

e  Generar piezas de comunicacién y divulgacion permanentes que propicien el cuidado y
apropiacion de los proyectos y que mantengan informada a la comunidad sobre los mismos.

La implementacion del Plan de Gestion Social estara totalmente a cargo del contratista, situacion
que ha sido costeada dentro del valor de la presente convocatoria. Por tal motivo, el contratista
debera contemplar en el componente administrativo de su propuesta, todos los costos asociados a
la ejecucidn de la estrategia social.

2.
OBLIGACIONE
S
GENERALES

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los documentos técnicos del proyecto, de los Términos
de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del Cadigo Civil. Asi
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de
la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y
reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con
los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen
parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO en la forma y medios en que le sean requeridos.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo
del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica,
juridica o administrativa necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecuciéon del
CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

Constituir en el plazo establecido, las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas
vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse y contar con la
respectiva aprobacion como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.
Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las polizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Autonoma Regional y/o el Distrito segin corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
so6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio al Distrito o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este
concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo, asi como las normas vigentes del Distrito. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades
en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y
de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra
un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos nacionales y distritales que cause la legalizacién
y ejecucién del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

en la ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo de “PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS” de los
Términos de Referencia.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACION Y DEPORTE 249-2018, (FIDUPREVISORA S.A) y la SCRD estrictamente
para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella
en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir la SCRD, FINDETER y demas
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecuciéon de las
obligaciones establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER
— SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018,
(FIDUPREVISORA S.A) y/o FINDETER, y a la SCRD en todas las reuniones a las que
éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacién objeto del presente contrato.

Colaborar con PATRIMONIO AUTONOMO PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER -
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018,
(FIDUPREVISORA S.A) y/o FINDETER, y a la SCRD en el suministro y respuesta de la
informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control
del Estado Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementacion del
contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE 249-2018, (FIDUPREVISORA S.A) y de la SCRD, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacidén expresa y escrita de las partes
ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER -
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018,
(FIDUPREVISORA S.A) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo
de la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas
y disposiciones vigentes

Velar porque la CONTRATANTE, y/o la SCRD y/o FINDETER, se mantenga indemne de
cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.
Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.
Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades y gestiones
realizadas en desarrollo del contrato.

Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los
términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los
minimos requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de sancion de los
pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV)
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por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo
requerimiento que sobre el particular efectué el Interventor. Realizados maximo tres (3)
requerimientos al CONTRATISTA, el Interventor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO
el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

35. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

36. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién Social, el cual hace parte integral del presente
término de referencia y del contrato - ANEXO 04.

37. Realizar tomas aéreas periddicas (minima una al mes) del avance presentado en la
ejecucion de la Construccion del Proyecto, previa verificacion de los permisos que se
requieran para esta actividad, toda vez que el predio donde se desarrollara el proyecto se
encuentra en un sector con ciertas restricciones dada la cercania de entidades del estado.

3.
OBLIGACIONE
S
ESPECIFICAS
A CARGO DEL
CONTRATIST
A DE OBRA

3.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica
- Gerencia de Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones
especificas al contratista constructor:

1.

Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudios previos, términos de referencia, adendas y
todos los documentos que hacen parte del proceso, para realizar la ejecucion del contrato con
eficiencia y eficacia. Ademas, el contratista asume el conocimiento de los sitios vulnerables y
no vulnerables donde se desarrollaran todas las actividades pre- contractual y contractual del
contrato.

Entregar a la interventoria, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo
de trabajo. Asi mismo debera presentar, los respectivos analisis de precios unitarios y lista de
precios de insumos, conforme al presupuesto presentado y adjudicado en el marco del proceso
de seleccion del cual se derivé el contrato.

Suscribir el acta de inicio de obra, previa aprobacién de la poliza exigida y demas requisitos
previos.

Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato. Con
toda la informacion detallada, al igual que el registro del estado de las vias y de las demas
areas del espacio publico, asi como el mobiliario publico ubicada en el area de acceso al predio
Garantizar la entrega de los insumos, materiales, equipos, personal y demés que se requieran
para la ejecucién oportuna de cada una de las actividades conforme a la programacion
aprobada por la interventoria, garantizando con ello, la terminacién del proyecto en el plazo
establecido.

Efectuar mensualmente o las veces que se requieran reuniones de Socializacion con la
Comunidad y las autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en
el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto. Ademas, debera implementar
métodos constructivos que mitiguen la afectacion de otras redes de servicios publicos.

El contratista de obra debera adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades
competentes para verificar la ubicacién de las redes de servicios publicos que se encuentran
en el area de influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo.

Adicionalmente, debera segun lo establecido en las actividades del presupuesto y en las
especificaciones técnicas, atendiendo la informacion contenida en los planos y con el apoyo
que brindara la SCRD como formulador del proyecto, realizar la localizacion fisica de las redes
que se van a intervenir, implementado metodologias que permitan su identificacion de manera
practica, &gil y minimizando el impacto que se pueda generar en la zona de intervencion.
Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los
insumos, defectos constructivos o de la mano de obra, debera ser demolida y remplazada por
el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA
CONTRATANTE.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra, junto con los
soportes técnicos que sean cumplimiento de sus obligaciones, para revisién y aval de la
interventoria.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos récord de la
totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la
aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético, dentro de los quince (15)
dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacién del contrato.

Instalar Una (1) valla de informacion de cada obra (Min. 10 M2), en el sitio de ejecucion
indicado por el INTERVENTOR, de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por LA
CONTRATANTE. Esta valla debera actualizarse y permanecer legible y en buen estado
durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.
i. Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
i Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo
el personal utilizado en la ejecucidn de objeto contractual.
No debera depositar materiales o cualquier tipo de insumo en el espacio publico sin la debida
autorizacion de la entidad competentes, ademas debera contar con el personal de seguridad
industrial que controle trafico en el momento de ingreso personal, equipos, insumos y demas
al predio, garantizando con ello ningin inconveniente con peatones y vehiculos, dado la
restriccion sobre via arteria.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién
hidrostaticas, de estanqueidad, de resistencia del concreto y demas pruebas que apliquen de
acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE
para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se
instalen en la obra.
Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas
elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, dispuesto para cada frente de
trabajo que para ello se determine con el Interventor.
Responder por la obtencién de todo lo relacionado con las fuentes autorizadas de materiales
de construccion necesarias para la ejecucion de la obra contratada y la obtencion legal y
oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de la
obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de
los trabajos.
Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.
Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacién, cumpliendo con las exigencias vigentes en el Distrito.
Contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos.
Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato garantizando las caracteristicas fijadas en los estudios y disefios del proyecto,
mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.
Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan contener el informe
mensual, debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y avaladas por la CONTRATANTE
y contener lo siguiente:
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a. Informe ejecutivo.

b.  Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de célculo.

c.  Avance de cada una de las actividades programadas, anélisis del avance, analisis de la
curva Sy las acciones implementadas y a implementar para la ejecucion correcta y en
el tiempo de la obra

d.  Registros fotograficos.

e.  Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones

f. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

g.  Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

h.  Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra.

i. Informe de seguridad industrial.

j- Informe de manejo ambiental.

k. Informe de gestidn social.

. Actualizacién del programa de ejecucion de obra (Cuando se presente modificacion
contractual del plazo).

m. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda a persona natural o juridica. En caso de
figura asociativa, la de esta y la de cada uno de los que la conforman

23. Soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin
excepcion de porcentaje alguno; por lo anterior, el pago del imprevisto del AlU, cuando a ello
haya lugar, debe ser acreditado por el Contratista previo el pago mensual junto con la
presentacion del acta de recibo del informe mensual ejecutado por el Contratista y aprobado
por la Interventoria, en caso antes de la liquidacion del contrato.

24. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y
entregados con la debida a aprobacion a la Supervisidn a cargo de FINDETER, y contener
€omo minimo:

a. Avance de cada una de las actividades programadas, anélisis del avance y las acciones
implementadas y a implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra.

b. Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

c. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

d. Documentacion técnica, entre ella: Bitdcora de obra. Planos record de obra, aprobados
por la INTERVENTORIA.

e. Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los
materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cémo
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

f. Registros fotogréaficos.

g. Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones

h. Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra.

i. Informe de seguridad industrial.

j- Informe de manejo ambiental.

k. Informe de gestion social.

25. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

26. Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y
mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. El manual
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27.

28.

29.

30.

31.

32,

33.

34.

35.

debera contar con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA. Los informes y demas
productos en medio fisico y magnético conforma la normatividad vigente de archivo. Para la
entrega de los documentos de archivo producidos como resultado del desarrollo de las
funciones de las obligaciones de los Contratistas, requiriéndose el cumplimiento de lo
establecido en la Ley 594 de 2000, en lo referente a sus articulos 2, 11, 15 y 24, el Decreto
514-2006, el numeral 5 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002, los articulo 1 y 2 del Acuerdo
No. 035 de 2002 del A.G.N y los pardmetros establecidos por el SIGA de la Secretaria Distrital
de Integracién Social.
Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad
con el Manual de SUPERVISION e INTERVENTORIA de FINDETER y aquellas establecidas
en el Manual Operativo del Contrato Interadministrativo No. 249-2018.
Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA debera implementar frentes de trabajo
simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que
requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los plazos pactados contractualmente.
Estos seran presentados por el Contratista y deberan estar avalados por el INTERVENTOR
junto con la Supervision de FINDETER.
EL CONTRATISTA debera contar con una comision de topografia disponible en obra para
realizar las labores propias de sus funciones, conforme la dedicacion solicitada en el “Personal
Minimo Requerido”.
Las obras deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10, demas lineamientos técnicos en materia
de la tipologia del proyecto y siguiendo las especificaciones técnicas de construccion del
proyecto. Ademas, cumpliendo lo estipulado en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos
reglamentarios
EL CONTRATISTA debera garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad industrial en
obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente
sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares y las demas
exigidas en la reglamentacion del caso y que estén vigentes durante la ejecucion de la obra
En el evento de presentarse durante la ejecucién del contrato un cambio en el alcance del
proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato,
dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del Contrato por parte de
FINDETER, para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para
estos casos por la SCRD. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo
establecido para la adicion del contrato.
El contratista no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin
previa aprobacion por la Interventoria y el Supervisor designado por FINDETER, y se haya
suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion
previa de la modificacion al contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.
Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por
FINDETER, y contener como minimo lo siguiente:
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b.  Documentacion técnica, entre ella:
i. Bitacora de obra.
i Libro de medidas
ii. Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos
criterios de los planos y disefios, en medio impreso y magnético

Manual de mantenimiento y operacion con video de mantenimiento preventivo a los equipos

instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual

debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas

incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema

de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
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SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

Poéliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas polizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores, subcontratistas y personal que apoyo la
ejecucion.

Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.

Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el
proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe
FINDETER (en caso de que aplique).

Realizar la capacitacion al personal designado por la SCRD para el uso y manejo de equipos.
Inventario detallado por cada espacio del proyecto conforme al formato modelo entregado
por la Contratante.

Cumplimiento del protocolo de entrega y recibo del proyecto con los debidos soportes
Certificacion por parte de cada una de las empresas prestadoras del servicio publico, de la
conexion del servicio definitivo.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos del informe final del proyecto en

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42,
43.
44,
45,
46.

original, una (1) copia fisica y dos (2) copias magnéticas.
Tramitar todos los Permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para
lo cual debera liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas
autoridades del orden Nacional, y/o Distrital, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto,
dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y suficientes sin
generar gastos adicionales para la contratante, hasta la obtencién del resultado esperado, el
cual es la expedicién del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.
Llevar a cabo la implementacion del Plan de Manejo Ambiental atendiendo las condiciones
particulares del proyecto y aquellas establecidas por el Distrito segun Anexo.
Cumplir todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud en el trabajo vigentes en el
pais.
Ejecutar el Plan de Gestién Social, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo
No. 4, y las directrices detalladas impartidas en la Reunién Preliminar que debera realizarse
una vez se inicie el contrato.
EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades
necesarias para dar cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo
y una programacion para cada uno de los frentes de trabajo que seran ejecutados dentro del
contrato, los cuales serén revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién
del acta de inicio del contrato. Lo anterior, representado en un diagrama de Gantt y/o PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

El plan de trabajo y la programacién realizada deberan contemplar la intervencion general y
de las intervenciones especificas que se realizan en el proyecto, y de las deméas obras a
construir, de manera tal que durante su ejecucion permitan garantizar la operacién de la
infraestructura.
Suscribir el acta de inicio.
Suscribir el Acta de terminacién del contrato.
Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del contrato.
Suscribir el Acta de liquidacion del contrato.
Entregar a la interventoria el plan de gestion del riesgo.
El proponente con el personal especializado solicitado en los términos de referencia debera
realizar durante los primeros TREINTA DIAS de ejecucion, sin que ésta labor afecte el normal
inicio y desarrollo de las obras segun Curva “S” y programacion aprobada; una revision de los
estudios, disefios y en general de la informacién que hace parte del proyecto y en caso de
requerirse debera, coordinar y advertir cualquier situacion que pueda afectar la ejecucion,
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48.

49,

funcionalidad de las obras y/o el normal desarrollo del proyecto. Los productos de dicha revisién
deberan ser consignados en unico informe que serd revisado por la interventoria. La
interventoria establecera la pertinencia de su aplicacion dentro del proyecto. Las acciones,
ajustes y/o cambios que sean necesarios, que puedan ser resueltos en obra concertado con
Interventoria y FINDETER, seran realizados por el Contratista de Obra con el personal minimo
exigido en el contrato. En caso de tratarse de modificaciones, complemento o redisefios
sustanciales o de fondo que amenacen la operacion y/o funcionabilidad y/o estabilidad de la
obra, estos seran remitidos con las debidas recomendaciones y acciones a seguir ante
FINDETER para que éste pueda informar al estructurador del proyecto; con la consecuente
implicacién que de ello se derive.

Resolver las dificultades técnicas que se presenten durante la ejecucion de las obras. Los
recursos necesarios para la revision y elaboracién de las soluciones técnicas que se requieran
estan considerados en las dedicaciones de los especialistas y profesionales del equipo minimo
requerido.

Disponibilidad inmediata a partir de la fecha de inicio del Contrato del equipo de excavacién
profunda para muros de contencién y cimentacién, anexando soportes de su propiedad o
asegurando que dispone de la misma en alquiler para lo cual debera allegar certificacion por
escrito que debera ser entregado junto los demas requisitos previo a la suscripcion del Acta de
Inicio.

Las demas que, por Ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de Obra le
corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

3.2. OBLIGACIONES AMBIENTALES EN OBRA

En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, el contratista debera
garantizar el cumplimiento de lo siguiente:

Generales:

Realizar la adopcion del Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA de la Entidad mediante
el uso racional del agua y la energia, asi como manejar adecuadamente los materiales, residuos
solidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion
del contrato, cada vez que el personal de la empresa contratista se encuentre en las
instalaciones de la CONTRATANTE, como soporte de cumplimiento de esta obligacion se debe
presentar un acta y listado de asistencia de la socializacién de los lineamientos ambientales
donde participe la totalidad del personal del contratista que interactia con la CONTRATANTE,
dichos documentos se deberan entregar a la Interventoria del contrato,

alos veinte (20) dias calendario de la firma del acta de inicio.

Garantizar que en la obra no se afecte ninguna especie arbérea, de lo contrario, se deberad
realizar el tramite de manejo silvicultural frente a la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA,
hasta la obtencion del permiso.

Durante la vigencia del contrato los vehiculos que transporten personal, herramientas y/o
equipos de trabajo y sean propios del contratista y requieran segun el Cédigo de Transito de
Colombia realizar la revisién técnico - mecanica y de emisiones contaminantes, deben llevarla
a cabo en los Centros de Diagnostico Automotriz - CDA autorizados por la autoridad
competente, el certificado emitido por el desarrollo de la revisidn, debe ser escaneado y
entregado a la Interventoria al iniciar el contrato y cuantas veces sea renovado el mencionado
certificado de los vehiculos utilizados, durante la ejecucion del contrato.

Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las
acciones y lineamientos establecidos para la implementacion de la Gestion Ambiental
(establecida por la SCRD) en la ejecucién del contrato, sin costo adicional para la
CONTRATANTE.
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Gestion Integral de Residuos

Implementar la Gestion Integral de Residuos de Construccién y Demolicion, dando
cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 1115 de 2012, Resolucion 932 de 2015, demas
que modifique o adicione y al Instructivo de Gestién Integral de RCD de la entidad y de la SDA;
mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposicion, indicadores, costos,
transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el
acompaifiamiento hasta el cierre de PIN como requisito para la liquidacion del presente contrato.
En cumplimiento de lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria dichos informes
los primeros tres 3 dias de cada mes con los soportes descritos en el Instructivo.

Presentar a la Interventoria, cada vez que se lleve a cabo el desarrollo de las actividades objeto
del contrato donde se generen residuos peligrosos y/o especiales como lo son: tintas, toner,
residuos de aparatos eléctricos y electronicos - RAEES, disolventes, grasas, pinturas y
pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que tengan contacto con los mencionados), el
certificado de disposicion final de los residuos peligrosos generados, garantizando el
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005. En cumplimiento de lo anterior, el
contratista deberéa presentar a la Interventoria y ésta a la Supervision del contrato, los soportes
que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula de acuerdo con lo establecido en la
forma de pago.

Garantizar que la Obra al finalizar las actividades propias del contrato queden totalmente
limpias de sustancias, elementos peligrosos y residuos especiales. Para lo anterior, el
contratista deberd presentar a la Interventoria un informe mensual donde comunique el
cumplimiento de esta clausula y en el cual se anexe el registro fotografico correspondiente.
Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias del contrato
estén etiquetadas con las especificaciones pertinentes y no se re envasen en ningun otro tipo
de recipiente, dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 del Decreto 1973 de 1995.
Para lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria un informe mensual donde
comunique el cumplimiento de esta clausula y en el cual se anexe el registro fotografico
correspondiente.

Uso Eficiente del Agua

Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicio de Agua de la SCRD, cuyo eje central es el
ahorro y uso eficiente del recurso hidrico, se establecen las siguientes obligaciones
ambientales:

o Realizar la instalacion de valvulas de cierre (registros) en cada area donde existan
puntos hidraulicos intervenidos y valvulas de control en cada aparato sanitario, con el fin
de facilitar la suspensién del servicio en puntos especificos debido a la posible presencia
de fugas.

o Realizar la instalacion en un 100% de sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en
cada uno de los puntos hidraulicos intervenidos (excepto en pocetas y lava traperos),
con tecnologia tipo sensor y tipo push, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de
1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.

o Realizar la instalacion del 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta
eficiencia (en caso de ser intervenidos) dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de
1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.

En cumplimiento de lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria y la Supervision
del contrato un informe que permita evidenciar el cumplimiento de esta clausula, de acuerdo con lo
establecido en la forma de pago.

Uso Eficiente de la Energia
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Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicio de Energia aplicado por el DISTRITO, cuyo eje
central es el ahorro y uso eficiente del recurso energético, se establecen las siguientes
obligaciones ambientales:

10. Garantizar que la infraestructura permita el maximo aprovechamiento de la luz natural.

11. Realizar la instalacion al 100% de bombillos ahorradores de la més alta eficacia y luminarias
con tecnologia LED, dando cumplimiento al Decreto 2331 de 2007, Decreto 895 de 2008 y a la
Resolucion 180606 de 2008.

12. Implementar circuitos de iluminacion independientes y sectorizados.

13. Instalar el sistema de energia solar fotovoltaico que haya quedado establecido en la etapa de
disefio, como un método alterno de suministro de energia que sea eficiente y amigable con el
medio ambiente; el cual debera incorporarse a las areas definidas en la infraestructura eléctrica
proyectada en la edificacion en donde se pueda evidenciar el uso de energias alternas
sostenible.

En cumplimiento de lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria y a la Supervisién
del contrato un informe que permita evidenciar el cumplimiento de esta clausula, de acuerdo con lo
establecido en la forma de pago.

Nota: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el
contratista deben ser debidamente verificados y avalados por la Interventoria, y posteriormente
presentados a la Supervision del contrato por FINDETER para su conocimiento y registro.

3.3. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

1. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual
debera suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

2. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes,
a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o
medidas que PATRIMONIO AUTONOMO PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER -
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018,
(FIDUPREVISORA S.A) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, Departamental y Distrital en donde se
desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacion de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos
establecida para el proceso

4. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general
obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

5. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. Para adelantar el
trémite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes
al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO, entre ofros, segun
obligaciones.

6.  Suscribir el Acta de liquidacion del contrato.

3.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:
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Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un SETENTA POR CIENTO (70%) del
PERSONAL DE OBRA NO CALIFICADO DE LA ZONA (Localidad Santa Fe) O SECTOR O DE
LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL, preferiblemente habitantes de la localidad
beneficiaria donde se esta desarrollando cada proyecto. En caso de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en el area de influencia beneficiaria, se podré llevar a cabo
su contratacion con habitantes de las zonas aledafas al Proyecto.

Contar con el aval del interventor, previa suscripcion del acta de inicio del contrato, del personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato y del proyecto, el contenido
en el presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato,
el cual no fue susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el
personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal
cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno PATRIMONIO
AUTONOMO PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, (FIDUPREVISORA S.A), de lo cual se
entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ningin
caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de
tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER Y/O PATRIMONIO
AUTONOMO PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, (FIDUPREVISORA S.A) u otras entidades.
El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion
de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retiro.
La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de INTERVENTORIA.
Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de obra, mantener al frente de la
ejecucién de la obra al Director del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por
la INTERVENTORIA

El Director del proyecto deberéa tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo
del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun
las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual deberé realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789
de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF,
cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de
presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, seguin corresponda, en cada proyecto de conformidad
con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que
se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o




{fiduprevisora) &/ XSS

Financiera del Desarrolio

—_— Findeter:

a.

12.

13.

14.

15.

por haber suministrado informacioén falsa.

Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial, certificacion de cursos de altura y en
excavaciones profundas y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas
y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.
Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de
inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segin sea el caso, las respectivas afiliaciones,
novedades y soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

iv. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.

V. Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

Vi. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo
el personal utilizado en la ejecucién de objeto contractual.

3.5. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL

CONTRATO:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la
INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo de ejecucion.

Fecha de Terminacién del proyecto.

Valor del proyecto.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

~o o0 oW

Dentro de los CINCO (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de
los siguientes requisitos:

Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt):
Los programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel
de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta, utilizando un software
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se
sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucién del objeto contractual, contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de iniciacién y seran, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada uno de los Hitos (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracion responsable, recursos
fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacién de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

- Ruta critica.
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Esta programacion aplica para la Obra, y debera detallarse de manera indicativa, sin definir
fechas de inicio y terminacién; no obstante, deberan especificarse los plazos de las
actividades.

b.  Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucién del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de
los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos. Debera
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas
laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripcién del acta de inicio del
proyecto.

d. Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA deberéa presentar el flujo de inversion del
contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de
inversion de los recursos del contrato deberé realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel
o aplicacion software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y
subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por mes.

e. Programas complementarios: EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria para
aprobacion los programas complementarios de seguridad industrial, salud ocupacional, manejo
ambiental, manejo de trafico y plan de gestion social (Con base al lineamiento entregado por
Findeter Anexo 04).

f. Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias se hallen conforme lo exigido en los Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

g. Afiliacion a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

h. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econdémica
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcion del
acta de inicio dard lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera
ajustar las garantias del Contrato.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato, y como consecuencia de
ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, PATRIMONIO AUTONOMO PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE 249-2018, (FIDUPREVISORA S.A) descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento
PATRIMONIO AUTONOMO PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL
DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, (FIDUPREVISORA S.A) podra reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
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EI PATRIMONIO AUTONOMO PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL
DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, (FIDUPREVISORA S.A) para obtener la
indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

3.6. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA
OBRA

1. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y
mantener su provisidn durante el tiempo necesario al proyecto.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencidn del servicio.

3. Realizar, la construccién del campamento de obra (para cada proyecto) con un drea minima de
40 m2, cuya ubicaciéon deberd contar con la aprobacién de la interventoria. Las
especificaciones técnicas minimas del campamento del proyecto seran las siguientes:

i.  EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que retna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién,
proteccion y seguridad.

ii.  El campamento estard conformado por oficinas para la direccion de la obra y la
interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicién a la intemperie.

ii. La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

iv.  El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos
los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales
existentes en cercanias del campamento y/o Instalacion de bafios méviles de acuerdo a
lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga
acreedor debido a su incumplimiento u omision.

v.  Una vez terminada la obra, el campamento se retirar4 o demolera y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello
hay lugar.

4. Instalar una valla informativa (Min. 10.0 mt2) para cada proyecto, de acuerdo con la informacién
y modelo que debe ser suministrado por FINDETER y la SCRD.

5. Reponer durante la obra la valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de
acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacién que expidid la respectiva
Licencia.

6. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, segiin materiales
resistentes y exigidos, de acuerdo con el disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que
proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite
perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2)
metros de altura y la totalidad de la sefializacidn preventiva necesaria para la segura circulacion
del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma,
debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion
de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién del proyecto.

3.7.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA'Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
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elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como
jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra.

3. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacién. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos

4.  Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

5. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los
frentes de obra (Minimo tres (03)) y de acopio de materiales debidamente sefializados con
cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares.

6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas
que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera
presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

i.  Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicidn nacional o internacional.
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién
o la verificacion.

ii. Ajustar o reajustarse, seguin sea necesario.

iii. ldentificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y
el almacenamiento.

v. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o
la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra.

3.8. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa
de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los
componentes de la obra de acuerdo a la” Curva S” estimada de la obra.

2. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario
o0 habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en
compafiia de la Interventoria, en la cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y
audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del &rea contigua a la intervenir.

3. Efectuar las reuniones de socializacién con la Comunidad y las autoridades locales (Plan de
Gestion Social).

4. Acompafar la Veeduria que se coordine para la ejecucion del proyecto.

5. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

6. Realizar la revisién de los estudios, disefios y demas informacién entregada por la contratante,
en relacion con las obras a ejecutar.

7. Realizar los disefios complementarios establecidos en el presente documento, los cuales
deberan contar con el acompafiamiento permanente de la SCRD o de las entidades por ella
designadas, y ante las cuales se debera obtener su aprobacion previo al recibo a satisfaccion
de dicho producto,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucién y cierre, balance financiero y
ejecucion del Proyecto.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio
siguiente a la entrega de las obras.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

Vi, Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.
viii. Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que

se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
iX. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo
el personal utilizado en la ejecucidn de objeto contractual.

Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos (Minimo tres (03))
equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para
garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

El contratista debera implementar, Min. 3 frentes de trabajo simultaneo y continuo, en UNA (01)
jornada de trabajo extendido de doce (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00
p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista,
para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en
la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar
el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en
las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a
alterar la ejecucién normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se
podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberdn acordarse y conciliarse con la Interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas
adicionales. Las cuales deberan estar previamente socializadas con la comunidad, toda vez
que contiguo al predio donde se desarrollard el proyecto existente viviendas y edificios
habitacionales,

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencién a los
preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta
causa podré ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos. Los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter
regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a
terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente
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30.
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20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

29.

31.

32.

33.

34.

35.

documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato
Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la
Interventoria, en medio impreso y magnético.
Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.
Realizar la capacitacion al personal que la SCRD asigne para el manejo y correcto uso de
equipos y de la infraestructura a entregar.
Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del
proyecto.
Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.
Implementar el Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Obra.
Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucién del contrato.
Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.
Entregar el Equipamiento cultural funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los
Servicios Publicos en la zona.
Tramitar oportunamente la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la
Empresa de Energia del Distrito prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y
entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas.
El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Codigo Colombianos de Construccién Sismo resistente NSR-10 y demés normas
que apliquen).
Realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de derechos de las
personas con discapacidad en cumplimiento de lo establecido en la Ley 361 de 1997 t la Ley
1618 de 2013.
El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.
Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, segun
estudios y sefios desarrollados por la SCRD y entregados por FINDETER.
Solicitar y justificar con la debida antelacién (minimo un mes) a la interventoria la prorroga
necesaria para la terminacion de la obra o la modificacion, cuando asi se requiera.
Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se
requieran del consultor que elabor6 los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones
de construccién, adicionales a las autorizadas previamente, con el propésito de hacer
verificacion al proyecto.
En caso de ser revelados en el proceso de construccion del proyecto algin vestigio
arqueoldgico, el contratista debera adelantar todas las gestiones ante la entidad competente, e
informar a través de un documento ‘in situ’, con estratigrafia y extraccion, estudio y
conservacion de materiales y destruccion de las estructuras ya documentadas, o un informe
con el levantamiento y conservacion de los restos, en el caso de que no puedan ser
documentados sin méas debido a su importancia.

3.9. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA
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Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener
como minimo, la siguiente informacion:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva “S”. Andlisis del
avance y las acciones implementadas y a implementar para la ejecucién correcta y en el tiempo
de la obra

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topografico

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacion del programa de ejecucion de obra (En los casos de modificacion contractual del
plazo de ejecucion).

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar,
cuando corresponda.

Presentar informe final por proyecto, el cual debera ser aprobado por la interventoria para su
entrega a la Supervision de FINDETER, y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacion técnica, entre ella:

i. Bitacora de obra.
i Libro de medidas
ii. Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de
los planos y disefios, en medio impreso y magnético.

Manual de mantenimiento y operacién con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual
debera indicar cémo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas
incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y anélisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.

Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el
proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe
FINDETER

Realizar la capacitacion al personal designado por la SCRD para el uso y manejo de equipos
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I Inventario detallado por cada espacio del proyecto conforme al formato modelo entregado por
la Contratante.

m. Cumplimiento del protocolo de entrega y recibo del proyecto con los debidos soportes

n. Certificacion por parte de cada una de las empresas prestadoras del servicio publico, de la
conexion del servicio definitivo

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos del informe final del proyecto
en original, una (1) copia fisica y dos (2) copias magnéticas.

Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento,
en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas,
aparatos y etc., asi como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendrd en una escala
reducida, pero legible, los planos arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual
debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de
entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento
Recomendaciones Minimas de Construccién se listan los elementos minimos basicos que debe
contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

Para el Informe Final, el CONTRATISTA debe entregar un original, una copia fisica y dos (2) copias
magnéticas.

DE OBRA

4.EJECUCION | CONCEPTO
DE OBRA Consiste en la ejecucion fisica de las obras que hacen parte del proyecto, de conformidad con las
especificaciones técnicas, los estudios y disefios, planos y demas documentos.
El CONTRATISTA DE OBRA debera ejecutar la obra, y entregarla de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion con sujecién al
presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.
Asi pues, el CONTRATISTA DE OBRA debera adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a
las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores.
EI CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente
ejecucion del contrato, en relacién con cualquiera de los aspectos del proyecto.
5.
PRODUCTOS | Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad,
DEL previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.
CONTRATO
DE OBRA
6. ACTAS Las actas parciales de obra, contienen la ejecucién del avance de la misma en la periodicidad
PARCIALES | pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra.
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Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se
refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter
de definitivo, ni certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La
ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA DE OBRA, tan solo constituyen la
prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas
por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

EI INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas
de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018, se abstenga de pagarlas o las compense con
cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.

7. ACTA DE
TERMINACION
Y ACTA DE
ENTREGA Y
RECIBO A
SATISFACCIO
N DE OBRA

Una vez finalizado el término de ejecucion del CONTRATO DE OBRA, se suscribira Acta de
Terminacion por el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE OBRA.

Alfinalizar la ejecucion del proyecto, EI CONTRATISTA DE OBRA debera hacer entrega de |a obra
objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad
exigidas.

El CONTRATISTA DE OBRA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Terminacién del Contrato o dentro del plazo
acordado con el interventor en el Acta de Terminacién del Contrato.

Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a
Satisfaccion de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR, y vo. Bo. del
SUPERVISOR del proyecto.

La ejecucién de las actividades seré aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y
Recibo a Satisfaccion final de la Obra, razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA
ylo la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA DE OBRA, la
adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones
esperadas y contratadas para ser recibidas.

8. PLAZO DE
EJECUCION
DEL
CONTRATO

El plazo maximo previsto para la ejecucion del contrato es de ONCE (11) MESES, que se
contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse simultdneamente con el acta de inicio
del contratista de Interventoria, previa suscripcion del Contrato de Obra, aprobacion de las pélizas
respectivas y demas requisitos previos.

9.VALORY
FORMA DE
PAGO

9.1. VALOR Y FORMA DE PAGO

Para la ejecucion del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas, las
cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato
sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL
CONTRATISTA y entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o
precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la oferta econémica. El Contratista no
podra superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

El valor del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y tributos
a que haya lugar para la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato, el cual corresponde a la
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suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00), incluido el AU, el valor del IVA sobre la
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor del presupuesto estimado para el contrato, incluye sueldos del personal utilizado para la
realizacién del trabajo, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucion y liquidacion, asi
como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor del contrato de la siguiente
manera:

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor del contrato de la siguiente
manera:

Pagos parciales de acuerdo con actas parciales mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los
cuales deberan contar con la aprobacion de la Interventoria, al igual que la aprobacion del informe
mensual de avance de obra. Dicha acta de recibo parcial se pagara dentro de los TREINTA (30)
DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del Diez por ciento (10%), la
cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos
de referencia, a la Interventoria y al PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018.

b. Suscripcién del Acta de liquidacién del contrato por todas las partes.

C. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.

NOTA 1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de accesorios, elementos, equipos y
demés, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, aprobados y recibidos a
satisfaccion por parte de la interventoria.

NOTA 2: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas
deben ser expedidas a nombre del PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, con NIT 830.053.105-3

9.2. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias
para la ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en el formato “Oferta
Econdmica”, previa autorizacién de la interventoria y de la Supervisién de FINDETER. En caso de
presentarse mayores cantidades de obra, estas podran compensarse mediante acta suscrita entre
el interventor y EL CONTRATISTA, con la supervisiéon de FINDETER, manteniendo el equilibrio del
valor del contrato.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, antes
de ser autorizadas por la interventoria y ejecutadas por EL CONTRATISTA, sera necesaria la
celebracién de la adicion al contrato correspondiente, previa verificacion de que exista disponibilidad
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de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra, En este caso, debera procederse
a la ampliacion de las garantias.

9.3. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las finalidades
perseguidas con el contrato, pero cuya ejecucion no fue pactada.

Cuando los items No Previstos impliquen el aumento del valor estimado del contrato, antes de ser
autorizadas por la interventoria y ejecutadas por EL CONTRATISTA, sera necesaria la celebracion
de la adicion al contrato correspondiente, previa verificacion de que exista disponibilidad de recursos
para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra, En este caso, debera procederse a la
ampliacién de las garantias.

9.4. EJECUCION

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no
previstos contractualmente, EL CONTRATISTA los debera ejecutar, previa celebracion del contrato
adicional correspondiente.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra sera determinada por FINDETER, previo
concepto de la interventoria y de los recursos disponibles en el Contrato Interadministrativo No. 249
del 2018 suscrito entre FINDETER y la SCRD.

9.5. NOMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta
para la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento
por parte de la INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente
que regule el disefio y construccidn sismo resistente en Colombia.

. Ley 1796 de 2016 "Por la cual se establecen medidas enfocadas a la proteccién del

comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
funcion publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la superintendencia
de notariado y registro y se dictan otras disposiciones”

. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacién y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o
desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142,
NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

. Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

. Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas
de Construccion y Adecuacién en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.

. INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)
. Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de
obra).

. Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de

1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).
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. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989

. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de
la Calidad del Agua para Consumo Humano.

. Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Distrital
y Nacional.

. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial Establece normas de prevencién y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion
de la calidad del aire.

. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion.

. Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

. Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma

nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

Caodigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincidn de incendios en edificaciones,
TC-1669. Cuando aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resoluciéon No. 18 0398 de 7 de
abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

e 6 o ~ o o o o o

. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico
de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP

. Resolucion 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud

. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

. Legislacion de transito vehicular y peatonal

. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.
o Estudio de microzonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015.

. Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7

de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos de
construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

. Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15).

o Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefializacion tactil”.

. Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas
y Topellantas de Concreto”.

. Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios
Publicos de Bogota D.C.

3 Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las

particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas por factores del entorno
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(localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.
9.6. PROHIBICION

Le estd prohibido a EL CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el
contrato, sin que, previamente, se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que
ejecute sin la celebracidn previa del documento contractual seré asumido por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA, de manera que FINDETER no reconocera valores por tal concepto.

9.7. DETERMINACION DEL PRECIO

Para la determinacién del precio de los items o actividades no previstas y, por lo tanto, para la
elaboracion del Analisis de Precios Unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendra en cuenta el
valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios
de los insumos y/o materiales basicos y las tarifas de personal, contenido en los respectivos analisis
de precios unitarios de los items o actividades previstas y en la lista de precios de insumos.

En el evento en que en el analisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas y/o
en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo,
se aplicara el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo
item o actividad no se encuentra en los Analisis de Precios Unitarios, ni en la lista de precios de
insumos entregados, sera acordado entre EL CONTRATISTA y el interventor y sometido a la
aprobacion de FINDETER, previa verificacion de los precios.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningln caso, seran
superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional.

10.
CLAUSULAS
ESPECIALES
A TENER EN
CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y
Deporte—- SCRD para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo
con el alcance del proyecto y que fueron viabilizados producto de la consultoria previa contratada
por la SCRD; en el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance
del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha
situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de FINDETER
para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato
Interadministrativo. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo establecido
para la adicién del contrato.

1.
CONDICIONES
RESOLUTORI
AS

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial
de Ejecucion del mismo, se presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera
que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto
daré origen a la resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del
contrato:

. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios, certificadas por la interventoria del
proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucién y que no sean resueltas por
el equipo de profesionales minimo exigido al Contratista de Obra ylo la consultoria
contratada en su momento por la SCRD, en un plazo méximo de 1.0 mes o0 segun el plazo
maximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la interventoria.

. No allegarse por la SCRD los permisos, licencias y demas requisitos de diversa indole
necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma o
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por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, 0 segun el plazo maximo acordado entre

las partes.

. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la
ejecucién del proyecto.

. Por la existencia de reliquias o hallazgos arqueoldgicos revelados en el proceso de

excavaciones de la cimentacién del proyecto y que, por su relevancia, requieran redisefiar
el proyecto o por la gestion de las empresas pertinentes que requieran de un plazo indefinido,
no permitiendo continuar con el proyecto.

. Por inconvenientes o rechazo por parte de la comunidad de la ejecucién del proyecto o por
temas que no permitieron realizar acuerdos y que hacen no procedente la continuacion del
proyecto

NOTA 1: Durante el término establecido en precedencia para la realizacion de ajustes a los disefios
del proyecto, y/o en caso de ser necesario para la consecucion de los permisos, licencias y demas
requisitos necesarios, se dara suspension a los términos del contrato, para dichos efectos se
suscribiran los documentos correspondientes, sin que dicha suspension genere costos o
indemnizacién alguna al contratista.

NOTA 2: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al
contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las
obras ejecutadas y equipos instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria del proyecto. El
valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocera previa verificacion de su funcionalidad
debidamente certificada por la interventoria. En ninglin caso habra lugar al reconocimiento de pagos
por compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacién.

NOTA 3: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una
accion u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucién del
contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que
suscitd el acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

12.
LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIO
NES
APLICABLES

Previo a la ejecucién de la Obra, se deberd contar con la revision de los permisos y licencias
aplicables al proyecto, esto es el perfeccionamiento, posible renovacion o modificaciéon de los
mismos, con el fin de que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la
ejecucion de las Obras sin ninguna dificultad.

Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacién:

. Estacién Mirador del Paraiso: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0226, el predio cuenta
con un area de 1751,23 m2 y en el cual se desarrollara el proyecto con un area de
construccion de 1368,64 m2, esta licencia es para dos edificios, el primero distribuido en 3
niveles y el otro de un nivel.

. Pilona 10: Acto Administrativo No. 11001-5-19-0201, el predio cuenta con un area de 270
m2 y en el cual se desarrollara el proyecto con un area de construccion de 652 m2,
distribuidos en 4 niveles.

. Pilona 20: Acto Administrativo No. 11001-4-19-0781, el predio cuenta con un &rea de 553.75
m2 y en el cual se desarrollara el proyecto con un area de construccion de 1005 m2,
distribuidos en 4 niveles.

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar,
ajustar o actualizar algun tipo de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera
responsabilidad del contratista constructor adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras sera
responsabilidad del contratista. Su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion.
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Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales a cargo de la SCRD en materia de
permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato Interadministrativo suscrito
con los cuales se permita la ejecucion del proyecto en mencion; por lo tanto, los pagos ocasionados
por la expedicion de las licencias y/o permisos que dependan directamente de la SCRD seran
asumidos por éste. Por la modalidad de gastos reembolsables, por lo cual, el contratista los
cancelara con la debida verificacion previa por parte de la interventoria y presentara ante la
Contratante la solicitud de reembolso con la totalidad de los soportes requeridos.

14. PLAN DE
ASEGURAMIE
NTO -
PROGRAMAS
Y
METODOLOGI
A

14.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El Contratita debera asegurar que se cumplan los requisitos técnicos y normativos en la
construccion. Para lo cual debera cumplir con:

Relacién de ensayos.

Inspecciones.

Planes de muestreo.

Certificaciones de calibracién equipos
Mediciones (tamafio de muestreo) % del total.
Entre otros.
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14.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA deberé elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que
deberéa contener como minimo:

a. Frentes de trabajo minimos requeridos (dos frentes como minimo).
b. Las lineas de mando y coordinacion.
c.  Los niveles de decision.

d.  Elnumero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido
para la ejecucion de los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuaréd con FINDETER vy el interventor durante la
ejecucion del contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de
trabajo, seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste,
de manera expresa, que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros
aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

14.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcién detallada de la metodologia a
seguir para la ejecucion de la obra, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Gerencia de Proyectos, considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual,
comunicaciones e interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos,
procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el
cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementacién del plan de manejo ambiental, implementacién del plan de gestién
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social, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion
superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de
equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construcciéon de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad
industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente del area de
influencia del proyecto y de la regién, incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

b.  Organizacién y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir
con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de
trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica,
cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacién de oficinas y
campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

¢.  Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la
obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccién y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

f. Manejo y control del tréfico sobre la via arteria

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el
seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la
interventoria y FINDETER.

14.4. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de Seguridad Industrial
Programa de Salud Ocupacional
Programa de Manejo Ambiental.
Programa de Manejo de Tréfico.
Plan Gestién Social (Anexo No. 04).
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14.5. CURVA“§”

El CONTRATISTA debera elaborar la “Curva S” que permita comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propédsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos de la etapa de obra y sefialados
en las semanas indicadas en los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA debera
evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los Términos de Referencia.

SEMANA DE
HITOS CUMPLIMIENT
0
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Revisidn de estudios y disefios 4
Presentacién de informe de revision de estudios y disefios 5
Cronograma de obra 4
Entrega disefios de iluminacién y acusticos preliminares 8
Entrega disefios de iluminacion y acusticos definitivos para aprobacion de 16
interventoria y visto bueno de SCRD

Entrega y recibo final de obras en funcionamiento 52

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta grafica sera objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse a
las condiciones de estos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado
por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos
unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita y previa del Interventor y la
verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con alguno de ellos, el Interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el
numero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las
acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la
realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER, ni la SCRD. No
obstante, el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato y como consecuencia de
ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, PATRIMONIO AUTONOMO PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE 249-2018, (FIDUPREVISORA S.A) descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
PATRIMONIO AUTONOMO PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL
DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, (FIDUPREVISORA S.A) podréa reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
PATRIMONIO AUTONOMO PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER — SECRETARIA DISTRITAL
DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249-2018, (FIDUPREVISORA S.A) para obtener la
indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

15.
PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJE

Tal como lo aseguro con la presentacion de la propuesta, el CONTRATISTA garantizé que cuenta
como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente
perfil minimo requerido para la ejecucién del proyecto, asi:
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S DE
DEDICACION A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
DE CADA UNO EJECUCION DEL CONTRATO

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacién
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.




