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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar: “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BOGOTA
D.C” con actividades, presupuestos y productos definidos.

1.1.1.  ALCANCE

1.1.1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

Conforme a los disefios y estudios técnicos como a los permisos y licencias emitidos, los cuales fueron entregados por la
Secretaria Distrital de Integracion Social — SDIS, el alcance del Proyecto corresponde a “CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL,
BOGOTA D.C”.; contempla entre otras las siguientes actividades:

. PRELIMINARES

. EXCAVACIONES Y RELLENOS

. CIMENTACION

. ESTRUCTURAS DE CONTENCION

. ESTRUCTURA EN CONCRETO

. ESTRUCTURA METALICA

. MUROS Y REVOQUES

. CUBIERTAS

. IMPERMEABILIZACION

0. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS

1. INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUIDA CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP), VOZ, DATOS,
SEGURIDAD Y CONTROL SEGUN PLANOS, APU Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

12. ILUMINACION

13. INSTALACIONES MECANICAS

14. EQUIPOS ESPECIALES

15. CARPINTERIA METALICA Y MADERA

16. MOBILIARIO FIJO Y ACCESORIOS

17. ACABADOS

18. URBANISMO

19. ASEO Y LIMPIEZA

—_ =2 OO NI WN -

1.1.1.2. ALCANCE DE LA INTERVENTORIA
La Interventoria, se encuentra regladg de manera amplia en las normas generales de la contratacién, el Estatuto
Anticorrupcion, el Cédigo Disciplinario Unico y el Decreto Antitramites, de lo anterior se expone las normas que consagran

estas disposiciones, asi:

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
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- Decreto 1082 de 2015
- Ley 1474 de 2011
- Decreto Ley 19 de 2012

- Ley 1952 de 2019

Las anteriores referencias normativas son las aplicables al momento de la presente Convocatoria, sin perjuicio de la
aplicaciéon de nuevas normas que sean expedidas con posterioridad a la misma, que modifiquen o complementen las
mismas.

La Interventoria integral a contratar tendré el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
construccion de las obras, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacién y liquidacion del contrato.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del Contrato
de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacién, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas acciones e
insumos incluyendo la revision y concepto sobre la inversién realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las
deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento
de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas de la elaboracién de los formatos que para
el proceso de liquidacion que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluaciéon de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la SDIS, entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa
aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Plan de Gestiéon Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacién del
cumplimiento en la ejecucién de los instrumentos de gestién social establecidos en el PGS, las leyes en materia de atencion
al usuario, seguimiento del trdmite de peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social
de la construccion de las obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de manejo ambiental y en general, la
verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en este documento; ; bajo disposiciones y normas
aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, la SDIS, y el
P.A Asistencia Técnica en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales
y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los items de construccién ejecutados y el seguimiento correspondiente a los
procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra (segin disefios y estudios
técnicos suministrados) y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas
de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacién,
instalaciones técnicas y su instalacién, y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas
aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento y las que se desprendan de las
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Para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el
contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos
integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

1. Las especificaciones y demas actividades técnicas del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato, derivado de la convocatoria que se abrira
para el proyecto “CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL SANTA TERESITA EN
LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BOGOTA D.C.”, la cual se puede consultar en las paginas www.fiduprevisora.com
y www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un profesional que ejerza como interventor y que garantice el
cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucion del
contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacion como
veedor en calidad de interventor de recursos publicos, asegurando el méximo cumplimiento del objeto contractual.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Figura 1 — Ubicacidn de la localidad de San Cristdbal en la ciudad de Bogota.
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El &rea metropolitana de Bogota es una conurbacidn colombiana no oficialmente constituida, por lo que su extension exacta
varia de acuerdo a la interpretacion. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), esta
conurbacién esta compuesta por: Bogota como su centro y (en orden alfabético) por los municipios de Bojaca, Cajica,
Chia, Cogua, Cota, El Rosal, La Punta Facatativa, Funza, Gachancipa, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocon, Soacha,
Sibaté, Sop6, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipa y Zipaquira. (Fuente: http://www.bogota.gov.co/, consultado en
Febrero 5 de 2018).

El predio se encuentra ubicado en la localidad N° 04 — San Cristobal, la cual se encuentra circunscrita dentro de los
siguientes limites:

Norte: Avenida 1 con la localidad de Santa Fe.

Sur: Calle 73 con la localidad Usme.

Este: Cerros Orientales con los municipios de Choachi y Ubaqué.

Oeste: Carrera Décima con las localidades de Rafael Uribe Uribe y Antonio Narifio.

LOCALIZACION DEL INMUEBLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Figura 1. Ubicacion general del inmueble, vias de acceso y elementos de referencia
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Figura 2. Vista aérea del predio

El predio se encuentra ubicado en el lote la Arboleda Santa Teresita en la Carrera 15 Este No. 612 - 10, en el barrio Nueva
Delhi, y pertenece a la UPZ 51 Los Libertadores.
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Proyecto Jardin infantl Arboleda Santa Teresita ubicado en a cludad de Bogotd D.C.
Localidad 4 5an Cristobal

UPZ 91 Los Libertadores

Direccion Kra 15 Este 61a - 10 Sur

Uso actua Zona de Cesion Equipamiento Cormunal (Lote - Disposicion de residuos de obra)
Uso propuesto Equipamiento de Bienestar Social, Centro de desarrollo Infantl - Jardin Infantil
Codigo de sector catastral 1362001001

CHP ARAQ240PPZM (Chip matrz - rbanisma) El predio objeto de estudio cugnta con

mejoras incorporadas en la base de datos de la UAECD, La Caja de Vivienda Popular e
encuentra adelantando la escrifuracion de desenglobe

505-40659445 (F.M. del predio de mayor extension a nombre de fa Caja de Vivienda
Folo de Matricula Inmobiliari Popula)

Bario (001362-ARBOLEDA SANTA TERESITA

Acta de Recibo Anticipado zona de | Acta de recibo anticipado No. 35 def 25/09/2017 &l DADEP
cesion al DADEP

Area 20na de cesion para equipamiento | 12.135,59 m

comunal publico DADEP

Acta de Entrega DADEP a DI Acta de entrega N. 12 de 2017 emitida por el Departamento Administrativo de [a
Dsfensorta del Espacio Publico

Area destinada para el Jardin SIDS | 213333 m2

Tipo de predio Tona d Cesion - Equipamiento comunal seqin piano ubanistio, CU3-US 244/4-02
RUPI 43651

Indice de priorzacion DADEP 08
Tabla 1 Iformacion general del pecio

Con respecto al Uso la factibilidad se refiere a los Usos Permitidos en el predio, como el Uso 1: Centro de Desarrollo Infantil
— Educacién para la primera infancia — Escala Zonal. Y Uso 2: Centros de Servicios de Bienestar — Escala Vecinal.

El area donde se desarrollara el proyecto corresponde al predio entregado como cesién de equipamiento comunal del
Desarrollo Urbanistico Arboleda Santa Teresita, mediante acta No. 12-17 del 20 de noviembre de 2017, mediante el cual
se entreg6 a la Secretaria Distrital de Integracién Social un area de 2133,33 m2 para el desarrollo del Jardin Infantil Santa
Teresita

De acuerdo con la informacion contenida en la licencia de construccidn, el Distrito Capital es titular del predio.
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ESCRITURA: Segun Escritura Publica No. 00169 del 06 de febrero del 2014 de la Notaria 60 de Bogota D.C. y acta No.
12-17 del 20 de noviembre de 2017 suscrita entre el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico
(DADEP) y la Secretaria Distrital de Integracién Social, el &rea, cabida y linderos del predio donde se ejecutara el proyecto
son los siguientes:

“... el area parcial, objeto de entrega, equivalente a 2.133.33m2, se localiza dentro de los siguientes mojones y distancias:
Del mojén 1 al mojén 68, en una distancia de 5.70m, Del mojon 68 al mojén 70, en una distancia de 5.40m; Del mojon 70
al mojén 72, en una distancia de 6.40m; Del mojén 72 al mojon 74, en una distancia de 4.80m; Del mojon 74 al 2, en una
distancia de 22.20m; Del mojén 2 al mojon 3, en una distancia de 43.90m; Del mojén 3 al mojon 4, en una distancia de
38.20m; Del mojon 4 al mojon 1, en una distancia de 55.80 y cierra.”

CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD: El area y linderos segtn Certificado de Tradicién y Libertad del inmueble
con Matricula Inmobiliaria No. 50S-40659445 son:

Lote de terreno con area de 91.290mt2 cuyos linderos y demas especificaciones obran en Escritura Nro.169 de fecha 06-
02-2014 en Notaria Sesenta de Bogota D. C. (Articulo 8 Paragrafo 1 de la Ley 1579 de 2012)

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO
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1.3. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado (PE) para el desarrollo del Contrato de Interventoria es de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M.CTE
($457.879.590,00) M.CTE, incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, la interventoria para la ejecucion de
las obras, asi como del periodo de liquidacién, y demas contribuciones a que hubiere lugar.

En este sentido, a continuacién, se resumen los valores minimos y maximos:

PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORIA $ 457.879.590,00
PRESUPUESTO MINIMO ESTIMADO INTERVENTORIA $412.091.631,00
PRESUPUESTO MAXIMO ESTIMADO INTERVENTORIA $ 457.879.590,00

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el contratista para la ejecucion de la Interventoria
garantizando estandares de calidad y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los documentos de la
convocatoria.

Asimismo, deberan revisar para la estructuracion de su propuesta las especificaciones técnicas y planos, toda vez que en
aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de seleccidn no haya advertido y objetado aspectos relacionados
con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucién del mismo se generen diversas interpretaciones,
correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.

Para la convocatoria el proponente debera tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto las
cuales hacen parte de los documentos publicados en la pagina web de la entidad.

El valor minimo establecido corresponde a un porcentaje maximo de descuento que podria ofrecer el contratista para la
ejecucion de la interventoria garantizando estandares de calidad y cumpliendo con las condiciones minimas establecidas
dentro de los documentos de la convocatoria.

El proponente debera tener en cuenta que el valor total de la propuesta econdémica, una vez efectuadas las correcciones
aritméticas, no debe superar el valor del presupuesto estimado para la presente convocatoria, ni ser inferior al valor minimo
establecido. Si no cumple lo anterior, la propuesta sera rechazada.

VERIFICACION DE VALORES: Se verificara que los valores de la oferta econémica no excedan al VALOR MAXIMO, ni
sea inferior al VALOR MINIMO para el PRESUPUESTO ESTIMADO DE INTERVENTORIA, so pena de dar aplicacion a
las CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

1.4. FORMA DE PAGO

La contratante realizara el pago a la INTERVENTORIA el valor por el cual fue adjudicado el contrato, de la siguiente
manera;

a) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato de Interventoria, mediante pagos mensuales iguales
previa presentacion de los informes técnicos, administrativos y juridicos establecidos en las obligaciones, los cuales
deben ser aprobados por la supervision del contrato.
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b) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del Contrato de Interventoria, se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de
obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c) EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del Contrato de Interventoria, se pagaréa previo recibo a satisfaccion
de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas deben salir a nombre
del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018 con NIT 830.053.105-3.

NOTA 2: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccion del supervisor del contrato, comprobante de pago de los
aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a
la legislacién tributaria vigente.

1.5. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, otros impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones, o gravamenes nacionales y/o distritales que se causen con ocasion de la suscripcion,
ejecucion y liquidacion del contrato a que hubiere lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A), es EL
CONTRATANTE Yy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo méximo previsto para la ejecucion del contrato es de NUEVE (09) MESES, que se contabilizara a partir de la
suscripcidn del acta de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultdneamente con el acta de inicio del
contratista de OBRA, previa aprobacién de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo de ejecucion del contrato de interventoria sera de NUEVE (09) MESES, teniendo en cuenta que, de conformidad
con lo establecido en los documentos de la convocatoria del contrato de obra, el plazo de ejecucién de la obra del JARDIN
INFANTIL “SANTA TERESITA” ser4 de OCHO (08) meses, por lo cual la interventoria a contratar tendra un plazo adicional
de UN (1) MES con el fin de que se garantice el proceso de cierre y liquidacion del proyecto de obra e interventoria.
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~ SUBCAPITULOII ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A), esta
interesado en contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
JARDIN INFANTIL SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BOGOTA D.C.”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, obligaciones, actividades, productos, valor y forma de pago, plazo sus
caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el ANEXO TECNICO que forma parte integral de los
presentes Términos de Referencia.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendré durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.
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2.2.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacién o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento, no obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones o
documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la
misma y conforme a los pardmetros alli indicados.

2.3. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco del Programa de la Gerencia de Infraestructura
administrado por el PATRIMONIO AUTONO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA Y EL
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018, se verificara, previo
a la suscripcién del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100%
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de la dedicacion acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacion.

2.4. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos segun se
establece mediante Anexo - Matriz de Riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacidn técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucién de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera

que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.
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2.5. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisién del contrato sera ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura
de FINDETER, quien realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando
ademas la correcta ejecucidn del objeto contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefiara las funciones previstas en los términos de
referencia, estudios previos, la ley, el contrato y el Manual Operativo del Contrato Interadministrativo suscrito entre la SDIS
y FINDETER.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando se presente incumplimiento. En ningln caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el
contenido y alcance del contrato suscrito entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos,
de sus obligaciones y responsabilidades.

2.6. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA frente a la Entidad, por razén de la celebracién y ejecucién del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir una garantia o
poliza expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se encuentre
aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente
a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia
que el INTERVENTOR debera constituir y presentar al PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A), expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia,
cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

MONTO DEL RESPONSABLE
AMPARO AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién del

i 30% del valor del . .
Cumplimiento contrato y seis (6) meses mas
contrato
De Salarios, prestaciones Contratista de
sociales e | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del |Interventoria
indemnizaciones contrato contrato y tres (3) afios mas.
laborales

Vigente por tres (3) afios contados a
30% del valor del | partir de la suscripcion del Acta de
Contrato entrega y recibo a satisfaccion final del
contrato.

Calidad del Servicio

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Contratista de
Responsabilidad ~ Civil | 40% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del Interventoria
Extracontractual Contrato contrato y cuatro (4) meses mas

NOTA: El beneficiario de la pdliza sera la CONTRATANTE - PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A). NIT 830.053.105-3 y BOGOTA D.C. - SECRETARIA DISTRITAL
DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS. NIT 899.999.061-9, y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el
Patrimonio Auténomo

NOTA 1: La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razon por la
cual, ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva
aprobacion de estas.

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicarad ninguna clausula o estipulaciéon de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER SDIS es requisito previo para el inicio de la ejecucion del proyecto, razén por la cual no podra iniciar su ejecucion
sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

2.6.1. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE LAS
SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podré solicitar la
expedicidn de la péliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e informacion requeridos, con
el fin de solicitar la expedicion de la péliza.

En atenciodn a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucién de
la péliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracion del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las pélizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al

CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la pdliza mencionada o en exceso de esta.
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EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicién de las pdlizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las polizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracidn del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

o Tomador: EL CONTRATANTE
o Asegurado: EL CONTRATISTA
. Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
polizas objeto del presente contrato con cualquier Compariia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia deberd sefialar expresamente que:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de Cumplimiento
en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE
No terminacién automatica del seguro.

Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

. Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del
CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico de hasta 30 dias para
prérrogas.

. No se requerird declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion de servicios”.

c) Las polizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

. Tomador: EL CONTRATISTA
. Asegurado: EL CONTRATISTA
. Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
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que se expida con fundamento en las poélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razon por la cual ningin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberéa acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y
de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.7. LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la gestidn de las licencias y/o
permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a trdmites de licencias, y/o permisos,
necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

El Interventor deberé tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los requerimientos
exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato
objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucidn del contrato se requiera el tramite de licencias, y/o permisos, sera
responsabilidad del contratista de obra adelantar la gestion de los mismos necesarios para el desarrollo de la ejecucion de
las obras y el contratista de interventoria verificara el cumplimiento de esta obligacion.

Previo a la ejecucion de la Obra, se debera contar con los permisos y licencias aplicables al proyecto, esto es el
perfeccionamiento, la legalizacion y obtencién de los mismos, con el fin de que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO adelante la ejecucion de las Obras sin ninguna dificultad.
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Para la ejecucién del proyecto se dispone de la siguiente Informacion:

Se cuenta con la Licencia de Construccion No. LC 18-2-1489 con fecha de ejecutoria del 24 de enero de 2019 expedida
por la Curaduria Urbana No. 2. Vigencia de la Licencia de Construccién:

3 - ARLIAG ‘\""-r‘ﬁ”"."";"':u*"*.f.vl- ‘\"1""‘“\ -y v—,"v .;.:r J e AN
VIGENCIA Y PR ROGA LAS lV'ENC'AS TENDR UNA VIGENC(A MAXIMA DE VENTICUATRO (24) MCSES PRORROGABLES POR UNA S0LA VEI PO'ﬂ UN PLAZO ADICIONAL DE DOCE 1
MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA

Igualmente se cuenta con las factibilidades de los servicios publicos para el Jardin Infantil Santa Teresita, expedidas por
las empresas prestadoras de servicios publicos.

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar, ajustar o actualizar algun
tipo de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista de obra adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras, y la
interventoria debera verificar que se cumplan. De igual forma se aclara que llegado el caso se requiere adelantar la revision
estructural independiente en cumplimiento de la ley 1796 de 2016, del decreto 945 de 2017 y de la Resolucién No. 017 del
4 de diciembre de 2017 el especialista estructural de interventoria es la persona que actuara como revisor independiente
de los disefios estructurales.

Aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras sera responsabilidad del contratista. Su
identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales
a cargo de la SDIS en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato Interadministrativo
suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos que dependan directamente
de la SDIS seran asumidos por éste.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Secretaria Distrital de Integracién Social — SDIS para ejecutarse en el
contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizados producto
de la consultoria previa contratada por la SDIS; en el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio
en el alcance del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion
debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de FINDETER para que se proceda de
conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacién se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicidn del contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal),
el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, seglin corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
que se adelanta para contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
JARDIN INFANTIL SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BOGOTA D.C.”

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA INTERVENTOR, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucion del mismo,
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se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato de obra e interventoria y
a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato de obra e interventoria seran eventos que determinen la resolucion del
contrato:

o Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del proyecto y avaladas por
FINDETER, que impidan su ejecucidn y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por la SDIS, en un plazo
maximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento
de la interventoria.

e No allegarse por la SDIS los permisos, licencias y demas requisitos de diversa indole necesarios para la
ejecucion del proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en un plazo méximo de
1.0 mes, o0 segun el plazo maximo acordado entre las partes.

e Por la existencia de reliquias o hallazgos arqueoldgicos revelados en el proceso de excavaciones de la
cimentacion del proyecto y que, por su relevancia, requieran redisefiar el proyecto o por la gestién de las
empresas pertinentes que requieran de un plazo indefinido, no permitiendo continuar con el proyecto.

e Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucién del
proyecto, después de haberse adelantado las oportunas y debidas gestiones por parte del contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realizacion de ajustes a los disefios
proyecto a cargo de la Consultoria o el Contratista de Obra de permisos, licencias y demas requisitos necesarios, se dara
suspension a los términos del contrato, previo concepto por parte de la interventoria del proyecto, y de acuerdo a lo definido
en el manual operativo del contrato interadministrativo; para dichos efectos se suscribiran los documentos
correspondientes, sin que dicha suspensién genere costos o indemnizacién alguna al contratista interventor.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al
contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor ejecutada por la
misma en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicidn resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

2.9. CLAUSULA GESTION DEL RIESGO

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutard el contrato, asi como todos los fendémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista interventor se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte
en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del
contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacion de los riesgos.

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se

ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.
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d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

i) Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestidn de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista Interventor
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestién de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.

ii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.10.  CLAUSULA - INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a la SDIS, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del
contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER o la SDIS, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del
contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER o la SDIS, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que
resulte mas favorable a los intereses DEL CONTRATANTE, la SDIS y FINDETER
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 18 de marzo de 2019

Recepcién de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 22 de marzo de 2019

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacidn de observaciones

Hasta el 27 de marzo de 2019

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 2 de abril de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Piso 1
Oficina de Correspondencia (CRI) Bogoté D.C..

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 8 de abril de 2019

Oportunidad para subsanar

Hasta el 11 de abril de 2019
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 22 de abril de 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 23 de abril de 2019

Publicacion del Informe Definitivo de verificacion de
Requisitos Habilitantes

Hasta el 25 de abril de 2019

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta economica de las
propuestas habilitadas.

El 26 de abril de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
5-6, Bogoté D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 2 de mayo de 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 3 de mayo de 2019

Determinacion del método y ponderacion econdmica de las
propuestas habilitadas

El segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento
del plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacién econdmica.

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 9 de mayo de 2019

Publicacién del Acta de Seleccidn del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 14 de mayo de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto o contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada
en el proceso de Convocatoria que tiene por objeto contratar la ejecucion del proyecto al que el interventor seleccionado
le realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Estd
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacidn necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato para la interventoria el cual deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacion de cumplimiento por
parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los términos de referencia,
como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son considerados Gnicamente como
una herramienta para la supervisién del contrato.

Formato 6. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de la persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la union temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 7: Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad impuestas
como contratista: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante
legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién
temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente
haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores, debera aportar
debidamente suscrito el Formato 8.

Formato 8: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales de apremio,
clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o
caducidad: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto como contratista de clausulas
penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.

Formato 9: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio .- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unidn temporal, sobre la inscripcién o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contratacién que
adelante directamente o a través de Patrimonios Autonomos. Las condiciones especiales estan consignadas en la “Péliza
de Cumplimiento Programa Mitigacién de Riesgos en la Contratacion” y en la “Pdliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de la Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacion”; y el
clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.
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Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacién bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacion. La aseguradora que resultd seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacién de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acéapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 identificada con
NIT 830.053.105-3: Contratante

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
PDA: Planes Departamentales de Agua.
RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

Pagina 28 de 79


mailto:programantifraude@findeter.gov.co

Findeter & %
{fiduprevisora) es de todos Sibiica

El futuro

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico infraestructurasocial@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido
el cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB,
podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electronico diferente, se entiende como no oficial
y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccidn fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. NUmero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018, y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018.
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, a la que podra asistir algin funcionario de la
Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO
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La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Auténomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que ni la CONTRATANTE ni el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a
concluirlo mediante la celebracion de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar
ninguna oferta.

110.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electronico infraestructurasocial@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste..

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
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la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberéa contener los documentos soportes medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos de
referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico,
financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico) en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer
hasta el dltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamafio oficio- de 300
gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de &cidos. Para dar cumplimiento a la
Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o
velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se debera
incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el
caso, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
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asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que presenten propuesta en
la convocatoria que se adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se
pretende contratar con la presente convocatoria.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.
Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.

PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS

No se aceptaran propuestas alternativas, ni parciales, ni condicionadas.
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117.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las
mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninguin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sdlo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actda el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.
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ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

1.21.2. Verificacién e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
dolar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las
alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor
total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES
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Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.

Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

Tener contratos de obra suscritos 0 en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Tener contratos de ejecucion condicional por fases suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este
conflicto se considerara hasta la liquidacion de dichos contratos de ejecucion condicional por fases. Este conflicto lo
sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas. Se establece este conflicto
de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que
se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacién, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente serd el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice

en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del

sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de

todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente

consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,

geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
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naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
€en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informaciéon o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacién de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 y
FINDETER

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico infraestructurasocial@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 N°
19-20 Bogota con horario de atencién al publico en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes
de 7:00 a 15:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion
en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los
horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas
en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.
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En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacién en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, o de aclaracion, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, y permanecera a disposicién de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico infraestructurasocial@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITVO DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (haré entrega al
Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en
acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018,
mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.
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1.32. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Econémica, determinarén el método y ponderacién econoémica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacion con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la adjudicacién de la misma. Para lo anterior, se efectuar el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual seré publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.34.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia comunique dentro del plazo establecido en el cronograma para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.35.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el

proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.36.  CRITERIOS DE DESEMPATE
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Cuando dos 0 més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.36.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.36.2.  Sipersiste el empate se haré un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion

1.37. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.38.  CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.38.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.38.2. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, ya sea en forma individual, como socio como miembro
de un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.38.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.38.4.  Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor méximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

1.38.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.38.6. Cuando la propuesta supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.38.7.  Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.38.8.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.38.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

1.38.10.  Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.38.11.  Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

1.38.12.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.38.13.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio 0 Union Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
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1.38.14.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.38.15.  Cuando el proponente sea persona natural, juridica, alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presente propuesta en la presente convocatoria y en la convocatoria que se adelanta para contratar el proyecto
al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la presente convocatoria.

1.38.16.  Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.38.17.  Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.38.18.  Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.38.19.  Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.38.20.  Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.38.21.  Elincumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.38.22. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrio con posterioridad al cierre del proceso.

1.38.23.  Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion
declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha
ostentado la calidad de contratista.

1.38.24.  Cuando el proponente presente documentos que contengan informacion o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en
la habilitacién o calificacion de la propuesta.

1.38.25.  Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.38.26.  Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.39. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.39.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.39.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de

experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.39.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.39.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de

seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.40.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.41.

REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucién del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.
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En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.42. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor
como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.43.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO Il
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederd a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al
cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales debera(n) acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de antelacién
al cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;

tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.
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2.1.2.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion del proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Al documento de constitucién de proponente plural se debe acompafiar por parte de cada uno de los integrantes
de la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. Delas personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio 0 union temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o unién temporal; igualmente, podra designar un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o
definitiva.

5. La indicacién expresa de la direccion de domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
7. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion, que quienes integran el consorcio o
unién temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y
del contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros
para el caso de la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) 0 méas cupos de créditos cuyo
valor del mismo sea igual, esta condicién se considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de
crédito acredita una participacion no menor al 30%.
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1. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y
poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe
de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Sielrepresentante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante legal esta
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la
etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

6. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio 0 unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algin
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

21.3.  CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

Pagina 44 de 79



Findeter /.

Financiera del Desarrolio

mwmw {fiduprevisora) L s de todos

El futuro

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacidn, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes. Constancia que debera
tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberad presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.
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2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

e PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
identificada con NIT 830.053.105-3: Contratante

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendré un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente deberd aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. Este soporte de pago sera admisible
por la entidad, hasta el plazo maximo de la actividad “Oportunidad para subsanar”, establecida en el cronograma
de la convocatoria. No se admitira la certificacion de No expiracién por falta de pago.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticién suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.81. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA
OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia de
seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario
del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como
afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicidn de la péliza a través de Liberty Seguros
SA

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:
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a) La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego de

condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, se prorrogue o cuando el término
previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

21.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA
NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la

persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal), deberé acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
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lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, v (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
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que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
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, SUBCAPITULO i , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a.

Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, de la No
concentracion de contratos y de conflicto de interés.

Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos
y cada uno de ellas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1.

8.

Se debe presentar certificacion de cupo de crédito expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.
La carta de cupo de crédito deberé estar firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto.

Debera contener niimero telefénico y/o correo electronico de contacto. La falta de indicacion de estos datos no serd
titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.

En las propuestas presentadas a través de Consorcio 0 Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30%.

La fecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la
fecha de cierre de la convocatoria.

La entidad verificara que el cupo crédito es por un monto igual o superior al 20% del presupuesto de la convocatoria.

El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.
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No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de la misma. En caso
que al momento de la verificacién del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el
proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en
caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el cual, todos los
cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas en cuenta.

3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para lo cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en la INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL, concepto definido en el presente numeral. Asi las cosas,
para efectos de acreditar la experiencia mencionada, el proponente debera presentar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS O
PROYECTOS terminados, en los cuales haya sido interventor, que cumplan las siguientes condiciones:

l. El valor de los contratos o proyectos terminados y aportados deberén sumar un valor igual o superior a 1.5 veces
el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Il. Los contratos o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en INTERVENTORIA A
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, deberan ser en cualquiera de las siguientes
tipologias: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K-2.6. GRUPO DE OCUPACION
INSTITUCIONAL — Norma NSR-10, exceptuado aquellas establecidas en la definicion de “EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES”.

M. Los contratos/proyectos aportados en virtud de éste numeral (Numeral i), el area de la interventoria a la construccion
cubierta acreditada en la sumatoria de los contratos o proyectos aportados debera ser igual o superior a 1.700 m2.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K-2.6. GRUPO
DE OCUPACION INSTITUCIONAL - Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en la Tabla K.2.6-4 SUBGRUPO DE
OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (I-4).

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

PROYECTO: Construccion de toda edificacidn individual (entendida como una edificacion o conjunto de edificaciones
localizados en un mismo predio) que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.

“CONSTRUCCION’ se entendera como de toda edificacion individual (entendida como una edificacion o con-junto de
edificaciones localizados en un mismo predio) que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.
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Nota 2: Para el presente proceso de seleccion NO SE ACEPTA la experiencia relacionada con contratos de ADECUACION
O REMODELACION. Asi mismo no se acepta la experiencia en construcciéon de bodegas ni plazas de mercado ni
polideportivos.

3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificardn en forma individual de la siguiente manera:

Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las actividades ejecutadas
en su totalidad. Si la participacién fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificaré en proporcién al porcentaje
de participacién que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa. Nota: Para efectos de contabilizar la
proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la
estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii. El valor del contrato se cuantificard en proporcién al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante en la

respectiva figura asociativa.

Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida.

En ninguin caso podré acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

B. No se acepta la acreditacidén de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto o actividad (segun corresponda) a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion
del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha
fecha.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,

serd la de terminacion del contrato.
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En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditaciéon de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podré aportar copia de
los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad
publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar més de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
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en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el numero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Conforme lo dispuesto en el Contrato Interadministrativo No. 9318-2018 en el Numeral 3) de la CLAUSULA SEPTIMA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES - OBLIGACIONES DE FINDETER, en el cual se establece entre otros. “(...) las
recomendaciones de la SDIS frente a las contrataciones de los proyectos, entre otros, una empresa o persona natural no
podra ser adjudicataria de mas de un contrato tanto para obra como interventoria (...)".

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente 0
beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Union Temporal, solo podra ser
seleccionado en Un (1) Contrato de la totalidad de convocatorias del Programa de “ESPACIOS DE INTEGRACION
SOCIAL’ de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-
2018 (FIDUPREVISORA S.A).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda
verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Unién Temporal).

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdémicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

41. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
41.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procederé a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a la propuesta, total costos directos e IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algiin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaréa por defecto
al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.
4. Enelevento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacién, podra solicitar a los proponentes para

que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta
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5. En el evento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las estipuladas
en el formato publicado con la convocatoria prevalecera esta Gltima, por lo que la oferta sera ajustada de conformidad.

6. Se realizara la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha
sido errbneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econémica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacidn y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econoémica de la misma.

7. Revisiéon del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual y el
valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revisidn de este, la entidad tendra en cuenta los siguientes casos:

e  Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econémica, la propuesta serd RECHAZADA.

e Encaso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta econémica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del VA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
sera RECHAZADA.

La estructuracion de la oferta economica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencidn o variacion en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

9. De la anterior verificacidn se elaborara un informe de evaluacion econdémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacion economica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan

subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

10. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con

los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion economica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-

estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

— Xi
X= —
N
1=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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X -V -
(100 X (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a X

Puntajei =
|X_ 1|

100x|1—-2 < ) para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Namero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

XA Vmax +X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— = para valores menores o iguales a X,

Xa
Puntajei = Xy — V|
A j—
100 x (1 -2 < < ' )) para valores mayores a X

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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Dadnde:

G = Media Geomética,

n = Mimero de propusstas econdmicas validas.

P = Valor de la propussta econdmica corregida del proponente |

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V
100 x (1 - < G )) para valores menores o iguales a G
Puntajei =

|G —
lk 100 x <1 - ( )) para valores mayores a G

Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;
100 =V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi
Dénde:

Viun= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Pagina 59 de 79



Findeter /.

Financiera del Desarrolio

mwmw {fiduprevisora) L s de todos

El futuro

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la formula de ponderacién.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancién o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacién anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuarad por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberé presentar certificacidn juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 7 o el
Formato N° 8 segln corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 7 o el Formato
N° 8 seglin corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferiora OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara dentro de los términos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

EI INTERVENTOR debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio, y en todo caso en
la oportunidad por éstos exigida, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y

especifica del personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicacion necesaria para la ejecucion del proyecto.

A. Durante la ejecucion de las obras

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No. de .
Cant B Formacion Experiencia | Requerimiento particular de Experiencia Contratos Zgrcentaje
. Académica General Especifica o L
Proyectos | Dedicacion
30%
Director de interventoria en contratos Detbera
0 proyectos de construcciones que e? ar nte en
deben encontrarse en cualquiera de IF;etsoemae ge
las Edificaciones de tipo institucional decisiones
Director d Ingeniero aceptadas y definidas en la presente Io,s
1 reclor A€\ Givil o | 10 Afos convocatoria. 3 on -
Interventoria , Comités de
Arquitecto Seguimient
Para cada uno de los contratos o o. Comités
proyectos a acreditar el area dé obra y
construida debera ser igual o mayor a
3.000 m2. cuando
FINDETER
lo requiera.
Residente de interventoria en
contratos ] proyectos de
construcciones que deben
encontrarse en cualquiera de las
Residente Edificaciones de tipo institucional
1 Ide ’ Inggniero 6 Afios aceptadas y definidas en la presente 3 100 %
nterventoria | Civil convocatoria.
Obra Civil
La sumatoria de las areas de los
contratos o proyectos a acreditar
debera ser igual o superior a: 3.000
m2
Ingeniero
Profesional | Ambiental o
de Ingeniero Experiencia en interventoria en
Seguridad civil con contra-tos o  proyectos  de
Industrial Y | estudios de construcciones que deben
1 Salud posgrado en | 3 Afios encontrarse en cualquiera de las | 3 50%
Ocupacional | el area Edificaciones de tipo institucional
y medio | ambiental o aceptadas y definidas en la presente
ambiente Profesional convocatoria.
(SISOMA) en Seguridad
Industrial o
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salud
ocupacional
Trabajador
Social,
Profesional Psu;glogo, . Profesional Social con experiencia en 0
) Socidlogo, 3 Afios 50%
Social . proyectos de Infraestructura.
Antropélogo,
Comunicador
Social.
| . Profesional con experiencia en
ngeniero en . .
Ingeniero o < proyectos de infraestructura - 0
costos y . 2 Afios 10%
Arquitecto Responsable del presupuesto y la
presupuesto "
programacion de obra.
Profesional | Arquitecto o I o
. Experiencia en estructuracién o
en Ingeniero implementaciéon de planes de
Aseguramie | Civil o | 3afios P . pe 10%
. aseguramiento de calidad de
nto de | Ingeniero royectos de Infraestructura Social
Calidad Industrial proy '
Experiencia en contratos o proyectos
de construcciones o en interventoria
de contratos o proyectos de
construcciones que deben
| . encontrarse en cualquiera de las
ngeniero P C L
Y Edificaciones de tipo institucional
eléctrico con g
. aceptadas y definidas en la presente
- estudios de - : o
Especialista 6 afios convocatoria. 15%
- postgrado en
Eléctrico el area de
. Adicionalmente, debera acreditar que
Electricidad
al menos un proyecto o un contrato
conto con conexion  definitiva
aprobada en CODENSA. - Revision y
aprobacion de protocolos para
conexion del servicio.
Experiencia en el desempefio de
| . actividades hidrosanitarias, o en
ngeniero L . .
he actividades relacionadas con sistema
Civil 0 o .
. de gas, o en actividades relacionadas
Ambiental ) ; .
. con sistemas de contraincendios, que
con estudios .
deben encontrarse en cualquiera de
de postgrado las Edificaci ino institucional
o en redes as Edi icaciones Qe tipo instituciona
Especialista . - | 6 afios aceptadas y definidas en la presente 15%
. - .| hidrosanitari ;
Hidrosanitari convocatoria.
as, red de
0. - Red | 26 natural
Contra ?e q y Adicionalmente, debera acreditar que
Incendio vy . . en al menos un proyecto o un contrato
contraincendi , .
Gas se presentd el acompafiamiento en
0s L - .
los tramites de conexion definitiva
aprobados en la EAAB y Gas Natural.
Profesional Experiencia en disefio estructural de
en Ingenieria | 6 afios contratos 0 proyectos 0 en 15%
Civil con interventoria de contratos o proyectos
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estudios de de construcciones que deben
postgrado en encontrarse en cualquiera de las
el é&rea de Edificaciones de tipo institucional
Especialista | estructuras. aceptada y definida en la presente
Estructural convocatoria.
La sumatoria de las areas de los
contratos/proyectos a  acreditar
debera ser igual o superior a; 3.000
m2
Experiencia en construccion 0
consultoria en contratos o proyectos
que se encuentren dentro de
Ingeniero cualquiera de las Edificaciones de tipo
Especialista | Civil con institucional aceptadas y definidas en
en estudios de | 6 afios la presente convocatoria. 3 15%
Geotecnia posgrado en
geotecnia La sumatoria de las areas de los
contratos/proyectos a  acreditar
debera ser igual o superior a: 3.000
m2
Haber
cursado
minimo SEIS
Inspector de (6)
2 | . | semestres N/A N/A N/A 100%
nterventoria
como
estudiante de
Ingenieria o
Arquitectura

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

e Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) profesional en topografia y un (1) cadenero, con una
dedicacién del 20% del plazo de ejecucion de los trabajos.

e  Una (1) Secretaria con una dedicacion del 50%.
e Un (1) Conductor con la dedicacion necesaria al proyecto.

e  Profesionales Designados - PLAN DE GESTION SOCIAL (ANEXO SOCIAL).

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién del contrato de
interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K-2.6. GRUPO
DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en la Tabla K.2.6-4 SUBGRUPO DE
OCUPACION INSTITUCIONAL DE SE-GURIDAD PUBLICA (I-4). (Referencia: https:/camacol.co/sites/default/files/IT-
Reglamentos/TituloK.PDF)
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“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

PROYECTO: CONSTRUCCION de toda edificacion individual (entendida como una edificacion o conjunto de edificaciones
localizados en un mismo predio) que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.

Nota 2: Para el presente proceso de seleccion NO SE ACEPTA la experiencia relacionada con contratos de ADECUACION
O REMODELACION. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado ni
polideportivos.

B. Durante el proceso de cierre y liquidacion contractual (Un (1) mes siguiente a la suscripcién del acta de
terminacion de la ejecucion de la Obra)

PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA DE CIERRE
No. de
. Experien - . et Porcentaje
Ca c Formacion . Requerimiento  particular  de | os
argo P cia L o de
nt. Académica G Experiencia Especifica o L
eneral Dedicacion
Proyect
0s
Director de interventoria en
contratos o  proyectos  de
construcciones que deben
encontrarse en cualquiera de las
. Edificaciones de tipo institucional
Director de Inggmero aceptadas y definidas en la presente
1 | Civil o | 10 Afos . 3 10%
Interventoria . convocatoria.
Arquitecto
Para cada uno de los contratos o
proyectos a acreditar el érea
construida debera ser igual o mayor
a 3.000 m2.
Residente de interventoria en
contratos o  proyectos  de
construcciones que deben
encontrarse en cualquiera de las
Residente Edificaciones de tipo institucional
1 :je ’ Inggniero 6 Afios aceptadasydefinidas en la presente 3 10%
nterventoria | Civil convocatoria.
Obra Civil
La sumatoria de las &reas de los
contratos o proyectos a acreditar
debera ser igual o superior a: 3.000
m2

El personal minimo anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual
los proponentes lo deberdn tener en cuenta y considerar en su totalidad al momento de elaborar su oferta
economica.

NOTA 1: No obstante, el contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre, se podra contar con ellos sin que
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signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida vy las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado, como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K-2.6. GRUPO
DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en la Tabla K.2.6-4 SUBGRUPO DE
OCUPACION INSTITUCIONAL DE SE-GURIDAD PUBLICA (I-4).

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

PROYECTO: CONSTRUCCION de toda edificacion individual (entendida como una edificacion o conjunto de edificaciones
localizados en un mismo predio) que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.

Nota 3: Para el presente proceso de seleccion NO SE ACEPTA la experiencia relacionada con contratos de ADECUACION
O REMODELACION. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccién de bodegas ni plazas de mercado ni
polideportivos.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos y el personal solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado, como
requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Ademas, ninguna persona presentada y aprobada para
conformar el personal minimo requerido objeto del contrato a realizarse, podran estar comprometidos mas del 100% de su
tiempo, incluyendo la dedicacién requerida para la ejecucidn del proyecto objeto de la presente convocatoria, en los
diferentes contratos en ejecucion con FINDETER O EL PATROMONIO AUTONOMO. En caso de que el contratista estime
que sea necesaria una mayor dedicacién de tiempo con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con
los cronogramas establecidos, a su costo debera completar dicha dedicacion con personal adicional, el cual debera ser
asumido por el contratista.

El Interventor velara porque el contratista de obra cumpla las siguientes obligaciones:

. EI CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un SETENTA POR CIENTO (70%)
del personal de obra no calificado de la zona o sector o de las localidades del Distrito Capital, preferiblemente
habitantes de la(s) urbanizacién(es) beneficiaria(s) donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar
con la disponibilidad del personal requerido en la(s) Urbanizacion(es) circundantes, se podra llevar a cabo su
contratacién con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

. Mantener al frente de las obras al profesional idéneo y aceptado por la interventoria, quien sera el Director de
proyecto y representante del Contratista para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados
con la ejecucién de la obra el cual estard presente en todos los comités semanales y a los que se realicen
adicionales que se realicen con relacién al proyecto, con el fin de que se definan temas relevantes al proyecto y se
informe sobre el avance de la obra. .

. El Contratista deberd presentar al supervisor del contrato, segun lo establecido en los documentos de la
convocatoria para las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades
y la experiencia especifica del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista en la presentacion de los soportes del personal antes indicado, en el
plazo sefialado, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-SDIS-XXX-2019.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto. Entendiendo
su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacidn, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones
climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracién.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el perfil minimo requerido y el tiempo de
dedicacidn, y en caso de ser seleccionado, presentaré los documentos en la oportunidad, en la forma y a la
persona que establezca los términos de referencia.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo
de contratacion. En caso de no ser viable el desarrollo de la obra, me abstendré de realizar reclamaciones
derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de la interventoria a la misma.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es
veraz y susceptible de comprobacién.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o0 Razon Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electronico:

Atentamente,
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PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.:

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-SDIS-XXX-2019 Objeto: Interventoria a la obra:

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la propuesta
la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro
vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado (marque con
una X segun corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud .

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia
con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demas normas concordantes.

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Pagina 69 de 79



F|ndeter A @
Financiera del Desarrolio . . T
e {f 1 duprev1sora) esdetodos | delaRepiblica

El futuro Presidencia

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Notad: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta econémica en pesos Colombianos, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar, que aplican.

FORMATO OFERTA ECONOMICA

PROYECTO:

DESCRIPCION VALOR ANTES DE | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL (A+B)
IVA (A) (B)

Valor ofertado Interventoria (OBRA CIVIL Y
SUMINISTROS)

TOTAL OFERTA ECONOMICA:

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién
minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacion y en ningin caso puede modificar el valor de la propuesta econémica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA'Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B C D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
. CANTIDAD | MES : o MES PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
L. CANTIDAD | MES 5 o MES PARCIAL
Técnico BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCxD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
’ PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
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RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL (1+2+3)
IVA 19%

VALOR TOTAL CONSULTORIA $
FM: Factor Multiplicador

iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias
Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pensién

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-SDIS-XXX-2019 para
contratar la “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL SANTA
TERESITA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BOGOTA D.C.” manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento
que ni_yo ni ninquno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que
represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o union temporal, en
los siguientes conflictos de interés, por:

1 Incurrir en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2 Tener contratos de obra suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Tener contratos de ejecucién condicional por fases suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este
conflicto se considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de ejecucién condicional por fases. Este conflicto lo
sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4 Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacidn, financiacidn del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las andnimas
abiertas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-SDIS-I-xxx-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ___ en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral o
caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Numero de veces impuesta | Contrato Contratante | Nombre de |a persona a quien se
Medida(s) impuesta(s) N° le impuso la medida

Clausula(s) Penal(es)
(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)
de Apremio

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de
Incumplimiento

Caducidad

PPN B IR = R W N = B ORI = B W N =

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y deberé presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
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Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la C4mara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES,
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-SDIS-I-xxx-2019 para contratar la “xxxx”

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento ____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5)
afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento o terminacion unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No PAF-SDIS-I-XXX-2019 para contratar la [Titulo]

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , €n mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
deberé aportar la certificacién juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.
OBJETOY
ALCANCE DEL
OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN
INFANTIL SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BOGOTA D.C”

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

Conforme a los disefios y estudios técnicos como a los permisos y licencias emitidos, los cuales
fueron entregados por la Secretaria Distrital de Integracion Social — SDIS, el alcance del
Proyecto corresponde a “CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN
INFANTIL SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BOGOTA D.C”.;
contempla entre otras las siguientes actividades:

PRELIMINARES

EXCAVACIONES Y RELLENOS

CIMENTACION

ESTRUCTURAS DE CONTENCION

ESTRUCTURA EN CONCRETO

ESTRUCTURA METALICA

MUROS Y REVOQUES

CUBIERTAS

IMPERMEABILIZACION

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUIDA CERTIFICACIONES RETIE Y
RETILAP), VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL SEGUN PLANOS, APU Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

12. ILUMINACION

13. INSTALACIONES MECANICAS

14. EQUIPOS ESPECIALES

15. CARPINTERIA METALICA Y MADERA

16. MOBILIARIO FIJO Y ACCESORIOS

17. ACABADOS

18. URBANISMO

19. ASEO Y LIMPIEZA

SoeooNocaR W=~

S o

1.1.1. ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

La Interventoria, se encuentra reglada de manera amplia en las normas generales de la
contratacion, el Estatuto Anticorrupcion, el Codigo Disciplinario Unico y el Decreto Antitramites,
de lo anterior se expone las normas que consagran estas disposiciones, asi:

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Decreto 1082 de 2015

- Ley 1474 de 2011
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- Decreto Ley 19 de 2012
- Ley 1952 de 2019

Las anteriores referencias normativas son las aplicables al momento de la presente
Convocatoria, sin perjuicio de la aplicacion de nuevas normas que sean expedidas con
posterioridad a la misma, que modifiquen o complementen las mismas.

La Interventoria integral a contratar tendré el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones,
procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion
del compromiso contractual suscrito para la construccion de las obras, a partir de la adjudicacion
del contrato, hasta la terminacién y liquidacion del contrato.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del
manejo financiero del Contrato de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa
de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva,
objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas acciones e insumos
incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las
hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia
econdmica y financiera. Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
liquidacion que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos Y
procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de la
obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversién de los recursos, bajo disposiciones y
normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las diferentes
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas
planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales de la SDIS, entre otros, sean implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales
Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las
obligaciones sociales contenidas en la presente Convocatoria — Plan de Gestidn Social. Incluye,
entre otros aspectos, la verificacién del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de
gestion social establecidos en el PGS, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento
del tramite de peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo
social de la construccion de las obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de
manejo ambiental y en general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales
estipuladas en este documento; ; bajo disposiciones y normas aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, la SDIS, y el P.A Asistencia Técnica en todos

los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.
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TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y
cantidad para los materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los items de construccion
ejecutados y el seguimiento correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes
al sistema constructivo que se aplica en obra (segun disefios y estudios técnicos suministrados)
y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y
normas de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos las pruebas técnicas y de
laboratorio a materiales y su aplicacion, instalaciones técnicas y su instalacién, y correcto recibo
que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento y las
que se desprendan de las necesidades de ejecucion del objeto contractual.

Para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y
vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia,
estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

1. Las especificaciones y demas actividades técnicas del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria
Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion
del contrato, derivado de la convocatoria que se abrira para el proyecto “CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL SANTA TERESITA EN LA
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BOGOTA D.C’, la cual se puede consultar en las paginas
www.fiduprevisora.com y www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se
obliga en el desarrollo del contrato.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un profesional que ejerza como
interventor y que garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que
asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucion del contrato con la responsabilidad social,
administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacién como veedor en calidad
de interventor de recursos publicos, asegurando el méximo cumplimiento del objeto contractual.

PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sean culminadas las obras y se suscriba el acta de terminacion correspondiente, el
Interventor debera iniciar el proceso de recopilacion de la informacién necesaria para realizar el
cierre contractual de los Contratos de Obra e Interventoria, para lo cual tendra dentro del plazo
general del contrato se ha estimado un plazo maximo de hasta UN (01) MES.

Dentro del plazo citado El Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el

contrato de obra y de interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en
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los formatos de Acta de Liquidacion Contrato de Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato
de Interventoria, suscrito a través del Patrimonio Auténomo.

OTRAS ACTIVIDADES

Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo contractual, debera desarrollar
las siguientes actividades:

- Suficiencia en conocimiento de los disefos, estudios y obras existentes: El oferente
debera conocer los proyectos objeto de intervencién, conforme los soportes y documentacion
publicada en la presente convocatoria. Sera responsabilidad del oferente saber el estado actual
de las obras, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos,
disefios, estudios técnicos, entre otros.

Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podra ser modificada, se debe tener en
cuenta que bajo el precio del contrato y utilidad propuesta por el contratista a quién se adjudique
el presente proceso se debe incluir en sus propios calculos, estimaciones y en la dimension que
él haga del alcance de su oferta.

- Cronograma de obra a cargo del Contratista de Obra: El interventor validara y dara su
aprobacion al Cronograma de Obra presentado por el contratista de obra, quien lo debera
presentar dentro de los 5 dias habiles a partir de la firma del acta de inicio, en las condiciones
establecidas en el correspondiente proceso contractual. El Cronograma de Obra debe contener
el programa detallado de obra utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft Project
o similar para las obras del proyecto. El Programa debera abarcar todas las actividades de modo
que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra que se ejecutaran, con sus
precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de personal y
requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista
de obra de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas
consideraciones particulares, podra establecer libremente la secuencia de desarrollo de las
obras, siempre y cuando garantice la terminacion de las obras dentro de los plazos establecidos
en el contrato. Este cronograma debera respetar los hitos representativos indicados en la Curva
“S” conforme lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona méas adelante y hace
parte integral de las obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Cronograma de
Obra y los Hitos correspondientes, se entenderd que la responsabilidad en el cumplimiento de
estos sera asumida en su totalidad por el Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara
por su estricto cumplimiento.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccion
incluyendo adecuaciones necesarias para inicio de actividades o continuacion de actividades de
construccion, preliminares, excavaciones, obras de remocidn, construccion de estructuras de
concreto, suministro e instalacién de redes hidrosanitarias, eléctricas, gas y voz y datos,
construccion y conexion de redes de servicios publicos, suministro e instalacién de estructura
metalica, realizacion de obra blanca y demas actividades que garanticen la funcionabilidad del
proyecto cumpliendo con las respectivas especificaciones técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con
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anterioridad a la fecha estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva
“S8” conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de cada Hito, tanto el interventor como el
contratista deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de
ejecucion de las obras correspondientes a cada Hito, asi como reportar, en caso de que se
presente, la existencia o no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son
necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito. Si al
vencerse el plazo previsto para cada Hito el Contratista no cumple con la terminacién del mismo,
se entendera que ha incumplido con el Hito y, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y
sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento del
Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras del respectivo
Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucién de la obra, la cual
debe estar acorde con la programacion presentada.

A la fecha de finalizacion contractual se debe suscribir el acta de terminacion de la etapa de
construccion. El contratista debera presentar a la interventoria la aceptacion de la Secretaria
Distrital de Salud para su funcionamiento, en aquellas instituciones que cuenten con cocina.

PLAN DE GESTION SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se entendera Gestion Social como la estrategia que integra acciones comunitarias que
fortalezcan la escucha, el didlogo y la construccion de tejido social con el establecimiento de
condiciones que promueven la apropiacién y sostenibilidad del proyecto.

El Contratista de obra debera garantizar la implementacion de un Plan de Gestion Social (PGS)
el cual se debe fundamentar en los lineamientos de FINDETER adjunto al presente documento.
Para ello debera tener en cuenta que el PGS debera ser aprobado por la Interventoria con el
aval de FINDETER, los cuales validaran el cumplimiento de los siguientes componentes al
interior del mismo:

1. Lectura territorial con la cual se realiza una caracterizacion del territorio y de la poblacién a
través de un diagndstico participativo, socioeconémico y cultural.

2. Comunicacion y divulgacion, donde se desarrollan espacios amplios de informacién para
la solucién de inquietudes de la poblacidn generadas en torno al proyecto, disminuyendo
las incertidumbres frente al mismo.

3. Respeto y proteccién del medioambiente, la cultura y la equidad de género, donde el
didlogo e intercambio de saberes crea espacios de trabajo para la recuperacion y
promocion del medio ambiente, la cultura y el género.

4.  Gestidon humana y contratacion de mano de obra de la localidad / zona, con la cual se busca
incidir en las condiciones laborales de la zona y mejorar la relacién del personal contratado
y la comunidad.

5. Acompafiamiento social en actividades técnicas, de manera que a través de los distintos
planes de manejo de afectaciones y molestias se prevean recursos para mitigar los
impactos negativos que se realicen temporalmente.

6. Monitoreo, evaluacion y seguimiento, con el cual se verifica que la planificacién de la

gestion social en el proyecto se haya cumplido, y adicionalmente incluye procesos de
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analisis, seguimiento y gestion de resultados esperados y no previstos.

Ademas de las otras acciones ante la comunidad por las afectaciones que puedan presentarse
en el manejo de trafico al controlar los movimientos del transporte de equipos y de suministros
a través de vehiculos pesados. De igual forma la gestion con los propietarios de los predios
contiguos, toda vez que dichas edificaciones estan construidas con sistemas mixtos entre lo
convencional y bareque.

2. OBLIGACIONES
DEL INTERVENTOR

2.1. OBLIGACIONES:

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante
de la convocatoria indicada en el numeral anterior, en los componentes técnicos,
administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria.

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en
armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestidn y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA
en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f) Asegurar en la ejecucién del Proyecto el cumplimiento de los estudios y disefios técnicos
suministrados por LA SDIS, que forman parte integral de los Términos de Referencia del contrato
objeto de la presente interventoria.

g) Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA, la supervisién por
parte de Findeter y con Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018.

h) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

i) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con
la realidad de la ejecucién contractual.

k) El INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a
Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A),
con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar
y controlar, en tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

m) Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los
términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos
requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de sancién de los pagos
pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada
dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo requerimiento que

sobre el particular efectué el supervisor, maximo tres (3) requerimientos al CONTRATISTA, el
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supervisor solicitarad al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento
parcial del contrato.

n) Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, 0 que pongan en riesgo el incumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes a los que tenga acceso.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria:

a) Suscribir conjuntamente con la Supervisién designada el Acta de Inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

b) Solicitar a Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018
(FIDUPREVISORA S.A), 0 a quien éste indique, la documentacion e informacion necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

c) Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.
d) Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria, con el propésito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a
Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A), las
aclaraciones del caso.

e) Revisar detenidamente el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de
enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA
f) Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y
econdmica requerida para la ejecucidn del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones
para poder desarrollar el CONTRATO DE OBRA sin ningun contratiempo.

g) Revisar y aprobar, previo a la suscripcidn del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA por
proyecto, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,
de conformidad con lo establecido en los términos de referencia para el proyecto. Para el efecto
debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia general y especifica
de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que
dieron origen al contrato objeto de Interventoria. Obligacion que debera realizarse dentro de los
cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcidn del contrato objeto de la interventoria.

h) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA para el proyecto, se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi
como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

i) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el
CONTRATISTA DE OBRA para el proyecto, se hallen conforme lo exigido en los términos de
referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su presentacién y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE. De igual forma, conforme a las modificaciones o
suscripciones de actas que impliquen su modificacién (cuando aplique).

j) Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE OBRA para el
proyecto. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de
los trabajos y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE
OBRA para el proyecto.

k) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

) Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de
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interventoria del proyecto.

m) Verificar y aprobar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del
contrato de obra del proyecto,

n) Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante, FINDETER o
los organismos de control con ocasién de las obras ejecutadas y en razon a la liquidacién del
Contrato Interadministrativo que dio origen al proyecto contratado.

o) Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla
las normas en materia de archivo.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria:

a) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano
y el tiempo de dedicacién de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion
de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos,
siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

b) Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucién del contrato,
la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar
el registro respectivo e informar a Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-
2018 (FIDUPREVISORA S.A).

c) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y EL Patrimonio Auténomo
Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A), la supervisién por parte
de Findeter y la SDIS, las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas
reuniones se presenta el estado de avance del contrato, analisis de la programacion (ejecucion,
insumos y personal), evaluacion y gestion del Planes de Manejo Ambiental, Seguridad Industrial
y Social, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del
proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

d) Convocar, cuando se requiera, a la SDIS, FINDETER y al prestador de servicios publicos a
los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.
e) Convocar y liderar la realizacién de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento
a los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y
comunitarios, el cual estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

f) Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite Patrimonio Autonomo
Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al requerimiento.

g) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio,
terminacion, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion, correspondientes al proyecto.

h) Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, deberéa
remitir a Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA
S.A) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste
su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de
suspension para el contrato de ejecucion y para el de Interventoria, simultaneamente y remitirlos
a Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A)
debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la
situacion que motivé la suspension de los contratos, el INTERVENTOR dard aviso a LA
CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas
de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las
polizas.
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i) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en la
oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre
los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

j) Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacién producida en la
ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en
cualquier momento.

k) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su
cargo.

) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA
OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

m) Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion
del CONTRATO DE OBRA.

n) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA y emitir un concepto a Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-
2018 (FIDUPREVISORA S.A) para la resolucion final de las mismas.

o) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las
respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacién técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y términos que
se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

p) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la
ejecucion y liquidacion del contrato.

q) Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucién del
contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

r) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

s) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato
apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

t) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco
de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen
a adelantar con ocasién de la ejecucion del proyecto.

u) Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales
que se lleguen a iniciar en cualquier momento, alin después de haber realizado la liquidacién
del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

v) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

w) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y
0 supervisor designado.

X) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

y) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el gjercicio del Contrato de Interventoria.

z) Suministrar de manera oportuna a Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS
9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) toda la base documental que de fe del cumplimiento de su
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contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

aa) Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la
mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima
ejecucion del objeto contratado.

bb) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta
son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo
pactado.

cc) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos
con el fin de garantizar su implementacion antes de su inicio

dd) Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de
precios unitarios, para el proyecto, antes de la suscripcion del acta de inicio. .

ee) Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de
acuerdo con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades
realizadas, la vinculacion adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el
cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion remitidas
por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente al Patrimonio Auténomo
Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A), las quejas y reclamos
que presente la comunidad sobre el proyecto.

gg) Exigir al CONTRATISTA la implementacion de programas de comunicacion permanente con
la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance,
magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

hh) Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas
de vecindad, para comparar al final, a través de acta, si pudo existir algin deterioro a
propiedades de terceros o0 se mantuvo las condiciones iniciales. Es muy importante tener una
resefia fotogréfica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten
agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar
a reclamaciones. De igual forma como se gestionaron las actas de vecindad previo a la
ejecucion, estas mismas al término de la ejecucion del proyecto deberan ser verificadas la
existencia de afectacién o no que tuvieron durante la ejecucién y su subsanacion por parte del
contratista con la aceptacion del propietario del inmueble respectivo.

ii) Velar porque se realice la socializacién de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar
la ejecucion de la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera
informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los
inconvenientes encontrados. Asi mismo, con las demas reuniones con la comunidad establecida
en el Plan de Gestién Social.

i) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacion al Sistema
General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo
con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

kk) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se
generen con relacion al contrato suscrito.

) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacién del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades
desarrolladas en este te-ma.

mm) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréfico y
de Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la

comunidad como en el medio ambiente.
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nn) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en
la obra, su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

00) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y finales requeridos por el
Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) y
al Supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro
fotografico y terminacién del contrato. El Informe semanal deberé presentarse el primer dia habil
de la semana y el mensual deberéa presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las
actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

pp) Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la
obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.
qq) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

rr) Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Setenta
por ciento (70%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la
misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se estd
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la
finalidad de ajustar este porcentaje.

ss) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas
las observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto.

b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccidn (Acta de entrega y recibo a satisfaccion
final del objeto contractual).

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo
méximo de 30 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla a EL
Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A)
para su revision y aprobacién final junto con la totalidad de los soportes.

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza
del contrato.

e) Garantizar el proceso de liquidacién del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan
vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA
los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En
caso que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR
deberd informar al Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018
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(FIDUPREVISORA S.A) de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

c) Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o0 que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

d) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberéa entregar
al Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EIl CONTRATISTA
DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por
los presuntos retrasos o incumplimientos.

f) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen
con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA
DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos
reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

g) Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion DE EJECUCION DEL
PROYECTO, asi como el acta de entrega a la Entidad Territorial y las demas actas necesarias
en el marco del CONTRATO DE OBRA.

h) Proyectar, aprobar y firmar segln corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los
lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la
Contratante y el Supervisor designado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.

i) Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su
aplicacion y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en
especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor
designado, que en materia juridica y legal se formulen.

k) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el gjercicio del Contrato de Interventoria.

) Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida
entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién por parte de la interventoria de los documentos
de liquidacién finales presentados a la terminacién del contrato. En todo caso el tramite de
suscripcidn de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

m) Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno
para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias
de la autoridad ambiental para su intervencién.
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b) Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato.

c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la
infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las
licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

d) Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones
técnicas contenidas segun los disefios y estudios técnicos entregados por la SDIS, anexo
técnico del proceso objeto de la presente interventoria.

e) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas
para el desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones,
deberd informar al Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018
(FIDUPREVISORA S.A) para su evaluacién y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible
para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables
segun el tipo de proyecto.

f) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados
por el CONTRATISTA DE OBRA.

g) Asegurar la realizacién de los comités de seguimiento, uno (1) por semana, donde se incluya
presentacion audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

h) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacion de identificacion
y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto, asi como el costo de
las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de
vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales,
Licencia de construccion, entre otros.

i) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener
disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

j) Emitir los conceptos que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018
(FIDUPREVISORA S.A) solicite en marco de la ejecuciéon de su contrato dentro del plazo
requerido.

k) Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la construccion de las obras.
) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por
escrito por parte del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018
(FIDUPREVISORA S.A) y del Supervisor. Por ningtin motivo se deben efectuar cambios a los
disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras
pasa a ser del INTERVENTOR.

m) Asegurar y acompafiar el proceso de socializacion segun el PGS a la comunidad.

n) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan
de manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las
normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

o) Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO OBRA,
de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE OBRA.

p) Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las
zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del acceso
de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los
vecinos y a transelntes internos y externos.

q) Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
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CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen;
promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccion para superar las causas que
dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan,
generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades
que a la CONTRATANTE le corresponden.

r) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando
controles periodicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo
recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR
debera informar oportunamente al Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS
9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos
sancionatorios establecidos en el contrato.

s) Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que
representen riesgos de gestién y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos
planes.

t) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd comunicarle de manera inmediata a la
CONTRATANTE vy al Supervisor designado, para su decision, comunicacién que debera ir
acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera,
contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

u) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con
sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, érdenes e instrucciones impartidas durante
el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

v) Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractuaimente.

w) Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado.

X) Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y
exigir al CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.
y) Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor
designado y/o las Entidades de control de manera oportuna

z) Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios
técnicos entregados por LA CONTRATANTE (debidamente soportada), cuando a esto hubiere
lugar y presentarla ante el supervisor designado.

aa) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacién al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben
ser razonables y proporcionales.

bb) Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE.
Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la
suficiente antelacion a la fecha requerida para su evaluacion implementacién. Dichas solicitudes
deben estar claramente justificadas.

cc) Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto ofertado por el CONTRATISTA
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DE OBRA y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto sean las correctas,
incluidos los items no previstos. Estos no podrén ser ejecutados sin autorizacién de la
Interventoria, previo aval de la Supervision de FINDETER y de la modificacién contractual
respectiva.

dd) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la
CONTRATANTE y al Supervisor designado. Le estd prohibido al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebraciéon previa de la
modificacion contractual, serd asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.

ee) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que
puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

ff) Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el Supervisor designado.

gg) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, célculos, memorias de cantidades, especificaciones y demas consideraciones técnicas
que estime necesarias para suscribir el acta de inicio de obra por parte del CONTRATISTA.
hh) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los
mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y
validar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los
resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las
acciones correctivas pertinentes.

ii) Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del
proyecto, los cuales deben ser certificados.

ii) Verificar calibracién de equipos de topografia y demés utilizados en durante la ejecucién del
proyecto.

kk) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes
equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucién del proyecto.

Il) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas
por la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos
necesarios para este fin.

mm) Solicitar la demolicion, reconstruccién y/o reparacion de las obras que no cumplan con las
calidades y especificaciones técnicas exigidas

nn) Verificar y garantizar que la disposicidn final de los escombros se realice en los sitios
autorizados para ello.

0o) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con
los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé cumplimiento a
lo anterior EL INTERVENTOR podra ordenar la modificaciéon de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

pp) Verificar la instalacién de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y
cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer
legibles durante todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

qq) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
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CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecucién del CONTRATO, con el fin de que cumpla con
lo ofertado, asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir
un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor designado.

rr) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el gjercicio del Contrato de Interventoria.

ss) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

tt) Llevar un registro de la provisién, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados
en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado
y el personal encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes
establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

uu) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes
para resolver problemas que pueden afectar las obras en construccién, previamente
presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

wv) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos (planos récord) de
la obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion
del proyecto y aprobar su contenido.

ww) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el
PROVEEDOR cuando aplique, asi como la verificacién de las garantias de cada uno de los
equipos espaciales instalados por el CONTRATISTA en el proyecto para su correcta operacion.
xx) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades
de obra para determinar el avance de obra sobre el presupuesto ofertado por el CONTARTISTA
DE OBRA, registrandolas de manera ordenada y clara, y que permitiran igualmente la
presentacién de los pagos parciales de obra.

yy) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

zz) Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con
esto.

ccc) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire,
ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PIGA, PMA, en la respectiva licencia o
plan de manejo ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental;
cuando aplique.

aaa) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” del proyecto, la cual permite comparar
el avance real Vs. el avance planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del
proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida
técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar la programacion
presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segin
términos de referencia del proceso de obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones
respectivas.

bbb) EL INTERVENTOR debera implementar, frentes de trabajo simultdneos como minimo UNA
(01) jornada de TRABAJO PERMANENTE EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo
(Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.), exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas
para el desarrollo de las actividades.

ccc) EI INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la
ejecucion del contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion del acta de
inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt, identificando actividades asociadas a
los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicion de la ruta critica del proyecto.
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ddd) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de
la revisién de la documentacién presentada por el contratista si se llega a requerir alguna
modificacion al alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya
cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios,
mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucién del
proyecto.

eee) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir
de la informacién suministrada y presentar un informe al Patrimonio Auténomo Asistencia
Técnica Findeter SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A.) sobre los aspectos que repercutan
en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.
fff) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del
contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

ggg) EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo
de los posibles impactos derivados de la ejecucidn de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado
con el manejo de los sobrantes provenientes de la obra y su debida disposicién acorde a las
normas legales en materia de Zodmes (Zona de Manejo de Escombros de Excavaciones) asi
como el manejo paisajistico una vez terminada la obra.

hhh) En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o
modificaciones al disefio y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con
el personal dispuesto en el presente documento.

iii) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter financie-ro y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre
las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por el Patrimonio Autbnomo Asistencia Técnica
Findeter SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) y la normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de
la relacién de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

e) Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos disponibles durante
todo el plazo de ejecucion.

f) Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo
con el cronograma, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia
adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las
acciones legales a que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando
un registro de cada una de las operaciones.

h) Realizar un balance semanal del porcentaje de avance de la obra mediante la medicion de
cantidades de obra que se realizan por el CONTRATISTA DE OBRA.

i) Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del
objeto dentro del presupuesto asignado.

j) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus
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obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y
liquidaciones del personal que se retire de la obra.

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion

mismo.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA
y verificadas por la Interventoria:

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes que aplique de
acuerdo con los disefios aprobados vigente

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma
vigente que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacién y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC.
4144,NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las
normas de Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion
2400 de 1979.

INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que
aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria
de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500
de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto
1753 de 1994, GTC 24 de 1989

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1ISO 9001:2008.

Norma Técnica Colombiana NTC 6199 versidn vigente.

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de
residuos.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental
Distrital y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacién
atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucidén 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.
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Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece
la norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en
edificaciones, NTC-1669. Cuando aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico
(62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de
7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control
de la energia en la localidad.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento
Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad
competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los
servicios.

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a
las particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores
del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.

Resolucién 14881 de 1.983: Reglamentacidn para accesibilidad a discapacitados.
Lineamientos de espacios para la construccién de infraestructuras de atencion a la
primera infancia.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077
de 2015.

Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del
Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los
parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el
ahorro de agua y energia en edificaciones.

Cartilla de Andenes de Bogots, vigente (Decreto 561-15).

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio
fisico. Sefializacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos,
Cunetas y Topellantas de Concreto”.

Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccién de Parques y
Escenarios Publicos de Bogota D.C.

Las demas que modifiquen las anteriores.

Las demas que le sean aplicable al objeto contractual.
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3. ACTA DE INICIO
DEL CONTRATO
DE
INTERVENTORIA

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben
suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y supervisor.

DW=

Dentro de los CINCO (5) dias calendario siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, el supervisor designado verificara el
cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, segin corresponda:

3.1. Aprobacidn del personal del INTERVENTOR. La CONTRATANTE a través del supervisor
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en
la oferta para la ejecucioén del CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el INTERVENTOR o uno de
los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

3.2. Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades. La CONTRATANTE a
través del supervisor aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se
estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

3.3. Aprobacién de garantias. El SUPERVISOR revisara que los amparos correspondientes a
las garantias del CONTRATO, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia de la
convocatoria respectiva, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la
CONTRATANTE.

A su vez, EI INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y
conminaré al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacion y presentacion de
las garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos
estipulados

3.4. Verificacion del Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador: El interventor validara el Formato de Estimacién Propuesta Econdémica
Detallada y Factor Multiplicador.

3.5. Afiliacion al sistema de seguridad social integral. LA CONTRATANTE a través del
Supervisor designado, verificara el cumplimiento en cuanto a la afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

4. PRODUCTOS A
ENTREGAR

Informes semanales.

Actas contractuales.

a
b. Informes mensuales.
c
d

Actas de pago parcial.
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e. Acta de terminacién.
f. Acta de entrega y recibo a satisfaccion final.
g. Acta de liquidacion.

4.1. PRODUCTOS A ENTREGAR
A continuacion, se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de
interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la
programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido del proyecto.
Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el contratista
debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion que deberd incluir como
minimo los hitos establecidos en la “Curva S” para el proyecto. Adicional a lo anterior, debera
incluir:

Hitos criticos de la “Curva S” del proyecto.

Indicadores Financieros del proyecto.

Indicadores Fisicos del proyecto.

Situaciones problematicas del proyecto.

Plan de Accion del proyecto.

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, SISO, social,
técnica, administrativa, etc) del proyecto.

g. Actividades programadas para la siguiente semana del proyecto.

h.  Comentarios de la Interventoria del proyecto.

e Registro Fotogréafico del proyecto.

e Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen.

N

Elinforme semanal deberé contener el porcentaje de avance programado y el ejecutado durante
el periodo, el % de avance acumulado y los dias de atraso a adelanto que presenta la obra.

b) Informes Mensuales.

La Interventoria presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado
en ese mes correspondiente al proyecto, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto,
indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado para el proyecto.
Como minimo debera incluir:

+ Informe ejecutivo del proyecto.

+ Informe técnico del proyecto.

+ Acta parcial y balance presupuestal del proyecto.

+ Actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto.

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S del
proyecto.

+ Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes, del proyecto.
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+ Relacion de planos, del proyecto.

* Registros fotogréficos, del proyecto.

+ Videos o renders del avance del proyecto.

+ Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas del
proyecto.

+ Calibracion y control de equipos del proyecto

+ Fotocopia de la bit&cora o libro de obra del proyecto.

+ Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones, del
proyecto.

« Informe de control topografico, del proyecto.

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados del proyecto.

+ Informe de seguridad industrial del proyecto.

+ Informe de manejo ambiental del proyecto.

+ Informe de gestién social del proyecto.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del
Proyecto de acuerdo a la “Curva S”.

* Relacion de correspondencia del proyecto.

+ Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto
del proyecto.

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal minimo
requerido del proyecto.

Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre
la interventoria y el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que
de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucién de la obra. Los asistentes a la
obra relacionados con la ejecucién de las mismas pueden consignar comentarios y/o
recomendaciones.

Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato y/o
proyectos, modificaciones al plazo contractual (Suspension y/o reinicios), actas de reuniones,
acta de terminacion, acta de entrega y recibo a satisfaccion y acta de liquidacion. En todas ellas
se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.
Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe
anexarse con documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las
actividades ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

Acta de terminacion: Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de las
obligaciones contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

Acta de entrega y recibo a satisfaccién final: Documento en el cual se deja constancia de la
entrega y recibo a satisfaccion del objeto contractual.

Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un
cruce de cuentas y cierre parcial, liberando saldos y/o reintegrando recursos al cliente.
Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato y/o proyecto en el que
indican avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas
y fotografias.

Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un
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contrato y/o proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este
documento debe indicar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

c) La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera del
proyecto, como minimo, el siguiente:

i.

i,
il
iv.
V.
vi.
vii.
Vi,

Xi.
Xii.
Xiil.
Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

Xviii.

XiX.

XX.

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.
Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.
Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, del
proyecto. El manual deberé indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento
de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el
cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucién de las obras y
aprobado por la interventoria del proyecto. Ademas, deberd adjuntar a este
componente, el acta de capacitacidn de uso y correcto manejo al personal designado
por la SDIS para.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico del proyecto.

Resultados, andlisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio del
proyecto.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final del proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.
Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacién con las obligaciones de los contratistas del proyecto. Asi como del personal
que hizo parte del personal minimo requerido para la ejecucién de las actividades
como interventor.

La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucién, asi
como la mano de obra no calificada del proyecto.

El resumen final del proyecto supervisado, el analisis de los porcentajes de avance de
obras ejecutadas, los suministros supervisados y el informe de control presupuestal
del proyecto.

Planos record original del proyecto.

Informe final de control topografico del proyecto.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto tanto del contratista
como de la interventoria.

Informe final de seguridad industrial del proyecto.
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XXi. Informe final de manejo ambiental del proyecto.
XXii. Informe final de gestion social del proyecto.
xxii. ~ Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a
cada modificacion o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a
satisfaccion.

5. ASPECTOS
RELACIONADOS
ALA
INTERVENTORIA

La interventoria implica una posicion imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para el desarrollo del mismo en
las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

b. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y
al Supervisor designado.

c. Informarala CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos
que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y
conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicién como interventor, unas adecuadas
relaciones con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la
CONTRATANTE vy el Supervisor designado, para permitir la optimizacién general, y
lograr asi, la deteccién y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control
del estado.

f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO o a la CONTRATANTE.

6. TERMINACION

EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de

DEL CONTRATO | entrega y recibo a satisfaccion final de obra y haya sido suscrita el acta de liquidacion del
CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
7.VALORY El método para la determinacion del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMA DE PAGO | FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor incluye todos los gastos, directos e

indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y suscripcion del acta de liquidacion del
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones socia-les e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo
de trabajo minimo del INTERVENTOR,; desplazamiento y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de
Interventoria; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracidén y ejecucion del contrato, y suscripcion del acta liquidacion del
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mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el INTERVENTOR, imprevistos
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente,
ningun reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato de Interventoria y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El valor del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y
tributos a que haya lugar para la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato, el cual
corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, la interventoria para la ejecucion de las obras, asi como
del periodo de liquidacion, y demas contribuciones a que hubiere lugar.

La CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

a) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato de Interventoria,
mediante pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos,
administrativos y juridicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser
aprobados por la supervision del contrato.

b) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del Contrato de Interventoria, se
pagara proporcional al avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara
el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con
la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del Contrato de Interventoria, se
pagaréa previo recibo a satisfaccién de la obra contratada y la suscripcién del acta de
liquidacién del contrato de interventoria.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las
facturas deben salir a nombre del Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-
2018 con NIT 830.053.105-3.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

8. PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO

El plazo maximo previsto para la ejecucion del contrato es de NUEVE (09) MESES, contabilizado
a partir de la suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente con
el acta de inicio del contratista de OBRA, previa aprobacién de las pélizas respectivas y demas
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requisitos previos.

El plazo de ejecucion del contrato de interventoria serd de NUEVE (09) MESES, teniendo en
cuenta que, de conformidad con lo establecido en los documentos de la convocatoria del
contrato de obra, el plazo de ejecucion de la obra del Jardin Infantil Santa Teresita sera de
OCHO (08) meses, por lo cual la interventoria a contratar tendra un plazo adicional de UN (1)
mes con el fin de que se garantice el proceso de cierre y liquidacion del proyecto de obra e
interventoria.

9. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Secretaria Distrital de Integracién Social -
SDIS para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el
alcance del proyecto y que fueron viabilizados producto de la consultoria previa contratada por
la SDIS; en el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance
del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato,
dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de
FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el
Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo
establecido para la adicion del contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO (principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las
condiciones resolutorias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles
al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho
contrato, seguin corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que
se adelanta para contratar “CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
JARDIN INFANTIL SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BOGOTA
D.C’

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato,
sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda.
Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa del documento contractual serd asumido
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA INTERVENTOR, de manera que LA CONTRATANTE
no reconocera valores por tales conceptos.

10. CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucién del proyecto en la Etapa
inicial de Ejecucion del mismo, se presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se
entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria
y por lo tanto dar origen a la resolucién del contrato de obra e interventoria y a la cesacion de
los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato de obra e interventoria seran eventos que
determinen la resolucion del contrato:

o Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del
proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucion y que no sean resueltas
por el equipo de profesionales minimo exigido al Contratista de Obra, como de
Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por la SDIS, en un plazo

méaximo de 1.0 mes o0 segun el plazo maximo acordado entre las partes contadas a
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partir del pronunciamiento de la interventoria.

e No allegarse por la SDIS los permisos, licencias y demas requisitos de diversa indole
necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucién no se logre por la
misma o por el contratista en un plazo méaximo de 1.0 mes, o segun el plazo méaximo
acordado entre las partes.

e Por la existencia de reliquias o hallazgos arqueologicos revelados en el proceso de
excavaciones de la cimentacion del proyecto y que, por su relevancia, requieran
redisefiar el proyecto o por la gestion de las empresas pertinentes que requieran de
un plazo indefinido, no permitiendo continuar con el proyecto.

e Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios
para la ejecucion del proyecto, después de haberse adelantado las oportunas y
debidas gestiones por parte del contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realizacion de
ajustes a los disefios proyecto a cargo de la Consultoria o el Contratista de Obra de permisos,
licencias y demas requisitos necesarios, se dara suspension a los términos del contrato, previo
concepto por parte de la interventoria del proyecto, y de acuerdo a lo definido en el manual
operativo del contrato interadministrativo; para dichos efectos se suscribiran los documentos
correspondientes, sin que dicha suspension genere costos 0 indemnizacion alguna al contratista
interventor.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por
causales ajenas al contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara a la INTERVENTORIA el
valor correspondiente a la labor ejecutada por la misma en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion
resolutoria surja por una accién u omision imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicién resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

11. CLAUSULA DE
GESTION DEL
RIESGO

El Contratista previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios calculos y
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos
deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucidn del contrato. En la ejecucion del contrato, el
Contratista interventor se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos
que puedan afectar la ejecucién del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las
siguientes actividades:

a) Laidentificacién de los riesgos.
b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de

cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se

determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y
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reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién
de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los
riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como
también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA
INTERVENTORIA para su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion
€omo minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestion del
riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos
con las que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi
como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista Interventor
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de
gestién de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de
acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestidn del Riesgo.

ii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

12. LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
APLICABLES

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la
gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos
correspondientes a trdmites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del
proyecto serén asumidos por el contratista.

El Interventor deberd tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la
de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucidn del contrato se requiera el trdmite de licencias,
ylo permisos, sera responsabilidad del contratista de obra adelantar la gestion de los mismos
necesarios para el desarrollo de la ejecucion de las obras y el contratista de interventoria
verificara el cumplimiento de esta obligacion.

Previo a la ejecucion de la Obra, se debera contar con los permisos y licencias aplicables al
proyecto, esto es el perfeccionamiento, la legalizacion y obtencién de los mismos, con el fin de
que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la ejecucion de las Obras
sin ninguna dificultad.
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Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacion:

Se cuenta con la Licencia de Construccion No. LC 18-2-1489 con fecha de ejecutoria del 24 de
enero de 2019 expedida por la Curaduria Urbana No. 2. Vigencia de la Licencia de Construccién:

7 OBUOAVONES I PRECISONES PROASDELPROTECTD. |
\ 'Qa bL #’* W R W Y f“._\-_)v bt ,), cd _.," ‘4‘." .4 1 - [,, v ..‘\ ?' A8
JRROGA: LAS LICENCIAS TENDRAN UNA VIGENCIA MAXIMA DE VENTICUATRO () WESES PRORROGABLES POR UNA SOLA VEZ 90’7 N ‘VZO WIFW [‘f OCE (12

MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORM

Igualmente se cuenta con las factibilidades de los servicios publicos para el Jardin Infantil Santa
teresita, expedidas por las empresas prestadoras de servicios publicos.

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de
tramitar, ajustar o actualizar algun tipo de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera
y sera responsabilidad del contratista de obra adelantar las gestiones necesarias ante las
autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras, y la
interventoria debera verificar que se cumplan. De igual forma se aclara que llegado el caso se
requiere adelantar la revision estructural independiente en cumplimiento de la ley 1796 de 2016,
del decreto 945 de 2017 y de la Resolucién No. 017 del 4 de diciembre de 2017 el especialista
estructural de interventoria es la persona que actuara como revisor independiente de los disefios
estructurales.

Aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucidon de las obras sera
responsabilidad del contratista. Su identificacién, costeo (asumir el costo de los mismos) y
gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales a cargo de la SDIS en
materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato
Interadministrativo suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicion de las
licencias y/o permisos que dependan directamente de la SDIS serén asumidos por éste.

13. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJES
DE DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo aseguré con la presentacion de la propuesta, el contratista de interventoria
garantiz6 que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones
minimas y que al haber sido seleccionado presentard para verificacion del supervisor del
contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que
acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para el proyecto, asi:

131.  PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
INTERVENTORIA

Para la ejecucion del proyecto, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.




