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1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C.”

1.1.1.

ALCANCE

Conforme a los disefios y estudios técnicos como a los permisos y licencias emitidos, los cuales fueron entregados por la
Secretaria Distrital de Integracion Social - SDIS, el alcance del Proyecto corresponde a la “CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C.”;
contempla entre otras las siguientes actividades:

S oNoaRwND =

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

0.

PRELIMINARES

EXCAVACIONES Y RELLENOS

CIMENTACION

ESTRUCTURA EN CONCRETO

ESTRUCTURA METALICA

MUROS Y REVOQUES

CUBIERTAS

IMPERMEABILIZACION

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS NATURAL Y RED CONTRA INCENDIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL SEGUN PLANOS, APU Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ILUMINACION

INSTALACIONES MECANICAS

EQUIPOS ESPECIALES

CARPINTERIA METALICA Y MADERA

MOBILIARIO FIJO Y ACCESORIOS

ACABADOS

URBANISMO

ASEO Y LIMPIEZA

No obstante, los disefios y estudios técnicos entregados por parte de la Contratante, el Contratista de obra tendra dentro
de sus obligaciones:

e El Contratista, salvo los anexos técnicos (disefios y estudios técnicos, permisos, licencias, entre otros) que hacen
parte integral de la Convocatoria, debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el
desarrollo del objeto del Contrato.

e Radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. Asi mismo, el
contratista debera tramitar la modificacion y/o prérroga de la licencias de construccién como de permisos expedidos,
ante la Curaduria Urbana correspondiente y/o ante las entidades urbanisticas, entre otras, competentes cuando se
requiera, del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a responder,
a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y/o entidades competentes, hasta obtener y entregar a
FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion modificada debidamente ejecutoriada, como de demas
permisos necesarios.
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Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas en
caso de que se requieran, los cancelara el contratista y seran reembolsados por la contratante con cargo a los recursos
del DISTRITO.

OTRAS ACTIVIDADES Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo, debera desarrollar las siguientes
actividades:

- Suficiencia en conocimiento de los disefios, estudios y obras existentes: El oferente debera conocer los proyectos
objeto de intervencién, conforme los soportes y documentacion publicada en la presente convocatoria. Sera
responsabilidad del oferente saber el estado actual del terreno, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia
permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros, que permitan la adecuada ejecucion del objeto
contractual.

Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podra ser modificada, se debe tener en cuenta que bajo el precio del
contrato y utilidad propuesta por el contratista a quién se adjudique el presente proceso se debe incluir en sus propios
calculos, estimaciones y en la dimension que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicacion
de los recursos humanos, técnicos y econoémicos, para la correcta ejecucién de la obras

- Cronograma de obra: El contratista debera presentar un Cronograma de Obra en medio magnético e impreso, previo a
la suscripcién del Acta de Inicio. EI Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra utilizando una
herramienta computacional tipo Microsoft Project o similar para la construccién de la obra a cargo del contratista del
proyecto. El Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y
grupos de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos
de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de acuerdo
con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podra establecer
libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacién de las obras dentro de los
plazos establecidos en el contrato. Este cronograma debera respetar los hitos representativos indicados en la Curva “S”
conforme lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona mas adelante y hace parte integral de las obligaciones
del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista al interventor, y aprobado por éste ultimo, el Cronograma de Obra y
los Hitos correspondientes, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad
por el Contratista.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccion incluyendo adecuaciones
necesarias para el inicio de las actividades de construccidn, excavaciones, obras de remocion, construccidn de estructuras
de concreto, suministro e instalacién de redes hidrosanitarias, eléctricas, RETIE, RETILAP, gas y voz y datos, construccién
y conexién de redes de servicios publicos, suministro e instalacion de estructura metélica, realizacién de obra blanca y
demés actividades que garanticen la funcionalidad del proyecto cumpliendo con las respectivas especificaciones técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha
estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva “S” conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de cada Hito, tanto el interventor como el contratista deberan realizar un
reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion de las obras correspondientes a cada Hito, asi como
reportar en caso de que se presente la existencia 0 no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son
necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito. Si al vencerse el plazo previsto
para cada Hito el Contratista no cumple con la terminacion del mismo, se entendera que ha incumplido con el Hito y, por
lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el
cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucién de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada, previa suscripcion del Acta de Inicio.
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A la fecha de finalizacion contractual se debe suscribir el acta de terminacion de la etapa de construccion. El contratista
debera presentar a la interventoria la aceptacion de la Secretaria Distrital de Salud para su funcionamiento, en paralelo a
la suscripcion del Acta de Recibo a Satisfaccion de la Obras, en aquellas Edificaciones que cuenten con cocina.

PLAN DE GESTION SOCIAL.

Se entendera Gestion Social como la estrategia que integra acciones comunitarias que fortalezcan la escucha, el dialogo
y la construccion de tejido social con el establecimiento de condiciones que promueven la apropiacion y sostenibilidad del
proyecto.

El Contratista deberd garantizar la implementacién de un Plan de Gestién Social (PGS) el cual se debe fundamentar en
los lineamientos del Anexo 04 adjunto al presente documento. Para ello debera tener en cuenta que el PGS debera ser
aprobado por la Interventoria con el aval de FINDETER, los cuales validaran el cumplimiento de los siguientes
componentes al interior del mismo:

1. Lectura territorial con la cual se realiza una caracterizacion del territorio y de la poblacion a través de un diagnéstico
participativo, socioeconomico y cultural.

2. Comunicacion y divulgacion, donde se desarrollan espacios amplios de informacion para la solucion de inquietudes
de la poblacién generadas en torno al proyecto, disminuyendo las incertidumbres frente al mismo.

3. Respeto y proteccion del medioambiente, la cultura y la equidad de género, donde el didlogo e intercambio de saberes
crea espacios de trabajo para la recuperacion y promocién del medio ambiente, la cultura y el género.

4.  Gestiéon humana y contratacién de mano de obra de la localidad / zona, con la cual se busca incidir en las condiciones
laborales de la zona y mejorar la relacion del personal contratado y la comunidad.

5. Acompafiamiento social en actividades técnicas, de manera que a través de los distintos planes de manejo de
afectaciones y molestias se prevean recursos para mitigar los impactos negativos que se realicen temporalmente.

6. Monitoreo, evaluacion y seguimiento, con el cual se verifica que la planificacion de la gestidn social en el proyecto se
haya cumplido, y adicionalmente incluye procesos de andlisis, seguimiento y gestion de resultados esperados y no
previstos.

1.2. LOCALIZACION

D
A
BOSA KENNEDY

MUNICIPIO DI
SOACHA

CIUDAD BOLIVAR
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Figura 1 - Ubicacién de la localidad de Bosa en la ciudad de Bogota.

El &rea metropolitana de Bogota es una conurbacidn colombiana no oficialmente constituida, por lo que su extension exacta
varia de acuerdo a la interpretacion. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), esta
conurbacién estad compuesta por: Bogota como su centro y (en orden alfabético) por los municipios de Bojaca, Cajica,
Chia, Cogua, Cota, El Rosal, La Punta Facatativa, Funza, Gachancipa, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocon, Soacha,
Sibaté, Sop6, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipa y Zipaquira. (Fuente: http://www.bogota.gov.co/, consultado en
Febrero 5 de 2018).

El predio se encuentra ubicado en la localidad N° 07 — Bosa, la cual se encuentra circunscrita dentro de los siguientes
limites:

Norte: Con la localidad de Kennedy

Sur: Autopista Sur hasta la calle 77 sur - Calle 60a del municipio de Soacha (Cundinamarca) y calle 57R sur con
Ciudad Bolivar.

Este: Rio Tunjuelito, con la localidad de Kennedy.

Oeste: Rio Bogota, con los municipios de Soacha (Corregimiento 1 y Comuna 3 La Despensa) y Mosquera
(Cundinamarca).

LOCALIZACION DEL INMUEBLE EN LA LOCALIDAD DE BOSA

UBICACION DEL INMUEBLE

f

Ubicacion del inmueble — UPZ 87 - Tintal Sur,

INFORMACION GENERAL DEL PREDIO
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Figura 2. Ubicacion general del inmueble, vias de acceso y elementos de referencia

Bosa

Kra 95A 85-80 Sur
Predio vacio

Jardin Infantil y centro dia

2053220203

AAAD247TTTD

50840738681

del 29 de dicembre de 2016, asi mismo se efectia e recbo parcial de las demas
zonas de equipamiento comunal publico corespondientes a la etapa 1
Cesion Publica para Equipamiento Comunal C-1 - RUPI 4215-2
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El predio se encuentra ubicado en la Carrera 952 No. 85-80 Sur. La informacion de la factibilidad arroja la aprobacién del
proyecto urbanistico del desarrollo denominado CIUDADELA CAMPO VERDE. Mediante la resolucién urbanistica 11-3-
1108 del 07 de 2011 se aprueba también el proyecto urbanistico y en 2014 se aprueba una modificacién al proyecto.

Con respecto al Uso la factibilidad se refiere a los Usos Permitidos en el predio, como el Uso 1: Centro de Desarrollo Infantil
— Educacién para la primera infancia — Escala Zonal. Y Uso 2: Centros de Servicios de Bienestar — Escala Vecinal.

El plan parcial “CAMPO VERDE” esta conformado por una Unica Unidad de Actuacién y Gestién compuesta por 6 Etapas,
situando el lote objeto de estudio en la Etapa 2 y se encuentra destinado a zona de Equipamiento Comunal CE 1, con un
area de 9.923,93 m2, la cual corresponde a una zona de cesién gratuita al Distrito Capital.

De acuerdo con la informacion contenida en la certificacion catastral, el Distrito Capital es titular del predio.

ESCRITURA: Segun Escritura Publica No. 1494 del 14 de julio de 2017 de la Notaria 53 de Bogota D.C. y Acta de Entrega
No. 11-17 suscrita entre el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP) y la Secretaria
Distrital de Integracion Social, el area, cabida y linderos del predio donde se ejecutara el proyecto son los siguientes:

“...JARDIN INFANTIL: Del mojon 64 al 65, en distancia de 59.50 mirs lineales; del mojon 65 al 415, en distancia
de 37.24 mirs lineales; del mojon 415 al 524, en distancia de 70.56 mirs lineales; del mojon 524 al 525, en
distancia de 5.00 mirs lineales; del mojon 525 al mojén 414, en distancia de 11.50 mtrs lineales; del mojén 414
al 64 en distancia de 42.26 mtrs lineales y cierra. Total 4rea: 2.370,84 m2...”

CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD: El area y linderos segun Certificado de Tradicion y Libertad del inmueble
con Matricula Inmobiliaria No. 50S-40738681 son:

Extracto tomado del documento: “CESION DE EQUIPAMENTO 1 CON AREA DE 4.134,45 M2 CUYOS LINDEROS Y
DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO. 1494 DE FECHA 14-07-2017 EN NOTARIA CINCUENTA
Y TRES DE BOGOTA D. C. (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012)".

MANZANA CATASTRAL: Plano de Manzana Catastral N° 205322020 (Anexo 11).

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado - PE para la ejecucion de las obras es de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($7.145.960.986,00) M.CTE, incluido el AU,
el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que
hubiere lugar.

El proponente debera ofertar un valor corregido no inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto
estimado para la convocatoria, para lo que debera tener en cuenta los siguientes valores minimos y méximos para la
convocatoria:

DESCRIPCION VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
(T)gmL PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCION DE $6.431.364.887,00 §7.145.960.986,00

El valor del presupuesto estimado para el contrato, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografia, equipos
especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y
liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Todos los proponentes para la elaboracion de su oferta econdmica, deberan revisar el presupuesto del proyecto verificando
los precios del mercado del &rea de influencia del mismo al momento de la elaboracién de dicha oferta y poner de presente
durante la etapa precontractual cualquier desviacion de precios unitarios por encima del precio unitario maximo o del precio
unitario minimo indicado en el presupuesto del proyecto
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De manera previa a la presentacion de ofertas, los proponentes deberan identificar la ubicacién de los sitios de disposicion
de material sobrante de la obra que cuenten con autorizacién del municipio o aquellos autorizados que se encuentren en
el &rea de influencia del proyecto.

De manera previa a la presentacion de ofertas, los proponentes deberan identificar en el area de influencia del proyecto
las canteras mas cercanas que cumplan con los requisitos minimos de operacion establecidos en las normas que regulen
la materia. Dicha previsién estara encaminada a garantizar el abastecimiento de los materiales pétreos requeridos para el
desarrollo de las obras objeto del contrato. La propuesta econémica que sobre estos items presente el proponente debera
corresponder a los valores del mercado del area de influencia en consonancia con el presupuesto estimado del proceso
de seleccion.

Se informa a los interesados en el proceso de seleccion que No habra reajuste de precios para estos items, salvo
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante la ejecucién del contrato de obra, debidamente
documentadas.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboraciéon de su oferta econdmica deberan revisar el
presupuesto del proyecto verificando los precios del mercado del area de influencia del mismo al momento de la
elaboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de precios unitarios
por encima de los valores maximos y minimos establecidos en los documentos de la convocatoria. De no contar con
ninguna manifestacion al respecto por parte de los proponentes se entienden aceptados los términos previstos para el
presupuesto estimado del proyecto.

Asi mismo, deberan revisar para la estructuracion de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en aquellos
eventos en que el contratista durante el proceso de seleccidn no haya advertido y objetado aspectos relacionados con las
especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucién del mismo se generen diversas interpretaciones,
correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.

Para la presente convocatoria el proponente debera tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto
las cuales hacen parte de los documentos publicados en la pagina web de la entidad.

COSTOS INDIRECTOS
Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:
ADMINISTRACION

v' Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto.

v’ Gastos de oficina.

v" Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreol/terrestre/fluvial), tramites,
arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, vallas,
campamentos, sefializacion, cerramiento, implementacién del plan de gestién social, implementacién de plan de
gestion de calidad, pruebas de tuberias, y cualquier otro tipo de pruebas que se requieran incluyendo los materiales
e insumos necesarios para las mismas entre otros.

v Impuestos y tributos aplicables.

IMPREVISTOS

v Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de proyectos de condiciones
similares o equivalentes al que se pretende ejecutar.

UTILIDAD

v Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais.
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CONDICIONANTE PARA LA ADMINISTRACION E IMPREVISTOS

La CONTRATANTE ha determinado para este componente los topes a los cuales debera cefiirse el Proponente. Su no
cumplimiento sera causal de rechazo conforme lo sefialado - CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

Tope Maximo (%) Componente
22.803 Administracién (%)
1.00 Imprevistos (%)

El Presupuesto Estimado para la ejecucion del contrato es de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($7.145.960.986,00) M.CTE, incluido el AlU,
el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que
hubiere lugar.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucidn y liquidacion del contrato, y que le apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las poélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018, es EL
CONTRATANTE Yy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO
La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor del contrato de la siguiente manera:

Pagos parciales de acuerdo con actas parciales mensuales de acuerdo con las cantidades de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra recibida a satisfaccién por la
Interventoria y que se pagaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacién previo el
cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del Diez por ciento (10%), la cual se devolvers al
CONTRATISTA DE OBRA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos de referencia, a la
Interventoria y al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018.

b. Suscripcidn del Acta de liquidacién del contrato por todas las partes.
c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

NOTA 1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de accesorios, elementos, equipos y demas, solo se pagaran,
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la interventoria.
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NOTA 2: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacién, que todas las facturas deben salir a nombre
del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter SDIS 9318-2018 con NIT 830.053.105-3.

NOTA 3: Para cada pago, el contratista debera presentar la factura correspondiente y el comprobante del pago de los
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y parafiscales.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo maximo previsto para la ejecucién del contrato es de OCHO (08) MESES, contados a partir de la suscripcién del
acta de inicio del contrato.

El acta de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contratista de
Interventoria, previa aprobacién de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.
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) SUBCAPITULO I
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018, esta interesado en
contratar el proyecto “CONTRATACION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C.”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor y forma de pago,
sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el ANEXO TECNICO que forma parte integral de
los presentes Términos de Referencia.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, en el RAS, y el contrato.

2.2. VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

Los interesados podran asistir a la visita al sitio del proyecto en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma. La
visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara
conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde
se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, la no asistencia
ala visita de obra no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendré durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los

propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos del Programa de Agua para la Prosperidad.
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Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.31. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.
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Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco del Programa de la Gerencia de Infraestructura
administrado por el PATRIMONIO AUTONO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA Y EL
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018, se verificara, previo
a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100%
de la dedicacion acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia Anexo 2y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacidn técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecién comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones

tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal 0 sus indagaciones previas
particulares.
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Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su terminacion,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacién y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2,6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS
9318-2018 que se encuentra vigente, y del Manual de Supervisidn e Interventoria de Findeter que se encuentra vigente,
las Reglas de Participacién y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esté en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 y del Manual de Supervision e
Interventoria de Findeter que se encuentra vigente.

2.7. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio
previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, el contratista deberé constituir una
garantia o poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia.

MONTO DEL RESPONSABLE

AMPARO AMPARO VIGENCIA
o 30% del valor del Vigente por gl plazo de ejecucion del

Cumplimiento contrato y seis (6) meses mas

contrato
De Salarios, prestaciones Contratista de Ejecucion
sociales e | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del [del Contrato
indemnizaciones contrato contrato y tres (3) afios mas.
laborales
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MONTO DEL RESPONSABLE
AMPARO AMPARO VIGENCIA

Vigente por cinco (5) afios contados a
Estabilidad y Calidad de | 50% del valor del | partir de la suscripcion del Acta de
obra contrato entrega y recibo a satisfaccion final de
obra por parte de la interventoria.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

MONTO DEL | VIGENCIA RESPONSABLE
AMPARO AMPARO
Responsabilidad  Civil | 30% del valor total del | Vigente por el plazo de ejecucién del [Contratista de Ejecucion
Extracontractual contrato contrato y cuatro (4) meses méas del Contrato

NOTA: El beneficiario de la péliza sera la CONTRATANTE - PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A). NIT 830.053.105-3 y BOGOTA D.C. - SECRETARIA DISTRITAL
DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS. NIT 899.999.061-9, y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el
Patrimonio Auténomo

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicarad ninguna clausula o estipulaciéon de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la pdliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER SDIS 9318-2018 es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual no podra iniciar
su ejecucion sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

27.4. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podré solicitar la
expedicidn de la péliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e informacion requeridos, con
el fin de solicitar la expedicion de la péliza.

En atencion a la obligacién del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la péliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compaiiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracion del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las pélizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al

CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la pdliza mencionada o en exceso de esta.
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EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
o Tomador: EL CONTRATANTE
o Asegurado: EL CONTRATISTA
o  Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia deberda sefialar expresamente gue:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de Cumplimiento
en el formato sefalado, se deberan incluir lo siguiente:

e Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE
No terminacién automatica del seguro.
Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.
Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.
Improcedencia de la figura de la agravacién del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico de
hasta 30 dias para prorrogas.
o No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA
e  Asegurado: EL CONTRATISTA
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e Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pdlizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razén por la cual ninglin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago v el
ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y

de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Previo a la ejecucion de la Obra, se debera contar con la revision de los permisos y licencias aplicables al proyecto, esto
es el perfeccionamiento, posible renovacion o modificacion de los mismos, con el fin de que el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO adelante la ejecucion de las Obras sin ninguna dificultad.

Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacion;

Se cuenta con la Licencia de Construccién No. LC 18-4-1022 con fecha de ejecutoria del 27 de noviembre de 2018
expedida por la Curaduria Urbana No. 4. Vigencia de la Licencia de Construccién:
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Igualmente se cuenta con las factibilidades de los servicios publicos para el Jardin Infantil Campo Verde, expedidas por
las empresas prestadoras de servicios publicos.

.

VE (12

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar, ajustar o actualizar algun
tipo de licencias, o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones
necesarias ante las autoridades competentes de tal forma que se permita el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Acorde a lo anterior, la identificacién, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion de aquellos tramites inherentes y
necesarios para la correcta ejecucion de las obras seran responsabilidad del contratista. Lo anterior, sin perjuicio de las
obligaciones contractuales a cargo de la SDIS en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del
Contrato Interadministrativo suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicién de las licencias o permisos que
dependan directamente de la SDIS seran asumidos por éste.

2.9. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Secretaria Distrital de Integracién Social — SDIS para ejecutarse en el
contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizados producto
de la consultoria previa contratada por la SDIS, en el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio
en el alcance del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion
debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de FINDETER para que se proceda de
conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacién se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

2.10.  CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de ejecucion del mismo,
se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la cesacién de los
efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato:

J Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del proyecto y avaladas por
FINDETER, que impidan su ejecucién y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al Contratista
de Obra o la consultoria contratada en su momento por la SDIS, en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo méximo
acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la interventoria.

. No allegarse por la SDIS los permisos, licencias y demés requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucién
del proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el
plazo maximo acordado entre las partes.

. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecu-cién del
proyecto, después de haberse adelantado las oportunas y debidas gestiones por parte del contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realizacion de ajustes a los disefios del
proyecto por parte de la Consultoria o el Contratista de Obra, 0 en caso de ser necesario para la consecucion de los
permisos, licencias y demas requisitos necesarios, se dara suspensién a los términos del contrato, previo concepto por
parte de la interventoria del proyecto, y de acuerdo a lo definido en el manual operativo del contrato interadministrativo;
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para dichos efectos se suscribiran los documentos correspondientes, sin que dicha suspension genere costos o
indemnizacién alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al
contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas y
equipos instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las obras
ejecutadas se reconocera previa verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ningln
caso habra lugar al reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios

211.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacion de los riesgos

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestién del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los

riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.
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i) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el

Registro de Riesgos.
2.12. CLAUSULA - INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a: a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a la SDIS, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucién del contrato. b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados,
familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER o la SDIS, con ocasion de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER o la SDIS, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que
resulte mas favorable a los intereses DEL CONTRATANTE, la SDIS y FINDETER.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 22 de febrero de 2019

Visita al sitio de la obra

El 26 de febrero de 2019

Hora: 10:30 a.m.

Lugar: Carrera 95 A No. 85-80 Sur Barrio Ciudadela
Campo Verde -Bogota D.C.

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 27 de febrero de 2019

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 28 de febrero 2019

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 5 de marzo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Piso 1
Oficina de Correspondencia (CRI) Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 8 de marzo 2019

Oportunidad para subsanar

Hasta el 13 de marzo 2019
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 18 de marzo 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 19 de marzo 2019

Publicacion del Informe Definitivo de verificacion de
Requisitos Habilitantes

Hasta el 21 de marzo de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 22 de marzo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
5-6, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 27 de marzo de 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econdmica

Hasta el 28 de marzo de 2019

Determinacion del método y ponderacion econémica de las
propuestas habilitadas

El segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento
del plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econémica.

Publicacion del Informe Definitvo de Evaluaciéon y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 3 de abril de 2019

Publicacién del Acta de Seleccion del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 8 de abril de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a la ejecucion de la obra.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segUn corresponda y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.
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Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta, el
cual contiene la descripcién, unidad de medida, cantidad de Obra, valor unitario y valor total que conforma la Propuesta
Econoémica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 5 Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada del proponente,
que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual
y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las causales de
conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 6: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad impuestas
como contratista: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante
legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la union
temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente
haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores, debera aportar
debidamente suscrito el Formato 7.

Formato 7: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales de apremio,
clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o
caducidad: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto como contratista de clausulas
penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista, debera presentar la respectiva declaracién juramentada.

Formato 8: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcién o no en el registro.

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contratacion que
adelante directamente o a través de Patrimonios Autbnomos. Las condiciones especiales estan consignadas en la “Péliza
de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacion” y en la “Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de la Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacién de Riesgos en la Contratacion’; y el
clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacién bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacién de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS
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A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 identificada con NIT
830.053.105-3: Contratante

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podrén realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico infraestructurasocial@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido
el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB,
podra remitir varios correos electrénicos, pero deberd tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.
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Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19- 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. Namero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018.
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Infraestructura, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccién de
Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso , a través de
correo electronico infraestructurasocial@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.
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La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO — PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la seleccidn del contratista
favorecido en la convocatoria.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segln el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico) dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de

los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:
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1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica en medios fisico y magnético en Excel y PDF. La
informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir numeros, desde el primer
hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

i. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

ii. Enelpresente proceso podran participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o
unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para
la participacion en el presente proceso de convocatoria.

iii. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee
titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que presenten propuesta en la
convocatoria que se adelanta para contratar la interventoria de este proyecto.

v. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.
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vi. En caso de efectuarse alguna aclaracion se deberd realizar una nota explicativa de la misma.

vii. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro de
la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

viii. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

ix. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega seran
consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. En consecuencia, no seran objeto de verificacion
ni evaluacion.

x. Encaso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

xi. Encaso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital, prevalecera
la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF,
prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

xii. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

xii. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior para ser validos en Colombia y en consecuencia para
la convocatoria, deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o
privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacidn de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O
PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccidn del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las

mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
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El plazo para la presentacién de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que acttia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacién superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual deberd contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.
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1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor

total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del
contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para
acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unidén temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés normas
concordantes.

1.23.2. Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se

considerara hasta la liquidacion de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de
los socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas.
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Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacién de la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las
andnimas abiertas.

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento

1.24.2.

1.24.3.

1.24.4.

1.24.5.

1.24.6.

1.25.

que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas
generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Seré responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucién del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberé tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
€en sus propias estimaciones.

POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE, se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacién de aquellos aspectos que se consideren necesarios.
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1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 vy
FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1.  REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico
infraestructurasocial@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de
FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes
a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccidn de Contratacion, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacién para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.
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1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que
no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico infraestructurasocial@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogot, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICAQI()N DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual seréa suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas en la pagina web del proceso.

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018haré entrega al
Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en
acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018,
mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarén el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Economica, determinaran el método y ponderacién economica de
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las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacion con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién una vez cuente con la No objecion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sera
presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando el orden de elegibilidad, y la
respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. ElI Comité Fiduciario del Patrimonio
Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente, cuya acta de seleccién se
publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la adjudicacién de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.34.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacién de las propuestas y la recomendacion para la
seleccién que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.35.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderé que toda la propuesta es publica.

1.36.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.36.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para efectos
de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una
participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el
documento de constitucién.
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1.36.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca mediante
aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados escogeréan las balotas
y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.37. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.38. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.38.1. Cuando la propuesta no esté ajustada o no abarque la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.38.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.38.3. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o los precios unitarios o item, luego de las
correcciones aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econdémica o el respectivo precio unitario o item.

1.38.4. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.38.5. Cuando no se discrimine el porcentaje de administracién, imprevistos, utilidad del A.1.U o cuando no se discrimine
el porcentaje de administracién sobre los suministros, en caso que aplique.

1.38.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.38.7.  Cuando la propuesta supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.38.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

1.38.9. Cuando el proponente sea persona natural, juridica, alguno de los miembros del consorcio o unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.38.10. Cuando el proponente sea persona natural, juridica, alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos
de Referencia.

1.38.11. Cuando el proponente sea persona natural, juridica, alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presente propuesta en la presente convocatoria y en la convocatoria que se adelanta para contratar la
interventoria de este proyecto.

1.38.12. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.

1.38.13. Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

1.38.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.38.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Cuando el
proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién Temporal o sus
representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos
habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.38.16. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.38.17. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa o condicionada.
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1.38.18. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.

1.38.19. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorgue al
representante legal las facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.38.20. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.38.21. Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38.22. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas,
o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias
de incumplimiento, o terminacién unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista.

1.38.23. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacion o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la Entidad, que incidan en la
habilitacién o calificacion de la propuesta.

1.38.24. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.38.25. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.39. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.39.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.39.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.39.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.39.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.40.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.41. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucién del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles

1.42, CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor

Pagina 41 de 79



Findeter‘ GOBIERNO

Financiera del Desarrolio

T {fiduprevisora) DE COLOMBIA

como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta,
hasta el perfeccionamiento del contrato.

143.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULOII
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
21.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion a la
fecha del cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:
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1. Al documento de constitucion de proponente plural se debe acompafiar por parte de cada uno de los integrantes de
la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberad allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacion expresa de la direccion del domicilio de cada uno de los integrantes tratandose de personas
naturales.

6. La indicacién del domicilio de la figura asociativa

7. Sefalar si la participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacién clara y expresa_en el documento de constitucidén que quienes integran el consorcio o unién
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato,
para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la union
temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo
valor del mismo sea igual, esta condicidn se considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de
crédito acredita una participacion no menor al 30%.

1. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
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El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.21.

DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1.

21.3.

Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del drgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacién, legalizacién y/o apostilla y traduccién
exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podré otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union
Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de
algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.
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En caso de persona juridica, el proponente deberad allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4.  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

21.5.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes. Constancia que debera
tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.
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2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de
seguros legalmente constituido en Colombia; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes caracteristicas:

o CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS
9318-2018 identificada con NIT 830.053.105-3

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente deberd aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima emitido por la compaiiia de seguros correspondiente.
Documentos que seran admisibles por la entidad, hasta el plazo maximo de la actividad “Oportunidad para
subsanar”, establecida en el cronograma de la convocatoria.

No se admitira la certificacion de No expiracion por falta de pago.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podrén
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

21.81. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA
OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia de
seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario
del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como
afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicion de la péliza a través de Liberty Seguros
SA

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

Pagina 47 de 79



Findeter /.

Financiers del Desamoll : . COBIERNO
=Tl {fiduprevisora)

DE COLOMBIA

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcién del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditarén de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacidn con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL
En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la

persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
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lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratdndose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, v (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
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que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta

para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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) SUBCAPITULO lii ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, conflictos de
interés y de la No concentracion de contratos.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos

y cada uno de ellas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacién de cupo de crédito expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.
4.  Lacartade cupo de crédito debera estar firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto.

5. Debera contener niimero telefénico y/o correo electronico de contacto. La falta de indicacion de estos datos no sera
titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.

6.  Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio 0 Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerara cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30%.

7. Lafecha de expedicién de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la
fecha de cierre de la convocatoria.

8.  Laentidad verificara que el cupo crédito es por un monto igual o superior al 20% del presupuesto de la convocatoria.

El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.
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No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacidn del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el
proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en
caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el cual, todos los
cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas en cuenta.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar
HASTA MAXIMO TRES (3) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

i. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5
veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

i Los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias: Aquellas
construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL —
Norma NSR-10, exceptuado aquellas establecidas en la definicion de “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES”.

Con los contratos y/o proyectos aportados en virtud de éste numeral (Numeral ii), se debera acreditar que la
sumatoria del area de construccion cubierta sea igual o superior a 1.700 m2.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K-2.6. GRUPO
DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en la Tabla K.2.6-4 SUBGRUPO DE
OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (I-4).

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

PROYECTO: CONSTRUCCION de toda edificacion individual (entendida como una edificacion o conjunto de edificaciones
localizados en un mismo predio) que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.

NOTA: Para el presente proceso de seleccion NO SE ACEPTA la experiencia relacionada con contratos de ADECUACION

O REMODELACION. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccién de bodegas, ni plazas de mercado, ni
polideportivos.

Pagina 52 de 79



Findeter %=
Fosrs s S8 {fiduprevisora)

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

GOBIERNO
DE COLOMBIA

3.1.3.1.1.  REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i. Cuando la participacién fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante| en la respectiva figura asociativa. Nota:
Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la
unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta
requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcidn al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida para valer la totalidad de obras.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto o actividad (si se requiere experiencia especifica en determinada actividad) a la
fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor
del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o dentro de la etapa correspondiente documentos que
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de la etapa
correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de
los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Pagina 53 de 79



Findeter /.

Financiers del Desamoll : . COBIERNO
=Tl {fiduprevisora)

DE COLOMBIA

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUn caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, 0 de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual deberé venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, 0 no se aporte formulario, sera objeto de verificacion el primer formulario que
aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar més de un contrato o proyecto o
una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no aporte formulario, no sefiale o sefiale parcialmente en
el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS
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Conforme lo dispuesto en el Contrato Interadministrativo No. 9318-2018 en el Numeral 3) de la CLAUSULA SEPTIMA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES - OBLIGACIONES DE FINDETER, en el cual se establece entre otros. “(...) las
recomendaciones de la SDIS frente a las contrataciones de los proyectos, entre otros, una empresa o persona natural no
podra ser adjudicataria de mas de un contrato tanto para obra como interventoria (...)"; se verificara a los proponentes la
no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente o beneficiario real, bien sea de
manera individual o en consorcio o Union Temporal, solo podra ser seleccionado en Un (1) Contrato de la totalidad de
convocatorias del Programa de “ESPACIOS DE INTEGRACION SOCIAL’ de las que viene adelantando el PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S A).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacioén al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda
verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Unién Temporal).

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

41.1.  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: valor propuesta
o valor total costos directos, IVA, administracion, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. En el evento que no se oferte alguno de los items, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado
en cero 0 con algun simbolo, la propuesta sera rechazada.
3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4, Enelevento que la entidad advierta la necesidad de aclaracidn o explicacién, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las estipuladas
en el formato publicado con la convocatoria prevalecera esta Ultima, por lo que la oferta sera ajustada de conformidad.

6.  Se realizara la verificacién y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha
sido erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
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operacién aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que seré tenido en cuenta en la evaluacion econémica de la misma.

7. Reuvision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econoémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual y el
valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revision de este, la entidad tendra en cuenta los siguientes
€asos:

e  Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econémica, la propuesta sera RECHAZADA.

e En caso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta economica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del IVA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
serda RECHAZADA.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8.  Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando no se discrimine el porcentaje de administracién y/o imprevistos y/o utilidad del A.l.U. y/o cuando no

se discrimine el porcentaje de administracion sobre los suministros, en caso que aplique.

b. Cuando el A.l.U. ofertado supere el maximo indicado en los términos de referencia por parte de la entidad.

c. Cuando el valor de alguna actividad o item corregido sea inferior al valor minimo o superior al valor maximo
del presupuesto estimado por la entidad para la respectiva actividad o item en los términos de referencia.

d. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucién del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

9.  De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econoémica en el que consten los resultados de las
ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacion economica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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10. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacién econémica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de esta
convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Replblica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

— Xi
X= —
N
1=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

(100 X (1 - <T>> para valores menores o iguales a X

X — Vil

Puntajei = l
|k 100x|1—-2 <T) para valores mayores a X

Donde:
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X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Niamero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA — Vmax +X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa— Vi , -
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,

A
Puntajei = _
1Xa — Vil -
100x|1—-2 . para valores mayores a X

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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Diande:

G = Madia Geométnca.

n = Mumero de propuesiss econdmicas validas,

F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G
Puntajei = _
| G — Vi -
L 100 x {1 —2- o para valores mayores a G

Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procederd a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente féormula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntajei = <(—Mm))
Vi

Dénde:
Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = Numero de propuesta.
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‘ Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

11.  EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuarad por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, terminacién unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando
expresamente cuantas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 6 o el Formato
N° 7 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 6 o el Formato
N° 7 seglin corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas
y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que

{fiduprevisora)

ANEXO 1

PERSONAL REQUERIDO

acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para el proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

Para la ejecucion del proyecto, el proponente garantiza con la presentacion de la oferta los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

GOBIERNO
DE COLOMBIA

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

No. de | Porcentaje
Contratos de
Formacion Experiencia - . —— = _|ylo Dedicacion
Cant. [Cargo Académica General Requerimiento particular de Experiencia Especifica Proyectos durante toda la
ejecucion del
proyecto)
En Ip§ contratos y/o. proyectos aportados debe haber 40% Debera estar
participado como Director de Obra en proyectos de
. - presente en la
construcciones que se encuentran definidas en el foma de
Titulo K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTI- decisiones. en los
Ingeniero Civil o TUCIONAL - Norma NSR-10, exceptuado aquellas Comités ' de
1 Director de Obra Arg uitecto 10 Afios establecidas en la definicion de “EDIFICACIONES |3 Sequimiento
q INSTITUCIONALES”. guimiento,
Comités de obra y
. cuando
Para cada uno de los anteriores contratos/proyectos
. . . L FINDETER lo
aportados deberd acreditar un area construida igual o .
requiera.
mayor a 2.000 m2.
En los contratos y/o proyectos aportados debe haber
Residente de Obra participado como Residente de obra en proyectos de
1 Civil Ingeniero Civil 5 Afios construcciones que se encuentran definidas en el 3 100 %
Titulo K-26. GRUPO DE OCUPACION INSTI-
TUCIONAL - Norma NSR-10, exceptuado aquellas
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

No. de | Porcentaje
Contratos de
Cant. |Cargo ?:;Z‘:xa g’;‘:\i‘::lnc'a Requerimiento particular de Experiencia Especifica )F,'Irtc))yectos st::fn?:mtg da la
ejecucion del
proyecto)
establecidas en la definicion de “EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES’.
Para cada uno de los anteriores contratos/proyectos
aportados debera acreditar un area construida igual o
mayor a 2.000 m2.
En los contratos y/o proyectos aportados debe haber
participado como Residente de Obra durante la Etapa
de ACABADOS en proyectos de construcciones,
definidas en el Titulo K-2.6. GRUPO DE OCUPACION
Residente de Obra ‘ INSTI-TUCIONAL - Norma NSR-10, .eIX(.:eptuado
1 Acabados Arquitecto 4 Afios aquellas  establecidas en la  definicion de |3 20 %
“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES".
Para cada uno de los anteriores contratos/proyectos
aportados deberd acreditar un area construida igual o
mayor a 2.000 m2.
P . Ingemer.o Ambllental En los contratos y/o proyectos aportados debe haber
rofesional de | o Ingeniero civil con o X
Sequridad Industrial | estudios de parhmpadp como Ingeniero SISOMA en .pr.oyectos de
9
y Salud | posgrado en el érea ) cc,mstruccmnes que se encuentran definidas en el
1 Ocupacional y | ambiental o 3 Afios Titulo K-26. GRUPO DE OCUPACION INSTI-|3 100%
) . : TUCIONAL - Norma NSR-10, exceptuado aquellas
medio  ambiente | Profesional en . s p
(SISOMA) Sequridad Industrial establecidas en la "def|n|0|on de “EDIFICACIONES
; INSTITUCIONALES".
0 salud ocupacional
Trabajador  Social, Profesional Social con experiencia en proyectos de
1 Profesional Social | Psicélogo, 3 Afios | 3 100%
) nfraestructura.
Socidlogo,
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No. de | Porcentaje
Contratos de
Cant. [Cargo ?:;Z‘:xa g’;‘:\i‘::lnc'a Requerimiento particular de Experiencia Especifica )F,'Irtc))yectos st::fn?:mtg da la
ejecucion del
proyecto)
Antropélogo,
Comunicador Social
0 profesional de
areas afines.
Ingeniero en costos | Ingeniero ylo Profesional con experiencia en proyectos de
1 : 2 Afios infraestructura — Responsable del presupuesto y la |2 20%
y presupuesto Arquitecto "
programacion de obra.
Profesional en | Arquitecto ylo
1 Aseguramiento de | Ingeniero Civil y/o [ 3 afios Experiencia en proyectos de Infraestructura Social. 2 20%
Calidad Ingeniero Industrial
En los contratos y/o proyectos aportados debe haber
participado como Ingeniero Eléctrico en proyectos de
construccion y/o consultoria en proyectos de
construcciones que se encuentran definidas en el
Ingeniero  eléctrico Titulo K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTI-
con estudios  de TUCIONAL - Norma NSR-10, exceptuado aquellas
1 Especialista tarado en el area 5 afios establecidas en la definicion de “EDIFICACIONES |3 20%
Eléctrico posigrado INSTITUCIONALES”.
de Electricidad
Debera acreditar al menos Uno (1) de los contratos y/o
proyecto con conexiéon definitiva aprobado en
CODENSA. - Revision y aprobacién de protocolos para
conexion del servicio.
Ingeniero  Civil o En los contratos y/o proyectos aportados debe haber
Ambiental con participado como Ingeniero Civil en proyectos de
1 estudios de [ 5 afios construccion y/o consultoria en proyectos de |3 20%
postgrado en redes construcciones que se encuentran definidas en el
hidrosanitarias, red Titulo K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTI-
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Cant. |Cargo

Formacion
Académica

Experiencia
General

Requerimiento particular de Experiencia Especifica

No.
Contratos
ylo
Proyectos

de

Porcentaje

de

Dedicacion
durante toda Ila
ejecucion del
proyecto)

Red

Especialista
Hidrosanitario. -

Contra

Incendio y Gas

de gas natural y red
contraincendios

TUCIONAL - Norma NSR-10, exceptuado aquellas
establecidas en la definicion de “EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES”.

En al menos uno (1) de los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar el acompafiamiento en los
tramites de conexion definitiva aprobados en la EAAB
y Gas Natural.

Especialista
Estructural

Profesional en
Ingenieria Civil con
estudios de
postgrado en el &rea
de estructuras.

5 afios

En los contratos y/o proyectos aportados debe haber
participado como Ingeniero Civil con posgrado en
estructuras que haya participado en proyectos de
construccion y/o consultoria en proyectos de
construcciones que se encuentran definidas en el
Titulo K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTI-
TUCIONAL - Norma NSR-10, exceptuado aquellas
establecidas en la definicion de “EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES".

La sumatoria de las areas de los contratos/proyectos a
acreditar deberd ser igual o superior a: 3.000 m2

25%

Especi

alista en

Geotecnia

Ingeniero Civil con
estudios de
posgrado en
geotecnia

5 afios

En los contratos y/o proyectos aportados debe haber
participado como Ingeniero Civil en proyectos de
construccion y/o consultoria en proyectos de
construcciones que se encuentran definidas en el
Titulo K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTI-
TUCIONAL - Norma NSR-10, exceptuado aquellas
establecidas en la definicion de “EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES”.

5%
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No. de | Porcentaje
Contratos de
Formacion Experiencia - . L . _|ylo Dedicacion
Cant. |Cargo Académica General Requerimiento particular de Experiencia Especifica Proyectos durante toda Ia
ejecucion del
proyecto)
La sumatoria de las areas de los contratos/proyectos a
acreditar debera ser igual o superior a: 3.000 m2
1 Profesional de Ingemero civil ylo 2 afios 20%
apoyo arquitecto N.A.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K-2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10.
Excepto aquellas definidas en la Tabla K.2.6-4 SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (I-4).

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion
de los trabajos:

e Minimo Dos (2) Maestros de obra, uno por cada frente a abrir (minimo dos frentes) y que seran avalados por la Interventoria, con una dedicacion del 100% del plazo de
ejecucion del Contrato.

e Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion del 50% del plazo de ejecucion del Contrato.
¢ Un (1) Aimacenista con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion del Contrato.

e Un (1) Servicio de Vigilancia con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos. Dia/noche.

e Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante con una dedicacion del 30%.

e Un (1) Conductor y Un (1) Vehiculo con una dedicacién minima del 50% al proyecto.

e Profesionales Designados - PLAN DE GESTION SOCIAL (ANEXO SOCIAL).
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Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto seré de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en
cuenta y considerarlos en su totalidad. No obstante si el contratista, durante la ejecucion del contrato, considera que requiere de mas personal, debera incluirlo sin que se generen
mayores costos para el contratante.

Enla Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO,
con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por
el proponente que resulte seleccionado, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

NOTA: En caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento de los hitos del proyecto, debera implementar un mayor nimero del personal anteriormente
descrito de obligatorio cumplimiento. El retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 5%, correspondiente a la diferencia entre el % de Avance Programado y el % de
Avance Ejecutado, este porcentaje sera tomado de los informes semanales de interventoria.

El contratista, dentro de sus obligaciones debera tener en cuenta:

- EI'CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo un SETENTA POR CIENTO (70%) del personal de obra no calificado de la zona (localidad No. 7 —
Bosa), preferiblemente habitantes de la(s) urbanizacion(es) beneficiaria(s) donde se esté desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido en la(s) Urbanizacion(es) circundantes, se podré llevar a cabo su contratacién con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

- Mantener al frente de las obras al profesional idéneo y aceptado por la interventoria, quien serd el Director de proyecto y representante del Contratista para decidir, con el
interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion de la obra el cual estara presente en todos los comités semanales y adicionales que se realicen con
relacion al proyecto, con el fin de que se definan temas relevantes al proyecto y se informe sobre el avance del mismo.

El Contratista debera presentar al interventor del contrato, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minimo requerido para
la ejecucion del contrato.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista en la presentacion de los soportes del personal antes indicado, en el plazo sefialado, se procedera a la aplicacion de las
sanciones contractuales correspondientes.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucidn del contrato, por lo cual, el (los) proponente (s) lo (s) debera (n)
tener en cuenta y considerar en su totalidad para la ejecucion del proyecto.

Pagina 67 de 79



FindeterA GOBIERNO

T {fiduprevisora) DE COLOMBIA
FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el perfil minimo requerido y el tiempo de dedicacion,
y en caso de ser seleccionado, presentaré los documentos en la oportunidad, en la forma y a la persona que
establezca los términos de referencia.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos
y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razon Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderad que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.:
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(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No.
Objeto Convocatoria:

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado

(marque con una X segun corresponda), al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el
cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberéa acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE [E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Notad: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Presento a continuacion mi propuesta econémica en pesos Colombianos la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE

, , PRECIOS VALOR
{TEM | DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | yNARIOS | ToTaL

PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AlU

IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

ADMINISTRACION SUMINISTROS (EN
CASO QUE APLIQUE)

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta incluido IVA, incluido y discriminado el AIU en porcentaje, el valor del IVA sobre la
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen, sin simbolos y sin
dejar alguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: item. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli
consignadas.

Los porcentajes de AlU deben presentarse maximo con dos decimales, caso contrario la entidad procedera a ajustar el
porcentaje, redondeandolo por exceso o por defecto

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos
caso contrario la entidad procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso. El
formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.
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FORMATO § )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] presentacion
de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-SDIS-0-2019 para contratar la
INTERVENTORIA “XXX”, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera
individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se
considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de los
socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion de la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3. Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las
anonimas abiertas.

4. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-SDIS-0-2019 , manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de persona
natural)] ___[ala sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en los cuales he ostentado
la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, las clausulas
penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; y/o dentro de los cinco (5) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral o caducidad, las
cuales relaciono a continuacion:

Numero de veces impuesta | Contrato Contratante | Nombre de la persona a quien se
Medida(s) impuesta(s) N°® le impuso la medida
1.
2.
Clausula(s) Penal(es) |3.
(No apremio) 4,
1.
Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3,
4,
1.
2.
Multa(s) 3.
4,
1.
Sanciones 0 |2
Declaracion de [3.
Incumplimiento 4,
Resolucién(es) o (1.
terminacion anticipada |2.
por incumplimiento del |3,
contratista 4.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el presente
formato.

Atentamente,

Firmas:
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[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
Jjuramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 7
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES,
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-SDIS-0-2019 xxxx para contratar la “XXXX”.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5)
afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral, o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No PAF-SDIS-0-2019 para contratar la [Titulo]

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , €n mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
deberé aportar la certificacién juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.
OBJETOY
ALCANCE DEL
OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD
DE BOSA, BOGOTAD.C.”

1.1. ALCANCE

Conforme a los disefios y estudios técnicos como a los permisos y licencias emitidos, los cuales
fueron entregados por la Secretaria Distrital de Integracion Social — SDIS, el alcance del Proyecto
corresponde a la “CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL
CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C.”; contempla entre otras las
siguientes actividades:

PRELIMINARES

EXCAVACIONES Y RELLENOS

CIMENTACION

ESTRUCTURA EN CONCRETO

ESTRUCTURA METALICA

MUROS Y REVOQUES

CUBIERTAS

IMPERMEABILIZACION

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS NATURAL Y RED CONTRA INCENDIOS

0. INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL SEGUN
PLANOS, APU Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

11. ILUMINACION

12. INSTALACIONES MECANICAS

13. EQUIPOS ESPECIALES

14. CARPINTERIA METALICA Y MADERA

15. MOBILIARIO FIJO Y ACCESORIOS

16. ACABADOS

17. URBANISMO

18. ASEOY LIMPIEZA

SN~

No obstante, los disefios y estudios técnicos entregados por parte de la Contratante, el Contratista
de obra tendra dentro de sus obligaciones:

e El Contratista, salvo los anexos técnicos (disefios y estudios técnicos, permisos, licencias,
entre otros) que hacen parte integral de la Convocatoria, debera consultar con las entidades
competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto del Contrato.

e Radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacién de
éstas. Asi mismo, el contratista debera tramitar la modificacion y/o prérroga de la licencias de
construccion como de permisos expedidos, ante la Curaduria Urbana correspondiente y/o
ante las entidades urbanisticas, entre otras, competentes cuando se requiera, del mismo
modo, estd obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a
responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y/o entidades
competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de
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Construccion modificada debidamente ejecutoriada, como de demas permisos necesarios.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del Contratista y los costos
de las expensas en caso de que se requieran, los cancelara el contratista y seran reembolsados
por la contratante con cargo a los recursos del DISTRITO.

OTRAS ACTIVIDADES

Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo, debera desarrollar las siguientes
actividades:

- Suficiencia en conocimiento de los disefios, estudios y obras existentes: El oferente debera
conocer los proyectos objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacion publicada en
la presente convocatoria. Sera responsabilidad del oferente saber el estado actual del terreno, y asi
mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios
técnicos, entre otros, que permitan la adecuada ejecucion del objeto contractual.

Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podra ser modificada, se debe tener en cuenta
que bajo el precio del contrato y utilidad propuesta por el contratista a quién se adjudique el presente
proceso se debe incluir en sus propios céalculos, estimaciones y en la dimensién que él haga del
alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicacion de los recursos humanos,
técnicos y econdmicos, para la correcta ejecucion de la obras

- Cronograma de obra: El contratista debera presentar un Cronograma de Obra en medio
magnético e impreso, previo a la suscripcion del Acta de Inicio. El Cronograma de Obra debe
contener el programa detallado de obra utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft
Project o similar para la construccion de la obra a cargo del contratista del proyecto. El Programa
debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y
grupos de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de
la ruta critica, recursos de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el
programa de obra propuesto. El contratista de acuerdo con su propia metodologia de trabajo,
disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podra establecer libremente la
secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacién de las obras dentro
de los plazos establecidos en el contrato. Este cronograma debera respetar los hitos representativos
indicados en la Curva “S” conforme lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona mas
adelante y hace parte integral de las obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista al interventor, y aprobado por éste Ultimo, el
Cronograma de Obra y los Hitos correspondientes, se entenderd que la responsabilidad en el
cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el Contratista.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccion
incluyendo adecuaciones necesarias para el inicio de las actividades de construccién,
excavaciones, obras de remocion, construccion de estructuras de concreto, suministro e instalacion
de redes hidrosanitarias, eléctricas, RETIE, RETILAP, gas y voz y datos, construccién y conexién
de redes de servicios publicos, suministro e instalacion de estructura metalica, realizacion de obra
blanca y demas actividades que garanticen la funcionalidad del proyecto cumpliendo con las
respectivas especificaciones técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con
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anterioridad a la fecha estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva “S”
conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de cada Hito, tanto el interventor como el contratista
deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion de las obras
correspondientes a cada Hito, asi como reportar en caso de que se presente la existencia 0 no de
obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad
de las obligaciones contenidas para cada Hito. Si al vencerse el plazo previsto para cada Hito el
Contratista no cumple con la terminacion del mismo, se entendera que ha incumplido con el Hito y,
por lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el
vencimiento del plazo para el cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento
por ciento (100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe
estar acorde con la programacion presentada, previa suscripcion del Acta de Inicio.

A la fecha de finalizacién contractual se debe suscribir el acta de terminacion de la etapa de
construccion. El contratista debera presentar a la interventoria la aceptacion de la Secretaria Distrital
de Salud para su funcionamiento, en paralelo a la suscripcion del Acta de Recibo a Satisfaccion de
la Obras, en aquellas Edificaciones que cuenten con cocina.

PLAN DE GESTION SOCIAL.

Se entendera Gestion Social como la estrategia que integra acciones comunitarias que fortalezcan
la escucha, el dialogo y la construccion de tejido social con el establecimiento de condiciones que
promueven la apropiacion y sostenibilidad del proyecto.

El Contratista debera garantizar la implementacion de un Plan de Gestién Social (PGS) el cual se
debe fundamentar en los lineamientos del Anexo 04 adjunto al presente documento. Para ello
debera tener en cuenta que el PGS debera ser aprobado por la Interventoria con el aval de
FINDETER, los cuales validaran el cumplimiento de los siguientes componentes al interior del
mismo:

1. Lectura territorial con la cual se realiza una caracterizacion del territorio y de la poblacion a
través de un diagndstico participativo, socioeconoémico y cultural.

2. Comunicacién y divulgacion, donde se desarrollan espacios amplios de informacion para la
solucion de inquietudes de la poblacién generadas en torno al proyecto, disminuyendo las
incertidumbres frente al mismo.

3. Respeto y proteccidn del medioambiente, la cultura y la equidad de género, donde el didlogo
e intercambio de saberes crea espacios de trabajo para la recuperacion y promocion del medio
ambiente, la cultura y el género.

4. Gestién humana y contratacién de mano de obra de la localidad / zona, con la cual se busca
incidir en las condiciones laborales de la zona y mejorar la relacion del personal contratado y
la comunidad.

5. Acompafiamiento social en actividades técnicas, de manera que a través de los distintos planes
de manejo de afectaciones y molestias se prevean recursos para mitigar los impactos
negativos que se realicen temporalmente.

6. Monitoreo, evaluacion y seguimiento, con el cual se verifica que la planificacién de la gestion
social en el proyecto se haya cumplido, y adicionalmente incluye procesos de anélisis,
seguimiento y gestion de resultados esperados y no previstos.
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2.
OBLIGACIONE | EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se

S GENERALES

deriven d
Referenci

el clausulado del CONTRATO, de los documentos del proyecto, de los Términos de
a, del “Esquema de Ejecucion’, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y

esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios
de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y deméas normas
concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10
Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con
los criterios de calidad exigibles y especificaciones minimas de construccion que hacen
parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo
del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica,
juridica o administrativa necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situaciéon que obstruya la normal ejecucién del
CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algtin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

Constituir en el plazo establecido, las garantias respectivas del CONTRATO vy
mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse
como requisito para la suscripcién del acta de inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién
Auténoma Regional o el Distrito segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
so6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencidén de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, v el
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

21.

28.

29.

INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio al Distrito o0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este
concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo asi como las normas vigentes del Distrito. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada
acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.
Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el Numeral 6.1 “PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS’.
Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por FINDETER o PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) y la SDIS
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer
uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir la SDIS, FINDETER y demas
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) o FINDETER, y a la SDIS en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

Colaborar con PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS
9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) o FINDETER, y ala SDIS en el suministro y respuesta
de la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de
control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementacion
del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) y de la SDIS, de acuerdo con los
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lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacidén expresa y escrita de las partes
ningun funcionario podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

30. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-
2018 (FIDUPREVISORA S.A) toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes

31. Velar porque la CONTRATANTE, o la SDIS o FINDETER, se mantenga indemne de
cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

32. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

33. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato, del proyecto.

34. Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los
términos de referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los
minimos requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de sancion de los
pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV)
por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo
requerimiento que sobre el particular efectué el Interventor. Realizados maximo tres (3)
requerimientos al CONTRATISTA, el Interventor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO
el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

35. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

36. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - ANEXO 04.

37. Realizar tomas aéreas periédicas del avance presentado en la ejecucidén de la
Construccién del Proyecto.

3.
OBLIGACIONE
S
ESPECIFICAS
A CARGO DEL
CONTRATISTA
DE OBRA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica
- Gerencia de Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones
especificas:

1.

Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudios previos, términos de referencia, adendas,
normatividad y todos los documentos que hacen parte del proceso, para realizar la ejecucion
del contrato con eficiencia y eficacia. Ademas el contratista asume el conocimiento de los
sitios vulnerables y no vulnerables donde se desarrollaran todas las actividades pre-
contractual y contractual del contrato.

Entregar a la interventoria, previa suscripcién del acta de inicio, las hojas de vida del equipo
de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA. Asi mismo debera presentar el
Presupuesto general de obra, sus respectivos analisis de precios unitarios y lista de precios
de insumos.

Suscribir el acta de inicio de obra, previa aprobacién de la péliza exigida y cumplido los
requisitos previos sefialados en este documento.

Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.
Garantizar la entrega de los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas materiales
e insumos en los frentes de obra donde se requieran.

Efectuar mensualmente o las veces que se requieran reuniones de Socializacién con la
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1.

12.

13.

14,

15.

16.

Comunidad y las autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en
el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto. Ademas, debera implementar
métodos constructivos que mitiguen la afectacion de otras redes de servicios publicos.

El contratista de obra deberd adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades
competentes para verificar la ubicacion de las redes de servicios publicos que se encuentran
en el area de influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo.

Adicionalmente, debera, seguln lo establecido en las actividades del presupuesto y en las
especificaciones técnicas, atendiendo la informacién contenida en los planos y con el apoyo
que brindara el municipio como formulador del proyecto, realizar la localizacién fisica de las
redes que se van a intervenir, implementado metodologias que permitan su identificacion de
manera practica, agil y minimizando el impacto que se pueda generar en la zona de
intervencion.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los
insumos, defectos constructivos o de la mano de obra, debera ser demolida y remplazada por
el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR o LA
CONTRATANTE.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra, junto con los
soportes técnicos que den cumplimiento de sus obligaciones, para revision y aval de la
interventoria.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos récord de la
totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la
aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético, dentro de los quince (15)
dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato.

Instalar Una (1) valla de informacién de la obra (Min. 10 M2), en el sitio de ejecucién indicado
por el INTERVENTOR, de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por LA
CONTRATANTE. Esta valla debera actualizarse y permanecer legible y en buen estado
durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta
no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos
materiales.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.
i Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
i Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo
el personal utilizado en la ejecucidn de objeto contractual.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostaticas, de estanqueidad, de resistencia del concreto y demas pruebas que apliquen de
acuerdo con el proyecto, solicitadas por parte del INTERVENTOR o la CONTRATANTE para
verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen
en la obra. Los laboratorios que ejecuten estas pruebas o ensayos deberan contar con la
correspondiente certificacion ONAC.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, dispuesto para cada frente de
trabajo que para ello se determine con el Interventor.

Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de
construccion necesarias para la ejecucion de la obra contratada y la obtencion legal y oportuna
de todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de la obra,
manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los
trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacion, cumpliendo con las exigencias vigentes en el Distrito.
Contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos.
Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato garantizando las caracteristicas fijadas en los estudios y disefios del proyecto,
mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra por hitos, las cuales deberan contener el
informe mensual, y las cuales deben ser aprobadas por la INTERVENTORIA y avaladas por
la CONTRATANTE y contener lo siguiente:

a. Informe ejecutivo.

b.  Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de célculo.

c.  Avance de cada una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones
implementadas y a implementar para la ejecucidn correcta y en el tiempo de la obra

d.  Registros fotograficos.

e.  Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones

f.  Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

g. Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

h.  Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

i.  Informe de seguridad industrial.

j- Informe de manejo ambiental.

k. Informe de gestidn social.

. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

m. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.

n.  Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al

Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

Soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin
excepcion de porcentaje alguno; por lo anterior, el pago del imprevisto del AlU, cuando a ello
haya lugar, debe ser acreditado por el Contratista previo el pago mensual junto con la
presentacion del acta de recibo del informe mensual ejecutado por el Contratista y aprobado
por la Interventoria, antes de la liquidacion del contrato.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y
posteriormente entregados a FINDETER y contener como minimo:

a. Avance de cada una de las actividades programadas, andlisis del avance por hitos y las
acciones implementadas y a implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la
obra.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

b. Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Resultados y anélisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

d. Documentacién técnica, entre ella: Bitdcora de obra. Planos record de obra, aprobados

por la INTERVENTORIA.

e. Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los
materiales y equipos y correcto funcionamiento. EI manual deberd indicar cémo
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

Registros fotograficos.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones

Relacion del personal empleado en la ejecucidn de la obra.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

. Informe de gestion social.

m. Actualizacién del programa de ejecucion de obra

o

Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y
mantenimiento. Se deberd anexar el original de las garantias de todos los equipos. El manual
debera contar con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA. Los informes y demas
productos en medio fisico y magnético conforme a la normatividad vigente de archivo. Para la
entrega de los documentos de archivo producidos como resultado del desarrollo de las
funciones de las obligaciones de los Contratistas, requiriéndose el cumplimiento de lo
establecido en la Ley 594 de 2000, en lo referente a sus articulos 2, 11, 15y 24, el Decreto
514-2006, el numeral 5 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002, los articulo 1y 2 del Acuerdo
No. 035 de 2002 del A.G.N y los parametros establecidos por el SIGA de la Secretaria Distrital
de Integracién Social.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucidn de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de
conformidad con el Manual de SUPERVISION e INTERVENTORIA de FINDETER y aquellas
establecidas en el Manual Operativo del Contrato Interadministrativo No. 9318-2018.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA debera implementar frentes de trabajo
simultdneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse o los que
requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.
Estos seran presentados por el Contratista y deberan estar avalados por el INTERVENTOR
junto con la Supervision de FINDETER.

EL CONTRATISTA debera contar con una comision de topografia disponible en obra para
realizar las labores propias de sus funciones, conforme la dedicacion solicitada en el “Personal
Minimo Requerido”.

Las obras deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10, demas lineamientos técnicos en materia
de la tipologia del proyecto y siguiendo las especificaciones técnicas de construccion del
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32.

33.

34.

35.

T o

T T Te o

proyecto.

EL CONTRATISTA debera garantizar la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta
de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del
proyecto 0 una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato,
dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del Contrato por parte de
FINDETER, para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para
estos casos por la SDIS. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo
establecido para la adicién del contrato.

El contratista no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin
previa aprobacién por la Interventoria y el Supervisor de FINDETER, y sin que se haya suscrito
la respectiva modificacién al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa de
la modificacién al contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera
que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por
FINDETER, y contener como minimo lo siguiente:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacién técnica, entre ella:

i. Bitacora de obra.
i Libro de medidas.
i Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos
criterios de los planos y disefios, en medio impreso y magnético.

Manual de mantenimiento y operacion con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual
debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas
incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.
Péliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el
proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe
FINDETER (en caso de que aplique).
EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos del informe final del proyecto
en original, una (1) copia fisica y dos (2) copias magnéticas.
Tramitar todos los Permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para
lo cual deberd liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas
autoridades del orden Nacional, o Distrital, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto,
dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y suficientes sin
generar gastos adicionales para la contratante, hasta la obtencion del resultado esperado, el
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44.
45.

46.

47.

cual es la expedicion del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.

Llevar a cabo la implementacion del Plan de Manejo Ambiental atendiendo las condiciones
particulares del proyecto y aquellas establecidas por el Distrito segun Anexo.

Cumplir todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud en el trabajo vigentes en el
pais.

Como parte del Plan de Gestion Social, EL CONTRATISTA DE OBRA debera realizar tres (3)
talleres de socializacion, correspondientes al inicio de la obra, durante y al finalizar la misma.
Los talleres se realizaran con base en los temas planteados en detalle en el documento de
especificaciones técnicas, sin prejuicio de que estos puedan ser ajustados o complementados
por solicitud de FINDETER con previa aprobacion de LA INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades
necesarias para dar cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo
y una programacion para las obras que seran ejecutados dentro del contrato, los cuales seran
revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del
contrato. Lo anterior, representado en un diagrama de Gantt o PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

El plan de trabajo y la programacion realizada deberan contemplar la intervencién general y
de las intervenciones especificas que se realizan en cada uno de los procesos del proyecto,
y demas obras a construir, de manera tal que durante su ejecucién permitan garantizar la
operacion del sistema de tratamiento y la prestacion del servicio de acueducto.

Suscribir el acta de inicio.

Suscribir el Acta de terminacion del contrato.

Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacién del contrato.

Entregar a la interventoria el plan de gestién del riesgo.

El proponente con el personal especializado solicitado en los términos de referencia debera
realizar durante los primeros QUINCE DIAS de ejecucion, sin que ésta labor afecte el normal
inicio y desarrollo de las obras segun Curva “S” y programacion aprobada, una revision de los
estudios, disefios y en general de la informacién que hace parte del proyecto; en caso de
requerirse debera, coordinar y advertir cualquier situacion que pueda afectar la funcionalidad
de las obras o el normal desarrollo del proyecto. Los productos de dicha revisién deberan ser
consignados en Unico informe que sera revisado por la interventoria. La interventoria
establecera la pertinencia de su aplicacion dentro del proyecto. Las acciones, ajustes o
cambios que sean necesarios, que puedan ser resueltos en obra concertado con Interventoria
y FINDETER, serén realizados por el Contratista de Obra con el personal minimo exigido en el
contrato. En caso de tratarse de modificaciones, complemento o re-disefios sustanciales o de
fondo que amenacen la operacion o funcionabilidad o estabilidad de la obra, estos seran
remitidos con las debidas recomendaciones y acciones a seguir ante FINDETER para que éste
pueda informar al estructurador del proyecto; con la consecuente implicacion que de ello se
derive.

Resolver las dificultades técnicas que se presenten durante la ejecucion de las obras. Los
recursos necesarios para la revision y elaboracion de las soluciones técnicas que se requieran
estan considerados en las dedicaciones de los especialistas y profesionales del equipo minimo
requerido.

Disponibilidad inmediata a partir de la fecha de inicio del Contrato de Una (1) piloteadora en
buen estado, anexando soportes de su propiedad o asegurando que dispone de la misma en
alquiler para lo cual debera allegar certificacion por escrito que deberé ser entregado junto con
los demas requisitos previo a la suscripcion del Acta de Inicio; lo anterior con el fin de garantizar
la ejecucion del pilotaje previsto en los disefios del proyecto.
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En caso de que aplique, Una vez FINDETER le comunique la disponibilidad de recursos para
la ejecucion de las actividades propuestas segin el Anexo 1A, total o parcial; el
CONTRATISTA debera aportar los debidos soportes en un plazo maximo de Cinco (5) dias
habiles a fin de realizar la debida modificacion contractual. Asi mismo, debera suscribir el
respectivo Otrosi y la ejecucion de las actividades en el plazo contractualmente establecido
aprobadas por la CONTRATANTE y FINDETER e identificadas en el Anexo 1A.

Las demas que por Ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de Obra le
corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES AMBIENTALES EN OBRA

En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, el contratista debera
garantizar el cumplimiento de lo siguiente:

Generales:

Realizar la adopcion del Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA de la Entidad
mediante el uso racional del agua y la energia, asi como manejar adecuadamente los
materiales, residuos sélidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades
derivadas de la ejecucion del contrato, para lo cual radicara cada vez que el personal de la
empresa contratista se encuentre en las instalaciones de la CONTRATANTE, como soporte
de cumplimiento de esta obligacion se debe presentar un acta y listado de asistencia de la
socializacién de los lineamientos ambientales donde participe la totalidad del personal del
contratista que interactia con la CONTRATANTE, dichos documentos se deberan entregar a
la supervision del contrato a los veinte (20) dias calendario de la firma del acta de inicio.
Garantizar que en la obra no se afecte ninguna especie arborea, de lo contrario, se debera
realizar el tramite de manejo silvicultural frente a la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA,
hasta la obtencion del permiso correspondiente.

Durante la vigencia del contrato los vehiculos que transporten personal, herramientas o
equipos de trabajo y sean propios del contratista y requieran segun el Cédigo de Transito de
Colombia realizar la revision técnico - mecanica y de emisiones contaminantes, deben llevarla
a cabo en los Centros de Diagnostico Automotriz - CDA autorizados por la autoridad
competente, el certificado emitido por el desarrollo de la revision, debe ser escaneado y
entregado a la Interventoria al iniciar el contrato y cuantas veces sea renovado el mencionado
certificado de los vehiculos utilizados, durante la ejecucion del contrato.

Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las
acciones y lineamientos establecidos para la implementacion de la Gestion Ambiental
(establecida por la SDIS) en la ejecucion del contrato, sin costo adicional para la
CONTRATANTE.

Gestion Integral de Residuos

Implementar la Gestién Integral de Residuos de Construcciéon y Demolicién, dando
cumplimiento a lo establecido en la Resoluciéon 1115 de 2012, Resolucion 932 de 2015, demas
que modifique o adicione y al Instructivo de Gestién Integral de RCD de la entidad y de la
SDA, mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposicidn, indicadores,
costos, transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra,
garantizando el acompafiamiento hasta el cierre de PIN como requisito para la liquidacién del
presente contrato. Respecto a la apertura del PIN, ésta se debera solicitar y gestionar méximo
al dia siguiente de suscribirse el ACTA DE INICIO del Contrato de Obra. En cumplimiento de
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lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria dichos informes los primeros tres
3 dias de cada mes con los soportes descritos en el Instructivo de Gestion Integral de RCD
de la entidad y de la SDA.

2. Presentarala Interventoria, cada vez que se lleve a cabo el desarrollo de las actividades objeto
del contrato donde se generen residuos peligrosos o especiales como lo son: tintas, toner,
residuos de aparatos eléctricos y electronicos - RAEES, disolventes, grasas, pinturas y
pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que tengan contacto con los mencionados), el
certificado de disposicion final de los residuos peligrosos generados, garantizando el
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005. En cumplimiento de lo anterior, el
contratista debera presentar a la Interventoria y ésta a la Supervision del contrato, los soportes
que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula de acuerdo con lo establecido en la
forma de pago.

3. Garantizar que la Obra, al finalizar las actividades propias del contrato, queden totalmente
limpias de sustancias, elementos peligrosos y residuos especiales. Para lo anterior, el
contratista deberd presentar a la Interventoria un informe mensual donde comunique el
cumplimiento de esta clausula y en el cual se anexe el registro fotografico correspondiente.

4. Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias del contrato
estén etiquetadas con las especificaciones pertinentes y no se re envasen en ningln otro tipo
de recipiente, dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 del Decreto 1973 de 1995.
Para lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria un informe mensual donde
comunique el cumplimiento de esta clausula y en el cual se anexe el registro fotografico
correspondiente.

Uso Eficiente del Agua

Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicio de Agua de la SDIS, cuyo eje central es el ahorro
y uso eficiente del recurso hidrico, se establecen las siguientes obligaciones ambientales:

1. Realizar la instalacién de valvulas de cierre (registros) en cada area donde existan puntos
hidraulicos intervenidos, con el fin de facilitar la suspensién del servicio en puntos especificos
debido a la posible presencia de fugas.

2. Realizar la instalacion en un 100% de sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en
cada uno de los puntos hidraulicos intervenidos (excepto en pocetas y lava traperos), con
tecnologia tipo sensor y tipo push, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y
al Acuerdo Distrital 407 de 2009.

3. Realizar la instalacion del 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia
(en caso de ser intervenidos) dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al
Acuerdo Distrital 407 de 2009.

En cumplimiento de lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria y la Supervision del
contrato un informe que permita evidenciar el cumplimiento de esta clausula, de acuerdo con lo
establecido en la forma de pago.

Uso Eficiente de la Energia
Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicio de Energia aplicado por el DISTRITO, cuyo eje

central es el ahorro y uso eficiente del recurso energético, se establecen las siguientes obligaciones
ambientales:

1. Garantizar que la infraestructura permita el maximo aprovechamiento de la luz natural.
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2. Realizar la instalacién al 100% de bombillos ahorradores de la méas alta eficacia y luminarias
con tecnologia LED, dando cumplimiento al Decreto 2331 de 2007, Decreto 895 de 2008 y a
la Resolucion 180606 de 2008.

3. Implementar circuitos de iluminacion independientes y sectorizados.

4.  Instalar el sistema de energia solar fotovoltaico que haya quedado establecido en la etapa de
disefio, como un método alterno de suministro de energia que sea eficiente y amigable con el
medio ambiente; el cual debera incorporarse a las areas definidas en la infraestructura
eléctrica proyectada en la edificacion en donde se pueda evidenciar el uso de energias
alternas sostenible.

En cumplimiento de lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria y ésta a la
Supervisién del contrato un informe que permita evidenciar el cumplimiento de esta clausula, de
acuerdo con lo establecido en la forma de pago.

Nota: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el
contratista, deben ser debidamente verificados y avalados por la Interventoria, y posteriormente
avalados por la Supervision del contrato por FINDETER.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

1. Verificar junto con el interventor o Supervisor de FINDETER, el flujo de inversion del contrato,
para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes,
a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o
medidas que PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018
(FIDUPREVISORA S.A) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del
contrato.

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, Departamental y Distrital en donde se
desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo.
Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de
la presentacion de su propuesta econémica.

4. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso

5. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general
obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucién del mismo.

6. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra por hitos. Para
adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del CONTRATO, entre otros,
segun obligaciones.

7. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

1. Vincular a la ejecucion de la obra en un SETENTA POR CIENTO (70%), como minimo,
PERSONAL DE OBRA NO CALIFICADO DE LA ZONA (Localidad No. 7 Bosa),
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preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esté desarrollando el proyecto. En
caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en el area de influencia
beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al
Proyecto.

Luego de suscrito el contrato, debera entregar a la Interventoria, los debidos soportes del
personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del contrato y del proyecto,
conforme lo exigido en el anexo de personal minimo requerido y dedicacién minima y de
acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de
ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como
el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que
ello represente valor adicional alguno para el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A), de lo cual se entendera
incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ningiin caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) u ofras
entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, deberé solicitar por escrito al CONTRATANTE la
sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que
se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la obra, a mantener al frente al Director
del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo
del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun
las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA
e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la
materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demés erogaciones necesarias para la ejecucién del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de
presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, en el proyecto de conformidad
con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que
se encuentra en Optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
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11. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones
0 por haber suministrado informacion falsa.

12. Contemplar en su propuesta economica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera
causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos
de seguridad industrial.

13. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de
inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

14. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

15. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion

a.

del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.
i. Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
i Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el
personal utilizado en la ejecucién de objeto contractual.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la
INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo por proyecto.

Fecha de Terminacién del Contrato.

Valor del proyecto.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

o o0 oW

Dentro de los CINCO (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de
los siguientes requisitos:

Programas detallados para la ejecucién de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt):
Los programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberén ser elaborados hasta el nivel
de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta, utilizando un software
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se
sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracién de cada uno de los Hitos (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantidades de la oferta econémica. Indicando duracién responsable, recursos
fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.
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- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacién de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

- Ruta critica.

Esta programacién aplica para la ejecucion de la obra, y debera detallarse de manera
indicativa, sin definir fechas de inicio y terminacion; no obstante deberan especificarse los
plazos de las actividades.

b.  Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de
los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas
laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripcion del acta de inicio
del proyecto.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del
contrato, expresado en pesos conforme a la oferta economica. La presentacion del flujo de
inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel
o aplicacion software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y
subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por mes.

e. Programas complementarios: EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria para
aprobaci6n los programas complementarios de seguridad industrial, salud ocupacional, manejo
ambiental, manejo de tréafico y plan de gestién social (Con base al lineamiento entregado por
Findeter Anexo 04).

f. Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias, se hallen conforme lo exigido en los Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

g. Afiliacion a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacién y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

h. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econdémica
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcion del
acta de inicio daré lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA deberd
ajustar las garantias del Contrato.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato, y como consecuencia
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de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, el PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) descontara dicho
valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible
efectuar dicho descuento, el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS
9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera
dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar El PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) para obtener la
indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario al proyecto.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucién del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencidn del servicio.

Realizar, la construccion del campamento de obra (para el proyecto) con un area minima de
40 m2, cuya ubicacion deberd contar con la aprobaciéon de la interventoria. Las
especificaciones técnicas minimas del campamento por proyecto, seran las siguientes:

i.  EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilaciéon,
proteccion y seguridad.

ii. El campamento estara conformado por oficinas para la direcciéon de la obra y la
interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

jii.  La capacidad del depésito la determinaré el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

iv.  El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos
los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales
existentes en cercanias del campamento o Instalacion de bafios méviles de acuerdo a
lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga
acreedor debido a su incumplimiento u omision.

v.  Una vez terminada la obra, el campamento se retirarad o demolera y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello
hay lugar.

Instalar una valla informativa (Min. 10.0 mt2) para el proyecto, de acuerdo con la informacién
y modelo que debe ser suministrado por FINDETER y la SDIS.

Reponer durante la obra la valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de
acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidid la respectiva
Licencia.

Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, seguin materiales
exigidos, de acuerdo con el disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los
sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite
perturbaciones de trénsito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2)
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metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacién
del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad; de igual forma,
deberé realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion
de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurando oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como
jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

3. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos

4. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales
y elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los
respectivos ensayos de laboratorio y el plan metodoldgico de los equipos a utilizar.

5. Garantizar la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra (Minimo Dos (02)) y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de
demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

6.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demés
pruebas que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA
debera presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos
utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados 0 antes de su utilizacién, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional.
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion
o la verificacion.

ii. Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

iii. Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y
el aimacenamiento.

v. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA presentara al INTERVENTOR para su aprobacion,
un programa de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada
uno de los componentes de la obra de acuerdo a la” Curva S” estimada de la obra.

2. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y
propietario o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente
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10.

1.

12.

13.

14.

contrato, en compafiia de la Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando
con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir.
Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales (Plan de
Gestion Social).
Acompanfar la Veeduria que se coordine para la ejecucion del proyecto.
EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
afio siguiente a la entrega de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
FINDETER o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea
por causa de los insumos o de la mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta
no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos
materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.

Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucién de objeto contractual.

Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos (Minimo Dos (02))
equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para
garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

El contratista debera implementar, Min. 2 frentes de trabajo simultdneo, en UNA (01) jornada
de trabajo extendido de doce (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.).
Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para
dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto; estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en
la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera
garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad
requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
llegaran a alterar la ejecucidén normal de la obra, previa aprobacién por parte de la
INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario
de la jornada.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberén acordarse y conciliarse con la Interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas
adicionales

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion
a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por
esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los
trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de
caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al
Distrito 0 a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga
la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el
presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato
Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras o equipos instalados, con la aprobacion de la
Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.

Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del
proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas
e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como
las especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para
la ejecucion del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccién a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a
servicios publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades
Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

Tramitar oportunamente la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la
Empresa de Energia del Distrito prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y
entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Cédigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas
que apliquen).

Realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de derechos de las
personas con discapacidad en cumplimiento de lo establecido en la Ley 361 de 1997 t la Ley
1618 de 2013.

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, segun
estudios y disefios entregados por FINDETER.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

Coordinar las visitas o consultas a la obra que se requieran del consultor que elabord los
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disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales a las
autorizadas previamente, con el propédsito de hacer verificacion al proyecto.

32. En caso de ser revelados en el proceso de construccion del proyecto algin vestigio
arqueoldgico, el contratista debera adelantar todas las gestiones ante la entidad competente, e
informar a través de un documento ‘in situ’, con estratigrafia y extraccion, estudio y conservacion
de materiales y destrucciéon de las estructuras ya documentadas, o un informe con el
levantamiento y conservacion de los restos, en el caso de que no puedan ser documentados
sin mas debido a su importancia.

33. Realizar la capacitacion al personal que la SDIS asigne para el manejo y correcto uso de equipos
y de la infraestructura a entregar.

OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener,
para cada uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva “S”.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucién de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucidn de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

TOS3ITATISQ@TOL0TD

Presentar informe final del proyecto, el cual deberé ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacién técnica, entre ella:

i. Bitacora de obra.
i Libro de medidas
i Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de
los planos y disefios, en medio impreso y magnético.

¢. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con
las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cdmo
funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi
como de los equipos e instalaciones.
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d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema

de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,

cuando corresponda.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y anélisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

Registro fotografico definitivo.

Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el

proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe

FINDETER

k. Realizar la capacitacion al personal designado por la SDIS para el uso y manejo de equipos

I Inventario detallado por cada espacio del proyecto conforme al formato modelo entregado por
la Contratante.

m. Cumplimiento del protocolo de entrega y recibo del proyecto con los debidos soportes

n. Certificacion por parte de cada una de las empresas prestadoras del servicio publico, de la
conexion del servicio definitivo

— T~ Tae —~oe

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento,
en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas,
aparatos y etc., asi como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala
reducida, pero legible, los planos arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios, etc. EI manual
debera contar con la aprobacidn por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de
entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento
Recomendaciones Minimas de Construccién se listan los elementos minimos basicos que debe
contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

Para el Informe Final, el CONTRATISTA debe entregar un original, una copia fisica y dos (2)
copias magnéticas.

4. EJECUCION
DE OBRA

CONCEPTO
Consiste en la ejecucion fisica de las obras que hacen parte del proyecto, de conformidad con las
especificaciones técnicas, los estudios y disefios, planos y demas documentos.

El CONTRATISTA DE OBRA debera ejecutar la obra, y entregarla de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccién con sujecion al
presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.
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Asi pues, el CONTRATISTA DE OBRA debera adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a
las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores.

EI CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente
ejecucion del contrato, en relacién con cualquiera de los aspectos del proyecto.

5.
PRODUCTOS
DEL
CONTRATO DE
OBRA

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad,
previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

6. ACTAS
PARCIALES
DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucién del avance de la misma en la periodicidad
pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se
refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el
caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la
CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA DE OBRA,
tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual,
el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

EI INTERVENTOR podr, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas
de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018, se abstenga de pagarlas o las compense con
cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.

7. ACTA DE
TERMINACION
Y ACTA DE
ENTREGA Y
RECIBO A
SATISFACCIO
N DE OBRA

Una vez finalizado el término de ejecucion del CONTRATO DE OBRA, se suscribira Acta de
Terminacion por el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE OBRA.

Al finalizar la ejecucion del proyecto, EIl CONTRATISTA DE OBRA deberd hacer entrega de la obra
objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad
exigidas.

El CONTRATISTA DE OBRA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Terminacion del Contrato o dentro del plazo
acordado con el interventor en el Acta de Terminacion del Contrato.

Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo
a Satisfaccion de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR, y vo. Bo.
del SUPERVISOR del proyecto.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y
Recibo a Satisfaccion final de la Obra, razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA
ylo la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA DE OBRA, la
adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones
esperadas y contratadas para ser recibidas.
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8. PLAZO DE
EJECUCION | El plazo maximo previsto para la ejecucion del contrato es de OCHO (08) MESES, que se
DEL contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.

CONTRATO
El acta de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse simultdneamente con el acta de inicio
del CONTRATO DE INTERVENTORIA, previa aprobacién de las polizas respectivas y demas
requisitos previos.

9.VALORY | 9.1. VALOR Y FORMA DE PAGO

FORMA DE

PAGO Para la ejecucidon del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas, las

cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato
sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL
CONTRATISTA y entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o
precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la oferta econdémica. El Contratista no
podra superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

El valor del contrato seré el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y tributos
a que haya lugar para la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, el cual corresponde a la
suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00), incluido el AlU, el valor del IVA sobre la
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor del presupuesto estimado para el contrato, incluye sueldos del personal utilizado para la
realizacion del trabajo, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion vy liquidacion,
asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor del contrato de la siguiente
manera:

Pagos parciales de acuerdo con actas parciales mensuales de acuerdo con las cantidades de obra
ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de
avance de obra recibida a satisfaccion por la Interventoria y que se pagaran dentro de los TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacion previo el cumplimiento de los requisitos
indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuard una retencion en garantia del Diez por ciento (10%), la
cual se devolverd al CONTRATISTA DE OBRA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los
términos de referencia, a la Interventoria y al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO -
PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018.

b. Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato por todas las partes.

C. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS
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del presente documento.

NOTA 1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de accesorios, elementos, equipos y
demas, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a
satisfaccion por parte de la interventoria.

NOTA 2: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas
deben salir a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER SDIS 9318-2018 con NIT 830.053.105-3.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del proyecto.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes Yy contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA DE OBRA serd el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o
con ocasién del desarrollo del mismo.

9.2. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA estd obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en el formato
“Oferta Econdmica”, previa autorizacion de la interventoria y de la Supervision de FIDNETER. En
caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas podran compensarse mediante acta
suscrita entre el interventor y EL CONTRATISTA, con la supervision de FINDETER.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, antes
de ser autorizadas por la interventoria y ejecutadas por EL CONTRATISTA, sera necesaria la
celebracién de la adicion al contrato correspondiente, previa verificacidn de que exista disponibilidad
de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra, En este caso, debera
procederse a la ampliacion de las garantias.

9.3. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las finalidades
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perseguidas con el contrato, pero cuya ejecucion no fue pactada.

Cuando los items No Previstos impliquen el aumento del valor estimado del contrato, antes de ser
autorizadas por la interventoria y ejecutadas por EL CONTRATISTA, seré necesaria la celebracion
de la adicion al contrato correspondiente, previa verificacion de que exista disponibilidad de recursos
para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra, En este caso, debera procederse a la
ampliacién de las garantias.

9.4. EJECUCION

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no
previstos contractualmente, EL CONTRATISTA los debera ejecutar, previa celebracién del contrato
adicional correspondiente.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra serd determinada por FINDETER, previo
concepto de la interventoria y de los recursos disponibles en el Contrato Interadministrativo No.
9318 del 2018 suscrito entre FINDETER y la SDIS.

9.5. NOMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta
para la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento
por parte de la INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

o Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente
que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

o Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las

personas con limitacién y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o
desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142,
NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

o Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

. Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las
normas de Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucion 2400 de 1979.

. INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)
. Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de
obra).

. Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de
1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989

. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de
la Calidad del Agua para Consumo Humano.

. Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.

. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Distrital
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. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial Establece normas de prevencién y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion
de la calidad del aire.

. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion.

. Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

. Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la

norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

o Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

. Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

o NORMAS AISC, AISI.

. Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en
edificaciones, NTC-1669. Cuando aplique.

o Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

o Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

o Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de
abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico
de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP.

. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

. Legislacion de transito vehicular y peatonal

. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segin el tipo de obra, por la entidad competente.

. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los
servicios.

. Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las

particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.

. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015.
. Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7

de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de
construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

) Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15).

) Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Senfalizacion tactil”.

. Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas
y Topellantas de Concreto”.

. Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios
Publicos de Bogota D.C.

. Las demas que las modifiquen, adicionen o complementen.

° Las demas que le sean aplicable al objeto contractual.
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9.6. PROHIBICION

Le esta prohibido a EL CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos o0 mayores
cantidades en el contrato, sin que, previamente, se haya suscrito el respectivo contrato adicional.
Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa del documento contractual sera asumido por
cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, de manera que PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) no reconocera valores por tal
concepto.

9.7. DETERMINACION DEL PRECIO

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la
elaboracion del Analisis de Precios Unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendra en cuenta el
valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios
de los insumos y/o materiales basicos y las tarifas de personal, contenido en los respectivos analisis
de precios unitarios de los items o actividades previstas y en la lista de precios de insumos.

En el evento en que en el anélisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas y/o
en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo,
se aplicara en todos los items similares el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo
item o actividad no se encuentra en los Analisis de Precios Unitarios, ni en la lista de precios de
insumos entregados, serd acordado entre EL CONTRATISTA vy el interventor y sometido a la
aprobacion de FINDETER, previa verificacion de los precios con respecto a los precios del mercado.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningiin caso, seran
superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional.

En el caso en el que dentro de los tres (03) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que
laINTERVENTORIA informe a EL CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el item o actividad
no previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, FINDETER podréa contratar su ejecucién con un
tercero; en tal evento, EL CONTRATISTA autoriza a FINDETER para que le sea descontada, de las
sumas a él adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con el tercero por concepto de los
insumos de los items o actividades no previstas y el menor valor de los mismos insumos contenido
en los andlisis de precios unitarios y/o en la lista de precios de insumos presentados por EL
CONTRATISTA para los items o actividades previstas en el contrato.

10.
CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Secretaria Distrital de Integracién Social — SDIS
para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance
del proyecto y que fueron viabilizados producto de la consultoria previa contratada por la SDIS, en
el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o
una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe
ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de FINDETER para que se
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato Interadministrativo. En
caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicién del
contrato.
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1.
CONDICIONES
RESOLUTORIA

S

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial
de ejecucion del mismo, se presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera
que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto
dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucién del
contrato:

o Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del
proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucion y que no sean resueltas
por el equipo de profesionales minimo exigido al Contratista de Obra o la consultoria
contratada en su momento por la SDIS, en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo
maximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la
interventoria.

e No allegarse por la SDIS los permisos, licencias y demas requisitos de diversa indole
necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucién no se logre por la misma
o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, 0 segln el plazo maximo acordado
entre las partes.

o Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para
la ejecucion del proyecto, después de haberse adelantado las oportunas y debidas
gestiones por parte del contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realizacion de
ajustes a los disefios del proyecto por parte de la Consultoria o el Contratista de Obra, 0 en caso
de ser necesario para la consecucion de los permisos, licencias y demas requisitos necesarios, se
dara suspension a los términos del contrato, previo concepto por parte de la interventoria del
proyecto, y de acuerdo a lo definido en el manual operativo del contrato interadministrativo; para
dichos efectos se suscribiran los documentos correspondientes, sin que dicha suspension genere
costos o indemnizacién alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por
causales ajenas al contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor
correspondiente a las obras ejecutadas y equipos instalados y recibidos a satisfaccion por la
interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocera previa
verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ningln caso habra
lugar al reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria
surja por una accién u omisién imputable al contratista, se entendera que es responsable por
la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio
enervar la causal que suscito el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacién de
perjuicios.

12. CLAUSULA
DE GESTION
DEL RIESGO

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos
deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del contrato, el Contratista
se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
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del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion
del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacion de los riesgos

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia
de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen
las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las
amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién de
riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos,
si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las
acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA
INTERVENTORIA para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informaciéon como
minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y
responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestién del riesgo, la
categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizara
las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis
cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir
de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de
las acciones de gestion de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas,
las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la
categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

i) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los
riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

13. LICENCIAS,

PERMISOS Y
AUTORIZACIO
NES
APLICABLES

Previo a la ejecucion de la Obra, se debera contar con la revisiéon de los permisos y licencias
aplicables al proyecto, esto es el perfeccionamiento, posible renovacion o modificacion de los
mismos, con el fin de que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la
ejecucion de las Obras sin ninguna dificultad.

Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacion:
Se cuenta con la Licencia de Construccién No. LC 18-4-1022 con fecha de ejecutoria del 27 de

noviembre de 2018 expedida por la Curaduria Urbana No. 4. Vigencia de la Licencia de
Construccién:

M ’M W U0 vl 6 DEVENTCLATRD 2 ESES
7V YN PLAZD ADIIONAL DE GE 12 MESES !!Wlk
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Igualmente se cuenta con las factibilidades de los servicios publicos para el Jardin Infantil Campo
Verde, expedidas por las empresas prestadoras de servicios publicos.

No obstante, en el caso que durante la ejecucidn del contrato se detecte la necesidad de tramitar,
ajustar o actualizar algin tipo de licencias, o permisos adicionales, le correspondera y sera
responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes
de tal forma que se permita el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Acorde a lo anterior, la identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion de aquellos
tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras seran responsabilidad del
contratista. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales a cargo de la SDIS en materia
de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato Interadministrativo suscrito;
por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicién de las licencias o permisos que dependan
directamente de la SDIS seran asumidos por éste.

14. PLAN DE
ASEGURAMIE
NTO -
PROGRAMAS
Y
METODOLOGI
A

14.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El Contratita deberd asegurar que se cumplan los requisitos técnicos y normativos en la
construccion. Para lo cual deberd cumplir con:
1. Relacién de ensayos.
Inspecciones.
Planes de muestreo.
Certificaciones de calibracién equipos
Mediciones (tamafio de muestreo) % del total.
Entre otros.

ook wn

14.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA deberé elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que
deberd contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos (dos frentes como minimo).

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para

la ejecucion de los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuard con FINDETER vy el interventor durante la
ejecucion del contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,

seguridad social y seguridad industrial.

oo op

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste,
de manera expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos,
le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

14.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO
DEL CONTRATO
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Corresponde a un documento a presentar por el contratista de obra en el que se realice una
descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de la obra, frentes de trabajo y
actividades del proyecto, deberad presentarse en los cinco (5) dias calendario siguientes a la
suscripcion del Contrato, y contar con el aval de la interventoria, previa suscripcion del Acta de
Inicio.

La metodologia para la ejecucion de la obra deberéa ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Gerencia de Proyectos, considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual,
comunicaciones e interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos,
procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el
cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementacién del plan de manejo ambiental, implementacién del plan de gestion
social, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion
superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de
equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccién de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad
industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente del area de
influencia del proyecto y de la regién, incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

b.  Organizacién y control, exponiendo la forma como organizaré todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno,
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacion
técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacién de
oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar
la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucién de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el
seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la
interventoria y FINDETER.

14.4. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de Seguridad Industrial
Programa de Salud Ocupacional
Programa de Manejo Ambiental.
Programa de Manejo de Tréfico.
Plan Gestién Social (Anexo No. 04).

I




Findeter /.

Financiera del Desarrolio

. ) GOBIERNO
e e roume {fiduprevisora)

DE COLOMBIA

14.5. CURVA “S”

EI CONTRATISTA debera elaborar la “Curva S” que permita comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos de la etapa de obra y sefialados
en las semanas indicadas en los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA debera
evaluar y ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los Términos de Referencia.

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Preliminares 2
Excavacion, cimentacion y rellenos 12
Estructuras aporticadas (incluye puntos fijos, rampas y escaleras) 16
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos) 20
Cubiertas e impermeabilizaciones 24
Muros y pintura 26
Pisos, andenes, enchapes y acabados 28
Obras Exteriores 30
Equipo'ls’ Espeiciales (Ingluido visitgs empresa Qertificadora RETIE y RETILAP) 31
- Dotacion Barios — Cocina — Carpinteria Metalica y de Madera

Ent~rega y_r’ecibo final de obras en funcionamiento (Accesorios, y lamparas, 3
Sefializacion)

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta gréfica serd objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse a
las condiciones de estos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y avalado
por FINDETER, serén obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlos
unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita y previa del Interventor y la
verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con alguno de ellos, el Interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el
numero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las
acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER ni LA SDIS. No
obstante, el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.
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Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido
por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato y como consecuencia
de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) descontara dicho
valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible
efectuar dicho descuento, PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS
9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera
dejar constancia en el documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER SDIS 9318-2018 (FIDUPREVISORA S.A) para obtener la
indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

15. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJE
SDE
DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo aseguré con la presentacion de la propuesta, el CONTRATISTA garantizé que cuenta
como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente
perfil minimo requerido para la ejecucién del proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA deberd garantizar los perfiles y la dedicacion
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.




