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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR
EL CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN
BOGOTA DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYAN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y
SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”.

11.4.  MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracién de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucién y administracién de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgénico del Sistema
Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacidn se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Codigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

11.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

De conformidad con el objeto a contratar se realizarén los estudios y disefios dentro del programa de REFORZAMIENTOS
ESTRUCTURALES EN LAS SEDES Y EDIFICACIONES PRIORIZADAS POR EL SENA.

Asi las cosas, en el marco de la ejecucidn contractual, el proyecto se ejecutara de la siguiente forma:

e Revisar, y de ser necesario, ajustar y actualizar los productos de vulnerabilidad sismica entregados por el SENA
derivados de los contratos de consultoria nimero 937 DE 2015 suscrito con TECNICAS COLOMBIANAS DE
INGENIERIA SAS. y 882 de 2013 suscrito con el CONSORCIO AMP-P&D.

e Para cada proyecto, una vez conocida la vulnerabilidad de la estructura se exploraran al menos dos (2)
alternativas de reforzamiento estructural aplicable a la edificacion. Estas alternativas se plantearan a nivel de
factibilidad de acuerdo con los sistemas estructurales permitidos por la NSR-10, una de ellas debera contemplar
la tipologia de reforzamiento planteado por la consultoria ejecutada por el SENA, y otra debera contemplar la

A utilizacién de disipadores de energia sismica u otra tipologia de reforzamiento que aplique teniendo en cuenta e
i" tipo de edificacion a intervenir. Para el desarrollo de las dos (2) alternativas de factibilidad, y con el fin de reghi
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un comparativo, EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los siguientes factores: a) uso de la edificacion

durante el proceso constructivo, b) funcionalidad de la estructura, c) impacto arquitectdnico interior y exterior, d)

afectacion sobre la cimentacion, estructuras y areas existentes, €) costos y tiempos de ejecucion aproximados

de las obras de reforzamiento propuestas. A partir de esto se debe recomendar la alternativa dptima a

desarrollar en detalle. Se aclara que solo la alternativa 6ptima escogida entre las partes continuara con el
desarrollo a nivel de detalle.

e Una vez seleccionada por las partes la alternativa optima de reforzamiento se procedera a realizar el disefio
detallado estructural. Este disefio incluye el dimensionamiento de los nuevos elementos estructurales que haran
parte de la alternativa de reforzamiento elegida sumado a los nuevos elementos estructurales (vigas, columnas,
losas aligeradas y/o macizas, disipadores de energia sismica si se requieren, elementos metélicos, etc.) que
sean necesarios para lograr la seguridad estructural requerida. Para el disefio estructural de esta alternativa se
tendran en cuenta todos los requisitos establecidos en la NSR-10 y normatividad vigente aplicable.

e Las recomendaciones sobre el tratamiento de los elementos no estructurales se tendran en cuenta después del
analisis de la alternativa de reforzamiento estructural la cual entrega valiosa informacion acerca de la
susceptibilidad de estos elementos. Para tal fin se realizara un inventario general, una inspeccién sistematica de
las amenazas y algunas recomendaciones de fijacion y anclajes si fueran necesarios. Las recomendaciones de
tratamiento resultantes se efectuaran de acuerdo con todos los requisitos establecidos en la NSR-10 y
normatividad vigente aplicable.

e Adelantar el tramite y obtencion de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucién de las obras. En los
casos que aplique, se debera articular este tramite con los disefiadores de la consultoria contratada por el SENA.

o  Elaborar los diagnosticos arquitectonicos, hidrosanitarios, gas, RCI, eléctricos, y los que se requieran para tener el
conocimiento integral del estado de la edificacion, y derivado de esto, realizar los estudios y disefios detallados que
sean necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operacion de las edificaciones objeto del contrato, los
cuales deben estar debidamente coordinados con el reforzamiento estructural a ejecutar y estar acogidas dentro de
la normatividad vigente.

o Considerar y plantear las acciones operativas y de logistica que en lo posible permitan garantizar la continuidad
en la prestacién del servicio, durante el término de la ejecucidn del reforzamiento y rehabilitacion, hasta la
reposicion de los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento.

Nota: Los anteriores componentes deberan iniciar paralelamente contemplando durante su ejecuciéon la coordinacion
correspondiente entre especialidades de tal forma que se garantice, con el resultado propuesto, la funcionalidad de los
espacios.

Adicional a lo anterior se requiere que los productos a entregar en el contrato a suscribir sean disefiados y/o desarrollados de
acuerdo con los estandares y la normatividad vigente aplicable al proyecto.

De acuerdo con lo anterior a continuacion se encuentran relacionados los proyectos a desarrollar:

REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA -
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTA DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE
4 UBICADO EN POPAYAN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO.

AREAS
No. | PROYECTO UND |\ PROXIMADAS
1 | CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE M2 | 4805
ORIENTAL UBICADO EN BOGOTA DC '
2 | CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYAN M2 |3.975
3 | CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO |M2 |1.410

Nota 1: Las areas relacionadas en el cuadro anterior son de referencia y son susceptibles de aumentar o disminuir; en
todo caso es obligacién del consultor adelantar la totalidad de estudios técnicos y disefios sobre el area real de las
edificaciones de la presente convocatoria.
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Nota 2: Las actividades y cantidades finales obtenidas de los diagnosticos, estudios y disefios, seran el resultado de los
comités de disefio que se lleven a cabo con el SENA y FINDETER, de los talleres participativos con directivos de las
regionales y demas participantes de los Centros de Formacion (si existieran).

De manera transversal a la revision, ajuste y actualizacion de estudios y disefios entregados por el SENA, y
elaboracion de estudios y disefios complementarios para el reforzamiento estructural y rehabilitacion de areas, el
contratista debe elaborar un Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del anexo
correspondiente.

El proposito de esta gestion se encamina hacia la construccién de tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa, de manera tal que se promueva la apropiacién y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar
el buen desarrollo del proyecto

Para lograr lo anterior, se contemplan los siguientes componentes de gestion social, acorde a los lineamientos que se
encuentran en el anexo antes enunciado:

1. Lectura territorial.

2. Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social.
3. Capacidad de gestién humana y mano de obra.

4. Seguimiento y evaluacion.

De igual forma, y en aras de garantizar la gestion integral del proyecto, sera responsabilidad del contratista formular un
plan de gestion ambiental que dé cuenta a las condiciones de cada region, y ademas de tener los siguientes elementos
base:

Contextualizaciéon ambiental
Componente Biético
Componente Fisico
Seguimiento y evaluacion

ron =

A continuacién, se describen las actividades y productos a desarrollar y que se tendran en cuenta para efectos de lograr el
satisfactorio cumplimiento del objeto contractual:

1.1.2.1. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS A DESARROLLAR DENTRO DE CADA PROYECTO.

El contratista esta obligado a ejecutar la totalidad de las revisiones, ajustes, complementaciones, diagndsticos, estudios,
disefios y demas documentos descritos en este numeral y en los documentos de la convocatoria. En caso de que durante
la ejecucidn del contrato se evidencie que se requieren documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que no se
encuentren detallados en este capitulo, sera responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y riesgo garantizando
en todo caso el normal desarrollo de las obras al momento de su ejecucién, acorde a toda la normatividad aplicable.

Los productos que se deriven del alcance de la consultoria deberan ser entregados en medio fisico y digital (copia digital
firmada), y en las copias que se requieran segln las necesidades de FINDETER y el SENA.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacion de medios
informaticos, con la consecuente utilizacidn del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas de la siguiente manera: Para especialidades como arquitectura, estructura, redes hidrosanitarias, RClI,
gas, redes eléctricas, voz y datos, control de acceso, HVAC, y las demas que se requieran, deberan coordinarse
implementando metodologia BIM en formato *.RVT; para la programacién de actividades del objeto contractual y la
programacion de actividades que debe entregar el consultor para la ejecucién de la obra se empleara herramientas en
formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formajg
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*XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PDF,
*.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el SENA
requieran la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal
solicitud, y de la interventoria la respectiva revision y aprobacion.

Con la informacién anterior, se debe implementar la Coordinacion 3D del proyecto bajo metodologia BIM para la cual se
adjunta el Anexo Técnico “Implementacion de Metodologia BIM (Building Information Modeling)”. Las revisiones y
entregas finales de los productos a desarrollar mediante esta metodologia, deberdn compartirse en la plataforma
BIM360Los costos correspondientes a todas las actividades requeridas en el Anexo Técnico estan incluidos en el
presupuesto estimado y por lo tanto dentro del valor ofertado por el proponente.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion de cada proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER. Software entre los
cuales se encuentra el aplicativo MiObra, utilizado por Findeter para el reporte de avance requerido.

Los diagnosticos, factibilidades, estudios técnicos, disefios, especificaciones técnicas de construccién y demas
documentos producto de la consultoria para cada proyecto, deben ser revisados y aprobados por la Interventoria,
garantizando el total cumplimiento de lo requerido por FINDETER, el SENA, la CONTRATANTE y la normatividad vigente
aplicable, para finalmente ser recibidos por FINDETER.

Los estudios técnicos y los disefios serén aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas y normativas
requeridas, satisfagan las necesidades de las Entidades y cuenten con aprobacién definitiva de la interventoria y
validacion por FINDETER, la CONTRATANTE y el SENA.

El contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos para cada proyecto:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS PARA CADA PROYECTO

REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA
Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ACORDE A FACTIBILIDAD DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL

1 Estudio de suelos. *

Levantamientos arquitecténicos. *

Levantamientos estructurales. *

Estudio de vulnerabilidad. *

Factibilidad de alternativas de reforzamiento estructural

Disefo de reforzamiento estructural. *

COMPONENTE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS

7 Estudio normativo, urbanistico y legal.

8 Estudio topografico (m? de las edificaciones objeto de la presente convocatoria). **

9 Diagnostico arquitectonico de estado actual de la edificacidon y Disefio arquitectonico, urbano y paisajistico

(bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

10 Diagnostico del estado actual de las Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas presentes en la
edificacion y su respectivo disefio.

Diagnostico de estado actual de Redes eléctricas de la edificacion y Disefio eléctrico (contemplando acometida

11 | principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden a la sostenibilidad del proyecto y el sistema de

iluminacién)

12 | Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

13 | Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia. (En caso que aplique)

14 Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas

residuales. (En caso que aplique)

15 | Presupuesto detallado (Este presupuesto sera revisado y aprobado por la interventoria, avalado por Findeter y

el SENA)

Andlisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

B |WwN
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Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

Consolidacién de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Cronograma de Actividades de la Obra.

Balance presupuestal de intervencion segun priorizacién en los casos que aplique.

16 | Plan de Manejo Ambiental

17 | Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad en caso de que aplique.

18 | Plan de Gestién Social y Reputacional para la implementacién en obra.

19 | Gestidn con Empresas de Servicios Publicos, obtencién de permisos y licencias para la ejecucion de las obras

COMPONENTE DE PLANEACION LOGISTICA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

20 Informe de planificacion y coordinacion de las acciones operativas y de logistica para la ejecucion de la obra -
Incluye Cronograma de Actividades

* En el caso en que los estudios y disefios NO requieran ajustes o complementacion por el contratista, respecto a lo
entregado por el SENA y remitido por FINDETER al inicio del contrato, se debera presentar para cada producto un
concepto técnico de cada especialista, donde indique que reviso los estudios y disefios entregados para su especialidad y
que estos se encuentran completos y no requirieron ningun ajuste durante el presente contrato, y que por tanto su
construccién se hara con base en los disefios iniciales, los cuales cumplen con lo requerido en los documentos de la
convocatoria, previa validacion de la interventoria.

** Incluye ubicacidén de accesos, circulaciones de aproximacion a la edificacién, puntos de conexidn eléctrica e
Hidrosanitarios entre otros.

Nota 1: Durante el desarrollo, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, que tanto para el
reforzamiento estructural, como para el proceso de rehabilitacion de las edificaciones debe optar por soluciones
mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico, reflejando en este
ultimo elemento las recomendaciones por parte del SENA en cuanto a identidad institucional, aspectos tipicos y
culturales de la region.

Nota 2: se debe realizar coordinacion entre los componentes anteriormente mencionados, garantizando la integralidad del
proyecto para su ejecucion.

Los productos descritos a continuacion deberan ser entregados y elaborados individualmente para cada uno de los
proyectos descritos en el ALCANCE DEL CONTRATO del presente documento, y sus caracteristicas deberan estar
enfocadas para cada tipo de proyecto, como se sefiala a continuacion:

REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACIO_N DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ACORDE A FACTIBILIDAD DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.

FINDETER entregara los siguientes estudios y disefios existentes sobre cada proyecto, los cuales deberén ser revisados,
ajustados y complementados en caso de requerirse, y finalmente avalados por el especialista correspondiente, tomando
las acciones que se consideren necesarias para que los estudios cumplan lo requerido por el SENA, FINDETER vy las
normas vigentes que apliquen a los proyectos. En caso de avalar cada estudio y disefio sin necesidad de ajustes o
complementacion, debera presentarse Unicamente el concepto técnico respectivo acompafiado del memorial de
responsabilidad pertinente:

a. Estudio de suelos
b. Estudio de Vulnerabilidad
c. Disefio de reforzamiento estructural

No obstante, al listado anterior, el proponente seleccionado de esta convocatoria deberd hacer la gestion de
levantamiento de toda la informacion que sobre cada proyecto exista en el archivo del SENA, donde podra encontrarse
més documentacidn relacionada con los mismos.

1. Estudio de suelos.
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El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacion y obras de contencion, Perfil del subsuelo y modelo
de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, anélisis de las alternativas
posibles de cimentacion, recomendaciones de mejoramiento de la subrasante, Capacidad portante equivalente y
recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones
que garanticen la estabilidad del proyecto en sus diferentes componentes. Dar a conocer las caracteristicas fisicas y
mecanicas del suelo, es decir la composicidn de los elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de
cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de las estructuras en relacion al peso que van a
soportar.

La revisién ajuste y complementacién de los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en
las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de
marzo de 2010 y/o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan), las Normas INVIAS para caracterizacion,
determinacion de comportamientos mecanicos de materiales, y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion.
Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacion requerida para cada uno de los proyectos.

En virtud de lo anterior y con base en el estudio de suelos entregado y con la gestion de levantamiento de toda la
informacion que sobre el proyecto exista en el archivo del SENA, se debera realizar la verificacion que debera contener
como minimo los siguientes aspectos:

a. Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural de
los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico
adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y economicas, protegiendo los predios y
construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

c. Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10, o la norma aplicable al tipo
de intervencion que permitan conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

d. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo
de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los
estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar
(SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracién inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la
resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel fredtico y si se
detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansién libre y confinada.

e. Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

f.  Eldisefio geotécnico debera comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la
estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los
suelos.

g. Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos.

h. El informe deberd contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en
cuenta por la Interventoria para la ejecucion de las obras, igualmente, deberd contener recomendaciones para el
ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacién o
manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

i.  Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacion:

+ Antecedentes.

+ Descripcidn general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

+ Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las
muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

+ Memorias de célculo, diagnéstico de la situacién actual, desde el punto de vista geotécnico.

+ Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

+ Disefios requeridos y recomendaciones.
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+ Recomendaciones en torno al tipo de cimentacién, niveles de cimentacién y capacidad portante de suelos, nivel
freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos,
capacidad portante equivalente, entre otros.

+ En caso de no necesitarse estudios de remocidn en masa se requiere la respectiva certificacién por parte de la
entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los estudios, disefios y consideraciones pertinentes.

En todo caso EI CONTRATISTA, con el debido aval de la interventoria, debera adelantar para la revisién del estudio de
suelos, las pruebas, ensayos, sondeos, exploraciones y demas actividades que se requieran y permitan corroborar los
resultados obtenidos en el documento entregado como insumo, garantizando el cumplimiento del producto acorde a las
normas vigentes, el cual debera desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:

a. ElContratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, investigar y definir las propiedades geomecanicas
y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalle el estado de interaccidn suelo-estructura y entregue las
recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de
consolidacién de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. El Contratista
debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, analisis
geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR - 10.

b. Perforacién con equipo mecénico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR — 10 o las
normas aplicables al tipo de intervencion.

c. Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion del Interventor
el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, el cual debe contener como minimo las pruebas y
ensayos antes indicadas y los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los
métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion,
no se podra dar inicio a la elaboracién de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por
este motivo.

d. El Contratista debera presentar la alterativa de cimentaciéon o de mejoramiento de subrasante para aprobacién por
parte de la Interventoria.

No obstante, teniendo en cuenta que el estudio de suelos se entrega como insumo producto de la consultoria ejecutada
por el SENA, si posterior a la revision se concluye que NO requiere ajustes o complementacion por parte del contratista,
se deberd presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo segun lo
requerido para la ejecucién del proyecto, y no requiere ningun ajuste en desarrollo del presente contrato. Adicionalmente
se debera entregar el correspondiente memorial de responsabilidad. Es de aclarar que el producto derivado de este
numeral, incluyendo los respectivos conceptos, debera ser revisado y avalado por parte de la interventoria del contrato,
acorde a la normatividad vigente aplicable.

2. Levantamientos Arquitecténicos.

Con base en los documentos entregados y con la gestién de levantamiento de toda la informacién que sobre el proyecto
exista en el archivo del SENA, donde podra encontrarse mas documentacion relacionada con el mismo, el proponente
seleccionado de la convocatoria debera realizar el levantamiento arquitectonico general y particular de cada una de las
edificaciones a desarrollar dentro del contrato.

El contratista debera presentar un levantamiento arquitectonico general de la edificacion que incluya todos los elementos
constitutivos de los diferentes espacios. Asimismo, se compromete a entregar los siguientes productos en el
levantamiento arquitectonico por cada una de las edificaciones objeto de la presente convocatoria y en los casos en que
aplique:
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= Relacion de la informacion entregada y obtenida por el SENA.
o Realizar la revision de los Planos Arquitectonicos existentes y verificar contra la edificacion la idoneidad y
completitud de los mismos.
= Realizar el levantamiento arquitectonico y digitalizacion contemplando como minimo los siguientes elementos:
= Plantas generales.
= Plantas arquitecténicas de Cielorrasos.
= Plantas arquitectonicas de pisos, zécalos y enchapes de muros.
= Planta de Cubiertas.
o Planta de fachadas, cortes y alzados.
= Relacién y detalle de puertas y ventanas indicando tipologia, ubicacion, dimensionamiento, material y
demés detalles pertinentes.
= Plantas de Mobiliario y distribucién del mismo.
o Plantas de Equipos Especiales y/o maquinaria de propiedad del SENA y distribucién de los mismos
que se encuentren dentro de las edificaciones y areas a intervenir.
= Planta de rutas de evacuacion, ubicacion de extintores y punto de encuentro.
= Los demas planos que sean necesarios para contar con la informacion requerida para el desarrollo del
proyecto.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segin normativa.

3. Levantamientos Estructurales.

Con base en los documentos entregados y con la gestién de levantamiento de toda la informacién que sobre el proyecto
exista en el archivo del SENA, donde podra encontrarse mas documentacién relacionada con el mismo, el proponente
seleccionado de la convocatoria debera realizar el levantamiento estructural general de cada una de las edificaciones a
desarrollar dentro del contrato.

El contratista debera presentar un levantamiento estructural general de la edificacion que incluya todos los elementos
estructurales constitutivos del mismo. Asimismo, se compromete a entregar los siguientes productos en el levantamiento
estructural por cada una de las edificaciones objeto de la presente convocatoria y en los casos en que aplique:

= Relacion de la informacion entregada y obtenida por el SENA.
o Realizar la revision de los Planos Estructurales existentes y verificar contra la edificacion la idoneidad vy
completitud de los mismos.
o Realizar el levantamiento estructural y digitalizacion contemplando como minimo los siguientes elementos:
o Plantas generales y de detalle.
= Cimentacion (si es necesario adelantar las exploraciones que permitan determinar la geometria de la
cimentacion existente).
o Perfiles y alzados de la edificacion.
o Estructuras metalicas para cubierta y las demés que hagan parte de la edificacion.
o Los demas que sean necesarios para contar con la informacion requerida para el desarrollo del
proyecto.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

4. Estudio de Vulnerabilidad.

Una vez recopilados los parametros resultantes del estudio de suelos y los datos geométricos producto de los
levantamientos arquitectdnicos y estructurales ejecutados, el contratista debera revisar el informe de vulnerabilidad
derivado de los contratos de consultoria suscritos y entregados por el SENA, verificando que todos los datos ingresados
en el modelo estructural correspondan a las caracteristicas espaciales, geométricas y/o mecanicas de los materiales y
elementos estructurales y no estructurales que conforman la edificacion, al igual que la pertinencia de los resultados
entregados por el modelo de vulnerabilidad.
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Si al revisar el informe de vulnerabilidad sismica de la estructura se evidencian diferencias entre las caracteristicas
espaciales, geométricas y/o mecanicas de los elementos que componen la edificacion, es obligaciéon del contratista
actualizar el modelo de vulnerabilidad incluyendo los ajustes y complementaciones necesarias que garanticen sus
resultados.

De igual forma el contratista debera llevar a cabo los ensayos de patologia que correspondan en un laboratorio
acreditado, que permitan verificar y determinar las caracteristicas mecanicas de los materiales y elementos que componen
la estructura ya construida. El contratista, bajo su cuenta y riesgo, debera adelantar los ensayos y pruebas que sean
necesarias para garantizar los resultados del estudio de vulnerabilidad; adicional el contratista debe reparar las zonas
afectadas por los ensayos. Lo anterior debe ser concertado con la interventoria del contrato. Una vez se cuente con los
resultados de los ensayos de patologia se deberd entregar el correspondiente informe, el cual debe incluir registro
fotografico de las jornadas de ensayos, registro fotografico de la reparacion de las zonas afectadas, resultados y
conclusiones.

En todo caso, se reitera que este capitulo corresponde a la revision, y si es el caso el ajuste y complementacion segin la
normatividad aplicable, del estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA, el cual se requiere para el desarrollo de los
demas productos contemplados en la presente consultoria, al igual que para soportar los tramites de licencias y permisos
pertinentes para la ejecucion de la obra. Se aclara que las actividades que correspondan a los posibles ajustes y
complementaciones que se requieran, seran asumidas por el contratista.

Como producto de este capitulo, se debera entregar un informe que contenga entre otros aspectos los siguientes:

o Diagnéstico derivado de la revision del estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA.

e Evaluacién de la calidad del concreto, mediante la extraccion de nucleos en vigas y columnas de la edificacion,
para determinar la resistencia a compresion del concreto, en caso de requerirse. Con el fin de determinar la
resistencia a compresion del concreto, el contratista debera, en el caso en que aplique, realizar ensayos de
compresion sobre los nlcleos extraidos de los elementos estructurales, siguiendo el proceso descrito en la
norma NSR-10 y ASTM C-42-94; indicando la ubicacion de los nucleos y analisis de los resultados producto del
ensayo.

e Evaluacién de la profundidad de Carbonatacion, sobre elementos estructurales en concreto reforzado, en caso
de requerirse. Con el fin de determinar la accién de cloruros, sulfatos o diéxido de carbono en el concreto, el
contratista debera, en el caso en que aplique, realizar el ensayo de carbonatacion y respectivo analisis de
resultados, siguiendo el procedimiento descrito en la normativa y estandares aplicables a este tipo de ensayo.

e Ajuste y complementacion efectuada al estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA, en caso de que
aplique.

o Niveles de sobreesfuerzos en los diferentes elementos estructurales. Con referencia a lo establecido por la
NSR-10, la evaluaciéon de la vulnerabilidad sismica de la edificacion se realizard de acuerdo con las
metodologias de andlisis aprobadas por este reglamento y que describen la obtencion de indices de
sobreesfuerzos en los diferentes elementos y para los diferentes efectos de las cargas, al igual que la
evaluacion de un indice de sobreesfuerzo e indice de flexibilidad general de la(s) edificacidn(es), indicativos del
grado de vulnerabilidad intrinseco de las estructuras al verse sometidas a los sismos esperados en la ciudad y
en particular en la zona bajo estudio.

e  Formulacion de una hipétesis de secuencia de falla de la edificacion con base en la linea de menor resistencia,
identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor indice de
sobreesfuerzo.

e Planteamiento de las posibles soluciones de reforzamiento estructural de la edificacion.

e  Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y andlisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural predominante, hipotesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas,
sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Debe entregarse una descripcion de los
principios bajo los cuales se realiza el estudio y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador
automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

e  Conclusiones y recomendaciones.

o Planos donde se evidencien los elementos estructurales y no estructurales con mayor grado de vulnerabilidad
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e Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.
e Los demas aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den
cumplimiento a lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el tramite y
la obtencidn de permisos y licencias que se requieran para la ejecucién de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y aprobado por la interventoria del contrato.

No obstante, teniendo en cuenta que el estudio de vulnerabilidad se entrega como insumo producto de la consultoria
ejecutada por el SENA, si posterior a la revision se concluye que NO requiere ajustes o complementacion por parte del
contratista, se debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo
segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y no requiere ningun ajuste en desarrollo del presente contrato.
Adicionalmente se deberd entregar el correspondiente memorial de responsabilidad. Es de aclarar que el producto
derivado de este numeral, incluyendo los respectivos conceptos, deberan ser revisados y avalados por parte de la
interventoria del contrato, acorde a la normatividad vigente aplicable.

5. Factibilidad de alternativas de reforzamiento.

Para cada proyecto, una vez conocida la vulnerabilidad de la estructura se exploraran al menos dos (2) alternativas de
reforzamiento estructural aplicable a la edificacion. Estas alternativas se plantearan a nivel de factibilidad de acuerdo con
los sistemas estructurales permitidos por la NSR-10, una de ellas deberd contemplar la tipologia de reforzamiento
planteado por la consultoria ejecutada por el SENA, y otra debera contemplar la utilizaciéon de disipadores de energia
sismica u otra tipologia de reforzamiento que aplique teniendo en cuenta el tipo de edificacion a intervenir.

Para el desarrollo de las dos (2) alternativas de factibilidad, y con el fin de realizar un comparativo, EL CONTRATISTA
debera tener en cuenta los siguientes factores:

a) Uso de la edificacion durante el proceso constructivo.

b) Funcionalidad de la estructura.

c) Impacto arquitectonico interior y exterior.

d) Afectacion sobre la cimentacion, estructuras y areas existentes.

e) Costos y tiempos de ejecucion aproximados de las obras de reforzamiento propuestas.

A partir de esto se debe recomendar la alternativa dptima a desarrollar en detalle. Se aclara que solo la alternativa 6ptima
escogida entre las partes continuara con el desarrollo a nivel de detalle.

Se propondran alternativas para el reforzamiento estructural de cada uno de los edificios objeto del Proyecto, teniendo en
cuenta que las estructuras en estudio fueron disefiadas con anterioridad a la NSR-10. Los resultados de los analisis
obtenidos en el capitulo anterior exigiran un reforzamiento y rigidizacion de las estructuras. En los casos en que aplique,
se deberan presentar alternativas estructurales que tengan en cuenta la valoracion patrimonial y sus recomendaciones,
haciendo hincapié en que algunas construcciones pueden ser parte del patrimonio cultural de la Nacién.

Es de igual importancia que en esta fase de planteamiento de alternativas de reforzamiento se tenga en cuenta que cada
edificacidn se encuentra en servicio y que las acciones de reforzamiento a realizar, es decir, las obras fisicas en si, deben
causar el minimo impacto en los procesos internos que alli se realizan y que en pocos casos se deben interrumpir; por lo
tanto, se deben adoptar tanto sistemas de reforzamiento estructural, como tecnologias constructivas y materiales que
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posibiliten procesos constructivos "limpios” y en lo posible, de répida implementacion, con lo cual se pueda restituir en
menores tiempos la utilizacion de las areas ocupadas.

Con base en las consideraciones anteriores, se determinara el sistema de reforzamiento estructural mas adecuado para
las edificaciones y se verificara la vulnerabilidad del edificio después de la metodologia de reforzamiento propuesta.

Se debera proveer un sistema estructural que no solo vele por la seguridad de la estructura, sino por la de los elementos
no estructurales. Dentro de este concepto, la estructura no solo debe proteger, sino que debe permitir desarrollar los
procedimientos de proteccion de los sistemas no estructurales.

Las alternativas seleccionadas para cada uno de los proyectos deberan contar con la revision y aprobacion de la
INTERVENTORIA.

APROBACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA POR LAS PARTES

Definidas por EL CONTRATISTA y aprobadas por la INTERVENTORIA las dos (2) alternativas de reforzamiento
estructural a nivel de factibilidad, se deberan socializar a FINDETER y el SENA con el fin de seleccionar entre las partes la
alternativa dptima de reforzamiento y continuar los estudios y disefios a nivel de detalle.

En todo caso la alternativa dptima de reforzamiento aplicable a cada proyecto debera seleccionarse y aprobarse por las
partes en los siguientes términos:

e Para el proyecto de Bogota dentro de las ocho (08) semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o
emisién de la orden de inicio del contrato.

e Para el proyecto de Popayan dentro de las siete (07) semanas siquientes a la suscripcion del acta de inicio o
emisién de la orden de inicio del contrato.

e Para el proyecto de Villavicencio dentro de las seis (06) semanas siguientes a la suscripcién del acta de inicio o
emisién de la orden de inicio del contrato.

Acorde a lo anterior, es importante la coordinacion de entrega de este producto entre contratista e interventoria,
garantizando que se revise, apruebe y avale dentro del plazo establecido anteriormente.

Para soportar la seleccién mencionada anteriormente, se debera suscribir un acta por parte del Contratista, Interventoria,
FINDETER y el SENA.

6. Disefo de Reforzamiento Estructural.

Una vez seleccionada por las partes la alternativa éptima de reforzamiento se procedera a realizar su disefio estructural.
Este disefio incluye el dimensionamiento de los nuevos elementos estructurales que haran parte de la alternativa de
reforzamiento elegida sumado a los nuevos elementos estructurales (vigas, columnas, losas aligeradas y/o macizas,
disipadores de energia sismica, elementos metalicos, etc.) que sean necesarios para lograr la seguridad estructural
requerida. Para el disefio estructural de esta alternativa se tendran en cuenta todos los requisitos establecidos en la NSR-
10 y normatividad vigente aplicable.

Las recomendaciones sobre el tratamiento de los elementos no estructurales se tendran en cuenta después del analisis
de la alternativa de reforzamiento estructural la cual entrega valiosa informacion acerca de la susceptibilidad de estos
elementos. Para tal fin se realizard un inventario general, una inspeccion sistematica de las amenazas y algunas
recomendaciones de fijacién y anclajes si fueran necesarios. Las recomendaciones de tratamiento resultantes se
efectuaran de acuerdo con todos los requisitos establecidos en la NSR-10 y normatividad vigente aplicable.

En todo caso, el contratista debera llevar a cabo los ajustes, las complementaciones y los disefios necesarios que
garanticen llevar a la edificacion a los niveles de seguridad sismica solicitados por la norma colombiana de disefio y
construcciones sismo resistente (NSR-10), sus modificaciones, y demas normatividad vigente aplicable.
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Como producto de este capitulo se debera entregar un informe que contenga entre otros aspectos los siguientes:

Diagnéstico derivado de la revision del disefio de reforzamiento entregado por el SENA.

Ajuste y complementacion efectuada al disefio de reforzamiento entregado por el SENA, en caso de que aplique.

c. Elaboracion del disefio estructural acorde con la 6ptima alternativa de reforzamiento definida en la factibilidad, en el
caso que aplique.

d. Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales aplicados,

descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos

de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de energia del

sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de

datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables

tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

oo

La memoria de célculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado,
codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, anélisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

e. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de todos
los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se deberd indicar las
especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se
considere relevante para la construccidn y supervisidén técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de
energia bajo el cual se disefi6 el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de
acabados supuestas en los célculos y el grupo de uso al cual pertenece. Este item, debera contener como minimo:

+  Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general, Planos de detalles y despieces
de elementos estructurales y planos de taller.

+  Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacién con todos sus elementos que la componen, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

+  Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacion.

+  Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como aquellos
elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de inspeccién y pozos,
etc.

+  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segin su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos
planos se debera indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el
tipo de exposicion y localizacién del elemento estructural.

+  Planos de disefio de las estructuras metalicas (Cuando aplique), dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los
desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccién de las mismas, detalles e indicaciones principales
de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones fransversales, elementos que componen las fachadas con
indicacién clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuerzas
sismicas o de viento.

f. Disefio de elementos de madera. (Cuando aplique).

g. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregard las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.
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h. El contratista debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales,
acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la
construccidn que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la estructura,
asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del control técnico de la
construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacién clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

+  Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad
de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

+  Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y protecciéon de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

+  Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la comprobacién de la
resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresién, flexion) segun la
funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar
a obra (consistencia, colocacion, compactacion, curado, proteccion contra la accion fisica o quimica de los
agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles
a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias
admisibles de los diferentes elementos estructurales

i.  Conclusiones y recomendaciones.

j-  Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

k. Los demés aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den cumplimiento a lo
requerido por la normatividad vigente aplicable.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el trdmite y
la obtencidn de permisos y licencias que se requieran para la ejecucién de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

No obstante, teniendo en cuenta que el disefio de reforzamiento se entrega como insumo producto de la consultoria
ejecutada por el SENA, si posterior a la revisién y factibilidad se concluye que NO requiere ajustes 0 complementacion por
parte del contratista, se debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el disefio se encuentra
completo segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y no requiere ningln ajuste en la en desarrollo del presente
contrato. Adicionalmente se deberad entregar el correspondiente memorial de responsabilidad. Es de aclarar que el
producto derivado de este numeral, incluyendo los respectivos conceptos, deberan ser revisados y avalados por parte de
la interventoria del contrato, acorde a la normatividad vigente aplicable.

Nota: En todo caso, el disefio de reforzamiento producto de este capitulo, debe estar correctamente coordinado
con los diagnoésticos, estudios, disefios, consideraciones, gestiones y demas actividades derivadas de los otros
componentes que conforman esta Consultoria, garantizando la completa funcionalidad de los espacios a
intervenir.

COMPONENTE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
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7. Estudio normativo, urbanistico y legal

Una vez suscrita el acta de inicio o emitida la orden de inicio del contrato, EL CONTRATISTA debera elaborar y entregar un
Informe de recopilacion de informacion, soportado en: i) el insumo documental entregado por FINDETER y complementado con
la investigacion particular que el contratista obtenga en el archivo del SENA, ii) en la obtencion de informacion de fuentes
secundarias y iii) en las visitas de campo realizadas a los predios y zonas donde se desarrollara el proyecto.

El Informe de recopilacién de informacién debera contener todos los andlisis y recomendaciones a la documentacion, técnica,
juridica, predial y normativa que le haya sido entregada por parte de FINDETER o que haya sido conseguida y recopilada
personalmente. El objetivo de este informe es que el consultor cuente con todas las bases y lineamientos necesarios para el
desarrollo de los disefios y estudios técnicos, y que ademas permita a la contratante, conocer las recomendaciones que, como
consultor realice para un mejor desarrollo del proyecto. El informe debera incluir todos los aspectos que sean aplicables a cada
uno de los predios donde se encuentran ubicadas las edificaciones objeto del confrato, entre los cuales mientras aplique, se
debe informar lo siguiente:

+  Informacion Cartografica Catastral y georeferencial.

+  Consulta y compilacién de informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.

+  Situacion legal de los predios o zonas a intervenir.

+ Informacion general de los inmuebles objeto de la presente consultoria.

+  Verificacién de no afectacion de acuerdo con el POT o normativa del municipio.

+  Verificacidn del &rea a intervenir frente al poligono de tratamiento de mejoramiento integral incluido en el POT vigente
del municipio.

+  Verificacidn de no afectacion de los predios por aspectos ambientales.

+  Verificacion de no afectacién de los predios como bien inmueble de interés cultural, y en caso de estarlo
gestionar lo requerido para la ejecucion de las obras.

+  Localizacion.

+  Andlisis de la condicion urbana que incluya factores como conectividad urbana (vias de acceso vehiculares y
peatonales), caracterizacion de la zona (usos y actividades principales del sector, redes de acueducto, alcantarillado,
gas y electricidad presente), morfologia (distancias, tamafio de los predios, cambios de nivel, existencia de lugares
inseguros entre otros), relaciones urbanas (hitos urbanos, monumentos, bienes de interés cultural, vegetacidn entre
ofros), condicion climatica (factores como lluvia, viento 0 asolacion) entre otros.

+  Certificacion Titularidad de los predios objeto de la presente consultoria — Matricula Inmobiliaria y Certificado de
tradicion y Libertad.

+  Situacion juridica de los inmuebles y titulos de valorizacion.

+  verificacion de Areas y linderos.

+  Naturaleza juridica de los inmuebles.

+  Gravamenes y limitaciones.

+  Impuestos y contribuciones.

+  Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios.

+  Observaciones y recomendaciones.

+  Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

+  Estudio Normativa, Afectaciones.

+  Compilacién y analisis de informacion de las entidades pertinentes.

+  Cesion: Volumen de ocupacion en relacion con el POT vigente.

+  Esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones.

El informe debera presentar un andlisis normativo, que incluya el estudio e interpretacion de la normatividad vigente en materia
técnica, predial, juridica o de lineamientos misionales, que afecten o condicionen la ejecucién del proyecto, con el fin de tener
claros los pardmetros normativos dentro de los cuales éste debera ser implementado. El andlisis normativo debera estar
compuesto por escritos, planos, imagenes y demas tipos de documentacion necesaria, y debe contener como minimo lo
siguiente:

a. Consulta de norma aplicable a los predios, ante la Curaduria Urbana, Planeacion Municipal o las entidades competentes
segun aplique.
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b. Consultas a las demés entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectdnicas, urbanisticas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios pUblicos, obras de mitigacion, entre
ofras).

c. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en los predios, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

d. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y verificar linderos de los predios para que la implantacion se realice
dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

e. Verificar que las intervenciones propuestas en los disefios no sean responsabilidad urbanistica de particulares y/o
terceros.

f.  Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

g. Encualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién permita la legalizacién, construccion
y puesta en funcionamiento de todas las obras.

8. Estudio topografico (m2 de las edificaciones objeto de la presente convocatoria). **

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que servirdn de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al
sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la precision
requerida, referida al sistema de Catastro Municipal o la entidad que hagas sus veces y que permitan adelantar los
tramites y obtencion de permisos y licencia necesarios.

Se debera realizar el levantamiento topografico del lote en el cual se encuentran las edificaciones priorizadas por el SENA
y verificadas por FINDETER, referenciando las mismas de tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones
y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futuro proceso de construccion, efectuando los amarres al
sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser
localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacién general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en
las plantas generales del proyecto. En caso de que el municipio no cuente con placa certificada, se debe hacer el
levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

El contratista seleccionado debera ejecutar el levantamiento topogréafico haciendo énfasis y detalle en las edificaciones
objeto del proceso, incluyendo el levantamiento de los puntos relevantes del predio como lo son redes primarias de
servicios publicos, medidores, acometidas, cajas, postes, etc, y en menor detalle las demas edificaciones que conforman
el lote.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topografico existente debera contener, ademas:

a. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada
del IGAC vy los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del
proyecto.

b. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

c. Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las
carteras topograficas de campo.

d. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes, puntos de conexién eléctricos, acometida de
acueducto y domiciliaria.

f. Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.
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Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y célculos ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto

El topografo encargado de cada levantamiento topografico anexara en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacién de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando

equipos tecnologicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisién, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado por FINDETER, el SENA y en la normatividad aplicable.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se deberd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento Anexo Técnico Recomendaciones Minimas de
Estudios Técnicos y Disefios, anexo a los presentes Términos de Referencia.

9. Diagndstico arquitectonico de estado actual de la edificacion y Disefio arquitecténico, urbano y paisajistico
(bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

Para este capitulo, y especificamente para los proyectos de Popayan y Villavicencio LA CONTRATANTE facilitara como
insumo el diagnéstico integral de las edificaciones a intervenir, documento ejecutado por la Universidad Distrital y
entregado por el SENA. No obstante, EL CONTRATISTA debera entregar como producto de este capitulo un diagnéstico
completo y actualizado de las condiciones de la edificacion, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Como primera medida se debe realizar una inspeccion y catastro de los diferentes espacios que componen la edificacion,
evaluando materiales y su estado actual, confort térmico, iluminacién, distribucién de mobiliario, cumplimiento de
normativa que aplique y demas variables que permitan conocer el estado de la edificacion desde el componente
arquitectonico. Lo anterior se deberé realizar utilizando informacién primaria o secundaria, la cual permita un adecuado
diagnéstico del estado real de los espacios, para la toma de decisiones futuras.

EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega del
diagnostico del estado actual de la edificacion, este documento debera incluir como minimo los siguientes aspectos:

i. Concepto técnico del disefiador.
ii. Aspectos relevantes.
iii. Observaciones y recomendaciones.

Como resultado del diagndstico y su respectiva coordinacién con las actividades de reforzamiento, se debe plantear un
disefio que garantice la funcionalidad de las areas intervenidas, la adaptabilidad del mobiliario existente y las condiciones
de habitabilidad adecuadas para el tipo de uso especifico. El disefio arquitectonico propuesto debe cumplir
especificaciones teniendo en cuenta el - Anexo Técnico Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios.

Los estudios y disefios técnicos del proyecto deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en
estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en el
documento Anexo Técnico - Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios. No se aceptarén disefios no
argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

La intervencion arquitectdnica que se proponga debera tener en cuenta la posible afectacion de la edificacién como bien
inmueble de interés cultural, para lo cual, y en caso que aplique, debera gestionarse lo requerido para la correcta
ejecucion de las obras ante la entidad competente.
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Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con el entorno incluyendo la elaboracion de los
detalles constructivos necesarios para construir la obra, todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente
para la obtencion de la licencia de construccion, y demas elementos y areas que se hayan visto afectadas por los ajustes
al disefio de reforzamiento estructural, incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones,
fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la
interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean
necesarios para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, deben
estar en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores, amueblamientos y paisajismo,
carpinteria, obras metalicas, escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segin su
aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de la interventoria, SENA y FINDETER se requieran para el desarrollo del
proyecto.

Asimismo, realizar esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucidn arquitectonica;
especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos descritos y que indiquen los materiales que se
deben usar y su forma de aplicacion; coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, de todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. El desconocimiento de alguna de
ellas no daréa lugar a reclamaciones posteriores.

Se debera plantear dentro de la propuesta de diagnéstico y complementacion, las soluciones que a nivel de urbanismo se
requieran para garantizar la adecuada accesibilidad y circulaciones de aproximacion e ingreso a las edificaciones motivo
de la presente consultoria.

Los costos del disefio de las &reas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro espacio
exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.)
se encuentran contemplados en el valor de disefio que se oferte.

El contratista dentro de la propuesta de diagndstico y complementacion podra plantear rehabilitacion de las edificaciones
con sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se encuentren debidamente
homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccion Sismoresistente de acuerdo con el
capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas o rurales asi como biocliméaticas del
lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y facilidad
en mantenimiento. Esto siempre y cuando no afecta el contexto urbanistico de la edificacion con el conjunto de
infraestructuras contiguas.

Proyecto Paisajistico existente: En caso de contar con la documentacion respectiva, realizar la verificacion, ajuste y/o
complementacion de los estudios y disefios paisajisticos generales y detallados existentes. En caso de no contar con la
informacion, realizar el levantamiento de la misma y la propuesta para cada una de las edificaciones y sus zonas de
influencia, incluyendo:

Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacién.

Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

Distancias y alturas minimas de plantacion.

Lineamientos establecidos por la Corporacion Autdnoma Regional correspondiente.

Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con
ruido.

Pao o

Se debera entregar, ademas;

a. Localizacién general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas
i préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesion.
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b.  Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

c. Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida en cada nivel de piso, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacion, indice de construccién, y demas que se requieran para los tramites
de licencias.

d. Plantas arquitectdnicas por cada piso o nivel diferente, con localizacion y dimensiones finales de columnas,

ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion

durante el proceso constructivo.

Plantas arquitecténicas con propuesta de distribucion esquematica de mobiliario.

Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

Cortes y alzados.

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y

longitudinales de la edificacion, con la indicacion de los paramentos interiores y exteriores, planos de carpinteria

metélica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de
piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, cubiertas, planos de
despiece y/o de taller y demas referencias.

i.  Zonas interiores y exteriores.

j- Fachadasy cortes por fachadas necesarios.

k. Planos de detalles constructivos.

| Detalles de bafios.

m. Detalles y cuadros de puertas y ventanas.

n. Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible del proyecto, buscando
minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.

0. Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

p. Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las deméas especialidades técnicas (estructural

hidrosanitario, incendio, ventilacién, eléctrico, etc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacidn solar o temperatura.

Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario

complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los

materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacion (medios y métodos
de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicién y forma de pago.

s. Render: Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.

t.  Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

u. Planos generales de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso de No Aplicar, se debera presentar
su debida justificacion).

v. Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso de No
Aplicar, se debera presentar su debida justificacion).

w. Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso de
No Aplicar, se debera presentar su debida justificacion).

X.  Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

y. Los demés aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den
cumplimiento a lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

Se ~o

o)

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el tramite y
la obtencidn de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

i, Nota: Se aclara que el contratista debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos que garanticen la terminacion

F correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacién(es) a intervenir. No obstante, una vez realiza
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balance final de intervencion en los casos que aplique, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto, acorde a la priorizacion y tope presupuestal informado por el SENA y FINDETER.

10. Diagnéstico del estado actual de las Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas presentes en la
edificacion y su respectivo diseio.

Para este capitulo, y especificamente para los proyectos de Popayan y Villavicencio LA CONTRATANTE facilitara como
insumo el diagnéstico integral de las edificaciones a intervenir, documento ejecutado por la Universidad Distrital y
entregado por el SENA. No obstante, EL CONTRATISTA debera entregar como producto de este capitulo un diagnostico
completo y actualizado de las condiciones de la edificacidn, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Como primera medida se debe realizar una inspeccion de redes de los sistemas de drenajes de AN y ALL, pozos sépticos,
planta de tratamiento de aguas residuales PTAR (en caso que aplique), asi como de las redes de suministro de agua
potable, redes contraincendios urbanas (en caso que aplique), entre otras. Lo anterior se debera realizar utilizando
informacién primaria o secundaria, la cual permita un adecuado diagndstico del estado real de estos sistemas, para la
toma de decisiones futuras.

EL CONTRATISTA deberé realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega del
diagnéstico del estado actual de las redes hidrosanitarias, red contra incendios y gas, de la(s) edificacion(es) a intervenir,
esto soportado en los conceptos realizados por el especialista correspondiente; este documento debera incluir como
minimo los siguientes aspectos:

i. Concepto técnico del especialista.
ii. Aspectos relevantes.
iii. Observaciones y recomendaciones.

Una vez ejecutado el diagndstico de las redes, el contratista debera elaborar los correspondientes disefios acorde a los
siguientes aspectos:

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el dptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Se debe ejecutar la totalidad del disefio o el ajuste a la red existente de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa
de Acueducto y alcantarillado competente, NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1500, RAS - 2000, y demas normativa
aplicable, y en lo posible que todos los desaglies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de
calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, cumpliendo
todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos
hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexién y desaglies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en
relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pdlizas y Costos de INTERVENTORIA asociados). En todos los
casos sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios
publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El
CONTRATISTA debera entregar los proyectos de conexidén domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de
Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la respectiva
disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del
profesional responsable.

i Se debe contemplar ampliacidn de didmetro de la acometida, revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva
ig de Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negra
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evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si
se requiere, modificar las redes.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

a. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias, notas,
detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, efc.

b. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

d. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y

dos copias, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta

profesional del responsable.
e. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
f. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para
la ejecucidn del proyecto.
Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.
Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, detalles, cortes, e
isométricos.
Detalles constructivos.
Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.
Cantidades de obra.
Normas técnicas de disefio y construccidn aplicables.
Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cédigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto, cédigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de célculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de
evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros
requeridos, diagramas isométricos, etc.
n. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto de reforzamiento
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los
ejes del proyecto.
Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.
Calculo de aportes y areas aferentes.
Célculo y disefio de colectores.
Determinacién de perfiles y definicion de rasantes.
Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacidn para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Localizacion y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.
Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura y urbanismo.
Calculo de caudales requeridos.
Trazado de la red de distribucion.
Dimensionamiento de tuberias.
Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

z Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique).

aa.  Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

bb.  Memorias de calculo de la red de acueducto.

cc.  Detalle de las instalaciones.

dd. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto. Se deben incluir especificaciones para, tuberias, aparatos y accesorios,
valvulas, juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificacién
debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacidn, recubrimiento,

) empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas
A de presién, pruebas de agua, pendientes, etc. (Cuando aplique), Forma de medida, recomendaciones de
: mantenimiento (manual de mantenimiento).

JS«e
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ee.  Red contraincendios: Si se requiere, y derivado del diagnéstico realizado, adelantar la definicién del sistema a
aplicar teniendo en cuenta las caracteristicas de las areas a intervenir acorde con lo dispuesto en la NSR-10 y
demés normas aplicables. Realizar la descripcién del proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio,
relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: sistema de deteccién,
sistema de extincion, acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los
sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas
isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra
incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que no se requiere dicho elemento.

o Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo, arquitectonico y conciliado con el proyecto

de reforzamiento estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura.

o Andlisis del trazado general de la red.

o Planos de red contraincendios detalles, cortes, e isométricos.

o Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias, acometida, tanques
de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas,
caudales, sistemas de prueba, didametros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red
general como de la caseta de bombas, etc.

Detalle de las instalaciones.

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
Determinacién y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
Determinacién de perfiles y definicién de rasantes.

Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

o Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

ff. Red de Gas: Si se requiere, y derivado del diagndstico realizado, adelantar la definicion del sistema completo para el
suministro de gas constante en diversos puntos y en buenas condiciones de presion. De igual forma, contemplara el
disefio y calculo de la red de gas propano interior y exterior por cada bloque que conforma el proyecto. El
CONTRATISTA debera realizar los disefios de gas; de acuerdo con el tipo de servicio de gas que existe en el lugar
del proyecto (por acometida o por tanques) y los respectivos disefios arquitectdnicos. En caso de contar en el
municipio con gas natural, se disefiara la red con los dos sistemas y el respectivo control para que en caso de faltar
el gas natural, entre a suplir el suministro de gas propano. Productos que como minimo se debe entregar:

o Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural
para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrard adecuadamente a los
ejes del proyecto.

o Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo con las exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de
materiales, etc.

o Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

O O O O O O

o Memorias de verificacion, estudio y célculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados.

o  Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.

o  Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

o  Detalles constructivos.

o Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

o Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el

proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.
o  Determinacién y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
o Determinacion de perfiles y definicion de rasantes
gg. Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.
hh. Los deméas aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den cumplimiento a lo
requerido por la normatividad vigente aplicable.
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El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el tramite y
la obtencidn de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se deberd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

Nota: Se aclara que el contratista debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos que garanticen la terminacion y
correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacion(es) a intervenir. No obstante, una vez realizado el
balance final de intervencién en los casos que aplique, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto, acorde a la priorizacion y tope presupuestal informado por el SENA y FINDETER.

11. Diagnéstico del estado actual de las Redes eléctricas de la edificacion y Disefo eléctrico (Contemplando
acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden a la sostenibilidad del proyecto y
el sistema de iluminacion).

Para este capitulo, y especificamente para los proyectos de Popayan y Villavicencio LA CONTRATANTE facilitara como
insumo el diagnéstico integral de las edificaciones a intervenir, documento ejecutado por la Universidad Distrital y
entregado por el SENA. No obstante, EL CONTRATISTA debera entregar como producto de este capitulo un diagnéstico
completo y actualizado de las condiciones de la edificacion, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Como primera medida se debe realizar una inspeccién de redes de los sistemas eléctricos, de voz y datos y CCTV
presentes en la(s) edificacion(es). Lo anterior se debera realizar utilizando informacién primaria o secundaria, la cual
permita un adecuado diagnéstico del estado real de estos sistemas, del cumplimiento actual de norma con el fin de
determinar el alcance de la intervencion propuesta junto con las recomendaciones para la toma de decisiones futuras.

EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega del
diagnéstico del estado actual de las redes de la(s) edificacion(es) objeto del presente proceso, esto soportado en los
conceptos realizados por el especialista correspondiente; este documento debera incluir como minimo los siguientes
aspectos:

i. Concepto técnico del especialista.
ii. Aspectos relevantes.
iii. Observaciones y recomendaciones.

Una vez ejecutado el diagndstico de las redes, el contratista debera elaborar los correspondientes disefios acorde a los
siguientes aspectos:

El Contratista debera elaborar el disefio de cableado estructurado para voz y datos en cable UTP categoria 6 0 6A (si el
costo no supera un 30%), sistema de respaldo y calculo y suministro de la UPS segun la necesidad del proyecto, sistema
de TV y sonido, sistema de control de acceso, sistema de deteccidn, sistema de CCTV, sistema de iluminacion y de
detalle, sistema de emergencia, sistema de apantallamiento y puesta a tierra, realizando el anélisis de las cargas
necesarias para el funcionamiento de todo los sistemas, procurando en lo posible, teniendo en cuenta el alcance
contratado, satisfacer las exigencias de las normas RETIE y RETILAP.

EL CONTRATISTA deber4 obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollara el proyecto las
condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del
proyecto de conexion domiciliaria ante la empresa de servicios publicos para su aprobacion; o lo que se defina de acuerdo
con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar y acompafar ante la empresa prestadora del servicio la
gestion hasta obtener la aprobacion del punto de conexion de los proyectos. El costo de los derechos sera asumido por
EL CONTRATISTA.
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Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA. Debe
contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares,
disefio de sistema de puesta a tierra y apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion
eléctrica, sonido, control de acceso, CCTV, alarmas, deteccion de incendio, ventilacion mecanica, voz y datos. Detalles de
locales y equipos, subestacion, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de
aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA
DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacién y hacer las correcciones
necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del
Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de los
proyectos por la empresa correspondiente

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacién de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacién
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribuciéon de comunicaciones, tableros especiales, corta
circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

«  Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

« Diagramas unifilares, cuadro de cargas, tableros de circuitos, tablero general, apantallamiento de acuerdo al uso
Institucional del RETIE, subestacion eléctrica, red de sonido, sistemas de control de activos y de acceso, sistema de
alarmas, sistema CCTV, sistema de deteccidn de incendio, sistema de ventilacién mecanica.

« Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcidn del proyecto, cédigos que aplican,
indice de los célculos realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal
(planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero
general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles,
diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

o Sedeben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Si es necesario la ampliacién de la carga, y se debe
contemplar una subestacién, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria y la empresa de
servicio Publico.

« Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

«  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

o Cantidades de obra.

« Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

F2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

*  Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra éptica del proveedor del enlace de internet hasta el
cuarto técnico o centro de cableado principal.

* Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en fibra
Optica manteniendo la topologia estrella.

*  Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo
SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

* Labandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40%.

* Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con tapa.

+  Sillegase a contemplar &rea administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

* Enlos salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el tablero inteligente.

*  Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un Access Point.
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*  Serecomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en zonas de encuentro, si la distancia supera los 100
metros contemplar un punto de red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

* Desde el disefio se debe especificar la ubicacién y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a
utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (z6calo), siguiendo las indicaciones de
la Interventoria y de la ubicacién estratégica del mismo.

*  Calcular el sistema de respaldo de energia UPS, el cual debe ser suministrado y ubicado en un sitio de control directo
por la directiva de la institucion.

* Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el Anexo Técnico - Recomendaciones Minimas de
Estudios Técnicos y Disefios, el cual forma parte del presente documento.

*  Ademas, debera disefar e instalar el sistema de emergencia, conforme lo establecido en la normatividad vigente.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara la obtencion
de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

Nota: Se aclara que el contratista debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos que garanticen la terminacién y
correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacion(es) a intervenir. No obstante, una vez realizado el
balance final de intervencién en los casos que aplique, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto, acorde a la priorizacion y tope presupuestal informado por el SENA y FINDETER.

12. Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

La memoria de alcance de intervencidn del proyecto debe incluir en su contenido la siguiente informacion de manera
gréfica y resumida:

a. Informacion general del proyecto.

Concepto general del proyecto.

Aspecto arquitectdnico general del proyecto.

Andlisis Urbano.

Anélisis de matricula y de ocupacion.

Andlisis Funcional.

Andlisis Cultural.

g. Estructura del proyecto.

Localizacién del proyecto mapa y descripcién.

Registro Fotografico del predio y la edificacién a intervenir.

Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta y rutas de evacuacion y sefializacion.
Aislamiento y/o cerramiento.

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad reducida.
Alcance de intervencion a nivel de Reforzamiento Estructural

Alcance de intervencion a nivel de Rehabilitacion

~o o0 o
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13. Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia. (En caso que aplique)

En los casos que sea aplicable a criterio de FINDETER 'y la interventoria, el contratista debera entregar una propuesta
tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno,
para lo cual deberéa presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
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b. Costos de la integracién de esta propuesta al disefio final, con su respectivo andlisis de precios y cotizaciones que
incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

c. Andlisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto

d. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

e. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

f.  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

La viabilidad de su implementacién sera verificada y recomendada por la interventoria y se validara previa
aprobacion por parte del SENA y Findeter.

14. Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas
residuales. (En caso que aplique)

En los casos que sea aplicable a criterio de FINDETER 'y la interventoria, el contratista debera entregar una propuesta
tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para
lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Costos de la integracién de esta propuesta al disefio final, con su respectivo andlisis de precios y cotizaciones que
incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

c. Andlisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto.

d. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

e. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

f.  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

La viahilidad de su implementacion seréa verificada y recomendada por la interventoria y se validara previa aprobacion por
parte del SENA y Findeter.

15. Presupuesto, Andlisis de Precios Unitarios, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccion,
Programacion de Obra y Balance Presupuestal de Intervencién Segun Presupuesto Adjudicado.

El Contratista deberd entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccién para cada proyecto y para cada intervencion particular, en concordancia con los estudios y disefios
definitivos aprobados por Interventoria y basadas en el ANEXO TECNICO DE RECOMENDACIONES MINIMAS DE
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS entregado por FINDETER, las cuales deben contener en forma clara la descripcion
de la actividad, los materiales, equipos necesarios y la unidad de medida.

EI CONTRATISTA debera elaborar el presupuesto detallado de obra bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto, el listado de insumos basicos y las cantidades de obra deberan contener en forma clara y detallada todas
y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion de los capitulos de;: cimentacion, estructura, obra
negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc, basado en el
banco de datos de la Gobernacion, municipio o grandes superficies del lugar de ejecucion del proyecto y el LISTADO DE
PRECIOS de referencia que entregard FINDETER.

Las especificaciones técnicas de construccion deben tener en cuenta el ANEXO TECNICO DE RECOMENDACIONES
MINIMAS DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS entregadas por FINDETER al CONTRATISTA ajustandose a la
metodologia instaurada por FINDETER.
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El presupuesto de obra debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de
obra deberan estar acompafadas de sus memorias.

La programacion de obra elaborada por el CONTRATISTA debera definir los tiempos de duracion y secuencia de tiempos
asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto, regulando las actividades de construccion y
determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta
critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacion primeras y Gltimas y holgura de cada actividad,
expresada en dias calendario, junto con el programa de inversién semanal lo cual debe estar realizado en software tipo
Microsoft Project o similar, contemplando memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y
programacion de equipos a utilizar.

Esto requiere del conocimiento detallado de los diagnosticos, estudios y disefios de la intervencion a realizar, pues implica
contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades
de obra.

Nota 1: Para la elaboracion del presupuesto, APUs, especificaciones técnicas y memorias de cantidades, se emplearan
los formatos que FINDETER facilite como modelo, previo al inicio del contrato. Para la elaboracion de los APUs se debera
tener en cuenta lo estipulado en el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios, que
hace parte de la presente convocatoria.

Nota 2: En ningln caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
CONTRATISTA como aprobados, ya que estos deben ser debidamente revisados y aprobados por INTERVENTORIA y
avalados por FINDETER.

El CONTRATISTA debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de cada proyecto que
incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto.

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia con el proyecto
técnico, contemplando las especificaciones y cantidades de obra emitidas por cada especialidad en el desarrollo de sus
disefios durante la presente consultoria, y debera tener en cuenta lo siguiente:

1. La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en
planos.

2. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

3. Los precios basados en el banco de datos de la Gobernacién, municipio o grandes superficies del lugar de ejecucion
del proyecto y el LISTADO DE PRECIOS de referencia que entregara FINDETER, incluyendo todos los fletes e
impuestos a que haya lugar.

4. Presupuesto detallado de obra.

Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

La unidad de medida no podra presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusion de una actividad a

precio global, en la especificacion técnica deberd incluirse la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones

por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

Memorias de cantidades de obra.

Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto.

9. Listado de Insumos y materiales basicos.

10. Discriminacion de los costos indirectos.

11. El presupuesto que presente debe estar discriminado por las areas o zonas a intervenir.

12. Programacion de Actividades de obra

o o

De igual forma, los productos que se deriven de este capitulo deberan soportarse mediante el respectivo memorial de
responsabilidad y copia de la matricula profesional del especialista correspondiente.

Nota: Se aclara que el presupuesto, APUs, cantidades de obra, especificaciones de construccién y programacion de obra
deben corresponder a |a totalidad de actividades, estudios y disefios producto del alcance del contrato. Estos documeg
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una_vez revisados y aprobados por la interventoria, deberdn socializarse con el SENA y FINDETER. En caso de
presentarse_observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios por parte del SENA o FINDETER se deberd
adelantar el correspondiente ajuste por parte del contratista, y revision y aprobacion por parte de la Interventoria hasta su

definicion y aval.

No obstante, para los casos que FINDETER y EL SENA considere pertinentes, se informara al contratista el techo
presupuestal para la ejecucién de cada proyecto, valor con el cual se debera entregar una recomendacién de intervencion
mediante un Balance Presupuestal ajustado a este tope. En este se estableceran las actividades de obra, las cantidades
de obra a ejecutar y las areas a intervenir, siempre garantizando la correcta funcionalidad de los espacios. La anterior
propuesta debe ser revisada y aprobada por la interventoria del contrato.

Este documento, una vez revisado y aprobado por la interventoria, debera socializarse nuevamente con FINDETER y EL
SENA, quien finalmente seré la entidad encargada de avalarlo.

En caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios por parte del SENA o FINDETER se
debera adelantar el correspondiente ajuste por parte del contratista, y revisiéon y aprobacién por parte de la Interventoria
hasta su definicién. Una vez se defina esta priorizacion, el contratista debera ajustar los documentos producto de este
capitulo acorde a la ejecucién avalada, siendo responsabilidad de la interventoria nuevamente su revisidn y aprobacion.

Para_soportar la_priorizacién mencionada anteriormente, se deberd suscribir un acta por parte del Contratista,
Interventoria, FINDETER y el SENA.

Todo lo anterior debera ejecutarse dentro del plazo contractual, por lo cual es obligacion del contratista y la interventoria
programar y coordinar correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la debida socializacion
con el SENA v su posterior aval. Para los casos que aplique, el Balance Presupuestal ajustado al techo presupuestal
informado por FINDETER y EL SENA para cada proyecto, debe culminar y estar debidamente aprobado por la
interventoria, por lo menos con tres (3) semanas de anticipacion a la terminacion del plazo contractual.

16. Plan de Manejo Ambiental.

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacién del medio ambiente, el CONTRATISTA debera presentar el
analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado a lo indicado en las normas locales o nacionales, o a los requerimientos
que asi realice el ente territorial. El plan sera de obligatorio cumplimiento previa aprobacion por parte de la interventoria.

En caso de requerirse, de acuerdo a las condiciones de afectacion ambiental y a lo requerido por la normatividad
correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendra los siguientes componentes:

a) Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: (Contextualizacion)
Se debe realizar una fase de anélisis de informacion existente en el terreno en la que se recolecte la informacion
necesaria para generar una linea de base de anélisis de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

b) Manejo Silvicultural: (Componentes Fisico y Biético)
Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de tenerlos, es
necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencién de permiso de tala segun el normatividad que establezca la Corporacion Auténoma
Regional o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacién de
los individuos arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccion del
proyecto, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la entidad ambiental de acuerdo con la RESOLUCION
5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacién del Ing. forestal que hace las fichas
técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a
determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o parcialmente por
la implantacién del proyecto y establecer en coordinacion con la Interventoria la gestion requerida para obtener
todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacion Autong
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Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo
el contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia
bioclimatica posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental integral, y siguiendo entre otras las siguientes
pautas:

1) Relacién arménica con el entorno.

2) Eleccion de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental.
3) Bajo impacto de las obras con el entorno.
4) Eficiencia energética.

5) Eficiencia hidrica y manejo del agua.

6) Manejo de residuos.

7) Mantenimiento y conservacion.

8) Confort higrométrico.

9) Confort visual.

10) Confort offativo.

11) Condiciones sanitarias.

12) Calidad del aire.

13) Inventario Ambiental.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se deberd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual serd revisado y avalado por la interventoria del contrato, y con los
componentes restantes se debera formular el Plan de Manejo Ambiental que debera ser construido basado en el anexo
técnico respectivo.

17. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (Incluye protocolo de bioseguridad).

Durante el desarrollo de la presente consultoria el contratista deberd entregar el correspondiente plan de seguridad
industrial y salud ocupacional para la ejecucion de las obras. Este Plan, de estricto cumplimiento por parte del contratista,
y seguimiento por parte de la Interventoria, debe contener todas las actividades y lineamientos requeridos procurando
controlar los riesgos que atentan contra la salud de todo el personal que ejecutard la obra, por medio de la aplicacién de
sistemas de trabajo que prioricen el principio de la prevencion.

Como minimo debera incluir lo siguiente:

1. Medicina preventiva y de trabajo.

a. Examen de ingreso

b.  Examen de retiro
2. Higiene industrial.

a. Estudios del puesto de trabajo.

b. Identificacion de los factores de riesgos mediante mediciones ambientales.

c. Programas para manejo e implementacién de las medidas de control.

d. Evaluacion de los factores de riesgos con base en los limites permisibles.

e. Realizacion de la investigacion y analisis de enfermedades profesionales de origen higiénico.
3. Seguridad industrial.

a. Programa de induccion.
Visitas de inspeccion.
Elaboracién y establecimiento de normas de higienes y seguridad para los diferentes trabajadores.
Planes de emergencia.
Analisis del panorama de riesgos.
Programas de manejo de residuos peligrosos.
Programas de orden, limpieza y aseo.
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h.  Dotacién de elementos de proteccién personal.

i.  Investigacion de accidentes.

Este documento debe incluir ademas las medidas generales y especificas de protocolos de bioseguridad en cumplimiento
de las directrices y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencién, y en la medida en que
continue vigente la declaratoria de emergencia durante la ejecucién del proyecto o se declare una nueva.

En todo caso el plan de seguridad industrial y salud ocupacional debera ser elaborado por el contratista, y revisado y
aprobado por la interventoria del contrato, garantizando el cumplimiento de toda la normatividad vigente que se aplique en
la materia.

18. Plan de Gestion Social y Reputacional.

Durante el desarrollo del contrato y para cada proyecto el CONTRATISTA debera entregar un informe con los siguientes
elementos correspondientes al componente de LECTURA TERRITORIAL:

Identificacion del area de influencia.

Mapa cartogréfico de la situacion social y de seguridad.
Matriz de riesgos sociales y reputacionales

Directorio de actores

Socializacién de inicio con los diferentes actores

P00 oD

Una vez realizado este componente se debe realizar el Plan de gestion Social, teniendo en cuenta la informacién
recolectada y analizada, asi como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan debe contener cronogramas
estimados y las metodologias de los productos, ya que sera la hoja de ruta para implementar las gestiones pertinentes
durante la ejecucion de la obra.

Finalmente, el CONTRATISTA también debe desarrollar los demas componentes con sus respectivos productos, de
acuerdo a los lineamientos anexos:

e Componente de Gestién Humana y mano de obra en la Zona
o Componente Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social
o  Componente Seguimiento y Evaluacion

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el
proyecto es preliminar a la de la ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendré carécter
eminentemente preparatorio y de generacién de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las
distintas opiniones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo anterior, el CONTRATISTA debe
corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicion de la comunidad en la ejecucion de las obras fisicas.

19. Gestion con Empresas de Servicios Publicos, Tramite y obtencion de permisos y licencias que permitan la
construccion de las obras priorizadas.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y los
disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes en caso de que las
condiciones del proyecto lo requieran. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas
empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el
Contrato.

El Contratista esta obligado a elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y obtener
todos los documentos prediales etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion en las modalidades
correspondientes; documentos que debe radicar en debida forma ante Curaduria Urbanal/Secretaria de Planeacion
ylo ante la entidad urbanistica competente para cada proyecto de la siguiente manera:
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e Para el proyecto de Bogota dentro de las doce (12) semanas siguientes a la suscripcién del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del contrato.
e Para el proyecto de Popayan dentro de las once (11) semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del contrato.
e Para el proyecto de Villavicencio dentro de las diez (10) semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio
0 emision de la orden de inicio del contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobaciéon de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento y de |a realizacion de los
tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta su obtencién y
aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA deberé realizar las correcciones y ajustes solicitados por
la Interventoria o la entidad, o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de
cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria, dentro del plazo
de ejecucion del Contrato

EL CONTRATISTA debera radicar ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacién Municipal, los formularios,
documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes técnicos vy juridicos necesarios para el tramite y expedicion de
la Licencia de Construccion pertinente, requerida para la ejecucién del proyecto. De igual forma, en caso de requerirse, el
contratista debera gestionar y coordinar el acompafiamiento de la consultoria contratada por el SENA, gestionar las firmas
de los formularios de radicacion por parte de los disefiadores iniciales (En caso de que aplique), subsanar las posibles
observaciones a los estudios y disefios que se deriven de las revisiones por parte de interventoria y/o curaduria, y/o
entidad pertinente. En caso de requerirse esta articulacion con la consultoria e interventoria contratadas por el SENA,
tanto FINDETER como el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE brindaran acompafiamiento y en lo posible facilitaran
el contacto con las empresas consultoras.

No obstante lo anterior, en caso de que haya renuencia en acompanar las actividades antes descritas, por parte de los
disefiadores iniciales de la consultoria contratada por el SENA, sera obligacién del CONTRATISTA adelantar todos los
tramites ante la entidad pertinente, garantizando la obtencion de la licencia de construccién requerida para la normal
ejecucion del contrato y de las obras.

Nota: En todo caso, los diagndsticos, estudios, disefios, consideraciones, gestiones y demas actividades
producto de este componente, deben estar correctamente coordinados con los entregables derivados de los
demas componentes, garantizando completa funcionalidad de los espacios a intervenir.

COMPONENTE DE PLANEACION LOGISTICA PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Corresponde a la realizacién de un documento que determine la planificacién y coordinacion de las acciones operativas y
de logistica que permitan garantizar la continuidad en la prestacion del servicio en los centros de formacion durante el
término de los trabajos de reforzamiento hasta la reposicion de los ambientes debidamente terminados y en
funcionamiento, debidamente aprobado por la interventoria y socializado con el SENA. Documento que debe reportar
actividades y cronograma en detalle de las labores que deben efectuarse de manera coordinada entre el contratista de las
obras, la interventoria y cada centro de formacion en el ambito técnico y administrativo garantizando la continuidad en los
programas de formacién académica.

Desde el inicio del contrato y para cada proyecto, el contratista debera planificar las acciones operativas y de logistica
para el traslado de mobiliario o proteccidén de espacios que se requieran, asi como la organizacién administrativa que se
requiera en coordinacion con las directivas regionales del SENA para que en lo posible permitan garantizar la formacion
académica durante el término de los trabajos de reforzamiento hasta la reposicion de los ambientes debidamente
terminados y en funcionamiento, labores que se planearian de manera coordinada entre el contratista, la interventoria y
los centros de formacion, en el &mbito técnico, administrativo y de la continuidad de la prestacion del servicio.
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Estas posibles acciones operativas y de logistica deberan consignarse en un documento, en el cual se analice la opcion

més viable a implementar, acompafiada de un cronograma de ejecucion y las incidencias presupuestales que puedan

acarrear.

En todo caso es deber del contratista y la interventoria, coordinar y socializar oportunamente estas acciones con los
Directivos del Centro de Formacion, FINDETER y el SENA, para que en primera instancia se avale lo propuesto, y
posteriormente se articule la logistica necesaria, de tal forma que la afectacion en la continuidad de los programas de
formacién y la ejecucién de las obras sea la menor posible.

Asimismo, desde el inicio del contrato y para cada proyecto, el contratista debera:

i) Identificar el mobiliario, maquinaria y/o equipos especiales de propiedad del SENA que se localicen en las areas de
intervencion y que por su tamafio, peso o complejidad de ensamblaje no se puedan trasladar o retirar.

ii) Proponer la proteccion mas adecuada para garantizar que durante el proceso de ejecucidén de obra no se afecte
ninguno de los equipos encontrados. Para esto, adelantara la recomendacion de intervencién especificando materiales,
proceso constructivo y tiempos de ejecucion de obra.

iii) Plantear el presupuesto de intervencion, determinando las cantidades a ejecutar y realizando los respectivos analisis
de precios unitarios para tal fin. El resultado presupuestal de la evaluacion de la proteccién de maquinaria y equipos
especiales debera estar indicado dentro del producto de presupuesto en un capitulo especifico que determine los costos
de estas actividades.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes.

Nota: La planeacion logistica y demas gestiones producto de este componente deben estar correctamente
coordinados con los entregables derivados de los demas componentes que conforman el alcance del contrato,
garantizando la debida articulacion y logistica que se requiere para la ejecucion de las obras.

1.1.2.1.1. Elaboracion de informes.

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos, en
donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos, estructurales, hidraulicos,
eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia. Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos para la aprobacion por
parte de la Interventoria, bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

+ NTC 1456
+  NTC 5613
+ NTC 4490
+ NTC 1594
+NTC 1580
+ NTC 1687
+  NTC1914

+  RES 2674 MINSALUD
+  Demas normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados por parte de los profesionales,
estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula de
ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo certificado de verificacién y aprobacion por parte de cada
especialista y de la coordinacién de los mismos por parte del director.

1.1.2.1.2. Aprobacion de los productos.
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Dentro del plazo establecido en el contrato, y por lo menos con tres (3) semanas de anticipacién a la terminacion del
plazo contractual de cada proyecto, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance solicitado,
para revision y aprobacién por parte de la INTERVENTORIA. Acorde a lo anterior, es importante la coordinacion de
entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que se aprueben dentro del plazo establecido.
De igual forma dentro del plazo contractual se adelantara el tramite y obtencién de licencias y permisos. En caso que se
generen observaciones por parte de FINDETER y el SENA a los productos finales del contrato, deberan ser atendidas por
el CONTRATISTA, y aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que se genere ningln costo adicional.

1.1.2.1.3. Entrega de los disefios al Cliente.

Una vez radicados en Findeter los productos derivados del alcance del contrato, por parte de la interventoria, el
supervisor de FINDETER sera el encargado de remitirlos al cliente. Estos productos deberan estar debidamente
aprobados por la interventoria del contrato.

1.1.2.1.4. Expedicion de Licencias y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto.

El CONTRATISTA esté obligado a elaborar y radicar en debida forma todos los estudios, planos, memorias, ensayos, y
demés documentos necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccidén en la modalidad correspondiente
(Reforzamiento y Demolicion Parcial), ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica
competente durante la semana estipulada en las obligaciones del presente documento; del mismo modo, esté obligado a
asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacién y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER Ila
correspondiente Licencia de Construccion debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello
hubiere lugar previa verificacion por parte de la interventoria, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes
tramites:

e Radicacién en debida forma POR PARTE DEL CONTRATISTA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de
Planeacién Municipal, de los formularios, documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes
técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicién de la Licencia de Construccion pertinente,
requerida para la ejecucion del proyecto. De igual forma, en caso de requerirse, el contratista debera
gestionar y coordinar el acompafiamiento de la consultoria contratada por el SENA, gestionar las firmas de
los formularios de radicacién por parte de los disefiadores iniciales (En caso de que aplique), subsanar las
posibles observaciones a los estudios y disefios que se deriven de las revisiones por parte de interventoria
ylo curaduria, y/o entidad pertinente. En caso de requerirse esta articulacion con la consultoria e
interventoria contratadas por el SENA, tanto FINDETER como el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
brindaran acompafiamiento y en lo posible facilitaran el contacto con las empresas consultoras. No obstante
lo anterior, en caso de que haya renuencia en acompafiar las actividades antes descritas, por parte de los
disefiadores iniciales de la consultoria contratada por el SENA, sera obligacion del CONTRATISTA
adelantar todos los tramites ante la entidad pertinente, garantizando la obtencion de la licencia de
construccion requerida para la normal ejecucién de las obras.

e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el
Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién y/o modificacion de los servicios
publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional
(en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios
para la ejecucidn del proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA; los costos de las expensas
e impuestos de delineacion urbana, en caso de que aplique, seran pagados por EL CONTRATISTA y reembolsados por el
CONTRATANTE una vez se suministren los recibos de pago y las licencias y permisos debidamente expedido
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ejecutoriados. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad dentro del plazo establecido en su cronograma
de trabajo, y sin que supere el plazo contractual, los trdmites para obtener la licencia de construccién y la obtencién de la
licencia, asi como los demas permisos ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

+  Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

+  Firma de memoriales de responsabilidad.

+  Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites necesarios
para la ejecucion de las obras, ante las entidades pertinentes.

+  Los deméas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes y normatividad
vigente.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucidn, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar todas las gestiones y
actividades que garanticen la obtencién de la licencia de construccidn en la modalidad que corresponda, al igual que los
permisos ambientales, de movilidad, de intervencién de espacio publico si se requieren, y los demas que apliquen para la
ejecucion de las obras.

1.1.2.1.5. Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo de los Proyectos por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las
que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

+ Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

+  Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 0 norma de ordenamiento que aplique.

+ Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los tramites
de obtencion de la licencias o permisos.

+ Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen
o desarrollen.

+ NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

« NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings — Provisions and Commentary’, 2003
Edition, Federal Emergency Management Agency, FEMA 450, Building Seismic Safety Council, National Institute of
Buildings Sciences, Washington, D.C., USA, 2004, la norma que la modifique o sustituya.

¢+ Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-05, Structural Engineering Institute of the
American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2006, la norma que la modifique o sustituya.

+ Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas en situacién de
discapacidad y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte
aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143,
NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

+ Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

+ Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de Construccién y
Adecuacién en Salud Ocupacional, segun Resolucidn 2400 de 1979.

+ Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demas aplicables al proyecto.

+ Normas de Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

+ Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

i, +  Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, Decreto 2041 dg
i" 2014, GTC 24 de 1989, y aquellas normas que la modifiquen, sustituyan o desarrollen.
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+ Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

+ Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

+ Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

+ Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de
prevencién y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

+ NFPA 101 Cddigo de Seguridad Humana

+ Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en
la construccion.

+ Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

+ Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision de
ruido y ruido ambiental.

+  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

+ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS -2000 y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

+  Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

+  NORMAS AISC, AlSI.

+ NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

+ NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

+  NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

+ NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

+ Cddigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando
aplique.

+ Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

+  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

+ Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004, Resolucion No.
90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

+ Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

+ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado
Publico RETILAP.

+ Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

+ Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente.

« Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

+ Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

+ Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.1.S.)

+  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

+ Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacion especifica.

+  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

+  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2 del
Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para
el ahorro de agua y energia en edificaciones.

+ Resolucion 2674 de 2013 del Ministerio de Salud.

+  Decreto 945 de 2017 — Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

+  Documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

ii + Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al
is respecto
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+ Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

+ Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de Concreto”.
+ Norma Técnica Colombiana NTC 4595.

+ Guia Disefio De Pavimentos Para Bajos Volimenes De Transito Y Vias Locales Para Bogota D.C.

+  Resolucion 4100 de 2004 modificada — Resolucion 1782 de 2009.

+  Decreto 206 del 26 de febrero de 2021 o cualquier otra norma que la modifique, derogue o adicione

+ Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

+ Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

1.2, LOCALIZACION DEL PROYECTO.
Acorde a la priorizacion efectuada por el SENA, los lugares donde se ejecutara el contrato seran los siguientes:

e CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN
BOGOTA DC localizado en la direccion Avenida Cra. 30 No. 15 - 63 de Bogota DC.

Fotografia 1. Ubicacion General en la ciudad |
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Fotografia 3. Ubicacion especifica Torre Oriental — Zona punteada en color rojo
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Fotografia 4. Parte de Fachada de la Torre Oriental

e CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYAN localizado en la direccién Carrera 9 No. 71N-60
de Popayan - Cauca.

-~

v
I-\-------_-_'l

Campana:

Centro Comerc
5

Fotografia 1. Ubicacion General en la ciudad
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Fotografia 2. Ubicacion especifica Centro de Formacion

Fotografia 3. Ubicacion especifica Bloque 4 — Zona punteada en color rojo
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Fotografia 4. Vista aérea Blogue 4 - Zona punteada en color rojo

e CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO localizado en la parte norte
occidental de la ciudad de Villavicencio, entre las carreras 48 y 49 y entre las calles 6 y 7 de la actual nomenclatura
urbana de la ciudad; esta identificado con la nomenclatura “LOTE SENA CARRERA 48 GUAYURIBA”.

Aeropuerto
Vanguardia

A

& Universidad
Antonio'Narifio Sede...

i Fotografia 1. Ubicacién General en la ciudad
F
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Fotografia 3. Ubicacion especifica Bloque 8 — Zona punteada en color rojo
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Fotografia 4. Fachada Bloque 8

1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion de los proyectos y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas
disponibles, teniendo como punto de referencia la ubicacién de cada Centro de Formacion. Dentro del plazo de la
convocatoria se definird un dia especifico para llevar a cabo una visita de reconocimiento al sitio de ejecucién de cada
proyecto por parte de los interesados, la cual no serd ponderable, ni obligatoria y contarda con acompafiamiento de
delegados del SENA y FINDETER. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y
examinar los lugares donde se ejecutaran los proyectos, los sitios aledafios y su entorno, e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo,
asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacidn geografica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucidn de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ACTAS DEL CONTRATO.

1.3.1.  ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO Y POR PROYECTO.

El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el
acta de inicio 0 se debera emitir orden de inicio, la cual debera contener, entre otros aspectos los siguientes:

F
i
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1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

3. Plazo del contrato

4. Plazo de ejecucion para cada proyecto.

5. Fecha de Terminacién prevista para cada proyecto

6. Fecha de terminacién del contrato.

7. Valor total del contrato

8. Valor total para cada proyecto

9. Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

Programas detallados para la ejecucion de cada uno de los proyectos.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion de cada proyecto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de cada proyecto.

Flujo de inversidn de cada proyecto.

Garantias aprobadas por parte de la contratante. (Documento para legalizacion del contrato).
Afiliacién a la seguridad social integral de los profesionales que intervienen en el contrato.
Verificacion de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada para cada uno de los proyectos.

@ e o0 o

Nota 1: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma
el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Se suscribird un acta de inicio u orden de inicio para cada uno de los proyectos por EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.3.2.  ACTA DE TERMINACION PARA CADA PROYECTO.

Una vez cumplido el plazo estipulado para la ejecucion de cada proyecto del contrato, EI CONTRATISTA, la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir las correspondientes
actas de terminacion.

1.3.3.  ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS PARA CADA PROYECTO.

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos de cada proyecto y se hayan
realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y del SENA y la expedicion de las licencias
ylo permisos requeridos, se procedera a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION del Informe final y de los
productos asociados por cada proyecto asi:

o Dentro de los SEIS (06) MESES siguientes a la suscripcion del ACTA DE INICIO o emision de la ORDEN DE INICIO
del Contrato para el proyecto CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE
ORIENTAL UBICADO EN BOGOTA DC.

o Dentro de los CINCO (05) MESES siguientes a la suscripcién del ACTA DE INICIO o emisién de la ORDEN DE
INICIO del Contrato para el proyecto CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYAN.

e Dentro de los CINCO (05) MESES siguientes a la suscripcion del ACTA DE INICIO o emisién de la ORDEN DE
INICIO del Contrato para el proyecto CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN
VILLAVICENCIO.

1.34.  ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

i!
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Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio o emision de la Orden de
Inicio, se dejara constancia del recibo mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final, suscrita entre la
CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor.

1.4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
1.441. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) PARA CADA PROYECTO.

El método para la determinacién del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor efectivo del contrato, que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones,
duraciones y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA al momento de la presentacion de la
propuesta econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los documentos de la
convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econdmica, mas los
costos directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la ejecucion del contrato se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo del CONTRATISTA DE CONSULTORIA;
honorarios, asesorias y/o el acompafiamiento en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; implementacion
de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso de computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de
tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA DE CONSULTORIA para el cabal cumplimiento del contrato. La CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica Gnicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

La CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador para cada proyecto:

Para el CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN
BOGOTA DC se estim¢é un factor multiplicador de 196.30% el cual aplico a los costos del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto Estimado para el desarrollo del
proyecto de TRESCIENTOS OCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
($308.062.690,00) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden territorial y
nacional a que hubiere lugar.

Para el CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYAN se estimé un factor multiplicador de 197.63%
el cual aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucién del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto Estimado para el desarrollo del
proyecto de DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN PESOS
($216.150.201,00) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden territorial y
nacional a que hubiere lugar.

Para el CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO se estim6 un factor
multiplicador de 198.87% el cual aplicd a los costos del personal requerido para la ejecucion del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto Estimado para el desarrollo del
proyecto de CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESQS
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($190.344.210,00) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden territorial y
nacional a que hubiere lugar.

El valor del presupuesto estimado, se ha establecido para cada uno de los proyectos segun las dedicaciones indicadas en
el numeral del personal requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos
establecidos en los documentos de la convocatoria.

LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

Para el calculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que el contrato comprende un periodo de SEIS (06) MESES
para el PROYECTO DE PALOQUEMAO - BOGOTA y CINCO (05) MESES para los proyectos de POPAYAN vy
VILLAVICENCIO, para la ejecucion de las actividades y la elaboracion de los productos del contrato, plazos que deberan
ser tenidos en cuenta al momento de elaborar la oferta economica.

1.4.2. PRESUPUESTO:

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma de SETECIENTOS CATORCE MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO UN PESOS M/CTE ($714.557.101,00), Incluido IVA, y todos los costos,
gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecucion del
objeto contractual y honorarios.

El presupuesto para cada proyecto se desglosa a continuacion:

PROYECTO DESCRIPCION PRESUPUESTO OBSERVACION

CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO $ 308.062.690,00

1 PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN M IC'I"E ! Presupuesto Precio Global
BOGOTA DC

2 CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN $216.150.201,00 Presupussto Precio Global
POPAYAN MCTE P

3 CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 $190.344.210,00 Presupussto Precio Global
UBICADO EN VILLAVICENCIO MCTE upu

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (1+2+3) $714.557.101,00

14.3. VALORES MAXIMOS Y MiNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA.

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo de cada uno de los proyectos,
y del total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econdmicas.

PROYECTO DESCRIPCION VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO | ¢ )7z e 1o o0 Hasta la suma de
1 PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN werE $ 308.062.690,00
BOGOTA DC MICTE
CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN |  $194.535.181,00 Hasta la suma de
9 ) $216.150.201,00
POPAYAN MICTE
MCTE
3 CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 | §171.309.789,00 ';"‘15;8 5:‘;’:‘:::
UBICADO EN VILLAVICENCIO MI/CTE S2L210
MCTE
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (1+2+3) $ 643.101.391,00 $ 714.557.101,00
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El proponente deberéd considerar en su propuesta econdémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo del valor del Presupuesto Estimado PE total.

La propuesta econémica del proponente debera realizarse teniendo como referencia los valores minimos y maximos para
cada proyecto, y en general el presupuesto contenido a continuacion, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

De acuerdo con lo anterior, el PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Total para la ejecucion del contrato se detalla a
continuacién:

REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION
DE AREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTA DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN
POPAYAN, Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE

PROYECTO 1. CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO
EN BOGOTA DC

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR PROYECTO 1 ANTES DE IVA

$ 258.876.210,00

VALOR IVA 19%

$ 49.186.480,00

VALOR TOTAL PROYECTO 1

$ 308.062.690,00

PROYECTO 2. CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYAN

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR PROYECTO 2 ANTES DE IVA $ 181.638.824,00
VALOR IVA 19% $ 34.511.377,00

VALOR TOTAL PROYECTO 2

$ 216.150.201,00

PROYECTO 3. CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR PROYECTO 3 ANTES DE IVA $ 159.953.118,00
VALOR IVA 19% $ 30.391.092,00

VALOR TOTAL PROYECTO 3

$ 190.344.210,00

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2 + PROYECTO
3)

$
714.557.101,00

Nota: En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado para cada proyecto por el contratista.
1.5. IMPUESTOS
El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o

gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucién y liquidacién del contrato y deméas a que haya lugar
del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento y
todos los demas impuestos que se generen por la celebracion del contrato.
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Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacién bajo el Régimen
Juridico del derecho privado.

1.6. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada proyecto asi:

LA CONTRATANTE pagaré el setenta por ciento (70%) del valor total de cada proyecto, una vez se cuente con la
aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (Informe recopilacion de
informacién y diagnostico, planos de construccion y detalles, disefio paisajistico, levantamiento topografico, estudio de suelos,
producto arquitecténico, memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion,
procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de
construccion en las modalidades que apliquen, y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las
entidades respectivas.

El veinte por ciento (20%) del valor total de cada proyecto, se pagard una vez se haya entregado la licencia de
construccion en las modalidades que apliquen debidamente expedida y ejecutoriada, asi como los permisos necesarios
para la normal ejecucion de las obras, sumado al acta de entrega y recibo a satisfaccién de cada proyecto; dicha entrega
ser4 realizada a la Interventoria y a FINDETER.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total de cada proyecto, se pagara una vez se haya suscrito el
acta de liquidacién del contrato.

Nota 1: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del mismo.

Nota 2: EI CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales,
que afecten la celebracidn, ejecucidn y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.

Nota 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del INTERVENTOR y se efectuaran dentro de los TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura, con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

1.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de SEIS (06) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcién del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO debera firmarse o emitirse simultaneamente con el acta de inicio u
orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente
convocatoria, previa aprobacion de las polizas respectivas y demas requisitos previos.

1
i" El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada proyecto:
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PROYECTO DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA -
1 COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL SEIS (06) MESES
UBICADO EN BOGOTA DC
CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO SEIS (06) MESES
2 EN POPAYAN CINCO (05) MESES
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE
3 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO CINCO (05) MESES

Nota: Los proyectos se ejecutaran de manera simultdnea e iniciaran con la suscripcién de la respectiva acta de inicio u
orden de inicio del contrato.

El plazo de cada uno de los proyectos esta determinado y delimitado con la suscripcion del acta de inicio del contrato o
emision de la orden de inicio.

El plazo contractual establecido contempla el plazo requerido para adelantar los tramites, subsanaciones y obtencién de
las licencias y permisos requeridos para la futura ejecucion de las obras.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada proyecto. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada proyecto dara lugar a la aplicacién de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segin la evaluacion de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucién de cada uno de los proyectos.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para cada proyecto el CONTRATISTA sera el responsable del tramite y obtencién de las
licencias y permisos aplicables a los mismos. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y
planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura
de costos este procedimiento; esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacién de la propuesta y la
posterior suscripcion del contrato.

1.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO.

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran
obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como la norma sismo resistente colombiana NSR-10,
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. y deméas normas que apliquen.

b.  Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacién de personal calificado. Dicha
condicién sera verificada por el interventor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento
de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del contrato, el interventor debera evaluar dicha
situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.
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Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigible y el Anexo Técnico de

Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios que hacen parte de los términos de referencia, con

sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la

Convocatoria y consignadas en la propuesta.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del

CONTRATO.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y

de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas que

tengan la justificacidn técnica, juridica o administrativa necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o

cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del

CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados

en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las

garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcidn del contrato y/o a la

modificacion, los cuales también son requisito para el inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para la ejecucién de

cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso que

aplique.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad

industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autdnoma Regional, el Departamento o Municipio

segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que el

INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos

técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestiéon y obtencion de las

autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no

observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta

causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las

demas normas vigentes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas

a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el

contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de pago un informe al

respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del

CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas.

Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del

CONTRATO.

Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo con lo establecido

en el “PERSONAL Y DEDICACIONES MINIMAS’, previo al inicio del contrato.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA.

Utilizar la informacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y SENA estrictamente para el proyecto
asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
consultoria a los cuales podra asistir FINDETER, SENA y demas entidades involucradas en el desarrollo del
Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriore
con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del
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actual del proyecto en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestién,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos
que LA CONTRATANTE indique para ello.

y.  Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el
contrato.

z.  Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y al SENA en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

aa. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

bb. Colaborar con LA CONTRATANTE, FINDETER, y el SENA en el suministro y respuesta de la informacién
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con
la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

cc. Utilizar laimagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del SENA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
estos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

dd. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

ee. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el SENA se mantengan indemnes de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas
para la ejecucién del contrato.

ff.  Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecuciéon del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

gg. Presentar un informe final de ejecucién por proyecto que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

hh. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestién Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo.

ii. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la programacion para los distintos
proyectos.

jl- Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 206 del 26 de febrero de 2021, o las normas que lo modifiquen,
adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social.

kk. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato

IIl.  Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del contrato

mm. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afios
mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendrd un plazo maximo de
30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida
la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica

nn. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

1.8.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO.

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta
respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la
suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el contratista
deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econémica.

d. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con la presentacion de la
propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades asumidas.
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e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo. Para adelantar el tramite y
aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi
como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

f.  Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con
ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

g. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacién
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidaciéon debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

1.8.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL.

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada uno de los proyectos, el cual se encuentra
relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. El
personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucidn de dicho profesional o personal, quien debera
tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

c. EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al director del Proyecto y demas personal
de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.

d. El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones
no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

f.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la suscripcion de
la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningin tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

g. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

h. Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para
el desarrollo de las actividades asignadas.

i. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

j-  Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial, implementacion de protocolos de bioseguridad y dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de
multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos e implementacion de protocolos.

k. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.
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I.  Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al sistema
de seguridad social integral y ARL de su personal.

1.8.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE
INICIO DEL CONTRATO.

Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o
emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucion de cada uno de los proyectos (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion de cada proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, utilizando un
software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y que contenga la programacion.
Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucidn del objeto contractual, y seran, como minimo:

« Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos). Indicando duracion
responsable, recursos fisicos, rendimientos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

+ Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

« Laindicacion de la duracion de la ejecucidn de cada proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

*  Ruta critica.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion de cada proyecto. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente
documento y los cuales deberan ser presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo sefialado en
el Numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos
de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente
plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de cada proyecto. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion del contrato, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

d. Flujo de inversién de cada proyecto: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién de cada proyecto,
expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversién de los recursos del
contrato debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por
cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por
semana.

e. Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

g. Verificacion de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada para cada proyecto: El interventor validara cada
uno de los formatos de la oferta econdmica discriminada y la consistencia con la propuesta econdmica.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario la
prérroga del plazo para la ejecucion del contrato y proyectos, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, descontara dicho valor de las sumas que a
EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - SENA podra reclamarlo judiciaimente. De tal descuento se debera dejar constancia en el
documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que
pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA para obtener la indemnizacion de los perjuicios
adicionales que tales circunstancias le generen.
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Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para su suscripcion no se

procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.8.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y SOCIALES.

Las obligaciones especificas y sociales contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de
referencia.

1.9. PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO.

1.9.1. PLANDE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.
El contratista debera presentar para aprobacién de la interventoria y su correspondiente implementacion, el plan de
aseguramiento de calidad para el contrato, el cual debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion

Control de documentos y datos

Control de registros

Recursos:

*  Provision de recursos

+  Materiales

*  Recursos humanos

+ Infraestructura y ambiente de trabajo

@ po0oTy

h. Requisitos
i.  Comunicacién con el Cliente
j- Disefio y desarrollo:
+  Proceso de disefio y desarrollo
+  Control de cambios del disefio y desarrollo

Compras

Produccion y prestacién del servicio
Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente

Preservacion del producto

Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion

Auditoria

TReTOo33TX®

19.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA deberéa elaborar y presentar un organigrama general para cada proyecto que debera contener como
minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.
Las lineas de mando y coordinacion.
Los niveles de decision.

i' El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucién de los
: trabajos.

i
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e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucion del contrato.
f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y
seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.9.3.  METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
del contrato, frentes de trabajo y actividades para cada proyecto.

La metodologia para la ejecucion deberd ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacién con el

Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto y el método con el cual desarrollara los
trabajos.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

1.94. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS.

Elaborar los programas complementarios de los siguientes aspectos para la ejecucion de las futuras obras de cada

proyecto:
a.  Programa de seguridad industrial.
b.  Programa de salud ocupacional.
¢.  Programa de manejo ambiental.
d.  Programa de manejo de trafico.
e.  Programa de Compras y entrega de insumos.
f.  Protocolo de Bioseguridad.
g- Los demas que se requieran.

1.10.  INTERVENTORIA DEL CONTRATO.
La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefara las funciones previstas en el manual de

Supervision e Interventoria que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

EI CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la obligacion
de conocer las disposiciones del Manual de Supervision e Interventoria que se encuentre vigente.

i
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SUBCAPITULO Il
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA est4 interesado en CONTRATAR LA: “REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE
ORIENTAL UBICADO EN BOGOTA DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYAN Y CENTRO
DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”.

Nota: El detalle y descripcidn del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion de los proyectos y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles, teniendo como punto de referencia la ubicacién de cada Centro de Formacién. Dentro del plazo de la
convocatoria se definird un dia especifico para llevar a cabo una visita de reconocimiento al sitio de ejecucién de cada
proyecto por parte de los interesados, la cual no serd ponderable, ni obligatoria y contard con acompafiamiento de
delegados del SENA y FINDETER. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y
examinar los lugares donde se ejecutaran los proyectos, los sitios aledafios y su entorno, e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo,
asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3 PERSONAL.

ii EI CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado

i
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el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los productos de cada proyecto dentro del
plazo del contrato, personal que debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y especifica
exigida, en sujecién al Anexo 1.

24 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados o
desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contratd la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucién del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segln corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente deberéd presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico de
educacién superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara
la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacién académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (i) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa vy (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por,
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.
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En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segin area y nucleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacion de
Educacion Superior — SNIES.

2.5 GARANTIAS

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
- 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis
Cumplimiento .
contrato (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
indemnizaciones laborales contrato (3) afios mas.
. . 30% del valor del Vigente por '(,3) tres afios contados desde la .fecha
Calidad del Servicio contrato de suscripcidon del acta de entrega y recibo a

satisfaccion del contrato

2.5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Responsabilidad Civil 20% del valor del Vigente por el plazo de Contratista de Ejecucion
Extracontractual contrato. ejecucion del contrato del Contrato

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO y EL SENA como BENEFICIARIO.

o CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, identificado con NIT 830.052.998-9.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, identificado con NIT 899.999.034-1.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA identificado con NIT
830.052.998-9 es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningln contrato en el que
se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

2.6 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: LA CONTRATANTE
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Beneficiario: LA CONTRATANTE y EL SENA.
La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberd ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: LA CONTRATANTE.
Beneficiario: LA CONTRATANTE, EL SENA y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE y EL SENA tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al
contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, autoriza para que en su nombre y representacién, LA CONTRATANTE y EL SENA solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL
CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE y
EL SENA para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA deberd acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demés gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago v el ultimo pago del contrato.

2.7 CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.
2.7.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucién de los proyectos del contrato, se presentara alguno
de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una
condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se
deriven:

a. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera licencias o
permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

b. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

c. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

d. POR INCUMPLIMIENTO de EI CONTRATISTA y quedara deshecho extraprocesalmente, en los siguientes eventos: a)
Cuando el CONTRATISTA, pese a la imposicion de la clausula penal, persista en el incumplimiento de la obligacién de
presentar los requisitos 0 documentos para la legalizacion y ejecucion del contrato, caso en el cual se dara por
terminado, ademas las partes convienen facultar a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de
la oferta de conformidad con el Cédigo de Comercio y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persQg
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distinta; segun lo establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie
que puede conducir a su paralizacién, para lo cual no serd necesaria la declaracion judicial, bastando que EL
CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar descargos por
parte del CONTRATISTA; Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA la configuracién de la
condicién de resolucién o terminacion del contrato por incumplimiento, operaran los siguientes efectos: i) No habra
lugar a indemnizacién para el CONTRATISTA,; ii) Quedaran sin efecto las prestaciones no causados a favor del
CONTRATISTA,; iii) Se haran efectivas la Clausula Penal y las garantias a que haya lugar; iv) Se suspenderan los
pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se realice la
liquidacion del contrato; v) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Cédigo Civil y demés normas concordantes, sin que se impida la estimacion y reclamacion de los mayores
perjuicios a que tenga derecho EL CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y
demas acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decision del CONTRATANTE sobre la resolucion o
terminacion del contrato, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion del contrato se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos
los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las
partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas por las
partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin
justificacién vélida, la ejecucién de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes en el acta de suspension o
de reinicio. ) Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u
obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el
INTERVENTOR y/o EL CONTRATANTE.

e. POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la ejecucion
del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos 1602 y 1625 del
Cadigo Civil.

f. POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO: Una vez vencido el plazo de ejecucion y abandono injustificado
por parte del contratista.

g. POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA PERSONA
JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA: Por muerte o incapacidad permanente de la persona natural
CONTRATISTA o por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o su modificacién sin autorizacién del CONTRATANTE, si aplica.

h. POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL
CONTRATISTA: Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

i. POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA: Cuando el CONTRATISTA subcontrate,
traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

j. POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.

k. Inclusién en la lista ofac (clinton).

I Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal.

m. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto
de interés.

n. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

0. Cuando el contratante encuentre que el contratista para efectos de la celebracion del contrato o su ejecucion la indujo
en error.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el contrato se terminara en el estado en que se encuentre
cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cddigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto,
el contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre contractual y liquidacion, sin
que se cause ninglin reconocimiento econémico distinto al valor ejecutado del CONTRATO.

Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para el CONTRATO.
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PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accién
u omisién imputable al contratista, se entenderd que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

2.7.2.CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne al SENA, EL CONTRATANTE, a FINDETER, y a sus directivos, socios, miembros de
la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones
de EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del CONTRATANTE, EL SENA y FINDETER, deberan ser
asumidos por el contratista.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa, o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
més favorable a los intereses DEL CONTRATANTE y de FINDETER.

2.7.3.CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.7.31. GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucién del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b. Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo

cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
A inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian Ig
i‘ efectividad prevista.
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Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA

para su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

e. Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizar, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestion de los riesgos.

f.  Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.

g. UnPlan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.7.3.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y
distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
contratista en dicha etapa.
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Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad del Contratista junto a la gestion social, realizar la actualizacién de los
controles de riesgos. La identificaciéon de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la ejecucion del
contrato, deben ser previstas para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad
del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGOS.

2.8. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.9. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO.

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato. No obstante, en los casos
que se requiera por algun motivo aumentar el alcance inicial del objeto contractual por decision de la CONTRATANTE,
previa recomendacion de FINDETER y/o el SENA, se debera llevar a cabo previamente el siguiente procedimiento:

a. Lasolicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte del contratista.
b. Balance actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.

c¢. Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia la oferta econémica.

d. Avaly concepto técnico de la Interventoria del contrato.

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacion del contrato en todos los aspectos juridicos,
técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo
de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las
divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comln acuerdo, elaborard el Acta y dejard constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL
CONTRATISTA.

== Comprometido
T ki con Colombia




BBVA Findeter4

Asset Management

. L Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria N

SUBCAPITULO IlI
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, estudio
de necesidad, anexos, documentos técnicos y demas 12 de mayo de 2021

documentos asociados al proceso.

PROYECTO: CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - COMPLEJO PALOQUEMAO -
TORRE ORIENTAL (BOGOTA D.C.)

Fecha: 18 de mayo de 2021

Hora 10:00 am a 12:00 pm

Lugar: Avenida Cra. 30 No. 15 — 63 Bogota DC.

PROYECTO: CENTRO  AGROPECUARIO
BLOQUE 4 (POPAYAN - CAUCA)

Fecha: 18 de mayo de 2021

Hora 2:00 pm a 4:00 pm

| Lugar: Carrera 9 No. 71N-60 de Popayan, Cauca.
PROYECTO: CENTRO DE INDUSTRIAS Y
SERVICIOS BLOQUE 8 (VILLAVICENCIO -
META)

Visita al sitio de la obra

Fecha: 18 de mayo de 2021
Hora 10:00 am a 12:00 pm
Lugar: Localizado en la parte norte occidental de
la ciudad de Villavicencio, entre las carreras 48 y
49 yentre las calles 6 y 7, “LOTE SENA

CARRERA 48 GUAYURIBA”.
Desde el 12 al 18 de mayo de 2021
Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia y A través del correo electrénico
anexos reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 19 de mayo de 2021
anexos o0 constancia de no presentacion de observaciones.

24 de mayo de 2021
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 09:00 a.m.
No. 1y 2, y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electrénico
pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicacion de informe de verificacion de requisitos 27 de mayo de 2021

habilitantes y solicitud de subsanaciones.

Desde el 28 de mayo al 31 de mayo de 2021.

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electronico
informe de requisitos habilitantes reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm
Pub]pamon del Informe definitivo de verificacion de requisitos 2 de junio de 2021
habilitantes
- 3 de junio de 2021
Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econdmica de las Hora: 09:00 a.m.

; propuestas habilitadas.
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participar a través de teleconferencia
(Google Meet).

Publicacion del Informe de evaluacién econdmica vy 4 de iunio de 2021
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) !

Hasta el 8 de junio de 2021, a través del correo
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluacion electrénico

econdmica y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacion economica y

asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de -
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun 9 de junio de 2021
corresponda

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial seré la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.

i
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CAPITULO Il DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.
Interventor: Seréa la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucidn de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.
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Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacion y en ningdn caso puede modificar el valor de la
propuesta econdmica.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA, identificado con NIT 830.052.998-9: Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria estd sometida a la legislacion vy jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccién se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica
de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacidn se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podrén realizar control social al presente proceso de seleccion vy al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionaréa toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
El PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accién del Estado Colombiano y

de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcidn en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.
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1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta deberd enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demés documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar documentos con
mayor capacidad a los 10 MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA
NIT 830.052.998-9

Teléfonos: 6230311
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccidn fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-
SENA y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA. Aquellos documentos o estudios que por su volumen
superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las
instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la
que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.
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1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccién se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en
forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacidn de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicarén en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil
anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.
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El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segln el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberén presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y
sobre No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte
de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero y
técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando niimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacién se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio 0 unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como
integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero
Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el
cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.
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1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro
de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no serén objeto de
verificacién ni evaluacion.

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la convocatoria,
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucién de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacidn del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
51 que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
is adendas que se expidan para tal fin.
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Por ningin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccion deberé presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o0 por una institucion legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacién de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segin corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesién en
Colombia, segun el caso.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla estd dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberd presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento piblico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacidn superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la
convalidacién de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos

- Compromerds
T ki con Colombia




BBVAL o Findeter4

Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no seré exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacidn e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del dolar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley,

en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15Y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

- Compromerds
T ki con Colombia



http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria - o

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como

integrante de un consorcio o union temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las anénimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anoénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unioén temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega de
recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. . El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdémicas,
geogréficas y ambientales del sitic donde se ejecutard el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximird de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones
deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA
La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o

documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacidn de la informacién, incluso al mismo proponente
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1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension ylo cancelacion segln corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo deberé llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No. 1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econémica Proponente xxx.

c) La propuesta econémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet).) para la audiencia
de apertura del sobre No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Seriores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electrénico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico a través
del aplicativo (Google Meet).

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en
el servidor de la Fiduciaria.

i!
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Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignaciéon de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “random”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con
mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo
dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso continuara con
las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignaciéon de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacién, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcion de aquellos cuya omisién o
modificacidn constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacién no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitard al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma (La
hora sehalada en el cronograma aplica tanto para las subsanaciones u observaciones allegadas en medio fisico
como por correo electronico), las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad dg
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aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacién, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serén tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicidn posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicaré el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta (Google Meet) al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia ((Google Meet).) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

i!
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De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con

los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn, realizaran la evaluacién de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdmica y la determinaciéon del método y ponderacidén econdémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborard y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. ElI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacién, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual se
expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por

i disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
i! el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.
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1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o méas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para efectos
de la presente convocatoria se considerard como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una
participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el
documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se llevara
a cabo el dia habil siguiente de la publicacidn del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la fecha, hora y medio
que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que
allegé documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en
una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de un
consorcio 0 unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cddigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.
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1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11  Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusién.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electrénica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14  Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de union temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16  Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21  Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.23 Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24  Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26  Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2.  Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3.  Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4.  Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de

seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.
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En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

» El contrato suscrito.
» Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
* Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de CONSULTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacion de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

Nogakowd~

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple con
los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en el plazo
establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA,
podré hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como
indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacién daré lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla que la
comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado en segundo
orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad,
previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.
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En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuaré con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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SUBCAPITULO I
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacion o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas
que la modifiquen.

2. Objeto social: Deberd estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacién de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso
de resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, deberad acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo
faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere

ii establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente dg
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los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de

seleccion.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en

Colombia.

Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)

afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a

la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracién: Que el término de duracidn no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo

anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma

individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios més.

Revisor Fiscal: EI nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1.

El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. La designacién de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y

B w

8.

9.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

representacion del consorcio 0 unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los
casos de ausencia temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y alcance de participacién de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada
Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%)
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en la figura
asociativa no podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

En ningtin caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.
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Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1.
2.

10.
1.

12.

13.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

Acta de constitucion del consorcio 0 unién temporal.
Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del érgano
competente, estatutos.

Tratdndose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comdn otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Union
Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en
los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

La duracién del consorcio o union temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algin
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.
Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.
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En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd igualmente presentar la
certificacién de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada deberéa acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada deberéa acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluiré la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.
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2.1.1.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de
seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La péliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacién oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia deberd sefialar expresamente que:
La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a) CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- SENA identificado con NIT. 830.052.998-9

b) AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c) VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d) VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En
caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si no contiene los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos, para luego remitir
las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del rechazo de
la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de
No expiracidn por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrdnica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

i!
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En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este

requisito para la presentaciéon de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones,
riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la nomina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacién entregando el
certificado de pago de la ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en los
términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberéan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo
cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

i
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2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberd ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en ambos
casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades an6nimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entenderd prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberdn aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, la
Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacién de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materig
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de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberé informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que
haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicidn de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior CIENTO CUARENTA'Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($142.911.420,00). En caso de
no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la
misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los
términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

! 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
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Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a

satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

ELABORACION O AJUSTE O ACTUALIZACION O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS O DISENOS PARA: LA
CONSTRUCCION O AMPLIACION O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucidn) previamente a
la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO
(PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ELABORACION O AJUSTE O
ACTUALIZACION O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS O DISENOS PARA: LA CONSTRUCCION O AMPLIACION
O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CON UN AREA DISENADA MiNIMA
de 4.805 m2, caso en el cual se tendra en cuenta el valor total ejecutado del contrato.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura existente de un
inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los
requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y
el Reglamento colombiano de construccion sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. El disefio
del reforzamiento estructural del inmueble puede incluir la adecuacion, remodelacién, mejoramiento o intervencion del

mismo.

o CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacién nueva.

o AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del &rea construida, de una edificacion existente.

. EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas edificaciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6.

GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10.

NOTA 2: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 4: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/1 1titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

i!
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2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificardn en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucién de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendrd en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccién.

ii. ~ Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacidn de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de

terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, gue cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este
criterio de experiencia.
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Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. Laexperiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que
conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion
del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o
liquidacion del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente
por el interventor externo.

Alternativa B. Se deberd adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta
de liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor
total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos
requeridos como experiencia especifica, la ejecucién, terminacion o liquidacidn del contrato o proyecto, y debera(n)
venir suscrita(s) segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptardn auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion
expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras
asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningUn caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente
plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa 0 acuerdo de voluntades en donde
se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la consultoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de
mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS
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Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Autonomos -FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de recibo a
satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucién por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.
NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién pero
sera tenida en cuenta en la evaluacién definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccidn o cuando sea
el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procederéa a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.

i
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_ SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor
y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizara la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido

errbneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacién
aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen’.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados de

|
i' 1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias que
sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica seré el valor de la oferta obtenido después de la correccidn aritmética, siendo este
el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econoémica de la misma.

6. Revisidn del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del VA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las

siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacion en el aspecto fributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de

referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —Propuesta econémica de las propuestas

habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos

establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN%‘:‘_T‘J‘S;RIE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
Deb50a74 3 Media geométrica
De 75a 99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-

estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa

aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

El emprendimiento
a es de godos CIIEE s

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
ig funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulagg

Pagina 98 de 121

Comprometidos

con Colombia



http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

W

El emprerldlmiento Minhacienda Paglna 99 de 121

BBVA Findeter4

Asset Management

. L Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

. i=1
Dande:
¥ = \Media afitmética
k¢ =%aloriotal corregido de la propussia
n = MNimero total de las propusstas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V -
100 x (1 - <T1>) para valores menores o iguales a X

Puntajei = X |
100x|1-2 ( 3 ) para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Vaalor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

% Vinax + X
AT 2
Conde
¥, = Media aritmética akta.
g = Media artmética
Vimax = Walor total comegido de la propuesia mas alta dentro del rango comprendide entre la media aritméfica y e
presupuesio de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa—Vi : -
100 x (1 — 3 para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei =

X -
t 100 % (1 <| AX l)) para valores mayores a X,
A

de 35 DROOuesl s | RaDeiiadas

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:
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Dénde:

G = Media Geométrica

n = Nimero de propuestas econdmicas validas

P, = Valor de 1a propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 100 x (1 — (;)) para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
G — Vil =
L 100 X [ 1 —2+{—=— | para valores mayores a G

[op)

V¢ = Walor tola COmegudo Oe GO0 Wng 02 La5 Dromuiesl oS | Raa0as

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

¢.MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

. 100 * Viyy
Punt =|{({———
untaje i (( v ))
Donde:

Vyn= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

9. De la anterior verificacién se elaborara un informe de evaluacién econémica y asignacion de puntaje (orden de
) elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
ig respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de |
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correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderaciéon econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarédn orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidag

» Comprometidos
ﬁ .Eilsgdr:e;nglmlento [ iy Paglna 101 de 121

con Colombia



B Bvﬁéz,t Management Fi ndete r é

- . L Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado y
el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los productos de cada proyecto dentro del
plazo del contrato, personal que debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y especifica
exigida.

1. PERSONAL Y DEDICACIONES MINIMAS

El CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, debera presentar al
Interventor, previo a la suscripcién del acta de inicio u orden de inicio, las hojas de vida y demas soportes
correspondientes del personal necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este
personal, para el desarrollo del mismo.

Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto.

Para la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
los proyectos segun lo descrito a continuacion:

PROYECTO 1. CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO
EN BOGOTA DC.

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Porcentaje
No. de de

Contratos | Dedicacion

minima

Formacion | Experiencia

Académica General Experiencia Especifica

Cant. Cargo

Director de proyecto de Disefios u obra de
Reforzamiento Estructural en edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.

A 0
8 afios La sumatoria del area de disefio de 3 30%
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 3.364 m2.

Director de Arquitecto o
Proyecto ingeniero civil

Experiencia  profesional en  disefio
arquitecténico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones institucionales
Arquitecto definidas en la presente convocatoria. 3

0,
Disefiador 25%

Arquitecto 6 afios

La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 3.364 m2.

Experiencia profesional como especialista

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil
con posgrado
en estructuras

8 afos

estructural de proyectos de Reforzamiento
Estructural en edificaciones institucionales
definidas en la presente convocatoria.

50%
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo AIESD ) (2 U Experiencia Especifica oass 0
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
La sumatoria del &rea de disefio de
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 3.364 m2.
Ingeniero civil Experiencia profesional como especialista
o Ingeniero hidrosanitario en contratos de estudios o
Sanitario con disefios de edificaciones institucionales
Especialista osgrado en el ~ definidas en la presente convocatoria.
! Hidr%sanitario P é?ea dela 6 afios P 3 30%
hidraulica o la La sumatoria del area disefiada acreditada
Ingenieria mediante los contratos aportados, debera ser
Sanitaria igual o superior a 3.364 m2.
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en contratos de estudios o disefios
Ingeniero de edificaciones institucionales definidas en
Especialista Eléctrico o ~ la presente convocatoria.
! Eléctrico Electricista con 6afios P 3 30%
posgrado La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 3.364 m2.
Experiencia profesional en la elaboracion de
Estudios de Geotecnia para edificaciones
Ingeniero Civil institucionales  definidas en la presente
1 Esgecialistg en con estudios 6 afios convocatoria. 3 15%
eotecnia de posgrado
en Geotecnia La sumatoria del area acreditada mediante
los contratos aportados, debera ser igual o
superior a 3.364 m2.
Experiencia profesional como ingeniero
mecanico en contratos de estudios o disefios
para edificaciones institucionales definidas en
1 :\;;gepigro Ingepigro 6 afios la presente convocatoria. 3 20%
ecanico Mecanico
La sumatoria del area acreditada mediante
los contratos aportados, debera ser igual o
superior a 3.364 m2.
Experiencia en programacién de obra,
Profesional de Araui elaboracion de presupuestos y
o rquitecto o ~ e -
1 Programacion y | . L 4 afios especificaciones técnicas para proyectos en 3 40%
ngeniero Civil i PR -
Presupuesto edificaciones institucionales definidas en Ia
presente convocatoria.
Profesional en
Profesional de Salud
Seguridad ocupacional,
Industrial Y Salud arquitecto,
Ocupacional y ingeniero civil Experiencia profesional como encargado de
1 medio ambiente | o areas afines 3 afios seguridad industrial y salud ocupacional y 9 209
(SISOMA) O ala medio ambiente para proyectos de °
Profesional construccion infraestructura civil.
Técnico en que cuente
Aseguramiento de | con licencia en
i Calidad salud
ii ocupacional
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo AIESD ) (2 U Experiencia Especifica oass 0
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Areas nucleo
del
conocimiento
en ciencias Experiencia profesional en acompafiamiento
. . sociales o ~ social en proyectos de infraestructura civil. 0
! Profesional social ciencias 3afios Debe acreditar un (1) afio de experiencia 2 25%
humanas o especifica en trabajo con comunidades.
educativas,
econémicas o
administrativas
Experiencia profesional en coordinacién de
metodologia BIM para proyectos en
Ingeniero civil edificaciones institucionales definidas en la
Coordinador o0 Arquitecto N presente convocatoria.
! metodologia BIM | certificado en 6 afios 3 2%
BIM manager La sumatoria del area como coordinador en
el uso de metodologia BIM debera ser igual o
superior a 3.364 m2.
Experiencia profesional como profesional en
el uso de metodologia BIM para proyectos en
Ingeniero civil edificaciones institucionales definidas en la
Especialista 0 Arquitecto . presente convocatoria.
! metodologia BIM | certificado en 4 afios 3 50%
BIM manager La sumatoria del &rea como profesional en el
uso de metodologia BIM debera ser igual o
superior a 3.364 m2.
Recién egresado con o sin experiencia y que
Ingeniero Civil cuente con méximo dos afios de egresado
. o Arquitecto contados a partir de la obtencién de la tarjeta
1 Profesional de (Programa 0a2afios | profesional. N/A 40%
apoyo Primer
empleo). Promedio académico definitivo en la carrera
igual o superior a tres ocho (3,8).
Profesional Arquitecto con Profesional en arquitectura con experiencia
1 bioclimético especializacion 2 afos disefios bioclimaticos de edificaciones, 2 15%
en bioclimatica incluidos proyectos de vivienda.
PROYECTO 2. CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYAN.
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo FERIEREN | B Experiencia Especifica o e
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Director de proyecto de Disefios u obra de
Reforzamiento Estructural en edificaciones
institucionales definidas en la presente
. . convocatoria.
1 DFl’r;ctg(r;tc(j)e i r,:quu'ltecto'ol| 8 afios 3 5%
Y geniero civ La sumatoria del &rea de disefio de
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, deberd ser igual o
» Comprometidos
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo AIESD ) (2 U Experiencia Especifica oass 0
: Académica General Contratos | Dedicacion
minima
superior a 2.783 m2.
Experiencia  profesional en  disefio
arquitectonico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones institucionales
1 g;gg:gg Arquitecto 6 afios definidas en la presente convocatoria. 3 15%
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 2.783 m2.
Experiencia profesional como especialista
estructural de proyectos de Reforzamiento
Estructural en edificaciones institucionales
. . definidas en la presente convocatoria.
Especialista Ingeniero Civil i
1 E con posgrado 8 afios . . - 3 40%
structural La sumatoria del area de disefio de
en estructuras ) .
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 2.783 m2.
Ingeniero civil Experiencia profesional como especialista
o Ingeniero hidrosanitario en contratos de estudios o
Sanitario con disefios de edificaciones institucionales
Especialista osgrado en el N definidas en la presente convocatoria.
! Hidr%sanitario P é?ea dela 6 afios 3 30%
hidraulica o la La sumatoria del area disefiada acreditada
Ingenieria mediante los contratos aportados, debera ser
Sanitaria igual o superior a 2.783 m2.
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en contratos de estudios o disefios
Ingeniero de edificaciones institucionales definidas en
Especialista Eléctrico o = la presente convocatoria.
! EFI)éctrico Electricista con 6 afios P 3 30%
posgrado La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 2.783 m2.
Experiencia profesional en la elaboracion de
Estudios de Geotecnia para edificaciones
Ingeniero Civil institucionales definidas en la presente
1 Esgecialist'fa en con estudios 6 afios convocatoria. 3 10%
eotecnia de posgrado
en Geotecnia La sumatoria del area acreditada mediante
los contratos aportados, debera ser igual o
superior a 2.783 m2.
Experiencia profesional como ingeniero
mecanico en contratos de estudios o disefios
Ingeniero Ingeniero i para edificaciones insti.tucionales definidas en .
1 Mecanico Mecanico 6 afios la presente convocatoria. 3 20%
La sumatoria del area acreditada mediante

los contratos aportados, debera ser igual o

El emprendimiento
a es de godos CIIEE s

Pagina 106 de 121

Comprometidos

con Colombia



BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo AIESD ) (2 U Experiencia Especifica oass 0
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
superior a 2.783 m2.
Experiencia en programacién de obra,
Profesional de Araui elaboracion de presupuestos y
. rquitecto o « o - 0
1 Programacion y Ingeniero Civil 4 afos espemﬁpamom_es t_ecn_lcas para prpyectos en 3 40%
Presupuesto edificaciones institucionales definidas en la
presente convocatoria.
Profesional en
Profesional de Salud
Seguridad ocupacional,
Industrial Y Salud arquitecto,
Ocupacional y ingeniero civil Experiencia profesional como encargado de
1 medio ambiente | o areas afines 3 afios seguridad industrial y salud ocupacional y 9 20
(SISOMA) O ala medio ambiente para proyectos de °
Profesional construccion infraestructura civil.
Técnico en que cuente
Aseguramiento de | con licencia en
Calidad salud
ocupacional
Areas nucleo
del
conocimiento
en ciencias Experiencia profesional en acompafiamiento
. . sociales o ~ social en proyectos de infraestructura civil. 0
! Profesional social ciencias 3afios Debe acreditar un (1) afio de experiencia 2 25%
humanas o especifica en trabajo con comunidades.
educativas,
econémicas o
administrativas
Experiencia profesional en coordinacion de
metodologia BIM para proyectos en
Ingeniero civil edificaciones institucionales definidas en la
Coordinador o Arquitecto ~ presente convocatoria.
! metodologia BIM | certificado en 6 afios 3 25%
BIM manager La sumatoria del area como coordinador en
el uso de metodologia BIM debera ser igual o
superior a 2.783 m2.
Experiencia profesional como profesional en
el uso de metodologia BIM para proyectos en
Ingeniero civil edificaciones institucionales definidas en la
Especialista o Arquitecto ~ resente convocatoria.
! metodologia BIM | certificado en 4afios P 3 45%
BIM manager La sumatoria del area como profesional en el
uso de metodologia BIM debera ser igual o
superior a 2.783 m2.
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo AIESD ) (2 U Experiencia Especifica oass 0
: Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Recién egresado con o sin experiencia y que
Ingeniero Civil cuente con méximo dos afios de egresado
. o0 Arquitecto contados a partir de la obtencién de la tarjeta
1 Profesional de (Programa 0a2afios | profesional. N/A 25%
apoyo Primer
empleo). Promedio académico definitivo en la carrera
igual o superior a tres ocho (3,8).
Profesional Arquitecto con Profesional en arquitectura con experiencia
1 bioclimati especializacion 2 afios disefios bioclimaticos de edificaciones, 2 10%
iocliméatico S Co .
en bioclimatica incluidos proyectos de vivienda.
PROYECTO 3. CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO.
PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Formacion | Experiencia — - No. de de
S SR Académica (?eneral Sl LEpeEiE Contratos | Dedicacion
minima
Director de proyecto de Disefios u obra de
Reforzamiento Estructural en edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.
Director de Arquitecto 0 = 0
! Proyecto ingeniero civil 8 afios La sumatoria del &rea de disefio de 3 25%
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 987 m2.
Experiencia  profesional en  disefio
arquitectdnico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones institucionales
1 Arqui~tecto Arquitecto 6 afios definidas en la presente convocatoria. 3 15%
Disefiador
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 987 m2.
Experiencia profesional como especialista
estructural de proyectos de Reforzamiento
Estructural en edificaciones institucionales
| . . definidas en la presente convocatoria.
Especialista ngeniero Civil i .
1 Estructural oon posgrado 8 afios La sumatoria del area de disefio de 3 35%
en estructuras ) .
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 987 m2.
Especiali Ingeniero civil Experiencia profesional como especialista
1 .spema!lstg o0 Ingeniero 6 afios hidrosanitario en contratos de estudios o 3
Hidrosanitario 19¢! o . D
Sanitario con disefios de edificaciones institucionales
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo AIESD ) (2 U Experiencia Especifica oass 0
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
posgrado en el definidas en la presente convocatoria.
dreadela
hidraulica o la La sumatoria del area disefiada acreditada
Ingenieria mediante los contratos aportados, debera ser
Sanitaria igual 0 superior a 987 m2.
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en contratos de estudios o disefios
Ingeniero de edificaciones institucionales definidas en
Especialista Eléctrico o ~ la presente convocatoria.
! Eléctrico Electricista con 6 afios 3 2%
posgrado La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 987 m2.
Experiencia profesional en la elaboracion de
Estudios de Geotecnia para edificaciones
Ingeniero Civil institucionales definidas en la presente
Especialista en con estudios ~ convocatoria.
! Geotecnia de posgrado 6afios 3 10%
en Geotecnia La sumatoria del &rea acreditada mediante
los contratos aportados, debera ser igual o
superior a 987 m2.
Experiencia profesional como ingeniero
mecénico en contratos de estudios o disefios
para edificaciones institucionales definidas en
Ingeniero Ingeniero ~ la presente convocatoria.
! Mgcénico M(gacénico 6afios 3 15%
La sumatoria del &rea acreditada mediante
los contratos aportados, debera ser igual o
superior a 987 m2.
Experiencia en programacién de obra,
Profesional de Arquitecto o elaboracion de presupuestos y
1 Programacion y Ingeniero Civil 4 afios especificaciones institucionales técnicas para 3 35%
Presupuesto g proyectos en edificaciones definidas en la
presente convocatoria.
Profesional en
Profesional de Salud
Seguridad ocupacional,
Industrial Y Salud arquitecto,
Ocupacional y ingeniero civil Experiencia profesional como encargado de
1 medio ambiente | o areas afines 3 afios seguridad industrial y salud ocupacional y 9 20%
(SISOMA) O ala medio ambiente para proyectos de °
Profesional construccion infraestructura civil.
Técnico en que cuente
Aseguramiento de | con licencia en
Calidad salud
ocupacional
Areas nucleo
del
conocimiento Experiencia profesional en acompafiamiento
. . en ciencias ~ social en proyectos de infraestructura civil.
! Profesional social sociales o 3afios Debe acreditar un (1) afio de experiencia 2 25%
) ciencias especifica en trabajo con comunidades.
I humanas o
ii educativas,
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo AIESD ) (2 U Experiencia Especifica oass 0
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
econdmicas o
administrativas
Experiencia profesional en coordinacion de
metodologia BIM para proyectos en
Ingeniero civil edificaciones institucionales definidas en la
Coordinador 0 Arquitecto = presente convocatoria. 0
! metodologia BIM | certificado en 6afios 3 20%
BIM manager La sumatoria del area como coordinador en
el uso de metodologia BIM debera ser igual o
superior a 987 m2.
Experiencia profesional como profesional en
el uso de metodologia BIM para proyectos en
Ingeniero civil edificaciones institucionales definidas en la
Especialista o Arquitecto < presente convocatoria. o
L metodologia BIM | certificado en 4 afios 3 40%
BIM manager La sumatoria del &rea como profesional en el
uso de metodologia BIM debera ser igual o
superior a 987 m2.
Recién egresado con o sin experiencia y que
Ingeniero Civil cuente con maximo dos afios de egresado
. o0 Arquitecto contados a partir de la obtencion de la tarjeta
1 Profesional de (Programa O0a2afios | profesional. N/A 25%
apoyo Primer
empleo). Promedio académico definitivo en la carrera
igual o superior a tres ocho (3,8).
Profesional Arquitecto con Profesional en arquitectura con experiencia
1 S especializacion 2 afios disefios bioclimaticos de edificaciones, 2 10%
bioclimético e Co .
en bioclimatica incluidos proyectos de vivienda.

Para cada proyecto se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

No obstante la dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion del personal, el contratista debera
garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor
numero de perfiles.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, SENA y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucién de cada proyecto:

+ Una (1) comision de topografia, integrada como minimo por un topografo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precisién, prismas, cintas métricas y

plomadas, con una dedicacién acorde con las necesidades de los proyectos no inferior al 15%.

+ Dos (2) dibujantes cada uno con una dedicacién no inferior al 50%.
+ Un (1) Abogado con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

+ Una (1) secretaria, Un mensajero y Un (1) contador con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.
+ Personal requerido en el Anexo, plan de gestion social.
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Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracion de los estudios y disefios.

Durante el tramite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para el

seguimiento, subsanacion (si se requiere) y obtencién de las mismas, aspecto incluido dentro del presupuesto estimado

para el contrato.

Nota 2: En desarrollo del componente social, el contratista seleccionado debera garantizar que los profesionales sociales
tengan domicilio en la zona de influencia de los proyectos. La imposibilidad de cumplimiento de esta condicion debera ser
demostrada por el contratista y verificada por la interventoria, para lo cual se podra autorizar un profesional con domicilio
diferente al de la zona de influencia del proyecto. Adicionalmente, en atencién a las actividades sociales a desarrollar
durante el contrato y proyecto (Plan de gestion social, caracterizaciones, reuniones, conformacion de comité de
seguimiento, cartografia para identificacion de riesgos sociales, caracterizacion de actores institucionales y no
institucionales, entre otras), el contratista garantizara el suministro de los materiales ludicos, refrigerios, material
tecnoldgico y demas que se requieran para la normal ejecuciéon de estas, dando total cumplimiento a los parametros
estipulados en los lineamientos para la gestion social y reputacional.

Nota 3: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos o incumplimiento en los cronogramas de cada proyecto.

Nota 4: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio del contrato, conforme a lo sefialado en el PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO.

Nota 5: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, en
caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procederd a la aplicacion de las sanciones contractuales
correspondientes.

Nota 6: En caso de requerirse, si durante la ejecucion de las obras se presenta necesidad de ajustes o modificaciones a
los disefios producto de la presente consultoria, seré obligacion de los disefiadores responsables conceptuar, acompafiar
ylo ajustar las posibles observaciones que lleguen a presentarse.

Nota 7: EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que una de las alternativas de reforzamiento a desarrollar es por
medio de disipadores sismicos de energia, por lo cual deberd proponer un Especialista Estructural que cumpla con la
experiencia especifica solicitada, y garantice el desarrollo de la alternativa solicitada acorde a la normatividad que aplique.

Nota 8: Para los siguientes cargos EL CONTRATISTA podra proponer un solo profesional o especialista para los tres
proyectos, garantizando siempre la dedicacion minima establecida por proyecto y el cumplimiento en la entrega de
productos segun programacion. Adicionalmente, en los perfiles que aplique, para dar cumplimiento a la experiencia
especifica solicitada, los soportes aportados deberan acreditar el area requerida para el proyecto de mayor superficie.

Director de Proyecto.

Arquitecto Disefiador.

Especialista en Geotecnia.

Ingeniero Mecanico.

Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en
Aseguramiento de Calidad.

o Profesional de Apoyo.

o Profesional Bioclimatico.

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple con
los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares 0 no aporte en el plazo
establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO - FINDETER - ME)
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268-2019, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor
como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacién daré lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno més alld que la
comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podré proceder a seleccionar al proponente ubicado en segundo
orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad,
previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

2. CONTRATACION PRIMER EMPLEO.

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer
empleo. Para este proceso de seleccion, el contratista debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

La promocién, recepcion de hojas de vida, la seleccion y contratacion estard a cargo del contratista, quien debera
propender por profesionales calificados cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccion de personal
que aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idonea y transparente donde el promedio académico
juegue el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo debera acreditar son las siguientes:
1) Perfil de recién egresado con 0 sin experiencia y que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de la

obtencion de la tarjeta profesional.
2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

i
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SENA-C-012-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA: “REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS
POR EL SENA, Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTA DC, CENTRO
AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYAN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8
UBICADO EN VILLAVICENCIO”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio u orden de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley
para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos de
referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
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10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre 0 Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono  Movil: Correo  Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii o Arquitecto, Yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:
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Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SENA-C-012-2021

Objeto: CONTRATAR LA: “REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR
EL SENA, Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTA DC, CENTRO
AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYAN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8
UBICADO EN VILLAVICENCIO”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun el
caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante Legal __ Revisor Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago
de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, correspondiente a la ndmina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién
de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en

concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaifiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la Gltima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacién sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional 0 persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacién del dltimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
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afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN| ENTIDAD DE FECHADE |E DE
+No- EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. PARTICIPACION
INICIO (€, UT)

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un numero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de
; mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”

iE
i

ﬁ El emprendimiento Minhacienda Paglna 1 18 de 121

es de todos

Comprometidos
con Colombia




BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria ’ o
, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacidén Propuesta Econdémica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion
minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los deméas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacidn ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta econémica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B C D E F

SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE

: CANTIDAD | MES o MES PARCIAL

Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) ['s
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F

SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE

ersc CANTIDAD | MES o | MES PARCIAL
Técnico BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) [s
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) l | $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3) $
IVA 19%

VALOR TOTAL INTERVENTORIA

FM: Factor Multiplicador

ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Nomina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
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iEM | DESCRIPCION %
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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