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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema
Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido en el Cddigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 suscrito entre FINDETER vy el
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, se puede consultar en la pagina web de FINDETER, la convocatoria
publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene por objeto la “CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16,
BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARUA DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”, que para la presente convocatoria se resume en lo siguiente:

BLOQUE 1 Incluye intervencion de: area de vigilancia (102,66 m2 aprox.), area oficina de atencion al
(292,66 m2 aprox.) | publico y comercializacion (40 m2 aprox.) y area de Agencia Publica de empleo (150

a Elsadrr:mno:;lmlentn Minhaclenda Péglna 5de 82

Comprometidos

con Colombia



BBVA Findeter4

Asset Management

. L Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

aprox.).
BLOQUE 15 . g . s .
(428,05 m2 aprox.) Incluye intervencién de area de edificio de lacteos (428,05 m2 aprox.)
BLOQUE 16 . L . v -
(24,84 m2 aprox.) Incluye intervencién de area de edificio planta eléctrica (24,84 m2 aprox.)
BLOQUE 24 . L . ,
(238,09 m2 aprox.) Incluye intervencién de area de casa fiscal (238,09 m2 aprox.)
Incluye intervencion de: area de edificio existente de trabajo en alturas (202,47 m2 aprox.)
y la realizacion del disefio de cerramiento en 400 ml aprox. junto con el disefio del area de
BLOQUE 64 cubierta para capacitacion de trabajos en alturas en 800 m2 aprox.
(202,47 m2 aprox.)
Nota: La construccion del cerramiento y cubierta no se ejecutara en el marco del presente
contrato.

Para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el
contratista ejecutara en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra, asi como de aquellas
contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacion con:

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.
Actividades legales.

Actividades financieras y presupuestales.

Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.

Proteccidn de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.
Vigilancia permanente de la correcta ejecucion del objeto contratado.

Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversién de
los recursos establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del presente proceso de seleccion, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, el cual se puede
consultar en la pagina www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato y cumplird las demés obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan parte
integral del contrato y de la convocatoria.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la revision,
ajuste, complementacién y actualizacion de estudios y disefios entregados por el SENA, y la elaboracién de estudios y
disefios complementarios para la obra, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacion y liquidacion de este.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del contrato
objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacion, adelantara todas las
acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacién definitiva, e informara al contratante sobre dichas
acciones e insumos, incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes; revisar, conceptuar y
liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacion se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas, elaborar los formatos que,
para el proceso de liquidacién, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion del contrato, con el fin de controlar el buen manejo € inversig
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de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos de
control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas
de adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad competente, entre otros,
sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de Plan de Gestion Social y Reputacional (PGSR) anexo, asi
como el Plan correspondiente presentado por el Contratista; la verificacion del cumplimiento y la implementacién de todos
los componentes y sus respectivos productos; acompafiamiento en las actividades comunitarias correspondientes al
PGSR; seguimiento en la atencion al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

Esta gestion social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios, obra
y puesta en funcionamiento del proyecto; y su propésito se encamina hacia la construccién de tejido social a través de
estrategias informativas y de creacion participativa; de manera que se promueva la apropiacién y sostenibilidad del
proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacién de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

o Componente de lectura territorial

o Componente de comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
o Componente de mano de obra de la zona beneficiada

o Componente de seguimiento y evaluacién

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos legales,
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a FINDETER, el SENA vy la
CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del mismo.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos desarrollados
en la Etapa | del contrato objeto de interventoria y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y
cantidad para los materiales y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de construccion ejecutados y el
seguimiento a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplicara en la ejecucion de
la Obra en la Etapa Il (segun los productos desarrollados en la Etapa 1), para lo cual debe tener en cuenta los materiales a
utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, los ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y
su aplicacion, equipos y su instalacion, y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo las disposiciones y normas
aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los
parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los
objetivos de su funcién sefialados a continuacién:

Verificar la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicaciéon de correctivos, solucidén de problemas, toma de decisiones y absolucion de
dudas.

Controlar mediante las funciones de inspeccién, asesoria, evaluacion y aprobacion; determinar si la ejecuciéon del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo conforme a
las especificaciones técnicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo establecido para su ejecucion.
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Exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio de
los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios € indemnizatorios conducentes para tal fin.

Prevenir, garantizar la correcta implementacién de los procesos y procedimientos con miras a precaver los errores que
puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, asi como buscar la agil y adecuada correccién de los errores que
lleguen a presentarse dentro de los pardmetros legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la
ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion, resolvera y atendera todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera integrarse
al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas que no
afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por incumplimiento del
contrato, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo, entre otros temas.

1.1.21. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS:

Durante su ejecucion, el contrato de interventoria se desarrollara en las siguientes etapas:

e Etapa | - Interventoria a la revisién, ajuste, complementacién, actualizacién y elaboracién de estudios y disefios,
obtencién de licencias y permisos requeridos.

o Etapa Il - Interventoria a la construccion del reforzamiento estructural y rehabilitacién de edificaciones, y proceso
de cierre contractual.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberén ajustar a la utilizacion de medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas de la siguiente manera: Para especialidades como arquitectura, estructura, redes hidrosanitarias, RCI,
gas, redes eléctricas, voz y datos, control de acceso, HVAC, y las demas que se requieran, deberan coordinarse
implementando metodologia BIM en formato *.RVT; para la programacion de intervencion se empleara herramientas en
formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleard herramientas en formato
*XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PDF,
*.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el SENA
requieran la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal
solicitud, y de la interventoria la respectiva revision y aprobacion.

Con la informacién anterior, se debe implementar la Coordinacién 3D del proyecto bajo metodologia BIM para la cual se
adjunta el Anexo Técnico para la Implementacién de Metodologia BIM (Building Information Modeling).

Aligual que el contratista de obra, LA INTERVENTORIA debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda
realizar el seguimiento y control de la ejecucidn del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con FINDETER.
Software entre los cuales se encuentra el aplicativo MiObra, utilizado por Findeter para el reporte de avance requerido.

Los productos del contrato de obra deberan ser revisados y aprobados por LA INTERVENTORIA cuando cumplan con las
especificaciones técnicas y normativas requeridas, y satisfagan las necesidades de FINDETER y el SENA, para
finalmente ser recibidos por la CONTRATANTE y FINDETER.

En todo caso con la presentacion de la propuesta, el proponente seleccionado mediante la presente convocatoria certifica
el conocimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato de obra, garantizando que velara por el total
cumplimiento de las mismas.

Comprometidos
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Es obligacion de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econémica los profesionales,

acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccién del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se
dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR -10" y para los casos que aplique, la Interventoria deberd
elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracion municipal o distrital encargada
de la expedicion de las licencias de construccién, en el cual certificara el alcance de la revision independiente efectuada
sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y
sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la
revision. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, sera obligacién de la interventoria adelantar, en caso de
que aplique, la supervision técnica_independiente durante la ejecucion de la obra, y firmara los planos y demas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

11.2.2. ETAPAL INTERVENTQRiA A LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

La Etapa | del contrato corresponde a la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y
juridica para la revision, ajuste, actualizacion y complementacion de estudios y disefios entregados por el SENA, la
elaboracién de estudios y disefios complementarios, y el tramite y obtencion de las licencias y permisos que permitan la
normal ejecucion de las obras durante la Etapa Il.

La INTERVENTORIA debera verificar que la totalidad de los productos derivados del desarrollo de la Etapa | del contrato
de obra se ejecuten de acuerdo a los términos de referencia y el contrato que hacen parte integral de la convocatoria de
obra, garantizando en éstos el cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad
(RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, y demas normas que apliquen a los disefios), y permitiendo la normal
ejecucién de los contratos y las obras durante la Etapa Il.

Durante esta etapa, el INTERVENTOR deberé verificar que el CONTRATISTA DE OBRA tenga en cuenta, entre otras
cosas, las caracteristicas y condiciones particulares del proyecto, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a
cabo un 6ptimo manejo de los disefios técnicos.

Durante la ejecucién de la Etapa I, LA INTERVENTORIA debera acompafiar al contratista en la Coordinacion logistica
para la Intervencion de obras, garantizando la planificacion y coordinacién de las acciones operativas y de logistica que
permitan, en lo posible, la continuidad en la prestacion del servicio del centro de formacién durante el término de los
trabajos de reforzamiento hasta la reposicion de los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento. De esta
actividad, el contratista de obra entregara para la correspondiente revision y aprobacién de LA INTERVENTORIA, un
documento que reporte las actividades y cronograma en detalle de las labores que deben efectuarse de manera
coordinada entre la empresa contratista, la interventoria y el centro de formacién, en el &mbito técnico y administrativo,
procurando la continuidad en los programas de formacion académica. Este documento, una vez aprobado por LA
INTERVENTORIA, debera socializarse con el SENA y FINDETER.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera realizar seguimiento a las actividades del contratista de obra relacionadas
con la elaboracién de los diagnésticos arquitectonicos, hidrosanitarios, gas, RCI, eléctricos, y los que se requieran para
tener el conocimiento integral del estado de la edificacion, y derivado de esto, igualmente, a la realizacién de los estudios
y disefios que sean necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operacion de las edificaciones objeto de
intervencion, los cuales deben estar debidamente coordinados con el reforzamiento estructural a ejecutar.

LA INTERVENTORIA debera tener en cuenta, entre otras, la siguiente nota, la cual estd incluida para el contrato de obra:

“Nota: Se aclara que el presupuesto, APUs, cantidades de obra, especificaciones de construccién y programacion de
obra, deben corresponder a la totalidad de actividades, estudios y disefios producto del alcance de la Etapa | del contratg
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No obstante lo anterior, el Contratista, como resultado de la consultoria y conocimiento de la edificacion, debera entreqar

la recomendacion de intervencion mediante un Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para la etapa Il.

En este se estableceran las cantidades de obra a ejecutar y las areas a intervenir, siempre garantizando la correcta

funcionalidad de los espacios. La anterior propuesta debe ser revisada y aprobada por la interventoria del contrato.

Este documento, una vez revisado y aprobado por la interventoria, debera socializarse con FINDETER y el SENA, quien
finalmente sera la entidad encargada de priorizar las obras a ejecutar.

En caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios por parte del SENA o FINDETER se
debera adelantar el correspondiente ajuste por parte del contratista, y revision y aprobacion por parte de la Interventoria
hasta su _definicion. Una vez se defina esta priorizacion, el contratista debera ajustar los documentos producto de este
capitulo acorde a la ejecucion avalada, siendo responsabilidad de la interventoria nuevamente su revision y aprobacion.

Para_soportar la_priorizacién _mencionada anteriormente, se deberd suscribir_un acta por parte del Contratista,
Interventoria, Findeter y el SENA.

Todo lo anterior debera ejecutarse dentro del plazo contractual de la Etapa I, por lo cual es obligacién del contratista y la
interventoria programar y coordinar correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la debida
socializacién con el SENA y su posterior priorizacion. El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para la
etapa Il debe culminar y estar debidamente aprobado por la interventoria, por lo menos con cuatro (4) semanas de
anticipacion a la terminacion del plazo contractual de la etapa I.”

Asimismo, LA INTERVENTORIA seleccionada mediante la presente convocatoria deberé tener en cuenta lo descrito en
los términos de referencia de la convocatoria del contrato de obra respecto a la gestion para la obtencion de la licencia de
construccion:

“El Contratista esta obligado a elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y obtener
todos los documentos prediales efc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion en la modalidad
correspondiente (Reforzamiento y Demoliciéon Parcial); documentos que debe radicar en debida forma ante
Curaduria Urbana/Secretaria_de Planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente dentro de las seis (6)
semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio.”

1.1.2.3. ETAPA II. INTERVENTORIA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS
EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

La Etapa Il del contrato corresponde a la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y
juridica para la construccion del reforzamiento estructural y rehabilitacién de areas, de acuerdo con los estudios y disefios
producto de la Etapa I, la licencia de construccién y demas permisos requeridos, y la respectiva priorizacion de las obras a
intervenir avaladas por el SENA.

Para el inicio de la etapa Il la interventoria deberé realizar especial seguimiento al componente de coordinacion logistica
para la intervencién de las obras descrito en los términos de referencia del contrato de Obra.

En esta Etapa la interventoria debera realizar la verificacidn, seguimiento y acompafiamiento a la construccion de las
obras de reforzamiento y rehabilitacion, objeto del contrato de obra, verificando que sean completamente funcionales e
integrales, acordes con los estudios y disefios desarrollados durante la etapa I.

Durante esta etapa el INTERVENTOR debera hacer verificacién, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA DE
OBRA, el cual debera ejecutar y entregar las obras de reforzamiento y rehabilitacion de las areas de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, estudios, disefios, planos, licencias y permisos, y las especificaciones de construccion
ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa I, con sujecién al presupuesto y obras priorizadas y dentro del
plazo establecido.

Es deber de LA INTERVENTORIA seleccionada velar por el total cumplimiento de todas las obligaciones derivadas dg
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contrato de obra, garantizando los siguientes aspectos:

* Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

* Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

* Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucién de las obras dentro del plazo contractual. Con el
personal minimo indicado.

* Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, correctamente terminada y funcional.

LA INTERVENTORIA hara seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de obra del desarrollo del Plan de
Gestion Social y Reputacional encaminado a la apropiacién de las obras y manejo de los impactos ocasionados por la
ejecucién del proyecto, garantizando el desarrollo e implementacién de los productos correspondientes a los siguientes
componentes de gestion social:

+  Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
+ Capacidad de mano de obra

1.1.2.4. CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sea culminado el plazo contractual de las Etapas | y I, el Interventor debera iniciar el proceso de recopilacion de
la informacioén necesaria para realizar el cierre contractual de los contratos de obra e interventoria, para lo cual tendra un
plazo méaximo de hasta DOS (2) MESES.

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos los documentos requeridos para el inicio de la liquidacion de
los contratos, los cuales se encuentran discriminados en los formatos de Acta de Liquidacién Contrato de Obra y el Acta de
Liquidacion final del Contrato de Interventoria.

Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccion de las
obras ejecutadas, coordinando con las distintas entidades este procedimiento.

1.1.2.5. PRODUCTOS A ENTREGAR
1.1.2.5.1. INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacidn general tanto del contrato de interventoria como del
contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos de
referencia, el contratista deberé presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacién que deberd incluir como
minimo los hitos de control méas relevantes que permitan establecer una Curva S para las dos etapas del proyecto.
Adicional a lo anterior el informe semanal de interventoria debera entregarse el primer dia habil de cada semana y
contener como minimo los siguientes aspectos:

e Relacion de los Hitos criticos de la Programacion indicando fecha méaxima de cumplimiento

e Indicadores Financieros

e Indicadores Fisicos

o Situaciones problematicas

e Plan de Accion

o Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)

o Actividades programadas para la siguiente semana

o Comentarios de la Interventoria

e Registro Fotogréfico

e Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

. Comprometidos

z,; El emprendimiento | minhacianda Pagina 11 de 82 con Colombia




BBVA Findeter4

Asset Management )
o ; - S Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

1.1.2.5.2. INFORMES MENSUALES

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en el mes reportado, el cual
refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestion mensual y el estado de avance con respecto a lo
programado. Como minimo debera incluir:

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacion de planos.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.
Calibracién y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topogréfico.

Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra einterventoria
Relacién del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de aplicacién de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.
Relacién de correspondencia.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

1.1.2.5.3. INFORME FINAL

La Interventoria entregaré al terminar los trabajos un informe final cuyo contenido serd como minimo el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico final del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas ma
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comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser
entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotogréfico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las obligaciones
de los contratistas.

La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original.

Informe final de control topografico.

Relacion del personal empleado en la ejecucidn del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacién o acta
suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo asatisfaccion.

A continuacion, se presenta la definicién de términos expuestos anteriormente:

El emprendimiento

es de todos

Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en
relacién con la verificacion y acompafiamiento realizado al CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo e
implementacion de su Plan de Gestion Social y Reputacional.

Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la
INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes
que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra relacionados
con la ejecucién de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos, modificaciones
al plazo contractual (suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y acta de liquidacién. En
todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.

Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA que debe
anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades ejecutadas en un
periodo de tiempo establecido.

Acta de terminacién. Documento en el cual se deja constancia de la terminacion del contrato en el plazo
establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo a
satisfaccién del objeto contractual.

Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y
cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor
designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances,
requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucién de un contrato o proyectg
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimienig
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las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

Es obligacion de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econoémica los profesionales,
acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccién del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién
pUblica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se
dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR -10" y para los casos que aplique, la Interventoria deberd
elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracién municipal o distrital encargada
de la expedicion de las licencias de construccién, en el cual certificara el alcance de la revision independiente efectuada
sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y
sus decretos reglamentarios, y firmaréa los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la
revision. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, sera obligacién de la interventoria adelantar, en caso de
que aplique, la supervision técnica independiente durante la ejecucion de la obra, y firmara los planos y demas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

1.1.2.6. PLAN DE GESTION SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1.1.2.6.1.ETAPA |

El contratista debe garantizar el desarrollo de los productos y componentes del Plan de Gestién Social y Reputacional, de
acuerdo a los lineamientos, asi como la proyeccion de actividades y metodologias a implementar durante la etapa de obra
durante la etapa | el planteamiento del Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional de acuerdo a los

lineamientos del anexo correspondiente.

Se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los siguientes componentes de
gestion social:

1.Lectura territorial

Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social (Comunicacion participativa)

El Plan de Gestion Social y Reputacional debe ser entregado al finalizar la etapa para aprobacién de Interventoria. Este
plan debe contener cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que sera la hoja de ruta para que el
Contratista implemente las gestiones pertinentes durante la ejecucion de la obra en la etapa Il

1.1.2.6.2. ETAPAII

El Contratista debe garantizar durante la etapa Il el desarrollo del Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y
Reputacional encaminado al fortalecimiento del tejido social, procesos de apropiaciéon comunitaria de las obras, y manejo

de los impactos ocasionados con ocasion del proyecto.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

e Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
e (Capacidad de mano de obra en la zona
e Seguimiento y evaluacion

1.1.2.7. OTRAS ACTIVIDADES

1.1.2.7.1. PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (ETAPAS | Y Il) A CARGO D
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CONTRATISTA DE OBRA

El interventor validara y dara su aprobacion al Programa detallado para la ejecucién del proyecto presentado por el
contratista de ejecucion, quien lo debera allegar dentro de los 3 dias posteriores a la suscripcion del contrato, en las
condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. EI programa para la ejecucion se debe entregar en
un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de
finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversién mensual
en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de
equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.LU. e IVA
sobre Utilidad.

El Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de
obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de
personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra de
acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podra
establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacion de las obras
dentro de los plazos establecidos en el contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado para la ejecucion del
proyecto, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el Contratista
de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor y el contratista de ejecucion deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de
ejecucién de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de obras pendientes de ejecutar
por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto. El interventor debe
tener presente que, si al vencerse el plazo previsto para cada actividad el Contratista no cumple con la terminacion de la
misma, se entendera que la ha incumplido con y, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en
el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento
(100%) de las obras respectivas.

Asi mismo, el INTERVENTOR deberé verificar que dentro de la programacion elaborada por el CONTRATISTA DE OBRA
contemple como plazos méximos y de obligatorio cumplimiento las siguientes actividades:

e Radicar en debida forma ante Curaduria Urbana/Secretaria de Planeacién y/o ante la entidad urbanistica
competente dentro de las seis (6) semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de
inicio.

o El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para la etapa Il debe culminar y estar debidamente
aprobado por la interventoria, por lo menos con cuatro (4) semanas de anticipacion a la terminacion del plazo
contractual de la etapa |.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.

1.1.2.8. ACTAS DEL CONTRATO

1.1.2.8.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.
La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta
correspondiente, 0 se debera emitir orden de inicio correspondiente, la cual debe contener entre otros aspectos los
siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.
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4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacién de la Interventoria.

Solamente se suscribira un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su suscripcion procedera una vez se verifique el
cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS
posteriores a la suscripcién del contrato asi:

a.Programacion para la ejecucion de las etapas | y Il (programa de actividades, programa detallado del recurso humano)
b.Personal profesional requeridos para las Etapas | y Il

c.Aprobacion de garantias. (Documento para legalizacién del contrato)

d.Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si
vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el documento
por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.1.2.8.2. ACTA DE TERMINACION.

Una vez cumplido el plazo estipulado para las Etapas | y Il del contrato, EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacion.

1.1.2.8.3. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte de LA INTERVENTORIA el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y
se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la CONTRATANTE, FINDETER y el SENA, se
procedera al RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa |, vencido el plazo para la ejecucién en la Etapa |
contado a partir de la suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

1.1.2.8.4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden
de Inicio, LA INTERVENTORIA deber validar la entrega de la obra objeto de la Etapa Il y de la ejecucion del contrato con
el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE, la
Interventoria y la Supervision.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Acorde a la priorizacion efectuada por el SENA, el lugar donde se ejecutara el contrato seré en el BLOQUE 1, BLOQUE
15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, ubicado en la direccion
Kilometro 7 via Mosquera - Bogota, predio bajo titulo del SENA, identificado mediante Certificado de Tradicion y Libertad
con matricula No. 50C-949600 de 12 de diciembre de 2016 y Certificado de Tradicién y Libertad con matricula No. 50C-
1754584 de 4 de mayo de 2017, segun Escritura Piblica No. 669 de 15 de marzo de 1966 registrada en la Notaria 1° de
Bogota.
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Fotografia 2. Ubicacion especifica Centro de Biotecnologia Agropecuaria.

1.2.1.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles,
teniendo como punto de referencia la ubicacion del CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. En consecuencia, correra
por cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la foug
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caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro

de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de

comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, economicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
1.31. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS | Y I

El valor del presupuesto para las dos etapas del proyecto, incluye salarios del personal utilizado para la realizacion del
trabajo, incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales,
como las primas de localizacion afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, implementacion de protocolos
e implementos de bioseguridad, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de
planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos o impuestos que se
causen por el hecho de su celebracidn, ejecucién y liquidacidn, asi como los gastos administrativos generados durante la
ejecucién del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se baso en el modelo de analisis de costos mencionado y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y deméas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o
prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los andlisis de estudio de
precios de mercado y del factor multiplicador.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA | del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 206.22% el
cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de dichaetapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un Presupuesto para el desarrollo del Contrato de
Interventoria en la ETAPA | de CIENTO QUINCE MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE
($115.017.220,00), incluido costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa |, incluye el valor correspondiente al proceso seguimiento en el tramite de obtencion
de licencias y permisos, por parte del contratista de obra, plazo que debe sujetarse a la programacién de las actividades
obligatorias del contrato de obra.

Si en desarrollo de la Etapa |, se llegare a presentar una modificacion en el alcance de dicha etapa o en las condiciones
establecidas para la elaboracion y entrega de cada producto, la contratante a través de la supervision tendra la potestad
de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las deméas condiciones que se requieran para la ejecucion del contrato, a partir
de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica del INTERVENTOR, adjuntando los debidos soportes
técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacion.

A su vez, la INTERVENTORIA, debera solicitar, el ajuste de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica
del CONTRATISTA DE OBRA, adjuntando los debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacién.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA Il del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 195.49% el
cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de dicha etapa.
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De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determin6 un Presupuesto para el desarrollo del Contrato de
Interventoria en la ETAPA Il de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ
PESOS M/CTE ($218.596.510,00), incluido costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa Il, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
consider6 en un plazo de hasta DOS (2) MESES como maximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

1.3.2. RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO:
ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO OBSERVACION
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE,
ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y .
EtaAaI ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, $115m%7f22°’°° Presupusslo Predo
Pal | OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS :
REQUERIDOS.
INTERVENTORIA AL  REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE .
EtaBa” EDIFICACIONES ~ (ACORDE A LA $21fv'3§5E1°’°° Presupyesto Preci
P PRIORIZADO POR EL SENA) Y PROCESO
DE CIERRE CONTRACTUAL
c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL | ¢ nuaciaan oo
(A+B)
A continuacién, se resumen los valores minimos y maximos para cada una de las Etapas y el valor total estimado de la
Interventoria:
ETAPA DESCRIPCION VALOR MiNIMO | VALOR MAXIMO
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE,
ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y Hasta la suma de
EtA | | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, $103|;/?/%35'I.'£I1598,00 $115.017.220,00
apal | OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS : M/CTE.
REQUERIDOS.
INTERVENTORIA AL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE Hasta la suma de
o B | | EDIFICACIONES (ACORDE A LA PRIORIZADO $196'|\7/|306T'8E59’00 $218.596.510,00
apall | poR EL SENA) Y PROCESO DE CIERRE MCTE
CONTRACTUAL
C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) | $300.252.357,00 | $333.613.730,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (ETAPA | + ETAPA ) TOTAL PARA LA EJECUCION DE LA
INTERVENTORIA ES DE TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS
TREINTA PESOS M/CTE ($333.613.730,00) incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

i
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La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos para cada etapa, los topes
méaximos de Administracion e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del
Proyecto” presentado a continuacion, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

NOTA. Con el valor del presupuesto de la Etapa Il se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades
propias de la Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervisién del Contrato.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el proponente para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econémica y de cada una de sus etapas no podra ser
inferior al valor minimo, ni superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales, departamentales
y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravamenes, entre otros que se causen con ocasién de la
suscripcidn, ejecucion y liquidacion del contrato,

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econoémica y, por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo el Régimen
Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagaré al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa del proyecto:

1.5.1. ETAPAI

1. Se pagara el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total de la ETAPA I, correspondiente a la Interventoria a la
revision, ajuste, complementacion, actualizacién y elaboracion de los Estudios y Disefios, previa suscripcion del acta de
recibo a satisfaccion de los productos de la etapa |, junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia
de construccién y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas,
previa aprobacién de los informes de interventoria correspondientes.

2. El saldo correspondiente al TREINTA POR TREINTA (30%) del valor de la ETAPA |, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccion y demas permisos necesarios debidamente aprobados, dicha entrega seréa
realizada a FINDETER, previa aprobacion de los informes de interventoria correspondientes.

1.5.2. ETAPAII

La CONTRATANTE pagara la etapa I del contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa Il, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision
b del contrato.
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2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa Il, se pagara proporcional al avance de ejecucién de la

obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado
con la programacién de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

3. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa Il, se pagara previo recibo a satisfaccién de la obra
contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentard, a satisfaccion del supervisor del contrato, comprobante de pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento
equivalente correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prorrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, inicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante el
término de la prérroga.

Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
proyecto.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran dentro de los
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con
el cumplimiento de los requisitos indicados.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de
orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio o emision de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente
con el acta de inicio 0 emisién de orden de inicio del contrato de obra, segun lo establecido en los documentos y plazos de
la presente convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demés requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe cada una de las etapas:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I INTERVENTQRiA A LA REVISIQN,
AJUSTE, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION

Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, CINCO (05) MESES *
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

DOCE (12)
REQUERIDOS. MESES

ETAPA II: INTERVENTORIA AL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION (Acorde a lo
priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE
CONTRACTUAL

SIETE (07) MESES. **

*El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa | contempla la obtencién de licencias y permisos, y en todo caso
debe dar cumplimiento a la programacién exigida al contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucién de la Etapa Il, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como maximo,
il para el proceso de cierre contractual y liquidacidn, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucidn del contrato da
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obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta economica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto daréa lugar a la aplicacion de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacién de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicacién a la supervision y al contratista de obra en un plazo no mayor a dos
(2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencion de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en que se
requieran.

2. Obtencion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental competente
(En el caso en que aplique).

3. Aprobacion por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista de
obra exigido para la etapa Il del contrato.

4. Aprobacion por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de vida del personal minimo del
contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato.

Se debe dar inicio a la Etapa Il (ejecucion de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo méaximo de dos (02)
dias siguientes a la comunicacion descrita previamente y emitida por la interventoria; en todo caso las actividades
descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa I.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adopte los
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacién de los diagnosticos y las actividades de
estudios y disefios y la obtencidn de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto en la Etapa Il.

1.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.7.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucidn del proyecto. A continuacién, se presentan las obligaciones de
caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestibn y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y
presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucidn del contrato.

b) Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal calificado. Dicha
condicion sera verificada por el Supervisor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del contrato, el supervisor debera
evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste en el porcentaje.

c) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

d) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la ejecucion del contrato y
su cierre y liquidacion.

e) Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo del contrato.

f) Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestidn Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos

i del anexo correspondiente.
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g) Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestion
Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

h) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

i) Asegurar en la elaboracion de los productos de la etapa |, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA
del Anexo técnico que forma parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente
interventoria.

i) Mantener permanente comunicacién con el contratista de obra y con LA CONTRATANTE.

k) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

[) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

m) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la realidad de la ejecucion
contractual.

n) LAINTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE, con
el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

0) Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de referencia. Por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o0 que no esté laborando, se aplicaran
las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en maximo tres
(3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto incumplimiento parcial
del contrato

p) Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso

q) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion del contrato.

r) Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucién del contrato.

s) Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5) afios
mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Cdmara de Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo
de 30 dias contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la
suscripcidn del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

t) Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 5 del Decreto 039 del 14 de enero de 2021, referente a los
elementos de bioseguridad de la obra, o cualquier norma que la modifique, sustituya o adicione

u) Las demés que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

1.7.2.  OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter juridico, con el fin de
cumplir con el objeto contractual:
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a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

b) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, y que estas permanezcan vigentes de acuerdo con
las condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del caso,
cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA no
realice las ampliaciones a que haya lugar, LA INTERVENTORIA debera informar a LA CONTRATANTE de este
evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

c¢) Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, relacionada con el presunto incumplimiento
del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

d) En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORIA debera entregar al
Supervisor designado un concepto, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, o del incumplimiento de una o varias
de las obligaciones a cargo de EIl CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias que asj
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soporten; asi como la tasacidn por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacién contractual.

f) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley
789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g) Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

h) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.

i) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

j)  Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del
contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

k) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.3.  OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE ORDEN DE
INICIO DEL CONTRATO

i.  Presentar a la supervisién del contrato, los Programas detallados para la ejecucion de las etapas | y Il (programa
detallado de actividades, programa detallado del recurso humano), para su revisién y aprobacion. Los Programas
detallados deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la
oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y
conteniendo la programacion para cada una de las etapas, para el respectivo seguimiento y control. Los programas se
sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y serdn, como minimo:

+ Secuencia y duracion de cada una de las actividades.

+ Indicaci6n de inicio y final de cada una de las actividades.

+ Laindicacién de la duracion de la ejecucidn del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
* Ruta critica.

i. LA INTERVENTORIA, presentaré a la supervision para su aprobacion, la oferta econémica discriminada de las dos
etapas, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la
Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para las etapas | y Il conforme al
personal minimo exigido en el proceso de seleccion y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la
ejecucion de dicha etapa, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades.

ii. Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revision de los amparos
correspondientes.

iv.  Presentar para revision y aprobacion del supervisor del contrato, las hojas de vida del personal de acuerdo con los
perfiles exigidos para los profesionales definidos en los documentos de la convocatoria. Para la verificacion se
realizara la revisidn de los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y
el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma se verificaran los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

. Comprometidos
ﬁ Elszn.u::'no:'ljlmhntn Minhaciends Paglna 24 de 82

con Colombia



©

es de todos

BBVA Findeter4

Asset f‘J'lE.’.FIE.‘-;i;UITIU'Ii Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria L -
v.  Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcién de
los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de
inicio del contrato.

vi.  Para efectos de su aprobacién, LA INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del Contrato quien verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de las etapas | y Il de la interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente
plural. De igual forma, verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio,
los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para las dos
etapas.

1.7.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ADMINISTRATIVAS, TECNICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES,
FINANCIERAS Y CONTABLES

Las obligaciones especificas, ambientales, técnicas, financieras, contables y sociales y ambientales estan contenidas en
el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de referencia.

1.8. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucién y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

o |ey 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

o Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o0 norma de ordenamiento que aplique

o Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los
tramites de obtencion de la licencias o permisos.

o Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

o NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

o Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y se
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

o Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

o Legislaciéon de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas de Construccién y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

o Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demas aplicables al proyecto.

o Normas de Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

o Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

o Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

o Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

o Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
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Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad
en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision
de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS -2000 y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

Caodigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Cadigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando
aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004, Resolucion
No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado Publico RETILAP.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.1.S.)

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio
y construccién del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion
especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2
del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccidn sostenible y se adopta la
Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Resolucién 2674 del Ministerio de salud.

Decreto 945 de 2017 — Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al
respecto

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.
Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de
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Concreto”.
o Norma Técnica Colombiana NTC 4595.
e Guia Disefio De Pavimentos Para Bajos Volimenes De Transito Y Vias Locales Para Bogota D.C.
o Resolucion 4100 de 2004 modificada — Resolucién 1782 de 2009.
e Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020.
o Decreto 039 del 14 de enero de 2021 o cualquier otra norma que la modifique, derogue o adicione.
e Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

e Las demas normas técnicas especificadas en el anexo técnico y las que correspondan para la debida ejecucion
del contrato.

1.9. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico del
contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervisidn vigente, los Términos de Referencia y el
contrato, verificando ademas la correcta ejecucién del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles 0 que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ningin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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SUBCAPITULO Il
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA esté interesado en CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO
DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 PERSONAL

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado
y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los productos de cada proyecto dentro del
plazo del contrato, personal que debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y especifica
exigida, en sujecién al Anexo I.

2.3 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacién del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formaciéon académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucidn del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados o
desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucidn de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrat6 la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresg
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entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o

documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara
la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

2.4 GARANTIAS

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o poliza expedida por una compaiiia de seguros legalmente constituida
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.4.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
INTERVENTOR frente a la entidad, por razén de la celebracidn y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el INTERVENTOR debera constituir las
garantias, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y seis

Cumplimiento 30% del valor del Contrato .
(6) meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e 10% del valor del Contrato
indemnizaciones laborales

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
(3) afios mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
Calidad del Servicio 30% del valor del Contrato | suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion
final del contrato.

2.4.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucion de del
Extracontractual contrato.

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO y EL SENA como BENEFICIARIO.

e PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, identificado con NIT 830.052.998-9.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, identificado con NIT 899.999.034-1.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccién electronica.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA identificado con NIT
830.052.998-9 es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razon por la cual, ningun contrato en el que
se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

2.5 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: LA CONTRATANTE
Beneficiario: LA CONTRATANTE y EL SENA.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: LA CONTRATANTE.
Beneficiario: LA CONTRATANTE, EL SENA y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE y EL SENA tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al
contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, autoriza para que en su nombre y representacién, LA CONTRATANTE y EL SENA solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL
CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE y
EL SENA para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén dg
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ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ltimo pago del contrato.)

2.6 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad de LA INTERVENTORIA garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante las siguientes
gestiones:

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para
tramitar y obtener la Licencia de Construccion en la modalidad correspondiente (Reforzamiento y Demoalicién Parcial),
ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacién y/o ante la entidad urbanistica competente durante el plazo de
ejecucion de la etapa [; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este finy a
responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacién y deméas entidades
competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccidon debidamente
ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar previa verificacion por parte de la interventoria,
para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

¢ Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacion
Municipal, de los formularios, documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos
necesarios para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccién pertinente, requerida para la ejecucion del
proyecto. De igual forma, en caso de requerirse, el contratista debera gestionar y coordinar el acompafamiento
de la consultoria contratada por el SENA, gestionar las firmas de los formularios de radicacion por parte de los
disefiadores iniciales (En caso de que aplique), subsanar las posibles observaciones a los estudios y disefios que
se deriven de las revisiones por parte de interventoria y/o curaduria, y/o entidad pertinente. En caso de requerirse
esta articulacién con la consultoria e interventoria contratadas por el SENA, tanto FINDETER como el SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE brindaran acompafiamiento y en lo posible facilitaran el contacto con las
empresas consultoras. No obstante lo anterior, en caso de que haya renuencia en acompafiar las actividades
antes descritas, por parte de los disefiadores iniciales de la consultoria contratada por el SENA, sera obligacion
del CONTRATISTA adelantar todos los tramites ante la entidad pertinente, garantizando la obtencion de la
licencia de construccién requerida para la normal ejecucion del contrato y de las obras.

o Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién y/o modificacion de los servicios publicos
al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

o Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o
nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones
necesarios para la ejecucion del proyecto.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucién del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, seré responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucién de la etapa |, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar todas
las gestiones y actividades que garanticen la obtencién de la licencia de construccion en la modalidad que corresponda,
al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencion de espacio publico, y los demas que apliquen y se
requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa Il.

De igual forma, es obligacion de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta economicg

o Comprometidos
ﬁ Elszn.u::'no:'ljlmhntn Minhaciends Paglna 31 de 82

con Colombia



BBVA Findeter4

Asset MHIE?;EHIC'I{ Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria L -

profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccién del comprador de vivienda, el incremento de la sequridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se
dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el
Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que aplique, la Interventoria
debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracién municipal o distrital
encargada de la expedicion de las licencias de construccion, en el cual certificara el alcance de la revisién independiente
efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley
1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, vy firmara los planos y deméas documentos técnicos como constancia de
haber efectuado la revision. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, sera obligacidén de la interventoria
adelantar, en caso de que aplique, la supervision técnica independiente durante la ejecucion de la obra, y firmara los
planos y deméas documentos técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

2.7 CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de las
situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al
interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segin corresponda.
Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la “CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16,
BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

El CONTRATISTA DE OBRA podréa dar inicio a la ejecucién y entrega de obras, SI'Y SOLO SI, se cumplen los siguientes
aspectos:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccién de los productos de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la
interventoria.

2. Licencia de construccién expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

3. Permisos que se requieran para la ejecucién de las obras.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo
del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.). (si
aplica)

5. Acta de priorizacion de obras a ejecutar suscrita por el Contratista, Interventoria, FINDETER y el SENA.

6. Contar con la correcta implementacién de las actividades correspondientes al componente de coordinacion
logistica para la intervencion de obras, con el fin de garantizar espacios libres para el desarrollo de las actividades
de reforzamiento, esto debidamente coordinado con las Directivas del Centro de Formacion.

En caso en que el CONTRATISTA DE OBRA advierta su posicion con respecto a la no continuacion del contrato (Etapa
II), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se
da o no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
CONTRATISTA DE OBRA la entidad CONTRATANTE podré dar inicio a los procedimientos sancionatorios a que haya
lugar por presunto incumplimiento.

2.8 CONDICIONES RESOLUTORIAS

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de las
situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al
interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segiin correspong
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Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la “CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16,
BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial del contrato, se
presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la cesacion de los
efectos que de éste se deriven:

a. Exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada
en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente para
hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica
viable econdémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicién de la
comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestion Social y Equidad de Género que incluye
las actividades de socializacion, concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones
permanece la oposicion de los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no
es posible continuar con la ejecucion debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar
y corroborar la informacion y la documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicién
de la comunidad.

b. Imposibilidad en la obtenciéon de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera
licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposicion de servidumbres u obtencion
de predios que impliquen costos que el SENA no puedan sufragar. EI SENA debera pronunciarse al respecto
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal
situacion. Si en dicho término el SENA no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se
entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del proyecto
(En los casos que aplique).

e. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucién, trazado, o
modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacidn de poblacién, y esta
no es atendida previamente por el SENA. (En los casos que aplique).

f. Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicaciéon del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

h. POR INCUMPLIMIENTO de EI CONTRATISTA y quedard deshecho extraprocesalmente, en los siguientes
eventos: a) Cuando el CONTRATISTA, pese a la imposicidn de la clausula penal, persista en el incumplimiento de
la obligacién de presentar los requisitos 0 documentos para la legalizacidn y ejecucidn del contrato, caso en el cual
se dara por terminado, ademas las partes convienen facultar a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta de conformidad con el Cédigo de Comercio y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato
con persona distinta; segun lo establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, para lo cual no sera necesaria la declaracion judicial,
bastando que EL CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de
presentar descargos por parte del CONTRATISTA; Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al
CONTRATISTA la configuracién de la condicién de resolucién o terminacién del contrato por incumplimiento,
operaran los siguientes efectos: i) No habra lugar a indemnizacion para el CONTRATISTA; ii) Quedaran sin efecto
las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA, iii) Se haran efectivas la Clausula Penal y las garantias
a que haya lugar; iv) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del
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CONTRATISTA, hasta tanto se realice la liquidacion del contrato; v) En general se procedera a las restituciones
posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin que se
impida la estimacién y reclamacién de los mayores perjuicios a que tenga derecho EL CONTRATANTE derivados
del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demés acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la
decision del CONTRATANTE sobre la resolucion o terminacion del contrato, se ordenara su liquidaciéon en el
estado en que se encuentre. En la liquidacion del contrato se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos
inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo,
sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas por las partes todas o algunas de las
obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, la ejecucion
de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes en el acta de suspensién o de reinicio. €) Cuando
unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del
presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR y/o EL
CONTRATANTE.

i. POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la
ejecucion del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos 1602 y
1625 del Codigo Civil.

jo POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO: Una vez vencido el plazo de ejecuciéon y abandono
injustificado y comprobado de las obras.

k. POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion
de orden publico lo imponga.

. POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA
PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA: Por muerte o incapacidad permanente de la
persona natural CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las
personas juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal o su modificacién sin autorizacion del
CONTRATANTE, si aplica.

m. POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA
DEL CONTRATISTA: Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

n. POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA: Cuando el CONTRATISTA subcontrate,
traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de
EL CONTRATANTE.

0. POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.

p. POR SOBRECOSTOS. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que el CONTRATISTA en su propuesta
o durante la ejecucion del contrato incorpord precios con desviacion sustancial de precios respecto a las
condiciones del mercado para el momento de la oferta o de la incorporacion al contrato en la etapa de ejecucion.

g. Inclusién en la lista ofac (clinton).

r. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal.

s. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés.

t.  Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

u. Cuando el contratante encuentre que el contratista para efectos de la celebracion del contrato o su ejecucion la
indujo en error.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente documento se terminara en el estado en que
se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicidn resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto,
el mencionado contrato de terminard de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance
financiero y ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningin motivo la CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS Y DE OBRA.
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PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion
u omisién imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscito el acaecimiento de la condicion resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

2.9 CLAUSULA DE INDEMNIDAD
El INTERVENTOR se obliga a:

a. mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y EL SENA (directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) de cualquier reclamacién, pleito,
queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER, y EL SENA, con ocasion de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucién del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del SENA, la CONTRATANTE y FINDETER deberan ser
asumidos por el CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, FINDETER, y EL SENA, estos podran requerir al INTERVENTOR o vincularlo
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la estrategia de
defensa que resulte mas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE, FINDETER y EL SENA.

2.10 CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2101 GESTION DE RIESGOS.

El INTERVENTOR previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en
los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenomenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucién del
contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas précticas que dicta el estado del arte en
el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del
contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno deellos.

C. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian |3
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efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el INTERVENTOR debera presentar a LA SUPERVISION para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el INTERVENTOR
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.

€. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.10.2 TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacién y asignacién de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y
distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucidn contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico v juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de FINDETER.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No ser& posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de |
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
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contratista en dichaetapa.

Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestién de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas |y Il, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestion social, realizar
la actualizacién de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede
ocasionar la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el
desarrollo, apropiacién y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo social.

2.10.3  NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2104 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira el
Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los
aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las
partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su
momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que LA INTERVENTORIA no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comin acuerdo, elaborard el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de LA
INTERVENTORIA.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podré exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez haya
realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacién efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segtin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, estudio
de necesidad, anexos, documentos técnicos y demas
documentos asociados al proceso.

15 de marzo de 2021

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia y
anexos

Desde el 16 al 23 de marzo de 2021
A través del correo electrénico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos 0 constancia de no presentacion de observaciones.

25 de marzo de 2021

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2, y Apertura de Sobre No. 1

05 de abril de 2021
Hora: 09:00 a.m.
A través del correo electrénico
pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacion de informe de verificacion de
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

requisitos

08 de abril de 2021

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 09 al 12 abril de 2021.
A través del correo electronico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de requisitos
habilitantes

14 de abril de 2021

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

15 de abril de 2021
Hora: 09:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan
participar a través de teleconferencia
(Google Meet).

Publicacion del Informe de evaluacién econdmica vy
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

16 de abril de 2021

Plazo para presentar observaciones al informe de evaluacion
econdmica y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

Hasta el 19 de abril de 2021, a través del correo
electrénico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacién econdmica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

20 de abril de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de consultoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto
de interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccidn para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a ofra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seré irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacién ni evaluacion y en ningin caso puede modificar el valor de la
propuesta economica.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA, identificado con NIT 830.052.998-9:Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE
La presente convocatoria estad sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y deméas normas aplicables a la materia. Por tanto, los

términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccién se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica
de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestidn Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y

demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
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El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar documentos con
mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA
NIT 830.052.998-9

Teléfonos: 6230311
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.
b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.
d.  Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina

web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-
SENA y estaran a disposicién de cualquier interesado.
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Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA. Aquellos documentos o estudios que por su volumen
superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las
instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la
que podra asistir algun funcionario de la Direccidn de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccién se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccién, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electrénico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en
forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil
anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
€onsorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
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amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacién del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizaciéon de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y
sobre No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de
cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero y
técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdémica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Economica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el ultimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacidn se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podrén participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o union temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

. Comprometidos
ﬁ Elszn.u::'no:'ljlmhntn Minhaciends Paglna 43 de 82

con Colombia



mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com

BBVA Findeter4

Asset Management

. L Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como
integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero
Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el
cual se debe encontrar vigente.

1.144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro
de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora 0 en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Gnicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberé diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la convocatoria,
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.

1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS
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Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de

la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia

escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucién de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccién del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccion deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no serd exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia, segun el caso.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacién para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo serd exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actiia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
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debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente

apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trdmite surtido ante la
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacién superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, deberd acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segln corresponda, previo a la suscripcién del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesiéon en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del dolar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

d. Se establecerd directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.
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1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley,
en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15Y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cederd el
contrato, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente interventoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las andnimas
abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las an6nimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria o
consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios auténomos en los
cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios autonomos en los cuales
Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerardn hasta la suscripcion del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segln aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. . El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacidn de su propuesta.
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1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximird de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones
deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacién de la informacion, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o0 que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitiré acta de suspension y/o cancelacion segln corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion seré a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha 'y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta economica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econdémica Proponente xxx.

c) La propuesta econdmica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet).) para la audiencia
de apertura del sobre No. 2.
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d) Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a través
del aplicativo (Google Meet).

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacién con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo en
el servidor de la Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con
mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo
dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso continuara con
las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignaciéon de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podrén ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcidon de aquellos cuya omisién o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razdn a lo anterior, la subsanacién no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.
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El evaluador solicitard al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden

financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se

encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento 0 no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma (La
hora sefalada en el cronograma aplica tanto para las subsanaciones u observaciones allegadas en medio fisico
como por correo electronico), las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serén tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podré subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicién posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevaleceré lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificaciéon de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el

cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran

respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta (Google Meet) al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia ((Google Meet).) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién economica y la determinacién del método y ponderacidén econdémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborard y publicara el Informe de verificacién econdmica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion seré presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES
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En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacidn, evaluacion y/o calificacién que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual se
expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al analisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o0 méas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para efectos
de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una
participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el
documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se llevara
a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y medio
que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia seré grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripciéon del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que
allegé documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en
una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

i La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:
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Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de

Referencia.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de un

€onsorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal,

se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la

Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la

Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o Union Temporal

0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de

Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,

de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cddigo Nacional de Policia y Convivencia.

Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos

dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de

Activos y Financiacién del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,

presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e

inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una

interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los

patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e

inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra

siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios

auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion

objetiva o que creen confusién.

Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econdmica presentado de manera electronica

no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas

juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unidn temporal por todos los integrantes o no se

identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de

subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el

porcentaje de participacion supere el 100%

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral

2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando

la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta

cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de

referencia.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones

aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes

términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga

el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.
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1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26  Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

» El contrato suscrito.
» Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
» Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea pos[ble suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de CONSULTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacién de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacién del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

Nookowh =
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1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-
SENA podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera
que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podréa seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacion o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacién de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos Yy el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o0 unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas
que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberén habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso
de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo
faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere
establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinentg
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los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de

seleccion.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en

Colombia.

Término de constitucién: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)

afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a

la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo

anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma

individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1.

El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. La designacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y

w

8.

9.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los
casos de ausencia temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada
Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%)
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura
asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrén tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
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Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucion del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

3. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comdn otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién
Temporal.

9. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en
los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de

participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podré ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio més.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal,

debera presentar solamente una oferta.
12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.
13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.
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2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberad allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada deberéa acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
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caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes

correspondientes.

2.1.1.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La péliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacién oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d) La no presentacién por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a) CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- SENA identificado con NIT. 830.052.998-9

b) AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c) VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta deberd ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d) VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En
caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidén, si no contiene los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos, para luego remitir las
modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del rechazo de la
oferta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE
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El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera

presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones,
riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la nomina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion entregando el
certificado de pago de la ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en los
términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
!g proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil 0 Arquitecto, para @
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cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y

antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en ambos
casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, la
Entidad realizaré la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
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El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que
haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior SESENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($66.722.746,00). En
caso de no cumplir dicha condicién, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Silaentidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de la
misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los
términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
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Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos

exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo TRES (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucién) previamente a
la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a.  Lasumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b. Uno de los contratos aportados debera acreditar experiencia en INTERVENTORIA A REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, cuyo valor deberéa ser igual o mayor a 0.7 veces el valor
total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacién aportada acredite la INTERVENTORIA A LA:
CONSTRUCCION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES con un AREA DE CUBIERTA CONSTRUIDA
O AMPLIADA MINIMA de 1.186 m2, o INTERVENTORIA A REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES CON UN AREA REFORZADA O INTERVENIDA MINIMA DE 1.186 m2, caso en el cual la entidad
tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura existente de un inmueble,
con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la
Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento
colombiano de construccion sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. El reforzamiento
estructural del inmueble puede incluir la adecuacién, remodelacion, mejoramiento o intervencion del mismo.

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva.
AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacion existente.

AREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA O INTERVENIDA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural en la cual se
haya podido incluir la adecuacion, remodelacion, mejoramiento o intervencién de la misma

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6. GRUPO
DE OCUPACION INSTITUCIONAL - Norma NSR-10.

NOTA 2: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.
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NOTA 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 4: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/1 1titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucién de la figura plural podré presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

iii. ~El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor ig
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ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este
criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que
conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion
del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o
liquidacioén del contrato o proyecto. En ningiin caso se aceptara la certificacién o constancia expedida unicamente
por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta
de liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor
total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos
requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n)
venir suscrita(s) segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista.

En todo caso, no se aceptarén experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion
expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras
asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, 0 acta de liquidacion, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto
o0 tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningUn caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente
plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde
se evidencie dicho porcentaje.

] Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad dg
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Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, seré objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de
mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Autdénomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de
terminacion sin actividades pendientes o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucién por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un unico proponente para el proceso de seleccidn o cuando sea
el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.”
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EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor
y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdémica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero 0 con algin simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion

aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen’.

Nota 2: La entidad verificard aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha

! Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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verificacién la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados de

acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias que
sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética, siendo este
el que sera tenido en cuenta en la evaluacién economica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las

siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de

referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO

METODO

1

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica

2
3
4

Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —-Propuesta econémica de las propuestas

habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos

establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

“d%tﬁgﬁE) NUMERO METODO
De00a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-

estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa

aplicacion de los descuentos a que haya lugar.
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MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdémicas validas y la asignacion de
puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las
siguientes formulas:

n

X=) o
Lun
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( X-V
100 x —\—x para valores menores o iguales a X
Puntajei = !
I

X-V -
100x|1—-2 <%> para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas

alta y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

YA Vmax +X
2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

A

( Xa—V; . <
100 x| 1— < para valores menores o iguales a X,
Puntaje i =

X -
lL 100 x (1 <| AX l)) para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la féormula de
ponderacién.

b. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (nifPI*Pz * _..*x P,

n
Donde
& = Media Geométrica.
n = Mumero de propusstas economicas validas.
Fi = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponenied

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x | 1— (Tl> para valores menores o iguales a G
Puntajei = _
G — Vi -
100 x {1 —2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

¢. MENORVALOR
Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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100 =V,
Puntaje i = ((71\/“[\]))
Vi

Donde:
Vg = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaboraré un informe de evaluacion econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderaciéon econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
h existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarén DIEZ (10) PUNTOS adicionales.
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Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-SENA-I-025-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16,
BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacidn de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcién
del acta de inicio u orden de inicio para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley
para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos de
referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacidn, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econoémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono ~ Movil: Correo  Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civili o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-025-2021

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16,
BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun el
caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién
de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la ultima planilla de pago o la constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas

concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacion del dltimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ

CONT. No. | 0BJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHADE |E DE
e EJECUTADAS |SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. PARTICIPAC
INICIO ION (C, UT)

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

Nota. 4: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de
mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA
(SE PUBLICA EN DOCUMENTO APARTE, ADJUNTO A LA PRESENTE CONVOCATORIA)
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FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado deberd diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién
minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor de la propuesta econdmica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO TOTAL
Personal % F.M VALOR MES
. CANTIDAD | MES | No.DE MESES | PARCIAL
Profesional N5sico | DEDICACION | (%) (AXBXCXD) s
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) [s
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO |, TOTAL
Teoneq | caNTIDAD [MEs | Do con | b UExCxD, | No-DEMESES | PARCIAL
BASICO (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) [s
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
TOTAL
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
I
ﬁ
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) | | $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3) $
IVA 19%

VALOR TOTAL INTERVENTORIA

FM: Factor Multiplicador

ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar
SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
g; F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
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TEM | DESCRIPCION %
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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