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CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

  

SUBCAPÍTULO I DE LA CONVOCATORIA  

  

1.1. OBJETO  

  

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO 

AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”. 

  

  

 1.1.1.  MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.  

  

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por 
el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las 

anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su 

objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría 
técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra contratos y 

convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión 
relacionados con las actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero. 

 

Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del 

artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación de FINDETER es el derecho privado, 
salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para 
la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 

los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 

 

Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código 
Civil, Código de Comercio y demás normas que resulten aplicables. 

  

  

 1.1.2.  ALCANCE DEL PROYECTO.   

  

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 suscrito entre 
FINDETER y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, se puede consultar en la página 

web de FINDETER, la convocatoria pública con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el 
contrato que tiene por objeto la “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 

REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
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ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”, para lo 

cual se requiere el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las 
acciones que el contratista ejecutará en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato 

de obra, así como de aquellas contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, 
estudio previo, contrato), especialmente en relación con: 

 

• Los aspectos y alcances técnicos, sociales y jurídicos del objeto contratado. 

• Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA. 

• Actividades legales. 

• Actividades financieras y presupuestales. 

• Toda estipulación contractual y de los planes operativos. 

• Protección de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad. 

• Vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto contratado. 

• Los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y 
oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente. 

 
La Interventoría que se contrate como producto del presente proceso de selección, realizará la 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica a la 
ejecución del contrato de obra, el cual se puede consultar en la página www.findeter.gov.co. 

 
Adicionalmente, la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga 
en el desarrollo del contrato y cumplirá las demás obligaciones establecidas en este estudio previo 
y todos los documentos que hagan parte integral del contrato y de la convocatoria. 

 
La Interventoría integral a contratar tendrá el siguiente alcance: 

 
ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos 
y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del 
compromiso contractual suscrito para la revisión, ajuste, complementación y actualización de 
estudios y diseños entregados por el SENA, y la elaboración de estudios y diseños complementarios 
para la obra, a partir de la adjudicación del contrato, hasta la terminación y liquidación de este. 

 
FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo 
financiero del contrato objeto de interventoría. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la 
etapa de liquidación, adelantará todas las acciones y suministrará los insumos necesarios para la 
liquidación definitiva, e informará al contratante sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la 
revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus soportes; revisar, conceptuar y liquidar las 
deudas que a la fecha de la liquidación se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y 
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y 
financiera. Además, elaborar los formatos que, para el proceso de liquidación, FINDETER O LA 
CONTRATANTE solicite; bajo disposiciones y normas aplicables. 

 
CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y 
procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución del contrato, 
con el fin de controlar el buen manejo e inversión de los recursos, bajo las disposiciones y normas 
aplicables. 

 
AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes 
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas 
planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo 
ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad competente, entre otros, sean 

http://www.findeter.gov.co/
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implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de 
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades 
Ambientales Locales y Nacionales. 

 
SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones sociales contenidas en la presente Convocatoria – Lineamientos de Plan de Gestión 
Social y Reputacional (PGSR) anexo, así como el Plan correspondiente presentado por el 
Contratista; la verificación del cumplimiento y la implementación de todos los componentes y sus 
respectivos productos; acompañamiento en las actividades comunitarias correspondientes al 
PGSR; seguimiento en la atención al ciudadano y el trámite de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias. 
 

Esta gestión social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecución de los 
estudios, diseños, obra y puesta en funcionamiento del proyecto; y su propósito se encamina hacia 
la construcción de tejido social a través de estrategias informativas y de creación participativa; de 
manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, así 
como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos. 

 
Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementación de los productos 
correspondientes a los siguientes componentes de gestión social: 

 

• Componente de lectura territorial 

• Componente de comunicación, divulgación y acompañamiento social 

• Componente de mano de obra de la zona beneficiada 

• Componente de seguimiento y evaluación 

 
JURÍDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento 
de los aspectos legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, así 
como apoyar a FINDETER, el SENA y la CONTRATANTE en todos los aspectos jurídicos que se 
susciten en el desarrollo del mismo. 

 
TÉCNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los 
productos desarrollados en la Etapa I del contrato objeto de interventoría y seguimiento, control y 
exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicación, a la calidad 
y cantidad de los ítems de construcción ejecutados y el seguimiento a los procesos y procedimientos 
correspondientes al sistema constructivo que se aplicará en la ejecución de la Obra en la Etapa II 
(según los productos desarrollados en la Etapa I), para lo cual debe tener en cuenta los materiales 
a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, los ensayos, las pruebas técnicas y de 
laboratorio a materiales y su aplicación, equipos y su instalación, y correcto recibo que garantice su 
funcionamiento, bajo las disposiciones y normas aplicables. 

 
Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento. 

 
La actividad de la INTERVENTORÍA implica, por su naturaleza misma, una posición imparcial y 
neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretación del control, en la toma 
de decisiones, en la inspección de los parámetros, metodología y demás elementos que contempla 
el contrato, la INTERVENTORÍA debe cumplir con los objetivos de su función señalados a 
continuación: 

 
Verificar la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realización de 
visitas permanentes, reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución de problemas, 
toma de decisiones y absolución de dudas. 
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Controlar mediante las funciones de inspección, asesoría, evaluación y aprobación; determinar si 
la ejecución del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecución del 
contrato se está llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, administrativas y legales 
fijadas y dentro del plazo establecido para su ejecución. 

 
Exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas contractuales, so pena de solicitar y/o 
emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e 
indemnizatorios conducentes para tal fin. 

 
Prevenir, garantizar la correcta implementación de los procesos y procedimientos con miras a 
precaver los errores que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, así como buscar la 
ágil y adecuada corrección de los errores que lleguen a presentarse dentro de los parámetros 
legales, logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos 
contractuales que lo rigen. 

 
Absolver, en virtud del principio de mediación, resolverá y atenderá todas las dudas que se 
presenten en cuanto a la ejecución del contrato. 

 
Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o 
dificultades que se presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado 
desarrollo de su labor, por lo tanto, deberá integrarse al equipo sin que ello signifique algún tipo de 
variación en las responsabilidades de las partes. 

 
Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente 
aquellas fallas que no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al 
CONTRATISTA DE OBRA por incumplimiento del contrato, o emitir su concepto respecto a la 
viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo, entre otros temas. 
 

1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS: 
 
Durante su ejecución, el contrato de interventoría se desarrollará en las siguientes etapas: 

 

• Etapa I – Interventoría a la revisión, ajuste, complementación, actualización y 

elaboración de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos requeridos. 

• Etapa II - Interventoría a la construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de 

edificaciones, y proceso de cierre contractual. 

 

Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del proyecto se deberán ajustar a la utilización 

de medios informáticos, con la consecuente utilización del software necesario que aplique a cada 

especialidad, para posteriormente ser coordinadas de la siguiente manera: Para especialidades 

como arquitectura, estructura, redes hidrosanitarias, RCI, gas, redes eléctricas, voz y datos, control 

de acceso, HVAC, y las demás que se requieran, deberán coordinarse implementando metodología 

BIM en formato *.RVT; para la programación de intervención se empleará herramientas en formato 

*.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleará herramientas 

en formato *.XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleará 

herramientas en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No 

obstante lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el SENA requieran la presentación de uno de 

los productos en un formato diferente, es obligación del contratista atender tal solicitud, y de la 

interventoría la respectiva revisión y aprobación  

 

Con la información anterior, se debe implementar la Coordinación 3D del proyecto bajo metodología 
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BIM para la cual se adjunta el Anexo Técnico para la Implementación de Metodología BIM 

(Building Information Modeling). 

  

Al igual que el contratista de obra, LA INTERVENTORÍA deberá utilizar un software ágil y compatible 

con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá 

permitir el uso compartido con FINDETER. Software entre los cuales se encuentra el aplicativo 

MiObra, utilizado por Findeter para el reporte de avance requerido. 

  

Los productos del contrato de obra deberán ser revisados y aprobados por LA INTERVENTORÍA 

cuando cumplan con las especificaciones técnicas y normativas requeridas, y satisfagan las 

necesidades de FINDETER y el SENA, para finalmente ser recibidos por la CONTRATANTE y 

FINDETER. 

  

En todo caso con la presentación de la propuesta, el proponente seleccionado mediante la 

presente convocatoria certifica el conocimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato 

de obra, garantizando que velará por el total cumplimiento de las mismas. 

 

Es obligación de la Interventoría, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta 

económica los profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente: 

 

NOTA: En cumplimiento del Artículo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas 

enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las 

edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se 

asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras 

disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el 

Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR –10" y para los casos que 

aplique, la Interventoría deberá elaborar el memorial dirigido a la curaduría urbana o la dependencia 

de la administración municipal o distrital encargada de la expedición de las licencias de construcción, 

en el cual certificará el alcance de la revisión independiente efectuada sobre los diseños 

estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 

2016 y sus decretos reglamentarios, y firmará los planos y demás documentos técnicos como 

constancia de haber efectuado la revisión. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, será 

obligación de la interventoría adelantar, en caso de que aplique, la supervisión técnica 

independiente durante la ejecución de la obra, y firmará los planos y demás documentos técnicos 

como constancia de haber efectuado esta actividad. 

 
 

1.1.3.1 ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS. 

 
La Etapa I del contrato corresponde a la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 
ambiental, social y jurídica para la revisión, ajuste, actualización y complementación de estudios y 
diseños entregados por el SENA, la elaboración de estudios y diseños complementarios, y el 
trámite y obtención de las licencias y permisos que permitan la normal ejecución de las obras 
durante la Etapa II. 

 
La INTERVENTORÍA deberá verificar que la totalidad de los productos derivados del desarrollo de 
la Etapa I del contrato de obra se ejecuten de acuerdo  a los términos de referencia y el contrato 
que hacen parte integral de la convocatoria de obra, garantizando en éstos el cumplimiento de las 
normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, 
NSR-2010, y demás normas que apliquen a los diseños), y permitiendo la normal ejecución de los 
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contratos y las obras durante la Etapa II. 

 
Durante esta etapa, el INTERVENTOR deberá verificar que el CONTRATISTA DE OBRA tenga en 
cuenta, entre otras cosas, las características y condiciones particulares del proyecto, optando por 
soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo de los diseños técnicos.  

 
Durante la ejecución de la Etapa I, LA INTERVENTORÍA deberá acompañar al contratista en la 

Coordinación logística para la Intervención de obras, garantizando la planificación y coordinación 

de las acciones operativas y de logística que permitan, en lo posible, la continuidad en la prestación 

del servicio del centro de formación durante el término de los trabajos de reforzamiento hasta la 

reposición de los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento. De esta actividad, el 

contratista de obra entregará para la correspondiente revisión y aprobación de LA 

INTERVENTORÍA, un documento que reporte las actividades y cronograma en detalle de las labores 

que deben efectuarse de manera coordinada entre la empresa contratista, la interventoría y el centro 

de formación, en el ámbito técnico y administrativo, procurando la continuidad en los programas de 

formación académica. Este documento, una vez aprobado por LA INTERVENTORÍA, deberá 

socializarse con el SENA y FINDETER. 

 

Adicionalmente, la INTERVENTORÍA deberá realizar seguimiento a las actividades del contratista 

de obra relacionadas con la elaboración de los diagnósticos arquitectónicos, hidrosanitarios, gas, 

RCI, eléctricos, y los que se requieran para tener el conocimiento integral del estado de la 

edificación, y derivado de esto, igualmente, a la realización de los  estudios y diseños que sean 

necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operación de las edificaciones objeto de 

intervención, los cuales deben estar debidamente coordinados con el reforzamiento estructural a 

ejecutar 

 

LA INTERVENTORÍA deberá tener en cuenta, entre otras, la siguiente nota, la cual está incluida 

para el contrato de obra: 

 

“Nota: Se aclara que el presupuesto, APUs, cantidades de obra, especificaciones de 

construcción y programación de obra, deben corresponder a la totalidad de actividades, 

estudios y diseños producto del alcance de la Etapa I del contrato. No obstante lo anterior, 

el Contratista, como resultado de la consultoría y conocimiento de la edificación, deberá 

entregar la recomendación de intervención mediante un Balance Presupuestal ajustado al 

presupuesto adjudicado para la etapa II. En este se establecerán las cantidades de obra 

a ejecutar y las áreas a intervenir, siempre garantizando la correcta funcionalidad de los 

espacios. La anterior propuesta debe ser revisada y aprobada por la interventoría del 

contrato. 

 

Este documento, una vez revisado y aprobado por la interventoría, deberá socializarse 

con FINDETER y el SENA, quien finalmente será la entidad encargada de priorizar las 

obras a ejecutar. 

 

En caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios por 

parte del SENA o FINDETER se deberá adelantar el correspondiente ajuste por parte del 

contratista, y revisión y aprobación por parte de la Interventoría hasta su definición. Una 

vez se defina esta priorización, el contratista deberá ajustar los documentos producto de 

este capítulo acorde a la ejecución avalada, siendo responsabilidad de la interventoría 

nuevamente su revisión y aprobación. 

 

Para soportar la priorización mencionada anteriormente, se deberá suscribir un acta por 



                                                                           
 

Página 11 de 114  

     

  

parte del Contratista, Interventoría, Findeter y el SENA. 

 

Todo lo anterior deberá ejecutarse dentro del plazo contractual de la Etapa I, por lo cual 

es obligación del contratista y la interventoría programar y coordinar correctamente las 

gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la debida socialización con el 

SENA y su posterior priorización. El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto 

adjudicado para la etapa II debe culminar y estar debidamente aprobado por la 

interventoría, por lo menos con cuatro (4) semanas de anticipación a la terminación del 

plazo contractual de la etapa I.” 

 

Asimismo, LA INTERVENTORÍA seleccionada mediante la presente convocatoria deberá tener en 

cuenta lo descrito en los términos de referencia de la convocatoria del contrato de obra respecto a 

la gestión para la obtención de la licencia de construcción: 

 

“El Contratista está obligado a elaborar todos los formularios, estudios, diseños, planos, memorias, 

ensayos, y obtener todos los documentos prediales etc. necesarios para tramitar y obtener la 

Licencia de Construcción en la modalidad correspondiente (Reforzamiento y Demolición Parcial); 

documentos que debe radicar en debida forma ante Curaduría Urbana/Secretaria de 

Planeación y/o ante la entidad urbanística competente dentro de las seis (6) semanas 

siguientes a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio.” 

  

  

1.1.3.2 FASE 2: ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA). 

 
La Etapa II del contrato corresponde a la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 
ambiental, social y jurídica para la construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de 
áreas, de acuerdo con los estudios y diseños producto de la Etapa I, la licencia de construcción y 
demás permisos requeridos, y la respectiva priorización de las obras a intervenir avaladas por el 
SENA. 
 
Para el inicio de la etapa II la interventoría deberá realizar especial seguimiento al componente de 

coordinación logística para la intervención de las obras descrito en los términos de referencia del 

contrato de Obra. 

 

En esta Etapa la interventoría deberá realizar la verificación, seguimiento y acompañamiento a la 
construcción de las obras de reforzamiento y rehabilitación, objeto del contrato de obra, verificando 
que sean completamente funcionales e integrales, acordes con los estudios y diseños desarrollados 
durante la etapa I. 

 
Durante esta etapa el INTERVENTOR deberá hacer verificación, seguimiento y acompañamiento al 
CONTRATISTA DE OBRA, el cual deberá ejecutar y entregar las obras de reforzamiento y 
rehabilitación de las áreas de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, estudios, diseños, 
planos, licencias y permisos, y las especificaciones de construcción ajustadas a los resultados de 
los productos de la Etapa I, con sujeción al presupuesto y obras priorizadas y dentro del plazo 
establecido. 

 
Es deber de LA INTERVENTORÍA seleccionada velar por el total cumplimiento de todas las 

obligaciones derivadas del contrato de obra, garantizando los siguientes aspectos: 

 

• Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programación y dentro del plazo de la etapa. 

• Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables. 
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• Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecución de las obras dentro del plazo 
contractual. Con el personal mínimo indicado. 

• Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, correctamente terminada y funcional. 
 

LA INTERVENTORÍA hará seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de obra del 
desarrollo del Plan de Gestión Social y Reputacional encaminado a la apropiación de las obras y 
manejo de los impactos ocasionados por la ejecución del proyecto, garantizando el desarrollo e 
implementación de los productos correspondientes a los siguientes componentes de gestión social: 

 

• Comunicación, divulgación y acompañamiento social 

• Capacidad de mano de obra 
 

1.1.3.3 CIERRE CONTRACTUAL 
 

Una vez sea culminado el plazo contractual de las Etapas I y II, el Interventor deberá iniciar el 
proceso de recopilación de la información necesaria para realizar el cierre contractual de los 
contratos de obra e interventoría, para lo cual tendrá un plazo máximo de hasta DOS (2) MESES. 

 
Al término del plazo citado el Interventor deberá allegar todos los documentos requeridos para el 
inicio de la liquidación de los contratos, los cuales se encuentran discriminados en los formatos de 
Acta de Liquidación Contrato de Obra y el Acta de Liquidación final del Contrato de Interventoría. 

 
Igualmente, la Interventoría deberá realizar el acompañamiento a los procesos de entrega y recibo 
a satisfacción de las obras ejecutadas, coordinando con las distintas entidades este procedimiento. 

 

 
1.1.4 PRODUCTOS A ENTREGAR 

 
1.1.4.1. INFORMES SEMANALES 

 
En el informe semanal de interventoría se presenta la información general tanto del contrato de 
interventoría como del contrato de obra objeto de la interventoría, el seguimiento y control de la 
programación del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con 
base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos de referencia, el contratista deberá 
presentar a la interventoría para su aprobación, la programación que deberá incluir como mínimo 
los hitos de control más relevantes que permitan establecer una Curva S para las dos etapas del 
proyecto.  
Adicional a lo anterior el informe semanal de interventoría deberá entregarse el primer día hábil de 
cada semana y contener como mínimo los siguientes aspectos: 
 

 

• Relación de los Hitos críticos de la Programación indicando fecha máxima de cumplimiento 

• Indicadores Financieros 

• Indicadores Físicos 

• Situaciones problemáticas 

• Plan de Acción 

• Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.) 

• Actividades programadas para la siguiente semana 

• Comentarios de la Interventoría 

• Registro Fotográfico 

• Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen 
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El informe semanal deberá contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante 
el periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los días de atraso o adelanto que presenta el 
contrato. 

 
1.1.4.2. INFORMES MENSUALES 

 
La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en 
el mes reportado, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los índices de gestión 
mensual y el estado de avance con respecto a lo programado. Como mínimo deberá incluir: 

 

• Informe ejecutivo. 

• Informe técnico. 

• Acta parcial y balance presupuestal. 

• Actas de vecindad (cuando aplique). 

• Avance de cada una de las actividades programadas. 

• Memoria de cálculo de las actividades ejecutadas durante el mes. 

• Relación de planos. 

• Registros fotográficos. 

• Videos o renders del avance del proyecto. 

• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas al igual que el 
concepto sobre los mismos. 

• Calibración y control de equipos. 

• Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 

• Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 

• Informe de control topográfico. 

• Informe de control pólizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoría 

• Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto. 

• Informes semanales presentados y aprobados. 

• Informe de seguridad industrial. 

• Informe de manejo ambiental. 

• Informe de gestión social. 

• Informe de aplicación de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique) 

• Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del Proyecto. 

• Relación de correspondencia. 

• Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto. 

• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

 

 
1.1.4.3. INFORME FINAL. 

 
La Interventoría entregará al terminar los trabajos un informe final cuyo contenido será como 
mínimo el siguiente: 

 

• Aspectos contractuales relevantes. 

• Breve descripción de los trabajos. 

• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
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• Balance económico final del contrato. 

• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 

• Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique). 

• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones 
dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del 
contrato como aporte para futuros proyectos. 

• Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados 
con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá 
indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas 
incluyendo redes, así como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por 
el contratista encargado de la ejecución de las obras y aprobado por la interventoría. 

• Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 

• Resultados de los ensayos de laboratorio. 

• Informe sobre el cumplimiento de las pólizas y garantías exigidas. 

• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 

• Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en 
relación con las obligaciones de los contratistas. 

• La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como 
la mano de obra no calificada. 

• El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los 
suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto. 

• Planos record original. 

• Informe final de control topográfico. 

• Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto. 

• Informe final de seguridad industrial. 

• Informe final de manejo ambiental. 

• Informe final de gestión social. 

• Informe de aplicación de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique) 

• Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría conforme a 
cada modificación o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a 
satisfacción. 

 
A continuación, se presenta la definición de términos expuestos anteriormente: 

 

• Plan de Gestión Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro 
y la trazabilidad en relación con la verificación y acompañamiento realizado al 
CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo e implementación de su Plan de Gestión 
Social y Reputacional. 

• Bitácora: Libreta oficial y de carácter legal que sirve como instrumento de comunicación 
entre la INTERVENTORÍA y EL CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los 
hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma 
ejecución de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecución de las mismas 
pueden consignar comentarios o recomendaciones. 

• Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o 
proyectos, modificaciones al plazo contractual (suspensión o reinicios), actas de 
reuniones, acta de entrega y recibo y acta de liquidación. En todas ellas se deja constancia 
de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito. 

• Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA DE OBRA e 
INTERVENTORÍA que debe anexarse con los documentos requeridos para el pago en el 
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cual se evidencien las actividades ejecutadas en un período de tiempo establecido. 

• Acta de terminación. Documento en el cual se deja constancia de la terminación del 
contrato en el plazo establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

• Acta de entrega y recibo a satisfacción final: Documento en el cual se deja constancia 
de la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual. 

• Acta de liquidación: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan 
un cruce de cuentas y cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente. 

• Informe ejecutivo y demás informes que se requieran por parte de la Contratante a 
través del supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o 
proyecto en el que indican avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, 
actividades adelantadas y fotografías. 

• Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecución de 
un contrato o proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en 
este documento debe indicar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
contrato de obra. 

 
Es obligación de la Interventoría, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta 

económica los profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente: 

 

NOTA: En cumplimiento del Artículo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas 

enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las 

edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se 

asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras 

disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el 

Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR –10" y para los casos que 

aplique, la Interventoría deberá elaborar el memorial dirigido a la curaduría urbana o la dependencia 

de la administración municipal o distrital encargada de la expedición de las licencias de construcción, 

en el cual certificará el alcance de la revisión independiente efectuada sobre los diseños 

estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 

2016 y sus decretos reglamentarios, y firmará los planos y demás documentos técnicos como 

constancia de haber efectuado la revisión. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, será 

obligación de la interventoría adelantar, en caso de que aplique, la supervisión técnica 

independiente durante la ejecución de la obra, y firmará los planos y demás documentos técnicos 

como constancia de haber efectuado esta actividad. 

 

 
  

1.1.5 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL  

  

ETAPA I 

 

El contratista debe garantizar durante la etapa I el planteamiento del Plan de Gestión Social, Manejo 

Ambiental y Reputacional de acuerdo a los lineamientos del anexo correspondiente.  

 

De igual manera se debe garantizar el desarrollo e implementación de los productos 

correspondientes a los siguientes componentes de gestión social: 

 

1. Lectura territorial 

2. Comunicación participativa (mapeo de líderes de opinión y medios de comunicación) 

3. Divulgación comunitaria (reuniones de participación) 
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4. Con el objeto de lograr la apropiación de las intervenciones a efectuar, el Contratista 

deberá realizar 2 talleres de socialización por cada una de las sedes educativas a 

intervenir, de la cual se elaborarán las respectivas actas de socialización, con el registro 

de los participantes de la comunidad educativa. 

 

Así como los productos correspondientes al siguiente componente de manejo ambiental: 

 

Contextualización ambiental 

 

El Plan de Gestión Social, Manejo Ambiental y Reputacional debe ser entregado al finalizar la etapa 

para aprobación de Interventoría. Este plan debe contener cronogramas estimados y las 

metodologías de los productos, ya que será la hoja de ruta para que el Contratista implemente las 

gestiones pertinentes durante la ejecución de la obra en la etapa II. 

 

ETAPA II 

 

El Contratista debe garantizar durante la etapa II el desarrollo del Plan de Gestión Social, Manejo 

Ambiental y Reputacional encaminado a la construcción de tejido social, proceso de apropiación 

comunitaria de las obras, y manejo de los impactos ocasionados con ocasión del proyecto. 

 

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementación de los productos 

correspondientes a los siguientes componentes de gestión social: 

 

• Comunicación, divulgación y acompañamiento social 

• Capacidad de mano de obra en la zona 

• Seguimiento y evaluación 
 

Así como los productos correspondientes a los siguientes componentes de manejo ambiental: 

 

• Físico 

• Biótico 

• Arqueológico 

• Seguimiento y evaluación 
 

1.1.6 OTRAS ACTIVIDADES  

 
1.1.6.1   PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (ETAPAS I Y II) 

A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA 

 
El interventor validará y dará su aprobación al Programa detallado para la ejecución del proyecto 

presentado por el contratista de ejecución, quien lo deberá allegar dentro de los 3 días hábiles 

posteriores a la suscripción del contrato, en las condiciones establecidas en el correspondiente 

proceso contractual. El programa para la ejecución se debe entregar en un diagrama de Gantt y 

LPU o PERT, que muestre la ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de 

finalización primeras y últimas y holgura de cada actividad; expresada en días calendario, programa 

de inversión mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, número de 

cuadrillas por actividad y programación de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja 

semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.I.U. e IVA sobre Utilidad. 

 

El Programa deberá abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos 

los frentes y grupos de obra que se ejecutarán, con sus precedencias, tiempos de ejecución, 
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determinación de la ruta crítica, recursos de personal y requerimientos de equipos necesarios para 

cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra de acuerdo con su propia metodología 

de trabajo, disponibilidad de equipos y demás consideraciones particulares, podrá establecer 

libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminación de 

las obras dentro de los plazos establecidos en el contrato.  

  

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado 

para la ejecución del proyecto, se entenderá que la responsabilidad en el cumplimiento de estos 

será asumida en su totalidad por el Contratista de obra, y del cual la Interventoría velará por su 

estricto cumplimiento. 

 

El interventor y el contratista de ejecución deberán realizar un reporte conjunto con el fin de 

determinar el porcentaje de ejecución de las obras, así como reportar, en caso de que se presente, 

la existencia o no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son necesarias para 

cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto.  El interventor debe tener presente que, si 

al vencerse el plazo previsto para cada actividad el Contratista no cumple con la terminación de la 

misma, se entenderá que la ha incumplido con y, por lo tanto, se hará acreedor de las multas y 

sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento hasta 

el instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras respectivas. 

 

Así mismo, el INTERVENTOR deberá verificar que dentro de la programación elaborada por el 

CONTRATISTA DE OBRA contemple como plazos máximos y de obligatorio cumplimiento las 

siguientes actividades: 

 

• Radicar en debida forma ante Curaduría Urbana/Secretaria de Planeación y/o ante la 

entidad urbanística competente dentro de las seis (6) semanas siguientes a la suscripción 

del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. 

• El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para la etapa II debe 

culminar y estar debidamente aprobado por la interventoría, por lo menos con cuatro (4) 

semanas de anticipación a la terminación del plazo contractual de la etapa I. 

 

El contratista debe entregar a su vez la metodología general de ejecución de la obra, la cual debe 

estar acorde con la programación presentada. 

A la fecha de finalización contractual se debe suscribir el acta de recibo a satisfacción de la etapa II. 

  

1.1.7  ACTAS DEL CONTRATO.  

  

 1.1.7.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO. 

 
La INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir 
el acta correspondiente, o se deberá emitir orden de inicio correspondiente, la cual debe contener 
entre otros aspectos los siguientes:  
 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  

2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  

3. Plazo.  

4. Fecha de Terminación prevista. 

5. Valor.  

6. Información de la Interventoría. 



                                                                           
 

Página 18 de 114  

     

  

Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados al SUPERVISOR en un plazo no mayor a TRES 
(3) DÍAS HÁBILES posteriores a la suscripción del contrato:  

a. Programas detallados para la ejecución de las etapas I y II (programa detallado de actividades, 
programa detallado del recurso humano) 

b. Personal profesional requeridos para las Etapas I y II 
c. Aprobación de garantías. (Documento para legalización del contrato) 
d. Presentación de la Oferta Económica discriminada. 

 
Nota: Legalizado el contrato, el interventor deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) días 
hábiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de 
ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del 
contrato. 
 

 1.1.7.2 ACTA DE TERMINACIÓN. 

 

Una vez cumplido el plazo estipulado para las Etapas I y II del contrato, El CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA 

y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de 
terminación.  

 
 1.1.7.3.  ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA I 

 
Una vez verificado y aprobado por parte de LA INTERVENTORÍA el contenido y los productos 
desarrollados de la Etapa I y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte 
de FINDETER y el SENA, se procederá al RECIBO A SATISFACCIÓN del Informe de la Etapa I, 
vencido el plazo para la ejecución en la Etapa I contado a partir de la suscripción del ACTA DE 
INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato. 
 
      1.1.7.4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Vencido el plazo de ejecución del Contrato (Etapa I + Etapa II) contado a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio u Orden de Inicio, LA INTERVENTORÍA deberá validar la entrega de la obra objeto 
de la Etapa II y de la ejecución del contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones 
de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejará constancia mediante Acta de 
Entrega y Recibo a satisfacción Final de la Interventoría, suscrita entre la CONTRATANTE, la 
Interventoría y la Supervisión. 
 
  

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   

  

Acorde a la priorización efectuada por el SENA, el lugar donde se ejecutará el contrato será en el 
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL 
SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, ubicado 
en la dirección Av. Centenario No. 42N – 02, predio bajo título del SENA, identificado mediante 
Certificado de Tradición y Libertad con matrícula No. 280-60299, según Escritura Pública No. 712 
de 23 de abril 1959 de la Notaría Segunda de Armenia. 
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Fotografía 1. Ubicación General en la ciudad 

 

  
Fotografía 2. Ubicación específica Centro Agroindustrial Complejo la Sirenita  
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  1.2.1 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:    

Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y 

actividades a ejecutar, para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las 

herramientas tecnológicas disponibles, teniendo como punto de referencia la ubicación del 

CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. En consecuencia, correrá por 

cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar 

los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza 

del terreno, la forma, características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de 

préstamo, así como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la 

ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorológico de la zona y 

demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto. 

 

Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas 

las condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias 

legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial 

aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo 

del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa 

válida para posteriores reclamaciones. 

 
 1.3.  ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO.  

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 

  

1.3.1. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA 

DE PAGO. ETAPAS I Y II 

El método para la determinación del valor de las Etapas I y II del Contrato es por PRECIO GLOBAL 
FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, 
directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el 
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, dotación, 
implementación de protocolos de bioseguridad; desplazamientos, transporte, alojamiento y 
alimentación del equipo de trabajo mínimo del interventor; desplazamiento, transporte y toda clase de 
equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del Contrato 
de Interventoría; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración y ejecución del contrato, y suscripción del acta liquidación del mismo; 
las deducciones a que haya lugar; la remuneración para LA INTERVENTORÍA, imprevistos, su 
utilidad y en general, todos los costos en los que deba incurrir LA INTERVENTORÍA para el cabal 
cumplimiento de ejecución del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, 
ningún reajuste realizado por LA INTERVENTORÍA en relación con los costos, gastos o actividades 
adicionales que aquel requería para la ejecución de las etapas del contrato de Interventoría y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

 
1.3.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS I Y II 

 

El valor del presupuesto para las dos etapas del proyecto, incluye salarios del personal utilizado 
para la realización del trabajo, incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan 
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización afectados por el factor 
multiplicador, gastos administrativos, implementación de protocolos e implementos de bioseguridad, 
costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, 
servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, 
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ensayos de laboratorio, equipos de topografía, equipos especiales, entre otros costos directos) y 
demás tributos o impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, 
así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo. 

 
Para la determinación de este presupuesto, FINDETER se basó en el modelo de análisis de costos 
mencionado y en los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría y/o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto 
de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado y del factor multiplicador. 

 
LA CONTRATANTE para la ejecución de la ETAPA I del Contrato ha estimado un factor 
multiplicador de 202.64% el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de 
dicha etapa. 

 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo se determinó un Presupuesto para el 
desarrollo del Contrato de Interventoría en la ETAPA I de CIENTO DIEZ MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($110.395.050,00), 
incluido costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
Nota: El valor estimado para la Etapa I, incluye el valor correspondiente al proceso seguimiento en 
el trámite de obtención de licencias y permisos, por parte del contratista de obra, plazo que debe 
sujetarse a la programación de las actividades obligatorias del contrato de obra. 

 
Si en desarrollo de la Etapa I, se llegare a presentar una modificación en el alcance de dicha etapa 
o en las condiciones establecidas para la elaboración y entrega de cada producto, la contratante a 
través de la supervisión tendrá la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demás 
condiciones que se requieran para la ejecución del contrato, a partir de las condiciones establecidas 
dentro de la oferta económica del INTERVENTOR, adjuntando los debidos soportes técnicos y 
jurídicos que sustenten dicha modificación. 

 
A su vez, la INTERVENTORÍA, deberá solicitar, el ajuste de las condiciones establecidas dentro de 
la oferta económica del CONTRATISTA DE OBRA, adjuntando los debidos soportes técnicos y 
jurídicos que sustenten dicha modificación. 

 
LA CONTRATANTE para la ejecución de la ETAPA II del Contrato ha estimado un factor 
multiplicador de 198.44% el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de 

dicha etapa. 

 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo se determinó un Presupuesto para el 

desarrollo del Contrato de Interventoría en la ETAPA II de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($149.157.120,00), incluido costos, 

gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
Nota: El valor estimado para la Etapa II, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre 
contractual, el cual se consideró en un plazo de hasta DOS (2) MESES como máximo, para ello, 
deberá disponer del personal solicitado en los documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una 
vez vencido el plazo de ejecución del contrato de obra. 
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1.3.3. RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO: 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO OBSERVACIÓN 

A 

Etapa I 

INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, 
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS 
REQUERIDOS. 

$ 

110.395.050,00 

M/CTE. 

Presupuesto 

Precio Global 

B 
Etapa 

II 

INTERVENTORÍA AL 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y 

REHABILITACIÓN DE 

EDIFICACIONES (Acorde a la 

priorizado por el SENA) 

$ 

149.157.120,00 

MCTE 

Presupuesto 

Precio Global 

C 
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 

OFICIAL (A+B) 
$ 259.552.170,00  

 
A continuación, se resumen los valores mínimos y máximos para cada una de las Etapas y el 
valor total estimado de la Interventoría: 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

A 

Etapa I 

INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, 
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS 
REQUERIDOS. 

$ 

99.355.545,00 

M/CTE. 

Hasta la suma 

de 

$110.395.050,00 

M/CTE. 

B 
Etapa 

II 

INTERVENTORÍA AL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

Y REHABILITACIÓN DE 

EDIFICACIONES (Acorde a la 

priorizado por el SENA) 

$ 

134.241.408,00 

MCTE 

Hasta la suma 
de 

$149.157.120,00 

MCTE 

C 
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 

OFICIAL (A+B) 

$ 

233.596.953,00 
$ 259.552.170,00 

 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE (ETAPA I + ETAPA II) TOTAL PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA ES DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($259.552.170,00) 
incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y 
local a que hubiere lugar. 
 
La oferta del proponente deberá realizarse teniendo como referencia, los valores mínimos para 
cada etapa, los topes máximos de Administración e Imprevistos, y en general el presupuesto 
contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto” presentado a continuación, y en el cual se 
detalla el presupuesto oficial. 
 
NOTA. Con el valor del presupuesto de la Etapa II se debe garantizar la ejecución de la totalidad 
de las actividades propias de la Interventoría, de conformidad con los productos a entregar a la 
Supervisión del Contrato. 

 
El valor mínimo establecido corresponde al valor que podría ofrecer el proponente para la ejecución 
de la Interventoría garantizando los estándares de calidad requeridos y cumpliendo con las 
condiciones mínimas exigidas dentro de los documentos de la convocatoria, por lo que el valor de 
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la oferta económica y de cada una de sus etapas no podrá ser inferior al valor mínimo, ni superior 
al máximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta. 

 
1.3.4. IMPUESTOS 

 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos 
nacionales, departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o 
gravámenes, entre otros que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del 
contrato, 

 
Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral 
GARANTÍAS del presente documento y todos los demás impuestos que se generen por la 
celebración de este contrato. 

 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y 
estimaciones que considere necesarios para elaborar su propuesta económica y, por ende, le asiste 
la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable 
en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de que el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER - SENA, es EL CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el Régimen 
Jurídico del derecho privado. 
  

  

1.4.  FORMA DE PAGO   

  

LA CONTRATANTE pagará al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de 
acuerdo con la siguiente forma de pago, para cada etapa del proyecto: 

 
1.4.1. ETAPA I 

 
1. Se pagará el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total de la ETAPA I, correspondiente a la 

Interventoría a la revisión, ajuste, complementación, actualización y elaboración de los Estudios y 

Diseños, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción de la etapa I, junto a la radicación 

en debida forma de la solicitud de la licencia de construcción y los demás permisos requeridos 

con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, previa aprobación de los informes 

de interventoría correspondientes. 

2. El saldo correspondiente al TREINTA POR TREINTA (30%) del valor de la ETAPA I, se pagará 

una vez se haya entregado la licencia de construcción y demás permisos necesarios 

debidamente aprobados, dicha entrega será realizada a FINDETER, previa aprobación de los 

informes de interventoría correspondientes. 

 

1.4.2. ETAPA II 

 

La CONTRATANTE pagará la etapa II del contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera: 

 

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa II, mediante pagos mensuales iguales 
previa presentación de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser 
aprobados por la supervisión del contrato. 

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa II, se pagará proporcional al avance 
de ejecución de la obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance mediante las actas 
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de recibo parcial de obra soportado con la programación de obra y previo visto bueno del 
supervisor del contrato. 

3. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa II, se pagará previo recibo a 
satisfacción de la obra contratada y la suscripción del acta de liquidación del contrato de 
interventoría.  

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentará, a satisfacción del supervisor del contrato, 
comprobante de pago de los aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, así como la factura o 
documento equivalente correspondiente conforme a la legislación tributaria vigente. 

NOTA 2: En los casos en que sea necesario la suscripción de prórrogas al contrato de interventoría 
por causas no imputables al contratista, únicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la 
presente forma de pago durante el término de la prórroga. 

Para todos los pagos, el interventor deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, 
Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente 
a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la 
ejecución del proyecto. 

 
Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoría y se 
efectuarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida 
forma de la respectiva factura en FINDETER. Por parte de la Dirección de Planeación de Negocios 
Fiduciarios de FINDETER.  
  

  

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

  

El plazo general del Contrato es de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio o emisión de orden de inicio del respectivo contrato. 

 
El acta de inicio o emisión de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio o emisión de orden de inicio del contrato de obra, según lo 
establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las 
pólizas respectivas y demás requisitos previos. 

 
El plazo del contrato será uno solo, no obstante, a continuación, se describe cada una de las etapas: 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PLAZO 
TOTAL 

ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, 
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN 
DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS. 

CINCO (05) MESES * 

DIEZ (10) 
MESES. ETAPA II: INTERVENTORÍA AL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN (Acorde a lo priorizado por el 
SENA) Y  

CINCO (05) MESES. ** 

 

*El plazo determinado para la ejecución de la Etapa I contempla la obtención de licencias y 
permisos, y en todo caso debe dar cumplimiento a la programación exigida al contratista de obra. 
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** El plazo determinado para la ejecución de la Etapa II, contempla un periodo de hasta DOS (2) 
MESES como máximo, para el proceso de cierre contractual y liquidación, plazo que inicia una vez 
vencido el plazo de ejecución del contrato de obra. 
 

El plazo de cada una de las etapas está determinado y delimitado con la suscripción del acta de 
inicio del contrato o emisión de la orden de inicio. 

 

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribución 
de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de 
elaborar la propuesta económica. 
 
El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dará lugar a la 
aplicación de las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por 
la interventoría según la evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 
 
EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicación a la supervisión y al contratista de obra en un 
plazo no mayor a dos (2) días, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes 
condiciones: 

 

1. Obtención de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los 
casos en que se requieran. 

2. Obtención de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad 
ambiental competente (En el caso en que aplique). 

3. Aprobación por parte de la interventoría del contrato de las hojas de vida del personal mínimo 
del contratista de obra exigido para la etapa II del contrato. 

4. Aprobación por parte de la supervisión del contrato de interventoría de las hojas de vida del 
personal mínimo del contratista de interventoría exigido para la etapa II del contrato. 

 
Se debe dar inicio a la Etapa II (ejecución de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo 

máximo de dos (02) días siguientes a la comunicación descrita previamente y emitida por la 

interventoría; en todo caso las actividades descritas previamente no podrán superar el tiempo 

definido para la Etapa I. 

 
LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores 
adicionales a los establecidos en el Contrato. 

 
Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA DE OBRA 
adopte los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realización de los 
diagnósticos y las actividades de estudios y diseños y la obtención de licencias y permisos que se 
requieran para realizar el proyecto en la Etapa II. 

 
  

  

1.6.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

  

1.6.1. OBLIGACIONES GENERALES   

  

Las obligaciones del INTERVENTOR están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecución del proyecto. A continuación, 
se presentan las obligaciones de carácter general que deben ser entendidas en armonía con las 
obligaciones y productos correspondientes, así: 
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a) Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, sociales, 
administrativas y presupuestales tomadas durante el pazo de ejecución del contrato. 

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, 
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoría. 

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la 
ejecución del contrato y su cierre y liquidación. 

d) Verificar que se de cumplimiento a  los requerimientos exigidos en cada una de las licencias 
o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato. 

e) Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestión Social y Reputacional, de acuerdo 
con los lineamientos del anexo correspondiente. 

f) Asegurar el desarrollo e implementación de todos los componentes y productos contenidos 
en el Plan de Gestión Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

g) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, 
términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 

h) Asegurar en la elaboración de los productos de la etapa I, el cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA del Anexó técnico que forma parte integral de los Términos de 
Referencia del contrato objeto de la presente interventoría. 

i) Mantener permanente comunicación con el contratista de obra y con LA CONTRATANTE. 
j) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 

eventuales controversias. 
k) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
l) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la 

realidad de la ejecución contractual. 
m) LA INTERVENTORÍA deberá hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA 

CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente. 
n) Mantener durante la ejecución del proyecto el personal mínimo requerido en los términos 

de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los mínimos 
requeridos o que no esté laborando, se aplicarán las sanciones correspondientes, previo 
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en máximo tres (3) 
requerimientos, el cual solicitará a la CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto 
incumplimiento parcial del contrato 

o) Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como 
entregar los soportes a los que tenga acceso 

p) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para 
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecución del contrato. 

q) Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. 

r) Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del 
contrato y cinco (5) años más, El INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Cámara de 
Comercio, para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la 
adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la 
suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente 
plural persona jurídica. 

s) Dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto 1076 del 28 de 
julio de 2020, referente a los elementos de bioseguridad de la obra, o cualquier norma 
que la modifique, sustituya o adicione 

t) Las demás que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias 
para el cabal  

   

   
1.6.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 
Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de 
Interventoría, las establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y 
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demás que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el 
proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 

 
1.6.2.1   OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE ORDEN 

DE INICIO DEL CONTRATO 

 

i. Presentar a la supervisión del contrato, los Programas detallados para la ejecución de las 

etapas I y II (programa detallado de actividades, programa detallado del recurso humano), 

para su revisión y aprobación. Los Programas detallados deberán ser elaborados hasta el 

nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la oferta, utilizando un 

software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y 

conteniendo la programación para cada una de las etapas, para el respectivo seguimiento 

y control. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto 

contractual, y serán, como mínimo: 

 
• Secuencia y duración de cada una de las actividades. 
• Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
• La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.  
• Ruta crítica.  

 
ii. LA INTERVENTORÍA, presentará a la supervisión para su aprobación, la oferta económica 

discriminada de las dos etapas, conforme al formato Propuesta Económica detallada y 

Factor Multiplicador que para tal efecto dispondrá la Entidad en los términos de referencia, 

donde se presente el personal ofrecido para las etapas I y II conforme al personal mínimo 

exigido en el proceso de selección y de acuerdo a las dedicaciones mínimas requeridas 

para la ejecución de dicha etapa, así como los demás costos directos e indirectos 

necesarios para el normal desarrollo de las actividades. 

 
iii. Entregar a La CONTRATANTE las garantías exigidas contractualmente para la revisión de 

los amparos correspondientes. 

 
iv. Presentar para revisión y aprobación del supervisor del contrato, las  hojas de vida del 

personal de acuerdo con los perfiles exigidos para los profesionales definidos en los 

documentos de la convocatoria. Para la verificación se realizara la revisión de los contratos 

de trabajo o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el 

CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma se verificarán 

los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal 

propuesto. 

 

v. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 

previos para la suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento, por 

causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 

 
vi. Para efectos de su aprobación, LA INTERVENTORÍA deberá entregar al Supervisor del 

Contrato quien verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos para 
los profesionales definidos en la oferta para la ejecución de las etapas I y II de la 
interventoría. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación 
de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORÍA o uno de los integrantes del 
proponente plural. De igual forma, verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad 
social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORÍA entregará 
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previamente a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio, los documentos soporte que 
acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para las dos etapas. 

 
 1.6.2.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter administrativo 
con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 

 
a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA. 
b) Suscribir conjuntamente con LA CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE OBRA el acta de 

inicio del contrato objeto de interventoría.  
c) Emitir la orden de inicio del contrato objeto de interventoría si hay lugar a ello. 
d) Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentación e información 

necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoría. 

e) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su  cargo. 

f) Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de 
Interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del 
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando 
a LA CONTRATANTE las aclaraciones del caso. 

g) Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoría con el fin de 
enterarse de cada una de las cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del  
CONTRATISTA DE OBRA. 

h) Revisar y verificar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental, seguridad 
industrial y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer 
recomendaciones para poder desarrollar el contrato de obra sin ningún contratiempo y 
dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar. 

i) Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta u orden de inicio del contrato de obra las 
hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de 
conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto deberá revisar 
la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de 
conformidad con los criterios y metodología establecida en los términos de referencia que 
dieron origen al contrato objeto de Interventoría. 

j) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado 
al mismo mediante contrato de trabajo o de prestación de servicios, así como estar afiliado 
y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

k) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el 
CONTRATISTA DE OBRA se hallen conforme a lo exigido en los términos de referencia 
del contrato objeto de esta interventoría, para efectos de su presentación y aprobación por 
parte de la CONTRATANTE. 

l) Aprobar la metodología y programación de actividades del contrato de obra. Así mismo el 
Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el 
flujo de inversión del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

m) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto. 

n) Verificar y aprobar toda la documentación requerida para la suscripción del acta u orden de 
Inicio del contrato  objeto de interventoría. 

o) Aportar toda la documentación requerida para la suscripción del acta u orden inicio del 
contrato para la aprobación de la supervisión. 

 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORÍA 

 
a) Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo del contrato lo 
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establecido en los Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles 
profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así 
como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, podrá 
exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido 
en el contrato. 

b) Sí el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecución del contrato, 
la Interventoría deberá revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar 
el registro respectivo e informar a LA CONTRATANTE. 

c) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y  LA CONTRATANTE, las reuniones 
de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance 
del mismo, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del 
proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. 

d) Convocar y liderar cuando se requiera, al prestador de servicios públicos a los comités de 
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución del Proyecto, el cual estará 
integrado como mínimo por EL CONTRATISTA  DE OBRA Y EL INTERVENTOR. Los comités de 
seguimiento son reuniones en las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con 
el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una 
revisión del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas) en los diferentes aspectos: 
sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, en dichos comités se 
pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes 
presentados, entre otros, en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos 
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos 
conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello. 

e) Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite LA CONTRATANTE, 
máximo dentro de los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes al requerimiento. 

f) Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, 
suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo a satisfacción final y liquidación del 
CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, así como el acta de entrega 
al cliente y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la 
documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por LA 
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta 
lograr la suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

g) En los casos en que sea necesario suspender la ejecución del contrato objeto de esta 
Interventoría, deberá remitir a LA CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte 
la solicitud a fin de que el Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el 
INTERVENTOR deberá diligenciar y suscribir el acta de suspensión para el contrato de 
ejecución y para el de Interventoría, simultáneamente y remitirlos a LA CONTRATANTE previo 
visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión de los 
contratos, el INTERVENTOR dará aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER y remitirá 
diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la 
modificación de las pólizas. 

h) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, 
para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que 
pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecución del Proyecto. 

i) Acopiar de manera ordenada en medio físico y magnético, la documentación producida en la 
ejecución del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en 
cualquier momento. 

j) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 

k) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE 
OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con 
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 
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l) Adelantar cualquier otra actuación, necesaria para la correcta administración del contrato 
objeto de interventoría. 

m) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA 
DE OBRA y emitir un concepto a LA CONTRATANTE para la resolución final de las mismas. 

n) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberán 
estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 
administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato. 

o) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución 
del contrato. 

p) Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión a la ejecución del contrato 
y entregar copia de las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunión. 

q) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

r) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 
apuntando a su optimización técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica. 

s) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco 
de la asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, según el caso, que se lleguen 
a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto. 

t) Acompañar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales 
que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de haber realizado la liquidación 
del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. 

u) Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal de LA 
INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 

v) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA CONTRATANTE 
y/o supervisor designado. 

w) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones 
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del 
personal de LA INTERVENTORÍA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que 
vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

x) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna 
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

y) Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que de fe del 
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoría. 

z) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la información que considere necesaria, recomendar lo que 
estime y contribuya a la mejor y óptima ejecución del contrato. 

aa) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que 
imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y 
lo pactado. 

bb) Verificar que se tramiten en debida forma y se obtengan  las licencias o permisos 
necesarios para la ejecución de la obra, así mismo revisar los requisitos exigidos por las 
entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación 
antes de su inicio. 

cc) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes 
análisis de precios unitarios.  

dd) Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de 
acuerdo con las cláusulas contractuales establecidas. Deberá verificar las actividades 
realizadas, la vinculación adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el 
cumplimiento de indicadores, además de revisar y validar las fuentes de verificación remitidas 
por el CONTRATISTA DE OBRA. 

ee) Canalizará oportunamente hacia LA CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente 
la comunidad sobre el proyecto. 
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ff) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementación de programas de comunicación 
permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarán las obras, 
sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas. 

gg) Suscribir con el CONTRATISTA DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la obra 
o actas de vecindad, para comparar al final si pudo existir algún deterioro a propiedades de 
terceros. Es muy importante tener una reseña fotográfica o fílmica de los posibles puntos 
aledaños a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la 
misma para que al final no haya lugar a reclamaciones. También se debe realizar al finalizar la 
obra, la firma de paz y salvo del acta de vecindad de cierre, en donde se deje registrado las 
afectaciones que pudo haber sufrido las edificaciones contiguas y las reparaciones que el 
contratista realizó, con el respectivo recibo a satisfacción de cada uno de los vecinos del 
proyecto según corresponda. 

hh) Velar porque se realice la socialización de la obra al SENA y demás actores involucrados 
antes de iniciar la ejecución de la obra física, de acuerdo al componente de Comunicación, 
Divulgación y Acompañamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestión Social y 
Reputacional, anexo. De igual manera informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE y 
al supervisor designado los inconvenientes encontrados. 

ii) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el 
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento 
en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA informará, en primera instancia a la 
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto incumplimiento. 

jj) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen 
con relación al contrato suscrito. 

kk) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementación del Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades 
desarrolladas en este tema. 

ll) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tráfico y de 
Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la 
comunidad como en el medio ambiente. 

mm) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en 
la obra, su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. 

nn) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA 
CONTRATANTE al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecución, 
avance, registro fotográfico y terminación del contrato. El Informe semanal deberá presentarse 
el primer día hábil de la semana y el mensual deberá presentarse dentro de los TRES (3) DÍAS 
HÁBILES siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos más 
relevantes de las actividades desarrolladas, según el formato establecido. 

oo) Incluir y mantener actualizada la información del cronograma del proyecto en la plataforma 
digital que Findeter determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras conforme al 
contrato, las modificaciones contractuales que se presenten y la periodicidad que el supervisor 
determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de la entrega del usuario y contraseña que le 
sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital. 

pp) Elaborar y llevar un registro fotográfico y fílmico de manera cronológica del avance de la 
obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida. 

qq) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas 
de seguridad, higiene, protocolos de bioseguridad, salud ocupacional y ambiental que sean 
aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo 

rr) Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecución de 
la obra, como mínimo en un Setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado, a 
individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes de la 
urbanización beneficiaria donde se está desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los 
que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten 
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la ejecución de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje. 
ss) El interventor deberá conocer el proyecto objeto de intervención, conforme a los soportes 

y documentación publicada en la convocatoria. Será responsabilidad del contratista saber el 
estado actual del terreno, y así mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente 
de los planos, diseños, estudios técnicos, entre otros. 

tt) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan 
a la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 

 
 

POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA: 

 
a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas 

las observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfacción del proyecto, en 
caso de que hubiere lugar a ello. 

b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo a satisfacción 
final del objeto contractual) 

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un 
tiempo máximo de cuarenta y cinco 45 días calendario contado a partir de la fecha de 
terminación del contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE  para su revisión y 
aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA DE OBRA los paz y salvos a los que haya lugar según la 
naturaleza del contrato. 

e) Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. 

 

1.6.3.  OBLIGACIONES JURÍDICAS: 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de 
carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en 

condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 
b) Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, y que estas permanezcan vigentes 

de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA DE OBRA 
los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En 
caso de que el CONTRATISTA DE OBRA no realice las ampliaciones a que haya lugar, LA 
INTERVENTORÍA deberá informar a LA CONTRATANTE de este evento, con el fin de que se 
tomen las medidas respectivas. 

c) Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el 
presunto incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA. 

d) En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORÍA 
deberá entregar al Supervisor designado un concepto, el cual debe contener los hechos que 
puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud 
del contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El 
CONTRATISTA DE OBRA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten; así 
como la tasación por los presuntos retrasos o incumplimientos. 

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual. 

f) Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su 
aplicación y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 
en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

g) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el supervisor designado, 
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que en materia jurídica y legal se formulen. 
h) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el supervisor designado, de manera oportuna 

todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 
i) Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones 

necesarias para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida 
entrega del archivo a FINDETER y la aprobación por parte de la interventoría de los 
documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso el 
trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los 
procedimientos establecidos por FINDETER. 

j) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan 
a la función de interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 

 
1.6.4. OBLIGACIONES TÉCNICAS: 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter técnico 
con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 

a) Conocer previamente a la iniciación de los contratos (interventoría y el contrato obra objeto 
de esta), la localización de las obras en el terreno, para identificar qué áreas de interés 
ambiental se van a intervenir y cuáles son las exigencias de la autoridad ambiental 
competente para su intervención. 

b) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar 
y desarrollar el objeto del contrato. 

c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente 
con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la 
implementación y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades 
competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del contrato. 

d) Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las 
condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas en el documento Anexo 
Recomendaciones Mínimas de Construcción del proceso objeto de la presente 
interventoría. 

e) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas 
establecidas para el desarrollo del contrato. En caso de identificación de cambios en las 
especificaciones técnicas, deberá informar a LA CONTRATANTE, para su evaluación y 
aprobación. Para tal efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un compendio 
impreso de las normas y especificaciones aplicables según el tipo de proyecto. 

f) Revisar y aprobar el resultado de los productos de la etapa I realizados por el 
CONTRATISTA DE OBRA, antes del vencimiento del plazo de dicha etapa, para la 
posterior verificación por parte de LA CONTRATANTE. 

g) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito 
elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA, según aplique. 

h) Asegurar la realización de los comités de diseño, uno (1) por semana, donde se incluya 
presentación audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

i) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligación de 
identificación y gestión de permisos y licencias necesarias para la ejecución del proyecto, 
así como el costo de las mismas, los cuales dependen de su naturaleza, esto incluye 
permisos de vertimientos, ocupación de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, 
permisos ambientales, licencia de construcción, entre otros (si aplica). 

j) En los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta económica los profesionales, 

acciones y gestiones que garanticen el total cumplimiento del Artículo 3° de la Ley 1796 

de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de 

vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la 

función pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la 
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Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 

945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento 

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR –10" y para los casos que 

aplique, la Interventoría deberá elaborar el memorial dirigido a la curaduría urbana o la 

dependencia de la administración municipal o distrital encargada de la expedición de las 

licencias de construcción, en el cual certificará el alcance de la revisión independiente 

efectuada sobre los diseños estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las 

normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmará los 

planos y demás documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisión. De 

igual forma, en el marco de la anterior normativa, será obligación de la interventoría 

adelantar, en caso de que aplique, la supervisión técnica independiente durante la 

ejecución de la obra, y firmará los planos y demás documentos técnicos como constancia 

de haber efectuado esta actividad. 

k) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás 
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá 
tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y 
resoluciones aplicables según el tipo de proyecto. 

l) Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE, solicite en marco de la ejecución de su 
contrato dentro del plazo requerido. 

m) Emitir los conceptos técnicos de aprobación correspondiente a los productos derivados 
de la Etapa I del contrato de obra. 

n) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un diseño, debe ser previamente autorizado 
por LA CONTRATANTE a través del Supervisor. Por ningún motivo se deben efectuar 
cambios a los diseños por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del 
diseñador sobre las obras pasa a ser de LA INTERVENTORÍA. 

o) Asegurar y acompañar el proceso de socialización de los productos de la etapa I, de 
acuerdo al componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social descrito 
en los Lineamientos de Gestión Social y Reputacional. 

p) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de la normatividad 
ambiental y plan de manejo ambiental. Para el efecto deberá contar en obra con un 
compendio impreso de las normas vigentes aplicables según el tipo de proyecto que se 
ejecute. 

q) Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE 
OBRA, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento 
de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE 
OBRA. 

r) Revisar y aprobar el diseño propuesto por parte del CONTRATISTA DE OBRA para el 
cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se 
proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, 
evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos y a transeúntes internos y 
externos. De igual forma deberá revisar y aprobar las acciones propuestas por el 
contratista de obra, direccionadas a proteger los equipos especiales que por 
características propias impidan retirarlas de las áreas de formación a intervenir. 

s)  Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el contratista de obra solicitando los 
ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a los mismos; requerir al 
CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen 
y promover conjuntamente medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar 
a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, 
generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda 
la trazabilidad y gestión, sin perjuicio de las facultades que a LA CONTRATANTE le 
corresponden. 

t) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando 
controles periódicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así 
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mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, LA 
INTERVENTORÍA deberá informar oportunamente a LA CONTRATANTE y sugerir si es 
el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato. 

u) Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reacción, con acciones 
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato 
o que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento 
de dichos planes. 

v) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no 
impliquen modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, 
el INTERVENTOR deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al 
Supervisor designado, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su 
concepto y soportadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 
administrativa y jurídica, según corresponda. 

w) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él, el personal diario, 
tanto del INTERVENTOR como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus 
respectivas firmas, los equipos, las novedades, órdenes e instrucciones impartidas 
durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra. 

x) Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA 
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

y) Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando 
oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado. 

z) Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas 
y exigir al CONTRATISTA DE OBRA su protección, traslado o reposición cuando sea 
necesario. 

aa) Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor 
designado o las Entidades de control de manera oportuna. 

bb) Emitir documento de justificación técnica de cualquier modificación a los productos de la etapa 
I(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor 
designado. 

cc) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE OBRA, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción 
con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones 
deben ser razonables y proporcionales. 

dd) Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por 
el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA 
CONTRATANTE. Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes 
para su aprobación con la suficiente antelación a la fecha requerida para su 
implementación. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas. 

ee) Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la 
verificación de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades 
requeridas para la ejecución del proyecto. 

ff) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA 
DE OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en el Anexo Técnico adjunto al 
proceso objeto de la presente interventoría. 

gg) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta 
a modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la 
CONTRATANTE y al supervisor designado. Le está prohibido al INTERVENTOR aprobar 
la ejecución de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente en el 
CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato 
adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebración previa de la modificación 
contractual, será asumida por cuenta y riesgo del INTERVENTOR y del CONTRATISTA 
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DE OBRA. 

hh) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que 
puedan comprometer la funcionalidad del proyecto. 

ii) Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la 
CONTRATANTE, el SENA o el supervisor designado. 

jj) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, 
estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime 
necesarias para iniciar la obra por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

kk) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, 
bienes, insumos y productos. Para lo anterior, LA INTERVENTORÍA exigirá al 
CONTRATISTA DE OBRA efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para 
el control de calidad de los mismos, así como realizar los ensayos de laboratorio o pruebas 
requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA DE OBRA esté cumpliendo con 
las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas 
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, LA INTERVENTORÍA deberá dejar 
registro de la implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes. 

ll) Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo con las 
necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados. 

mm) Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados durante la 
ejecución del proyecto. 

nn) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de las condiciones técnicas de los 
diferentes equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecución del 
proyecto. 

oo) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente 
aprobadas por la autoridad competente, solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los 
documentos necesarios para este fin. 

pp) Solicitar la demolición, reconstrucción o reparación de las obras que no cumplan con las 
calidades y especificaciones técnicas exigidas 

qq) Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 

rr) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con 
los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas 
especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso de que no 
se dé cumplimiento a lo anterior LA INTERVENTORÍA podrá ordenar la modificación de 
los procedimientos o la suspensión de los trabajos. 

ss) Verificar la instalación de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y 
cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberán actualizarse y 
permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

tt) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecución del CONTRATO, con el fin de que cumpla 
con lo ofertado, así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual 
deberá emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y AL SUPERVISOR designado. 

uu) Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera 
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de 
Interventoría. 

vv) Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos 
utilizados en la obra, así como la medida de las obras que se realicen con su aplicación, 
el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Además del cumplimiento de 
las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control. 
Sí aplica. 

ww) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes 
para resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente 
presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA. 
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xx) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra 
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del 
proyecto y aprobar su contenido. 

yy) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operación y 
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el 
PROVEEDOR cuando aplique. 

zz) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de 
cantidades de obra, registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente. 

aaa) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el 
CONTRATISTA DE OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

bbb) Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima 
ejecución del proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE 
OBRA cumpla con esto. 

ccc) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, 
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia 
ambiental o frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando 
aplique. 

ddd) Tener en cuenta que la programación inicial del proyecto, la cual permite 
comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el propósito de establecer las 
desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, el INTERVENTOR 
deberá revisar y aprobar la programación presentada por EL CONTRATISTA DE OBRA 
con base en los puntos de obligatorio cumplimiento según los términos de referencia del 
proceso de obra. Su no cumplimiento será causal de las sanciones respectivas. 

eee) Implementar frentes de trabajo simultáneos a los del CONTRATISTA DE OBRA, 
en los casos en que sea posible que en todo caso debe ser como mínimo UNA (01) 
jornada de trabajo EXTENDIDA de diez (10) horas como mínimo para dar cumplimiento 
al cronograma de ejecución del proyecto exigiendo al CONTRATISTA DE OBRA las 
condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades. 

fff) Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programación para la ejecución del contrato 
presentados por el CONTRATISTA DE OBRA antes de la suscripción de acta de inicio. 
Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades 
asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia 
entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto. 

ggg) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, 
resultado de la revisión de la documentación presentada por el contratista, si se llega a 
requerir alguna modificación al alcance del mismo, el interventor deberá verificar que el 
CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido la formulación del presupuesto o análisis de 
precio unitario propuesto, que no se encuentre dentro de la lista de precios unitarios 
efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones 
del mercado de la zona de ejecución del proyecto. 

hhh) Aprobar pagos al CONTRATISTA DE OBRA de los suministros, accesorios y 
equipos, única y exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, 
probados y recibidos a satisfacción por parte del INTERVENTOR. Si aplica 

iii) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir 
de la información suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los 
aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos (obra e interventoría) y 
que puedan implicar modificaciones a los mismos. 

jjj) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, 
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico 
del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

kkk) EL INTERVENTOR, verificará el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo 

de los posibles impactos derivados de la ejecución de la obra, teniendo en cuenta lo 

relacionado con el manejo de los sobrantes provenientes de la obra y su debida 
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disposición acorde a las normas legales en materia de Zodmes (Zona de Manejo de 

Escombros de Excavaciones) así como el manejo paisajístico una vez terminada la obra. 

lll) En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o 
modificaciones al diseño y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, 
con el personal dispuesto en el presente documento. 

mmm) Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con 
su naturaleza sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, y el normal 
desarrollo de las obras y los contratos. 

 
 

1.6.5. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES: 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter social y 
ambiental con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a) Verificar y garantizar el desarrollo e implementación en su totalidad del Plan de Gestión 

Social y Reputacional, de acuerdo con los componentes y productos relacionados en los 
lineamientos anexos. 

b) Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicación y 
divulgación, y las metodologías requeridas para el desarrollo e implementación de todos 
los productos contenidos en el Plan de Gestión Social y Reputacional del Contratista. 

c) Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad. 

d) Asegurar acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender 
inquietudes de las comunidades asociadas a la ejecución del mismo y medición de 
impactos. 

 
1.6.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter financiero y contable 
con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos. 

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance en la ejecución. 

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
sobre las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por LA CONTRATANTE y la 
normatividad vigente. 

d) Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como 
de la relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. 

e) Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con los recursos económicos disponibles 
durante todo el plazo de ejecución. 

f) Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo 
con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales 
o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA y se adopte un plan de 
contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes 
o se inicien las acciones legales a que haya lugar. 

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, 
llevando un registro de cada una de las operaciones. 

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se 
realizan con el CONTRATISTA DE OBRA. 

i) Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento 
del objeto dentro del presupuesto y cronograma asignados. 

j) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente 
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con todas sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales, así como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de 
compensación familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra. 

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. 

 

1.7. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta 

para la ejecución y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento 

por parte de la INTERVENTORÍA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato): 

  

• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 

• Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique 

• Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicación del 

proyecto para los trámites de obtención de la licencias o permisos. 

• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y 

aquellas normas que la modifiquen o desarrollen. 

• NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente 

que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia. 

• Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la 

modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, 

NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 

4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas 

de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

• Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demás 

aplicables al proyecto. 

• Normas de Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y 

maquinaria de obra). 

• Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 

1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). 

• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 

1994, GTC 24 de 1989 

• Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de 

la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal 

y Nacional. 

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la 

protección de la calidad del aire. 

• NFPA 101 Código de Seguridad Humana 

• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento 

de Higiene y seguridad en la construcción. 

• Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas 

• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la 
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norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

• Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS –2000 y 

aquellas normas que la modifiquen o desarrollen. 

• Código colombiano de fontanería NTC-1500. 

• NORMAS AISC, AISI. 

• NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar. 

• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio. 

• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. 

• NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. 

• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en 

edificaciones, NTC-1669. Cuando aplique. 

• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). 

• Código Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.  

• Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de 

abril de 2004, Resolución No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio 

de Minas y Energía (RETIE).  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la 

energía.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico 

de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP. 

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 

servicios.  

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente. 

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado 

expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente.  

• Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los 

servicios.  

• Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico 

No. 46 de A.I.S.) 

• Estudio de micro zonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto.  

• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las 

particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del 

entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica.  

• Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 

2015. 

• Resolución 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 

de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y 

lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía para el ahorro de agua y 

energía en edificaciones. 

• Resolución 2674 del Ministerio de salud. 

• Decreto 945 de 2017 – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

• Documento Anexo Técnico – Recomendaciones Mínimas de Construcción suministrado 

por FINDETER. 

• Cartilla de Andenes de Bogotá, vigente (Decreto 561-15).  Cuando el municipio no cuenta 

con reglamentación al respecto 

• Norma Técnica Colombiana NTC 5610 – “Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Señalización táctil”.   

• Norma Técnica Colombiana NTC 4109 – “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas 
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y Tope llantas de Concreto”. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 4595. 

• Guía Diseño De Pavimentos Para Bajos Volúmenes De Tránsito Y Vías Locales Para 

Bogotá D.C. 

• Resolución 4100 de 2004 modificada – Resolución 1782 de 2009. 

• Demás Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto. 

• Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 

 

1.8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

  

La supervisión del contrato será ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia 
Técnica de FINDETER, quien de manera permanente realizará el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico del contrato desempeñando las funciones 
previstas en el Manual de Supervisión vigente, los Términos de Referencia y el contrato, verificando 
además la correcta ejecución del objeto contratado. 

 
El Supervisor del contrato está facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a LA 
CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando se presente incumplimiento. 
 

En ningún caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato 
suscrito entre EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus 
obligaciones y responsabilidades. 
  

   

SUBCAPÍTULO II ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO  

  

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER -SENA está interesado en CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 
DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”. 

  

Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del 
presupuesto y forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los 

presentes términos de referencia, los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman.  

  

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO  

Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y 

actividades a ejecutar, para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las 

herramientas tecnológicas disponibles, teniendo como punto de referencia la ubicación del 

CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. En consecuencia, correrá por 

cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar 
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los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza 

del terreno, la forma, características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de 

préstamo, así como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la 

ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorológico de la zona y 

demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto. 

 

Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas 

las condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias 

legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial 

aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo 

del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa 

válida para posteriores reclamaciones. 

  

2.3. PERSONAL    

  

El CONTRATISTA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo 

solicitado para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias (Anexo 1 del 

presente documento), hasta la entrega del proyecto dentro del plazo del contrato, el cual deberá cumplir con las 

calidades técnicas, profesionales, experiencia general y específica exigida.  

  

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL 

PROPUESTO   

  

Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del 
supervisor, se tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta 

la fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber 
acreditado la formación académica y experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente 
seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que 

permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:  

  

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de 
derecho público o de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o 

funciones y/o productos entregados o desarrollados, así como la fecha de inicio y terminación de la ejecución 
de las actividades y/o productos.   

  

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o 
jurídica que contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos 

entregados y/o desarrollados así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de 
lo anterior, se deberá adjuntar certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente 

suscrita por la entidad que contrató la ejecución del proyecto, donde conste que la contratante del profesional 
ejecutó el proyecto.  

  

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se 

deberá adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación 
de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo 
y/o  funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según 

corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.  

  

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la 
Entidad se reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las 
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fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso 
de estimarlo, las aclaraciones o documentación que considere convenientes.   

  

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas 

en cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.  

  

Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y 

cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución 
del contrato o proyecto o tomar la información que falte.  

  

La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del 

pensum académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 
Ley 019 de 2012, y para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio 

de lo anterior, si el proponente no cuenta con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o 
diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la información para contabilizar la experiencia profesional.   

  

Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y 

disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se 
aceptará únicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los 
cuales se estableció expresamente que procedía la misma y conforme a los parámetros allí indicados   

  

2.5. GARANTÍAS  

  

El CONTRATISTA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros 
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:  

  

 2.5.1.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.  

  

 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
INTERVENTOR frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio de 
necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el INTERVENTOR 

deberá constituir las garantías, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

AMPARO 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

Cumplimiento 
30%  del  valor  del 
Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más 

De Salarios, prestaciones 
sociales  e 

indemnizaciones 

laborales 

 
10%  del  valor  del 
Contrato 

 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres 

(3) años más. 

 
Calidad del Servicio 

30%  del  valor  del 
Contrato 

Vigente por cinco (5) años contados a partir de la 

suscripción del Acta de entrega y recibo a satisfacción final 

del contrato. 

  

 2.5.2.  GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
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GARANTÍA 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

Responsabilidad  Civil 

Extracontractual 

20%  del  valor  del 

Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución de del 

contrato. 

 

Para las garantías señaladas El CONTRATISTA se constituirá como TOMADOR, EL CONTRATANTE como 

ASEGURADO y BENEFICIARIO y EL SENA como BENEFICIARIO. 

 

• PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA, identificado con NIT 830.052.998-9. 

• SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, identificado con NIT 899.999.034-
1. 

 

La póliza de responsabilidad civil extracontractual debe proteger de eventuales reclamaciones de terceros 

derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista y subcontratistas autorizados.  

  

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos, 
soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el 
proceso la certificación de No expiración por falta de pago ni el soporte de la transacción electrónica. 
  

NOTA: La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA 
identificado con NIT 830.052.998-9 es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por 

la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de 
la Etapa sin la respectiva aprobación de estas. 

  

  

2.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS  

  

El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente 
establecida en Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:   

  

Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  

  

Tomador: EL CONTRATISTA.  

Asegurado: LA CONTRATANTE  

Beneficiario: LA CONTRATANTE y EL SENA.  

  

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente 

estructura:  

  

Tomador: EL CONTRATISTA.  

Asegurado: EL CONTRATISTA. 

Beneficiario: LA CONTRATANTE, EL SENA y terceros afectados.  

  

EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo 
soporte de pago, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, sus 

prórrogas o adiciones.     

  

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE y EL SENA tiene interés asegurable en las garantías que 
se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos 
dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representación, LA CONTRATANTE y EL 
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SENA solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente 
establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de 

EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE y EL SENA para exigir el cumplimiento 

o indemnización.   

  

PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe 
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en 
el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra 

modificación que afecte las garantías, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las 
garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá 

reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En 
el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también 

debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y 
demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de 

las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición 
previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.)   

  

2.7. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES    

  

Será responsabilidad de LA INTERVENTORÍA garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA 
adelante las siguientes gestiones: 
 

El CONTRATISTA está obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, 

etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construcción en la modalidad correspondiente 

(Reforzamiento y Demolición Parcial), ante la Curaduría Urbana/Secretaria de planeación y/o ante 

la entidad urbanística competente durante el plazo de ejecución de la etapa I; del mismo modo, está 

obligado a asistir a cualquier tipo de reunión que se citare con este fin y a responder, a su costa, los 

requerimientos de la Curaduría Urbana/Secretaria de planeación y demás entidades competentes, 

hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construcción debidamente 

ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar previa verificación por parte 

de la interventoría, para lo cual deberá realizar, entre otros los siguientes trámites: 

  

• Radicación POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduría Urbana o la 

Secretaria de Planeación Municipal, de los formularios, documentos prediales, diseños, 

estudios y demás soportes técnicos y jurídicos necesarios para el trámite y expedición de 

la Licencia de Construcción pertinente, requerida para la ejecución del proyecto. De igual 

forma, en caso de requerirse, el contratista deberá gestionar y coordinar el 

acompañamiento de la consultoría contratada por el SENA, gestionar las firmas de los 

formularios de radicación por parte de los diseñadores iniciales (En caso de que aplique), 

subsanar las posibles observaciones a los estudios y diseños que se deriven de las 

revisiones por parte de interventoría y/o curaduría, y/o entidad pertinente. En caso de 

requerirse esta articulación con la consultoría e interventoría contratadas por el SENA, 

tanto FINDETER como el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE brindarán 

acompañamiento y en lo posible facilitarán el contacto con las empresas consultoras.  No 

obstante lo anterior, en caso de que haya renuencia en acompañar las actividades antes 

descritas, por parte de los diseñadores iniciales de la consultoría contratada por el SENA, 

será obligación del CONTRATISTA adelantar todos los trámites ante la entidad pertinente, 

garantizando la obtención de la licencia de construcción requerida para la normal 

ejecución del contrato y de las obras. 
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• Radicación POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras 

de los servicios públicos en el Municipio, de los diseños, estudios y demás soportes 

técnicos y jurídicos necesarios para el trámite y expedición de las viabilidades o 

factibilidades que permitan la conexión y/o modificación de los servicios públicos al 

proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del 

proyecto.   

 

• Radicación POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades 

ambientales del orden local o nacional (en caso de requerirse), para el trámite y expedición 

de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se requiera el trámite de algún tipo 

de licencia o permiso adicional, será responsabilidad del contratista adelantar las gestiones 

necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de 

las obras.  

  

En todo caso, y durante el plazo de ejecución de la etapa I, será responsabilidad del contratista 

prever y adelantar todas las gestiones y actividades que garanticen la obtención de la licencia de 

construcción en la modalidad que corresponda, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, 

de intervención de espacio público, y los demás que apliquen y se requieren para el normal 

desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa II. 

 

De igual forma, es obligación de la Interventoría, en los casos que aplique, contemplar dentro de su 

oferta económica los profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo 

siguiente: 

 

NOTA: En cumplimiento del Artículo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas 

enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las 

edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan 

unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del 

Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento 

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR –10" y para los casos que aplique, la 

Interventoría deberá elaborar el memorial dirigido a la curaduría urbana o la dependencia de la 

administración municipal o distrital encargada de la expedición de las licencias de construcción, en 

el cual certificará el alcance de la revisión independiente efectuada sobre los diseños estructurales 

de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus 

decretos reglamentarios, y firmará los planos y demás documentos técnicos como constancia de 

haber efectuado la revisión. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, será obligación de 

la interventoría adelantar, en caso de que aplique, la supervisión técnica independiente durante la 

ejecución de la obra, y firmará los planos y demás documentos técnicos como constancia de haber 

efectuado esta actividad. 

  

2.8. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA  

  

Considerando que el contrato de interventoría es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el 
acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del 
CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolución del 
contrato de interventoría frente a dicho contrato, según corresponda. Dichas circunstancias son las 
establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la “CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y 



                                                                           
 

Página 47 de 114  

     

  

BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO 
LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR 
EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA.” 

 
El CONTRATISTA DE OBRA podrá dar inicio a la ejecución y entrega de obras, SI Y SOLO SI, se 
cumplen los siguientes aspectos:   
 

1. Acta de entrega y recibo a satisfacción de la Etapa I del contrato, debidamente suscrita 

por la interventoría. 

2. Licencia de construcción expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduría Urbana o 

entidad que corresponda. 

3. Permisos que se requieran para la ejecución de las obras. 

4. Los estudios y diseños deben estar debidamente aprobados por las entidades que 

intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios públicos, entidades del 

orden territorial, corporaciones ambientales, etc.). (si aplica) 

5. Acta de priorización de obras a ejecutar suscrita por el Contratista, Interventoría, 

FINDETER y el SENA. 

6. Contar con la correcta implementación de las actividades correspondientes al componente 

de coordinación logística para la intervención de obras, con el fin de garantizar espacios 

libres para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, esto debidamente coordinado 

con las Directivas del Centro de Formación. 

 

En caso en que el CONTRATISTA DE OBRA advierta su posición con respecto a la no continuación 
del contrato (Etapa II), la INTERVENTORÍA y la entidad CONTRATANTE verificarán sus argumentos 
y con base en los mismos decidirán si se da o no por terminado anticipadamente el contrato. En caso 
que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA la entidad 
CONTRATANTE podrá dar inicio a los procedimientos sancionatorios a que haya lugar por presunto 
incumplimiento. 
  

 2.8.1 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD  

  

El INTERVENTOR se obliga a: 

 

a. mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y EL SENA  (directivos, socios, miembros 
de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) de 
cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en 
actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en ejecución del contrato. 

 

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los 
mismos, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER, y EL SENA, con 
ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.  

 

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, FINDETER, y EL SENA, estos podrán 
requerir al INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su 
defensa o acordar con EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte más favorable a los 
intereses de LA CONTRATANTE, FINDETER y EL SENA. 
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2.8.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS 

 
Considerando que el contrato de interventoría es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el 
acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del 
CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolución del 
contrato de interventoría frente a dicho contrato, según corresponda. Dichas circunstancias son las 
establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la “CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y 
BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO 
LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR 
EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA.” 
 
Si como resultado de la verificación de las condiciones de ejecución del proyecto en la Etapa inicial 
del contrato, se presentara alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho 
presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto dará 
origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven: 
  
a. Exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia no 

haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposición de la comunidad 
deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, 
de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente. Es 
responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposición de la comunidad 
después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social y Equidad de Género que 
incluye las actividades de socialización, concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al 
finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y la comunidad, se deberá 
demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecución debido 
a esta situación. Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la 
información y la documentación de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la 
oposición de la comunidad. 

b. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el 
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA 
DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.  

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposición de 
servidumbres u obtención de predios que impliquen costos que el SENA no puedan sufragar. 
El SENA deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes 
a la comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho término 
el SENA no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido 
el hecho objeto de la condición resolutoria. 

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la 
ejecución del proyecto (En los casos que aplique). 

e. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución, 
trazado, o modificación del proyecto, se advierta que la ejecución del proyecto requiere de la 
reubicación de población, y esta no es atendida previamente por el SENA. (En los casos que 
aplique). 

f. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato se 
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño. 

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar 
las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al 
contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza 
de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el proponente 
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente.  



                                                                           
 

Página 49 de 114  

     

  

h. POR INCUMPLIMIENTO de El CONTRATISTA y quedará deshecho extraprocesalmente, en 
los siguientes eventos: a) Cuando el CONTRATISTA, pese a la imposición de la cláusula penal, 
persista en el incumplimiento de la obligación de presentar los requisitos o documentos para 
la legalización y ejecución del contrato, caso en el cual se dará por terminado, además las 
partes convienen facultar a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantía de seriedad de 
la oferta de conformidad con el Código de Comercio y para adjudicar y suscribir un nuevo 
contrato con persona distinta; según lo establecido en este contrato; b) En caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir 
a su paralización, para lo cual no será necesaria la declaración judicial, bastando que EL 
CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de 
presentar descargos por parte del CONTRATISTA; Una vez EL CONTRATANTE le haya 
comunicado al CONTRATISTA la configuración de la condición de resolución o terminación 
del contrato por incumplimiento, operarán los siguientes efectos: i) No habrá lugar a 
indemnización para el CONTRATISTA; ii) Quedarán sin efecto las prestaciones no causados 
a favor del CONTRATISTA; iii) Se harán efectivas la Cláusula Penal y las garantías a que haya 
lugar; iv) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a 
favor del CONTRATISTA, hasta tanto se realice la liquidación del contrato; v) En general se 
procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del Código 
Civil y demás normas concordantes, sin que se impida la estimación y reclamación de los 
mayores perjuicios a que tenga derecho EL CONTRATANTE derivados del incumplimiento por 
parte del CONTRATISTA y demás acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la 
decisión del CONTRATANTE sobre la resolución o terminación del contrato, se ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación del contrato se realizará un 
cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en 
general todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos inherentes a la ejecución de la 
aceptación de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio 
de las salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas por las partes todas o algunas de las 
obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificación 
válida, la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes en el acta de 
suspensión o de reinicio. e) Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total 
o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las 
mismas de acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR y/o EL CONTRATANTE. 

i. POR MUTUO DISENSO O RESCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier 
momento de la ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 1602 y 1625 del Código Civil. 

j. POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO: Una vez vencido el plazo de ejecución 

y abandono injustificado y comprobado de las obras.  
k. POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL: Cuando las exigencias del servicio público lo 

requieran o la situación de orden público lo imponga.  
l. POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O 

DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA: Por 
muerte o incapacidad permanente de la persona natural CONTRATISTA o por disolución de 
la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el 
respectivo consorcio o unión temporal o su modificación sin autorización del CONTRATANTE, 
si aplica.  

m. POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES 
O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA: Por cesación de pagos, concurso de acreedores, 
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave 
el cumplimiento del contrato.  

n. POR SUBCONTRATACIÓN, TRASPASO O CESIÓN NO AUTORIZADA: Cuando el 
CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de 
éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE.  
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o. POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL 
CONTRATISTA.  

p. POR SOBRECOSTOS. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que el 
CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecución del contrato incorporó precios con 
desviación sustancial de precios respecto a las condiciones del mercado para el momento de 
la oferta o de la incorporación al contrato en la etapa de ejecución.  

q. Inclusión en la lista ofac (clinton).  
r. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal.  
s. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de interés.  
t. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  
u. Cuando el contratante encuentre que el contratista para efectos de la celebración del contrato 

o su ejecución la indujo en error. 
Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente documento se terminará 
en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. 
 
NOTA: Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y 
obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, 
quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminará de mutuo acuerdo 
de manera anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y ejecución, sin que se cause 
ningún reconocimiento económico distinto al valor de la Etapa I del CONTRATO. 

 

Por ningún motivo la CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado 
para la etapa de ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DE OBRA.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria 
surja por una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la 
resolución del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio 
enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de 
perjuicios. 

 
2.9. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS  

  

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 
 

2.9.1. GESTIÓN DE RIESGOS. 

 
El INTERVENTOR previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y 
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos 
deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los 
fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. En la ejecución del contrato, el 
INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado 
del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan 
afectar la ejecución del contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes 
actividades: 

 

a. La identificación de los riesgos 

 

b. El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la 
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de 
cada uno de ellos. 

 

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se 
determinen las acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y 
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reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados. 
 

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorización de 
riesgos realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si 
han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las 
acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista. 

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a LA 

INTERVENTORÍA para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como 
mínimo: 

 

a. Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y 

responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la 

categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizará 

las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, las escalas de 

probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis 

cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir 

de la cual el INTERVENTOR determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación 

de las acciones de gestión de los riesgos. 

 

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, 
las causas de los riesgos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la 
categorización definida en el Plan de Gestión del Riesgo. 

 

c. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los 
riesgos incluidos en el Registro de Riesgos. 

 
 

 2.9.2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – MATRIZ DE RIESGOS 

 

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral 
de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La 
matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos. 

 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad 
de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación 
sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar 
en la ejecución contractual. 
 

Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo 
tanto del contrato que se suscriba. 

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, 
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso 
de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y 
jurídico de FINDETER, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del 
conocimiento de Findeter. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se 
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entiende que ésta asume el 100% del riesgo. 

 
De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la 
ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la 
Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o 
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación 
de observaciones, para que sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz 
referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que 
pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, 
los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados 
por el contratista en dicha etapa. 

 
Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, 
sin perjuicio de que el INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de 
la probabilidad o impacto de los riesgos identificados. 

 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de 
la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el 
proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron 
tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta. 

 
Una vez iniciado el contrato durante las etapas I y II, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la 
gestión social, realizar la actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables 
oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra deberán ser previstas y atendidas a tiempo, 
para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiación y sostenibilidad del 
proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo social. 

 
2.9.3 NIVEL DE IMPACTO 

 
El nivel de impacto de la contratación es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos 
contraídos por la Financiera en desarrollo de su objeto del negocio. 

 

2.10 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

  

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. 
Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance 
financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. 
Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo 
de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y 
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De 
otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL 
INTERVENTOR. 

 
En caso de que LA INTERVENTORÍA no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL 
CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de 
común acuerdo, elaborará el Acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del 
contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo anterior, sin 
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte 
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de LA INTERVENTORÍA. 
 

La liquidación del presente contrato estará condicionada a la liquidación del contrato sobre el cual 
se realiza vigilancia e interventoría. Por lo tanto, LA INTERVENTORÍA solo podrá exigir la 
liquidación del contrato de interventoría una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para 
la liquidación efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.  
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SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA  

  

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de 
Referencia, estudio de necesidad, anexos, 
documentos técnicos y demás documentos 
asociados al proceso. 

1 de septiembre de 2020 

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos. 

Desde el 1 al 4 de septiembre de 2020 
A través del correo electrónico 

reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 
Hasta las 5:00 pm  

Publicación del Informe de respuesta a 
observaciones a los términos de referencia, 
adenda cuando hubiere lugar y anexos o 
constancia de no presentación de observaciones. 

8 de septiembre de 2020 

Cierre - plazo máximo de presentación de 
oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 
1 

11 de septiembre de 2020 
Hora: 2:00 p.m. 

 A través del correo electrónico 
pafindeterbbvaam.co@bbva.com 

Publicación de informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de 
subsanaciones. 

18 de septiembre de 2020 

Oportunidad para subsanar y presentar 
observaciones al informe de requisitos habilitantes  

Desde el 21 al 22 de septiembre de 2020. 
A través del correo electrónico 

reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 
Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación 
de requisitos habilitantes 

24 de septiembre de 2020 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de 
las propuestas habilitadas. 

25 de septiembre de 2020  
Hora: 2:00 p.m. 

Los proponentes habilitados deberán 
participar a través de teleconferencia 

(Google Meet). 

Publicación del Informe de evaluación económica 
y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

29 de septiembre de 2020 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje 
(orden de elegibilidad) 

Hasta el 30 de septiembre de 2020, a través del correo 
electrónico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del informe definitivo de evaluación 
económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) y acta de selección del contratista o 
declaratoria de desierta, según corresponda 

2 de octubre de 2020  

  

  

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la 

cual será consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/.  

  

  

  

 

mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
http://horalegal.sic.gov.co/
http://horalegal.sic.gov.co/
http://horalegal.sic.gov.co/
http://horalegal.sic.gov.co/
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CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES  

  

SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES  

  

1.1. DEFINICIONES  

  

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente 

proceso de contratación.  

  

Contratista de interventoría: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente 
proceso de Convocatoria.  

  

Contratista de consultoría: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para ejecutar el 

proyecto objeto de interventoría.  

  

Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de selección 
para adelantar las labores de interventoría.  

  

Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de 

las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y 
omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros 

que lo conforman.   

   

Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total 

de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de 
cada uno de los miembros de la unión temporal.   

  

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá 

contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada 
cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será 

irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de 
indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo 
establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio.  

  

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.   

  

Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la 
que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del 
proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes 
para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como las manifestaciones de desacuerdo del 

Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.  

  

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus 
propuestas y presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La 
información requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.  
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Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones 
generales de la propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.   

  

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social 
Integral: Está destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los 

aportes parafiscales y del sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente 
suscrito con la oferta.  

  

Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite 

verificar la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la 
convocatoria. Se debe presentar con la oferta.  

  

Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total 
de la oferta y deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. 
Se debe presentar con la oferta.  
  

Formato 5 - Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una 
herramienta para la supervisión del contrato. No es objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso 
puede modificar el valor de la propuesta económica.  

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de 
un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de 
acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que 
los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-
resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.  
 
AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación 
existente. 
 
ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, 
excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 
 
AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural. 
 
EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y 
K.2.7.3 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 
SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-
10, a excepción de las establecidas en la nota 2. 
  

1.2. SIGLAS  

  

A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:  

  

A.I.U.:    Administración, Imprevistos y Utilidad.  

SMMLV:   Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.  

SARLAFT:   Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo   

FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial S.A.  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA, identificado con NIT 830.052.998-9:Contratante  
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1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  

  

La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas 
de derecho privado contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la 

materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, 
se sujetarán a las precitadas normas.   

  

Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo 

y la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.  

  

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES  

  

La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, 
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 
2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.  

  

Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia 

colombiana y la doctrina.    

  

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS  

  

Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de 
selección y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación 

requerida.  

  

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

  

El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado 
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se 

compromete formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción.  

  

En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a 
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede 
reportar el hecho a www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co.  

  

1.7. CORRESPONDENCIA   

  

La propuesta deberá enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida 
en el cronograma del proceso.  

  

Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la 

presente convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) al correo electrónico 
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder de 10 MB incluido el cuerpo 
del correo, en un solo correo electrónico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a los 10MB, 

podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener la precaución de que todos sean remitidos antes 
de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.  

  

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del 

proceso y por tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s) de 
correspondencia  aquí establecido(s).   

http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo 
electrónico diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por 
lo que, no será atendida.  

  

Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:   

  

Señores   

FINDETER  

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  

Asunto: Número y objeto de la Convocatoria   

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA 

NIT 830.052.998-9 

Teléfonos: 6230311 
  reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia  
  

Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:   

  

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.  

b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica 

y teléfonos fijos y/o celulares.   

c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere.  

d. Número total de folios   

  

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO  

  

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados 
en la página web www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER-SENA y estarán a disposición de cualquier interesado.   

  

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y 
en la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA. Aquellos 

documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, 
estarán disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de 

Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, a la que podrá asistir algún 
funcionario de la Dirección de Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita.  

  

1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO  

  

La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los 

documentos del proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE  

  

1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 

PROYECTO  

  

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a 
los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento 
relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas 

mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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establecidas en el cronograma, a través de correo  electrónico 
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co, No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o 

en forma personal.   

  

La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el 

cronograma del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas 
observaciones de naturaleza común.   

  

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en 

consecuencia, solo se modificarán los términos de referencia mediante adendas.   

  

  

1.11. ADENDAS  

  

Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar 

los términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER 
www.findeter.gov.co y a través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA y 
deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre 

de la convocatoria.   

Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del 

contrato.   

   

Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en 
el presente proceso de selección para la elaboración de su propuesta.  

  

  

1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS   

  

En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

proponentes plurales en consorcio o unión temporal.  

  

Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 
como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.  

  

El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá 
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y 

expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite 
del presente proceso y en la suscripción del contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento 

equivalente de éste.   

  

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, 
para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al 

proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) 
Formular propuesta para el proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar 
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente 

proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representación 
del adjudicatario.   

  

El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la 

constitución de apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder 
que otorguen las personas naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos 

mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de 
otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, deberá cumplir con los requisitos de autenticación 

y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, según 
el caso.   

  

1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  

Los proponentes deberán presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha 

y hora establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos 
denominados: sobre No. 1 y sobre No.2, identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben 

contener los documentos que hacen parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:   

 

  

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:  

  

Deberá contener los documentos soportes en PDF e información establecida en los presentes términos de 

referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de 
orden jurídico, financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar identificado 

como Sobre Propuesta Técnica   

  

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y 
ascendente.   

  

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica:  

  

Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medio en PDF 

debidamente foliados de manera consecutiva ascendente y en Excel.  La información consignada debe 
corresponder con la información solicitada.   

  

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán 
estar foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, 
desde el primer hasta el último folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, 
o bis, la foliación se realiza en la esquina superior derecha del documento según el sentido de lectura, de 
manera legible sin enmendaduras.  
  

  

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

  

1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o 
constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.  

  

1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de 

apoderados, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a 
través de las figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de 
la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente 

proceso de convocatoria.  

  

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes  y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las 
profesiones, la persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya 

sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), 
deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar 
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copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional y 
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se 

debe encontrar vigente.   

  

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 

características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  

  

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.   

  

1.14.6  No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier 

otro medio telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.   

  

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para 
su entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, 

no serán objeto de verificación ni evaluación.  

  

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, 
prevalece el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como 
una herramienta de trabajo para los evaluadores.  
  

1.14.9   Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información 
mínima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de 

referencia. 
 
 

 

1.14.10 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la 

convocatoria, deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones 
debidamente apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del 

Convenio de la Haya y de la naturaleza pública o privada del documento.  

  

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD  

  

Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia 
con documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra 

actuación dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar 
expresamente en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y 
para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para 

que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.  

  

1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES  

  

No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.  

  

1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS  

  

Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas 

para el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá 
sin abrir y se dejará constancia escrita de la devolución.   
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Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la 
convocatoria, podrán radicar una solicitud de devolución de las copias de su propuesta en un plazo máximo 

de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acta de selección del contratista, 
vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas serán enviadas a archivo general para su 

destrucción.  

  

1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

  

El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del 
momento en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el 

cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.  

  

Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o 
en lugar diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las 

observaciones a los términos de referencia.   

  

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  

  

Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar 
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos 

expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá 
adjuntarse acompañado de la respectiva traducción oficial al idioma castellano, por traductor oficial, 
acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así mismo dicha traducción deberá 

presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda.  

    

 1.19.1  LEGALIZACIÓN  

  

Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de 

la Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o 
los documentos privados provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  

para lo cual se verificará que se haya surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el 
reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización 
de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen (donde fueron emitidos los 

documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado 
en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la 

autoridad que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul 
Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.  

  

Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad 
y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.   

  

 1.19.2  APOSTILLE.  

  

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un 

Estado parte de la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización 
para Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la 

apostilla. La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al 
que actúa el funcionario público firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente 
en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse 

acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente 
acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente 

apostillada o legalizada.  
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ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la 
Convención de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que 
el trámite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha 
actuado la persona que firma el documento público.    

    

1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR   

  

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos 
otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida 

por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá 
acreditar la convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá 

contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los trámites respectivos y presentarlo al supervisor 
del contrato previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio.   

  

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS 

EN MONEDA EXTRANJERA  

  

a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.    

b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.  

c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 

posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda 
extranjera, el valor del dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la 
suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.    

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando 
exista información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación.  

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con 
el valor total del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final 

del mismo.   

  

Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha 
de terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada 

para la conversión, será la de terminación del contrato.  

  

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, 
no presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación 
de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de 

los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.   

  

Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de 
Colombia: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.  

  

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES   

  

No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta 

persona, quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13, 15 Y 18 de la Ley 1150 de 

2007.   
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NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, 
éste cederá el contrato, previa autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible 

renunciará a su ejecución.  

  

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión 
temporal, éste cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.   

  

1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS  

  

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera 

individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta 
ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  

  

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y 

demás normas concordantes.  

  

1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del 

proyecto objeto de la presente interventoría, así como en la estructuración de los Términos de 
Referencia y en la evaluación y selección del presente proceso de contratación. Este conflicto lo 
será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.   

  

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 

unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten 
propuestas para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de 

obra suscritos con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como 
Fideicomitente.  

  

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 

unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten 
propuestas para una obra siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o 
consultoría con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como 

Fideicomitente.  

  

Nota: Los conflictos señalados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del 
acta de entrega de recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique.  

  

  

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO  

  

1.24.1. . El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del 

ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones 
que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y 
características generales y específicas de la actividad y/u obra a contratar.   

  

1.24.2. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen 
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación 
de la misma.   

  

1.24.3. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su 
propuesta.  
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1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 
económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, 

no haber obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo 
eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho 

a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por 
parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en 
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.   

  

1.24.5. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en 
cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios 
estudios técnicos y en sus propias estimaciones.    

    

  

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA   

  

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información 

o documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades 
o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificación de la información, incluso al mismo 
proponente  

  

1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

  

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la 
convocatoria que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o 

sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva 
o transparente que rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.   

  

En este evento LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se 

publicará en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA 
  

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS  

  

El cierre del proceso de selección será a través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, 

en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejará 
constancia mediante Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicará en la 

página web de Findeter www.findeter.gov.co, y en la página web de la CONTRATANTE.   

  

No se recibirán propuestas físicas, ni enviadas por correspondencia física ni a la fiduciaria, ni a 
FINDETER.   

  

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrónico antes mencionado, deben 

cumplir con lo siguiente:   

  

a) En el asunto deben identificar el número de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.  

  

b) El correo deberá llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta 
técnica y el segundo a la propuesta económica.  

  

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y 

sobre No. 2: Propuesta económica Proponente xxx.   
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c) La propuesta económica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta 
será suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet).) 

para la audiencia de apertura del sobre No. 2.  

  

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:   

  

Ciudad y Fecha  

Señores    

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA 
 Asunto: Número y objeto de la Convocatoria   

  

Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de 

contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura 
de sobre económico a través del aplicativo (Google Meet).  

  

 Firma representante legal.  

  

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora señalada en el cronograma de la 

Convocatoria, se darán por no recibidas, previa validación con el proveedor tecnológico de la hora de 
recibo en el servidor de la Fiduciaria.  

  

Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En 

el evento de que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los 
proponentes mediante la función “ramdon” (aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a 

menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas con mayor número, las cuales serán objeto de 
verificación y evaluación. En caso de error se aplicará por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes 

términos.   

  

Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y evaluación y serán devueltas a los 
interesados.  

  

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia 
debidamente justificadas así se estime, se omitirá la realización de la precitada consolidación de oferentes 

y el proceso continuará con las ofertas que se hayan presentado.  

  

1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y 
FINANCIERO  

  

La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos 

en los presentes términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.  

  

1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE 
SUBSANACIONES  

  

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados 
por el interesado, podrán ser objeto de subsanación, razón por la cual, LA CONTRATANTE podrá solicitar 
por escrito las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberán ser atendidas por los 

proponentes dentro del término preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se 
encuentra establecido en el cronograma de la presente convocatoria.   
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La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o 
efectuar aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción de aquellos cuya 

omisión o modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO.  En razón a lo anterior, 
la subsanación no puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.   

  

Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedición 

posterior al cierre de la convocatoria.   

   

El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos 
de orden financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para 

subsanar, el cual se encontrará establecido en el cronograma del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones 
cuando no hay lugar a subsanar  

  

De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de 
verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los 

evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico 
y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,  así como la indicación expresa de las 

solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en la fecha establecida en el cronograma, con el fin 
que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a subsanar la propuesta, 

siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.  

  

Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el 
cronograma (La hora señalada en el cronograma aplica tanto para las subsanaciones u observaciones 
allegadas en medio físico como por correo electrónico), las subsanaciones requeridas, en archivo PDF 

al correo electrónico  reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 

  

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo 
haya requerido en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, 

o advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir 
al (los) proponente(s) para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que 
para el efecto se fije.  

  

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.  

  

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior 
numeral, a continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en 
cuenta al momento de verificar las propuestas presentadas.  

  

a) No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no 
podrá ser subsanado y por tanto será rechazada.  

  

b) El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición 

posterior al cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten 
circunstancias posteriores al cierre que mejoren la oferta.    

  

c) No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren 

relacionados con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.  

 
d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información 

mínima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos 
de referencia. 

 

mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE y permanecerá a disposición de los participantes  

los días señalados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones 
requeridas y formulen las observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico  

reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co. 
  

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL 

INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

  

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos 
Habilitantes, el cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren 

habilitadas o no, y se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan 
o rechazan las mismas.   

  

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA  

  

LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta (Google Meet) al correo (previamente suministrado en 

el cierre) únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con 
lo establecido en el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la 
fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre 

económico.   

  

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia ((Google Meet).) en la fecha y hora prevista en el 
cronograma del proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será 

grabada.  

  

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo 
correspondiente al sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de 

no suministrar la clave en la audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el 
sobre económico.   

  

De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será 
diligenciada con los nombres de quienes se encuentren presentes.  

  

En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las 

propuestas económicas serán publicadas el mismo día en la página web del proceso.  

  

1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS  

  

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la 
evaluación de la propuesta económica de las propuestas habilitadas.  

  

De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas 

habilitadas y asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y 
asignación de puntaje (Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas 

de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.   

  

La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime.  

  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio 
Autónomo, indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el 

resultado de la evaluación. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o 
su delegado, hará la selección correspondiente, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida.  

  

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del 

proponente ubicado en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo 
orden de elegibilidad y así sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad 
el Comité Fiduciario declarará desierto el proceso.  

  

La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. 
LA CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en 
cualquier momento.  

  

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES  

  

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o 

calificación que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de 
la convocatoria, hasta antes de la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo 

alcance al informe según corresponda, en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual 
será publicado en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE.  

  

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN  

  

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 

recomendación para la selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser 
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los 

proponentes, mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del 
plazo establecido en el cronograma,  para que se presenten las observaciones correspondientes.   

  

1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS 

APORTADOS  

  

Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter 
reservado por disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma 
que ampara dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se 

entenderá que toda la propuesta es pública.  

  

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE  

  

Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y 
ésta sea la mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal 

caso se aplicarán los siguientes criterios de desempate:  

  

1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerará como 
proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participación de personas 

naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento 
de constitución.    
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1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) 
que se llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación 

y Calificación, en la fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, 
los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y 

se adjudicará a aquel que elija la del número mayor.   

  

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes 
de la audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representación. La videoconferencia será 
grabada.  

  

1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN  

  

La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre 
la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del 

proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue 
adjudicado a un proponente que allegó documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al 
error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual de rechazo.  

  

1.37. CAUSALES DE RECHAZO   

  

La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:  

  

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los 
Términos de Referencia.   

1.37.2 Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como 

miembro de un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta.  

1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de 

interés, establecidas por la Constitución y la Ley.  

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables 
Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.   

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 

Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en 
el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la 

Procuraduría General de la Nación.   

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC, de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía 

y Convivencia.   

1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o 
incluidos dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o  internacionales que hagan 

referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o 

viceversa.   

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten 

propuestas para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de 
obra suscritos con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como 

Fideicomitente.  
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1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten 

propuestas para una obra siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o 
consultoría con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como 

Fideicomitente.  

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 
selección objetiva o que creen confusión.   

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de 
personas jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.   

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.   

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los 
integrantes o no se identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus 
integrantes, o cuando en la etapa de subsanación se modifiquen los porcentajes de participación 
de los integrantes del proponente plural o cuando el porcentaje de participación supere el 100%   

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante 
del numeral 2.1.1.3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL   

1.37.16 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la 
propuesta, o cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.   

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando 

la carta cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos 
de referencia.  

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito sea inferior al  20 % del presupuesto de la presente convocatoria.   

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.   

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.   

1.37.21 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones 

aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en 
los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.   

1.37.22 Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su 

contenido no tenga el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.   

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las ETAPAS en 
su propuesta económica.   

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.   

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.   

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se 
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la 

verificación de requisitos habilitantes.   

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de 
referencia.   

1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente o uno de los 
integrantes de la estructura plural, supere el número de contratos adjudicados y suscritos 

permitidos en los presentes términos de referencia.  

1.37.29 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.  

  

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA  

  

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.  

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros 
y de experiencia previstos en estos términos de referencia.  

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.  
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1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de 
elegibilidad o de selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, 

caso en el cual deberá motivar su decisión.  

  

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de 
publicidad establecido en los Términos de Referencia.  

  

1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

  

El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha en que la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la 
CONTRATANTE, ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.  

  

1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

  

Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes:  

  

• El contrato suscrito.  

• Garantías contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.  

• Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.  

  

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el 
inicio del contrato de CONSULTORÍA, el CONTRATANTE emitirá orden de inicio del contrato, la cual deberá 

contener entre otros aspectos los siguientes:  

                             

1. Lugar y fecha de emisión de la orden.   

2. Identificación de las partes.   

3. Plazo del contrato.  

4. Fecha de inicio del contrato.  

5. Fecha de Terminación.  

6. Valor del contrato.  

7. Información del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA e INTERVENTOR.  

  

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO  

  

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 

perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER-SENA podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización 
por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las 

acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la 
garantía.   

  

En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de 

elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, 
previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la 

prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.  

  

1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA  
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La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los 
requerimientos, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.   

  

En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá 

responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.  

  

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo 
lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente.     
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SUBCAPÍTULO II VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y 

FINANCIERO  

  

2.1. REQUISITOS HABILITANTES   

  

FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, 
y darán como resultado la habilitación o no del proponente, así:  

  

a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
legales y los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentración de 
contratos.  

  

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas 
en los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de 
vista de experiencia.  

  

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos 
en los presentes términos de referencia.  

  

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO  

  

El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con 

la propuesta todos los documentos legales exigidos a continuación  

  

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.   

  

Contiene la presentación de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la 
gravedad de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de 

interés, la naturaleza de sus recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia 
y del proyecto a ejecutar.  

  

La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el 
proponente, su representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, en la forma y con los 

contenidos mínimos establecidos en el Formato 1.   

  

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

  

El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá 
acreditar su existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio 

correspondiente, en el cual se verificará:   

  

1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal No podrá ser mayor a 
treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que 

se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la 
convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.   

  

2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que 
guarden relación con el mismo.   

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán 
habilitarlo para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente 
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proceso de selección en caso de resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer 
a la sociedad.   

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la 
Cámara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la 

propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante 
la cual el órgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento 

de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, 
deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber 
sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección.  

5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente 
registrada en Colombia.   

6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio 
con cinco (5) años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.   

Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de 
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  

7. Término de duración: Que el término de duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato. 
No obstante lo anterior, en caso de ser adjudicatario deberá mantener el término de duración de la 

persona jurídica (en forma individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecución del 
contrato y cinco (5) años más.  

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.   

  

La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 

documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá presentado 
bajo la gravedad de juramento.  

  

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente 

con estos requerimientos.   

  

El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada 
jurídicamente; Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el 
proponente en los términos y plazos señalados por la entidad en la etapa de subsanación, so pena de 

rechazo de la propuesta.  

  

2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):  

  

El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras 

asociativas de consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos de la siguiente información:  

  

1. El objeto del consorcio o unión temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.  

2. La designación de un representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo 
remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.  

3. Domicilio de la figura asociativa  

4. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran 
expresamente las actividades, términos y alcance  de participación de cada uno de sus integrantes en 
la propuesta y en la ejecución del contrato.  

5. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el Consorcio o 
Unión Temporal responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de 

la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de 
liquidación.  
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6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por 
el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, 

limitada   

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica 

señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al 
treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona 
natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia 

específica, su participación en la figura asociativa no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).  

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de 
participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).           

9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.   

  

 2.1.1.3.1.  DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL  

  

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 
deberán aportar los siguientes documentos:  

  

1. Acta de constitución del consorcio o unión temporal.   

2. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, que acredite 

la existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes   

  

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cámara y Comercio frente a la 
capacidad para obligarse del Representante Legal, deberá aportar los documentos que lo acrediten, 

tales como Actas del órgano competente, estatutos.   
  

Tratándose de personas jurídicas de derecho público, acto administrativo de creación (si aplica), 
resolución de nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, 

certificación de funciones, delegación o competencias expedido por del funcionario competente   
  

3. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.   

4. De las personas(s) jurídica(s) se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de 

ciudadanía del (os) representante (es) legal (es).   

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de 
extranjería o permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la 
persona jurídica o administrador de la sucursal.   

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica.   

  

Nota: Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida 
por la Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido.   

  

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de 
una lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo.  

8. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un 
solo apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 

otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización 
y/o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados 
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en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo 
acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.   

9. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos 
señalados en los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural 
y su porcentaje de participación.   

10. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más.   

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión 
 temporal, deberá presentar solamente una oferta.  

12. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su 
participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser 
necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá 
autorización escrita de la CONTRATANTE.   

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en 

el Estatuto Tributario.   

  

2.1.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE  

  

En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.   

  

En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía 

del representante legal.  

  

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o 
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 

administrador de la sucursal.   

  

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente 

persona natural o del representante legal de la persona jurídica.   

  

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA   

  

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del 

proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas 
jurídicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido 
expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará 
los antecedentes correspondientes.    

  

La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar 

la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de 
no aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, 
salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá 

manifestar bajo la gravedad de juramento.   

  

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN   
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Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, 
del proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona 

jurídica, en el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el 
Sistema   

de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la 
Nación. Certificado que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 

CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   

  

La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar 
la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de 

no aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, 
salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá 

manifestar bajo la gravedad de juramento.   

  

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO 
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC  

  

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la 
constancia de consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de medidas correctivas 

que incluirá la identificación de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de 
medida correctiva y el estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos 

suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar estos 
certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 

correspondientes.   

  

2.1.1.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  

  

El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida 
por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la 

propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características: 

 

EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como 
ASEGURADO Y BENEFICIARIO. 

 

La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la 
convocatoria.  

 

Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 

 

Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el 

proponente mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas 
las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse en las respectivas adendas a los Términos 
de Referencia. 

 

Esta garantía deberá señalar expresamente que: 

 

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los 

siguientes eventos: 
 

a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
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b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto 
para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un 
término de tres (3) meses. 

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 

por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 

El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la 

propuesta la cual deberá contener las siguientes características: 
 

a) CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER- SENA  identificado con NIT. 
830.052.998-9 

b) AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de 
la oferta y tendrá carácter indemnizatorio. 

c) VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del 
valor total del presupuesto de la convocatoria. 

d) VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre 
del proceso.  En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.   
 

Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, 

si no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar 
o subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en 
el cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta. 

 

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá 
la certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
  

2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE  

  

El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.   

  

En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, 
no aplica este requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse 

en el Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
(DIAN).    

  

2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES 

DE  

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES  

  

El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago 
de los aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino 
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
  
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener 
personal a cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.  
  
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta 
circunstancia bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de 
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aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre. 
  
 
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
  

a.        Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando 
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal 
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.  

 
b.      El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación 
entregando el certificado de pago de la última planilla 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la 
fecha originalmente establecida en los términos de referencia definitivos. 
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito. 

 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta 
Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por 
la Junta Central de Contadores. 
  

 2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN.     

  

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la 
persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 

o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título 
como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del 

certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad 
competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente.  

  

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA  

  

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o 
extranjera o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero 
Civil o Arquitecto, la oferta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto matriculado, para 
lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por la autoridad correspondiente, el cual se debe encontrar vigente 
y copia de la cédula de ciudadanía. 
  

2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL  

  

La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación 
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este 
requisito sólo será exigible para las sociedades anónimas.  

  

La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 

documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado 
bajo la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.   
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2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)  

  

Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las 
personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro 

Único Empresarial de la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente 
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. 

En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada 
proponente.  

  

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  

  

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos 
dentro de las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.   

  

En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en 

cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya 
lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.   

  

Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no 

provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en 
general de cualquier actividad ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos 
recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades 

antes descritas.  

  

El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la 
sociedad que representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen 
de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 

cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados 
a ninguna de las actividades antes descritas.  

  

El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre 
prevención y control del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a 

cumplirlas y a implementar de ser necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar 
y reportar a tiempo operaciones inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, 

relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiación del 
terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a 
adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo 

y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia 
ampliada.  

  

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación 

de la propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases 
de datos a los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

  

2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO   
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Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con 
sucursal en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios 

cupos de crédito pre-aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

  

1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia.   

  

2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación.  

  

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la 

certificación.   

  

4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria  

  

5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de 
antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la 
fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y 
no el de las adendas que la modifiquen.   

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % 
del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA 
CAUSAL DE RECHAZO.  
  

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de 

participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).          

  

No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, 
ni bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de 
crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de 
crédito.   
   

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de 
crédito. El cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de 
la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor del cupo exigido en los 
términos de referencia, la propuesta será RECHAZADA. 
  

 2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO  

  

Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia 
mínimos exigidos:  

  

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE    

  

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo TRES (03) contratos 

terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia 
corresponda a:  

 

INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES. 

 
Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción 
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(a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin 
pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes 
condiciones: 

 

• La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el 
valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 

 

• Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en INTERVENTORÍA A 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, cuyo valor deberá ser igual o 
mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, 
expresado en SMMLV. 

 
 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las 
requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos 
asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que 
la documentación aportada acredite la INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN 
DE EDIFICACIONES  con un ÁREA DE CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 369 m2, 
o INTERVENTORÍA A REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA 
REFORZADA MÍNIMA DE 369 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato. 

 
NOTA 1: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos 
establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA. 

 
NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 

 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de 
un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de 
acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que 
los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-
resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.  
 
AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación 
existente. 
 
ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, 
excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 
 
AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural. 
 
EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y 
K.2.7.3 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 
SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-
10, a excepción de las establecidas en la nota 2. 
 

NOTA 3: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios 

abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, 

salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y 

salones de reunión de hoteles. 
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NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido 
ejecutados en el territorio nacional de Colombia. 
 
NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para 
efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: 
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf 

 
 

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA. 

  

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  

  

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier 

tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma 
individual de la siguiente manera:  

  

I. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se 
cuantificarán en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la 
respectiva figura asociativa.   

  

II. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en 
un porcentaje superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar 
certificación expedida por la contratante en la que se señale el componente y/o actividad 

ejecutada por éste.  

  

Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se 
tendrá en cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la 

experiencia específica que se está requiriendo acreditar.  

  

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
proponente plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar 

en el presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o 
proyecto y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando 

en el presente proceso.   

  

Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de 
los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren 

participando en el presente proceso de selección.   

  

i. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido 
el integrante en la respectiva figura asociativa.   

  

ii. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin 

de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida  

  

La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo.  

  

B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los 

miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 
o sus subordinadas.   

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf
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C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva 
sucursal.  

D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.  

E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el 
valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del 

acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente 
para dicha fecha.  

  

Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto 

de la fecha de terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha 
que será tomada para la conversión, será la de terminación del contrato.  

  

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, 
que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en 

donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto 
no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  

  

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la 

convocatoria a Salarios Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.  

  

F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes 
alternativas:  

  

Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en 

la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de 
participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la 

ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o 
constancia expedida únicamente por el interventor externo.  

  

Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia 
del acta de liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o 

proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las 
actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación 

del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.  

  

En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya 

sido como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier 
certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida 
por figuras asociativas  en la  que  el oferente o los integrantes de la misma  hayan hecho parte.  

  

Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente 

podrá anexar el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual 
deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad 

contratante y el Contratista, así mismo podrá aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso 
(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la 
ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.  

  

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y 

de solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.   
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En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados 
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en 

cuenta, de estos solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la 
entidad así lo requiera.  

  

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del 
proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de 
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.   
  

Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la 
modalidad de Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con 
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de 

la Interventoría.  

  

En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número 
mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que 

aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 
3, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más 

de un contrato o proyecto o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale o 
señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se 
tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo 

requerido en los términos de referencia.  

  

 2.1.4  NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS     

  

Se verificará de los proponentes la no concentración de contratos, para lo cual se cotejará que un mismo 
proponente bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, sólo podrá tener hasta cuatro 

(4) contratos celebrados y/o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en 
primer orden de elegibilidad de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios 

Autónomos - FINDETER.  

  

Al número máximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontarán los contratos 
en los que se hayan suscrito las respectivas actas de terminación del contrato sin actividades pendientes, 
al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar estos documentos y 

soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo 
pueda verificar.  

   

En este sentido el incumplimiento de la no concentración de contratos afectará solidariamente al proponente 

(consorcio o unión temporal).  

   

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentración de contratos incurrirá en 
causal de rechazo.  

   

Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de 

personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, 
ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos 
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del 

mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las sociedades matrices y sus subordinadas 
constituyan o no grupo empresarial.  

   

NOTA 1: La regla de no concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo de la 

convocatoria y hasta la adjudicación del contrato.  
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Así las cosas, el proponente que resultare concentrado, será RECHAZADO de la convocatoria 
adelantada por la Entidad.   

  

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y así mismo resultare en 
primer orden de elegibilidad en más de una, el comité evaluador deberá verificar si el proponente, al resultar 

en este orden dentro de las convocatorias a las cuales se presentó y teniendo en cuenta los contratos en 
ejecución, detenta una concentración de contratos superior a la permitida por la Entidad.  

  

Si el resultado de la verificación arroja que el proponente no detenta una concentración de contratos superior 

a la permitida por la Entidad, este podría continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las 
Convocatorias en cuestión.  

  

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentración de contratos, no podrá 

continuar en el proceso de selección, generándose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo 
que se incurra en los presupuestos fácticos señalados en la nota 3 o 4 del presente numeral.   

  

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un único proponente 
para la convocatoria.  

  

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentración 

de contratos, la entidad procederá a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en 
el orden de elegibilidad       
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SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos 

de referencia, será realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta 
mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca 

con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien 
(100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:  

  

FACTOR DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Evaluación Económica  100 puntos  

TOTAL  100 puntos  

  

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores.  

  

3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD)  

      

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la 
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.   

  

En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento 
que el formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor 

total de la propuesta” la entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada 
una de las Etapas y el IVA.   

  

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las 

propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:     

  

1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la 
entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea 

igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.  

  

2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con 
algún símbolo, la propuesta será rechazada.  

  

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.  

  

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL 
PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O 
EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN 

EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE 
LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.  

  

5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas.  

  

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando 
la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a 
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efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o 
alterar los factores o elementos que la componen1.  

  

  
Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y 
financieramente; para dicha verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios 

unitarios de los ítems o actividades ofertados de acuerdo al formato de propuesta económica.  

  

Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las 
consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del 

proceso de verificación y corrección aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del 
valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar 
en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.  

  

Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección 

aritmética, siendo este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma.  

  

6. Revisión del IVA: En caso que corresponda, el oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa 

del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje 
diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.  

  

La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá 

contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.   

  

7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una 
de las siguientes condiciones:  

  

a. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor 

mínimo o superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los 
términos de referencia.   

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto 
tributario local por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar 
establecidos en los términos de referencia.   

  

8. Se seleccionará el método de   

  

NÚMERO  MÉTODO  

1  Media aritmética  

2  Media aritmética alta   

3  Media geométrica   

4  Menor valor   

  

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica 

de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta 
convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:  

  

 
1 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00  
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RANGO  

(INCLUSIVE)  
NÚMERO  MÉTODO  

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica  

De 75 a 99  4  Menor valor  

  

  

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion  

  

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este 

factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.  

  

 a.  MEDIA ARITMÉTICA   

  

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación 
de puntos en función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de 

aplicar las siguientes fórmulas:  
 n xi 

 ̅X   

n 

i  

Dónde:  

 𝑋   = Media aritmética  

xi  = Valor total corregido de la propuesta i 

n   = Número total de las propuestas 

válidas presentadas  

  

  

Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.   

  

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:   

  

 ̅X − Vi ̅X 

   100 × (1 − ( ̅X ))para valores menores o iguales a  

 Puntaje i =   

    100 × (1 − 2 (|̅X −̅X Vi|)) para valores mayores a ̅X 

{ 

Dónde:   

  

 ̅X= Media aritmética.   

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, 
sin decimales  i = Número de oferta.  

  

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.   

  

 b.  MEDIA ARITMÉTICA ALTA   

  

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida 
más alta y el promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  
  

V   ̅X 

̅XA =   

 
Dónde:  

 𝑋 𝐴  = Media aritmética alta.  

𝑋  = Media aritmética. 𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango 

comprendido entre la media aritmética y el presupuesto de la presente convocatoria    

  

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:   

  

   ̅XA − Vi ̅XA 

  100 × (1 − ( ̅XA ))para valores menores o iguales a  

 Puntaje i =   

     100 × (1 − 2 (|̅XA̅X−A Vi|))para valores mayores a ̅XA 

{ 

  

Dónde:  

 𝑋 𝐴  = Media aritmética alta.  

 Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.  

 i   = Número de propuesta    

  

  

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 

ponderación.   

  

 c.  MEDIA GEOMÉTRICA   

  

El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula:  
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Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el 
siguiente procedimiento:   

  

Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica:  

  

Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

  

          100 × (1 − (G̅ −G̅ Vi)) para valores menores o iguales a G̅ 

  

Puntaje i =   

 |G̅ G̅ Vi|  para   × 

valores ̅   mayores a G 

{ 

Dónde:  

 𝐺   = Media Geométrica.  

Vi  = Valor total corregido de cada una de 

las propuestas i habilitadas. i  = 

Número de propuesta.  

  

  

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula 

de ponderación.   

  

 d.  MENOR VALOR   

  

Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se 

indican en seguida. Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor 
valor de las propuestas habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:  

  

Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  

  

Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:   

  

 100 ∗ VMIN 

Puntaje i = (( ))  

Vi 
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Dónde:  

𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas  

𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que 
fueron habilitadas. i = Número de propuesta.  

  

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje.  

  

9. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje 

(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las 
propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios 

establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, así como de la asignación 
de puntaje (orden de elegibilidad)  de conformidad con el método de evaluación, el cual se publicará en 

la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección.  

  

Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de 
selección, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan 
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.  

  

10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.  

  

Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que 
correspondió asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La 
entidad tendrá en cuenta las cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de 

incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los 
cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.   

  

La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de 

apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.   

  

La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratoria de incumplimiento, 

terminación unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del 
presente proceso de contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad 
de contratista.   

  

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal 

de apremio, multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad del 
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.   

  

El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la 

evaluación de la propuesta económica.   

  

  

Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación 

en forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el 
Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN 

aportar el certificado de este registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará 
la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las 
sanciones que estén registradas de cada proponente.   
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Se descontarán 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan 
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de 
contratación adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o 

singular. En el evento de existir más de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se 
descontarán 10 PUNTOS adicionales.   

  

Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total 

obtenido se procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de 
elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una 
vez aplicado el criterio Evaluación Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.   

  

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN 
ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL 
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD)   

  

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación 
Económica y Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las 

observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.   

  

 Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al 

Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de 

elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada.   

  

 El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la 
selección correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.   
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ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PERSONAL REQUERIDO  

  

 
LA INTERVENTORÍA deberá presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripción del acta u 
orden de inicio del contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal mínimo requerido, el 
cual deberá tener dedicación necesaria para la ejecución de las Etapas I y II, junto con los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal. 
Lo anterior, deberá ser aprobado por el supervisor. 

 
Así mismo LA INTERVENTORÍA deberá mantener durante la ejecución del proyecto EL PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la 
aplicación de las sanciones correspondientes establecida en el contrato por este concepto. 
Realizados máximo tres (3) requerimientos al INTERVENTOR, el Supervisor solicitará al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA el inicio de un proceso de incumplimiento parcial 
del contrato. 

 
ETAPA I 

 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - ETAPA I 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
No. de 
Contratos 

Porcentaje  
de  
Dedicación 
mínima 

1 
Director de 
Interventoría 

Arquitecto o 
ingeniero civil  

6 años 

Director de Interventoría en proyectos de 
diseño u obra de Reforzamiento Estructural de 
las edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área de interventoría a 
diseño de reforzamiento estructural o 
interventoría a reforzamiento estructural 
ejecutado en obra, en los contratos aportados, 
deberá ser igual o superior a 369 m2 

2 25%  

1 
Arquitecto 
Diseñador 

Arquitecto 4 años 

Experiencia profesional en diseño 
arquitectónico en contratos de estudios o    
diseños de edificaciones definidas en la 
presente convocatoria. 
 
La sumatoria del área diseñada acreditada 
mediante los contratos aportados, deberá ser 
igual o superior a 369 m2. 

2 10%  

1 
Especialista 
Estructural ** 

Ingeniero Civil 
con posgrado 
en estructuras 

6 años 

Experiencia profesional como especialista 
estructural de proyectos de interventoría a 
diseños u obras de Reforzamiento Estructural 
o en diseños u obras de Reforzamiento 
Estructural de edificaciones definidas en la 
presente convocatoria. 
  
La sumatoria del área de diseño de 
reforzamiento estructural o de reforzamiento 
estructural ejecutado en obra, o de 
interventoría a diseño de Reforzamiento 
Estructural o de interventoría a reforzamiento 
estructural ejecutado en obra en los contratos 
aportados, deberá ser igual o superior a 369 
m2 

2 15%  
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - ETAPA I 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
No. de 
Contratos 

Porcentaje  
de  
Dedicación 
mínima 

1 
Especialista 
Hidrosanitario 

Ingeniero civil 
o Ingeniero 
Sanitario con 
posgrado en el 
área de la 
hidráulica o la 
Ingeniería 
Sanitaria 

4 años 

Experiencia profesional como especialista 
hidrosanitario en contratos de estudios o 
diseños o de interventoría a estudios y 
diseños de edificaciones definidas en la 
presente convocatoria. 
  
La sumatoria del área de interventoría a 
diseño o diseñada acreditada mediante los 
contratos aportados, deberá ser igual o 
superior a 369 m2 

2 15%  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especialista 
Eléctrico 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

4 años 

Experiencia profesional como especialista 
eléctrico en contratos de estudios o diseños o 
de interventoría a estudios y diseños de 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
  
La sumatoria del área de interventoría a 
diseño o diseñada acreditada mediante los 
contratos aportados, deberá ser igual o 
superior a 369 m2. 

2 15% 

1 
1
1 

Especialista en 
Geotecnia 

Ingeniero Civil 
con estudios 
de posgrado 
en Geotecnia 

4 años 

Experiencia profesional en interventoría a la 
elaboración de Estudios de Geotecnia o en 
elaboración de Estudios de Geotecnia para 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
  
La sumatoria del área de interventoría a la 
elaboración de Estudios de Geotecnia o en 
elaboración de Estudios de Geotecnia 
acreditada mediante los contratos aportados, 
deberá ser igual o superior a 369 m2. 

2 10%  

1 
1 

Profesional de 
Programación y 
Presupuesto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

3 años 

Experiencia en programación de obra, 
elaboración de presupuestos y 
especificaciones técnicas para proyectos en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 

2 20%  

1 
1 

Profesional de 
Seguridad 
Industrial Y Salud 
Ocupacional y 
medio ambiente 
(SISOMA) O 
Profesional 
Técnico en 
Aseguramiento de 
Calidad 

Profesional en 
Salud 
ocupacional, 
arquitecto, 
ingeniero civil o 
áreas afines a 
la construcción 
que cuente con 
licencia en 
salud 
ocupacional 

2 años 

Experiencia profesional como encargado de 
seguridad industrial y salud ocupacional y 
medio ambiente para proyectos de 
infraestructura civil. 

2 10% 

1 
1 

Profesional social 

Áreas núcleo 
del 
conocimiento 
en ciencias 
sociales o 
ciencias 
humanas o 

2 años 

Experiencia profesional en acompañamiento 
social en proyectos de infraestructura civil. 
Debe acreditar un (1) año de experiencia 
específica en trabajo con comunidades. 

2 20% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - ETAPA I 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
No. de 
Contratos 

Porcentaje  
de  
Dedicación 
mínima 

educativas, 
económicas o 
administrativas 

1 
1 

Coordinador 
metodología BIM 

Ingeniero civil 
o Arquitecto 
con posgrado 
en gerencia de 
proyectos o 
similar, y/o BIM 
manager 

4 años 

Experiencia profesional en coordinación de 
metodología BIM para proyectos en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área como coordinador en el 
uso de metodología BIM deberá ser igual o 
superior a 369 m2. 

2 20% 

1 
1 

Especialista 
metodología BIM 

Ingeniero civil 
o Arquitecto 
con posgrado 
en gerencia de 
proyectos o 
similar, y/o BIM 
manager 

3 años 

Experiencia profesional como profesional en 
el uso de metodología BIM para proyectos en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área como profesional en el 
uso de metodología BIM deberá ser igual o 
superior a 369 m2. 

2 40% 

1 
1 

Profesional de 
apoyo 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 
(Programa 
Primer 
empleo). 

0 a 2 años 

Recién egresado con o sin experiencia y que 
cuente con máximo dos años de egresado 
contados a partir de la obtención de la tarjeta 
profesional. 

 

Promedio académico definitivo en la carrera 
igual o superior a tres ocho (3,8). 

N/A 50% 

1 
1 

Profesional 
bioclimático 

Arquitecto con 
especialización 
en bioclimática 

2 años 
Profesional en arquitectura con experiencia 
diseños bioclimáticos de edificaciones, 
incluidos proyectos de vivienda. 

2 10% 

 

 

No obstante, la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, el 
INTERVENTOR deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el 
contratante, así mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 

Nota 1: El personal anteriormente descrito, deberá estar disponible durante la revisión, ajuste, 
actualización y elaboración de los productos de la etapa I. Durante el trámite de Licencias y 
Permisos, el INTERVENTOR deberá contar con el personal y disponibilidad necesaria para la 
obtención de los mismos. Los cuales están incluidos dentro del presupuesto estimado en la etapa I. 

 
Nota 2: Especialista Estructural**: En caso de que durante la ejecución de la etapa I sea necesario 
una intervención de carácter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el 
Especialista Estructural deberá garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo II 
Capítulo I de la Ley 1796 de 2016, artículos 3 y siguientes, que modificó la Ley 400 de 1997, así como 
aquellas que las modifiquen o sustituyan. 
 
Es obligación de la Interventoría, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta 

económica los profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente: 

 

NOTA: En cumplimiento del Artículo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas 

enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las 

edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se 
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asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras 

disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el 

Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR –10" y para los casos que 

aplique, la Interventoría deberá elaborar el memorial dirigido a la curaduría urbana o la dependencia 

de la administración municipal o distrital encargada de la expedición de las licencias de construcción, 

en el cual certificará el alcance de la revisión independiente efectuada sobre los diseños 

estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 

2016 y sus decretos reglamentarios, y firmará los planos y demás documentos técnicos como 

constancia de haber efectuado la revisión. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, será 

obligación de la interventoría adelantar, en caso de que aplique, la supervisión técnica 

independiente durante la ejecución de la obra, y firmará los planos y demás documentos técnicos 

como constancia de haber efectuado esta actividad. 

 
Nota 3: En desarrollo del componente social, la interventoría seleccionada deberá garantizar que el 
Profesional Social tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto (Quindío); adicionalmente, 
este profesional deberá aprobar y acompañar todas las actividades sociales a desarrollar durante 
la Etapa I, como lo son el plan de gestión social, caracterizaciones, reuniones, conformación de 
comités de seguimiento, cartografía para identificación de riesgos sociales, caracterización de 
actores institucionales y no institucionales, y las demás que se requieran para garantizar el 
cumplimiento de los parámetros estipulados en el Plan de Gestión Social. 
 
El Director de Interventoría deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de 
Seguimiento (a realizar en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando 
FINDETER lo requiera. 

 
Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR, deberá contar con el 
siguiente personal mínimo para la ejecución de los trabajos: 

 

• Una comisión de topografía, integrada como mínimo con un (1) topógrafo profesional y un 
(1) auxiliar cadenero junto con equipos de precisión debidamente calibrados: estación 
total, nivel de precisión, prismas, cintas métricas y plomadas, con una dedicación acorde 
con las necesidades del proyecto. 

• Una (1) secretaria, un (1) dibujante, un (1) mensajero, un (1) contador y un (1) asesor 
jurídico con dedicación acorde a las necesidades del proyecto. 

• Profesionales designados - plan de gestión social durante el plazo de ejecución de los trabajos. 

 
El personal mínimo anteriormente descrito para la Etapa I del contrato será de carácter obligatorio 
en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, 
al momento de elaborar su oferta económica. 

 
Adicionalmente, EL INTERVENTOR deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no 
supere para cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en 
la ejecución de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta 
situación la contratante a través del supervisor podrá solicitar el cambio del personal que supere esta 
dedicación. 
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ETAPA II 

 

 
 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - ETAPA II  

C

a
n

t

. 

Cargo 
Formación 
Académica 

Experienci
a General 

Experiencia Específica 

N
o

. 
d

e  
C

o
n

t
r

a
t
o

s 

Porcentaje  
de  

Dedicación 
mínima 

1 
1 

Directo

r de 
Interve

ntoría 

a Obra 

Arquitecto o 
ingeniero civil 

6 años 

Director de Interventoría a obra en  proyectos 
de Reforzamiento Estructural en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
  
La sumatoria del área de reforzamiento 
estructural ejecutado en la obra objeto de la 
interventoría en los contratos aportados, 
deberá ser igual o superior a 369 m2 

2 25%  

1 
1 

Reside

nte de 
Interve

ntoría. 

Ing. Civil  4 años 

Residente de Interventoría a obra en  
proyectos de Reforzamiento Estructural en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
  
La sumatoria del área de reforzamiento 
estructural ejecutado en la obra objeto de la 
interventoría en los contratos aportados, 
deberá ser igual o superior a 369 m2 

2 
100%  
  

1 
1 

Reside

nte de 
Interve

ntoría 
acaba

dos 

Arquitecto 2 años 

Experiencia profesional como residente de 
acabados en proyectos de construcción o 
ampliación de edificaciones. La sumatoria 
del área construida acreditada mediante los 
contratos aportados, deberá ser igual o 
superior a 369 m2 

2 15% 

1 
1 

Especi

alista 
Estruct

ural** 

Ingeniero 
Civil con 
posgrado en 
estructuras 

6 años 

Experiencia profesional como especialista 
estructural de proyectos de Reforzamiento 
Estructural en edificaciones definidas en la 
presente convocatoria. 
  
La sumatoria del área de diseño de 
reforzamiento estructural o de reforzamiento 
estructural ejecutado en obra, en los 
contratos aportados, deberá ser igual o 
superior a 369 m2 

2 20%  

1 
1 

Especi

alista 
Hidros

Ingeniero civil 
o Ingeniero 
Sanitario con 
posgrado en 

4 años 

Experiencia profesional como especialista 
hidrosanitario en contratos de estudios o 
diseños  de edificaciones definidas en la 
presente convocatoria. 

2 5%  
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anitari

o 

el área de la 
hidráulica, o 
la Ingeniería 
Sanitaria 

  
La sumatoria del área diseñada acreditada 
mediante los contratos aportados, deberá 
ser igual o superior a  369 m2 

1 
1 

Especi

alista 
Eléctri

co 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

4 años 

Experiencia profesional como especialista 
eléctrico en contratos de estudios o diseños 
de edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
  
La sumatoria del área diseñada acreditada 
mediante los contratos aportados, deberá 
ser igual o superior a 369 m2 

2 5%  

1 
1 

Profesional de 
Programación y 
Presupuesto 

Arquitecto o 
Ingeniero 
Civil 

3 años 

Experiencia en programación de obra, 
elaboración de presupuestos y 
especificaciones técnicas para proyectos en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 

2 10%  

1 
1 

Profesional social 

Áreas del 
núcleo del 
conocimiento 
en ciencias 
sociales y 
ciencias 
humanas   

2 años 

  
Experiencia profesional en acompañamiento 
social en proyectos de infraestructura civil. 
Debe acreditar un (1) año de experiencia 
específica en trabajo con comunidades. 

2 20%  

1 
1 

Profesional de 
Seguridad 
Industrial Y Salud 
Ocupacional y 
medio ambiente 
(SISOMA) O 
Profesional 
Técnico en 
Aseguramiento de 
Calidad 

  
Profesional 
en Salud 
ocupacional, 
arquitecto, 
ingeniero civil 
o áreas afines 
a la 
construcción 
que cuente 
con licencia 
en salud 
ocupacional  

2 años 

Experiencia profesional como encargado de 
seguridad industrial y salud ocupacional y 
medio ambiente para proyectos de 
infraestructura civil.  

2 75% 

1 
1 

Especialista 
metodología BIM 

Ingeniero civil 
o Arquitecto 
con posgrado 
en gerencia 
de proyectos 
o similar 

3 años 

Experiencia profesional como especialista en 
metodología BIM para la construcción de 
proyectos de infraestructura. 
  
La sumatoria del área de construcción como 
especialista de metodología BIM deberá ser 
igual o superior a 369 m2 

2 15% 

 

No obstante, la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, EL 
INTERVENTOR deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el 
contratante, así mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 

 
El Director de Interventora deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de 
Seguimiento (a realizar en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando 
FINDETER lo requiera. 

 
Nota 1: El residente de interventoría a obra deberá tener una dedicación del 100% y deberá 
garantizar junto con el profesional SISOMA el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad y el 
plan de aseguramiento de calidad de la obra.  
 
Nota 2: Especialista Estructural**: En caso de que durante la ejecución de la etapa II sea 
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necesario una intervención de carácter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura 
existente, el Especialista Estructural deberá garantizar el cumplimiento de las normas establecidas 
en el Titulo II Capítulo I de la Ley 1796 de 2016, artículos 3 y siguientes, que modificó la Ley 400 de 
1997, así como aquellas que las modifiquen o sustituyan. 
 
Es obligación de la Interventoría, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta 

económica los profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente: 

 

NOTA: En cumplimiento del Artículo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas 
enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las 
edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se 
asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras 
disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el 
Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR –10" y para los casos que 
aplique, la Interventoría deberá elaborar el memorial dirigido a la curaduría urbana o la dependencia 
de la administración municipal o distrital encargada de la expedición de las licencias de construcción, 
en el cual certificará el alcance de la revisión independiente efectuada sobre los diseños 
estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 
2016 y sus decretos reglamentarios, y firmará los planos y demás documentos técnicos como 
constancia de haber efectuado la revisión. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, será 
obligación de la interventoría adelantar, en caso de que aplique, la supervisión técnica 
independiente durante la ejecución de la obra, y firmará los planos y demás documentos técnicos 
como constancia de haber efectuado esta actividad. 
 
Nota 3: En desarrollo del componente social, la interventoría seleccionada deberá garantizar que el 
Profesional Social tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto (Quindio); adicionalmente, 
este profesional deberá aprobar y acompañar todas las actividades sociales a desarrollar durante 
la Etapa II, como lo son la elaboración de las actas de vecindad, mesas de apropiación social, 
reuniones, desarrollo de microproyectos, jornadas de armonización con trabajadores, atención de 
PQRs, y las demás que se requieran para garantizar el cumplimiento de los parámetros estipulados 
en el Plan de Gestión Social. 
 
Nota 4: La implementación del personal anteriormente descrito será de obligatorio cumplimiento 
durante todo el plazo del proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecución de la 
obra o incumplimiento del cronograma del proyecto. 

 
Nota 5: El interventor deberá contar con el acompañamiento de los especialistas durante la etapa 
II toda vez que ellos son los responsables de la revisión y supervisión de los productos de la etapa 
I, realizados por EL CONTRATISTA DE OBRA. 

 
Nota 6: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio 
durante la ejecución del contrato de interventoría, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) 
tener en cuenta y considerarlos en su totalidad, así como el personal necesario para la liquidación, y 
aquel que resulte necesario para la adecuada ejecución del objeto contractual, al momento de 
elaborar su oferta económica. 

 
Nota 7: Durante la Ejecución de Obra, EL CONTRATISTA DE OBRA, deberá propender, en los 

casos que sea posible, UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE DIEZ (10) HORAS COMO 
MÍNIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecución establecidos en el presente documento. A 
razón de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá aplicar de igual manera una jornada de trabajo 

en iguales condiciones a las exigidas AL CONTRATISTA DE OBRA. 

 
Nota 8: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participación de alguno de los 
profesionales que participaron durante las etapas I y II en el desarrollo de las actividades de cierre y 
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liquidación, se podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA 
CONTRATANTE. 

 
Nota 9: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, 
NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el 
proponente que resulte seleccionado previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del 
contrato. Los soportes del personal antes indicado deben aportarse en el plazo establecido en los 
términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del interventor, se procederá a la 
aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 
 
Adicionalmente, EL INTERVENTOR deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no 
supere para cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en 
la ejecución de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta 
situación la contratante a través del supervisor podrá solicitar el cambio del personal que supere esta 
dedicación. 

 
Además del personal relacionado anteriormente se deberá contar con el siguiente personal: 

 

• Una comisión de topografía, integrada como mínimo con un topógrafo profesional y un (1) auxiliar 
cadenero junto con equipos de precisión debidamente calibrados: estación total, nivel de precisión, 
prismas, cintas métricas y plomadas, con una dedicación acorde a las necesidades del proyecto. 

• Un (1) Inspector de interventoría con una dedicación del 100%, Una (1) secretaria, Un mensajero, 
Un asesor jurídico y Un (1) contador y un (1) dibujante con dedicación acorde con las necesidades 
del proyecto. 

• Profesionales designados en el Anexo, plan de gestión social. 

 
9.1.3. CIERRE Y LIQUIDACIÓN 

 

Para la ejecución del cierre y liquidación dentro de la etapa II, el Contratista de Interventoría deberá garantizar el 
personal mínimo requerido para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 

 

 

 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – CIERRE CONTRACTUAL 

C
a

n
t

. 

Cargo 
Formación 
Académica 

Experienci
a General 

Experiencia Específica 

N

o
. 

d

e  

C
o

n
t

r
a
t

o

s 

Porcentaje  
de  
Dedicación 
mínima 

1 
1 

Director de 
Interventoría a 
Obra 

Arquitecto o 
ingeniero civil  

6 años 

Director de Interventoría a obra en  proyectos 
de Reforzamiento Estructural en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
  
La sumatoria del área de reforzamiento 
estructural ejecutado en la obra objeto de la 

2 20%  
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interventoría en los contratos aportados, 
deberá ser igual o superior a 369 m2 

1 
1 

Residente de 
Interventoría. 

Ing. Civil  4 años 

Residente de Interventoría a obra en  
proyectos de Reforzamiento Estructural en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
  
La sumatoria del área de reforzamiento 
estructural ejecutado en la obra objeto de la 
interventoría en los contratos aportados, 
deberá ser igual o superior a 369 m2 

2 30% 

 
NOTA 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participación de 
alguno de los profesionales que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de 
las actividades de cierre y liquidación, se podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales 
para FINDETER o LA CONTRATANTE. 

 
NOTA 2: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el 
Ministerio de Educación Nacional en el SNIES. 
 
Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la 
ejecución del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerar 
en su totalidad para el plazo del contrato y tenerlo en cuenta en la elaboración de la oferta económica, 
de comprobarse dedicación inferior a la aprobada se podrá solicitar que se dé inicio a las sanciones 
a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizará que dispondrá de todo aquel que sea 
necesario para la ejecución completa y adecuada del objeto contractual 

 
Adicionalmente, EL INTERVENTOR deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no 
supere el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución de 
otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación la 
contratante a través de la interventoría podrá solicitar el cambio del personal que supere esta 
dedicación. 
EL INTERVENTOR debe asumir el costo de las visitas o consultas a la obra de los Especialistas 
que participaron en la Etapa I para la revisión y análisis de los productos de la etapa I, esto con el 
propósito de hacer verificación y seguimiento al proyecto cada vez que se requiera 
 

CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO 

 
En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016, a través de este proyecto se deberá 
promover el primer empleo. Para este proceso de selección, EL INTERVENTOR debe vincular el 
Ingeniero Auxiliar teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

 
La promoción, recepción de hojas de vida, la selección y contratación estará a cargo DEL 
INTERVENTOR, quien deberá propender por mano de obra calificada cuya elección deberá 
realizarse mediante un proceso de selección de personal que aplique EL INTERVENTOR, 
garantizando una escogencia objetiva, idónea y transparente donde el promedio académico juegue 
el papel preponderante. 

 
Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las siguientes: 

 

• Perfil de recién egresado sin experiencia o que cuente con un máximo de dos años 
contados a partir de la obtención de la tarjeta profesional. 

• Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8). 
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FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

  

Ciudad y Fecha: _________   

  

Señores  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA  

Bogotá D.C. – Colombia  

  

  

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-SENA-I-047-2020 

  

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 

convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”.  

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo 
contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los 

documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás 
estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.   

  

En mi calidad de proponente declaro:   

  

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones 

sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y 
acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.  

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 

requisitos a que se refiere el numeral anterior.  

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. 
Entendiendo su estructura y metodología.  

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato 
respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los 

plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de 
Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.  

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de 

selección.  

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios 

en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, 
condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento 

para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los 
perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré 

previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, 
los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.  
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8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno 
de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos 

encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás 
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de 

interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente 
proceso de selección.  

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo 
y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las 
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y 
obtener respuestas a mis inquietudes.  

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios 
previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.  

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, 

financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 
actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en 

desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes 
descritas.  

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la 

autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de 
antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal 
en Colombia] En caso que proceda.   

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la 
autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de 

antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en 
Colombia] En caso de que proceda.  

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 
______ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, 
técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación  

  

RESUMEN DE LA PROPUESTA:   

Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________   

Documento de identidad o NIT: ____________________________________  

Representante Legal: __________________________________________  

País de Origen del Proponente: __________________________________  

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de 
origen de cada uno de los integrantes).  

  

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la 

garantía de seriedad de la propuesta.   

  

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:   

Dirección: ____________________________________________  

Ciudad: ______________________________________________   

Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: 

______________________  Correo Electrónico: 
___________________________  

  

Atentamente,   

  

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA  

Firma: ________________________________________   

Nombre: ______________________________________  
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C.C.: _________________________________________   

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 

jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente 
facultado).  

  

NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.  

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquiteco, yo  

_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matrícula 

Profesional No. __________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, 
abono la presente propuesta”. ________________________________________________ (Firma de quien 
abona la propuesta)     
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FORMATO 2  

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL  

  

Ciudad y Fecha: _________   

  

Señores  

                
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA  
Bogotá D.C. – Colombia  

  

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-047-2020 

  

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE 
ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA 
DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, 

INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS 
POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 

OBRA”.  

  

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago 
de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano 
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello 
hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de 
presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en 
concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago 
de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.                                                                        

Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto 
con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante 
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante. 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural           Representante Legal ____ Revisor Fiscal             de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
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propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud. 
  

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 

  

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o  persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar 
el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se 
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, 
presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
  
  

Atentamente, 
  
  
__________________________________                    
Revisor Fiscal y/o Representante Legal 
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal) 
CC. 

  

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
 

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de 
la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores. 
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FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA  

  

  

OBJETO:     

 PROPONENTE:   

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA 

LA EXPERIENCIA:  

    

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA   

CONT. No.  OBJETO  
ACTIVIDADES 

EJECUTADAS  

VALOR EN 

SMMLV  

ENTIDAD  

CONTRATANTE  

FECHA  

DE  

INICIO  

FECHA DE  

FINALIZ.  

PORCENTAJ 

E  DE  

PARTICIPAC 

IÓN (C, UT)  

1                

2                

3                

                

                

  

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 

consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.   

  

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 

presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.  

  

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 
experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 

con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse 
la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar 

información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.  

  

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, 
el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que fal te.  

  

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las 
condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.   

  

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 

hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 

que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.  
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FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA  

 (SE PUBLICA EN DOCUMENTO APARTE, ADJUNTO A LA PRESENTE CONVOCATORIA)  
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FORMATO 5 ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR  

 
El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor 
Multiplicador para la interventoría del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo 
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicación 

mínima requerida para la ejecución de la interventoría y totalizar las mismas, así como los demás costos directos 
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripción del acta 

de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta. 

 
Este formato se considera únicamente una herramienta para la supervisión del contrato. Por lo tanto, no será objeto de 
verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta económica. 

FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 
 
OBJETO: 
PROPONENTE: 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F 
 

Personal 
Profesional 

CANTIDAD 
SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M 
(%) 

VALOR MES 
(AxBxCxD) 

No. DE MESES 
TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

                

                

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 

PERSONAL TÉCNICO 

CONCEPTO A B C D E F 
 

Personal 
Técnico 

CANTIDAD 
SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M 
(%) 

VALOR MES 
(AxBxCxD) 

No. DE MESES 
TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CONCEPTO    
 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO 
TOTAL 
PARCIAL  
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FM: Factor Multiplicador 
 
II. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN % 

A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00% 

B Prestaciones Sociales  

 Prima de servicios  

 Cesantías   

 Intereses sobre cesantías  

 Vacaciones   

   
C. Sistema de Seguridad Social Integral  

 Pensión  

 Salud  

 ARP  

 Subsidio Familiar  

 SENA  

 ICBF  

 Subtotal B+C  
D. Otros  

 Dotación  

   

 Subtotal A+B+C+D  

E. Costos Indirectos  

E1 Gastos Generales  

   

   

   

   

E2 Gastos legales  

   

          

          

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONÓMICA 

VALOR TOTAL (1+2+3) $ 

IVA 19% $ 

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA $ 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN % 

   

 Subtotal (E1+E2)  

F. 
Honorarios (Incluye Gastos 
Contingentes)  

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)  
 
Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
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