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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ‘INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE
SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracidn de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150
de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacidon estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.2. ALCANCE DE LA INTERVENTORIA.

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 suscrito entre FINDETER v el
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, se puede consultar en la pagina web de FINDETER, la
convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene por objeto la
“CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 14
EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.’, para lo cual se requiere el acompafiamiento de
una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara en cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en el contrato de obra, asi como de aquellas contenidas en sus elementos integrantes
(términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacion con:

e Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
e Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.
e Actividades legales.
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Actividades financieras y presupuestales.

Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.
Vigilancia permanente de la correcta ejecucion del objeto contratado.

Los plazos, términos y deméas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna
inversion de los recursos establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del presente proceso de seleccion, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, el cual se
puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan
parte integral del contrato y de la convocatoria.

La Interventoria integral a contratar tendré el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
revision, ajuste, complementacion y actualizacion de estudios y disefios entregados por el SENA, y la elaboracién de
estudios y disefios complementarios para la obra, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacién y
liquidacion de este.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del
contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacion, adelantara
todas las acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e informara al contratante sobre
dichas acciones e insumos, incluyendo la revision y concepto sobre la inversién realizada con sus soportes; revisar,
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacion se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas,
elaborar los formatos que, para el proceso de liquidacién, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo
disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion del contrato, con el fin de controlar el buen manejo e
inversidn de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad competente,
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales
y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de Plan de Gestion Social y Reputacional (PGSR) anexo, asi
como el Plan correspondiente presentado por el Contratista; la verificacion del cumplimiento y la implementacién de
todos los componentes y sus respectivos productos; acompafiamiento en las actividades comunitarias
correspondientes al PGSR; seguimiento en la atencién al ciudadano y el trdmite de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias.

Esta gestion social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios,
obra y puesta en funcionamiento del proyecto; y su propésito se encamina hacia la construccién de tejido social a
través de estrategias informativas y de creacion participativa; de manera que se promueva la apropiacién y
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sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se
minimicen los impactos.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacién de los productos correspondientes a
los siguientes componentes de gestion social:

Componente de lectura territorial

Componente de comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
Componente de mano de obra de la zona beneficiada

Componente de seguimiento y evaluacion

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién y cumplimiento de los aspectos
legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a FINDETER, el SENA
y la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del mismo.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados en la Etapa | del contrato objeto de interventoria y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de
la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de construccion ejecutados
y el seguimiento a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplicara en la
ejecucion de la Obra en la Etapa Il (segun los productos desarrollados en la Etapa 1), para lo cual debe tener en cuenta
los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, los ensayos, las pruebas técnicas y de
laboratorio a materiales y su aplicacién, equipos y su instalacion, y correcto recibo que garantice su funcionamiento,
bajo las disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de
los parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con
los objetivos de su funcion sefialados a continuacion:

Verificar la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacidn de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucién de problemas, toma de decisiones y absolucién de
dudas.

Controlar mediante las funciones de inspeccién, asesoria, evaluacion y aprobacién; determinar si la ejecucién del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo establecido para su ejecucion.
Exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el
inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal
fin.

Prevenir, garantizar la correcta implementacion de los procesos y procedimientos con miras a precaver los errores
que puedan presentarse durante la ejecucién del contrato, asi como buscar la &gil y adecuada correccion de los
errores que lleguen a presentarse dentro de los parametros legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato,
siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacidn, resolvera y atendera todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se
| presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto,
i debera integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacién en las responsabilidades de las partes.
i

o Comprometidos
§ Els%rgg;%r:,dsimiento Minhacienda Paglna 7 de 102

con Colombia



BBVA :
<Ee|sfclil<§ut:)(:ios Asset Management Fl ndEter é

Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que
no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por
incumplimiento del contrato, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo,
entre otros temas.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS:

Durante su ejecucién, el contrato de interventoria se desarrollara en las siguientes etapas:

e FEtapa | - Interventoria a la revision, ajuste, complementacién, actualizacion y elaboracién de estudios y disefios,
obtencién de licencias y permisos requeridos.

e Etapa Il - Interventoria a la construccion del reforzamiento estructural y rehabilitacion de edificaciones, y proceso
de cierre contractual.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario que aplique a cada especialidad, para
posteriormente ser coordinadas de la siguiente manera: Para especialidades como arquitectura, estructura, redes
hidrosanitarias, RCI, gas, redes eléctricas, voz y datos, control de acceso, HVAC, y las demas que se requieran,
deberan coordinarse implementando metodologia BIM en formato *.RVT; para la programacion de intervencion se
empleara herramientas en formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se
empleara herramientas en formato *.XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara
herramientas en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante lo anterior,
en caso de que FINDETER y/o el SENA requieran la presentacion de uno de los productos en un formato diferente,
es obligacion del contratista atender tal solicitud, y de la interventoria la respectiva revisién y aprobacion.

Con la informacién anterior, se debe implementar la Coordinacion 3D del proyecto bajo metodologia BIM para la cual
se adjunta el Anexo Técnico para la Implementacion de Metodologia BIM (Building Information Modeling).

Al igual que el contratista de obra, LA INTERVENTORIA debera utilizar un software &gil y compatible con el que se
pueda realizar el seguimiento y control de la ejecucién del proyecto, el cual deberé permitir el uso compartido con
FINDETER. Software entre los cuales se encuentra el aplicativo Mi Obra, utilizado por Findeter para el reporte de
avance requerido.

Los productos del contrato de obra deberan ser revisados y aprobados por LA INTERVENTORIA cuando cumplan
con las especificaciones técnicas y normativas requeridas, y satisfagan las necesidades de FINDETER y el SENA,
para finalmente ser recibidos por la contratante y FINDETER.

En todo caso con la presentacidn de la propuesta, el proponente seleccionado mediante la presente convocatoria
certifica el conocimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato de obra, garantizando que velara por
el total cumplimiento de las mismas.

Es obligaciéon de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta economica los
profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccidn del comprador de vivienda, el incremento de la sequridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y
Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que
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aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la
administracién municipal o distrital encargada de la expedicion de las licencias de construccién, en el cual certificara
el alcance de la revisién independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento
de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisién. De igual forma, en el marco de la anterior
normativa, sera obligacién de la interventoria adelantar, en caso de gue aplique, la supervisién técnica independiente
durante la ejecucion de la obra, y firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber
efectuado esta actividad.

1.2.1 ETAPA I INTERV~ENTORiA A LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

La Etapa | del contrato corresponde a la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y
juridica para la revision, ajuste, actualizacion y complementacién de estudios y disefios entregados por el SENA, la
elaboracion de estudios y disefios complementarios, y el tramite y obtencion de las licencias y permisos que permitan
la normal ejecucion de las obras durante la Etapa Il.

La INTERVENTORIA debera verificar que la totalidad de los productos derivados del desarrollo de la Etapa | del
contrato de obra se ejecuten de acuerdo a los términos de referencia y el contrato que hacen parte integral de la
convocatoria de obra, garantizando en éstos el cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen
cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, y deméas normas que apliquen a los disefios), y
permitiendo la normal ejecucion de los contratos y las obras durante la Etapa Il.

Durante esta etapa, el INTERVENTOR debera verificar que el CONTRATISTA DE OBRA tenga en cuenta, entre otras
cosas, las caracteristicas y condiciones particulares del proyecto, optando por soluciones mediante las cuales se lleve
a cabo un dptimo manejo de los disefios técnicos.

Durante la ejecucion de la Etapa |, LA INTERVENTORIA debera acompafiar al contratista en la Coordinacion logistica
para la Intervencién de obras, garantizando la planificacion y coordinacién de las acciones operativas y de logistica
que permitan, en lo posible, la continuidad en la prestacion del servicio del centro de formacion durante el término de
los trabajos de reforzamiento hasta la reposicion de los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento. De
esta actividad, el contratista de obra entregara para la correspondiente revision y aprobacién de LA INTERVENTORIA,
un documento que reporte las actividades y cronograma en detalle de las labores que deben efectuarse de manera
coordinada entre la empresa contratista, la interventoria y el centro de formacion, en el &mbito técnico y administrativo,
procurando la continuidad en los programas de formacion académica. Este documento, una vez aprobado por LA
INTERVENTORIA, debera socializarse con el SENA y FINDETER.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera realizar seguimiento a las actividades del contratista de obra
relacionadas con la elaboracion de los diagndsticos arquitectonicos, hidrosanitarios, gas, RCI, eléctricos, y los que se
requieran para tener el conocimiento integral del estado de la edificacién, y derivado de esto, igualmente, a la
realizacion de los estudios y disefios que sean necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operacién de
las edificaciones objeto de intervencion, los cuales deben estar debidamente coordinados con el reforzamiento
estructural a ejecutar

LA INTERVENTORIA debera tener en cuenta, entre otras, la siguiente nota, la cual esta incluida para el contrato de
obra:

“Nota: Se aclara que el presupuesto, APUs, cantidades de obra, especificaciones de construccion y programacion de
obra, deben corresponder a la totalidad de actividades, estudios y disefios producto del alcance de la Etapa | del
contrato. No obstante lo anterior, el Contratista, como resultado de la consultoria y conocimiento de la edificacion,
debera entregar la_recomendacion de intervencion mediante un Balance Presupuestal ajustado al presupuesto
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adjudicado para la etapa Il. En este se estableceran las cantidades de obra a ejecutar y las areas a intervenir, siempre
garantizando la correcta funcionalidad de los espacios. La anterior propuesta debe ser revisada y aprobada por la
interventoria del contrato.

Este documento, una vez revisado y aprobado por la interventoria, deberd socializarse con FINDETER y el SENA,
quien finalmente sera la entidad encargada de priorizar las obras a ejecutar.

En caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios por parte del SENA o FINDETER
se_debera adelantar el correspondiente ajuste por parte del contratista, y revision y aprobacion por parte de la
Interventoria hasta su_definicion. Una vez se defina esta priorizacion, el contratista deberd ajustar los documentos
producto de este capitulo acorde a la ejecucion avalada, siendo responsabilidad de la interventoria nuevamente su
revision y aprobacion.

Para soportar la priorizacién_mencionada_anteriormente, se deberd suscribir un acta por parte del Contratista,
Interventoria, Findeter y el SENA.

Todo lo anterior debera ejecutarse dentro del plazo contractual de la Etapa I, por lo cual es obligacion del contratista
y la interventoria programar y coordinar correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen
la_debida socializacidn con el SENA y su posterior priorizacion. El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto
adjudicado para la etapa Il debe culminar y estar debidamente aprobado por la interventoria, por lo menos con tres
(3) semanas de anticipacion a la terminacién del plazo contractual de la etapa I.”

Asimismo, LA INTERVENTORIA seleccionada mediante la presente convocatoria debera tener en cuenta lo descrito
en los términos de referencia de la convocatoria del contrato de obra respecto a la gestion para la obtencién de la
licencia de construccion:

“El Contratista estéa obligado a elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y obtener
todos los documentos prediales etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion en la modalidad
correspondiente (Reforzamiento y Demolicion Parcial); documentos que debe radicar en debida forma ante
Curaduria Urbana/Secretaria de Planeaci6n y/o ante la entidad urbanistica competente dentro de las siete (7)
semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio.”

1.2.2 ETAPA Il. INTERVENTORIA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS
EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA).

La Etapa Il del contrato corresponde a la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social
y juridica para la construccion del reforzamiento estructural y rehabilitacion de areas, de acuerdo con los estudios y
disefios producto de la Etapa I, la licencia de construccion y demas permisos requeridos, y la respectiva priorizacion
de las obras a intervenir avaladas por el SENA.

Para el inicio de la etapa Il la interventoria debera realizar especial seguimiento al componente de coordinacion
logistica para la intervencion de las obras descrito en los términos de referencia del contrato de Obra.

En esta Etapa la interventoria debera realizar la verificacién, seguimiento y acompafiamiento a la construccion de las
obras de reforzamiento y rehabilitacion, objeto del contrato de obra, verificando que sean completamente funcionales
e integrales, acordes con los estudios y disefios desarrollados durante la etapa I.

Durante esta etapa el INTERVENTOR debera hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA
DE OBRA, el cual debera ejecutar y entregar las obras de reforzamiento y rehabilitacién de las areas de acuerdo con
los criterios de calidad exigibles, estudios, disefios, planos, licencias y permisos, y las especificaciones de construccion
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ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa I, con sujecion al presupuesto y obras priorizadas y dentro del
plazo establecido.

Es deber de LA INTERVENTORIA seleccionada velar por el total cumplimiento de todas las obligaciones derivadas
del contrato de obra, garantizando los siguientes aspectos:

* Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

* Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

* Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Con el
personal minimo indicado.

* Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, correctamente terminada y funcional.

LA INTERVENTORIA hara seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de obra del desarrollo del Plan de
Gestion Social y Reputacional encaminado a la apropiacion de las obras y manejo de los impactos ocasionados por
la ejecucion del proyecto, garantizando el desarrollo e implementacién de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

+  Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
+ Capacidad de mano de obra

1.3 CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sea culminado el plazo contractual de las Etapas | y Il, el Interventor debera iniciar el proceso de recopilacién
de la informacién necesaria para realizar el cierre contractual de los contratos de obra e interventoria, para lo cual
tendra un plazo maximo de hasta DOS (2) MESES.

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos los documentos requeridos para el inicio de la liquidacion
de los contratos, los cuales se encuentran discriminados en los formatos de Acta de Liquidacién Contrato de Obra 'y
el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria.

Igualmente, la Interventoria deberé realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccion de
las obras ejecutadas, coordinando con las distintas entidades este procedimiento.

1.4 PRODUCTOS A ENTREGAR
1.4.1 INFORME SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos
de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacién que debera incluir
como minimo los hitos de control mas relevantes que permitan establecer una Curva S para las dos etapas del
proyecto.

Adicional a lo anterior el informe semanal de interventoria debera entregarse el primer dia habil de cada semana y
contener como minimo los siguientes aspectos:

Relacion de los Hitos criticos de la Programacion indicando fecha méaxima de cumplimiento
Indicadores Financieros

Indicadores Fisicos

Situaciones problematicas

Plan de Accién

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
Actividades programadas para la siguiente semana
Comentarios de la Interventoria

|
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e  Registro Fotografico
e Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

142  INFORMES MENSUALES

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en el mes reportado,
el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestion mensual y el estado de avance con
respecto a lo programado. Como minimo debera incluir:

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacion de planos.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.
Calibracion y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topogréfico.

Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra einterventoria
Relacién del personal empleado en la ejecucidn del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de aplicacién de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.
Relacién de correspondencia.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

143  INFORME FINAL.

La Interventoria entregaré al terminar los trabajos un informe final cuyo contenido serd como minimo el siguiente:

2
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o Aspectos contractuales relevantes.
e Breve descripcion de los trabajos.
e Ejecucién de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
e Balance econdmico final del contrato.
i e Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
? e Descripcién de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
i
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Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cuél
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones,
el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucién de las obras y aprobado por la
interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las
obligaciones de los contratistas.

La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucién, asi como la mano de obra no
calificada.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original.

Informe final de control topografico.

Relaciéon del personal empleado en la ejecucién del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacion o
acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

A continuacién, se presenta la definicidén de términos expuestos anteriormente:

Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad
en relacion con la verificacion y acompafiamiento realizado al CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo
e implementacion de su Plan de Gestidn Social y Reputacional.

Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la
INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los hechos y asuntos
sobresalientes que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes
a la obra relacionados con la ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.
Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y
acta de liquidacion. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del
contrato suscrito.

Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA que
debe anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades
ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

Acta de terminacion. Documento en el cual se deja constancia de la terminacion del contrato en el plazo
establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y
recibo a satisfaccion del objeto contractual.

Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de
cuentas y cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

2
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e Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican
avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

o Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o
proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

Es obligaciéon de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta economica los
profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la sequridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y
Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que
aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la
administracién municipal o distrital encargada de la expedicion de las licencias de construccién, en el cual certificara
el alcance de la revisién independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento
de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision. De igual forma, en el marco de la anterior
normativa, sera obligacién de la interventoria adelantar, en caso de que aplique, la supervisién técnica independiente
durante la ejecucion de la obra, y firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber
efectuado esta actividad.

1.5 PLAN DE GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.
o ETAPAI

El contratista debe garantizar durante la etapa | el planteamiento del Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y
Reputacional de acuerdo a los lineamientos del anexo correspondiente.

De igual manera se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los siguientes
componentes de gestion social:

Lectura territorial

Comunicacion participativa (mapeo de lideres de opinién y medios de comunicacién)

Divulgacién comunitaria (reuniones de participacion)

Con el objeto de lograr la apropiacion de las intervenciones a efectuar, el Contratista debera realizar 2 talleres
de socializacion por cada una de las sedes educativas a intervenir, de la cual se elaboraran las respectivas
actas de socializacion, con el registro de los participantes de la comunidad educativa.

el

Asi como los productos correspondientes al siguiente componente de manejo ambiental:
Contextualizacion ambiental

El Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional debe ser entregado al finalizar la etapa para aprobacion
de Interventoria. Este plan debe contener cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que sera
la hoja de ruta para que el Contratista implemente las gestiones pertinentes durante la ejecucién de la obra en la etapa

o ETAPAII
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El Contratista debe garantizar durante la etapa Il el desarrollo del Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y
Reputacional encaminado a la construccién de tejido social, proceso de apropiaciéon comunitaria de las obras, y
manejo de los impactos ocasionados con ocasion del proyecto.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacién de los productos correspondientes a
los siguientes componentes de gestion social:

e  Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
e (Capacidad de mano de obra en la zona
e  Seguimiento y evaluacion

Asi como los productos correspondientes a los siguientes componentes de manejo ambiental:

e Fisico

e  Bidtico

e Arqueoldgico

e  Seguimiento y evaluacion

1.51  OTRAS ACTIVIDADES

1.5.1.2. PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (ETAPAS | Y Il) A CARGO
DEL CONTRATISTA DE OBRA

El interventor validara y dara su aprobacién al Programa detallado para la ejecucion del proyecto presentado por el
contratista de ejecucién, quien lo debera allegar dentro de los 3 dias habiles posteriores a la suscripcion del contrato,
en las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. El programa para la ejecucion se debe
entregar en un diagrama de Gantty LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas,
fechas de finalizacién primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de
inversién mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y
programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el
valor del A.l.U. e IVA sobre Utilidad.

El Programa deberéd abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos
de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucidn, determinacion de la ruta critica, recursos de
personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra
de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares,
podra establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacion de las
obras dentro de los plazos establecidos en el contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado para la ejecucion del
proyecto, se entenderd que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el
Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor y el contratista de ejecucion deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje
de ejecucion de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia 0 no de obras pendientes de
ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto. El
interventor debe tener presente que, si al vencerse el plazo previsto para cada actividad el Contratista no cumple con
la terminacion de la misma, se entendera que la ha incumplido con y, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y
sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento hasta el instante en que
i cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras respectivas.
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Asi mismo, el INTERVENTOR debera verificar que dentro de la programacion elaborada por el CONTRATISTA DE
OBRA contemple como plazos maximos y de obligatorio cumplimiento las siguientes actividades:

o Radicar en debida forma ante Curaduria Urbana/Secretaria de Planeacién y/o ante la entidad urbanistica
competente dentro de las siete (7) semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o emision de la
orden de inicio.

o El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para la etapa Il debe culminar y estar
debidamente aprobado por la interventoria, por lo menos con tres (3) semanas de anticipacién a la
terminacion del plazo contractual de la etapa I.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.

A la fecha de finalizacidn contractual se debe suscribir el acta de recibo a satisfaccion de la etapa Il.
1.6 ACTAS DEL CONTRATO
1.6.1 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta
correspondiente, o se debera emitir orden de inicio correspondiente, la cual debe contener entre otros aspectos los
siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacién de la Interventoria.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados al SUPERVISOR en un plazo no mayor a TRES
(3) DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

a. Programas detallados para la ejecucion de las etapas | y Il (programa detallado de actividades, programa detallado
del recurso humano)

b. Personal profesional requeridos para las Etapas | y Il

Aprobaci6n de garantias. (Documento para legalizacién del contrato)

d. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

o

Nota: Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias hébiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no
se firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.6.2  ACTA DE TERMINACION.

Una vez cumplido el plazo estipulado para las Etapas | y Il del contrato, El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacién.

1.6.3  ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA .

Una vez verificado y aprobado por parte de LA INTERVENTORIA el contenido y los productos desarrollados de la
| Etapa | y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de LA CONTRATANTE, FINDETER
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y el SENA, se procedera al RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa I, vencido el plazo para la ejecucion
en la Etapa | contado a partir de la suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

1.6.4  ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcidn del Acta de Inicio u
Orden de Inicio, LA INTERVENTORIA debera validar la entrega de la obra objeto de la Etapa Il y de la ejecucion del
contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del
SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita
entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.

1.7 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Acorde a la priorizacion efectuada por el SENA, el lugar donde se ejecutara el contrato sera en el BLOQUE NO. 14
DEL CENTRO DE FORMACION CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE
SANTA ISABEL, ubicada en el Corregimiento Santa Isabel, Km. 47 Via- Tierralta (Zona Rural) del municipio Monteria,
departamento de Cérdoba, predio bajo titulo del SENA, identificado mediante matricula inmobiliaria No. 140-25848 de
5 de mayo de 2016.

Localizacién urbanistica

El Centro Agropecuario y de Biotecnologia E1 Porvenir esta ubicado en el corregimiento de Santa Isabel del Municipio
de Monteria y se localiza en la interseccion de la via intermunicipal que conduce de Monteria o Tierralta, con via veredal
que conduce a las fincas Galla Crudo y la Espafiola de gran relevancia en el sector, hasta el cauce del Rio Simi y colinda:

Al Norte: Veredas Jaraquiel y el Guinea.
Al Sur: Vereda Tres Piedras.

Al Occidente: Rio Simi.

Al Oriente:  Carretera Tierralta.

-
' lCemro AgMarm Y Biotecnologia,El orvemr
;
ML T
e — B

i
|
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1.8 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas
informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles, teniendo como punto de referencia la ubicacién del CENTRO
DE FORMACION CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL,
localizado en el Corregimiento Santa Isabel, Km. 47 Via- Tierralta (Zona Rural) del municipio Monteria, Departamento
de Cdrdoba. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y examinar los lugares
donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo,
asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacidn geogréfica del
sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la
correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucién del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.9 ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
1.9.1 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

1.9.2 METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO.
ETAPASIY I

El método para la determinacion del valor de las Etapas |y Il del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
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incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales, dotacidn, implementaciéon de protocolos de bioseguridad;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentaciéon del equipo de trabajo minimo del interventor;
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion del Contrato de Interventoria; computadores, licencias de utilizacién de software;
la totalidad de tributos originados por la celebracién y ejecucion del contrato, y suscripcion del acta liquidacién
del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para LA INTERVENTORIA, imprevistos, su
utilidad y en general, todos los costos en los que deba incurrir LA INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento
de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por
LA INTERVENTORIA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion de las etapas del contrato de Interventoria y que fueron previsibles al momento de la presentacion de
la oferta.

19.3  METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS I Y II

El valor del presupuesto para las dos etapas del proyecto, incluye salarios del personal utilizado para la
realizacion del trabajo, incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las
prestaciones sociales, como las primas de localizacion afectados por el factor multiplicador, gastos
administrativos, implementacion de protocolos e implementos de bioseguridad, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia,
equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos o impuestos que se causen por el hecho de su
celebracién, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del
mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se baso6 en el modelo de analisis de costos mencionado
y en los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de
consultoria y/o prestacién de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los
andlisis de estudio de precios de mercado y del factor multiplicador.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA | del Contrato ha estimado un factor multiplicador de
195,55% el cual aplict a los costos del personal requerido para la ejecucion de dichaetapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un Presupuesto para el desarrollo del
Contrato de Interventoria en la ETAPA | de CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($110.327.990,00), incluido costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa I, incluye el valor correspondiente al proceso seguimiento en el tramite de
obtencion de licencias y permisos, por parte del contratista de obra, plazo que debe sujetarse a la programacién
de las actividades obligatorias del contrato de obra.

Si en desarrollo de la Etapa |, se llegare a presentar una modificacion en el alcance de dicha etapa o en las
condiciones establecidas para la elaboracion y entrega de cada producto, la contratante a través de la
supervision tendra la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas condiciones que se
requieran para la ejecucion del contrato, a partir de las condiciones establecidas dentro de la oferta econdmica
del INTERVENTOR, adjuntando los debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacién.

A su vez, la INTERVENTORIA, debera solicitar, el ajuste de las condiciones establecidas dentro de la oferta
econémica del CONTRATISTA DE OBRA, adjuntando los debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten
dicha modificacion.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA Il del Contrato ha estimado un factor multiplicador de
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196,07% el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de dicha etapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un Presupuesto para el desarrollo del
Contrato de Interventoria en la ETAPA Il de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL
CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($172.812.130,00), incluido costos, gastos, impuestos, tasas y demés
contribuciones a que hubiere lugar.

NOTA: El valor estimado para la Etapa Il, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual
se consider6 en un plazo de hasta DOS (2) MESES como méximo, para ello, debera disponer del personal
solicitado en los documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucién del
contrato de obra.

1.10RESUMEN DE LOS PROYECTOS.

ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO | OBSERVACION
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE,
A | ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y $110.327.990.00 | pregipuesto
ctaa| | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, MICTE Precio Global
Pal | OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS :
REQUERIDOS.
INTERVENTORIA AL REFORZAMIENTO
B | ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE | ° 17281213000 | pogiesto
Etapa I EDIFICACIONES (Acorde a la priorizado por el MCTE Precio Global

SENA)

c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 283.140.120,00

A continuacién, se resumen los valores minimos y maximos para cada una de las Etapas y el valor
total estimado de la Interventoria:

: VALOR VALOR
ETAPA DESCRIPCION B AXING
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Hasta la suma
A" | ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y $99.295.191,00 de$
Etana | | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, MICTE 110.327.990,00
Pal | OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS '
REQUERIDOS. WICTE.
B | INTERVENTORIA AL REFORZAMIENTO $ HaStad'a;“ma
ESTRUCTURAL Y  REMABILITACION  DE | 155.530.917,00 °
Etapa | EDIFICACIONES (Acorde a la priorizado por el 172.812.130,00
I | SENA) MCTE MCTE
$
C | VALORTOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A¥B) | oo, oo’ oo oo | $283:140.120,00
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De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (ETAPA | + ETAPA Il) TOTAL PARA LA EJECUCION
DE LA INTERVENTORIA ES DE DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($283.140.120,00) incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y
demaés contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos para cada etapa, los
topes maximos de Administracion e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato
“Presupuesto del Proyecto” presentado a continuacién, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

NOTA. Con el valor del presupuesto de la Etapa Il se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades
propias de la Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervisién del Contrato.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el proponente para la ejecucién de la
Interventoria garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas
exigidas dentro de los documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econémica y de cada una
de sus etapas no podra ser inferior al valor minimo, ni superior al méximo del presupuesto, so pena de rechazo
de la oferta.

1.11 IMPUESTOS.

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales,
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravdmenes, entre otros que se causen
con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho
de que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el
Régimen Juridico del derecho privado.

1.12 FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa del proyecto:

1121 ETAPAI

1. Sepagara el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total de la ETAPA |, correspondiente a la Interventoria a la
revision, ajuste, complementacion, actualizacion y elaboracion de los Estudios y Disefios, previa suscripcion del acta
de recibo a satisfaccion de la etapa I, junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de
construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas,
previa aprobacion de los informes de interventoria correspondientes.

2. Elsaldo correspondiente al TREINTA POR TREINTA (30%) del valor de la ETAPA |, se pagaré una vez se haya
entregado la licencia de construccion y demas permisos necesarios debidamente aprobados, dicha entrega sera
realizada a FINDETER, previa aprobacion de los informes de interventoria correspondientes.

1122 ETAPAI
?g La CONTRATANTE pagara la etapa |l del contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:
i
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1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa Il, mediante pagos mensuales iguales
previa presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser
aprobados por la supervision del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa Il, se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de
recibo parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor
del contrato.

3. EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa Il, se pagara previo recibo a satisfaccion
de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccién del supervisor del contrato, comprobante de pago
de los aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente correspondiente
conforme a la legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: En los casos en que sea hecesario la suscripcion de prérrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante
el término de la prorroga.

Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion del proyecto.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran dentro
de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en
FINDETER. Por parte de la Direccién de Planeacion de Negocios Fiduciarios de FINDETER y con el cumplimiento de
los requisitos indicados.

1.13 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de ONCE (11) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio 0 emisién
de orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio o emisién de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente
con el acta de inicio o emisién de orden de inicio del contrato de obra, segun lo establecido en los documentos y plazos
de la presente convocatoria, previa aprobacion de las polizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe cada una de las etapas:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA |: INTERVENTORIA A LA REVISION,
AJUSTE, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
REQUERIDOS.

ETAPA II: INTERVENTORIA AL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION (Acorde a lo
priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE
CONTRACTUAL

CINCO (05) MESES *

ONCE (11)
MESES.

SEIS (06) MESES. **
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*El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa | contempla la obtencién de licencias y permisos, y en todo caso
debe dar cumplimiento a la programacion exigida al contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa Il, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como
maximo, para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del
contrato de obra.

El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion del acta de inicio del contrato o
emision de la orden de inicio.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacién de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacion
de la programacién y cumplimiento del plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicacion a la supervision y al contratista de obra en un plazo no mayor a
dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencion de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en que
se requieran.

2. Obtencion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental
competente (En el caso en que aplique).

3. Aprobacién por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista
de obra exigido para la etapa Il del contrato.

4. Aprobacion por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de vida del personal minimo
del contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato.

Se debe dar inicio a la Etapa Il (ejecucidn de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo maximo de dos
(02) dias siguientes a la comunicacion descrita previamente y emitida por la interventoria; en todo caso las actividades
descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa I.

LA CONTRATANTE no reconocerd por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adopte los
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacion de los diagnosticos y las actividades de
estudios y disefios y la obtencién de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto en la Etapa I.

1.14 OBLIGACIONES
1141 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO:
Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el

cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucion del proyecto. A continuacion, se presentan las obligaciones
de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y
presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucién del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

! c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la ejecucion del
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contrato y su cierre y liquidacion.

d. Verificar que se de cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos
dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato.

e. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestién Social y Reputacional, de acuerdo con los
lineamientos del anexo correspondiente.

f. Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de
Gestion Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

g. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

h.  Asegurar en la elaboracién de los productos de la etapa I, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE
OBRA del Anexd técnico que forma parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la
presente interventoria.

i.  Mantener permanente comunicacion con el contratista de obra y con LA CONTRATANTE.

j. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

k. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

. Certificar el cumplimiento 0 no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la realidad de la
ejecucion contractual.

m. LAINTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE,
con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

n. Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de referencia. Por
cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando,
se aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso
por presunto incumplimiento parcial del contrato

0. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles, 0 que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que
tenga acceso

p. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar,
en tiempo real, la ejecucion del contrato.

. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

r. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco
(5) afios mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un
plazo méximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite
sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del
proponente plural persona juridica.

s.  Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 5 del articulo 3 del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020,
referente a los elementos de bioseguridad de la obra, o cualquier norma que la modifique, sustituya o
adicione

t.  Las demas que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

1.14.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas
en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y deméas que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las
actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1.14.3  OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE ORDEN
DE INICIO DEL CONTRATO.

i. Presentar ala supervisién del contrato, los Programas detallados para la ejecucion de las etapas | y Il (programa
detallado de actividades, programa detallado del recurso humano), para su revision y aprobacién. Los
Programas detallados deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién
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presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por
semanas y conteniendo la programacion para cada una de las etapas, para el respectivo seguimiento y control.
Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran, como minimo:

+ Secuencia y duracion de cada una de las actividades.

+ Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

+ Laindicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
+ Ruta critica.

i. LAINTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta econémica discriminada de las
dos etapas, conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto
dispondra la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para las etapas | y Il
conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccidn y de acuerdo a las dedicaciones minimas
requeridas para la ejecucién de dicha etapa, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para
el normal desarrollo de las actividades.

ii. Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revisién de los amparos
correspondientes.

iv. Presentar para revision y aprobacién del supervisor del contrato, las hojas de vida del personal de acuerdo con
los perfiles exigidos para los profesionales definidos en los documentos de la convocatoria. Para la verificacion
se realizara la revision de los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma se verificaran los
soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

v. Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion
de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada, la entidad podra expedir la
orden de inicio del contrato.

vi. Para efectos de su aprobacion, LA INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del Contrato quien verificara
y aprobaré el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de las etapas | y Il de la interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos
de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma, verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta de
inicio u orden de inicio, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional
requeridos para las dos etapas.

1144  OBLIGACIONES ADMINISRATIVAS:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter administrativo con el fin de cumplir con
el objeto contractual:

1.14.4.1 OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

a)  Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

b)  Suscribir conjuntamente con LA CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE OBRA el acta de inicio del contrato
objeto de interventoria.

c) Emitir la orden de inicio del contrato objeto de interventoria si hay lugar a ello.

d) Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacién e informacién necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

e) Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

i f)  Revisary estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
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proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE las aclaraciones del caso.

g) Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada una de
las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA.

h) Revisar y verificar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y econdmica
requerida para la ejecucién del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar
el contrato de obra sin ningin contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

i) Revisary aprobar, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato de obra las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacién académica y las certificaciones de
experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos
de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria.

i) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo
mediante contrato de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral.

k) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE
OBRA se hallen conforme a lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria,
para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

[)  Aprobar la metodologia y programacion de actividades del contrato de obra. Asi mismo el Programa detallado
del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo de inversién del contrato, presentados
por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

m) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

n) Verificar y aprobar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta u orden de Inicio del contrato
objeto de interventoria.

o) Aportar toda la documentacién requerida para la suscripcion del acta u orden inicio del contrato para la
aprobacion de la supervision.

1.14.4.2 DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

a) Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo del contrato lo establecido en los
Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y
el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos.
Ademés, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con
lo establecido en el contrato.

b) Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la Interventoria
debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que
cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a LA
CONTRATANTE.

c) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA 'y LA CONTRATANTE, las reuniones de seguimiento
a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del mismo, asi como se tratan
y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones
practicas y oportunas.

d) Convocar y liderar cuando se requiera, al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto, el cual estara integrado como minimo por EL
CONTRATISTA DE OBRA'Y EL INTERVENTOR. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se
revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos
establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas) en
los diferentes aspectos: sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, en dichos comités
se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestién, inconvenientes presentados, entre
otros, en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE
indique para ello.

e) Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite LA CONTRATANTE, maximo dentro de los
TRES (3) DIAS habiles siguientes al requerimiento.
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f) Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, suspension,
reinicio, terminacion, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacién del CONTRATO DE OBRA y del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, asi como el acta de entrega al cliente y las demas actas necesarias en el
marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y
plazos establecidos por LA CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor
delegado hasta lograr la suscripcién de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

g) En los casos en que sea necesario suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera
remitir a LA CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el Supervisor
manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar y suscribir el acta de
suspension para el contrato de ejecuciéon y para el de Interventoria, simultineamente y remitirlos a LA
CONTRATANTE previo visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacién que motivé la suspension de
los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y
suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la modificacion de las pdlizas.

h) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

i) Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacion producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

j) Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

k) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

[) Adelantar cualquier otra actuacion, necesaria para la correcta administracion del contrato objeto de interventoria.

m) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un

concepto a LA CONTRATANTE para la resolucién final de las mismas.

n) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas
con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segln corresponda, en los
casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

o) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.

p) Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion a la ejecucion del contrato y entregar copia
de las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunion.

q) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacién con el desarrollo del proyecto.

r) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica.

s) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucién del proyecto.

t) Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, ain después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

u) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal de LA INTERVENTORIA porte un
documento que lo acredite como tal.

v) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA CONTRATANTE y/o supervisor
designado.

w)Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal de LA INTERVENTORIA,
tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

X) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

y) Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que de fe del cumplimiento de
su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.
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z) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y

contribuya a la mejor y dptima ejecucion del contrato.
aa) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.
bb) Verificar que se tramiten en debida forma y se obtengan las licencias o permisos necesarios para la ejecucion
de la obra, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos
con el fin de garantizar su implementacion antes de su inicio.
cc) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios
unitarios.
dd) Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
cldusulas contractuales establecidas. Deberd verificar las actividades realizadas, la vinculacion adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y
validar las fuentes de verificacidn remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.
ee) Analizara oportunamente hacia LA CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre
el proyecto.
ff) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacién de programas de comunicacion permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto
y beneficio de las mismas.
gg) Suscribir con el CONTRATISTA DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de vecindad,
para comparar al final si pudo existir algiin deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener una
resefia fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o
deterioros notables antes del inicio de la misma para que al final no haya lugar a reclamaciones. También se
debe realizar al finalizar la obra, la firma de paz y salvo del acta de vecindad de cierre, en donde se deje
registrado las afectaciones que pudo haber sufrido las edificaciones contiguas y las reparaciones que el
contratista realizo, con el respectivo recibo a satisfaccion de cada uno de los vecinos del proyecto segin
corresponda.
hh) Velar porque se realice la socializacion de la obra al SENA y demés actores involucrados antes de iniciar la
gjecucion de la obra fisica, de acuerdo al componente de Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento
Social descrito en los Lineamientos de Gestién Social y Reputacional, anexo. De igual manera informar de
manera oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor designado los inconvenientes encontrados.
ii)  Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de
obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE
OBRA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
presunto incumplimiento.
i) Cumpliry hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con relacion
al contrato suscrito.
kk) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.
Il) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de Seguridad
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio
ambiente.
mm) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su analisis
y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

nn)  Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA CONTRATANTE al
supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y
terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el
mensual debera presentarse dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al vencimiento del mismo,
en los cuales se evidencien los aspectos més relevantes de las actividades desarrolladas, segln el formato
establecido.

00) Incluir y mantener actualizada la informacion del cronograma del proyecto en la plataforma digital que

Findeter determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras conforme al contrato, las
modificaciones contractuales que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se

Comprometidos
@ Els%rggaﬁr:’dsimiento Minhacienda Paglna 28 de 102 p

con Colombia



BBVA :
<Ee|sfclil<§ut:)(:ios Asset Management FlndEter é

Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

debe efectuar a partir de la entrega del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el
manejo de la plataforma digital.

pp) Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

qq) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene, protocolos de bioseguridad, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo

rr)  Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecucion de la obra, como
minimo en un Setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de
influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este
porcentaje.

ss)  Elinterventor debera conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme a los soportes y documentacion
publicada en la convocatoria. Sera responsabilidad del contratista saber el estado actual del terreno, y asi
mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos,
entre otros.

)  Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

1.14.4.3 POSTERIOR A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:

a) Elaborary suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto, en caso de que hubiere lugar a ello.

b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto
contractual)

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de
cuarenta y cinco 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion del contrato de obra y remitirla
a LA CONTRATANTE para su revision y aprobacién final junto con la totalidad de los soportes.

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA DE OBRA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del
contrato.

e) Garantizar el proceso de liquidacién del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1145 OBLIGACIONES JURIDICAS.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter juridico, con el
fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

b) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, y que estas permanezcan vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del
caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE
OBRA no realice las ampliaciones a que haya lugar, LA INTERVENTORIA debera informar a LA
CONTRATANTE de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

c) Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el presunto
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o0 pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE OBRA.

d) En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORIA debera entregar al
Supervisor designado un concepto, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias
que asi lo soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.

@ El empredr:,dsimiento Minhacienda Paglna 29 de 102

es de to

Comprometidos

con Colombia



BBVA :
<Ee|sfclil<§ut:)(:ios Asset Management Fl ndEter é

Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacién
contractual.

f)  Estudiar y conocer la organizacidén y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacién y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en
el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo.

g) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el supervisor designado, que en
materia juridica y legal se formulen.

h) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

i) Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal
fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER
y la aprobacién por parte de la interventoria de los documentos de liquidacién finales presentados a la
terminacion del contrato. En todo caso el tramite de suscripcidn de la respectiva acta de liquidacién debera
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

j)  Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.14.6  OBLIGACIONES TECNICAS:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciacién de los contratos (interventoria y el contrato obra objeto de esta), la
localizacion de las obras en el terreno, para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y
cuales son las exigencias de la autoridad ambiental competente para su intervencion.

b) Verificar y aprobar la localizacidn de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
objeto del contrato.

C) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura
fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos
exigidos por las entidades competentes a través de las licencias o0 permisos otorgados para el desarrollo del
contrato.

d) Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las condiciones,
entregables y especificaciones técnicas contenidas en el documento Anexo Recomendaciones Minimas de
Construccion del proceso objeto de la presente interventoria.

e) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para
el desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones técnicas, debera
informar a LA CONTRATANTE, para su evaluacién y aprobacién. Para tal efecto deberd tener disponible
para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo
de proyecto.

f) Revisar y aprobar el resultado de los productos de la etapa | realizados por el CONTRATISTA DE OBRA,
antes del vencimiento del plazo de dicha etapa, para la posterior verificacion por parte de LA
CONTRATANTE.

o) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el
CONTRATISTA DE OBRA, segun aplique.

h) Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion
audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

i) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacién de identificacién y gestion de
permisos y licencias necesarias para la ejecucion del proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales
dependen de su naturaleza, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de cauces, servidumbres y
legalidad de lotes, permisos ambientales, licencia de construccidn, entre otros (si aplica).

i) En los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econdmica los profesionales, acciones y gestiones
que garanticen el total cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen
medidas enfocadas a la proteccién del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las
edificaciones y el fortalecimiento de la funcién pablica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas,
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funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945
del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones
Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial
dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracién municipal o distrital encargada de la
expedicion de las licencias de construccion, en el cual certificard el alcance de la revisién independiente
efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas
en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas documentos técnicos
como constancia de haber efectuado la revisién. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, sera
obligacion de la interventoria adelantar, en caso de que aplique, la supervisidn técnica independiente durante
la ejecucion de la obra, y firmara los planos y demés documentos técnicos como constancia de haber
efectuado esta actividad.

k) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

) Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE, solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del
plazo requerido.

m) Emitir los conceptos técnicos de aprobacién correspondiente a los productos derivados de la Etapa | del
contrato de obra.

n) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por LA
CONTRATANTE a través del Supervisor. Por ningin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por
su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser de LA
INTERVENTORIA.

0) Asegurar y acompafar el proceso de socializacion de los productos de la etapa |, de acuerdo al componente
de Comunicacién, Divulgacion y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestion Social y
Reputacional.

P) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de la normatividad ambiental y plan de
manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes
aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

q) Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma
que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

r Revisar y aprobar el disefio propuesto por parte del CONTRATISTA DE OBRA para el cerramiento
provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion
de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades
a los vecinos y a transelntes internos y externos. De igual forma debera revisar y aprobar las acciones
propuestas por el contratista de obra, direccionadas a proteger los equipos especiales que por
caracteristicas propias impidan retirarlas de las areas de formacién a intervenir.

s) Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el contratista de obra solicitando los ajustes pertinentes,
hacerle seguimiento en tiempo real a los mismos; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique las
desviaciones del cronograma que se generen y promover conjuntamente medidas de reaccion para superar
las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se
superan, generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion, sin perjuicio de las facultades que a LA CONTRATANTE le corresponden.

t) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando controles periddicos
de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que
haya lugar. En caso de incumplimiento, LA INTERVENTORIA debera informar oportunamente a LA
CONTRATANTE vy sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en
el contrato.

u) Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de
gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

V) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones
al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR debera comunicarle de
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manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decision, comunicacién que
debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segun corresponda.

w) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del
INTERVENTOR como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus respectivas firmas, los equipos,
las novedades, drdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su
permanencia en la obra.

X) Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad
con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractuaimente.

y) Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las
leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE
y al Supervisor designado.

2) Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccién, traslado o reposicion cuando sea necesario.

aa)  Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las
Entidades de control de manera oportuna.

bb)  Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los productos de la etapa
I(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

cc)  Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones 0
cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales
que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

dd)  Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA
DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar,
revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacién con la suficiente antelacion a la fecha requerida para
su implementacién. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

ee)  Constatar lainformacion suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de cantidades
de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

ff) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE OBRA sean
iguales o superiores a las establecidas en el Anexo Técnico adjunto al proceso objeto de la presente
interventoria.

gg)  Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones
del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor
designado. Le esta prohibido al INTERVENTOR aprobar la ejecucién de actividades de obra que no estén
contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracidn previa de la modificacién
contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del INTERVENTOR y del CONTRATISTA DE OBRA.

hh)  Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

i) Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE, el
SENA o el supervisor designado.

i) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos,
especificaciones y deméas consideraciones técnicas que estime necesarias para iniciar la obra por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.

kk)  Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos
y productos. Para lo anterior, LA INTERVENTORIA exigira al CONTRATISTA DE OBRA efectuar los
ensayos de laboratorio 0 pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los
ensayos de laboratorio 0 pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA DE OBRA esté
cumpliendo con las hormas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, LA INTERVENTORIA debera dejar registro de la
implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

1) Aprobar los laboratorios donde se llevarén a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto,
los cudles deben ser certificados.
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mm)  Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados durante la ejecucion del proyecto.

nn)  Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de las condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucidn del proyecto.

00) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente, solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este fin.

pp)  Solicitar la demolicion, reconstruccion o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

qq) Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

rr) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion
de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior LA INTERVENTORIA podré ordenar la
modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

ss)  Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por
LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de
ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

tt) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como con lo
establecido en los términos de referencia, para lo cual deberd emitir un informe y remitirlo a la
CONTRATANTE y AL SUPERVISOR designado.

uu)  Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de Interventoria.

w)  Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra,
asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el personal
encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio
de Defensa para su manejo y control. Si aplica.

ww)  Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA
DE OBRA.

xX)  Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales
deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

yy)  Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacion y mantenimiento de
obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

zz)  Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente.

aaa) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla
con los equipos Y en las cantidades ofrecidas.

bbb)  Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto dentro
del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

ccc) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido,
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite,
solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

ddd) Tener en cuenta que la programacion inicial del proyecto, la cual permite comparar el avance real Vs. el
avance planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, el INTERVENTOR deberé revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA
DE OBRA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento seguln los términos de referencia del proceso
de obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

eee) Implementar frentes de trabajo simultaneos a los del CONTRATISTA DE OBRA, en los casos en que sea
posible que en todo caso debe ser como minimo UNA (01) jornada de trabajo EXTENDIDA de doce (12)
horas como minimo para dar cumplimiento al cronograma de ejecucion del proyecto exigiendo al
CONTRATISTA DE OBRA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

Sg fff) Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucién del contrato presentados por el
i CONTRATISTA DE OBRA antes de la suscripcion de acta de inicio. Lo anterior representado en un diagrama
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de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

ggg) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revision de la
documentacion presentada por el contratista, si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del mismo,
el interventor debera verificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido la formulacion del
presupuesto o andlisis de precio unitario propuesto, que no se encuentre dentro de la lista de precios
unitarios efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del
mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

hhh) Aprobar pagos al CONTRATISTA DE OBRA de los suministros, accesorios y equipos, Unica y
exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte
del INTERVENTOR. Si aplica

i) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos (obra e interventoria) y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

i Llevar a cabo las demés actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes
etapas de ejecucion.

kkk) EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles
impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los
sobrantes provenientes de la obra y su debida disposicién acorde a las normas legales en materia de
Zodmes (Zona de Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez
terminada la obra.

IIr) En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al
disefio y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con el personal dispuesto en el
presente documento.

mmm) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza sean
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, y el normal desarrollo de las obras y los contratos.

1.14.7 OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES.

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter social y ambiental con el fin
de cumplir con el objeto contractual:

a) Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestién Social y
Reputacional, de acuerdo con los componentes y productos relacionados en los lineamientos anexos.

b) Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacién y divulgacion, y las
metodologias requeridas para el desarrollo e implementacién de todos los productos contenidos en el Plan
de Gestion Social y Reputacional del Contratista.

c) Velary actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

d) Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades asociadas a la ejecucién del mismo y medicién de impactos.

1.14.8 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter financiero y contable con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance en la ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes
de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por LA CONTRATANTE y la normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de
los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.
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e) Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con los recursos econémicos disponibles durante todo el
plazo de ejecucion.

f)  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con el
cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera
oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar
con los mismos, se adopten las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro
de cada una de las operaciones.

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE OBRA.

i) Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro
del presupuesto y cronograma asignados.

i) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi
como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacién familiar y liquidaciones del personal que se
retire de la obra.

k)  Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

1.15 NORMATIVIDAD APLICABLE.

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las
que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

o ey 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

e  Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 0 norma de ordenamiento que aplique

o Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencion de la licencias o permisos.

o Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

o NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio
y construccion sismo resistente en Colombia.

o Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién
y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte
aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141,
NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

o Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

e Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de Construccién
y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucion 2400 de 1979.

o Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demas aplicables al proyecto.
Normas de Trénsito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).
Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

o Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989

e Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano.

e Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

¢  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

o  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece

i normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.
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NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana
Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

e  Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

e  Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emisién de ruido y ruido ambiental.

o  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS -2000 y aquellas normas que

la modifiquen o desarrollen.

Cabdigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Cuando aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

e  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

¢ Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004,
Resolucion No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

¢ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP.

o Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

e Legislacidn de transito vehicular y peatonal vigente.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la

entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.l.S.)

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del

disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su

regulacion especifica.

o Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

e  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccién sostenible y
se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

e Resolucion 2674 del Ministerio de salud.
o Decreto 945 de 2017 — Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
¢ Documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.
e (Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con
reglamentacion al respecto
o  Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.
o Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de
Concreto”.
e  Norma Técnica Colombiana NTC 4595.
e  Guia Disefio De Pavimentos Para Bajos Volumenes De Transito Y Vias Locales Para Bogota D.C.
e  Resolucion 4100 de 2004 modificada — Resolucién 1782 de 2009.
e Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.
;g e Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.
[}
|
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1.1.3 SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision vigente, los Términos de Referencia
y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ninguin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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) SUBCAPITULO I ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

EI PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA est4 interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto la

“ INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL
Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA - CORDOBA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA
LA OBRA”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto
y forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demés documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informéticos y las herramientas tecnoldgicas
disponibles, teniendo como punto de referencia la ubicacién del CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. Dentro del
plazo de la convocatoria se definira un dia especifico para llevar a cabo una visita de reconocimiento a la obra por
parte de los interesados, la cual no sera ponderable, ni informativa, ni obligatoria y ni calificable, y contara con
acompafiamiento de delegados del SENA y/o FINDETER. Cualquier observacién derivada de la visita debera
presentarse por escrito y en las fechas estipuladas dentro de la convocatoria respectiva.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o0 zonas de préstamo, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3.PERSONAL

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccién del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el
personal minimo requerido para cada una de las fases en cada uno de los proyectos, o el que resulte pertinente
durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido debera cumplir con
las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio
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del contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion
necesaria para la ejecucién de las Etapas | y I, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y
la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo LA INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacion de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA el inicio de un proceso de
incumplimiento parcial del contrato.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor,
se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre,
de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién
académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor
del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contratd la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberd venir suscrita segin corresponda, por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones
o documentacidn que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacién,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012,
y para acreditarla el proponente deberd presentar certificacién de terminacion y aprobacién del pensum académico
de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente
no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.
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Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara
Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio
expresamente que procedia la misma y conforme a los pardmetros alli indicados

2.5. GARANTIAS
2.51. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
INTERVENTOR frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el INTERVENTOR debera constituir las
garantias, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

AMPARO MO AL VIGENCIA
AMPARO
Cumplimiento 30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucidn del contrato y seis
Contrato (6) meses mas

De Salarios,
prestaciones sociales e | 10% del valor  del Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
indemnizaciones Contrato (3) afios mas.
laborales

0 Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
Calidad del Servicio :é%éotratc? el valor  del suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion

final del contrato.

25.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion de del
Extracontractual contrato.

La péliza de responsabilidad civil extracontractual debe proteger de eventuales reclamaciones de terceros derivadas
de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista y
subcontratistas autorizados.

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO y EL SENA como BENEFICIARIO.

e PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, identificado con NIT 830.052.998-9.
e SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, identificado con NIT 899.999.034-1.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma
y el soporte de pago de la prima correspondiente. No seré valido para el proceso la certificacion de No expiracién por
falta de pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA identificado con NIT
830.052.998-9 es requisito previo para el inicio de la ejecucidn del contrato, razén por la cual, ningin contrato en el
que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva aprobacién
de estas.
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2.6.CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado deberé constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y SENA

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura;

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE, SENA y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato
y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago
de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la
modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte
por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucidn, el mantenimiento y el restablecimiento
inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran
condicion previa y necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.)

2.7. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad de LA INTERVENTORIA garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante las siguientes
gestiones:

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios
para tramitar y obtener la Licencia de Construccién en la modalidad correspondiente (Reforzamiento y Demoalicion
Parcial), ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente durante el
plazo de ejecucidn de la etapa I; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con
este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacién y demés
entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion
debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar previa verificacion por parte de
la interventoria, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:
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e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de
Planeacién Municipal, de los formularios, documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes
técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccion pertinente,
requerida para la ejecucion del proyecto. De igual forma, en caso de requerirse, el contratista debera
gestionar y coordinar el acompafiamiento de la consultoria contratada por el SENA, gestionar las firmas
de los formularios de radicacién por parte de los disefiadores iniciales (En caso de que aplique), subsanar
las posibles observaciones a los estudios y disefios que se deriven de las revisiones por parte de
interventoria y/o curaduria, y/o entidad pertinente. En caso de requerirse esta articulacion con la
consultoria e interventoria contratadas por el SENA, tanto FINDETER como el SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE brindaran acompafiamiento y en lo posible facilitaran el contacto con las empresas
consultoras. No obstante lo anterior, en caso de que haya renuencia en acompaiiar las actividades antes
descritas, por parte de los disefiadores iniciales de la consultoria contratada por el SENA, sera obligacion
del CONTRATISTA adelantar todos los tramites ante la entidad pertinente, garantizando la obtencién de
la licencia de construccidn requerida para la normal ejecucion del contrato y de las obras.

e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios
publicos en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para
el tramite y expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién y/o modificacion de los
servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del
proyecto.

e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local
o nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones
necesarios para la ejecucion del proyecto.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el trdmite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes
que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucién de la etapa |, seré responsabilidad del contratista prever y adelantar
todas las gestiones y actividades que garanticen la obtencién de la licencia de construccion en la modalidad que
corresponda, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencién de espacio publico, y los deméas
que apliquen y se requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa |l.

De igual forma, es obligacidn de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econdmica
los profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccién del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y
Registro v se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que
aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la
administracién municipal o distrital encargada de la expedicién de las licencias de construccion, en el cual certificara
el alcance de la revision independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento
de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 v sus decretos reglamentarios, vy firmara los planos y demas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision. De igual forma, en el marco de la anterior
normativa, sera obligacion de la interventoria adelantar, en caso de que apligue, la supervision técnica independiente
durante la ejecucién de la obra, y firmara los planos y demdas documentos técnicos como constancia de haber
efectuado esta actividad.
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2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de
las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles
al interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segin
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la
“CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 14
EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

El CONTRATISTA DE OBRA podra dar inicio a la ejecucién y entrega de obras, SI Y SOLO SI, se cumplen los
siguientes aspectos:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la interventoria.

2. Licencia de construccion expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que
corresponda.

3. Permisos que se requieran para la ejecucién de las obras.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el
desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones
ambientales, etc.). (si aplica)

5. Acta de priorizacion de obras a ejecutar suscrita por el Contratista, Interventoria, FINDETER y el SENA.

6. Contar con la correcta implementacion de las actividades correspondientes al componente de coordinacién
logistica para la intervencién de obras, con el fin de garantizar espacios libres para el desarrollo de las
actividades de reforzamiento, esto debidamente coordinado con las Directivas del Centro de Formacion.

En caso en que el CONTRATISTA DE OBRA advierta su posicion con respecto a la no continuacion del contrato
(Etapa Il), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos
decidiran si se da o0 no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no
justifiquen la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA la entidad CONTRATANTE podré dar inicio a los procedimientos
sancionatorios a que haya lugar por presunto incumplimiento.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de
las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles
al interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la
“CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 14
EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial del contrato, se
presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacién de los
efectos que de éste se deriven:

a. Exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
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una solucién técnica viable econémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste
la oposicion de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestidn Social y Equidad
de Género que incluye las actividades de socializacion, concertacién y negociacion, si hubiese lugar. Si al
finalizar estas acciones permanece la oposicion de los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la
suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecuciéon debido a esta situacién. Es
responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacién y la documentacion de respaldo
entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicion de la comunidad.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera
licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposicion de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el SENA no puedan sufragar. EI SENA debera pronunciarse
al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que hagala CONTRATANTE
informando tal situacion. Si en dicho término el SENA no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el
efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del
proyecto (En los casos que aplique).

e. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion, trazado, o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién,
y esta no es atendida previamente por el SENA. (En los casos que aplique).

f.  Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en
causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la poliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se
suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi
sucesivamente.

h. POR INCUMPLIMIENTO de El CONTRATISTA y quedara deshecho extraprocesalmente, en los siguientes
eventos: a) Cuando el CONTRATISTA, pese a la imposicién de la clausula penal, persista en el incumplimiento
de la obligacién de presentar los requisitos o documentos para la legalizacion y ejecucion del contrato, caso
en el cual se dara por terminado, ademas las partes convienen facultar a EL CONTRATANTE para hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta de conformidad con el Codigo de Comercio y para adjudicar y
suscribir un nuevo contrato con persona distinta; segun lo establecido en este contrato; b) En caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de
manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, para lo
cual no sera necesaria la declaracién judicial, bastando que EL CONTRATANTE constate el (los) hecho (s)
que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA; Una vez
EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA la configuracion de la condicién de resolucion o
terminacion del contrato por incumplimiento, operaran los siguientes efectos: i) No habré lugar a indemnizacién
para el CONTRATISTA; i) Quedaréan sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA, iii)
Se harén efectivas la Clausula Penal y las garantias a que haya lugar; iv) Se suspenderan los pagos que se
hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se realice la liquidacion
del contrato; v) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544
del Cédigo Civil y demés normas concordantes, sin que se impida la estimacién y reclamacién de los mayores
perjuicios a que tenga derecho EL CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del
CONTRATISTA y demas acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decision del CONTRATANTE
sobre la resolucioén o terminacidn del contrato, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.
En la liquidacién del contrato se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes
a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos inherentes a la ejecucién
de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las
salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas
del presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, la ejecucion de las mismas dentro
del plazo acordado entre las partes en el acta de suspension o de reinicio. ) Cuando unilateralmente el
contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del presente
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contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR y/o EL
CONTRATANTE.

i. POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la
ejecucion del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos
1602 y 1625 del Cddigo Civil.

j-  POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO: Una vez vencido el plazo de ejecucién y abandono
injustificado y comprobado de las obras.

k. POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la
situacion de orden publico lo imponga.

. POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA
PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA: Por muerte o incapacidad permanente
de la persona natural CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de
las personas juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal o su modificacion sin autorizacion
del CONTRATANTE, si aplica.

m. POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O
INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA: Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales
o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

n. POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA: Cuando el CONTRATISTA
subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacion
expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

0. POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.

p. POR SOBRECOSTOS. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que el CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé precios con desviacion sustancial de precios respecto
a las condiciones del mercado para el momento de la oferta o de la incorporacién al contrato en la etapa de
ejecucion.

. Inclusién en la lista ofac (clinton).

r. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal.

s. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés.

t. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

u. Cuando el contratante encuentre que el contratista para efectos de la celebracion del contrato o su
ejecucion la indujo en error.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente documento se terminara en el estado en
que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguirén en los términos del articulo 1536 del Cddigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo
tanto, el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre,
balance financiero y ejecucion, sin que se cause ninglin reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del
CONTRATO.

Por ningtin motivo LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS Y DE OBRA.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una
accion u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como
consecuencia, LA CONTRATANTE podréa exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la
condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.
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2.8.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD
EI INTERVENTOR se obliga a:

a. mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y EL SENA (directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) de cualquier reclamacion, pleito,
queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER, y EL SENA, con ocasion de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, FINDETER, y EL SENA, estos podran requerir al INTERVENTOR o
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE, FINDETER y EL SENA.

28.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.3.1. GESTION DE RIESGOS.

EI INTERVENTOR previamente a la celebracidn del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el
cual se ejecutard el contrato, asi como todos los fendémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la
ejecucion del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar
la ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacion de los riesgos

b.  Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la
ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

C.  Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones
que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los
riesgos identificados.

d.  Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada,
con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos
frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizarg, los roles y responsabilidades del
| equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos,
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la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el INTERVENTOR
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestion
del Riesgo.

C. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos
en el Registro de Riesgos.

2.8.3.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y AS]GNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracién y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto
en relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno de
los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni
ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio
econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el contratista en dichaetapa.

Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que
el INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
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entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y Il, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestion social,
realizar la actualizacién de los controles de riesgos. La identificacién de las probables oportunidades y riesgos que
puede ocasionar la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar
el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo social.

2.9. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del
contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De
otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que LA INTERVENTORIA no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que le haga
EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de LA
INTERVENTORIA.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia

e interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez
haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacién efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

|
|§|
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicaciéon de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 01 de septiembre de 2020

demas documentos asociados al proceso.

Desde el 01 al 04 de septiembre de 2020
Hasta las 5:00 pm

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia A través del correo electronico

y anexos REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co
Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los

términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 08 de septiembre de 2020

anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

11 de septiembre de 2020
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 10:00 a.m.

No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través de los correos electronicos
pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicaciéon de informe de verificacion de requisitos

habilitantes y solicitud de subsanaciones. 18 de septiembre de 2020

Desde el 21 al 22 de septiembre de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al Hasta las 5:00 pm

informe de requisitos habilitantes A través del correo electronico
REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de

requisitos habilitantes 24 de septiembre de 2020
25 de septiembre de 2020
Apertura Sobre No. 2 - Propuesta economica de las Hora: 10:00 a.m.
propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a

través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacién del Informe de evaluacion econdémica y

asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) 29 de septiembre de 2020

Hasta el 30 de septiembre de 2020

Plazo para presentar observaciones al informe de Hasta las 5:00 pm
evaluacién econdmica y asignacién de puntaje (orden de A través del correo electronico
elegibilidad) REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co

Publicacién del informe definitivo de evaluacién econdmica
y asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

02 de octubre de 2020

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.

|
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de Obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Seréa la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucién de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros
de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion
cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demés aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser
suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacidn requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en
los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
i propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta
y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién y calificacion. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacién y en ningun caso puede modificar el valor
de la propuesta economica.

Con el proposito de tener claridad respecto a los conceptos que se desarrollan en esta convocatoria, se hacen las
siguientes definiciones generales, sin perjuicio de la obligacién de tener en cuenta tanto para la revision de los
documentos de la convocatoria, la estructuracion de la propuesta y la ejecucion del futuro contrato, el Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefa escala:

1.2. SIGLAS
A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA: Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria estd sometida a la legislacion y jurisdiccidn colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Cddigo de Comercio y deméas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccidn se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica
de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regiré por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados
en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011
y demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderén y aplicardn en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

i Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
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contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los deméas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico
REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co, los cuales no podréan exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra
remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean remitidos antes de la fecha y
hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA

Teléfonos: 6230311
REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co,
Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
i web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
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FINDETER-SENA y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA. Aquellos documentos o estudios que por
su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la
Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara
constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico  REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co,No se absolveran consultas
efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicardn en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podrén participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podréa presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
i amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
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suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccidon de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General
del Proceso para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la
persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la
autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No.
1y sobre No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen
parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico,
financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados
de manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion
solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer
hasta el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de
las figuras asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta
cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de

i convocatoria.
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1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual
o como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo
como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del
certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad
competente, seglin corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 Lapropuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.146  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro
medio telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran
objeto de verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece
el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién
minima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de
referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de
la naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la
propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar
plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.

1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
i cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
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dejara constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucién de las copias de su propuesta en un plazo méaximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique
la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento
en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en
las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados
o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se
verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante
Notario 0 quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente
legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul
colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv)
Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada
en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada
por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite
surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona
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I que firma el documento publico. I

1.20. TiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por
una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de
estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente
anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio
u orden de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV,
dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15'Y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cedera
el contrato, previa autorizacién escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacidn a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o union temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
§ encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:
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1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto
objeto de la presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la
evaluacion y seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios
en sociedades distintas de las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente seréa el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas
de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo
de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacidn que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos,
ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el
caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. Laelaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberé tener en cuenta que
el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA
La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o

documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacidn de la informacién, incluso al mismo proponente.

|
|§|
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1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccién objetiva o transparente que
rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara
en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante
Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir
con lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta economica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No.
2: Propuesta econémica Proponente xxx.

c) La propuesta econémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF)
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electrénico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Google Meet.

Firma representante legal.
e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la

Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolédgico de la hora de recibo en el
servidor de la Fiduciaria.

Se verificara el nmero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento
i de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del
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PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcion
‘ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez
(10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En caso de error se aplicara por
la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y serén devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso continuara
con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE
SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de
la presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcidn de aquellos cuya omisién o
modificacioén constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razén a lo anterior, la subsanacion no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior
al cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual
se encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a
subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste
el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en
la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma
(La hora sefalada en el cronograma aplica tanto para las subsanaciones u observaciones allegadas en medio
fisico como por correo electronico), las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico
REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya
requerido en el “Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la
necesidad de aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s)
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.
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1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral,
a continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto seré rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al
cierre que mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados
con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion
minima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de
referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electronico
REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE \{ERIFICACI(')N DE
REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME
DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes,
el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se
daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Google Meet al correo (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en
el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente
al sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en
la audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual seré diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

|
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion
de la propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdémica y la determinacion del método y ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborard y publicaré el Informe de verificacion econdmica y asignacion de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion.
El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad
y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara
desierto el proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuaré el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para
la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por

disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
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siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes 0 servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevard a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en
la fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del
ndmero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, 0 si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegdé documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya
incurrido en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro
de un consorcio 0 unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unin
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccion objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o
no se identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la
etapa de subsanacién se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente
plural o cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.16  Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito sea inferior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.21 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algin precio unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta economica.

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de
requisitos habilitantes.

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente o uno de los integrantes de la
estructura plural, supere el numero de contratos adjudicados y suscritos permitidos en los presentes
términos de referencia.

1.37.29 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad
o de seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.
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1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberd suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e El contrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Actade inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de CONSULTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre
otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de emisién de la orden.

2. ldentificacién de las partes.

3. Plazo del contrato.

4. Fecha de inicio del contrato.

5. Fecha de Terminacion.

6. Valor del contrato.

7. Informacion del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijjado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-
SENA podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondré de su valor como indemnizacion por perjuicios,
cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del
Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia
de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en
el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran
como resultado la habilitacion o no del proponente, asi:

a. \Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad
de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza
de sus recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en
el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no podra ser mayor a treinta (30)
dias anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. En el evento en el que se
modifique la fecha de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y
no el de las adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacién legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en
caso de resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, deberé acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se
requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte

i pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente
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proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco
(5) afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad
a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante
lo anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberéa acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados daré lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos
y plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacion, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas
de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o union temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. La designaciéon de un representante o apoderado que deberd estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los
casos de ausencia temporal o definitiva.

3. Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar sila participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participaciéon de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la
ejecucion del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio o Union
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada

7. Parala presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%)
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura
asociativa no podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podré ser superior al 100%.

21.1.31. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
i aportar los siguientes documentos:
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1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del érgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

3. Delas personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
(os) representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comUn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién
Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en
los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de

participacion.

10. La duracién del consorcio o unién temporal, la cual no podré ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un
(1) afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o
unién

temporal, debera presentar solamente una oferta.

12.  Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de
algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.
|
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En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se
indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado,
la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual
se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera
tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada deberé acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la
identificacion de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que
debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El PROPONENTE debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una
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compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituird como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren
a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de fres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. Elproponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, identificado con NIT 830.052.998-9

b.  AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta
y tendré caracter indemnizatorio.

c.  VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta deberéa ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.

d.  VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
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presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberéa acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de
los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal
a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes
a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural deberd acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacién
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacién se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en
los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante
de un proponente plural (consorcio o unién temporal) deberad acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil 0
Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula
profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe
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encontrar vigente.
2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera
ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente, el cual se debe encontrar
vigente y copia de la cédula de ciudadania.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL
DE LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial
de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho
documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos
de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de
las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacidn de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacién de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii)
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
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de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por
escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales ylo legales
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion,
mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacién.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. La fecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién
a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se
mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del
presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE
RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en
el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni
cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito.
El cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de la misma. En
caso que la entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo exigido en los términos de referencia, la
propuesta sera RECHAZADA.

21.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

|
|§|

§ Els%rgg;%r:,dsimiento Minhacienda Paglna 73 de 102

Comprometidos
con Colombia



~ BBVA :
EIsfclijgut:)%os i 5 Asset Management FlndEter é

Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo TRES (03) contratos, cuya experiencia
corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE
EDIFICACIONES.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar terminados y recibidos a satisfaccion (a
manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

e |a sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

e Uno de los contratos aportados debera acreditar experiencia en INTERVENTORIA A REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, cuyo valor deberéa ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, soélo
se tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas
con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la INTERVENTORIA
A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES con un AREA DE CUBIERTA CONSTRUIDA O
AMPLIADA MINIMA de 495 m2, o INTERVENTORIA A REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES
CON UN AREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendrén en cuenta las siguientes definiciones:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con
el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la
Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el
Reglamento colombiano de construccion sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacion existente.

AREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural.
EDIFICACIONES: Las definidas en los titulos K2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL y K.2.7.3

SUBGRUPO DE OCUPACION LUGARES DE REUNION CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACION
LUGARES DE REUNION SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepcidn de las establecidas en la nota 2.

NOTA 3: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros
de integracion ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego
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discotecas, centros de recreacion, tabernas, vestibulos y salones de reunién de hoteles.

NOTA 4: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el
territorio nacional de Colombia.

NOTA 5: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar
las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera;

l. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Il. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un
porcentaje superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién
expedida por la contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Union
Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirio la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

i. Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacidn que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar
el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.
De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y
i recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.
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Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para
la conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en |a etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato en SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertird el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que
conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion
del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o
liquidacion del contrato o proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por
el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta
de liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor
total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos
requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n)
venir suscrita(s) segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida
por el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la
que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, 0 acta de liquidacién, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto
o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacidn suministrada por el proponente y de solicitar
las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente
plural, éste debera aportar el documento de constitucién de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se
evidencie dicho porcentaje.

; Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
i Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
i
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Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente
bien sea de manera individual o en consorcio o unién temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos
celebrados y/o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de
elegibilidad de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Auténomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los
que se hayan suscrito las respectivas actas de terminacidn del contrato sin actividades pendientes, al momento de
cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta
para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracién de contratos afectard solidariamente al proponente
(consorcio 0 unién temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y
liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en
especial sobre la distribucidn de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la
convocatoria y hasta la adjudicacion del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por
la Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer
orden de elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden
dentro de las convocatorias a las cuales se presento y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una
concentracion de contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacién arroja que el proponente no detenta una concentracién de contratos superior a la
permitida por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en
cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracién de contratos, no podra continuar
en el proceso de seleccion, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

? NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un tnico proponente para la
]
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convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracion de
contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad
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SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionaré la propuesta mejor calificada
y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para
esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente
factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura
del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Encaso que cualquier valor de la oferta econémica de alglin proponente se presente con decimales, la entidad
procederd a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara
por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. ENEL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un célculo meramente aritmético cuando la
i operacion ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar
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adecuadamente la operacién aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o
elementos que la componen’.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para
dicha verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades
ofertados de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumird las
consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de
verificacion y correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta,
el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas econémicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del
contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacidén econdmica de la misma.

6. Revision del IVA: En caso que corresponda, el oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del IVA
aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la
tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera
contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta economica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacion en el aspecto tributario
local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los
términos de referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 —Propuesta econémica de
las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de
acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25 a 49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a 99 4 Menor valor
1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
o Comprometidos
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Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see ts trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a) MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos
en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
X=) o
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V, -
(100 X (1 — (T’>> para valores menores o iguales a X

Puntajei = { X |
|t 100x|1—-2 <T’> para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomaré el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b) MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

g, = Vinax + X
2
Donde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el
i presupuesto de la presente convocatoria
o Comprometidos
@ Els%rgg;%r:’dsimiento Minhacienda Paglna 81 de 102 con Cofombta


http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

%

;%r:’dsimiento Minhacienda Paglna 82 de 102

BBVA :
El fut idenci F d t
es é’e‘{:&os s;e&(g::a;u“ Asset Management l n e e r

Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( XA - Vi i —
! 100 X | 1 — | —=—— | para valores menores o iguales a X

Xa
Puntajei = X |
Xa—V; —
lk 100 x <1 -2 (7X - )) para valores mayores a X,
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.
¢) MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= “NP «P, % ..+ P,

Ddnde:

G = Media Geométrica.

n = Numero de propusstias econdmicas validas.

F; = Valor de la propussta econdmica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - (—1>) para valores menores o iguales a G

=V,
G
(*

Puntajei = |
-V —
100 x <1 -2 T‘)) para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d) MENOR VALOR

bl

4

Comprometidos
con Colombia



| BBVA :
Elsf(ligut:)%os 5 Asset Management FlndEter é

Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.
Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procederd a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * V,
Puntaje i = ((7MIN)>
Vi
Dénde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
Vi
= Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i

= NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica y asignacion de puntaje (orden
de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas,
con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la
identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de
conformidad con el método de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o
mejorar sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendré en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio,
multa, o sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontard VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de
apremio, multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad del contratista
i (Proponente dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.
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El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de
la propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacidn adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas
de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido
se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA
Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO
DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion
Econdmica y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones
recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.

|
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 ANEXO1
ANEXO TECNICO PERSONAL REQUERIDO

1. PERSONAL

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

1.1. PERSONAL Y DEDICACIONES MINIMOS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio
del contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion
necesaria para la ejecucién de las Etapas | y I, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y
la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo LA INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacién de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados méximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA el inicio de un proceso de
incumplimiento parcial del contrato.

11.1.  ETAPA | DEL CONTRATO - REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |

Porcentaje
No. de de

Contratos | Dedicacion

minima

Formacion
Académica

Experiencia

it General

Cargo Experiencia Especifica

Director de Interventoria en proyectos de
disefio u obra de Reforzamiento Estructural
de las edificaciones definidas en la presente

convocatoria.

Director de
Interventoria

Arquitecto o

0,
ingeniero civil 30%

La sumatoria del area de interventoria a 2
disefio de reforzamiento estructural o
interventoria a reforzamiento estructural
ejecutado en obra, en los contratos
aportados, deberé ser igual o superior a 495
m2
Experiencia profesional en disefio
arquitectdnico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones definidas en la

presente convocatoria.

6 afios

1 Arquitecto

0,
Disefiador 2 10%

Arquitecto 4 afos

La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 495 m2.
Experiencia profesional como especialista
estructural de proyectos de interventoria a
disefios u obras de Reforzamiento Estructural

Especialista
Estructural **

Ingeniero Civil
con posgrado
en estructuras

6 afos

o en disefios u obras de Reforzamiento
Estructural de edificaciones definidas en la
presente convocatoria.

20%

o Comprometidos
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PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Cant Cargo PEBIEERT | SR Experiencia Especifica %60 ek
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
La sumatoria del area de disefio de
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, o de
interventoria a disefio de Reforzamiento
Estructural o de interventoria a reforzamiento
estructural ejecutado en obra en los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 495
m2
Experiencia profesional como especialista
Ingeniero civil hidrosanitario en contratos de estudios o
o Ingeniero disefios o de interventoria a estudios y
Sanitario con disefios de edificaciones definidas en la
HEspecia!istg po:::grado enel 4 afios presente convocatoria. 10%
idrosanitario areadela
hidraulica o la La sumatoria del area de interventoria a
Ingenieria disefio o disefiada acreditada mediante los
Sanitaria contratos aportados, debera ser igual o
superior a 495 m2
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en contratos de estudios o disefios o
de interventoria a estudios y disefios de
. edificaciones definidas en la presente
Especialista Ingemero . convocatoria.
Eléctrico Electr.|c.o 0 4 afios 10%
Electricista . . . ]
La sumatoria del area de interventoria a
disefio o disefiada acreditada mediante los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 495 m2.
Experiencia profesional en interventoria a la
elaboracién de Estudios de Geotecnia 0 en
elaboracién de Estudios de Geotecnia para
| . . edificaciones definidas en la presente
ngeniero Civil .
Especialista en con estudios 4 af convocatoria. 0
. afios 7%
Geotecnia de posgrado L toria del 4rea de interventoria a|
en Geotecnia a sumatoria del area de interventoria a la
elaboracién de Estudios de Geotecnia 0 en
elaboracién de Estudios de Geotecnia
acreditada mediante los contratos aportados,
deberd ser igual o superior a 495 m2.
Experiencia en programacién de obra,
Profesional de Arqui elaboracién de presupuestos y
9 rquitecto o ~ O L
Programacion y | . O 3 afios especificaciones técnicas para proyectos en 20%
ngeniero Civil e -
Presupuesto edificaciones definidas en la presente
convocatoria.
Profesional de Profesional en
Seguridad Salud
Industrial Y Salud | ocupacional,
Ocupacional y arquitecto, Experiencia profesional como encargado de
medio ambiente | ingeniero civil 2 afios seguridad industrial y salud ocupacional y 59%
(SISOMA) O 0 areas afines medio ambiente para proyectos de
Profesional ala infraestructura civil.
Técnico en construccion
Aseguramiento de | que cuente
Calidad con licencia en
oicing 86 de 102 Comprometidos
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Cant Cargo PEBIEERT | SR Experiencia Especifica %60 22
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
salud
pcupacional
Areas nucleo
del
conocimiento
en ciencias Experiencia profesional en acompafiamiento
1 Profesional social sqmale;s 0 2 afios social en prqyectos de |n~fraestructur.a CIYIl. 9 10%
ciencias Debe acreditar un (1) afio de experiencia
humanas o especifica en trabajo con comunidades.
educativas,
econdémicas o
administrativas
| . - Experiencia profesional en coordinacién de
ngeniero civil ;
. metodologia BIM para proyectos en
0 Arquitecto e ]
edificaciones definidas en la presente
. con posgrado )
Coordinador . ~ convocatoria. N
1 . en gerencia de 4 afios 2 25%
metodologia BIM
proyectos o . . .
L, La sumatoria del area como coordinador en
similar, y/o : L
el uso de metodologia BIM debera ser igual o
BIM manager ;
superior a 495 m2.
Ingeniero civi Experiencia profesional como profesional en
ngeniero civil .
. el uso de metodologia BIM para proyectos en
0 Arquitecto e .
edificaciones definidas en la presente
o con posgrado .
Especialista . " convocatoria. 0
1 . en gerencia de 3 afios 2 50%
metodologia BIM
proyectos o . . .
e La sumatoria del area como profesional en el
similar, y/o , . :
uso de metodologia BIM deberé ser igual o
BIM manager i
superior a 495 m2.
Recién egresado con 0 sin experiencia y que
Ingeniero Civil cuente con maximo dos afios de egresado
Profesional de 0 Arquitecto contados a partir de la obtencion de la tarjeta
1 (Programa 0 a 2 afios profesional. N/A 30%
apoyo .
Primer
empleo). Promedio académico definitivo en la carrera
igual o superior a tres ocho (3,8).
. Arquitecto con Profesional en arquitectura con experiencia
Profesional i < o o 0
1 S especializacion 2 afios disefios bioclimaticos de edificaciones, 2 5%
bioclimatico s . -
en bioclimética incluidos proyectos de vivienda.

No obstante, la dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el INTERVENTOR debera

garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor

numero de perfiles.

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la revisidn, ajuste, actualizacion y
elaboracion de los productos de la etapa I. Durante el tramite de Licencias y Permisos, el INTERVENTOR debera
contar con el personal y disponibilidad necesaria para la obtencion de los mismos. Los cuales estan incluidos dentro
del presupuesto estimado en la etapa |.

Nota 2: Especialista Estructural**: En caso de que durante la ejecucién de la etapa | sea necesario una intervencion

de caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera

garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y

siguientes, que modific la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.
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Es obligacién de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta economica los
profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la sequridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y
Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que
aplique, la_Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la_curaduria urbana o la dependencia de la
administracién municipal o distrital encargada de la expedicion de las licencias de construccién, en el cual certificara
el alcance de la revisién independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento
de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisién. De igual forma, en el marco de la anterior
normativa, sera obligacién de la interventoria adelantar, en caso de que aplique, la supervisién técnica independiente
durante la ejecucion de la obra, y firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber
efectuado esta actividad.

Nota 3: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada deberéa garantizar que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto (Guadalajara de Buga); adicionalmente, este profesional debera
aprobar y acompafiar todas las actividades sociales a desarrollar durante la Etapa I, como lo son el plan de gestion
social, caracterizaciones, reuniones, conformacion de comités de seguimiento, cartografia para identificacion de
riesgos sociales, caracterizacion de actores institucionales y no institucionales, y las demas que se requieran para
garantizar el cumplimiento de los parametros estipulados en el Plan de Gestion Social.

El Director de Interventoria deberé estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR, debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

e  Una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topégrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacién total, nivel de precisién, prismas, cintas
métricas y plomadas, con una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

e Una (1) secretaria, un (1) mensajero, un (1) contador y un (1) asesor juridico, con una dedicacién acorde a las
necesidades del proyecto.

e Profesionales designados - plan de gestion social, durante el plazo de ejecucion de los trabajos.

El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa | del contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por
lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
economica.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno
el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucién de otros contratos con
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podréa
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

11.2.  ETAPA Il DEL CONTRATO - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION (Acorde a lo
priorizado por el SENA)

@ Els%rggaﬁr:’dsimiento Minhacienda Paglna 88 de 102

Comprometidos
con Colombia



A R{TTT)

es de todos

BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

2

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA II
Porcentaj
Cant Formacion | Experienci S o 12 ° cdee e
Cargo Académi Experiencia Especifica Contrato SO
cadémica a General s Dedicacion
minima
Director de Interventoria a obraen proyectos
de  Reforzamiento  Estructural  en
edificaciones definidas en la presente
Director de Arquitecto o convocatoria.
1 Interventoria a . . il 6 afios 2 20%
Obra INGEniero civi La sumatoria del area de reforzamiento
estructural ejecutado en la obra objeto de la
interventoria en los contratos aportados,
debera serigual o superior a 495 m2
Residente de Interventoria a obra en
proyectos de Reforzamiento Estructural en
edificaciones definidas en la presente
Residente de - i convocatoria.
1 | . Ing. Civil 3 afios 2 100%
nterventoria. . . .
La sumatoria del area de reforzamiento
estructural ejecutado en la obra objeto de la
interventoria en los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 495 m2
Experiencia  profesional en  disefio
arquitectonico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones definidas en la
1 Srqui_tecto Arquitecto 4 afos presente convocatoria 2 59%
isefiador
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera
ser igual o superior a 495 m2
Experiencia profesional como especialista
estructural de proyectos de Reforzamiento
Estructural en edificaciones definidas en la
Ingeniero presente convocatoria.
Especialista Civil con N o
! Estructural** posgrado en 6 afios La sumatoria del &rea de disefio de 2 5%
estructuras reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, deberd ser igual o
superior a 495 m2
Ingeniero civil Experiencia profesional como especialista
o Ingeniero hidrosanitario en contratos de estudios o
Sanitario con disefios de edificaciones definidas en la
1 HEspecia!istg poggrado en 4 afos presente convocatoria. 2 3%
idrosanitario el areadela
hidraulica, o La sumatoria del area disefiada acreditada
la Ingenieria mediante los contratos aportados, debera
Sanitaria ser igual o superior a 495 m2
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en contratos de estudios o disefios
. de edificaciones definidas en la presente
Especialista Ingen_|ero convocatoria
1 o Eléctrico o 4 afios ' 2 5%
Eléctrico Electricista
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera
; ser igual o superior a 495 m2
g! 1 Profesional de Arquitecto 0 3 afios Experiencia en programacién de obra,
oicing 89 de 102 Comprometidos
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Programacion y Ingeniero elaboracién de presupuestos y
Presupuesto Civil especificaciones técnicas para proyectos en
edificaciones definidas en la presente
convocatoria.
Areas del
ntcleo del Experiencia profesional en acompafiamiento
conocimiento social en proyectos de infraestructura civil.
1 Profesional social en ciencias 2 afios 2 15%
sociales y Debe acreditar un (1) afio de experiencia
ciencias especifica en trabajo con comunidades.
humanas
Profesional
Profesional de en Salud
Seguridad ocupacional,
Industrial Y Salud arquitecto,
Ocupacional y ingeniero civil Experiencia profesional como encargado de
1 medio ambiente 0 areas 2 4 seguridad industrial y salud ocupacional y 0
afos . . 2 70%
(SISOMA) O afines ala medio ambiente para proyectos de
Profesional construccion infraestructura civil.
Técnico en que cuente
Aseguramiento con licencia
de Calidad en salud
ocupacional
o Experiencia profesional como especialista en
Ingeniero civil 0 metodologia BIM para la construccion de
. Arquitecto con proyectos de infraestructura.
Especialista posgrado en -
1 . : 3 afios 2 15%
metodologia BIM gerencia de L . . .
proyectos o a sumatoria del area de construccion como
similar especialista de metodologia BIM debera ser
igual 0 superior a 495 m2
Recién egresado con o sin experiencia y que
Ingeniero Civil cuente con maximo dos afios de egresado
Ingeniero Auxiliar o Arquitecto contados a partir de la obtencién de |a tarjeta
1 ylo profesional de (Programa 0a2afios | profesional. N/A 15%
apoyo Primer
empleo). Promedio académico definitivo en la carrera
igual 0 superior a tres ocho (3,8).

No obstante, la dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacién, EL INTERVENTOR debera
garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor

numero de perfiles.

El Director de Interventora debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

NOTA 1: El residente de interventoria a obra deberéa tener una dedicacion del 100% y debera garantizar junto con el
profesional SISOMA el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad y el plan de aseguramiento de calidad de la
obra.

NOTA 2: Especialista Estructural®: En caso de que durante la ejecucion de la etapa |l sea necesario una
intervencién de caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural
debera garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo || Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos
3y siguientes, que modificd la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Es obligacién de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econémica los
Ei profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:
i
)
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NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la sequridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y
Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" v para los casos que
aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la
administracién municipal o distrital encargada de la expedicién de las licencias de construccion, en el cual certificara
el alcance de la revision independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento
de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 v sus decretos reglamentarios, vy firmard los planos y demas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision. De igual forma, en el marco de la anterior
normativa, sera obligacién de la interventoria adelantar, en caso de que aplique, la supervisidn técnica independiente
durante la ejecucién de la obra, vy firmaré los planos y demdas documentos técnicos como constancia de haber
efectuado esta actividad.

NOTA 3: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada debera garantizar que el Profesional
Social tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto (Guadalajara de Buga); adicionalmente, este profesional
debera aprobar y acompafiar todas las actividades sociales a desarrollar durante la Etapa Il, como lo son la elaboracion
de las actas de vecindad, mesas de apropiacién social, reuniones, desarrollo de microproyectos, jornadas de
armonizacion con trabajadores, atencion de PQRs, y las demés que se requieran para garantizar el cumplimiento de
los pardmetros estipulados en el Plan de Gestién Social.

NOTA 4: Laimplementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo
del proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma
del proyecto.

NOTA 5: El interventor debera contar con el acompanamiento de los especialistas durante la etapa Il toda vez que
ellos son los responsables de la revisidn y supervision de los productos de la etapa |, realizados por EL CONTRATISTA
DE OBRA.

NOTA 6: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién
del contrato de interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su
totalidad, asi como el personal necesario para la liquidacion, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion
del objeto contractual, al momento de elaborar su ofertaecondmica.

NOTA 7: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA DE OBRA, debera propender, en los casos que sea
posible, UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE DOCE (12) HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir
los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento. A razén de lo anterior, EL INTERVENTOR debera
aplicar de igual manera una jornada de trabajo en iguales condiciones a las exigidas AL CONTRATISTA DE
OBRA. -

NOTA 8: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participaciéon de alguno de los profesionales que
participaron durante las etapas | y Il en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podra contar con ellos
sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

NOTA 9: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado
previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los soportes del personal antes indicado deben
aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del interventor,
se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno
el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.
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Ademas del personal relacionado anteriormente se debera contar con el siguiente personal:

¢ Una comision de topografia, integrada como minimo con un topografo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precisidn, prismas, cintas
métricas y plomadas, con una dedicacion acorde a las necesidades del proyecto.

¢ Un (1) Inspector de interventoria con una dedicacion del 100%, Una (1) secretaria, Un (1) mensajero, Un (1)
asesor juridico y Un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

o  Profesionales designados en el Anexo, plan de gestién social. Durante el plazo de ejecucion de los trabajos.

11.3.  CIERRE Y LIQUIDACION

Para la ejecucion del cierre y liquidacion dentro de la etapa Il, el Contratista de Interventoria debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - CIERRE CONTRACTUAL
Porcentaje
Ly N No. de
(L Cargo e Experiencia Especifica Contrato e
9 Académica a General P P s Dedicacion
minima
Director de Interventoria a obraen proyectos
de  Reforzamiento  Estructural  en
edificaciones definidas en la presente
Director de Arauitecto o convocatoria.
1 Interventoria a in gniero vl 6 afios 2 5%
Obra 9 La sumatoria del area de reforzamiento
estructural ejecutado en la obra objeto de la
interventoria en los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 495 m2
| . Recién egresado con o sin experiencia y que
ngeniero i -
. - Civil 0 cuente con maximo dos afios de egresgdo
Ingeniero Auxiliar . contados a partir de la obtencién de la tarjeta
X Arquitecto . o
ylo profesional de profesional. 100%
ADOV0 (Programa
poyo. Primer P . - finit
empleo) : romedio acgdemlco definitivo en la carrera
' igual o superior a tres ocho (3,8).

NOTA 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los
profesionales que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre y
liquidacion, se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

NOTA 2: La validacion de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacién
Nacional en el SNIES.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto seré de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato
y tenerlo en cuenta en la elaboracién de la oferta econdmica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
podra solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizara que
dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucidn completa y adecuada del objeto contractual

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucién de otros contratos con FINDETER o con
otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través de la interventoria podra solicitar el
cambio del personal que supere esta dedicacion.
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EL INTERVENTOR debe asumir el costo de las visitas o consultas a la obra de los Especialistas que participaron en
la Etapa | para la revisidn y andlisis de los productos de la etapa |, esto con el propésito de hacer verificacion y
seguimiento al proyecto cada vez que se requiera

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016, a través de este proyecto se debera promover el primer
empleo. Para este proceso de seleccion, EL INTERVENTOR debe vincular el Ingeniero Auxiliar teniendo en cuenta
las siguientes condiciones:

La promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccion y contratacion estara a cargo DEL INTERVENTOR, quien
debera propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccion de
personal que aplique EL INTERVENTOR, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el
promedio académico juegue el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las siguientes:
o Perfil de recién egresado sin experiencia o que cuente con un maximo de dos afios contados a

partir de la obtencion de la tarjeta profesional.
e Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
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FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-SENA-I-049-2020

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 14 EN
EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en
el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte
del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las
partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo
su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcién del acta de inicio u orden de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos
soportes de formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la
Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos de
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referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos,
es veraz y susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia
de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional
No. y C. C. No. de , abono la presente
propuesta”.
i (Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO No. 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-049-2020

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO
AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles
a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al
pago de  seguridad  social vy aportes  parafiscales, por no  tener  personal a
cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion

aporto con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pensidn y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion
de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar
dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF,
SENA 'y Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del ultimo certificado de pago de planilla o con la
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias,
en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se deberé aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.
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) FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | 0BUETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE |E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

NOTA 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

NOTA 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacidn con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién
de experiencia. En ningun caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

NOTA 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

NOTA. 4: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

NOTA 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un numero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero
de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos
o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

|
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FORMATO No. 4
PROPUESTA ECONOMICA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”

3
!
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, FORMATO No. 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Fases 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo No.1), de acuerdo a la dedicaciéon minima
requerida para la ejecucion de la respectiva fase y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera tUnicamente una herramienta para la supervision
del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacion ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor de la
propuesta econdémica presentada.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPT | A B c D E F
0
VALOR
Personal | CANTIDA | SUELD | % . | Em MES No. DE TOTAL
Profesional | D OM ES DEDICACIO (%) (AxBxCxD | MESES PARCIA
BASICO | N ) L (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPT | A B c D E F
0
VALOR
Personal CANTIDA SUELD % 2 F.M MES No. DE TOTAL
Técnico | D OMES | DEDICACIO | o (AXBXCXD | MESES PARCIA
BASICO | N ° ) L (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
TOTAL
UNIDA | CANTIDA | VR.
OTROS COSTOS DIRECTOS D 0 UNITARIO EARCIA
?g
i
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL (1+2+3)
IVA 19%
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $
FM: Factor Multiplicador
I.
ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
|
§§ E2 Gastos legales
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iTEM DESCRIPCION %

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.
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