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CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

  

SUBCAPÍTULO I DE LA CONVOCATORIA  

  

1.1. OBJETO  

  

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 

REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO 

SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL 

MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER.”  

  

 1.1.1.  MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.  

  

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el 

Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, 

organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y 

sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede 

prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por 

tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y 

administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las actividades señaladas en el 

numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 

de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se 

refiere al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y 

los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política. 

 

Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, 

Código de Comercio y demás normas que resulten aplicables. 

  

 1.1.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.   

  

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 suscrito entre FINDETER y 
el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, se puede consultar en la página web de FINDETER, la 
convocatoria pública con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene por objeto la 
“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO 
SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL 
MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER.”, para lo cual se requiere el 
acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista 
ejecutará en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de consultoría, así como de aquellas 
contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en 
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relación con: 

 

• Los aspectos y alcances técnicos, sociales y jurídicos del objeto contratado. 

• Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 

• Actividades legales. 

• Actividades financieras y presupuestales. 

• Toda estipulación contractual y de los planes operativos. 

• Protección de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad. 

• Vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto contratado. 

• Los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna 
inversión de los recursos establecidos contractualmente. 

 
La Interventoría que se contrate como producto del presente proceso de selección, realizará la Interventoría 
Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica a la ejecución del contrato de 
consultoría, el cual se puede consultar en la página www.findeter.gov.co. 

 
Adicionalmente, la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo del contrato y cumplirá las demás obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los 
documentos que hagan parte integral del contrato y de la convocatoria. 

 
La Interventoría integral a contratar tendrá el siguiente alcance: 

 
ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos y 
procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del compromiso contractual 
suscrito para la revisión, ajuste, complementación y actualización de estudios y diseños entregados por el SENA, 
y la elaboración de estudios y diseños complementarios para el reforzamiento estructural, a partir de la 
adjudicación del contrato, hasta la terminación y liquidación de este. 

 
FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo financiero del 
contrato objeto de interventoría. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidación, 
adelantará todas las acciones y suministrará los insumos necesarios para la liquidación definitiva, e informará al 
contratante sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada con 
sus soportes; revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidación se presenten, en caso de 
que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia 
económica y financiera. Además, elaborar los formatos que, para el proceso de liquidación, FINDETER O LA 
CONTRATANTE solicite; bajo disposiciones y normas aplicables. 

 
CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos contables 
y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución del contrato, con el fin de controlar el buen manejo 
e inversión de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables. 

 
AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y 
métodos de control, tendientes a propiciar que los programas y medidas planteadas en la elaboración del plan 
de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales 
de la autoridad competente, entre otros, que se requieran para minimizar los impactos ambientales negativos y 
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las 
Autoridades Ambientales Locales y Nacionales, para la ejecución del contrato de obra. 
 
SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
sociales contenidas en la presente Convocatoria – Lineamientos de Plan de Gestión Social y Reputacional 
(PGSR) anexo, así como el Plan correspondiente presentado por el Contratista; la verificación del cumplimiento 
y la implementación de todos los componentes y sus respectivos productos; acompañamiento en las actividades 
comunitarias correspondientes al PGSR; seguimiento en la atención al ciudadano y el trámite de peticiones, 

http://www.findeter.gov.co/
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quejas, reclamos, sugerencias. 
 

Esta gestión social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecución de los estudios, 
diseños, y planificación para la futura obra; su propósito se encamina hacia la construcción de tejido social a 
través de estrategias informativas y de participación por parte de todos los segmentos poblacionales implicados, 
de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, así como las 
acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos. 

 
Para lograr lo anterior, se contemplan los siguientes componentes de gestión social, acorde a los lineamientos 
que se encuentran en el anexo antes enunciado: 
 

1. Componente de Lectura territorial. 
2. Componente de Comunicación, divulgación y acompañamiento social.  
3. Componente de Seguimiento y evaluación. 

 

 
JURÍDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos 
legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, así como apoyar a FINDETER, el 
SENA y la CONTRATANTE en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del mismo. 

 
TÉCNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos 
desarrollados en la Consultoría objeto de Interventoría, basados en el alcance de la misma y en el Anexo Técnico 
- Recomendaciones Mínimas de Estudios Técnicos y Diseños. 

 
Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento. 

 
La actividad de la INTERVENTORÍA implica, por su naturaleza misma, una posición imparcial y neutral para 
poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretación del control, en la toma de decisiones, en la 
inspección de los parámetros, metodología y demás elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORÍA 
debe cumplir con los objetivos de su función señalados a continuación: 

 
Verificar la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realización de visitas 
permanentes, reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución de problemas, toma de 
decisiones y absolución de dudas. 

 
Controlar mediante las funciones de inspección, asesoría, evaluación y aprobación; determinar si la ejecución 
del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecución del contrato se está llevando a 
cabo dentro del plazo establecido para su ejecución y conforme a las especificaciones técnicas, administrativas 
y legales fijadas. 

 
Exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas contractuales, so pena de solicitar y/o emprender 
el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes 
para tal fin. 

 
Prevenir, garantizar la correcta implementación de los procesos y procedimientos con miras a precaver los 
errores que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, así como buscar la ágil y adecuada corrección 
de los errores que lleguen a presentarse dentro de los parámetros legales, logrando la efectiva ejecución del 
contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen. 

 
Absolver, en virtud del principio de mediación, resolverá y atenderá todas las dudas que se presenten en cuanto 
a la ejecución del contrato. 

 
Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se 
presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo 
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tanto, deberá integrarse al equipo sin que ello signifique algún tipo de variación en las responsabilidades de las 
partes. 

 
Solicitar al CONTRATISTA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas para que no 
afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA por incumplimiento del 
contrato, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo, entre otros 
temas. 
 

               1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA PROYECTO: 

 
Durante su ejecución, y entre otras actividades, la Interventoría realizará el seguimiento, control, revisión, y 
aprobación de los siguientes aspectos: 

 

• Revisar, y de ser necesario, ajustar y actualizar los productos de vulnerabilidad sísmica entregados por el 
SENA derivados de los contratos de consultoría número 787 DE 2014 suscrito con TECNICAS 
COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS y 882 de 2013 suscrito con el CONSORCIO AMP-P&D. 

• Una vez conocida la vulnerabilidad de la estructura se explorarán al menos tres (3) alternativas de 
reforzamiento estructural aplicable a la edificación. Estas alternativas se plantearán de acuerdo con los 
sistemas estructurales permitidos por la NSR-10, una de ellas deberá desarrollarse ajustando, actualizando 
y complementando la tipología de reforzamiento planteado por la consultoría ejecutada por el SENA, y otra 
deberá desarrollarse implementando disipadores de energía sísmica. En la definición de la alternativa de 
reforzamiento definitiva se tendrá en cuenta los siguientes factores: a) uso de la edificación durante el 
proceso constructivo, b) funcionalidad de la estructura, c) impacto arquitectónico interior y exterior, d) 
afectación sobre la cimentación, estructuras y áreas existentes, e) costos y tiempos de ejecución de las 
obras de reforzamiento propuestas. 

• Una vez seleccionada por las partes la alternativa óptima de reforzamiento se procederá a realizar el diseño 
detallado estructural. Este diseño incluye el dimensionamiento de los nuevos elementos estructurales que 
harán parte de la alternativa de reforzamiento elegida sumado a los nuevos elementos estructurales (vigas, 
columnas, losas aligeradas y/o macizas, disipadores de energía sísmica si se requieren, elementos 
metálicos, etc.) que sean necesarios para lograr la seguridad estructural requerida. Para el diseño 
estructural de esta alternativa se tendrán en cuenta todos los requisitos establecidos en la NSR-10 y 
normatividad vigente aplicable.  

• Las recomendaciones sobre el tratamiento de los elementos no estructurales se tendrán en cuenta después 
del análisis de la alternativa de reforzamiento estructural la cual entrega valiosa información acerca de la 
susceptibilidad de estos elementos. Para tal fin se realizará un inventario general, una inspección 
sistemática de las amenazas y algunas recomendaciones de fijación y anclajes si fueran necesarios. Las 
recomendaciones de tratamiento resultantes se efectuarán de acuerdo con todos los requisitos 
establecidos en la NSR-10 y normatividad vigente aplicable. 

• Adelantar el trámite y obtención de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecución de las 
obras. En los casos que aplique, se deberá articular este trámite con los diseñadores de la consultoría 
contratada por el SENA. 

• Elaborar los diagnósticos arquitectónicos, hidrosanitarios, gas, RCI, eléctricos, y los que se requieran para 
tener el conocimiento integral del estado de la edificación, y derivado de esto, realizar los estudios y diseños 
detallados que sean necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operación de las edificaciones 
objeto del contrato, los cuales deben estar debidamente coordinados con el reforzamiento estructural a 
ejecutar y estar acogidas dentro de la normatividad vigente. 

• Considerar y plantear las acciones operativas y de logística que en lo posible permitan garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio, durante el término de la ejecución del reforzamiento y 
rehabilitación, hasta la reposición de los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento. 

 

Nota: La Interventoría debe velar porque los componentes estructurales, diagnósticos y planteamiento de 
acciones operativas y de logística inicien de manera simultánea, contemplando durante su ejecución la 
coordinación correspondiente entre especialidades de tal forma que se garantice, con el resultado propuesto por 
el consultor, la funcionalidad de los espacios. 
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De acuerdo con lo anterior a continuación se encuentran relacionados los proyectos objeto del contrato: 

 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL 
Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR 
EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA 
BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL 
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON – SANTANDER. 

No. PROYECTO UND 
AREAS 

APROXIMADAS 

1 COMPLEJO – SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE M2 4.230 

2 
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN 
GIRON - SANTANDER 

M2 5.419 

 

Nota 1: Las áreas relacionadas en el cuadro anterior son de referencia y son susceptibles de aumentar o 
disminuir; en todo caso es obligación del interventor asegurar que el consultor adelante la totalidad de estudios 
técnicos y diseños sobre el área real de las edificaciones de la presente convocatoria. 
Nota 2: Las actividades y cantidades finales obtenidas de los diagnósticos, estudios y diseños, serán el 
resultado de los comités de diseño que se lleven a cabo con el SENA y FINDETER, de los talleres participativos 
con directivos de las regionales y demás participantes de los Centros de Formación (si existieran). 

 

Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del proyecto se deberán ajustar a la utilización de medios 

informáticos, con la consecuente utilización del software necesario que aplique a cada especialidad, para 

posteriormente ser coordinadas de la siguiente manera: Para especialidades como arquitectura, estructura, 

redes hidrosanitarias, RCI, gas, redes eléctricas, voz y datos, control de acceso, HVAC, y las demás que se 

requieran, deberán coordinarse implementando metodología BIM en formato *.RVT; para la programación de 

actividades del objeto contractual y la programación de actividades que debe entregar el consultor para la 

ejecución de la obra  se empleará herramientas en formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el 

presupuesto de obra se empleará herramientas en formato *.XLS en Software tipo Excel o similar; para las 

presentaciones se empleará herramientas en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat 

o similares. No obstante lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el SENA requieran la presentación de uno 

de los productos en un formato diferente, es obligación del contratista atender tal solicitud, y de la interventoría 

la respectiva revisión y aprobación. 

 
Con la información anterior, se debe implementar la Coordinación 3D del proyecto bajo metodología BIM para la 

cual se adjunta el Anexo Técnico para la Implementación de Metodología BIM (Building Information 

Modeling). 

  

Al igual que el contratista de consultoría, LA INTERVENTORÍA deberá utilizar un software ágil y compatible con 

el que se pueda realizar el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso 

compartido con FINDETER. Software entre los cuales se encuentra el aplicativo MiObra, utilizado por Findeter 

para el reporte de avance requerido. 

 

Los productos del contrato de consultoría deberán ser revisados y aprobados por LA INTERVENTORÍA cuando 

cumplan con las especificaciones técnicas y normativas requeridas, y satisfagan las necesidades de FINDETER 

y el SENA, para finalmente ser recibidos por la CONTRATANTE y FINDETER. 

  

En todo caso con la presentación de la propuesta, el proponente seleccionado mediante la presente convocatoria 

certifica el conocimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, garantizando que velará 

por el total cumplimiento de las mismas. 
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Es obligación de la Interventoría, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta económica los 

profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente: 

 

NOTA: En cumplimiento del Artículo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas 

a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento 

de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de 

Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se 

modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR –10" y para los 

casos que aplique, la Interventoría a través  de los profesionales competentes  deberá elaborar los memoriales 

dirigidos a la curaduría urbana o la dependencia de la administración municipal o distrital encargada de la 

expedición de las licencias de construcción, en los cuales certificarán el alcance de la revisión independiente 

efectuada sobre los diseños (geotecnia, reforzamiento, elementos no estructurales y los que apliquen) de las 

edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, 

y firmará los planos y demás documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisión. 

 

Adicionalmente, y en cumplimiento del trámite y obtención de la Licencia de Construcción requerida para la 

ejecución de las obras, la interventoría a través del profesional competente, y junto con el profesional encargado 

de los diseños por parte de la consultoría, garantizarán lo estipulado en los artículos 10 y 11 de la Ley 400 de 

1997 en el caso en que la alternativa de reforzamiento estructural seleccionada corresponda a la implementación 

de disipadores de energía sísmica. Lo anterior dando cumplimiento a lo estipulado en el capítulo A.3.9. de la 

NSR 10. 

 

• INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS TECNICOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ACORDE 
A FACTIBILIDAD DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

 
El contrato corresponde a la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica 
para la revisión, ajuste y actualización de estudios técnicos y diseños entregados por el SENA y elaboración de 
estudios y diseños acorde a factibilidad de reforzamiento estructural, y el trámite de obtención de las licencias y 
permisos requeridos para la ejecución de las obras. 

 
La INTERVENTORÍA deberá verificar que la totalidad de los productos derivados del desarrollo de la consultoría 
se ejecuten de acuerdo a los términos de referencia y el contrato, que hacen parte integral de la convocatoria de 
consultoría, garantizando en éstos el cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada 
especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, y demás normas que apliquen a los diseños). 

 
El INTERVENTOR deberá verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA tenga en cuenta, entre otras 
cosas, las características y condiciones particulares del proyecto, optando por soluciones mediante las cuales 
se lleve a cabo un óptimo manejo de los diseños técnicos.  

 
LA INTERVENTORÍA deberá acompañar al contratista en la planeación logística para la ejecución de las obras, 

garantizando que el contratista de consultoría realice la planificación y proyección de las acciones operativas y 

de logística que permitan, en lo posible, la continuidad en la prestación del servicio de los centros de formación 

durante el término de los trabajos de reforzamiento hasta la reposición de los ambientes debidamente terminados 

y en funcionamiento. De esta actividad, el contratista de consultoría entregará para la correspondiente revisión 

y aprobación de LA INTERVENTORÍA, un documento que reporte las actividades y cronograma en detalle de 

las labores que deben efectuarse de manera coordinada entre el ejecutor de obra, la interventoría de obra y los 

centros de formación, en el ámbito técnico y administrativo, procurando que las áreas de intervención se 

encuentren disponibles al momento de inicio de la obra y que asimismo se procure  la continuidad en los 

programas de formación académica. Este documento, una vez aprobado por LA INTERVENTORÍA, deberá 
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socializarse con el SENA y FINDETER. 

 

Adicionalmente, la INTERVENTORÍA deberá realizar seguimiento a las actividades del contratista relacionadas 

con la elaboración de los diagnósticos arquitectónicos, hidrosanitarios, gas, RCI, eléctricos, y los que se 

requieran para tener el conocimiento integral del estado de las edificaciones, y derivado de esto, igualmente, a 

la realización y aprobación de los estudios y diseños que sean necesarios para garantizar la correcta 

funcionalidad y operación de las edificaciones objeto del contrato, los cuales deben estar debidamente 

coordinados con el reforzamiento estructural propuesto. 

 

LA INTERVENTORÍA deberá realizar seguimiento y revisión, entre otras, a la siguiente nota, la cual está incluida 

para el contrato de consultoría y aplica para cada proyecto: 

 

“Nota: Se aclara que el presupuesto, APUs, cantidades de obra, especificaciones de construcción y 

programación de obra, deben corresponder a la totalidad de actividades, estudios y diseños producto del 

alcance del contrato. Estos documentos, una vez revisados y aprobados por la interventoría, deberán 

socializarse con el SENA y FINDETER. En caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o 

solicitud de cambios por parte del SENA o FINDETER se deberá adelantar el correspondiente ajuste por 

parte del contratista, y revisión y aprobación por parte de la Interventoría hasta su definición y aval.  

No obstante, para los casos que FINDETER y EL SENA considere pertinentes, se informará al contratista 

el techo presupuestal para la ejecución de cada proyecto, valor con el cual se deberá entregar una 

recomendación de intervención mediante un Balance Presupuestal ajustado a este tope. En este se 

establecerán las actividades de obra, las cantidades de obra a ejecutar y las áreas a intervenir, siempre 

garantizando la correcta funcionalidad de los espacios. La anterior propuesta debe ser revisada y 

aprobada por la interventoría del contrato. 

 

Este documento, una vez revisado y aprobado por la interventoría, deberá socializarse nuevamente con 

FINDETER y EL SENA, quien finalmente será la entidad encargada de avalarlo.  

 

En caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios por parte del SENA o 

FINDETER se deberá adelantar el correspondiente ajuste por parte del contratista, y revisión y 

aprobación por parte de la Interventoría hasta su definición. Una vez se defina esta priorización, el 

contratista deberá ajustar los documentos producto de este capítulo acorde a la ejecución avalada, siendo 

responsabilidad de la interventoría nuevamente su revisión y aprobación. 

 

Para soportar la priorización mencionada anteriormente, se deberá suscribir un acta por parte del 

Contratista, Interventoría, FINDETER y el SENA. 

 

Todo lo anterior deberá ejecutarse dentro del plazo contractual, por lo cual es obligación del contratista 

y la interventoría programar y coordinar correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que 

garanticen la debida socialización con el SENA y su posterior aval. Para los casos que aplique, el Balance 

Presupuestal ajustado al techo presupuestal informado por FINDETER y EL SENA para cada proyecto, 

debe culminar y estar debidamente aprobado por la interventoría, por lo menos con cuatro 

semanas de anticipación a la terminación del plazo contractual.” 

 

Asimismo, LA INTERVENTORÍA seleccionada mediante la presente convocatoria deberá verificar y hacer 
cumplir lo descrito en los términos de referencia de la convocatoria de consultoría respecto a los plazos límite 
para las siguientes actividades:    
 

Aprobación de la alternativa optima de reforzamiento estructural:  

• Para el proyecto de Cali dentro de las ocho (08) semanas siguientes a la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio del contrato. 
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• Para el proyecto de Girón dentro de las ocho (08) semanas siguientes a la suscripción del acta de 
inicio o emisión de la orden de inicio del contrato. 

 

Radicación en debida forma de la solicitud de licencia de construcción:  

• Para el proyecto de Cali dentro de las doce (12) semanas siguientes a la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio del contrato. 

• Para el proyecto de Girón dentro de las doce (12) semanas siguientes a la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio del contrato. 

 

                1.1.4 CIERRE CONTRACTUAL 

 

Una vez se culmine el plazo contractual del contrato objeto de interventoría, el Interventor deberá iniciar el 
proceso de recopilación de la información necesaria para realizar el cierre contractual de los contratos de 
consultoría e interventoría, para lo cual tendrá un plazo máximo de hasta DOS (2) MESES, rubro incluido dentro 
del presupuesto estimado para la convocatoria. 

 
Al término del plazo citado el Interventor deberá allegar todos los documentos requeridos para el inicio de la 
liquidación de los contratos, los cuales se encuentran discriminados en los formatos de Acta de Liquidación del 
Contrato y Acta de Liquidación final del Contrato de Interventoría. 

 
Igualmente, la Interventoría deberá realizar el acompañamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfacción 
de los productos ejecutados, coordinando con las distintas entidades este procedimiento. 

 
1.1.5 PRODUCTOS A ENTREGAR POR PROYECTO 

 
1.1.5.1 INFORMES SEMANALES 

 
En el informe semanal de interventoría se presenta la información general tanto del contrato de interventoría como 
del contrato de consultoría objeto de la interventoría, el seguimiento y control de la programación del contrato, la 
cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo 
estipulado en los términos de referencia, el contratista deberá presentar a la interventoría para su aprobación, la 
programación que deberá incluir como mínimo los hitos de control más relevantes que permitan establecer una 
Curva S para cada proyecto.  
 
Adicional a lo anterior, el informe semanal de interventoría deberá entregarse el primer día hábil de cada semana 
y contener como mínimo los siguientes aspectos: 

 

• Relación de los Hitos críticos de la Programación indicando fecha máxima de cumplimiento 

• Indicadores Financieros 

• Indicadores Físicos 

• Situaciones problemáticas 

• Plan de Acción 

• Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.) 

• Actividades programadas para la siguiente semana 

• Comentarios de la Interventoría 

• Registro Fotográfico 

• Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen 

 
El informe semanal deberá contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo 
por proyecto, el porcentaje (%) de avance acumulado y el porcentaje (%) de atraso o adelanto que presenta el 
contrato y cada uno de los proyectos. 
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1.1.5.2 INFORMES MENSUALES 

 
La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en el mes 
reportado, el cual refleje adecuadamente el avance de cada uno de los proyectos, los índices de gestión mensual 
y el estado de avance con respecto a lo programado. Como mínimo deberá incluir: 

 

• Informe ejecutivo. 

• Informe técnico. 

• Actas de pago (cuando aplique). 

• Actas de vecindad (cuando aplique). 

• Avance de cada una de las actividades programadas. 

• Relación de planos. 

• Registros fotográficos de las visitas de campo efectuadas y jornadas de ensayos (si aplica). 

• Videos o renders del avance del proyecto. 

• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los 
mismos. 

• Calibración y control de equipos. 

• Fotocopia de la bitácora o libro de consultoría. 

• Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 

• Informe de topográfico. 

• Informe de control pólizas y modificaciones contractuales de los contratos de consultoría  e 

interventoría 

• Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto. 

• Informes semanales presentados y aprobados. 

• Informe de avance de la elaboración de los planes y programas relacionados en el contrato de 

consultoría. 

• Informe de aplicación de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique) 

• Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del Proyecto. 

• Relación de correspondencia. 

• Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto. 

• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 
1.1.5.3 INFORME FINAL. 

 
La Interventoría entregará al terminar los trabajos un informe final para cada uno de los proyectos, cuyo 
contenido será como mínimo el siguiente: 

 

• Aspectos contractuales relevantes. 

• Breve descripción de los trabajos. 

• Balance económico final del contrato. 

• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 

• Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique). 

• Recomendaciones sobre cambios en condiciones técnicas y soluciones dadas a los problemas más 
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. 

• Copia de la bitácora de consultoría, renders y registros fotográficos que apliquen. 

• Resultados de los ensayos de laboratorio. 
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• Informe sobre el cumplimiento de las pólizas y garantías exigidas. 

• Cronograma final de proyecto, en el cual se muestre todas las incidencias del mismo. 

• Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación con las 
obligaciones de los contratistas. 

• El resumen final de los proyectos objeto de interventoría y el informe de control presupuestal del 
mismo. 

• Informe final de topografía. 

• Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto. 

• Informe final de gestión social. 

• Informe de aplicación de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique) 

• Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría conforme a cada 
modificación o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfacción. 

 
A continuación, se presenta la definición de términos expuestos anteriormente: 

 

• Plan de Gestión Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la 
trazabilidad en relación con la verificación y acompañamiento realizado al CONTRATISTA durante el 
desarrollo y elaboración del Plan de Gestión Social y Reputacional. 

• Bitácora: Libreta oficial y de carácter legal que sirve como instrumento de comunicación entre la 
INTERVENTORÍA y EL CONTRATISTA, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes 
que de alguna manera afecten al proyecto. Los diseñadores relacionados con la ejecución de los 
proyectos pueden consignar comentarios o recomendaciones. 

• Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos, 
modificaciones al plazo contractual (suspensión o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y 
recibo y acta de liquidación. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en 
marco del contrato suscrito. 

• Actas de pago: Documento generado por EL CONTRATISTA e INTERVENTORÍA que debe 
anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades 
ejecutadas en un período de tiempo establecido. 

• Acta de terminación. Documento en el cual se deja constancia de la terminación de cada uno de los 
proyectos  en el plazo establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

• Acta de entrega y recibo a satisfacción: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y 
recibo a satisfacción de cada uno de los proyectos y del objeto contractual. 

• Acta de liquidación: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce 
de cuentas y cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente. 

• Informe ejecutivo y demás informes que se requieran por parte de la Contratante a través del 
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican 
avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y 
fotografías. 

• Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecución de un contrato o 
proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe 
indicar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de consultoría. 

 
Es obligación de la Interventoría, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta económica los 

profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente: 

 

NOTA: En cumplimiento del Artículo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas 

a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento 

de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de 

Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se 
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modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR –10" y para los 

casos que aplique, la Interventoría a través  de los profesionales competentes  deberá elaborar los memoriales 

dirigidos a la curaduría urbana o la dependencia de la administración municipal o distrital encargada de la 

expedición de las licencias de construcción, en los cuales certificarán el alcance de la revisión independiente 

efectuada sobre los diseños (geotecnia, reforzamiento, elementos no estructurales y los que apliquen) de las 

edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, 

y firmará los planos y demás documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisión. 

Adicionalmente, y en cumplimiento del trámite y obtención de la Licencia de Construcción requerida para la 

ejecución de las obras, la interventoría a través del profesional competente, y junto con el profesional encargado 

de los diseños por parte de la consultoría, garantizarán lo estipulado en los artículos 10 y 11 de la Ley 400 de 

1997 en el caso en que la alternativa de reforzamiento estructural seleccionada corresponda a la implementación 

de disipadores de energía sísmica. Lo anterior dando cumplimiento a lo estipulado en el capítulo A.3.9. de la 

NSR 10. 

 

1.1.6 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL  

  

Durante el desarrollo del contrato y para cada proyecto LA INTERVENTORÍA deberá realizar acompañamiento, 
seguimiento, control y aprobación de las obligaciones y productos de carácter social desarrollados por el 
CONTRATISTA con base a los lineamientos del Plan de Gestión Social y Reputacional de los procesos. Se 
deberá entregar un informe con los siguientes elementos correspondientes al componente de LECTURA 
TERRITORIAL: 
 
a. Identificación del área de influencia. 
b. Mapa cartográfico de la situación social y de seguridad. 
c. Matriz de riesgos sociales y reputacionales. 
d. Directorio de actores. 
e. Socialización de inicio con los diferentes actores. 
f. Socialización final con los diferentes actores al concluir el plazo contractual de cada proyecto. 

 
Una vez realizado este componente se debe realizar el Plan de gestión Social, teniendo en cuenta la información 
recolectada y analizada, así como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan debe contener 
cronogramas estimados y las metodologías de los productos, ya que será la hoja de ruta para implementar las 
gestiones pertinentes durante la futura ejecución de la obra. 
 
Finalmente, el CONTRATISTA también debe desarrollar los demás componentes con sus respectivos productos, 
de acuerdo a los lineamientos anexos, y someterlos a revisión y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA: 
 

• Componente Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social 

• Componente Seguimiento y Evaluación 
 

Es necesario enfatizar con las comunidades y demás actores involucrados que el momento en que se encuentra 

el proyecto es preliminar a la de la ejecución del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendrá carácter 

eminentemente preparatorio y de generación de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando 

las distintas opiniones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo anterior, el 

CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA deben corroborar la aceptación del proyecto y no oposición de la 

comunidad en la ejecución de las obras físicas. 

 

Contextualización ambiental 

 

El Plan de Gestión Social, Manejo Ambiental y Reputacional debe ser entregado al finalizar la etapa para 

aprobación de Interventoría. Este plan debe contener cronogramas estimados y las metodologías de los 

productos, ya que será la hoja de ruta para que el Contratista implemente las gestiones pertinentes durante la 
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futura ejecución de las obras. 

 

 

1.1.7 OTRAS ACTIVIDADES  

 

1.1.7.1 PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

El interventor validará y dará su aprobación al programa detallado para la ejecución de los proyectos presentado 

por el contratista de consultoría, quien deberá allegar dicha documentación dentro de los 3 días hábiles 

posteriores a la suscripción del contrato, en las condiciones establecidas en el correspondiente proceso 

contractual. El programa para la ejecución se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que 

muestre la ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y 

holgura de cada actividad; expresada en días calendario, programa de inversión semanal en Microsoft Project o 

Excel y programación de equipos a utilizar.  

 

El Programa deberá abarcar todas las actividades, con sus precedencias, tiempos de ejecución, determinación 

de la ruta crítica, recursos de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa 

propuesto. El contratista de acuerdo con su propia metodología de trabajo, disponibilidad de equipos y demás 

consideraciones particulares, podrá establecer libremente la secuencia de desarrollo de las actividades, siempre 

y cuando garantice su terminación dentro de los plazos establecidos para cada proyecto en el contrato. 

 

En todo caso, una vez presentado por el contratista de consultoría al interventor el Programa detallado para la 

ejecución de cada uno de los proyectos, se entenderá que la responsabilidad en el cumplimiento de estos será 

asumida en su totalidad por el Contratista y del cual la Interventoría velará por su estricto cumplimiento. 

 

El interventor y el contratista deberán realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de 

ejecución de cada uno de los proyectos, así como reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de 

actividades pendientes de ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las 

obligaciones del contrato. El interventor debe tener presente que, si al vencerse el plazo previsto para cada 

actividad el Contratista no cumple con la terminación de la misma se entenderá que la ha incumplido, y por lo 

tanto, se hará acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo 

para el cumplimiento hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de las actividades 

respectivas. 

 

Así mismo, el INTERVENTOR deberá verificar y hacer cumplir que dentro de la programación elaborada por el 

CONTRATISTA contemple como plazos máximos y de obligatorio cumplimiento las siguientes actividades: 

 

Aprobación de la alternativa optima de reforzamiento estructural:  

• Para el proyecto de Cali dentro de las ocho (08) semanas siguientes a la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio del contrato. 

• Para el proyecto de Girón dentro de las ocho (08) semanas siguientes a la suscripción del acta de 
inicio o emisión de la orden de inicio del contrato. 

 

Radicación en debida forma de la solicitud de licencia de construcción:  

• Para el proyecto de Cali dentro de las doce (12) semanas siguientes a la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio del contrato. 

• Para el proyecto de Girón dentro de las doce (12) semanas siguientes a la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio del contrato. 

 

El contratista debe entregar a su vez la metodología general de ejecución de las actividades, la cual debe estar 

acorde con la programación presentada. 
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A la fecha de finalización contractual se debe suscribir el acta de recibo a satisfacción para cada uno de los 
proyectos y para el contrato.  
 
1.1.8  ACTAS DEL CONTRATO.  

 
1.1.8.1 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO. 

 
La INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el acta de 
inicio o se deberá emitir orden de inicio, las cuales deberán contener, entre otros aspectos los siguientes:  
 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta u orden de inicio. 
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes. 
3. Plazo del contrato 
4. Plazo de ejecución por proyecto.  
5. Fecha de Terminación prevista para cada proyecto 
6. Fecha de terminación del contrato. 
7. Valor total del contrato 
8. Valor total para cada proyecto  
9. Información del INTERVENTOR DEL PROYECTO y SUPERVISOR.  
 
Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados al SUPERVISOR en un plazo no mayor a TRES 
(3) DÍAS HÁBILES posteriores a la suscripción del contrato:  

a. Programas detallados para la ejecución de cada uno de los proyectos. 
b. Hojas de vida y soportes del personal del INTERVENTOR para la ejecución de cada proyecto para su 

aprobación. 
c. Garantías para aprobación. (Documento para legalización del contrato) 
d. Afiliación a la seguridad social integral de los profesionales que intervienen en el contrato. 
e. Presentación de la Oferta Económica discriminada para cada uno de los proyectos. 

 
Nota: Legalizado el contrato, el interventor deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) días hábiles 
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecución, 
no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 
 

1.1.8.2 ACTA DE TERMINACIÓN PARA CADA PROYECTO. 

 

Una vez cumplido el plazo estipulado para la consultoría de cada uno de los proyectos, El CONTRATISTA, la 
INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir las 
correspondientes actas de terminación.  
 

                1.1.8.3.  ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA CADA PROYECTO 

 
Una vez verificado y aprobado por parte de LA INTERVENTORÍA el contenido y los productos desarrollados de 
cada proyecto y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la CONTRATANTE, 
FINDETER y  el SENA, se procederá al RECIBO A SATISFACCIÓN del Informe final de cada proyecto, vencido 
el plazo para su ejecución contado a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del 
Contrato. 
 
1.1.8.4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 

 
Vencido el plazo de ejecución del Contrato contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio o emisión de la 
Orden de Inicio, se dejará constancia del recibo mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final, suscrita 
entre la CONTRATANTE, la Interventoría y la Supervisión. 
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1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   

  

Acorde a la priorización efectuada por el SENA, los lugares donde se ejecutará el contrato serán los siguientes: 

 

• Centro de Formación SENA COMPLEJO SALOMIA está localizado en la Calle 52# 2B-15; Sector 
comuna 5 del municipio Santiago de Cali, Departamento del Valle. 

    
 

 
Fotografía 1. Ubicación General en la ciudad 
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           Fotografía 2. Ubicación específica Centro de Formación 

 

• CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL está localizado en el kilómetro 7, vía Rincón 
de Girón del municipio Girón, Departamento de Santander. 

 
   

Fotografía 1. Ubicación General en la ciudad 
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Fotografía 2. Ubicación específica de la intervención 

 
               1.2.1 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:    
 

Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución de los proyectos y 

actividades a ejecutar, para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas 

tecnológicas disponibles, teniendo como punto de referencia la ubicación de cada Centro de Formación. En 

consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y examinar los lugares donde se 

ejecutarán los proyectos, los sitios aledaños y su entorno, e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la 

forma, características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la 

facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del 

proyecto, historial de comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la 

correcta ejecución del proyecto. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones 

del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, 

económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de 

las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento 

de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 

 1.3.  ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO.  

 

1.3.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) PARA CADA    

          PROYECTO  

 

El método para la determinación del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE 
y  corresponderá a un valor efectivo del contrato, que resulte de la multiplicación y sumatoria de las dedicaciones, 
duraciones y salarios establecidos por  la INTERVENTORIA al momento de la presentación de la propuesta 
económica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los documentos de la 
convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentación de la propuesta económica, 
más los costos directos e indirectos necesarios.  
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Por tanto, en el valor pactado para la ejecución del contrato se entienden incluidos, entre otros,  los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo de la 
INTERVENTORIA; honorarios, asesorías y/o el acompañamiento en actividades relacionadas con la ejecución 
del contrato; implementación de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso de computadores, licencias de 
utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 
las deducciones a que haya lugar; la remuneración para la INTERVENTORIA, imprevistos y en general, todos 
los costos en los que deba incurrir la INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento del contrato. La 
CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por la INTERVENTORIA en relación 
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la oferta. 
 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que 
tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización 
 
La CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador para la interventoría de cada proyecto así: 
 
Para el CENTRO COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI se estimó un factor 
multiplicador de 203.39% el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el 
desarrollo del proyecto de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($133.263.118,00), incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar. 
 
Para el CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN se estimó 
un factor multiplicador de 203.33% el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución del 
contrato. 
 

De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el 
desarrollo del proyecto de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($133.498.232,00), incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar. 
 

El valor del presupuesto estimado, se ha establecido para cada uno de los proyectos, incluyendo el valor del 
cierre contractual, según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal requerido, las cuales 
corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en los documentos de 
la convocatoria. 
 

LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por la INTERVENTORIA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 

Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que el contrato comprende un plazo de SEIS (06) 
MESES tanto PARA EL PROYECTO DE CENTRO COMPLEJO SALOMIA - CALI como para el proyecto 
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRÓN, y un plazo correspondiente al proceso de 
cierre contractual, el cual se consideró en hasta DOS (2) MESES como máximo; para ello, deberá disponer del 
personal solicitado en los documentos de la convocatoria. 
 

El cierre contractual  inicia una vez vencido el plazo de ejecución del contrato de consultoría. 
 

      1.3.2 RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO: 
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PROYECTO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO OBSERVACIÓN 

1 
CENTRO COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 
UBICADO EN CALI. 

$ 133.263.118,00 
M/CTE 

Presupuesto 
Precio Global 

2 
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN 
$ 133.498.232,00 

MCTE 
Presupuesto 
Precio Global 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (1+2) $ 266.761.350,00  

 

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE para la ejecución de la interventoría es de 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 266.761.350,00) incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar. 
 

A continuación, se resumen los valores correspondientes al valor mínimo y al valor máximo de cada uno de los 
proyectos, y del total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas económicas. 
 

PROYECTO DESCRIPCIÓN VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO 

1 
CENTRO COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 
2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI. 

$ 119.936.806,00 
M/CTE 

Hasta la suma de  
$ 133.263.118,00 

M/CTE 

2 
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN 
$ 120.148.409,00 

M/CTE 

Hasta la suma de 
$ 133.498.232,00 

MCTE 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (1+2) $ 240.085.215,00 $ 266.761.350,00 

 

El valor mínimo establecido corresponde al valor que podría ofrecer el proponente para la ejecución de la 
Interventoría garantizando los estándares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones mínimas 
exigidas dentro de los documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta económica y de cada uno 
de los proyectos no podrá ser inferior al valor mínimo, ni superior al máximo del presupuesto, so pena de rechazo 
de la oferta. 
 
La oferta del proponente deberá realizarse teniendo como referencia, los valores mínimos, los topes máximos y 
en general el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto Estimado – PE” presentado a continuación, y 
en el cual se detalla el presupuesto oficial. 
 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA 
EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO 
POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL 
DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER 

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE 

PROYECTO 1. CENTRO COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

VALOR PROYECTO 1 ANTES DE IVA $ 111.985.813,00  

VALOR IVA  19% $ 21.277.305,00  

VALOR TOTAL PROYECTO 1 $ 133.263.118,00  
 

PROYECTO 2. CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - 
SANTANDER 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
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VALOR PROYECTO 2 ANTES DE IVA $ 112.183.388,00  

VALOR IVA  19% $ 21.314.844,00  

VALOR TOTAL PROYECTO 2 $ 133.498.232,00  
 

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2) $ 266.761.350,00  

 
NOTA. Con el valor del presupuesto se debe garantizar la ejecución de la totalidad de las actividades propias 
de la Interventoría, de conformidad con los productos a entregar a la Supervisión del Contrato. 

          

         1.3.3. IMPUESTOS 

 

El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales, 
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravámenes, entre otros que se 
causen con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato, 

 
Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del 
presente documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 

 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que 
considere necesarios para elaborar su propuesta económica y, por ende, le asiste la obligación de consultar ante 
las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto 
enmarcado en el hecho de que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA, es EL CONTRATANTE y 
realiza la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado. 
   

1.4.  FORMA DE PAGO   

  

LA CONTRATANTE pagará al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la 
siguiente forma de pago, para cada proyecto así: 
 
LA CONTRATANTE pagará el setenta por ciento (70%) del valor total de cada proyecto, una vez se cuente con 
el recibo a satisfacción y aprobación de la totalidad de los Estudios y Diseños Integrales (planos de construcción 
y detalles, diseño paisajístico, levantamiento topográfico, estudio de suelos, proyecto arquitectónico, memorias 
de cálculo de los estudios y diseños, especificaciones técnicas de construcción, procedimientos constructivos, 
presupuesto, etc.), junto a la radicación en debida forma de la solicitud de la licencia de construcción y los demás 
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades pertinentes. 
 
El veinte por ciento (20%) del valor total de cada proyecto, se pagará una vez se haya entregado la licencia de 
construcción debidamente expedida y ejecutoriada, así como los permisos que apliquen para la normal ejecución 
de las obras. 
 
El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de cada proyecto se pagará una vez se haya suscrito el acta 
de liquidación de los contratos de consultoría e interventoría. 
 
Para todos los pagos, el INTERVENTOR deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de 
Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el 
personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo. 
 
El INTERVENTOR debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes 
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autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de 
él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  
 
Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoría y se efectuarán 
dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma con el cumplimiento 
de los requisitos indicados. 
  

             1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El plazo general del Contrato es de OCHO (08) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o 
emisión de orden de inicio del respectivo contrato. 
 
El acta de inicio o emisión de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio o emisión de orden de inicio del contrato de consultoría, según lo establecido 
en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás 
requisitos previos. 

 
El plazo del contrato será uno solo, no obstante, a continuación se describe el plazo de cada proyecto: 

 

PROYECTO DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN  PLAZO TOTAL 

1 
CENTRO COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 
1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI. 

SEIS (06) MESES 

OCHO (08) MESES * 

2 
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN. 
SEIS (06) MESES 

 

El plazo determinado para la ejecución de cada proyecto contempla el seguimiento a la obtención de licencias y 
permisos, y en todo caso debe dar cumplimiento a la programación exigida al contratista de consultoría. 

 
* El plazo determinado para la ejecución del contrato, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como 
máximo, para el proceso de cierre contractual y liquidación de los contratos, plazo que inicia una vez vencido el 
plazo de ejecución del contrato de consultoría. El rubro correspondiente a este plazo se encuentra incluido dentro 
del presupuesto estimado de la convocatoria. 

 
El plazo de cada uno de los proyectos está determinado y delimitado con la suscripción del acta de inicio del 
contrato o emisión de la orden de inicio. 
 

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada proyecto. La distribución de plazos 
descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta 
económica. 
 
El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada proyecto dará lugar a la aplicación de las cláusulas 
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la 
programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 
 
LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los 
establecidos en el Contrato. 

 
Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el Contratista de Consultoría adopte los 
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la revisión, ajuste y actualización de estudios y 
diseños entregados por el SENA, la elaboración de estudios y diseños complementarios y la obtención de 
licencias y permisos que se requieran para las obras de reforzamiento. 
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1.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

  

1.6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO  

  

Las obligaciones del INTERVENTOR están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato de consultoría. A continuación, se presentan las obligaciones de 
carácter general que deben ser entendidas en armonía con las obligaciones y productos correspondientes, así: 

 
a) Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y 

presupuestales tomadas durante el pazo de ejecución del contrato. 
b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, 

seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoría. 
c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la ejecución del contrato y 

su cierre y liquidación. 
d) Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos 

dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato. 
e) Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestión Social y Reputacional, y de cumplimiento de los 

lineamientos del anexo correspondiente. 
f) Asegurar el desarrollo e implementación de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de 

Gestión Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA. 
g) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 

especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 
h) Asegurar en la elaboración de los productos de la consultoría, el cumplimiento por parte del 

CONTRATISTA del Anexó Técnico que forma parte integral de los Términos de Referencia del contrato 
objeto de la presente interventoría. 

i) Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA y con LA CONTRATANTE. 

j) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 
controversias. 

k) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
l) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de consultoría acorde con la realidad de 

la ejecución contractual. 
m) LA INTERVENTORÍA deberá hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA 

CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente. 
n) Mantener durante la ejecución del proyecto el personal mínimo requerido en los términos de referencia. 

Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los mínimos requeridos o que no esté 
laborando, se aplicarán las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular 
efectué el supervisor en máximo tres (3) requerimientos, el cual solicitará a la CONTRATANTE el inicio 
del proceso por presunto incumplimiento parcial del contrato 

o) Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes 
a los que tenga acceso 

p) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y 
controlar, en tiempo real, la ejecución del contrato. 

q) Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. 

r) Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco 
(5) años más, El INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para lo cual tendrá 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este 
trámite sea requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante 
del proponente plural persona jurídica. 

s) Dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, 
referente a los elementos de bioseguridad, o cualquier norma que la modifique, sustituya o adicione. 

t) Las demás que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal 
cumplimiento del mismo. 
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1.6.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 
Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoría, las 
establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demás que apliquen; teniendo en cuenta 
el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes 
obligaciones específicas: 

 
       1.6.2.1   OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE ORDEN DE  
                     INICIO DEL CONTRATO 
 

i. Presentar a la supervisión del contrato, los Programas detallados para la ejecución (programa detallado 

de actividades, programa detallado del recurso humano), para su revisión y aprobación. Los Programas 

detallados deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información 

presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras 

discriminado por semanas y conteniendo la programación para el respectivo seguimiento y control. Los 

programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, y serán, como 

mínimo: 

 
• Secuencia y duración de cada una de las actividades. 
• Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
• La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.  
• Ruta crítica.  
 

ii. LA INTERVENTORÍA, presentará a la supervisión para su aprobación, la oferta económica discriminada 

por proyecto, conforme al formato Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador que para tal 

efecto dispondrá la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido 

conforme al personal mínimo exigido en el proceso de selección y de acuerdo a las dedicaciones 

mínimas requeridas para la ejecución, así como los demás costos directos e indirectos necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades. 

 
iii. Entregar a La CONTRATANTE las garantías exigidas contractualmente para la revisión de los amparos 

correspondientes. 

 
iv. Presentar para revisión y aprobación del supervisor del contrato, las  hojas de vida del personal de 

acuerdo con los perfiles exigidos para los profesionales definidos en los documentos de la convocatoria. 

Para la verificación se realizará la revisión de los contratos de trabajo o los contratos de prestación de 

servicios suscritos entre el personal y el INTERVENTOR o uno de los integrantes del proponente plural. 

De igual forma se verificarán los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de 

todo el personal propuesto. 

 

v. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la 

suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada, la entidad 

podrá expedir la orden de inicio del contrato. 

 
vi. Para efectos de su aprobación, LA INTERVENTORÍA deberá entregar al Supervisor del Contrato quien 

verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos para los profesionales definidos en 
la oferta para la ejecución de la interventoría. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los 
contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORÍA o uno de los 
integrantes del proponente plural. De igual forma, verificará los soportes de la afiliación y pago de 
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORÍA entregará 
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previamente a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio, los documentos soporte que acrediten la 
calidad y experiencia del personal profesional requeridos para la ejecución del proyecto. 

 
 1.6.2.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter administrativo con el fin de cumplir 
con el objeto contractual: 

 
OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 

 

a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
b) Suscribir conjuntamente con LA CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE CONSULTORIA el acta de 

inicio del contrato objeto de interventoría.  
c) Emitir la orden de inicio del contrato objeto de interventoría si hay lugar a ello. 
d) Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentación e información necesaria para 

desarrollar adecuadamente la Interventoría. 

e) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su  cargo. 

f) Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de Interventoría, con el 
propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar 
con efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE las aclaraciones del caso. 

g) Revisar en detalle, el CONTRATO DE CONSULTORIA objeto de la Interventoría con el fin de enterarse 
de cada una de las cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del  CONTRATISTA. 

h) Revisar y verificar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y 
económica requerida para la ejecución de cada proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para 
poder desarrollar el contrato sin ningún contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le 
pueda afectar. 

i) Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta u orden de inicio del contrato de consultoría las hojas 
de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en los 
términos de referencia. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de 
experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en los 
términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría. 

j) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA se encuentre vinculado al mismo mediante 
contrato de trabajo o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema 
de Seguridad Social Integral. 

k) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el CONTRATISTA se 
hallen conforme a lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoría, para 
efectos de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

l) Aprobar la metodología y programación de actividades del contrato de consultoría. Así mismo el 
Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión 
del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA. 

m) Verificar las condiciones de ejecutabilidad de los proyectos. 

n) Verificar y aprobar toda la documentación requerida para la suscripción del acta u orden de Inicio del 
contrato  objeto de interventoría. 

o) Aportar toda la documentación requerida para la suscripción del acta u orden inicio del contrato para la 
aprobación de la supervisión. 

 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORÍA 

 

a) Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato lo establecido en los 
Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso 
humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución 
de los trabajos. Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y 
cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

b) Sí el CONTRATISTA solicita cambios de personal durante la ejecución del contrato, la Interventoría 
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deberá revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar 
que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a LA 
CONTRATANTE. 

c) Programar y coordinar con el CONTRATISTA y  LA CONTRATANTE, las reuniones de seguimiento a la 
ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del mismo, así como se tratan 
y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo de los proyectos, acordando entre las partes 
soluciones prácticas y oportunas. 

d) Convocar y liderar cuando se requiera, al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que 
se desarrollen semanalmente durante la ejecución de los proyectos, el cual estará integrado como mínimo 
por EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se 
revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos 
establecidos además de realizar una revisión del estado actual del proyecto en los diferentes aspectos: 
sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, en dichos comités se pueden 
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros, 
en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben 
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE 
indique para ello. 

e) Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite LA CONTRATANTE, máximo dentro de 
los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes al requerimiento. 

f) Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, 
suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo a satisfacción final y liquidación del CONTRATO DE 
CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, así como el acta de entrega al cliente y las 
demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE CONSULTORIA, allegando la documentación 
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por LA CONTRATANTE. Atender los 
requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción de las actas por parte 
del CONTRATISTA. 

g) En los casos en que sea necesario suspender la ejecución del contrato objeto de esta Interventoría, deberá 
remitir a LA CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el 
Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR deberá diligenciar y 
suscribir el acta de suspensión para el contrato de consultoría y para el de Interventoría, simultáneamente 
y remitirlos a LA CONTRATANTE previo visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situación que 
motivó la suspensión de los contratos, el INTERVENTOR dará aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER 
y remitirá diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la 
modificación de las pólizas. 

h) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, en los aspectos  
administrativo, financiero, contable, ambiental, social, jurídica y técnico para lo cual deberá solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, de tal forma que se 
generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecución del 
Proyecto. 

i) Acopiar de manera ordenada en medio físico y magnético, la documentación producida en la ejecución del 
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 

j) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 

k) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA, durante el 
desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir 
oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

l) Adelantar cualquier otra actuación, necesaria para la correcta administración del contrato objeto de 
interventoría. 

m) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitir un 
concepto a LA CONTRATANTE para la resolución final de las mismas. 

n) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones 
y consultas que presente el CONTRATISTA. Las respuestas deberán estar soportadas y documentadas 
con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda, en 
los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato. 
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o) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del 
contrato. 

p) Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión a la ejecución del contrato y entregar 
copia de las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunión. 

q) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades 
en relación con el desarrollo de los proyectos. 

r) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su 
optimización técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica. 

s) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la 
asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con 
ocasión de la ejecución de los proyectos. 

t) Acompañar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se 
lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de haber realizado la liquidación del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. 

u) Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal de LA INTERVENTORÍA porte 
un documento que lo acredite como tal. 

v) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA CONTRATANTE y/o supervisor 
designado. 

w) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por 
parte del personal profesional del CONTRATISTA, y por parte del personal de LA INTERVENTORÍA, 
tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del 
proyecto. 

x) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

y) Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que de fe del 
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoría. 

z) Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a 
la mejor y óptima ejecución del contrato. 

aa) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de 
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado. 

bb) Verificar que se tramiten en debida forma y se obtengan las licencias o permisos necesarios para la 
ejecución del contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de 
dichos permisos con el fin de garantizar su implementación antes de su inicio. 

cc) Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes análisis de precios 
unitarios.  

dd) Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de acuerdo con las 
cláusulas contractuales establecidas. Deberá verificar las actividades realizadas, la vinculación adecuada 
de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, además de revisar 
y validar las fuentes de verificación remitidas por el CONTRATISTA. 

ee) Canalizará oportunamente hacia LA CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente la comunidad 
sobre el proyecto. 

ff) Exigir al CONTRATISTA la implementación de programas de comunicación permanente con la 
comunidad, e informar a la comunidad sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio del proyecto. 

gg) Velar porque se realice la socialización del proyecto al SENA y demás actores involucrados de acuerdo al 
componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social descrito en los Lineamientos de 
Gestión Social y Reputacional, anexo. De igual manera informar de manera oportuna a LA 
CONTRATANTE y al supervisor designado los inconvenientes encontrados. 

hh) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA en lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago de obligaciones 
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la 
INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA 
informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto 
incumplimiento. 
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ii) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA las obligaciones laborales que se generen con relación al 
contrato suscrito. 

jj) Exigir al CONTRATISTA la implementación del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, informando 
oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema. 

kk) Velar porque en el desarrollo de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tráfico y de Seguridad 
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que se puedan generan en la ejecución de las obras  tanto 
en la comunidad como en el medio ambiente. 

ll) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presenten, su análisis y 
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. 

mm) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA CONTRATANTE 
al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecución, avance, registro fotográfico y 
terminación del contrato. El Informe semanal deberá presentarse el primer día hábil de la semana y el 
mensual deberá presentarse dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al vencimiento del mismo, 
en los cuales se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas, según el 
formato establecido. 

nn) Incluir y mantener actualizada la información del cronograma del proyecto en la plataforma digital que 
FINDETER determine - MiObra, para el seguimiento integral del contrato, las modificaciones contractuales 
que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de la 
entrega del usuario y contraseña que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital. 

oo) Elaborar y llevar un registro fotográfico y fílmico de manera cronológica del avance de la consultoría en 
renders, y registros de pruebas y ensayos que lo requieran cuan do aplique.  

pp) Exigir al CONTRATISTA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, 
protocolos de bioseguridad, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables a los proyectos, y 
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 

qq) El interventor deberá conocer los proyectos objeto de intervención, conforme a los soportes y 
documentación publicada en la convocatoria. Será responsabilidad del contratista saber el estado actual del 
terreno, y así mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, diseños, 
estudios técnicos, entre otros. 

rr) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función 
de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 

 
POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA: 

 
a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las 

observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfacción de los productos resultados de la 
consultoría, en caso de que hubiere lugar a ello. 

b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo a satisfacción final del 
objeto contractual) 

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un tiempo máximo de 
cuarenta y cinco 45 días calendario contado a partir de la fecha de terminación del contrato de consultoría y 
remitirla a LA CONTRATANTE para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato. 
e) Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA y el CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA. 

 
 

1.6.3.  OBLIGACIONES JURÍDICAS: 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter jurídico, 
con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE CONSULTORIA  se desarrolle en 

condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 
b) Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, y que estas permanezcan vigentes de 

acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA los requerimientos del 
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caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA no 
realice las ampliaciones a que haya lugar, LA INTERVENTORÍA deberá informar a LA CONTRATANTE de 
este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas. 

c) Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el presunto 
incumplimiento del CONTRATO DE CONSULTORIA con hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del CONTRATO DE CONSULTORIA. 

d) En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORÍA deberá entregar 
al Supervisor designado un concepto, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en 
la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, o del incumplimiento de una 
o varias de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA DE CONSULTORIA según el caso, aportando 
las evidencias que así lo soporten; así como la tasación por los presuntos retrasos o incumplimientos. 

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación 
contractual. 

f) Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación y 
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en especial lo 
establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

g) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el supervisor designado, que en 
materia jurídica y legal se formulen. 

h) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el supervisor designado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

i) Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para 
tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a 
FINDETER y la aprobación por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales 
presentados a la terminación del contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de 
liquidación deberá corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER. 

j) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función 
de interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 

 
1.6.4. OBLIGACIONES TÉCNICAS: 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter técnico con el fin de 
cumplir con el objeto contractual: 

 

a) Conocer previamente a la iniciación de los contratos (interventoría y el contrato objeto de esta), la 
localización de las edificaciones en el terreno, para identificar qué áreas de interés ambiental se van a 
intervenir y cuáles son las exigencias de la autoridad ambiental competente para su intervención. 

b) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE CONTRATISTA cuente con la 
infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de 
los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados 
para el desarrollo del contrato. 

c) Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de todas las condiciones, entregables y 
especificaciones técnicas contenidas en el documento Anexo Recomendaciones Mínimas de Estudios 
Técnicos y Diseños proceso objeto de la presente interventoría. 

d) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el 
desarrollo del contrato. En caso de identificación de recomendaciones para el desarrollo de las 
especificaciones técnicas, deberá informar a LA CONTRATANTE, para su evaluación y aprobación. Para 
tal efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y 
especificaciones aplicables según el tipo de proyecto. 

e) Revisar y aprobar el resultado de los productos realizados por el CONTRATISTA, antes del vencimiento del 
plazo contractual, para la posterior verificación por parte de LA CONTRATANTE. 

f) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito elaborados por el 
CONTRATISTA, según aplique. 

g) Asegurar la realización de los comités de diseño, uno (1) por semana, donde se incluya presentación 
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audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA. 

h) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA, frente a la obligación de identificación y gestión de 
permisos y licencias necesarias para la ejecución de los proyectos, así como el costo de las mismas, los 
cuales dependen de su naturaleza, esto incluye permisos de vertimientos, ocupación de cauces, 
servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, licencia de construcción, entre otros (si aplica). 
En los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta económica los profesionales, acciones y gestiones 

que garanticen el total cumplimiento del Artículo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen 

medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las 

edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas 

funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 

del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones 

Sismo Resistentes NSR –10" y para los casos que aplique, la Interventoría deberá elaborar el memorial 

dirigido a la curaduría urbana o la dependencia de la administración municipal o distrital encargada de la 

expedición de las licencias de construcción, en el cual certificará el alcance de la revisión independiente 

efectuada sobre los diseños estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas 

en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmará los planos y demás documentos técnicos 

como constancia de haber efectuado la revisión. Adicionalmente, y en cumplimiento del trámite y obtención 

de la Licencia de Construcción requerida para la ejecución de las obras, la interventoría a través del 

profesional competente, y junto con el profesional encargado de los diseños por parte de la consultoría, 

garantizarán lo estipulado en los artículos 10 y 11 de la Ley 400 de 1997 en el caso en que la alternativa 

de reforzamiento estructural seleccionada corresponda a la implementación de disipadores de energía 

sísmica. Lo anterior dando cumplimiento a lo estipulado en el capítulo A.3.9. de la NSR 10. 

i) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos 
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para 
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de 
proyecto. 

j) Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE, solicite en marco de la ejecución de su contrato dentro del 
plazo requerido. 

k) Emitir los conceptos técnicos de aprobación correspondiente a los productos derivados de la consultoría. 

l) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un diseño, debe ser previamente autorizado por LA 
CONTRATANTE a través del Supervisor. Por ningún motivo se deben efectuar cambios a los diseños por 
su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del diseñador sobre las futuras obras pasa a ser 
de LA INTERVENTORÍA. 

m) Asegurar y acompañar el proceso de socialización de los productos de la consultoría, de acuerdo al 
componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social descrito en los Lineamientos de 
Gestión Social y Reputacional. 

n) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo 
ambiental. Para el efecto deberá contar con un compendio digital de las normas vigentes aplicables 
según el tipo de proyecto que se ejecute. 

o) Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE 
CONSULTORIA, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de 
las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA. 

p) Revisar y aprobar las acciones propuestas por el contratista de consultoría, direccionadas a proteger los 
equipos especiales que por características propias impidan retirarlas de las áreas de formación a 
intervenir. 

q)  Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el contratista solicitando los ajustes pertinentes, hacerle 
seguimiento en tiempo real a los mismos; requerir al CONTRATISTA que explique las desviaciones del 
cronograma que se generen y promover conjuntamente medidas de reacción para superar las causas que 
dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar 
alertas oportunas a LA CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestión, 
sin perjuicio de las facultades que a LA CONTRATANTE le corresponden. 

r) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 
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periódicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así mismo recomendar los 
ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, LA INTERVENTORÍA deberá informar 
oportunamente a LA CONTRATANTE y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos 
sancionatorios establecidos en el contrato. 

s) Promover con el CONTRATISTA planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y 
superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos de gestión y 
hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes. 

t) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al CONTRATO DE CONSULTORIA. En caso de requerir modificaciones, el 
INTERVENTOR deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor 
designado, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con 
la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda. 

u) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él, el personal diario, tanto del 
INTERVENTOR como el personal del CONTRATISTA con sus respectivas firmas, los equipos, las 
novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su 
permanencia. 

v) Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE CONSULTORIA de 
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

w) Requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la 
CONTRATANTE y al Supervisor designado. 

x) Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

y) Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las 
Entidades de control de manera oportuna. 

z) Emitir documento de justificación técnica de cualquier modificación a los productos resultado de las consultoría 
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado. 

aa) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones 
o cualquier otra modificación al CONTRATO DE CONSULTORIA, acompañando las justificaciones 
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para 
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

bb) Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. 
Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la suficiente 
antelación a la fecha requerida para su implementación. Dichas solicitudes deben estar claramente 
justificadas. 

cc) Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA frente a la verificación 
de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecución de los 
proyectos. 

dd) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA sean iguales o superiores a las establecidas en el Anexo Técnico adjunto al proceso 
objeto de la presente interventoría. 

ee) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a 
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y 
al supervisor designado. Le está prohibido al INTERVENTOR aprobar la ejecución de actividades que no 
estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya 
suscrito el respectivo contrato adicional. 

ff) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan 
comprometer la funcionalidad del proyecto. 

gg) Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE, 
el SENA o el supervisor designado. 

hh) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para el inicio de la futura obra. 
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ii) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos. Para lo anterior, LA INTERVENTORÍA exigirá al CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de 
los mismos, así como realizar los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar 
que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas 
establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, 
LA INTERVENTORÍA deberá dejar registro de la implementación y verificación de las acciones 
correctivas pertinentes. 

jj) Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto, 
los cuáles deben ser certificados. 

kk) Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados durante la ejecución del proyecto. 

ll) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de las condiciones técnicas de los diferentes equipos 
ofrecidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA para la ejecución del proyecto. 

mm) Verificar que los materiales pétreos propuestos se recomienden de canteras debidamente aprobadas 
por la autoridad competente, solicitando al CONTRATISTA DE CONSULTORIA los documentos 
necesarios para este fin. 

nn) Verificar y garantizar que la recomendación de la disposición final de los escombros propuesta por el 

consultor sea en los sitios autorizados para ello. 

oo) Verificar la instalación de las Vallas por el contratista de consultoría, en las condiciones y cantidades 
exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el 
plazo de ejecución que se requiera para tramites de permisos y licencias. 

pp) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA durante la ejecución del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado, así como 
con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y remitirlo a la 
CONTRATANTE y AL SUPERVISOR designado. 

qq) Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de Interventoría. 

rr) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver 
problemas que pueden afectar la consultoría, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA. 

ss) Verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregue los planos definitivos, los cuales deben 
incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato y aprobar su contenido. 

tt) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA las memorias de cantidades 
para ejecución de las futuras obra, registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente. 

uu) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

vv) Solicitar la implementación de los grupos de trabajo necesarios para la óptima ejecución de la consultoría de 
los proyectos dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA cumpla 
con esto. 

ww) Verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, 
ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al 
trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique. 

xx) Tener en cuenta que la programación inicial de consultoría para cada proyecto, la cual permite comparar 
el avance real Vs. el avance planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y 
tomar acciones correctivas oportunas, el INTERVENTOR deberá revisar y aprobar la programación 
presentada por EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA con base en los puntos de obligatorio 
cumplimiento según los términos de referencia del proceso de consultoría. Su no cumplimiento será 
causal de las sanciones respectivas. 

yy) Implementar grupos de trabajo simultáneos a los del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, en los casos 
en que sea posible que en todo caso debe ser como mínimo UNA (01) jornada de trabajo EXTENDIDA de 
diez (10) horas como mínimo para dar cumplimiento al cronograma de ejecución del proyecto exigiendo 
al CONTRATISTA DE CONSULTORIA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades. 

zz) Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programación para la ejecución de cada proyecto en el contrato 
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presentados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA antes de la suscripción de acta de inicio. Lo 
anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los 
productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la 
ruta crítica del proyecto. 

aaa) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo de los proyectos, resultado de la 
revisión de la documentación presentada por el contratista, si se llega a requerir alguna modificación al 
alcance del mismo, el interventor deberá verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA haya 
cumplido la formulación del presupuesto o análisis de precios unitario propuestos, mediante estudios o 
consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución de cada proyecto. 

bbb) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la 
información suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que 
repercutan en el normal desarrollo de los contratos (consultoría e interventoría) y que puedan implicar 
modificaciones a los mismos. 

ccc) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los 
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes 
etapas de ejecución. 

ddd) En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o 
modificaciones al diseño y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de consultoría, con el 
personal dispuesto en el presente documento. 

eee) Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza sean 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, y el normal desarrollo de  los contratos. 

 
 

1.6.5. OBLIGACIONES SOCIALES: 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter social con el fin de 
cumplir con el objeto contractual: 

 
a) Verificar la elaboración en su totalidad del Plan de Gestión Social y Reputacional por parte del 

CONTRATISTA, y la conformidad del mismo con los componentes y productos relacionados en los 
lineamientos anexos. 

b) Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicación y divulgación, y las 
metodologías requeridas para el desarrollo de todos los productos contenidos en el Plan de Gestión 
Social y Reputacional del Contratista. 

c) Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad. 

d) Asegurar acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes 
de las comunidades asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos. 

 
1.6.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter financiero y contable con el fin de 
cumplir con el objeto contractual: 

 

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos. 

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA las actas de avance en la ejecución. 

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por LA CONTRATANTE y la normatividad vigente. 

d) Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación 
de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA para tal efecto. 

e) Verificar que el CONTRATO DE CONSULTORIA cuente con los recursos económicos disponibles 
durante todo el plazo de ejecución. 

f) Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE CONSULTORIA, de acuerdo 
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con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se 
requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de 
continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que 
haya lugar. 

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE CONSULTORIA, 
llevando un registro de cada una de las operaciones. 

h) Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto 
dentro del presupuesto y cronograma asignados. 

i) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA haya cumplido cabalmente 
con todas sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y 
riesgos profesionales, así como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensación familiar y 
liquidaciones del personal. 

j) Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. 

 

1.7. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la 

ejecución y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la 

INTERVENTORÍA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato): 

  

• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 
• Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique 
• Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicación del proyecto para 

los trámites de obtención de la licencias o permisos. 
• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la 

modifiquen o desarrollen. 
• NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el 

diseño y construcción sismo resistente en Colombia. 
• NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings — Provisions and 

Commentary”, 2003 Edition, Federal Emergency Management Agency, FEMA 450, Building Seismic Safety 

Council, National Institute of Buildings Sciences, Washington, D.C., USA, 2004, la norma que la modifique 

o sustituya. 

• Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-05, Structural Engineering Institute 
of the American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2006, la norma que la modifique o 
sustituya. 

• Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación 
y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte 
aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, 
NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción 
y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

• Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demás aplicables al proyecto. 
• Normas de Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). 
• Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 

1981, NTC 1700 de 1982). 
• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 

de 1989 
• Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano. 
• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 
• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional. 
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• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece 
normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

• NFPA 101 Código de Seguridad Humana 
• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y 

seguridad en la construcción. 
• Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas 
• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de 

emisión de ruido y ruido ambiental. 
• Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.  
• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS –2000 y aquellas normas que 

la modifiquen o desarrollen. 
• Código colombiano de fontanería NTC-1500. 
• NORMAS AISC, AISI. 
• NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar. 
• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio. 
• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. 
• NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. 
• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669. 

Cuando aplique. 
• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). 
• Código Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.  
• Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004, 

Resolución No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía.  
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público RETILAP. 
• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.  
• Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente. 
• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la 

entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente.  
• Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.  
• Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.) 
• Estudio de micro zonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto.  
• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del 

diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su 
regulación específica.  

• Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015. 
• Resolución 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del 

Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y 
se adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones. 

• Resolución 2674 del Ministerio de salud. 
• Decreto 945 de 2017 – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
• Documento Anexo Técnico – Recomendaciones Mínimas de Construcción suministrado por FINDETER. 
• Cartilla de Andenes de Bogotá, vigente (Decreto 561-15).  Cuando el municipio no cuenta con 

reglamentación al respecto 
• Norma Técnica Colombiana NTC 5610 – “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización táctil”.   
• Norma Técnica Colombiana NTC 4109 – “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de 

Concreto”. 
• Norma Técnica Colombiana NTC 4595. 
• Guía Diseño De Pavimentos Para Bajos Volúmenes De Tránsito Y Vías Locales Para Bogotá D.C. 
• Resolución 4100 de 2004 modificada – Resolución 1782 de 2009. 
• Demás Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto. 

Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 
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1.8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

  

La supervisión del contrato será ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de 
FINDETER, quien de manera permanente realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
ambiental y jurídico del contrato desempeñando las funciones previstas en el Manual de Supervisión vigente, los 
Términos de Referencia y el contrato, verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. 

 
El Supervisor del contrato está facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual y será responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento. 

 
En ningún caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre 
EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y 
responsabilidades. 
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SUBCAPÍTULO II  

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO  

  

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER -SENA está interesado en CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 

PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL GRUPO 2: 

CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y 

CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - 

SANTANDER” 

  

Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del 

presupuesto y forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los 

presentes términos de referencia, los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman.  

  

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO  

Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución de los proyectos y 

actividades a ejecutar, para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas 

tecnológicas disponibles, teniendo como punto de referencia la ubicación de cada Centro de Formación. En 

consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y examinar los lugares donde se 

ejecutarán los proyectos, los sitios aledaños y su entorno, e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la 

forma, características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la 

facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del 

proyecto, historial de comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la 

correcta ejecución del proyecto. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones 

del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, 

económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de 

las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento 

de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 

  

2.3. PERSONAL    

  

LA INTERVENTORÍA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo 
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los productos de cada 
proyecto dentro del plazo del contrato, personal que deberá cumplir con las calidades técnicas, profesionales, 
experiencia general y específica exigida. 
  

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL 

PROPUESTO   

  

Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del 

supervisor, se tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta 

la fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber 

acreditado la formación académica y experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente 



                                                                           
 

Página 40 de 106  

     

  

seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que 

permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:  

  

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de 

derecho público o de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o 

funciones y/o productos entregados o desarrollados, así como la fecha de inicio y terminación de la ejecución 

de las actividades y/o productos.   

  

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o 

jurídica que contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos 

entregados y/o desarrollados así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de 

lo anterior, se deberá adjuntar certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente 

suscrita por la entidad que contrató la ejecución del proyecto, donde conste que la contratante del profesional 

ejecutó el proyecto.  

  

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se 

deberá adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación 

de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo 

y/o  funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según 

corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.  

  

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la 

Entidad se reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las 

fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso 

de estimarlo, las aclaraciones o documentación que considere convenientes.   

  

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas 

en cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.  

  

Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 

verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y 

cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución 

del contrato o proyecto o tomar la información que falte.  

  

La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del 

pensum académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 

Ley 019 de 2012, y para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación 

del pensum académico de educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio 

de lo anterior, si el proponente no cuenta con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o 

diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la información para contabilizar la experiencia profesional.   

  

Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y 

disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se 

aceptará únicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los 

cuales se estableció expresamente que procedía la misma y conforme a los parámetros allí indicados   

  

2.5. GARANTÍAS  

  

El CONTRATISTA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros 

legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:  

  

 2.5.1.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.  
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Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 

INTERVENTOR frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio de necesidad 

efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el INTERVENTOR deberá constituir 

las garantías, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes 

amparos, cobertura y vigencia: 

 

AMPARO 
MONTO 

DEL 

AMPARO 

VIGENCIA 

Cumplimiento 
30%  del  valor 
 del Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más 

De Salarios, prestaciones 
sociales  e 

indemnizaciones 

laborales 

 
10%  del  valor 
 del Contrato 

 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres 

(3) años más. 

 
Calidad del Servicio 

30%  del  valor 
 del Contrato 

Vigente por tres (3) años contados a partir de la 

suscripción del Acta de entrega y recibo a satisfacción final 

del contrato. 

  

 2.5.2.  GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

  

GARANTÍA 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

Responsabilidad  Civil 

Extracontractual 

20%  del  valor  del 

Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución de del 

contrato. 

 

La póliza de responsabilidad civil extracontractual debe proteger de eventuales reclamaciones de terceros 

derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del 

contratista y subcontratistas autorizados.  

 

Para las garantías señaladas El CONTRATISTA se constituirá como TOMADOR, EL CONTRATANTE como 

ASEGURADO y BENEFICIARIO y  EL SENA como BENEFICIARIO. 

 

• PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA, identificado con NIT 830.052.998-9. 

• SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, identificado con NIT 899.999.034-1. 
 

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos, soportes de 

la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la certificación 

de No expiración por falta de pago ni el soporte de la transacción electrónica.  

 

NOTA: La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA 

identificado con NIT 830.052.998-9 es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por 

la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de 

la Etapa sin la respectiva aprobación de estas. 

   

2.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS  

  

El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente 

establecida en Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:   
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Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  

  

Tomador: EL CONTRATISTA.  

Asegurado: LA CONTRATANTE  

Beneficiario: LA CONTRATANTE y EL SENA.  

  

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente 

estructura:  

  

Tomador: EL CONTRATISTA.  

Asegurado: LA CONTRATANTE. 

Beneficiario: LA CONTRATANTE, EL SENA y terceros afectados.  

  

EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo 

soporte de pago, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, sus 

prórrogas o adiciones.     

  

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE y EL SENA tiene interés asegurable en las garantías que 

se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos 

dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representación, LA CONTRATANTE y EL 

SENA solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente 

establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de 

EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE y EL SENA para exigir el cumplimiento 

o indemnización.   

  

PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe 

mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en 

el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra 

modificación que afecte las garantías, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las 

garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá 

reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En 

el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de 

ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también 

debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y 

demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de 

las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición 

previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.)   

  

2.7. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES    

  

Será responsabilidad de LA INTERVENTORÍA garantizar que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA adelante 
las siguientes gestiones para cada proyecto: 

 
El CONTRATISTA está obligado a elaborar y radicar en debida forma todos los estudios, planos, memorias, 
ensayos, y demás documentos necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construcción en la modalidad 
correspondiente (Reforzamiento y Demolición Parcial), ante la Curaduría Urbana/Secretaria de planeación y/o 
ante la entidad urbanística competente durante la semana estipulada en las obligaciones del presente 
documento; del mismo modo, está obligado a asistir a cualquier tipo de reunión que se citare con este fin y a 
responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduría Urbana/Secretaria de planeación y demás entidades 
competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construcción debidamente 
ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar previa verificación por parte de la 
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interventoría, para lo cual deberá realizar, entre otros los siguientes trámites: 
 

• Radicación en debida forma POR PARTE DEL CONTRATISTA ante Curaduría Urbana o la Secretaria de 
Planeación Municipal, de los formularios, documentos prediales, diseños, estudios y demás soportes 
técnicos y jurídicos necesarios para el trámite y expedición de la Licencia de Construcción pertinente, 
requerida para la ejecución del proyecto. De igual forma, en caso de requerirse, el contratista deberá 
gestionar y coordinar el acompañamiento de la consultoría contratada por el SENA, gestionar las firmas de 
los formularios de radicación por parte de los diseñadores iniciales (En caso de que aplique), subsanar las 
posibles observaciones a los estudios y diseños que se deriven de las revisiones por parte de interventoría 
y/o curaduría, y/o entidad pertinente. En caso de requerirse esta articulación con la consultoría e 
interventoría contratadas por el SENA, tanto FINDETER como el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
brindarán acompañamiento y en lo posible facilitarán el contacto con las empresas consultoras.  No obstante 
lo anterior, en caso de que haya renuencia en acompañar las actividades antes descritas, por parte de los 
diseñadores iniciales de la consultoría contratada por el SENA, será obligación del CONTRATISTA 
adelantar todos los trámites ante la entidad pertinente, garantizando la obtención de la licencia de 
construcción requerida para la normal ejecución de las obras. 

 

• Radicación POR PARTE DEL CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios públicos en 
el Municipio, de los diseños, estudios y demás soportes técnicos y jurídicos necesarios para el trámite y 
expedición de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexión y/o modificación de los servicios 
públicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto. 

 

• Radicación POR PARTE DEL CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional 

(en caso de requerirse), para el trámite y expedición de las licencias, permisos o autorizaciones 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

 
Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se requiera el trámite de algún tipo de licencia o 

permiso adicional, será responsabilidad del interventor, exigir al contratista de consultoría que adelante las 

gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y la 

ejecución de las obras.  

  

En todo caso, y durante el plazo de ejecución, el interventor deberá garantizar que el contratista de consultoría 
prevea y adelante todas las gestiones y actividades que garanticen la obtención de la licencia de construcción 
en la modalidad que corresponda, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervención de 
espacio público si se requieren, y los demás que apliquen para la ejecución de las obras. 
 

De igual forma, es obligación de la Interventoría, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta 

económica los profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente: 

 

NOTA: En cumplimiento del Artículo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas 

a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento 

de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de 

Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se 

modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR –10" y para los 

casos que aplique, la Interventoría a través  de los profesionales competentes  deberá elaborar los memoriales 

dirigidos a la curaduría urbana o la dependencia de la administración municipal o distrital encargada de la 

expedición de las licencias de construcción, en los cuales certificarán el alcance de la revisión independiente 

efectuada sobre los diseños (geotecnia, reforzamiento, elementos no estructurales y los que apliquen) de las 

edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, 

y firmará los planos y demás documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisión. 

 

Adicionalmente, y en cumplimiento del trámite y obtención de la Licencia de Construcción requerida para la 
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ejecución de las obras, la interventoría a través del profesional competente, y junto con el profesional encargado 

de los diseños por parte de la consultoría, garantizarán lo estipulado en los artículos 10 y 11 de la Ley 400 de 

1997 en el caso en que la alternativa de reforzamiento estructural seleccionada corresponda a la implementación 

de disipadores de energía sísmica. Lo anterior dando cumplimiento a lo estipulado en el capítulo A.3.9. de la 

NSR 10. 

 

2.8. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA  

  

        2.8.1 CONDICIÓNES RESOLUTORIAS 

 
Si como resultado de la verificación de las condiciones de ejecución de los proyectos del contrato, se presentara 
alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el 
acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución del contrato y a la cesación 
de los efectos que de éste se deriven: 
 
a. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera 

licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la 
responsabilidad.  

b. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato se obtuvo por 
medios fraudulentos o mediante engaño. 

c. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en 
causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, 
se suscribirá el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así 
sucesivamente. 

d. POR INCUMPLIMIENTO de El CONTRATISTA y quedará deshecho extraprocesalmente, en los siguientes 
eventos: a) Cuando el CONTRATISTA, pese a la imposición de la cláusula penal, persista en el 
incumplimiento de la obligación de presentar los requisitos o documentos para la legalización y ejecución 
del contrato, caso en el cual se dará por terminado, además las partes convienen facultar a EL 
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con el Código de 
Comercio y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; según lo establecido en este 
contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del 
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 
conducir a su paralización, para lo cual no será necesaria la declaración judicial, bastando que EL 
CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar 
descargos por parte del CONTRATISTA; Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al 
CONTRATISTA la configuración de la condición de resolución o terminación del contrato por 
incumplimiento, operarán los siguientes efectos: i) No habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA; 
ii) Quedarán sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; iii) Se harán efectivas la 
Cláusula Penal y las garantías a que haya lugar; iv) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o 
fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se realice la liquidación del contrato; 
v) En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del 
Código Civil y demás normas concordantes, sin que se impida la estimación y reclamación de los mayores 
perjuicios a que tenga derecho EL CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA y demás acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisión del CONTRATANTE 
sobre la resolución o terminación del contrato, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
En la liquidación del contrato se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones 
pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos 
inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y 
salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas por las partes todas o algunas de 
las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, la 
ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes en el acta de suspensión o de reinicio. 
e) Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u 
obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instrucción dada 
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por el INTERVENTOR y/o EL CONTRATANTE 
e. POR MUTUO DISENSO O RESCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la 

ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los artículos 
1602 y 1625 del Código Civil. 

f. POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO: Una vez vencido el plazo de ejecución y abandono 
injustificado por parte del contratista. 

g. POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCIÓN DE LA 
PERSONA JURÍDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA: Por muerte o incapacidad 
permanente de la persona natural CONTRATISTA o por disolución de la persona jurídica del 
CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal o 
su modificación sin autorización del CONTRATANTE, si aplica. 

h. POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O 
INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA: Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos 
judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del 
contrato. 

i. POR SUBCONTRATACIÓN, TRASPASO O CESIÓN NO AUTORIZADA: Cuando el CONTRATISTA 
subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin previa autorización 
expresa y escrita de EL CONTRATANTE. 

j. POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.  
k. Inclusión en la lista ofac (clinton). 
l. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal. 
m. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de interés. 
n. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato. 

o. Cuando el contratante encuentre que el contratista para efectos de la celebración del contrato o su 
ejecución la indujo en error. 

 

Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente documento se terminará en el estado 
en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. 
 
NOTA: Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 
CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por 
lo tanto, el mencionado contrato de terminará de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en etapa de 
cierre contractual, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor ejecutado del 
CONTRATO. 

 
Por ningún motivo FINDETER pagará a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado para el CONTRATO. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por 
una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y 
como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el 
acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 
 

2.8.2 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD  
  
El INTERVENTOR se obliga a: 

 

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y EL SENA  (directivos, socios, miembros de la Junta 
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) de cualquier reclamación, 
pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL 
INTERVENTOR, en ejecución del contrato. 

 

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, 
acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones 
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judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER, y EL SENA, con ocasión de acciones u 
omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.  

 

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del EL CONTRATANTE, FINDETER, y EL SENA 
deberán ser asumidos por el contratista. 

 
PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, FINDETER, y EL SENA, estos podrán requerir al INTERVENTOR o 
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la 
estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses de LA CONTRATANTE, FINDETER y EL SENA. 
 
2.9. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS  

  

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 
 

2.9.1. GESTIÓN DE RIESGOS. 

 
 

El INTERVENTOR previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con 
base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el 
contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del 
contrato. En la ejecución del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas 
prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los 
riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes 
actividades: 

 

a. La identificación de los riesgos 

b. El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la 
ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las 
acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se 
originen en los riesgos identificados. 

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorización de riesgos 
realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos 
riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de 
respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista. 

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a LA INTERVENTORÍA 

para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 

 

a. Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y 

responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que 

utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los 

riesgos durante la ejecución del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de 

riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así como la política 

de gestión de riesgos a partir de la cual el INTERVENTOR determina la tolerancia al riesgo que da 

lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos. 

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas 
de los riesgos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan 
de Gestión del Riesgo. 

c. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos 
incluidos en el Registro de Riesgos. 
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 2.9.2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – MATRIZ DE RIESGOS 

 

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los 
términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y 
asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un 
ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos. 

 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia 
de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, 
tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 

Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del 
contrato que se suscriba. 

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, 
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en 
el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que 
ésta asume el 100% del riesgo. 

 
De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de 
alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún 
reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia 
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados 
en el Contrato. 

 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz propuesta por la 
CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados, 
y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio 
económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el 
conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no 
hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa. 
Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio 
de que el INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la probabilidad o impacto 
de los riesgos identificados. 

 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su 
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar 
su propuesta. 
 
Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestión social, realizar la 
actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades y riesgos que puede 
ocasionar la consultoría deberán ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan 
afectar el desarrollo, apropiación y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo social. 
 
2.9.3 NIVEL DE IMPACTO 

 
El nivel de impacto de la contratación es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraídos por 
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la Financiera en desarrollo de su objeto del negocio. 
 

2.10 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

  

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se 
suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución 
del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas 
y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por 
todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. 
De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR. 

 
En caso de que LA INTERVENTORÍA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le 
haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos 
(2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el Acta y dejará 
constancia de la ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás 
aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos 
incumplimientos por parte de LA INTERVENTORÍA. 

 
La liquidación del presente contrato estará condicionada a la liquidación del contrato sobre el cual se realiza 
vigilancia e interventoría. Por lo tanto, LA INTERVENTORÍA solo podrá exigir la liquidación del contrato de 
interventoría una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidación efectiva del contrato 
sobre el cual realiza vigilancia. 
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SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA  

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

30 de octubre de 2020 

Recepción de observaciones a los Términos de 
Referencia y anexos. 

Desde el 30 de octubre al 4 de noviembre de 2020 

A través del correo electrónico 

reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones 
a los términos de referencia, adenda cuando hubiere 
lugar y anexos o constancia de no presentación de 
observaciones. 

6 de noviembre de 2020 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta 
Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

10 de noviembre de 2020 
Hora: 3:00 p.m. 

A través del correo electrónico 
pafindeterbbvaam.co@bbva.com 

Publicación de informe de verificación de requisitos 
habilitantes y solicitud de subsanaciones. 

13 de noviembre de 2020 

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones 
al informe de requisitos habilitantes  

Desde el 17 al 18 de noviembre de 2020. 
A través del correo electrónico 

reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 
Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes 

20 de noviembre de 2020 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

23 de noviembre de 2020  
Hora: 03:00 p.m. 

Los proponentes habilitados deberán participar a 
través de teleconferencia (Google Meet). 

Publicación del Informe de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

25 de noviembre de 2020 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje (orden 
de elegibilidad) 

Hasta el 26 de noviembre de 2020, a través del correo 

electrónico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del informe definitivo de evaluación 
económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) y acta de selección del contratista o 
declaratoria de desierta, según corresponda 

30 de noviembre de 2020 

  

  

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la 

cual será consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/.  
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http://horalegal.sic.gov.co/
http://horalegal.sic.gov.co/
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CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES  

  

SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES  

  

1.1. DEFINICIONES  

  

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente 

proceso de contratación.  

  

Contratista de interventoría: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente 

proceso de Convocatoria.  

  

Contratista de consultoría: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para ejecutar el 

proyecto objeto de interventoría.  

  

Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de selección 

para adelantar las labores de interventoría.  

  

Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 

adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de 

las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y 

omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros 

que lo conforman.   

   

Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 

adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total 

de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de 

cada uno de los miembros de la unión temporal.   

  

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá 

contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada 

cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será 

irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de 

indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo 

establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio.  

  

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.   

  

Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la 

que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del 

proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes 

para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como las manifestaciones de desacuerdo del 

Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.  

  

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus 

propuestas y presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La 

información requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.  

  

Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones 

generales de la propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.   



                                                                           
 

Página 51 de 106  

     

  

  

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social 

Integral: Está destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los 

aportes parafiscales y del sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente 

suscrito con la oferta.  

  

Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite 

verificar la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la 

convocatoria. Se debe presentar con la oferta.  

  

Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total 

de la oferta y deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. 
Se debe presentar con la oferta.  
  

Formato 5 - Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una 

herramienta para la supervisión del contrato. No es objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso 

puede modificar el valor de la propuesta económica.  

 

1.2. SIGLAS  

  

A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:  

  

A.I.U.:    Administración, Imprevistos y Utilidad.  

SMMLV:   Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.  

SARLAFT:   Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo   

FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial S.A.  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA, identificado con NIT 830.052.998-9:Contratante  

  

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  

  

La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas 

de derecho privado contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la 

materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, 

se sujetarán a las precitadas normas.   

  

Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo 

y la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.  

  

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES  

  

La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, 

consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 

2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.  

  

Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia 

colombiana y la doctrina.    

  

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS  
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Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de 

selección y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación 

requerida.  

  

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

  

El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado 

Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se 

compromete formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción.  

  

En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a 

Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede 

reportar el hecho a www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co.  

  

1.7. CORRESPONDENCIA   

  

La propuesta deberá enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida 

en el cronograma del proceso.  

  

Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la 

presente convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) al correo electrónico 

reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder de 10 MB incluido el cuerpo 

del correo, en un solo correo electrónico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a los 10MB, 

podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener la precaución de que todos sean remitidos antes 

de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.  

  

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del 

proceso y por tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s) de 

correspondencia  aquí establecido(s).   

  

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo 

electrónico diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por 

lo que, no será atendida.  

  

Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:   

  

Señores   

FINDETER  

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  

Asunto: Número y objeto de la Convocatoria   

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA 

NIT 830.052.998-9 

Teléfonos: 6230311 
  reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia  
  

Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:   

  

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.  

b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica 

y teléfonos fijos y/o celulares.   

http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere.  

d. Número total de folios   

  

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO  

  

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados 

en la página web www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER-SENA y estarán a disposición de cualquier interesado.   

  

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 

documentos que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y 

en la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA. Aquellos 

documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, 

estarán disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de 

Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, a la que podrá asistir algún 

funcionario de la Dirección de Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita.  

  

1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO  

  

La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los 

documentos del proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 

CONTRATANTE  

  

1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 

PROYECTO  

  

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a 

los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento 

relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas 

establecidas en el cronograma, a través de correo  electrónico 

reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co, No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o 

en forma personal.   

  

La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  

www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el 

cronograma del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas 

observaciones de naturaleza común.   

  

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en 

consecuencia, solo se modificarán los términos de referencia mediante adendas.   

  

  

1.11. ADENDAS  

  

Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar 

los términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER 

www.findeter.gov.co y a través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA y 

deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre 

de la convocatoria.   

Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del 

contrato.   

http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en 

el presente proceso de selección para la elaboración de su propuesta.  

  

  

1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS   

  

En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

proponentes plurales en consorcio o unión temporal.  

  

Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 

como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.  

  

El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá 

anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y 

expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite 

del presente proceso y en la suscripción del contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento 

equivalente de éste.   

  

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, 

para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al 

proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) 

Formular propuesta para el proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar 

respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente 

proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representación 

del adjudicatario.   

  

El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la 

constitución de apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder 

que otorguen las personas naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos 

exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de 

otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, deberá cumplir con los requisitos de autenticación 

y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, según 

el caso.   

  

1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  

Los proponentes deberán presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha 

y hora establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos 

denominados: sobre No. 1 y sobre No.2, identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben 

contener los documentos que hacen parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:   

 

  

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:  

  

Deberá contener los documentos soportes en PDF e información establecida en los presentes términos de 

referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de 

orden jurídico, financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar identificado 

como Sobre Propuesta Técnica   

  

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y 

ascendente.   

mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
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1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica:  

  

Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medio en PDF 

debidamente foliados de manera consecutiva ascendente y en Excel.  La información consignada debe 

corresponder con la información solicitada.   

  

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán 
estar foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, 

desde el primer hasta el último folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, 
o bis, la foliación se realiza en la esquina superior derecha del documento según el sentido de lectura, de 
manera legible sin enmendaduras.  
  

  

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

  

1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o 

constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.  

  

1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de 

apoderados, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a 

través de las figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de 

la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente 

proceso de convocatoria.  

  

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes  y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las 

profesiones, la persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya 

sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), 

deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar 

copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional y 

antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se 

debe encontrar vigente.   

  

1.14.4  La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar 

sus características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  

  

1.14.5  La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 

proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.   

  

1.14.6  No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier 

otro medio telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.   

  

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para 

su entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, 

no serán objeto de verificación ni evaluación.  

  

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, 

prevalece el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como 
una herramienta de trabajo para los evaluadores.  
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1.14.9   Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información 

mínima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de 

referencia. 

1.14.10 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse 

completamente. 

 

1.14.11  Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la 

convocatoria, deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente 

apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya 

y de la naturaleza pública o privada del documento.  

  

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD  

  

Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia 

con documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra 

actuación dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar 

expresamente en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y 

para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para 

que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.  

  

1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES  

  

No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.  

  

1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS  

  

Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas 

para el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá 

sin abrir y se dejará constancia escrita de la devolución.   

  

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la 

convocatoria, podrán radicar una solicitud de devolución de las copias de su propuesta en un plazo máximo 

de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acta de selección del contratista, 

vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas serán enviadas a archivo general para su 

destrucción.  

  

1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

  

El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del 

momento en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el 

cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.  

  

Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o 

en lugar diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las 

observaciones a los términos de referencia.   

  

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  

  

Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar 

legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos 

expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá 
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adjuntarse acompañado de la respectiva traducción oficial al idioma castellano, por traductor oficial, 

acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así mismo dicha traducción deberá 

presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda.  

    

 1.19.1  LEGALIZACIÓN  

  

 El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con títulos 

académicos otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente 

reconocida por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá 

acreditar la convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual 

deberá contar con los mismos y presentarlos al supervisor o interventor del contrato según corresponda, previo 

a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio. Este requisito no será exigible cuando se trate de profesionales 

titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  

 

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afín, titulado y 

domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor o interventor según corresponda, para la suscripción 

del acta de inicio, el permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesión, para el 

ejercicio temporal de la profesión en Colombia, según el caso. 

  

 1.19.2  APOSTILLE.  

  

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un 

Estado parte de la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización 

para Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la 

apostilla. La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al 

que actúa el funcionario público firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente 

en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse 

acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente 

acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente 

apostillada o legalizada.  

  

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la 
Convención de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que 
el trámite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha 
actuado la persona que firma el documento público.    

    

1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR   

  

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con títulos 

académicos otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente 

reconocida por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá 

acreditar la convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual 

deberá contar con los mismos y presentarlos al supervisor o interventor del contrato según corresponda, previo 

a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio. Este requisito no será exigible cuando se trate de profesionales 

titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  

 

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afín, titulado y 

domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor o interventor según corresponda, para la suscripción 

del acta de inicio, el permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesión, para el 

ejercicio temporal de la profesión en Colombia, según el caso. 
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1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS 

EN MONEDA EXTRANJERA  

  

a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.    

b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.  

c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 

posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda 

extranjera, el valor del dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la 

suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.    

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando 

exista información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación.  

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con 

el valor total del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final 

del mismo.   

  

Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha 

de terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada 

para la conversión, será la de terminación del contrato.  

  

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, 

no presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación 

de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de 

los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.   

  

Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de 

Colombia: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.  

  

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES   

  

No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta 

persona, quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 

Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13, 15 Y 18 de la Ley 1150 de 

2007.   

  

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, 

éste cederá el contrato, previa autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible 

renunciará a su ejecución.  

  

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión 

temporal, éste cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.   

  

1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS  

  

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera 

individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta 

ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  

  

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y 

demás normas concordantes.  

  

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del 

proyecto objeto de la presente interventoría, así como en la estructuración de los Términos de 

Referencia y en la evaluación y selección del presente proceso de contratación. Este conflicto lo 

será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.   

  

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 

unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten 

propuestas para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de 

obra suscritos con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como 

Fideicomitente.  

  

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 

unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten 

propuestas para una obra siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o 

consultoría con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como 

Fideicomitente.  

  

Nota: Los conflictos señalados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del 

acta de entrega de recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique.  

  

  

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO  

  

1.24.1. . El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del 

ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones 

que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y 

características generales y específicas de la actividad y/u obra a contratar.   

  

1.24.2. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen 

completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación 

de la misma.   

  

1.24.3. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su 

propuesta.  

  

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 

económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, 

no haber obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo 

eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho 

a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por 

parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en 

posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.   

  

1.24.5. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en 

cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios 

estudios técnicos y en sus propias estimaciones.    

    

  

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA   
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La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información 

o documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades 

o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificación de la información, incluso al mismo 

proponente  

  

1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

  

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la 

convocatoria que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o 

sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva 

o transparente que rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.   

  

En este evento LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se 

publicará en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA 
  

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS  

  

El cierre del proceso de selección será a través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, 

en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejará 

constancia mediante Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicará en la 

página web de Findeter www.findeter.gov.co, y en la página web de la CONTRATANTE.   

  

No se recibirán propuestas físicas, ni enviadas por correspondencia física ni a la fiduciaria, ni a 

FINDETER.   

  

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrónico antes mencionado, deben 

cumplir con lo siguiente:   

  

a) En el asunto deben identificar el número de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.  

  

b) El correo deberá llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta 

técnica y el segundo a la propuesta económica.  

  

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y 

sobre No. 2: Propuesta económica Proponente xxx.   

  

c) La propuesta económica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta 

será suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet).) 

para la audiencia de apertura del sobre No. 2.  

  

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:   

  

Ciudad y Fecha  

Señores    

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA 
 Asunto: Número y objeto de la Convocatoria   

  

Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de 

contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura 

de sobre económico a través del aplicativo (Google Meet).  

  

mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
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 Firma representante legal.  

  

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora señalada en el cronograma de la 

Convocatoria, se darán por no recibidas, previa validación con el proveedor tecnológico de la hora de 

recibo en el servidor de la Fiduciaria.  

  

Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En 

el evento de que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los 

proponentes mediante la función “ramdon” (aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a 

menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas con mayor número, las cuales serán objeto de 

verificación y evaluación. En caso de error se aplicará por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes 

términos.   

  

Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y evaluación y serán devueltas a los 

interesados.  

  

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia 

debidamente justificadas así se estime, se omitirá la realización de la precitada consolidación de oferentes 

y el proceso continuará con las ofertas que se hayan presentado.  

  

1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y 

FINANCIERO  

  

La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos 

en los presentes términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.  

  

1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE 

SUBSANACIONES  

  

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados 

por el interesado, podrán ser objeto de subsanación, razón por la cual, LA CONTRATANTE podrá solicitar 

por escrito las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberán ser atendidas por los 

proponentes dentro del término preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se 

encuentra establecido en el cronograma de la presente convocatoria.   

  

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o 

efectuar aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción de aquellos cuya 

omisión o modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO.  En razón a lo anterior, 

la subsanación no puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.   

  

Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedición 

posterior al cierre de la convocatoria.   

   

El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos 

de orden financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para 

subsanar, el cual se encontrará establecido en el cronograma del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones 

cuando no hay lugar a subsanar  

  

De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de 

verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los 

evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico 
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y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,  así como la indicación expresa de las 

solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en la fecha establecida en el cronograma, con el fin 

que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a subsanar la propuesta, 

siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.  

  

Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el 

cronograma (La hora señalada en el cronograma aplica tanto para las subsanaciones u observaciones 

allegadas en medio físico como por correo electrónico), las subsanaciones requeridas, en archivo PDF 

al correo electrónico  reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 

  

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo 

haya requerido en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, 

o advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir 

al (los) proponente(s) para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que 

para el efecto se fije.  

  

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.  

  

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior 

numeral, a continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en 

cuenta al momento de verificar las propuestas presentadas.  

  

a) No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no 

podrá ser subsanado y por tanto será rechazada.  

  

b) El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición 

posterior al cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten 

circunstancias posteriores al cierre que mejoren la oferta.    

  

c) No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren 

relacionados con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.  

 
d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información 

mínima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos 
de referencia. 

 

  

La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 

establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, 

www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE y permanecerá a disposición de los participantes  

los días señalados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones 

requeridas y formulen las observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico  

reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co. 
  

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL 

INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

  

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos 

Habilitantes, el cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren 

habilitadas o no, y se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan 

o rechazan las mismas.   

mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA  

  

LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta (Google Meet) al correo (previamente suministrado en 

el cierre) únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con 

lo establecido en el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la 

fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre 

económico.   

  

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia ((Google Meet).) en la fecha y hora prevista en el 

cronograma del proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será 

grabada.  

  

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo 

correspondiente al sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de 

no suministrar la clave en la audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el 

sobre económico.   

  

De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será 

diligenciada con los nombres de quienes se encuentren presentes.  

  

En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las 

propuestas económicas serán publicadas el mismo día en la página web del proceso.  

  

1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS  

  

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la 

evaluación de la propuesta económica de las propuestas habilitadas.  

  

De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas 

habilitadas y asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y 

asignación de puntaje (Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas 

de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.   

  

La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime.  

  

El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio 

Autónomo, indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el 

resultado de la evaluación. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o 

su delegado, hará la selección correspondiente, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida.  

  

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del 

proponente ubicado en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo 

orden de elegibilidad y así sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad 

el Comité Fiduciario declarará desierto el proceso.  

  

La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. 

LA CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en 

cualquier momento.  

  

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES  
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En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o 

calificación que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de 

la convocatoria, hasta antes de la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo 

alcance al informe según corresponda, en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual 

será publicado en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE.  

  

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN  

  

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 

recomendación para la selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser 

revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los 

proponentes, mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del 

plazo establecido en el cronograma,  para que se presenten las observaciones correspondientes.   

  

1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS 

APORTADOS  

  

Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter 

reservado por disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma 

que ampara dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se 

entenderá que toda la propuesta es pública.  

  

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE  

  

Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y 

ésta sea la mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal 

caso se aplicarán los siguientes criterios de desempate:  

  

1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerará como 

proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participación de personas 

naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento 

de constitución.    

  

1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) 

que se llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación 

y Calificación, en la fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, 

los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y 

se adjudicará a aquel que elija la del número mayor.   

  

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes 

de la audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representación. La videoconferencia será 

grabada.  

  

1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN  

  

La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre 

la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del 

proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue 

adjudicado a un proponente que allegó documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al 

error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual de rechazo.  



                                                                           
 

Página 65 de 106  

     

  

  

1.37. CAUSALES DE RECHAZO   

  

La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:  

  

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los 

Términos de Referencia.   

1.37.2 Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como 

miembro de un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta.  

1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de 

interés, establecidas por la Constitución y la Ley.  

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables 

Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.   

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 

Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en 

el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la 

Procuraduría General de la Nación.   

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC, de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía 

y Convivencia.   

1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o 

incluidos dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o  internacionales que hagan 

referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o 

viceversa.   

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten 

propuestas para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de 

obra suscritos con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como 

Fideicomitente.  

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten 

propuestas para una obra siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o 

consultoría con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como 

Fideicomitente.  

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva o que creen confusión.   

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de 

personas jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.   

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.   

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los 
integrantes o no se identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus 

integrantes, o cuando en la etapa de subsanación se modifiquen los porcentajes de participación 
de los integrantes del proponente plural o cuando el porcentaje de participación supere el 100%   

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante 

del numeral 2.1.1.3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL   

1.37.16 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la 

propuesta, o cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.   
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1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando 

la carta cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos 

de referencia.  

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito sea inferior al  20 % del presupuesto de la presente convocatoria.   

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.   

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.   

1.37.21 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones 

aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en 

los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.   

1.37.22 Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su 

contenido no tenga el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.   

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las ETAPAS en 

su propuesta económica.   

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.   

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.   

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se 

establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la 

verificación de requisitos habilitantes.   

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de 

referencia.   

1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente o uno de los 

integrantes de la estructura plural, supere el número de contratos adjudicados y suscritos 

permitidos en los presentes términos de referencia.  

1.37.29 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.  

  

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA  

  

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.  

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros 

y de experiencia previstos en estos términos de referencia.  

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.  

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de 

elegibilidad o de selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, 

caso en el cual deberá motivar su decisión.  

  

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de 

publicidad establecido en los Términos de Referencia.  

  

1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

  

El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha en que la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la 

CONTRATANTE, ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.  

  

1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

  

Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes:  

  

• El contrato suscrito.  

• Garantías contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.  
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• Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.  

  

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el 

inicio del contrato de CONSULTORÍA, el CONTRATANTE emitirá orden de inicio del contrato, la cual deberá 

contener entre otros aspectos los siguientes:  

                             

1. Lugar y fecha de emisión de la orden.   

2. Identificación de las partes.   

3. Plazo del contrato.  

4. Fecha de inicio del contrato.  

5. Fecha de Terminación.  

6. Valor del contrato.  

7. Información del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA e INTERVENTOR.  

  

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO  

  

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 

perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER-SENA podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización 

por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las 

acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la 

garantía.   

  

En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de 

elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, 

previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la 

prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.  

  

1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA  

  

La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los 

requerimientos, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.   

  

En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá 

responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.  

  

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo 

lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente.     
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SUBCAPÍTULO II  

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO  

  

2.1. REQUISITOS HABILITANTES   

  

FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, 

y darán como resultado la habilitación o no del proponente, así:  

  

a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos 

legales y los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentración de 

contratos.  

  

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas 

en los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de 

vista de experiencia.  

  

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos 

en los presentes términos de referencia.  

  

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO  

  

El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con 

la propuesta todos los documentos legales exigidos a continuación  

  

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.   

  

Contiene la presentación de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la 

gravedad de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de 

interés, la naturaleza de sus recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia 

y del proyecto a ejecutar.  

  

La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el 

proponente, su representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, en la forma y con los 

contenidos mínimos establecidos en el Formato 1.   

  

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

  

El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá 

acreditar su existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio 

correspondiente, en el cual se verificará:   

  

1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal No podrá ser mayor a 

treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que 

se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la 

convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.   

  

2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que 

guarden relación con el mismo.   

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán 

habilitarlo para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente 
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proceso de selección en caso de resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer 

a la sociedad.   

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la 

Cámara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la 

propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante 

la cual el órgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento 

de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, 

deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber 

sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección.  

5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente 

registrada en Colombia.   

6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio 

con cinco (5) años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.   

Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de 

anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  

7. Término de duración: Que el término de duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato. 

No obstante lo anterior, en caso de ser adjudicatario deberá mantener el término de duración de la 

persona jurídica (en forma individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecución del 

contrato y cinco (5) años más.  

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.   

  

La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 

documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá presentado 

bajo la gravedad de juramento.  

  

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente 

con estos requerimientos.   

  

El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada 

jurídicamente; Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el 

proponente en los términos y plazos señalados por la entidad en la etapa de subsanación, so pena de 

rechazo de la propuesta.  

  

2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):  

  

El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras 

asociativas de consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos de la siguiente información:  

  

1. El objeto del consorcio o unión temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.  

2. La designación de un representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo 
remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.  

3. Domicilio de la figura asociativa  

4. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran 

expresamente las actividades, términos y alcance  de participación de cada uno de sus integrantes en 

la propuesta y en la ejecución del contrato.  

5. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el Consorcio o 

Unión Temporal responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de 

la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de 

liquidación.  
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6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por 

el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, 

limitada   

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica 

señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al 

treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona 

natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia 

específica, su participación en la figura asociativa no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).  

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de 

participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).           

9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.   

  

 2.1.1.3.1.  DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL  

  

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 

deberán aportar los siguientes documentos:  

  

1. Acta de constitución del consorcio o unión temporal.   

2. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, que acredite 

la existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes   

  

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cámara y Comercio frente a la 

capacidad para obligarse del Representante Legal, deberá aportar los documentos que lo acrediten, 

tales como Actas del órgano competente, estatutos.   

  

Tratándose de personas jurídicas de derecho público, acto administrativo de creación (si aplica), 

resolución de nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, 

certificación de funciones, delegación o competencias expedido por del funcionario competente   

  

3. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.   

4. De las personas(s) jurídica(s) se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de 

ciudadanía del (os) representante (es) legal (es).   

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de 

extranjería o permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la 

persona jurídica o administrador de la sucursal.   

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica.   

  

Nota: Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida 

por la Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido.   

  

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de 

una lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo.  

8. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un 

solo apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 

otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización 

y/o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados 
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en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo 

acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.   

9. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos 

señalados en los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural 

y su porcentaje de participación.   

10. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del 

contrato y un (1) año más.   

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión 

 temporal, deberá presentar solamente una oferta.  

12. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su 
participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser 

necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá 
autorización escrita de la CONTRATANTE.   

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en 

el Estatuto Tributario.   

  

2.1.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE  

  

En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.   

  

En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía 

del representante legal.  

  

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o 

permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 

administrador de la sucursal.   

  

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente 

persona natural o del representante legal de la persona jurídica.   

  

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA   

  

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del 

proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas 

jurídicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido 

expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará 

los antecedentes correspondientes.    

  

La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar 

la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de 

no aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, 

salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá 

manifestar bajo la gravedad de juramento.   

  

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN   
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Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, 

del proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona 

jurídica, en el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el 

Sistema   

de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la 

Nación. Certificado que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores 

a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 

CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   

  

La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar 

la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de 

no aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, 

salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá 

manifestar bajo la gravedad de juramento.   

  

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO 

NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC  

  

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la 

constancia de consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de medidas correctivas 

que incluirá la identificación de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de 

medida correctiva y el estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos 

suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar estos 

certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 

correspondientes.   

  

2.1.1.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  

  

El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida 

por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la 

propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características: 

 

EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como 

ASEGURADO Y BENEFICIARIO. 

 

La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la 

convocatoria.  

 

Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 

 

Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el 

proponente mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas 

las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse en las respectivas adendas a los Términos 

de Referencia. 

 

Esta garantía deberá señalar expresamente que: 

 

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los 

siguientes eventos: 

 

a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
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b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto 
para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un 
término de tres (3) meses. 

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 

por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 

El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la 

propuesta la cual deberá contener las siguientes características: 

 

a) CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER- SENA identificado con NIT. 
830.052.998-9 

b) AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de 
la oferta y tendrá carácter indemnizatorio. 

c) VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del 
valor total del presupuesto de la convocatoria. 

d) VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre 
del proceso.  En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.   
 

Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, 

si no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar 

o subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en 

el cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta. 

 

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá 
la certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
  

2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE  

  

El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, 

deberá presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.   

  

En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, 

no aplica este requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse 

en el Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

(DIAN).    

  

2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES 

DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES  

  

El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago 
de los aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino 
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
  
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener 
personal a cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.  
  
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta 
circunstancia bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de 
aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre. 
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Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
  

a.        Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando 
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante 
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.  
 
b.      El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación 
entregando el certificado de pago de la última planilla 
 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores 
a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en los términos de referencia definitivos. 
 
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito. 
 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta 
Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por 
la Junta Central de Contadores. 
  

 2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN.     

  

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la 

persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 

o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título 

como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del 

certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad 

competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente.  

  

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA  

  

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o  extranjera o el 

representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Arquitecto, la 

oferta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto matriculado, para lo cual deberá adjuntar copia 

de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la 

autoridad correspondiente, el cual se debe encontrar vigente y copia de la cédula de ciudadanía. 

  

2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL  

  

La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación 

expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este 

requisito sólo será exigible para las sociedades anónimas.  

  

La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 

documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado 

bajo la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.   
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2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)  

  

Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las 

personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro 

Único Empresarial de la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente 

singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. 

En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 

Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada 

proponente.  

  

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  

  

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos 

dentro de las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan 

referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.   

  

En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en 

cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya 

lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.   

  

Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no 

provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en 

general de cualquier actividad ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos 

recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades 

antes descritas.  

  

El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la 

sociedad que representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen 

de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 

cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados 

a ninguna de las actividades antes descritas.  

  

El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre 

prevención y control del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a 

cumplirlas y a implementar de ser necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar 

y reportar a tiempo operaciones inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, 

relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiación del 

terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a 

adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo 

y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia 

ampliada.  

  

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación 

de la propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases 

de datos a los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

  

2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO   
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Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con 

sucursal en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios 

cupos de crédito pre-aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

  

1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia.   

  

2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación.  

  

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la 

certificación.   

  

4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria  

  

5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de 

antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la 
fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y 
no el de las adendas que la modifiquen.   

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % 
del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA 
CAUSAL DE RECHAZO.  
  

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de 

participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).          

  

No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni 
bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito 
stand by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.   
   

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo 
de crédito. La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la 
adjudicación de la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor de la 
carta cupo crédito exigido en los términos de referencia, la propuesta será RECHAZADA. 
  

 2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO  

  

Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia 

mínimos exigidos:  

  

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE    

  

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo TRES (03) contratos terminados y 
recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:  
 
INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS O DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE EDIFICACIONES. 

 
Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera 
de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) 
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previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones: 
 

• La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a una (1) vez el valor del 
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 

 

• Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN 
O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, cuyo valor deberá ser igual o mayor a 0.5 
veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. 
 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, 
sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades 
relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la 
INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS O DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA 
DISEÑADA MÍNIMA de 5.418 m2 o INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA DISEÑADA MINIMA DE 5.418 m2, caso en el cual la 
entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato. 

 

NOTA 1: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos 
como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 

 

NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 

• REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un 
inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo 
con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya. 

 

• CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.  
 

• AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. 
 

• EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7.3 
SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE 
OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepción de las 
establecidas en la nota 3. 

 

NOTA 3: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, 

centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, 

salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reunión de hoteles. 

 
NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el 
territorio nacional de Colombia. 
 
NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de 
precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: 
 https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf) 

 
NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA. 

 
  

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf
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2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  

  

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier 

tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma 

individual de la siguiente manera:  

  

I. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se 

cuantificarán en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la 

respectiva figura asociativa.   

  

II. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en 

un porcentaje superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar 

certificación expedida por la contratante en la que se señale el componente y/o actividad 

ejecutada por éste.  

  

Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se 

tendrá en cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la 

experiencia específica que se está requiriendo acreditar.  

  

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

proponente plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar 

en el presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o 

proyecto y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de 

los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando 

en el presente proceso.   

  

Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de 

los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren 

participando en el presente proceso de selección.   

  

i. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido 

el integrante en la respectiva figura asociativa.   

  

ii. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin 

de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida  

  

La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo.  

  

B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los 

miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 

o sus subordinadas.   

C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva 

sucursal.  

D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.  

E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el 

valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del 

acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente 

para dicha fecha.  
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Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto 

de la fecha de terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha 

que será tomada para la conversión, será la de terminación del contrato.  

  

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, 

que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en 

donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto 

no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  

  

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la 

convocatoria a Salarios Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.  

  

F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes 

alternativas:  

  

Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en 

la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de 

participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la 

ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o 

constancia expedida únicamente por el interventor externo.  

  

Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia 

del acta de liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o 

proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las 

actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación 

del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 

y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.  

  

En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya 

sido como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier 

certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida 

por figuras asociativas  en la  que  el oferente o los integrantes de la misma  hayan hecho parte.  

  

Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente 

podrá anexar el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual 

deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad 

contratante y el Contratista, así mismo podrá aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso 

(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la 

ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.  

  

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y 

de solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.  

  

En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados 

inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en 

cuenta, de estos solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la 

entidad así lo requiera.  

  

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del 
proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de 
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.   
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Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la 

modalidad de Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con 

Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de 

la  Interventoría.  

  

En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número 

mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que 

aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 

3, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más 

de un contrato o proyecto o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale o 

señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se 

tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo 

requerido en los términos de referencia.  

  

 2.1.4  NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS     

  

Se verificará de los proponentes la no concentración de contratos, para lo cual se cotejará que un mismo 

proponente bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, sólo podrá tener hasta cuatro 

(4) contratos celebrados y/o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en 

primer orden de elegibilidad de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios 

Autónomos - FINDETER.  

  

Al número máximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontarán los contratos 

en los que se hayan suscrito las respectivas actas de terminación del contrato sin actividades pendientes, 

al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar estos documentos y 

soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo 

pueda verificar.  

   

En este sentido el incumplimiento de la no concentración de contratos afectará solidariamente al proponente 

(consorcio o unión temporal).  

   

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentración de contratos incurrirá en 

causal de rechazo.  

   

Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de 

personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, 

ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos 

relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del 

mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las sociedades matrices y sus subordinadas 

constituyan o no grupo empresarial.  

   

NOTA 1: La regla de no concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo de la 

convocatoria y hasta la adjudicación del contrato.  

  

Así las cosas, el proponente que resultare concentrado, será RECHAZADO de la convocatoria 

adelantada por la Entidad.   

  

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y así mismo resultare en 

primer orden de elegibilidad en más de una, el comité evaluador deberá verificar si el proponente, al resultar 

en este orden dentro de las convocatorias a las cuales se presentó y teniendo en cuenta los contratos en 

ejecución, detenta una concentración de contratos superior a la permitida por la Entidad.  
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Si el resultado de la verificación arroja que el proponente no detenta una concentración de contratos superior 

a la permitida por la Entidad, este podría continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las 

Convocatorias en cuestión.  

  

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentración de contratos, no podrá 

continuar en el proceso de selección, generándose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo 

que se incurra en los presupuestos fácticos señalados en la nota 3 o 4 del presente numeral.   

  

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un único proponente 

para la convocatoria.  

  

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentración 

de contratos, la entidad procederá a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en 

el orden de elegibilidad       
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SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos 

de referencia, será realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta 

mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca 

con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien 

(100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:  

  

FACTOR DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

Evaluación Económica  100 puntos  

TOTAL  100 puntos  

  

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores.  

  

3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD)  

      

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la 

apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.   

  

En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento 

que el formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor 

total de la propuesta” la entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada 

una de las Etapas y el IVA.   

  

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las 

propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:     

  

1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la 

entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea 

igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea 

inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.  

  

2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con 

algún símbolo, la propuesta será rechazada.  

  

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.  

  

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL 

PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O 

EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN 

EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE 

LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.  

  

5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas.  

  

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando 

la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a 
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efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o 

alterar los factores o elementos que la componen1.  

  

Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y 

financieramente; para dicha verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios 

unitarios de los ítems o actividades ofertados de acuerdo al formato de propuesta económica.  

  

Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las 

consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del 

proceso de verificación y corrección aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del 

valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar 

en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.  

  

Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección 

aritmética, siendo este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma.  

  

6. Revisión del IVA: En caso que corresponda, el oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa 

del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje 

diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.  

  

La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá 

contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.   

  

7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una 

de las siguientes condiciones:  

  

a. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor 

mínimo o superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los 

términos de referencia.   

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto 

tributario local por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar 

establecidos en los términos de referencia.   

  

8. Se seleccionará el método de   

  

NÚMERO  MÉTODO  

1  Media aritmética  

2  Media aritmética alta   

3  Media geométrica   

4  Menor valor   

  

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del 

Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica 

de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta 

convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:  

  

 
1 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00  
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RANGO  

(INCLUSIVE)  
NÚMERO  MÉTODO  

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica  

De 75 a 99  4  Menor valor  

  

  

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 

http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion  

  

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este 

factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.  

 

a.  MEDIA ARITMÉTICA  
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de 

puntos en función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 

siguientes fórmulas: 

 

X̅ = ∑
xi
n

n

i=1

 

 
 

Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

Dónde:  

 

X̅= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  

i = Número de oferta. 

 

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia 

entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

 

b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más 

alta y el promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de 

las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A
)) para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A
))para valores mayores a X̅A

 

 

 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la 

diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

 

c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 

El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el 

siguiente procedimiento:  

 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 ×  (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

 

d. MENOR VALOR  
 
Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la 
aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Ponderación de las propuestas por el método del menor valor: 

Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi
)) 

Dónde: 

𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 

habilitadas. 

i = Número de propuesta. 

  

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje.  

  

9. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje 

(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las 

propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios 

establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, así como de la asignación 

de puntaje (orden de elegibilidad)  de conformidad con el método de evaluación, el cual se publicará en 

la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección.  

  

Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de 

selección, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan 

subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.  

  

10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.  

  

Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que 

correspondió asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La 

entidad tendrá en cuenta las cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de 

incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los 

cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.   

  

La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de 

apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente 

proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.   
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La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratoria de incumplimiento, 

terminación unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del 

presente proceso de contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad 

de contratista.   

  

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal 

de apremio, multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad del 

contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.   

  

El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la 

evaluación de la propuesta económica.   

  

Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación 

en forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el 

Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN 

aportar el certificado de este registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará 

la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las 

sanciones que estén registradas de cada proponente.   

  

Se descontarán 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan 

formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de 

contratación adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o 

singular. En el evento de existir más de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se 

descontarán 10 PUNTOS adicionales.   

  

Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total 

obtenido se procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de 

elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una 

vez aplicado el criterio Evaluación Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.   

  

11.RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN 

ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL 

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD)   

  

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación 

Económica y Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las 

observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.   

  

Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se 

presentará al Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la 

recomendación del orden de elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada.   

  

 El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la 

selección correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el 

cronograma.      

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

Página 88 de 106  

     

  

ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PERSONAL REQUERIDO  

  

LA INTERVENTORÍA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo 
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los productos de cada 
proyecto dentro del plazo del contrato, personal que deberá cumplir con las calidades técnicas, profesionales, 
experiencia general y específica exigida. 

 
 

1. PERSONAL Y DEDICACIONES MÍNIMAS 

 
LA INTERVENTORÍA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, deberá presentar 
al Supervisor, previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio, las hojas de vida y demás soportes 
correspondientes del personal necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de 
este personal, para el desarrollo del mismo.  

 
Así mismo LA INTERVENTORÍA deberá mantener durante la ejecución del proyecto EL PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicación de las 
sanciones correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados máximo tres (3) 
requerimientos al INTERVENTOR, el Supervisor solicitará al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA el 
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato. 
 
PROYECTO 1. CENTRO COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI. 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experienc
ia 

General 
Experiencia Específica 

No. de 
Contratos 

Porcentaje  
de  

Dedicación 
mínima 

1 

Director 
de 

Interven
toría 

Arquitecto o 
ingeniero 
civil  

8 años 

Director de Interventoría en proyectos de 
diseño u obra de Reforzamiento Estructural 
de las edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área de interventoría a 
diseño de reforzamiento estructural o 
interventoría a reforzamiento estructural 
ejecutado en obra, en los contratos 
aportados, deberá ser igual o superior a 
2.961 m2. 

3 15%  

1 

Arquitec
to 

Diseñad
or 

Arquitecto 6 años 

Experiencia profesional en diseño 
arquitectónico en contratos de estudios o    
diseños de edificaciones definidas en la 
presente convocatoria. 
 
La sumatoria del área diseñada acreditada 
mediante los contratos aportados, deberá 
ser igual o superior a 2.961 m2. 

3 10%  

1 

Especial
ista 

Estructu
ral 

Ingeniero 
Civil con 
posgrado en 
estructuras 

8 años 

Experiencia profesional como especialista 
estructural de proyectos de Reforzamiento 
Estructural en edificaciones definidas en la 
presente convocatoria. 
 
La sumatoria del área de diseño de 
reforzamiento estructural o de reforzamiento 
estructural ejecutado en obra, en los 

3 25%  
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experienc
ia 

General 
Experiencia Específica 

No. de 
Contratos 

Porcentaje  
de  

Dedicación 
mínima 

contratos aportados, deberá ser igual o 
superior a 2.961 m2. 

1 

Especial
ista 

Hidrosa
nitario 

Ingeniero 
civil o 
Ingeniero 
Sanitario 
con 
posgrado en 
el área de la 
hidráulica o 
la Ingeniería 
Sanitaria 

6 años 

Experiencia profesional como especialista 
hidrosanitario en contratos de estudios o 
diseños de edificaciones definidas en la 
presente convocatoria. 
 
La sumatoria del área diseñada acreditada 
mediante los contratos aportados, deberá 
ser igual o superior a 2.961 m2. 

3 10%  

1 

Especial
ista 

Eléctric
o 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

6 años 

Experiencia profesional como especialista 
eléctrico en contratos de estudios o diseños 
de edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área diseñada acreditada 
mediante los contratos aportados, deberá 
ser igual o superior a 2.961 m2. 

3 10% 

1 

Especial
ista en 

Geotecn
ia 

Ingeniero 
Civil con 
estudios de 
posgrado en 
Geotecnia 

6 años 

Experiencia profesional en la elaboración 
de Estudios de Geotecnia para 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área acreditada mediante 
los contratos aportados, deberá ser igual o 
superior a 2.961 m2. 

3 5%  

1 

Profesio
nal de 
Progra
mación 

y 
Presupu

esto 

Arquitecto o 
Ingeniero 
Civil 

4 años 

Experiencia en programación de obra, 
elaboración de presupuestos y 
especificaciones técnicas para proyectos en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 

3 10%  

1 

Profesio
nal de 

Segurid
ad 

Industri
al Y 

Salud 
Ocupaci
onal y 
medio 

ambient
e 

(SISOM
A) O 

Profesio
nal 

Técnico 
en 

Asegura

Profesional 
en Salud 
ocupacional, 
arquitecto, 
ingeniero 
civil o áreas 
afines a la 
construcción 
que cuente 
con licencia 
en salud 
ocupacional 

3 años 

Experiencia profesional como encargado de 
seguridad industrial y salud ocupacional y 
medio ambiente para proyectos de 
infraestructura civil. 

2 5% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experienc
ia 

General 
Experiencia Específica 

No. de 
Contratos 

Porcentaje  
de  

Dedicación 
mínima 

miento 
de 

Calidad 

1 
Profesio

nal 
social 

Áreas 
núcleo del 
conocimient
o en ciencias 
sociales o 
ciencias 
humanas o 
educativas, 
económicas 
o 
administrativ
as 

3 años 

Experiencia profesional en acompañamiento 
social en proyectos de infraestructura civil. 
Debe acreditar un (1) año de experiencia 
específica en trabajo con comunidades. 

2 15% 

1 

Coordin
ador 

metodol
ogía 
BIM 

Ingeniero 
civil o 
Arquitecto 
con 
posgrado en 
gerencia de 
proyectos o 
similar, y/o 
BIM 
manager 

6 años 

Experiencia profesional en coordinación de 
metodología BIM para proyectos en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área como coordinador en 
el uso de metodología BIM deberá ser igual 
o superior a 2.961 m2. 

3 15% 

1 

Especial
ista 

metodol
ogía 
BIM 

Ingeniero 
civil o 
Arquitecto 
con 
posgrado en 
gerencia de 
proyectos o 
similar, y/o 
BIM 
manager 

4 años 

Experiencia profesional en el uso de 
metodología BIM para proyectos en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área como profesional en 
el uso de metodología BIM deberá ser igual 
o superior a 2.961 m2. 

3 25% 

1 
Profesio
nal de 
apoyo 

Ingeniero 
Civil o 
Arquitecto o 
Constructor 
y Gestor de 
Arquitectura 
(Programa 
Primer 
empleo). 

0 a 2 años 

Recién egresado con o sin experiencia y 
que cuente con máximo dos años de 
egresado contados a partir de la obtención 
de la tarjeta profesional. 
 
Promedio académico definitivo en la carrera 
igual o superior a tres ocho (3,8). 

N/A 30% 

1 

Profesio
nal 

bioclimá
tico 

Arquitecto 
con 
especializaci
ón en 
bioclimática 

2 años 
Profesional en arquitectura con experiencia 
en diseños bioclimáticos de edificaciones, 
incluidos proyectos de vivienda. 

2 5% 

 
 

PROYECTO 2. CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON. 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
No. de 

Contratos 

Porcentaje  
de  

Dedicación 
mínima 

1 

Director 
de 

Interven
toría  

Arquitecto o 
ingeniero civil  

8 años 

Director de Interventoría en 
proyectos de diseño u obra de 
Reforzamiento Estructural de las 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área de 
interventoría a diseño de 
reforzamiento estructural o 
interventoría a reforzamiento 
estructural ejecutado en obra, en los 
contratos aportados, deberá ser igual 
o superior a 3.793 m2. 

3 15%  

1 

Arquitec
to 

Diseñad
or 

Arquitecto 6 años 

Experiencia profesional en diseño 
arquitectónico en contratos de 
estudios o    diseños de edificaciones 
definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área diseñada 
acreditada mediante los contratos 
aportados, deberá ser igual o 
superior a 3.793 m2. 

3 10%  

1 

Especial
ista 

Estructu
ral 

Ingeniero Civil 
con posgrado en 

estructuras 
8 años 

Experiencia profesional como 
especialista estructural de proyectos 
de Reforzamiento Estructural en 
edificaciones definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área de diseño de 
reforzamiento estructural o de 
reforzamiento estructural ejecutado 
en obra, en los contratos aportados, 
deberá ser igual o superior a 3.793 
m2. 

3 25%  

1 

Especial
ista 

Hidrosa
nitario 

Ingeniero civil o 
Ingeniero 

Sanitario con 
posgrado en el 

área de la 
hidráulica o la 

Ingeniería 
Sanitaria 

6 años 

Experiencia profesional como 
especialista hidrosanitario en 
contratos de estudios o diseños de 
edificaciones definidas en la 
presente convocatoria. 
 
La sumatoria del área diseñada 
acreditada mediante los contratos 
aportados, deberá ser igual o 
superior a 3.793 m2. 

3 10%  

1 
Especial

ista 
Eléctrico 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

6 años 

Experiencia profesional como 
especialista eléctrico en contratos de 
estudios o diseños de edificaciones 
definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área diseñada 
acreditada mediante los contratos 

3 10% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
No. de 

Contratos 

Porcentaje  
de  

Dedicación 
mínima 

aportados, deberá ser igual o 
superior a 3.793 m2. 

1 

Especial
ista en 

Geotecn
ia 

Ingeniero Civil 
con estudios de 

posgrado en 
Geotecnia 

6 años 

Experiencia profesional en la 
elaboración de Estudios de 
Geotecnia para edificaciones 
definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área acreditada 
mediante los contratos aportados, 
deberá ser igual o superior a 3.793 
m2. 

3 5%  

1 

Profesio
nal de 

Program
ación y 
Presupu

esto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

4 años 

Experiencia en programación de 
obra, elaboración de presupuestos y 
especificaciones técnicas para 
proyectos en edificaciones definidas 
en la presente convocatoria. 

3 10%  

1 

Profesio
nal de 

Segurid
ad 

Industria
l Y 

Salud 
Ocupaci
onal y 
medio 

ambient
e 

(SISOM
A) O 

Profesio
nal 

Técnico 
en 

Asegura
miento 

de 
Calidad 

Profesional en 
Salud 

ocupacional, 
arquitecto, 

ingeniero civil o 
áreas afines a la 
construcción que 

cuente con 
licencia en salud 

ocupacional 

3 años 

Experiencia profesional como 
encargado de seguridad industrial y 
salud ocupacional y medio ambiente 
para proyectos de infraestructura 
civil. 

2 5% 

1 
Profesio

nal 
social 

Áreas núcleo del 
conocimiento en 

ciencias sociales o 
ciencias humanas 

o educativas, 
económicas o 
administrativas 

3 años 

Experiencia profesional en 
acompañamiento social en 
proyectos de infraestructura civil. 
Debe acreditar un (1) año de 
experiencia específica en trabajo 
con comunidades. 

2 15% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
No. de 

Contratos 

Porcentaje  
de  

Dedicación 
mínima 

1 

Coordin
ador 

metodol
ogía 
BIM 

Ingeniero civil o 
Arquitecto con 
posgrado en 
gerencia de 

proyectos o similar, 
y/o BIM manager 

6 años 

Experiencia profesional en 
coordinación de metodología BIM 
para proyectos en edificaciones 
definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área como 
coordinador en el uso de metodología 
BIM deberá ser igual o superior a 
3.793 m2. 

3 15% 

1 

Especial
ista 

metodol
ogía 
BIM 

Ingeniero civil o 
Arquitecto con 
posgrado en 
gerencia de 

proyectos o similar, 
y/o BIM manager 

4 años 

Experiencia profesional como 
profesional en el uso de metodología 
BIM para proyectos en edificaciones 
definidas en la presente 
convocatoria. 
 
La sumatoria del área como 
profesional en el uso de metodología 
BIM deberá ser igual o superior a 
3.793 m2. 

3 25% 

1 
Profesio
nal de 
apoyo 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto o 

Constructor y 
Gestor de 

Arquitectura 
(Programa 

Primer empleo). 

0 a 2 años 

Recién egresado con o sin 
experiencia y que cuente con 
máximo dos años de egresado 
contados a partir de la obtención de 
la tarjeta profesional. 
 
Promedio académico definitivo en la 
carrera igual o superior a tres ocho 
(3,8). 

N/A 30% 

1 

Profesio
nal 

bioclimá
tico 

Arquitecto con 
especialización en 

bioclimática 
2 años 

Profesional en arquitectura con 
experiencia diseños bioclimáticos de 
edificaciones, incluidos proyectos de 
vivienda. 

2 5% 

 
 

Para cada proyecto se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
No obstante, la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, el INTERVENTOR 
deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, así mismo, de 
requerirse un mayor número de perfiles. 
 
El director de interventoría deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a 
realizar en desarrollo del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, SENA y cuando FINDETER lo 
requiera. 
 
Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR deberá contar con el siguiente 
personal mínimo para la ejecución de cada proyecto:  
 
• Una (1) comisión de topografía, integrada como mínimo por un topógrafo profesional y un (1) auxiliar 

cadenero junto con equipos de precisión debidamente calibrados: estación total, nivel de precisión, 
prismas, cintas métricas y plomadas, con una dedicación acorde con las necesidades de los proyectos. 
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• Un (1) dibujante con una dedicación no inferior al 20%. 
• Una (1) Secretaria, Un (1) Mensajero, Un (1) Abogado y Un (1) contador con dedicación acorde con las 

necesidades del proyecto.  
• Personal requerido en el Anexo, plan de gestión social. 
 
Nota 1: El personal anteriormente descrito, deberá estar disponible durante la interventoría a la revisión, ajuste, 
actualización y elaboración de los productos resultado de la consultoría. Durante el trámite de Licencias y 
Permisos, el INTERVENTOR deberá contar con el personal y disponibilidad necesaria para la obtención de los 
mismos.  
 
Nota 2: En desarrollo del componente social, la interventoría seleccionada deberá garantizar que el Profesional 
Social tenga domicilio en la zona de influencia de los proyectos; adicionalmente, este profesional deberá aprobar 
y acompañar todas las actividades sociales a desarrollar, como lo son el plan de gestión social, 
caracterizaciones, reuniones, conformación de comités de seguimiento, cartografía para identificación de riesgos 
sociales, caracterización de actores institucionales y no institucionales, y las demás que se requieran para 
garantizar el cumplimiento de los parámetros estipulados en los lineamientos para la gestión social y 
reputacional. 

 
Nota 3: La implementación del personal anteriormente descrito será de obligatorio cumplimiento durante todo el 
plazo del contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos o incumplimiento en los cronogramas de cada 
proyecto.  

 
Nota 4: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben 
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte 
seleccionado previo a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato, conforme a lo 
señalado en el PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 
Nota 5: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de 
referencia, en caso de incumplimiento por parte del Interventor, se procederá a la aplicación de las sanciones 
contractuales correspondientes. 
 
Nota 6: En caso de requerirse, si durante la ejecución de las obras se presenta necesidad de ajustes o 
modificaciones a los diseños producto de la consultoría, será obligación de la interventoría conceptuar, 
acompañar y validar la solución a  las posibles observaciones que lleguen a presentarse. 

 
Nota 7: EL INTERVENTOR deberá tener en cuenta que una de las alternativas de reforzamiento a desarrollar 
es por medio de disipadores sísmicos de energía, por lo cual deberá proponer un Especialista Estructural que 
cumpla con la experiencia especifica solicitada, y garantice el desarrollo y aprobación de la alternativa solicitada 
acorde a la normatividad que aplique. 

 
Nota 8: Para los siguientes cargos EL INTERVENTOR podrá proponer un solo profesional o especialista para 
los dos proyectos, garantizando siempre la dedicación mínima establecida por proyecto y el cumplimiento en la 
revisión, aprobación y entrega de productos según programación. Adicionalmente, en los perfiles que aplique, 
para dar cumplimiento a la experiencia específica solicitada, los soportes aportados deberán acreditar la 
sumatoria de las áreas requeridas para cada proyecto. 
 

• Director de Interventoría. 

• Arquitecto Diseñador. 

• Especialista en Geotecnia. 

• Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional 
Técnico en Aseguramiento de Calidad. 

• Profesional de Apoyo. 

• Profesional Bioclimático. 
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Nota 9: Especialista Estructural: En caso de que durante la elaboración de los diseños sea necesaria una 
intervención de carácter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista 
Estructural deberá garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo II Capítulo I de la Ley 1796 
de 2016, artículos 3 y siguientes, que modificó la Ley 400 de 1997, así como aquellas que las modifiquen o 
sustituyan. 
 
Es obligación de la Interventoría, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta económica los 

profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente: 

 
NOTA: En cumplimiento del Artículo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas 

a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento 

de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de 

Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se 

modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR –10" y para los 

casos que aplique, la Interventoría a través  de los profesionales competentes  deberá elaborar los memoriales 

dirigidos a la curaduría urbana o la dependencia de la administración municipal o distrital encargada de la 

expedición de las licencias de construcción, en los cuales certificarán el alcance de la revisión independiente 

efectuada sobre los diseños (geotecnia, reforzamiento, elementos no estructurales y los que apliquen) de las 

edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, 

y firmará los planos y demás documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisión. 

 

Adicionalmente, y en cumplimiento del trámite y obtención de la Licencia de Construcción requerida para la 

ejecución de las obras, la interventoría a través del profesional competente, y junto con el profesional encargado 

de los diseños por parte de la consultoría, garantizarán lo estipulado en los artículos 10 y 11 de la Ley 400 de 

1997 en el caso en que la alternativa de reforzamiento estructural seleccionada corresponda a la implementación 

de disipadores de energía sísmica. Lo anterior dando cumplimiento a lo estipulado en el capítulo A.3.9. de la 

NSR 10. 

 
Adicionalmente, EL INTERVENTOR deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada 
uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución de otros contratos 
con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación la contratante a través del supervisor 
podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 

 
2. CIERRE CONTRACTUAL  
 
Para la ejecución del cierre contractual y liquidación de los contratos de consultoría y de interventoría, esta última 
deberá garantizar el siguiente personal mínimo: 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – CIERRE CONTRACTUAL 

Cant. Cargo 

Formaci
ón 

Académi
ca 

Experienci
a General 

Experiencia Específica 
No. de  
Contrat

os 

Porcentaje  
de  

Dedicació
n mínima 

1 
Director de 

Interventoría 

Arquitect
o o 

ingeniero 
civil  

8 años 

Director de Interventoría en 
proyectos de diseño u obra de 
Reforzamiento Estructural de las 
edificaciones definidas en la 
presente convocatoria. 
 
La sumatoria del área de 
interventoría a diseño de 
reforzamiento estructural o 
interventoría a reforzamiento 

3 19%  
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estructural ejecutado en obra, en 
los contratos aportados, deberá 
ser igual o superior a 3.793 m2 

1 
Profesional de 

apoyo. 

Ingeniero 
Civil o 

Arquitect
o o 

Construct
or y 

Gestor 
de 

Arquitect
ura 

(Program
a Primer 
empleo). 

0 a 2 años 

Recién egresado con o sin 
experiencia y que cuente con 
máximo dos años de egresado 
contados a partir de la obtención 
de la tarjeta profesional. 
 
Promedio académico definitivo en 
la carrera igual o superior a tres 
ocho (3,8). 

N/A 39% 

 
NOTA 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participación de alguno de los 
profesionales que participaron en la ejecución del contrato, durante las actividades de cierre contractual, se 
podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE. 

 
NOTA 2: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de 
Educación Nacional en el SNIES. 
 
Todo el personal anteriormente descrito será de carácter obligatorio durante la ejecución del contrato, por lo cual, 
el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato y 
tenerlo en cuenta en la elaboración de la oferta económica; de comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 
podrá solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el interventor garantizará que 
dispondrá de todo aquel personal que sea necesario para la ejecución completa y adecuada del objeto 
contractual. 

 
Adicionalmente, EL INTERVENTOR deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no supere el 100% 
de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución de otros contratos con FINDETER 
o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación la contratante a través de la interventoría podrá 
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 

 
CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO  

 
En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016, a través de este proyecto se deberá promover el 
primer empleo. Para este proceso de selección, EL INTERVENTOR debe vincular el Ingeniero Auxiliar teniendo 
en cuenta las siguientes condiciones: 

 
La promoción, recepción de hojas de vida, la selección y contratación estará a cargo DEL INTERVENTOR, quien 
deberá propender por profesional calificado cuya elección deberá realizarse mediante un proceso de selección 
de personal que aplique EL INTERVENTOR, garantizando una escogencia objetiva, idónea y transparente donde 
el promedio académico juegue el papel preponderante. 

 
Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las siguientes: 

 

• Perfil de recién egresado sin experiencia o que cuente con un máximo de dos años contados a partir de 
la obtención de la tarjeta profesional. 

• Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8). 
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FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

  

Ciudad y Fecha: _________   

  

Señores  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA  

Bogotá D.C. – Colombia  

  

  

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-SENA-I-059-2020 

  

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 

convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 

REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO 

SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL 

MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER”  

 

 

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo 

contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los 

documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás 

estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.   

  

En mi calidad de proponente declaro:   

  

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones 

sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y 

acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.  

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 

requisitos a que se refiere el numeral anterior.  

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. 

Entendiendo su estructura y metodología.  

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato 

respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los 

plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de 

Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.  

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de 

selección.  

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios 

en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, 

condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento 

para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los 

perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré 

previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, 

los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.  

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno 

de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos 
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encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás 

prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de 

interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente 

proceso de selección.  

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo 

y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las 
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y 
obtener respuestas a mis inquietudes.  

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios 

previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.  

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, 

financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 

actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en 

desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes 

descritas.  

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la 

autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de 

antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal 

en Colombia] En caso que proceda.   

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la 

autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de 

antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en 

Colombia] En caso de que proceda.  

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 
______ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, 
técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación  

  

RESUMEN DE LA PROPUESTA:   

Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________   

Documento de identidad o NIT: ____________________________________  

Representante Legal: __________________________________________  

País de Origen del Proponente: __________________________________  

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de 

origen de cada uno de los integrantes).  

  

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la 

garantía de seriedad de la propuesta.   

  

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:   

Dirección: ____________________________________________  

Ciudad: ______________________________________________   

Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: 

______________________  Correo Electrónico: 

___________________________  

  

Atentamente,   

  

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA  

Firma: ________________________________________   

Nombre: ______________________________________  

C.C.: _________________________________________   
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(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 

jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente 

facultado).  

  

NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.  

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquiteco, yo  

_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matrícula 

Profesional No. __________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, 

abono la presente propuesta”. ________________________________________________ (Firma de quien 

abona la propuesta)     
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FORMATO 2  

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL  

  

Ciudad y Fecha: _________   

  

Señores  

                
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA  
Bogotá D.C. – Colombia  

  

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-059-2020 

  

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS 

DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN 

CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN 

GIRON - SANTANDER”  

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago 
de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano 
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello 
hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de 
presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en 
concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago 
de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.                                                                        

Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto 
con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante 
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante. 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural           Representante Legal ____ Revisor Fiscal             de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud. 
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En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 

 La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o  persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar 
el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se 
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, 
presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
  
  

Atentamente, 
  
  
__________________________________                    
Revisor Fiscal y/o Representante Legal 
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal) 
CC. 

  

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
 

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de 
la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores. 
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FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA  

  

  

OBJETO:     

 PROPONENTE:   

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA 

LA EXPERIENCIA:  

    

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA   

CONT. No.  OBJETO  
ACTIVIDADES 

EJECUTADAS  

VALOR EN 

SMMLV  

ENTIDAD  

CONTRATANTE  

FECHA  

DE  

INICIO  

FECHA DE  

FINALIZ.  

PORCENTAJ 

E  DE  

PARTICIPAC 

IÓN (C, UT)  

1                

2                

3                

                

                

  

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 

consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 

presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.   

  

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 

presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.  

  

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 

documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 

experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 

con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse 

la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar 

información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.  

  

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, 

el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 

entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.  

  

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las 

condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.   

  

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 

al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 

hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 

proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 

que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 

valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.  
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FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA  

 (SE PUBLICA EN DOCUMENTO APARTE, ADJUNTO A LA PRESENTE CONVOCATORIA)  
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FORMATO 5 ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR  

 
El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor 

Multiplicador para la interventoría del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo 

el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicación 

mínima requerida para la ejecución de la interventoría y totalizar las mismas, así como los demás costos directos 

requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripción del acta 

de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta. 

 
Este formato se considera únicamente una herramienta para la supervisión del contrato. Por lo tanto, no será objeto de 

verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta económica. 

FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 
 
OBJETO: 
PROPONENTE: 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F 
 

Personal 
Profesional 

CANTIDAD 
SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M 
(%) 

VALOR MES 
(AxBxCxD) 

No. DE MESES 
TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

                

                

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 

PERSONAL TÉCNICO 

CONCEPTO A B C D E F 
 

Personal 
Técnico 

CANTIDAD 
SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M 
(%) 

VALOR MES 
(AxBxCxD) 

No. DE MESES 
TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CONCEPTO    
 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO 
TOTAL 
PARCIAL  
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FM: Factor Multiplicador 
 
II. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN % 

A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00% 

B Prestaciones Sociales  

 Prima de servicios  

 Cesantías   

 Intereses sobre cesantías  

 Vacaciones   

   
C. Sistema de Seguridad Social Integral  

 Pensión  

 Salud  

 ARP  

 Subsidio Familiar  

 SENA  

 ICBF  

 Subtotal B+C  
D. Otros  

 Dotación  

   

 Subtotal A+B+C+D  

E. Costos Indirectos  

E1 Gastos Generales  

   

   

   

   

E2 Gastos legales  

   

          

          

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONÓMICA 

VALOR TOTAL (1+2+3) $ 

IVA 19% $ 

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA $ 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN % 

   

 Subtotal (E1+E2)  

F. 
Honorarios (Incluye Gastos 
Contingentes)  

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)  
 
Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


