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DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto Contratar “CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA.”

1.1.1.  MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados
con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicién del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacién se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Cédigo de Comercio
y demas normas que resulten aplicables.

11.2.  DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

Contratar la “CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

1.1.21. ALCANCE DEL PROYECTO
De conformidad con el objeto a contratar se realizara la intervencion dentro del programa de REFORZAMIENTOS

ESTRUCTURALES EN LAS SEDES Y EDIFICACIONES PRIORIZADAS POR EL SENA, que para la presente
convocatoria se resume en lo siguiente:

Incluye intervencion de: area de vigilancia (102,66 m2 aprox.), area oficina de atencion al
publico y comercializacion (40 m2 aprox.) y area de Agencia Publica de empleo (150 m2
aprox.).

! BLOQUE 1
(292,66 m2 aprox.)
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BLOQUE 15 . g . e .
(428,05 m2 aprox.) Incluye intervencion de area de edificio de lacteos (428,05 m2 aprox.)
BLOQUE 16 . g . . -
(24,84 m2 aprox.) Incluye intervencion de area de edificio planta eléctrica (24,84 m2 aprox.)
BLOQUE 24 . L . ,
(238,09 m2 aprox.) Incluye intervencién de area de casa fiscal (238,09 m2 aprox.)
Incluye intervencién de: area de edificio existente de trabajo en alturas (202,47 m2 aprox.) y la
realizacion del disefio de cerramiento en 400 ml aprox. junto con el disefio del area de cubierta
BLOQUE 64 para capacitacion de trabajos en alturas en 800 m2 aprox.
(202,47 m2 aprox.)
Nota: La construccidn del cerramiento y cubierta no se ejecutara en el marco del presente
contrato.

Asi las cosas, en el marco de la ejecucion contractual, el proyecto tendra dos etapas diferentes (i) La etapa de revision
de los estudios y disefios entregados por el SENA, y si es el caso, realizar su ajuste y complementacién de la
informacion necesaria para la ejecucion de obra. Asimismo, realizar los diagnésticos de las diferentes especialidades, y a
partir de estos, elaborar los Estudios y Disefios de todas las intervenciones para las edificaciones priorizadas por el
SENA, asi como la gestion y obtencidn de las licencias y permisos que se requieran; la segunda etapa corresponde a (ii)
La construccion de las obras de reforzamiento y rehabilitacion priorizadas en la primera etapa y que hacen parte del
objeto del proyecto.

De acuerdo con lo anterior a continuacién se encuentran relacionadas las intervenciones a tener en cuenta para la
propuesta que permita llevar a cabo la ejecucion del proyecto:

CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 1,
BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL
SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA

REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

ETAPA | REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y

DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

No.

ITEM DE REFERENCIA

UND

CANTIDADES
APROXIMADAS

Revisar, y de ser necesario, ajustar, actualizar, complementar y elaborar los
productos de vulnerabilidad y reforzamiento estructural entregados por el
SENA derivados de los contratos de consultoria nimero 882 de 2013 suscrito
con el CONSORCIO AMP-P&D y 786 de 2014 suscrito con el CONSORCIO
SENA Il FASE. En conjunto con los disefiadores de la consultoria contratada
por el SENA, adelantar el trdmite y obtencién de las licencias y permisos
requeridos para la normal ejecucién del proyecto.

Elaborar los diagnésticos arquitectdnicos, hidrosanitarios, gas, RCI, eléctricos,
y los que se requieran para tener el conocimiento integral del estado de la
edificacién, y derivado de esto, realizar los estudios y disefios que sean
necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operacion de las
edificaciones objeto de intervencion, los cuales deben estar debidamente
coordinados con el reforzamiento estructural a ejecutar.

Considerar y llevar a cabo las acciones operativas y de logistica que en lo
posible permitan garantizar la continuidad en la prestacién del servicio del
centro de formacién, durante el término de ejecucion del contrato, hasta la

M2
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‘ reposicidn de los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento. ‘ ‘

ETAPA Il: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

Ejecucion de Obras priorizadas por el SENA, con base en los productos entregados en la Etapa I, para los
componentes de:

2 e  Reforzamiento Estructural.

e Rehabilitacién acorde a los diagnésticos y estudios complementarios.

Nota 1: Las areas relacionadas en el cuadro anterior son de referencia y son susceptibles de aumentar o
disminuir; en todo caso es obligacion del contratista adelantar la totalidad de estudios técnicos y disefios sobre
el area real de influencia requerida para la ejecucion de la obra

Nota 2: Las actividades y cantidades finales disefiadas, seran el resultado de los comités de disefio que se lleven a cabo
con el SENA y FINDETER, de los talleres participativos con la comunidad (si existieran) y del resultado de los
diagnosticos, estudios y disefios ajustados al presupuesto del contrato, segun listado de precios fijos, y que se presente
como producto de la Etapa I. No obstante, dichas cantidades podran variar entre la etapa | y la etapa Il, por efectos de la
priorizacion realizada y la ejecucién de la obra, lo cual se vera reflejado en actas de mayores y menores cantidades de
obra sin que se afecte el valor del contrato.

De manera transversal a la ejecucion de estudios, disefios y construccion del proyecto, el contratista debe
desarrollar e implementar un Plan de Gestion Social, y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del anexo
correspondiente.

El propésito de esta gestién se encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa, de manera tal que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar
el buen desarrollo del proyecto.

Para lograr lo anterior, se contemplan los siguientes componentes de gestidn social, acorde a los lineamientos que se
encuentran en el anexo antes enunciado:

1. Lectura territorial.

2. Comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social.
3. Capacidad de mano de obra en la zona.

4.  Seguimiento y evaluacion.

A continuacién, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del
objeto contractual:

1.1.2.2 DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO

1.1.2.21 ETAPA |. REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS
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La presente Etapa se ejecutara teniendo en cuenta tres componentes fundamentales desarrollados de la siguiente forma:

Revision, ajuste, actualizacion y complementacion de los productos derivados de las consultorias contratadas
por el SENA: Consiste en la revisién, y de ser necesario, el ajuste, actualizacion y la complementacion de los estudios
técnicos y disefios existentes, derivados de los contratos de consultoria numero 882 de 2013 suscrito con el
CONSORCIO AMP-P&D y 786 de 2014 suscrito con el CONSORCIO SENA Il FASE, y entregados por el SENA, para el
reforzamiento estructural del BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE
BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA. Este componente incluye, en caso de que aplique, la articulacion con los disefiadores de la
consultoria del SENA, para adelantar los tramites y gestiones requeridas para la obtencién de los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras.

La intervencion a realizar para la presente convocatoria se resume en lo siguiente:

BLOQUE 1 Incluye intervencion de: area de vigilancia (102,66 m2 aprox.), area oficina de atencion al
(292,66 m2 aprox.) 2;:)(?;:(; y comercializacion (40 m2 aprox.) y area de Agencia Publica de empleo (150 m2
BLOQUE 15 . iy . s .
(428,05 m2 aprox.) Incluye intervencion de area de edificio de lacteos (428,05 m2 aprox.)
BLOQUE 16 . iy . . -
(24,84 m2 aprox.) Incluye intervencion de area de edificio planta eléctrica (24,84 m2 aprox.)
BLOQUE 24 . iy . ,
(238,09 m2 aprox.) Incluye intervencién de area de casa fiscal (238,09 m2 aprox.)
Incluye intervencion de: area de edificio existente de trabajo en alturas (202,47 m2 aprox.) y la
realizacion del disefio de cerramiento en 400 ml aprox. junto con el disefio del area de cubierta
BLOQUE 64 para capacitacion de trabajos en alturas en 800 m2 aprox.
(202,47 m2 aprox.)
Nota: La construccion del cerramiento y cubierta no se ejecutara en el marco del presente
contrato.

FINDETER entregaré los siguientes estudios y disefios existentes sobre el proyecto, los cuales deberan ser revisados,
ajustados y complementados en caso de requerirse, y finalmente avalados por el especialista correspondiente, tomando
las acciones que se consideren necesarias para que los estudios cumplan lo requerido por FINDETER y las normas
vigentes que apliquen al proyecto. En caso de avalar cada estudio sin necesidad de ajustes o complementacion, debera
presentarse Unicamente el concepto técnico respectivo acompafiado del memorial de responsabilidad pertinente:

a. Estudio de suelos
b. Estudio de Vulnerabilidad
c. Disefio de reforzamiento estructural

No obstante, al listado anterior, el proponente seleccionado de esta convocatoria debera hacer la gestion de
levantamiento de toda la informacidn que sobre el proyecto exista en el archivo del SENA, donde podré encontrarse méas
documentacion relacionada con el mismo.

Una vez adelantada la revisidn del estudio de vulnerabilidad entregado, y en caso de requerirse, el contratista debera
adelantar ensayos de patologia, los cuales brindaréan las caracteristicas mecénicas de los materiales utilizados en las
edificaciones que se encuentran construidas, a fin de actualizar el modelo de vulnerabilidad sismica. De igual forma, en
caso de requerirse, el contratista debera ajustar y/o complementar el disefio de reforzamiento estructural de la
edificacion, de tal forma que se garantice la obtencién de las licencias y permisos requeridos para la posterior ejecucién
del proyecto.

En caso en que los estudios y disefios entregados por FINDETER no cumplan las condiciones técnicas necesarias para
la ejecucion del proyecto en su etapa de construccién, serd obligacion del Contratista presentar un informe 3
I interventoria y contratante en el que relacione y referencie en detalle los lineamientos de cada estudio y/o disefio g
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debera ajustarse actualizarse, complementarse y/o elaborarse, contando con la respectiva revision y aprobacién de la
Interventoria.

Asimismo, y como resultado de la revisién, y posible ajuste y complementacién de los productos mencionados
anteriormente, y en caso de que se requiera, se deben elaborar los planos de detalle para que durante el proceso de
ejecucion de obra se cuente con la informacion necesaria para el desarrollo de la misma.

Diagnésticos, Estudios Técnicos y Disefios Complementarios: consiste en la realizacion del diagnéstico del estado
de la edificacion respecto a los componentes arquitectonicos, hidrosanitarios, gas, Red Contra Incendio - RCI, eléctricos, y
los que se requieran para tener el conocimiento integral del estado de la edificacién. Derivado de esta informacion, realizar los
estudios técnicos y disefios que sean necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operacion de la edificacion objeto
de intervencidn, los cuales deben estar debidamente coordinados con el reforzamiento estructural a ejecutar y estar acogidas
dentro de la normatividad vigente.

Nota: Los anteriores componentes deberan iniciar paralelamente contemplando durante su ejecucién la coordinacién
correspondiente entre especialidades de tal forma que se garantice, con el resultado propuesto, la funcionalidad de los
espacios al concluir la etapa Il de ejecucién.

Coordinacion logistica para la Intervencion de obras: Corresponde a la realizacion de un documento que determine
la planificacion y coordinacion de las acciones operativas y de logistica que permitan garantizar la continuidad en la
prestacion del servicio del centro de formacién durante el término de los trabajos de reforzamiento hasta la reposicion de
los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento, debidamente aprobado por la interventoria y socializado
con el SENA. Documento que debe reportar actividades y cronograma en detalle de las labores que deben efectuarse de
manera coordinada entre la empresa contratista, la interventoria y el centro de formacién en el ambito técnico y
administrativo garantizando la continuidad en los programas de formacién académica.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo con el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion que hace parte integral del presente proceso, y con las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada
especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, que tanto para el reforzamiento
estructural, como para el proceso de rehabilitacidn de la edificacion debe optar por soluciones mediante las cuales se
lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico, reflejando en este Ultimo elemento las recomendaciones
por parte del SENA en cuanto a identidad institucional, aspectos tipicos y culturales de la region.

v Productos a entregar:

El contratista esta obligado a ejecutar la totalidad de las revisiones, ajustes, complementaciones, diagnésticos, estudios,
disefios y demas documentos descritos en este numeral y en los documentos de la convocatoria. Adicionalmente, en
caso de que para la ejecucién de la obra se requieran documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que no se
encuentren detallados en este capitulo, sera responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y riesgo garantizando
en todo caso el desarrollo del proyecto en su etapa de ejecucion, acorde a toda la normatividad aplicable.

Los productos que se deriven del alcance de la Etapa | deberan ser entregados en medio fisico y digital (copia digital
firmada), y en las copias que se requieran segun las necesidades de FINDETER y el SENA.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas de la siguiente manera: Para especialidades como arquitectura, estructura, redes hidrosanitarias, RCl,
gas, redes eléctricas, voz y datos, control de acceso, HVAC, y las demas que se requieran, deberdn coordinarse
implementando metodologia BIM en formato *.RVT; para la programacion de intervencién se empleara herramientas en
formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formato
] *XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PD
*.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el SE

Comprometidos
con Colombia




I BBVA :
El futuro "‘ ”j 'T‘lv;i;' \ Asset Management F d t A
% 3’-33::'5')3{3 Sociedad Fiduciaria In e er ﬂ

requieran la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal
solicitud, y de la interventoria la respectiva revision y aprobacion.

Con la informacién anterior, se debe implementar la Coordinacién 3D del proyecto bajo metodologia BIM para la cual se
adjunta el Anexo Técnico para la Implementacion de Metodologia BIM (Building Information Modeling). Las revisiones y
entregas finales de los productos a desarrollar mediante metologia BIM, deberan compartirse en la plataforma BIM360.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER. Software entre los
cuales se encuentra el aplicativo MiObra, utilizado por Findeter para el reporte de avance requerido.

Los diagnosticos, estudios técnicos, disefios, especificaciones técnicas de construccion y demas documentos producto
de la Etapa | del proyecto, deben ser revisados y aprobados por la Interventoria, garantizando el total cumplimiento de lo
requerido por FINDETER, el SENA y la normatividad vigente aplicable, para finalmente ser recibidos por la
CONTRATANTE y FINDETER.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas y normativas
requeridas, satisfagan las necesidades de las Entidades y cuenten con aprobacion definitiva de la interventoria y
validacion por FINDETER y el SENA.

Dentro de la Etapa |, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos, en los casos que
apliquen.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA |

COMPONENTE REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS
DERIVADOS DE LAS CONSULTORIAS EJECUTADAS POR EL SENA

Estudio de suelos. *

Levantamientos arquitectonicos. *
Levantamientos estructurales. *
Estudio de vulnerabilidad. *

Disefio de reforzamiento estructural. *

COMPONENTE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS

Estudio normativo, urbanistico y legal.
7 | Estudio topografico (m2 de las edificaciones objeto de la presente convocatoria). **

Diagnostico arquitectonico de estado actual de la edificacion y Disefio arquitectonico, urbano y paisajistico
(bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

9 Diagnostico del estado actual de las Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas presentes en la
edificacién y su respectivo disefio.

Diagnostico de estado actual de Redes eléctricas de la edificacion y Disefio eléctrico (contemplando acometida
10 | principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden a la sostenibilidad del proyecto y el sistema de
iluminacién)

11 | Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

12 | Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia. (Si aplica)

13 Propuesta tecnologica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas
residuales. (Si aplica)

Presupuesto detallado (Este presupuesto seréa revisado y aprobado por la interventoria, avalado por Findeter y
el SENA)

14 | Andlisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).
Consolidacion de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.
Cronograma de Actividades de la Obra.

Balance presupuestal de intervencion segun priorizacion.
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15 | Plan de Manejo Ambiental
16 | Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad
17 | Plan de Gestién Social y Reputacional.
18 Gestion con Empresas de Servicios Publicos, obtencién de permisos y licencias que permitan la construccion
de las obras priorizadas.
COMPONENTE DE COORDINACION LOGISTICA PARA LA INTERVENCION DE OBRAS

19 Informe de planificacién y coordinacion de las acciones operativas y de logistica para la intervencion - Incluye
Cronograma de Actividades

* En el caso en que los estudios y disefios NO requieran ajustes o complementacién por el contratista, respecto a lo
entregado inicialmente por FINDETER, se debera presentar para cada producto un concepto técnico de cada
especialista, donde indique que reviso los estudios y disefios entregados para su especialidad y que estos se encuentran
completos y no requirieron ningUn ajuste en la Etapa | del presente contrato, y que por tanto su construccién se hara con
base en los disefios iniciales, los cuales cumplen con lo requerido en los documentos de la convocatoria, previa
validacién de la interventoria.

** Incluye ubicacién de accesos, circulaciones de aproximacién a la edificacion, puntos de conexién eléctrica e
Hidrosanitarios entre otros.

Nota: se debe realizar coordinacion entre los componentes anteriormente detallados, garantizando la integralidad del
proyecto para su ejecucion.

Los productos descritos a continuaciéon deberan ser elaborados individualmente para cada una de las
intervenciones descritas en el ALCANCE DEL PROYECTO, del presente documento, y sus caracteristicas
deberan estar enfocadas para cada tipo de proyecto o intervencion particular.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se sefialan a continuacion:

COMPONENTE REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS
CONSULTORIAS EJECUTADAS POR EL SENA

1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencidn, Perfil del subsuelo y
modelo de perfil estratigrafico adoptado para los andlisis, posicién del nivel fredtico, tipo de perfil, andlisis de las
alternativas posibles de cimentacion, recomendaciones de mejoramiento de la subrasante, Capacidad portante
equivalente y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y emitir
recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto en sus diferentes componentes. Dar a conocer las
caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los elementos en las capas de profundidad, asi
como el tipo de cimentacion mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de las estructuras en relacién al
peso que van a soportar.

La revision ajuste y complementacion de los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en
las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19
de marzo de 2010), las Normas INVIAS para caracterizacién, determinacion de comportamientos mecénicos de
materiales, y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones
para la cimentacién de las construcciones objeto de la presente convocatoria.

En virtud de lo anterior y con base en el estudio de suelos entregado y con la gestion de levantamiento de toda la
informacion que sobre el proyecto exista en el archivo del SENA, se debera realizar la verificacion que debera contener
como minimo los siguientes aspectos:

{ a. Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.
' b. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructurg
| los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento geotégg
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¢. adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y
construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

d. Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10, o la norma aplicable al tipo
de intervencion que permitan conocer el limite de la interaccién subsuelo-estructura.

e. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo
de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los
estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar
(SPT) o veleta segln el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la
resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico y si se
detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

f. Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecéanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

g. Eldisefio geotécnico deberd comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar
la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los
suelos.

h. Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos.

i. El informe debera contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos
en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener recomendaciones
para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de
estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos 0 especiales.

j-  Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacién:

+ Antecedentes.

+ Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

+ Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las
muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

+ Memorias de célculo, diagndstico de la situacién actual, desde el punto de vista geotécnico.

+ Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

+ Disefios requeridos y recomendaciones.

+ Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel
freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos,
capacidad portante equivalente, entre otros.

+ En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva certificacion por parte de la
entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los estudios, disefios y consideraciones pertinentes.

En todo caso el contratista debera, si se requiere, adelantar las pruebas, ensayos, sondeos, exploraciones y demas
actividades que garanticen el cumplimiento del producto acorde a las normas vigentes, el cual debera desarrollarse
teniendo en cuenta lo siguiente:

a. El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de interaccién suelo-estructura
y entregue las recomendaciones para su cimentaciéon en el disefio estructural; igualmente, se deberan
investigar las condiciones de consolidacién de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura
construccion de las obras. El Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos,
pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas
que exige la NSR - 10.
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b. Perforacién con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10 o las
normas aplicables al tipo de intervencion.

c. Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion del
Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, el cual debe contener como minimo
las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del
estudio. Igualmente, los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la

Interventoria. Sin esta aprobacién, no se podra dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo
responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

d. El Contratista debera presentar la alternativa de cimentacién o de mejoramiento de subrasante para
aprobacion por parte de la Interventoria.

No obstante, teniendo en cuenta que el estudio de suelos se entrega como insumo producto de la consultoria ejecutada
por el SENA, si posterior a la revision se concluye que NO requiere ajustes 0 complementacion por parte del contratista,
se debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo segun lo
requerido para la ejecucion del proyecto, y no requiere ningln ajuste en la Etapa I. Adicionalmente se debera entregar el
correspondiente memorial de responsabilidad. Es de aclarar que el producto derivado de este numeral, incluyendo los
respectivos conceptos, debera ser revisado y avalado por parte de la interventoria del contrato, acorde a la normatividad
vigente aplicable.

2. Levantamientos Arquitecténicos.

Con base en los documentos entregados y con la gestion de levantamiento de toda la informacién que sobre el proyecto
exista en el archivo del SENA, donde podra encontrarse mas documentacion relacionada con el mismo, el proponente
seleccionado de la convocatoria debera realizar el levantamiento arquitectdnico general y particular de las edificaciones a
intervenir.

El contratista debera presentar un levantamiento arquitectonico general de la edificacion que incluya todos los elementos
constitutivos de los diferentes espacios. Asimismo, se compromete a entregar los siguientes productos en el
levantamiento arquitecténico por cada una de las edificaciones objeto de la presente convocatoria y en los casos en que
aplique:

= Relacién de la informacion entregada y obtenida por el SENA.
o Realizar la revisiéon de los Planos Arquitectonicos existentes y verificar contra la edificacion la idoneidad y
completitud de los mismos.
o Realizar el levantamiento arquitectonico y digitalizacién contemplando como minimo los siguientes elementos:
= Plantas generales.
= Plantas arquitectonicas de Cielorasos.
= Plantas arquitectonicas de pisos, zdcalos y enchapes de muros.
o Planta de Cubiertas.
= Planta de fachadas, cortes y alzados.
= Relacién y detalle de puertas y ventanas indicando tipologia, ubicacién, dimensionamiento, material y
demas detalles pertinentes.
= Plantas de Mobiliario y distribucién del mismo.
= Plantas de Equipos Especiales y/o maquinaria de propiedad del SENA vy distribucién de los mismos
que se encuentren dentro de las edificaciones y &reas a intervenir.
= Planta de rutas de evacuacion, ubicacion de extintores y punto de encuentro.
= Los demas planos que sean necesarios para contar con la informacién requerida para el desarrollo
del proyecto.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segin normativa.

3. Levantamientos Estructurales.
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Con base en los documentos entregados y con la gestién de levantamiento de toda la informacion que sobre el proyecto
exista en el archivo del SENA, donde podra encontrarse mas documentacion relacionada con el mismo, el proponente
seleccionado de la convocatoria debera realizar el levantamiento estructural general de las edificaciones a intervenir.

El contratista debera presentar un levantamiento estructural general de la edificacién que incluya todos los elementos
estructurales constitutivos del mismo. Asimismo, se compromete a entregar los siguientes productos en el levantamiento
estructural por cada una de las edificaciones objeto de la presente convocatoria y en los casos en que aplique:

= Relacién de la informacion entregada y obtenida por el SENA.
= Realizar la revisidon de los Planos Estructurales existentes y verificar contra la edificacion la idoneidad y
completitud de los mismos.
= Realizar el levantamiento estructural y digitalizacion contemplando como minimo los siguientes elementos:
= Plantas generales y de detalle.
= Cimentacion (si es necesario adelantar las exploraciones que permitan determinar la geometria de la
cimentacion existente).
= Perfiles y alzados de la edificacion.
= Estructuras metalicas para cubierta y las deméas que hagan parte de la edificacion.
= Los demas que sean necesarios para contar con la informacion requerida para el desarrollo del
proyecto.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segin normativa.

4. Estudio de Vulnerabilidad.

Una vez recopilados los parametros resultantes del estudio de suelos y los datos geométricos producto de los
levantamientos arquitectonicos y estructurales ejecutados, el contratista debera revisar el informe de vulnerabilidad
derivado de los contratos de consultoria nimero 882 de 2013 suscrito con el CONSORCIO AMP-P&D y 786 de 2014
suscrito con el CONSORCIO SENA Il FASE, documento entregado como insumo, verificando que todos los datos
ingresados en el modelo estructural correspondan a las caracteristicas espaciales, geométricas y/o mecanicas de los
materiales y elementos estructurales y no estructurales que conforman la edificacién, al igual que la pertinencia de los
resultados entregados por el modelo de vulnerabilidad.

Si al revisar el informe de vulnerabilidad sismica de la estructura se evidencian diferencias entre las caracteristicas
espaciales, geométricas y/o mecanicas de los elementos que componen la edificacién, es obligacién del contratista
actualizar el modelo de vulnerabilidad incluyendo los ajustes y complementaciones necesarias que garanticen sus
resultados.

De igual forma, en caso de requerirse, el contratista deberd llevar a cabo los ensayos de patologia que correspondan en
un laboratorio acreditado, que permitan verificar y determinar el estado actual de los materiales y elementos que
componen la estructura ya construida. El contratista, bajo su cuenta y riesgo, debera adelantar los ensayos y pruebas
que sean necesarias para garantizar los resultados del estudio de vulnerabilidad. Lo anterior debe ser concertado con la
interventoria del contrato. Una vez se cuente con los resultados de los ensayos de patologia se debera entregar el
correspondiente informe, incluyendo registro fotogréfico de la jornada de ensayos, resultados y conclusiones.

En todo caso, se reitera que este capitulo corresponde a la revision, y si es el caso el ajuste y complementacion segun la
normatividad aplicable, del estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA, el cual se requiere para el desarrollo de los
demas productos contemplados en la Etapa |, al igual que para soportar los tramites de licencias y permisos pertinentes
para la obra, y finalmente la ejecucién de las intervenciones planteadas segun los diagndsticos, estudios y disefios
producto de esta Etapa. Se aclara que las actividades que correspondan a los posibles ajustes y complementaciones
que se requieran, seran asumidas por el contratista.

Como producto de este capitulo, se debera entregar un informe que contenga entre otros aspectos los siguientes:
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e  Diagnéstico derivado de la revision del estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA.

e Evaluacién de la calidad del concreto, mediante la extraccion de nucleos en vigas y columnas de la edificacion,
para determinar la resistencia a compresion del concreto, en caso de requerirse. Con el fin de determinar la
resistencia a compresion del concreto, el contratista debera, en el caso en que aplique, realizar ensayos de
compresion sobre los nlcleos extraidos de los elementos estructurales, siguiendo el proceso descrito en la
norma NSR-10 y ASTM C-42-94; indicando la ubicacién de los nlcleos y andlisis de los resultados producto del
ensayo.

e  Evaluacién de la profundidad de Carbonatacion, sobre elementos estructurales en concreto reforzado, en caso
de requerirse. Con el fin de determinar la accién de cloruros, sulfatos o diéxido de carbono en el concreto, el
contratista debera, en el caso en que aplique, realizar el ensayo de carbonatacién y respectivo analisis de
resultados, siguiendo el procedimiento descrito en la normativa y estandares aplicables a este tipo de ensayo.

e Ajuste y complementacion efectuada al estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA, en caso de que
aplique.

o Niveles de sobreesfuerzos en los diferentes elementos estructurales. Con referencia a lo establecido por la
NSR-10, la evaluacion de la vulnerabilidad sismica de la edificacion se realizard de acuerdo con las
metodologias de analisis aprobadas por este reglamento y que describen la obtencién de indices de
sobreesfuerzos en los diferentes elementos y para los diferentes efectos de las cargas, al igual que la
evaluacién de un indice de sobreesfuerzo e indice de flexibilidad general de la(s) edificacion(es), indicativos del
grado de vulnerabilidad intrinseco de las estructuras al verse sometidas a los sismos esperados en la ciudad y
en particular en la zona bajo estudio.

e  Formulacion de una hipotesis de secuencia de falla de la edificacion con base en la linea de menor resistencia,
identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor indice de
sobreesfuerzo.

e Planteamiento de las posibles soluciones de reforzamiento estructural de la edificacion.

e Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcién de las teorias y analisis estructurales

aplicados, descripcion del sistema estructural predominante, hipotesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y

muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Debe entregarse una

descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el estudio y los datos identificables tanto de entrada de
datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

Conclusiones y recomendaciones.

Planos donde se evidencien los elementos estructurales y no estructurales con mayor grado de vulnerabilidad.

Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

Los demés aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den

cumplimiento a lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizard el trdmite y
la obtencion de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segin normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y aprobado por la interventoria del contrato de obra.

No obstante, teniendo en cuenta que el estudio de vulnerabilidad se entrega como insumo producto de la consultoria
ejecutada por el SENA, si posterior a la revision se concluye que NO requiere ajustes o complementacion por parte del
contratista, se debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra
completo segun lo requerido para la ejecucidn del proyecto, y no requiere ningun ajuste en la Etapa I. Adicionalmente se
debera entregar el correspondiente memorial de responsabilidad. Es de aclarar que el producto derivado de este
numeral, incluyendo los respectivos conceptos, deberan ser revisados y avalados por parte de la interventoria del
contrato, acorde a la normatividad vigente aplicable.
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5. Disefo de Reforzamiento Estructural.

Partiendo de la revision, y si es el caso ajuste y complementacion del estudio de vulnerabilidad sismica de la edificacion
referenciado en el numeral anterior, el contratista debera adelantar la revision del disefio de reforzamiento estructural
producto de la consultoria ejecutada por el SENA.

De igual forma, en caso de requerirse, el contratista debera llevar a cabo los ajustes, las complementaciones y los
disefios necesarios que garanticen llevar a la edificacion a los niveles de seguridad sismica solicitados por la norma
colombiana de disefio y construcciones sismo resistente (NSR-10), sus modificaciones, y demas normatividad vigente
aplicable. En todo caso, se deberd procurar conservar la tipologia del reforzamiento planteado por la consultoria
ejecutada por el SENA, a menos que, debidamente soportado en un analisis de costo - beneficio, se plantee un disefio
de reforzamiento que mitigue el nivel de vulnerabilidad presente en las estructuras, y optimice el disefio inicialmente
desarrollado.

Se reitera que este capitulo corresponde a la revision, y si es el caso el ajuste y complementacion segun la normatividad
aplicable, de un insumo entregado por el SENA, el cual se requiere para el desarrollo de los demas productos
contemplados en la Etapa |, al igual que para soportar los tramites y obtencidn de licencias y permisos pertinentes para
la obra, y finalmente la ejecucion de las intervenciones planteadas segun los diagndsticos, estudios y disefios producto
de la mencionada Etapa. Adicionalmente, las actividades que correspondan a los posibles ajustes y complementaciones
que se requieran, seran asumidas por el contratista.

Como producto de este capitulo se debera entregar un informe que contenga entre otros aspectos los siguientes:

a. Diagndstico derivado de la revision del disefio de reforzamiento entregado por el SENA.

b. Ajuste y complementacion efectuada al disefio de reforzamiento entregado por el SENA, en caso de que
aplique.

¢. Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo,
efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de
energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcidn de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los
datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes
esquemas.

La memoria de calculo contendrd como minimo: Descripcién del proyecto y del sistema estructural empleado,
codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, andlisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

d. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de todos
los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una facil interpretacién y ejecucién. Dentro de los planos, se deberd indicar las
especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacion que se
considere relevante para la construccion y supervisidn técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de
energia bajo el cual se disefid el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de
acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Este item, debera contener como minimo:

+  Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general, Planos de detalles y despieces
de elementos estructurales.

*  Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacién con todos sus elementos que la componen, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencién, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

i +  Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacién.
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+  Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como aquellos
elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de inspeccion y
pozos, etc.

+  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segin su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los
planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En
estos planos se debera indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento
segun el tipo de exposicion y localizacidn del elemento estructural.

+  Planos de disefio de las estructuras metalicas (Cuando aplique), dentro de los cuales se deben incluir plantas
de distribucién de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los
desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccién de las mismas, detalles e indicaciones principales
de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos que componen las fachadas
con indicacién clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a
fuerzas sismicas o de viento.

e. Disefio de elementos de madera. (Cuando aplique).

f.  Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

g. El contratista debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartilas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas
de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del control
técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion
aplicables.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacién clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

+  Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad
de los materiales utilizados en la preparacién del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

+  Formaletas: normas relativas a la ejecucidn, consistencia, elaboracion, manejo y proteccién de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

+  Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion de
la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresién, flexion)
segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacién, compactacién, curado, proteccién contra la accion fisica o
quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para
efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los
planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

h.  Conclusiones y recomendaciones.

i.  Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

j- Los demas aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den cumplimiento a
] lo requerido por la normatividad vigente aplicable.
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El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el tramite y
la obtencién de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segin normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se deberd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

No obstante, teniendo en cuenta que el disefio de reforzamiento se entrega como insumo producto de la consultoria
ejecutada por el SENA, si posterior a la revision se concluye que NO requiere ajustes o complementacion por parte del
contratista, se debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el disefio se encuentra completo
segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y no requiere ningun ajuste en la Etapa I. Adicionalmente se debera
entregar el correspondiente memorial de responsabilidad. Es de aclarar que el producto derivado de este numeral,
incluyendo los respectivos conceptos, deberan ser revisados y avalados por parte de la interventoria del contrato, acorde
a la normatividad vigente aplicable.

Nota: En todo caso, el disefio de reforzamiento producto de este capitulo, debe estar correctamente coordinado
con los diagndsticos, estudios, disefios, consideraciones, gestiones y demas actividades derivadas de los otros
componentes que conforman esta Etapa, garantizando la completa funcionalidad de los espacios a intervenir.

COMPONENTE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS

6. Estudio normativo, urbanistico y legal

Una vez suscrita el acta de inicio o emitida la orden de inicio del contrato, EL CONTRATISTA debera elaborar y entregar un
Informe de recopilacion de informacién, soportado en: i) el insumo documental entregado por FINDETER y complementado
con la investigacion particular que el contratista obtenga en el archivo del SENA, ii) en la obtencién de informacion de
fuentes secundarias v iii) en las visitas de campo realizadas a los predios y zonas donde se desarrollara el proyecto.

El Informe de recopilacion de informacion debera contener todos los anélisis y recomendaciones a la documentacion, técnica,
juridica, predial y normativa que le haya sido entregada por parte de LA CONTRATANTE o que haya sido conseguida y
recopilada personalmente. El objetivo de este informe es que el consultor cuente con todas las bases y lineamientos
necesarios para el desarrollo de los disefios y estudios técnicos, y que ademés permita a la contratante, conocer las
recomendaciones que, como consultor realice para un mejor desarrollo del proyecto. El informe debera incluir todos los
aspectos que sean aplicables al tipo de intervencién a ejecutar, entre los cuales mientras aplique, se debe informar lo
siguiente:

+ Informacién Cartografica Catastral y georeferencial.

+  Consultay compilacion de informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.

+  Situacion legal de los predios 0 zonas a intervenir.

+  Informacién general de los inmuebles donde se realizaran las intervenciones.

+  Verificacion de no afectacion de acuerdo con el POT o normativa del municipio.

+  Verificacion del &rea a intervenir frente al poligono de tratamiento de mejoramiento integral incluido en el POT
vigente del municipio.

+  Verificacion de no afectacion de los predios por aspectos ambientales.

+  Verificacion de no afectacién de los predios como bien inmueble de interés cultural, y en caso de estarlo
gestionar lo requerido para la ejecucion de las obras.

+  Localizacién.

+  Andlisis de la condicién urbana que incluya factores como conectividad urbana (vias de acceso vehiculares y
peatonales), caracterizacion de la zona (usos y actividades principales del sector, redes de acueducto,
alcantarillado, gas y electricidad presente), morfologia (distancias, tamafio de los predios, cambios de nivel,
existencia de lugares inseguros entre ofros), relaciones urbanas (hitos urbanos, monumentos, bienes de intergg
cultural, vegetacion entre otros), condicién climatica (factores como lluvia, viento o asolacién) entre otros.
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+  Certificacién Titularidad de los predios donde se realizaran las intervenciones — Matricula Inmobiliaria y Certificado
de tradicion y Libertad.

+  Situacion juridica de los inmuebles y titulos de valorizacién.

+  verificacion de Areas y linderos.

*  Naturaleza juridica de los inmuebles.

+  Gravamenes y limitaciones.

+  Impuestos y contribuciones.

+  Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios.

+  Observaciones y recomendaciones.

+  Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.

+  Estudio Normativa, Afectaciones.

+  Compilacion y andlisis de informacion de las entidades pertinentes.

+  Cesion: Volumen de ocupacion en relacion con el POT vigente.

+  Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones.

El informe debera presentar un analisis normativo, que incluya el estudio e interpretacion de la normatividad vigente en
materia técnica, predial, juridica o de lineamientos misionales, que afecten o condicionen la ejecucion del proyecto, con el fin
de tener claros los parametros normativos dentro de los cuales éste debera ser implementado. El andlisis normativo debera
estar compuesto por escritos, planos, imagenes y demas tipos de documentacién necesaria, y debe contener como minimo lo
siguiente:

a. Consulta de norma aplicable a los predios, ante la Curaduria Urbana, Planeacion Municipal o las entidades competentes
segun aplique.

b. Consultas a las deméas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectonicas, urbanisticas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre
otras).

c. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en los predios, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

d. \Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogréafica y verificar linderos de los predios para que la implantacion se realice
dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

e. Verificar que las intervenciones propuestas no sean responsabilidad urbanistica de particulares y/o terceros.

f.  Teneren cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

g. En cualquier evento debera garantizar a la CONTRATANTE y FINDETER que la entrega de la informacion permita la
legalizacion, construccién y puesta en funcionamiento de todas las obras.

7. Estudio topografico (m2 de las edificaciones objeto de la presente convocatoria). **

El objetivo principal del estudio topogréafico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa I. Se debe garantizar que el Levantamiento esté
ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartogréficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la
precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal o la entidad que haga sus veces y que permitan adelantar
los tramites y obtencion de permisos y licencia necesarios.

Se debera realizar el levantamiento topografico del lote en el cual se encuentran las edificaciones priorizadas por el
SENA vy verificadas por FINDETER, referenciando las mismas de tal manera que se prevean todas las incidencias o
afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futuro proceso de construccion, efectuando
los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas),
deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde sea posible,
indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso de que el municipio no cuente con placa certificada, se debe
hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topogréficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de I3
Interventoria.
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El informe topografico existente debera contener, ademas:

a. Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa
certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el
replanteo del proyecto.

b. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

c. Memorias topograficas en original y en las copias que se requiera y copia en medio magnética donde se deben
anexar las carteras topograficas de campo.

d. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes, puntos de conexion eléctricos, acometida de

acueducto y domiciliaria.

Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto

El topégrafo encargado de cada levantamiento topografico anexara en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacién de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando

equipos tecnoldégicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos.
etc.).

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base en los items de la
Lista de Precios Fijos aplicando el porcentaje de descuento ofrecido en la propuesta econdmica por parte del
adjudicatario, el cual forma parte del presente documento.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segin normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento Anexo Técnico Recomendaciones Minimas
de Construccion, anexo a los presentes Términos de Referencia.

8. Diagnéstico arquitectonico de estado actual de la edificacion y Disefio arquitectonico, urbano
y paisajistico (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

Para este capitulo, LA CONTRATANTE facilitara como insumo los diagnésticos de la edificacion a intervenir entregados
por el SENA, documento ejecutado por la Universidad Distrital. No obstante, EL CONTRATISTA debera entregar como
producto de este capitulo un diagnéstico completo y actualizado de las condiciones de la edificacidn, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

Como primera medida se debe realizar una inspeccion y catastro de los diferentes espacios que componen la
edificacion, evaluando materiales y su estado actual, confort térmico, iluminacion, distribucién de mobiliario, cumplimiento
de normativa que aplique y demas variables que permitan conocer el estado de la edificacién desde el componente
arquitectonico. Lo anterior se debera realizar utilizando informacion primaria o secundaria, la cual permita un adecuado
diagnostico del estado real de los espacios, para la toma de decisiones futuras.

EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega dg
diagnostico del estado actual de la edificacion, este documento deberd incluir como minimo los siguientes aspecto
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i. Concepto técnico del disefiador.
ii. Aspectos relevantes.
iii. Observaciones y recomendaciones.

Como resultado del diagnéstico y su respectiva coordinacion con las actividades de reforzamiento, se debe plantear un
disefio que garantice la funcionalidad de las areas intervenidas, la adaptabilidad del mobiliario existente y las condiciones
de habitabilidad adecuadas para el tipo de uso especifico. El disefio arquitectdnico propuesto debe cumplir
especificaciones teniendo en cuenta el - Anexo Técnico Recomendaciones Minimas de Construccion.

Los estudios y disefios técnicos del proyecto deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en
estimaciéon de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en el
documento Anexo Técnico - recomendaciones minimas de construccién. No se aceptaran disefios no argumentados, ni
aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con el entorno incluyendo la elaboracién de los
detalles constructivos necesarios para construir la obra, todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente
para la obtencién de la licencia de construccion, y demas elementos y areas que se hayan visto afectadas por los ajustes
al disefio de reforzamiento estructural, incluyendo, planos de localizacién, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones,
fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la
interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberén realizar tantos detalles como sean
necesarios para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, deben
estar en coordinacién con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores, amueblamientos y paisajismo,
carpinteria, obras metalicas, escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segln su
aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de la interventoria, SENA y FINDETER se requieran para el desarrollo del
proyecto.

Asimismo, realizar esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién arquitectdnica;
especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que se
deben usar y su forma de aplicacion; coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccién, de todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. El desconocimiento de alguna de
ellas no daréa lugar a reclamaciones posteriores.

Se deberé plantear dentro de la propuesta de diagnéstico y complementacion, las soluciones que a nivel de urbanismo
se requieran para garantizar la adecuada accesibilidad y circulaciones de aproximacion e ingreso a las edificaciones
motivo de la presente consultoria.

Los costos del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro espacio
exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios,
etc.) se encuentran contemplados en el valor de disefio que se oferte.

El contratista dentro de la propuesta de diagndstico y complementacién podra plantear rehabilitacion de las edificaciones
con sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se encuentren debidamente
homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccion Sismorresistente de acuerdo con el
capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas o rurales asi como bioclimaticas del
lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y facilidad
en mantenimiento. Esto siempre y cuando no afecta el contexto urbanistico de la edificacion con el conjunto de
infraestructuras contiguas.

Proyecto Paisajistico existente: En caso de contar con la documentacion respectiva, realizar la verificacion, ajuste y/o
complementacion de los estudios y disefios paisajisticos generales y detallados existentes. En caso de no contar con la
| informacion, realizar el levantamiento de la misma y la propuesta de posible intervencién para la totalidad del proyectq
incluyendo:
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Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

Distancias y alturas minimas de plantacién.

Lineamientos establecidos por la Corporaciéon Auténoma Regional correspondiente.

Proyeccién de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con
ruido.

© 20T o

Se debera entregar, ademas:

a. Localizacién general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas
proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

b. Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

c. Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida en cada nivel de piso, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacién, indice de construccion, y demas que se requieran para los tramites
de licencias.

d. Plantas arquitectonicas por cada piso o nivel diferente, con localizacion y dimensiones finales de columnas,
ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion
durante el proceso constructivo.

e. Plantas arquitecténicas con propuesta de distribucién esquematica de mobiliario.

. Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

g. Cortesy alzados.

h. Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y
longitudinales de la edificacion, con la indicacion de los paramentos interiores y exteriores, planos de
carpinteria metalica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel
estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos,
cubiertas, planos de despiece y/o de taller y demés referencias.

i.  Zonas interiores y exteriores.

j. Fachadasy cortes por fachadas necesarios.

k.  Planos de detalles constructivos.

. Detalles de bafios.

m. Detalles y cuadros de puertas y ventanas.

n. Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible del proyecto,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.

0. Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

p. Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las deméas especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, incendio, ventilacién, eléctrico, etc.).

. Planos de detalle de elementos de control de la radiacién solar o temperatura.

r.  Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucidén y aprobacion (medios y
métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicion y forma de pago.

s.  Render: Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.

t.  Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

u. Planos generales de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso de No Aplicar, se debera
presentar su debida justificacion).

v. Planos especificos sobre disefio geométrico de reas exteriores (En los casos en que aplique. En caso de No
Aplicar, se debera presentar su debida justificacion).

w. Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso
de No Aplicar, se debera presentar su debida justificacion).

X.  Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

y. Los demés aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den
cumplimiento a lo requerido por la normatividad vigente aplicable.
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El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el tramite y
la obtencién de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segin normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se deberd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

Nota: Se aclara que el contratista debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos que garanticen la terminacién
y correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacién(es) a intervenir. No obstante, una vez realizado el
balance final de intervencién, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuesto final del
proyecto, acorde a la priorizacion informada por el SENA y FINDETER.

9. Diagnéstico del estado actual de las Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas presentes en
la edificacion y su respectivo disefio.

Para este capitulo, LA CONTRATANTE facilitara como insumo los diagnésticos de la edificacion a intervenir entregados
por el SENA, documento ejecutado por la Universidad Distrital. No obstante, EL CONTRATISTA debera entregar como
producto de este capitulo un diagnéstico completo y actualizado de las condiciones de la edificacién, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

Como primera medida se debe realizar una inspeccién y catastro de redes de los sistemas de drenajes de AN y ALL, asi
como de las redes de suministro de agua potable, redes contraincendios urbanas (si aplica). Lo anterior se debera
realizar utilizando informacién primaria o secundaria, la cual permita un adecuado diagnéstico del estado real de estos
sistemas, para la toma de decisiones futuras.

EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega del
diagndstico del estado actual de las redes hidrosanitarias, red contra incendios y gas, de la(s) edificacién(es) a intervenir,
esto soportado en los conceptos realizados por el especialista correspondiente; este documento debera incluir como
minimo los siguientes aspectos:

i. Concepto técnico del especialista.
ii. Aspectos relevantes.
iii. Observaciones y recomendaciones.

Una vez ejecutado el diagndstico de las redes, el contratista debera elaborar los correspondientes disefios acorde a los
siguientes aspectos:

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Se debe ejecutar la totalidad del disefio o el ajuste a la red existente de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa
de Acueducto y alcantarillado competente, NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1500, RAS - 2000, y demas
normativa aplicable, y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar
memorias de célculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas
lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos
isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.
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Todos los puntos de conexién y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la
Empresa Prestadora del Servicio. (Deberéa tener en cuenta entre los pardmetros exigidos por la Empresa Prestadora del
Servicio en relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de INTERVENTORIA asociados). En
todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras
de servicios publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son
necesarias. EIl CONTRATISTA debera entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por la
Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la
respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de
ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva
de Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y
evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y
si se requiere, modificar las redes.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

a. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

b. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

d. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y

(copias que se requieran), indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con
copia de la tarjeta profesional del responsable.

e. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

f. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

g. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

h. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, detalles, cortes, e
isométricos.

Detalles constructivos.

Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.
Cantidades de obra.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS vy al cddigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcidén del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relaciéon de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
didmetros requeridos, diagramas isométricos, efc.

n. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto de reforzamiento
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los
ejes del proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Célculo de aportes y areas aferentes.

Célculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicidn de rasantes.

Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.
Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura y urbanismo.
Calculo de caudales requeridos.
Trazado de la red de distribucion.
Dimensionamiento de tuberias.

3 — X
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y. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

z Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique).

aa.  Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

bb.  Memorias de célculo de la red de acueducto.

cc.  Detalle de las instalaciones.

dd. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto. Se deben incluir especificaciones para, tuberias, aparatos y accesorios,
valvulas, juntas de expansion, cadmaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La
especificacién debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de
aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc. (Cuando aplique), Forma de medida,
recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

ee.  Red contraincendios: Si se requiere, y derivado del diagndstico realizado, adelantar la definicion del sistema a
aplicar teniendo en cuenta las caracteristicas de las &reas a intervenir acorde con lo dispuesto en la NSR-10 y
demas normas aplicables. Realizar la descripcion del proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio,
relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: sistema de deteccion,
sistema de extincién, acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los
sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas
isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra
incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que no se requiere dicho elemento.

o Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo, arquitectonico y conciliado con el
proyecto de reforzamiento estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura.
o Andlisis del trazado general de la red.

Planos de red contraincendios detalles, cortes, e isométricos.

o Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias, acometida,

tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos,

perdidas, caudales, sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de
la red general como de la caseta de bombas, efc.

Detalle de las instalaciones.

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

o Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

ff. Red de Gas: Si se requiere, y derivado del diagndstico realizado, adelantar la definicion del sistema completo para
el suministro de gas constante en diversos puntos y en buenas condiciones de presion. De igual forma, contemplara
el disefio y calculo de la red de gas propano interior y exterior por cada bloque que conforma el proyecto. El
CONTRATISTA debera realizar los disefios de gas; de acuerdo con el tipo de servicio de gas que existe en el lugar
del proyecto (por acometida o por tanques) y los respectivos disefios arquitectonicos. En caso de contar en el
municipio con gas natural, se disefiara la red con los dos sistemas y el respectivo control para que en caso de faltar
el gas natural, entre a suplir el suministro de gas propano. Productos que como minimo se debe entregar:

o Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

o Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo con las exigencias aplicables, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, efc.

o Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos v flujos.

o Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados.

] o Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios

disefios para la ejecucion del proyecto.

©)
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Carta de aprobacién de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.
Detalles constructivos.
Normas técnicas de disefio y construccién aplicables.
Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectdnico y conciliado con
el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se
amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.
o Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
o Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.
gg. Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.
hh. Los demas aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den cumplimiento a
lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

O O O O

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el tramite y
la obtencién de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seréa revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segin normativa.

Nota: Se aclara que el contratista de la presente convocatoria debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos
que garanticen la terminacion y correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacion(es) a intervenir. No
obstante, una vez realizado el balance final de intervencién, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto, acorde a la priorizacion informada por el SENA y FINDETER.

10. Diagnostico del estado actual de las Redes eléctricas de la edificacion y Disefio eléctrico
(Contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden a la
sostenibilidad del proyecto y el sistema de iluminacion).

Para este capitulo, LA CONTRATANTE facilitara como insumo los diagnosticos de la edificacion a intervenir entregados
por el SENA, documento ejecutado por la Universidad Distrital. No obstante, EL CONTRATISTA debera entregar como
producto de este capitulo un diagnéstico completo y actualizado de las condiciones de la edificacidn, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

Como primera medida se debe realizar una inspeccién y catastro de redes de los sistemas eléctricos, de voz y datos y
CCTV presentes en la(s) edificacidn(es). Lo anterior se debera realizar utilizando informacién primaria o secundaria, la
cual permita un adecuado diagnéstico del estado real de estos sistemas, del cumplimiento actual de norma con el fin de
determinar el alcance de intervencion junto con las recomendaciones para la toma de decisiones futuras.

EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega del
diagnostico del estado actual de las redes de la(s) edificacidn(es) a intervenir, esto soportado en los conceptos
realizados por el especialista correspondiente; este documento debera incluir como minimo los siguientes aspectos:

i. Concepto técnico del especialista.
ii. Aspectos relevantes.
iii. Observaciones y recomendaciones.

Una vez ejecutado el diagnéstico de las redes, el contratista debera elaborar los correspondientes disefios acorde a los
siguientes aspectos:

El Contratista debera elaborar el disefio de cableado estructurado para voz y datos en cable UTP categoria 6 o 6A (si
costo no supera un 30%), sistema de respaldo y calculo y suministro de la UPS segun la necesidad del proyecto, si
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de TV y sonido, sistema de control de acceso, sistema de deteccion, sistema de CCTV, sistema de iluminacién y de
detalle, sistema de emergencia, sistema de apantallamiento y puesta a tierra, realizando el andlisis de las cargas
necesarias para el funcionamiento de todo los sistemas, procurando en lo posible, teniendo en cuenta el alcance
contratado, satisfacer las exigencias de las normas RETIE y RETILAP.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollara el proyecto las
condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del
proyecto de conexion domiciliaria ante la empresa de servicios publicos para su aprobacién; o lo que se defina de
acuerdo con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar y acompafiar ante la empresa prestadora del
servicio la gestion hasta obtener la aprobacion del punto de conexién de los proyectos. El costo de los derechos sera
asumido por EL CONTRATISTA.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA. Debe
contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares,
disefio de sistema de puesta a tierra y apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion
eléctrica, sonido, control de acceso, CCTV, alarmas, deteccion de incendio, ventilacion mecanica, voz y datos. Detalles
de locales y equipos, subestacion, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de
aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

Se deben entregar las memorias de célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por
EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y hacer las
correcciones necesarias durante el trdmite de aprobacion del servicio de energia. En todos los casos sera
responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la
aprobacion de los proyectos por la empresa correspondiente

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacién de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra Optica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacién
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta
circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

a) Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

b) Diagramas unifilares, cuadro de cargas, tableros de circuitos, tablero general, apantallamiento de acuerdo al uso
Institucional del RETIE, subestacion eléctrica, red de sonido, sistemas de control de activos y de acceso, sistema de
alarmas, sistema CCTV, sistema de deteccion de incendio, sistema de ventilacién mecanica.

c) Memorias de célculo. La memoria contendrd entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que aplican,
indice de los calculos realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal
(planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero
general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles,
diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

d) Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Si es necesario la ampliacién de la carga, y se debe
contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria y la empresa de
servicio Publico.

e) Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

f)  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

g) Cantidades de obra.

h) Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

F2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

a) Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra optica del proveedor del enlace de internet hasta 8
cuarto técnico o centro de cableado principal.
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b) Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en fibra
dptica manteniendo la topologia estrella.

c) Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo
SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

d) Labandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40%.

e) Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con tapa.

f)  Sillegase a contemplar area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de
trabajo.

g) En los salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el tablero
inteligente.

h) Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un Access Point.

i)  Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en zonas de encuentro, si la distancia supera los 100
metros contemplar un punto de red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

i) Desde el disefio se debe especificar la ubicacién y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a
utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (z6calo), siguiendo las indicaciones de
la Interventoria y de la ubicacion estratégica del mismo.

k) Calcular el sistema de respaldo de energia UPS, el cual debe ser suministrado y ubicado en un sitio de control
directo por la directiva de la institucion.

[) Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

m) Ademas, debera disefiar e instalar el sistema de emergencia, conforme lo establecido en la normatividad vigente.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara la
obtencién de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

Nota: Se aclara que el contratista debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos que garanticen la terminacion
y correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacidn(es) a intervenir. No obstante, una vez realizado el
balance final de intervencidn, se establecerdn las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuesto final del
proyecto, acorde a la priorizacion informada por el SENA y FINDETER.

11. Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

La memoria de alcance de intervencién del proyecto debe incluir en su contenido la siguiente informacion de manera
grafica y resumida:

a. Informacién general del proyecto.
a. Concepto general del proyecto.
Aspecto arquitectonico general del proyecto.
Andlisis Urbano.
Andlisis de matricula y de ocupacion.
Andlisis Funcional.
Analisis Cultural.
g. Estructura del proyecto.
b. Localizacion del proyecto mapa y descripcion.
] c. Registro Fotografico del predio y la edificacion a intervenir.
d. Andlisis del Programa y funcion de los planos en planta y rutas de evacuacion.

~ooo0o
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e. Aislamiento y/o cerramiento.

. Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad reducida.
g. Alcance de intervencién a nivel de Reforzamiento Estructural

h.  Alcance de intervencidn a nivel de Rehabilitacién

12. Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia. (Si aplica)

En los casos que sea aplicable a criterio de FINDETER vy la interventoria, el contratista debera entregar una propuesta
tecnolégica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno,
para lo cual deberéa presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo anélisis de precios y cotizaciones que
incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

¢. Analisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto

d. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

e. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

f.  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

La viabilidad de su implementacion sera verificada y recomendada por la interventoria y se validaré previa aprobacion
por parte del SENA y Findeter.

13. Propuesta tecnolégica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas
residuales. (Si aplica)

En los casos que sea aplicable a criterio de FINDETER vy la interventoria, el contratista debera entregar una propuesta
tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para
lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y cotizaciones que
incluyan transporte, instalacién y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

c. Andlisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto.

d. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizaciéon de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

e. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucidn del proyecto.

f.  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

La viabilidad de su implementacion sera verificada y recomendada por la interventoria y se validara previa aprobacién
por parte del SENA y Findeter.

14. Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccion,
Programacion de Obra y Balance Presupuestal de Intervencién Segun Presupuesto Adjudicado.

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion para todo el proyecto y para cada intervencidn particular, en concordancia con los estudios y disefios
definitivos aprobados por Interventoria.

El CONTRATISTA debera elaborar el presupuesto detallado de obra bajo las siguientes consideraciones:
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El presupuesto y las cantidades de obra deberan contener en forma clara y detallada todas y cada una de las actividades
necesarias para ejecutar la construccion de los capitulos de: cimentacion, estructura, obra negra, obra gris, acabados,
instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc. Basado en el LISTADO DE PRECIOS
FIJOS entregada por FINDETER luego de ser aplicado el porcentaje de descuento ofertado por el CONTRATISTA en la
propuesta economica, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales
deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida.

Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al
CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la
metodologia instaurada por FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales.

El presupuesto de obra debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de
obra deberan estar acompafadas de sus memorias.

La programacion de obra elaborada por el CONTRATISTA debera definir los tiempos de duracién y secuencia de
tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto, regulando las fases de construccion y
determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la
ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada
actividad, expresada en dias calendario, junto con el programa de inversion semanal lo cual debe estar realizado en
software tipo Microsoft Project o similar, contemplando memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por
actividad y programacién de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada
incluyendo el valor del A.l.U.

En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por FINDETER, el
CONTRATISTA debera presentar el Andlisis de Precios Unitario detallado para revisién y aprobacion de
INTERVENTORIA y aval del SENA y FINDETER, sustentado en precios de mercado y basado en el banco de datos de
la Gobernacion, municipio o grandes superficies del lugar de ejecucion del proyecto.

Esto requiere del conocimiento detallado de los diagndsticos, estudios y disefios de la intervencién a realizar, pues
implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las
cantidades de obra.

Nota: Para la elaboracién del presupuesto, APUs, especificaciones técnicas y memorias de cantidades, se emplearan los
formatos que FINDETER facilite como modelo, previo al inicio del contrato. De igual forma, si durante la ejecucion del
contrato se identifican actividades no previstas, deberd implementarse el procedimiento y formatos que FINDETER
facilite para tal fin. Para la elaboracion de los APUs se debera tener en cuenta lo estipulado en el Anexo Técnico —
Recomendaciones Minimas de Construccion, que hace parte de la presente convocatoria.

Nota: En ninglin caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
CONTRATISTA como aprobados, ya que estos deben ser debidamente revisados y aprobados por INTERVENTORIA y
avalados por FINDETER.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y FINDETER.

El CONTRATISTA debera acogerse a las especificaciones técnicas y precios relacionados en la descripcion de los items
de la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por FINDETER.

El CONTRATISTA debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto que
incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto.

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia con el

proyecto técnico, contemplando las especificaciones y cantidades de obra emitidas por cada especialidad en el
] desarrollo de sus disefios durante la etapa |, y deberé tener en cuenta lo siguiente:
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1. La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias
en planos.

2. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacién correspondiente.

3. Los precios relacionados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS suministrada por FINDETER incluyendo todos los
fletes e impuestos a que haya lugar.

4. Presupuesto detallado de obra.

Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

La unidad de medida no podra presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusion de una

actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcién detallada de la misma, y

las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

7. Memorias de cantidades de obra.

8. Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto.

9. Listado de Insumos y materiales basicos.

10. Discriminacion de los costos indirectos.

11. El presupuesto que presente debe estar discriminado por las areas o zonas a intervenir.

12. Programacion de Actividades de obra

oo

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
LISTA DE PRECIOS FIJOS, el cual forma parte del presente documento.

De igual forma, los productos que se deriven de este capitulo deberan soportarse mediante el respectivo memorial de
responsabilidad y copia de la matricula profesional del especialista correspondiente.

Nota: Se aclara que el presupuesto, APUs, cantidades de obra, especificaciones de construccion y programacion de
obra, deben corresponder a la totalidad de actividades, estudios y disefios producto del alcance de la Etapa | del
contrato. No obstante lo anterior, el Contratista, como resultado de la consultoria y conocimiento de la edificacion, deberd
entregar la recomendacion de intervencion mediante un Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para
la etapa Il. En este se estableceran las actividades de obra, las cantidades de obra a ejecutar y las areas a intervenir,
siempre garantizando la correcta funcionalidad de los espacios. La anterior propuesta debe ser revisada y aprobada por
la interventoria del contrato.

Este documento, una vez revisado y aprobado por la interventoria, deberd socializarse con el SENA y FINDETER,
quienes finalmente sera la entidad encargada de priorizar las obras a ejecutar.

En caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios por parte del SENA o FINDETER se
debera adelantar el correspondiente ajuste por parte del contratista, y revision y aprobacion por parte de la Interventoria
hasta su definicién. Una vez se defina esta priorizacion, el contratista debera ajustar los documentos producto de este
capitulo acorde a la ejecucion avalada, siendo responsabilidad de la interventoria nuevamente su revision y aprobacion.

Para_soportar la_priorizacion _mencionada anteriormente, se debera suscribir un acta por parte del Contratista,
Interventoria, Findeter y el SENA.

Todo lo anterior debera ejecutarse dentro del plazo contractual de la Etapa I, por lo cual es obligacion del contratista y la
interventoria programar y coordinar _correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo gue garanticen la
debida_socializacidn con el SENA y su posterior priorizacién. El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto
adjudicado para la etapa Il debe culminar y estar debidamente aprobado por la interventoria, por lo menos con
cuatro semanas de anticipacion a la terminacion del plazo contractual de la etapa I.

15. Plan de Manejo Ambiental.

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA deberéa presentar el
andlisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado a lo indicado en las normas locales o nacionales, o a los requerimientos
que asi realice el ente territorial. El plan sera de obligatorio cumplimiento previa aprobacion por parte de la interventoria.
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En caso de requerirse, de acuerdo a las condiciones de afectacién ambiental y a lo requerido por la normatividad
correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendré los siguientes componentes:

a) Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: (Contextualizacion)
Se debe realizar una fase de andlisis de informacion existente en el terreno en la que se recolecte la
informacion necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia del proyecto sobre el entorno
inmediato.

b) Manejo Silvicultural: (Componentes Fisico y Bidtico)

Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de tenerlos, es
necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencion de permiso de tala segln el normatividad que establezca la Corporacion Autonoma
Regional o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacion de
los individuos arboreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccion del
proyecto, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la entidad ambiental de acuerdo con la RESOLUCION
5589 de 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacién del Ing. forestal que hace las fichas
técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a
determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o parcialmente por
la implantacion del proyecto y establecer en coordinacién con la Interventoria la gestion requerida para obtener
todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacién Auténoma
Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo
modo el contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia
bioclimatica posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental integral, y siguiendo entre otras las siguientes
pautas: 1) Relacion armonica con el entorno. 2) Eleccion de procesos y materiales de construcciéon con criterio
medioambiental. 3) Bajo impacto de las obras con el entorno. 4) Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del
agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort
olfativo. 11) Condiciones sanitarias. 12) Calidad del aire. 13) Inventario Ambiental.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra, y con los
componentes restantes se debera formular el Plan de Manejo Ambiental que debera ser construido basado en el anexo
técnico respectivo.

16. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (Incluye protocolo de bioseguridad).

Durante la primera Etapa del proyecto el contratista debera entregar el correspondiente plan de seguridad industrial y
salud ocupacional para la ejecucién de las obras durante la Etapa Il. Este Plan, de estricto cumplimiento por parte del
contratista, y seguimiento por parte de la Interventoria, debe contener todas las actividades y lineamientos requeridos
procurando controlar los riesgos que atentan contra la salud de todo el personal presente en la obra, por medio de la
aplicacion de sistemas de trabajo que prioricen el principio de la prevencion.

Como minimo deberd incluir lo siguiente:

1. Medicina preventiva y de trabajo.
a. Examen de ingreso
b.  Examen retiro
2. Higiene industrial.
a. Estudios del puesto de trabajo.
Identificacién de los factores de riesgos mediante mediciones ambientales.
Programas para manejo e implementacion de las medidas de control.
Evaluacion de los factores de riesgos con base en los limites permisibles.
Realizacién de la investigacion y andlisis de enfermedades profesionales de origen higiénico.

oo o
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3. Seguridad industrial.
a. Programa de induccién.
Visitas de inspeccion.
Elaboracién y establecimiento de normas de higiene y seguridad para los diferentes trabajadores.
Planes de emergencia.
Andlisis del panorama de riesgos.
Programas de manejo de residuos peligrosos.
Programas de orden, limpieza y aseo.
Dotacion de elementos de proteccién personal.
Investigacion de accidentes.

T Sa o ao0o

Este documento debe incluir ademés las medidas generales y especificas de protocolos de bioseguridad en
cumplimiento de las directrices y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencién, y en la
medida en que continle vigente la declaratoria de emergencia durante la ejecucidn del proyecto o se declare una nueva.
En el marco de las actividades contractuales cada contratista deberd suministrar todos los materiales e insumos
requeridos en la implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que seran los
responsables de tal implementacion, control y seguimiento

En todo caso el plan de seguridad industrial y salud ocupacional debera ser elaborado por el contratista, y revisado y
aprobado por la interventoria del contrato, garantizando el cumplimiento de toda la normatividad vigente que se aplique
en la materia.

17. Plan de Gestion Social y Reputacional.

La implementacion de un plan de gestién social permite definir estrategias de accién para crear las condiciones que
permitan fortalecer el tejido social; la interrelacion de la poblacion con las administraciones locales y regionales dentro de
un contexto de creacién participativa, empoderamiento y sostenibilidad; y la oportunidad de potenciar los beneficios y
minimizar los impactos negativos esperados con ocasion del proyecto y/o programa.

Durante la primera etapa del proyecto el CONTRATISTA debera desarrollar los productos correspondientes al siguiente
componente:

1. Lectura Territorial

2. Comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social (comunicacion participativa)

Una vez realizado este componente se debe realizar el Plan de gestién Social, teniendo en cuenta la informacién
recolectada y analizada, asi como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan debe contener
cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que sera la hoja de ruta para que el Contratista
implemente las gestiones pertinentes durante la ejecucion de la obra durante la etapa II.

18. Gestion con Empresas de Servicios Publicos, Tramite y obtencién de permisos y licencias que
permitan la construccion de las obras priorizadas.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y los
disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes en caso de que las
condiciones del proyecto lo requieran. Para este efecto deberd programar sus reuniones con representantes de esas
empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el
Contrato.

El Contratista estd obligado a elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y obtener
todos los documentos prediales etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion en la modalidad
correspondiente (Reforzamiento y Demolicién Parcial); documentos que debe radicar en debida forma ante
Curaduria Urbana/Secretaria de Planeacién y/o ante la entidad urbanistica competente dentro de las seis (6
semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.
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El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento y de la realizacion de los
tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta su obtencion y
aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA deberé realizar las correcciones y ajustes solicitados
por la Interventoria o la entidad, o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a
la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran
de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria, dentro del
plazo de ejecucion del Contrato.

EL CONTRATISTA debera radicar ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacién Municipal, los formularios,
documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion
de la Licencia de Construccion pertinente, requerida para la ejecucion del proyecto. De igual forma, en caso de
requerirse, el contratista debera gestionar y coordinar el acompafiamiento de la consultoria contratada por el SENA,
gestionar las firmas de los formularios de radicacion por parte de los disefiadores iniciales (En caso de que aplique),
subsanar las posibles observaciones a los estudios y disefios que se deriven de las revisiones por parte de interventoria
ylo curaduria, y/o entidad pertinente. En caso de requerirse esta articulacién con la consultoria e interventoria
contratadas por el SENA, tanto FINDETER como el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE brindaran
acompafiamiento y en lo posible facilitaran el contacto con las empresas consultoras.

No obstante lo anterior, en caso de que haya renuencia en acompafiar las actividades antes descritas, por parte de los
disefiadores iniciales de la consultoria contratada por el SENA, sera obligacion del CONTRATISTA adelantar todos los
tramites ante la entidad pertinente, garantizando la obtencién de la licencia de construccién requerida para la normal
ejecucion del contrato y de las obras.

Nota: En todo caso, los diagndsticos, estudios, disefios, consideraciones, gestiones y demas actividades
producto de este componente, deben estar correctamente coordinados con los entregables derivados de los
demas componentes que conforman esta Etapa, garantizando completa funcionalidad de los espacios a
intervenir.

COMPONENTE DE COORDINACION LOGISTICA PARA LA INTERVENCION DE OBRAS

19. Informe de planificacion y coordinacion de las acciones operativas y de logistica para la intervencion -
Incluye Cronograma de Actividades.

Desde el inicio de la Etapa | del proyecto, el contratista debera considerar las acciones operativas y de logistica para el
traslado de mobiliario o proteccién de espacios que se requieran, asi como la organizacion administrativa que se
requiera en coordinacion con las directivas regionales del SENA para que en lo posible permitan garantizar la formacion
académica durante el término de los trabajos de reforzamiento hasta la reposicién de los ambientes debidamente
terminados y en funcionamiento, labores que deberan efectuarse de manera coordinada entre el contratista de la obra, la
interventoria y los centros de formacion, en el ambito técnico, administrativo y de la continuidad de la prestacién del
servicio.

Estas posibles acciones operativas y de logistica deberén consignarse en un documento, en el cual se analice la opcién
mas viable a implementar, acompafiada de un cronograma de ejecucién y las incidencias presupuestales que puedan
acarrear.

Asimismo, el contratista debera velar por el cumplimiento de estas actividades con el fin de garantizar que para la fecha
de inicio de ejecucion de las obras de reforzamiento se contara con los espacios disponibles para el inicio de actividades
de obra.

] En todo caso es deber del contratista y la interventoria, coordinar y socializar oportunamente estas acciones con o
Directivos del Centro de Formacion, FINDETER y el SENA, para que en primera instancia se avale lo propuesto, y
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posteriormente se articule la logistica necesaria, de tal forma que la afectacion en la continuidad de los programas de
formacion y la ejecucion de la obra sea la menor posible.

Asimismo, desde el inicio de la Etapa | del proyecto, el contratista debera:

i) Identificar el mobiliario, maquinaria y/o equipos especiales de propiedad del SENA que se localicen en las
areas de intervencion y que por su tamafio, peso o complejidad de ensamblaje no se puedan trasladar o retirar.
ii) Proponer la proteccion mas adecuada para garantizar que durante el proceso de intervencion no se afecte
ninguno de los equipos encontrados. Para esto, adelantara la recomendacion de intervencion especificando
materiales, proceso constructivo y tiempos de intervencion.

iii) Plantear el presupuesto de intervencion, determinando las cantidades a ejecutar y realizando los respectivos
analisis de precios unitarios para tal fin. El resultado presupuestal de la evaluacion de la proteccién de
maquinaria y equipos especiales debera estar indicado dentro del producto de presupuesto en un capitulo
especifico que determine los costos de estas actividades.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes.

Nota: La coordinacion logistica y demas gestiones producto de este componente deben estar correctamente
coordinados con los entregables derivados de los demas componentes que conforman esta Etapa, garantizando
la debida articulacién y logistica que se requiere para las intervenciones a ejecutar durante la Etapa Il del
contrato.

v" Elaboracion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar
para el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los
trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos,
estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia. Este informe debera ser
entregado dentro de los tres (3) dias siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos para la aprobacion por
parte de la Interventoria, bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre

ellas:

+ NTC 1456
« NTC 5613
+  NTC 4490
«  NTC 1594
« NTC 1580
+ NTC 1687
«  NTC 1914

+  RES 2674 MINSALUD
+  Demas normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la etapa | por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y
cedula de ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo de certificado de verificacion y aprobacion por
parte de cada especialista y de la coordinacion de los mismos por parte del director de la etapa |.

v Aprobacion de los productos
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Dentro del plazo establecido para la Etapa |, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance de
la mencionada Etapa y la INTERVENTORIA adelantara la revision y aprobacién de la totalidad de los mismos. Acorde a
lo anterior, es importante la coordinacién de entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando
que estos se aprueben dentro del plazo de la Etapa I, teniendo en cuenta que dentro de esta etapa se realizara el tramite
y obtencion de licencias y permisos.

v Entrega de los disefios al Cliente

El supervisor de FINDETER sera el encargado de remitir al cliente, los estudios y disefios aprobados por la interventoria,
para que éste presente las observaciones o recomendaciones que estime pertinentes frente a los mismos.

v Expedicion de Licencias y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios
para tramitar y obtener la Licencia de Construccion en la modalidad correspondiente (Reforzamiento y Demolicion
Parcial), ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente durante el plazo
de ejecucion de la etapa I; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y
a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades
competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion debidamente
ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar previa verificacion por parte de la interventoria,
para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacién Municipal, de los
formularios, documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicién de la Licencia de Construccién pertinente, requerida para la ejecucién del proyecto. De igual forma, en caso
de requerirse, el contratista debera gestionar y coordinar el acompafiamiento de la consultoria contratada por el SENA,
gestionar las firmas de los formularios de radicacion por parte de los disefiadores iniciales (En caso de que aplique),
subsanar las posibles observaciones a los estudios y disefios que se deriven de las revisiones por parte de interventoria
ylo curaduria, y/o entidad pertinente. En caso de requerirse esta articulacion con la consultoria e interventoria
contratadas por el SENA, tanto FINDETER como el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE brindaran
acompafiamiento y en lo posible facilitaran el contacto con las empresas consultoras. No obstante lo anterior, en caso
de que haya renuencia en acompafiar las actividades antes descritas, por parte de los disefiadores iniciales de la
consultoria contratada por el SENA, serd obligacion del CONTRATISTA adelantar todos los tramites ante la entidad
pertinente, garantizando la obtencién de la licencia de construccién requerida para la normal ejecucion del contrato y de
las obras.

e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio,
de los disefios, estudios y demas soportes técnicos v juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades
o factibilidades que permitan la conexion y/o modificacion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de
requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del
proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este trdmite serdn a cargo del CONTRATISTA; los costos de las
expensas e impuestos de delineacion urbana, en caso de que aplique, seran pagados por EL CONTRATISTA y
reembolsados por el CONTRATANTE una vez se suministren los recibos de pago y las licencias y permisos
debidamente expedidos y ejecutoriados. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad dentro del plazo
establecido en su cronograma de trabajo, y sin que supere el plazo para la etapa |, los tramites para obtener la licencia
de construccion y la obtencion de la licencia, asi como los demas permisos ante las entidades competentes.

| Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:
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+  Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

*  Firma de memoriales de responsabilidad.

+ Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento de las obras, ante las entidades pertinentes.

+  Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucién de la etapa |, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar todas
las gestiones y actividades que garanticen la obtencion de la licencia de construccidn en la modalidad que corresponda,
al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencion de espacio publico, y los demas que apliquen y se
requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa Il.

1.1.2.2.2 ETAPAII

La etapa Il consiste en la construccion del reforzamiento estructural y rehabilitacion de las obras priorizadas por el SENA,
para el BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, de acuerdo con los productos de la etapa | y el techo presupuestal establecido.

Para el inicio de esta etapa se debe contar con los siguientes documentos:

Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la interventoria.
Licencia de construccion expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.
Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el
desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones
ambientales, etc.).

Acta de priorizacidn de obras a ejecutar suscrita por Contratista, Interventoria, FINDETER y el SENA.

6. Contar con la correcta implementacion de las actividades correspondientes al componente de coordinacién
logistica para la intervencién de obras, con el fin de garantizar espacios libres para el desarrollo de las
actividades de reforzamiento, esto debidamente coordinado con las Directivas del Centro de Formacion.

bl

o

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para
su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de
funcionabilidad y operacion de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la
implementacion de vigilancia, sefializacion, plan SISO y protocolo de bioseguridad, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una
de las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Con lo anterior se busca contar con un proyecto ejecutado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
por este tipo de infraestructura.

v Recibo de los predios para la ejecucion de las obras
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El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la aprobacion de los estudios y disefios, obtencion de
licencias y permisos, a la implementacién de las actividades correspondientes al componente de coordinacion logistica y
a que se dé la instruccién de inicio de la etapa de obra, dentro de los tres (3) dias siguientes, procedera a recibir la
custodia de los predios/areas en el que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia
mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

+  Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

*  Registro fotografico.

+  Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes especialmente
con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

v Demoliciones

En caso de que se requieran ejecutar demoliciones para la ejecucion de los proyectos, estas deberan estar
contempladas durante la etapa de estudios y disefios, y para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:
+  Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicién de tal manera que no se produzcan dafios en
las estructuras adyacentes.
+  Cantidad del material de demolicion.
+  Destino o disposicién final: se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la
escombrera Municipal o al lugar autorizado que se determine para ello, para lo cual se entregaran los
recibos de escombros emitidos por la escombrera autorizada.

b. Registro fotografico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.

c. Acta de Autorizacién de la interventoria y de FINDETER para proceder con la demolicion o el retiro, suscrita por las
partes.

v Ejecucion de la obra
El contratista debera:

+  Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion, y tener como referencia los lineamientos establecidos por el SENA, asi como la normatividad
municipal, departamental y nacional que rigen el tipo de obras a ejecutar.

+  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion la cual debe estar enmarcada dentro del plazo
de cada una de las etapas.

+  Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

+ Implementar los frentes de trabajo necesarios y de forma simultanea para la ejecucién de los proyectos priorizados,
con el personal minimo requerido.

+  Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas,
funcionando y debidamente aprobadas por las entidades prestadoras del servicio.

v Normatividad Aplicable
Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y

desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

+  Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
+  Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 0 norma de ordenamiento que aplique
i +  Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los trdmite
] de obtencion de la licencias o permisos.
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+ Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

* NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

+  Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacion y se
dictan ofras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

+ Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

*  Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

+  Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demas aplicables al proyecto.

+  Normas de Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

+  Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

+  Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

+  Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

+ Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

*  Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

+  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

+  NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.

+  Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad
en la construccion.

+  Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas.

+  Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision de
ruido y ruido ambiental.

+  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

*  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS —2000 y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

+  Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

+ NORMAS AISC, AISI.

+  NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

+  NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

+  NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

+  NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.

+  Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando
aplique.

+  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

+  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

+  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004, Resolucion
No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

+  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

*  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP.

+  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

+  Legislacidn de transito vehicular y peatonal vigente.

+  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

+  Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

*  Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)

+  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
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+  Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion
especifica.

+  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

+  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2
del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la
Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

+  Resolucion 2674 del Ministerio de salud.

+  Decreto 945 de 2017 — Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

+  Documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por FINDETER.

+  Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al
respecto.

+  Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

*  Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de
Concreto”.

*  Norma Técnica Colombiana NTC 4595.

+  Guia Disefio De Pavimentos Para Bajos Volimenes De Transito Y Vias Locales Para Bogota D.C.

*  Resolucion 4100 de 2004 modificada — Resolucion 1782 de 2009.

+  Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020

+  Decreto 039 del 14 de enero de 2021 o cualquier otra norma que la modifique, derogue o adicione

+  Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

+ Las demas normas técnicas especificadas en el anexo técnico y las que correspondan para la debida ejecucion del
contrato.

v Plan de Gestion Social, y Reputacional.

El Contratista debe garantizar durante la etapa Il la implementacién del Plan de Gestién Social y Reputacional propuesto
y aprobado por la Interventoria, el cual esta encaminado hacia el fortalecimiento del tejido social, proceso de apropiacién
comunitaria de las obras, y manejo de los impactos ocasionados con ocasién del proyecto, desarrollado durante la etapa
l

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar la implementacién de los productos correspondientes a los siguientes
componentes de gestion social:

«  Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social.
+  Capacidad de mano de obra en la zona.
+  Seguimiento y evaluacion.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

Acorde a la priorizacion efectuada por el SENA, el lugar donde se ejecutara el contrato sera en BLOQUE 1, BLOQUE
15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, ubicado en la direccion
Kilometro 7 via Mosquera - Bogota, predio bajo titulo del SENA, identificado mediante Certificado de Tradicién y Libertad
con matricula No. 50C-949600 de 12 de diciembre de 2016 y Certificado de Tradicion y Libertad con matricula No. 50C-
1754584 de 4 de mayo de 2017, segun Escritura Publica No. 669 de 15 de marzo de 1966 registrada en la Notaria 1° de
Bogota.
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Fotografia 2. Ubicacion especifica Centro de Biotecnologia Agropecuaria.

1.3. ACTAS DEL CONTRATO.

1.3.1.  ACTA DEINICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir
el acta de inicio 0 se debera emitir orden de inicio, las cuales deberan contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
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2. Nombre e identificacion completa de los

s de todos

intervinientes.

3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcion del contrato:

a. Programas detallados para la ejecucion cada una de las etapas.

b.  Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del contrato.

c.  Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y de suministro de compra y
entrega de insumos.

Flujo de inversion del contrato.

Programa detallado de compras € insumos.

Garantias aprobadas por parte de la contratante. (Documento para legalizacion del contrato).

Afiliacion a la seguridad social integral.

Verificacion de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada.

e oo

Nota: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si
vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.3.2.  ACTA DE TERMINACION

Una vez cumplido el plazo estipulado para las Etapas | y Il del contrato, EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacion.

1.3.3.  ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y del SENA y la expedicion de las
licencias o permisos requeridos para la ejecucion del objeto contractual, se procederd a suscribir el ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION del Informe de la Etapa | y de los productos asociados a dicha etapa.

1.3.4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcién del Acta de Inicio o
emision de la Orden de Inicio, el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto de la Etapa Il, con el lleno de los
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la Interventoria se dejard constancia
mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el Contratista y el
Interventor.

1.4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

1.4.1 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
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1.4.1.1 ETAPA |. REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

El método para la determinacion del valor de la ETAPA | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basoé en el modelo de andlisis de costos y en los precios
topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o prestacién
de

servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los andlisis de estudio de precios de
mercado y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), implementacion del protocolo de bioseguridad, asi como el valor del
IVA 'y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion vy liquidacién del contrato, asi como los
gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion de esta Etapa y que fueron previsibles
al momento de la presentacion de la propuesta.

1.4.1.2 ETAPA Il. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo
priorizado por el SENA).

Para esta etapa se determina que el valor del contrato se pagard por PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE.

Para el inicio de esta Etapa se debe contar con el presupuesto de obra, ordenado por componentes y cada componente
discriminado por capitulos, detallando conceptos, unidades y cantidades. El presupuesto se elaborara con base en los
Estudios y Disefios entregados como producto de la Etapa | y la priorizacion efectuada por el SENA, y debera ser
conforme a los precios establecidos en la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada, la cual sera publicada como anexo a
este proceso de contratacion, afectada por el porcentaje de descuento ofrecido en la propuesta econdmica.

Como las cantidades de obra se definiran una vez se cuente con los resultados de los estudios y disefios entregados
como productos de la Etapa |, el presupuesto estimado de la Etapa Il corresponde a los recursos disponibles para la
ejecucion de las obras, de acuerdo a la asignacion previa realizada por el SENA, y los cuales se ejecutardn a monto
agotable basados en el LISTADO DE PRECIOS FIJOS entregado por FINDETER y afectada por el porcentaje de
descuento ofrecido en la propuesta econémica.

Con base en esto la entidad contratante ha determinado un LISTADO DE PRECIOS FIJOS de construccién que se
deben contemplar en la elaboracion del presupuesto, con valores acordes a los manejados en la region, incluyendo las
incidencias de las fuentes de materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre
otros, y que deberan ser usados para la elaboracién del presupuesto durante la etapa | teniendo en cuenta el porcentaje
de descuento ofrecido en la propuesta econémica.

El proponente y futuro contratista, debera tener en cuenta en el analisis de los costos indirectos de su propuesta
econdmica la siguiente discriminacion:

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de:

[1Administracién: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
! proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracién: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
' (aéreofterrestre/fluvial), transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso al Centrg
I Formacion hasta el lugar de la edificacion a intervenir, asi como la sefializacion y demas requerimientos para
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mitigacion de riesgo que por esta actividad se pueda generar con los usuarios del Centro de Formacion, viaticos,
campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos,
servicios publicos, cargos de conexion de servicios publicos, implementacién de plan de gestidn social, implementacion
del plan de manejo ambiental, implementacion del plan de manejo de transito, implementacion de plan de gestion de
calidad, implementacién del protocolo de bioseguridad, implementacion del plan de trabajo SISO, sefializacion,
dotacion, pruebas y ensayos, copias, costos de pélizas e Impuestos, tributos aplicables, entre otros.

Olmprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que
pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista
debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra. El contratista tendra
derecho a recibir el pago pactado de imprevistos establecido en el contrato siempre y cuando estos sean soportados y
avalados por la interventoria en cada acta parcial de pago.

CUtilidad: El proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais, las condiciones
econdmicas y experticia de su entidad.

1.5. PRESUPUESTO

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE
($2.282.953.751,00) Incluido AIU, IVA sobre utilidad (Etapa Il), IVA (Etapa I), y todos los costos, gastos, impuestos y
contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecucién del objeto contractual y
honorarios.

Los recursos se encuentran amparados por la constancia de disponibilidad de recursos No. 013 del 5 de febrero de 2021.
El presupuesto se desglosa de acuerdo con lo siguiente:

ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO OBSERVACION
REVISION, ~ AJUSTE,  ACTUALIZACION,
A COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE $ 216.983.669,00 Presupuesto
Etapal | ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE MICTE. Precio Global
LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y Presupuesto
EtaBa ;| REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde $ 2'0‘;:/31%082’00 Estimado
P a la priorizado por el SENA) ' Agotable
c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 2.282.953.751,00

Nota 1: El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad de cada una de las &reas o zonas a
intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa | del contrato.

Nota 2: El valor definitivo de la Etapa Il del proyecto sera determinado de acuerdo al resultado de los entregables de la
Etapa .

1.5.1 VALORES MAXIMOS Y MiNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor méximo de cada una de las etapas, y
del total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econdémicas.
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ETAPA DESCRIPCION VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
REVISION,  AJUSTE,  ACTUALIZACION, Hasta la suma de
A COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE $195.285.302,00 § 216.983.669 00
Etapal | ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE M/CTE. MICTE.
LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS. '
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y Hasta la suma de
EtaBa | | REHABILITACION ~ DE  EDIFICACIONES $1'85?v'|%$£74'°° $ 2.065.970.082,00
P (Acorde a la priorizado por el SENA) M/CTE
c mlhc)m TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL | ¢, 55, 658 376,00 $ 2.282.953.751,00

El proponente debera considerar en su propuesta econdmica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
méaximo del valor del Presupuesto Estimado PE total, asi como para cada una de las etapas, presentadas anteriormente.

El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podra otorgar el oferente dentro de su oferta
economica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para
el proyecto, por lo cual, el valor de la oferta y de sus etapas no podra ser inferior al valor minimo ni mayor al valor
maximo so pena de rechazo de la propuesta.

La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos para cada etapa, los topes
maximos de Administracién e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del
Proyecto” presentado a continuacion, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

El porcentaje de descuento que se establezca en la oferta econoémica del proponente, especificamente para la Etapa Il,
sera aplicable a cada uno de los items relacionados en el LISTADO DE PRECIOS FIJOS, el cual sera publicado como
anexo a este proceso de contratacion. Dicho porcentaje es el equivalente a la diferencia del valor que se obtenga como
ahorro entre el Presupuesto Oficial de la Etapa Il y la Propuesta Econdémica del Proponente para la Etapa II. El valor
maximo del porcentaje de descuento PD sera de hasta 10%.

Ejemplo:

VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AlU e IVA A $1.859.373.074,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA Il Incluye AlU e IVA B $2.065.970.082,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C =(B-A) $206.597.008,00
(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO Y PD=C/B 10%
PRECIOS UNITARIOS ETAPA Il °| EXPRESADO EN % °

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:
Tope méximo del A.l.U.: 31.28%

De acuerdo con lo anterior, el PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Total para la ejecucion del proyecto se detalla a
continuacién:

PRESUPUESTO OFICIAL

1. ETAPA I. REVIS!ON, AJUSTE, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA

216.983.669,00
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REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE 182.339.218.00
ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS. OO0,

VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA | 34.644.451,00

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado

por el SENA)
iTEM DESCRIPCION UND VALOR TOTAL

A VALOR DIRECTO OBRA 1.562.406.474,00

B VALOR COSTOS INDIRECTOS 503.563.608,00

Administracion 25,28% 394.976.357,00

Imprevistos 1% 15.624.065,00

Utilidad 5% 78.120.324,00

Valor IVA sobre la utilidad 19,00% 14.842.862,00

COSTO TOTAL OBRA (A+B) 2.065.970.082,00*

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 2.282.953.751,00*

*El valor total de la oferta incluye la construccién y entrega funcional de todas las obras priorizadas por el SENA.
**En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado para las etapas | y Il por el contratista.

Nota: Si como resultado de la ejecucién de la etapa | se determina que el valor total de la etapa Il es inferior al
presupuesto estimado, la contratante pagara Unicamente hasta el valor realmente ejecutado considerando que la forma
de pago es por precios unitarios.

1.6. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas o gravamenes que se causen con ocasién de la suscripcion, ejecucién y liquidacion del contrato y demas a
que haya lugar del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacién bajo el Régimen
Juridico del derecho privado.

1.7. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa asi:

1.741 ETAPA | DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE pagara el setenta por ciento (70%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion y aprobacidn por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de
construccion y detalles, disefio paisajistico, levantamiento topogréfico, estudio de suelos, proyecto arquitectonico,
memorias de célculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivgs
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presupuesto, etc.), junto a la radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la etapa |, se pagara una vez se haya entregado la licencia de
construccion debidamente expedida y ejecutoriada, asi como los permisos que apliquen para la normal ejecucion del
contrato y de las obras; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la etapa |, incluidas la
licencia de construccion y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la etapa Il.

1.7.2 ETAPA Il DEL CONTRATO.
LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, contar con la aprobacién por parte de LA CONTRATANTE de
las pélizas correspondientes a la ultima minuta contractual y/o modificatorio e informe técnico aprobado de avance de
obra mensual del proyecto. El contratista tendré derecho a recibir el pago pactado de imprevistos establecido para la
etapa Il del contrato siempre y cuando estos sean soportados y avalados por la interventoria en cada acta parcial de

pago.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE de los documentos detallados en la fase de entrega de obras,
sefialados en los Términos de Referencia.

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra dar
cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado el
tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma
y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara para
costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la INTERVENTORIA, si aplica.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién del mismo.

El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DiAS
siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER. Por parte de la Direccion de Control de
Fiducias de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.
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1.8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de DIEZ (10) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcién del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberé firmarse o emitirse simultaneamente con el acta
de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria, segin lo establecido en los documentos y plazos de la
presente convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacién, se describe el plazo de cada una de las etapas:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA l: REVISION, AJUSTE,
ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, CINCO (05) MESES
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
REQUERIDOS. DIEZ (10) MESES
ETAPA Il REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y  REHABILITACION CINCO (05) MESES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

El plazo establecido para la Etapa | contempla el plazo requerido para adelantar los tramites, subsanaciones y obtencién
de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion de las obras.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto daré lugar a la aplicacién de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacion de
la programacién y cumplimiento del plazo de ejecucién.

Se aprobara el inicio de la etapa Il, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones, en el caso que aplique:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccién de los productos de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la
interventoria.

2. Licencia de construccién expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

3. Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el
desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones
ambientales, etc.).

5. Acta de priorizacidn de obras a ejecutar suscrita por Contratista, Interventoria, FINDETER y el SENA.

6. Contar con la correcta implementacion de las actividades correspondientes al componente de coordinacion
logistica para la intervencién de obras, con el fin de garantizar espacios libres para el desarrollo de las
actividades de reforzamiento, esto debidamente coordinado con las Directivas del Centro de Formacion.

7. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido
para la ejecucion de la Etapa Il del contrato, si se presentaré algin cambio del personal aprobado requisito
para la suscripcion del acta de inicio.
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LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para la etapa | el CONTRATISTA sera el responsable del tramite y obtencién de las licencias
y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de
costos este procedimiento, esta situacidn es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior
suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan
dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente
documento.

1.9. OBLIGACIONES
1.9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas
que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran
obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana
NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucion de obras.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones minimas de construccién que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

¢. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, economicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA
y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas
que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o

cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del

CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

j-  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la
modificacion, los cuales también son requisito para el inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para la ejecucion de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demés requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso que
aplique.

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento o Municipjg
segun corresponda.
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m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

o. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las
demas normas vigentes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas
a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas.

g. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

t. Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo establecido
en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.

u. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecucion de cada intervencion, para cumplir la ejecucion
del objeto contractual en el plazo establecido.

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA.

w. Utilizar la informacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y SENA estrictamente para el proyecto
asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

X. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

y. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a
los cuales podra asistir FINDETER, SENA y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los
comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revisiéon del estado actual del
proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria
en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme
a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

z.  Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el
contrato.

aa. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y al SENA en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

bb. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

cc. Colaborar con LA CONTRATANTE, FINDETER, y el SENA en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con
la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato objeto del presente documento.

dd. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del SENA, de acuerdo con los lineamientos establecidos
por estos. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

ee. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del

] contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.
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ff. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el SENA se mantengan indemnes de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas
para la ejecucion del contrato.

gg. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

hh. Presentar un informe final de ejecucidn que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

ii. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo.

ji- Realizar toma fotografica aérea periodica del avance presentado en la ejecucion de la etapa Il.

kk. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la programacion para las distintas
etapas.

IIl. Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 5, decreto 039 del 14 de enero de 2021, o las normas que lo
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social.

mm. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato

nn. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucion del contrato

00. Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afios
mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de
30 dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la
suscripcién del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica

pp. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

19.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual deberd suscribirse el
acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Presentar la certificacidn de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es
efectiva para la ejecucion del contrato.

d. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econémica.

e. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con la presentacion de la
propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades asumidas.

f. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar
el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del
CONTRATO.

g- Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con
ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

h.  Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacion
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcién de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE.

19.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
: OBJETO CONTRACTUAL-
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Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado
de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del proyecto. En caso de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes
de las zonas aledafias al proyecto.

b. El personal calificado del proyecto vinculado por el Contratista debera corresponder como minimo a un cincuenta
por ciento (50%) de mujeres. Dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que se
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, la Interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

c. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y I, debera corresponder como

minimo a un cincuenta por ciento (50%) de muijeres, Dicha condicidn sera verificada por el Interventor

d. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas, el cual se encuentra
relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. El
personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, deberd solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien
debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacién de INTERVENTORIA.

e. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

f. EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de las Etapas del contrato a mantener al director del Proyecto y
demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.

g. El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

h. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

i. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia

j- Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y deméas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la suscripcion
de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

k. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

I.  Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales
para el desarrollo de las actividades asignadas.

m. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

n. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial, implementacién de protocolos de bioseguridad y dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de
multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos e implementacion de protocolos.

o. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al siste

| de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la interventQgi
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p. Presentar mensualmente al interventor, segin sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

1.9.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE
INICIO DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o emisién
de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

a) Programas detallados para la ejecucién de cada una de las etapas (Diagrama de Gantt): Los programas detallados
para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas y conteniendo para la programacién de la etapa Il, los vinculos con rendimientos,
insumos, flujo de caja, para el respectivo seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo
de ejecucion del objeto contractual, y seran, como minimo:

+  Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econémica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos, rendimientos y método
de seguimiento y monitoreo a la programacion.

* Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

+ Laindicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

*  Ruta critica.

b)  Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y aprobara
el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente documento y los
cuales deberan ser presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo sefialado en el Numeral
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente
plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

c) Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y de suministro de compra y
entrega de insumos. Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y
horas laborales para cada una de las semanas.

d) Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato, expresado en
pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera
realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por semana.

e) Programa detallado de compras e insumos: El Contratista deberé presentar el programa de compras e insumos de
los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucion del proyecto.

f)  Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE.

g) Afiliacion a la sequridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

h)  Verificacion de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada.. El interventor validara cada uno de los formatos
de la oferta econémica discriminada y la consistencia con la propuesta econémica.

Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.
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Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo tramite y obtencién de las
licencias y permisos correspondientes y coordinacion logistica con los Centros de Formacion para la intervencién de las
obras), EL CONTRATISTA debera dar inicio a la Etapa II.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la etapa Il dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por éste, resulta necesario
la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA , descontara dicho
valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o
de las acciones que pueda iniciar el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA para obtener la indemnizacién de los
perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

1.9.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.9.71 ETAPAI

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico Recomendaciones minimas de
construccion, del presente proceso.

b. Realizar las revisiones, ajustes, complementaciones, diagndsticos, disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda
conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesion de
derechos o licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
productos de la etapa | a ejecutar.

d. Dentro de la programacion elaborada por el contratista debera contemplar como plazos maximos y de obligatorio
cumplimiento la ejecucion de las siguientes actividades:

o Elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y obtener todos los documentos
prediales etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién en la modalidad correspondiente
(Reforzamiento y Demolicién Parcial); documentos que debe radicar en debida forma ante Curaduria
Urbana/Secretaria de Planeacién y/o ante la entidad urbanistica competente dentro de las once (11)
semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio.

o El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para la etapa Il debe culminar y estar
debidamente aprobado por la interventoria, por lo menos con tres (3) semanas de anticipacién a la
terminacién del plazo contractual de la etapa |.

e. Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion y en especial con la Norma de
Sismo Resistencia NSR-10, sus modificaciones, y todas aquellas normas relacionadas con construccién de espacio
publico, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y
ambiental del proyecto.

f.  Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de la etapa I.

g. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los
proyectos.

h. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

i. Presentar la totalidad de los productos de la etapa | conforme a la normativa pertinente y debidamente revisados y
aprobados por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de los
especialistas del contratista.

j- Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion de las
licencias y permisos requeridos para la normal ejecucidn del contrato y de las obras.

k. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion del

] Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos estructurales, de las memori
de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar g
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cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo resistente - NSR - 10, y la
norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin,
quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacién contenida en ellos.
En caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio publico, debera atenderse todos los requerimientos de
la secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar la expedicion del mismo.
Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad de que
trata el articulo 18 del Decreto 1469 de 2010, Unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del
proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboro, cuando se requiera

I.  El Especialista Estructural, en caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesario una intervencion de
caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3y
siguientes, que modificd la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

m. Entregar los productos de la etapa | completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo
para la ejecucion de las obras e interventoria respectiva.

n. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, cdmo minimo en los
siguientes términos:

+  Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales
naturales;

+  Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.

+  Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

o. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacion de
los productos de la etapa |, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que
haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso
del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico.

p. Realizar todos los trdmites necesarios para la radicacion y aprobacién del proyecto para la obtencién de permisos
de ocupacion de espacio publico o licencia de construccion, ante las entidades competentes, asi como el suministro
de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion,
impresion, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran
por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha licencia, permisos, serd a cargo del
CONTRATISTA, valor que se le reembolsara al entregar todos los soportes del caso. El CONTRATISTA adelantara
bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en la etapa | dentro de su cronograma de trabajo los
tramites para obtener las licencias o permisos necesarios ante las entidades competentes.

q. El resultado de los productos de la etapa | realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta etapa del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

r. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de los
avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, SENA vy todas aquellas
entidades que se requieran durante la totalidad del desarrollo de los productos de la etapa I, para definir los
parametros a aplicar en los mismos. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

s. Como resultado de los disefios, estos deberén realizarse con una adecuada coordinacién aplicando metodologia
BIM (si aplica) en los productos de la etapa | contemplados en el proyecto.

t.  Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes del SENA, FINDETER y
demas que apliquen.

u. Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas, o los productos donde se implemente Revit para
la facil divulgacién y socializacion del proyecto.

v. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

w. El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por etapas con el fin de ajustarse al presupuesto
disponible. De igual manera debera entregar el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral del
presente documento, los requerimientos técnicos para la elaboracion de los productos de la etapa I, los cuales, se
encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa |, ha sido culminada a
satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.

x. Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se considerara como argumento para la no continuacién dg
contrato, los mayores costos resultantes de la etapa I.
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y. El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracion de los
diagnosticos y posterior disefio arquitectdnico del proyecto para que recoja las inquietudes y expectativas del SENA,
Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior a la implantacién arquitectonica, se
requiere como minimo una visita adicional para la socializacién definitiva del proyecto y la implantacién del mismo
en el proyecto.

z. El contratista debe incluir criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y confort
con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

+  Lacultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién

+  Orientacion y proteccion solar

+  Ventilacién natural

*  Materiales y sistemas constructivos

¢+ lluminacion

+  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

+  Como obligacion el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita
adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y
de posterior facilidad en el mantenimiento.

+  El sistema constructivo propuesto deberd utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad,
buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

aa. El contratista deberad establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacion y mantenimiento.

bb. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa del predio.

cc. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de los productos
de la etapa | por parte de la Interventoria y verificacion de LA CONTRATANTE.

dd. Tener en cuenta en la elaboracion de los productos de la etapa | el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion, que forman parte integral de los Términos de Referencia.

ee. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado del el Anexo Técnico -
Recomendaciones Minimas de Construccion.

ff. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Transito, y demas planes que se requieran para
aprobacion por parte de la Interventoria, y trdmites que correspondan.

gg. Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de FINDETER, se
llevara a cabo socializacidn de los disefios la cual debe ser acompariada por la Interventoria, Findeter, SENA y
demas entidades participantes.

hh. Asegurar acompafiamiento social durante los estudios y disefios de los Proyectos, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

ii. Presentar el Plan de Gestion Social y Reputacional al finalizar la etapa, el cual debe ser aprobado por la
interventoria, garantizando el desarrollo e implementacion de los componentes relacionados en los lineamientos
anexos.

ji- Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios productos de la etapa |
contemplados, los cuales deberén ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar
caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata
de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. Todos los documentos concernientes a los
diferentes productos de la etapa | realizados (memorias de calculo, informes periddicos, bitacora, registro
fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo,
cronograma de actividades para ejecucién constructiva, cartas de responsabilidad y especificaciones técnicas
detalladas, entre otras) deberan ser entregados en medio magnético, en Original y en las copias que se requieran
por parte de FINDETER y el SENA.

kk. Llevar una bitacora de la ejecucion de los productos de la etapa I, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las drdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada para esta etapa. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi
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como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE y
FINDETER.
Il. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.
Registros fotogréficos avances.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

o0 T

mm. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

Documentacion técnica productos entregables de la consultoria

Bitacora.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

. Péliza de la calidad del servicio para la etapa | y actualizacién de las demas

f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de recibo a
satisfaccion.

g. Entrega de los productos resultado de la etapa I.

o ooo

nn. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de entrega final de los productos para la aprobacion y
recibo a satisfaccion.

0o. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado por
la Interventoria.

pp. EL CONTRATISTA debe entregar los productos de los estudios técnicos y disefios en original, y las copias fisicas y
magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y el SENA.

1.9.7.2 ETAPAII

a. En caso de requerirse obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario, y al término de su uso debera presentar los recibos de pago de
estos servicios publicos.

b. Responder por el suministro y pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencidn del servicio.

c. Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacién debera contar con
la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento serén las siguientes:

+  EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacién provisional que retina
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccién y seguridad.

+  El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un campamento
para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su
exposicion a la intemperie.

+  La capacidad del deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion detallada de la
obra.

+  El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién con aguas
residuales, letrinas y deméas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a
los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento O Instalacion de bafios méviles dg
acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTAS
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responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes
y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisién.

+  Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o0 demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

d. Instalar una valla informativa (L: 4.0 x A: 2.0 mt) con la suscripcién del contrato y de acuerdo con la informacién y
modelo que debe ser suministrado por FINDETER.

e. Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo con la
normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia.

f. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se
apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a
los trabajos, evite perturbaciones de trénsito, incomodidades a los vecinos. Deberd tener como minimo dos (2)
metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de
obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, realizar el mantenimiento del
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecuciéon de la obra. Estos costos estan asumidos en la
Administracién del proyecto.

v OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION.

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo propuestos, asi como para las jornadas
solicitadas en los Términos de Referencia.

b. EL CONTRATISTA deberd planear correctamente las actividades que requieran de magquinaria y equipos
especiales. En todo caso LA CONTRATANTE no reconocera cargos por mayor permanencia y stand by de estos
€quipos y maquinaria.

c. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

d.  Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de
los trabajos.

e. EL CONTRATISTA asumira los transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso al
Centro de Formacion hasta el lugar de la edificacién a intervenir, asi como la sefializacién y demas requerimientos
para mitigacion de riesgo que por esta actividad se pueda generar con los usuarios del Centro de Formacion.

f.  Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan
metrolégico de los equipos a utilizar.

g. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de
acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares.

h. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las deméas pruebas que se requieran o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demés elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

+  Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con patrones de medicion
trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

+  Ajustar o reajustarse, seguiin sea necesario.

+ Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

+  Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el almacenamiento.

* Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demés pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto

] que se soliciten por parte del INTERVENTOR, FINDETER o la CONTRATANTE para verificar la calidad de lag
obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.
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v OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar al INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo con la
programacion estimada de la etapa de la obra, la cual debera conservar la tipologia y reglas de su presentacion.

b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y Directivos del Centro de
Formacion. En compafiia de la Interventoria, se hard una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales
las estructuras vecinas, vias de acceso y trasiego para ingreso de materiales y el estado actual de estas areas. Al
final de la ejecucién se debera levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se dejara consignado
segun las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones realizadas durante la ejecucién del
proyecto y que permitan estar a paz y salvo. En todo caso EL CONTRATISTA debera subsanar las posibles
afectaciones que se generen en las estructuras vecinas, vias de acceso y trasiego para ingreso de materiales,
derivadas del proceso constructivo.

c. Conformar el comité de sostenibilidad de acuerdo a los lineamientos de Gestidén Social y Reputacional anexos.

d. EL CONTRATISTA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas.

e. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se
ejecute la obra durante la ejecucidn del Proyecto hasta el recibo a satisfaccion por parte de los intervinientes.

f.  Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y
a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

g. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER O LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

h. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

i. Identificar el mobiliario, maquinaria y/o equipos especiales de propiedad del SENA que se localicen en las areas de
intervencion y que por su tamafio, peso o complejidad de ensamblaje no se puedan trasladar o retirar. Proponer la
proteccion mas adecuada para garantizar que durante el proceso de intervencion no se afecte ninguno de los
equipos encontrados. Para esto, adelantara la recomendacién de intervencion especificando materiales, proceso
constructivo y tiempos de intervencion. Plantear el presupuesto de intervencién, determinando las cantidades a
ejecutar y realizando los respectivos analisis de precios unitarios para tal fin. El resultado presupuestal de la
evaluacién de la protecciéon de maquinaria y equipos especiales debera estar indicado dentro del producto de
presupuesto en un capitulo especifico que determine los costos de estas actividades. Asimismo, se debe contar con
la implementacion de las actividades correspondientes al componente de coordinacion logistica para la intervencién
de obras, con el fin de garantizar proteccién de los equipos y garantizar espacios libres para el desarrollo de las
actividades de reforzamiento, esto debidamente coordinado con las Directivas del Centro de Formacién.

Garantizar durante la ejecucion de la obra la implementacion de los protocolos de bioseguridad requeridos.

k. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial lo que guarda relacién con:

—

+  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de
obra.

*  Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

+  Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal utilizado en la
ejecucion de objeto contractual.

. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente. Cada frente de trabajo deberé contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar
cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para ejecutar el alcance del proyecto, estas actividades,
deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte
del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazg
alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
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llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, se podra
aumentar el numero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

m. Implementar, en los casos que sea posible, jornada de trabajo extendido de diez (10) horas como minimo con el fin
de cumplir los plazos de ejecucién establecidos en el presente documento. En el caso que las condiciones externas
no permitan la implementacion de esta jornada, la interventoria debera certificar cual es la jornada maxima que
puede implementar.

n. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales.

o. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sdlo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores serd de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el
Interventor por esta causa podra ordenar la modificacidn de los procedimientos o la suspensién de los trabajos. Los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran,
seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las
actividades correspondientes.

p. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio 0 perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA,
quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.

q. Entregar a la interventoria los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro del plazo previsto en el contrato para
el cierre y liquidacion del mismo, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras o equipos instalados, con
la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

r.  Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

s. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucidn del proyecto.

t. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecol6gicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente,
sus subcontratistas y proveedores.

u. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

v. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

w. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del
contrato.

X. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el
caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

y. Entregar la obra funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme las viabilidades o
factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

z.  Encaso de que aplique, tramitar y obtener la certificacion RETIE, RETILAP y otras, de las obras ejecutadas ante la
Empresa de Energia del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regidén y entregar las
conexiones definitivas debidamente energizadas.

aa. El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Codigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10, sus modificaciones y demas normas que apliquen).

bb. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y
buen funcionamiento durante su vida en servicio.

cc. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver el Anexo Técnico —
Recomendaciones Minimas de Construccion.

dd. Solicitar y justificar ante la interventoria del contrato, con la debida antelacién, la prérroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

ee. En el evento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL CONTRATISTA debera remitir con la
suficiente antelacion a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al
INTERVENTORIA emita concepto de aprobacién o rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspensién

] para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del Supervisor, @
acoger el procedimiento para la suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacion que
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motivé la suspension del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR darén aviso a FINDETER y remitiran
suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente
modificacion de las pélizas.

ff. Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del
consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién, adicionales a las
autorizadas previamente, con el propésito de hacer verificacién al proyecto.

1.9.8  OBLIGACIONES SOCIALES

a. Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de gestidn social para la LECTURA TERRITORIAL;
COMUNICACION, DIVULGACION Y ACOMPANAMIENTO SOCIAL; CAPACIDAD DE MANO DE OBRA EN LA
ZONA; SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

b. El Contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestion social con todos sus componentes y
productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se
tenga condiciones de la pandemia COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional, lo cual se puede acreditar con la
grabacion de la reunion y el listado de asistencia a la misma.

c. Contar con los profesionales sociales competentes y/o residentes de la zona que conozcan la cultura del area de
influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social y el
cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del PGSR.

d. Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos

1.9.7 OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

a. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de
los frentes de trabajo:

* Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas, andlisis y
recomendaciones.

*  Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

*  Registros fotograficos.

*  Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que su concepto de aceptacion
por parte de la interventoria.

*  Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

*  Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

*  Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

* Informe de control de modificaciones y de control de pélizas

* Informe de control topografico.

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de implementacién protocolos de Bioseguridad.

* Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestién social

* Informe de compra y entrega de insumos.

*  Andlisis del avance de obra conforme al programa de ejecucion de obra.

»  Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

b. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
. Documentacion técnica, entre ella:
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Bitacora de obra.

Libro de medidas.

c.  Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético.

d. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cdmo funcionan, y
cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

e. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

oo

f.  Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas poélizas que lo requieran.
g. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
h.  Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en los Términos de Referencia.
i.  Registro fotografico definitivo.
. Realizar capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo

cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER.

Para la entrega de la obra al SENA se debe contar con la siguiente documentacion, debidamente aprobada por la
interventoria:

e  Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, en
medio impreso y magnético

e  Manual de mantenimiento y correcta operacion con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos € instalaciones.

e  Acta de inventario que contenga la relacion de los espacios que se entregan con su correspondiente inventario de
elementos visibles y contables.

e Actade llaves por cada espacio, entregandolas en debida organizacion e identificacion.

e  (Garantias de equipos especiales instalados en los proyectos.

c. Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados, su
funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual
contendrd en una escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

d. Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

e. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de entrega
final de obra y de cierre y liquidacion.

f. Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes, los cuales son requisito para la
liquidacion del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones de informacién, con la debida
aprobacion de la interventoria.

La informacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y
demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion se
listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo la informacion final de la etapa Il en original, y las copias fisicas y
magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y el SENA.
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El contratista debera presentar para aprobacion de la interventoria y su correspondiente implementacion, el plan de
aseguramiento de calidad de la obra, el cual debe tener los siguientes componentes minimos:

1. Alcance
2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad
3. Objetivos de la Calidad
4. Responsabilidades de la Direccion
5. Control de documentos y datos
6. Control de registros
7. Recursos:
+  Provision de recursos
+  Materiales
*  Recursos humanos
* Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
*  Proceso de disefio y desarrollo
+  Control de cambios del disefio y desarrollo
11. Compras
12. Produccién y prestacion del servicio
13. Identificacién y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservacion del producto
16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicion
18. Auditoria
110.2 PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA deberé elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que deberé contener como minimo:

apow

Frentes de trabajo minimos requeridos.
Las lineas de mando y coordinacién.
Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demés recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucién de los

trabajos.

Las funciones del personal que interactuard con la CONTRATANTE, FINDETER vy el interventor durante la

ejecucion del contrato.

Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y

seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa,
r que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, leg
administrativo, financiero y contable.

$ ETamprendimiento piinkitietite
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1.10.3 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con
el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccién de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi
como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado,
especialmente del area de influencia del proyecto y de la region, incluyendo las personas en condicién de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia ofertada para desarrollar cada una de las actividades indicadas en
el programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma de como organizaréa todas las actividades para cumplir con el contrato.
Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacion, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,
transportes, localizacion de oficinas y campamentos Yy, en general, todo lo concerniente con la administracion del
contrato.

¢. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion o fabricacion, ensayos, transporte hasta la
obra, almacenamiento, proteccién y distribucién.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucion de las actividades programadas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA deberé utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

1.10.4 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial.

Programa de salud ocupacional.

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de tréfico.

Programa de Compras y entrega de insumos.
Protocolo de Bioseguridad.

Los demas que se requieran.

o oo o

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte de la interventoria y avalado por FINDETER,
seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de
los planes y programas deberé fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa de
la interventoria y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno dg
ellos, el INTERVENTOR podré exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de
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trabajo o en el equipo o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan
de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No
obstante, el incumplimiento de estos requisitos podré implicar las sanciones del caso.

El amprendimiento Minhatiende
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' , SUBCAPITULO Il ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA esté interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto
CONTRATAR LA “CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

Nota: El detalle y descripcién del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los deméas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles,
teniendo como punto de referencia la ubicacion del CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Dentro del plazo de la
convocatoria se definira un dia especifico para llevar a cabo una visita de reconocimiento al sitio de ejecucion de la obra
por parte de los interesados, la cual no sera ponderable, ni informativa, ni obligatoria y contara con acompafiamiento de
delegados del SENA y FINDETER. Cualquier observacion derivada de la visita debera presentarse por escrito y en las
fechas estipuladas dentro de la convocatoria respectiva. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
interesados, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio,
disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales.
De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y
demaés factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

23. PERSONAL

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado
para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto
dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. (ver
anexo personal)

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
] certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a I3
siguientes alternativas:
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrat6 la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptard Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefara las funciones previstas en el manual de

Supervision e Interventoria que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Supervision e Interventoria que se encuentre vigente.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
] constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:
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2,6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis
Cumplimiento .
contrato (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
indemnizaciones laborales contrato (3) afios mas.

Vigente por (3) tres afios contados desde la fecha
de suscripciéon del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de la Etapa |.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcién del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra (Etapa Il)

Calidad del Servicio — Etapa | 30% del valor — Etapa |

Estabilidad y calidad de obra - 30% del valor de la
Etapa ll Etapa ll

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Responsabilidad Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion Contratista de obra
Extracontractual contrato. del contrato

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO y EL SENA como BENEFICIARIO.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, identificado con NIT 830.052.998-9,

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, identificado con NIT 899.999.034-1.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No seré valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccién electronica.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA identificado con NIT

830.052.998-9 es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que
se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva aprobacion de estas

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y SENA

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deber ser expedida bajo la siguiente estructura:
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Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y SENA.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ltimo pago del contrato.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, la CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor
establecido para la etapa I. Por ningin motivo la CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la etapa |. En caso de incumplimiento dentro de la ejecucién de la etapa, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar o no con el contratista para la etapa II.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa |, SI' Y SOLO SI, se encuentra suscrita el acta de recibo a satisfaccion de
los productos de la etapa |, y expedidas todas las licencias y permisos requeridos para su normal desarrollo; conforme a
lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en
las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos los entregables de la Etapa |

En caso en que el contratista advierta su posiciéon con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa I, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

El contratista debera tener en cuenta que si como producto de la etapa I, el presupuesto calculado es menor al
presupuesto estimado para la etapa Il, debera desarrollar la etapa teniendo en cuenta las condiciones aprobadas
por la interventoria y avaladas por FINDETER y el SENA.

2.8.1 CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucién del proyecto en la Etapa inicial del contrato, se
presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el

] acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacién de lgg
efectos que de éste se deriven:
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a. Exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada
en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer
imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable
econdmicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicion de la comunidad
después de implementadas las acciones del Plan de Gestién Social y Equidad de Género que incluye las
actividades de socializacién, concertacién y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece
la oposicién de los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible
continuar con la ejecucion debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar
la informacién y la documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicion de la
comunidad.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera licencias
0 permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposicion de servidumbres u obtencion de
predios que impliquen costos que el SENA no puedan sufragar. EIl SENA debera pronunciarse al respecto dentro de
los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion.
Si en dicho término el SENA no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido
el hecho objeto de la condicién resolutoria.

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucién del proyecto
(En los casos que aplique).

e. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion, trazado, o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucién del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién, y esta
no es atendida previamente por el SENA. (En los casos que aplique).

f. Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafo.

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

h. POR INCUMPLIMIENTO de EI CONTRATISTA y quedara deshecho extraprocesalmente, en los siguientes eventos:
a) Cuando el CONTRATISTA, pese a la imposicion de la clausula penal, persista en el incumplimiento de la
obligacion de presentar los requisitos 0 documentos para la legalizacion y ejecucién del contrato, caso en el cual se
dara por terminado, ademas las partes convienen facultar a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con el Codigo de Comercio y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con
persona distinta; segun lo establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, para lo cual no sera necesaria la declaracién judicial,
bastando que EL CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de
presentar descargos por parte del CONTRATISTA; Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al
CONTRATISTA la configuracién de la condicion de resolucion o terminacién del contrato por incumplimiento,
operaran los siguientes efectos: i) No habra lugar a indemnizacion para el CONTRATISTA,; i) Quedaran sin efecto
las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA,; iii) Se haran efectivas la Clausula Penal y las garantias a
que haya lugar; iv) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se realice la liquidacion del contrato; v) En general se procedera a las restituciones
posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Codigo Civil y demas normas concordantes, sin que se
impida la estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios a que tenga derecho EL CONTRATANTE derivados
del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demas acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la
decision del CONTRATANTE sobre la resolucion o terminacién del contrato, se ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. En la liquidacién del contrato se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos
inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo,
sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas por las partes todas o algunas de las
obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, la ejecucion de
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las mismas dentro del plazo acordado entre las partes en el acta de suspension o de reinicio. ) Cuando
unilateralmente el contratista suspenda la ejecucién total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del
presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR y/o EL
CONTRATANTE

i. POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la
ejecucion del plazo delcontrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos 1602 y
1625 del Cadigo Civil.

j. POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO: Una vez vencido el plazo de ejecucion y abandono
injustificado y comprobado de las obras.

k. POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de
orden publico lo imponga.

I. POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA
PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA: Por muerte o incapacidad permanente de la
persona natural CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las
personas juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal o su modificacion sin autorizacion del
CONTRATANTE, si aplica.

m. POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA
DEL CONTRATISTA: Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

n. POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA: Cuando el CONTRATISTA subcontrate,
traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econémicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

0. POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.

p. POR SOBRECOSTOS. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o
durante la ejecucién del contrato incorpord precios con desviacién sustancial de precios respecto a las condiciones
del mercado para el momento de la oferta o de la incorporacién al contrato en la etapa de ejecucion.

q. Inclusion en la lista ofac (clinton).

r. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal.

s. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad
o conflicto de interés.

t. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

u. Cuando el contratante encuentre que el contratista para efectos de la celebracion del contrato o su
ejecucion la indujo en error.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores del presente documento, el contrato se terminara en
el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo
tanto, el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, y
liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ninglin motivo la CONTRATANTEpagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS Y DE OBRA.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una
accion u omisién imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como
consecuencia, LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la
condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

2.82  CLAUSULA DE INDEMNIDAD
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El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne al SENA, EL CONTRATANTE, a FINDETER, y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion
del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE , SENA o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del
contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del SENA, la CONTRATANTE y FINDETER deberan ser
asumidos por el CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE , SENA o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa, o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa
que resulte mas favorable a los intereses DEL CONTRATANTE y de FINDETER.

283  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.31 GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

i.  Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos,
la periodicidad con la que realizard las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

ii. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestion de
Riesgo.
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iii. ~Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

1.84  TIPIFICACION, ESTI’MACICN Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacién, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacién y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el
marco de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningin reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y
de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y Il, es responsabilidad del Contratista junto a la gestion social, realizar
la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacién de las probables oportunidades y riesgos que puede
ocasionar la obra deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el
desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGOS.

2.9 NIVEL DE IMPACTO
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El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacion del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las
partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en
su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaboraréd el Acta y dejard constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL
CONTRATISTA.
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CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 15 de marzo de 2021
demas documentos asociados al proceso.
19 de marzo de 2021

Visita al sitio de la obra

hora 10:00 am
Lugar: CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA MOSQUERA - CUNDINAMARCA

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos.

Desde el 16 al 23 de marzo de 2021
A través del correo electronico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o0 constancia de no presentacién de observaciones.

25 de marzo de 2021

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

31 de marzo de 2021
Hora: 9:00 a.m.
A través del correo electronico
pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

08 de abril de 2021

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 09 al 12 de abril de 2021.
A través del correo electrénico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

14 de abril de 2021

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las
propuestas habilitadas.

15 de abril de 2021
Hora: 09:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacién del Informe de evaluacién econdmica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

16 de abril de 2021

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 19 de abril de 2021, a través del correo
electronico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacion econdmica
y asignacidn de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segln
corresponda

20 de abril de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera

consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII '
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de obra: Serd la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.
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Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y

debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA :Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.
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Los deméas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar
documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero deberé tener la precaucion

de que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta
por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Gnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.
Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA
Teléfonos: 6230311
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c.  Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina

web www findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
-SENA y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podrén consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarén disponibles para la consulta del interesado
en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No.
182-52, a la que podré asistir algun funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través d
correo electronico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co . No se absolveran consultas efectuadas
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telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil
anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcién del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberéd cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
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No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de
cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia

(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Economica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1142 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.
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1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion
minima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de
referencia.”

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas serd el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origg
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consuladog
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Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para Documentos
Publicos

Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trdmite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacién superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educaciéon Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segin corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesién en Colombia, segln el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.
d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
] del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.
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Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o0 como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento qug
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias parg
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presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberdn basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacion
o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econémica Proponente xxx.

c) La propuesta econdémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta serd
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet). para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha
Sefiores
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PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el niumero de contacto del
contratista y correo electrénico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Google Meet

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas
con mayor numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo
dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.
Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepciéon de aquellos cuya omisidon o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
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establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado-y por tanto seréa rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacién de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual seré grabada.
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En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acomparfiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de
la propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondrén las razones que motivaron el ajuste, el cual serd publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cudles de los documentos aportados son de caracter reservado pQg
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reseg
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Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,

para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido
en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucién y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Uni6n
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva 0 que creen confusién.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera
electrénica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdindose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial 0 de unién temporal por todos los integrantes o no
se identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa
de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participaciéon de los integrantes del proponente plural o
cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.23 Cuando la propuesta econdémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
] 1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad @
de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera mag
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su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e  El contrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA
podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que
sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

1.43. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA

La INTERVENTORIA sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo
cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS. El interventor
desempefiara las funciones previstas en el manual de INTERVENTORIA de Findeter que se encuentra vigente, las
Reglas de Participacion y el Contrato.

EI CONTRATISTA DE OBRA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esté en
la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de INTERVENTORIA vigente del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER -SENA y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se encuentra vigente.
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, SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30)
dias anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que
la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
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Colombia.

6. Término de constitucién: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podré ser superior al 100%.

Led

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1. Acta de constitucion del consorcio o unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existeg
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y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del érgano
competente, estatutos.

Tratéandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

Lad

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento vélido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podré otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacién en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algin
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.
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En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberad igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que deberé tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa 0 cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que deberé tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una péliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
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Tratandose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA identificado con NIT. 830.052.998-9

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidon, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccidn electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES
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El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Gltima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio 0 unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto,
en ambos casos, deberd adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
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La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito solo seréa
exigible para las sociedades an6nimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacidn del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberd informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

] 2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
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Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
($ 456.590.750,00). En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio 0 union temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que
la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podré confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la
misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en los
términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O AMPLIACION O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfacciéon (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:
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a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

b) Uno de los contratos aportados debera acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, cuyo valor debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendré en cuenta para la acreditacién de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con
la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion de
CONSTRUCCION o AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CON UN AREA CUBIERTA
CONSTRUIDA O AMPLIADA MINIMA de 1.186 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES CON UN AREA REFORZADA O INTERVENIDA MINIMA DE 1.186 m2, caso en el cual la entidad
tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

e REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura existente de un
inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los
requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o
sustituyan y el Reglamento colombiano de construccion sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o
sustituya. El reforzamiento estructural del inmueble puede incluir la adecuacién, remodelacion, mejoramiento o
intervencion del mismo.

e CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacién nueva.

e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del &rea construida, de una edificacion existente.

o  AREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

e  AREA REFORZADA O INTERVENIDA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural en la cual
se haya podido incluir la adecuacién, remodelacion, mejoramiento o intervencion de la misma

o  EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6.
GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10.

NOTA 2: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 4: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar
las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

] i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran eg
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.
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ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o0 proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendré en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que serad tomada para la
conversion, serd la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacidn, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacidn dg
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquig
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del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segUn corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, 0 de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual deberé venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos 0 proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomarédn en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Autonomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de
terminacion sin actividades pendientes o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
] afectando solidariamente al proponente.
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La propuesta del proponente que configure la
citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccidn pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccion o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de

contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.”
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, SUBCAPITULO Il |
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta seréa rechazada.

3.  Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

6. Revisién del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del VA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacion en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " B

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

’ Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
; aplicacion de los descuentos a que haya lugar.
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a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
X
-3
- 4 n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

X—-V;
Puntaje i = {100 x (1 - (_TL>) para valores menores o iguales a X 100

X

X = Vil
X | 1—2|=——=—| |para valores mayores a X
Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

4

i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

_ Vmax + X
)
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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Puntaje i = {100

X1

s

X4V
— < < l)) para valores menores o iguales a X, 100
A4

| X4 = Vil
X|1—2|—=——| |paravalores mayores a X,

Xa
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= Eni,"PI* P, = ..+ P

n
Donde
& = Media Geométrica.
n = Numero de propusstias econdmicas validas.
P; = Walor de la propuesia econdmica corregida del proponenizi

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V
Puntgjei= { 100 X (1 - <_Tl)> para valores menores o iguales a G 100
|G -V
X|11-2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
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Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula;

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 = V,
Puntaje i = ((71\“’))
Vi

Donde:
Vv = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

La entidad descontard DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa,
o0 sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de
propuesta econémica.
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Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacidn en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacién adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica
y Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1 ”
PERSONAL REQUERIDO

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado
para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto
dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

El CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, debera presentar al Interventor,
previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, las hojas de vida y deméas soportes correspondientes del
personal necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo
del mismo.

Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto.

ETAPA | DEL CONTRATO - REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

Para la ejecucion de esta etapa, EL CONTRATISTA deberéa garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
los mismos segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |

Porcentaje
Formacion | Experiencia Experiencia Especifica No. de de
Académica General P P Contratos | Dedicacion
minima

Cant. Cargo

Director de proyecto de Disefios u obra de
Reforzamiento Estructural en edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.

Director de .Arqulltecto.o. 6 afios . ' o 2 30%
Proyecto ingeniero civil La sumatoria del area de disefio de
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 830 m2.

Experiencia  profesional en  disefio
arquitectdnico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones institucionales
definidas en la presente convocatoria.

Arquitecto

0,
Disefiador 2 20%

Arquitecto 4 afios

La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 830 m2.

Experiencia profesional como especialista
estructural Reforzamiento Estructural en
Ingeniero Civil edificaciones institucionales definidas en la
con posgrado 6 afos presente convocatoria. 2
en estructuras

Especialista
Estructural

La sumatoria del area de disefio de
reforzamiento estructural o de reforzamiento

Comprometidos
con Colombia

E1 amprondimiento pinkutiatise i
nd’ﬁm '

109



El futuro
es de todos

[z
|
|
|

18

BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Findeter 4

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |

Porcentaje
Cant. Cargo Form'ac|_0 QEMEReriercia Experiencia Especifica E5CD _de o
Académica General Contratos | Dedicacion
minima
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 830 m2.
Ingeniero civil Experiencia profesional como especialista
o Ingeniero hidrosanitario en contratos de estudios o
Sanitario con disefios de edificaciones institucionales
1 Especia!istg poggrado enel 4 afios definidas en la presente convocatoria. 2 5%
Hidrosanitario dreadela
hidraulica o la La sumatoria del area disefiada acreditada
Ingenieria mediante los contratos aportados, debera ser
Sanitaria igual o superior a 830 m2
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en contratos de estudios o disefios
. de edificaciones institucionales definidas en
Especialista Ingemero . la presente convocatoria.
1 e Eléctrico o 4 afios 2 25%
Eléctrico s
Electricista . . - .
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 830 m2.
Experiencia profesional como especialista en
geotecnia en contratos de estudios o disefios
Ingeniero Civil para edificaciones institucionales definidas en
1 Especialistg en con estudios 4 afios la presente convocatoria. 2 15%
Geotecnia de posgrado
en Geotecnia La sumatoria del &rea acreditada mediante
los contratos aportados, debera ser igual o
superior a 830 m2.
Experiencia en programacion de obra,
Profesional de Arauitect elaboracion de presupuestos y
1 Programacién y | rquitecto o 3 afios especificaciones técnicas para proyectos en 2 40%
ngeniero Civil P ISP ;
Presupuesto edificaciones institucionales definidas en la
presente convocatoria.
Profesional en
Profesional de Salud
Seguridad ocupacional,
Industrial Y Salud arquitecto,
Ocupacional y ingeniero civil Experiencia profesional como encargado de
1 medio ambiente | o areas afines 2 af seguridad industrial y salud ocupacional y o
afios . . 2 15%
(SISOMA) O ala medio ambiente para proyectos de
Profesional construccion infraestructura civil.
Técnico en que cuente
Aseguramiento de | con licencia en
Calidad salud
ocupacional
Areas nicleo del
conocimiento en
ciencias sociales Experiencia profesional en acompafiamiento
, . o ciencias . social en proyectos de infraestructura civil.
1 | Profesional social |\ ana o 2afios | pepe acreditz;lr un (1) afio de experiencia 2 25%
educativas, especifica en trabajo con comunidades.
economicas o
administrativas
Ingeniero civil o Experiencia profesional en coordinacién de
1 Coordinador Arquitecto 4 afios metodologia BIM para proyectos en 2
metodologia BIM | certificado en edificaciones institucionales definidas en la
BIM manager presente convocatoria.
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PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Cant Cargo COIIECT | ERGEE Experiencia Especifica R fEL G LE
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Experiencia profesional como profesional en
Ingeniero civil o el uso de metodologia BIM para proyectos en
Especialista Arquitecto N edificaciones institucionales definidas en la 0
! metodologia BIM | certificado en 3afios presente convocatoria. 2 100%
BIM manager
Recién egresado con o sin experiencia y que
Ingeniero Civil cuente con maximo dos afios de egresado
Profesional de 0 Arquitecto contados a partir de la obtencion de la tarjeta
1 (Programa 0a2afos | profesional. N/A 50%
apoyo Primer
empleo). Promedio académico definitivo en la carrera
igual o superior a tres ocho (3,8).
Experiencia  profesional en  disefio
Profesional Arquitecto con arquitectonico con bioclimatica en contratos
1 bioclimatico espelcialliza’c?én 2 afios de estudios o disefios de edificaciones 2 10%
en bioclimatica institucionales  definidas en la presente
convocatoria.

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracién de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para
el seguimiento, subsanacién (si se requiere) y obtencion de las mismas, aspecto incluido dentro del presupuesto
estimado para la Etapa I.

Nota 2: En desarrollo del componente social, el contratista seleccionado debera garantizar que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto (Cundinamarca); adicionalmente, en atencién a las actividades
sociales a desarrollar durante la Etapa | (Plan de gestién social, caracterizaciones, reuniones, conformacion de comité de
seguimiento, cartografia para identificacién de riesgos sociales, caracterizacion de actores institucionales y no
institucionales, entre otras), el contratista garantizara el suministro de los materiales ludicos, refrigerios, material
tecnoldgico y demés que se requieran para la normal ejecucién de estas, dando total cumplimiento a los parametros
estipulados en el Plan de Gestion Social.

No obstante la dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el contratista debera garantizar
su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de
perfiles.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, SENA y cuando
FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

+ Una (1) comisién de topografia, integrada como minimo por un topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precisién, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacién acorde con las necesidades de los proyectos no inferior al 20%.

* Un (1) dibujante con una dedicacion no inferior al 80%.

Un (1) Abogado con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

+  Una (1) secretaria, Un mensajero y Un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.
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ETAPA Il DEL CONTRATO - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION (Acorde a lo priorizado por
el SENA)

Para la ejecucion de esta etapa para los proyectos, el CONTRATISTA deberd garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPAII

Cant.

Cargo

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

No. de
Contratos

Porcentaje
de
Dedicacion
minima

Director de Obra

Arquitecto o
ingeniero civil

6 afios

Director de proyecto en obras de
Reforzamiento Estructural en edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.

La sumatoria del area de reforzamiento
estructural ejecutado en obra en los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 830
m2.

30%

Residente de Obra

Ing. Civil

3 afos

Residente de Obra de proyectos de
Reforzamiento Estructural en edificaciones
institucionales  definidas en la presente
convocatoria.

La sumatoria del area de reforzamiento
estructural ejecutado en obra en los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 830
m2.

100%

Residente de obra

de acabados

Arquitecto

3 Afios

Experiencia profesional como residente de
acabados en proyectos de construccion o
ampliacion o reforzamiento estructural en
edificaciones institucionales definidas en la
presente convocatoria.

La sumatoria del area construida o ampliada
o reforzada en los contratos aportados,
deberd ser igual o superior a 830 m2

70%

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil
con posgrado
en estructuras

6 afos

Experiencia profesional como especialista
estructural de proyectos de Reforzamiento
Estructural en edificaciones institucionales
definidas en la presente convocatoria.

La sumatoria del area de disefio de
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra en los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 830
m2.

5%

Especialista
Hidrosanitario

Ingeniero civil
0 Ingeniero
Sanitario con
posgrado en el
dreadela
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria

4 afios

Experiencia profesional como especialista
hidrosanitario en contratos de estudios o
disefios en de edificaciones institucionales
definidas en la presente convocatoria.

La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 830 m2.

5%
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PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA II
Porcentaje
Cant Cargo COIIECT | ERGEE Experiencia Especifica R fEL G e
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en contratos de estudios o disefios
. de edificaciones institucionales definidas en
Especialista Ingemero la presente convocatoria
1 . Eléctrico o 4 afios ' 2 5%
Eléctrico Electricista
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 830 m2.
Experiencia en programacién de obra,
Profesional de Arqui elaboracion de presupuestos y
1 Programacion rqu.|tecto N 3 afios especificaciones técnicas para proyectos en 2 15%
9 Y| Ingeniero Civil peaill T para proy
Presupuesto 9 edificaciones institucionales definidas en la
presente convocatoria.
Areas del nucleo
del conocimiento Experiencia profesional en acompafiamiento
1 Profesional social | " cencias 2afios | social en proyectos de infraestructura civil. ) 40%
socidles y Debe acreditar un (1) afio de experiencia
clencias e . .
humanas especifica en trabajo con comunidades.
Profesional en
Profesional de Salud
Seguridad ocupacional,
Industrial Y Salud arquitecto,
Ocupacional y ingeniero civil Experiencia profesional como encargado de
1 medio ambiente | o areas afines 2 afios seguridad industrial y salud ocupacional y 2 75%
(SISOMA) O ala medio ambiente para proyectos de
Profesional construccion infraestructura civil.
Técnico en que cuente
Aseguramiento de | con licencia en
Calidad salud
ocupacional
Experiencia  profesional en  disefio
arquitectdnico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones institucionales
1 Srqu[tecto Arquitecto 4 afios definidas en la presente convocatoria. 2 5%
isefiador
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 830 m2.
Experiencia profesional como profesional en
Ingeniero civil o el uso de metodologia BIM para proyectos en
1 Especialista Arquitecto 4 afios edificaciones institucionales definidas en la 2 30%
metodologia BIM | certificado en presente convocatoria. °
BIM manager
Recién egresado con o sin experiencia y que
Ingeniero Civil cuente con maximo dos afios de egresado
Profesional de 0 Arquitecto contados a partir de la obtencion de la tarjeta
1 (Programa 2 afios profesional. N/A 100%
apoyo Primer
empleo). Promedio académico definitivo en la carrera
igual o superior a tres ocho (3,8).

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente persg
minimo para la ejecucién de los trabajos, en el contrato:
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Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero

junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacién total, nivel de precision, prismas, cintas

métricas y plomadas, con una dedicacidn acorde con las necesidades de los proyectos.

e Un (1) Servicio de Vigilancia para el proyecto con una dedicacion del 50% durante las 24 horas.

e Un (1) Maestro de obra para el proyecto, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los
trabajos.

e Una (1) secretaria, Un (1) dibujante, Un (1) mensajero, Un (1) asesor juridico y Un (1) contador con dedicacion

acorde con las necesidades de los proyectos.

Un (1) almacenista para el proyecto con una dedicacion del 100%.

Personal requerido en el Anexo, plan de gestidn social.

Nota 1: El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a
realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, SENA y
cuando FINDETER lo requiera.

Nota 2: El residente de obra debera tener una dedicacién del 100% y debera garantizar junto con el profesional SISOMA
el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad y el plan de aseguramiento de calidad de la obra. No obstante, la
dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacidn, el contratista debera garantizar su permanencia,
sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 3: En desarrollo del componente social, el contratista seleccionado debera garantizar que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto (Cundinamarca); adicionalmente, en atencion a las actividades
sociales a desarrollar durante la Etapa Il (Actas de vecindad, mesas de apropiacidn social, reuniones, desarrollo de
microproyectos, jornadas de armonizacion con trabajadores, atencion de PQRs, entre otras), el contratista garantizara el
suministro de los materiales ludicos, refrigerios, material tecnolégico y demas que se requieran para la normal ejecucién
de estas, dando total cumplimiento a los parametros estipulados en el Plan de Gestién Social.

No obstante la dedicacién de tiempo estimada para el personal minimo, de ser necesaria una mayor dedicacion, el
contratista seleccionado debera garantizarla, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de
requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 4: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la ejecucién de la etapa Il, se podra
contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 5: La implementacién del personal anteriormente descrito seré de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucién de la obra o incumplimiento del cronograma del
proyecto.

Nota 6: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podré contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 7: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA, debera propender, en los casos que sea posible,
implementar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO y los frentes que se
indiquen en la estructura de la programacion, teniendo en cuenta que la ejecucion de los proyectos puede ser en
varios frentes de forma simultanea, con el fin de cumplir los plazos de ejecucién establecidos en el presente
documento. En el caso que las condiciones externas no permitan la implementacién de esta jornada, la interventoria
debera certificar cual es la jornada maxima que puede implementar.

Nota 8: EIl CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%).8
I personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta
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desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se
podré llevar a cabo su contratacidn con habitantes de las zonas aledafas al Proyecto o de la region. Para ello serd la
Interventoria la encargada de su verificacion.

Nota 9: EI personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato, conforme a lo sefialado en el PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO.

Nota 10: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales
correspondientes.

Nota 11: El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA debera corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer
empleo. Para este proceso de seleccion, el contratista debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

La promocién, recepcion de hojas de vida, la seleccién y contratacién estara a cargo del contratista, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccion de personal
que aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el promedio académico
juegue el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo debera acreditar son las siguientes:
1)  Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de

la obtencion de la tarjeta profesional.
2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SENA-0-016-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE
BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y deméas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria

] de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
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establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2 |
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-SENA
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SENA-0-016-2021

Objeto CONTRATAR LA “CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE
BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA

OBRA.”
De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:
Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberéa acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacién del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar
el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta
Central de Contadores.
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, FORMATO 3 |
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: \
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE ]
EJECUTADAS [SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podrd cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacién los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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. FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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