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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto Contratar “CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE
PRODUCCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARINO, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andénimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracidn de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en gjercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150
de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcion
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Codigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

Contratar “CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DE LOS
BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
PASTO - NARINO, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

1.1.21. ALCANCE DEL PROYECTO

De conformidad con el objeto a contratar se realizara la intervencion dentro del programa de REFORZAMIENTOS
ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA.

Asi las cosas, en el marco de la ejecucion contractual, el proyecto tendra dos etapas diferentes (i) La etapa de revision de
los estudios y disefios entregados por el SENA, y si es el caso, realizar su ajuste y complementacion de la informacion
necesaria para la ejecucién de obra. Asimismo, realizar los diagnosticos de las diferentes especialidades, y a partir de
estos, elaborar los Estudios y Disefios de todas las intervenciones para las edificaciones priorizadas por el SENA, asi comg
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la gestion y obtencidn de las licencias y permisos que
se requieran; la segunda etapa corresponde a (i) La construccion de las obras de reforzamiento y rehabilitacion priorizadas
en la primera etapa y que hacen parte del objeto del proyecto.

Banca de Desarrollo Territorial

De acuerdo con lo anterior a continuacién se encuentran relacionadas las intervenciones a tener en cuenta para la
propuesta que permita llevar a cabo la ejecucién del proyecto:

CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DE LOS BLOQUES 10, 40,
41Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARINO
INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA,
Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

ETAPA | REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

CANTIDADES

No. ITEM DE REFERENCIA UND APROXIMADAS

o Reuvisar, y de ser necesario, ajustar, actualizar, complementar y elaborar los productos
de vulnerabilidad y reforzamiento estructural entregados por el SENA derivados del
contrato de consultoria No. 882 de 2013 ejecutado por el CONSORCIO AMP - P&D
Conformado por las Empresas MENDEZ & ASOCIADOS - PROYECTOS DE
INGENIERIA LTDS y P&D - PROYECTOS Y DISENOS LTDA y diagnostico integral
realizado por la Universidad Distrital y entregado como documentos anexos por el
SENA. En conjunto con los disefiadores de la consultoria contratada por el SENA,
adelantar el tramite y obtencidn de las licencias y permisos requeridos para la normal
ejecucion del proyecto.

o  Elaborar los diagnésticos arquitectonicos, hidrosanitarios, gas, RCI, eléctricos, y M2 293752
los que se requieran para tener el conocimiento integral del estado de la —
edificacién, y derivado de esto, realizar los estudios y disefios que sean
necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operacion de las
edificaciones objeto de intervencion, los cuales deben estar debidamente
coordinados con el reforzamiento estructural a ejecutar.

o  Considerary llevar a cabo las acciones operativas y de logistica que en lo posible
permitan garantizar la continuidad en la prestacién del servicio del centro de
formacién, durante el término de ejecucién del contrato, hasta la reposicion de
los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento.

ETAPA Il: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

No. ITEM DE REFERENCIA

Ejecucion de obras priorizadas por el SENA, con base en los productos entregados en la Etapa |, para los
componentes de:

e  Reforzamiento Estructural.
e Rehabilitacién acorde a los diagnésticos y estudios complementarios.
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Nota 1: Las areas relacionadas en el cuadro anterior son de referencia y son susceptibles de aumentar o disminuir; en todo
caso es obligacion del contratista adelantar la totalidad de estudios técnicos y disefios sobre el area real de influencia
requerida para la ejecucion de la obra.

Nota 2: Las actividades y cantidades finales disefiadas, seran el resultado de los comités de disefio que se lleven a cabo
con el SENA y FINDETER, de los talleres participativos con la comunidad (si existieran) y del resultado de los diagndsticos,
estudios y disefios ajustados al presupuesto del contrato, segun listado de precios fijos, y que se presente como producto
de la Etapa I. No obstante, dichas cantidades podran variar entre la etapa | y la etapa Il, por efectos de la priorizacién
realizada y la ejecucion de la obra, lo cual se vera reflejado en actas de mayores y menores cantidades de obra sin que
se afecte el valor del contrato.

De manera transversal a la ejecucion de estudios, disefios y construccion del proyecto, el contratista debe
desarrollar e implementar un Plan de Gestién Social, y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del anexo
correspondiente.

El propésito de esta gestion se encamina hacia la construccién de tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa, de manera tal que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar
el buen desarrollo del proyecto

Para lograr lo anterior, se contemplan los siguientes componentes de gestion social, acorde a los lineamientos que se
encuentran en el anexo antes enunciado:

1. Lectura territorial.

2. Comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social.

3. Capacidad de mano de obra en la zona.

4.  Seguimiento y evaluacion.
A continuacion, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del
objeto contractual:

1.1.2.2 DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO

1.1.2.21 ETAPA |. REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

La presente Etapa se ejecutara teniendo en cuenta tres componentes fundamentales desarrollados de la siguiente forma:

Revision ajuste y complementacion de los productos derivados de las consultorias contratadas por el SENA: Consiste en
la revision, y de ser necesario, el ajuste y la complementacion de los estudios técnicos y disefios existentes, elaborados
bajo el contrato de consultoria No. 882 de 2013 ejecutado por el CONSORCIO AMP - P&D Conformado por las Empresas
MENDEZ & ASOCIADOS - PROYECTOS DE INGENIERIA LTDS y P&D - PROYECTOS Y DISENOS LTDA y diagnostico
integral realizado por la Universidad Distrital y entregado como documentos anexos por el SENA, para el reforzamiento
estructural de los bloques 10, 40, 41 y 41A en el Centro Internacional de produccion ubicado en el municipio de Pasto -
Narifio. Este componente incluye, en caso de que aplique, la articulacion con los disefiadores de la consultoria del SENA,
para adelantar los tramites y gestiones requeridas para la obtencion de los permisos y licencias necesarios para la
ejecucion de las obras.

FINDETER entregaré los siguientes estudios y disefios existentes sobre el proyecto, los cuales deberan ser revisados,
ajustados y complementados en caso de requerirse, y finalmente avalados por el especialista correspondiente, tomando
las acciones que se consideren necesarias para que los estudios cumplan lo requerido por FINDETER y las normas
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vigentes que apliquen al proyecto. En caso de avalar cada estudio sin necesidad de ajustes o complementacion, debera
presentarse Unicamente el concepto técnico respectivo acompafiado del memorial de responsabilidad pertinente:

a. Estudio de suelos
b. Estudio de Vulnerabilidad
c. Disefio de reforzamiento estructural

No obstante, al listado anterior, el proponente seleccionado de esta convocatoria debera hacer la gestidn de levantamiento
de toda la informacion que sobre el proyecto exista en el archivo del SENA, donde podra encontrarse mas documentacion
relacionada con el mismo.

Una vez adelantada la revision del estudio de vulnerabilidad entregado, y en caso de requerirse, el contratista debera
adelantar ensayos de patologia, los cuales brindaran las caracteristicas mecanicas de los materiales utilizados en las
edificaciones que se encuentran construidas, a fin de actualizar el modelo de vulnerabilidad sismica. De igual forma, en
caso de requerirse, el contratista deberé ajustar y/o complementar el disefio de reforzamiento estructural de la edificacion,
de tal forma que se garantice la obtencién de las licencias y permisos requeridos para la posterior ejecucion del proyecto.

En caso en que los estudios y disefios entregados por FINDETER no cumplan las condiciones técnicas necesarias para
la ejecucidn del proyecto en su etapa de construccion, sera obligacion del Contratista presentar un informe ala interventoria
y contratante en el que relacione y referencie en detalle los lineamientos de cada estudio y/o disefio que debera ajustarse
actualizarse, complementarse y/o elaborarse, contando con la respectiva revision y aprobacién de la Interventoria.

Asimismo, y como resultado de la revision, y posible ajuste y complementacion de los productos mencionados
anteriormente, y en caso de que se requiera, se deben elaborar los planos de detalle para que durante el proceso de
ejecucion de obra se cuente con la informacién necesaria para el desarrollo de la misma.

Diagnésticos, Estudios Técnicos y Disefios Complementarios: consiste en la realizacion del diagndstico del estado de
la edificacion respecto a los componentes arquitectdnicos, hidrosanitarios, gas, Red Contra Incendio - RCI, eléctricos, y los
que se requieran para tener el conocimiento integral del estado de la edificacion. Derivado de esta informacion, realizar los
estudios técnicos y disefios que sean necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operacion de la edificacion objeto
de intervencién, los cuales deben estar debidamente coordinados con el reforzamiento estructural a ejecutar y estar acogidas
dentro de la normatividad vigente.

Nota: Los anteriores componentes deberan iniciar paralelamente contemplando durante su ejecucion la coordinacion
correspondiente entre especialidades de tal forma que se garantice, con el resultado propuesto, la funcionalidad de los espacios
al concluir la etapa Il de ejecucion.

Coordinacion logistica para la Intervencion de obras: Corresponde a la realizacion de un documento que determine la
planificacién y coordinacion de las acciones operativas y de logistica que permitan garantizar la continuidad en la prestacion
del servicio del centro de formacion durante el término de los trabajos de reforzamiento hasta la reposicion de los ambientes
debidamente terminados y en funcionamiento, debidamente aprobado por la interventoria y socializado con el SENA.
Documento que debe reportar actividades y cronograma en detalle de las labores que deben efectuarse de manera
coordinada entre la empresa contratista, la interventoria y el centro de formacion en el &mbito técnico y administrativo
garantizando la continuidad en los programas de formacion académica.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo con el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion que hace parte integral del presente proceso, y con las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada
especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segln aplique a disefios, efc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre ofras cosas, que tanto para el reforzamiento
estructural, como para el proceso de rehabilitacion de la edificacion debe optar por soluciones mediante las cuales se lleve
a cabo un dptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico, reflejando en este ltimo elemento las recomendaciones g
parte del SENA en cuanto a identidad institucional, aspectos tipicos y culturales de la region.
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v Productos a entregar:

El contratista esté obligado a ejecutar la totalidad de las revisiones, ajustes, complementaciones, diagnésticos, estudios,
disefios y deméas documentos descritos en este numeral y en los documentos de la convocatoria. Adicionalmente, en caso
de que para la ejecucion de la obra se requieran documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que no se encuentren
detallados en este capitulo, sera responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y riesgo garantizando en todo caso
el desarrollo del proyecto en su etapa de ejecucion, acorde a toda la normatividad aplicable.

Los productos que se deriven del alcance de la Etapa | deberan ser entregados en medio fisico y digital (copia digital
firmada), y en las copias que se requieran segun las necesidades de FINDETER y el SENA.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberén ajustar a la utilizacién de medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas de la siguiente manera: Para especialidades como arquitectura, estructura, redes hidrosanitarias, RCI,
gas, redes eléctricas, voz y datos, control de acceso, HVAC, y las demés que se requieran, deberan coordinarse
implementando metodologia BIM en formato *.RVT; para la programacién de intervencion se empleara herramientas en
formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formato
* XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC
en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el SENA requieran
la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacién del contratista atender tal solicitud, y de la
interventoria la respectiva revisién y aprobacion.

Con la informacién anterior, se debe implementar la Coordinacién 3D del proyecto bajo metodologia BIM para la cual se
adjunta el Anexo Técnico para la Implementacion de Metodologia BIM (Building Information Modeling). Las revisiones y
entregas finales de los productos a desarrollar mediante metologia BIM, deberan compartirse en la plataforma BIM360.
El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER. Software entre los
cuales se encuentra el aplicativo MiObra, utilizado por Findeter para el reporte de avance requerido.

Los diagnésticos, estudios técnicos, disefios, especificaciones técnicas de construccidn y demas documentos producto de
la Etapa | del proyecto, deben ser revisados y aprobados por la Interventoria, garantizando el total cumplimiento de lo
requerido por FINDETER, el SENA y la normatividad vigente aplicable, para finalmente ser recibidos por la
CONTRATANTE y FINDETER.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas y normativas
requeridas, satisfagan las necesidades de las Entidades y cuenten con aprobacion definitiva de la interventoria y validacion
por FINDETER y el SENA.

Dentro de la Etapa I, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos, en los casos que
apliquen.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA |

COMPONENTE REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS
DERIVADOS DE LAS CONSULTORIAS EJECUTADAS POR EL SENA

1 | Estudio de suelos. *

Levantamientos arquitectonicos. *

Levantamientos estructurales. *

Bl W N

Estudio de vulnerabilidad. *
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5 | Disefio de reforzamiento estructural. *

COMPONENTE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS

6 | Estudio normativo, urbanistico y legal.

7 | Estudio topografico (m2 de las edificaciones objeto de la presente convocatoria). **

8 Diagnéstico arquitectonico de estado actual de la edificacion y Disefio arquitecténico, urbano y paisajistico
(bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

9 Diagnéstico del estado actual de las Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas presentes en la
edificacién y su respectivo disefio.

Diagnéstico de estado actual de Redes eléctricas de la edificacién y Disefio eléctrico (contemplando acometida
10 | principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden a la sostenibilidad del proyecto y el sistema de
iluminacion)

11 | Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

12 | Propuesta tecnologica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia. (Si aplica)

13 Propuesta tecnologica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas
residuales. (Si aplica)

Presupuesto detallado (Este presupuesto sera revisado y aprobado por la interventoria, avalado por Findeter y

el SENA)

14 Andlisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

Consolidacion de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Cronograma de Actividades de la Obra.

Balance presupuestal de intervencion segun priorizacién.

15 | Plan de Manejo Ambiental

16 | Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad.

17 | Plan de Gestion Social y Reputacional.

18 Gestion con Empresas de Servicios Publicos, obtencion de permisos y licencias que permitan la construccion
de las obras priorizadas.

COMPONENTE DE COORDINACION LOGISTICA PARA LA INTERVENCION DE OBRAS

Informe de planificacion y coordinacién de las acciones operativas y de logistica para la intervencién - Incluye
19
Cronograma de Actividades

* En el caso en que los estudios y disefios NO requieran ajustes o complementacion por el contratista, respecto a lo
entregado inicialmente por FINDETER, se deber presentar para cada producto un concepto técnico de cada especialista,
donde indique que reviso los estudios y disefios entregados para su especialidad y que estos se encuentran completos y
no requirieron ningun ajuste en la Etapa | del presente contrato, y que por tanto su construccion se haré con base en los
i disefios iniciales, los cuales cumplen con lo requerido en los documentos de la convocatoria, previa validacién de I3

interventoria.
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** Incluye ubicacion de accesos, circulaciones de aproximacion a la edificacién, puntos de conexién eléctrico e
Hidrosanitarios entre otros.

Nota: se debe realizar coordinacion entre los componentes anteriormente detallados, garantizando la integralidad del
proyecto para su ejecucion.

Los productos descritos a continuaciéon deberan ser elaborados individualmente para cada una de las
intervenciones descritas en el ALCANCE DEL PROYECTO, del presente documento, y sus caracteristicas deberan
estar enfocadas para cada tipo de proyecto o intervencion particular.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se sefialan a continuacion:

COMPONENTE REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS
CONSULTORIAS EJECUTADAS POR EL SENA

1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de Laboratorio,
Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacidn y obras de contencion, Perfil del subsuelo y modelo de perfil
estratigrafico adoptado para los andlisis, posicién del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las alternativas posibles de
cimentacion, recomendaciones de mejoramiento de la subrasante, Capacidad portante equivalente y recomendaciones
generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacidn apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la
estabilidad del proyecto en sus diferentes componentes. Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo,
es decir la composicion de los elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacion mas acorde con la
obra a construir y los asentamientos de las estructuras en relacién al peso que van a soportar.

La revision ajuste y complementacion de los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en
las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de
marzo de 2010), las Normas INVIAS para caracterizacion, determinacién de comportamientos mecanicos de materiales, y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, andlisis y recomendaciones para la cimentacion
de las construcciones objeto de la presente convocatoria.

En virtud de lo anterior y con base en el estudio de suelos entregado y con la gestion de levantamiento de toda la
informacion que sobre el proyecto exista en el archivo del SENA, se debera realizar la verificacion que debera contener
como minimo los siguientes aspectos:

a. Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural de
los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico
adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y
construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

c. Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10, o la norma aplicable al tipo
de intervencion que permitan conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

d. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo
de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los
estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar
(SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la

resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel fredtico y si se
detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.
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e. Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecénico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

f.  El disefio geotécnico deberd comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar
la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los
suelos.

g. Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos.

h. El informe debera contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos
en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener recomendaciones para
el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia y alternativas de estabilizacion o
manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

i.  Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacién:

+ Antecedentes.

+Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

« Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las
muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

+ Memorias de calculo, diagnéstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

+ Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

« Disefios requeridos y recomendaciones.

« Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel
freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos,
capacidad portante equivalente, entre otros.

+ En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva certificacion por parte de la
entidad encargada de la Gestién de Riesgo.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los estudios, disefios y consideraciones pertinentes.

En todo caso el contratista debera, si se requiere, adelantar las pruebas, ensayos, sondeos, exploraciones y demas
actividades que garanticen el cumplimiento del producto acorde a las normas vigentes, el cual debera desarrollarse
teniendo en cuenta lo siguiente:

a. ElContratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, investigar y definir las propiedades geomecanicas
y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalle el estado de interaccion suelo-estructura y entregue las
recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de
consolidacién de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. El Contratista debera
considerar, pero sin limitarse a €llo, la realizacion de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y
recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR - 10.

b. Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR — 10 o las normas
aplicables al tipo de intervencion.

c. Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion del Interventor
el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, el cual debe contener como minimo las pruebas y
ensayos antes indicadas y los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los
métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion,
no se podra dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este
motivo.

d. El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacién o de mejoramiento de subrasante para aprobacion por
parte de la Interventoria.
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No obstante, teniendo en cuenta que el estudio de suelos se entrega como insumo producto de la consultoria ejecutada
por el SENA, si posterior a la revision se concluye que NO requiere ajustes o complementacion por parte del contratista,
se debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo segun lo
requerido para la ejecucion del proyecto, y no requiere ningun ajuste en la Etapa |. Adicionalmente se debera entregar el
correspondiente memorial de responsabilidad. Es de aclarar que el producto derivado de este numeral, incluyendo los
respectivos conceptos, deberan ser revisados y avalados por parte de la interventoria del contrato, acorde a la normatividad
vigente aplicable.

2. Levantamientos Arquitecténicos.

Con base en los documentos entregados y con la gestién de levantamiento de toda la informacion que sobre el proyecto
exista en el archivo del SENA, donde podra encontrarse mas documentacion relacionada con el mismo, el proponente
seleccionado de la convocatoria debera realizar el levantamiento arquitecténico general y particular de las edificaciones a
intervenir.

El contratista debera presentar un levantamiento arquitectdnico general de la edificacién que incluya todos los elementos
constitutivos de los diferentes espacios. Asimismo, se compromete a entregar los siguientes productos en el levantamiento
arquitectdnico por cada una de las edificaciones objeto de la presente convocatoria y en los casos en que aplique:

= Relacion de la informacion entregada y obtenida por el SENA.

o Realizar la revisién de los Planos Arquitectonicos existentes y verificar contra la edificacion la idoneidad y
completitud de los mismos.

o Realizar el levantamiento arquitectonico y digitalizacion contemplando como minimo los siguientes elementos:

o Plantas generales.
= Plantas arquitecténicas de Cielorasos.
o Plantas arquitecténicas de pisos, zécalos y enchapes de muros.
o Planta de Cubiertas.
= Planta de fachadas, cortes y alzados.
= Relacion y detalle de puertas y ventanas indicando tipologia, ubicacién, dimensionamiento, material y
demas detalles pertinentes.
= Plantas de Mobiliario y distribucion del mismo.
= Plantas de Equipos Especiales y/o maquinaria de propiedad del SENA vy distribucion de los mismos
que se encuentren dentro de las edificaciones y areas a intervenir.
= Planta de rutas de evacuacion, ubicacion de extintores y punto de encuentro.
= Los demas planos que sean necesarios para contar con la informacién requerida para el desarrollo del
proyecto.
Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

3. Levantamientos Estructurales.

Con base en los documentos entregados y con la gestion de levantamiento de toda la informacion que sobre el proyecto
exista en el archivo del SENA, donde podra encontrarse mas documentacion relacionada con el mismo, el proponente
seleccionado de la convocatoria deberé realizar el levantamiento estructural general de las edificaciones a intervenir.

El contratista debera presentar un levantamiento estructural general de la edificacion que incluya todos los elementos
estructurales constitutivos del mismo. Asimismo, se compromete a entregar los siguientes productos en el levantamiento
estructural por cada una de las edificaciones objeto de la presente convocatoria y en los casos en que aplique:

o Relacion de la informacion entregada y obtenida por el SENA.

o Realizar la revision de los Planos Estructurales existentes y verificar contra la edificacién la idoneidad vy
completitud de los mismos.

o Realizar el levantamiento estructural y digitalizacién contemplando como minimo los siguientes elementos:
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o Plantas generales y de detalle.

= Cimentacion (si es necesario adelantar las exploraciones que permitan determinar la geometria de la
cimentacién existente).

o Perfiles y alzados de la edificacion.

o Estructuras metélicas para cubierta y las deméas que hagan parte de la edificacién.

o Los demas que sean necesarios para contar con la informacion requerida para el desarrollo del
proyecto.

Las escalas de los planos serdn acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

4. Estudio de Vulnerabilidad.

Una vez recopilados los parametros resultantes del estudio de suelos y los datos geométricos producto de los
levantamientos arquitecténicos y estructurales ejecutados, el contratista debera revisar el informe de vulnerabilidad
derivado de la consultoria desarrollada bajo el contrato de consultoria No. 882 de 2013 ejecutado por el CONSORCIO
AMP - P&D Conformado por las Empresas MENDEZ & ASOCIADOS - PROYECTOS DE INGENIERIA LTDS y P&D -
PROYECTOS Y DISENOS LTDA y diagnostico integral realizado por la Universidad Distrital y entregado como documentos
anexos por el SENA., documentos entregados como insumo, verificando que todos los datos ingresados en el modelo
estructural correspondan a las caracteristicas espaciales, geométricas y/o mecanicas de los materiales y elementos
estructurales y no estructurales que conforman la edificacion, al igual que la pertinencia de los resultados entregados por
el modelo de vulnerabilidad.

Si al revisar el informe de vulnerabilidad sismica de la estructura se evidencian diferencias entre las caracteristicas
espaciales, geométricas y/o mecanicas de los elementos que componen la edificacién, es obligacién del contratista
actualizar el modelo de vulnerabilidad incluyendo los ajustes y complementaciones necesarias que garanticen sus
resultados.

De igual forma, en caso de requerirse, el contratista debera llevar a cabo los ensayos de patologia que correspondan en
un laboratorio acreditado, que permitan verificar y determinar el estado actual de los materiales y elementos que componen
la estructura ya construida. El contratista, bajo su cuenta y riesgo, debera adelantar los ensayos y pruebas que sean
necesarias para garantizar los resultados del estudio de vulnerabilidad. Lo anterior debe ser concertado con la interventoria
del contrato. Una vez se cuente con los resultados de los ensayos de patologia se debera entregar el correspondiente
informe, incluyendo registro fotogréafico de la jornada de ensayos, resultados y conclusiones.

En todo caso, se reitera que este capitulo corresponde a la revision, y si es el caso el ajuste y complementacién segun la
normatividad aplicable, del estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA, el cual se requiere para el desarrollo de los
demés productos contemplados en la Etapa |, al igual que para soportar los tramites de licencias y permisos pertinentes
parala obra, y finalmente la ejecucion de las intervenciones planteadas segun los diagndsticos, estudios y disefios producto
de esta Etapa. Se aclara que las actividades que correspondan a los posibles ajustes y complementaciones que se
requieran, seran asumidas por el contratista.

Como producto de este capitulo, se debera entregar un informe que contenga entre otros aspectos los siguientes:

o Diagnostico derivado de la revision del estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA.

o Evaluacion de la calidad del concreto, mediante la extraccion de nucleos en vigas y columnas de la edificacion,
para determinar la resistencia a compresion del concreto, en caso de requerirse. Con el fin de determinar la
resistencia a compresion del concreto, el contratista deberd, en el caso en que aplique, realizar ensayos de
compresidn sobre los nucleos extraidos de los elementos estructurales, siguiendo el proceso descrito en la norma
NSR-10 y ASTM C-42-94; indicando la ubicacion de los nucleos y andlisis de los resultados producto del ensayo.

e  Evaluacion de la profundidad de Carbonatacion, sobre elementos estructurales en concreto reforzado, en caso
de requerirse. Con el fin de determinar la accién de cloruros, sulfatos o didéxido de carbono en el concreto, el
contratista deberd, en el caso en que aplique, realizar el ensayo de carbonatacidn y respectivo andlisis de
resultados, siguiendo el procedimiento descrito en la normativa y estandares aplicables a este tipo de ensa
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Ajuste y complementacion efectuada al estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA, en caso de que aplique.
Niveles de sobreesfuerzos en los diferentes elementos estructurales. Con referencia a lo establecido por la NSR-
10, la evaluacion de la vulnerabilidad sismica de la edificacion se realizaré de acuerdo con las metodologias de
andlisis aprobadas por este reglamento y que describen la obtencién de indices de sobreesfuerzos en los
diferentes elementos y para los diferentes efectos de las cargas, al igual que la evaluacién de un indice de
sobreesfuerzo e indice de flexibilidad general de la(s) edificacidn(es), indicativos del grado de vulnerabilidad
intrinseco de las estructuras al verse sometidas a los sismos esperados en la ciudad y en particular en la zona
bajo estudio.

e  Formulacién de una hipdtesis de secuencia de falla de la edificacién con base en la linea de menor resistencia,
identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor indice de
sobreesfuerzo.

e Planteamiento de las posibles soluciones de reforzamiento estructural de la edificacion.

e Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y andlisis estructurales aplicados,

descripcién del sistema estructural predominante, hipdtesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas,

sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Debe entregarse una descripcion de los
principios bajo los cuales se realiza el estudio y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador
automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

Conclusiones y recomendaciones.

Planos donde se evidencien los elementos estructurales y no estructurales con mayor grado de vulnerabilidad.

Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

Los demas aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den cumplimiento

a lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizaré el tramite y
la obtencion de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y aprobado por la interventoria del contrato de obra.

No obstante, teniendo en cuenta que el estudio de vulnerabilidad se entrega como insumo producto de la consultoria
ejecutada por el SENA, si posterior a la revision se concluye que NO requiere ajustes o complementacion por parte del
contratista, se debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo
segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y no requiere

ningun ajuste en la Etapa I. Adicionalmente se debera entregar el correspondiente memorial de responsabilidad. Es de
aclarar que el producto derivado de este numeral, incluyendo los respectivos conceptos, deberan ser revisados y avalados
por parte de la interventoria del contrato, acorde a la normatividad vigente aplicable.

5. Disefio de Reforzamiento Estructural.

Partiendo de la revision, y si es el caso ajuste y complementacion del estudio de vulnerabilidad sismica de la edificacion
referenciado en el numeral anterior, el contratista debera adelantar la revision del disefio de reforzamiento estructural
producto de la consultoria ejecutada por el SENA.

De igual forma, en caso de requerirse, €l contratista debera llevar a cabo los ajustes, las complementaciones y los disefios
necesarios que garanticen llevar a la edificacién a los niveles de seguridad sismica solicitados por la norma colombiana
de disefio y construcciones sismo resistente (NSR-10), sus modificaciones, y demas normatividad vigente aplicable. E
todo caso, se debera procurar conservar la tipologia del reforzamiento planteado por la consultoria ejecutada por el SEL
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a menos que, debidamente soportado en un andlisis de costo - beneficio, se plantee un disefio de reforzamiento que
mitigue el nivel de vulnerabilidad presente en las estructuras, y optimice el disefio inicialmente desarrollado.

Se reitera que este capitulo corresponde a la revision, y si es el caso el ajuste y complementacion segun la normatividad
aplicable, de uninsumo entregado por el SENA, el cual se requiere para el desarrollo de los demas productos contemplados
en la Etapa |, al igual que para soportar los trdmites y obtencion de licencias y permisos pertinentes para la obra, y
finalmente la ejecucion de las intervenciones planteadas segun los diagnésticos, estudios y disefios producto de la
mencionada Etapa. Adicionalmente, las actividades que correspondan a los posibles ajustes y complementaciones que se
requieran, seran asumidas por el contratista.

Como producto de este capitulo se deberéa entregar un informe que contenga entre otros aspectos los siguientes:

a. Diagnostico derivado de la revision del disefio de reforzamiento entregado por el SENA.

b. Ajuste y complementacion efectuada al disefio de reforzamiento entregado por el SENA, en caso de que aplique.

¢. Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y andlisis estructurales aplicados,
descripcién del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos
de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de energia del
sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de
datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables
tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado, cédigos y
reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, analisis sismico y de viento, memorias del computador,
memorias de calculos manuales, indice de calculos.

d. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de todos
los elementos, los despieces y colocacién de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucién. Dentro de los planos, se debera indicar las
especificaciones de los materiales de construccidn, los procedimientos constructivos y toda la informacion que se
considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacién de
energia bajo el cual se disefio el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de
acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Este item, debera contener como minimo:

+  Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general, Planos de detalles y despieces
de elementos estructurales.

+ Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacion con todos sus elementos que la componen, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

+  Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacion.

+  Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como aquellos
elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de inspeccion y pozos,
etc.

+  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacion (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacién, columnas, losas, elementos varios). En estos
planos se deberd indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el
tipo de exposicién y localizacién del elemento estructural.

+  Planos de disefio de las estructuras metalicas (Cuando aplique), dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribuciéon de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los
desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccién de las mismas, detalles e indicaciones principal
de conexiones, anclajes, detalles de union, secciones transversales, elementos que componen las fachadzg
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indicacion clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuerzas
sismicas o de viento.

Disefio de elementos de madera. (Cuando aplique).

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregaré las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

El contratista debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales,
acero estructural, etc., presupuesto incluido anélisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion
que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi como los
materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del control técnico de la construccion
y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccién aplicables.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos,
concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos arealizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se deben
realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

+  Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad
de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

+  Formaletas: normas relativas a la ejecucidn, consistencia, elaboracién, manejo y proteccién de los moldes, sobre
los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador
para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

+  Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacidén agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion de la
resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexién) segun
la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al
llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacién, curado, proteccién contra la accién fisica o quimica de los
agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles
a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias
admisibles de los diferentes elementos estructurales

Conclusiones y recomendaciones.

Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

Los demas aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den cumplimiento a
lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el tramite y
la obtencion de permisos y licencias que se requieran para la ejecucién de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se deberd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

No obstante, teniendo en cuenta que el disefio de reforzamiento se entrega como insumo producto de la consultorj
ejecutada por el SENA, si posterior a la revision se concluye que NO requiere ajustes o complementacion por parte g
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contratista, se debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el disefio se encuentra completo
segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y no requiere ningun ajuste en la Etapa I. Adicionalmente se debera
entregar el correspondiente memorial de responsabilidad. Es de aclarar que el producto derivado de este numeral,
incluyendo los respectivos conceptos, deberan ser revisados y avalados por parte de la interventoria del contrato, acorde
a la normatividad vigente aplicable.

Nota: En todo caso, el disefio de reforzamiento producto de este capitulo, debe estar correctamente coordinado
con los diagnésticos, estudios, disefios, consideraciones, gestiones y demas actividades derivadas de los otros
componentes que conforman esta Etapa, garantizando la completa funcionalidad de los espacios a intervenir.

COMPONENTE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
6. Estudio normativo, urbanistico y legal

Una vez suscrita el acta de inicio 0 emitida la orden de inicio del contrato, EL CONTRATISTA debera elaborar y entregar un
Informe de recopilacién de informacion, soportado en: i) el insumo documental entregado por FINDETER y complementado con
la investigacion particular que el contratista obtenga en el archivo del SENA, ii) en la obtencién de informacion de fuentes
secundarias  iii) en las visitas de campo realizadas a los predios y zonas donde se desarrollara el proyecto.

El Informe de recopilacion de informacion debera contener todos los analisis y recomendaciones a la documentacion, técnica,
juridica, predial y normativa que le haya sido entregada por parte de LA CONTRATANTE o que haya sido conseguida y
recopilada personalmente. El objetivo de este informe es que el consultor cuente con todas las bases y lineamientos necesarios
para el desarrollo de los disefios y estudios técnicos, y que ademas permita a la contratante, conocer las recomendaciones que,
como consultor realice para un mejor desarrollo del proyecto. El informe debera incluir todos los aspectos que sean aplicables
al tipo de intervencidn a ejecutar, entre los cuales mientras aplique, se debe informar lo siguiente:

+  Informacion Cartogréafica Catastral y georeferencial.

+  Consulta y compilacion de informacién de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.

+  Situacion legal de los predios o zonas a intervenir.

+  Informacion general de los inmuebles donde se realizaran las intervenciones.

+  Verificacién de no afectacion de acuerdo con el POT o normativa del municipio.

+  Verificacién del area a intervenir frente al poligono de tratamiento de mejoramiento integral incluido en el POT vigente
del municipio.

+  Verificacién de no afectacion de los predios por aspectos ambientales.

+  Verificacion de no afectacion de los predios como bien inmueble de interés cultural, y en caso de estarlo gestionar
lo requerido para la ejecucion de las obras.

+  Localizacion.

+  Andlisis de la condicion urbana que incluya factores como conectividad urbana (vias de acceso vehiculares y
peatonales), caracterizacion de la zona (usos y actividades principales del sector, redes de acueducto, alcantarillado,
gas v electricidad presente), morfologia (distancias, tamafio de los predios, cambios de nivel, existencia de lugares
inseguros entre otros), relaciones urbanas (hitos urbanos, monumentos, bienes de interés cultural, vegetacion entre
otros), condicién climatica (factores como lluvia, viento o asolacion) entre otros.

+  Certificacion Titularidad de los predios donde se realizaran las intervenciones — Matricula Inmobiliaria y Certificado de
tradicion y Libertad.

+  Situacion juridica de los inmuebles v titulos de valorizacion.

+  verificacion de Areas y linderos.

+  Naturaleza juridica de los inmuebles.

+  Gravamenes y limitaciones.

+  Impuestos y contribuciones.

| +  Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios.
| | +  Observaciones y recomendaciones.
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+  Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

+  Estudio Normativa, Afectaciones.

«  Compilacién y anélisis de informacion de las entidades pertinentes.
+  Cesién: Volumen de ocupacion en relacion con el POT vigente.

+  Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones.

El informe debera presentar un andlisis normativo, que incluya el estudio e interpretacién de la normatividad vigente en materia
técnica, predial, juridica o de lineamientos misionales, que afecten o condicionen la ejecucidn del proyecto, con el fin de tener
claros los parametros normativos dentro de los cuales éste debera ser implementado. El andlisis normativo debera estar
compuesto por escritos, planos, imagenes y demas tipos de documentacion necesaria, y debe contener como minimo lo
siguiente:

a. Consulta de norma aplicable a los predios, ante la Curaduria Urbana, Planeacién Municipal o las entidades competentes
segun aplique.

b. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectonicas, urbanisticas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre
otras).

c. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en los predios, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

d. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y verificar linderos de los predios para que la implantacion se realice

dentro del area legalizada juridica y cartogréficamente.

Verificar que las intervenciones propuestas no sean responsabilidad urbanistica de particulares y/o terceros.

Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

En cualquier evento debera garantizar a la CONTRATANTE y FINDETER que la entrega de la informacion permita la

legalizacion, construccion y puesta en funcionamiento de todas las obras.

la entrega de la informacion permita la legalizacion, construccion y puesta en funcionamiento de todas las obras.

= @™o

7. Estudio topografico (m2 de las edificaciones objeto de la presente convocatoria). **

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de pardmetros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa I. Se debe garantizar que el Levantamiento esté
ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la
precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal o la entidad que hagas sus veces y que permitan adelantar
los tramites y obtencion de permisos y licencia necesarios.

Se debera realizar el levantamiento topografico del lote en el cual se encuentran las edificaciones priorizadas por el SENA
y verificadas por FINDETER, referenciando las mismas de tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones
y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futuro proceso de construccion, efectuando los amarres
al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser
localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacién general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en
las plantas generales del proyecto. En caso de que el municipio no cuente con placa certificada, se debe hacer el
levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topografico existente debera contener, ademas:

a. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacién de los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y
i los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.
b. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de
” placas y cuadro de coordenadas completas.
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c. Memorias topograficas en original y las copias que se requieran y copia en medio magnética donde se deben
anexar las carteras topograficas de campo.

d. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes, puntos de conexién eléctricos, acometida de

acueducto y domiciliaria.

Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y célculos ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto

El topografo encargado de cada levantamiento topografico anexaréa en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando

equipos tecnologicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base en los items de la
Lista de Precios Fijos aplicando el porcentaje de descuento ofrecido en la propuesta econdmica por parte del adjudicatario,
el cual forma parte del presente documento.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento Anexo Técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, anexo a los presentes Términos de Referencia.

8. Diagndstico arquitectonico de estado actual de la edificacion y Disefio arquitecténico, urbano y
paisajistico (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

Para este capitulo, LA CONTRATANTE facilitara como insumo los diagndsticos de la edificacion a intervenir entregados
por el SENA, documento ejecutado por la Universidad Distrital. No obstante, EL CONTRATISTA debera entregar como
producto de este capitulo un diagnéstico completo y actualizado de las condiciones de la edificacion, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

Como primera medida se debe realizar una inspeccion y catastro de los diferentes espacios que componen la edificacion,
evaluando materiales y su estado actual, confort térmico, iluminacién, distribucién de mobiliario, cumplimiento de normativa
que aplique y demas variables que permitan conocer el estado de la edificacion desde el componente arquitecténico. Lo
anterior se debera realizar utilizando informacién primaria o secundaria, la cual permita un adecuado diagnéstico del estado
real de los espacios, para la toma de decisiones futuras.

EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega del
diagnostico del estado actual de la edificacion, este documento debera incluir como minimo los siguientes aspectos:

i. Concepto técnico del disefiador.

ii. Aspectos relevantes.

iii. Observaciones y recomendaciones.

Como resultado del diagndstico y su respectiva coordinacion con las actividades de reforzamiento, se debe plantear un
i disefio que garantice la funcionalidad de las areas intervenidas, la adaptabilidad del mobiliario existente y las condiciones
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de habitabilidad adecuadas para el tipo de uso especifico. El disefio arquitecténico propuesto debe cumplir especificaciones
teniendo en cuenta el - Anexo Técnico Recomendaciones Minimas de Construccién.

Los estudios y disefios técnicos del proyecto deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en
estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en el documento
Anexo Técnico - recomendaciones minimas de construccién. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que
no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con el entorno incluyendo la elaboracién de los

detalles constructivos necesarios para construir la obra, todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente
para la obtencién de la licencia de construccion, y demas elementos y &reas que se hayan visto afectadas por los ajustes
al disefio de reforzamiento estructural, incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones,
fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la
interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean
necesarios para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, deben estar
en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores, amueblamientos y paisajismo,
carpinteria, obras metélicas, escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segin su
aplicacion en el proyecto y ofro que a juicio de la interventoria, SENA y FINDETER se requieran para el desarrollo del
proyecto.

Asimismo, realizar esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién arquitectonica;
especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectdnicos descritos y que indiquen los materiales que se
deben usar y su forma de aplicacién; coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, de todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. EI desconocimiento de alguna de
ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

Se debera plantear dentro de la propuesta de diagnostico y complementacion, las soluciones que a nivel de urbanismo se
requieran para garantizar la adecuada accesibilidad y circulaciones de aproximacion e ingreso a las edificaciones motivo
de la presente consultoria.

Los costos del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro espacio
exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.)
se encuentran contemplados en el valor de disefio que se oferte.

El contratista dentro de la propuesta de diagnostico y complementacion podra plantear rehabilitacion de las edificaciones
con sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se encuentren debidamente
homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccion Sismorresistente de acuerdo con el
capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas o rurales asi como bioclimaticas del
lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y facilidad
en mantenimiento. Esto siempre y cuando no afecta el contexto urbanistico de la edificacion con el conjunto de
infraestructuras contiguas.

Proyecto Paisajistico existente: En caso de contar con la documentacion respectiva, realizar la verificacion, ajuste y/o
complementacion de los estudios y disefios paisajisticos generales y detallados existentes. En caso de no contar con la
informacién, realizar el levantamiento de la misma y la propuesta de posible intervencion para la totalidad del proyecto,
incluyendo:

a. Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.
b. Cobertura vegetal propuesta segun las especies.
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c. Distancias y alturas minimas de plantacién.
d. Lineamientos establecidos por la Corporacién Autonoma Regional correspondiente.
e. Proyeccidn de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con
ruido.
Se debera entregar, ademas:

a. Localizacién general indicando la orientacién del proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas
préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

b.  Plano indice: en el cual se detallarén las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

¢. Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida en cada nivel de piso, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacion, indice de construccién, y demés que se requieran para los tramites
de licencias.

d. Plantas arquitectdnicas por cada piso o nivel diferente, con localizacion y dimensiones finales de columnas,

ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion

durante el proceso constructivo.

Plantas arquitectdnicas con propuesta de distribucion esquematica de mobiliario.

Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

Cortes y alzados.

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y

longitudinales de la edificacion, con la indicacion de los paramentos interiores y exteriores, planos de carpinteria

metalica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de

piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, cubiertas, planos de

despiece y/o de taller y demas referencias.

Zonas interiores y exteriores.

Fachadas y cortes por fachadas necesarios.

Planos de detalles constructivos.

Detalles de barios.

Detalles y cuadros de puertas y ventanas.

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, economico y sostenible del proyecto, buscando

minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.

Planos arquitecténicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

p. Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, incendio, ventilacion, eléctrico, etc.).

. Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

r.  Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacion (medios y métodos
de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicion y forma de pago.

s. Render: Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.

t.  Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

u. Planos generales de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso de No Aplicar, se debera presentar
su debida justificacion).

v. Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso de No
Aplicar, se debera presentar su debida justificacion).

w. Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso de
No Aplicar, se debera presentar su debida justificacion).

X.  Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

y. Los demas aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den cumplimiento
a lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el tramite y
la obtencion de permisos y licencias que se requieran para la ejecucién de las obras.
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Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

Nota: Se aclara que el contratista debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos que garanticen la terminacion y
correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacion(es) a intervenir. No obstante, una vez realizado el
balance final de intervencién, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuesto final del proyecto,
acorde a la priorizacién informada por el SENA y FINDETER.

9. Diagnéstico del estado actual de las Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas presentes en la
edificacion y su respectivo disefio.

Para este capitulo, LA CONTRATANTE facilitara como insumo los diagnésticos de la edificacion a intervenir entregados
por el SENA, documento ejecutado por la Universidad Distrital. No obstante, EL CONTRATISTA debera entregar como
producto de este capitulo un diagnéstico completo y actualizado de las condiciones de la edificacion, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

Como primera medida se debe realizar una inspeccidn y catastro de redes de los sistemas de drenajes de AN y ALL, asi
como de las redes de suministro de agua potable, redes contraincendios urbanas (si aplica). Lo anterior se debera realizar
utilizando informacién primaria o secundaria, la cual permita un adecuado diagnostico del estado real de estos sistemas,
para la toma de decisiones futuras.

EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega del
diagnéstico del estado actual de las redes hidrosanitarias, red contra incendios y gas, de la(s) edificacidn(es) a intervenir,
esto soportado en los conceptos realizados por el especialista correspondiente; este documento debera incluir como
minimo los siguientes aspectos:

i. Concepto técnico del especialista.
ii. Aspectos relevantes.
iii. Observaciones y recomendaciones.

Una vez ejecutado el diagndstico de las redes, el contratista debera elaborar los correspondientes disefios acorde a los
siguientes aspectos:

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacién y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejilas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Se debe ejecutar la totalidad del disefio o el ajuste a la red existente de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa
de Acueducto y alcantarillado competente, CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA NTC 1500, RAS - 2000, y demas
normativa aplicable, en lo posible que todos los desagties (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias
de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias,
cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos
y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexion y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en
relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pdlizas y Costos de INTERVENTORIA asociados). En todos los
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casos sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios
publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El
CONTRATISTA debera entregar los proyectos de conexion domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de
Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la respectiva disponibilidad
de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional
responsable.

Se debe contemplar ampliacién de diametro de la acometida, revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva
de Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y
evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y
si se requiere, modificar las redes.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:

a. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias, notas,
detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacién de materiales, etc.

b. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

d. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y

las copias que se requieran, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con
copia de la tarjeta profesional del responsable.

e. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

f. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para
la ejecucion del proyecto.

g. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

h. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, detalles, cortes, €
isométricos.

Detalles constructivos.

Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.
Cantidades de obra.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS vy al cddigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y
de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros
requeridos, diagramas isométricos, etc.

n. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectdnico y conciliado con el proyecto de reforzamiento
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los
ejes del proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Célculo de aportes y areas aferentes.

Célculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Localizacion y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura y urbanismo.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucién.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, didmetros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.
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negras. (Cuando aplique).

Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.
Memorias de célculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones.

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que conforman
todas las redes del proyecto. Se deben incluir especificaciones para, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas,
juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificacién debe dar
indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes,
cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presién,
pruebas de agua, pendientes, etc. (Cuando aplique), Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento
(manual de mantenimiento).
Red contraincendios: Si se requiere, y derivado del diagnéstico realizado, adelantar la definicién del sistema a
aplicar teniendo en cuenta las caracteristicas de las areas a intervenir acorde con lo dispuesto en la NSR-10 y
demas normas aplicables. Realizar la descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio,
relacion de célculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: sistema de deteccién,
sistema de extincién, acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los
sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas
isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra
incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que no se requiere dicho elemento.

o Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo, arquitecténico y conciliado con el proyecto

de reforzamiento estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura.

o Analisis del trazado general de la red.
Planos de red contraincendios detalles, cortes, e isométricos.
o Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias, acometida, tanques
de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas,
caudales, sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red
general como de la caseta de bombas, etc.
Detalle de las instalaciones.
Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
Determinacion y adopcidn de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.
Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

o Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Red de Gas: Si se requiere, y derivado del diagndstico realizado, adelantar la definicion del sistema completo para
el suministro de gas constante en diversos puntos y en buenas condiciones de presion. De igual forma, contemplara
el disefio y calculo de la red de gas propano interior y exterior por cada bloque que conforma el proyecto. El
CONTRATISTA debera realizar los disefios de gas; de acuerdo con el tipo de servicio de gas que existe en el lugar
del proyecto (por acometida o por tanques) y los respectivos disefios arquitecténicos. En caso de contar en el
municipio con gas natural, se disefiara la red con los dos sistemas y el respectivo control para que en caso de faltar
el gas natural, entre a suplir el suministro de gas propano. Productos que como minimo se debe entregar:

o Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

o Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo con las exigencias aplicables, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

o Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.

o Memorias de verificacion, estudio y célculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados.

o Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.

o  Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.
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o Detalles constructivos.

o Normas técnicas de disefio y construccién aplicables.

o Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

o  Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

o  Determinacion de perfiles y definicion de rasantes

gg. Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

hh. Los demés aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den cumplimiento a
lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a intervenir, de tal

forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el tramite y

la obtencion de permisos y licencias que se requieran para la ejecucién de las obras.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

Nota: Se aclara que el contratista de la presente convocatoria debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos que
garanticen la terminacién y correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacion(es) a intervenir. No
obstante, una vez realizado el balance final de intervencion, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto, acorde a la priorizacién informada por el SENA y FINDETER.

Para este capitulo, LA CONTRATANTE facilitara como insumo los diagnésticos de la edificacion a intervenir entregados
por el SENA, documento ejecutado por la Universidad Distrital. No obstante, EL CONTRATISTA debera entregar como
producto de este capitulo un diagndstico completo y actualizado de las condiciones de la edificacion, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

Como primera medida se debe realizar una inspeccion y catastro de redes de los sistemas eléctricos, de voz y datos y
CCTV presentes en la(s) edificacion(es). Lo anterior se debera realizar utilizando informacién primaria o secundaria, la
cual permita un adecuado diagnostico del estado real de estos sistemas, del cumplimiento actual de norma con el fin de
determinar el alcance de intervencién junto con las recomendaciones para la toma de decisiones futuras.

EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega del
diagnostico del estado actual de las redes de la(s) edificacion(es) a intervenir, esto soportado en los conceptos
realizados por el especialista correspondiente; este documento deberd incluir como minimo los siguientes aspectos:

i. Concepto técnico del especialista.
ii. Aspectos relevantes.
iii. Observaciones y recomendaciones.

Una vez ejecutado el diagndstico de las redes, el contratista deberé elaborar los correspondientes disefios acorde a los
siguientes aspectos:

El Contratista debera elaborar el disefio de cableado estructurado para voz y datos en cable UTP categoria 6 o 6A (si el
costo no supera un 30%), sistema de respaldo y calculo y suministro de la UPS segun la necesidad del proyecto, sistema
de TV y sonido, sistema de control de acceso, sistema de deteccion, sistema de CCTV, sistema de iluminacion y de detalle,
sistema de emergencia, sistema de apantallamiento y puesta a tierra, realizando el analisis de las cargas necesarias para
el funcionamiento de todo los sistemas, procurando en lo posible, teniendo en cuenta el alcance contratado, satisfacer las
exigencias de las normas RETIE y RETILAP.
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EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollara el proyecto las
condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del
proyecto de conexion domiciliaria ante la empresa de servicios publicos para su aprobacién. O lo que se defina de acuerdo
alafactibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar y acompafiar ante la empresa prestadora del servicio la gestion
hasta obtener la aprobacion del punto de conexién de los proyectos. El costo de los derechos sera asumido por EL
CONTRATISTA.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA. Debe contener
planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de
sistema de puesta a tierra y apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacién eléctrica,
sonido, control de acceso, CCTV, alarmas, deteccion de incendio, ventilacion mecanica, voz y datos. Detalles de locales y
equipos, subestacion, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes
0 elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

Se deben entregar las memorias de célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA
DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y hacer las correcciones
necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista
adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos por
la empresa correspondiente

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacién de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra Optica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacién
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta
circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:
Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

Diagramas unifilares, cuadro de cargas, tableros de circuitos, tablero general, apantallamiento de acuerdo al uso
Institucional del RETIE, subestacion eléctrica, red de sonido, sistemas de control de activos y de acceso, sistema de
alarmas, sistema CCTV, sistema de deteccidn de incendio, sistema de ventilacion mecanica.

Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que aplican, indice
de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos
debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero general, tableros
parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y
cuadro de cargas eléctricas.

Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Si es necesario la ampliacion de la carga, y se debe
contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria y la empresa de servicio
Publico.

El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.
Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.
Cantidades de obra.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.
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F2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta el cuarto
técnico o centro de cableado principal.

Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en fibra optica
manteniendo la topologia estrella.

Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo SNMP),
apilamiento virtual y tipo rack.

La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40%.

Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con tapa.

Si llegase a contemplar area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.
En los salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el tablero inteligente.
Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un Access Point.

Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en zonas de encuentro, si la distancia supera los 100 metros
contemplar un punto de red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a utilizar y
contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zécalo), siguiendo las indicaciones de la Interventoria
y de la ubicacion estratégica del mismo.

Calcular el sistema de respaldo de energia UPS, el cual debe ser suministrado y ubicado en un sitio de control directo por
la directiva de la institucion.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

Ademas, debera disefiar e instalar el sistema de emergencia, conforme lo establecido en la normatividad vigente.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara la obtencion
de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle que
se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

Nota: Se aclara que el contratista debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos que garanticen la terminacién y
correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacion(es) a intervenir. No obstante, una vez realizado el
balance final de intervencion, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuesto final del proyecto,
acorde a la priorizacién informada por el SENA y FINDETER.

11. Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

La memoria de alcance de intervencion del proyecto debe incluir en su contenido la siguiente informacién de manera
i gréfica y resumida:
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Concepto general del proyecto.
Aspecto arquitecténico general del proyecto.
Andlisis Urbano.
Andlisis de matricula y de ocupacion.
Andlisis Funcional.
Andlisis Cultural.
g. Estructura del proyecto.
Localizacion del proyecto mapa y descripcion.
Registro Fotografico del predio y la edificacién a intervenir.
Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta y rutas de evacuacion.
Aislamiento y/o cerramiento.
Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad reducida.
Alcance de intervencién a nivel de Reforzamiento Estructural
Alcance de intervencién a nivel de Rehabilitacién

~o o0 o

se ~o oo

12. Propuesta tecnolégica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia. (Si aplica)

En los casos que sea aplicable a criterio de FINDETER v la interventoria, el contratista debera entregar una propuesta
tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno,
para lo cual deberéa presentar:

e.

f.

Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo andlisis de precios y cotizaciones que
incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

Andlisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto

Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

La viabilidad de su implementacion sera verificada y recomendada por la interventoria y se validara previa aprobacion
por parte del SENA y Findeter.

13. Propuesta tecnolégica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas
residuales. (Si aplica)

En los casos que sea aplicable a criterio de FINDETER v la interventoria, el contratista debera entregar una propuesta
tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para
lo cual debera presentar:

El emprendimiento Minhacienda

es de todos

Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y cotizaciones que
incluyan transporte, instalacién y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

Andlisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto.

Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en comparacion
con el sistema convencional.

Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta gi
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.
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f.  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.
La viabilidad de su implementacion sera verificada y recomendada por la interventoria y se validara previa aprobacién
por parte del SENA y Findeter.

14. Presupuesto, Andlisis de Precios Unitarios, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccion,
Programacion de Obra y Balance Presupuestal de Intervencion Seguin Presupuesto Adjudicado.

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion para todo el proyecto y para cada intervencion particular, en concordancia con los estudios y disefios
definitivos aprobados por Interventoria.

El CONTRATISTA debera elaborar el presupuesto detallado de obra bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra deberdn contener en forma clara y detallada todas y cada una de las actividades
necesarias para ejecutar la construccién de los capitulos de, cimentacion, estructura, obra negra, obra gris, acabados,
instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc. Basado en el LISTADO DE PRECIOS
FIJOS entregada por FINDETER luego de ser aplicado el porcentaje de descuento ofertado por el CONTRATISTA en la
propuesta econdmica, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales
deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida.

Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al
CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia
instaurada por FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales.

El presupuesto de obra debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra
deberan estar acompafiadas de sus memorias.

La programacion de obra elaborada por el CONTRATISTA debera definir los tiempos de duracion y secuencia de tiempos
asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto, regulando las fases de construccién y determinando
los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha
de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de finalizacion primeras y Ultimas y holgura de cada actividad, expresada en
dias calendario, junto con el programa de inversién semanal lo cual debe estar realizado en software tipo Microsoft Project
o similar, contemplando memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos
a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por FINDETER, el
CONTRATISTA debera presentar el Analisis de Precios Unitario detallado para revisién y aprobacién de INTERVENTORIA
y aval del SENA y FINDETER, sustentado en precios de mercado y basado en el banco de datos de la Gobernacién,
municipio o grandes superficies del lugar de ejecucion del proyecto.

Esto requiere del conocimiento detallado de los diagnésticos, estudios y disefios de la intervencion a realizar, pues implica
contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades
de obra.

Nota: Para la elaboracién del presupuesto, APUs, especificaciones técnicas y memorias de cantidades, se emplearan los
formatos que FINDETER facilite como modelo, previo al inicio del contrato. De igual forma, si durante la ejecucion del
contrato se identifican actividades no previstas, debera implementarse el procedimiento y formatos que FINDETER facilite
para tal fin. Para la elaboracion de los APUs se debera tener en cuenta lo estipulado en el Anexo Técnico —
Recomendaciones Minimas de Construccion, que hace parte de la presente convocatoria.
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Nota: En ningln caso se consideraré el presupuesto y los andlisis de precios unitarios, presentados por ;al CONTRATISTA
como aprobados, ya que estos deben ser debidamente revisados y aprobados por INTERVENTORIA y avalados por
FINDETER.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y FINDETER.

EI CONTRATISTA debera acogerse a las especificaciones técnicas y precios relacionados en la descripcion de los items
de la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por FINDETER.

El CONTRATISTA debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto que
incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto.

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia con el proyecto
técnico, contemplando las especificaciones y cantidades de obra emitidas por cada especialidad en el desarrollo de sus
disefios durante la etapa |, y debera tener en cuenta lo siguiente:

1. Laconcordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en
planos.

2. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

3. Los precios relacionados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS suministrada por FINDETER incluyendo todos los

fletes e impuestos a que haya lugar.

Presupuesto detallado de obra.

Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

La unidad de medida no podra presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusion de una actividad

a precio global, en la especificacidn técnica debera incluirse la descripcion detallada de la misma, y las

consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

7. Memorias de cantidades de obra.

8.  Andlisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto.

9. Listado de Insumos y materiales basicos.

10. Discriminacion de los costos indirectos.

11. El presupuesto que presente debe estar discriminado por las areas o zonas a intervenir.

12. Programacion de Actividades de obra

IS

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
LISTA DE PRECIOS FIJOS, el cual forma parte del presente documento.

De igual forma, los productos que se deriven de este capitulo deberan soportarse mediante el respectivo memorial de
responsabilidad y copia de la matricula profesional del especialista correspondiente.

Nota: Se aclara que el presupuesto, APUs, cantidades de obra, especificaciones de construccion y programacion de obra,
deben corresponder a la totalidad de actividades, estudios y disefios producto del alcance de la Etapa | del contrato. No
obstante lo anterior, el Contratista, como resultado de la consultoria y conocimiento de la edificacién, debera entregar la
recomendacion de intervencién mediante un Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para la etapa Il.
En este se estableceran las actividades de obra, las cantidades de obra a ejecutar y las areas a intervenir, siempre
garantizando la correcta funcionalidad de los espacios. La anterior propuesta debe ser revisada y aprobada por la
interventoria del contrato.

Este documento, una vez revisado y aprobado por la interventoria, debera socializarse con el SENA y FINDETER, quienes
finalmente seré la entidad encargada de priorizar las obras a ejecutar.
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En caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios por parte del SENA o FINDETER se
debera adelantar el correspondiente ajuste por parte del contratista, y revision y aprobacion por parte de la Interventoria
hasta su definicion. Una vez se defina esta priorizacién, el contratista debera ajustar los documentos producto de este
capitulo acorde a la ejecucion avalada, siendo responsabilidad de la interventoria nuevamente su revisién y aprobacion.

Para soportar la priorizacion mencionada anteriormente, se debera suscribir un acta por parte del Contratista, Interventoria,
Findeter vy el SENA.

Todo lo anterior debera ejecutarse dentro del plazo contractual de la Etapa |, por lo cual es obligacion del contratista y la
interventoria programar y coordinar correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la debida
socializacion con el SENA vy su posterior priorizacion. El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para
la etapa Il debe culminar y estar debidamente aprobado por la interventoria, por lo menos con tres (3) semanas de
anticipacion a la terminacién del plazo contractual de la etapa I.

15. Plan de Manejo Ambiental.

De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera presentar el
analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado a lo indicado en las normas locales o nacionales, 0 a los requerimientos
que asi realice el ente territorial. El plan sera de obligatorio cumplimiento previa aprobacion por parte de la interventoria.

En caso de requerirse, de acuerdo a las condiciones de afectacion ambiental y a lo requerido por la normatividad
correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendr los siguientes componentes:

a) Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: (Contextualizacion)
Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente en el terreno en la que se recolecte la informacion
necesaria para generar una linea de base de andlisis de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

b) Manejo Silvicultural: (Componentes Fisico y Biético)

Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de tenerlos, es necesario
llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos para
la obtencién de permiso de tala segun el normatividad que establezca la Corporacion Auténoma Regional o
entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacion de los individuos
arbdreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccidn del proyecto, efectuar el
pago de evaluacion que autoliquide la entidad ambiental de acuerdo con la RESOLUCION 5589 de 2011 en su
articulo 30 (vigente) y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el que se
formulen los modos de reposicién y tratamiento de arboles, el contratista esté obligado a determinar si asi se
requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o parcialmente por la implantacion del
proyecto y establecer en coordinacion con la Interventoria la gestion requerida para obtener todos los permisos
y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacion Auténoma Regional para la tala,
poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta
obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental integral, y siguiendo entre otras las siguientes
pautas: 1) Relacion armonica con el entorno. 2) Eleccidon de procesos y materiales de construccion con criterio
medioambiental. 3) Bajo impacto de las obras con el entorno. 4) Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del
agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort
olfativo. 11) Condiciones sanitarias. 12) Calidad del aire. 13) Inventario Ambiental.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra, y con los
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componentes restantes se debera formular el Pla de Manejo Ambiental que debera ser construido basado en el anexo
técnico respectivo.

16. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (Incluye protocolo de bioseguridad).

Durante la primera Etapa del proyecto el contratista debera entregar el correspondiente plan de seguridad industrial y salud
ocupacional para la ejecucion de las obras durante la Etapa Il. Este Plan, de estricto cumplimiento por parte del contratista,
y seguimiento por parte de la Interventoria, debe contener todas las actividades y lineamientos requeridos procurando
controlar los riesgos que atentan contra la salud de todo el personal presente en la obra, por medio de la aplicacién de
sistemas de trabajo que prioricen el principio de la prevencion.

Como minimo deberd incluir lo siguiente:

1. Medicina preventiva y de trabajo.
a. Examen de ingreso
b. Examen retiro
2. Higiene industrial.
a. Estudios del puesto de trabajo.
b. Identificacion de los factores de riesgos mediante mediciones ambientales.
c. Programas para manejo e implementacion de las medidas de control.
d. Evaluacion de los factores de riesgos con base en los limites permisibles.
e. Realizacién de la investigacion y analisis de enfermedades profesionales de origen higiénico.
3. Seguridad industrial.
a. Programa de induccion.
Visitas de inspeccion.
Elaboracion y establecimiento de normas de higienes y seguridad para los diferentes trabajadores.
Planes de emergencia.
Analisis del panorama de riesgos.
Programas de manejo de residuos peligrosos.
Programas de orden, limpieza y aseo.
Dotacién de elementos de proteccion personal.
Investigacion de accidentes.

T T@ e a0 T

Este documento debe incluir ademas las medidas generales y especificas de protocolos de bioseguridad en cumplimiento
de las directrices y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencion, y en la medida en que
continle vigente la declaratoria de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva. En el marco de
las actividades contractuales cada contratista debera suministrar todos los materiales e insumos requeridos en la
implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que seran los responsables de tal
implementacion, control y seguimiento

En todo caso el plan de seguridad industrial y salud ocupacional debera ser elaborado por el contratista, y revisado y
aprobado por la interventoria del contrato, garantizando el cumplimiento de toda la normatividad vigente que se aplique en
la materia.

17. Plan de Gestion Social y Reputacional.

La implementacion de un plan de gestion social permite definir estrategias de accion para crear las condiciones que
permitan fortalecer el tejido social; la interrelacion de la poblacion con las administraciones locales y regionales dentro de
un contexto de creacion participativa, empoderamiento y sostenibilidad; y la oportunidad de potenciar los beneficios y
minimizar los impactos negativos esperados con ocasion del proyecto y/o programa.
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Durante la primera etapa del proyecto el CONTRATISTA debera desarrollar los productos correspondientes al siguiente
componente:

1. Lectura Territorial
2. Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social (comunicacion participativa)

Una vez realizado este componente se debe realizar el Plan de gestion Social, teniendo en cuenta la informacién
recolectada y analizada, asi como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan debe contener cronogramas
estimados y las metodologias de los productos, ya que seré la hoja de ruta para que el Contratista implemente las gestiones
pertinentes durante la ejecucion de la obra durante la etapa Il.

18. Gestiéon con Empresas de Servicios Publicos, Tramite y obtencién de permisos y licencias que permitan la
construccion de las obras priorizadas.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y los
disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes en caso de que las condiciones
del proyecto lo requieran. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal
manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista esta obligado a elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y obtener
todos los documentos prediales etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion en la modalidad
correspondiente (Reforzamiento y Demoalicién Parcial); documentos que debe radicar en debida forma ante Curaduria
Urbana/Secretaria de Planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente dentro de las diez (10) semanas
siguientes a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento y de la realizacion de los
tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta su obtencién y aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y documentacién que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por
la Interventoria o la entidad, o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacién, y no lo exoneran de
cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria, dentro del plazo
de ejecucion del Contrato

EL CONTRATISTA debera radicar ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacion Municipal, los formularios,
documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de
la Licencia de Construccion pertinente, requerida para la ejecucion del proyecto. De igual forma, en caso de requerirse, el
contratista debera gestionar y coordinar el acompafiamiento de la consultoria contratada por el SENA, gestionar las firmas
de los formularios de radicacién por parte de los disefiadores iniciales (En caso de que aplique), subsanar las posibles
observaciones a los estudios y disefios que se deriven de las revisiones por parte de interventoria y/o curaduria, y/o entidad
pertinente. En caso de requerirse esta articulacion con la consultoria e interventoria contratadas por el SENA, tanto
FINDETER como el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE brindaran acompafiamiento y en lo posible facilitaran el
contacto con las empresas consultoras.

No obstante lo anterior, en caso de que haya renuencia en acompaiiar las actividades antes descritas, por parte de los
disefiadores iniciales de la consultoria contratada por el SENA, sera obligacion del CONTRATISTA adelantar todos los

tramites ante la entidad pertinente, garantizando la obtencién de la licencia de construccién requerida para la normal
ejecucion del contrato y de las obras.
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Nota: En todo caso, los diagnosticos, estudios, disefios, consideraciones, gestiones y demas actividades
producto de este componente, deben estar correctamente coordinados con los entregables derivados de los
demas componentes que conforman esta Etapa, garantizando completa funcionalidad de los espacios a intervenir.

COMPONENTE DE COORDINACION LOGISTICA PARA LA INTERVENCION DE OBRAS

19. Informe de planificacion y coordinacion de las acciones operativas y de logistica para la intervencion - Incluye
Cronograma de Actividades

Desde el inicio de la Etapa | del proyecto, el contratista debera considerar las acciones operativas y de logistica para el
traslado de mobiliario o proteccion de espacios que se requieran, asi como la organizacion administrativa que se requiera
en coordinacidn con las directivas regionales del SENA para que en lo posible permitan garantizar la formacion académica
durante el término de los trabajos de reforzamiento hasta la reposicion de los ambientes debidamente terminados y en
funcionamiento, labores que deberan efectuarse de manera coordinada entre el contratista de la obra, la interventoria y
los centros de formacion, en el ambito técnico, administrativo y de la continuidad de la prestacion del servicio.

Estas posibles acciones operativas y de logistica deberan consignarse en un documento, en el cual se analice la opcién
mas viable a implementar, acompafiada de un cronograma de ejecucion y las incidencias presupuestales que puedan
acarrear.

Asimismo, el contratista debera velar por el cumplimiento de estas actividades con el fin de garantizar que para la fecha
de inicio de ejecucion de las obras de reforzamiento se contara con los espacios disponibles para el inicio de actividades
de obra.

En todo caso es deber del contratista y la interventoria, coordinar y socializar oportunamente estas acciones con los
Directivos del Centro de Formacién, FINDETER y el SENA, para que en primera instancia se avale lo propuesto, y
posteriormente se articule la logistica necesaria, de tal forma que la afectacion en la continuidad de los programas de
formacion y la ejecucion de la obra sea la menor posible.

Asimismo, desde el inicio de la Etapa | del proyecto, el contratista debera:

i) Identificar el mobiliario, maquinaria y/o equipos especiales de propiedad del SENA que se localicen en las areas de
intervencion y que por su tamafio, peso o0 complejidad de ensamblaje no se puedan trasladar o retirar.

i) Proponer la proteccion més adecuada para garantizar que durante el proceso de intervencion no se afecte ninguno
de los equipos encontrados. Para esto, adelantara la recomendacién de intervencion especificando materiales,
proceso constructivo y tiempos de intervencion.

iii) Plantear el presupuesto de intervencion, determinando las cantidades a ejecutar y realizando los respectivos
analisis de precios unitarios para tal fin. El resultado presupuestal de la evaluacion de la proteccién de maquinaria
y equipos especiales debera estar indicado dentro del producto de presupuesto en un capitulo especifico que
determine los costos de estas actividades.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes.

Nota: La coordinacion logistica y demas gestiones producto de este componente deben estar correctamente
coordinados con los entregables derivados de los demas componentes que conforman esta Etapa, garantizando
la debida articulacion y logistica que se requiere para las intervenciones a ejecutar durante la Etapa Il del
contrato.

v" Elaboracion de informes
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De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos, en
donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectdnicos, estructurales, hidraulicos,
eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia. Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3)
dias siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor deberé entregarlos para la aprobacién por parte
de la Interventoria, bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

NTC 1456

NTC 5613

NTC 4490

NTC 1594

NTC 1580

NTC 1687

NTC 1914

RES 2674 MINSALUD

Demas normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la etapa | por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula
de ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo de certificado de verificacién y aprobacién por parte
de cada especialista y de la coordinacién de los mismos por parte del director de la etapa I.

v Aprobacion de los productos

Dentro del plazo establecido para la Etapa I, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance de la
mencionada Etapa y la INTERVENTORIA adelantara la revision y aprobacién de la totalidad de los mismos. Acorde a lo
anterior, es importante la coordinacion de entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que
estos se aprueben dentro del plazo de la Etapa I, teniendo en cuenta que dentro de esta etapa se realizara el tramite y
obtencion de licencias y permisos.

v Entrega de los disefios al Cliente

El supervisor de FINDETER sera el encargado de remitir al cliente, los estudios y disefios aprobados por la interventoria,
para que éste presente las observaciones o recomendaciones que estime pertinentes frente a los mismos.

v Expedicion de Licencias y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto

El CONTRATISTA estéa obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memarias, ensayos, etc. necesarios para
tramitar y obtener la Licencia de Construccién en la modalidad correspondiente (Reforzamiento y Demolicion Parcial), ante
la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente durante el plazo de ejecucién de
la etapa I; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a responder, a
su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta
i obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion debidamente ejecutoriada, incluyendo la
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e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacién
Municipal, de los formularios, documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes técnicos v juridicos
necesarios para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccion pertinente, requerida para la ejecucion
del proyecto. De igual forma, en caso de requerirse, el contratista debera gestionar y coordinar el
acompafiamiento de la consultoria contratada por el SENA, gestionar las firmas de los formularios de
radicacion por parte de los disefiadores iniciales (En caso de que aplique), subsanar las posibles
observaciones a los estudios y disefios que se deriven de las revisiones por parte de interventoria y/o
curaduria, y/o entidad pertinente. En caso de requerirse esta articulacién con la consultoria e interventoria
contratadas por el SENA, tanto FINDETER como el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE brindaran
acompafiamiento y en lo posible facilitaran el contacto con las empresas consultoras. No obstante lo anterior,
en caso de que haya renuencia en acompafiar las actividades antes descritas, por parte de los disefiadores
iniciales de la consultoria contratada por el SENA, sera obligacion del CONTRATISTA adelantar todos los
tramites ante la entidad pertinente, garantizando la obtencién de la licencia de construccién requerida para
la normal ejecucion del contrato y de las obras.

e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el
Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién y/o modificacién de los servicios
publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional
(en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios
para la ejecucion del proyecto.

[

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA; los costos de las expensas
e impuestos de delineacion urbana, en caso de que aplique, seran pagados por EL CONTRATISTA y reembolsados por
el CONTRATANTE una vez se suministren los recibos de pago y las licencias y permisos debidamente expedidos y
ejecutoriados. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad dentro del plazo establecido en su cronograma
de trabajo, y sin que supere el plazo para la etapa |, los tramites para obtener la licencia de construccién y la obtencion de
la licencia, asi como los demas permisos ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

+  Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

+  Firma de memoriales de responsabilidad.

+  Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites necesarios
para la construccion y puesta en funcionamiento de las obras, ante las entidades pertinentes.

+  Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucidn de la etapa |, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar todas
las gestiones y actividades que garanticen la obtencién de la licencia de construccidn en la modalidad que corresponda,
al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencion de espacio publico, y los demés que apliquen y se
requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa Il.

!
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1.1.2.2.1. ETAPAIL

La etapa Il consiste en la construccidn del reforzamiento estructural y rehabilitacion de las obras priorizadas por el SENA,
para los edificios Nos. 10, 40, 41y 41A del Centro Internacional de produccién ubicado en el municipio de Pasto —
Narifio, de acuerdo con los productos de la etapa | y el techo presupuestal establecido.

Para el inicio de esta etapa se debe contar con los siguientes documentos:

Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la interventoria.
Licencia de construccion expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.
Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el
desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones
ambientales, etc.).

Acta de priorizacion de obras a ejecutar suscrita por Contratista, Interventoria, FINDETER y el SENA.

6. Contar con la correcta implementacion de las actividades correspondientes al componente de coordinacion
logistica para la intervencidn de obras, con el fin de garantizar espacios libres para el desarrollo de las
actividades de reforzamiento, esto debidamente coordinado con las Directivas del Centro de Formacion.

el

o

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para
su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de
funcionabilidad y operacion de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la implementacién
de vigilancia, sefializacion, plan SISO y protocolo de bioseguridad, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar € instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de
las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Con lo anterior se busca contar con un proyecto ejecutado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
por este tipo de infraestructura.

4 Recibo de los predios para la ejecucion de las obras

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la aprobacion de los estudios y disefios, obtencién de
licencias y permisos, a la implementacién de las actividades correspondientes al componente de coordinacién logistica y
a que se dé la instruccion de inicio de la etapa de obra, dentro de los tres (3) dias

siguientes, procedera a recibir la custodia de los predios/areas en el que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento
se debera dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

+  Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

*  Registro fotografico.

+  Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes especialmente
con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

v Demoliciones

En caso de que se requieran ejecutar demoliciones para la ejecucidn de los proyectos, estas deberan estar contempladas
durante la etapa de estudios y disefios, y para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades conjuntamente
entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

i a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:
+  Descripcidn del elemento y su procedimiento de demolicién de tal manera que no se produzcan dafio
” las estructuras adyacentes.
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+  Cantidad del material de demolicion.
+  Destino o disposicién final: se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la escombrera
Municipal o al lugar autorizado que se determine para ello, para lo cual se entregaran los recibos de
escombros emitidos por la escombrera autorizada.
b. Registro fotografico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.
¢. Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con la demolicién o el retiro, suscrita por las
partes.
v Ejecucion de la obra

El contratista debera:

+  Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion, y tener como referencia los lineamientos establecidos por el SENA, asi como la normatividad municipal,
departamental y nacional que rigen el tipo de obras a ejecutar.

+  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion la cual debe estar enmarcada dentro del plazo
de cada una de las etapas.

+  Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

+ Implementar los frentes de trabajo necesarios y de forma simultanea para la ejecucion de los proyectos priorizados,
con el personal minimo requerido.

+  Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas,
funcionando y debidamente aprobadas por las entidades prestadoras del servicio.

v Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

«  Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

+  Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 0 norma de ordenamiento que aplique

+  Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los tramites
de obtencién de la licencias o permisos.

+  Ley400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen
o desarrollen.

* NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier ofra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

+  Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion y se
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente
proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

+ Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

+ Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.

*  Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demés aplicables al proyecto.

+  Normas de Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

+  Normas de Salubridad (entre ofras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

+  Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

+  Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

+  Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

*  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.
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«  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

+  NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

+  Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en
la construccion.

+  Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

*  Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision de
ruido y ruido ambiental.

+  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

*  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS -2000 y aquellas normas que la

modifiquen o desarrollen.

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando

aplique.

+  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

«  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

+  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004, Resolucion No.
90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

« Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

*  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado
Publico RETILAP.

«  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

+  Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente.

+  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de magquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

«  Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

+  Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)

+  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

«  Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccién del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.

+  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

+  Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2
del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia
para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

*  Resolucién 2674 del Ministerio de salud.

+  Decreto 945 de 2017 — Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

«  Documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por FINDETER.

+  Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al
respecto

«  Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

+  Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de Concreto”.

*  Norma Técnica Colombiana NTC 4595.

+  Guia Disefio De Pavimentos Para Bajos Volumenes De Transito Y Vias Locales Para Bogota D.C.

*  Resolucién 4100 de 2004 modificada — Resolucién 1782 de 2009.

+  Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020.

+  Decreto 039 del 14 de enero de 2021 o cualquier otra norma que la modifique, derogue o adicione

+  Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

] +  Las demas normas técnicas especificadas en el anexo técnico y las que correspondan para la debida ejecucion de

contrato.
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v Plan de Gestion Social, y Reputacional.

El Contratista debe garantizar durante la etapa Il la ejecucion la implementacion del Plan de Gestion Social y Reputacional
propuestos y aprobadas por la Interventoria, el cual esta encaminado hacia el fortalecimiento del de tejido social, proceso
de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo de los impactos ocasionados con ocasidn del proyecto, desarrollado
durante la etapa .

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar la implementacion de los productos correspondientes a los siguientes
componentes de gestién social:

«  Comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social.
+  Capacidad de mano de obra en la zona.
+  Seguimiento y evaluacion.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

Acorde a la priorizacion efectuada por el SENA, el lugar donde se ejecutara el contrato sera en los bloques Nos.10, 40, 41
y 41A del Centro Internacional de Produccidn, ubicado en la Calle 21E No 9E-28 urbanizacion La Estrella, del municipio
Pasto, Departamento de Narifio, predio bajo titulo del SENA, identificado mediante matricula inmobiliaria No. 240-51319
de 12 de mayo de 2016.

Localizacion urbanistica

La Direccion Regional Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional Centro Agroindustrital y Pesquero de la Costa
Pacifica/ Centro Internacional de Produccion Limpia LOPE se encuentra en una zona adyacente al casco urbano de la
ciudad de Pasto, sobre la via que conduce hacia el oriente con presencia de areas residenciales, lotes de gran extension
y el uso institucional definido por el SENA, Ingeominas y Corponarifio.

Se encuentra en el costado oriente de la ciudad de Pasto y delimita:

Al occidente: con la via que conduce a la Laguna de Cocha, barrios las Brisas, Caicedonia, Estrella de Oriente.
Al costado oriente: con la Vereda Cujacal

Al costado sur: con la vereda Buesaquillo y Tambo Loma.

Al Norte: con la urbanizacion Pucalpa Il y con las instalaciones de Corponarifio y de Ingeominas.

i
i
I
i
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1.3. ACTAS DEL CONTRATO.
1.3.1. ACTADE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir
el acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deberan contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcién del contrato:

a.  Programas detallados para la ejecucion cada una de las etapas.
b.  Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del contrato.

c.  Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de suministro de compra y
entrega de insumos.

d.  Flujo de inversion del contrato.

e.  Programa detallado de compras e insumos.

f.  Garantias aprobadas por parte de la contratante. (Documento para legalizacién del contrato).

g.  Afiliacion a la seguridad social integral.

h.  Verificacidn de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada.

i.
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Nota: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si
vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el documento
por causa injustificada, la entidad podré expedir la orden de inicio del contrato.

1.3.2.  ACTA DE TERMINACION

Una vez cumplido el plazo estipulado para las Etapas | y Il del contrato, EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacion.

1.3.3.  ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcién del Acta de Inicio 0 emision
de la Orden de Inicio, el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto de la Etapa Il, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la Interventoria se dejara constancia mediante Acta de
Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor.

1.4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
1.4.1 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

1.4.1.1 ETAPA . REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION
DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

El método para la determinacion del valor de la ETAPA | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de analisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre ofros costos directos), implementacion del protocolo de bioseguridad, asi como el valor del IVA y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion vy liquidacion del contrato, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion de esta Etapa y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

1.4.1.2 ETAPA 1. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo
priorizado por el SENA).

Para esta etapa se determina que el valor del contrato se pagara por PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE.

Para el inicio de esta Etapa se debe contar con el presupuesto de obra, ordenado por componentes y cada componente
discriminado por capitulos, detallando conceptos, unidades y cantidades. El presupuesto se elaborara con base en los
Estudios y Disefios entregados como producto de la Etapa | y la priorizacion efectuada por el SENA, y debera ser conforme

!
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a los precios establecidos en la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada, la cual sera publicada como anexo a este proceso
de contratacion, afectada por el porcentaje de descuento ofrecido en la propuesta econdmica.

Como las cantidades de obra se definiran una vez se cuente con los resultados de los estudios y disefios entregados como
productos de la Etapa |, el presupuesto estimado de la Etapa Il corresponde a los recursos disponibles para la ejecucion
de las obras, de acuerdo a la asignacién previa realizada por el SENA, y los cuales se ejecutaran a monto agotable basados
en el LISTADO DE PRECIOS FIJOS entregado por FINDETER y afectada por el porcentaje de descuento ofrecido en la
propuesta econdmica.

Con base en esto la entidad contratante ha determinado un LISTADO DE PRECIOS FIJOS de construccion que se deben
contemplar en la elaboracidn del presupuesto, con valores acordes a los manejados en la region, incluyendo las incidencias
de las fuentes de materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros, y que
deberan ser usados para la elaboracion del presupuesto durante la etapa | teniendo en cuenta el porcentaje de descuento
ofrecido en la propuesta econémica.

El proponente y futuro contratista, debera tener en cuenta en el anélisis de los costos indirectos de su propuesta
econdmica la siguiente discriminacion:

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de:

[JAdministracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacién y tiempo del proyecto.
Gastos de oficina. Costos directos de administracién: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial),
transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso al Centro de Formacion hasta el lugar de
la edificacidn a intervenir, asi como la sefializacion y demas requerimientos para mitigacion de riesgo que por esta
actividad se pueda generar con los usuarios del Centro de Formacién, viaticos, campamento, vallas, tramites, arriendos
de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, cargos de conexién de
servicios publicos, implementaciéon de plan de gestion social, implementacién del plan de manejo ambiental,
implementacion del plan de manejo de transito, implementacién de plan de gestién de calidad, implementacién del
protocolo de bioseguridad, implementacién del plan de trabajo SISO, sefializacion, dotacién, pruebas y ensayos, copias,
costos de pdlizas e Impuestos, tributos aplicables, entre otros.

Ulmprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de
condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que
pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista
debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra. El contratista tendra
derecho a recibir el pago pactado de imprevistos establecido en el contrato siempre y cuando estos sean soportados y
avalados por la interventoria en cada acta parcial de pago.

D Utilidad: EI proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais, las condiciones
econdmicas y experticia de su entidad.

1.5. PRESUPUESTO

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 3.977.501.966, 00),
Incluido AIU, IVA sobre utilidad (etapa Il), IVA (Etapa 1), y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden
nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecucion del objeto contractual y honorarios.

Los recursos se encuentran amparados por la constancia de disponibilidad de recursos No 016 del 05 de febrero de 2021.
El presupuesto se desglosa de acuerdo con lo siguiente:
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ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO OBSERVACION
REVISION, ~AJUSTE, ACTUALIZACION Y
A ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, $ 251.359.910, oo Presupuesto
Etapal | OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS M/CTE. Precio Global
REQUERIDOS.
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
B | REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde $3.726.142.056, 0o Presupuesto
Etapa ll . MCTE Estimado Agotable
a la priorizado por el SENA)
c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 3.977.501.966, oo

ottt
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Nota 1: El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas o zonas a
intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa | del contrato.

Nota 2: El valor definitivo de la Etapa Il del proyecto sera determinado de acuerdo al resultado de los entregables de la
Etapa I.

1.5.1 VALORES MAXIMOS Y MINIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo de cada una de las etapas, y
del total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econémicas.

DESCRIPCION Valor minimo Valor Maximo

REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y
A | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,

ETAPA

Hasta la suma de

$ 226.223.919, oo $ 251.359.910, 00

Etapal | OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS M/CTE. s
REQUERIDOS, '
REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL Y Hasta la suma de

EtaBa | | REHABILITACION  DE  EDIFICACIONES $3'353M5g§5°’ 00 $ 3.726.142.056, 00

P (Acorde a la priorizado por el SENA) MCTE
c mIE?R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $ 3.579.751.769, 00 $ 3.977.501.966, 00

El proponente debera considerar en su propuesta econémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo del valor del Presupuesto Estimado PE total, asi como para cada una de las etapas, presentadas anteriormente.

El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podré otorgar el oferente dentro de su oferta
econémica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para el
proyecto, por lo cual, el valor de la oferta y de sus etapas no podra ser inferior al valor minimo ni mayor al valor maximo
so pena de rechazo de la propuesta.

La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos para cada etapa, los topes
maximos de Administracion e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”
presentado a continuacion, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

El porcentaje de descuento que se establezca en la oferta econdémica del proponente, especificamente para la etapa I
sera aplicable a cada uno de los items relacionados en el LISTADO DE PRECIOS FIJOS, el cual sera publicado como
anexo a este proceso de contratacion. Dicho porcentaje es el equivalente a la diferencia del valor que se obtenga como
ahorro entre el Presupuesto Oficial de la etapa Il y la Propuesta Econdmica del Proponente para la etapa Il. El valor maximo
del porcentaje de descuento PD sera de hasta 10 %.

Ejemplo:
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VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AlU e IVA A $ 3.353.527.850,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA Il Incluye AlU e IVA B $ 3.726.142.056,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C=(B-A) $ 372.614.206,00
(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS D=C/B 10%
UNITARIOS ETAPAI EXPRESADO EN %

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

Tope méximo del A.l.U.: 27,15%

De acuerdo con lo anterior, el PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Total para la ejecucion del proyecto se detalla a

continuacion:

PRESUPUESTO OFICIAL

DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

1. ETAPA |. REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA

$251.359.910,00

OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,

$211.226.815

VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA |

$40.133.095

2. ETAPA Il. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el

SENA)
ITEM DESCRIPCION UND VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA $2.908.776.000
B | pooearos $ 817.366.056
Administracion | 21,15% $615.206.124
Imprevistos 1% $29.087.760
Utilidad 5% $ 145.438.800
Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% $27.633.372
COSTO TOTAL OBRA (A+B) $ 3.726.142.056*

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

$ 3.977.501.966 **

*El valor total de la oferta incluye la construccion y entrega funcional de todas las obras priorizadas por el SENA.

**En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado para las etapas | y Il por el contratista.
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Nota: Si como resultado de la ejecucion de la etapa | se determina que el valor total de la etapa Il es inferior al presupuesto
estimado, la contratante pagara Unicamente hasta el valor realmente ejecutado, considerando que la forma de pago es por
precios unitarios.

1.6. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas o gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucién y liquidacion del contrato y demas a
que haya lugar del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracién del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdmica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo el Régimen
Juridico del derecho privado.

1.7. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa asi;

1.6.1  ETAPA|DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE pagara el setenta por ciento (70%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de
construccion y detalles, disefio paisajistico, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitectonico,
memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos,
presupuesto, etc.), junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y los demas permisos
requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la etapa |, se pagara una vez se haya entregado la licencia de
construccion debidamente expedida y ejecutoriada, asi como los permisos que apliquen para la normal ejecucion del
contrato y de las obras; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la etapa |, incluidas la licencia
de construccion y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la etapa Il

1.7.2 ETAPA Il DEL CONTRATO.
LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, contar con la aprobacion por parte de LA CONTRATANTE de
las pdlizas correspondientes a la Ultima minuta contractual y/o modificatorio e informe técnico aprobado de avance de obra
mensual del proyecto. El contratista tendra derecho a recibir el pago pactado de imprevistos establecido para la etapa I
del contrato siempre y cuando estos sean soportados y avalados por la interventoria en cada acta parcial de pago.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
i devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:
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a. Entregaala INTERVENTORIA y al CONTRATANTE de los documentos detallados en la fase de entrega de obras,
sefialados en los Términos de Referencia. )

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA. )

Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra dar

cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el

tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma

y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara para

costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

a0

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA, si aplica.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacién del
pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
mismo.

El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que

afecten la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS
siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER. Por parte de la Direccién de Control de
Fiducias de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Listado de precios unitarios

Teniendo en cuenta que el desarrollo los contratos implica que se determinaran intervenciones diferentes por cada
mejoramiento, bajo unos items representativos de obra, se determind un listado con sus respectivos precios unitarios.

Anexo. Listado de precios unitarios que hace parte integral del presente documento.
1.8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de TRECE (13) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse o emitirse simultaneamente con el acta de
inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente
convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demés requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada una de las etapas:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA  I:  REVISION,  AJUSTE,
ACTUALIZACION Y ELABORACION DE SEIS (06) MESES
ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE

TRECE (13) MESES.

ottt

f~""3 El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos

con Colombia

48



BBVA :
El futuro | Asset Management Fl ndeter é

es de todos Crmimdar Eidl 1riars
i Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

ETAPA Il: REFORZAMIENTO )
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION SIETE (07) MESES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente deberé tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Elincumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar ala aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segin la evaluacién de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucién.

Se aprobara el inicio de |a etapa I, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones, en el caso que aplique:

Acta de entrega y recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la interventoria.
Licencia de construccién expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del
proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Acta de priorizacion de obras a ejecutar suscrita por Contratista, Interventoria, FINDETER y el SENA.

Contar con la correcta implementacion de las actividades correspondientes al componente de coordinacién logistica para
la intervencion de obras, con el fin de garantizar espacios libres para el desarrollo de las actividades de reforzamiento,
esto debidamente coordinado con las Directivas del Centro de Formacién.

Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para la
ejecucion de la Etapa |l del contrato, si se presentaré algiin cambio del personal aprobado requisito para la suscripcion del
acta de inicio.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para la etapa | el CONTRATISTA sera el responsable del tramite y obtencién de las licencias
y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de
costos este procedimiento, esta situacidn es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior
suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

1.9. OBLIGACIONES

1.9.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos
previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligacione
generales del CONTRATISTA las siguientes:
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a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10
y demas normas relacionadas con la ejecucién de obras.

b.  Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

¢.  Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatarlas instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y
de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas que
tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

f.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i.  Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

j- Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la
modificacin, los cuales también son requisito para el inicio del contrato.

k.  Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso que
aplique.

I.  Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Autonoma Regional, el Departamento o Municipio segun
corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las
demas normas vigentes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas
a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato
y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas.

q. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

r.  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

t. Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo establecido
en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.
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u. Implementar los frentes de trabajo
independientes para la ejecucion de cada intervencion, para cumplir la ejecucidn del objeto contractual en el plazo
establecido.

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA.

w. Utilizar lainformacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y SENA estrictamente para el proyecto asignado
en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

x. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

y. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a los
cuales podra asistir FINDETER, SENA y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de
seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el
avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en
cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos
que LA CONTRATANTE indique para ello.

z.  Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el
contrato.

aa. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y al SENA en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

Banca de Desarrollo Territorial

bb. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

cc. Colaborar con LA CONTRATANTE, FINDETER, y el SENA en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la
ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

dd. Utilizar laimagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del SENA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
estos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podré utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

ee. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

ff. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el SENA se mantengan indemnes de cualquier reclamacién de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para
la ejecucion del contrato.

gg. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes
subordinados o subcontratistas.

hh. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

ii. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestidén Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo.

ji- Realizar toma fotografica aérea periodica del avance presentado en la ejecucion de la etapa Il.

kk. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la programacién para las distintas
etapas.

IIl. Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 5, decreto 039 del 14 de enero de 2021, o las normas que lo
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social.

mm. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato

nn. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucién del contrato

00. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afios
mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de
30 dias contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la
suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica

pp. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.
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1.9.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta
respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

¢. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es
efectiva para la ejecucion del contrato.

d. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta economica.

e. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con la presentacién de la
propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades asumidas.

f.  Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar el
tramite y aprobacion de las facturas, deberd presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO.

g. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con
ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

h.  Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcidn de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE.

1.9.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL-

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular ala ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado de
la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad
del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas
aledafas al proyecto.

b. El personal calificado del proyecto vinculado por el Contratista debera corresponder como minimo a un cincuenta por
ciento (50%) de mujeres. Dicha condicién sera verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucién del contrato, la
Interventoria debera evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste en el porcentaje.

c. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas, el cual se encuentra
relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. El
personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera
tener un perfil igual o superior al que se retir6. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

d. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, lega
administrativo, financiero y contable.
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e. EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de las Etapas del contrato a mantener al director del Proyecto y
demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.

f.  El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA vy para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones
no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

g. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

h.  Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia

i. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la suscripcién de
la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

j- Observar el desemperio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

k. Emplear personal técnico o profesional, segiin corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para
el desarrollo de las actividades asignadas.

I.  Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado
informacién falsa.

m. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial, implementacién de protocolos de bioseguridad y dotacidn de su personal. LA CONTRATANTE
no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones
el incumplimiento en el suministro de los elementos e implementacion de protocolos.

n. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

o. Presentar mensualmente al interventor, segin sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al sistema
de seguridad social integral y ARL de su personal.

1.9.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o0 emisién de

la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a) Programas detallados para la ejecucién de cada una de las etapas (Diagrama de Gantt): Los programas detallados
para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion
presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por
semanas y conteniendo para la programacién de la etapa I, los vinculos con rendimientos, insumos, flujo de caja,
para el respectivo seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto
contractual, y serén, como minimo:

+  Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econémica. Indicando duracion responsable, recursos fisicos, rendimientos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

+ Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

+ Laindicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccién.

*  Ruta critica.

b) Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y aprobara
el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente documento y Ig
cuales deberan ser presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo sefialado en el Numeral B
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DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual
forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c) Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y de suministro de compra y
entrega de insumos. Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y
horas laborales para cada una de las semanas.

d) Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en
pesos conforme a la oferta econdémica. La presentacion del flujo de inversién de los recursos del contrato debera
realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por semana.

e) Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presentar el programa de compras e insumos de
los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucién del proyecto.

f)  Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE.

g) Afiliacién a la sequridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

h)  Verificacién de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada.; El interventor validara cada uno de los formatos
de la oferta econdémica discriminada y la consistencia con la propuesta econémica.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccién por la interventoria la Etapa | (incluyendo tramite y obtencion de las
licencias y permisos correspondientes y coordinacion logistica con los Centros de Formacién para la intervencion de las
obras), EL CONTRATISTA debera dar inicio a la Etapa Il.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la etapa Il dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA , descontara dicho
valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA podré reclamarlo judiciaimente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de
las acciones que pueda iniciar el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA para obtener la indemnizacion de los
perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

1.9.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1111 ETAPAI

a.  Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico Recomendaciones minimas de
construccion, del presente proceso.

b. Realizar las revisiones, ajustes, complementaciones, diagndsticos, disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccién Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda

§ conferido alguin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ninglin caso, se entendera como cesién de derechg

” o licenciamiento.
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Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los

productos de la etapa | a ejecutar.

Dentro de la programacion elaborada por el contratista debera contemplar como plazos maximos y de obligatorio

cumplimiento la ejecucion de las siguientes actividades:

o Elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y obtener todos los documentos
prediales etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion en la modalidad correspondiente
(Reforzamiento y Demolicién Parcial); documentos que debe radicar en debida forma ante Curaduria
Urbana/Secretaria de Planeacién y/o ante la entidad urbanistica competente dentro de las once (11)
semanas siguientes a la suscripcién del acta de inicio o emisidn de la orden de inicio.

o El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para la etapa Il debe culminar y estar
debidamente aprobado por la interventoria, por lo menos con tres (3) semanas de anticipacién a la
terminacién del plazo contractual de la etapa I.

Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccidn y en especial con la Norma de Sismo

Resistencia NSR-10, sus modificaciones, y todas aquellas normas relacionadas con construccion de espacio publico,

la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental

del proyecto.

Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de la etapa |.

Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los proyectos.
Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Presentar la totalidad de los productos de la etapa | conforme a la normativa pertinente y debidamente revisados y
aprobados por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de los
especialistas del contratista.

Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencién de las
licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion del contrato y de las obras.

De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion del Decreto
1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos estructurales, de las memorias de disefio
de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento
en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo resistente - NSR - 10, y la norma que lo
adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran
responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacién contenida en ellos. En caso de solo
requerirse permiso de ocupacién de espacio publico, debera atenderse todos los requerimientos de la secretaria
encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar la expedicion del mismo.

Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y || Media Complejidad de que trata
el articulo 18 del Decreto 1469 de 2010, Unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del proyecto
firmados y rotulados por el profesional que los elabor6, cuando se requiera

El Especialista Estructural, en caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesario una intervencion de
caracter mayor a la iniciaimente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y
siguientes, que modifict la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Entregar los productos de la etapa | completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo
para la ejecucion de las obras e interventoria respectiva.

Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, como minimo en los
siguientes términos:

+  Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales naturales;
+  Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.
+  Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA deberé efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacion de
los productos de la etapa |, asi como para los tramites y obtencidn de las licencias requeridas y permisos a que haya
a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del
personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico.

Realizar todos los trémites necesarios para la radicacion y aprobacién del proyecto para la obtencidn de permisos dg
ocupacién de espacio publico o licencia de construccion, ante las entidades competentes, asi como el suminigia
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los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresion,

presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta del

CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha licencia, permisos, sera a cargo del CONTRATISTA, valor que se le

reembolsara al entregar todos los soportes del caso. EIl CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro

del plazo establecido en la etapa | dentro de su cronograma de trabajo los tramites para obtener las licencias o permisos
necesarios ante las entidades competentes.

q. Elresultado de los productos de la etapa | realizados por EL CONTRATISTA deberén ser previamente revisados y
aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta etapa del contrato, para proceder
a su verificacion por parte de FINDETER.

r. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de los
avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, SENA y todas aquellas entidades
que se requieran durante la totalidad del desarrollo de los productos de la etapa |, para definir los parametros a aplicar
en los mismos. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

s. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacién aplicando metodologia BIM
(si aplica) en los productos de la etapa | contemplados en el proyecto.

t.  Coordinary asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes del SENA, FINDETER y demas
que apliquen.

u. Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas, o los productos donde se implemente Revit para
la facil divulgacién y socializacion del proyecto.

v. Se deberd adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

w. El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por etapas con el fin de ajustarse al presupuesto
disponible. De igual manera debera entregar el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral del
presente documento, los requerimientos técnicos para la elaboracién de los productos de la etapa I, los cuales, se
encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa |, ha sido culminada a
satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacion y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.

x. Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se considerara como argumento para la no continuacién del
contrato, los mayores costos resultantes de la etapa I.

y. Elarquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién de los diagnosticos
y posterior disefio arquitectonico del proyecto para que recoja las inquietudes y expectativas del SENA, Los costos
de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior a la implantacion arquitectdnica, se requiere como
minimo una visita adicional para la socializacién definitiva del proyecto y la implantacién del mismo en el proyecto.

z. El contratista debe incluir criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y confort con
el menor costo y consumo energético posible. Iguaimente debe considerar:

+  La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion
+  Orientacion y proteccion solar
+  Ventilacion natural
+  Materiales y sistemas constructivos
+  lluminacién
+  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
«  Como obligacién el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita
adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y
de posterior facilidad en el mantenimiento.
+  El sistema constructivo propuesto deberd utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad,
buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.
aa. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacion y mantenimiento.
bb. Dentro de los criterios arquitecténicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacién nativa del predio.
cc. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de los productos
de la etapa | por parte de la Interventoria y verificacion de LA CONTRATANTE.
dd. Tener en cuenta en la elaboracién de los productos de la etapa | el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion, que forman parte integral de los Términos de Referencia.
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ee. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado del el Anexo Técnico -
Recomendaciones Minimas de Construccion.

ff. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Transito, y demas planes que se requieran para
aprobacién por parte de la Interventoria, y tramites que correspondan.

gg. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacién de FINDETER, se
llevara a cabo socializacion de los disefios la cual debe ser acompafiada por la Interventoria, Findeter, SENA y demas
entidades participantes.

hh. Asegurar acompafiamiento social durante los estudios y disefios de los Proyectos, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

ii. Presentarel Plan de Gestion Social y Reputacional al finalizar la etapa, el cuél debe ser aprobado por la interventoria,
garantizando el desarrollo e implementacién de los componentes relacionados en los lineamientos anexos.

jj-  Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios productos de la etapa |
contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar
caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata
de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. Todos los documentos concernientes a los
diferentes productos de la etapa | realizados (memorias de calculo, informes periddicos, bitacora, registro fotografico,
planos definitivos de construccion, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de
actividades para ejecucion constructiva, cartas de responsabilidad y especificaciones técnicas detalladas, entre otras)
deberan ser entregados en medio magnético, en Original y en las copias que se requieran por parte de FINDETER y
el SENA.

kk. Llevar una bitacora de la ejecucion de los productos de la etapa |, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las drdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y
firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria.
A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE y FINDETER.

IIl. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.
Registros fotograficos avances.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Actualizacion del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

® Q00T

mm. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

Documentacion técnica productos entregables de la consultoria

Bitacora.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

e. Pdéliza de la calidad del servicio para la etapa | y actualizacion de las demas

f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de recibo a
satisfaccion.

g. Entrega de los productos resultado de la etapa I.

o oo

nn. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de entrega final de los productos para la aprobacion y
recibo a satisfaccion.

00. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado po
” Interventoria.
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pp. EL CONTRATISTA debe entregar los productos de los estudios técnicos y disefios en original, y las copias fisicas y
magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y el SENA.

1.1.1.2 ETAPAI

a. En caso de requerirse obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario, y al término de su uso debera presentar los recibos de pago de
estos servicios publicos.

b. Responder por el suministro y pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

¢. Realizar, la construccion del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacion debera contar con
la aprobacién de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento seran las siguientes:

«  EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que retina
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccién y seguridad.

+  El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un campamento
para los trabajadores, un almacén y un depoésito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su
exposicion a la intemperie.

+  La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion detallada de la
obra.

+  El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con aguas
residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a
los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento O Instalacién de bafios méviles de
acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes
y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisién.

+  Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

d. Instalar una valla informativa (L: 4.0 x A: 2.0 mt) con la suscripcién del contrato y de acuerdo con la informacion y
modelo que debe ser suministrado por FINDETER.

e. |Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo con la
normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia.

f.  Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se apruebe
por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los
trabajos, evite perturbaciones de trénsito, incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2) metros
de alturay la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos
y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

v OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION.

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demés elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo propuestos, asi como para las jornadas solicitadas
en los Términos de Referencia.

b. EL CONTRATISTA debera planear correctamente las actividades que requieran de maquinaria y equipos especiales.
En todo caso LA CONTRATANTE no reconocera cargos por mayor permanencia y stand by de estos equipos y
maquinaria.

¢. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los
mismos en el sitio de la obra.

d.  Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacién. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance dg
los trabajos.
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e. EL CONTRATISTA asumira los transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso al Centro
de Formacion hasta el lugar de la edificacion a intervenir, asi como la sefializacion y demas requerimientos para
mitigacion de riesgo que por esta actividad se pueda generar con los usuarios del Centro de Formacion.

f.  Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrolégico
de los equipos a utilizar.

g. Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra y de
acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares.

h. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento
de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que
los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

«  Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con patrones de medicion
trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la
base utilizada para la calibracién o la verificacion.

«  Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

+ |dentificarse para poder determinar el estado de calibracion.

+  Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.

+  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presidn hidrostatica y desinfeccion
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten
por parte del INTERVENTOR, FINDETER o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como
de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

v OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar al INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo con la
programacion estimada de la etapa de la obra, la cual debera conservar la tipologia y reglas de su presentacion.

b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y Directivos del Centro de
Formacion. En compaiiia de la Interventoria, se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y audiovisuales las
estructuras vecinas, vias de acceso y trasiego para ingreso de materiales y el estado actual de estas areas. Al final
de la ejecucion se debera levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se dejara consignado segun
las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y
que permitan estar a paz y salvo. En todo caso EL CONTRATISTA debera subsanar las posibles afectaciones que se
generen en las estructuras vecinas, vias de acceso y trasiego para ingreso de materiales, derivadas del proceso
constructivo.

c. Conformar el comité de sostenibilidad de acuerdo a los lineamientos de Gestidn Social y Reputacional anexos.

d. EL CONTRATISTA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas.

e. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se
ejecute la obra durante la ejecucion del Proyecto hasta el recibo a satisfaccion por parte de los intervinientes.

f.  Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a
las éreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

g- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER O LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

h. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

i. Identificar el mobiliario, maquinaria y/o equipos especiales de propiedad del SENA que se localicen en las areas de
intervencion y que por su tamafio, peso o complejidad de ensamblaje no se puedan trasladar o retirar. Proponer la
proteccion mas adecuada para garantizar que durante el proceso de intervencion no se afecte ninguno de los equipos
encontrados. Para esto, adelantara la recomendacion de intervencion especificando materiales, proceso constructiyg
y tiempos de intervencion. Plantear el presupuesto de intervencion, determinando las cantidades a ejecutar y
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realizando los respectivos andlisis de precios unitarios para tal fin. El resultado presupuestal de la evaluacién de la
proteccién de maquinaria y equipos especiales deberd estar indicado dentro del producto de presupuesto en un
capitulo especifico que determine los costos de estas actividades. Asimismo, se debe contar con la implementacién
de las actividades correspondientes al componente de coordinacién logistica para la intervencién de obras, con el fin
de garantizar proteccién de los equipos y garantizar espacios libres para el desarrollo de las actividades de
reforzamiento, esto debidamente coordinado con las Directivas del Centro de Formacidn.

Garantizar durante la ejecucién de la obra la implementacion de los protocolos de bioseguridad requeridos.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial lo que guarda relacion con:

+  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de
obra.

+  Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento
del objeto contractual.

+  Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la
ejecucion de objeto contractual.

Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga
el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente. Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar
cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para ejecutar el alcance del proyecto, estas actividades,
deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte
del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance
y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a
alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el
numero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

Implementar, en los casos que sea posible, jornada de trabajo extendido de diez (10) horas como minimo con el fin
de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento. En el caso que las condiciones externas
no permitan la implementacion de esta jornada, la interventoria debera certificar cual es la jornada maxima que puede
implementar.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando expresas
las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales.

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier
contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos. Los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades
correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generard dafio o perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA,
quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.
Entregar a la interventoria los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro del plazo previsto en el contrato para
el cierre y liquidacion del mismo, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras o equipos instalados, con
la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.
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u. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

v. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

w. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del contrato.

X. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso,
hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

y. Entregar la obra funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme las viabilidades o
factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

z.  En caso de que aplique, tramitar y obtener la certificacion RETIE, RETILAP y otras, de las obras ejecutadas ante la
Empresa de Energia del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones
definitivas debidamente energizadas.

aa. El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Cddigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10, sus modificaciones y demas normas que apliquen).

bb. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen
funcionamiento durante su vida en servicio.

cc. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver el Anexo Técnico —
Recomendaciones Minimas de Construccién.

dd. Solicitar y justificar ante la interventoria del contrato, con la debida antelacién, la prérroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

ee. En el evento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL CONTRATISTA debera remitir con la suficiente
antelacion a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al
INTERVENTORIA emita concepto de aprobacion o rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspension
para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del Supervisor, 0
acoger el procedimiento para la suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacion que motivo
la suspensién del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR daran aviso a FINDETER y remitiran suscritas las
correspondientes actas de reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las
pdlizas.

ff. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del consultor
que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas
previamente, con el propésito de hacer verificacion al proyecto.

11.2  OBLIGACIONES SOCIALES

a. Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de gestion social para la LECTURA TERRITORIAL;
COMUNICACION, DIVULGACION Y ACOMPANAMIENTO SOCIAL; CAPACIDAD DE MANO DE OBRA EN LA
ZONA; SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

b. El Contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestién social con todos sus componentes y
productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se tenga
condiciones de la pandemia COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional, lo cual se puede acreditar con la
grabacion de la reunion y el listado de asistencia a la misma.

c.  Contar con los profesionales sociales competentes y/o residentes de la zona que conozcan la cultura del area de
influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social y el
cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del PGSR.

d. Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades asociadas a la ejecucidn del mismo y medicion de impactos.

e. Documentar y entregar la informacion analizada y recolectada durante el acompafiamiento social, asi como los
cronogramas que se identifican como necesarios para la gestion social y reputacional propia del proyecto.

1.9.7 OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

a. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de
los frentes de frabajo:
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* Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas, andlisis v
recomendaciones.

*  Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

*  Reqgistros fotograficos.

*  Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que su concepto de aceptacion
por parte de la interventoria.

*  Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

*  Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

*  Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

* Informe de control de modificaciones y de control de pdlizas

* Informe de control topogréfico.

* Informe de seguridad industrial.

¢  Informe de implementacién protocolos de Bioseguridad.

*  Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestidn social

* Informe de compra y entrega de insumos.

* Andlisis del avance de obra conforme al programa de ejecucién de obra.

*  Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

b. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
. Documentacion técnica, entre ella:

a.  Bitacora de obra.

b.  Libro de medidas.

¢.  Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético.

d.  Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

e.  Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

f.  Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran.
g. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
h.  Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en los Términos de Referencia.
i.  Registro fotografico definitivo.
. Realizar capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo

cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER.

Para la entrega de la obra al SENA se debe contar con la siguiente documentacion, debidamente aprobada por la
interventoria:

° Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, en
medio impreso y magnético

e  Manual de mantenimiento y correcta operacién con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con
las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
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e Acta de inventario que contenga la relacién de los espacios que se entregan con su correspondiente inventario de
elementos visibles y contables.

e  Actade llaves por cada espacio, entregandolas en debida organizacion e identificacion.

e  Garantias de equipos especiales instalados en los proyectos.

c. Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se debera
especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados, su funcionamiento y
mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una
escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual deberé contar
con la aprobacién por parte de la interventoria.

d. Realizar semanalmente el registro fotogréafico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

e. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de entrega
final de obra y de cierre y liquidacion.

f. Presentar la documentacién requerida de acuerdo con los formatos vigentes, los cuales son requisito para la
liquidacién del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones de informacion, con la debida
aprobacién de la interventoria.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y demas
contenidos en la Normatividades vigentes. En el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccién se listan los
elementos minimos basicos que debe contener un informe.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo la informacion final de la etapa Il en original, y las copias fisicas y
magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y el SENA.

1.2 PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

121  PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El contratista debera presentar para aprobacion de la interventoria y su correspondiente implementacién, el plan de
aseguramiento de calidad de la obra, el cual debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién

Control de documentos y datos

Control de registros

Recursos:

Nookowh =

+  Provision de recursos

*  Materiales

*  Recursos humanos

+ Infraestructura y ambiente de trabajo

8. Requisitos
. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
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+  Proceso de disefio y desarrollo
+  Control de cambios del disefio y desarrollo

11. Compras

12. Produccién y prestacion del servicio
13. Identificacién y trazabilidad

14. Propiedad del cliente

15. Preservacion del producto

16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicién

18. Auditoria

122  PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
El CONTRATISTA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacién.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de los

trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuara con la CONTRATANTE, FINDETER y el interventor durante la ejecucion
del contrato.

f.  Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y

seguridad industrial.

ooow

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

123  METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion confractual, comunicaciones e interrelaciéon con el
Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre ofros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como
el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente
del area de influencia del proyecto y de la region, incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia ofertada para desarrollar cada una de las actividades indicadas en
el programa detallado de obra.

b.  Organizacién y control, exponiendo la forma de como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato.
Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizg
transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracig
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d. contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

e. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién o fabricacion, ensayos, transporte hasta la
obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

f.  Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucion de las actividades programadas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

1.24  PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial.

Programa de salud ocupacional.

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de tréfico.

Programa de Compras y entrega de insumos.
Protocolo de Bioseguridad.

Los demas que se requieran.

Mmoo oo

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte de la interventoria y avalado por FINDETER,
seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera de
los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa de
la interventoria y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el INTERVENTOR podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de
trabajo o en el equipo o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan
de que se trate, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante,
el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

11. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO
Tratandose de precio global fijo, en la etapa | no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato.

Para la etapa Il el valor del contrato podra ser modificado en razon de la necesidad o conveniencia de ampliacién o
disminucién del alcance inicial del objeto contractual por decision de la CONTRATANTE, previa recomendacién de
FINDETER y/o el SENA, o por la ejecucion de cantidades o items no identificados en los estudios y disefios tendientes al
cumplimiento del alcance del objeto para su correcta operacién y funcionabilidad.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte del contratista.
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

opow

11.1 CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto
contractual entregandolo en las mejores condiciones de operatividad y funcionabilidad.

Comprometidos

con Colombia

65



ottt

i
®

I BBVA :
El futuro - Asset Management Fl ndeter %

es de todos epublica Sociedad Fiduciaria
| , SUBCAPITULO Il ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Banca de Desarrollo Territorial

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA esta interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto
CONTRATAR LA “CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DE
LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE PASTO - NARINO, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles,
teniendo como punto de referencia la ubicacion del Centro Internacional de Produccién, localizado la Calle 21E No 9E-28
urbanizacién La Estrella, del municipio Pasto, Departamento de Narifio. Dentro del plazo de la convocatoria se definira un
dia especifico para llevar acabo una visita de reconocimiento al sitio de ejecucion de la obra por parte de los interesados,
la cual no sera ponderable, ni informativa, ni obligatoria y contard con acompafiamiento de delegados del SENA y
FINDETER. Cualquier observacion derivada de la visita debera presentarse por escrito y en las fechas estipuladas dentro
de la convocatoria respectiva. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y examinar
los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca
de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de
préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geogréfica
del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la
correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

23. PERSONAL

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucidn del objeto contractual el personal minimo solicitado
para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto
dentro del plazo del contrato, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho piblicog
de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entreg
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ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacidn que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacién, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los pardmetros alli indicados.

2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefiara las funciones previstas en el manual de
Supervision e Interventoria que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

EI CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la obligacion

de conocer las disposiciones del Manual de Supervision e Interventoria que se encuentre vigente.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucién de una garantia o poliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

!
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2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del
contrato

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales

e indemnizaciones laborales

10% del valor del
contrato

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
(3) afios mas.

Calidad del Servicio — Etapa |

30% del valor — Etapa |

Vigente por (3) tres afios contados desde la fecha
de suscripcion del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de la Etapa .

Estabilidad y calidad de obra —

Etapa ll

30% del valor de la
Etapa ll

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a

satisfaccion final de obra (Etapa Il)

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Responsabilidad Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion Contratista de obra
Extracontractual contrato. del contrato

Paralas garantias sefialadas El CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE como ASEGURADO
y BENEFICIARIO y EL SENA como BENEFICIARIO.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, identificado con NIT 830.052.998-9,

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, identificado con NIT 899.999.034-1.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompariadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccion electronica.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA identificado con NIT

830.052.998-9 es requisito previo para el inicio de la ejecucidn del contrato, razon por la cual, ningdn contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva aprobacién de estas

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE
5 Beneficiario: EL CONTRATANTE Y SENA
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La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y SENA.

EL CONTRATISTA deberéa presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucién del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificaciéon que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, la CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido
para la etapa I. Por ningln motivo la CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la
etapa I. En caso de incumplimiento dentro de la ejecucion de la etapa, LA CONTRATANTE tendré la potestad de continuar
0 no con el contratista para la etapa Il.

El CONTRATISTA podréa dar inicio a la etapa |, SI'Y SOLO S, se encuentra suscrita el acta de recibo a satisfaccion de los
productos de la etapa |, y expedidas todas las licencias y permisos requeridos para su normal desarrollo; conforme a lo
sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en las
especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos los entregables de la Etapa |

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa Il, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

El contratista debera tener en cuenta que si como producto de la etapa I, el presupuesto calculado es menor al
presupuesto estimado para la etapa Il, debera desarrollar la etapa teniendo en cuenta las condiciones aprobadas
por la interventoria y avaladas por FINDETER y el SENA.
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281  CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial del contrato, se
presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el

acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacién de los
efectos que de éste se deriven:

a. Exista oposicion de la comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en
el informe producto de la etapa I. Dicha oposicidn de la comunidad deberé tener la entidad suficiente para hacer
imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econdémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicién de la comunidad
después de implementadas las acciones del Plan de Gestion Social y Equidad de Género que incluye las actividades
de socializacion, concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicién
de los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la
ejecucion debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacién y
la documentacién de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicion de la comunidad.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera licencias o
permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

¢. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposicion de servidumbres u obtencion de
predios que impliquen costos que el SENA no puedan sufragar. El SENA debera pronunciarse al respecto dentro de
los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si
en dicho término el SENA no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el
hecho objeto de la condicidn resolutoria.

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del proyecto
(En los casos que aplique).

e. Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion, trazado, o modificacion
del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién, y esta no es atendida
previamente por el SENA. (En los casos que aplique).

f. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

h. POR INCUMPLIMIENTO de EI CONTRATISTA y quedara deshecho extraprocesalmente, en los siguientes eventos:
a) Cuando el CONTRATISTA, pese a laimposicion de la clausula penal, persista en el incumplimiento de la obligacion
de presentar los requisitos 0 documentos para la legalizacién y ejecucion del contrato, caso en el cual se dara por
terminado, ademas las partes convienen facultar a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad
de la oferta de conformidad con el Codigo de Comercio y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona
distinta; segun lo establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie
que puede conducir a su paralizacion, para lo cual no sera necesaria la declaracidn judicial, bastando que EL
CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar descargos por
parte del CONTRATISTA; Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA la configuracion de la
condicién de resolucion o terminacién del contrato por incumplimiento, operaran los siguientes efectos: i) No habra
lugar a indemnizacion para el CONTRATISTA; ii) Quedaran sin efecto las prestaciones no causados a favor del
CONTRATISTA,; iii) Se haran efectivas la Clausula Penal y las garantias a que haya lugar; iv) Se suspenderan los
pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se realice la
liquidacién del contrato; v) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Codigo Civil y demas normas concordantes, sin que se impida la estimacion y reclamacién de los mayores
perjuicios a que tenga derecho EL CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y
demas acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisién del CONTRATANTE sobre la resolucién o
terminacion del contrato, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacién del contrato
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i. se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general
todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte
que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas
por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda,
sin justificacién vélida, la ejecucién de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes en el acta de suspension
o0 de reinicio. €) Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u
obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el
INTERVENTOR y/o EL CONTRATANTE

j.  PORMUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la gjecucion
del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos 1602 y 1625 del
Cadigo Civil.

k. POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO: Una vez vencido el plazo de ejecucion y abandono injustificado
y comprobado de las obras.

|.  PORRAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del servicio piblico lo requieran o la situacion de
orden publico lo imponga.

m. POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA PERSONA
JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA: Por muerte o incapacidad permanente de la persona natural
CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o union temporal o su modificacion sin autorizacion del CONTRATANTE, si aplica.

n. POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL
CONTRATISTA: Por cesaciéon de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

0. POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA: Cuando el CONTRATISTA subcontrate,

traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL

CONTRATANTE.

POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.

POR SOBRECOSTOS. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o

durante la ejecucion del contrato incorpord precios con desviacion sustancial de precios respecto a las condiciones

del mercado para el momento de la oferta o de la incorporacion al contrato en la etapa de ejecucion.

. Inclusion en la lista ofac (clinton).

S. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal.

t. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad
o conflicto de interés.

U. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

v. Cuando el contratante encuentre que el contratista para efectos de la celebracion del contrato o su ejecucion
laindujo en error.

27T

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores del presente documento, el contrato se terminara en el
estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo
tanto, el mencionado contrato de terminard de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, y
liquidacién, sin que se cause ninglin reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningiin motivo la CONTRATANTEpagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS Y DE OBRA.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una
accion u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucién del contrato y como
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consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su
arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

Banca de Desarrollo Territorial

2.8.2  CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne al SENA, EL CONTRATANTE, a FINDETER, y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del
contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE , SENA o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del
contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del SENA, la CONTRATANTE y FINDETER deberan ser
asumidos por el CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE , SENA o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa, o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa
que resulte méas favorable a los intereses DEL CONTRATANTE y de FINDETER.

283  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestidn de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.31 GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas préacticas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

La identificacion de los riesgos

El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de

los riesgos identificados, asi como la priorizacidn de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacién de riesgos realizada, con lo

cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los

inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

T

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

i.  Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacidn a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizard las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién del contrato,

!
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escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de
riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de
riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones
de gestion de los riesgos.

Banca de Desarrollo Territorial

ii. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.

ii. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

1.8.4  TIPIFICACION, ESTI'MACI('JN Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacién y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econdmico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
! entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
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Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y I,
es responsabilidad del Contratista junto a la gestion social, realizar la actualizacién de los controles de riesgos. La
identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra deben ser previstas y atendidas a
tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para
ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGOS.

2.9 NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constaré el cierre contractual y liquidacién del contrato en todos los aspectos juridicos,
técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo
de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las
divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la ejecucién
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

i
i
I
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar seguin corresponda
Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 15 de marzo de 2021

demas documentos asociados al proceso.

18 de marzo de 2021 )
LUGAR: CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION

Visita al sitio de ejecucién de la obra LIMPIA- NARINO PASTO

HORA. 10 a.m.
Desde el 17 al 23 de marzo de 2021
Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia A través del correo
Yy anexos. electrénico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

Hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 25 de marzo de 2021
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

31 de marzo de 2021

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 11:00 a.m.

No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electrénico
pafindeterbbvaam.co@bbva.com

8 de abril de 2021

Desde el 9 al 12 de abril de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electrénico
informe de requisitos habilitantes reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

13 de abril de 2021

14 de abril de 2021

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las Hora: 11:00 a.m.

propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

15 de abril de 2021

Publicacién de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

Publicacion del Informe de evaluacion economica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

Plazo para presentar observaciones al informe de Hasta el 16 de abril 2021, a traves del correo
evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de | electronico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion econémica 'y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

19 de abril de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.

!
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

Banca de Desarrollo Territorial

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.
Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a ofra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

!
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debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA :Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccién colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cadigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacidn se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Palitica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion vy al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

§ Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presenig
” convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico reforzamientoestructuralsena@findeter.qov.co, logg
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no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos
con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero deberé tener la precaucion de que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.
Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA
Teléfonos: 6230311
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccidn fisica, direccion electrénica y teléfonos
fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
SENA y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA. Aquellos documentos o estudios que por su volumen
superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las
instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la
que podra asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a fravés de correo
electronico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co . No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o
en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior
a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podréa expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccidn de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

!
i
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Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
€omo consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de lafecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.”

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.
1.14.11
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1.14.12 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
0 privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.
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1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicaré estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacién superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesién en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del ddlar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversidn a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, seré la de
terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
! no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.
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1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual 0 como
integrante de un consorcio o union temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autdnomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega de
recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1.  El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda
informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir la
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1.24.5. responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberé tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacién o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o0 de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co,
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econémica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econdmica Proponente xxx,

c) La propuesta econdmica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera suministrada
por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet). para la audiencia de apertura del sobre

No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:
Ciudad y Fecha
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Google Meet

!
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Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacién con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un numero a cada uno de los proponentes mediante la funcion “ramdon” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenéndolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.
Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepciéon de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitaré al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.cg
En el evento en que la Entidad no haya advertido |la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requg
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en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podré requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electrénico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacidn se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual ser diligenciada cog
los nombres de quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas economicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién, realizaran la evaluacién de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccion correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual seré publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

g 1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

"3 El emprendimiento Minhacienda
A es de todos

ottt

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la

Comprometidos
con Colombia

87


http://www.findeter.gov.co/

| BBVA :
El futuro nc Asset Management Fl ndeter é

es de todos Sociedad Fiduciaria

Banca de Desarrollo Territorial

calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratadndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,

para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o0 servicios nacionales aquel
que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con
lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicaré a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacién. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unidn temporal e

! inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
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interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econdmica presentado de manera electronica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16  Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econoémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa.

1.37.23 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econémica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacién de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracién de contratos.

1.37.30 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
g seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.
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En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

o  El contrato suscrito.
o  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
o Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar €l termino fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA
podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que
sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

1.43. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

La INTERVENTORIA sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual
sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS. El interventor desempefiara
las funciones previstas en el manual de INTERVENTORIA de Findeter que se encuentra vigente, las Reglas de
Participacion y el Contrato.

EI CONTRATISTA DE OBRA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacion de conocer las disposiciones del Manual de INTERVENTORIA vigente del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER -SENA y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se encuentra vigente.

!
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) SUBCAPITULO I ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y dardn como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracidn de contratos.

b. Verificaciéon Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacién de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podré ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccidn.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colgg
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6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario deberd mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacion, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unidn temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente

las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion

del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio 0 Unién Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) vy
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

Eal

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucidn del consorcio o unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes

!
i
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obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del drgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacién de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se deberé allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)

representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

bl

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendrd como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucidn del Consorcio o Union Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademéas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio 0 unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
! representante legal de la persona juridica.
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2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informaciéon de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que deberd tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes frente
a la entidad, por razon de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza
de seguro expedida por una compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta
en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituirda como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratdndose de proponente plural, deberd indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
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entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia
de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a presentarse en las respectivas adendas a los Términos
de Referencia.
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Esta garantia debera sefialar expresamente que:
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lanoampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacién se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA identificado con NIT. 830.052.998-9

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberé ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacién oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

1. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacidn de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano dg
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

ottt

T El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos

con Colombia

95



| BBVA :
El futuro nc Asset Management Fl ndeter é

es de todos Sociedad Fiduciaria

Banca de Desarrollo Territorial

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacién respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacién entregando el
certificado de pago de la dltima planilla.

Los certificados de afiliacidn se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en ambos
casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades andénimas.
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La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberé informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes exiranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por
Superintendencia Financiera de Colombia.
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2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacién de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior SETECIENTOS NOVENTA
Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE
($ 795.500.393,00,00). En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrantes(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio 0 unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo TRES (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O AMPLIACION O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente a la fecha
de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Uno de los contratos aportados debera acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, cuyo valor debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.
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En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion de CONSTRUCCION
o AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CON UN AREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA
MINIMA de 2.237 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CON UN AREA
REFORZADA O INTERVENIDA MINIMA DE 2.237 m2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del
contrato.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

e REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura existente de un
inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los
requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o
sustituyan y el Reglamento colombiano de construccién sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o
sustituya. El reforzamiento estructural del inmueble puede incluir la adecuacion, remodelacidn, mejoramiento o
intervencion del mismo.

e CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva.

e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del 4rea construida, de una edificacién existente.

e  AREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

o  AREA REFORZADA O INTERVENIDA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural en la cual
se haya podido incluir la adecuacion, remodelacion, mejoramiento o intervencion de la misma.

o EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6.
GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10.

NOTA 2: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 4: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podré presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.
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Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendré en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcidn al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, gue cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de

liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos co
experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) sg
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corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptarén experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podré anexar
el acta de terminacién, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual deberd venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
0 entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o0 acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacién el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucién con FINDETER o con los Patrimonios
Autonomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de
terminacion sin actividades pendientes o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Autonomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: Laregla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacion del mismo después de firmado.
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NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccion o cuando sea
el tnico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.”
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) SUBCAPITULO lll
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto se tendré en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion:
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [VA. En el evento que el formato
de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdémica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. Enel evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algln simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizaré la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
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operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen’.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econdmica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla 0 en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucién del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 -Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO g .

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta

De 50 a 74 3 Media geométrica

De 75a99 4 Menor valor
|
|
|| 1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco
de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

n
=)
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

X-V
Puntaje i = {100 x (1 - (“Tl» para valores menores o iguales a X 100

X = Vil
X| 1—2|=—=— |para valores mayores a X

X
Dénde:
X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

_ Vmax + K
=2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
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l)) para valores menores o iguales a X, 100
X4

Puntaje i = {100 x (1 - (-“‘

| X4 = Vil
X|1-2 Y para valores mayores a X,
24

Donde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= En.i,."'PI* Py = ...+ P

n
Donde:
& = Media Geomélrica.
n = MNumero de propusstias econdmicas validas.
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

G-V
Puntajei= { 100 x (1 - (_Tl» para valores menores o iguales a G 100
|6 — v
X|1-2- _T para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econdémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad d
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. P
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siguiente formula:

Banca de Desarrollo Territorial

Ponderacién de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * 1
Puntaje i = ((—MIN)>
Vi

Donde:

Vv = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

|7 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en for
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
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Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacién adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica y

Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado
para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto
dentro del plazo del contrato, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

EI CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, debera presentar al Interventor, previo
a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal
necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del mismo.

Lo anterior, deberéa ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto.

ETAPA | DEL CONTRATO - REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

Para la ejecucion de esta etapa, EL CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
los mismos segun lo descrito a continuacién:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |

Porcentaje
No. de de

Contratos | Dedicacion

minima

Formacion Experiencia

Académica General Experiencia Especifica

Cant. Cargo

Director de proyecto de Disefios u Obra de
Reforzamiento  Estructural en edificaciones
institucionales  definidas en la  presente

convocatoria.

1 Director de Arquitecto o 2 30%

e s 6 afios
Proyecto ingeniero civil

La sumatoria del area de disefio de reforzamiento
estructural o de reforzamiento estructural
ejecutado en obra, en los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 1.566 m2.

Experiencia profesional en disefio arquitecténico
en contratos de estudios o disefios de
edificaciones institucionales definidas en la
presente convocatoria. 2 259%

1 A_rqu[tecto Arquitecto | 4 afios
Disefiador

La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 1.566 m2.

Experiencia  profesional como  especialista
estructural de proyectos de Reforzamiento
Estructural en edificaciones institucionales
Ingeniero Civil definidas en la presente convocatoria.

con posgrado 6 afios
en estructuras La sumatoria del area de disefio de reforzamiento
estructural o de reforzamiento estructural
ejecutado en obra, en los contratos aportados,
! debera ser igual o superior a 1.566 m2.
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Cant. Cargo Form’aci.é n 2 Experiencia Especifica D, 619 d e
Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Experiencia profesional como especialista
Ingeniero civil 0 hidrosanitario en contratos de estudios o disefios
Ingeniero de edificaciones institucionales definidas en la
Sanitario con presente convocatoria.
Especialista osgrado en el o
Hidr%sanitario P é?ea dela 4 afios 2 15%
hidraulica o la
Ingenieria La sumatoria del area disefiada acreditada
Sanitaria mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 1.566 m2
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en contratos de estudios o disefios de
edificaciones institucionales definidas en la
Ingeniero presente convocatoria.
Especialista Eléctrico Eléctrico o 4 afios 2 20%
Electricista
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 1.566 m2.
Experiencia profesional como especialista en
Geotecnia en contratos de Estudios o disefios
para edificaciones institucionales definidas en la
Ingeniero Civil presente convocatoria.
Especialista en con estudios de o
1 (pseotecnia posgrado en 4 afios 2 10%
Geotecnia
La sumatoria del area acreditada mediante los
contratos aportados, debera ser igual o superior
a 1.566 m2.
Experiencia en programacion de obra,
Profesional de Arquitecto o i e}abpracién de presupuestos y espgcificaciones
1 Programacion y Ingeniero Civi 3 afios técnicas para proyectos en edificaciones 2 40%
Presupuesto geniero v institucionales definidas en la presente
p
convocatoria.
Profesional en
Profesional de Salud
Seguridad Industrial ocupacional,
Y Salud Ocupacional arquitecto, L .
. . Lo Experiencia profesional como encargado de
1 y medio ambiente |- ingeniero civil o 2 afios seguridad industrial y salud ocupacional y medio 2 10%
(SISOMA)O | 4reas afines ala u y cup y med °
Profesional Técnico | construccién que ambiente para proyectos de infraestructura civil.
en Aseguramiento de cuente con
Calidad licencia en salud
ocupacional
Areas ncleo del Experiencia profesional en acompaiiamiento
conocimiento en social en proyectos de infraestructura civil.
ciencias sociales
1 Profesional social ,fui']:l?g:z 2 afios 2 15%
educativas, Debe acreditar un (1) afio de experiencia
economicas o
administrativas especifica en trabajo con comunidades.
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Cant Cargo T 2 Experiencia Especifica D, 619 o
' Académica General Contratos | Dedicacion
minima
. Ingeniero civil 0 Experiencia profesional en coordinacion de . .
1 Coordinador Arquitecto 4 afios metodologia BIM para proyectos en edificaciones Dlrggtor :irr?ugr?i(;tr(z)
metodologia BIM | certificado en institucionales definidas en la presente Provecto givil
BIM manager convocatoria. Y
o Ingeniero civil o Experiencia profesional como profesional en el
1 Especialista Arquitecto 3 afios uso de metodologia BIM para proyectos en 2 100%
metodologia BIM | certificado en edificaciones institucionales definidas en la °
BIM manager presente convocatoria.
Recién egresado con 0 sin experiencia y que
cuente con méximo dos afios de egresado
Ingeniero Auxiiar | Ingeniero Cvi o ;?c;]ft:sdigi ; partir de la obtencién de la tarjeta
1 ylo profesional de Arquitecto 0 a2 afios ' N/A 50%
(Programa
apoyo Primer empleo).
Promedio académico definitivo en la carrera igual
0 superior a tres ocho (3,8).
. Arquitect Experiencia profesional en disefio arquitectonico
Profesional rqutecto con " con bioclimatica en contratos de estudios o
1 . especializacion 2 afios - P AN -
bioclimatico en bioclimatica disefios de edificaciones institucionales definidas
en la presente convocatoria.

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracién de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para el
seguimiento, subsanacion (si se requiere) y obtencién de las mismas, aspecto incluido dentro del presupuesto estimado
para la Etapa |.

Nota 2: En desarrollo del componente social, el contratista seleccionado debera garantizar que el Profesional Social sea
de la zona de influencia del proyecto (Antioquia); adicionalmente, en atencion a las actividades sociales a desarrollar
durante la Etapa | (Plan de gestion social, caracterizaciones, reuniones, conformacion de comité de seguimiento,
cartografia para identificacion de riesgos sociales, caracterizacion de actores institucionales y no institucionales, entre
otras), el contratista garantizara el suministro de los materiales ludicos, refrigerios, material tecnologico y demas que se
requieran para la normal ejecucion de estas, dando total cumplimiento a los parametros estipulados en el Plan de Gestion
Social. Enlos casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion, la interventoria
debera evaluar dicha situacion y autorizar la contratacién de un profesional sin domicilio en la zona.

Nota 3: El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, SENA y/o cuando
FINDETER lo requiera

No obstante la dedicacidn de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el contratista debera garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, SENA y cuando
FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente persona
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Una (1) comision de topografia, integrada como minimo por un topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacién total, nivel de precisidn, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos no inferior al 25%.
Un (1) dibujante con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.
Un (1) Abogado con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.
Una (1) secretaria, Un mensajero y Un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.
Personal requerido en el Anexo, plan de gestion social.

ETAPA Il DEL CONTRATO - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION (Acorde a lo priorizado por el
SENA)

Para la ejecucion de esta etapa para los proyectos, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA Il

Cant.

Cargo

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

No. de
Contratos

Porcentaje
de
Dedicacion
minima

Director de Obra

Arquitecto o
ingeniero civil

6 afios

Director de proyecto en obras de
Reforzamiento Estructural en edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.

La sumatoria del area de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 1.566
m2.

35%

Residente de Obra

Ing. Civil

3 afos

Residente de Obra de proyectos de
Reforzamiento Estructural en edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.

La sumatoria del area de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 1.566
m2.

100%

- Acabados

Residente de Obra

Arquitecto

4 afios

Residente de acabados en proyectos de
construccion o ampliacion o reforzamiento
Estructural en edificaciones institucionales
definidas en la presente convocatoria.

La sumatoria del area construida, ampliada o
reforzadal, en los contratos aportados, debera
ser igual o superior a 1.566 m2

80%

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil
con posgrado
en estructuras

6 afios

Experiencia profesional como especialista
estructural de proyectos de Reforzamiento
Estructural en edificaciones institucionales
definidas en la presente convocatoria.

La sumatoria del area de disefio de
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 1.566
m2.
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2

PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA I
Porcentaje
Cant Cargo FonrEn BEERies Experiencia Especifica LD D
" 9 Académica General P P Contratos | Dedicacion
minima
Ingeniero - civil Experiencia profesional como especialista
o Ingemero hidrosanitario en contratos de estudios o
o Sanitario  con disefios de edificaciones institucionales
Especialista posgrado en el 4 afios definidas en la presente convocatoria
Hidrosanitario area de la
hidraulica, o la La sumatoria del area disefiada acreditada
Ingenieria mediante los contratos aportados, debera ser
Sanitaria igual o superior a 1.566 m2.
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en contratos de estudios o disefios
de edificaciones institucionales definidas en la
o i presente convocatoria.
Especialista Ingemero . 0
e Eléctrico o 4 afios 3 10%
Eléctrico e
Electricista
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 1.566 m2.
Experiencia en programacion de obra,
Profesional de Arauitecto o elaboracion de presupuestos y
1 Programacion y In gniero Civil 3 afios especificaciones técnicas para proyectos en |2 20%
Presupuesto g edificaciones institucionales definidas en la
presente convocatoria.
Recién egresado con o sin experiencia y que
. N cuente con maximo dos afios de egresado
. | Ingeniero Civil contados a partir de la obtencion de la tarjeta
Ingeniero Auxiliar | o Arquitecto profesional.
1 ylo profesional de (Programa 0 a 2 afios N/A 100%
apoyo Primer
empleo).
Promedio académico definitivo en la carrera
igual o superior a tres ocho (3,8).
Experiencia profesional en acompafiamiento
Areas del nicleo social en proyectos (Consultoria o
del conocimiento construccion) de infraestructura civil.
. . en ciencias =
1 Profesional social sociales y 2 afios 2 40%
rﬁf':;\?s Debe acreditar un (1) afio de experiencia
especifica en trabajo con comunidades.
Profesional de Profesional en
Seguridad Salud
Industrial Y Salud | ocupacional,
Ocupacionaly | arquitecto, Experiencia profesional como encargado de
1 medio ambiente | Ingeniero _C'V" seguridad industrial y salud ocupacional y
(SISOMA) O 0 areas afines medio ambiente para proyectos de
Profesional ala infraestructura civil.
Técnico en construccion
Aseguramientode | que cuente
Calidad con licencia en
salud
Comprometidos
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA I
Porcentaje
Cant Cargo FonrEn BEERies Experiencia Especifica LD D
" Académica General Contratos | Dedicacion
minima
ocupacional
Experiencia profesional en disefio
arquitectonico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones institucionales
Araitect definidas en la presente convocatoria.
1 rauitecto Arquitecto N/A 10%
Disefiador
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 1.566 m2.
Ingeniero civil o Experiencia profesional en coordinacion de
1 Especialista Arquitecto metodologia BIM para proyectos en 259
metodologia BIM | certificado en edificaciones institucionales definidas en la ’
BIM manager presente convocatoria.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucion de los trabajos, en el contrato:

e Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topografo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacidn acorde con las necesidades de los proyectos, no inferior al 20%.
e Un (1) Servicio de Vigilancia para el proyecto con una dedicacion del 50%.
e Un (1) Maestro de obra para el proyecto, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los
trabajos.
e Una (1) secretaria, Un (1) dibujante, Un (1) mensajero, Un (1) asesor juridico y Un (1) contador con dedicacién
acorde con las necesidades de los proyectos.
o Un (1) almacenista para el proyecto con una dedicacion del 100%.
o Personal requerido en el Anexo, plan de gestién social.
Nota 1: El director de proyecto deberé estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, SENA y cuando
FINDETER lo requiera.

Nota 2: El residente de obra debera tener una dedicacion del 100% y debera garantizar junto con el profesional SISOMA
el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad y el plan de aseguramiento de calidad de la obra, los demas
profesionales tendrén una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto. No obstante la dedicacién de tiempo
estimada para el personal minimo, de ser necesaria una mayor dedicacion, el contratista seleccionado debera garantizarla,
sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 3: En desarrollo del componente social, el contratista seleccionado debera garantizar que el Profesional Social sea
de la zona de influencia del proyecto (Narifio); adicionalmente, en atencion a las actividades sociales a desarrollar durante
la Etapa Il (Actas de vecindad, mesas de apropiacion social, reuniones, desarrollo de microproyectos, jornadas de
armonizacion con trabajadores, atencién de PQRSs, entre otras), el contratista garantizara el suministro de los materiales
ludicos, refrigerios, material tecnolégico y demas que se requieran para la normal ejecucion de estas, dando total
cumplimiento a los parametros estipulados en el Plan de Gestion Social. En los casos en los que el contratista demuestre
la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién, la interventoria deberd evaluar dicha situacién y autorizar la
contratacion de un profesional sin domicilio en la zona
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Nota 4: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la ejecucién de la etapa Il, se podra
contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE

Nota 5: La implementacion del personal anteriormente descrito seré de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma del
proyecto.

Nota 6: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podré contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE

Nota 7: Durante la Ejecucién de Obra, EL CONTRATISTA, debera propender, en los casos que sea posible,
implementar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO y los frentes que se indiquen
en la estructura de la programacion, teniendo en cuenta que la ejecucion de los proyectos puede ser en varios
frentes de forma simultanea, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento. En el
caso que las condiciones externas no permitan la implementacion de esta jornada, la interventoria debera certificar cual
es la jornada maxima que puede implementar.

Nota 8: EI CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona benéficiaria, se podréa llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto o de la region. Para ello sera la Interventoria la
encargada de su verificacion.

Nota 9: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato, conforme a lo sefialado en el PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO.

Nota 10: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales
correspondientes.

Nota 11: El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA debera corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicidn por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccion, el contratista debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo en
cuenta las siguientes condiciones:

La promocidn, recepcion de hojas de vida, la seleccién y contratacion estard a cargo del contratista, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccion de personal que
aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el promedio académico juegue
el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo debe acreditar son las siguientes:
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1) Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de la
obtencion de la tarjeta profesional.
2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SENA-0-023-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demés estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro;

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando

la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo

con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo

desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones climatoldgicas,

geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidag
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
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10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre 0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en;
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.:

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Banca de Desarrollo Territorial

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -SENA
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SENA-0-023-2021

Objeto CONTRATAR LA “CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS
DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO, INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS

PARA LA OBRA.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segln el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaifiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segin el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la tltima planilla de pago o la constancia de filiacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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Banca de Desarrollo Territorial

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacién al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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‘ ] FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

Banca de Desarrollo Territorial

OBJETO: \
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | 0BUETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE ]
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar,

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al méximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

!
i

"3 El emprendimiento Minhacienda
A es de todos

ottt

Comprometidos
con Colombia

121




@ Elfuwo | prdency Asset Management l |ndEter -9
Repl -iedad Fiduciariz
es de todos 2 AEIORIRC Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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