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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SUBREGION DE LA MOJANA, EN LOS NIVELES PREESCOLAR,
BASICA Y MEDIA, DEPARTAMENTO DE SUCRE

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecuciéon y administracién de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150
de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

A su vez, de conformidad con el numeral 4 de la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE FINDETER,
del Contrato Interadministrativo No CONV-SID-091-2021, son Obligaciones de FINDETER: “(...) 4. Construir, los estudios
previos que seran la base de la elaboracion de los Términos de Referencia por parte de FINDETER para la contratacion
de los proyectos definidos y priorizados por el DEPARTAMENTO con cargo a los recursos administrados.”

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

El alcance tiene por objeto “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y
EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA SUBREGION DE LA MOJANA, EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA,
DEPARTAMENTO DE SUCRE”. Para lo cual, se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y
vigilancia de las acciones que el contratista ejecutard, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacién
con:

e Control y seguimiento a la elaboracién de los diagnésticos, estudios y disefios a que haya lugar y ejecucion de

las obras.
e Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto del contrato
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Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado

Actividades administrativas a cargo del contratista

Actividades legales

Actividades financieras y presupuestales

Toda estipulacién contractual y de los planes operativos

Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

Los plazos, términos y demés condiciones contractuales garantizando la eficiente y oportuna inversién de los
recursos establecidos contractualmente.

e  Control y seguimiento ambiental, si aplica

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato, derivado de la convocatoria que se abrira
para el proyecto, la cual se puede consultar en el documento de divulgacion del proyecto publicado en la pagina web
www.findeter.gov.co.

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato y cumpliré las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan parte
integral del contrato y de la convocatoria.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un interventor que garantice el cumplimiento de los objetivos
del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucion del contrato con la responsabilidad
social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuaciéon como veedor en calidad de interventor de
recursos publicos, asegurando el maximo cumplimiento del objeto contractual.

La Interventoria integral a contratar tendré el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito a partir de la
adjudicacion del contrato, hasta la terminacién y liquidacion de este.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del Contrato
de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas acciones e
insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las
deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento
de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas de la elaboracion de los formatos que para
el proceso de liquidacion FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad competente
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente convocatoria, asi como verificar el cumplimiento del plan de gestion social y reputacional (PGSR)
del CONTRATISTA DE OBRA; acompafiar las actividades comunitarias; y realizar seguimiento a la atencion al ciudadano
y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRS).

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspecto
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regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, la
CONTRATANTE y el MEN, en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

Banca de Desarrollo Territorial

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos desarrollados
y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacion, a la
calidad y cantidad de los items de construccion ejecutados y el seguimiento correspondiente a los procesos y
procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra y para lo cual debe tener en cuenta los
materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos, las
pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacién, instalaciones técnicas y su instalacion, y correcto recibo
que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los
parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los
objetivos de su funcién sefialados a continuacion:

Verificar: la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucién de dudas.

Controlar: mediante las funciones de inspeccién, asesoria, evaluacion y aprobacion, determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato v si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales establecidas dentro del plazo para su ejecucion.

Exigir: es obligacién informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir: buscar la agil y adecuada correccion de los eventos que se presenten dentro de los parametros legales logrando
evitar la ocurrencia de hechos que afecten la efectiva ejecucidn del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos
contractuales que lo rigen.

Absolver: en virtud del principio de mediacion resolveran y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar: al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera integrarse
al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar: al contratista de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que no afecten la validez
del contrato, asi mismo solicitar que se impongan sanciones al contratista por incumplimiento, o emitir su concepto respecto
a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas.

1.1.2.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Durante su ejecucion, el contrato de interventoria se desarrollara en las siguientes etapas:

e Etapal - Interventoria a diagnosticos, estudios técnicos, disefios.
e FEtapa Il - Interventoria a la ejecucion de obra y proceso de cierre contractual.

1.4.21.1. ETAPA: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

. Comprometidos
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Consiste en la interventoria a la ejecucién de los diagndsticos y estudios y disefios necesarios para el adecuacion y
mejoramiento de infraestructura de los establecimientos educativos para cada una de las sedes priorizadas por la
Gobernacion de Sucre, los cuales deberan ser presentados para la aprobacion del Interventor y revision por parte de
FINDETER, segun las condiciones de cada sede y enmarcada en la Listado de Precios de Referencia afectada por el
porcentaje de descuento discriminado en la propuesta economica del contratista y los recursos disponibles en el contrato.

LA INTERVENTORIA debe verificar que los diagnésticos, estudios y disefios se ejecuten de acuerdo con las
recomendaciones minimas de construccion que hace parte integral del presente proceso y en cumplimiento de las normas
técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS) vigente, NSR-2010, segun aplique a
disefios, efc.

Adicionalmente, LA INTERVENTORIA debera verificar que los diagnésticos, estudios y disefios ejecutados por el
contratista cumplan con la Directiva del MEN No. 17 del 20 de noviembre de 2020, la resolucién 001721 de 24 de
septiembre de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, las normas NSR-10, NTC 1456, NTC 5613,
NTC 4490, NTC 1594, NTC 1580, NTC 1687, NTC 1914, NTC 6199, NTC 1500, LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES
PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE JORNADA UNICA del Ministerio de Educacion Nacional
(Segun Ultima actualizacién), NTC 4595 de 1999 y su Gltima actualizacion del afio 2020, LINEAMIENTOS DE DISENO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del Departamento Nacional de Planeacion Subdireccion Territorial
y de Inversiones Publicas - Grupo de Coordinacién de SGR y del Ministerio de Educacion Nacional (2017) y demas
normativa vigente y aplicable.

EI INTERVENTOR debera verificar que el CONTRATISTA DE OBRA tenga en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
topogréficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo
manejo del disefio técnico y arquitectonico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad
cultural propia de la region.

De manera transversal al proyecto el CONTRATISTA DE OBRA debe desarrollar e implementar un Plan de Gestidn Social
y Reputacional (PGSR), de acuerdo con los lineamientos establecidos por Findeter para tal fin, los cuales se encuentran
anexos y hacen parte de los documentos de su convocatoria.

La INTERVENTORIA debe garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle e implemente las acciones de gestion
social contenidas en el PGSR, de manera puntual las actividades, metodologias y productos entregables para cada uno
de los siguientes componentes:

1. Componente lectura territorial.

2. Componente comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social.
3. Componente capacidad de mano de obra en la zona.

4. Componente seguimiento y evaluacion.

Durante esta etapa el CONTRATISTA DE OBRA debe implementar en su totalidad del componente de lectura territorial,
asi como presentar para aprobacion el PGSR con los correspondientes productos, actividades y metodologias.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el proyecto
es preliminar a la de la ejecucion del mismo, motivo por el cual, en esta etapa, el trabajo comunitario tendra caracter
eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de la obra, respetando las distintas
apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados; con lo cual, el CONTRATISTA DE OBRA
debe corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicion de la comunidad en la ejecucion del proyecto.

1.1.21.1.1.  APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la Etapa |, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance de la
mencionada Etapa y la INTERVENTORIA adelantar4 la revision y aprobacién de la totalidad de los mismos. Acorde a lo
anterior, es importante la coordinacion de entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que
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estos se aprueben dentro del plazo de la Etapa I, teniendo en cuenta que dentro de esta etapa se realizara priorizacion de
cada una de las intervencion por parte de la Gobernacion de Sucre y si es necesario el tramite y obtencion de licencias.

La aprobacién de cada uno de los diagndsticos, estudios y disefios se realizara de conformidad con el presupuesto
asignado para cada de las instituciones educativas a intervenir. Se podra dar la aprobacién de la ejecucion de las obras
mejoramiento segln la necesidad encontrada en cada una de las instituciones educativas. Para los casos en los que la
intervencién sea mayor o menor al presupuesto se realizara un balance presupuestal de cantidades de obra, teniendo en
cuenta los diagnosticos, disefios entregados por el contratista y aprobados por la interventoria y FINDETER.

El contratista entregara al interventor los diagnésticos, estudios y disefios veinte (20) dias calendario antes del vencimiento
del plazo de la etapa I, de los cuales el interventor tendra cinco (5) dias calendario para pronunciarse, si éste solicita
correcciones, el contratista tendra un plazo méaximo de cinco (5) dias calendario para resolverlas y presentarlas al
interventor, posterior a la aprobacion de los entregables de la etapa | por parte de la interventora, se realizara la priorizacién
de la actividades a ejecutar en las sedes y/o instituciones educativas a intervenir por parte de la Gobernacion de Sucre,
para lo cual se tendran los diez (10) dias habiles restantes.

Cualquier ajuste que el Contratista efectué, debera ser tramitados para su aprobacién por parte de la Interventoria, sin que
ello se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto.

1.1.21.2 ETAPA Il: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LA OBRAS.

Consiste en realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica, a la Etapa I
del CONTRATO “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS
PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SUBREGION DE LA
MOJANA, EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

Las obras que se ejecutaran en el proyecto deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el Para el
inicio de la Etapa Il la interventoria debera realizar especial seguimiento al componente de coordinacién logistica para la
intervencion de las obras descrito en los términos de referencia del contrato de obra.

En esta etapa la interventoria debera realizar la verificacion, seguimiento y acompafiamiento a la construccion de las obras
objeto del contrato verificando que sean completamente funcionales e integrales, habiéndose desarrollado la Etapa | y
validado cada una de las actividades descritas en dicha etapa y la obtencién de los permisos necesarios para su ejecucion.

Durante esta etapa, el INTERVENTOR debera hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA DE
OBRA, el cual debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios,
los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa I, con sujecién
al presupuesto y dentro del plazo establecido.

EI INTERVENTOR debera tener en cuenta que las obras a ejecutar y que se definiran en la Etapa | del contrato de obra,
no podran superar el valor de la propuesta econémica para la Etapa Il.

Con lo anterior, se busca contar con espacios disefiados de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por
el Gobierno Nacional y ajustados a la necesidad propia de cada institucion.

Adicionalmente, la interventoria verificara que el contratista de obra:

+  Ejecute las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

+  Ejecute las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

+ Implemente los frentes de trabajo necesarios para la ejecucién de las obras dentro del plazo contractual con el
personal minimo indicado.

+  Entregue la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando.
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La ejecucion de la etapa Il iniciara una vez se cuente con el acta de entrega y recibo a satisfaccion de los productos de la
Etapa |, debidamente suscrita por la interventoria, salvo las actividades que se pueden iniciar de manera paralela y
simultanea con la ejecucion de la etapa I.

Banca de Desarrollo Territorial

Con respecto al PGSR, durante esta etapa la INTERVENTORIA debe verificar y hacer seguimiento a la continuidad de la
gestion social presentada y aprobada anteriormente.

Es importante que el CONTRATISTA tenga en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la evolucién
de la contingencia de la pandemia por COVID-19, podrian necesitar ser revisados, complementados y/o ajustados con tal
que se asegure la implementacién del PGSR, lo cual puede implicar el uso de alternativas virtuales.

El INTERVENTOR debe garantizar que el CONTRATISTA implemente el PGSR aprobado en la anterior etapa, el cual
debe incluir los siguientes componentes:

+  Componente de comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
+  Componente de capacidad de mano de obra
+  Componente seguimiento y evaluacion

CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sea culminada las obras, y se suscriba el acta de entrega y recibo correspondiente, el Interventor deberé iniciar
el proceso de recopilacion de la informacién necesaria para realizar el cierre contractual del Contrato de Obra e
Interventoria, para lo cual tendra un plazo maximo de hasta DOS (2) MESES contados a partir del vencimiento del plazo
contractual para la ejecucién de la obra.

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de obra y de
interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de Liquidacion Contrato de
Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través de la Contratante.

Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccion de las
diferentes obras ejecutadas, por lo que sera necesario coordinar con las distintas entidades este procedimiento.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El INTERVENTOR, debera presentar el protocolo de bioseguridad para aprobacién por parte del SUPERVISOR, en
cumplimiento de las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucién N° 000377 del 2 de junio de
2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades econdmicas, sociales
y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y las demas medidas que sean expedidas
por el Gobierno Nacional, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, de las directrices 0 normas
municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencién, y en la medida en que continle vigente la declaratoria
de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales el INTERVENTOR debera suministrar todos los materiales e insumos
requeridos en la implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que seran los
responsables de tal implementacion, control y seguimiento.

1.1.21.3 PRODUCTOS A ENTREGAR

A continuacién, se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:

1.1.2.1.3.1 INFORMES SEMANALES.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente
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con el plazo establecido del proyecto. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacion que debera incluir como minimo:

Banca de Desarrollo Territorial

Indicadores Financieros del proyecto.

Indicadores Fisicos del proyecto.

Situaciones probleméticas del proyecto.

Plan de Accion del proyecto.

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.) del proyecto.
Actividades programadas para la siguiente semana del proyecto.

Comentarios de la Interventoria del proyecto.

Registro Fotografico del proyecto

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

T oQa "o o0 oW

Elinforme semanal debera contener el porcentaje de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el % de avance
acumulado y los dias de atraso a adelanto que presenta la obra.

1.1.2.1.3.2 INFORMES MENSUALES.

La interventoria presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes
correspondiente al proyecto, el cual refleje adecuadamente el avance del cada una de las sedes priorizadas a intervenir,
indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado para el proyecto. Como minimo debera
incluir;

¢ Informe ejecutivo del proyecto.

e Informe técnico del proyecto.

e Acta parcial y balance presupuestal del proyecto.

e Actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto.

e Avance de cada una de las actividades programadas del proyecto.

e  Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes, del proyecto.

e Relacion de planos, del proyecto.

e Registros fotograficos del proyecto que contenga al menos 5 fotografias de cada uno de los espacios antes y
después de las intervenciones.

e Videos o renders del avance del proyecto (en caso de requerirlo FINDETER).

e Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas del proyecto.

e  (Calibracién y control de equipos del proyecto

e Fotocopia de la bitacora o libro de obra del proyecto.

e Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones, del proyecto.

e Informe de control topogréfico, del proyecto.

e Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

¢ Informes semanales presentados y aprobados del proyecto.

e Informe de seguridad industrial del proyecto.

¢ Informe de manejo ambiental del proyecto.

e Informe de gestion social y reputacional del proyecto.

e Informe de implementacion de los protocolos de bioseguridad.

e  Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del proyecto.

e Relacién de correspondencia del proyecto.

e Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.

e Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
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Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal minimo
requerido del proyecto.

1.1.2.1.3.3 INFORME FINAL

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera por proyecto, como minimo, el

siguiente:

l.

Il.
.
Iv.
V.
VL.
VIL.
VIIIL

Xl
XIl.
XIII.
XIV.

XV.

XVI.

XVIL.
XVIIL.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

XXIII.

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe
ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria del
proyecto.

Copia de la bitdcora de obra y registro fotografico del proyecto que contenga al menos 5 fotografias de cada uno
de los espacios antes y después de las intervenciones.

Resultados, analisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio del proyecto.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de cada proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las obligaciones
de los contratistas del proyecto.

La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada del proyecto.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.

Planos o esquemas originales del proyecto.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto tanto del contratista como de la interventoria.
Informe final de seguridad industrial del proyecto.

Informe final de manejo ambiental del proyecto.

Informe final de gestion social del proyecto.

Informe final de implementacion de los protocolos de bioseguridad.

Remision de las Polizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacién o acta

suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion

A continuacién, se presenta la definicién de los términos expuestos anteriormente:

o Plan de Gestién Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en relacion
con la verificacion y acompafiamiento realizado al Contratista durante el desarrollo e implementacién de su Plan de
Gestion Social y Reputacional.

o Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacién entre la interventoria y el
contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al proyecto o a

. El emprendimiento
L es de todos

Minhacienda

la misma ejecucién de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucidn de las mismas pueden consignar
comentarios o recomendaciones.
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o Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o proyectos, modificaciones al
plazo contractual (Suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y acta de liquidacién. En todas
ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.

e Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe anexarse con los
documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las actividades ejecutadas en un periodo de tiempo
establecido.

e Acta de Terminacion: Documento en el cual se deja constancia de la verificacién de las obligaciones contractuales,
una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento mediante el cual se deja constancia de la entrega y recibo
a satisfaccion del objeto contractual.

e Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y cierre
total, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

¢ Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor designado:
Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances, requerimientos, seguimiento
realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

¢ Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucién de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato de obra.

1.1.2.1.4 OTRAS ACTIVIDADES

11.21.41 PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DEL PROYECTO (ETAPAS | Y
I) A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA

El interventor validara y dara su aprobacion al programa detallado para la ejecucién del contrato presentado por el
contratista de obra, quien lo debera allegar dentro de los 3 dias posteriores a la suscripcion del contrato de obra, en las
condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. El programa para la ejecucién se debe entregar en
un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de
finalizacién primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversiéon mensual
en Microsoft Project (Es responsabilidad del interventor contar con las licencias de los software con los que elaboro sus
documentos entregados en cada informe), las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y
programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor
del A.I.U. y Utilidad.

El programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de
obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de personal
y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra de acuerdo
con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podra establecer
libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacién de las obras dentro de los
plazos establecidos en el contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado para la ejecucién del
contrato, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el Contratista
de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor como el contratista deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion
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de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de obras pendientes de ejecutar por el
contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto. El interventor debe tener
presente que, si al vencerse el plazo previsto para cada actividad el Contratista no cumple con la terminacién de la misma,
se entendera que la ha incumplido con vy, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el
Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento
(100%) de las obras respectivas.

Banca de Desarrollo Territorial

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.

A la fecha de finalizacién contractual se debe suscribir el acta de recibo a satisfaccion. El contratista debera presentar a la
interventoria la aceptacion de la Secretaria de Salud para su funcionamiento, en aquellas Sedes educativas que cuenten
con cocina (si aplica).

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO - UBICACION EN EL MAPA DE COLOMBIA
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Las obras por ejecutar para el Departamento de sucre se realizaran en las sedes descritas en los presentes Estudios
Previos.

1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia la ubicacién de las Sedes educativas descritas atras). En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos de
adecuacién y mejoramiento, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del
terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, adquisicion de recursos e insumos generales. De igual forma, la
ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demés factores que
pueden incidir en la correcta ejecucidn del proyecto.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la obra, la ejecucion de las actividades
ylo del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no
servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
1.31  ACTADE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor.

Informacion de la Interventoria.

Il i

Los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcién
del contrato asi:

a.  Aprobacién del personal del INTERVENTOR.
b.  Aprobacién de garantias.
c.  Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota 1: Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Luego del segundo mes de ejecucion de la etapa |, se debera suscribir el acta de inicio para la etapa I, con los
disefios aprobados por la interventoria y la priorizacion realizada por la Gobernacién de Sucre.

1.3.2  ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato de interventoria (Etapa |y etapa Il) contado a partir de la suscripcién del Acta
de inicio 0 emision de la orden de Inicio la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto,
deben suscribir la correspondiente acta de terminacidn, razon por la cual, la CONTRATANTE, se reserva el derecho de
solicitar al INTERVENTOR , la ajustes o correcciones de los productos que no se encuentren conformes a las condiciones

15

. Comprometidos
Cll comerspaimiento  winnasiensa con Colombia



BBVAL o Findeter4

. L Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

esperadas y contratadas para ser recibidas.

Nota: Se suscribira un acta de recibo a satisfaccion de los productos de la etapa |, por la INTERVENTORIA y
la CONTRATANTE.

1.3.3  ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte de LA SUPERVISION el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | 'y
se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de FINDETER, se procedera al RECIBO A
SATISFACCION del Informe FINAL DE INTERVENTORIA de la Etapa |, vencido el plazo para la ejecucion en la Etapa |
contado a partir de la suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

Nota: Se suscribira un acta de recibo a satisfaccion de los productos de la etapa I, por la INTERVENTORIA y
la CONTRATANTE.

1.3.4  ACTADE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Veencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa |y Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden
de Inicio, el INTERVENTOR debera validar la entrega de la obra objeto y de la ejecucion del contrato con el lleno de los
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara constancia
mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE, la
Interventoria y la Supervision.

1.4 ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
1.6.1 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO
1.41.1. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE).

El método para la determinacion del valor del contrato en sus dos etapas es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA
DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato de interventoria. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre
otros, los gastos de administracidn, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales
y prestacionales, dotacion, implementacion de protocolos de bioseguridad; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion del equipo de trabajo minimo del interventor; desplazamiento, transporte, equipos de topografia ytoda clase
de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de Interventoria;
computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion y ejecucién del
contrato, y suscripcion del acta liquidacién del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para LA
INTERVENTORIA, imprevistos, su utilidad y en general, todos los costos en los que deba incurrir LA INTERVENTORIA
para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningiin
reajuste realizado por LA INTERVENTORIA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera
para la ejecucion del contrato de Interventoria y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El valor del presupuesto para las dos etapas incluye salarios del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las
primas de localizacion afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento
aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales,
implementacion de protocolos de bioseguridad, entre otros costos directos) IVA y demas tributos o impuestos que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la
ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de andlisis de costos mencionado y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de obra y/o prestacién
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de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios de
mercado y del factor multiplicador.

LA CONTRATANTE, para la ejecucion del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 214.54 % para la Etapa | y de
198.21% para la Etapa I, del cual aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucion.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un presupuesto para el desarrollo del Contrato de
Interventoria es de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
M/CTE ($ 431.023.320.00), incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor estimado para la Etapa Il incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se consider6 en
un plazo de hasta DOS (2) MESES como méaximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los documentos de
la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del Contrato de obra

1.6.2 RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados, como se detalla a continuacién:

PRESUPUESTO IVA

ITEM  DESCRIPCION NeLUBG
AETAPA T ::l)\ll'SI'IIEEE\gESNTORIA), DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS Y 70,024 780,00
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS’. INCLUYE IVA,
BETAPA2 INCLUYE CIERRE Y LIQUIDACION. $ 360.998.540,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 431.023.320,00

Se deberan tener en cuenta, en la Oferta Econdmica a presentar por parte de los proponentes, los valores minimos y
maximos, que igualmente fueron ajustados por la Entidad para el presente proyecto y presupuesto total:

DESCRIPCION VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
Interventoria a la ejecucion de Diagnésticos, estudios y disefios $63.022.302,00 $ 70.024.780,00
Interventoria a la ejecucion de obras y cierre contractual $ 324.898.686,00 $ 360.998.540,00
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL $ 387.920.988,00 $ 431.023.320,00

El proponente debera considerar en su propuesta econoémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo del valor del Presupuesto Estimado (PE) total, presentadas anteriormente.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el contratista para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econdémica no podra ser inferior al valor minimo, ni superior
al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

Nota: Con el valor del presupuesto se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades propias de la
Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervision del Contrato, incluyendo la liquidacién de
ambos contratos (obra e interventoria)

1.5. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones,

estampillas o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucién y liquidacién del contrato y demas a
que haya lugar del orden nacional y/o territorial.
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Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion del contrato.

Banca de Desarrollo Territorial

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER , es EL CONTRATANTE y realiza la
contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado

1.6. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

1.8.1 ETAPAI

LA CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa I, correspondiente a la Interventoria de los
diagnosticos, estudios técnicos y disefios, junto a la entrega de los permisos requeridos con las aprobaciones de las
entidades respectivas (en caso de que aplique).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa |, incluidos los
permisos requeridos (si aplica), se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa II.

1.8.2 ETAPAII

a. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria (excluyendo los costos reembolsables si aplica),
mediante pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones,
los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

b. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoria (excluyendo los costos reembolsables si aplica),
se pagara proporcional al avance de estudios y disefios, ejecucién de la obra. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial soportado con la programacién de dichas actividades y
previo visto bueno del supervisor del contrato.

c. EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante de la interventoria (excluyendo los costos reembolsables si aplica), se pagara
una vez se cuente con el recibo a satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion de los
contratos de obra e interventoria

Nota 1: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%) la cual se devolvera
al contratista una vez se suscriba por todas las partes el ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Nota 2: Para cada pago el interventor presentara, a satisfaccion del supervisor del contrato, comprobante de pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente
correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

Nota 3: En los casos en que sea necesaria la suscripcién de prérrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante el
término de la prérroga.

Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran dentro
de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en
FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

1.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
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El plazo global del contrato es de ONCE (11) MESES que se contabilizard a partir de la suscripcién del acta de inicio u
orden de inicio del respectivo contrato.

Banca de Desarrollo Territorial

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacién, se describe el plazo de la interventoria a los diagndsticos,
estudios y disefios y la interventoria a las obras de adecuacion y mejoramiento.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PLAZO MAXIMO DE PLAZO TOTAL
EJECUCION
ETAPA I: INTERVENTORIA AL DIAGNOSTICO Y
ESTUDIOS Y DISENOS TRES (3) MESES
ETAPA Il: INTERVENTORIA DE LA EJECUCION DE NUEVE (9) MESES* ONCE (11) MESES.

OBRAS Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL **,

El plazo esta determinado y delimitado con la suscripcién del acta de inicio del contrato o emisién de la orden de inicio y
contempla el seguimiento a cada una de las actividades que se deben ejecutar dentro del contrato objeto de interventoria.

* El plazo total es de ONCE (11) meses, teniendo en cuenta que, la ejecucion de la ETAPA Il iniciara en el segundo
mes de ejecucion de la ETAPA | de manera simultanea, en la medida que la INTERVENTORIA apruebe los
diagnésticos, estudios y disefios junto con la respectiva obtencion de licencias y permisos de cada intervencion
y se realice el proceso de priorizacion entre la gobernacion de Sucre y FINDETER para definir el alcance de la
ejecucion en la ETAPA II. En todo caso, el plazo de ejecucion de la ETAPA Il no podra superar el plazo total del
contrato. De acuerdo con lo mencionado, el CONTRATISTA debera tener la cantidad de personal o frentes de
trabajo simultaneos para las diferentes etapas, para dar cumplimiento con el plazo general del contrato.

El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa | contempla la interventoria a la obtencion de licencias y permisos (En
caso de que aplique), y en todo caso debe dar cumplimiento a la programacion exigida al contratista de obra

**El plazo determinado para la ejecucién de la Etapa Il, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como maximo,
para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucién del contrato de
obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo establecido para el contrato dara lugar a la aplicacién de las clausulas contractuales a que
haya lugar.

La CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA adopte los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar la realizacién de los diagnésticos y estudios y disefios, asi como la obtencién de
licencias y permisos que se requieran para la ejecucion del proyecto.

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse simultdneamente con el acta de inicio u
orden de inicio de la Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa
aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.
1.8. OBLIGACIONES

1.8.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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Las obligaciones de la INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompaiiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucidn del proyecto. A continuacion, se presentan las obligaciones de
caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del
contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las entidades competentes para el
desarrollo de los contratos, en caso que aplique.

e. Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestion

Social y Reputacional por parte del Contratista de Obra.

f.  Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecuciéon del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

g. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA CONTRATANTE

h. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

i.  Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j- Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA acorde con la realidad de la ejecucion
contractual.

k. EIINTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE con el
fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del contrato.

m. Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia.
Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando,
se aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor
en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso de presunto
incumplimiento parcial del contrato.

n. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles, 0 que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso.

0. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacidn y ejecucién del CONTRATO.

Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucion del contrato

g. Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5)
afios més, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Cdmara de Comercio, para lo cual tendra un plazo
méximo de 30 dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este trdmite sea requisito que
impida la suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

r.  Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

1.8.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas en
la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demés que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las
actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:
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1.8.2.1. OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U EMISION DE ORDEN DE INICIO DEL
CONTRATO

Banca de Desarrollo Territorial

a. EIINTERVENTOR, presentara a la Supervision para su aprobacién, la Oferta Econdmica discriminada, conforme
al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador de la sumatoria del valor de interventorias para
diagnosticos, estudios y disefios y de interventoria a la ejecucion de las obras que para tal efecto dispondré la
Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido conforme al personal minimo
exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion, asi
como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

b. Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revision de los amparos
correspondientes, la CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato
correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacién.

c. Presentar para revision y aprobacion del supervisor del contrato, las hojas de vida del personal de acuerdo con
los perfiles exigidos para los profesionales definidos en los documentos de la convocatoria. Para la verificacion
se realizara la revision de los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma se verificaran los
soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA
INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los documentos
soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos. Si vencidos los plazos para
la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los mismos no se
procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.

1.8.3.  OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

La INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter administrativo con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de Interventoria:

a. EI INTERVENTOR, previo al inicio, debera presentar al Supervisor del Contrato, de manera discriminada y detallada
el Formato de Propuesta Econdmica y Factor Multiplicador que soportan el valor utilizado por el Interventor, para la
presentacién de la propuesta econdmica de la Interventoria, incluyendo todos los costos directos e indirectos,
gastos, impuestos y demas contribuciones necesarias para la estructuracion de la oferta en el proceso
precontractual.

b. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE las Actas de Inicio u orden de inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA Y DE OBRA.

C. Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacion e informacion necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

d. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE, las aclaraciones del caso.

f. Revisar detenidamente el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada una de
las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA.

g. Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica requerida para
la ejecucién del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE
OBRA sin ninguin contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

h.  Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA, las hojas de vida
del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los
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términos de referencia para el contrato. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones
de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de
referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. Obligacion que debera realizarse dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcion del contrato objeto de la interventoria.

i Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo mediante
contrato de trabajo o de prestacién de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral.

j- Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA se hallen
conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

k. Aprobarla metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE OBRA. Asi mismo el Programa detallado
del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y el flujo de inversién del contrato, presentados por
parte del CONTRATISTA DE OBRA.

l. Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

m.  Verificar y aprobar toda la documentacién requerida para la suscripcion del acta u orden de Inicio del contrato de
obra objeto de interventoria.

n. Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta u Orden de Inicio del contrato de interventoria.
Emitir la orden o acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto, previa validacién a satisfaccion de las
obligaciones previas a la formalizacién del inicio del contrato a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.

Banca de Desarrollo Territorial

Durante la ejecucion del contrato objeto de Interventoria:

a. Emitir la orden o acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto, previa validacion a satisfaccién de las
obligaciones previas a la formalizacion del inicio del contrato a cargo del contratista de obra.

b.  Cumpliry hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente a
los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al
contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el
cambio de personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

C. Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la Interventoria
debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que
cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e Informar a LA
CONTRATANTE.

d.  Efectuar minimo una (1) reunién de socializacion con la comunidad educativa, Contratista, interventoria, Findeter y
la gobernacion de sucre para informar los espacios y las obras a realizar dentro de cada sede educativa priorizada.

e. Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA, LA CONTRATANTE, la Supervisién por parte de
FINDETER y el MEN las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el
estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del
proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

f. Convocar y liderar, cuando se requiera, a la Gobernacién de Sucre y al prestador de servicios publicos a los comités
de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucién del Proyecto, el cual estard integrado como
minimo por EL CONTRATISTA'Y EL INTERVENTOR. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se
revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos
establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto en los diferentes aspectos: sociales,
ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, en dichos comités se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de
esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

g.  Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicitt LA CONTRATANTE, dentro de los tres (3) dias
siguientes al requerimiento.

h. Suscribir las actas de recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, entrega y recibo a satisfaccion
final y liquidacién, correspondientes al proyecto.

i. Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a LA
CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval
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o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspensién para el contrato de
ejecucion y para el de Interventoria, simultdneamente y remitirlos a LA CONTRATANTE debidamente diligenciados
y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivo la suspensién de los contratos,
el INTERVENTOR dara aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER y remitira diligenciadas y suscritas las
correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente modificacién de
las polizas.

e Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen
alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del proyecto.

k. Acopiar de manera ordenada en medio fisica y magnética, la documentacién producida en la ejecucién del proyecto,
de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

l. Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

m.  Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA OBRA, durante el desarrollo
del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente
a las solicitudes presentadas.

n.  Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracién del CONTRATO DE
OBRA.

0. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un
concepto a LA CONTRATANTE para la resolucién final de las mismas.

p. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas
con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin corresponda, en los casos y
términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

q. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacién del
contrato.

r Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucidn del contrato y entregar copia
de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

. Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacién
con el desarrollo del proyecto.

t. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacién
financiera y técnica.

u. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucién del proyecto.

V. Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar
en cualquier momento, alin después de haberse realizado la liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

w.  Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal LA INTERVENTORIA porte un documento
que lo acredite como tall.

X. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
designado.

y. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del LA INTERVENTORIA, tendientes
a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucién del proyecto.

z Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

aa.  Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que de fe del cumplimiento de su
contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

bb.  Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion del
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la éptima ejecucién del objeto contratado.

cc. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

Banca de Desarrollo Territorial
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dd.  Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucidn de la obra, asi mismo revisar los requisitos exigidos
por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacion antes de su
inicio

ee. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes anélisis de precios
unitarios, para el proyecto.

ff. Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
cldusulas contractuales establecidas. Deberd verificar las actividades realizadas, la vinculacidén adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las
fuentes de verificacién remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA. Asi mismo, canalizara oportunamente a LA
CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

gg. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacién de programas de comunicacion permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y
beneficio de las mismas, acorde a las especificaciones contenidas en el PGSR.

hh.  Suscribir con el CONTRATISTA DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de vecindad,
para comparar al final, a través de acta, si pudo existir algin deterioro a propiedades de terceros o se mantuvo las
condiciones iniciales. Es muy importante tener una resefia fotogréfica o filmica de los posibles puntos aledafios a la
obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar
a reclamaciones.

i Velar porque se realice la socializacién de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion de la
obra fisica y a finalizar la misma con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de manera
oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

i Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales
de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que
existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto incumplimiento.

kk.  Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con relacion al
contrato suscrito.

Il Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado
para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.

mm. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréfico y de Seguridad Industrial,
se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.

nn. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su analisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

0o.  Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y finales requeridos LA CONTRATANTE, y al
supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y terminacién
del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera
presentarse dentro de los tres (3) dias siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos
mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

pp. Incluir y mantener actualizada la informacion del cronograma del proyecto en la plataforma digital que Findeter
determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras, conforme al contrato, las modificaciones contractuales
que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de la entrega
del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital.

qq. Elaborary llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se evidencien
el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

rr.  Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene,
salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

ss.  Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma y evaluar en los casos en los que
el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra,
con la finalidad de ajustar este porcentaje.

tt.  Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal calificado. Dicha

condicion sera verificada por el Supervisor, en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de dicho porcentaje debera ser verificado con el supervisor con la finalidad de ajustar el mismo.

Banca de Desarrollo Territorial
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uu.  El personal calificado del proyecto vinculado por el Contratista de Obra debera corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condicién sera verificada por el Interventor y en los casos en los que
se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, la Interventoria deberd evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

w.  Elinterventor debera conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacion publicada
en la presente convocatoria. Sera responsabilidad del oferente saber el estado actual del terreno, y asi mismo,
revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

ww. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

xx.  Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 304 del 23 de febrero de 2022, o las normas que lo modifiquen,
adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacién del Contrato objeto de Interventoria:

a. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto.

b. Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto
contractual).

c. Elaborar el proyecto de Acta liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de 30 dias
calendario contado a partir de la fecha de terminacién y remitila a LA CONTRATANTE, para su revision y
aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

d. Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.
Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.8.4 OBLIGACIONES JURIDICAS:

La INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter juridico, con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

a.  Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

b. Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del caso,
cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA no
realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR deberé informar a LA CONTRATANTE de este evento,
con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

C. Entregar informacién a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

d. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera entregar al Supervisor
designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de El CONTRATISTA DE OBRA segUn el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten;
asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion contractual.

f. Cumplir y velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién
al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley
789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demés normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g.  Proyectar el acta de recibo a satisfaccion DE EJECUCION DEL PROYECTO, asi como el acta de entrega a la
Entidad Territorial y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA.
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h. Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de liquidacién del CONTRATO DE OBRA y del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y
plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

i. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacién y cumplimiento
en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual Operativo
del Patrimonio Auténomo.

j- Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.

k. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

l. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

m.  Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

Banca de Desarrollo Territorial

185  OBLIGACIONES TECNICAS:

La INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

a. Conocer previamente a la iniciacion del contrato, la localizacién de las obras en el terreno para identificar qué
areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad ambiental para su
intervencion (si aplica).

b. Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto
del contrato.

c. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura
fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y cumplimiento de los requerimientos
exigidos por las entidades competentes a través de los permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

d. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacién de cambios en las especificaciones, debera informar a LA
CONTRATANTE, para su evaluacion y aprobacién. Para el efecto deberé tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segln el tipo de proyecto.

e. Revisary aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el CONTRATISTA
DE OBRA.

f. Asegurar la realizacién de los comités de seguimiento, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion
audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

g. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacién de identificacién y gestion de
permisos necesarios para ejecucion del contrato, asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la
naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de cauces, servidumbres y legalidad de
lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion, entre otros (si aplica).

h.  Verificar los requerimientos exigidos en los permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables para el
desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio
impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

i.  Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE, solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo
requerido.

j- Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la construccion de las obras.

k. Asegurary acompafiar el proceso de socializacion segun el Plan de gestion social y Reputacional a la comunidad.

. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental.
Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables segun el tipo
de proyecto que se ejecute.
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m. Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO OBRA, de forma que
controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad
alas que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

n. Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir,
de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos,
evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos y a transelntes internos y externos.

0. Evaluary aprobar el cronograma y flujo de inversién presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA
DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE
OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor
designado, reflejando toda la trazabilidad y gestion de la INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a
la CONTRATANTE le corresponden.

p. Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de gestion
y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

q. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos y soluciones de caracter técnico planteadas por el
contratista de obra que no impliquen modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir
modificaciones, la INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE vy al
Supervisor designado, para su decisién, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas
con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

r.  Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitdcora para registrar en él, el personal diario, tanto la
INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las
novedades, drdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en
la obra.

s. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo
establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

t.  Requeriral CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE OBRA
y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE y al Supervisor designado.

u. Asesorary suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las Entidades
de control de manera oportuna

v.  Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones 0
cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales que
las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

w. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor designado.
Le esta prohibido a la INTERVENTORIA aprobar la ejecucién de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato
adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual, serd
asumida por cuenta y riesgo de la INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.

X.  Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer
la funcionalidad del proyecto.

y. Asistir y participar activamente en los comités de seguimiento técnicos o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor designado.

z. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, permisos, autorizaciones, estudios, célculos,
memorias de cantidades, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para
suscribir el acta u orden de inicio de obra por parte del CONTRATISTA.

aa. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos de laboratorio o
pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizaré los ensayos de laboratorio o
pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y
especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con
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los resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la implementacion y verificacién de las acciones
correctivas pertinentes (en caso que aplique)

bb. Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados (en caso que aplique).

cc. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por
el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del proyecto.

dd. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este fin.

ee. Solicitar la demolicién, reconstruccion o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

ff.  Verificar y garantizar que la disposicion final de los escombros se realice en los sitios autorizados para ello.

gg. Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En
caso que no se dé cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podra ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

hh. Verificar la instalacién de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del
CONTRATO DE OBRA.

ii. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE OBRA
durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como con lo establecido en
los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y al Supervisor
designado.

ji. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

kk. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Il.  Darvisto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

mm. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos o esquemas definitivos de los mejoramientos, los
cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su contenido.

nn. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos o esquemas y manuales de operacion y mantenimiento de
obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

0o. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra para
determinar el avance de obra sobre el presupuesto ofertado por el CONTRATISTA DE OBRA, registrdndolas de
manera ordenada y clara, y que permitiran igualmente la presentacion de los pagos parciales de obra.

pp. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con
los equipos y en las cantidades ofrecidas.

qq. Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del contrato dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

rr.  Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a
que haya lugar estipulados en el PIGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y
requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

ss. Tener en cuenta que la programacion inicial del contrato, la cual permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas,
es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar
la programacién presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segin
términos de referencia del proceso de obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

tt. EL INTERVENTOR debera implementar, frentes de trabajo simultaneos como minimo UNA (01) jornada de
trabajo EXTENDIDA de DIEZ (10) horas como minimo, exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas
para el desarrollo de las actividades.

uu. EI'INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucién del contrato
presentado por el CONTRATISTA antes de la suscripcidn del acta u orden de inicio. Lo anterior representado en
un diagrama de Gantt, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.
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w. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del contrato, resultado de la revisién de la
documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del proyecto,
verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto
efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona
de ejecucion del proyecto.

ww. Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE, sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones al mismo.

xx. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato.

yy. EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles
impactos derivados de la ejecucion de la misma, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los
sobrantes provenientes de la obra y su debida disposicion acorde a las normas legales en materia de Zodmes
(Zona de Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra

zz. En caso de requerirse, revisar y aprobar los diagnésticos y todas las soluciones técnicas que plantee el
contratista de obra, con el personal dispuesto en el presente documento

aaa. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.
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1.8.6  OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES:

a. Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestién Social y Reputacional
presentado por el CONTRATISTA DE OBRA.

b.  Garantizar teniendo en cuenta las condiciones de emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el Gobierno
Nacional, que el Consultor en el desarrollo del proyecto implemente todos los productos descritos en el PGSR
de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social y deméas medidas de bioseguridad
definidas a nivel nacional o desde las entidades territoriales.

c.  Contar con el profesional social competente y que preferiblemente sea residente de la zona, ya que esto facilita
el acompafiamiento al Consultor respecto al conocimiento del territorio, la cultura y las tradiciones regionales,
con lo cual se aseguran las habilidades y capacidades de relacionamiento con los diferentes actores interesados.
Adicionalmente esta propuesta de personal garantiza la atencién de los grupos de interés sin restricciones en
cuanto al tiempo, desplazamiento, presupuesto, entre otras, con lo cual se favorece el cumplimiento de la gestion
social

d. Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacion y divulgacion, y las metodologias
requeridas para el desarrollo e implementacién de todos los productos contenidos en el plan de gestién social y
reputacional del CONTRATISTA DE OBRA.

e. Velary actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

f.  Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades asociadas a la ejecucion de este y medicion de impactos.

1.8.7  OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

LA INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter financie-ro y contable con el
fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b.  Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance en la ejecucion.

c. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por LA CONTRATANTE, y la normatividad vigente.

d. Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

e. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos disponibles durante todo el plazo de
ejecucion.
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f.  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con el cronograma,
de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al
CONTRATISTA DE OBRA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se
adopten las medidas pertinentes o0 se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de
cada una de las operaciones.

h. Realizar un balance semanal del porcentaje de avance de la obra mediante la medicién de cantidades de obra
que se realizan con el CONTRATISTA DE OBRA.

i.  Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto asignado.

j- Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como
en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la
obra.

k. Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion.
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1.9. NORMATIVIDAD APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible al contratista de obra:

i.  Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

i. Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencién de las licencias o permisos.

i, Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

iv. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

V. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. Adicionalmente las normas NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC.
4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960 o las que las modifiquen o sustituyan

Vi. Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con

Discapacidad.

Vi, Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacién en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

viii. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

ix.  Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

X. Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

Xi. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

Xii. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccidn y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.
Xiii. Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Xiv. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
XV. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.
XVi. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana
XVii. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.
XViil. Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
XiX. Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién
de ruido y ruido ambiental.
XX. Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.
XXi. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 0330 de 2017

expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para e
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Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de
2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009").
XXil. Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.
XXiii. NORMAS AISC, AISI.
XXV, NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.
XXV. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
XXVi. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
XXVil. NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.
XXViii, Codigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.
XXIX. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
xxx.  Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.
XXXi. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE) en los casos que apique.
XXXii. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
XXXiii. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP en los casos que aplique.
XXXV, Normas de las empresas locales de servicios publicos 0 con las que se proveera los servicios.
XXXV, Legislacion de transito vehicular y peatonal
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XXXVi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.
XXXV, Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.
XXXViil. Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)
XXXIX. Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
xl. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del

disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion de cada Proyecto) y su
regulacion especifica.
Xli. RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION.
xlii. NTC 4595 de 1999 y su Ultima actualizacion del afio 2015.
xliii. NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria
Xliv. LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del Departamento
Nacional de Planeacién Subdireccion Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo de Coordinaciéon de SGR y
del Ministerio de Educacion nacional (2017).
Xlv. Resolucion 001721 de 24 de septiembre de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social o
cualquiera que la modifique o adicione.
XIvi. Resolucién 1913 del 25 de noviembre de 2021, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan
xIvii. Las deméas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

110.  SUPERVISION

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico del
contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervisién vigente, los Términos de Referencia y el
contrato, verificando ademas la correcta ejecucién del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes. aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades
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) SUBCAPITULO Il )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

EI PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER est4 interesado en realizar la contratacion
que tiene por objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y
EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA SUBREGION DE LA MOJANA, EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA,
DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

Nota: El detalle y descripcién del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia la ubicacién de las Sedes educativas descritas atras). En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos de
adecuacion y mejoramiento, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del
terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, adquisicion de recursos e insumos generales. De igual forma, la
ubicacién geogréfica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que
pueden incidir en la correcta ejecucidn del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econoémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la obra, la ejecucién de las actividades
ylo del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no
servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL.

El Interventor debera suministrar y mantener para la ejecucién del objeto contractual el personal minimo solicitado o el que
resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual debera cumplir con las calidades
técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida. (ver anexo 1)

2.3.1 PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

La INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion necesaria
para la ejecucidn del proyecto, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general
y especifica de este personal. Lo anterior, deberd ser aprobado por el supervisor designado por FINDETER.

Asi mismo La INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto el PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacidn de las sanciones correspondientes
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establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo TRES (3) requerimientos al INTERVENTOR, el
Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO.

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucién del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacién superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (i) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.
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En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segln area y nlcleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacion de
Educacion Superior — SNIES.

2.5. GARANTIAS.

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

251.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente
a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia
que el contratista debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y tres (3)

10% del valor del contrato

indemnizaciones laborales anos mas.
Vigente por tres (3) afios contados a partir de la
Calidad del Servicio 30% del valor del Contrato | suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion final

del contrato.

252.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato.

Responsabilidad Civil Extracontractual 20% del valor del Contrato

Para las garantias sefialadas en los numerales 2.5.1 y 2.5.2 EI INTERVENTOR se constituird como TOMADOR, EL
CONTRATANTE y el Gobernacion de Sucre como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

o  PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER. NIT 830.052.998-9
o GOBERNACION DE SUCRE con NIT 892.880.021-1

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO es requisito previo para el inicio de la ejecucién
del contrato, razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su
ejecucion o de la Etapa sin la respectiva aprobacion de estas, razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2.6. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS.

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:
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Garantia de Cumplimiento: La misma deberd ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA. )
Asegurado: EL CONTRATANTE y GOBERNACION DE SUCRE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y GOBERNACION DE SUCRE.

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA. )
Asegurado: EL CONTRATISTA y GOBERNACION DE SUCRE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE, GOBERNACION DE SUCRE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestidn de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.7. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Gobernacion de Sucre para ejecutarse en el contrato, corresponde a
los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizados; en el evento de presentarse
durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven
a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato por parte
de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato Interadministrativo.
En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicidn del contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO OBRA (principal), el acaecimiento de las
situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al
interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual ser& asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no
reconocera valores por tales conceptos.

2.71. CONDICIONES RESOLUTORIAS

35

| . Comprometidos
» con Cloi




BBVAL o Findeter4

. L Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

Habra lugar a aplicar esta clausula de condicién resolutoria cuando:

e Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante
engafio.

e No allegarse por la GOBERNACION DE SUCRE los permisos y demas requisitos de diversa indole necesarios para
la ejecucion del proyecto, y cuya consecucidn no se logre por la misma o por el contratista en un plazo méaximo de
1.0 mes, 0 segun el plazo maximo acordado entre las partes.

o Deficiencias sustanciales en los diagnésticos certificadas por la interventoria del proyecto y avaladas por FINDETER,
que impidan su ejecucion y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al Contratista de
Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por la GOBERNACION DE SUCRE, en un
plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento
de la interventoria.

e Unavezsuscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas
0 que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin
perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribiré el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato se terminara de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se
cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicion resolutoria
o la indemnizacion de perjuicios.

2.7.2. CLAUSULA - INDEMNIDAD.
El Contratista se obliga a:

a  Mantenerindemne a EL CONTRATANTE, a la GOBERNACION DE SUCRE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b  Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE, la GOBERNACION DE SUCRE o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, o la GOBERNACION DE SUCRE y de
FINDETER deberan ser asumidos por EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, o la GOBERNACION DE SUCRE o FINDETER, estos podran requerir al
contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA
la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE, la GOBERNACION DE SUCRE y
FINDETER.

2.7.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion de
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contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha
gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacién de los riesgos

b) Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacién de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacidn de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar para su aprobaciéon un documento
que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.

i) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.7.3.1. TIPIFICACION, ESTIMI-\’CIC')N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacién y asignacidn de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacidn, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucidn contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de FINDETER.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.
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De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la contratante no hara ninglin reconocimiento, ni ofrecerd garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Banca de Desarrollo Territorial

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la presentacién de observaciones, para que sean evaluados, y de ser
pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en dicha
etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del Contratista junto a la gestion social, realizar la actualizacién
de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra deben
ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacién y
sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGO

2.7.3.2. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se
incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades
que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista no
se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo
sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de
comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad
del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse dentro
de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacién, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, v,
en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida por la
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacién del presente contrato estaré condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e

interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez haya
realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA.
Actividad Fecha, hora y lugar segtn corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 2 de mayo de 2022
demas documentos asociados al proceso.
Desde el 03, hasta el 05 de mayo de 2022
Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia A través del correo electronico
y anexos. convocatorias_at@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm
Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 09 de mayo de 2022
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.
12 de mayo de 2022
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 11:30 AM
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través de los correos electronicos
pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publl|.ca0|on de . !nforme de ver.|f|caC|on de requisitos 18 de mayo de 2022
habilitantes y solicitud de subsanaciones.
Desde el 19 hasta el 20 de mayo de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electronico
informe de requisitos habilitantes convocatorias_at@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm
Pubhpgmon le Informe definitivo de verificacién de 24 de mayo de 2022
requisitos habilitantes
25 de mayo de 2022
Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las Hora: 11:30 AM
propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).
Publicacion del Informe de evaluacion econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) 26 de mayo de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de Hasta el 27 de mayo de 2022, a través del correo
evaluacion econdmica y asignacién de puntaje (orden de convocatorias_at@findeter.gov.co
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm
Publicacion del informe definitivo de evaluacion econémica y
asignacion de punta.Je (orden de elgglbllldad). y acta qe 30 de mayo de 2022
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES.

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES.

1.1. DEFINICIONES.

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.
Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacién requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto la informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.
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Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacién. Se debe presentar con la
oferta.

Banca de Desarrollo Territorial

Formato 5 - Carta de Compromiso para los Profesionales.

Formato 6: Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta para
la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacién y en ningin caso puede modificar el valor de la
propuesta economica.

1.2. SIGLAS.

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.
SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo

FINDETER: Fiqanciera de Desarrollo Territorial S.A. ]
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER: Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES.

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcidén Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas
concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS.

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacidn y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.
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1.7. CORRESPONDENCIA.

Banca de Desarrollo Territorial

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demés documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor
capacidad a los 10 MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.
Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

JEFATURA DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Teléfonos: 6230311

convocatorias_at@findeter.gov.co

Bogota D.C.

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electronica y teléfonos
fijos y/o celulares.

c.  Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO.
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TECNICA FINDETER 'y estarén a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER. Aquellos documentos o
estudios que por su volumen superen la capacidad almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta
delinteresado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, a la que podra asistir algin funcionario de la Jefatura de Contratacién, de lo cual se dejaré constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO.

La apertura del proceso de seleccién se realizaré con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.
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1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO.

Banca de Desarrollo Territorial

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico convocatorias_at@findeter.gov.co No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma
personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

Elinforme de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS.

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER y deberan expedirse,
a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberd cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.
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1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia

(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica.

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podrén participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.
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1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

Banca de Desarrollo Territorial

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD.

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES.
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS.

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejaré constancia de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningn motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1  LEGALIZACION.

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
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provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitid el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Banca de Desarrollo Territorial

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, so6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcién del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesién en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA.

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista

informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
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del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES.

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las anénimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de entrega de
recibo a satisfaccidn por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO.
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1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

Banca de Desarrollo Territorial

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacidn que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA.

El CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la
informacién o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades
o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma 0 que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segln corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS.

El cierre del proceso de seleccién sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejaré constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicaré en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co,
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. Enelasunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b. El correo deberd llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y
el segundo a la propuesta econémica.
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Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No. 1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta econdémica Proponente xxx.

Banca de Desarrollo Territorial

c. La propuesta econémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia
de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la
propuesta econémica.

d. El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No.
2 — Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa
que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e. Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Google Meet.

Firma representante legal.

f. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacién con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

g. Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s)
sera(n) enviada(s) a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econdmica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h.  Se verificara el niumero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En el
evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO realizar la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcién “random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la
lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales serén objeto de verificacidn y evaluacién. En caso de
error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluaciéon y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacion de la precitada consolidacién de
oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.

INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.
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Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razon por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcion de aquellos cuya omisidén o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacién en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto seré rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicidn posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacidon de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
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la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecerd a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co.

Banca de Desarrollo Territorial

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES.

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA.

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet, al correo (previamente suministrado en el cierre)
unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entenderd como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas serén publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econdmicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y archivados
en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en custodia de
la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS.

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacidén econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacidn por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
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sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Banca de Desarrollo Territorial

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES.

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION.

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS.

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicard la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION.

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccidn si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
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de rechazo.
1.37. CAUSALES DE RECHAZO.
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente persona natural, persona juridica 0 uno de sus socios, accionistas 0 miembro de junta,
o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o apoderado/representante de una
persona natural, ya seaen forma individual o como socio, accionista, miembro de junta o representante de una
persona juridica o natural, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva 0 que creen confusién.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econdmica presentado de manera electronica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccidn objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%.

1.37.16  Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7'y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL.

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.
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1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también, cuando los valores unitarios
ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos
de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econdémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algtn precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26  Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
o0 unién temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e inclusive socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas, procesos judiciales relacionados con delitos contra la
administracion publica y/o corrupcién que pueden generar un riesgo reputacional y de buena administracion para
FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectie en el Sistema de
Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT — COMPLIANCE.

1.37.31 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA.

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El proponente seleccionado deberd suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e Elcontrato suscrito.
e  (Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Actade inicio y orden de inicio conforme sea requerida.
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1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO.

Banca de Desarrollo Territorial

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ
DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacién inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA.

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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) SUBCAPITULO Il ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

2.1. REQUISITOS HABILITANTES.

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO.

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia,
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6. Término de constitucién: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

Banca de Desarrollo Territorial

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacion, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucidn que quienes integran el Consorcio o Unién Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada.

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podré ser superior al 100%.

Led

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL.

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes.
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Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente.

3. Delas personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o
del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucidn del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE.
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.
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2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar |a certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC.

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unidn temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una péliza de seguro expedida por una compafia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratandose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
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Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Banca de Desarrollo Territorial

Esta garantia deberéa sefialar expresamente que:
La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) Lanoampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcién del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a) CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER con NIT.
830.052.998-9

b) AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y tendra
caracter indemnizatorio.

c) VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto estimado de la convocatoria.

d) VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En
caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la poéliza.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
s0 pena del rechazo de la oferta.

Il. Elproponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion

de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrdnica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE.

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

60

| . Comprometidos
» con Clomi




BBVAL o Findeter4

Sociedad Fiduciaria
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberéa declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Banca de Desarrollo Territorial

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podré acreditar la afiliacién entregando el
certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal) deberé acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto para
lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA.

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en
ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por la autoridad competente, segln corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL.
La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por

el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.
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2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO).

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informaciéon y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevenciéon y control
del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
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4. La certificacién de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicidn de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a OCHENTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($86.204.664,00)
MICTE., En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrantes(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Silaentidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan APORTAR MAXIMO TRES (03) CONTRATOS TERMINADOS y
recibidos a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION
O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente a la fecha
de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual 0 mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Elvalor de uno de los contratos aportados deberé ser igual 0 mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la certificacion aportada acredite la ejecucion de INTERVENTORIA A
LA: CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O MANTENIMIENTO
DE EDIFICACIONES CON UN AREA DE CUBIERTA MiNIMA 10.875 m2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el
valor total del contrato.
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NOTA 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

o CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva ya sea en terrenos no construidos
previamente o como producto de una demolicién.

o AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del 4rea construida, de una edificacion existente.

o REMODELACION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O INTERVENCION: Se entiende por remodelacion o
adecuacion o mantenimiento o adecuacién o intervencion, toda obra civil realizada a una edificacién existente tendiente
a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propdsito de mejorar sus especificaciones técnicas
iniciales.

o AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas
y areas sin cubrir o techar.

« EDIFICACIONES: Las definidas en los titulos K2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL y K.2.7.3 SUBGRUPO
DE OCUPACION LUGARES DE REUNION CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACION LUGARES DE
REUNION SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepcion de las establecidas en la NOTA 3.

NOTA 3: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de
integracion ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego,
discotecas, centros de recreacion, tabernas, vestibulos y salones de reunion de hoteles.

NOTA 4: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 5: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas
(Referencia:https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

NOTA 6: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificardn en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcién
al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

! Definiciones propias elaboradas tomando como base el documento “Anexo- glosario”
de los pliegos de obra tipo de Colombia Compra Eficiente
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En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estéan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirid la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. ~Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este
criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertiré el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacién de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que
conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o
liquidacion del contrato o proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacion o constancia expedida tUnicamente por
el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o0 la que haga sus veces) o copia del acta
de liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor
total o final, la fecha de terminacidn, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos
requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n)
venir suscrita(s) segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
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Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacién expedida
por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la
que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacién, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o
tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar
las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente
plural, éste deberd aportar el documento de constitucion de la figura asociativa 0 acuerdo de voluntades en donde se
evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS.

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberd allegarse la respectiva acta de recibo
a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generard por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucién por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.
NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacién del contrato o después de firmado, como

causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.
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NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccién o cuando sea
el Unico proponente habilitado.

Banca de Desarrollo Territorial

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procederéa a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.
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) SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procederd a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del
AlU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que
haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta econdmica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU,
valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya
lugar, etc.) de algun proponente se presente con decimales, la entidad procederd ajustar el valor redondeandolo al
peso, cuando la fraccidén decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la
fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3.  Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. LaEntidad realizara la verificacion y correccion de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta
economica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeara al peso en el momento de la evaluacién
econdémica.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacio
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ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componenZ,

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacidn y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econémica de la misma.

6. El AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econdmica
(administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique).

Para los componentes del AIU (administracién (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podran
incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje del AlU presente mas de dos (2)
decimales, la Entidad procedera a ajustar el porcentaje redondeandolo a la centésima, asi: cuando la milésima del
porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la centésima del
porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al numero entero de
la centésima del porcentaje.

Por ejemplo:
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30
ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08
IMPREVISTOS (1) 4,923% 2.461.500,01
UTILIDAD (V) 5,325% 2.662.500,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41
AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,00
ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00
IMPREVISTOS (1) 4,92% 2.460.000,00
UTILIDAD (V) 5,33% 2.665.000,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00
VALOR TOTAL 68.901.350,00

7. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

2 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también, cuando los valores unitarios
ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos
de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacion en el aspecto tributario local por
motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 -Propuesta econémica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN%?.TJ(S;I(\)IE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

n
— Xj
X = E il
n

i=1
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Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X— -
[100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vi -
100x|1—-2 = para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA Vmax +X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,

A
Puntajei = _
1Xa — Vil -
100x|1-—2 < para valores mayores a X,

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.
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c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (D%IPI*PE * _..*x P,

n
Dionde:
& = Media Geomética.
n = Mumerc de propuesise economicas validas.
P = Walor de la propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
{ 100 x (1 — <T’)> para valores menores o iguales a G
I

Puntajei = _
G-V _
k 100 x [1—2- T para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

d. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<7MIN>)
Vi

Dénde:
Viiny = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
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puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluaciéon econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendr en cuenta las
cldusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa,
o0 sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacién unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontarén VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10)
PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferiora SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicaré el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica
y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Banca de Desarrollo Territorial

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO.

El Interventor debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado o el que
resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual debera cumplir con las calidades
técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MiNIMAS

La INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual deberd tener dedicacion necesaria
para la ejecucidn del proyecto, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general
y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor designado por FINDETER.

Asi mismo La INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto el PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacién de las sanciones correspondientes
establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo TRES (3) requerimientos al INTERVENTOR, el
Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

Para atender TODAS las actividades de interventoria del proyecto, el contratista debera mantener durante el plazo de
ejecucion, los siguientes profesionales:

ETAPA I: INTERVENTORIA AL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS

Formaciéon | Experiencia . - R L
Cant Cargo P Como / En: Experiencia Especifica de Dedicacion
Académica General
Contratos
Director de Interventoria | Con la sumatoria de los
en Interventoria  de | contratos aportados
proyectos de construccion | deberé acreditar
0 ampliacion 0 | experiencia como director
remodelacién o|de interventoria  en
adecuacion o | proyectos de interventoria
mantenimiento ola la construccion o
Director de | Arquitecturao < intgrvenpién . de ampliacién” °
1 ) X S 4 afios Edificaciones definidas en | remodelacién 0 5 50%
Interventoria | ingenieria civil P
el presente documento. | adecuacion 0
mantenimiento 0
adecuacion o intervencion
de las edificaciones
definidas en el presente
documento con un area
intervenida cubierta igual
0 mayor a 7612 M2
Arquitecto en | Con la sumatoria de los
Interventoria de proyectos | contratos aportados
de  construccion o | debera acreditar
ampliacion 0 | experiencia como
remodelacion o | Arquitecto en
adecuacion o | interventoria de
1 Arquitecto Arquitectura 3 afios !“a”te”'”?',e”m ° Proyecto;, . _c,ie 5 25%
intervencion de | construccion o ampliacion
Edificaciones definidas en | o remodelacion 0
el presente documento. | adecuacién 0
mantenimiento 0
intervencion de
edificaciones definidas en
el presente documento
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Formacion | Experiencia A - poobl 2L L
Cant Cargo Académi Como / En: Experiencia Especifica de Dedicacion
cadémica General
Contratos
con un area intervenida
cubierta igual o mayor a
7612 M2
Profesional de
programacién de obra,
elaboracién de
presupuestos y
especificaciones técnicas
Profesional de . en Interventoria para
1 Programacion Arqwltec:tura'q 2 afios construccién o ampliacién N/A 5 10%
Ingenieria Civil Iy
y Presupuesto 0  remodelacion o
adecuacion 0
mantenimiento [0}
intervencion de
edificaciones definidas en
el presente documento.
Areas ncleo
del Profesional con
conocimiento experiencia
en ciencias acompafiamiento  social
sociales y/o para  proyectos  de
humanas, asi infraestructura, obra civil 0
1 Profesjonal _como 2 afios proy’ectos de desarrollo, a N/A 5
social disciplinas través de los cuales se 10%
educativas, haya implementado
economicas, metodologias de
politicas, participaciéon  ciudadana
administrativas ylo comunitaria.
0
comunicativas
Profesional en
salud
Ocupacional,
Arquitectura,
Ingenieria Civil Responsable del area de
1 Profesi‘onal de | o areas afines 2 afios seguridgd, salud N/A 3 10%
Calidad ala ocupacional y protocolos
construccion de  bioseguridad en
que cuenten contratos de Obra Civil
con licencia en
Salud
Ocupacional.
Ingeniero  Eléctrico en | Con la sumatoria de los
Proyectos de disefio para | contratos aportados
la construccion 0 | debera acreditar
ampliacion 0 | experiencia Ingeniero
remodelacion o | Eléctrico en Proyectos de
adecuacion o | interventoria o  disefio
1 Especialista Ingenieria 3 aii mantenimiento 0| para la construccién o
o - afios . " L 5
Eléctrico Eléctrica intervencién  de  las | ampliacién 0 10%
edificaciones definidas en | remodelacion 0
el presente documento. | adecuacion 0
mantenimiento de las
edificaciones definidas en
el presente documento
con un area intervenida
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Formacion | Experiencia A - poobl 2L L
Cant Cargo Académi Como / En: Experiencia Especifica de Dedicacion
cadémica General
Contratos
cubierta igual o mayor a
7612 M2
Ingeniero Civil - [ Con la sumatoria de los
Especialista Hidraulico en | contratos aportados
Proyectos de disefio para | debera acreditar
la construccion 0 | experiencia Ingeniero
ampliacion o|Civil -  Especialista
remodelacién o [ Hidraulico en Proyectos
adecuacion o | de interventoria o disefio
- Ingenieria Civil mantenimiento o|para la construccion o 10%
1 Es.petr,lal'lsta - Especialista 3 afios intervencién  de  las | ampliacién 0 5
Hidraulico T . . I
Hidraulico edificaciones definidas en | remodelacion 0
el presente documento. | adecuacion ]
mantenimiento de las
edificaciones definidas en
el presente documento
con un area intervenida
cubierta igual o mayor a
7612 M2
Con la sumatoria de los
Ingeniero Civil - | contratos aportados
Especialista  Estructuras | debera acreditar
en Proyectos de disefio | experiencia Ingeniero
para la construccion o| Civii -  Especialista
ampliacién o [ Estructuras en Proyectos
remodelacion 0 [ de interventoria o disefio
Especialist Ingeniero Civil adecuacion o para la construccion o
1 specialista en - Especialista 3 afios mantenimiento de las | ampliacién 0 5 7%
Estructuras P . I
en Estructuras edificaciones definidas en | remodelacion 0
el presente documento. | adecuacion 0
mantenimiento de las
edificaciones definidas en
el presente documento
con un area intervenida
cubierta igual o mayor a
7612 M2

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la ejecucién de la Etapa I.

El director de interventoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, Gobernacién de Sucre
y cuando FINDETER lo requiera.

Nota 2. Para el caso del ingeniero residente auxiliar de interventoria (Profesional del Primer Empleo), el contratista
seleccionado debera garantizar que dicho Profesional cumpla con lo exigido en el presente documento.

Nota 3 Para dar cumplimiento al plan de Gestién Social, la INTERVENTORIA debe contemplar el personal minimo
requerido, se recomienda que este profesional tenga domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de manera que se
facilite el conocimiento del territorio, la cultura las tradiciones de la regién y asi mismo facilite el relacionamiento con los
actores institucionales y comunitarios. Adicionalmente debera aprobar y acompafiar las actividades sociales a desarrollar

de acuerdo con lo presentado en el plan de gestion social y reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA, y las

demas que se requieran para garantizar la implementacion de este componente social.

No obstante la dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacién, el contratista deberé garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.
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El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, la GOBERNACION DE
SUCRE y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucion de los trabajos:

e  Una (1) comisién de topografia, integrada cada una como minimo por un (1) topégrafo profesional y un (1)
auxiliar cadenero junto con equipos de precisién debidamente calibrados: estacion total, nivel de precisién,

prismas, cintas métricas y plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

e Un (1) mensajero, Un (1) asesor juridico, Un (1) revisor fiscal y Un (1) contador con dedicacion acorde con las

necesidades de los proyectos.

e Una (1) secretaria

ETAPA II: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos de obra:

"3 El emprendimiento Minhacienda
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Formaciéon | Experiencia L - No. Maximo L
Cant Cargo P Como / En: Experiencia Especifica de Dedicacion
Académica General
Contratos
Director de [ Con la sumatoria de los
Interventoria en | contratos aportados
Interventoria de | debera acreditar
proyectos de | experiencia como director
construccion o|de interventoria  en
ampliacion o | proyectos de interventoria
remodelacién ola la construccion o
Director de | Arquitecturao . adecuacion 0 | ampliacién o remodelacion
1 : X S 4 afos - I 5 25%
Interventoria | ingenieria civil mantenimiento o|o adecuacion 0
intervencion de | mantenimiento 0
Edificaciones adecuacion o intervencion
definidas en el|de las edificaciones
presente documento. | definidas en el presente
documento con un area
intervenida cubierta igual 0
mayor a 7.612 M2
Arquitecto en | Con la sumatoria de los
Interventoria de | contratos aportados
proyectos de [ debera acreditar
construccion 0 | experiencia como
ampliacion o | Arquitecto en interventoria
remodelacion o|de Proyectos de
adecuacion o [ construccion o ampliacion
1 Arquitecto Arquitectura 3 afios mantenlm[ento of° relrpodelamon ° 5 15%
intervencion de | adecuacion 0
Edificaciones mantenimiento 0
definidas  en el | intervencién de
presente documento. | edificaciones definidas en
el presente documento con
un  drea intervenida
cubierta igual 0 mayor a
7.612 M2
Residente de | Con la sumatoria de los
Residente Arquitectura o . Interventoria en | contratos aportados
1 i L 4 afos . . . 5 100%
Interventoria | Ingenieria Civil Interventoria de | debera acreditar
Proyectos de [ experiencia como
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Formaciéon | Experiencia 20 e
Cant Cargo P P Como / En: Experiencia Especifica de Dedicacion
Académica General
Contratos
construccion 0 | Residente de Interventoria
ampliacion ofen interventoria a
remodelacion o | proyectos de construccion
adecuacion o|o ampliacion 0
mantenimiento y | remodelacion 0
adecuacion 0 | adecuacion 0
intervencion de | mantenimiento 0
edificaciones intervencion de
definidas  en el | edificaciones definidas en
presente documento. | el presente documento con
un  area intervenida
cubierta igual 0 mayor a
7.612 M2
Profesional de
programacion de
obra, elaboracion de
presupuestos y
especificaciones
técnicas en
. Interventoria ara
Profesional de Arquitectura o construccion P )
1 Programacién quriectura o 2 afos o N/A 5 10%
Ingenieria Civil ampliacién 0
y Presupuesto I
remodelacién 0
adecuacion 0
mantenimiento 0
intervencion de
edificaciones
definidas en el
presente documento.
Areas nucleo .
del Profesional con
ey experiencia
conocimiento o
o acompafiamiento
en ciencias .
. social para proyectos
sociales y/o !
. de infraestructura,
humanas, asi o
. obra civil o proyectos
Profesional como .
1 . o 2 afios de desarrollo, a N/A 5 0
social disciplinas . 25%
. través de los cuales
educativas,
- se haya
economicas, .
o implementado
politicas, .
S metodologias de
administrativas S
o participacion
o ciudadana ylo
comunicativas -
comunitaria.
Profesional en
salud
Ocupacional,
Arquitectura, Responsable del area
Ingenieria Civil de seguridad, salud
Profesional de | o areas afines < ocupacional 3
1 : 2 afios P y N/A 10%
Calidad ala protocolos de
construccion bioseguridad en
que cuenten contratos de Obra
con licencia en Civil
Salud
Ocupacional.
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Formaciéon | Experiencia 20 e
Cant Cargo P P Como / En: Experiencia Especifica de Dedicacion
Académica General
Contratos
Ingeniero Eléctrico en | Con la sumatoria de los
Proyectos de disefio | contratos aportados
para la construccion o | deberé acreditar
ampliacién 0 | experiencia Ingeniero
remodelacion o | Eléctrico en Proyectos de
adecuacion o | interventoria o disefio para
o . mantenimiento olla construccion o
Especialista Ingenieria ~ . " - . 5 o
1 o o 3 afios intervenciéon de las | ampliacion o remodelacion 5%
Eléctrico Eléctrica . »
edificaciones 0 adecuacion 0
definidas  en el | mantenimiento de las
presente documento. | edificaciones definidas en
el presente documento con
un  area intervenida
cubierta igual 0 mayor a
7612 M2
Ingeniero Ingenieria Civil
Auxiliar - o Arquitectura
2 | profesional del |  (Programa N/A N/A N/A N/A 100%
primer Primer
empleo** empleo)
Ingeniero  Civil - | Con la sumatoria de los
Especialista contratos aportados
Hidraulico en | debera acreditar
Proyectos de disefio | experiencia Ingeniero Civil
para la construccion o | - Especialista Hidraulico en
ampliacién o | Proyectos de interventoria
C remodelacién o|o disefio para la 5%
o Ingenieria Civil - o N
Especialista L . adecuacion 0 | construccién o ampliacion
1 N - Especialista 3 afios . iy 5
Hidraulico o mantenimiento o|o remodelacion 0
Hidraulico . I y
intervenciéon de las | adecuacion 0
edificaciones mantenimiento  de las
definidas  en el | edificaciones definidas en
presente documento. | el presente documento con
un  area intervenida
cubierta igual 0 mayor a
7612 M2
Con la sumatoria de los
Ingeniero  Civil - | contratos aportados
Especialista debera acreditar
Estructuras en | experiencia Ingeniero Civil
Proyectos de disefio | - Especialista Estructuras
para la construccion o | en Proyectos de
. . ampliacion 0 | interventoria o disefio para
L Ingeniero Civil y 9 0
Especialista en - < remodelacion olla construccion 0 5%
1 - Especialista 3 afios 9 o o 5
Estructuras adecuacion o | ampliacion o remodelacion
en Estructuras - I
mantenimiento de las | o adecuacion 0
edificaciones mantenimiento de las
definidas  en el | edificaciones definidas en
presente documento. | el presente documento con
un  area intervenida
cubierta igual 0 mayor a
7612 M2

Nota 1: El personal minimo anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual
los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.
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Nota 2: Para dar cumplimiento al plan de Gestién Social, la INTERVENTORIA debe contemplar el personal minimo
requerido, se recomienda que este profesional tenga domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de manera que se
facilite el conocimiento del territorio, la cultura las tradiciones de la regién y asi mismo facilite el relacionamiento con los
actores institucionales y comunitarios. Adicionalmente debera aprobar y acompafar las actividades sociales a desarrollar
de acuerdo con lo presentado en el plan de gestion social y reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA, y las
demas que se requieran para garantizar la implementacion de este componente social.

Banca de Desarrollo Territorial

Nota 3: El contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno el
100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER
o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podré solicitar el cambio
del personal que supere esta dedicacion.

Nota 4: La validacion de la formaciéon académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion
Nacional en el SNIES

Nota 5: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién del
contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del
contrato y tener-lo en cuenta en la elaboracion de la oferta econémica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada
la interventoria podra solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista
garantizara que dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual

Nota 6: El director de interventoria debera estar presente en todos los comités semanales y adicionales que se realicen
con relacion al proyecto, con el fin de que se definan temas relevantes al proyecto y se informe sobre el avance de la obra;
igualmente debe estar disponible cuando FINDETER o la CONTRATANTE lo requiera, sin que signifique costos adicionales
para FINDETER o la CONTRATANTE.

Nota 7: El Residente de interventoria y el Profesional de apoyo deberan tener una dedicacion del 100%, y coadyuvaran
en el seguimiento estricto de los Protocolos de Bioseguridad que se establezcan para la ejecucion de los proyectos. Los
demaés profesionales tendran una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto. No obstante, la dedicacion de
tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el contratista debera garantizar su permanencia, sin que se
genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 8: El interventor debera contar con el acompafiamiento de 1 inspector, 1 eléctricos, 1 hidrosanitarios, y 1 de estructural
toda vez que ellos son los responsables de la revision y supervision de los diagnésticos realizados por el contratista.

Nota 9: Durante la Ejecucién de Obra, EL CONTRATISTA DE OBRA, deberé contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO
EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucién establecidos en el presente
documento. A razén de lo anterior, LA INTERVENTORIA, debera aplicar de igual manera una jornada de trabajo en iguales
condiciones a las exigidas al contratista de obra.

Nota 10: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podra contar con ellos sin que signifique costos
adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 11: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion acta de inicio u orden de inicio del contrato.

Nota 12: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales
correspondientes.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO debera contar con el
siguiente personal minimo para la ejecucion del objeto contractual:
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> Una (1) comisién de topografia, integrada cada una como minimo por un (1) topografo profesional y un (1) auxiliar
cadenero junto con equipos de precisidén debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas,
cintas métricas y plomadas, con una dedicacion acorde a la necesidad del proyecto.

> Un (1) mensajero, Un (1) asesor juridico, Un (1) revisor fiscal y Un (1) contador con dedicacion acorde con las
necesidades de los proyectos.

» Una (1) secretaria
Un (1) tecndlogo en ingenieria y arquitectura con una dedicacion del 100%

Personal requerido en el Anexo, plan de gestién social

Nota 13: Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacién de personal calificado. Dicha
condicién sera verificada por el Supervisor, en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de dicho porcentaje debera ser verificado con el supervisor con la finalidad de ajustar el mismo.

CIERRE Y LIQUIDACION

Para la ejecucion del cierre y liquidacion, la Interventoria debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo
de la misma segun lo descrito a continuacién.

Porcentaje
Requerimiento particular de Experiencia Especifica de
Dedicacion

Formacion
Académica

Experiencia

i General

Cargo

Director de Interventoria en Interventoria de proyectos de
interventoria a la construccién o ampliacién o remodelacién
0 adecuacion o mantenimiento o intervenciéon de
Edificaciones definidas en el presente documento. Con la

Director de
Interventoria

Ingeniero Civil
0 Arquitecto

4 afos

sumatoria de los contratos aportados debera acreditar
experiencia como director de interventoria en interventoria
de proyectos de interventoria a la construccion o ampliacién

20%

0 remodelacién o adecuacidn o mantenimiento o
intervencion de las edificaciones definidas en el presente
documento con un area intervenida cubierta igual o mayor a
7.612 M2

Residente de Interventoria en Interventoria de Proyectos de
interventoria a la construccion o ampliacion o remodelacién
0 adecuacién o mantenimiento o intervenciéon de las
edificaciones definidas en el presente documento.

Con la sumatoria de los contratos aportados debera acreditar
experiencia como Residente de Interventoria en interventoria
de proyectos de construccion o ampliacion o remodelacion o
adecuacion o mantenimiento o intervencidén de las
edificaciones definidas en el presente documento con un
area intervenida cubierta igual o mayor a 7.612 M2

Residente de
1 Interventoria
Obra Civil

Ingeniero Civil 4 Arios 30%

NOTA: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales
que participaron durante el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podra contar con ellos sin que signifique
costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

**CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.

El CONTRATISTA debe vincular el perfil de Ingeniero Auxiliar y/o — profesional del primer empleo teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:

o Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.
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o El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacién como trabajador dependiente o
independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacion como profesional.

Banca de Desarrollo Territorial

¢ Que acredite como lugar de nacimiento el departamento de Sucre para lo cual debera aportar copia de la cédula de
ciudadania.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcién de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ
DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER , podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”

83

- Comprometidos
- sty




BBVAL o Findeter4

. L Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-115-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y
EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA SUBREGION DE LA MOJANA, EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA,
DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacién del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, su
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anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacidn, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales deber estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-115-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA), PARA LA EJECUCION DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRAS
DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

Asset Management

. L Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE

CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE .

EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE INICIO FINALIZ. | PARTICIPACIO

N (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un numero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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~ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA”
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion
minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera
objeto de verificacion ni evaluacién y en ningtin caso puede modificar el valor de la propuesta econdmica.

FM: Factor Multiplicador

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONGMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE;
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO : TOTAL
o | a0 o | [ s | s | A0
BASICO (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) [s
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO TOTAL
Personal | canmibaD |MES [ B o o m’&%gs No.DE MESES | PARCIAL
BASICO ’ (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2 [s
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
' PARCIAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) | $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

Banca de Desarrollo Territorial

VALOR TOTAL (1+2+3)
IVA 19%
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $
iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacién
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
Subtotal (E1+E2)
7F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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