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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPÍTULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 
 
1.1. OBJETO. 
 
La presente convocatoria tiene por objeto CONTRATAR: “DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”. 

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA. 
 

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011, 
es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de 
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado por el artículo 
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, 
estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra 
contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las 
actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de la Ley 1150 de 
2007, el régimen de contratación de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 
 
A su vez, de conformidad con el numeral 4 de la CLÁUSULA SEPTIMA – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE FINDETER, 

del Contrato Interadministrativo No CONV-SID-091-2021, son Obligaciones de FINDETER: “(…) 4. Construir, los estudios 

previos que serán la base de la elaboración de los Términos de Referencia por parte de FINDETER para la contratación 

de los proyectos definidos y priorizados por el DEPARTAMENTO con cargo a los recursos administrados.” 

Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Código de Comercio y 
demás normas que resulten aplicables. 
 
1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO  
 
El alcance del proyecto para las “OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE”,  corresponde a cada una de actividades que deberá ejecutar el futuro contratista que 
consisten básicamente en la elaboración de los diagnósticos y estudios y diseños, así como la construcción de las obras 
de drenaje y contención necesarias, y aporte de materiales a la estructura de la banca, obras que buscan incidir 
favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al 
tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios.  De acuerdo con lo estipulado por el departamento 
para el presente proceso, las principales actividades a ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:  
 
• Elaboración de Diagnósticos y estudios y diseños de las obras de rehabilitación y mantenimiento. 
• Construcción y/o reparación de obras de drenaje, pontones y puentes. 
• Construcción de filtros y/o cunetas 
• Construcción y/o reparación de muros de contención 
• Construcción de terraplenes 
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Para el presente proceso, la Secretaría de Infraestructura del departamento de Sucre focalizó y priorizó para 12 corredores 
viale, en los cuales se deben construir un total de 245 obras de drenaje, distribuidas en 227 boxcoulvert y 18 puentes de 
diferentes dimensiones, , de acuerdo con lo previsto en la cartilla Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del 
Instituto Nacional de Vías-INVIAS, por lo que dentro del alcance le corresponde al contratista realizar las actividades 
necesarias de diagnóstico, y elaboración de los estudios y diseños de dichas obras de rehabilitación y mantenimiento, 
para las diferentes vías, cumpliendo lo dispuesto en la cartilla mencionada 
 
Una vez se cuente con los diagnósticos y estudios y diseños de la totalidad de las obras, aprobados por la interventoría, 
el alcance de cada intervención estará determinado por las actividades priorizadas de acuerdo con la necesidad particular 
del proyecto y con el Presupuesto estimado con que se cuenta, además todas las actividades de obra deben enmarcarse 
en el esquema de cantidades por PRECIOS UNITARIOS sin ajustes, para lo cual se utilizaran los precios establecidos en 
el LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO ESTIMADO para el presente proyecto, revisados por las 
Entidades (FINDETER y Gobernación de Sucre) y que será publicado por FINDETER en la presente convocatoria 
 
De manera transversal al contrato, el CONTRATISTA debe desarrollar e implementar un Plan de Gestión Social y 
Reputacional (PGSR), el cual tiene por propósito el fortalecimiento del tejido social a través de estrategias informativas y 
de creación participativa, de manera tal que se promueva la apropiación y sostenibilidad por parte de la comunidad, así 
como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar el buen desarrollo 
del proyecto.  
 
El contratista, deberá consultar con las entidades competentes los documentos, trámites y/o permisos a que haya lugar 
que permitan el desarrollo del objeto del Contrato, así como obtener todos los permisos necesarios para realizar las 
intervenciones. 
 
Ninguno de los estudios y diseños de las OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, podrá disminuir las especificaciones técnicas establecidas en este documento en los 
términos de referencia o en el anexo técnico adjunto al mismo, así como las especificaciones del Instituto Nacional de Vías 
y deberá ser acorde con los alcances del proyecto. 
 
Durante la ejecución de las obras el contratista será responsable por la transitabilidad y seguridad vial del usuario en el 
sector vial objeto de intervención, para lo cual efectuará los trabajos que sean necesarios para tal fin. 
 
1.1.2.1. CONSULTAS PREVIAS 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Gobernación de Sucre, para la ejecución de las obras previstas el 
presente proceso de contratación, NO APLICA el desarrollo de Consultas Previas, Lo anterior de conformidad con la 
certificación emitida por Secretaria de Infraestructura del Departamento.  
 
1.1.2.2. GESTIÓN SOCIAL 
 
De manera transversal al contrato se debe desarrollar e implementar un Plan de Gestión Social y Reputacional (PGSR), 
con el cual se acompañen los diferentes momentos del proyecto desde el diagnóstico, los estudios y diseños y las obras 
de la rehabilitación y mantenimiento; lo anterior acorde a los lineamientos establecidos por Findeter para tal fin y las 
recomendaciones de INVÍAS. 
 
Desde Findeter el propósito de esta gestión social se encamina hacia el fortalecimiento de tejido social a través de 
estrategias informativas y de creación participativa; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del 
proyecto por parte de la comunidad, así como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos 
sociales. 
 
Así mismo desde INVIAS la gestión social se integra en todos sus proyectos, de manera que se trabaje en la 
implementación de las acciones sociales cuyos objetivos propuestos se abordan a través del establecimiento de relaciones 
interinstitucionales y la promoción de la participación comunitaria eficiente, productiva y sostenible, evitando los conflictos 
a partir de la identificación de oportunidades. 
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Este PGSR debe incorporar los siguientes componentes, así como proponer y definir las actividades, metodologías y 
productos entregables, teniendo como referencia los lineamientos anexos: 
 
1. Componente lectura territorial 
2. Componente comunicación, divulgación y acompañamiento social 
3. Componente mano de obra en la zona 
4. Componente de seguimiento y evaluación 
 
1.1.2.3. GESTION AMBIENTAL  
 
 
Durante los primeros CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta 
de inicio o se emita la orden de iniciación, el Contratista deberá ejecutar las siguientes actividades:   
  
1) Elaborar, Implementar y Ajustar el PAGA y elaborar el presupuesto ambiental (Programa de Adaptación de la Guía de 

Manejo Ambiental) en caso de ser necesario y acorde con el alcance del proyecto. 
 
En cuanto al componente ambiental, en cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución del 
contrato, el contratista deberá dar cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley, en cuanto a autorizaciones, 
permisos y licencias. 
 
Para el presente proceso de selección, se requiere cumplir con los requerimientos encontrados en el anexo ambiental de 
INVIAS y los previstos por las áreas competentes de FINDETER. 
 
La Interventoría realizará acompañamiento permanente a la entrega de estos productos, para que se encuentren 
plenamente aprobados por parte de la INTERVENTORÍA y radicados ante FINDETER dentro de los primeros DIEZ (10) 
días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio de la etapa II. 
 
1.1.2.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO  
 
A continuación, se describen las actividades que se deben ejecutar en cada una de las etapas que conforman el desarrollo 
del proyecto para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del objeto contractual: 
 
➢ La realización de los diagnósticos y estudios y diseños de las obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías 

terciarias o tramos priorizados por la Gobernación de Sucre y FINDETER, de acuerdo con lo previsto en la cartilla 
Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías-INVIAS 

➢ Ejecución de las obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias en el departamento de Sucre, de 
acuerdo con la priorización efectuada por la Gobernación de Sucre y FINDETER. 

 
1.1.2.5. ETAPA I: EJECUCIÓN DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Consiste en la  realización de los diagnósticos, estudios y diseños, de doce corredores viales priorizados por la Secretaría 
de Infraestructura del departamento de Sucre, en los cuales se prevé construir un total de 245 obras, distribuidas en 227 
boxcoulvert y 18 puentes de diferentes dimensiones, dichas obras hidráulicas fueron localizadas y priorizadas por la 
Secretaría de Infraestructura del departamento de Sucre, de acuerdo con lo previsto en la cartilla Obras Menores de 
Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías-INVIAS y la normatividad descrita en el presente documento, 
por lo que dentro del alcance corresponde al contratista realizar las actividades necesarias de diagnóstico, elaboración de 
los estudios y diseños de dichas obras de rehabilitación y mantenimiento para las diferentes vías, cumpliendo lo dispuesto 
en las normas mencionadas. 
 
Durante esta etapa, el CONTRATISTA deberá realizar los diagnósticos y estudios y diseños necesarios y suficientes para 
poder ejecutar las 245 obras previstas en el alcance del contrato, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, 
términos de referencia y el anexo técnico, para lo cual debe garantizar que la propuesta de diseños a ejecutar aproveche 
al máximo las condiciones actuales de la vía y se soporte en la cartilla Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del 
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INVIAS, Norma Colombiana de Diseño de Puentes – LRF –CCP14 y de más norma descrita en el presente documento, 
minimizando la afectación sobre los predios colindantes y el medio ambiente y presentando el proyecto aprobado por la 
interventoría a las comunidades en un proceso de socialización, teniendo en cuenta las particularidades de la población, 
sus necesidades y ajustándose al presupuesto asignado para la ejecución del mismo. 
 
Las 245 obras hidráulicas del presente proceso se deberán ajustar con los lineamientos y recomendaciones establecidos 
en los manuales, normas, especificaciones técnicas y cartillas del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, vigentes. Estos 
productos deberán ser presentados para la aprobación del Interventor, además, para la ejecución de los diagnósticos, 
estudios y diseños de las obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias o tramos priorizados por la 
Gobernación de Sucre y FINDETER, para ello deben usar el esquema de precio global fijo sin fórmula de reajuste, con los 
recursos disponibles para la ejecución de los estudios y diseños. 
 
En caso de requerirse y para el cumplimiento del objeto del contrato, es obligación del contratista en la elaboración del 
diagnóstico obtener los datos sobre hidráulica, geología y geotecnia, sondeos, apiques y trincheras (calicatas), procedencia 
de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, diseño geométrico, programación, 
condiciones climáticas e hidrológicas, tránsito y, en general, todos los que habitualmente contienen los estudios 
relacionados con el proyecto objeto del contrato.  
 
Se debe tener presente que los planos y recomendaciones que se presentan en la cartilla Obras Menores de Drenaje y 
Estructuras Viales del INVIAS son documentos tipo, y para su uso se debe verificar que el proyecto se adecue a las 
hipótesis y criterios de diseño empleados. Por lo tanto, el uso de los planos y elementos de esta cartilla no suponen 
responsabilidad de FINDETER, ni de la Gobernación de Sucre, ni del INVIAS como estructurador de las normas 
mencionadas en este documento, sobre la información que suministran y, por tanto, deben aceptarse tan sólo como 
complementos de toda la información que el constructor e interventor deben adquirir directamente y con sus propios medios 
para el cabal cumplimiento del contrato.  
 
1.1.2.5.1. Informe de Diagnósticos. 
 
Una vez suscrita el acta de inicio o emisión de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá realizar las diferentes 
actividades y visitas que garanticen la ejecución de los diagnósticos, elaboración de los estudios y diseños de las obras 
hidráulicas requeridas, dentro del plazo estipulado, esto soportado en los conceptos realizados por los especialistas 
competentes.  
 
El documento deberá incluir, como mínimo, los siguientes aspectos para cada una de las vías a mejorar 
 
Localización. 
 

• Localización general y registro fotográfico de los tramos o sectores viales a intervenir 

• Estado actual de la obra hidráulica existente (en caso de que aplique) 

• Estado actual de la estructura de la vía existente en el tramo vial donde se localiza la obra existente a mejorar o 
se va a ubicar una nueva 

• Estado actual del corredor vial existente 
 
Diagnóstico y Estudios y Diseños  
 
Los diagnósticos deberán dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deberán cumplir las determinaciones previas 
realizadas por la INTERVENTORÍA en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual deberá realizar 
las siguientes actividades: 
 

• Realizar un plano general de cada corredor vial, con la ubicación de las intervenciones a ejecutar y en concordancia 
con la localización propuesta por la Secretaría de Infraestructura del departamento de Sucre.  

• En caso de requerirse los estudios, diseños y planos de cada una de las obras priorizadas para cada corredor vial. 

• Elaborar el presupuesto de cada una de las intervenciones, enmarcados en el esquema de cantidades por 
PRECIOS UNITARIOS sin ajustes, para lo cual se utilizarán los precios establecidos en el LISTADO DE PRECIOS 
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UNITARIOS DEL PRESUPUESTO ESTIMADO para el presente proyecto, revisados por las Entidades (FINDETER 
y Gobernación de Sucre) y los recursos disponibles para cada corredor. 

• Elaborar la estructura de desarrollo y aplicación de la metodología de cada una de las obras a ejecutar. 

• Coordinar con la interventoría y FINDETER en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega de los productos, la 
forma en la que deberán ser presentados los diagnósticos.  

• Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.  

• Conocer todos los aspectos técnicos de cada una de las obras a ejecutar y garantizar la precisión e interacción de 
todos los componentes para cada una de ellas.  

• Revisión previa a la presentación a la INTERVENTORÍA, FINDETER y a la Secretaría de Infraestructura de la 
Gobernación de Sucre, de la totalidad de los diagnósticos y estudios y diseños y conceptos técnicos elaborados 
por cada uno de los especialistas cuando se requiera.  

• Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las 
presentaciones de forma completa a la INTERVENTORÍA, FINDETER y a la Secretaría de Infraestructura de la 
Gobernación de Sucre, en las reuniones de avance de la ejecución de los diagnósticos y estudios y diseños. 

• Verificar la normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.  
 
1.1.2.5.2. PRODUCTOS A ENTREGAR  

 
El CONTRATISTA está obligado a entregar la totalidad de los diagnósticos que incluyen, en caso de requerirse, la totalidad 
de los estudios, diseños y planos o esquemas del área a intervenir, al igual que los correspondientes medios digitales que 
requiera FINDETER dentro del plazo estipulado para tal fin y acorde con la priorización que efectué FINDETER-
Gobernación de Sucre, por lo que es responsabilidad del contratista ejecutar todos los estudios técnicos que se requieran, 
garantizando en todo caso la ejecución del proyecto, acorde a la normatividad aplicable y que sean necesarios para la 
realización de la obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias priorizadas, esto soportado en los conceptos 
realizados por los diferentes especialistas que intervengan en el desarrollo del proyecto (tránsito, pavimentos, geotécnico, 
estructural, hidráulico, etc.).  
 
Estos productos deben ser revisados y aprobados por la Interventoría, garantizando el total cumplimiento de lo requerido 
por FINDETER-Gobernación de Sucre, la normatividad vigente aplicable, para finalmente ser recibidos por la 
CONTRATANTE y FINDETER, para lo cual deberán ser entregados en medio físico y digital (copia digital firmada), y en 
las copias que se requieran según las necesidades de FINDETER y el cliente.  
 
Las herramientas que se emplearán para el desarrollo de cada diagnóstico se deberán ajustar a la utilización de los medios 
informáticos, con la consecuente utilización del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera: 
Planos topográficos de ingeniería de detalle en 2D .DWG AutoCAD - Revit Render e Imágenes del Proyecto .JPG y de 
ingeniería en 3D .DWG AutoCAD Coordinación 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. Varios Programación de obra .MPP 
Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT PowerPoint Otros., .PDF, .DOC, etc.  
 
Los diagnósticos y estudios y diseño, así como el presupuesto, deben ser aprobados por la Interventoría y recibidos por 
FINDETER previa aprobación de la interventoría. Según los diagnósticos realizados, la Interventoría y FINDETER, 
aprobará los alcances finales de intervención de acuerdo con los lineamientos definidos por la Gobernación de Sucre. 
 
Con los diagnósticos y estudios y diseños finales, se establecerán las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuesto 
final de cada proyecto, según el LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO ESTIMADO para el presente 
proyecto, aceptado por el proponente en su oferta económica. 
 
El Contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la 
ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la interventoría y FINDETER; entre los cuales se 
encuentra MiObra, utilizado por FINDETER para el reporte requerido.  
 
Dentro de la ejecución de la etapa I el CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes productos:  
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS  

1) 
Plano general de cada corredor vial con la ubicación de las intervenciones a realizar y en concordancia 
con la localización propuesta por la Secretaría de Infraestructura del departamento de Sucre. 

2) Estudios, diseños y planos de cada una de las obras priorizadas para cada corredor vial. 

3) 
Presupuesto detallado, Memoria de Cantidades, y en caso de que aplique, Especificaciones Técnicas de 
Construcción . 

4) Gestión con Empresas de Servicios Públicos. (si se requiere) 

5) Programa detallado para la ejecución de las obras hidráulicas en cada corredor vial.  

6) 
Plan de gestión ambiental (fichas PAGA) y Permisos Ambientales requeridos para la ejecución de las 
obras en cada corredor vial 

7) Plan de gestión social y reputacional 

8) Plan de Manejo de Tránsito 

9) Plan de trabajo SISO, Incluye Protocolo de Bioseguridad y su Implementación 

 
Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuación 
 
1. Plano general de cada corredor vial con la ubicación de las intervenciones a realizar y en concordancia con la 

localización propuesta por la Secretaría de Infraestructura del departamento de Sucre. Corresponde a un plano 
topográfico del corredor vial (planta –perfil), donde se georeferencie la ubicación de las obras a ejecutar que han sido 
priorizadas para ser ejecutadas. 

 
2. Los estudios, diseños y planos de cada una de las obras hidráulicas priorizadas para cada corredor vial. El Contratista 

deberá presentar para aprobación de la Interventoría los diagnósticos de las obras a ejecutar, lo cual incluye los 
estudios, diseños y planos que se requieran para su ejecución, mismos que deben cumplir con la normatividad vigente 
que le sea aplicable.  

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la responsabilidad de la calidad de los diagnósticos (estudios, diseños y planos), 
así como de las obras, es responsabilidad única y exclusiva del constructor e interventor y cualquier supervisión, 
revisión, comprobación o inspección que realice FINDETER – Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Sucre 
o sus representantes se hará para verificar su cumplimiento, y no exime al constructor de su obligación sobre la calidad 
de los diagnósticos y obras objeto del contrato. 
 
El Contratista deberá realizar y entregar los Estudios y Diseños de las Obras de Rehabilitación y Mantenimiento a 
satisfacción del interventor dentro de los tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, para lo 
cual se obligará a respetar las condiciones que para el efecto se definen en los estudios previos, términos de referencia 
y anexos técnicos.  
 
En todo caso el contratista entregará al interventor los estudios y diseños diez (10) días calendario antes del 
vencimiento de este plazo, de los cuales el interventor tendrá cinco (5) días calendario para pronunciarse al respecto, 
si éste solicita correcciones y el contratista tendrá un plazo máximo de cinco (5) días calendario para resolverlas y 
presentarlas al interventor.   
 
Vale aclarar que el contratista deberá realizar entregas parciales de los estudios y diseños, para la revisión y 
aprobación por parte de la interventoría. 

 
3. Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades, y en caso de que aplique Especificaciones Técnicas de 

Construcción.  
 

El contratista deberá obtener la información necesaria tomando como base los estudios y diseños de las áreas que 
intervienen para determinar las cantidades finales de las obras a ejecutar en el proyecto. Adicionalmente deberá 
elaborar los análisis de precios unitarios, para ello deberá tener en cuenta los PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS. 
 
En caso de no contar con un precio en la mencionada lista, se deberá realizar el estudio de mercado respectivo, y se 
procederá a calcular los costos con las cantidades de obra producto de los diseños, teniendo en cuenta los APUs 
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aprobados por la interventoría. Igualmente, en caso de requerirse, se definirán las especificaciones particulares que 
se requieran para la ejecución del proyecto y se propondrá el programa de trabajo para la ejecución de las obras junto 
al cronograma de trabajo y de inversión para revisión y aprobación de INTERVENTORÍA y aprobación de FINDETER. 

 
i. El presupuesto será revisado y aprobado por la interventoría y avalado por FINDETER, teniendo en cuenta el 

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA, aceptado por el proponente en su oferta económica. 
ii. El presupuesto y las cantidades de obra, para cada una de las obras hidráulicas a intervenir, deberán contener en 

forma clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar las obras de rehabilitación y 
mantenimiento basado en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA aceptado por el proponente en su oferta 
económica. 

iii. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construcción y las 
cantidades de obra deberán estar acompañadas de sus memorias. 

iv. En caso de identificarse actividades no contempladas en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA, entregado 
por FINDETER, el CONTRATISTA deberá presentar el Análisis de Precios Unitario detallado y las especificaciones 
técnicas (en caso de que aplique) para revisión y aprobación de INTERVENTORÍA y aprobación de FINDETER, 
con base en precios de mercado de la zona. 

v. Las especificaciones de construcción deben contener en forma clara la descripción de la actividad, los materiales 
necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de 
construcción entregadas por FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificación 
adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodología de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada 
a las Especificaciones Generales.  

vi. Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podrán 
modificarse sin justificación y nueva aprobación por parte de la INTERVENTORÍA y FINDETER.  

vii. El CONTRATISTA deberá acogerse a las especificaciones técnicas y precios relacionados en la descripción de los 
ítems del LISTADO DE PRECIOS DE REFRENCIA  . 

viii. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta, las recomendaciones mínimas de construcción para la ejecución de 
cada una de las obras hidráulicas a realizar; en cada uno de los corredores viales a intervenir. En caso de no 
existir, presentar la especificación particular para aprobación de la Interventoría y FINDETER.  

ix. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la estructuración del presupuesto se adelantará en concordancia 
con el proyecto técnico, así:  

 

• La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto, y las 
referencias en planos.  

• La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la especificación correspondiente.  

• Los precios relacionados en el LISTADO DE PRECIOS DE REFRENECIA suministrado por FINDETER, 
incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.  

• Presupuesto detallado de obra.  

• Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del presupuesto.  

• La unidad de medida no podrá presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusión de una actividad 
a precio global, en la especificación técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y las 
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.  

• Memorias de cantidades de obra.  

• Listado de Insumos y materiales básicos.  

• Discriminación de los costos indirectos.  

• El presupuesto que presente debe estar discriminado por las áreas o zonas a intervenir. 
 
Lo anterior, se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los ítems del 
LISTADO DE PRECIOS DE REFRENCIA, el cual forma parte del presente documento.  
 
FINDETER y la Gobernación de Sucre intervendrán en los casos especiales y excepcionales, en los que la intervención 
supere el presupuesto establecido; los cuales se presentarán a los respectivos comités técnicos y fiduciario de conformidad 
con lo establecido en el Manual Operativo.  
 
4. Gestión con Empresas de Servicios Públicos 
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En caso de requerirse, el CONTRATISTA deberá entregar, dentro del plazo definido, todos los diagnósticos y estudios y 
diseños, aprobados por las empresas de servicios públicos y demás entidades competentes en caso de que las 
condiciones de cada proyecto así lo requieran. Para este efecto deberá programar sus reuniones con representantes de 
esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado en 
el contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto 
del Contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los documentos que requieran aprobación de 
éstas.  
 
El CONTRATISTA deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la INTERVENTORÍA o la contratante, o las 
empresas de servicios públicos dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos 
deberán ser considerados por el CONTRATISTA en su programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los 
productos establecidos en el plazo del contrato, debidamente revisados y aprobados por el INTERVENTOR y FINDETER, 
dentro del plazo de ejecución del Contrato. 
 
La revisión por parte de la Interventoría deberá realizarse dentro del plazo previsto a fin de evitar demoras en la ejecución 
de los diagnósticos y estudios y diseños o de las obras en su ejecución. 
 
5. Programa detallado para la ejecución de las obras de rehabilitación y mantenimiento en cada corredor vial. 

 
El CONTRATISTA deberá realizar una programación detallada para la ejecución de las obras requeridas en cada uno de 
los corredores viales a intervenir, definiendo los tiempos de duración y secuencia de tiempos asociados a cada una de las 
diferentes actividades para cada uno de los corredores. Se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que 
muestre la ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y holgura de cada 
actividad; expresada en días calendario, programa de inversión mensual en Microsoft Project, las memorias de 
rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad y programación de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo 
de caja semanal sobre la obra prevista a ejecutar incluyendo el valor del A.I.U. e IVA sobre Utilidad. 
 
Esta programación deberá ser elaborada hasta el nivel de subtítulos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un 
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto 
contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio o de la orden de inicio y serán, como mínimo:  
 
i. Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de 

cantidades. Indicando duración responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la 
programación. 

ii. Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
iii. La indicación de la duración de la ejecución del proyecto. 
iv. Ruta crítica.  
 
El programa de actividades deberá ser presentado a la Interventoría para su aprobación.  
 
6. Plan de gestión ambiental (fichas PAGA) y Permisos Ambientales requeridos para la ejecución de las obras en 

cada corredor vial 
 
El contratista establecerá la línea de influencia directa del proyecto, elaborará la línea base, describirá las actividades 
constructivas necesarias para implementar su diseño, definirá los impactos ambientales que se generarán, indicará los 
programas de manejo ambiental que aplican para la construcción de las obras diseñadas, elaborará el cronograma de los 
programas de manejo ambiental e investigará sobre los permisos por uso e intervención de los recursos naturales 
necesarios para el desarrollo de las obras y el área de influencia del proyecto y si es del caso deberá solicitar y obtener 
los permisos ante las autoridades competentes.  
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En el caso que durante la ejecución del contrato se requiera el trámite de licencias o permisos o actualización de las 
mismas, será responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes y 
sufragar los costos de dichos permisos que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras. Todo lo anterior 
dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo establecido en el contrato y de 
conformidad con lo definido en el anexo ambiental del INVIAS publicado con el presente proceso.  
 
El CONTRATISTA debe realizar a su costa los trámites para obtener los permisos requeridos o sus modificaciones o 
actualizaciones para realizar las obras de rehabilitación y/o mantenimiento de las vías terciarias, incluyendo los permisos 
ambientales que sean necesarios durante la ejecución del proyecto, para lo cual, en caso de ser necesario, deberá elaborar 
los estudios técnicos y diseños requeridos   por la autoridad competente para el trámite de dichas licencias o permisos que 
apliquen, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto, los cuales deberá tener en cuenta para la elaboración de su 
propuesta económica. Los costos de las copias para la realización de estos trámites serán a cargo del CONTRATISTA. 
 
Con toda la información anteriormente mencionada, el contratista elaborará el Programa de Adaptación de la Guía 
Ambiental – PAGA, guía que puede ser consultada en la página web del INVIAS, además debe atender todos los 
requerimientos técnicos de la Autoridad Ambiental competente. 
 
En todo caso, y durante el plazo de ejecución de los diagnósticos y estudios y diseños, será responsabilidad del contratista 
prever y adelantar todas las gestiones y actividades que garanticen la obtención de las licencias o permisos requeridos 
que correspondan, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervención, y los demás que apliquen y se 
requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras priorizadas. 
 
La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son 
requisitos indispensables para el inicio de las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la 
programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o 
incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos imputables al contratista. 
 
LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en 
el Contrato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumirá los costos adicionales tanto de obra como de 
INTERVENTORÍA. 
 
7.  Plan de gestión social y reputacional 
 
Durante esta primera etapa el CONTRATISTA debe dar inicio a la gestión social del proyecto, la cual se realiza mediante 
un plan de gestión social y reputacional (PGSR) y para ello se tiene como guía los lineamientos dispuesto por Findeter 
para tal fin. 
 
Este PGSR debe incorporar los siguientes componentes, así como proponer y definir las actividades, metodologías y 
productos entregables, teniendo como referencia los lineamientos anexos: 
 

1. Componente de lectura territorial 
2. Componente de comunicación, divulgación y acompañamiento social 
3. Componente de mano de obra en la zona 
4. Componente de seguimiento y evaluación 

 
El diseño del PGSR requiere la implementación en su totalidad del componente de lectura territorial, ya que esta será la 
base con la cual se definan las demás actividades sociales y sus correspondientes metodologías. Así mismo es 
indispensable conocer y tener en cuenta tanto los presentes lineamientos dispuestos por Findeter como las generalidades 
de gestión social previstas por INVIAS, especialmente con el PAGA. Esta última busca incluir programas y proyectos 
sociales cuyos objetivos propuestos se abordan a través de dos estrategias. La primera es el establecimiento de relaciones 
interinstitucionales y la segunda es el incentivo de la participación comunitaria eficiente, productiva y sostenible, evitando 
los conflictos a partir de la identificación de oportunidades. 
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Durante esta etapa es necesario que se enfatice con la comunidad y demás actores involucrados los diferentes momentos 
del proyecto, de manera que haya claridad sobre el momento preliminar en el que se está, motivo por el cual el trabajo 
comunitario tendrá carácter eminentemente preparatorio y de generación de insumos y condiciones favorables para una 
futura ejecución de obras de infraestructura. Por ello es muy importante la corroboración de la aceptación del proyecto y 
no oposición de la comunidad en la ejecución del presente proyecto. 
 
Adicionalmente, es requisito al iniciar el proyecto instalar dos (2) vallas informativas del proyecto por cada municipio en 
donde se realice la intervención. Las vallas deberán mantenerse en buen estado durante la ejecución del proyecto, 
debiendo repintarse cada vez que presenten algún grado de deterioro a criterio de la Interventoría, Gobernación de Sucre 
o FINDETER. La información, dimensiones y modelo a seguir debe ser suministrado por Gobernación de Sucre y 
FINDETER. 
 
8. Plan de Manejo de Tránsito.  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 769 del 2002 –Código Nacional de Tránsito-,  artículo 101 “Siempre que deban 
efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la 
autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales 
preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas” y teniendo como premisa el ingreso 
y salida de personal, maquinaria y equipos, así como la intervención prevista en cada corredor vial, se deberá presentar 
el PMT, documento que debe ser aprobado por la autoridad competente previo a la ejecución del proyecto. 
 
El Contratista debe adoptar todas las medidas de seguridad y protección, tanto del personal, del área de trabajo además 
del tránsito de los usuarios de la vía; el plan de manejo de tránsito deberá ser aprobado por la interventoría y estar de 
acuerdo con el Manual de Señalización Vial del INVIAS vigente y a los requerimientos propios de los Municipios o la entidad 
territorial competente. Una vez aprobados, deben presentarse ante la autoridad correspondiente para su aprobación (si 
existe este requerimiento en la entidad territorial donde se trabaje) o en su defecto para su conocimiento. El Plan de Manejo 
de Tránsito debe instalar la señalización de seguridad vial de acuerdo con los planos aprobados por la autoridad de tránsito.  
 
Es importante aclarar que dichos planes de manejo de tránsito deben asegurar unos anchos mínimos de circulación de 
acuerdo de la normatividad vigente, para peatones y personas con movilidad reducida, ciclistas y por último los 
automotores teniendo en cuenta el orden de prioridad de la pirámide invertida de la movilidad.  
 
La señalización deberá propender por una identificación rápida de los espacios correspondientes a cada actor en el caso 
de que se separen a través de maletines, delineadores tubulares, conos en ambos extremos de la zona a intervenir. 
 
El PMT debe identificar el estado de las vías de acceso al proyecto e incluir las trayectorias de los vehículos de la obra 
hasta la vía principal, el contratista deberá realizar un acta con el Municipio o la entidad correspondiente para verificar el 
estado de dichas vías. 
 
El objetivo general del Plan de Manejo de Tránsito es mitigar el impacto generado por las obras que se desarrollan en las 
vías públicas o en las zonas aledañas a éstas, con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los 
conductores, pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas 
para la regulación del tránsito. 
 
9. Plan de trabajo SISO, Incluye Protocolo de Bioseguridad y su Implementación 
 
Antes de dar inicio a la ejecución de las obras del proyecto, el contratista deberá entregar el correspondiente plan de 
seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecución de las obras. Este Plan, de estricto cumplimiento por parte del 
contratista, y seguimiento por parte de la Interventoría, debe contener todas las actividades y lineamientos requeridos 
procurando controlar los riesgos que atentan contra la salud de todo el personal presente en la obra, por medio de la 
aplicación de sistemas de trabajo que prioricen el principio de la prevención.  
 
Este documento debe incluir la presentación e implementación de las medidas generales y específicas de protocolos de 
bioseguridad en cumplimiento de las directrices y normas municipales, departamentales y nacionales, en el marco de la 
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prevención, y en la medida en que continúe vigente la declaratoria de emergencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2 
(COVID-19), durante la ejecución del proyecto o se declare una nueva. 
 
Con respecto al contenido de cada uno de los volúmenes ya mencionados, se debe dar cumplimiento –en lo que aplique- 
a lo especificado en el estudio previo, términos de referencia y el anexo técnico adjunto.  
 
Nota 1: Lo anterior sin perjuicio de los demás informes que se requieran en el presente documento y en los anexos del 
proceso.  
  
Nota 2: Dentro del plazo establecido para la ejecución de la actividad de estudios y diseños la Interventoría deberá realizar 
el recibo a satisfacción de la totalidad de los mismos para su radicación ante FINDETER. 
 
10.  Pautas elaboración de informes  
  
De acuerdo con los entregables planteados en los diagnósticos, estudios técnicos y los diseños integrales que se deben 
adelantar para el proyecto, EL CONTRATISTA deberá hacer entrega a la interventoría del informe mensual de avance de 
los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los respectivos volúmenes consignados 
en esta metodología. Este informe deberá ser entregado dentro de los tres (3) días siguientes al cumplimiento del mes 
vencido.  
 
Para la entrega de estos informes y demás paquetes técnicos, el consultor deberá entregarlos para la aprobación por parte 
de la Interventoría, bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas: 
  

• NTC 1456  
• NTC 5613  
• NTC 4490  
• NTC 1594  
• NTC 1580  
• NTC 1687  
• NTC 1914  
• Demás normativa vigente y aplicable.  

 
Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa I por parte de los 
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula 
de ciudadanía, de igual forma la interventoría debe emitir un mismo de certificado de verificación y aprobación por parte 
de cada especialista y de la coordinación de los mismos por parte del director de la Interventoría. 
 
1.1.2.5.3. Entrega de documentos a Findeter 
 
Los documentos y planos resultados de los diagnósticos y estudios y diseños, se entregarán a FINDETER, impresos en 
original y dos (2) copias y en medio magnético en formato PDF una vez sean aprobados por la interventoría. Así mismo, 
los planos originales se entregarán debidamente firmados y con visto bueno de la interventoría, adicionalmente se 
entregará copia de los planos en medio magnético que contenga los planos firmados en formato PDF.  
 
El contratista elaborará conjuntamente con el interventor un cronograma de ejecución de la etapa de diagnóstico y estudios 
y diseños, teniendo en cuenta el plazo establecido para tal fin en el presente documento y las áreas que intervienen en el 
desarrollo de los estudios las cuales serán programadas en función de las entregas parciales. 
 
1.1.2.5.4.  Aprobación de los productos  
 
Dentro del plazo establecido para cada actividad, el contratista deberá entregar los productos derivados de acuerdo con el 
alcance definido y la interventoría adelantará la revisión y aprobación de la totalidad de los mismos. Acorde a lo anterior, 
es importante la coordinación de entrega de estos productos entre contratista e interventoría, garantizando que estos se 
aprueben dentro del plazo establecido, teniendo en cuenta que se debe realizar el trámite y obtención de licencias y 
permisos si aplica. 
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La aprobación de cada uno de los diagnósticos y estudios y diseños se realizará para cada uno de los corredores viales (y 
obras) a intervenir. Se podrá dar la aprobación de la ejecución de las obras de rehabilitación y mantenimiento según la 
necesidad encontrada en cada una de las vías a intervenir. Para el caso en los que la intervención sea mayor o menor al 
presupuesto se realizará un balance presupuestal de cantidades de obra, teniendo en cuenta los diagnósticos entregados 
por el contratista y aprobados por la interventoría y FINDETER. 
 
El contratista debe entregar la totalidad de diagnósticos y estudios y diseños aprobados por la interventoría y FINDETER 
en un plazo máximo de tres meses (3) contados a partir de la orden de inicio del contrato. 
  
1.1.2.5.5. Validación de los diagnósticos y de los estudios y diseños con el Departamento de Sucre. 
 
Dentro del plazo establecido y previo a la solicitud de expedición de licencias y permisos requeridos, el SUPERVISOR 
designado por FINDETER será el encargado de gestionar el visto bueno del proyecto por parte del Departamento de Sucre, 
con el fin de iniciar el proceso de expedición de licencias y permisos requeridos para la ejecución del mismo.  
 
En caso de que el Departamento de Sucre, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido 
para la Etapa I y previo a la solicitud de expedición de licencias y permisos, deberá hacer los ajustes correspondientes. Por 
lo tanto, este periodo deberá ser considerado dentro de la programación presentada por el contratista para la ejecución de 
los diagnósticos y estudios y diseños. 
 
Una vez concluida la Etapa I y de acuerdo con el presupuesto aprobado por la interventoría, el departamento de Sucre y 
Findeter priorizaran las obras hidráulicas a ejecutar, en el caso que aplique, previo inicio a la ejecución de las obras. 
 
1.1.2.6. ETAPA II: EJECUCIÓN DE LA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Consiste en la ejecución de las “OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE”, de acuerdo con el diagnóstico, estudios y diseños y planos aprobados por la interventoría, 
los recursos presupuestales del contrato establecidos para cada corredor vial y la priorización que se realice con la 
Secretaría de Infraestructura del departamento de Sucre. 
 
Para el inicio de la etapa II, los diagnósticos, estudios y diseños de cada una de las obras deben estar aprobados por las 
entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios públicos, entidades del orden territorial, 
corporaciones ambientales, etc.), de igual forma, se deberá contar con los permisos que se requieran para la ejecución de 
las mismas, además, se deberá contar con el respectivo balance de cantidades de obra por vía priorizada debidamente 
suscrito por el contratista e interventor, y aprobado por FINDETER.  
 
Las obras que se ejecutarán en esta etapa deberán ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista, 
desde la ejecución de la etapa I, deberá contemplar la totalidad de las obras de ingeniería para su puesta en 
funcionamiento.  
 
Las principales actividades y obras para ejecutar en los proyectos y que serán supervisadas, controladas, verificadas, 
aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, en desarrollo del contrato, comprenden entre otras, las siguientes: 
 

• Excavaciones 

• Construcción de estructuras menores de drenajes 

• Rellenos de estructuras 

• Señalización y Seguridad 

• Reparación y mejora de sitios críticos 

• Conformación de calzada 

• Las demás que se requieran para garantizar la funcionalidad del proyecto.  
 
Para la presentación de la oferta se debe considerar el transporte aéreo y fluvial (cuando se requiera) con los 
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue; valla, campamento, pruebas de laboratorios, 
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certificaciones de funcionabilidad y operación de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de 
la implementación de vigilancia, señalización, SISO y plan de bioseguridad, entre otros, los cuales deben incluirse dentro 
de los costos de administración. 
 
Para la ejecución de las obras EL CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades necesarias y suministrar, 
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demás elementos requeridos para su construcción, así como para el 
correcto y adecuado funcionamiento de cada obra y los espacios contemplados en las mismas. 
 
Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación consisten en la 
intervención de las actuales vías en uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el contratista en 
ningún momento puede suspender el tráfico vehicular, y es su obligación proveer todas las medidas e implementar toda la 
señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, dando estricto cumplimiento a 
lo estipulado en el Manual de Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, 
adoptado mediante la Resolución No. 001050 del 5 de mayo de 2004, proferida por el Ministerio de Transporte y demás 
normatividad que le aplique . 
 
Por lo tanto, el contratista deberá:  
 

• Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables, dando estricto cumplimiento a lo establecido en 
las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2014), en las especificaciones 
particulares para este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de 
Vías. Adoptado mediante la Resolución No. 0001375 y No. 0001376 del 26 de mayo de 2014, el cual puede ser 
consultado en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/, así como las demás que 
apliquen. 

• Tener como referencia los lineamientos establecidos por las entidades que hacen parte del proyecto, así como la 
normatividad nacional que rigen el tipo de obras a ejecutar.  

• Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programación la cual debe estar enmarcada en los ítems y 
dentro del plazo de ejecución del contrato, acorde con el tipo de actividad. 

• Implementar los frentes de trabajo necesarios y de forma simultánea para la ejecución de los proyectos priorizados, 
con el personal y maquinaria mínimo requerido, en el presente documento los términos de referencia y en el anexo 
técnico.  

 
Es obligación del contratista entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, completamente funcional, en caso de 
llegar a requerirse, con la totalidad de conexiones a servicios públicos listas, funcionando y debidamente aprobadas por 
las entidades prestadoras del servicio público. 
 
Respecto a la gestión social, durante esta segunda etapa se debe dar continuidad a la gestión social del proyecto, la cual 
se realiza mediante el plan de gestión social y reputacional (PGSR) presentado y aprobado anteriormente. Es importante 
tener en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la evolución de la contingencia de la pandemia por 
COVID-19, podrían necesitar ser revisados, complementados y/o ajustados Con tal que se asegure la implementación del 
PGSR, lo cual puede implicar el uso de alternativas virtuales. 
 
1.1.2.7. Recibo de los corredores viales para la ejecución de las obras  
 
El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoría, una vez se suscriba el acta de inicio o la orden de inicio del contrato, 
dentro de los seis (6) días siguientes, procederá a recibir la custodia los sectores de las vías en los cuales se van a ejecutar 
las obras. De este procedimiento se deberá dejar constancia mediante acta escrita como mínimo de lo siguiente:  
 

• Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.  
• Registro fotográfico.  
• y las demás actividades que se requieran  

 
1.1.2.8. Demoliciones 
 

http://www.invias.gov.co/
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En caso de que se requieran ejecutar demoliciones para la ejecución del proyecto, estas deberán estar contempladas 
durante la etapa de diagnóstico y estudios y diseños, y para su ejecución se deberán realizar las siguientes actividades 
conjuntamente entre el Contratista, la Interventoría y FINDETER: 
 
Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente: 
 

o Descripción del elemento y su procedimiento de demolición de tal manera que no se produzcan daños en las 
estructuras adyacentes. 

o Cantidad. 
o Destino o disposición final (se debe definir con el Municipio la disposición de los escombros, a la escombrera 

Municipal o al lugar que se determine para ello). 
o Registro fotográfico del procedimiento. 
o Acta de Autorización de la interventoría y de FINDETER para proceder con el retiro o demolición, suscrita por las 

partes. 
 
1.1.2.9.  Normatividad Aplicable  
 
Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y 
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORÍA (Las que 
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):  
 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS adoptadas mediante Resolución 
No. 001376 del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Además de los documentos que las 
actualicen, modifiquen o aumenten.  

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas mediante Resolución No. 001375 
del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Además de los documentos que las actualicen, 
modifiquen o aumenten.  

• Resolución 10133 del 28 diciembre 2017, mediante la cual el Ministerio de Transporte como cabeza del sector 
adoptó, el documento “Cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la 
construcción de obras de la red terciaria y férrea” desarrollado por el INVIAS, al cual se hace referencia en el 
presente documento para las intervenciones relacionadas con puntos críticos de estabilidad de taludes, pérdida 
de banca, drenaje, entre otros 

• Resolución No. 2483 del 19 de octubre de 2020, por medio de la cual el INVIAS adoptó la cartilla Obras Menores 
de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías  

• Resolución 04401 del 17 de octubre de 2017, mediante la cual el Ministerio de Transporte como cabeza del sector 
adoptó la Guía de diseño de pavimentos con placa huella, al cual servirá de apoyo y línea base para la construcción 
de proyectos que contemplen, en alguno de sus componentes, la alternativa de mejoramiento mediante el uso de 
placa huella. 

• NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES – LRF –CCP14, adoptada mediante Resolución No.0000180 
del 26 de enero de 2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

• NORMA SISMORRESISTENTE NSR-10, contenida en el decreto 926 de 2010 de marzo de 2010, por el cual se 
establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 

• MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS. Resolución No. 000024 del 07 de enero de 2011 del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE.  

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante Resolución No. 000744 del 04 
de marzo de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

• MANUAL DE SEÑALIZACIÓN – DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO EN CALLES 
CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA, adoptado mediante Resolución No. 001050 de 5 de mayo de 
2004 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

• MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL – 2015-INVIAS 

• GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-INVIAS 

• DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. Instituto Colombiano de 
Productores de Cemento – ICPC. 2004.  
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• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA – NTC 4739 LAMINAS RETROREFLECTIVAS PARA CONTROL DE 
TRANSITO.  

• CAPITULO 7 –SEÑALIZACION Y SEGURIDAD- DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS adoptadas mediante Resolución No. 003288 del 15 de agosto de 2007 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

• MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES SEGUNDA 
VERSIÓN adoptado mediante Resolución No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS 

• AASHTO. “AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 1993” American Association of State 
Highway and Transportation Officials, 1993.  

• “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto Colombiano de 
Productores de Cemento – ICPC. 2004  

• MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS PARA VÍAS CON BAJOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO 
INVIAS 2007. Resolución No. 003482 del 29 de agosto de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

• MANUAL DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y GERENCIA DE PROYECTOS EN INVIAS 

• MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CON MEDIOS Y ALTOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO-
INVIAS. 

• MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VÍAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS 
VOLÚMENES DE TRANSITO. Resoluciones No. 000803 del 6 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE.  

• MANUAL PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA CARRETERAS. 
Resolución No. 0001049 del 11 de abril de 2013 del MINISTERIO DE TRANSPORTE  

• Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 
la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.” y sus Decretos reglamentarios 

• Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte y sus Normas reglamentarias.  

• Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito y sus Normas reglamentarias.  

• Resolución No. 412 del 26 de febrero de 2020, “por la cual se adopta la Metodología General para reportar la 
información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras "SINC" versión 4., del 
Ministerio de Transporte 

• La señalización horizontal y vertical retroreflectiva, se deberá elaborar con tecnología prismática Tipo VII o de 
características superiores.  

• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 

• Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique  

• Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicación del proyecto para los trámites 
de obtención del plan de implantación, licencias y/o permisos. 

• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la 
modifiquen o desarrollen. 

• Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se 
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al 
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, 
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y 
Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

• Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, 
NTC 1700 de 1982). 

• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 

• Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano. 

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 
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• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional. 

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas 
de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

• NFPA 101 Código de Seguridad Humana 

• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad 
en la construcción. 

• Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas 

• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

• Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. Cuando aplique. 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de 
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de Colombia) y 
RESOLUCIÓN 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta 
el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS y aquellas normas que la 
modifiquen o desarrollen. 

• Código colombiano de fontanería NTC-1500. 

• NORMAS AISC, AISI. 

• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando aplique). 

• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique) 

• NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique) 

• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando 
aplique. 

• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). 

• Código Eléctrico Nacional, norma NTC 2050. 

• Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por 
el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía. 

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público RETILAP 

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios. 

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal 

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad 
competente según el tipo de obra, por la entidad competente. 

• Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios. 

• Estudio de micro zonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto. 

• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del diseño 
y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación 
específica. 

• Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015. 

• Resolución 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 
del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la 
Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones. 

• Documento Recomendaciones Mínimas de Construcción suministrado por FINDETER. 

• Cartilla de Andenes de Bogotá, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentación al 
respecto 

• Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 – “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización 
táctil” y Guía de accesibilidad. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 4109 – “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de 
Concreto”. 

• Manual de Especificaciones Técnicas de Diseño y Construcción de Parques y Escenarios Públicos de Bogotá D.C. 
Cuando el municipio no cuenta con reglamentación al respecto 

• Demás Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el diseño y ejecución del proyecto. 

• Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 
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1.1.2.10.  Plan de Gestión Social y Reputacional  
 
El CONTRATISTA deberá Implementar el plan de gestión social entregado y aprobado en la etapa de  diagnóstico y 
estudios y diseños. El propósito de esta gestión se encamina hacia la construcción de tejido social a través de estrategias 
informativas y de creación participativa; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte 
de la comunidad, así como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos. 
 
Es responsabilidad del contratista presentar a la comunidad las obras de mejoramiento a construir y como estas impactan 
de manera positiva en la calidad de vida de los habitantes de la región 
 
NOTA: Se debe tener en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la evolución de la contingencia de 
la pandemia por COVID-19, deberán revisarse, complementarse, y ajustarse a partir de otras alternativas de obtención de 
información en relación con actividades que reflejen comportamientos tendenciales anteriores a la pandemia. Estas 
alternativas pueden tomar estudios vigentes de referencia, información de plataformas informáticas, redes sociales, redes 
celulares, y en general procesamientos BIG Data válidos, que permitan caracterizar con la mayor precisión las 
mencionadas tendencias de comportamiento de los actores poblacionales de la zona. 
 
1.1.2.11. Gestión Ambiental 
 
Corresponde al Contratista dar cumplimiento a los programas ambientales y a las obligaciones derivadas de la obtención 
de permisos; la ejecución de medidas de compensación, programas y obras, deben ser simultáneas a la ejecución de las 
obras del contrato y dentro plazo del contrato. El contratista debe aportar las certificaciones (No procesos en curso, cierre 
de expedientes, entre otros) de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes, como soporte del 
formato de cierre ambiental. Además, el contratista no podrá en ningún caso, adelantar actividades constructivas sin contar 
con los permisos y autorizaciones ambientales que lo requieran, lo cual será verificado por la interventoría previo al inicio 
de la obra. De otra parte, el contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales. 
 
Todo el componente ambiental y social se deberá realizar en cumplimiento de lo estipulado en el PAGA y el Plan de 
Gestión Social y Reputacional, lo anterior de conformidad con el anexo ambiental del INVIAS y los lineamientos de 
FINDETER. 
 
La Interventoría realizará acompañamiento permanente a la determinación del PAGA y del Plan de Gestión Social y 
Reputacional, para que se encuentre plenamente aprobado para el inicio de las obras de la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio se encuentre plenamente aprobado por parte de la INTERVENTORÍA y radicado ante 
FINDETER. 
 
Las actividades ambientales contenidas en el porcentaje de administración: Actividades que deben estar incluidas por el 
Contratista en su porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin 
de dar cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual, las cuales se mencionan a continuación:  
 

• Personal ambiental.  

• Gestión para la obtención de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales.  

• Pagos de seguimiento, trámites, obtención y evaluación de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad 
ambiental competente.  

• Monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental competente por permisos de 
ocupación de cauce.  

• Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos líquidos y sólidos.  

• Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructural temporal.  

• Transporte del personal ambiental en obra.  

• Reuniones de inicio, avance y cierre de socialización.  

• Piezas divulgativas básicas generadas directamente por el Contratista.  

• Levantamiento de actas de vecindad inicio y cierre.  

• Gestión ante el ICANH para la obtención del Plan de Manejo de Arqueología preventiva. Si aplica. 
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• Implementación del proyecto de contratación de mano de obra.   

• Las demás actividades que señale el respectivo apéndice ambiental. 
 
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 
1.2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 
 
El departamento de Sucre está ubicado al norte del país, en la región Caribe, limitando al norte con el mar Caribe (Océano 

Atlántico), al este con Bolívar y al oeste con Córdoba, su capital es Sincelejo y tiene una extensión de 10670 

km² aproximadamente.  El departamento está conformado por 26 municipios y 5 subregiones de acuerdo con su entorno 

geográfico (Morrosquillo, Montes de María, Sabanas, San Jorge y La Mojana). Todos los corredores viales priorizados por 

la Secretaría de Infraestructura se encuentran localizados a lo largo y ancho del departamento de Sucre.  

 

 
 

 

 

 
1.2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: 
 
Las obras se realizarán en 12 vías del departamento de sucre, las cuales tienen 190 Km de longitud aproximadamente. 
Estos corredores se encuentran en sectores de características rurales y corresponden a: 

 

No. MUNICIPIO NOMBRE DE LA VIA 
LONGITUD DE LA VIA 

(Kms) 

1 Sincé  Sincé - Los Micos 13.16 

2 Galeras Galeras - Puerto Franco 21.83 

3 Sampués Transversal de los Indígenas 21.34 

4 Corozal Corozal - Mamon - Las Llanadas 21.63 

5 Sincé Sincé - Valencia - El Sitio 18.43 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo
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No. MUNICIPIO NOMBRE DE LA VIA 
LONGITUD DE LA VIA 

(Kms) 

6 Sincé Sincé - La Vivienda - Cocorote 18.08 

7 El Roble Hato Nuevo - El Roble 8.73 

8 San Marcos San Marcos - Las Flores 42.44 

9 Guaranda Guaranda - Mamarraya 9.54 

10 San Benito Abad San Benito - La Ceiba - Jegua 6.87 

11 San Juan de Betulia Betulia - Villa López 3.28 

12 San Benito Abad, Majagual y Sucre El Cauchal - Sucre 52.6 

TOTAL KILÓMETROS 237.93 

 
Nota: Las vías anteriormente mencionadas son las que se encuentran priorizadas para será atendidas durante la ejecución 
del contrato, no obstante, si es pertinentes durante el desarrollo del proyecto estas podrán ser modificadas o remplazadas 
por otras vías según la necesidad planteada, lo cual será informado oportunamente al contratista. 

  

No.  
NOMBRE DE 

LA VIA  

Longitud de 
la vía  

Coordenadas Inicio del tramo  Coordenadas Fin del tramo  (Kms)  

Total  

1  
Sincé - Los 
Micos  

13.16  9°15'52,41"N  75°08'18,91"O  9°23'07,77"N  75°04'13,44"O  

2  
Galeras - Puerto 
Franco  

21.83  9°09'347,89"N  75°02'30,47"O  9°06'24,88"N  74°52’41,15"O   

3  
Transversal de 
los Indígenas  

21.34  9°14'09,15"N  75°25'03,04"O  9°10'41,75"N 75°23'31,50"O  

4  
Corozal - 
Mamón - Las 
Llanadas  

21.63  9°218'22,62"N  75°17'43,13"O  9°09'41,69"N  75°16'55,83"O  

5  
Sincé - Valencia 
- El Sitio  

18.43  9°13'48,05"N  75°08'20,81"O  9°05'42,32"N  75°05'24,47"O  

6  
Sincé - La 
Vivienda - 
Cocorote  

18.08  9°14'48,32"N  75°08'23,33"O  9°13'23,10"N  75°00'20,37"O  

7  
Hato Nuevo - El 
Roble  

8.73  9°06'40,16"N  75°11'59,01"O  9°10'30,16"N  75°11'35,13"O  

8  
San Marcos - 
Las Flores  

42.44  8°39'55,93"N  75°09'01,77"O  8°32'08,95"N  75°12'22,13"O  

9  
Guaranda - 
Mamarraya  

9.54  8°27'51,57"N  74°32'09,72"O  8°23'11,81"N  74°33'48,53"O  

10  
San Benito - La 
Ceiba - Jegua  

6.87    8°55'51,80"N   75°01'27,10"O    8°55'29,49"N   74°58'56,85"O  

11  
Betulia - Villa 
López  

3.28    9°16'39,71"N   75°14'22,89"O    9°18'04,75"N   75°13'39,94"O  

12  
El Cauchal - 
Sucre  

52.60    8°32'55,66"N   74°54'18,15"O    8°48'18,51"N   74°43'16.16"O  

TOTAL  237,93      
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Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo como puntos de referencia las coordenadas señaladas previamente. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, 
la forma, características, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vías de acceso al proyecto), disponibilidad de 
canteras,  zonas de préstamo y/o zonas de depósito (ZODMES), así como la facilidad de suministro de materiales e 
insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de comportamiento 
meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas, 
sociales y de orden público para su desarrollo, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o 
del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá 
de excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 
A continuación, se presenta la relación aproximada de Box Culvert a construir en el Proyecto: 

 

No
. 

NOMBRE DE LA VIA 

LONGITUD DE 
LA VIA 
(Kms) 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

BOX CULVERT 
(Unidad) 

TOTAL 
1x1 

L=7mt
s 

1x2 
L=7mt

s 

1x2 
L=10m

ts 

2x2 
L=7mt

s 

2x3 
L=12m

ts 

2.5x2.5 
L=7mt

s 

2x4 
L=7mt

s 

2x4 
L=12m

ts 

1 Sincé - Los Micos 13.16 17 3 0 1 0 0 1 0 

2 Galeras - Puerto Franco 21.83 34 7 0 0 0 1 1 0 

3 
Transversal de los 
Indígenas 21.34 

5 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Corozal - Mamón - Las 
Llanadas 21.63 

2 0 0 0 0 0 0 0 

5 Sincé - Valencia - El Sitio 18.43 12 3 0 3 0 0 2 0 

6 
Sincé - La Vivienda - 
Cocorote 18.08 

19 4 0 1 0 0 1 0 

7 Hato Nuevo - El Roble 8.73 9 1 0 0 0 0 0 0 

8 San Marcos - Las Flores 42.44 10 6 0 3 0 0 1 0 

9 Guaranda - Mamarraya 9.54 1 0 0 0 0 0 0 0 

10 
San Benito - La Ceiba - 
Jegua 6.87 

3 5 0 3 0 0 1 0 

11 Betulia - Villa López 3.28 0 2 0 0 0 0 4 0 

12 El Cauchal - Sucre 52.6 0 0 22 0 10 0 0 7 

TOTAL 237.93 112 53 22 11 10 1 11 7 

 
A continuación, se presenta la relación aproximada de Puentes a construir en el Proyecto 
 

No. NOMBRE DE LA VIA 

LONGITUD 
DE LA VIA 

(Kms) 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

PUENTES  
Ancho = 6mts - Estribos H = 6mts 

TOTAL 
 L = 

10mts 
 L = 

16mts 
 L = 

20mts 
 L = 

24mts 

1 Sincé - Los Micos 13.16 0 0 1 0 

2 Galeras - Puerto Franco 21.83 0 0 0 0 

3 Transversal de los Indígenas 21.34 0 0 0 0 
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No. NOMBRE DE LA VIA 

LONGITUD 
DE LA VIA 

(Kms) 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

PUENTES  
Ancho = 6mts - Estribos H = 6mts 

TOTAL 
 L = 

10mts 
 L = 

16mts 
 L = 

20mts 
 L = 

24mts 

4 Corozal - Mamón - Las Llanadas 21.63 0 0 0 0 

5 Sincé - Valencia - El Sitio 18.43 0 1 0 0 

6 Sincé - La Vivienda - Cocorote 18.08 2 1 0 1 

7 Hato Nuevo - El Roble 8.73 0 0 0 0 

8 San Marcos - Las Flores 42.44 5 2 4 0 

9 Guaranda - Mamarraya 9.54 0 0 0 0 

10 San Benito - La Ceiba - Jegua 6.87 0 0 0 0 

11 Betulia - Villa López 3.28 0 0 1 0 

12 El Cauchal – Sucre 52.6 0 0 0 0 

TOTAL 237.93 7 4 6 1 

 
1.3. ACTAS DEL CONTRATO.  
 
1.3.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 
 

El CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el acta de inicio o se 

deberá emitir orden de inicio, las cuales deberán contener, entre otros aspectos los siguientes: 

 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta u orden de inicio. 
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes. 
3. Plazos de la etapa I y de la etapa II.  
4. Fecha de Terminación prevista para cada una de las actividades. 
5. Valor. 
6. Información del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR. 

 

Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA en un plazo no mayor a TRES (3) 

DÍAS posteriores a la suscripción del contrato: 

 

a. Programas detallados para la ejecución cada una de las etapas Diagrama de Gantt 
b. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del contrato. 
c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y de suministro de compra y 

entrega de insumos. 
d. Flujo de inversión del contrato 
e. Programa detallado de compras e insumos 
f. Garantías para aprobación de la contratante. (Documento para legalización del contrato). 
g. Afiliación a la seguridad social integral. 
h. Relación del Equipo Mínimo Obligatorio. 

 
Nota 1: Legalizado el contrato, el contratista deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) días siguientes. Si 

vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecución, no se firma el documento 

por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 

 

1.3.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA I  
 

Vencido el plazo de ejecución de esta actividad y una vez se haya verificado y aprobado por parte del Interventor el 
contenido y los productos desarrollados de la etapa de diagnóstico y estudios y diseños, y se hayan atendido las 
recomendaciones y realizado los pronunciamientos por parte de FINDETER y/o Gobernación de Sucre, se procederá a 
suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del Informe de la ETAPA I y de los productos asociados a dicha etapa. 
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Los productos correspondientes para cada intervención particular, entregados durante le ejecución de la ETAPA I y 

aprobados por la interventoría, podrán ser recibidos mediante actas de recibo parcial, además, se debe tener en cuenta 

que de presentarse algún ajuste a los diagnósticos, estudios y diseños, en fecha posterior al recibo de los mismos, estos 

podrán ser recibidos, sin que se genere un costo adicional al establecido en el presente proceso, siempre y cuando se 

cuente con el visto bueno de la interventoría 

 

1.3.3. ACTA DE TERMINACIÓN  
 

Vencido el plazo de ejecución del contrato, contado a partir de la suscripción del Acta de inicio o emisión de la orden de 

Inicio, El CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben 

suscribir la correspondiente acta de terminación del contrato.  

 

Nota: Se suscribirá un acta de terminación para cada una de las etapas por EL CONTRATISTA DE OBRA y la 

INTERVENTORÍA.  

 

1.3.4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO. 
 

Vencido el plazo de ejecución del contrato (Etapa I + Etapa II) contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio o emisión 
de la Orden de Inicio, el CONTRATISTA, deberá entregar las obras objeto del contrato con el lleno de los requerimientos 
técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la Interventoría se dejará constancia mediante Acta de 
Entrega y Recibo a satisfacción de estas obras, suscrita entre la CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor.  
 
Para la suscripción de esta acta, y solo en caso de requerirse, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos 

los servicios públicos que apliquen y su funcionamiento, por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, 

vigilancia y custodia de la obra es exclusiva del CONTRATISTA.  

 
NOTA: Las obras correspondientes para cada intervención y actividad en particular, entregadas durante le ejecución del 

proyecto y aprobadas por la interventoría podrán ser recibidas mediante acta de recibo parcial de obra. 

 
1.4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE). 
 
1.4.1. ETAPA I: DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO ESTIMADO 

DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS, INCLUIDO IVA 19% $ 571.021.500 M/CTE 

 

El método para la determinación del valor de los Diagnósticos, Estudios y Diseños es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN 

FORMULA DE AJUSTE.  

 

Para la determinación de este presupuesto, FINDETER se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes 

definidos por FINDETER para sueldos y demás gastos que inciden en los contratos de consultoría y / o prestación de 

servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para la determinación del factor multiplicador.  

 

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, 

alojamiento, alimentación del equipo de trabajo y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 

relacionadas con la ejecución de la Etapa I; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 

originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para 

el CONTRATISTA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal 

cumplimiento de la ejecución del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado 
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por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución 

de esta Etapa y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

 

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor 

multiplicador, gastos administrativos, costos directos (equipos, computadores, papelería, ploteo de planos, copias, 

desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), 

implementación del protocolo de bioseguridad, así como el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de 

su celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución 

del mismo.  

 

LA CONTRATANTE no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o 

actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución de esta etapa. 

 

1.4.2. ETAPA II: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 

Para esta Etapa se determina que el precio del contrato es por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA 

DE AJUSTE, basados en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA suministrado por el departamento de SUCRE, con 

los recursos disponibles para la ejecución de las obras y entregado por FINDETER, el cual será publicado como anexo a 

este proceso de contratación, afectado por el porcentaje de descuento ofrecido en la propuesta económica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO 

Ejecución de las obras incluye todos los demás costos, gastos, impuestos, 

IVA en que se incurra para la ejecución del proyecto y AIU. 

$ 28.369.968.520,oo  M/CTE 

 

Para la estructuración del presupuesto de esta etapa se ha tenido en cuenta, además de los costos directos de las obras, 

los siguientes aspectos: 

 

Costos Indirectos: Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de: 

 

➢ Administración: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del 
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administración: Equipos, vehículos, transportes (aéreo/terrestre), 
transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso hasta el lugar de las obras, así como la 
señalización, viáticos, campamento, baños móviles, obras provisionales, celaduría, pruebas psicotécnicas en caso 
de requerirse, radios de comunicación, servicio médico colectivo en caso de requerirse, fotografías y videos aéreos 
con dron, cerramiento de obras, vallas, trámites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, 
ploteo de planos, servicios públicos, comunicaciones, cargos de conexión de servicios públicos, implementación de 
plan de gestión de calidad, implementación del protocolo de bioseguridad, implementación de PMT,  implementación 
del plan de trabajo SISO, implementación del plan de gestión social y reputacional, elaboración e implementación 
del PAGA, señalización (incluyendo cinturones de seguridad, cintas de seguridad, vallas de seguridad), trámite y 
obtención de permisos ambientales, dotación, pruebas y ensayos de laboratorio, copias, costos de pólizas e 
Impuestos, tasas y tributos aplicables, y los demás costos que se establezcan en los anexos (ambiental, social y 
de sostenibilidad), entre otros 

➢ Imprevistos: se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución de proyectos 
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Así mismo, se tiene en cuenta los imprevistos 
que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente, con este imprevisto el 
CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecución de la obra 
(excavación – cimentación estructuras – concretos – entre otros) 

➢ Utilidad: El proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país, las condiciones 
económicas y experticia de su entidad. 

 

Para esta etapa se determina que el valor del contrato se pagará por PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE  
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Para el inicio de esta Etapa se debe contar con el presupuesto de obra, ordenado por componentes y cada componente 

discriminado por capítulos, detallando conceptos, unidades y cantidades. El presupuesto se elaborará con base en la 

priorización efectuada por el Departamento, y deberá ser conforme a los precios establecidos en la LISTADO DE PRECIOS 

DE REFERENCIA entregada, la cual será publicada como anexo a este proceso de contratación, afectada por el porcentaje 

de descuento ofrecido en la propuesta económica  

 

Como las cantidades de obra se definirán una vez se cuente con los resultados de los estudios y diseños entregados como 

productos de la Etapa I, el presupuesto estimado de la Etapa II corresponde a los recursos disponibles para la ejecución 

de las obras, de acuerdo a la asignación previa realizada por la Gobernación de Sucre, y los cuales se ejecutarán por 

PRECIOS UNITARIOS basados en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA suministrado por el departamento de 

SUCRE y entregado por FINDETER y afectada por el porcentaje de descuento ofrecido en la propuesta económica.  

 

El proponente y futuro contratista de obra, deberá tener en cuenta en el análisis de los costos indirectos de su propuesta 

económica la discriminación de AIU descrita previamente. 

 

Nota 1. El valor del presupuesto debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de las obras ejecutadas, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas, los estudios, diseños y planos, de conformidad con los productos entregados en el 

diagnóstico y estudios y diseños, aprobados por la Interventoría y FINDETER. 

 

Nota 2: Con base en los resultados de la ejecución de los diagnósticos y estudios y diseños, se definirá el alcance real de 

la intervención sobre cada corredor vial, teniendo como insumo el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA y de acuerdo 

con las prioridades de intervención que defina la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Sucre, las cuales serán 

presentadas para aprobación por parte de la interventoría y FINDETER, pero garantizando que se conserve el valor final 

adjudicado. 

 

1.4.3. COSTOS REEMBOLSABLES  
 
Los valores relacionados con OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA), 

corresponden a los establecidos en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA suministrado por el departamento de 

SUCRE y entregado por FINDETER, los cuales serán reembolsables y se pagarán de acuerdo al procedimiento establecido 

en la forma de pago. 

 
1.4.4. PRESUPUESTO. 
 

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma de VEINTE NUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 

29.224.689.705), el cual incluye: 

 

• El valor de las actividades de diagnóstico y estudios y diseños y el IVA sobre dichas actividades 

• El valor de las obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias, priorizadas por la gobernación de 
Sucre, incluyendo el AIU de las obras civiles y el valor del IVA sobre la utilidad de las obras civiles 

• La provisión para las OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA), que 
resulten durante la ejecución del contrato, de acuerdo con el anexo ambiental del INVIAS que se publica con el 
presente proceso. 

• Todos los costos, gastos, tasas, impuestos y demás contribuciones de orden nacional o territorial a que hubiere 
lugar en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual. 

 

 El presupuesto se desglosa de acuerdo con lo siguiente: 
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ETAPA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO OBSERVACIÓN 
 

A 
Etapa I 

DIAGNOSTICO - ESTUDIOS Y DISEÑOS. $571.021.500,00 M/CTE. Precio Global Fijo 
 

B 
Etapa II 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS $ 28.369.968.520,00 M/CTE Precios Unitarios sin 
ajuste 

C COSTOS REEMBOLSABLES (OBRAS DE 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O 

COMPLEMENTARIAS (PAGA)) 

$ 283.699.685,00 M/CTE Bolsa por monto 
agotable 

D VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B+C) $29.224.689.705,00  M/CTE.  

 

1.4.5. VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

A continuación, se resumen los valores correspondientes al valor mínimo y al valor máximo de cada una de las etapas, y 

del total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas económicas.  

 

La oferta del proponente deberá realizarse teniendo como referencia, los valores mínimos para cada etapa, los topes 

máximos de Administración e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto” 

presentado a continuación, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.  

 

ETAPA DESCRIPCIÓN Valor mínimo Valor máximo 

A 
Etapa I 

DIAGNOSTICO - ESTUDIOS Y DISEÑOS. $513.919.350,00 M/CTE. $571.021.500,00M/CTE 

B 
Etapa II 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (SUMA DE LOS 
VALORES UNITARIOS DEL LISTADO DE 
PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO 
ESTIMADO) 

$ 25.532.971.668,00 M/CTE $ 28.369.968.520,00 M/CTE 

C OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O 
COMPLEMENTARIAS (PAGA) – NO 
MODIFICALE  

$ 283.699.685,00 M/CTE $ 283.699.685,00 M/CTE 

 VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL 
(A+B+C)  

$ 26.330.590.703,00 M/CTE $ 29.224.689.705,00 M/CTE 

 

El proponente deberá considerar en su propuesta económica los valores correspondientes al valor mínimo y al valor 

máximo del valor del Presupuesto Estimado (PE) total, así como para cada una de las etapas, presentadas anteriormente. 

 

El valor mínimo del presupuesto corresponde al descuento máximo que podrá otorgar el oferente dentro de su oferta 

económica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para el 

proyecto, por lo cual el valor de la oferta y de sus etapas no podrá ser inferior al valor mínimo ni mayor al valor máximo so 

pena de rechazo de la propuesta. 

  

Con relación a la presentación de la oferta económica, el(los) proponente(s) deberá(n) diligenciar el Formato de 

presentación de oferta económica publicado con los documentos de la convocatoria, correspondiente al valor total ofrecido, 

y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia los valores mínimos y máximos de los valores 

unitarios, de las provisiones no modificables y del presupuesto total del proyecto indicado en el presente documento. 

 

El valor mínimo establecido corresponde a un porcentaje máximo de descuento que podría ofrecer el contratista para la 

ejecución de las obras garantizando estándares de calidad y cumpliendo con las condiciones mínimas establecidas dentro 

de los documentos de la convocatoria, por lo que la oferta económica no podrá ser inferior al valor mínimo ni mayor al 

valor máximo, so pena de rechazo de la misma.  
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Nota 1. El valor del presupuesto debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de los corredores viales, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos entregados de los diagnósticos, estudios y diseños 

para las obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias aprobadas por la Interventoría y FINDETER, las 

cuales deben ser ejecutadas durante el plazo del contrato acorde con la priorización realizada por la Gobernación de Sucre 

y FINDETER. 

 

Nota 2: Con base en los resultados de la ejecución de los diagnósticos y estudios y diseños del proyecto, se definirá el 

alcance real de la intervención a nivel de rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias, teniendo como insumo los 

PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA y las prioridades de intervención que defina la Gobernación 

de Sucre y FINDETER, las cuales serán presentadas para aprobación por parte de la interventoría, garantizando en todo 

caso que se conserve el valor final adjudicado. 

 

Nota 3: El porcentaje de descuento que se establezca en la oferta económica del proponente, específicamente para la 

Etapa II, será aplicable a cada uno de los ítems relacionados en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA suministrado 

por el departamento, el cual será publicado como anexo a este proceso de contratación. Dicho porcentaje es el equivalente 

a la diferencia del valor que se obtenga como ahorro entre el Presupuesto Oficial de la Etapa II y la Propuesta Económica 

del Proponente para la Etapa II. El valor máximo del porcentaje de descuento (PD) será de hasta 10% 

 

Nota 4: El valor de los costos reembolsables es un costo fijo, por lo cual no se le aplicara el descuento ofrecido por el 

proponente en su oferta económica. 

 

Ejemplo: 

 

DESCRIPCION   VALOR TOTAL  

PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II (incluye AIU 

e IVA) A          28,369,968,520.00  

PRESUPUESTO OFERTADO ETAPA II (incluye 

AIU e IVA) B          25,532,971,668.00  

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C=A-B            2,836,996,852.00  

PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO 

PRECIOS UNITARIOS ETAPA II 

D=C/A 

EXPRESADO 

EN % 10% 

 

1.4.6. VALOR MÁXIMO DEL A.I.U 
 

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del A.I.U para la ejecución de las obras de rehabilitación y  

mantenimiento de vías terciarias,  no podrá superar el 35,00% en la oferta económica, y deberá ser el mismo para todo el 

contrato, en consecuencia, el Proponente puede establecer el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que 

los valores de dichos componentes sean los mismos para todo el contrato y que su sumatoria no exceda el porcentaje 

total definido por FINDETER, so pena    de rechazo de la misma. 

 

De acuerdo con lo anterior, el PRESUPUESTO ESTIMADO – PE Total para la ejecución del proyecto se detalla a 

continuación: 

 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

1. EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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DESCRIPCION  VALOR TOTAL 

1. VALOR TOTAL ETAPA I 
                     

571,021,500.00  

VALOR ETAPA I ANTES DE IVA 
                     

479,850,000.00  

VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%) 

                      

91,171,500.00  

2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

A VALOR DIRECTO OBRA   

                

20,867,943,009.00  

B 

VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) 

+ AIU   

                  

7,502,025,511.00  

    

Expresado 

en % Expresado en valor 

  Administración 25.00% 

                  

5,216,985,752.00  

  Imptrevistos  5.00% 

                  

1,043,397,150.00  

  Utilidad  5.00% 

                  

1,043,397,150.00  

  Valor IVA sobre la utilidad 19.00% 

                     

198,245,459.00  

2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B) 

                

28,369,968,520.00  

3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE 

                     

283,699,685.00  

C GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

                     

283,699,685.00  

4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3) 

                

29,224,689,705.00  

 

 

Nota 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO establecido en el Anexo del LISTADO DE PRECIOS DE 

REFERENCIA, para las actividades de las obras de rehabilitación y mantenimiento de vías terciarias NO incluye el valor 

del A.I.U. El valor del A.I.U debe expresarse en porcentaje (%) y valor y debe discriminarse en la propuesta económica en 

el espacio destinado en el formato para tal fin. En consecuencia, el Proponente puede establecer el porcentaje individual 

de la A, de la I y de la U, siempre que los valores de dichos componentes sean los mismos para todo el contrato y que su 

sumatoria no exceda el porcentaje total definido por FINDETER 

 

Nota 2: El valor total de la oferta incluye la construcción de las obras para garantizar su funcionalidad, cumpliendo con los 

estudios y diseños aprobados paras las obras de rehabilitación y mantenimiento de vías terciarias, con el cumplimiento de 

la normatividad vigente, acorde a la priorización establecida por la Gobernación de Sucre y FINDETER. 

 

Nota 3: Los ítems correspondientes a la provisión para las OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O 

COMPLEMENTARIAS (PAGA), son costos reembolsables en cuyo caso se pagarán conforme a lo establecido en los 

anexos correspondientes u obras en cuyo caso se deberá pactar el ítem no previsto el cual deberá ser aprobado por la 

Interventoría. 

 



 

 
  

 

 

 

32 

Nota 5: El Contratista deberá tener en cuenta en la estructuración de su oferta económica el horario de trabajo nocturno 

que se pudiese llegar a presentar para la ejecución del proyecto dentro del plazo contractual. 

 

Adicional a lo establecido en la metodología del cálculo del presupuesto, el proponente deberá considerar en la 

administración de su oferta económica, todos los demás costos que no se encuentran definidos en los costos 

reembolsables y que se requieran para la correcta ejecución del proyecto de acuerdo con el objeto y el alcance del mismo. 

 
1.5. IMPUESTOS  
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones, 
estampillas o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato y demás a que 
haya lugar del orden nacional y/o territorial.  
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento y 
todos los demás impuestos que se generen por la celebración del contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE, es EL CONTRATANTE y realiza la 
contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado 
 
1.6 FORMA DE PAGO  
 
LA CONTRATANTE pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente 

forma de pago, para cada etapa así: 

 

1.6.1 La CONTRATANTE pagará el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo 
a satisfacción y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, de la totalidad de los productos requeridos para esta 
etapa, junto a la radicación en debida forma de la solicitud de la licencia de construcción/permiso de ocupación de 
espacio público y los demás permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.  

 

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa I, se pagará una vez se hayan entregado las licencias 

de construcción o permiso de ocupación de espacio público debidamente aprobados y ejecutoriada; dicha entrega 

será realizada a la INTERVENTORÍA y a FINDETER. 

 

1.6.2 La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de la Etapa II Ejecución de las obras mediante pagos 
parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, por PRECIOS 
UNITARIOS SIN AJUSTES, basados en el LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO 
OFERTADO POR EL CONTRATISTA para el presente proceso, los cuales deberán contar con el visto bueno de 
la INTERVENTORÍA, contar con la aprobación por parte de LA CONTRATANTE de las pólizas correspondientes 
a la última minuta contractual y/o modificatorio e informe técnico aprobado de avance de obra mensual de los 
proyectos. El contratista de obra tendrá derecho a recibir el pago pactado de imprevistos establecido para la etapa 
II del contrato siempre y cuando estos sean soportados y avalados por la interventoría en cada acta parcial de 
pago para cada proyecto. 

 

1.6.3 Los ítems relacionados con las obras de compensación ambiental y/o complementarias (PAGA), son gastos 
reembolsables en cuyo caso se pagarán conforme a lo establecido en los anexos correspondientes ó actividades 
de obra, los cuales se pagarán mediante pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance 
y recibo parcial de obra ejecutada, por PRECIOS UNITARIOS basados en el LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 
DEL PRESUPUESTO OFERTADO POR EL CONTRATISTA para el presente proceso o en los nuevos APUs que 
surjan de la actividad de estudios y diseños, los cuales deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA, 
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contar con la aprobación por parte de LA CONTRATANTE de las pólizas correspondientes a la última minuta 
contractual y/o modificatorio e informe técnico aprobado de avance de obra mensual de los proyectos. 

 

Nota 1: De cada uno de los pagos mencionados anteriormente, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento 

(10%), la cual se reintegrará al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:  

 

a. Suscripción del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO por parte de la Interventoría. 
b. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento. 
c. Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podrá dar 

cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. En caso en que, agotado el 
tiempo para la liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma 
y aprobados por la interventoría, se liquidará el contrato sin la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para 
costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría. 

 

Nota 2: En la reunión de contextualización se entregarán al contratista y la interventoría el Manual de Interventoría y los 

formatos que se requieran para el pago. 

 

Nota 3: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando se encuentren debidamente 

instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA, si aplica. 

 

Nota 4: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA y sus integrantes para el caso de la conformación asociativa 

deberá(n) acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 

ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, 

Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 

proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo. 

 

Nota 5: El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 

contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 

mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes 

autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 

deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

 

Nota 6: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoría y se efectuarán dentro de los TREINTA (30) 

DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en FINDETER, por parte de la Dirección de Control 

de Fiducias de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.  

 
1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El plazo global del contrato es de DOCE (12) MESES, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio u 
orden de inicio del respectivo contrato. 
 
El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio u orden 
de inicio del contratista de Interventoría, según lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa 
aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos previos. 
 
El plazo del contrato será uno solo, no obstante, a continuación, se describe el plazo estimado para cada una de las etapas: 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS PLAZO MAXIMO DE 
EJECUCIÓN 

PLAZO TOTAL 
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ETAPA I-DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS Y 
DISEÑOS. TRES (3) MESES   

DOCE (12) MESES*. 

ETAPA II: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

DIEZ (10) MESES  

 
*El plazo total es de doce (12) meses, teniendo en cuenta que, la ejecución de la ETAPA II iniciará en el segundo 
mes de ejecución de la ETAPA I de manera simultánea, en la medida que la INTERVENTORÍA apruebe los 
diagnósticos, estudios y diseños junto con la respectiva obtención de licencias y permisos de cada intervención 
y se realice el proceso de priorización entre la gobernación de Sucre y FINDETER para definir el alcance de la 
ejecución en la ETAPA II. En todo caso, el plazo de ejecución de la ETAPA II no podrá superar el plazo total del 
contrato. De acuerdo con lo mencionado, el CONTRATISTA deberá tener la cantidad de personal o frentes de 
trabajo simultáneos para las diferentes etapas, para dar cumplimiento con el plazo general del contrato. 
 
El incumplimiento en el plazo individual establecido del proyecto dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 
a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la programación y 
cumplimiento del plazo de ejecución. 
 
El contratista debe entregar la totalidad de diagnósticos y estudios y diseños para cada una de las obras (245) aprobados 
por la interventoría y FINDETER en un plazo máximo de TRES (3) meses a partir de la orden de inicio. La ejecución de las 
“OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”, 
deberá iniciarse una vez se cuente con los estudios, diseños y planos aprobados por la interventoría en el diagnóstico, lo 
cual deberá realizarse una vez trascurrido los dos (2) primeros meses de ejecución del contrato,  los recursos 
presupuestales del contrato establecidos para cada corredor vial y la priorización que se realice con la Secretaría de 
Infraestructura del departamento de Sucre. Además, para el inicio de las obras, los diseños deben estar aprobados por las 
entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios públicos, entidades del orden territorial, 
corporaciones ambientales, etc. Si aplica), de igual forma, se deberá contar con los permisos que se requieran para la 
ejecución de las mismas, además, se debe contar con el respectivo balance de cantidades de obra definitivo debidamente 
suscrito por el contratista e interventor, y aprobado por FINDETER.  
 
Nota 1: De acuerdo a lo mencionado, el CONTRATISTA deberá tener la cantidad de personal o frentes de trabajo (con su 
respectiva maquinaria y equipos) simultáneos para las diferentes actividades, para dar cumplimiento con el plazo general 
del contrato y de cada una de las actividades establecidas en el alcance. 
 
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo máximo establecido requerido. La distribución de plazos descrita 
anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
 
El incumplimiento del plazo máximo individual establecido para cada actividad del proyecto dará lugar a la aplicación de 
las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación 
de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 
 
El CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en 
el Contrato. 
 
Dentro del plazo estipulado para la etapa de Diagnóstico, estudios y diseños el CONTRATISTA será el responsable del 
trámite y obtención de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista 
adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situación, prever sucesos de dicha 
naturaleza e incluir en su estructura de costos este procedimiento, esta situación es aceptada por el contratista con la 
presentación de la propuesta y la posterior suscripción del contrato. 
 
De igual manera deberá contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar 
la funcionalidad y operatividad de las obras a ejecutar en los distintos corredores viales, dando cumplimiento a los 
requerimientos mínimos contemplados en los presentes estudios previos y sus anexos. 
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NOTA: La ejecución de las obras debe iniciar como mínimo a los DOS (2) meses de plazo otorgados para la realización 
de los diagnósticos, estudios y diseños, sin perjuicio de que las obras puedan empezar con anterioridad y de manera 
simultánea, en la medida que la INTERVENTORÍA apruebe los estudios y diseños junto con la respectiva obtención de 
licencias y permisos de cada intervención y se realice el proceso de priorización entre La Gobernación y FINDETER para 
definir el alcance de la ejecución. En todo caso, el plazo de ejecución de las obras no podrá superar el plazo establecido 
en el contrato. De acuerdo a lo mencionado, el CONTRATISTA deberá tener la cantidad de personal o frentes de trabajo 
(con su respectiva maquinaria y equipos) simultáneos para las diferentes etapas, para dar cumplimiento con el plazo 
general del contrato. 
 
1.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
1.8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del 
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que 
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos 
previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones 
generales del CONTRATISTA las siguientes: 

 
1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 

consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de 
Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las norma sismo resistente 
colombiana NSR-10 y demás normas relacionadas con la ejecución de obras. 

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad 
exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de los términos de referencia, con sujeción 
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, sociales, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
Convocatoria y consignadas en la propuesta. 

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
CONTRATO. 

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la 
INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del mismo, sean 
indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria. 

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 
cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO. 

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho. 

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
CONTRATO. 

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos 
señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados por LA CONTRATANTE. 

10. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las 
garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la 
modificación, los cuales también son requisito para el inicio del contrato. 

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas para la ejecución 
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso 
que aplique. 

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o Municipio 
según corresponda. 

13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que el 
INTERVENTOR lo disponga. 

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y 
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obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el 
INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los 
trabajos. 

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta 
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 
directamente por EL CONTRATISTA quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado 
del saldo insoluto del valor del contrato. 

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, así como 
las demás normas vigentes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de todas las 
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas 
en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un 
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por 
parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones 
previstas. 

17. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país. 
18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 
19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

CONTRATO. 
20. Presentar a la interventoría el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo 

establecido en el Anexo “PERSONAL MÍNIMO”, previo al inicio del contrato. 
21. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecución de cada intervención, para cumplir la 

ejecución del objeto contractual en el plazo establecido. 
22. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable 

al CONTRATISTA DE OBRA. 
23. Utilizar la información entregada por FINDETER o LA CONTRATANTE y Gobernación de Sucre estrictamente 

para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia 
a terceros. 

24. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de 
los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales. 

25. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra 
a los cuales podrá asistir FINDETER, Gobernación de Sucre y demás entidades involucradas en el desarrollo 
del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisarán las actas de las reuniones 
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión 
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, 
requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto 
de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro 
de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello. 

26. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas 
en el contrato. 

27. Dar estricto cumplimiento al PAGA y a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace parte 
integral de los presentes términos de referencia y del contrato. 

28. Participar y apoyar al CONTRATANTE, FINDETER, y a la Gobernación de Sucre en todas las reuniones a las 
que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. 

29. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto 
del contrato. 

30. Colaborar con el CONTRATANTE, FINDETER, y la Gobernación de Sucre, en el suministro y respuesta de la 
información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano 
en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. 

31. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del Gobernación de Sucre, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por estos. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá 
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

32. Entregar al CONTRANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes. 



 

 
  

 

 

 

37 

33. Velar porque el CONTRATANTE, FINDETER y la Gobernación de Sucre se mantengan indemnes de cualquier 
reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan 
sido requeridas para la ejecución del contrato. 

34. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras 
personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus 
dependientes subordinados o subcontratistas. 

35. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato. 
36. Realizar tomas aéreas que deberán ser incorporadas en el informe de gestión mensual o periódica del avance 

presentado en la ejecución de la Etapa II. 
37. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la programación para las distintas 

etapas. 
38. Dar cumplimiento a lo establecido en resolución 1315 del 21 de agosto de 2021 o las normas que lo modifiquen, 

adicionen y/o sustituyan en relación con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  

39. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y 
buena fe en la ejecución del proyecto  

40. Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio durante la ejecución del contrato 
41. Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco (5) 

años más, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cámara de comercio, para lo cual tendrá un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea 
requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente 
plural persona jurídica 

42. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el 
cabal cumplimiento del mismo. 

 
1.8.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 
1. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el 

acta respectiva, de manera mensual o quincenal. 
2. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, 

con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o 
el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 

3. Presentar la certificación de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es 
efectiva para la ejecución del contrato. 

4. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, así como 
las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados 
por el CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta económica. 

5. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con la presentación de la 
propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades asumidas. 

6. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial de obra. Para adelantar 
el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe o productos que 
corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del 
CONTRATO. 

7. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada 
con ocasión de la celebración y ejecución del contrato. 

8. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, 
tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la 
aprobación por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del 
contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los 
procedimientos establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE. 

 
1.8.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL. 
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Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 
 

1. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado 
de la región (departamento de Sucre), preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del proyecto 
(departamento de Sucre). En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, 
se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al proyecto. 

2. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cincuenta por ciento (50%) del personal de obra calificado de 
la región (departamento de Sucre). Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos en los que el 
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la 
ejecución del proyecto, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 

3. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cincuenta por ciento (50%) de mujeres en el personal de obra 
calificado del proyecto. Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista 
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución del 
proyecto, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 

4. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un treinta por ciento (30%) de jóvenes en el personal de obra 
calificado del proyecto, con edades comprendidas entre los 18 y 28 años. Dicha condición será verificada por el 
Interventor y en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición 
por circunstancias que afecten la ejecución del proyecto, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar 
el ajuste en el porcentaje. 

5. Vincular los Ingenieros Auxiliares    del primer empleo, teniendo en cuenta las condiciones definidas para el primer 
empleo. 

6. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, el personal 
mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en cada una de sus etapas, el cual se encuentra 
relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo con la metodología para cumplir cabalmente el 
contrato. El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente 
se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA 
CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. 
El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, 
quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a 
la aprobación de INTERVENTORÍA. 

7. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable. 

8. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de las Etapas del contrato a mantener al director del Proyecto 
y demás personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA. 

9. El director de obra deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el 
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus 
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

10. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 
matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas. 

11. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la suscripción 
de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal 
del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE. 

12. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, el 
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. 

13. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos 
de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales 
para el desarrollo de las actividades asignadas. 

14. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa. 

15. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a 
elementos de seguridad industrial, implementación de protocolos de bioseguridad y dotación de su personal. LA 
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CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de aplicación de 
multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos e implementación de protocolos. 

16. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al 
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la 
interventoría. 

17. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al 
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. 

 
1.8.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO 

DEL CONTRATO: 
 

Dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción del acta de inicio o emisión 
de la orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificará y aprobará el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos: 

 
1. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El INTERVENTOR verificará y 

aprobará      el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente 
documento y los cuales deberán ser presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo señalado en 
el Numeral PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Igualmente verificará los contratos de trabajo o los 
contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del 
proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente 
de todo el personal propuesto. 

 
2. Garantías contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE. 

 
3. Afiliación a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliación y pago de seguridad social integral 

vigente de todo el personal propuesto. 
 

4. Verificación de los formatos de la Oferta Económica discriminada.: El interventor validará cada uno de los formatos 
de la oferta económica discriminada (ver los sectores en el presente documento y/o términos de referencia) y la 
consistencia con la propuesta económica. 

 
5. Programas detallados para la ejecución de cada una de las etapas (Diagrama de Gantt): Los programas detallados 

para la ejecución del proyecto, deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la 
información presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras 
discriminado por semanas y conteniendo para la programación de la etapa II, los vínculos con rendimientos, 
insumos, flujo de caja, para el respectivo seguimiento y control. Los programas se sujetarán, en todo caso, al 
plazo de ejecución del objeto contractual, y serán, como mínimo: • Secuencia y duración de cada una de las 
actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la oferta económica. Indicando 
duración responsable, recursos físicos, rendimientos y método de seguimiento y monitoreo a la programación.  

• Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
• La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.  
• Ruta crítica.  

 
6. Relación del Equipo Mínimo Obligatorio. 

 
7. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado 

en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato 
deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada 
una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta Económica, discriminadas por 
semana.  

 
Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripción de los 
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del 
contrato. 
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Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la ejecución del contrato dará 
lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar. 
 
Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, resulta necesario 
la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en cualquiera de sus actividades, y como consecuencia de ello debe 
adicionarse el valor del contrato de interventoría, LA CONTRATANTE, descontará dicho valor de las sumas que a EL 
CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, LA CONTRATANTE podrá 
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin 
perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal o de las acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE para 
obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. 

 
1.8.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
1.8.6. ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

VIAS TERCIARÍAS. 
 

1. Cumplir con todas las normas y especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, términos de 
referencia y el Anexo Técnico. (Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales 
de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - versión 2013, adoptadas mediante Resoluciones 
Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 o las que se encuentren vigentes, la Ley de Accesibilidad al Medio 
Físico – Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuación funcional y ambiental del proyecto. 

2. Realizar los diagnósticos, diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción únicamente para 
el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. 
Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 

3. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los 
productos de los estudios y diseños a ejecutar. 

4. Dentro de la programación elaborada por el contratista deberá contemplar como plazos máximos y de obligatorio 
cumplimiento la ejecución de las siguientes actividades: Elaborar todos los formularios, diagnósticos, estudios, 
diseños, planos, memorias, ensayos, y obtener las licencias y permisos necesarios para la correcta ejecución de 
las obras. 

5. Leer, conocer y aceptar los estudios y diseños entregados por la Gobernación de Sucre, los cual serán objeto de 
revisión y/o actualización y/o ajustes y/o complementaciones durante el plazo indicado para dicha actividad. 

6. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los 
proyectos. 

7. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario. 
8. Presentar la totalidad de los productos de los estudios y diseños, conforme a la normativa pertinente y 

debidamente revisados y aprobados por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por 
parte de cada uno de los especialistas del contratista. 

9. Las demás actividades relacionadas con el proyecto técnico y que sean necesarias para la obtención de las 
licencias y permisos requeridos para la normal ejecución del contrato y de las obras. 

10. Entregar los productos de los estudios y diseños completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente 
como insumo para la ejecución de las obras e interventoría respectiva. 

11. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental y social del proyecto, cómo mínimo en los siguientes 
términos: 

• Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales 
naturales; 

• Caracterización de la población a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar. 
• Creación de empleos con la ejecución de la obra. 

12. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación de 
los productos de los estudios y diseños, así como para los trámites y obtención de las licencias requeridas y 
permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo servicios públicos, cierre temporal de vías, accesos 
a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

13. Realizar todos los trámites necesarios para la radicación y aprobación del proyecto para la obtención de permisos 
requeridos para la correcta ejecución del contrato, ante las entidades competentes, así como el suministro de los 
documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la producción, impresión, 
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presentación y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de las Licencias o Permisos correrán por 
cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha licencia, permisos, será a cargo del 
CONTRATISTA, valor que se le reembolsará al entregar todos los soportes del caso. El CONTRATISTA 
adelantará bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en la etapa I dentro de su cronograma de 
trabajo los trámites para obtener las licencias o permisos necesarios ante las entidades competentes. 

14. El resultado de los productos de los estudios y diseños realizados por EL CONTRATISTA deberán ser 
previamente revisados y aprobados por la Interventoría antes del vencimiento del plazo de ejecución establecido en 
el contrato, para proceder a su verificación por parte de FINDETER. 

15. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por semana incluyendo presentación audiovisual de 
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoría, FINDETER y todas aquellas entidades 
que se requieran durante la totalidad del desarrollo de los productos de los estudios y diseños, para definir los 
parámetros a aplicar en los mismos. El lugar de los comités será definido por FINDETER. 

16. Como resultado de los diseños, estos deberán realizarse con una adecuada coordinación. 
17. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de los diseños con representantes de la Gobernación se Sucre, 

FINDETER y demás que apliquen. 
18. El contratista deberá elaborar renders, esquemas, o los productos donde se implemente Revit para la fácil 

divulgación y socialización del proyecto. 
19. Deberá adelantar la totalidad de los inventarios de las redes de servicios públicos que puedan afectar el desarrollo 

y ejecución de las obras 
20. El contratista se compromete a realizar los estudios y diseños definidos en el alcance del proyecto de las 245 

obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias (Diagnóstico y estudios y diseños de las obras 
requeridas (Incluyendo licencias y permisos Si aplica), acorde con el PRECIO OFERTADO sin ajustes y basado 
en el LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO ESTIMADO para el presente proyecto. De igual 
manera deberá entregar el presupuesto y la programación de las obras. Hace parte integral del presente 
documento, los requerimientos técnicos para la elaboración de los productos de los estudios y diseños, los cuales, 
se encuentran en el presente documento, términos de referencia y el anexo técnico publicados en la presente 
convocatoria. Solamente será considerado que los estudios y diseños han sido culminados a satisfacción cuando 
la interventoría de su aprobación y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere. 

21. Los diseñadores deben adelantar como mínimo una visita de campo previa a la elaboración de los diagnósticos y 
estudios y diseños de las obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias, para que conozcan el 
estado de los corredores viales y recojan las inquietudes y expectativas de la comunidad y de los interesados del 
proyecto, los costos de desplazamiento serán asumidos por el contratista. Se requiere como mínimo una visita 
adicional para la socialización definitiva del proyecto 

22. Para dar inicio a las obras que requieren el resultado de los estudios y diseños de rehabilitación y mantenimiento 
de las vías terciarias, el CONTRATISTA debe contar con la aprobación de los tramos definidos en el presente 
proceso, por parte de la interventoría y visto bueno de FINDETER. 

23. Tener en cuenta en la elaboración de los productos de los diagnósticos y estudios y diseños de acuerdo con lo 
establecido en el presente documento, los términos de referencia y el Anexo Técnico, que forma parte integral de 
los Términos de Referencia. 

24. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el presente documento, términos de referencia 
y el Anexo Técnico. 

25. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tránsito, y demás planes que se requieran para 
aprobación por parte de la interventoría, y trámites que correspondan. 

26. Una vez se lleve a cabo la aprobación de los diseños por parte de la Interventoría, y verificación de FINDETER 
se llevará a cabo la socialización de los diseños, la cual deberá estar acompañada por la interventoría, FINDETER, 
Gobernación de Sucre y demás entidades participantes.  

27. Asegurar el acompañamiento social durante los estudios y diseños de los Proyectos, con el fin de atender 
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos. 

28. Garantizar el desarrollo e implementación del componente de lectura territorial de acuerdo a los lineamientos de 
Gestión Social y Reputacional, contemplados en el Anexo correspondiente. 

29. Presentar el PAGA y el Plan de Gestión Social y Reputacional, los cuales deben ser aprobados por la interventoría, 
garantizando el desarrollo e implementación de los componentes relacionados con el PAGA y los lineamientos de 
Gestión Social correspondientes 

30. Presentar Informes periódicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Diseños requeridos, los cuales 
deberán ser aprobados por la interventoría. Estos Informes deben poseer y presentar características y propiedades 
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de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y 
como tal debe ser concebido y ejecutado. Todos los documentos concernientes a los diferentes productos de los 
estudios y diseños realizados (memorias de cálculo, informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, planos 
definitivos de construcción, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de 
actividades para ejecución constructiva, cartas de responsabilidad y especificaciones técnicas detalladas, entre 
otras) deberán ser entregados en medio magnético, en original y en las copias que se requieran por parte de 
FINDETER –Gobernación de Sucre, los cuales deben contener: 
 

a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes. 
b. Registros fotográficos avances. 
c.      Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d. Actualización del programa de ejecución de los diseños. 
e. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 

31. Llevar una bitácora de la ejecución de los estudios y diseños, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 
interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la consultoría y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada. Debe encontrarse debidamente foliada 
y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen, así como de la interventoría. A ella 
tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE, FINDETER y la Gobernación 
de Sucre 

32. El Contratista en coordinación con la Interventoría, deberá consultar en el área competente, el sistema de 
información geográfico (SIG) del INVIAS, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos 
sea compatible con éste. 

33. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 
 

➢ Resumen de actividades y desarrollo de los diseños 
➢ Documentación técnica productos entregables de la consultoría 
➢ Entrega de los productos (volúmenes y sus respectivos soportes y planos) resultado de la ejecución de los 

estudios y diseños 
➢ Bitácora. 
➢ Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

➢ Garantías actualizadas. 
➢ Paz y salvo por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de recibo 

a satisfacción. 
 

34. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los estudios y diseños 
y de la entrega final de los volúmenes de los estudios y diseños para la aprobación y recibo a satisfacción. 

35. Presentar toda la información requerida por el Interventor o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado 
por la Interventoría. 

36. EL CONTRATISTA debe entregar los productos de los estudios técnicos y diseños en original, y las copias 
físicas y magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y la Gobernación de Sucre. 

 
1.8.7. ETAPA II - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 

TERCIARIAS. 
 

1. En caso de requerirse obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 
mantener su provisión durante el tiempo necesario, y al término de su uso deberá presentar los recibos de pago 
de estos servicios públicos. 

2. Responder por el suministro y pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 
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del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 
3. Realizar la construcción del o los campamentos de obra que requiera para la ejecución de las obras 

 
• El o los campamentos se ubicarán en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación 

con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente 
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento o Instalación de 
baños móviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL 
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento 
de las normas vigentes             y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión. 

• Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones que existían 
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar. 

• El contratista deberá tener en cuenta que en la distribución del campamento deberá dejar el área requerida 
en el Protocolo de Bioseguridad como son asilamiento, lavados, zona de cambio de ropa, zona de 
alimentación, descanso entre otras y lo que determine la normatividad vigente, si aplica. 

• El contratista deberá instalar toda la señalética requerida según las normas del Minsalud para la prevención 
del covid19 y las que se indiquen en el protocolo propuesto por él y aprobado por la CONTRATANTE. Así 
como la requerida por la normativa indicada para la seguridad industrial durante la ejecución del proyecto 
 

4. Instalar las vallas informativas del proyecto (L: 4 X A: 2 MTS). Las vallas deberán mantenerse en buen estado 
durante la ejecución del proyecto, debiendo repintarse cada vez que presenten algún grado de deterioro a criterio 
de la Interventoría, Gobernación de Sucre o FINDETER. La información, cantidad y modelo a seguir debe ser 
suministrado por FINDETER-Gobernación de Sucre. 

5. Realizar el cerramiento provisional de las obras o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el diseño que se 
apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción de las mismas, del acceso de personas 
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito, incomodidades a los vecinos. Deberá contar con la totalidad 
de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, 
incluyendo un plan de movilidad. De igual forma el contratista debe realizar el mantenimiento del campamento y 
de su cerramiento, durante toda la ejecución de las obras. Estos costos están asumidos en la Administración del 
proyecto. 

6. Tener en cuenta lo indicado en los anexos que forman parte integral de los Términos de Referencia. 
7. Suscribir las actas de inicio, recibo y terminaciones establecidas en el presente documento. 

 
1.8.8. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, 
asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo propuestos, así como para las jornadas 
solicitadas en los Términos de Referencia. 

2. EL CONTRATISTA deberá planear correctamente las actividades que requieran de maquinaria y equipos 
especiales. En todo caso LA CONTRATANTE no reconocerá cargos por mayor permanencia y stand by de estos 
equipos y maquinaria. 

3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de 
los mismos en el sitio de la obra. 

4. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para 
su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el 
avance de los trabajos. 

5. EL CONTRATISTA asumirá los transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso al 
Centro de gravedad de la obra, así como la señalización y demás requerimientos para mitigación de riesgo que 
por esta actividad se pueda generar con los usuarios de las vías. 

6. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y elementos utilizados 
para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan 
metrológico de los equipos a utilizar. 

7. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en la misma. Para ello deberá mantener los frentes de obra 
y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes 
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tubulares. 
8. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se requieran 

o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En 
cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que 
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: 

 
• Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición 

trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse 
la base utilizada para la calibración o la verificación. 

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 
• Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 
• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 
• Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que apliquen de acuerdo 

con el proyecto, que se soliciten por parte del INTERVENTOR, FINDETER o la CONTRATANTE para verificar 
la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra, de 
conformidad con las normas vigentes. 

 
1.8.9. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar al INTERVENTOR, un programa de trabajo que 
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo 
con la programación estimada, la cual deberá conservar la tipología y reglas de su presentación. 

2. En caso de requerirse, realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y 
propietario o habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del contrato. En compañía de la 
Interventoría, se hará una inspección ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas, vías de 
acceso y trasiego para ingreso de materiales y el estado actual de estas áreas. Al final de la ejecución se deberá 
levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se dejará consignado según las actas de vecindad 
inicial, todas las observaciones y correcciones realizadas durante la ejecución del proyecto y que permitan estar a 
paz y salvo. En todo caso EL CONTRATISTA deberá subsanar las posibles afectaciones que se generen en las 
estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de materiales, derivadas del proceso constructivo. 

3. Efectuar las reuniones de socialización con la comunidad y demás actores involucrados, de acuerdo al componente 
de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social, tal como se expone en los lineamientos de Gestión 
Social   y Reputacional, anexos a la presente. 

4. EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones 
contratadas. 

5. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se 
ejecute la obra durante la ejecución del Proyecto hasta el recibo a satisfacción por parte de los intervinientes. 

6. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y 
a las áreas contiguas que presenten deterioro 

7. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER o LA 
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

8. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad 
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) 
horas contadas a partir de la colocación de estos materiales. 

9. Garantizar durante la ejecución de la obra la implementación de los protocolos de bioseguridad requeridos. 
10. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en 

especial lo que guarda relación con: 
 
• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de 

obra. 
• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento 

del objeto contractual. 
• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la 

ejecución de objeto contractual. 
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• Elementos de bioseguridad. 
 

11. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los componentes que 
tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados 
contractualmente. Cada frente de trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para 
dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para ejecutar el alcance del proyecto, estas actividades, 
deberán estar especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a implementar por 
parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, 
alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que 
llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, se podrá 
aumentar el número de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada. 

12. Implementar, en los casos que sea posible, jornada de trabajo extendido de diez (10) horas como mínimo. En el 
caso que las condiciones externas no permitan la implementación de esta jornada, la interventoría deberá certificar 
cual es la jornada máxima que puede implementar. 

13. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría indicando y dejando 
expresas las horas de inicio y terminación, así como las jornadas adicionales. 

14. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos 
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
Cualquier contravención a los preceptos anteriores será responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor 
por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional, que se requieran, serán 
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previo a la iniciación de las actividades 
correspondientes. 

15. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las 
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, 
quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato. 

16. Asistir a las capacitaciones que se implementen o recomienden para el desarrollo del proyecto, por parte de 
FINDETER y la Gobernación de Sucre. 

17. Tener en cuenta las obligaciones establecidas en los anexos que forman parte integral de los Términos de 
Referencia, en lo relacionado con la gestión ambiental y social. 

18. Entregar a la interventoría los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro del plazo previsto en el contrato 
antes del cierre y liquidación del mismo. 

19. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione a las obras de 
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 

20. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, 
sus subcontratistas y proveedores. 

21. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las especificaciones 
técnicas propias del mismo. 

22. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 
23. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecución del 

contrato. 
24. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, 

hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. (en caso de que se requiera) 
25. En caso de que aplique, tramitar y obtener la certificación RETIE, RETILAP y otras, de las obras ejecutadas ante 

la Empresa de Energía del municipio prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las 
conexiones definitivas debidamente energizadas. 

26. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberá cumplir con las normas vigentes aplicables (Normas de 
Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto 
Nacional de Vías - versión 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 o 
las que se encuentren vigentes) 

27. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y 
buen funcionamiento durante su vida en servicio. 
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28. Cumplir con las especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto indicadas en el Anexo 
Técnico.  

29. Solicitar y justificar ante la interventoría, con la debida antelación, la prórroga necesaria para la terminación de la 
obra, cuando así se requiera. 

30. En el evento de ser necesaria la suspensión del contrato de obra, EL CONTRATISTA deberá remitir con la 
suficiente antelación a la INTERVENTORÍA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que la 
INTERVENTORÍA emita concepto de aprobación o rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su 
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán suscribir el acta de suspensión 
para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del supervisor, 
o acoger el procedimiento para la suspensión definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situación que 
motivó la suspensión del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR darán aviso a FINDETER y remitirán 
suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la modificación de las pólizas 

31. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran del personal que elaboró los diseños, planos, 
estudios técnicos y especificaciones de construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito 
de hacer verificación al proyecto. 

 
1.8.10. OBLIGACIONES SOCIALES 

 
1. Garantizar el desarrollo de un plan de gestión social y reputacional (PGSR), el cual debe seguir las indicaciones 

respecto a componentes, actividades y productos entregables descritos en los lineamientos anexos. 
2. Conocer y tener en cuenta, respecto del diseño del PGSR y su implementación, tanto los presentes lineamientos 

dispuestos por Findeter como las generalidades de gestión social previstas por INVIAS, especialmente con el 
PAGA. Esta última busca incluir programas y proyectos sociales cuyos objetivos propuestos se abordan a través 
de dos estrategias. La primera es el establecimiento de relaciones interinstitucionales y la segunda es el incentivo 
de la participación comunitaria eficiente, productiva y sostenible, evitando los conflictos a partir de la identificación 
de oportunidades. 

3. Definir y detallar en el PGSR para cada componente: 1) actividades de interacción con los correspondientes 
actores y/o grupos; 2) propuestas metodológicas; 3) productos entregables con los correspondientes formatos de 
registro; 4) propuesta de posibles momentos y/o fechas de desarrollo. 

4. Elaborar el cronograma de actividades (generales, mensuales y/o semanales), el cuál debe presentarse según la 
programación total del proyecto. 

5. Dirigir e implementar cada componente y sus respectivas actividades con los actores y/o grupos poblacionales 
impactados y/o beneficiarios así como los del área de influencia directa e indirecta, según corresponda y cuando 
se considere necesario. 

6. Asistir y participar en cada una de las actividades ciudadanas, comunitarias e institucionales contempladas en el 
PGSR. 

7. Mantener canales de comunicación constantes, con el fin de informar el cumplimiento del PGSR, así como las 
novedades del proyecto y/o programa. 

8. Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas en y por el proyecto y/o 
programa, así como informarlas inmediatamente. 

9. Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a fortalecer el proceso de 
acompañamiento social que requiera el proyecto. 

10. Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realización de las actividades sociales que se deriven 
dentro del proceso de acompañamiento comunitario. 

11. Facilitar espacios y procesos de interacción comunitaria que beneficien el fortalecimiento del tejido social y el 
diálogo participativo; para ello se debe tener en cuenta y en la medida de lo posible, dar continuidad a los procesos 
de gestión social que se han realizado previa y/o simultáneamente en el área de influencia. 

12. Garantizar que teniendo en cuenta las condiciones de emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el 
Gobierno Nacional, se va a desarrollar el proyecto y todos los productos descritos en el PGSR de manera virtual 
y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social y demás medidas de bioseguridad definidas a nivel 
nacional o desde las entidades territoriales. 

13. Contar con el profesional social competente y que preferiblemente sea residente de la zona, ya que esto facilita el 
conocimiento del territorio, la cultura y las tradiciones regionales, con lo cual se aseguran las habilidades y 
capacidades de relacionamiento con los diferentes actores interesados. Adicionalmente esta propuesta de 
personal garantiza la atención de los grupos de interés sin restricciones en cuanto al tiempo, desplazamiento, 
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presupuesto, entre otras, con lo cual se favorece el cumplimiento del PGSR. 
 
1.8.11. OBLIGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA OBRA 

 
1. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, para cada 

uno de los frentes de trabajo: 
 

• Informe ejecutivo relacionando con el avance de cada una de las actividades programadas, análisis y 
recomendaciones. 

• Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas. 
• Registros fotográficos. 
• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas al igual que su concepto de 

aceptación por parte de la interventoría. 
• Informe de control topográfico. 
• Informe de seguridad industrial. 
• Informe de implementación de los protocolos de Bioseguridad. 
• Informe de manejo ambiental. 
• Informe de gestión social. 
• Análisis del avance de obra conforme al programa de ejecución de obra. 
• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 
2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 

 
 Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
 Documentación técnica, entre ella: 

 
a. Bitácora de obra. 
b. Libro de medidas. 
c. Informe técnico final del desarrollo y ejecución del contrato en todas sus actividades, acogiendo la 

metodología tipo INVIAS. 
d. Planos récord de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los diseños, 

en medio impreso y magnético. 
e. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

f. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las garantías que lo requieran. 
g. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
h. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el contrato y documentos anexos.  
i. Registro fotográfico definitivo. 

 
Para la entrega de la obra a la Gobernación de Sucre se debe contar con la siguiente documentación, debidamente 
aprobada por la interventoría: 

 

• Planos récord de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los planos y 
diseños, en medio impreso y magnético 

• Acta de inventario de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato. 

• Pólizas del contrato debidamente actualizadas y aprobadas por la CONTRATANTE. 

• Informe de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato de obra aprobado por la interventoría. 
 

Durante la ejecución del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta también lo siguiente 
 

➢ Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar 
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desde un mismo punto el progreso o avance de las obras. 
 

➢ Elaborar y presentar los informes semanales y mensuales de obra para revisión y aprobación de la interventoría. 
➢ Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual de obra, de entrega final de 

obra y de cierre y liquidación. 
➢ Presentar la documentación requerida de acuerdo con los formatos vigentes, los cuales son requisito para la 

liquidación del contrato, así como los informes relacionados en las obligaciones de información, con la debida 
aprobación de la interventoría. 

➢ La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, dibujos y 
demás contenidos en la Normatividades vigentes. En el estudio previo se listan los elementos mínimos básicos que 
debe contener un informe. 

 
EL CONTRATISTA debe entregar como mínimo la información final del contrato en original, y las copias físicas y 
magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y la Gobernación de Sucre. 
 
1.9. PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL 

CONTRATO 
 

1.9.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 
 

El contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría y su correspondiente implementación, el plan de 
aseguramiento de calidad de la obra, el cual debe tener los siguientes componentes mínimos: 

 
a. Alcance 
b. Elementos de Entrada del Plan de Calidad 
c. Objetivos de la Calidad 
d. Responsabilidades de la Dirección 
e. Control de documentos y datos 
f. Control de registros 
g. Recursos: 

 
• Provisión de recursos 
• Materiales 
• Recursos humanos 
• Infraestructura y ambiente de trabajo 

 
h. Requisitos 
i. Comunicación con el Cliente 
j. Diseño y desarrollo: 

 
• Proceso de diseño y desarrollo 
• Control de cambios del diseño y desarrollo 

 
k. Compras 
l. Producción y prestación del servicio 
m. Identificación y trazabilidad 
n. Propiedad del cliente 
o. Preservación del producto 
p. Control de producto no conforme 
q. Seguimiento y medición 
r. Auditoria 

 
1.9.2. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
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El CONTRATISTA DE OBRA deberá elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que deberá contener como 
mínimo: 

 
a. Frentes de trabajo mínimos requeridos. 
b. Las líneas de mando y coordinación. 
c. Los niveles de decisión. 
d. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecución 

de los trabajos. 
e. Las funciones del personal que interactuará con la CONTRATANTE, FINDETER y el interventor durante la 

ejecución del contrato. 
f. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad 

social y seguridad industrial. 
 

Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que 
cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable. 
 
Adicionalmente el CONTRATISTA DE OBRA deberá realizar y/o actualizar y entregar mensualmente al INTERVENTOR 
en medio físico y en medio magnético utilizando un software del mercado como Project o similar, un programa de obra 
donde se evidencie la ejecución semanal, equipos y mano de obra a implementar, ruta crítica y los avances por actividades 
y frentes. Igualmente deberá entregar la programación para las actividades relacionadas con los Estudios y Diseños de los 
entregables a realizar semanalmente 

 
1.9.3.  METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO 

 
Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución   
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 
 
La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos 
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el 
Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos. 
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los 
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo  
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras 
estructurales, obras especiales, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad 
industrial y salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado, especialmente del área de influencia del proyecto 
y de la región, incluyendo las personas en condición de desplazamiento. 
 
En el documento es necesario precisar como mínimo los siguientes aspectos: 

 
a. Características sobresalientes de la metodología ofertada para desarrollar cada una de las actividades indicadas 

en el programa detallado de obra. 
b. Organización y control, exponiendo la forma de como organizará todas las actividades para cumplir con el 

contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos 
de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a 
utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la 
administración del contrato. 

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo 
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. 

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición o fabricación, ensayos, transporte hasta 
la obra, almacenamiento, protección y distribución. 

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas 
requeridos para la ejecución de las actividades programadas en el plazo indicado. 

 



 

 
  

 

 

 

50 

EL CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la 
ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la interventoría y FINDETER. 

 
2. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 
Adicional a lo anterior deberá presentar el Protocolo de Bioseguridad: Es de obligatorio cumplimiento implementar el 
protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta la reglamentación relacionada con las medidas preventivas y de mitigación 
para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) y/o otras 
normas expedidas por el Gobierno Nacional. 
 

10.1. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 
 

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos: 
 

a. Programa de seguridad industrial. 
b. Programa de salud ocupacional. 
c. Programa de manejo ambiental. 
d. Programa de manejo de tráfico. 
e. Programa de Compras y entrega de insumos. 
f. Protocolo de Bioseguridad. 
g. Los demás que se requieran. 

 
Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalado por FINDETER, serán 
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los 
planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del 
Interventor y la verificación por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, 
el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el 
equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, 
sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el 
incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. Si, por circunstancias imputables a EL 
CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución 
del contrato en cualquiera de sus actividades, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de 
interventoría, LA CONTRATANTE, descontará dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso 
tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, LA CONTRATANTE, podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento 
se deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la 
cláusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar LA CONTRATANTE para obtener la indemnización de los perjuicios 
adicionales que tales circunstancias la generen 
. 
2.1. MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 
 
Para la etapa I   tratándose de precio global fijo, no habrá lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecución 
de cantidades o ítems no identificados en los estudios y diseños tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial; 
la ejecución de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado. 
 
Para la etapa II, el valor del contrato podrá ser modificado en razón de la necesidad o conveniencia de ampliación o 
disminución del alcance inicial del objeto contractual por decisión de la CONTRATANTE, previa recomendación de 
FINDETER, o por la ejecución de cantidades o ítems no identificados en los estudios y diseños tendientes al cumplimiento 
del alcance del objeto para su correcta operación y funcionabilidad. 
 
Para modificar el valor del contrato previamente se requiere: 
 
a. La solicitud, justificación técnica y presupuesto correspondiente por parte del contratista. 
b. Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato. 
c. Determinación del valor a adicionar teniendo como referencia la justificación respectiva. 
d. Aval y concepto técnico de la Interventoría del Proyecto. 



 

 
  

 

 

 

51 

 
2.2. CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta económica, estas son 
aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto que realizó la Gobernación de Sucre; por lo tanto, se 
podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el 
contrato. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la 
propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 
 
Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el formulario de la 
propuesta, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo 
con el respectivo documento de modificación. 
 
Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas; en todo caso el valor de las obras ejecutadas 
no podrá superar el valor determinado en el contrato. 
 
Nota 1: Una vez se cuente con el resultado de las actividades relacionadas con los Diagnósticos, Estudios y Diseños, se 
deberán ajustar las cantidades del proyecto previa revisión y aprobación por parte de la Interventoría y visto bueno de 
FINDETER y la Gobernación de Sucre. 
 
Nota 2: El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las cantidades de obra priorizadas que resulten necesarias para la 
ejecución del objeto contractual, entregándolo en las mejores condiciones de operatividad y funcionalidad, dentro del plazo 
estipulado en el presente proceso.  
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SUBCAPÍTULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE está interesado en realizar la contratación que 
tiene por objeto CONTRATAR: “DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”. 
 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y 
forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de 
referencia, en los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman. 
 
2.2. PERSONAL.   
 
El contratista de obra dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del contrato, deberá presentar al Interventor, 
previo a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, las hojas de vida y demás soportes 
correspondientes del personal necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal, 
para el desarrollo del contrato. 
 
Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
 
 Así mismo el CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del proyecto EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula penal de apremio 
establecida en el contrato por este concepto. (Ver ANEXO 1). 
 
2.3. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO.  
 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se 
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de inicio y terminación de la ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados 
así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de lo anterior, se deberá adjuntar certificación o 
soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del 
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas, 
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o 
documentación que considere convenientes.  
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Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para 
verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta 
con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la 
información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
En el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional 
general por formación académica acorde con lo previsto en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido, 
se harán equivalencias entre años de experiencia profesional y títulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles 
requeridos, así: (i) título de especialista por dos (2) años de experiencia profesional general o viceversa, (ii) título de 
maestría por tres (3) años de experiencia profesional general o viceversa y (iii) títulos de doctorado o postdoctorado por 
cuatro (4) años de experiencia profesional general o viceversa. 
  
En el caso de los perfiles que se permite formación afín, la misma se verificará según área y núcleo del conocimiento, de 
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior – SNIES. 
 
2.4. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempeñará ́ las funciones previstas en el Manual de 
Supervisión e Interventoría de FINDETER que se encuentra vigente, los estudios previos, los términos de referencia y el 
Contrato. 

 
El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación 
de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTÓNOMO y del Manual de Supervisión e 
INTERVENTORÍA de FINDETER que se encuentre vigente. 
 
2.5. GARANTÍAS. 
 
EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la 
constitución de una garantía o póliza, con las condiciones que se describen a continuación: 
 
2.5.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
El CONTRATISTA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en 

Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

 
Cumplimiento 

30% del valor 

del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más 
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De Salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 

10% del valor 

del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 

 
Calidad del Servicio – Etapa I 

30% del valor de la 
Etapa 1 

Vigente por (3) tres años contados desde la fecha 

de suscripción del acta de entrega y recibo a 

satisfacción final de la Etapa I. 

 
Estabilidad y calidad de obra – Etapa II 

 
30% del valor de 

la Etapa II 

 
Vigente por cinco (5) años contados a partir de la 

suscripción del acta de entrega y recibo a 

satisfacción final de obra (Etapa II) 

 

2.5.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del 
contrato. 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato 

 

 

Para las garantías señaladas El CONTRATISTA se constituirá como TOMADOR, EL CONTRATANTE como ASEGURADO 

y BENEFICIARIO 

 

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el 

soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de 

pago ni el soporte de la transacción electrónica. 

 

La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO, es requisito previo para el inicio de la ejecución 

del contrato, razón por la cual, ningún               contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su 

ejecución o de la Etapa sin la respectiva aprobación de estas, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto 

la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 

 

Para las garantías señaladas en el numeral 13.2 y 13.3 el CONTRATISTA se constituirá́ como TOMADOR, EL 

CONTRATANTE y el Departamento de Sucre como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS. 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  NIT (830.052.998-9) 

DEPARTAMENTO DE SUCRE con NIT (892.880.021-1)  

 

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el 

soporte de pago de la prima correspondiente. No será́ valido para el proceso la certificación de No expiración por falta de 

pago ni el soporte de la transacción electrónica. 

 
2.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS. 
 
El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATANTE y DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE y DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
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La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATISTA y DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE, DEPARTAMENTO DE SUCRE y terceros afectados. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago, 
a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.    
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato y 
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza 
para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías 
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los 
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización.  
 
PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante 
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el 
plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del 
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado 
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás 
gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de 
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación 
de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.  

 
2.7. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA. 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto  asignado por el Departamento de Sucre para la ejecución del  contrato, 
corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizados; en el evento de 
presentarse durante la ejecución del mismo un cambio en el alcance del proyecto o una variación en la cantidad de obra, 
que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor del contrato 
por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato 
Interadministrativo. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del 
contrato. 
 
Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se 
haya suscrito el respectivo modificatorio según corresponda. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa del 
documento contractual será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE OBRA de manera que LA 
CONTRATANTE no reconocerá valores por tales conceptos 
 
En caso en que el contratista advierta su posición con respecto a la no continuación del contrato, la interventoría y la 
entidad CONTRATANTE verificarán sus argumentos y con base en los mismos decidirán si se da o no por terminado el 
contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad CONTRATANTE 
podrá dar inicio a las sanciones a que haya lugar por presunto incumplimiento. 
 
2.7.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS 

Si como resultado de la verificación de las condiciones de ejecución del proyecto en la Etapa inicial del contrato, se 

presentara alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el 

acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución del contrato y a la cesación de los 

efectos que de éste se deriven. 
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Para todos los efectos de ejecución del contrato serán eventos que determinen la resolución del contrato: 

a. Exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia no haya sido 
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad 
suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse 
una solución técnica viable económicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la 
oposición de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social y Equidad de 
Género que incluye las actividades de socialización, concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar 
estas acciones permanece la oposición de los líderes y la comunidad, se deberá demostrar con la suficiencia de 
soportes, que no es posible continuar con la ejecución debido a esta situación. Es responsabilidad de la 
INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo entregada por el 
CONTRATISTA frente a la oposición de la comunidad. 

b. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera 
licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o CONTRATISTA DE OBRA a 
cuyo cargo esté la responsabilidad. 

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposición de servidumbres u obtención 
de predios que impliquen costos que el departamento de Sucre no pueda sufragar. La gobernación de Sucre 
deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación que haga 
la CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho término el departamento de Sucre no ha manifestado la 
disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido el hecho objeto de  la condición resolutoria. 

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecución del 
proyecto (En los casos que aplique). 

e. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución, trazado, o 
modificación del proyecto, se advierta que la ejecución del proyecto requiere de la reubicación de población, y 
esta no es atendida previamente por la Gobernación de Sucre. (En los casos que aplique). 

f. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios 
fraudulentos o mediante engaño. 

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal 
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá 
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente. 

h. No allegarse por la Entidad correspondiente, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato 
Interadministrativo, los permisos y demás requisitos de diversa índole necesarios para la ejecución del proyecto, 
y cuya consecución no se logre por la misma o por el contratista en un plazo máximo de dos (2) meses o según 
el plazo máximo acordado entre las partes. 

 
Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente documento se terminará en el estado en 
que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. 
 
NOTA: Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 
CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo 
tanto, el mencionado contrato se terminará de manera anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y 
ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor de la Etapa I del CONTRATO. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción 

u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como 

consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la 

condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

 
2.7.2. CLAUSULA – INDEMNIDAD. 
 
El Contratista se obliga a: 



 

 
  

 

 

 

57 

 
a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y al departamento de Sucre (directivos, socios, miembros de 

la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) de cualquier reclamación, 
pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, 
en ejecución del contrato. 

 
b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, 

CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER, y la Gobernación de Sucre, con ocasión de acciones u 
omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato. 

 
Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, FINDETER y la Gobernación de Sucre, 
deberán ser asumidos por el contratista operador. 
 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, FINDETER, y la gobernación de Sucre, estos podrán requerir al 
INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL 
INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses de LA CONTRATANTE, FINDETER y 
la Gobernación de Sucre. 
 
2.7.3. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 
 
2.7.3.1. GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 

 

El Contratista previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los 

cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se 

ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. En la ejecución del 

contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el 

campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. 

Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 

 
A. La identificación de los riesgos 
B. El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de 

los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 
C. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se 

ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos 
identificados. 

D. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorización de riesgos realizada, con 
lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los 
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la 
efectividad prevista. 
 

Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a LA INTERVENTORÍA para su 

aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 

i. Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del 
equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, 
la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, 
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos 
y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista 
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determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos. 
ii. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los 

riesgos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión 
del Riesgo. 

iii. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos 
en el Registro de Riesgos. 

 
2.7.3.2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 

EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS 
 
De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos 
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración 
y distribución de dichos riesgos. 
 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato 
que se suscriba. 

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron 
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco 
de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de FINDETER. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta 
asume el 100% del riesgo. 

 
De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos 
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía 
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados, y de 
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del 
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, 
los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en 
dicha etapa. 
 
Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el 
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos 
identificados. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta. 
 
Una vez iniciado el contrato durante las etapas I y II, es responsabilidad del Contratista junto a la gestión social, realizar la 
actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar 
la obra deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, 
apropiación y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGOS. 



 

 
  

 

 

 

59 

 
2.7.3.3. NIVEL DE IMPACTO 
 
El nivel de impacto de la contratación es ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraídos por la 
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio. 
 
2.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En caso de requerirse el 
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará dentro de los diez (10) meses siguientes a su 
terminación. Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual y liquidación del 
contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se 
consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. 
Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y 
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se 
incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR. 
 
De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista no 
se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo 
sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de 
común acuerdo, elaborará el acta y dejara ́ constancia de la ejecución física y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad 
del proyecto y de los demás aspectos relevantes. 
 
En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podrá realizarse dentro 
de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la 
CONTRATANTE deberá ́ diligenciar acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, 
en su defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá́ incorporarse al expediente contractual certificación expedida por la 
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA. 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

05 de abril de 2022 

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos. 

Desde el 06 hasta el 08 de abril de 2022 
A través del correo electrónico 

convocatorias_at@findeter.gov.co 
Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 
anexos o constancia de no presentación de observaciones. 

08 de abril de 2022 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre 
No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

19 de abril de 2022 
Hora: 08:00 a.m. 

A través de los correos electrónicos 
pafindeterbbvaam.co@bbva.com 

Publicación de informe de verificación de requisitos 
habilitantes y solicitud de subsanaciones. 

22 de abril de 2022 

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al 
informe de requisitos habilitantes 

Desde el 25 hasta el 26 de abril de 2022 
A través del correo electrónico 

convocatorias_at@findeter.gov.co 
Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes 

27 de abril de 2022 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

28 de abril de 2022 
Hora: 09:30 a.m. 

Los proponentes habilitados deberán participar a 
través de teleconferencia (Google Meet). 

Publicación del Informe de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

29 de abril de 2022 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) 

Hasta el 02 de mayo de 2022, a través del correo 
convocatorias_at@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del informe definitivo de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 
selección del contratista o declaratoria de desierta, según 
corresponda 

03 de mayo de 2022 

 
 Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 

consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
 
 
 
 

  

http://horalegal.sic.gov.co/
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
SUBCAPÍTULO I 

GENERALIDADES. 
 
1.1. DEFINICIONES. 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de obra: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier 
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez 
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejará 
constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como 
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o 
por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y presentar la 
información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto la información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema 
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta. 
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar 
con la oferta. 
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Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y 
deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. Se debe presentar con la 
oferta. 
 
Formato 5 - Carta De Compromiso Para Los Profesionales. 
 
1.2. SIGLAS. 
 
A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 

A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE: Contratante 
 

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 
La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de derecho privado 
contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de 
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
  
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Política de 
Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1. 
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES. 
 
La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 
8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano y 
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar 
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA.  
 
La propuesta deberá enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el 
cronograma del proceso. 
 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
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Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente 
convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales no podrán 
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrónico. Si requiere enviar documentos con mayor 
capacidad a los 10 MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener la precaución de que todos sean 
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad. 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aquí establecido(s).  
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  
 
Señores  
FINDETER 
JEFATURA DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE 
Teléfonos: 6230311 
convocatorias_at@findeter.gov.co 
Bogotá D.C. 
 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y teléfonos 

fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios. 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO. 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
DEPARTAMENTO DE SUCRE y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás documentos 
que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE. Aquellos documentos o estudios 
que por su volumen superen la capacidad almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del 
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 
104 No. 18ª-52, a la que podrá asistir algún funcionario de la Jefatura de Contratación, de lo cual se dejará constancia 
escrita. 
 
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO. 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO. 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de 
selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo  
electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma 

mailto:equipamientos@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
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personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se 
modificarán los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS. 

 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través 
de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE y deberán expedirse, a más 
tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un día hábil antes de la fecha 
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicación del contrato.   
 
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales 
en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el poder 
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos 
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de 
selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Los proponentes deberán presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora 
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1 y sobre 
No. 2, identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada 
uno de ellos, de la siguiente manera:  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes en PDF e información establecida en los presentes términos de referencia 
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, financiero 
y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar identificado como Sobre Propuesta Técnica.  
 
Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.  
 
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de 
manera consecutiva ascendente y en Excel.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último 
folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza en la esquina 
superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras. 
 
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 

como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras 
asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los 
requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 

 
1.14.3 En consonancia con las normas vigentes  y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la 

persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o 
como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como 
Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional 
y del certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad 
competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente.  
 

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales. 
 

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 

1.14.6 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.  
 

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega 
serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de 
verificación ni evaluación. 
 

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el 
contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de trabajo 
para los evaluadores. 
 

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 

requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia. 
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1.14.10 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse completamente. 

 
1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria 

deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o 
legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pública 
o privada del documento. 

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD. 
 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que 
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) 
documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que 
el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES. 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS. 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de 
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejará constancia de la devolución.  
 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en 
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas 
que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en medio 
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los 
términos de referencia.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR. 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así 
mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  
1.19.1 LEGALIZACIÓN. 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la Convención 
Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados 
provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se haya 
surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus 
veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen (donde 
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia 
ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad 
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 
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Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 
1.19.2 APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de 
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto 
al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial 
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente 
apostillada o legalizada. 
 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   

 
1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con títulos 
académicos otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida 
por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos y 
presentarlos al supervisor o interventor del contrato según corresponda, previo a la suscripción del acta de inicio u orden 
de inicio. Este requisito no será exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afín, titulado y domiciliado en el 
exterior, deberá presentar al supervisor o interventor según corresponda, para la suscripción del acta de inicio, el permiso 
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesión, para el ejercicio temporal de la profesión en 
Colombia, según el caso.  
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA 

EXTRANJERA. 
 
a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente 

conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del dólar 
americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
contrato.   

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminación 
y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, será la de 
terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente 
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documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde 
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto 
no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.  
 
1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS. 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando: 
 

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.  

 
1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de 

la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y 
selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de 
las anónimas abiertas.  

 
1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
Nota: El conflicto señalado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del acta de entrega de 
recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique. 
 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO. 
 
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice 

en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u 
obra a contratar.  
 

1.24.2. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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1.24.3. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su propuesta. 
 
1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 

geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera 
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  

 
1.24.5. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta que el 

cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias 
estimaciones.   

 
1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA.  
 
El CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la 
información o documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades 
o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificación de la información, incluso al mismo proponente.  
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se 
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que 
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones del 
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.   
 
En este evento LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en 
la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – 
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS. 
 
El cierre del proceso de selección será a través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y 
hora límite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de 
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter www.findeter.gov.co, 
y en la página web de la CONTRATANTE.  
 
No se recibirán propuestas físicas, ni enviadas por correspondencia física ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.  
 
Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrónico antes mencionado, deben cumplir con 
lo siguiente:  
 

a. En el asunto deben identificar el número de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT. 
 

b. El correo deberá llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y 
el segundo a la propuesta económica. 

 
Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No. 1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y 
sobre No. 2: Propuesta económica Proponente xxx.  

 
c. La propuesta económica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta será 

suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia 
de apertura del sobre No. 2. Será responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la 
propuesta económica. 

http://www.findeter.gov.co/
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d. El proponente al incluirle clave o contraseña al medio a través del cual se envía o contiene el Sobre No. 

2 – Propuesta Económica, será responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa 
que se requiera, so pena de rechazo de su oferta. 

 
e. El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:  

 
Ciudad y Fecha 
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE  
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
 
Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del 
contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a 
través del aplicativo Google Meet. 
 
Firma representante legal. 

 
f. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora señalada en el cronograma de la 

Convocatoria, se darán por no recibidas, previa validación con el proveedor tecnológico de la hora de recibo 
en el servidor de la Fiduciaria. 

 
g. En la fecha y hora del cierre, la Fiduciaria descargará, del medio de remisión utilizado por los oferentes, 

las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1: 
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta económica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s) 
será(n) enviada(s) a Findeter para su verificación, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Económica(s), se 
mantendrá(n) en custodia de la Fiduciaria. 

 
h. Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el 

evento de que se hayan presentado más de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante 
la función “random” (aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la 
lista de las quince (15) ofertas con mayor número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En caso 
de error se aplicará por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.  

 
Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y evaluación y serán devueltas a los 
interesados. 
 
Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia 
debidamente justificadas se estime conveniente, se omitirá la realización de la precitada consolidación de 
oferentes y el proceso continuará con las ofertas que se hayan presentado. 

 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los presentes 
términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta. 
 
1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES. 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados por el 
interesado, podrán ser objeto de subsanación, razón por la cual, LA CONTRATANTE podrá solicitar por escrito las 
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberán ser atendidas por los proponentes dentro del término 
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la 
presente convocatoria.  
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La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar 
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción de aquellos cuya omisión o 
modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO.  En razón a lo anterior, la subsanación no puede 
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.  
 
Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedición posterior al 
cierre de la convocatoria.  
  
El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden 
financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se 
encontrará establecido en el cronograma del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar. 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos 
de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en la fecha 
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a 
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co. 
 
En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido 
en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de 
aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) 
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 
1.28.2. REGLAS PARTICULARES. 
 
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a 
continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de verificar 
las propuestas presentadas. 
 
a) No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser subsanado 

y por tanto será rechazada. 
 

b) El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al cierre de 
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren 
la oferta.   

 
c) No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la 

convocatoria a la cual fue presentada la oferta. 
 

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 

requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia.  

La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE (y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las 
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co. 
 

http://www.findeter.gov.co/
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1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Google Meet, al correo (previamente suministrado en el cierre) 
únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el 
Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el 
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.  
 
LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, 
dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. 
 
En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al 
sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la 
audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.  
 
De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será diligenciada 
con los nombres de quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas 
económicas serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 
 
Los sobres económicos de los proponentes habilitados serán enviados a Findeter para su evaluación y archivados 
en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuarán en custodia de 
la Fiduciaria. 
 
1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS. 

 
Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y asignación de puntaje (Orden 
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que 
los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando 
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya 
acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
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La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA 
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento. 
 
1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES. 
 
En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que 
se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de 
la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual 
se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co  
y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma,  para que se presenten las 
observaciones correspondientes.  
 
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS. 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si 
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor 
calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.   

 
1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se 

llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la 
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o 
delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número 
mayor. 

 
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la audiencia 
(videoconferencia) que escoja la balota en su representación. La videoconferencia será grabada. 

 
1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN. 
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si 
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegó 
documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual 
de rechazo. 
 

http://www.findeter.gov.co/
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1.37. CAUSALES DE RECHAZO.  
 
La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 

Referencia.  
1.37.2 Cuando el proponente persona natural,  persona jurídica o  uno de sus socios, accionistas o miembro de junta, 

o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o apoderado/representante de una 

persona natural,  ya sea en  forma individual o como socio, accionista,  miembro de junta o representante de una 

persona jurídica o natural,  presente más de una oferta. 

1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por 
la Constitución y la Ley. 

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión Temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia.  

1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro 
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o  internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 

1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o viceversa.  

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 
objetiva o que creen confusión.  

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta económica presentado de manera electrónica 
no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la selección objetiva.  

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.  

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.  
1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los integrantes o no se 

identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus integrantes, o cuando en la etapa de 
subsanación se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o cuando el 
porcentaje de participación supere el 100%. 

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral 
2.1.1.3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL. 

1.37.17 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando 
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.  

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta 
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia. 

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.  
1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.  
1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.  
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1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, 
sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de 
referencia para la respectiva propuesta económica o etapa, así como también, cuando los valores unitarios 
ofertados, sean inferiores a los valores mínimos o superiores a los valores máximos establecidos en los términos 
de referencia. 

1.37.23 Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga 
el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.  

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta 
económica.  

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.  
1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.  
1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se establezca 

que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificación de requisitos 
habilitantes.  

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia. 
1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos. 
1.37.30 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 

o unión temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e inclusive socios en 
sociedades distintas de las anónimas abiertas, procesos judiciales relacionados con delitos contra la 
administración pública y/o corrupción que pueden generar un riesgo reputacional y de buena administración para 
FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectúe en el Sistema de 
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT – COMPLIANCE. 

1.37.31 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA. 
 
1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de 

selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 
 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes: 
 

• El contrato suscrito. 

• Garantías contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE. 

• Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida. 
 
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN DEL MISMO. 
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Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple 
con los requisitos establecidos para la suscripción de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en 
el plazo establecido el personal mínimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad o de cumplimiento, si a ello 
hubiere lugar, y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas 
por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor de la garantía. 
 
Esta situación dará lugar a la terminación inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno más allá 
que la comunicación de no cumplimiento de los requisitos, y se podrá proceder a seleccionar al proponente ubicado 
en segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la 
entidad, previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de 
la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA. 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro 
de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá responder en un 
plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo lugar en el 
orden de elegibilidad y así sucesivamente.    
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SUBCAPÍTULO II 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO. 

 
 

2.1. REQUISITOS HABILITANTES.  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, y darán como 
resultado la habilitación o no del proponente, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 

exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentración de contratos. 
 

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia. 
 

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los presentes 
términos de referencia. 

 
2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO. 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos a continuación. 
 
2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Contiene la presentación de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de 
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus 
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su 
representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, en la forma y con los contenidos mínimos 
establecidos en el Formato 1.  
 
2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se 
verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, 
se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la 
modifiquen.   

2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relación 
con el mismo.  

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo para 
la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las 
facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los 
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección. 

5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.  
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6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio con cinco (5) 
años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  
Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de anterioridad a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. 

7. Término de duración: Que el término de duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato. No obstante lo 
anterior, en caso de ser adjudicatario deberá mantener el término de duración de la persona jurídica (en forma 
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecución del contrato y cinco (5) años más. 

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá presentado bajo la gravedad de 
juramento. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad en la etapa de subsanación, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos de la siguiente información: 
 
1. El objeto del consorcio o unión temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar. 
2. La designación de un representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 

del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

3. Domicilio de la figura asociativa 
4. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran expresamente 

las actividades, términos y alcance de participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución 
del contrato. 

5. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el Consorcio o Unión Temporal 
responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las 
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, limitada.  

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en 
los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en la figura asociativa no 
podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%). 

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).          

9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.  
 
2.1.1.3.1.  DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL.  
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán aportar 
los siguientes documentos: 
 
1. Acta de constitución del consorcio o unión temporal.  
2. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, que acredite la existencia y 

representación legal de cada uno de sus integrantes.  
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Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cámara y Comercio frente a la capacidad para 
obligarse del Representante Legal, deberá aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del órgano 
competente, estatutos.  
 
Tratándose de personas jurídicas de derecho público, acto administrativo de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, certificación de funciones, 
delegación o competencias expedido por del funcionario competente.  
 

3. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
4. De las personas(s) jurídica(s) se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del (os) 

representante (es) legal (es).  
5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento 

de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento 
de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica.  
 
Nota: Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido.  
 

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista 
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

8. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo apoderado 
común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el 
Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se 
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

9. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados en los 
presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participación.  

10. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más.  

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá 
presentar solamente una oferta. 

12. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el 
mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo 
de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 
Tributario.  
 

2.1.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE. 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
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2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC. 
 
El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la constancia de 
consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la identificación 
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la 
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes 
frente a la entidad, por razón de la presentación de la propuesta, deberán constituir a su costa, y presentar con su oferta, 
una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad 
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características: 
 
EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. 
 
La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria.  
 
Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 
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Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos 

de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del 
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA 

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la cual 
deberá contener las siguientes características: 
 
a) CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE con NIT. 830.052.998-9,  
b) AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y tendrá 

carácter indemnizatorio. 
c) VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor total del 

presupuesto estimado de la convocatoria. 
d) VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso.  En 

caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.  
 

I. Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si no 
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanarlos, 
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, 
so pena del rechazo de la oferta. 

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación 
de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 

 
2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE. 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario 
(RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).   
 
2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES. 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
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En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta circunstancia 
bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos 
profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre.  
 
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
 
a.        Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 

con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

 
b.      El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 

aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el 
certificado de pago de la última planilla. 

 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores a 
la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en los términos de referencia definitivos. 
 
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 

 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito. 

 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia 
de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores. 
 
2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN. 
 
En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural 
o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un 
proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero de 
Transporte y Vías, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula 
profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se debe 
encontrar vigente. 
 
2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA. 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o jurídica nacional o extranjera, 
no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, la oferta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil 
o Ingeniero de Transporte y Vías, en ambos casos, deberá adjuntar copia de la matrícula profesional y del certificado de 
vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad competente, según corresponda, el cual debe encontrarse 
vigente. 
 
2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.  
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por 
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible 
para las sociedades anónimas. 
 



 

 
  

 

 

 

83 

La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO). 
 
Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, 
la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las 
sanciones que estén registradas de cada proponente. 
 
2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos 
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control 
del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser 
necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y 
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia 
de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para 
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del 
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la propuesta 
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.  
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia 
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o 
aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
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2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 

 
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.  

 
4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria 

 
5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.  
 

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS ($ 5.844.937.941,00) M/CTE., En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL 
DE RECHAZO.  
 

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

 
8. Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá garantizar que la 

misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente 
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.  

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.  
  
El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito. 
La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. 
En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos 
de referencia, la propuesta será RECHAZADA.  
 
2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO. 
 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE   
 
Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y 
recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:  
 
CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS 
O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. 
 
Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: 
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha 
de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:  
 

A. La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del 
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 

B. Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO 
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.  

C. Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz 
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principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-
ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea igual o mayor a 278 metros lineales 

 
En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se 
tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la 
experiencia. 
 
Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1: 
 
CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.  

 
AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente. 
 
REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales 
iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede 
comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie 
de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades 
de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte 
y limpieza.  
 
MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender 
actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras 
de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en 
concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de 
mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar 
mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella. 
 
CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación 
de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el 
tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en 
cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.  
 
VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación 
de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el 
tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado. 
 
PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, 
de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.  
 
PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m). 
 
ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual 
descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente. 
 
PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos 
intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas 
columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.   
 
Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las 
siguientes: 

 
a. Alamedas, ciclo rutas   

 
1 Definiciones propias elaboradas tomando como base los pliegos de condiciones tipo del INVIAS y sus apéndices 
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b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos 
en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario. 

c. Puentes Peatonales  
d. obras de transitabilidad  
e. Vías Férreas  
f. Obras de Señalización  
g. Demarcación Vial 
h. Mantenimiento en general 

 
Definiciones:  
 
Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano  
 
Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.  
 
Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.  
 
Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue  
 
Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos 
urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera 
de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, pintura de postes, 
arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas 
ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.  
 
Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento 
todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no 
involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.  
 
Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en 
las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy 
diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.  
 
Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad 
es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o 
rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de 
comodidad.  
 
Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, 
consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito 
 
Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de 
las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal 
informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por contener 
mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.  
 
Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 
 
Nota 3:  Para la presente convocatoria no son válidos los contratos de concesión, ni los subcontratos 
  
Nota 4: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como 
válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
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Nota 5: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio 
nacional de Colombia. 

 
Nota 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ 
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA 
 
2.1.3.2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO DE LA ETAPA II 

 

Cada uno de los oferentes deberá aportar la información correspondiente a los siguientes perfiles requeridos para la 

ejecución del proyecto en la etapa II: 

  

a) Director de Obra 

b) Tres (3) Ingenieros residentes 

 

Igualmente deberá adjuntar la carta de compromiso de cada uno de los profesionales propuestos (Formato No 5), y 

presentar la documentación requerida para la acreditación de la experiencia específica relacionada en el cuadro de 

personal para estos perfiles conforme las REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 

PERSONAL PROPUESTO establecidas en los términos de referencia.  

 

La experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles se describe a continuación: 

 

Cant. Cargo 
Formación 

Académica 

Experiencia 

General 
Experiencia Específica 

No. 

máximo 

de 

Contratos 

Porcentaje 

de 

Dedicación 

mínima 

1 
Director de 

Obra  

Ingeniero Civil o 

Ingeniero de 

Transporte y 

Vías 

8 años 

Director de obra o de 

interventoría de proyectos de 

carreteras y/o vías urbanas y/o 

pistas de aeropuertos.  

Mínimo tres (3) años 

acumulada, en el ejercicio 

profesional de director de Obra 

y/o director de Interventoría, de 

proyectos relacionados con 

OBRA CIVIL EN VÍAS. 

 

 

 

4 

 

 

 

100% 

3 

Ingenieros 

Residentes 

de Obra 

Ingeniero Civil o 

ingeniero de 

Transporte y 

vías 

6 años 

Residente de obra o de 
interventoría de proyectos de 
carreteras y/o vías urbanas y/o 
pistas de aeropuertos.  
 
Por lo menos en uno de los 

contratos aportados por cada 

uno de los tres (3) perfiles se 

debe acreditar experiencia 

como residente en la 

construcción al menos un 

puente vehicular con una 

longitud mínima de 24 mts 

 

 

 

4 

100% 

 

Nota 1: La validación de la experiencia general se computará de conformidad con el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 

“Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones 
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auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”, para efectos del ejercicio de la 

ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la 

fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional. 

 

Para acreditar la formación profesional el proponente deberá presentar las actas de grado y/o diploma de grado.  

 

Nota 2: En el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia 

general por formación académica acorde con lo previsto en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido, 

se harán equivalencias entre años de experiencia general y títulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles 

requeridos, así: (i) título de especialista por dos (2) años de experiencia general o viceversa, (ii) título de maestría por tres 

(3) años de experiencia general o viceversa y (iii) títulos de doctorado o postdoctorado por cuatro (4) años de experiencia 

general o viceversa. 

 

Nota 3: Para la validación de la experiencia específica se tendrán en cuenta las mismas definiciones establecidas para la 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE y para su acreditación se deberá dar cumplimiento a lo establecido en 

las REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO de los 

términos de referencia. 

 

Nota 4: En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, 

sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas 

con la experiencia.  

 
2.1.3.2.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 

asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 

 
i. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se cuantificarán en proporción 

al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.  
 

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje 
superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar certificación expedida por la 
contratante en la que se señale el componente y/o actividad ejecutada por éste. 

 
Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en 
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia específica que se 
está requiriendo acreditar. 
 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente 
plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, 
dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para 
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes 
que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente 
proceso de selección.  

 
iii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en 

la respectiva figura asociativa.  
 

iv. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el 
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cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida 
 

La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 
 
B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la 

estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  
 

C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal. 
 

D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 
 

E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo 
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
 
Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, que cumplan 
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el 
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar este 
criterio de experiencia. 
 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios 
Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, 
las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato 
o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo. 
 
Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como 
experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el 
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo podrá 
aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante 
o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
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propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la obra. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el número 
máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de 
varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos 
en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y 
hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

 
2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS.  

 
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión 
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta de recibo 
a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección. 
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, 
afectando solidariamente al proponente. 

   
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.  

   
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero 
será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como 
causal de terminación del mismo. Así  las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se 
firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado. 
 
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea 
el único proponente habilitado.  
 
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, 
la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad. 
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SUBCAPÍTULO III 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, 
será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello 
resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en 
cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de 
evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 
   
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato 
de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la 
entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del 

AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que 
haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso. 

 
En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, 
valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya 
lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al 
peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.  

 
2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, 

la propuesta será rechazada. 
 
3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 
4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE 

PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD 
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO 
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ 
AJUSTADA DE CONFORMIDAD. 

 
5. La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación 
económica. 

 
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
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ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la 
operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la 
componen2. 
 
Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y financieramente; para dicha 
verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios unitarios de los ítems o actividades ofertados 
de acuerdo al formato de propuesta económica. 
 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las consecuencias 
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificación y corrección 
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las 
posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección aritmética, siendo 
este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 

 
6. El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica 

(administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique). 
 

Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán 
incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje del AIU presente más de dos (2) 
decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del 
porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del 
porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de 
la centésima del porcentaje. 

 
Por ejemplo:  

 

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE 

COSTOS DIRECTOS             50.000.000,30  

ADMINISTRACIÓN (A) 26,538%           13.269.000,08  

IMPREVISTOS (I) 4,923%             2.461.500,01  

UTILIDAD (U) 5,325%             2.662.500,02  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000%                 505.875,00  

VALOR TOTAL             68.898.875,41  

   

AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD 

COSTOS DIRECTOS             50.000.000,00  

ADMINISTRACIÓN (A) 26,54%           13.270.000,00  

IMPREVISTOS (I) 4,92%             2.460.000,00  

UTILIDAD (U) 5,33%             2.665.000,00  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00%                 506.350,00  

VALOR TOTAL             68.901.350,00  

 
7. Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En 

caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada. 

 
2 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00 
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La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en 
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.  

 
8. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 

siguientes condiciones: 
 

a. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, 
sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de 
referencia para la respectiva propuesta económica o etapa, así como también, cuando los valores unitarios 
ofertados, sean inferiores a los valores mínimos o superiores a los valores máximos establecidos en los términos 
de referencia. 

 
b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto tributario local por 

motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de referencia.  
 
9. Se seleccionará el método de  
 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta 

3 Media geométrica 

4 Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas 
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos 
establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:  
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

De 50 a 74 3 Media geométrica 

De 75 a 99 4 Menor valor 

 
 
Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion 
 
Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa 
aplicación de los descuentos a que haya lugar. 
 

a. MEDIA ARITMÉTICA  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=1

 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

Dónde:  
 

 X̅= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A

))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A

))para valores mayores a X̅A

 

 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 ×  (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

d. MENOR VALOR  
 
Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la 
aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Ponderación de las propuestas por el método del menor valor: 
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi

)) 

 
Dónde: 
𝑉𝑀𝐼𝑁 = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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puntaje. 
 
10. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 

elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las 
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  de conformidad con el método 
de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 

 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. 
 

Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 
asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las 
cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral impuestas 
o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
  
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, 
o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en 
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  
  
La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación 
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en 
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
  
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral, impuesta o declarada a cada integrante 
(Proponente dentro del presente proceso).  
  
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica.  
  
Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este 
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.  
  
Se descontarán VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan 
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación 
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de 
existir más de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán DIEZ (10) 
PUNTOS adicionales.  
  
Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 
procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de elegibilidad aquellos 
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación 
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores. 

  
12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)  

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica 
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y Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las observaciones recibidas, 
señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al 
Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de 
elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada.  
 
El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO 1 
PERSONAL REQUERIDO. 

 
El contratista de obra dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del contrato, deberá presentar al Interventor, 
previo a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, las hojas de vida y demás soportes 
correspondientes del personal necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal, 
para el desarrollo del contrato. 
 
Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
 
 Así mismo el CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del proyecto EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula penal de apremio 
establecida en el contrato por este concepto. 
 
PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS 
 
Para la ejecución del proyecto, el CONTRATISTA deberá garantizar el personal mínimo requerido para el desarrollo de la 
misma según lo descrito a continuación: 
 
ETAPA I DEL CONTRATO: 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA ETAPA I: DIAGNOSTICO - ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Cant. 

 
Cargo 

 
Formación 
Académica 

 
Experiencia 

General 

 
Experiencia Específica 

No. 
máximo 

de 
Contratos 

Porcentaje 
de 

Dedicación 
mínima 

 
 

1 

 
 
 

Director de 
consultoría 

 
 
 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero en 

Transporte y Vías 

 
 

8 años 

Director de obra o de interventoría 
de proyectos de carreteras y/o 
vías urbanas y/o pistas de 
aeropuertos. 
 
Por lo menos en uno de los contratos 
aportados debe tener experiencia 
como Director de estudios y 
diseños definitivos o actualización 
de estudios y diseños, de 
carreteras y/o vías urbanas y/o 
pistas de aeropuertos. 

 
 
 

4 

 
 
 
50% 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
Especialista en 

Estructuras 

 
 
 

Ingeniero Civil con 
posgrado en el área 

de estructuras 

 
 
 
 

8 años 

Experiencia profesional en diseño 
de estructuras en contratos de 
estudios y diseños o actualización 
de estudios y/o diseños definitivos, 
para carreteras y/o vías urbanas 
y/o pistas de aeropuertos. 
 
Por lo menos en uno de los 
contratos aportados debe 
acreditar experiencia en el diseño 
definitivo de al menos tres puentes 
vehiculares en concreto con una 
longitud mínima de 24 mts  

  
 
 
 
 

4 

 
 
 

 
 

80% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Experiencia profesional en diseño 
geotécnico en contratos de 
estudios y diseños o actualización 
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1 

Especialista en 
geotecnia y/o 

geología 

Ingeniero Civil y/o 
ingeniero en 

Transporte y Vías, 
y/o Geólogo. Con 

posgrado en el área 
de geotecnia  

 
 

8 años 

de estudios y diseños definitivos, 
para carreteras y/o vías urbanas 
y/o pistas de aeropuertos.  
 
Por lo menos en uno de los contratos 
aportados debe acreditar experiencia 
en el diseño definitivo como 
geotecnista de al menos tres puentes 
vehiculares con una longitud mínima 
de 24 mts  

 
4 

 
40% 

 
 

 
1 

 
 

 
Especialista 
en Hidráulica 

 
 

Ingeniero Civil o 
ingeniero de 

Transporte y Vías 
con posgrado en el 
área de hidráulica  

 
 

 
8 años 

Experiencia profesional en diseños 
hidráulicos en contratos de 
estudios y diseños o actualización 
de estudios y diseños definitivos, 
para carreteras y/o vías urbanas 
y/o pistas de aeropuertos. 
 
Por lo menos en uno de los contratos 
aportados debe acreditar experiencia 
en el diseño definitivo como 
hidraulico de al menos tres puentes 
vehiculares con una longitud mínima 
de 24 mts 

 
 

 
4 

 
 
 
40% 

 
 
 
 

1 

 
 

Especialista en 
Pavimentos o 

vías 
 

Ingeniero Civil o 
ingeniero de 

Transporte y Vías 
con posgrado en el 
área pavimentos o 

vías 

 
 
 
 

8 años 

 
Experiencia profesional en diseños 
de pavimentos en contratos de 
estudios y diseños o actualización 
de estudios y diseños definitivos, 
para carreteras y/o vías urbanas 
y/o pistas de aeropuertos. 
 
La sumatoria de la longitud de 
kilómetros ejecutados como 
especialista en pavimentos, 
acreditados mediante los contratos 
aportados, deberá ser igual o 
superior a 12 km  
 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
Especialista 
Ambiental 

 

Profesional en 
Ingeniería 

Ambiental y/o 
Ingeniería sanitaria 

y/o Ingeniería 
forestal y/o 

Ingeniería de 
Recursos Naturales 

y/o Ingeniería de 
Recursos Hídricos y 
Gestión Ambiental 
y/o Ingeniería de 

Minas y/o Ingeniería 
agrícola y/o 

Administración 
Ambiental y/o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia en el manejo ambiental 
de proyectos (consultoría o 
construcción) relacionados con 
carreteras y/o vías urbanas y/o 
pistas de aeropuertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 



 

 
  

 

 

 

100 

Biología y/o 
Ecología y/o 

Geología, con 
especialización en 
el área ambiental o 

relacionada con 
gestión de 

proyectos; o 
profesional en 

Ingeniería civil y/o 
Ingeniería de vías y 
de transporte, con 
especialización en 
el área ambiental 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 

 
 
 

 
Profesional social 

Áreas del núcleo del 
conocimiento en 
ciencias sociales 

y/o ciencias 
humanas, o 
disciplinas 
educativas, 

comunicativas, 
económicas, 

políticas o 
administrativas 

 
 

 
 
 
 

3 años 

 
 
 
 
Profesional social con experiencia 
en acompañamiento social para 
proyectos de infraestructura de 
transporte, obra civil o desarrollo 
social;, a través de los cuales haya 
implementado metodologías de 
participación ciudadana y/o 
comunitaria. 

 
 

 
 
 

2 

 
 

 
 
 

100% 

 
 

1 

 
Profesional de 
Programación, 

Costos y 
Presupuesto 

Ingeniero Civil o 
ingeniero de 

Transporte y Vías 

 
 

2 años 

 Experiencia en programación de 
obra, elaboración de presupuestos, 
en contratos consultoría u obra de 
vías primarias, secundarias o 
terciarias. 

 
 

4 

 
 

30% 

 
 

2 

 
 

Ingeniero 
Auxiliar y/o 

profesional del 
primer empleo 

Ingeniero Civil o 
ingeniero de 

Transporte y Vías 
 

(Programa primer 
empleo). 

 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 
100% 

 
 
Nota 1: El personal anteriormente descrito, deberá estar disponible durante la ejecución de la  Etapa I. 
 
El director de proyecto deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en 
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, Gobernación de Sucre 
y cuando FINDETER lo requiera. 
 
Nota 2. Para el caso del ingeniero residente auxiliar de obra (Profesional del Primer Empleo), el contratista seleccionado 
deberá garantizar que dicho Profesional cumpla con lo exigido en el presente documento.  
 
Nota 3:  En desarrollo del componente social y para dar cumplimiento al PGSR, el CONTRATISTA debe contemplar el 
personal mínimo requerido que se encuentra estipulado anteriormente, así como mantenerlo durante el plazo de la 
ejecución del contrato. Se recomienda que este profesional tenga domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de 
manera que se facilite el conocimiento del territorio, la cultura las tradiciones de la región y así mismo facilite el 
relacionamiento con los actores institucionales y comunitarios. 
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No obstante la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, el contratista deberá garantizar su 
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, así mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 
El director de proyecto deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en 
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, la GOBERNACION DE 
SUCRE y cuando FINDETER lo requiera. 
 
Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA deberá contar con el siguiente personal 
mínimo para la ejecución de los trabajos: 
 

• Seis (6) comisiones de topografía, integrada cada una como mínimo por un (1) topógrafo profesional y dos (2) 
auxiliares cadeneros junto con equipos de precisión debidamente calibrados: estación total, nivel de precisión, 
prismas, cintas métricas y plomadas, con una dedicación acorde con las necesidades del proyecto. 

• Un (1) dibujante, Un (1) mensajero, Un (1) asesor jurídico, Un (1) revisor fiscal y Un (1) contador con dedicación 
acorde con las necesidades de los proyectos. 

• Una (1) secretaria y un auxiliar administrativo con una dedicación acorde a las necesidades del proyecto, un 
mensajero 

• Cuatro (4) laboratoristas para el proyecto con una dedicación acorde a las necesidades del proyecto 
 

Adicional a la dedicación mínima exigida previamente, el proponente deberá considerar para la elaboración de su oferta 
económica, todos los demás costos que no se encuentran definidos y que se requieran para la correcta ejecución de la 
etapa I 
 
ETAPA II DEL CONTRATO 
 

 PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
No. 

máximo de 
Contratos 

Porcentaje de 
Dedicación 

mínima 

1 
Director de 
Obra  

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de 
Transporte y 
Vías 

8 años 

Director de obra o de interventoría de 
proyectos de carreteras y/o vías urbanas 
y/o pistas de aeropuertos.  
 
Mínimo tres (3) años acumulada, en el 
ejercicio profesional de director de Obra 
y/o director de Interventoría, de 
proyectos relacionados con OBRA CIVIL 
EN VÍAS. 

 
 
 

4 
100% 

3 
Ingenieros 
Residentes de 
Obra 

Ingeniero Civil o 
ingeniero de 
Transporte y 
vías 

6 años 

Residente de obra o de interventoría de 
proyectos de carreteras y/o vías urbanas 
y/o pistas de aeropuertos.  
 
Por lo menos en uno de los contratos 
aportados debe acreditar experiencia 
como residente en la construcción al 
menos un puente vehicular con una 
longitud mínima de 24 mts 

 
 
 
 
 
 
 

4 

100% 

6 

Ingeniero 
Residente 
Auxiliar de 
Obra 
(profesional 
del Primer 
empleo) 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero en 
Transporte y 
Vías 

N.A. N.A. 

 
 

N.A. 
100% 
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1 
Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero en 
Transporte y 
Vías con 
posgrado en el 
área de 
Estructuras 

8 años 

Experiencia profesional en diseño de 
estructuras en contratos de estudios y 
diseños o actualización de estudios y/o 
diseños definitivos, para carreteras y/o 
vías urbanas y/o pistas de aeropuertos. 
 
Por lo menos en uno de los contratos 
aportados debe acreditar experiencia en 
el diseño definitivo de al menos tres 
puentes vehiculares en concreto con 
una longitud mínima de 24 mts 

 
 

4 

10% 

1 
Especialista en 
Hidráulica 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de 
Transporte y 
Vías con 
posgrado en el 
área de 
Hidrología y/o 
Hidráulica  

8 años 

Experiencia profesional en diseños 
hidráulicos en contratos de estudios y 
diseños o actualización de estudios y 
diseños definitivos, para carreteras y/o 
vías urbanas y/o pistas de aeropuertos. 
 
Por lo menos en uno de los contratos 
aportados debe acreditar experiencia en el 
diseño definitivo como hidraulico de al 
menos tres puentes vehiculares con una 
longitud mínima de 24 mts 

 
 
 

4 

10% 

1 
Especialista en 
geotecnia y/o 
geología 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero en 
Transporte y 
Vías con 
posgrado en el 
área de 
Geotecnia  

8 años 

Experiencia profesional en diseño 
geotécnico en contratos de estudios y 
diseños o actualización de estudios y 
diseños definitivos, para carreteras y/o 
vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.  
 
Por lo menos en uno de los contratos 
aportados debe acreditar experiencia en el 
diseño definitivo como geotecnista de al 
menos tres puentes vehiculares con una 
longitud mínima de 24 mts 

 
 

4 

10% 

1 
Profesional 
Especialista 
Ambiental 

Profesional en 
Ingeniería 
Ambiental y/o 
Ingeniería 
sanitaria y/o 
Ingeniería 
forestal y/o 
Ingeniería de 
Recursos 
Naturales y/o 
Ingeniería de 
Recursos 
Hídricos y 
Gestión 
Ambiental y/o 
Ingeniería de 
Minas y/o 
Ingeniería 
agrícola y/o 
Administración 
Ambiental y/o 

8 años 

Mínimo tres (3) años de experiencia 
específica acumulada. Solo se 
considerará la experiencia específica 
relacionada con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

10% 
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Biología y/o 
Ecología y/o 
Geología, con 
especialización 
en el área 
ambiental o 
relacionada con 
gestión de 
proyectos; o 
profesional en 
Ingeniería civil 
y/o Ingeniería 
de vías y de 
transporte, con 
especialización 
en el área 
ambiental 

1 
Profesional 
social 

Áreas del 
núcleo del 
conocimiento en 
ciencias 
sociales y/o 
ciencias 
humanas, o 
disciplinas 
educativas, 
comunicativas, 
económicas, 
políticas o 
administrativas 

4 años 

Profesional social con experiencia en 
acompañamiento social para proyectos 
de infraestructura de transporte, obra 
civil o desarrollo social;, a través de los 
cuales haya implementado 
metodologías de participación 
ciudadana y/o comunitaria. 

 
 
 
 

3 

100% 

1 
Profesional 
Ambiental 

Matrícula 
profesional 
vigente como 
Profesional en 
Ingeniería 
ambiental, 
Ingeniería 
sanitaria, 
Ingeniería 
forestal, 
Ingeniería de 
Recursos 
Naturales, 
Ingeniería de 
Recursos 
Hídricos y 
Gestión 
Ambiental, 
Ingeniería de 
Minas, 
Ingeniería 
agrícola, en 
Administración 
Ambiental, 

4 años 

Mínimo dos (2) años acumulada, como 
residente o gestor ambiental de 
proyectos de infraestructura de 
transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

100% 
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Ingeniería civil, 
Ingeniería de 
vías y de 
transporte, 
Biología, 
Ecología, o 
Geología 

1 

Profesional de 
Programación, 
costos y  
Presupuesto 

Ingeniero Civil o 
ingeniero de 
Transporte y 
vías 

2 años 

Mínimo uno (1) año acumulado, como 
profesional de programación, costos y 
presupuesto en proyectos de 
infraestructura de transporte  

 
 

4 20% 

1 

Profesional en 
Aseguramiento 
o gestión de 
Calidad 

Ingeniero Civil o 
ingeniero de 
Transporte y 
Vías, con Título 
de especialista 
en Sistemas de 
Gestión de 
Calidad 

2 años 

Experiencia profesional igual o superior 
a un (1) año en la implementación de 
sistemas de calidad en empresas de 
ingeniería vial. 
Certificación que haya participado en la 
elaboración de por lo menos dos (2) 
planes de calidad para proyectos viales, 
todo lo anterior bajo la Norma NTC - ISO 
9000:1994 o NTC - ISO 9001:2000 o 
NTC-ISO 9001:2008. 

 
 
 
 
 

4 
50% 

1 

Profesional de 
Seguridad 
Industrial Y 
Salud 
Ocupacional y 
medio 
ambiente 
(SISOMA)  

Profesional en 
Salud 
ocupacional, 
arquitecto, 
ingeniero civil 
ingeniero 
industrial o 
áreas afines a la 
construcción 
que cuente con 
licencia en salud 
ocupacional 

2 años 

Experiencia profesional igual o superior 
a 1 año como encargado de seguridad 
industrial y salud ocupacional para 
proyectos de infraestructura civil. 

 
 
 
 
 

4 
100% 

 
El “Profesional de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) y/o Profesional en Aseguramiento 
de Calidad”, adicional a sus funciones naturales, deberá estar a cargo del estricto cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad avalado por la interventoría.  
 
Nota 1: El contratista es responsable de verificar que los profesionales y especialistas tienen la disponibilidad real para la 
cual se vinculan al proyecto. De comprobarse la no destinación del personal requerido se aplicarán las sanciones 
establecidas en el contrato. Además, el contratista se obliga a mantener durante la ejecución y hasta la entrega final y 
recibo de todas las obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias, el personal necesario para el desarrollo 
de los trabajos, por lo cual deberá este personal estar disponible durante el plazo del contrato 
 
Nota 2: El Director de Obra, los ingenieros residentes de obra y los ingenieros residentes auxiliares, deberán estar presentes 
en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento a realizar en desarrollo del proyecto, en las reuniones citadas 
por FINDETER, Gobernación de Sucre y cuando FINDETER lo requiera 
 
Nota 3. Para el caso del ingeniero residente auxiliar de obra (Profesional del Primer Empleo), el contratista seleccionado 
deberá garantizar que dicho Profesional cumpla con lo exigido en el presente documento.  
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Nota 4: El director de obra, los ingenieros residentes de obra y residentes auxiliares, el (la) profesional social, el profesional 
ambiental, deberán tener una dedicación del 100%, durante el plazo de ejecución de las obras de rehabilitación y 
mantenimiento de las vías terciarias. 
 
Nota 5: Los demás profesionales tendrán una dedicación acorde con las necesidades del proyecto que será como mínimo 
las dedicaciones indicadas anteriormente. No obstante, la dedicación de tiempo es estimada, de ser necesaria una mayor 
dedicación, el contratista deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, así 
mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 
 
Nota 6: En desarrollo del componente social y para dar cumplimiento al PGSR, el CONTRATISTA debe contemplar el 
personal mínimo requerido que se encuentra estipulado anteriormente, así como mantenerlo durante el plazo de la 
ejecución del contrato. Se recomienda que este profesional tenga domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de 
manera que se facilite el conocimiento del territorio, la cultura las tradiciones de la región y así mismo facilite el 
relacionamiento con los actores institucionales y comunitarios 
Nota 7: El contratista deberá contar durante el plazo de ejecución de las obras de rehabilitación y mantenimiento de las 
vías terciarias, con el acompañamiento de los especialistas de la Etapa I, toda vez que ellos son los responsables de los 
estudios y diseños, por lo tanto, deberán estar disponibles y/o atender cualquier consulta o se podrá contar con ellos sin que 
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE y hasta el recibo de las mismas. 
 
Nota 8: La implementación del personal anteriormente descrito será de obligatorio cumplimiento durante la realización del 
componente de estudios y diseños y construcción de las obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias, 
incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecución de la obra o incumplimiento del cronograma del proyecto. 
 
Nota 9: Durante la ejecución de obra, el CONTRATISTA, deberá propender, en los casos que sea posible, implementar 
UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MÍNIMO y los frentes que se indiquen en la estructura 
de la programación, teniendo en cuenta que la ejecución de los proyectos puede ser en varios frentes de forma simultánea, 
con el fin de cumplir los plazos de ejecución establecidos en el presente documento. En el caso que las condiciones 
externas no permitan la implementación de esta jornada, la interventoría deberá certificar cuál es la jornada máxima que 
puede implementar.  
 
Nota 10: El CONTRATISTA deberá vincular a la ejecución de la obra como mínimo en un setenta por ciento (70%) del 
personal de obra no calificado de la región o que resida en la misma (departamento de Sucre), preferiblemente habitantes 
de la zona beneficiaria donde se estén ejecutando las obras. En caso de no contar con la disponibilidad del personal 
requerido en la zona beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al Proyecto 
o de la región. Para ello será la Interventoría la encargada de su verificación. 
 
Nota 11: El CONTRATISTA deberá vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cincuenta por ciento (50%) de 
mujeres en el personal de obra calificado del proyecto. Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos en 
los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la 
ejecución del proyecto, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 
 
Nota 12: El CONTRATISTA deberá vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un treinta por ciento (30%) de jóvenes 
en el personal de obra calificado del proyecto, con edades comprendidas entre los 18 y 28 años. Dicha condición será 
verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta 
condición por circunstancias que afecten la ejecución del proyecto, la interventoría deberá evaluar dicha situación y 
autorizar el ajuste en el porcentaje. 
 
Nota 13: El “Profesional de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) y/o Profesional en 
Aseguramiento de Calidad”, adicional a sus funciones naturales, deberá estar a cargo del estricto cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad avalado por la interventoría.  
 
Nota 14. Las hojas de vida de los siguientes profesionales de la Etapa 2 (ejecución de obras), correspondiente a: a) 
Director de Obra, b) los tres (3) Ingenieros residentes, deberán ser presentados con la propuesta del oferente como 
requisito habilitante cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL  PERSONAL 



 

 
  

 

 

 

106 

MÍNIMO REQUERIDO”, Las demás hojas de vida del personal  mínimo requerido, NO deben presentarse  con la propuesta 
sino únicamente por el proponente que resulte seleccionado previo a la suscripción acta de inicio o emisión de la orden de 
inicio del contrato, conforme a lo señalado en el PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Nota 14: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, 
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales 
correspondientes. 
 
Todo el personal anteriormente descrito para el contrato será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los 
proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad. 
 
Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA deberá contar con el siguiente personal 
mínimo para la ejecución de las obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias. 
 
➢ Seis comisiones de topografía, integrada cada una como mínimo por un (1) topógrafo profesional y dos (2) auxiliares 

cadeneros junto con equipos de precisión debidamente calibrados: estación total, nivel de precisión, prismas, cintas 
métricas y plomadas, con una dedicación del 100%, durante la ejecución de las obras. 

➢ Seis (6) Maestros de obra para el proyecto, con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los trabajos. 
➢ Un (1) dibujante, Un (1) mensajero, Un (1) asesor jurídico, Un (1) revisor fiscal y Un (1) contador con dedicación 

acorde con las necesidades de los proyectos. 
➢ Un (1) almacenista para el proyecto con una dedicación acorde a las necesidades del proyecto. 
➢ Celaduría acorde a las necesidades del proyecto 
➢ Veinticuatro (24) obreros como el personal para el plan de manejo de trafico 
➢ Una (1) secretaria y un auxiliar administrativo con una dedicación acorde a las necesidades del proyecto 
➢ Cuatro (4) laboratoristas para el proyecto con una dedicación acorde a las necesidades del proyecto 
➢ Personal requerido en el Anexo, plan de gestión social. 
 
Adicional a la dedicación mínima exigida previamente, el proponente deberá considerar para la elaboración de su oferta 
económica, todos los demás costos que no se encuentran definidos y que se requieran para la correcta ejecución de la 
etapa II 
 
CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA. 
 
Para el caso el CONTRATISTA deberá vincular los Ingenieros Residente Auxiliar de Obra - Profesional de primer empleo 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 

• Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 años de edad. 
• El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliación ni cotización como trabajador dependiente 

o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduación como 
profesional. 

• Que acredite como lugar de nacimiento el departamento de Sucre para lo cual deberá aportar copia de la cédula de 
ciudadanía. 

 
NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 

perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple 

con los requisitos establecidos para la suscripción de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en 

el plazo establecido el personal mínimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – DE CERO A SIEMPRE , podrá hacer efectiva la garantía de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere 

lugar, y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el 

proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos 

por el valor de la garantía. 
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Esta situación dará lugar a la terminación inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno más allá 

que la comunicación de no cumplimiento de los requisitos, y se podrá proceder a seleccionar al proponente ubicado 

en segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la 

entidad, previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de 

la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.” 
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FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-020-2022 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 

objeto es CONTRATAR: “DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 

término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 

presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 

aceptadas por la entidad contratante.  

 
En mi calidad de proponente declaro:  

 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los 
requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a 
que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando 
la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo 
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 
personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción 
del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y 
profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, 
así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad  y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de 
conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus 
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de 
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resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, con 
Matrícula Profesional No. __________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, abono 
la presente propuesta”. ________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-020-2022 
 
OBJETO: CONTRATAR: “DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 

el caso: 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico bajo la 
gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes 
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que 
legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago 
de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.                                                                        
  
Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto 
con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante 
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante. 
  
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural           Representante Legal ____ Revisor Fiscal             de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud. 
  
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 
  
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  
NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar 
el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de 
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afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se 
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 
  
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
  
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
 
** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de 
la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
  

 

 

 

112 

FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓ
N (C, UT) 

1        

2        

3        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 
experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse 
la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar 
información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean 
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de 
las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.  
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 
 
 
Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONÓMICA” 
 

 


