



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial



30
Años
Comprometidos
con Colombia

Avance Proyectos Plan Estratégico 2019-2022

Vicepresidencia de Planeación
Gerencia de Planeación y Gestión

30 de septiembre de 2020

Comprometidos
con Colombia

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Somos reconocidos por ser excelentes en la Gestión Integral de Proyectos.

Contamos con un portafolio de productos y servicios integrado, pertinente y asequible.

Gestionamos eficientemente los recursos que garantizan nuestro crecimiento como Banca de Desarrollo.

Contamos con la tecnología requerida para generar valor a la Entidad.

Somos una Entidad rentable y transparente que genera valor para sus grupos de interés.

Avance Portafolio Plan Estratégico 2019-2022

Con corte a 30 de Septiembre de 2020 el portafolio de proyectos de la Entidad presenta el siguiente estado:

- 12 proyectos en ejecución con SPI promedio 1,00
- El portafolio presenta indicadores de SPI entre el 0,79 y 1,40
- El 75% del portafolio presenta un SPI superior a 0,94
- El SPI promedio del portafolio (1,00) se mantuvo por encima de la meta que corresponde al 0,90
- 4 proyectos se encuentran en etapas de planeación
- De los 17 proyectos cerrados, 9 finalizaron durante la vigencia de 2019 y 8 durante lo corrido de 2020

Adicionalmente, se logra reconocer que al cierre del presente trimestre se terminaron exitosamente los proyectos de la Metodología para la gestión de riesgos por línea de negocio, Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA y Rediseño del portafolio de productos y servicios ofrecidos por Findeter

Perspectiva Gestión Integral

6. Aumentar la efectividad de la gestión comercial

Nombre	Estado	Presupuesto	Contratado	Inicio	Fin	Ejecutado	Programado	Indicador SPI	Meta 2020	Responsable
Oficina Virtual	Ejecución	\$ 441.021.354	\$0	16/06/2020	3/02/2021	38,80%	38,31%	1,01	93%	María Amparo Arango Vicepresidente Comercial
Rediseño del portafolio de productos y servicios ofrecidos por Findeter	Cerrado	\$0	\$0	26/08/2019	31/07/2020	100,00%	100,00%	1,00	100%	María Amparo Arango Vicepresidente Comercial

7. Contar con una planificación territorial pertinente y de impacto

Nombre	Estado	Inicio	Fin	Ejecutado	Programado	Indicador SPI	Meta 2020	Responsable
Estrategia para consecución y uso de recursos de cooperación	Ejecución	7/02/2020	6/11/2020	78,00%	84,86%	0,92	100%	Richard Orlando Martínez Hurtado Vicepresidente Financiero

9. Aumentar la financiación de operaciones y proyectos en sectores foco

Nombre	Estado	Presupuesto	Contratado	Inicio	Fin	Ejecutado	Programado	Indicador SPI	Meta 2020	Responsable
Servicio Crédito Directo	Ejecución	\$970.000.000	\$970.000.000	13/09/2019	7/12/2020	96,00%	95,39%	1,01	100%	Ingrid Catalina Giraldo Vicepresidente de Operaciones

Perspectiva Capacidades

11. Gestionar eficientemente nuestra comunicación corporativa

Nombre	Estado	Presupuesto	Contratado	Inicio	Fin	Ejecutado	Programado	Indicador SPI	Meta 2020	Responsable
Ecosistema digital	Ejecución	\$ 370.344.548	\$ 370.344.548	6/05/2019	2/03/2022	23,40%	24,62%	0,95	39%	Fredy Restrepo Araque Gerente de Comunicaciones, Mercadeo y Responsabilidad Social
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA	Cerrado	\$ 249.563.892	\$ 249.563.892	2/10/2019	31/07/2020	100%	100%	1,00	100%	Liliana María Zapata Secretaria General

13. Fortalecer la gestión de los recursos financieros propios y de terceros

Nombre	Estado	Inicio	Fin	Ejecutado	Programado	Indicador SPI	Meta 2020	Responsable
Implementación Derivados Estandarizados	Ejecución	15/11/2019	30/09/2020	97,00%	98,63%	0,98	100%	Richard Orlando Martínez Hurtado Vicepresidente Financiero

Perspectiva Capacidades

14. Consolidar nuestros procesos de acuerdo con la Estrategia Corporativa

Nombre	Estado	Inicio	Fin	Ejecutado	Programado	Indicador SPI	Meta 2020	Responsable
Diseño, mejora y actualización de la cadena de valor	Ejecución	1/05/2019	30/03/2021	80,40%	84,15%	0,96	92%	Laura Mercedes Peña Vicepresidente de Planeación

15. Fortalecer la gestión y administración de riesgos consolidados para generar un adecuado ambiente de control

Nombre	Estado	Inicio	Fin	Ejecutado	Programado	Indicador SPI	Meta 2020	Responsable
Metodología para la gestión de riesgos por línea de negocio	Cerrado	18/11/2019	6/07/2020	100%	100%	1,00	100%	Leonardo Fabio Ramos Vicepresidente de Riesgos

Perspectiva Capacidades

16.Consolidar y promover la transformación digital de nuestra Entidad

Nombre	Estado	Presupuesto	Contratado	Inicio	Fin	Ejecutado	Programado	Indicador SPI	Meta 2020	Responsable
Arquitectura Empresarial Core Técnica y Financiera	Ejecución	\$ 249.900.000	\$ 249.900.000	13/04/2020	12/05/2021	22,80%	16,30%	1,40	69%	Ingrid Catalina Giraldo Vicepresidente de Operaciones
Proyecto Uso y Apropiación Fase 2020	Ejecución	\$0	\$0	1/01/2020	31/12/2020	86,00%	82,48%	1,04	100%	Ingrid Catalina Giraldo Vicepresidente de Operaciones
Gobierno de Datos Fase III	Ejecución	\$ 300.000.000	\$ 212.000.000	10/02/2020	14/01/2021	83,70%	84,20%	0,99	97%	María Elena Mesa Zulueta Asesora de Presidencia
Optimización de las capacidades tecnológicas	Ejecución	\$ 785.800.380	\$ 385.800.380	27/01/2020	28/05/2021	32,10%	32,49%	0,99	75%	Ingrid Catalina Giraldo Vicepresidente de Operaciones
Nuevas Formas de Trabajo Digital	Ejecución	\$ 388.000.000	\$0	3/02/2020	30/11/2020	65,13%	72,40%	0,90	100%	Ingrid Catalina Giraldo Vicepresidente de Operaciones
Estrategia de analítica de datos	Ejecución	\$ 490.000.000	\$0	19/03/2020	14/10/2021	24,90%	31,44%	0,79	35%	María Amparo Arango Vicepresidente Comercial



Gracias

www.findeter.gov.co

 @findetercol  @findetercol
 @findeter  [linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda